

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်




လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မင်းစိုးမြင့်ဝင်း
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဒေါ်အေးနန္ဒာထွန်း

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ချောင်းဆိုမြို့နယ်ပြမြေပုံ.....	3
၂။	ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ.....	4
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	5
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....	5
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	8
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ.....	10
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....	20
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း.....	21
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁).....	22
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....	25
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....	26
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....	28
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း.....	29
၁၄။	ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ.....	30
၁၅။	ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	30
၁၆။	ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ.....	31

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၂။ ကွင်းကလိန်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု	ဒရယ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ဒရယ်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - (၂၄၇၆)၊ မ (၂၅၀၈)၊ စုစုပေါင်း (၄၉၁၄) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၈၈၃ စု
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - ရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အလယ်တန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊
မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊
မူကြိုကျောင်း (၁) ကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဇရပ်ရှိ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊
- ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း။
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာ၊ ခြံ
- အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ - ကျေးရွာချင်းဆက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	30.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	187	289	476	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	30.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	187	289	476	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	30.10.2017	ကျေးရွာလူ ထု	187	289	476	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြံ့တွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	1.11.2017	ကျေးရွာလူထု	179	256	485	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	1.11.2017	ကျေးရွာလူထု	179	256	485	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	1.11.2017	ကျေးရွာလူထု	179	256	485	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	1.11.2017	ကျေးရွာလူထု	179	256	485	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒဂပယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒဂပယ်ကျေးရွာ)

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

ဒဂုယ်အခြားတွင် ပရိယူဒါန် သို့သော်လည်း

ဗုဒ္ဓကဿဉ်သည် နဂါးကလေးကိုလိုက်သော်လည်း ဒဂုယ်အခြားတွင် ပရိယူဒါန် သို့သော်လည်း
 ဗုဒ္ဓကဿဉ် ပရိယူဒါန် သို့သော်လည်း နဂါးကလေးကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့
 နေ့ဖြင့် အစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ခဲ့ပါသည်။

① ပဏ္ဍိတိယ → နဂါးကလေးကိုလိုက်သော်လည်း ပဏ္ဍိတိယ သဒ္ဓါမဂ္ဂ၊ နဂါးကလေး
 ကဲ့သို့ပင် ဆက်လက်ပါသည်။ နဂါးကလေးကို နဂါးကလေးသည် ပဏ္ဍိတိယ အကျဉ်း
 စိတ်ဝင်စား၍ နဂါးကလေးတို့သည် ဆီတောက် ကြည့်ရှုစားသုံးကာ ဝမ်းချမ်းစရာ
 စီးပွားများ ပရိယူဒါန်လုပ်ငန်းများဖြင့် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဤကဏ္ဍ၏အကျဉ်း
 ကျဉ်းစုပင် ပဏ္ဍိတိယ၊ ကျားကလေးသည် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံနှင့် အစဉ်အတိုင်း ပဏ္ဍိတိယ
 ထပ်ဆင့်ပြီး နဂါးကလေးကို အကျဉ်းသို့ ဤကဏ္ဍ၏အကျဉ်းသို့ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ
 ကျားကလေးတို့ ပဏ္ဍိတိယ သဒ္ဓါမဂ္ဂ၊ နဂါးကလေးသည်။

② ဝိပဿနာ → နဂါးကလေးကိုလိုက်သော်လည်း ဝိပဿနာကို အစဉ်အတိုင်း လုပ်ကိုင်
 ကြည့်ရှုစားသုံးကာ ဝမ်းချမ်းစရာ စီးပွားများ ပရိယူဒါန်လုပ်ငန်းများဖြင့် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
 ဤကဏ္ဍ၏အကျဉ်းသို့ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျားကလေးသည်။

③ ပရိယူဒါန်ပိုင်ဆိုင်မှု → ပရိယူဒါန်ပိုင်ဆိုင်မှု မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျားကလေးကို အစဉ်အတိုင်း
 လုပ်ကိုင်ကြည့်ရှုစားသုံးကာ ဝမ်းချမ်းစရာ စီးပွားများ ပရိယူဒါန်လုပ်ငန်းများဖြင့် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။

④ ပရိယူဒါန် ပိုင်ဆိုင်မှု → ပရိယူဒါန် ပိုင်ဆိုင်မှု ကျားကလေးသည် နဂါးကလေးကို အစဉ်အတိုင်း
 လုပ်ကိုင်ကြည့်ရှုစားသုံးကာ ဝမ်းချမ်းစရာ စီးပွားများ ပရိယူဒါန်လုပ်ငန်းများဖြင့် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
 မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျားကလေးသည်။

⑤ ပရိယူဒါန် ကဲ့သို့ပင် → ပရိယူဒါန် ကဲ့သို့ပင် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျားကလေးသည် နဂါးကလေးကို
 အစဉ်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ကြည့်ရှုစားသုံးကာ ဝမ်းချမ်းစရာ စီးပွားများ ပရိယူဒါန်လုပ်ငန်းများဖြင့် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
 ဤကဏ္ဍ၏အကျဉ်းသို့ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျားကလေးသည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ဒဂုယ်လှေ့ကုသီခွင်ပြဇယား

ခရစ်နှစ်/စာရ	တန်ခူး	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု														
ဖွံ့ဖြိုးရေး														
ကျားကောင်												၂၂	၄၀%	
လယ်												၂၃၀	၄၀%	
ကျားကောင်												၃၀		
ကျားကောင်												၅၈၀	၅၀%	
ဝင်ငွေ														
ကျားကောင်														

အညွှန်း

= ရေ	= နေ့စဉ်	= လယ်
= ဖွံ့ဖြိုးရေး	= ကျား	= လူအရေအတွက်
= ဝင်ငွေ	= ကျားကောင်	= ကျားကောင်

ဦးစောအောင်၊ ဦးအောင်၊ ဦးအောင်၊ ဦးအောင်၊ ဦးအောင်

၁) ဆုံးဖြတ်ချက် → ဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ များအောင်ရာတွင် မဟာသမိုင်းများက ပျံ့လျားပါဝင်မှု
 ခံနိုင်ရည်
 ကာ နည်းတူပါသည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ဆုံးဖြတ်ချက်
 ဥပဒေတွင် နိမိတ် နှိပ်စားမှုဖြစ်သည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်း
 မှာထက် အထွေထွေ၊ ပစ္စည်း မဟာသမိုင်းကို ဖြစ်စေသည်။

၂) ကျင့်စဉ်များ → ဂျပန်ကဲ့သို့ နေရာအရပ်များကို မဟာသမိုင်းနှင့် မဟာသမိုင်းများက ပျံ့
 ဖြန့်ချိပုံ နည်းဖြင့်
 စောလည် စိမ်းစိုက်မှုပေါင်းကို မဟာသမိုင်းက ဖြစ်ပေါ်စေကာ မဟာသမိုင်းက မဟာ
 နှိပ်စားမှု ပျံ့လျားစေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၃) ပုံစံများ → မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမိုပျံ့လျားသည်။ တွေ့ရှိရသည်။
 မဟာသမိုင်းများ ဤအားကိုးသည် ပိုမိုပျံ့လျားသည်ဟု ယူဆကြသည်။

၄) ခေါင်းဆောင်မှု → မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမိုပျံ့လျားသည်။ မဟာသမိုင်း
 အားကိုးကိုး ပိုမိုပျံ့လျားစေပြီး တွေ့ရှိရသည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမို
 ပျံ့လျားစေပြီး တွေ့ရှိရသည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမိုပျံ့လျားသည်။

၅) ထိခိုက်မှု → ထိခိုက်မှုပစ္စည်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် မဟာသမိုင်းများထက်
 မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမိုပျံ့လျားစေပြီး တွေ့ရှိရသည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက်
 ပိုမိုပျံ့လျားစေပြီး တွေ့ရှိရသည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမိုပျံ့လျားသည်။

ဖိလစ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် → မဟာသမိုင်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါင်းသည် မဟာသမိုင်းထက် ပိုမိုပျံ့လျား
 ပိုမိုပျံ့လျားစေပြီး တွေ့ရှိရသည်။ မဟာသမိုင်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါင်းသည် မဟာသမိုင်းထက် ပိုမို
 ပျံ့လျားစေပြီး တွေ့ရှိရသည်။ မဟာသမိုင်းများသည် မဟာသမိုင်းများထက် ပိုမိုပျံ့လျားသည်။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု (ဖွယ်ရာအားဖြင့်)					
ဧကပိုင်ရှင်များ စာသုံးပြုမှု (ပိုင်ဆိုင်မှု)			ထိန်းချုပ်မှု (ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု)		
ဦးစီးဌာန:	မ	ကျား + မ	ဦးစီးဌာန:	မ	ကျား + မ
စားလုံးကွင်း:	အိမ်ချုပ်စက်	<ul style="list-style-type: none"> - လမ်း - တံတား - ဆင် - မူလ/မူဖြူရွာငါး - ရွာငါး - တောတောင် - လျှပ်စစ်အင်အားစနစ် - သင်္ကြန်ခင်း - ကန် - ဧကပိုင် - လယ် 	<ul style="list-style-type: none"> - လမ်း - တံတား - ဆင် - စတင်ရွာငါး - ချောင်း - စားဆိုင်ကွင်း - လျှပ်စစ်အင်အားစနစ် - သင်္ကြန်ခင်း - ကန် - ဧကပိုင် - လယ် 	အိမ်ချုပ်စက်	

ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သူ → ဝင်းမြို့နယ်စုစုစု

အကျိုးအမြတ်ဖွဲ့စည်းမှု ပိုင်ဆိုင်မှု ဝါးအားဖြင့်

ဧကပိုင်ရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စားလုံးကွင်း၊ သင်္ကြန်ခင်း၊ ကန်များ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး စားလုံးကွင်း၊ သင်္ကြန်ခင်း၊ ကန်များကို စောင့်ရှောက်ရန် အကျိုးအမြတ်ဖွဲ့စည်းမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထို့အပြင် စားလုံးကွင်း၊ သင်္ကြန်ခင်း၊ ကန်များကို စောင့်ရှောက်ရန် အကျိုးအမြတ်ဖွဲ့စည်းမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - ဒဂုယ်		ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုယ်		
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦး ဖြူသန်း	ကျေးရွာ ဝိ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉- ၇၅၂ ၇၄၀ ၉၄
၂	ဒေါ်ခင်ခင်ဌာ	ကျေးရွာ ဝိ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉- ၇၈၆ ၂၅၅ ၂၀၅
၃	ဒေါ်စန္ဒာချစ်	ဘဏ္ဍာရေး ဆက်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉- ၇၅၆ ၈၄၂ ၇၀၅
၄	ဒေါ်ခင်စု		ငွေထိန်း	၀၉- ၇၈၂ ၄၂၀ ၃၉၇
၅	ဦး ဖြူလွင်		ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉- ၇၆၆ ၄၃၆ ၂၅၀
၆	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉- ၂၅၂ ၇၂၆ ၇၉၇
၇	ဖိုယင့်ယင့်ဆား		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၇၅၀ ၂၃၅ ၇၀၇
၈	ဦးတင်ဦး		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၂၅၂ ၇၂၆ ၇၉၇
၉	ဒေါ်မာမာမိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆက်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	
၁၀	ဦး ဝင်းမောင်စော		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၇၉၀ ၃၆၉ ၄၀၀
၁၁	ဒေါ်နှင်းမိုးစွယ်		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၇၅၄ ၀၆၇ ၆၀၆
၁၂	ဦးအောင်ဖိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	၀၉- ၇၅၂ ၃၆၆ ၂၅၄
၁၃	ဦး ခင် ဖြူ		အဖွဲ့ဝင်	
၁၄	ဒေါ်ဝင်းကြည်		အဖွဲ့ဝင်	
၁၅	ဦးစောဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	ခေါင်းဆောင်	၀၉- ၇၇၇ ၃၂၆ ၀၀၂
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်အေး		အတွင်းရေးမှူး	၀၉- ၇၇၉ ၈၅၂ ၃၂၅
၁၇	ဒေါ်မာမာမိန်		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၇၈၉ ၂၅၀ ၂၅၄
၁၈	ဦး မိုးနိုင်ဦး		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၂၅၅ ၅၆၆ ၂၅၄
၁၉	ဦး ဝင်းမောင်စော		အဖွဲ့ဝင်	၀၉- ၂၅၅ ၅၀၉ ၂၅၅
၂၀	ဦးမောင်စော	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး		၀၉- ၇၆၄ ၀၇၅ ၂၄၇
၂၁	ဦးဆန်းထွန်း	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး		
၂၂	ဒေါ်ခင်ခင်လွင်	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး		၀၉- ၂၅၅ ၇၈၅ ၇၇၆
၂၃	မာမာမိန်	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒဂုယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒဂုယ်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖော်ပြပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဇာဒ်ဝိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၅ ၇၀၆ ၀၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖခ၊ နွဲ့ဖြူဇွဲဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းမေခေါ်ကြီး ဗွန်	ပြည်နယ် ချောင်းဆုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုယ်
		ကျေးရွာ ဒဂုယ်

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ---ဗွန်---	၇၃၂	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၃၂
လူဦးရေ (၂) ---အုစလင်း---	၆၀	ဘာသာ (၂) ---အစ္စလာမ်---	၆၀
လူဦးရေ (၃) ---တမိလ်---	၇၁	ဘာသာ (၃) ---ဟိန္ဒူ---	၇၁
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂၇		
သေဆုံးရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ---ဗွန်---	၂၀၆၄	၂၁၇၆
လူဦးရေ (၂) ---တမိလ်---	၁၈၂	၁၇၀
လူဦးရေ (၃) ---အုစလင်း---	၁၁၈	၁၃၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇၁	၉၂

(ခ) အခြေခံအောက်အစုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ထရပ်/မ	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ပျမ်းကျင်း မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝေပံ့ပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ရိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး:

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

(က) ဤကျေးရွာ၏ပျို့မှ ရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပျို့အထိ ရိုးရိုးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်-----/မသိပါ
(ခ) ဤကျေးရွာမှ ရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပျို့အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ရေပြားကမ်းမှ ရယ်ကျေးရွာကြားချိန် ----- ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----


ရိုးရာပျို့ကြားချိန် ----- ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----


(ခခ) ယင်းနယ်တွင်ပျိုဝိရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(က) ကျေးရွာတွင် ခွဲ ညှိထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပျော်ဖြူရေးအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအသွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
● ညှိထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ခ) အဖွဲ့ဝင် စာရင်းအတိုင်း
 အဖွဲ့ဝင်စာရင်း မရှိပါ။

(ဓ) အသွက်အဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာတွင် အသွက်အဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ထွန်း
လက်မှတ်  နေ့ရက် ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

● လူထုပျော်ဖြူရေးအဖွဲ့ အမည် ဖဒနိုး ဖေဒိုး
လက်မှတ်  နေ့ရက် ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC 2)

ကျေးရွာအုပ်စု၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆက်သွယ်ရေးဌာန/ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမှုမရှိစေရေး ဝန်ထမ်း စီမံကိန်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီပြုစုပေးခြင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

အချိန်ဇယားအမျိုးအမည် **၁၉-၉-၉၉၀၉-**

နေ့စွဲ ၂၀၁၇-၂၀၁၇ ဖက်ဒီရယ်အတွက်ဖြစ်ပါ ၀ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်နှင့်အစားအသုံး	နေ့စွဲ		အစီအစဉ်အမျိုးအမည်နှင့်အစားအသုံး				
	စက်ဝန်း နေ့	ဖြည့်သွင်းနေ့	အစီအစဉ် အမျိုးအမည်	အစီအစဉ် အမျိုးအမည်	အစီအစဉ် အမျိုးအမည်	အစီအစဉ် အမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်	30.10.17	30.11.17	89	289	476	၄၇၆	၄၇၆
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်	1.11.17	1.12.17	179	236	435	၄၃၅	၄၃၅
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်	6.11.17	1.12.17	12	13	25	၂၅	၂၅
၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်			၀	၀	၀	၀	၀
၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်	29.11.17	29.11.17	153	288	441	၄၄၁	၄၄၁
၆။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်	30.11.17		159	287	446	၄၄၆	၄၄၆

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.12.17	1.12.17	11	10	21	၂၁	၂၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.12.17	1.12.17	11	10	21	၂၁	၂၁
၆.၄။ ခြင်္သေ့စီမံကိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.12.17	4.12.17	9	9	18	၁၈	၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	11.12.17	11.12.17	11	9	20	၂၀	၂၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	20.12.17	20.12.17	13	10	23	၂၃	၂၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	30.12.17	30.12.17	12	11	23	၂၃	၂၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	5.1.18	5.1.18	11	11	22	၂၂	၂၂
၉။ လူထုဝတ်ဆင်မှုအစည်းအဝေး	24.1.18	24.1.18	151	286	437	၄၃၇	၄၃၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စည်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မ.ခ. ချို၊ မြင့်ဝင်း			
နေ့စွဲ		ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၁) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဂန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဗို	ဧရာဝတီ	ဒဂပယ်	ဒဂပယ်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမ ကောင်း သဖြင့် သွားလာ ချောမွေ့ခြင်း	၁	လမ်းမ ကောင်း သဖြင့် သွားလာ ချောမွေ့ခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု မလုံလောက်သဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး စီစဉ်ခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု မလုံလောက်သဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး စီစဉ်ခြင်း
၃	မူလတန်းကျောင်း ကောင်း စွန်းစို ပျက်စီး ဆောက်လုပ်ရေး ပညာသင်တန်းများ စီစဉ်ခြင်း	၃	မူလတန်းကျောင်း ကောင်း စွန်းစို ပျက်စီး ဆောက်လုပ်ရေး ပညာသင်တန်းများ စီစဉ်ခြင်း
၄	ကဆုန်စိုက်ရေး မရှိသဖြင့် အထူးစွာ သို့ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း	၄	ကဆုန်စိုက်ရေး မရှိသဖြင့် အထူးစွာ သို့ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
၅	မိုးရွာစဉ် ကနဦးက နေရာမရသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း	၅	မိုးရွာစဉ် ကနဦးက နေရာမရသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။			
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်စဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိမည်။	၁	ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်စဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိမည်။
၂	ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်သော ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်မည်။	၂	ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်သော ကျေးရွာ အုပ်စု ဖြစ်မည်။
၃	မူလတန်းကျောင်း တွင် ကောင်း စွန်းစို ဆောက်လုပ်ရေး ပညာသင်တန်းများ စီစဉ်မည်။	၃	မူလတန်းကျောင်း တွင် ကောင်း စွန်းစို ဆောက်လုပ်ရေး ပညာသင်တန်းများ စီစဉ်မည်။
၄	ကဆုန်စိုက်ရေး မရှိသဖြင့် အထူးစွာ သို့ သွားလာရန် ခက်ခဲမည်။	၄	ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်စဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိမည်။
၅	မိုးရွာစဉ် ကနဦးက နေရာမရသဖြင့် ခက်ခဲမည်။	၅	ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်စဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွင်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေသာလယ် ၅ ကွက်ကုတ်လမ်း စီမံခန့်ခွဲရေး (၂၀၁၆)	(၂၀၁၆)		
၂	မူလထုတ်ကျွန်းကျွန်း ၅၀၀ ခန့် ပြင်ဆင်ရေး	(၂၀၁၆)		
၃	ကျွန်းဆောင်ကန် အောက်ကျွန်း (၂၀၁၆)	(၂၀၁၆)		
၄	အောက်ကျွန်း ၁-၂ ကျွန်းလမ်း	(၂၀၁၆)		
၅	စီမံခန့်ခွဲရေး အကျိုးပြုရေး	(၂၀၁၆)		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	(၃၇၅-၈၈၅) ကျေးရွာ ချွင်း ဆက်လမ်း	(၂၀၁၆)	
၂	အောက်ကျွန်း သစ်တန်း	(၂၀၁၆)	
၃	အောက်ကျွန်း သစ်တန်း	(၂၀၁၆)	
၄	အောက်ကျွန်း ကျေး သစ်တန်း	(၂၀၁၆)	
၅	အောက်ကျွန်း သစ်တန်း	(၂၀၁၆)	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မြင့်သန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆. ၁၀. ၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TC သို့မဟုတ် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲသိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် သွင်းရမည့် ဝယ်ယူမှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မအိဇာအိဇာ**

စနစ်		စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ခြစ်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)							
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာစာရင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ဒဏ်					
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးမတားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု ဝင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒဂုန်	စက္ကနောက်ကမ္ဘာ နားကမ္ဘာ ခရိုင်၊ ကပ်ကွက် ၁၁၁ မကလျန်၊ ၁၆၅	၂၉၅၀'၁၀'၀၆"		၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ		၃၆,၄၀၀,၀၀၀			၃၆,၄၀၀,၀၀၀
	ကပ်ကွက် (၃၂၊ ၂၂၊ ၁၀၇) စက္ကကပ်ကမ္ဘာ ၆၆-၆၆	၁၀၆၀'၁၀'၀၆"		၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ		၁၀,၆၀၀,၀၀၀			၁၀,၆၀၀,၀၀၀
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ					
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ					
				၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ					

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှူး **မအိဇာအိဇာ**၊ ထက်မှတ် *[Signature]*၊ ရက်စွဲ 15. ၈. 2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး အမည် . ဒဂုယ်
 ကျေးဇူး အုပ်စု . ဒဂုယ်
 ငှက် ခွဲ . (30.10.2017)
 နေရာ . ပဟာဂရိ သုံးကြိမ်ကျောင်း ခရစ္စတယ်
 တက်စရာကိစ္စ . ကျား (187) ဦး . မ (289) ဦး . မိမိ (476) ဦး

အထောက်အကူ . ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (တတိယအကြိမ် - ခက်ဝန်း) မှန်ပြင်နယ် . ကျောင်းသုံးကြိမ်နယ် ဒဂုယ်ကျေးဇူး

လူထုမပည့်ပြု၊ ခိမ်းကိန်း (တတိယအကြိမ် - ခက်ဝန်း) ကတော် (20.10.2017) ကတော် နံနက်ပိုင်း (10.00) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေး နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးကို စတင်ဖိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး ကျေးဇူး အုပ်စုအဖွဲ့များ ဦးဆောင်သိမ်းပြီး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပြောကြားပြောဆိုတော် ဖြစ်နယ်နယ် ပညာအဖွဲ့အစည်း ပြုစုဆောင်ရွက် ဦးဆောင်အောင်မှ ခိမ်းကိန်းအစည်းအဝေး ဖိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည် ခိမ်းကိန်း အစည်းအဝေးများကို ဆုံးသပ်ပြီး နောင်အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကယ်လီကောင်းကောင်းပေးမည့်ကိစ္စကို ကွဲပြားလွယ်လွယ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လူထု စည်းရုံးရေး ဦးစီးမှုဖြင့်ပင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုများ ကွဲပြားလွယ်လွယ်များက ကွဲပြားလွယ်လွယ် ခိမ်းကိန်းတွင် ကိစ္စက ပါဝင်သူစား နာခံကိစ္စက နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလူထု ကိုယ်ပိုင် ခိမ်းကိန်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း စေတနာ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် PRA နှင့် ပတ်သက်သော ကျေးဇူးလူထုကိုယ်ပိုင် အစည်းအဝေး ညှိနှိုင်းလေ့လာ ဆွေးနွေးပြီး ကျေးဇူး ဖွဲ့ပြုရေး နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း နှင့် ဆိုင်ကယ်များ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်း အဆင့်မြင့်တင်ရန် မြေသားလမ်းများရှိနေသေးခြင်း
၂	ကျား/မ	ရေအရင်းအမြစ်မလုံလောက်သဖြင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း
၃	ကျား/မ	မူလတန်းကျောင်းအား ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသေးခြင်း
၄	ကျား	အထကကျောင်းမရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများ အခြားနေရာတွင် သွားရောက်တက်ရောက်ရခြင်း
၅	ကျား	မီးဘေးအန္တရာယ်ကြုံတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေအခက်အခဲရှိခြင်း
၆	မ	တံတားမကောင်းမွန်သဖြင့် သွားလာရာတွင် အနည်းငယ်ခက်ခဲခြင်း
၇	မ	ကျေးရွာဈေးပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	လုပ်ငန်း
၁	ကျား/မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများအားလုံး အဆင့်မြင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရမည်။
၃	ကျား/မ	မူလတန်းကျောင်းဝင်း အဆင့်မြင့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၄	ကျား	အထကခွဲကျောင်း ရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
၅	ကျား	မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားလာပါက လုံလောက်သောရေ အဆင်သင့်ရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
၆	မ	ကျေးရွာအတွင်းရှိတံတားများကောင်းမွန်ရမည်။
၇	မ	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကောင်းမွန်သည့်ဈေးတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ဒရယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာ လူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၂	အပ်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား/မ		
	၄	အလှပြင်သင်တန်း	မ		
အခြေခံဆောက်အဦး	၁	ကလွီ ဒရယ်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျား/မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ရရှိပြီးပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်း နှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။