

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၂	ဒိုင်းလည်	ဒိုင်းလည်ကျေးရွာ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကျေး

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ မဇ္ဈိတိုင်း ကပ္ပိလဂတ်ပြည် အိန္ဒိယပြည်မှာ အသက်တစ်ရာတန်းတွင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူ၍ ကောသနတိုင်း ကောသနဘုရင်က သာဂီဝင်မင်းမျိုး ဘုရားမျိုးတွေထံမှ ဘုရားမျိုးဖြစ် လာစေရန် မိဖုရားမြောက်စားရန် ဘုရားမျိုးဖြစ်သော သာဂီဝင်မင်းသမီးကို သုဒ္ဓေါနေမင်းဌာနိယထံ သမီးကညာလာတောင်းသည်။

သာဂီဝင်ဘုရားမျိုးသည် အမျိုးအနွယ် မာန်တက်နေသဖြင့် အမျိုးမရောစေရန် သာဂီဝင်မင်းသမီး မပေးဘဲ ကျွန်မကိုပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မကမွေးသော မင်းသားဝိဒရူပ ဘုရင်ဖြစ်သော် ကျွန်မသားမှန်းသိသောအခါ ဘုရားမျိုးများကိုခါးမိုးရွာမယ်ဆိုပြီး ဘုရားမျိုးနွယ်များကိုလိုက်လံသတ်သောကြောင့် တိုင်းပြည်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသည်။

ဒါနဲ့ပမာအစ တကောင်းကဟု အမည်တွင်သလို မင်းညီမင်းသားများ တိုင်းခန်းလှည့်လှည့်ပြီး နယ်ချဲ့နေရာရှာနေရသော အခါ ဝိုင်းသည်ရွာ၏မြောက်ဘက် တောင်တစ်တောင်တွေ့ခဲ့ကြခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မြင်းတစ်ဆယ်ကောင် ကျော်စေလွှတ်ပြီး ထိုတောင်သို့လာရန်ဖိတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ မင်းသားများ ရောက်လာသောအခါ မင်းသားများစုံညီနေသောကြောင့် မင်းစုံတောင်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။

မင်းစုံတောင်ဘုရားတည်ရှိရာ အများပြည်သူပိုင်ဘုရားဖြစ်စေခြင်းငှာ မင်းသား၊မင်းသမီး၊အမတ်နှင့်ဝန်ကြီး ရွာနည်းစပ်မှ ရွာသူရွာသားများ ကို တစ်ယောက်လျှင်အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အင်္ဂတေ တစ်ထုပ် ရေတစ်မူတ်ယူဆောင်ပြီး အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှ သယ်ယူကြရမည်ဟုမင်းသားချုပ်က အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ မင်းသမီးတစ်ပါးက ကျွန်ုပ်ကတော့ မတက်နိုင်ပါဟု ငြင်းဆဲသည်အတွက် တောင်ဘက်နားမှာ ဝိုင်းသည်ရွာသို့ ဝိုင်းငင်ခိုင်းစေ၍ ရွှေငွေ၊အစောင့်မတ်တစ်ယောက် မြောက်ဘက်တွင် ရွာကုဆိုတဲ့ ယခုစိုက်ပျိုးနေသော

ယာများသည် ယခင်က စစ်တပ်တို့သည် စစ်တိုက်ရာတွင်ခံ/တိုက်စစ်ရယ်လို့ ရှိရာမှခံစစ် ရယ်လို့ရှိရာမှခံစစ်တို့သည် တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်ကနေရာယူသည်။ ဒါကြောင့် တောင်တွေရှိရာကို အမှီသဟဲပြု နေရာယူကြ၍မင်းစုံတောင်အနေဖြင့် နေရာယူကြသည်ထင်ပါသည်။

ဒိုင်းလည်ရွာ၏မြောက်ဘက်နားတောကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်။ ၎င်း ဗိုင်းသည်ရွာကို မိဖုရားတစ်ပါးနှင့် ဘိုးဘိုးတစ်ပါးနေထိုင်ကြရာ တောကျောင်းကိုမြင်းနဲ့သွား၍ မြင်းရပ်ဟီးသောနေရာကို ထိုနေရာဘုရားတည်သင့်သည်ဟု ယူဆပြီး ရွှေငွေများကိုလှည်းနဲ့တင်ချပြီး ဘုရားတစ်ဆူတည်ခဲ့သည်။ ထိုဘုရားကိုတောကျောင်းကုန်းဘုရားဟုအမည်တွင်ပါသည်။

မိဖုရားသည် မိဖုရားအဖြစ် စိတ်ဆင်းရဲသောကြောင့် စိတ်နာပြီး ဒီရွာမှာမိန်းကလေးမွေးလာပါက လူမက နက်တမျှလှပသော မိန်းကလေးများမွေးဖွားလာပါစေ၊ မွေးပြီးလျှင်လည်း၁၆နှစ်ရှိလျှင် သေပါစေဟူ၍ကျိန်စာဆိုခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်များတော်ကောက်မှု မရှိစေရန် မိဖုရားကျိန်စာဆိုပြီးနောက်မွေးလာသောမိန်းကလေးများသည် အလွန်လှပပြီး ကျိန်စာအတိုင်း၁၆နှစ်ပြည့်လျှင်သေကုန်ကြပါသည်။ နှစ်အတန်ငယ်ကြာလာသောအခါ ဘိုးဘိုးနှင့် ရွာလူကြီးများ ရွာရွှေပြောင်းရန်တိုင်ပင်ကြပြီး ရွာအသစ်တည်ရန် တောင်ဘက်သို့တက်ပြီးနေရာရှာဖွေကြလေသည်။ နေရာလာရှာရာတွင် လေးဗုဒ္ဓ-စူနီငယ်-မင်းမဟော် ရွှေဘုန်းကြောင့် စစ်အားလုံး ညှိုးဖြန်းခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ အလင်္ကာတိုင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လေးဖဝါးရှိသောအချိန်ထွက်၍ ရွာနေရာကိုသက်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

လင်္ကာသဘောက ဗုဒ္ဓဟူး လေးဖဝါးရှိသောအချိန် မဟော်သခါ၏ ဘုန်းကန်ကြောင့် စစ်တပ်တွင်စစ်ရုံးခဲ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ဒီအချိန်တွင် ရန်ဟူသမျှ အောင်မြင်ရမည် ဘုန်းကြက်သရေနှင့် ပြည့်စုံရမည် အသက်ရှည်ရမည် ဆိုသောအတိတ်နမိတ် ဟူ၍ရွာကိုစတင် ပနက်ချခဲ့သည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီး ရောက်သောအခါ မြင်းဟီးပြန်သည် ထိုနေရာတွင် ဘုရားတည်သင့်သည်ဟုယူဆကာ ဘုရားတည်ခဲ့သည်။ ရွာသူ/ရွာသားများသည် အသက်ရှည်စေရန် အယူအဆဖြင့် သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးတည်ခဲ့သောကြောင့် သက်တောရှည်ဘုရားဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။

ရွာသစ်တည်ပြီးသောအခါ ရွာအမည်ပေးရန်သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးနှင့် ရွာလူကြီးများတိုင်ပင်သည့်အခါ အရှေ့ခက်လန်းရွာ အထိ တစ်တိုင်တောင် ၊ တပါယ်ရွာထိ တစ်တိုင်၊ အနောက် ကျီးကန်ဒေါင့်မိုးအထိ

တစ်တိုင်၊ဖက်ရူးထိတစ်တိုင်စီ ဝေးပြီးတော့ တစ်တိုင်ပတ်လည် အလယ်တွင် ရှိသောကြောင့် ခိုင်းလည်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ကျောက်စရစ်ပိုက်လည် သာခိုင်းရဲ့ကြွယ် ရွာခိုင်းလည်ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ကာလရှည်ကြာလာတော့ ခိုင်းလည်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။

၁၉၆၂ခုမတ်လ ၂ရက်နေ့တွင်တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်လာပြီးမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းလက်ထက်တွင်ဆည်မြောင်းတမံများတည်ဆောက်ခဲ့သည့်အထဲတွင်ခက်လန်းဆည်ပါဝင်ခဲ့သည် ထိုခက်လန်းဆည်တည်ဆောက်သောအခါခိုင်းလည်ရွာသည်ဆည်နယ်နမိတ်တွင်းတည်ရှိနေသောကြောင့်ခိုင်းလည်ရွာမြောက်ပိုင်းရေဝင်လာသောအခါခိုင်းလည်မြောက်ရွာကိုခွဲ၍နေရာရခဲ့သောကြောင့်ခိုင်းလည်မြောက်ရွာရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတောင်ရွာ၊မြောက်ရွာနှစ်ရွာဖြစ်လာခဲ့သည်။ခက်လန်းဆည်ဖြစ်လာပြီးရေများဝင်ရောက်လာသောအခါထန်းတောကုန်း၊ငွေလေးကုန်း၊ဆားတောင်၊မြင်းခြံစသောရွာများမှရေလုပ်သားများအဖြစ်ငါးဖမ်းကြရင်းမှမပြန်ကြတော့ဘဲတစ်စတစ်စနဲ့ရေလုပ်သားများကိုရေလုပ်သားများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးခိုင်းလည်အရှေ့ရွာဟူ၍ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ခိုင်းလည်ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အရှေ့ဘက်ရွာမှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြီး တောင်ဘက်ရွာနှင့်မြောက်ဘက်ရွာသည် ထန်းတက်တောင်သူများစုဖွဲ့ နေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာကျေးရွာများသို့ အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးမှုအားအချို့သောနှစ်များတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများနှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင်

ကျေးရွာလူထုပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတွင်အလယ်အလတ်တန်း အဆင့် အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင် ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင်ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီးအမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အားနည်းကာမှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုလည်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သောအလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းအတော်များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွဲ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်းချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်	

၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြေမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၇/၁၀/၂၀၁၈	တစ်ရွာလုံး	၇၀	၇၉	၁၄၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားမှု (Seasonal Calender)	၇/၁၀/၂၀၁၈	တစ်ရွာလုံး	၇၀	၇၉	၁၄၉	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၇/၁၀/၂၀၁၈	တစ်ရွာလုံး	၇၀	၇၉	၁၄၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၇/၁၀/၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ရွာလုံး	၇၀	၇၉	၁၄၉	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၇/၁၀/၂၀၁၈	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇၀	၇၉	၁၄၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇/၁၀/၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၇၀	၇၉	၁၄၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြေမြေပုံ

လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ

ကျေးရွာ-ဒိုင်းလည်

ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု - ဒိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာမှာအဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြပါသည်။

-လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ် ၊ ယာ မြေတွေရှိပါသည်။

-လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ် နှစ်စာလျှင် လယ် ၊ ယာ မြေတွေလျော့နည်းလာပါသည်။ အမွေခွဲဝေပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေး အဆင်မပြေသောကြောင့် ရောင်းစားရခြင်းတို့ဖြင့် လယ် ၊ ယာမြေများ လျော့နည်းလာခြင်း ဖြစ်လာပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ သီးခြားနေထိုင်သော မိသားစုတွေလို့ တော့မရှိပါ။

-ကျေးရွာမှ တခြားနေရာဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင် နေထိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။

-ယခုမြေပုံမှာ ကျေးရွာမှာ အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှု မရှိသေးပါ။ ရှိပြီးသား အဆောက်အဦးများမှာလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

-ကျေးရွာမှာ ထပ်မံလိုအပ်သော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေက လျစ်လျူမီး မီး ၊ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၊
ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ၊ တံတားပြုပြင် ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်
လိုအပ်ပါသေးသည်။

-စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဖယား

မေတ္တာစွမ်းအားမည် ခြင်္သေ့စဉ်
 မကျေးဇူးလအိုစု - ခြင်္သေ့စဉ်

မူတံစွဲ: ၂၄.၁၁.၂၀၁၈

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဖယား:

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်လှယ်လ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	ဘုတ်လ
ရာသီဥတု												
ရွာသိုဥတု		-		-		-			-		-	
ရေပြင်းထိုးခုံ	-											
ရေခဲဥတု	-	-	-	-		-		-				
အပူအအေး ခုလုံမှု												
ကျွန်းပေး			-	-				-				
သဘာဝအပူအအေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဇယား

ကျေးရွာ- ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု -ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ယခုရေးဆွဲထားသော ပြက္ခဒိန်မှာ အဓိက စိုက်ပျိုးရေး ၊ ရာသီပွဲတော် ၊ ဝင်ငွေ ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ ၊ သောက်သုံးရေးတို့ ပါဝင်ပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ အဓိကစိုက်ပျိုးသော သီးနှံတွေမှာ ပဲစင်းငုံ ၊ မြေပဲ ၊ စပါး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

-ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ နတ်တော် ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲလ တို့တွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ သီတင်းကျွတ် လ တွေမှာ ရှားပါးပါသည်။

-အမျိုးသား လုပ်အားခ (နေ့စား) = ၅၀၀၀ကျပ်

-အမျိုးသမီး လုပ်အားခ (နေ့စား) = ၃၀၀၀ကျပ်

-လုပ်အားခမှာ အမျိုးသားများက များနေပါသည်။ အမျိုးသားများက လုပ်အားပိုပြီး လုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

-ဝင်ငွေမရှိသောလတွေမှာ အခြားသို့သွားရောက်လုပ် ကိုင်ရခြင်း ၊ ငွေတိုးချေး ၊ ပစ္စည်းပေါင် သီးနှံများကို ကြိုရောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။

-သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေနဲ့ လေနှိကြမ်းတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်များ အမိုးမကာများ ပျက်စီးပါသည်။

-ကျေးရွာသောက်သုံးရေမှာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ မိုးရာသီမှာအလုပ် ရှုပ်ပါသည်။

-နွေရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဥစ္စာဓန အစီစဉ်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြုစေသော

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဧက(၂၀)၊ အိုးအိမ်၊ ထိုက်၊ စက်ဟာဂျီ၊ ယာယာအိုးစက်ပစ္စည်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀	၇.၉၅%
၂။	အလယ် အလတ်	ဝါးထုပ်အိမ်၊ သွပ်ဆိုင်း၊ မြေဧက (၅-၁၀) ဧကကြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၀၀၆	၃၉.၆၈%
၃။	ဆင်းရဲ	ထုံးကျာ သွပ်ဆိုင်း၊ မြေဧက(၅) ဧကအောက်၊ ဆိုင်ကယ်	၈၀	၃၁.၇၅%
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	မြေမဲ့ ယာမဲ့၊ ပက်လုပ်ပက်စား ထပ်ပြုစုကတ်	၅၂	၂၀.၆၄%
		စုစုပေါင်း	၂၅၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ကျေးရွာ- ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု-ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာမှာ အိမ်ထောင်စု (၂၅၂) ရှိပါသည်။

-ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုမှာ အဆင့်(၁) ၂၀၇ ၊ အဆင့်(၂) ၁၀၀၇ ၊ အဆင့်(၃) ၈၀၇ နှင့် အဆင့်(၄) ၅၂၇ ရှိပါသည်။

-ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတွေမှာ အဆင့်(၂) ၊ အဆင့်(၃)နှင့် အဆင့်(၄)မှာ များနေပါသည်။

-အဆင့်(၂) ၊ အဆင့်(၃)နှင့်(၄) များနေခြင်းမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေခြင်း ၊

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာအောင် ချန်လက်မထားပဲ နေရာပေးသင့်ပါသည်။

-ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အဦးဆောက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် တစ်ရွာလုံးအတွက် ကောင်းပါသည်။

-စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော အခြေခံအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၊ နေ့စားလုပ်သားတွေအတွက် ကောင်းပါသည်။

(ဃ)ပဏ္ဍိတအိပ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ- ဒိုင်းလည်

ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု-ဒိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-လုံခြုံမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွေမှာ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် အမှတ်များနေပါသည်။

-အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမှတ်များနေပါသည်။

-အမှတ်တွေကွာဟနေရသော အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားတွေက သွားလာမှု များသောကြောင့် ၊

အမျိုးသမီးတွေထက် ဗဟုသုတ ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေရဲ့

လွမ်းမိုးမှုကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

-အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ကွာဟမှုမရှိပဲ တိုးတက်လာအောင် နေရာပေးလက်တွဲခေါ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမှန်တစ်ကယ် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသော

လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

-အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အဓိကကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲမှာ အမျိုးသမီးများ

ဖြစ်နေသောကြောင့် သွားလာမှု ၊ လုံခြုံမှုတွေမှာ ခက်ခဲနေပါသည်။

-အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန်

လိုအပ်ပါသည်။

(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ-ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု-ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၁၂)ဖွဲ့ရှိပါသည်။

-သာရေး ၊ နာရေးတွေကို ပရဟိတအဖွဲ့ တွေကလုပ်ပါသည်။

-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးကိုလုပ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် တခြားအဖွဲ့များမှာ ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။

-ယခုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများက ပိုများနေပါသည်။

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာအဖွဲ့များတွင် အကြံပေးနေရာကပါဝင်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

-ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေပါသည်။

-လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်းများသည် လူမှုရေးအဖွဲ့ ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ဒိုင်းယေရီ

လှိုင်စု - ဒိုင်းတေရီ

ရက်စွဲ : ၇.၁၀.၂၀၁၈

ကုန်း



ထွန်တက်

ဆားဟာဂျီ

ဗျဉ်း

ဗျေ

ဇွားစာစင်တက်

ကား

မ



အပ်ချပ်တက်

ယက်ကုတ်စင်

မီးဖိုချောင်ဆုံးပစ္စည်း

ချွန်ပဲ / စုတ်

ကုန်း / မ



ဆိုင်ကယ်

ဇွား

ဗျဉ်း

အိတ်

ယာ

အုန်းကြီးကျောင်း

ဖျိုး

ကုတ်စင်

ဖတ်

စာသင်ကျောင်း

အားလုံးအားဖြင့် ဝတ်စုံများ ပြသပုံ

အမျိုးမျိုး - ခိုင်းထည်

အပုတ်စုံ - ခိုင်းထည်

ရက်စွဲ - ၅.၀၀.၂၀၁၈

ကျား



ဖျိုဝတ်
ထောင့်ပုံ
ဗူး
ဗူး
အားစားထည်
ကား
ဗူး
အိမ်
ယာ
အုတ်ကြီးကျောင်း
ကျောင်း
အပ်ချုပ်ဝတ်
ယက်ကျိတ်
ကျောင်း

မ



မီးဖိုချောင်ခုံ ဝတ္ထု
ချင်းကပ်

ကျား / မ



ဖုန်း
ဆိုင်းကပ်
ယမ်း
တောင်ကျောင်း

t&if ; jrpfokH ; pGJrIESifhxdef ; csKyfrIykHpHqef ; pp
fcsuf

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ-ဒိုင်းလည်

ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု-ဒိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက အပ်ချုပ်စက် ၊ ယက်ကန်းစင် ၊ လက်ဝတ်ရတနာ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

-အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက လှေ ၊ လှည်း ၊ ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ခွန်ဒေါင်း ၊ ပေါက်ပြား ၊ တူရွင်း ၊ ဓါး စသည်တို့ဖြစ်သည်။

-အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက ကျောင်း ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် ၊ အိမ် ၊ လမ်း ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

-ယခုအသုံးပြုနေသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေကို အများဆုံး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

-အမျိုးသမီးများအသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။

-မိသားစုရပ်ရွာအတွင်း အသုံးမှုရော ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပါ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အတူတူလုပ်သင့်ပါသည်။

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	မဟုတ်
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	မဟုတ်
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) ဆက်သွယ်ရေး		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	တခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပံ့ပိုး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်စာသား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ကွန်ရက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မက်ရှင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား အခြား

(င) ကျေးရွာရှိ ဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ဆင်မှုပုံစံချက်နှင့် မတူညီသည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဖြန့်ဖြူးမှု ပုံစံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်ပါ ဖြစ်သည်/မဖြစ်ပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤပုံစံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပို့ပေးခြင်းပုံစံပါသနည်း? နစ် /မသိပါ
- (၃) ဤပုံစံချက်ကို ဖြန့်ဖြူးမှုအတည်ပြုခြင်းပါသလား? ဖြစ်ပါသည်/မဖြစ်ပါ/မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝန်ထုပ်ပို့မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ထုပ်ပို့မှုထက် ဝန်ထုပ်ပို့မှုကွာခြားမှုရှိသနည်း? မိုင် /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ထုပ်ပို့မှုထက် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် 15 မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် 40 မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား မဟုတ် -----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးစွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၅၉၂၆၅၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလှ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၅၂	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၅၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) မြန်မာ	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	၃	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅၅ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၇၆	၆၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၂၃၂	၂၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေ့စပ်	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူငယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစဉ်ကိုစဉ်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: တွန့်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ဂေ့ကယ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ဂေ့

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးငွေထွန်း

လက်မှတ် အိ ဇန်. ၉ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ် Aug ဇန်. ၉ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှယ် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးဇွေဝတ္တီ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၅၅၉၆၅၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ပြည်နယ် ဗူးဝင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းပုဏ် ကျေးရွာ ဒိုင်းပုဏ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၂၅၆</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၅၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၇</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၅၇၉</u>	<u>၆၄၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၃၆</u>	<u>၂၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	✓
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	✓	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား အရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ ဇူလိုင် ----- ထောင်လာရီး(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလှမ်း/လာ/မော်တော်ဆုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကော့ရှာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကော့ရှာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇေယျာ
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရ 1.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဂျော့စ်
လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရ 1.10.2018



လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်းစွဲများ သတ်မှတ်ရန်ရာလူထုဖော်ပြရန်အတွက်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်မိတ် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း စာပေ နှစ် ၁၈၆၆၆၆၆၆ / မ ၄၄၄ / မ ၁၁၁၁၁၁၁၁

၀၄.၈ - ၆.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး : မြို့နယ် နှစ် ၁၀၀ / ကျေးရွာအုပ်စု နှစ် ၁၀၀ / ကျေးရွာ နှစ် ၁၀၀

စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	ဇယား		အစည်းအဝေး				လူမျိုးစုတစ်ခုစီအတွက် နှစ် လူမျိုးစုအစည်း
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးသည့်ဇယား	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	စီမံကိန်းအရ အရေအတွက်	စီမံကိန်းအရ အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၆၉	၅၉	၁၂၈	၁၂၈	၁၂၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၆၉	၆၉	၁၆၆	၁၆၆	၁၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၆၇	၆၉	၁၆၆	၁၆၆	၁၆၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀.၄.၂၀၁၇	၈၀	၈၀	၁၆၆	၁၆၆	၁၆၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၆၄	၇၈	၁၄၂	၁၄၂	၁၄၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၅၅	၅၆	၁၃၁	၁၃၁	၁၃၁

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းရှင်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီးပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေဂါးကင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၅.၀၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ရွာ: တိုးကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေလှိုင် | ကျေးရွာ ရွှေလှိုင်

စီမံကိန်းစာတင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၀၅.၁၂	၂၇.၀၅.၁၂	၇၉	၆၃	၁၄၂	၁၄၂ မဟာ	
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၀၅.၁၂	၃၀.၀၅.၁၂	၆၀	၈၁	၁၄၁	၁၄၁ မဟာ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၀၇.၀၅.၁၂	၀၇.၀၅.၁၂	၁၀	၉	၁၉	၁၉ မဟာ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၀၅.၁၂	၁၁.၀၅.၁၂	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၀၅.၁၂	၁၅.၀၅.၁၂	၇၉	၆၃	၁၄၂	၁၄၂ မဟာ	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၀၅.၁၂	၆.၀၅.၁၂	၇၆	၄၅	၁၅၁	၁၅၁ မဟာ	
၆။၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၀၅.၁၂	၆.၀၅.၁၂	၇၆	၇၅	၁၅၁	၁၅၁ မဟာ	

၆.၂။ တပ်လှေရောင်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၈၅	၇၅	၁၆၀	၂၆၀	မာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၈၅	၇၅	၁၆၀	၁၆၀	မာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၈၅	၇၅	၁၆၀	၁၆၀	မာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူ စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား							
၇.၁။ အစဉ်အစား ဟာမအကြိမ်	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၆၀	၈၈	၁၃၈	၁၃၈	မာ
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၆၀	၈၈	၁၃၈	၁၃၈	မာ
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၆၀	၈၈	၁၃၈	၁၃၈	မာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးဘတ်စ်ဝင်အစဉ်အစား	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၅၉	၇၅	၁၃၃	၁၃၃	မာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၅၉	၇၅	၁၃၃	၁၃၃	မာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.3.2019	4.3.2019	70	85	105	155	0၈၁	၃5၃	61.51%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်တရား လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.3.2019	4.3.2019	70	85	155	155	၀၈၁	၃5၃	61.51%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.5.19	၆.5.19	၆9	78	147	147	၀၈၁	၃5၃	58.53%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား									
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၆.3.19	၆.3.19	၆9	78	147	147	၀၈၁	၃5၃	58.53%
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	3.4.19	3.4.19	၆7	7၆	143	143	၀၈၁	၃5၃	56.75%
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	3.4.19	3.4.19	၆7	7၆	145	143	၀၈၁	၃5၃	56.75%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	17.5.19	17.5.19	90	49	159	139	၀၈၁	၃5၃	55.16%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား	17.5.19	17.5.19	90	49	139	139	၀၈၁	၃5၃	55.16%

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဌာနမှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
စက်မှုတီထွင် လုပ်ငန်းများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့နယ်အောင်၊ မြို့နယ်အောင်

ခုနှစ် ၁၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)၏ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် အောင်မြင် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်အောင် ကျေးရွာ မြို့နယ်အောင်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအားလျော့အနည်းငယ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တွင်းတံတားကျ ဖြစ်သည်	၁ မြို့တွင်းကွင်းလမ်းများ မကျင့်တံတား ဖြစ်ခြင်း
၂ ဆေးဓာတ်မှတ်သည့်အတွက်ကျိုးစားရခြင်း	၂ ဖက်ရှူးမြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အောင်မြို့နယ်အတွင်း
၃ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှု မရှိပါ။	၃ ကျား၊မာရေး အဆင်မပြေ - စေးစရာစားစရာမရှိ
၄ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။	၄ ရွှေ့ပြောင်းသက်သက် ချွေးရမ်းပါး
၅ ရွှေ့ပြောင်းသက်သက် ချွေးရမ်းပါး	၅ အဆိပ်ညှာအားမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မြို့တွင်းတံတား ခေါ်သွားလျှင်	၁ မြို့တွင်းတံတား ခေါ်သွားလာလျှင်
၂ နိုင်ငံရေးအေးတည် ဖြစ်ပါ	၂ စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံရေး အဆင်ပြေစေရန်
၃ စာသင်ကျောင်း လုံခြုံမှု ရှိစေရန်	၃ နိုင်ငံရေးအေးတည် ဖြစ်ပါ
၄ အဆိပ်ညှာ ဖြစ်ပါ	၄ ရွှေ့ပြောင်းသက်သက် ချွေးရမ်းပါး
၅ အဆိပ်ညှာ ဖြစ်ပါ	၅ ဝက်၊ ပညာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်

င။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးမဝင်သော ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြို့နယ်အောင်	ကျား	၂,၂၀၀,၀၀၀	တစ်ရွာလုံး
၂	ဖက်ရှူးမြို့နယ်အတွင်း	ကျား + မ	၅၀၀,၀၀၀	"
၃	မြို့နယ်အောင်	ကျား + မ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	"
၄	အဆိပ်ညှာ ဖြစ်ခြင်း	ကျား + မ	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	"
၅	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ခြင်း	ကျား + မ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	"

င။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန့်ကုန်ကျ
-------	---------------------------------	--	-------------

.	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဗျာဠာရရှိရေး	၇၇၁ + ၈	
၂	ကျွမ်းကျင်ဆေးပေးခြင်း	၇၇၁ + ၈	
၃	စာကြည့်တိုက်အောက်ရရှိ	၇၇၁ + ၈	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်အောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများ၊ ရက်အစည်းအဝေး၊ ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးဂဲဒေကင်**
 နေ့စွဲ **30.11.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဦးစီးဌာန/ကျေးရွာအုပ်စု **ဒိုင်းလည်** ကျေးရွာ **ဒိုင်းလည်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူငယ်များ မဟာသုတေသန ဝါးခြင်း	၁ စာအုပ်သုံးစွဲရာ တစ်နှစ်စာလျှင် စာအုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၂ လူငယ်စုဖွဲ့ မရှိဘဲ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲ	၂ လူငယ်စုဖွဲ့ မရှိဘဲ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲ
၃ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၃ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၄ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၄ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူငယ်များ မဟာသုတေသန ဝါးခြင်း	၁ စာအုပ်သုံးစွဲရာ တစ်နှစ်စာလျှင် စာအုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၂ တစ်ရွာလုံး လူငယ်စုဖွဲ့ မရှိခြင်း	၂ တစ်ရွာလုံး လူငယ်စုဖွဲ့ မရှိခြင်း
၃ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၃ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၄ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	၄ ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း
၅	၅

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူငယ်စုဖွဲ့ (၇၆၅၆)	ကျား ၂၆		၂၇၇၈
၂	ရွာသူ့စုဆက်လမ်း (ဒိုင်းလည်/ကျေးရွာ)	ကျား ၂၆		၂၇၇၈
၃	ရွာသူ့စုဆက်လမ်း (ဒိုင်းလည်/ဒေါင်းတိုး)	ကျား ၂၆		၂၇၇၈
၄	စာအုပ်သုံးစွဲရာ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆		၂၇၇၈
၅				

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ကျွန်အရေးဆေးလေး ခန့်	မ	
၂	ကထာဥပဒေလုပ်စက်ရုံ	မ	
၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဇော်စု လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရံ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဂုဏ်အောင်</u>			
နေ့စွဲ <u>8.10.2019</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဗဟိုလား</u>	မြို့နယ် <u>ဦးစိုးမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒိုင်းယည်</u>	ကျေးရွာ <u>ဒိုင်းယည်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရိက္ခာပိုမိုရရှိရေးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ညစားစားသောက်စားရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
စာပေစာအုပ်များဖြင့် ရှေးရာစေတနာအတိုင်းပညာပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ရိက္ခာပိုမိုရရှိရေးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ညစားစားသောက်စားရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ပညာပေးရေးအဖွဲ့အစည်း စာပေစာအုပ်ဖြင့် ပညာပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ
ကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမိကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ဝန်ထုပ် ဝန်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အကျွမ်းသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၁	၂၂၆၂၂၀	၅၇၉	၆၄၉	၁၂၂၁
၂	ကျေးရွာအတွင်း အကျိုးသက်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး	၂	၅၀၀၀၀၀	၅၇၉	၆၄၉	၁၂၂၁
၃	ရွာတွင်းမစ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး	၃	၅၀၀၀၀၀	၅၇၉	၆၄၉	၁၂၂၁
၄	ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ရေ	၄	၅၀၀၀၀၀	၅၇၉	၆၄၉	၁၂၂၁
၅	စက်ယာဉ်ဝင်	အမျိုးသမီး	ထွက်ကုန်	၅	၅၀၀၀၀၀	၅၇၉	၆၄၉	၁၂၂၁

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းဖောက်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးဇာတိ
၂	အထွေထွေ အထိန်းသိမ်းရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အထောက်အပံ့
၃	စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွာဦး ----- လက်မှတ် ----- တွင် ----- နေ့ရက် ၈. 10. 2018

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောကြား စိတ်ကူးစိတ်ဆက် (၁၅) ချက်
 အကျယ်တကျ ရှင်းလင်းပြောကြား ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး (၁၅) ချက်
 ပင်းသော အကြောင်းအရာများ ဖယ်လှစ်သော အကြောင်းအရာများကို ဖြိုပစ်ပစ်ဆွေး
 နွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားရင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြား၊ ဆက်လက်ပြီးစီ
 စံကုံးစက်သုံးပါ အပိုင်း (၆) ပိုင်းဖြင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို အကျယ်တကျ ရှင်း
 ဖြေ သယ်အဆင့်ကို ရောက်ပြီဟု ဆေးဖြိုး၊ ဘယ်အဆင့် ရောက်ပြန်ပြန် ဟုဆို ကို
 စတင်ဖြေဆိုပေး ဖေဖြိုးဖြိုး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောကြား စံသည့်
 ဆွေးနွေးချက် (၃)

ပုဂ္ဂလိက ငွေကြေး ချေးငွေ ချေးငွေ ချေးငွေ ချေးငွေ ချေးငွေ ချေးငွေ ချေးငွေ
 ကိုရှင်းလင်း ပြောကြားရာတွင် ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးချက်
 ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးချက်များ၊ ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်း
 ချက် စံကုံးစက်သုံးပါ အပိုင်း (၆) ပိုင်းဖြင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို အကျယ်တကျ ရှင်း
 ဖြေ သယ်အဆင့်ကို ရောက်ပြီဟု ဆေးဖြိုး၊ ဘယ်အဆင့် ရောက်ပြန်ပြန် ဟုဆို ကို
 စတင်ဖြေဆိုပေး ဖေဖြိုးဖြိုး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောကြား စံသည့်
 ဆွေးနွေးချက် (၃)

ဆုံးဖြတ်ချက်များ
 ဥပဒေအရ အတည်အဆင်အတင်ကို ပုံစံညီညီတက်ရောက်ပေးပြီး နှစ်
 အချိန် ဦးတန်းချက် ပုံစံ ပြောကြား ဆွေးနွေးနိုင်စေရန် အတိုင် သက်တမ်းပတ်သက်
 အား ဖော်ပြကြောင်းနှင့် စက်တော်စီမံကိန်းကို ဖြိုပစ်ပစ် ဆွေးနွေးကြောင်း၊ မှတ်
 ခင်းများကို ဖြိုပစ်ပစ် ဆွေးနွေးပြုလုပ်ခြင်း ရှင်းလင်း ပြောကြား ပြီး အတည်အဆင်
 ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် ပြောကြား ရင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြား၍ ယခုအ
 ကြိမ်အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။

ဖြိုး
 မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးဖြိုး
 စေတနာဝန်ထမ်း

အ
 အတည်ပြုသူ

ဦးသိန်းသိန်း
 စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

၁၄။ ခိုင်းလည်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမည်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုးစု	ကော်မတီ / ရာထူး / Chairperson	လိပ်စာ	ဖုန်း
၁	ဦးဟန်ရွှေ	Male	57	ဗမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	ခိုင်းလည် မြောက်ရွာ	9789131541
၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း	Male	45	ဗမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9760696481
၃	ဒေါ်တင်သန်းနွယ်	Female	44	ဗမာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခိုင်းလည် မြောက်ရွာ	9791386064
၄	ဦးဝင်းနိုင်ဦး	Male	48	ဗမာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခိုင်းလည် မြောက်ရွာ	9796399906
၅	ဦးဝင်းဇော်ဦး	Male	41	ဗမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ (Yes)	ခိုင်းလည် မြောက်ရွာ	9789131541
၆	ဦးခင်မောင်အေး	Male	53	ဗမာ	ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ (Yes)	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9785923342
၇	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း	Female	23	ဗမာ	ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9785924123
၈	ဒေါ်စောမိုးခိုင်	Female	24	ဗမာ	စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9778766268
၉	ဒေါ်ဆန်းနွဲ့	Female	45	ဗမာ	စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (Yes)	ခိုင်းလည် အရှေ့ရွာ	9793991683
၁၀	ဦးသိန်းနိုင်	Male	48	ဗမာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (Yes)	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9797813155
၁၁	ဦးဌေးလှိုင်	Male	47	ဗမာ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	933275995
၁၂	ဦးသန်းဇော်	Male	38	ဗမာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ(Yes)	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9789396549
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုးဆွေ	Female	32	ဗမာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (Yes)	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9768010872
၁၄	ဒေါ်ခင်မေသန်း	Male	46	ဗမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ (Yes)	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9786111533
၁၅	ဒေါ်ခင်ဇင်ဝင်း	Male	29	ဗမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9788696693
၁၆	ဒေါ်ဝင်းဆန်း	Female	32	ဗမာ	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး	ခိုင်းလည် တောင်ရွာ	9785924123

၁၇	ဦးချစ်ပုံ	Male	54	ဗမာ	စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဒိုင်းလည် တောင်ရွာ	930115819
၁၈	ဦးမွန်ကျော်	Male	59	ဗမာ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဒိုင်းလည် တောင်ရွာ	9771993670
၁၉	ဒေါ်တင့်နွယ်အေး	Male	23	ဗမာ	ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဒိုင်းလည် တောင်ရွာ	9795926956
၂၀	ဒေါ်အိအိစိုး	Female	28	ဗမာ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဒိုင်းလည် တောင်ရွာ	9795901929

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆောက်လုပ်လွှဲ (၄) နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ကျေးဇူး ခိုင်မာစည်

မှရင်းထည့်အား VPMC ကွင်းထားရှိရပါမည့် အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (ထိုအုပ်စု)	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိ	
အခြေခံဆောက်လုပ်	၀	ခိုင်မာစည်အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ဥပဒေကော်မတီထံမှ ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၂	မက်ဆူး- ခိုင်မာစည် ဖွဲ့စည်းဆက်သွယ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၃	ခေါင်ကိုး- ခိုင်မာစည် ဖွဲ့စည်းဆက်သွယ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူအညီ	၀	စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	အေးပေးချိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၂	စာအုပ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ
	၃	စာအုပ်ကျောင်း အုပ်စုအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးဗဟို	မရှိသေးပါ

		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၁	အင်ဂျင်နီယာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	လှိုင်အောင်မောင်၊ မိမိ၏ မိတ်ဆွေများထံ	မရှိဘူးပါ
	၂	လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်	မရှိဘူးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၆။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-		

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -

○ ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်

(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -