

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၂	ဒိုင်းလည်	ဒိုင်းလည်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကျေး

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ မဇ္ဈိတိုင်း ကပွဲလဝတ်ပြည် အနိန္ဒိယပြည်မှာ အသက်တစ်ရာတန်းတွင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူ၍ ကောသနတိုင်း ကောသနဘုရင်က သာဂီဝင်မင်းမျိုး ဘုရားမျိုးတွေထံမှ ဘုရားမျိုးဖြစ် လာစေရန် မိဖုရားမြောက်စားရန် ဘုရားမျိုးဖြစ်သော သာဂီဝင်မင်းသမီးကို သုဒ္ဓေါနေမင်းကြီးထံ သမီးကညာလာတောင်းသည်။

သာဂီဝင်ဘုရားမျိုးသည် အမျိုးအနွယ် မာန်တက်နေသဖြင့် အမျိုးမရောစေရန် သာဂီဝင်မင်းသမီး မပေးဘဲ ကျွန် မကိုပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မကမွေးသော မင်းသားဝိဒရူပ ဘုရင်ဖြစ်သော် ကျွန်မသားမှန်းသိသောအခါ ဘုရားမျိုးများကိုခါးမိုးရွာမယ်ဆိုပြီး ဘုရားမျိုးနွယ်များကိုလိုက်လံသတ်သောကြောင့် တိုင်းပြည်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသည်။

ဒါနဲ့ပမာအစ တကောင်းကဟု အမည်တွင်သလို မင်းညီမင်းသားများ တိုင်းခန်းလှည့်လှည့်ပြီး နယ်ချဲ့နေရာရှာနေရသော အခါ ဗိုင်းသည်ရွာ၏မြောက်ဘက် တောင်တစ်တောင်တွေ့ခဲ့ကြခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မြင်းတစ်ဆယ်ကောင် ကျော်စေလွှတ်ပြီး ထိုတောင်သို့လာရန်ဖိတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ မင်းသားများ ရောက်လာသောအခါ မင်းသားများစုံညီနေသောကြောင့် မင်းစုံတောင်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။

မင်းစုံတောင်ဘုရားတည်ရှိရာ အများပြည်သူပိုင်ဘုရားဖြစ်စေခြင်းငှာ မင်းသား၊မင်းသမီး၊အမတ်နှင့်ဝန်ကြီး ရွာနည်းစပ်မှ ရွာသူရွာသားများ ကို တစ်ယောက်လျှင်အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အင်္ဂတေ တစ်ထုပ် ရေတစ်မူတ်ယူဆောင်ပြီး အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှ သယ်ယူကြရမည်ဟုမင်းသားချုပ်က အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ မင်းသမီးတစ်ပါးက ကျွန်ုပ်ကတော့ မတက်နိုင်ပါဟု ငြင်းဆဲသည်အတွက် တောင်ဘက်နားမှာ ဗိုင်းသည်ရွာသို့ ဗိုင်းငင်ခိုင်စေ၍ ရွှေငွေ၊အစောင့်မတ်တစ်ယောက် မြောက်ဘက်တွင် ရွာကုဆိုတဲ့ ယခုစိုက်ပျိုးနေသော ယာများသည် ယခင်က စစ်တပ်တို့သည် စစ်တိုက်ရာတွင်ခံ/တိုက်စစ်ရယ်လို့ ရှိရာမှခံစစ် ရယ်လို့ရှိရာမှခံစစ်တို့သည် တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်ကနေရာယူသည်။ ဒါကြောင့် တောင်တွေရှိရာကို အမှီသဟဲပြု နေရာယူကြ၍မင်းစုံတောင်အနေဖြင့် နေရာယူကြသည်ထင်ပါသည်။

ဒိုင်းလည်ရွာ၏မြောက်ဘက်နားတောကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်။၎င်း ဗိုင်းသည်ရွာကို မိဖုရားတစ်ပါးနှင့် ဘိုးဘိုးတစ်ပါးနေထိုင်ကြရာ တောကျောင်းကိုမြင်းနဲ့သွား၍ မြင်းရပ်ဟီးသောနေရာကို ထိုနေရာဘုရားတည်သင့်သည်ဟု ယူဆပြီး ရွှေငွေများကိုလှည်းနဲ့တင်ချပြီး ဘုရားတစ်ဆူတည်ခဲ့သည်။ ထိုဘုရားကိုတောကျောင်းကုန်းဘုရားဟုအမည်တွင်ပါသည်။

မိဖုရာသည် မိဖုရားအဖြစ် စိတ်ဆင်းရဲသောကြောင့် စိတ်နာပြီး ဒီရွာမှာမိန်းကလေးမွေးလာပါက လူမက
နက်တမျှလှပသော မိန်းကလေးများမွေးဖွားလာပါစေ၊ မွေးပြီးလျှင်လည်းခင်းနှစ်ရှိလျှင်
သေပါစေဟူ၍ကျိန်စာဆိုခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်များတော်ကောက်မှု မရှိစေရန်
မိဖုရားကျိန်စာဆိုပြီးနောက်မွေးလာသောမိန်းကလေးများသည် အလွန်လှပပြီး
ကျိန်စာအတိုင်းခင်းနှစ်ပြည့်လျှင်သေကုန်ကြပါသည်။ နှစ်အတန်ငယ်ကြာလာသောအခါ ဘိုးဘိုးနှင့်
ရွာလူကြီးများ ရွာရွှေပြောင်းရန်တိုင်ပင်ကြပြီး
ရွာအသစ်တည်ရန် တောင်ဘက်သို့တက်ပြီးနေရာရှာဖွေကြလေသည်။ နေရာလာရာရာတွင် လေးဗုဒ္ဓ-
စူနနီငယ်-မင်းမဟော် ရွှေဘုန်းကြောင့် စစ်အားလုံး ညှိုးဖြန်းခဲ့ပြီးဆိုတဲ့ အလင်္ကာတိုင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လေးဖဝါးရှိသောအချိန်ထွက်၍ ရွာနေရာကိုသက်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

လင်္ကာသဘောက ဗုဒ္ဓဟူး လေးဖဝါးရှိသောအချိန် မဟော်သခါ၏ ဘုန်းကန်ကြောင့်
စစ်တပ်တွင်စစ်ရုံးခွဲရသည်။ ထိုကြောင့် ဒီအချိန်တွင် ရန်ဟူသမျှ အောင်မြင်ရမည် ဘုန်းကြက်သရေနှင့်
ပြည့်စုံရမည် အသက်ရှည်ရမည် ဆိုသောအတိတ်နမိတ် ဟူ၍ရွာကိုစတင် ပနက်ချခဲ့သည်။
ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးကြီး ရောက်သောအခါ မြင်းဟီးပြန်သည် ထိုနေရာတွင်
ဘုရားတည်သင့်သည်ဟုယူဆကာ ဘုရားတည်ခဲ့သည်။ ရွာသူ/ရွာသားများသည် အသက်ရှည်စေရန်
အယူအဆဖြင့် သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးတည်ခဲ့သောကြောင့် သက်တောရှည်ဘုရားဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။

ရွာသစ်တည်ပြီးသောအခါ ရွာအမည်ပေးရန်သက်တော်ရှည်ဘိုးဘိုးနှင့် ရွာလူကြီးများတိုင်ပင်သည့်အခါ
အရှေ့ခက်လန်းရွာ အထိ တစ်တိုင်တောင် ၊ တပါယ်ရွာထိ တစ်တိုင်၊ အနောက် ကျီးကန်ဒေါင့်မိုးအထိ
တစ်တိုင်၊ဖက်ရှူးထိတစ်တိုင်စီ ဝေးပြီးတော့ တစ်တိုင်ပတ်လည် အလယ်တွင် ရှိသောကြောင့် ခိုင်းလည်ဟု
အမည်ပေးခဲ့သည်။ ကျောက်စရစ်ပိုက်လည် သာခိုင်းရဲ့ကြွယ် ရွာခိုင်းလည်ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။
ကာလရှည်ကြာလာတော့ ခိုင်းလည်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။

၁၉၆၂ခုမတ်လ ၂ရက်နေ့တွင်တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်လာပြီးမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ဗိုလ်ချုပ်
ကြီးနေဝင်းလက်ထက်တွင်ဆည်မြောင်းတံမံများတည်ဆောက်ခဲ့သည့်အထဲတွင်ခက်လန်းဆည်ပါဝင်ခဲ့သ
်ဝင်ခဲ့သည်ထိုခက်လန်းဆည်တည်ဆောက်သောအခါခိုင်းညရွာသည်ဆည်နယ်နမိတ်တွင်းတည်ရှိနေသောကြော
သောကြောင့်ခိုင်းလည်ရွာမြောက်ပိုင်းရေဝင်လာသောအခါခိုင်းလည်မြောက်ရွာကိုခွဲ၍နေရာရခဲ့သောကြောင့်ခို
ရခဲ့သောကြောင့်ခိုင်းလည်မြောက်ရွာရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတောင်ရွာ၊မြောက်ရွာနှစ်ရွာဖြစ်လာခဲ့သည်။ခက်လန်
သည်။ခက်လန်းဆည်ဖြစ်လာပြီးရေများဝင်ရောက်လာသောအခါထန်းတောကုန်း၊ငွေလေးကုန်း၊ဆားတောင်၊မြင်
ဆားတောင်၊မြင်းခြံစသောရွာများမှရေလုပ်သားများအဖြစ်ငါးဖမ်းကြရင်းမှမပြန်ကြတော့ဘဲတစ်စတစ်စနဲ့ရေလုပ်သ
ုပ်သားများကိုရေလုပ်သားများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးခိုင်းလည်အရှေ့ရွာဟူ၍ဖြစ်ပေါ်လာ
ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဒိုင်းလည်ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အရှေ့ဘက်ရွာမှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပြီး တောင်ဘက်ရွာနှင့်မြောက်ဘက်ရွာသည် ထန်းတက်တောင်သူများစုဖွဲ့ နေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာကျေးရွာများသို့ သို့အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးမှုအားအချို့သောနှစ်များတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများနှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို့တွဲတပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထုပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်က ည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတွင်အလယ်အလတ်တန် တ်တန်းအဆင့် အိမ်ထောင်စုပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်ကျေးရွာသားများပါဝင်ဆောင်ရွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေးကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင်ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီးအမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အားနည်းကာမှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုလည်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သောအလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းအတော်များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစ စည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီး ရှိပြီးကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းမှာလည်းချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၂၄/၁၀/၂၀၁၉	တစ်ရွာလုံး	၇၄	၈၂	၁၅၆	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ပြချက်များကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၄/၁၀/၂၀၁၉	တစ်ရွာလုံး	၇၄	၈၂	၁၅၆	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီဥတိုတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်အစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၄/၁၀/၂၀၁၉	တစ်ရွာလုံး	၇၄	၈၂	၁၅၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကအလုပ် အအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄/၁၀/၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ရွာလုံး	၇၄	၈၂	၁၅၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄/၁၀/၂၀၁၉	အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများ	၇၄	၈၂	၁၅၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေးအရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄/၁၀/၂၀၁၉	ချမ်းသာအလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၇၄	၈၂	၁၅၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြားငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခြားခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



လူမှုရေး အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ

ကျေးရွာ-ဒိုင်းလည်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၈

အုပ်စု - ဒိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာမှာအဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြပါသည်။

-လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် လယ် ၊ ယာ မြေတွေရှိပါသည်။

-လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ် နှစ်စာလျှင် လယ် ၊ ယာ မြေတွေလျော့နည်းလာပါသည်။ အမွေခွဲဝေပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေး အဆင်မပြေသောကြောင့် ရောင်းစားရခြင်းတို့ဖြင့် လယ် ၊ ယာမြေများ လျော့နည်းလာခြင်း ဖြစ်လာပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ သီးခြားနေထိုင်သော မိသားစုတွေလို့ တော့မရှိပါ။

-ကျေးရွာမှ တခြားနေရာဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင် နေထိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။

-ယခုမြေပုံမှာ ကျေးရွာမှာ အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှု မရှိသေးပါ။ ရှိပြီးသား အဆောက်အဦးများမှာလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

-ကျေးရွာမှာ ထပ်မံလိုအပ်သော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေက လျှပ်စစ်မီး ၊ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ၊ တံတားပြုပြင် ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ပါသေးသည်။

-စီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ကျေးဇူးတင်မူတည်
 ခြေလှမ်း
 ကျေးဇူးတင်မူ - ခြေလှမ်း

မတ် ၅ ၂၄.၀၁.၂၀၁၉

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အခြေအနေအထား	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	ဇူလိုင်လ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	သီတင်းလ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်စာလ	ဥကန်လ	တပို့လ	အစောလ
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												
အထွေထွေ												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဇယား

ကျေးရွာ- ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ - ၂၄.၇.၂၀၁၉

အုပ်စု -ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ယခုရေးဆွဲထားသော ပြက္ခဒိန်မှာ အဓိက စိုက်ပျိုးရေး ၊ ရာသီပွဲတော် ၊ ဝင်ငွေ ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ ၊ သောက်သုံးရေတို့ ပါဝင်ပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ အဓိကစိုက်ပျိုးသော သီးနှံတွေမှာ ပဲစင်းငုံ ၊ မြေပဲ ၊ စပါး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

-ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ နတ်တော် ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲလ တို့တွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ သီတင်းကျွတ် လ တွေမှာ ရှားပါးပါသည်။

-အမျိုးသား လုပ်အားခ (နေ့စား) = ၅၀၀၀ကျပ်

-အမျိုးသမီး လုပ်အားခ (နေ့စား) = ၃၀၀၀ကျပ်

-လုပ်အားခမှာ အမျိုးသားများက များနေပါသည်။ အမျိုးသားများက လုပ်အားပိုပြီး လုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

-ဝင်ငွေမရှိသောလတွေမှာ အခြားသို့သွားရောက်လုပ် ကိုင်ရခြင်း ၊ ငွေတိုးချေး ၊ ပစ္စည်းပေါင် သီးနှံများကို ကြိုရောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။

-သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အနေနဲ့ လေနှိကြမ်းတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်များ အမိုးမကာများ ပျက်စီးပါသည်။

-ကျေးရွာသောက်သုံးရေမှာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

-ကျေးရွာမှာ မိုးရာသီမှာအလုပ် ရှုပ်ပါသည်။

-နွေရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ဒိုင်းမာ
 ကျေးရွာအုပ်စု - ဒိုင်းမာ

ရက်စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်ပတ်များ ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ခြေယာရိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျ(၂၀)၊ အိုင်အိမ်၊ ထိုက်၊ ထောင့်တို၊ ထယ်ယာအံ့-ဇက်ပစ္စည်း၊ ဖွတ်နွား	၂၀	၇.၆၄%
၂။	အလယ် အလတ်	ဝါးထောင့်အိမ်၊ သွတ်ချို၊ ခြေကော (၅-၁၀) ကေကြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖွတ်နွား	၁၀၀၈	၃၈.၁၇%
၃။	ဆင်းရဲ	ထောင့်က သွတ်ချို၊ ခြေကော(၅) ကေအောက်၊ ဆိုင်ကယ်	၆၀	၃၀.၅၃%
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	ခြေမဲ့ ဟာမဲ့၊ ပက်၊ ယုတ်ယုတ်စား၊ ထုပ်၊ ပွက်တံ	၆၂	၂၃.၆၆%
		စုစုပေါင်း	၂၆၂	၁၀၀%

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ကျေးရွာ- ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ ၂၄.၇.၂၀၁၉

အုပ်စု-ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာမှာ အိမ်ထောင်စု (၂၅၂) ရှိပါသည်။

-ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုမှာ အဆင့်(၁) ၂၀စု ၊ အဆင့်(၂) ၁၀၀စု ၊ အဆင့်(၃) ၈၀စု နှင့် အဆင့်(၄) ၅၂စု ရှိပါသည်။

-ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတွေမှာ အဆင့်(၂) ၊ အဆင့်(၃)နှင့် အဆင့်(၄)မှာ များနေပါသည်။

-အဆင့်(၂) ၊ အဆင့်(၃)နှင့်(၄) များနေခြင်းမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လာအောင် ချန်လက်မထားပဲ နေရာပေးသင့်ပါသည်။

-ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အဦးဆောက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် တစ်ရွာလုံးအတွက် ကောင်းပါသည်။


-စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော အခြေခံအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၊ နေ့စားလုပ်သားတွေအတွက် ကောင်းပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူးတင်ပါသည် - ခြင်းလျက်
 ကျေးဇူးတင်ပါသည် - ခြင်းလျက်
 ——— - အချိုးသတ်
 ——— - အချိုးသား

ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ- ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ- ၂၄.၇.၂၀၁၉

အုပ်စု-ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- လုံခြုံမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွေမှာ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် အမှတ်များနေပါသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက အမှတ်များနေပါသည်။
- အမှတ်တွေကွာဟနေရသော အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားတွေက သွားလာမှု များသောကြောင့် ၊ အမျိုးသမီးတွေထက် ဗဟုသုတ ပိုများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ကွာဟမှုမရှိပဲ တိုးတက်လာအောင် နေရာပေးလက်တွဲခေါ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမှန်တစ်ကယ် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အဓိကကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်နေသောကြောင့် သွားလာမှု ၊ လုံခြုံမှုတွေမှာ ခက်ခဲနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဿနာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံပြဇယား

ကျေးရွာ-ခိုင်းလည်

ရက်စွဲ - ၂၄.၇.၂၀၁၉

အုပ်စု-ခိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၁၂)ဖွဲ့ရှိပါသည်။

-သာရေး ၊ နာရေးတွေကို ပရဟိတအဖွဲ့ တွေကလုပ်ပါသည်။

-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးကိုလုပ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် တခြားအဖွဲ့များမှာ ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။

-ယခုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများက ပိုများနေပါသည်။

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များက ကျေးရွာအဖွဲ့များတွင် အကြံပေးနေရာကပါဝင်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

-ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေပါသည်။

-လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်းများသည် လူမှုရေးအဖွဲ့ ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရပ်ရပ်ကွက်များ စာပိုဒ်များ

ကျေးဇူး - ဒိုင်းထုပ်

ကယ်စု - ဒိုင်းထုပ်

ရက်စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

ကား



ထွန်

ဆားတော

ဗွတ်

ဗေ

ဦးစစ်ထပ်

ကား

ဝါးစွတ်

မ



အင်္ဂုလ်

ယက်ကုတ်

မီးဖိုချောင်သုံးဖွဲ့

ချစ်ပိုး၊ စုတ်

ထက်ထက်တော

ကား / မ



ဆိုင်ကယ်

ဗွတ်

ဗွတ်

အိမ်

ယာ

သွန်ကြီးကျောင်း

ဗျို

ကျွတ်

ထပ်

တောင်ကျောင်း

အမျိုးအမည်ထိန်းချုပ်ရေး ဗြူဟာ

အဖေအမည် - ဒိုင်ယေဇ်

အမည် - ဒိုင်ယေဇ်

ရက်စွဲ ၂၄.၀၀.၂၀၁၉

ကျား



ဖွဲ့စက်
ထားပေး
ရသေး
ဗျေ
ဗွားစားထား
ကား
ဗွား
အိမ်
သာ
အုန်းကြီးကျောင်း
ကျောင်း
အပ်ချုပ်စက်
ယက်ကျိတ်
ကျောင်း

မ



မိမိကျောင်းသို့ ဝတ္ထု
ချုပ်ဆိုရန်

ကျား / မ



မုန့်
ဆိုင်ကတ်
ဖမ်း
တောင်ကျောင်း

t&if ; j r p f o k H ; p G J r I E S i f h x d e f ; c s K y f r I y k H p H q e f ; p p
f c s u f

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ-ဒိုင်းလည်

ရက်စွဲ- ၂၄.၇.၂၀၁၉

အုပ်စု-ဒိုင်းလည်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

-အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက အပ်ချုပ်စက် ၊ ယက်ကန်းစင် ၊ လက်ဝတ်ရတနာ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

-အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက လှေ ၊ လှည်း ၊ ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ခွန်ဒေါင်း ၊ ပေါက်ပြား ၊ တူရွင်း ၊ ဓါး စသည်တို့ဖြစ်သည်။

-အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းတွေက ကျောင်း ၊ ရေတွင်း ၊ ရေကန် ၊ အိမ် ၊ လမ်း ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

-ယခုအသုံးပြုနေသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေကို အများဆုံး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

-အမျိုးသမီးများအသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။

-မိသားစုရပ်ရွာအတွင်း အသုံးမှုရော ဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပါ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အတူတူလုပ်သင့်ပါသည်။

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာကို၊ ယနေ့ခေတ်ခေတ်ဆိုင်ရာ သွားရောက်လာအခါ လူထုစုစည်းမှုများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဝေမျှစုစည်း၍ တောင်းဆိုရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မိတ်ဆက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစုစည်းမှုများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစုစည်းမှုများမှ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခု၊ Tables မှ တဆင့် ဖြည့်တင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၅၇၁၆၇၅၆	လူထုစုစည်းမှုအရာရှိ အမည် ဦးစွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းအမည် ဦးစွန်း	မြို့နယ် ဒဂုံမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံမြို့

၀။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၀၇	၃၅၉	အရေအတွက် (၁) ၅၃	၃၅၉
လူဦးရေ (၂) _____		အရေအတွက် (၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		အရေအတွက် (၃) _____	
လူဦးရေစုစု _____		အရေအတွက်စုစု _____	
အခြား _____			
	အစုစုအရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၆		
စစ်ဘေးအရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၀၇	၅၇၅	၆၄၅
လူဦးရေ (၂) _____		
လူဦးရေ (၃) _____		
အခြား _____		
အိမ်ထောင်စုစုစား	၃၅၉	၃၀

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	အထက်ဖွဲ့စည်း အဆောင်	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	မဟုတ်
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	မဟုတ်
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပေးခန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) တက်ပုဂ္ဂိုလ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပဲခဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စစ်ကျွမ်းကျင်ရေးသား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပေးသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား အခြား

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုပုံစံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှုပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပုံစံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤပုံစံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား? ပြင်ဆင်သည်/မပြင်ဆင်ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုထက် ဝေဖန်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုထက် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ----- ထော်လော့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 40 မိနစ် ----- ထော်လော့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား မဟုတ် -----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌစွဲကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဇော်စွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၅၅၇၆၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလှညွှန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၂၁	၂၅၂	ဘာသာ (၁) ၂၅	၂၅၂
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) ၂၅	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) ၂၅	
လူဦးရေစု -----		ဘာသာစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	၅၃	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၂၁	၅၇၆	၆၄၆
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၂	၂၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖုန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေကန်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ဂေ့ကယ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ဂေ့

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိ -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာထွန်း

လက်မှတ် အိ နေ့စွဲ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ် Augye နေ့စွဲ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးဇွေဝတ္တီ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၅၅၆၅၅၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ပြည်နယ် ဗူးဝါ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းပုဏ် ကျေးရွာ ဒိုင်းပုဏ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၅၆</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၅၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၇</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၆</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၅၇၉</u>	<u>၆၄၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၃၆</u>	<u>၂၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	✓
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	✓	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား စတုဂံ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်းပါ-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွားရာသို့ ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ ဇူလိုင် ----- ထောင်လာရီး(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလှမ်း/လာ/မော်တော်ဆုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကော့ရှာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကော့ရှာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကော့ရှာတွင် ကော့ရှာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ----- မရှိပါ -----
(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကော့ရှာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကော့ရှာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇေယျာ

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၁. 10. 2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဂျော့

လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၁. 10. 2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်မှတ်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိတို့၏ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ မိမိတို့၏ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် U Aung Hkun	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၈၅၂၆၅ ၇၈၅၉၆၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် U Ye Aung
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်၊ ပုသိမ်	ကျေးရွာ ဒိုင်၊ ပုသိမ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၇၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
--	----------------------	-----------------------	--------------------

လှူဒါန်းမှု			
လှူဒါန်းမှု (၁) ဝေခွဲ	584	653	1237
လှူဒါန်းမှု (၂)			
လှူဒါန်းမှု (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်စီ	242	20	

(၆) အခြေခံအောက်အောက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပေါ်	ဘာသာရေးအောက် အသုံးများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	မဟုတ်
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	မဟုတ်
မူလတန်းကျောင်း	မဟုတ်	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေပန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တစ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရပ်
------------------	----------------	------------------

	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ / မသိပါ
- (၄) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခရီးခရီးမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅-၂၀ မိနစ် ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

၆.၂။ တပ်လှေရောင်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၂၀၁၈	၁၀.၃.၂၀၁၈	၈၅	၇၅	၁၆၀	၂၆၀	မာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၈၅	၇၅	၁၆၀	၁၆၀	မာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၈	၁၀.၃.၁၈	၈၅	၇၅	၁၆၀	၁၆၀	မာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူ စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား							
၇.၁။ အစဉ်အစား ဟာမအကြိမ်	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၆၀	၈၈	၁၃၈	၁၃၈	မာ
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၆၀	၈၈	၁၃၈	၁၃၈	မာ
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၂၂.၃.၁၈	၂၂.၃.၁၈	၆၀	၈၈	၁၃၈	၁၃၈	မာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးဘတ်စ်ဝင်အခြေအနေအထား	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၅၉	၇၅	၁၃၃	၁၃၃	မာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၅၉	၇၅	၁၃၃	၁၃၃	မာ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - မိတ်ဆက်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ကြိုနှုန်းချာ သတ်မှတ်ရာရာထုတ်လုပ်ရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ မိတ်ဆက်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပါသည်။ တေးရွာနှင့် တေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်ပေးခြင်း

တက်ရောက်ရမည့်နေ့ရက်/ရက်စွဲ: ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

တက်ရောက်ရမည့်အချိန်: ၉:၀၀ မှစ၍

ပြည်နယ်/ပိုင်း: မန္တလေး၊ ညွှန်ပေးသူ: ဦးကျော်စွာ

တေးရွာအုပ်စု: မြင်းလှိုင်၊ တေးရွာ: မြင်းလှိုင်

ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည်: တက်ဝန် (၄) တက်ဝန် (၁) တက်ဝန် (၂) တက်ဝန် (၃)

မိတ်ဆက်ဝန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အတော်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစဉ်အတော်တက်ရောက်သူ	အစဉ်အတော်တက်ရောက်သူ၏ ရာခိုင်နှုန်း
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အချိန်အတော်	အချိန်အတော်	အချိန်အတော်	အချိန်အတော်	အချိန်အတော်		
၁။ တေးရွာအုပ်စု မိတ်ဆက်အစဉ်အတော်	၇.၁၀.၂၀၁၉	၇.၁၀.၂၀၁၉	၇၀	၇၉	၁၄၉	၁၄၉	၁၅၈	၂၅၈	၅၉.၅%
၂။ တေးရွာအုပ်စု မိတ်ဆက်အစဉ်အတော်	၈.၁၀.၂၀၁၉	၈.၁၀.၂၀၁၉	၅၆	၇၈	၁၃၄	၁၃၄	၁၅၈	၂၅၈	၅၅.၄%
၃။ တေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းထုတ်ဖော်ရသည့်အစဉ်အတော်	၈.၁၀.၂၀၁၉	၈.၁၀.၂၀၁၉	၅၈	၇၈	၁၃၆	၁၃၆	၁၅၈	၂၅၉	၅၂.၅%
၄။ ညွှန်ပေးသူ မိတ်ဆက်အစဉ်အတော်	၁၅.၁၂.၂၀၁၉	၁၅.၁၂.၂၀၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ညွှန်ပေးသူ မိတ်ဆက်အစဉ်အတော်	၁၇.၁၂.၂၀၁၉	၁၇.၁၂.၂၀၁၉	၇၁	၇၉	၁၄၆	၁၄၆	၁၅၈	၂၅၉	၅၇.၄%
၆။ မိတ်ဆက်ဝန်အဆင့်များအစဉ်အတော်									
၇။ မိတ်ဆက်ဝန်အဆင့်များအစဉ်အတော်	၄.၅.၂၀၁၉	၄.၅.၂၀၁၉	၇၅	၈၀	၁၅၅	၁၅၅	၁၅၈	၂၅၉	၆၁.၅%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.3.2019	4.3.2019	70	85	105	155	155	၀၈၁	၂၅၂	61.51%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်တရား လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.3.2019	4.3.2019	70	85	155	155	155	၀၈၁	၂၅၂	61.51%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	6.5.19	6.5.19	၆၅	78	147	147	147	၀၈၁	၂၅၂	58.33%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား										
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၆.5.19	6.5.19	၆၅	78	147	147	147	၀၈၁	၂၅၂	58.33%
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	3.4.19	3.4.19	၆7	7၆	143	143	143	၀၈၁	၂၅၂	56.75%
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	3.4.19	3.4.19	၆7	7၆	143	143	143	၀၈၁	၂၅၂	56.75%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	17.5.19	17.5.19	၅၀	49	159	139	139	၀၈၁	၂၅၂	55.16%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား	17.5.19	17.5.19	၅၀	49	139	139	139	၀၈၁	၂၅၂	55.16%

၆၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရေးရာစဉ်ဖြစ်ပြီး အစဉ်အဆက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲစီမံစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆၂။ ယပ်ဝုရေးရာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆၂။ အကျဉ်းချုပ်ရေးရာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆၂။ ဝန်ထမ်း/ထိန်းသိမ်းစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝန်ထမ်းများ စောင့်ကြည့် အစဉ်အဆက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစဉ်အဆက် ပထမအကြိမ်																			
၇.၂။ အစဉ်အဆက် ဒုတိယအကြိမ်																			
၇.၃။ အစဉ်အဆက် တတိယအကြိမ်																			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အဆက်																			
၉။ လူထုဝတ်ဆင်ဆောင်ရေးအစဉ်အဆက်																			

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်တမ်းစာရင်းအစီအစဉ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြိုးနာမာန်၊ မြိုးလှိုင်စိန်

ခန့် ၀၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)၏ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မန္တလေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် မြို့နယ်ရွာထိန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းပုတ် ကျေးရွာ ဒိုင်းပုတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်းတိုက်စားစေခြင်း	၁ မိုးတွင်းကွေးလာစေခြင်း
၂ အားငြိမ်းမရှိသည့်အတွက်ကျန်းမာရေး	၂ ဖက်စူးဒိုင်းပုတ်မြို့နယ်ကွေးလာစေခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိပါ။	၃ ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေစေခြင်း
၄ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက်အားလျော့	၄ ခွေလှာသီသောလက်ခွဲရွေးဖွားပါ။
၅ ခွေလှာသီသောလက်ခွဲရွေးဖွားပါ။	၅ အသိပညာအားနည်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မိုးတွင်းတိုက်စားစေခြင်း	၁ မိုးတွင်းကွေးလာစေခြင်း
၂ နိုင်ငံခြားသို့အားလျော့ခြင်း	၂ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက်အားလျော့
၃ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိပါ။	၃ နိုင်ငံခြားသို့အားလျော့ခြင်း
၄ အသိပညာအားလျော့ခြင်း	၄ ခွေလှာသီသောလက်ခွဲရွေးဖွားပါ။
၅ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိပါ။	၅ အသိပညာအားလျော့ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဓနိတ်	အကျုံးမဝင်သော ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြို့နယ်ရွာထိန်းလမ်းပြုပြင်	ကျား	၂,၃၀၀,၀၀၀	တစ်ရွာလုံး
၂	ဖက်စူးဒိုင်းပုတ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၅၀၀,၀၀၀	"
၃	မိမိဒိုင်းပုတ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	၅၀၀,၀၀၀	"
၄	အသိပညာအားလျော့ခြင်း	ကျား + မ	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	"
၅	စာသင်ကျောင်းလုံခြုံရေး	ကျား + မ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	"

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

စဉ်	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၀	လျှပ်စီးရရှိရေး	၇၇၃ + ၉	
၂	ကျွမ်းကျင်ရေးသင်တန်းများ	၇၇၃ + ၉	
၃	စာကြည့်တိုက်အထောက်အကူ	၇၇၃ + ၉	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်အောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေး၊ လေး ခန့်	မ	
၂	ကတည်းက လိပ်စာက ရဲ့	မ	
၃	စာကြည့် လိုက်	ကျား	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ဇော်စု လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂုဏ်

နေ့စွဲ 8.10.2019 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် ဦးစိုး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးယု ကျေးရွာ ဦးစိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရိက္ခာပိုမိုရောင်းဝယ်မှုများ ကောင်းမွန်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
လမ်းဆုံလမ်းခွကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
ဆေးကုသမှုရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
စာပေစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
ရိက္ခာပိုမိုရောင်းဝယ်မှုများ ကောင်းမွန်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကုသရေး၊ ပြုစုရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ ကောင်းမွန်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
လမ်းဆုံလမ်းခွကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
ဆေးကုသမှုရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
စာပေစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ
ရိက္ခာပိုမိုရောင်းဝယ်မှုများ ကောင်းမွန်စွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာများနှင့် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွိုက်အောင်**

နေ့စွဲ **၂၄. ၁၀. ၂၀၁၇** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - **ဒွိုက်အောင်**

က။ အစက်အစ်အတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ညောင်ညောင်ကွေးဟောရေ ခက်ခဲခြင်း နှင့် အချို့ သမီးများအတွက် ပျက်ပြတ်ကျဆုံးခြင်း (က)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာသို့ တွင်းရွာတွင် ဝမ်းဗျားကွေးဟောရေ ခက်ခဲခြင်း (ခ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ညောင်ညောင်ကွေးဟောရေ ခက်ခဲခြင်း နှင့် အချို့ သမီးများအတွက် ပျက်ပြတ်ကျဆုံးခြင်း (ခ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာသို့ တွင်းရွာတွင် ရေညှိတက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာသို့ တွင်းရွာတွင် ရေမညှိတက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ညောင်ညောင်ကွေးဟောရေ ခက်ခဲခြင်း နှင့် အချို့ သမီးများအတွက် ပျက်ပြတ်ကျဆုံးခြင်း (က)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာသို့ တွင်းရွာတွင် ဝမ်းဗျားကွေးဟောရေ ခက်ခဲခြင်း (ခ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ညောင်ညောင်ကွေးဟောရေ ခက်ခဲခြင်း နှင့် အချို့ သမီးများအတွက် ပျက်ပြတ်ကျဆုံးခြင်း (ခ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာသို့ တွင်းရွာတွင် ရေညှိတက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာသို့ တွင်းရွာတွင် ရေမညှိတက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။












ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နဲ့ မှန်မပြုအရအတွက်		
						ကျား	မ	မိန်းမ
၁	လွှတ်စက်တို့ ချဲ့ခြင်း (စတင်ပြု)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မြစ်ကျ		၁	၉၀၀,၀၀၀	၅၇၉	၃၂၁	၉၀၀
၂	ကျောက်စိမ်းချွတ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မြစ်		၁	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၉	၃၂၁	၅၀၀
၃	လွှတ်စက်တို့ ချဲ့ခြင်း (အောက်ရွာ)	။	မြစ်ကျ	၁	၉၀၀,၀၀၀	၅၇၉	၃၂၁	၉၀၀
၄	ရွာတွင်း လှမ်းယမ်း	။	လမ်းတံတား	၁	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၉	၃၂၁	၅၀၀
၅	ဆေးပေးစေရေး၊ ရေထိ ရေချိတ်ရေစက်တို့	။	ကျွန်း	၅	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၉	၃၂၁	၅၀၀







၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးလက်အေးအေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျွန်းစာရ
၂	အထွေထွေ အလုပ်ကိုင် တွဲဖက်ခြင်း	။	Landroods (non Agriculture)
၃	စိုက်ပျိုးရေးဆင်တန်း	အမျိုးသား	
၄			
၅			

မိန်းမအောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉

ကျေးရွာ	ခိုင်းလည် ▾
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♂ U Myint Win  +95796399906</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♀ Daw Tin Pyone  +95776577931</p>
<ul style="list-style-type: none"> ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	<p>♂ U Mon Kyaw  +95766835234</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♀ Daw Hnin Yi  +95798766268</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♀ Daw Thein Thein Nwet  +95776762100</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	<p>♂ U Htay Hlaing  +9533275995</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw Tin Nwet Yi  +95786866490</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး 	<p>♀ Daw Khin Mar Myint  +95798938255</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး 	<p>♂ U Thein Hlaing  +95474194484</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♂ U Win Zaw Oo  +95789131541</p>
<ul style="list-style-type: none"> ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♂ U Chit Pone  +95766835234</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♂ U Than Zaw</p>	<p style="text-align: right;"> +95789396549</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♂ U Khin Maung Aye</p>	<p style="text-align: right;"> +95785923342</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♂ U Win Naing Oo</p>	<p style="text-align: right;"> +95796399906</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	<p style="text-align: right;">♀ Daw Khin Moe Swe</p>	<p style="text-align: right;"> +95783662542</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♂ U Han Myint</p>	<p style="text-align: right;"> +95798804332</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♀ Daw Nwet Nwet Win</p>	<p style="text-align: right;"> +95785924123</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♂ U Kan Htun</p>	<p style="text-align: right;"> +95793345682</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♂ U Aye Htun</p>	<p style="text-align: right;"> +95785924197</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♀ Daw Tin Than Nwe</p>	<p style="text-align: right;"> +95791386064</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	<p style="text-align: right;">♀ Daw Tin Nwe Aye</p>	<p style="text-align: right;"> +95780662499</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ ○ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး 	<p>♀ Daw Khin Phyo Wia</p>	<p>+95766797499</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw San Nwet</p>	<p>+95793991683</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♂ U Moe Win</p>	<p>+95454036344</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	<p>♀ Daw Than Than Aye</p>	<p>+95795926956</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ○ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	<p>♂ U Thein Naing</p>	<p>+95797813155</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	<p>♀ Daw Ei Ei Soe</p>	<p>+95760696973</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	<p>♀ Daw Yin May Htun</p>	<p>+95771605853</p>

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းထောက်ပံ့ (၄) မြို့နယ်အစားအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပုံ ဖြိုးပေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည့်အခြေအနေများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီတား TPIC သို့ပို့ရပါမည့် MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ကျေးဇူး ခြင်းပေည်

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအောက်အပို	၀ ခြင်းပေည်ရွာတွင်းပမ်း (၆)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၅၅ ကော်ဆီလ်များ ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၂ မက်ရှူး- ခြင်းပေည် ရွာချင်းကောက်ပမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၃ ခေါင်တို- ခြင်းပေည် ရွာချင်းကောက်ပမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၄ ခြင်းပေည်ရွာတွင်းပမ်း (၈)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၅	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသားပေးပေးပေးပေး/ မိတ်ဆက်	၀ စောက်ကျောက်ဖြူ ဖြင့်ဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၂	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်မာစေနှင့် အသားပေး	၀ အားပေးချိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၂ ရေစိုတိုက်ဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၅၅ ကော်ဆီလ် ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၃	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
စာပေး	၀ စာပေးပို့ပို့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၂ စာပေးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ
	၃ စာပေးကျောင်း အုပ်စုအပို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးပူထု	မရှိဘေးပါ

		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
အခြား	အစီအစဉ်အစဉ်အစား:	<input type="checkbox"/>	အစီအစဉ်အစဉ်အစား	အစီအစဉ်အစဉ်အစား EPC
	အစီအစဉ်အစဉ်အစား:	<input type="checkbox"/>	အစီအစဉ်အစဉ်အစား	အစီအစဉ်အစဉ်အစား
	အစီအစဉ်အစဉ်အစား:	<input type="checkbox"/>	အစီအစဉ်အစဉ်အစား	အစီအစဉ်အစဉ်အစား EPC
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

၁၆။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ မြို့နယ်-	ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
---------------------------	---------------------------	------	------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ
သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
 -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –