

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒုံလီတန်ကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ

ပြင်ပ.စည်းမည့် နားခိုက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြီးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဒုံလီတန်ကျေးရွာသည် ၁၃၅၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၆၅)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၂၈၉) ဦးရှိသည်။ ၁၃၆၄ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၆၉) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၃၀၂) ဦး ရှိခဲ့သည်။ ၁၃၆၉ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၇၄) အိမ်ရှိခဲ့ပြီး လူဦးရေ (၃၅၇) ဦးရှိသည် ။၁၃၇၂-၁၃၇၃ အထိ ကလေးများကိုလူထုခန့် ဆရာမများကိုငါးရမ်းပြီး ပညာသင်ပေးခဲ့ရသည်။ ၁၃၇၄ နောက်ပိုင်းတွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ရရှိခဲ့သည်။ အိမ်ခြေမှာ (၈၃)အိမ်နှင့် လူဦးရေ (၄၉၉) ဦးရှိခဲ့သည်။ ယခုမှာ အိမ်ခြေ အားဖြင့်(၁၂၉) နှင့် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၃၉ )အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသားအရေအတွက်မှာ (၂၇၄)ဦးနှင့် အမျိုးသမီးအရေအတွက်မှာ (၃၀၈ )ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တောင်ယာ ခြံ နှင့် မွေးမြူရေးတို့ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း၌ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတို့ မရှိပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခိုဖွန်းကျေးရွာတွင် သွားရောက်ကာ တက်ရသည်။ ဒုံလီတန်ကျေး၏ တောင်ဘက်တွင် အလွန်ထင်ရှားသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူရှိသည်။ ယခင်က ဘုရားပွဲကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယခုမှာမူ ဘုရားပွဲကို ယခင်လိုကျင်းပသည် အစဉ်အလာမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် ပျောက်ကွယ်သွားပြီးဖြစ်သည်။ ဒုံလီတန်ကျေးရွာတွင်းတွင် သောက်ရေသုံးရေအလွန်ရှားပါးလှပါသည်။ ထို့အပြင် ရွာတွင်းလမ်းမှာလည်း မိုးတွင်း၌ သွားလာရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲလှသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်ကျောင်းရှိပြီး ခိုဖွန်းကျေးရွာမှာကလေးများလည်း လာရောက်ကာတက်ရောက်ကြသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည် ဘာသာ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁။	ဒုံလီတန်	၁၂၉	၁၃၉	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓ	၅၈၈

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၁၀.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၆	၇၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၁၀.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၆	၇၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၆	၇၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၀.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၆	၇၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ဝင် ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ၊ ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတု အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်
၅။	ပင်.ကူအိမ်ပုံစံ	၁၀.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၆	၇၇	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေး သည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၀.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၆	၇၇	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ



							အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၁.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၅	၅၈	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်ခဲပြ ဿနာများဆွေးနွေး သည်။
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၁.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၅	၅၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါ က နောင်(၅)နှစ်တွင် ၎င်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေး သည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆိုပြု သောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၁.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၅	၅၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များကိုမဲပေးရွေးချ ယ် ခြင်း။	၁၁.၁၁. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၅	၅၈	ကျား/မ တင်ပြသောလုပ်ငန်းစဉ်များ ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်း နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ ငရုပ်၊ မြေပဲ၊ ပန်းနမ်း၊ပဲစင်းငုံ တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်း စာသင်ကျောင်းရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခိုဖွန်းကျေးရွာနှင့်အတူသုံးစွဲသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးနှင့် အခြားကျန်းမာရေးအတွက်ကိုတောင်းတပ် ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။
- ရေရရှိမှု အနေဖြင့် မိုးတွင်းတွင် အဆင်ပြေပြီး နွေရာသီတွင်အဆင်မပြေပါ။ ရေထွက်ရှိသော်လည်း ၂ ရွာပေါင်းသုံးရသောကြောင့်အဆင်မပြေပါ။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နွေတွင်ဖုံထူပြီး မိုးတွင်မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ဗွတ်အိုင်များဖြစ်သွားလာရခက်ခဲပါသည်။
- ကျေးရွာအနီးတွင် သဲတွင်းနှင့် ကျောက်တောင်များရှိသည်။ ကျွဲ၊နွားများအတွက် မြေသားရေလှောင်ကန်လည်းကျေးရွာအနီးတွင်တည်ရှိသည်။
- စီမံကိန်းအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်စဉ်းစားပါက ရေနှင့် အခြားကျေးရွာလိုအပ်သော ခန်းမဆောင်၊ လမ်းများကို ဦးစားပေးပါက အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဒို့လ်ကန်ကျေးရွာ		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	
သတ်မှတ်ချက်များ	အဆင့်အား	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပထမအဆင့်	ထူးခြားစွာ ကြီးမားပြီး ဆေးကုသမှု၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဝက်၊ နွား၊ စက်၊ မြေဧက (၁၅)	၇	၇.၂%
ဒုတိယအဆင့်	အဆင့်မြင့် ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဝက်၊ မြေဧက (၂၀)	၁၀	၁၀.၄%
တတိယအဆင့်	ဆိုင်ကယ်၊ ခွေး၊ ဝက်၊ မြေဧက (၁၀)	၂၀	၂၀.၈%
စတုတ္ထအဆင့်	ဆိုင်ကယ်၊ ခွေး၊ ဝက်၊ မြေဧက (၀)၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၇၆	၇၆.၆%
	စုစုပေါင်း	၁၀၀	

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်**

- ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုကို အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ကား၊ပြောင်းကြိတ်စက်၊ထော်လဂျီ၊ဆိုင်ကယ်၊ကျွဲ၊ နွား၊စက်၊ မြေဧကများပိုင်ကြသည်။
- ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ထောလလာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊နွား၊ စက်၊ မြေဧက(၂၀)နှင့် အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အိမ်ခြေအားဖြင့် ( ၁၃) အိမ်မျှသာရှိသည်။
- တတိယအဆင့်တွင် ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ဝက်၊ မြေဧက (၁၀)တို့ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်ရှိသည်။
- စတုတ္ထအဆင့်တွင် ဆိုင်ကယ်၊ကျွဲ၊နွား၊ဝက်၊ကြက်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နေ့လုပ်၊ တစ်နေ့စားများပြီး ဝမ်းစာများဖူလုံရန်အတွက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာရုန်းကန်ရသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအလိုက်ဖျားနာမှုများရှိပြီး အထူးသဖြင့် ရာသီကူးပြောင်းကာလများတွင် အဖြစ်များပါသည်။
- ရာသီဥတုအနေဖြင့် နွေရာသီ၊မိုး၊ဆောင်းဟူ၍ (၃) ရာသီတွင် မိုးရာသီတွင်အလုပ်များပြီး ကျန်သောနွေ၊ဆောင်းတို့တွင် အနည်းငယ်မျှသာ အလုပ်ပါပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင်အဓိကအားဖြင့် ပြောင်း၊မြေပဲ၊စပါး၊ငရုပ်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် တပေါင်း၊တန်းခူးမှစ၍ ဝါခေါင်လထိတို့တွင် ထွက်ငွေများပါသည်။ တော်သလင်းလ မှ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေများပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုးဝါးလှပါသည်။ မြေသားလမ်းများများသောကြောင့် ရွံ့ဗွတ်များဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲလှပါသည်။ နွေရာသီတွင်ဖုန်များအလွန်ထူပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်သည် ရေမြောင်းလာရာနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ပြုပြင်မှုများရှိပါကလည်းပျက်စီးလွယ်လှသည်။
- သီးသန့်အားလပ်ချိန်ဟူ၍ မရှိပါ။ သင်္ကြန်ကာလများတွင်သာ အားလပ်ချိန်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်း ရာသီ၊ကာလအလိုက်ပွဲတော်များကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာပြုလုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ဒုံလီတန်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှာ လူမှုရေးနယ်ပယ်၊ ပညာရေးတို့ တွင်တန်းတူရှိပြီး၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တို့တွင် အမျိုးသားတို့၏ပါဝင်မှုများပြီး၊ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ နည်းပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပိုင်းတို့တွင် အမျိုးသားတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အောက်တွင်ရှိနေသေးသည်။
- ဦးဆောင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသာများပြီးအမျိုးသမီးအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှ တွင်သာ ဦးစီးဦးဆောင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အခွင့်ရေးပေးခြင်းအိမ်တွင်းမှကိစ္စတို့ တွင်အမျိုးသားများ ကူညီပါက အမျိုးသမီး များမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိလာပြီ တစ်နိုင်တပိုင်ဝင်ငွေများလည်းပိုမိုရှာလာနိုင်ဟုယုံကြည်ပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးသောအဖွဲ့မှာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ရွာဆော်၊နယက နှင့် လူငယ်များက အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊မေတ္တာအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာခေါင်းတို့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ပန်ရုံဆရာအဖွဲ့နှင့် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့သည်လိုအပ်သည်အချိန်တွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့များအနေဖြင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့မှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လ.ဝ.က ရုံး၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။
- ပညာရေးမှူး၊ ကြက်ခြေနီ၊ မေတ္တာအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိမိမိတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။
- ဗင်းပုံစံကိုကြည့်အားဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသေးသည်။ ဗင်းပုံစံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ပို၍ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ကူညီလုပ်ဆောင်သင့်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲရှိခြင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲ
- သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်း
- တံတားမကောင်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်မလုံလောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောခက်ခဲ
- သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ရွာနှင့် ဝေးသောကြောင့် ရေသယ်ရာတွင်ခက်ခဲမှုရှိခြင်း
- အစည်းအဝေးခန်းမမရှိခြင်းခက်ခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း
- စက်ချုပ်သင်တန်းမရှိခြင်း
- ရေကန်သွားလမ်းမကောင်းသောခက်ခဲ
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိသောခက်ခဲ
- ရွာဆိုင်းဘုတ်မရှိခြင်း
- သစ်သီးယိုနည်းမရှိခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ဘက်စုံသုံးကျေးရွာခန်းမဆောင်
- ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်ရရှိစေရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိစေရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားဆောက်လုပ်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းခလေးအိမ်သာရရှိစေရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဆရာ/ဆရာမများနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရန်
- သောက်ရေကန်ပြုပြင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေကိုပိုက်ဖြင့်သွယ်တန်း၍ရွာထိရရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရှိစေရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာရရှိစေရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်
- ရေကန်သွားလမ်းကွန်ကရစ်တံတားခင်းရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်
- သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း  
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ဘက်စုံသုံးကျေးရွာခန်းမဆောင်
- စာသင်ကျောင်းခလေးအိမ်သာရရှိစေရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်
- သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးငွေထောက်ပံ့ရန်
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားကြီးတည်ဆောက်ရန်
- ဆရာ/ဆရာမများနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်

**အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေကိုပိုက်ဖြင့်သွယ်တန်း၍ ရွာထိရေရရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်ရရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာရရှိစေရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်
- ရေလှောင်ကန်သွားလမ်းနားရှိတံတားကွန်ကရစ်ခင်းရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်
- သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးကျေးရွာခန်းမဆောင်
- စာသင်ကျောင်းခလေးအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- သောက်သုံးရေကန်ရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ထောက်ပံ့ငွေရရန်
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားကြီးတည်ဆောက်ရန်
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်တည်ဆောက်ရန်
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ရေသွယ်ရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်
- သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်
- ဘောလုံးကွင်းရရှိစေရန်

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

- ၁။ ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်
- ၂။ ရေလှောင်ကန်နားကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ရန်
- ၃။ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်
- ၄။ ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ရန်
- ၅။ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ၆။ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ရန်
- ၇။ သောက်သုံးရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်
- ၈။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန့်ဆောက်လုပ်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းကျ စရိတ်	အဆိုပြု သူ	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူဦးစေ ရ
၁။	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း		(၄၀)သိန်း	က+မ	၅၈၂
၂။	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	၄၀'x ၂၆'x ၁၂	(၁၁၄)သိန်း	က+မ	၅၈၂
၃။	ကွန်ကရစ်တံတားကြီး တည်ဆောက် ခြင်း		(၁၇၀) သိန်း	က+မ	၅၈၂
၄။	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက် ခြင်း	၃၀'x ၂၆'x ၁၂'	(၉၄) သိန်း	က+မ	၅၈၂
၅။	ဆရာ/ဆရာမများ နားနေဆောင်	၃၀'x ၂၆'x ၁၂'	(၉၄)သိန်း	က	၅၈၂
၆။	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း	၁၈၀၀'x ၁၀'x ၉ "	(၁၇၀)သိန်း	က+မ	၅၈၂
၇။	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	၁၂၅၅'x ၅"	(၁၆၀)သိန်း	က+မ	၅၈၂
၈	သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ပြုပြင် ရန်	၈၀'x ၅၀'x ၁၀'	(၁၇၀)သိန်း	က	၅၈၂

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား+အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့ငွေ ရရှိစေရန်	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
၂။	စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်	အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ
၃။	ရွာတွင်းဆိုင်းဘုတ်	အမျိုးသမီး	အခြားကဏ္ဍ
၄။	သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်	အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)အတွက်အကျူးမဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့		၀၃-၁၅		၀၃-၁၅	
အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အသက်
ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ	၁		ဦးလှိုင်	၀၃
		၂		ဒ်ဦးဝင်း	
	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့	၃	မောင်မောင်	ခွန်မောင်မောင်	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ထွက်ဦး	၇၅၂၂၆၇၇၈၇
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒ်ဦးခင်	၆၇
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့	၆	မောင်မောင်	ခွန်မောင်မောင်	၄၄၇၇၈၆၇၈၃
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးပိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့	၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒ်ဦးခင်	၇၅၀၇၇၄၅၃
		၉	မောင်မောင်	ဒ်ဦးမောင် (၁)	
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒ်ဦးကြည်	
ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ခင်		
ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့	၁၂		ခွန်ထွက်ဦး	၀၃-၇၈၇၇၈၅၃	
	၁၃		ခွန်မောင်မောင်	၇၆၆၅၆၇၇၈	
ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	၁၄		ဒ်ဦးခင်	၇၇၇၂၂၇၀၃	
	၁၅		ခွန်မောင်မောင်		
ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့	၁၆		ဒ်ဦးခင် (၂)		
	၁၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒ်ဦးခင်	၇၆၀၆၇၆၇၈	
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့	၁၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒ်ဦးခင်	၇၄၅၂၇၇၇၈	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဟောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇ ၇၀၄ ၆၆ ၂၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှည်	မြို့နယ် ဒီပဲယင်း	ကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာ)
		ကျေးရွာ ခိုင်ကျော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ (၁) - ၁၁၃၂	၁၁၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၁၁၃၂	၅၅၇	၅၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၉၇	၇၄

၁၁၂  
 ၅၅၇  
 ၅၇၄  
 ၁၁၂

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

စာသင်ကျောင်း	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူထံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဒ်ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
(ကျောက်ခင်းလမ်း)      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဏိမ္မာစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ )
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်— / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(ဝ) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မိုးလှော်

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၅ ၂၆.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၅ ၂၆.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးဆောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းအထက်	ပြည်နယ် အမျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု စတင်ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၁၂၆	ဘာသာ (၁) မအူဝ်	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၄	၃၀၈
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၀	၁၆

၂၇၄ ၆၆၅ - ၁၁၇၅၆၈

၁၂၆  
၁၁၀

(၈) အခြေခံအစောက်အဆံ့ အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အမောက် အမှတ်များ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကိစ္စသည်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း  မြေသားလမ်း \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း \_\_\_\_\_  
 အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝိုင်းပါ  
 ဝိုင်းပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိုင်းပါ/မသိပါ  
 (၂) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  နှစ် \_\_\_\_\_/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1.3- /မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ရောက်သော ရာသီတွင် ကြာချိန် ၆ နာရီ ၃၀ ..... ဝေဟ်လာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား .....  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၉ နာရီ ၃၀ ..... ဝေဟ်လာနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသလား။

မရှိပါ      ရှိပါသည်     မှီလျှင် ဖော်ပြပါ ၄၇ ဝါး၊ ရေကြွေ၊ အင်္ဂါ၊ မြေပျက်စီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) .....

(၂) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ      ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဂေဟ်

လက်မှတ် ဂေဟ်     ခန့်.စွဲ ၁၂.၁၀.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်နိုးဗွာ

လက်မှတ် ဒ်နိုးဗွာ     ခန့်.စွဲ ၁၂.၁၀.၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံ၊ Tablets မှ တာဆင့် ခြံ့ညှံသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖိုး ရဟ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆ ၀၇-၇၆၈၆၉၇၇၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းစွာ
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ ပြို့နယ် ဗဟိုဦးစီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်းရွာ	ကျေးရွာ ခွဲဖက်ဝန်ထမ်း

တား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မအိုဝ်း</u>	139	ဘာသာ (၁) - <u>မအို</u>	139
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	274	308
လူမျိုးစု (၁) - <u>မအိုဝ်း</u>	274	308
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	124	15

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဗေဒခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း       ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဖြိုခဲ့ပါသည်/မဖြိုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် 13 /မတိတိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၂၆ ၃၀

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၂၆ ၃၀

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်သုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - မုန်တိုင်း၊ မြေတုန်၊ မိုးရေကြည်၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ရေညှိခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (ဂို.) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် လက်

လက်မှတ် လက် ဇန်နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန် = ၅၀

လက်မှတ် လက် ဇန်နဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆



၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၈.၈.၁၇	၇၈.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	မရောက်	၁၃
၆.၃။ သင်္ဘောရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၈.၈.၁၇	၇၈.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	မရောက်	၁၃
၆.၄။ မြင့်/လိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၈.၈.၁၇	၇၈.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	မရောက်	၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇၅.၇.၁၇	၇၅.၇.၁၇	၆	၅	၁၂	မရောက်	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇၅.၇.၁၇	၇၅.၇.၁၇	၆	၅	၁၁	မရောက်	၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈၀.၇.၁၇	၈၀.၇.၁၇	၅	၅	၁၀	မရောက်	၁၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး	၈၇.၁၁.၁၇	၈၇.၁၁.၁၇	၇	၆	၁၃	မရောက်	၁၃
၉။ လူထုဝင်ရောက်ရေးအစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၅၅	၅၅	၉၁	မရောက်	၉၁

ပုံစံ - ၈ - ၂ : စီမံကိန်းစာရွက်အချိန်စာအုပ် (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းစဉ်းစာရွက်/လက်ထောက်အညွှန်းစာရွက်များ၊ စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း၊ စာရွက်နှင့် စာရွက်အုပ်စုအတွက် ညွှန်ပုံစံကို ပြည့်စုံစေရမည်။

စည်းစဉ်းစာရွက်/အုပ်စုအဆင့် အမည် ၃၄၂၅၁

၈၄.၈ ၁၉.၁.၂၀၁၈

စီမံကိန်းအမျိုးအစားအရပ်ရပ်  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)

စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဌာန၊ ပြည်နယ် အစိုးရ၊ စာရွက်အုပ်စု စာရွက်စာတမ်း၊ စာရွက် ၃ လိုက်

စီမံကိန်းစာရွက်အစဉ်များ	၈၄.၈		စာရွက်အုပ်စုအမည်	အစည်းအဝေးအတွက်စာရွက်အစဉ်များ			အစည်းအဝေးအတွက် စာရွက်အမည်	အစည်းအဝေးအတွက် စာရွက်အမည်	အစည်းအဝေးအတွက် စာရွက်အမည်
	စာရွက်အစဉ်	ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန်		စာရွက်အစဉ်	စာရွက်အစဉ်	စာရွက်အစဉ်			
၁။ စာရွက်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၆၈	၃၃	၁၉၆	၁၉၆	၁၉၆	၁၉၆	၁၀၀%
၂။ စာရွက်စီမံကိန်းစာရွက် စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၆၈	၃၃	၁၉၆	၁၉၆	၁၉၆	၁၉၆	၁၀၀%
၃။ စာရွက်စီမံကိန်းစာရွက် စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၈	၁၉.၁.၂၀၁၈	၆၇	၈၇	၈၆	၈၀	၈၀	၈၀	
၄။ စာရွက်စီမံကိန်းစာရွက် စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေး			၆၇	၈၇	၈၆	၈၀	၈၀	၈၀	
၅။ စာရွက်စီမံကိန်းစာရွက် စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေး			၆၇	၈၇	၈၆	၈၀	၈၀	၈၀	



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ပယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု မောင်ကြည့် အစဉ်အစား										
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား										

၃



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးကမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၆.၃။ အလှူအတန်းအစဉ် လျှောက်ထားအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖိုက်ကတ် အစည်းအဝေး	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၇.၃။ အစည်းအဝေး ဝတီယံအကြိမ်	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာတမ်း အစည်းအဝေး	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.
၉။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အစည်းအဝေး	16.1.2019	16.1.19	16	6	22	၁၈၄၆	၂၂	၁၃၄	၁၆.၁.

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်တွေ့ကျက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် အတော်အကျင့်၊ တော်မီတိုင် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ဖြင့် ဤစံတိုင်းပြင်ဆင် ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မာရီမာရီ  
 နေ့စဉ် ၃၇.၆.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၄၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ကြီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ဒေါ်မာရီ  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ) အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	ကျေးရွာအုပ်စုအစိုးရအဖွဲ့	၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	တံတား၊ မြေကောင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅		၅	

ခ။ မြေပုံများခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြေပုံများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမြေပုံများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမြေပုံများ
၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် ( ၄ )နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထုပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၀	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၅၅၅ ဝန်ထုပ်	၅၃၅	30'x45'x12'
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၈+၈	၅၅၅ ဝန်ထုပ်	၅၃၅	1.95miles.
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၈+၈	၅၅၀ ဝန်ထုပ်	၅၃၅	185'x20'x6'
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၈+၈	၅၄၇ ဝန်ထုပ်	၅၃၅	25'x12'x8'
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၈	၄၀ ဝန်ထုပ်	၅၃၅	30'-6'x 54'x 10'



သေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံစား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိန်ခွင် လက်မှတ် KingLo ၀၃.၉ 27.5.2017

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧကနှင့်အညီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပွဲမင်္ဂလာ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နိနိ ဗွာ  
 ဝန်ထမ်း ၁၃- ၁- ၂၆  
 ကော်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  ကော်ဝန်း(၁)  
 ကော်ဝန်း(၂)  ကော်ဝန်း(၃)  ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြစ်၊ ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု/တောင်ရွာ၊ ကျေးရွာ ခွဲလှိဟန်  
 က၊ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)  
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	ခါး မမရွှေဘောအင်္ဂါ	၀	ကျိပ် ဟရား စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၂	လင်း ပန်း ဘက်စွာအင်္ဂါ	၂	ရွာပွဲ၊ ကျိပ် ဟရား စားခါးဘောအင်္ဂါ
၃	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၃	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၄	စားခါးစား ဤဘောအင်္ဂါ	၄	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၅	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၅	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၀	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၂	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၂	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၃	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၃	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၄	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၄	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ
၅	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၅	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ

၉ လူထုပွဲမင်္ဂလာ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဦးစားပေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဦးစားပေး တာဝန်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကန့်အသတ်ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၀	စားခါးစား ဤဘောအင်္ဂါ	ကတမ			
၂	ကျေးရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	ကတမ	၂၆၅ သိန်း	၅၅၂	30'x 45'x 12'
၃	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	ကတမ	၄၃၄ သိန်း	၅၅၂	1.95 mil x 20x5"
၄	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	မ	၇၂ သိန်း	၅၅၂	30'x 20'x 10'
၅	ရွာပွဲ၊ စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	မ	၂၀ သိန်း	၅၅၂	12'x 7'x 4'
၆	ကျိပ် ဟရား စား စားခါး ဤဘောအင်္ဂါ	၇၂ သိန်း	၅၅၂	၅၅၂	30'x 20'x 10'

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာသား အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးလုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် **နန-ဇွာ**

နေ့စွဲ **၁၁.၁၁.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<b>ဗူး-ဗြဲစားပတ်</b>	<b>ဘီ-ချင်းမြို့-</b>	<b>တောင်စွေ-</b>	<b>ခုံ့ဖါတန်စာချေးရွာ</b>

က။ အကော်အစဲအတာအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်သောအခက်အခဲအတာအဆီးများ

၁။ ရွာတွင်း ဖမ်းခက်ခဲမှုဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၂။ ကရားကစား ဖြူဖျတ်မှု ချော့က ခက်ခဲမှု ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၃။ စေတနာသို့ ဆရာတော် ဖမ်းခြင်း၊ စာတို ကစားခြင်းထက်လျော့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၄။ မူကြို ကျွတ်စား သီး သား မျှခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၅။ စိုက်ပျိုးရေး ကရား ချွတ် ဖျတ်လောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၆။ တံတား ချောင်း ချွတ်မှု ဖြစ်ခြင်း (စာတိုသွား ဖမ်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၇။ ချွတ် ဖမ်းစား စားစား ချွတ်မှု ဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၈။ စာသင်ကျောင်း ချွတ်သား ချွတ်လောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၉။ ရွာခွင်း ဘက်ဖမ်း ဖမ်းကင်း ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၁၀။ ဘဝား ဘဝားများ ချွတ်ခက် ချွတ်လောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၁၁။ စာသင်ကျောင်း ချွတ်ခက် ချွတ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၁၂။ စာတိုကျွတ်မှု ချွတ်မှု ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၁၃။ ရွာခွင်း ချွတ်မှု ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ
၁၄။ သစ်သီး ချွတ်မှု ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝ

၂၆

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဒုတိယအဆင့်ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁- မြွေတွင်းကျောက်စွန်း၊ ခင်းဂါး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂- တက်ခုံသုံးကျေးရွာ၊ ခင်းမင်ဆင်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃- ကျွဲသွတ်ပျဉ်းရေ၊ ကျွဲရေ၊ ကျွဲရေ၊ ကျွဲရေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄- မူဆီကျောင်း၊ ကောင် ကောင်ပျဉ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅- စိုက်ပျိုးရေး၊ အင်း၊ အိုင်၊ စေတနာ့၊ စွေရေ၊ ရေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆- ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇- ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈- ကောင် ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉- မြွေတွင်း၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀- ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁- ကောင် ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၂- စေတနာ့၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၃- မြွေတွင်း၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၄- ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၅- သစ်သီး၊ ပျဉ်း၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ လူထုပီပီတိုင်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ခွဲဖြိုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲဖြိုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် ယတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကား	မ	ပေါင်း
၁	လှိုင်ကျောင်း အဆင့် ဖြည့်စွက်ရေး	ကတ၆	အထိမ်းအမှတ်	၁	၄၀ သိန်း	၃၇၄	၃၀၈	၅၈၂
၂	ဘဏ်ရုံ သုံး ခန်းမ	ကတမ	✓	၂	၈၄ သိန်း	၂၇၄	၃၀၈	၅၈၂
၃	ကျွန်းကျွန်းစိမ်းစား ဖြန့်	ကတမ	✓	၃	-	၃၇၄	၃၀၈	၅၈၂
၄	ပျဉ်းကျောင်း စာတင်	ကတ၆	✓	၄	၇၄ သိန်း	၃၇၄	၃၀၈	၅၈၂
၅	ဘုရားမဏ္ဍား နား ရှေ့အောင်	က	✓	၅	၇၄ သိန်း	၃၇၄	၃၀၈	၅၈၂
၆	ကျွန်းကျွန်းစိမ်းစား	ကတမ	✓	၆	၁၇၀ သိန်း	( ၁၈၀၀' x ၁၀' x ၇' )		
၇	စာတင်စာတင်	ကတ၆	✓	၇	၁၈၀ သိန်း	( ၁၂၅၀' x ၅' )		
၈	စာတင်စာတင်	ကတ၆	✓	၈	၁၇၀ သိန်း	( ၅၀' x ၅၀' x ၇' )		

၈၀' x ၅၀' x ၇'  
၃၀' x ၂၆' x ၁၂'

၆- ကျွန်းကျွန်းစိမ်းစား  
၇- စာတင်စာတင်  
၈- စာတင်စာတင်  
၉- လူထုပီပီတိုင်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ခွဲဖြိုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲဖြိုတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	က	စိုက်ပျိုးရေး
၂	ကျေးရွာအတွက် တာဝန်	မ	
၃	ကျွန်းကျွန်းစိမ်းစား	မ	
၄	သစ်တော ဖန်တီးရေး	မ	စိုက်ပျိုးရေး
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီတိုင်းအထောက်အကူပြုကော်ပီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ကျော် ရက်စွဲ ၁၁.၀၁.၂၀၁၈







၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ များ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း			✓	၂၀၁၈ - ၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းရေသွယ်ယူရန်၊ ရေလှောင်ကန်	✓		✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၃	သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ရန်	✓				ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန	
	၄	ကွန်ကရစ်တံတားကြီး တည်ဆောက်ရန်			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၅	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း	✓					
	၆	ကျေးရွာခန်းမဆောင်			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်			✓		ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန်			✓		ပညာရေးဌာန	
	၃	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	✓				ကျန်းမာရေးဌာန	
	၄	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း			✓			
	၅	ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်	✓					

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးထောက်ပံ့ငွေ			✓		ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၃	သစ်သီးယိုနည်းရရှိရန်		✓				
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ	၁	ဘောလုံးကွင်း	✓					
	၂	ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်		✓				
	၃							
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-  
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-  
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)