

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒုံပုံးခွက်(ထီဖုန်း)ကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်


နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကော်မတီအဖွဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြေခြင်းယူဆငှား (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြ မြေပုံ



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မိရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ခုံပုံးခွက်(ထီဖုန်း)ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ဒုံပုံးခွက်(ထီဖုန်း)ကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ပုံးခွက်ရွာအားရှေးယခင်ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်(ခုနှစ်မမှတ်မီ)ကတည်းကစတင်အခြေချ
နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။၁၃၄၀မှ၁၃၄၈ခုနှစ်အတွင်းနယ်မြေဒေသမအေးချမ်းသောကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်
ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရသည်။ထိုမှတဖန်ပုံးခွက်ရွာအား၁၃၄၈ခုနှစ်၌တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင်ကျေးရွာအား
ဒေသခံလူထုအချို့ဖြင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။နယ်မြေဒေသမအေးချမ်းသောကြောင့်ပြန်
လည်နေထိုင်သူဦးရေမှာအနည်းငယ်သာရှိသည်ကျေးရွာလူထုသည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
ကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်ပြီးနေထိုင်လျက်ရှိသည်။နယ်မြေဒေသပြန်လည်အေးချမ်းလာသောအခါကျေး
ရွာလူထုဦးရေပိုမိုတိုးတက်နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား အုပ်စု-ဟိုင်း ကျေးရွာ- ဖုံးရွတ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်မြေပုံ	30.9.19	19	26	45	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊ပီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်မြေပုံကွဲဒီဇို	30.9.19	19	26	45	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေစိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	စင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုမြေပုံ)	30.9.19	19	26	45	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	30.9.19	19	26	45	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	30.9.19	19	26	45	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းတားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲနွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	30.9.19	19	26	45	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်း ချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေး ဌာန အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- စတင်ယာ၊ လယ်ယာမြေ ဖျက်ခိုင်းကို အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း အဖြစ် ဖျက်ခိုင်းကြွင်း ကျွဲ၊ ဖွား၊ နား၊ လည်း တို့တို့တိုင်း ဖွားပြုကြသည်။
- ခြံအဖြစ် စုစုပေါင်း ၂၀၂ ခုရှိပြီး မိမိအောင်စုပေါင်း ၂၇၃ ခုရှိသည်။ ယခင်နှစ်ထက် ဖွားမိမိခြေ ၂၀၀ ခုခန့် တိုးလာသည်။
- သောက်သုံး ရေ အတင်အဆင့် ပိုပြီး ချက်ပျိုးခြင်းများလည်း အလယ်အထက် ဘာရှိပါသည်။
- ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံများမှာ - စာသင်ကျောင်း၊ ဂါမိန်ဂရုဝဝသန်၊ ကျောင်းကန်၊
- ဆင်းရဲ၊ ချွမ်းသာမရွေး အတူတကွ စားပြီး ရေထိုင်ကြပြီး တစ်ရွာလုံး မုန့်ဘာသာ ကို ဂွယ်ကြသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- ဖွားချင်း ဆက်လမ်း ဌာနတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရန်
- ဖွားချင်း ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်
- ခိုကာမီး တပ်ဆင်ပေးရန်
- စေ့စပ်ပြီး ဖျက်ခိုင်းမိမိခိုင်းရာရောက် သွယ်တန်း သုံးရန် စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ဤသို့ ကျေးရွာအဖြစ်ကို ပြုပြင်ခြင်း အားဖြင့် မိမိကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ ဌာန ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်သေးသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို အလယ်တကူ ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ကျေးရွာ - ပုံးခွက်
ဟိုနမ့် - ဟိုနမ့်

ဒားဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	နှိမ်ထားစဉ် မရေမတွက်	စုစုပေါင်း
ခုတ်သား	ပျဉ်ထားသည့်အိမ်၊ ကျွဲ၊ ဆိုဗီယာ၊ ကံ၊ ခြံ၊ မြင်း၊ ကြက်၊ ဝက်	၇	၉.၆၇
ကလယ်ကလတ်	တရားရှိမိတ်၊ ကျွဲ၊ မုတ်၊ ငယ်၊ ဆိုဗီယာ၊ မြေ၊ မုတ်၊ ငယ်၊ ကြက်၊ ဝက်	၃၈	၅၂၇
မပြောမည်	ဝက်ကယ်အိမ်၊ မြေ၊ မုတ်၊ ငယ်၊ ကြက်	၂၈	၃၈.၇၇
	စုစုပေါင်း	၇၃	၁၀၀၇

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲ
က - ၂၈
မ - ၂၉
ပ - ၅၇

ရက်စွဲ " ၃၀ - ၉ - ၂၀၁၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဤဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် နှိပ်ထားစဉ်အခါ ၂၇၃၂ ဘဏ္ဍာသည် မရေမတွက် မပြောမည်သာ
နှိပ်ထားစဉ်အခါ ၂၈၇၃ ဘဏ္ဍာ ဖြစ်သည်။


- မပြောမည်ရသည့် အခြေအနေအထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဆောင်ရွက်မှု မရေမတွက်ခြင်း ၊
ထပ်မံတိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း ၊ ရုံးထုတ်ပေးမှုများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်
မရေမတွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၊ သို့သော်လည်း ဝယ်ယူခြင်းသည် ထိခိုက်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး
သို့သော်လည်း ဝယ်ယူခြင်း မရေမတွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- နှိပ်ထားစဉ် မရေမတွက် မပြောမည် မှတ်တမ်းများ (၂၀၀၀) သာ ရှိပြီး ၊ မရေမတွက်
ချက်ကို (၅၀၀၀) ကျော်ထိသာ ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


- သို့ဖြစ်၍ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားကို ပြုပြင်ခြင်း အားဖြင့် မပြောမည်သာ
သို့သော်လည်း နှိပ်ထားစဉ် အခြေအနေအထား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ၊ အားလပ်ချိန် နှစ်သာ
အခါအားဖြင့် ၊ ကျေးရွာများ ကျင်းပပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး
လုပ်ကိုင်မှုများ ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ၊ ဤအခြေအနေအထားများ ၊ မရေမတွက်မှုများ
မထည့်ထွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ
ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ၊ မရေမတွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ ၊ မရေမတွက်မှုများ
ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ




အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း




ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား	ကျေးရွာအုပ်စု - ဟိုနဲမိ						ကျေးရွာ - ဒုံပုံးခွက်				
၁၉၆၆ ခုနှစ်	၁၉၆၇	၁၉၆၈	၁၉၆၉	၁၉၇၀	၁၉၇၁	၁၉၇၂	၁၉၇၃	၁၉၇၄	၁၉၇၅	၁၉၇၆	၁၉၇၇
ရာသီဥတု											
ပူပန်သဘင်			-	-	-	-			-	-	
ရိုက်ပျိုးရေး											
ကျန်းမာရေးလက်ကုတ်											
ဝင်ငွေ											
ရက်စွဲ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဟိုနဲမိ	ဟိုနဲမိ	ဟိုနဲမိ	ဟိုနဲမိ	ဟိုနဲမိ	ဟိုနဲမိ	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်
ကျေးရွာ	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်	ဒုံပုံးခွက်
စာရင်း	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈


ရာသီခွင်ပြဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ




ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း





မင်းပိုင်


ကျေးဇူးအလှူ - မိမိတို့
ကျေးဇူးအမည် - နိုင်ငံခြား



ကျ.ခွ. " 30.9.19

<u>ပါဝင်အဖွဲ့အား</u>	
ကျေးဇူးအလှူ	၂၈
မ	၂၉
ဆင်း	၅၇

ဗင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရ ပိတ်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းပေးစဉ် စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝမ်းဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၈၇၇၇၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစာ
ပြည်နယ်၊ ဇန့်ဇော်မြို့နယ်၊ ဝါးတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုဒုတိယ	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတိယ	ကျေးရွာ ခိုင်ပုံရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၁	ဘာသာ (၁) - မြို့ခြံ	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသင့်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးစွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
ဝင်ဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၅	၂၀၅
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၅	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၂	၆၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (ခ) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းပမာဏပို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ပသ်ပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ /ပသ်ပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်ပျူကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၈.၄/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----? ၀.၅ နာရီ ထော်လာရီ/ဟော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဟော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----? ၁.၅ နာရီ ထော်လာရီ/ဟော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဟော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဟိန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၁၃. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်လှ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၅. ၁၃. ၈. ၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၈၇၇၂၂၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မပွင့်လင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅/ တောင်	မြို့နယ် မောင်မောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနီခါး
		ကျေးရွာ ဦးပွဲရွက်

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ယဉ်ကျေး	၇၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆
လူမျိုးစု (၁) ယဉ်ကျေး	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄	၉	၇၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုအသီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေအုတ်၊ သစ်၊ ဒုတိယ ကျောက်
 ရွှေလမ်း၊

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခရိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ခရိုင် ၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ နာရီ ၃၀ ----- ထောက်လှာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာမော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂ နာရီ ----- ထောက်လှာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာမော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

Ca

အမည် ဦးဇော်

လက်မှတ် Ca နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်ခင်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နွယ်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မေတ္တဇင်ဝမ်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၆ - (၀၁)	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနွယ်	ကျေးရွာ ဒုံပုံးခွက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၅	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၂၇	၂၁၇	၄၄၄
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၂၇	၂၁၇	၄၄၄
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၆	၉	၇၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်မာ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? . ပိုင် ၁၂.၅ -/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၂ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွန်ကျော်

လက်မှတ်ကျောက် နေ့စွဲ ၈ - ၆ - ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မဟေဇာတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈ - ၆ - ၂၀၂၀

၉။ပထမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်များ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် ဥပမာ ၂၁၂၂၂၂	
နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
မြည်နှယ်/အိမ်အမှတ်	စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
မြို့နယ်/ဧကမာဏ	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၂၀	၇၄	၈၂	၂၅၄	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၈၂	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၇၄	၈၅	၈၂	၂၆၀	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၈၂	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်မြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၃	၂	၄	၄	၂၀၂၁.၀၂.၂၀	၈၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အခြေသတ်ဝင်စောင့်ကြည့်ခြင်း အစည်းအဝေး									
၈။ လူထုပစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ တာဝန်ခံရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်ဝင်စောင့်ကြည့်ခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုပစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (စ-၂)

ပုံစံ - စ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မဟုဇ်ဇော်

ခန.ရဲ့ ၃၀.၉.၂၀၁၉

ကော်မရှင်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 ကော်မရှင်း(၁) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၅၅: (၁၅) မြို့နယ် မေကာမယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနမ့် ကျေးရွာ ပူးခွက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.ရဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံ ဆောင်ရွက် ပေးပြီး ပုံစံ	စီမံ ဆောင်ရွက် ပေးပြီး %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံး သည့်ခန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူဦးရေထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအမည်	စီမံ ဆောင်ရွက် ပေးပြီး ပုံစံ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၉	၃၀.၉.၁၉	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	ပရိုဂရမ်	၇၃	၆၁.၆၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၉	၃၀.၉.၁၉	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	ပရိုဂရမ်	၇၃	၆၁.၆၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၉	၇.၁၀.၁၉							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်ပိုမီစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၉	၁၀.၁၂.၁၉	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်ပိုမီစီမံကိန်းဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၉	၂၅.၁၂.၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	ပရိုဂရမ်	၇၃	၁၅.၁၈%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးဆွဲရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၄	၃၂	၅၆	၅၆	ပရိုဂရမ်	၇၃	၇၆.၇၁%
၆.၂။ ဖယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၄	၅၂	၅၆	၅၆	ပရိုဂရမ်	၇၃	၇၆.၇၁%
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကျေးရွာ လူထုအားပေးရေး ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၄	၃၂	၅၆	၅၆	ပရိုဂရမ်	၇၃	၇၆.၇၁%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၄	၃၂	၅၆	၅၆	ပရိုဂရမ်	၇၃	၇၆.၇၁%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု တွေ့ကြုံရသည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၃.၂၀၂၀	၇.၃.၂၀၂၀	၁၀	၁၃	၂၃	၂၃	ပရိုဂရမ်	၇၃	၁၁.၅၁%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၄.၂၀၂၀	၁၅.၄.၂၀၂၀	၁၆	၁၂	၂၇	၂၇	ပရိုဂရမ်	၇၃	၃၀.၇၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၅.၂၀၂၀	၇.၅.၂၀၂၀	၉	၁၀	၁၇	၁၇	ပရိုဂရမ်	၇၃	၂၆.၀၅%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၆.၂၀၂၀	၃.၆.၂၀၂၀	၃၀	၄၀	၇၀	၇၀	ပရိုဂရမ်	၇၈	၉၅.၈၁%
၉။ လူထုဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၂၀	၂၅.၇.၂၀၂၀	၇	၆	၁၃	၁၃	ပရိုဂရမ်	၇၃	၁၇.၈၁%

ယ၊ လူထုပိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အားပေး သုံး ထောက်ကျပ်ဖြင့် ကျပ်ငွေ	၇၁၂	ကျန်းမာရေး ဘာကြား
၂	ယဇ် ကျွဲစားအာဂျီကူဖြင့် ကျပ်ငွေ	၆	
၃			
၄			
၅			

မောင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိုး လက်မှတ် စိုး ရက်စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၂၀
၇၄ ၂ ၁၄.၁၂.၂၀၂၀

ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိပ်ညွှန်စွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - လွင်စွယ်စိန်		
နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉	ကော်မတီအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ကော်မတီ(၀) <input type="checkbox"/> ✓ ဝန်ထမ်း(၂) <input type="checkbox"/> ကော်မတီ(၃) <input type="checkbox"/> ကော်မတီ(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ တောင်	မြို့နယ် တောက်မတင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုနွမ်
		ကျေးရွာ ခွံပုံ၊ ခွတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မီးရုံကြီး၊ ကြောင့်ကလေး၊ မွှာ၊ စာကျတ်ခြင်း။ ညရေ၊ ညဝက ဆွဲ၊ လာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
၇ ခုခန့် ခြင်း ၊ ညတက်အလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
၇၀ ခန့်၊ ဆတ်လမ်း၊ များ ဖြစ်သား၊ လမ်းဖြတ်ရှိ ဘာလား၊ အဆင်မပြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖခင်၊ များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စရိတ် ပိုမိုကျန်ကျခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
ပွဲတော် မွှာ၊ ဒုဗို၊ အစည်၊ အဝေ၊ ငြုလုပ်ရန် ချော့ကန်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
စာဆင်ဆောင်ကျင့်၊ ဘောလကောင်၊ ကလေး၊ မွှာ၊ စာသင်ရန်ချေရာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
အခက်အခဲ ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
မီးရုံကြီး၊ ကလေး၊ မွှာ၊ စာကျတ်ခြင်း။ ညရေ၊ ညဝက ဆွဲ၊ လာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
ခြင်း ၊ ညတက်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အဆင်မပြေလာ၊ စည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
ရွာဖွဲ့ ဆတ်လမ်း၊ ကောင်းမွန်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စရိတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
ဆက်သွယ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
ပွဲတော် ဒုဗို၊ အစည်၊ အဝေ၊ ချော့ကန် အဆင်မပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
စာဆင်ဆောင် ရရှိလာပြီး၊ ကလေး၊ မွှာ၊ စာသင်ရန် ချော့ကန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ
မြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မပုဂံကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခန့်မှန်းအာဇာနည်အောက်ခြံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးဇာအထောက်အပံ့	၁၃၀၀ ၅၀,၀၀၀	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆
၂	အေးပေး ခန်းတည်အောက်ခြံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးဇာ	၁၂,၂၀၀၀	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆
၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၁၂,၀၀၀ ၀၀၀	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆
၄	ဆိုင်လမ်းလှုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စီးပွားရေး	၂၂,၀၀၀ ၀၀၀	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆
၅	ထွက်ပေးစက်ကျောက်ချောလက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လက်	၂၅,၀၀၀ ၀၀၀	၂၀၁	၁၈၅	၃၈၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး အောက်ခြံ	က + မ	အထောက်အပံ့၊ ဝတ်၊ ခြံ၊ ဝါး
၂	ဆန်စက် လှုပ်ငန်း	က + မ	မ
၃	အထောက်အပံ့၊ ဝတ်၊ ခြံ၊ ဝါး	က + မ	မ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် - ဒွန်းအောင်စိုး - လက်မှတ် - [လက်မှတ်] - နေ့စွဲ - ၂၀-၉-၂၀၁၉

အမည် - ဒွန်းဝင်းစိုး - လက်မှတ် - [လက်မှတ်] - နေ့စွဲ - ၂၀-၉-၂၀၁၉

တတိယနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **လွင်စင်ထင်**

အမည် - **၂၆.၁၀.၂၀၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ် ဦးစီးဌာန	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းတောင်	စမာင်တယ်	ယိုဒုံ	ပျံခွင်

ဤ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အင်အားအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

- မင်ဂျင်ဖိုး မရှိသဖြင့် အကခါ အွာလာရေး နှင့် ချောသည့်ကောင်၊ ကျား မကျား + မ
- ကန်စုများစာကျွန်ရာနှင့် ချောသည့်ကောင်၊ အဆင်မပြေခြင်း အခက်အခဲ။ ကျား မကျား + မ
- ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ခြေသားလမ်းများ ဖြစ်၍ မျိုးရာသီနှင့် လမ်းချော် ကျား မကျား + မ
- သဖြင့် အွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း အခက်အခဲ။
- စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရန် မရှိသဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများ ဝင်ရောက် ကျား မကျား + မ
- ကန် သန့်ရှင်းသန့်ရှင်းမှု မရှိခြင်း အခက်အခဲ။
- ရွာပျဉ်းဆက်လမ်းများ ခြေသားလမ်းဖြစ်၍ မျိုးရာသီနှင့် အဆင်မပြေ ကျား မကျား + မ
- ချော်ခြင်း အခက်အခဲ။
- ရွာထဲ၌ ဆေးဝေးခန်း မရှိသဖြင့် အဝေးသို့ အွာလာရန် ကျား မကျား + မ
- မရှိခြင်း အခက်အခဲ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာထဲ၌ အင်ဂျင်နီယာ ရရှိသဖြင့် အကခါ အွာလာရေး နှင့် အဆင်မပြေ ကျား မကျား + မ
- ဦး၊ ကလေးများ စာကျွန်ရာနှင့် ချောသည့် မျိုးရာသီနှင့် အဆင်မပြေခြင်း ကျား မကျား + မ
- ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကျွဲ၊ နွားများ ဝင်ရောက် ကျား မကျား + မ
- အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်သည်။
- စာသင်ကျောင်း အခက်အခဲ ဖြစ်ရန် မရှိသဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများ ဝင်ရောက် ကျား မကျား + မ
- ကျွဲ၊ နွားများ အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်ရန် မရှိသဖြင့် ကျား မကျား + မ
- ရွာပျဉ်းဆက်လမ်းများ၊ ကျွဲ၊ နွားများ ဝင်ရောက် ကျား မကျား + မ
- ဖြစ်ရန် မရှိသဖြင့် အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်သည်။
- ရွာတွင်း၌ ဆေးဝေးခန်း မရှိခြင်း ဖြစ်ရန် မရှိသဖြင့် ကျား မကျား + မ
- အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်သည်။

လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အဆိုပြုသူ/အမျိုးအမည်များ (အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	မိန့်ပေးရန် ကျန်ရှိသည့် ဝင်ရောက်	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း
အင်ဂျင်နီယာ ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ဦးစီးရေး	5000000	၂၂၇ ၂၁၇ ၄၄၄
ပြတိုက်၊ ကျွမ်းကျင်မှု ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ဝန်ထမ်း ဘဏ္ဍာရေး	3000000	၂၂၇ ၂၁၇ ၄၄၄
စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ပညာရေး	3000000	၂၂၇ ၂၁၇ ၄၄၄
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ဝန်ထမ်း ဘဏ္ဍာရေး	3000000	၂၂၇ ၂၁၇ ၄၄၄
ဆေးကုသရေး တာဝန်ခံ ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ကျန်းမာရေး	3000000	၂၂၇ ၂၁၇ ၄၄၄

သ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစီအစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ဆေးကုသရေး ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းရေး
၂	ဆေးကုသရေး ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ကျန်းမာရေး
၃	အစားအသောက် စီမံကိန်းရေး ဖွဲ့စည်းရေး	၈၂၆	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းရေး

ခေါင်းဆောင်: ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအမည်ပြုသည်။

အမည်: ကိုစောထွန်း လက်မှတ်: *[Signature]* နေ့စွဲ: ၂၆. ၀၀. ၂၀၂၃.

၁၁။ပထမနှစ် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစာရင်း/လုပ်ငန်းအမည် မြင်းကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (တ) ဖြန့်ဖြူးပေးမည့် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နယ်ယား:	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဘီယို ၁၁၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ဖွဲ့စည်းခြင်း(မောက်)	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၅'x၂'	၅၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2000000			2000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၇'x၁၂'	၅၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4200000			4200000
ဦးစီး	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဘီယို ၁၁၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4800000			4800000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းစာရင်း: ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခန့်မှန်းစာရင်း: ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစာရင်း/လုပ်ငန်းအမည် မြင်းကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း (တ) ဖြန့်ဖြူးပေးမည့် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၅၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဘီယို ၁၁၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဘီယို ၁၁၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆီ ၁၇၉ ဘီယို ၁၁၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၀၀၀ ခြံစည်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2400000			2400000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းစာရင်း: ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခန့်မှန်းစာရင်း: ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဖွဲ့နေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရွေးချယ်/လန်ထမ်းအမည် **နန်းကြီး**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈**

ကော်မရှင်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ကော်မရှင်း(၁) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** ဇွဲနယ် **သောက်ခဲယ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ (မီတာစတုရန်း)	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ဧရိယာကျွန်းကျွန်း			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေခွင်သစ်	အိမ်ခြေပေး တာဝန်ပေးခြင်း		633	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
သက်ကျွန်း	ကျေးရွာစည် တာဝန်ပေးခြင်း	28x13x9'	311	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7000000			7000000
တီတခေါ်	တာဝန်ပေးခြင်း	30x30x18'	768	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10800000			10800000
မြင်သာသာ	တာဝန်ပေးခြင်း	25x23' ဒစ်ထပ်	622	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10400000			10400000
ခွဲစိတ်	တာဝန်ပေးခြင်း	28x21'	461	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5000000			5000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြီးကျွန်း **ကျွန်း** ၁၁.၉.၂၀၁၈
 ဦးစွန်းသန်းစွန်း **ကျွန်း** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဖွဲ့နေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရွေးချယ်/လန်ထမ်းအမည် **နန်းကြီး**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈**

ကော်မရှင်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ကော်မရှင်း(၁) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** ဇွဲနယ် **သောက်ခဲယ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်း**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ (မီတာစတုရန်း)	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ဧရိယာကျွန်းကျွန်း			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
အကျွန်းကျွန်း	တာဝန်ပေးခြင်း	30x18' (ဒစ်ထပ်)	522	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6000000			6000000
သိုင်းဝင်း	ကျေးရွာစည် တာဝန်ပေးခြင်း	46x16x9'	704	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9000000			9000000
ပဲခွဲတံ	တာဝန်ပေးခြင်း	15x10x6'	135	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
အကျွန်းကျွန်း	တာဝန်ပေးခြင်း	15x10x6'	537	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8000000			8000000
ကျွန်းကျွန်း	တာဝန်ပေးခြင်း	၁၀၀၀'	460	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8100000			8100000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြီးကျွန်း **ကျွန်း** ၁၁.၉.၂၀၁၈
 ဦးစွန်းသန်းစွန်း **ကျွန်း** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်: မခွဲခြား (CF)၊ ခန့်: ဝမ်းလား (CF)၊ ခန့်: ဝေဝေ (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဂွာ: ငြိမ်း မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မိုးထွန်းရွာ	ရွာတစ်လမ်းလမ်း (၅၅၀' x ၁၂' x ၅')	၂၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၁၅၀၀၀				၂၁၅၀၀၀
ဆောင်မိုးရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀' x ၁၀' x ၁၂')	၂၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၈၀၀၀				၂၂၈၀၀၀
မိုးလင်းရွာ	ရွာတစ်လမ်းလမ်း (၅၀၀' x ၁၂' x ၅')	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀				၂၅၀၀၀၀
မင်းကလေးရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၁၀၀' x ၁၀' x ၁၂')	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
မိုးလင်းရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀၀' x ၁၂' x ၅')	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀				၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်သိန်း လက်မှတ် မယ် ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်: ဝေဝေ (CF)၊ ခန့်: ဝမ်းလား (CF)၊ ခန့်: ဝေဝေ (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)၊ ခန့်: ဂျင် (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဂွာ: ငြိမ်း မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မိုးလင်းရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀' x ၁၀' x ၁၂')	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
မိုးလင်းရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀' x ၁၀' x ၁၂')	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
မိုးလင်းရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀' x ၁၀' x ၁၂')	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
မိုးလင်းရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀' x ၁၀' x ၁၂')	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
မိုးလင်းရွာ	မိုးမဆောင်ရွာ (၅၀' x ၁၀' x ၁၂')	၁၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်သိန်း လက်မှတ် မယ် ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံး/ရေမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ နန်း ချိုရှင် (CF)၊ ဒုန်း ခမ်းလား (CF)၊ မဟာဇင်အောင် (CF)၊ နေး သက်ပိုင် (CF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ဌာန၊ မြို့နယ် စတင်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ဗွဲ့ ၄၆

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွဲကော်မတီ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွန့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျွန်အောင် ရွာ	ခရီး ၁ မောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မိုးရဲ ရွာ	ရေတံခါး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈၀ (၈၀၀၀) ၁၅' x ၁၀' x ၆"	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
မောင်မယ် ရွာ	မောင်းလေး ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
ဦးပန်းစွယ် ရွာ	ခရီး ၁ မောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မောင်မောင် ရွာ	ရွာတွင်း သန့်ရှင်းရေး လမ်း ဆောက်ခြင်း	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မှုရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံး/ရေမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒုန်း ချိုရှင် (CF)၊ ဦးဂျွန်အောင် (CF)၊ မဟာဇင်အောင် (CF)၊ နန်း ခမ်းလား (CF)၊ နေး သက်ပိုင် (CF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) ဗဟိုစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ဌာန၊ မြို့နယ် စတင်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ဗွဲ့ ၄၆

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွဲကော်မတီ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားစွန့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မောင်မောင် ရွာ	သန့်ရှင်းရေး လမ်း ဆောက်ခြင်း	၃၀၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မောင် ရွာ	ခရီး ၁ မောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၃၀၀၀၀			၇၃၀၀၀၀
မောင်မောင် ရွာ	လမ်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၀၀၀' (မိုင်တိုင် ၂၀)	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
မောင်မောင် ရွာ	မောင်း ဆောက်ခြင်း	၁၀' x ၁၀' x ၁၂' (၃) မိုင်	၃၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၃၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀
မောင်မောင် ရွာ	ရေတံခါး ဆောက်ခြင်း	၂၅' x ၁၂' x ၆"	၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မှုရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

တတိယနှစ် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အကျော်အမော်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု CFI ဝင် အမှုဆောင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့မှ ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းသည် ဤအဖွဲ့မှ ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် TPIIC နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ထောက်ခံချက် ထောက်ခံချက် (CF) မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ MIS နှင့် တွဲဖက်ရွေးချယ်ခြင်း (အဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မှုပုံစံ) ကိုသာ ကျေးရွာအုပ်စု ယူပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်ကွက်/အထိမ်းအမှတ် မလှိုင်ကလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး
 နေ့စွဲ 12.11.2020
 စက်ကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ကိန်း (၁) စက်ကိန်း (၂) စက်ကိန်း (၃) စက်ကိန်း (၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅/တောင်၊ ဇနယ် စာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုမိ

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			ရက်စွဲ
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ခရိုင်ငွေ	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	40'x30'x12'	728	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	13000000			13000000
စက်ကုန်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း	700'x10'x0-6"	291	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	9500000			9500000
ဈေးကွန်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း	435'x10'x0-6"	463	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	6700000			6700000
နေအိမ်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် (တိုးကြား) လမ်း	1200'x 8'x0-6"	408	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	10300000			10300000
ထိစားမှု	ခန်းမဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	40'x30'x12'	838	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	10000000			10000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်ကိန်းပညာရှင်၊ အမည်: ဦးခင်လွင်၊ ရက်စွဲ: 12.11.2020
 စက်ကိန်းအဖွဲ့ဝင်: ဒေါ်ခင်အေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အကျော်အမော်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု CFI ဝင် အမှုဆောင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့မှ ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းသည် ဤအဖွဲ့မှ ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် TPIIC နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ထောက်ခံချက် ထောက်ခံချက် (CF) မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ MIS နှင့် တွဲဖက်ရွေးချယ်ခြင်း (အဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မှုပုံစံ) ကိုသာ ကျေးရွာအုပ်စု ယူပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု/ရပ်ကွက်/အထိမ်းအမှတ် မလှိုင်ကလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး
 နေ့စွဲ 12.11.2020
 စက်ကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ကိန်း (၁) စက်ကိန်း (၂) စက်ကိန်း (၃) စက်ကိန်း (၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅/တောင်၊ ဇနယ် - စာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုမိ

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			ရက်စွဲ
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထိစားမှု	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	60'x30'x12'	1176	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	23000000			23000000
မိုက်ကုန်	ခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	152	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	8500000			8500000
အရွှေ့ဖို့ယာစာ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း	750'x10'x0-6"	464	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	11500000			11500000
ခွဲထိန်း	ဟောင်းကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	60'x30'x12'	494	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	13400000			13400000
ကောင်ထူ	အိုးမပါ တပ်ဆင်ခြင်း		46	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ ✓ ကျေး + ဝ	5000000			5000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်ကိန်းပညာရှင်၊ အမည်: ဦးခင်လွင်၊ ရက်စွဲ: 12.11.2020
 စက်ကိန်းအဖွဲ့ဝင်: ဒေါ်ခင်အေး၊ နန်းဆိုး၊ ရှိလေး

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချယ်မှုအတွက်အကျိုးငွေဖောက်ဖျက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ချိတ် အမှုအခင်းများနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အချိန်မီကတည်းက ပြည်ပငွေအသုံးပြုခွင့်ရရှိရမည့် ပြည်ပငွေအသုံးပြုခွင့်ရရှိရမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချယ်မှု အတွက်အကျိုးငွေဖောက်ဖျက် TPIIC သို့အချိန်မီကတည်းက နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည့် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချမ်းသာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲငွေချယ်မှု အချက်အလက်များ MIs သို့အသုံးပြုခွင့်ရရှိရမည့် (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝယ်ယူနိုင်သော ကျေးရွာအုပ်စု မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/အမည်အရင်းအမြစ် **ပရောင်တောင်၊ ဒုန်းချင်းတိုင်း၊ ဒုန်းချင်းမြို့နယ်၊ ဒုန်းချင်းမြို့နယ်**

၀နံ့စွဲ **၂၀၂၀-၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **မောင်စည်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုစ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထီးမြေကုင်	ခင်းမသောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	8800000			8800000
မုဒ်စိုက်	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဆင်ခြင်ခြင်း	7500'	365	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	11000000			11000000
ပရိယာ	ကျေးရွာတစ်ဝိုက် နှင့် မြေဗဟိုကျန် တွင်ဆောက်လုပ်ခြင်း		144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	7300000			7300000
ဖြေသာယာ	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်	7400'x8'x0-6"	621	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	12000000			12000000
အကျေးရွာအုပ်စု	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဆင်ခြင်ခြင်း	7600'	946	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	12000000			12000000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် **မောင်စည်** အမည် **ဦးခင်လွင်** လက်မှတ် **စင်** ရက်စွဲ **၂၀၂၀-၁၁-၁၂**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆)ရက်၊ နံနက် (၇:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စက်ကုန်းကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ် (၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ၊ ကျေးရွာသူကြီး စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးပါဝင်ကြပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်း(၂)ဦးပါဝင်၍ အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

- ၁။ ခွန်အောင်နိုင်မျိုး (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မောက်မယ် CDD
- ၂။ ခွန်သန်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးကော် မတီဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ နာမည်၊ ရာထူး နှင့် နေရပ်ဒေသကိုဦးစွာ မိတ်ဆက်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ နာမည်နှင့် ရာထူးကိုမိတ်ဆက်စေခဲ့သည်။

၄။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အစီအစဉ် ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သောစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို တစ်ဆင့်ချင်းစီပြောကြားခဲ့ပြီး နောက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက် သွားပါမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခြားလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ထပ်မံ၍ဖြည့်စွမ်းနိုင်ကြောင်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်နိုင်မည့် မဲစာရွက်ပုံစံ ၀-(၃)အားကော်မတီဝင်များကိုသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၅။ ဆက်လက်၍ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်များ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များ ကိုပြောကြားပြီး တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာ လူထုမှရွေးချယ်ခဲ့သော မဲပုံစံ (၀ -၃)ကို

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ ၊ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲစသော မဲများရေတွက်ကာ ပြန်လည်စိစစ်ပြီး တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်ထွက်ရှိလာသောပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုသို့လော်စပီကာဖြင့် ပြန်လည်ဆော်သြခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာ ကော်မတီ ဝင်များကိုပြန်လည်အတည်ပြုပြီးလစ်လပ်သောကော်မတီဝင်များနေရာတွင်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၆။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသောဦးစား ပေးလုပ်ငန်းခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (၁) ရွာတွင်းလမ်းများကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၂) ရေထွက်အနီးရှိရေမြောင်းများအုတ်ရိုးစီမြောင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၃) ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၄) ရွာတွင်းခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၅) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

- ❖ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ (၁) ကိုအတည်ပြု အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
- ❖ ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

၇။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို တက်ကြွစွာဖြင့် အတူပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုပြောကြားပြီး အစည်း အဝေး ပြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(ခွန်သန်းထွန်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်၊ ၀၀၁/ CDD ၃/ (၃- ဟန/စက)

ရက်စွဲ ၂၀၂၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၅)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

၇. ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော:

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အပုန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေလိုချင်ရေး/ပီးလင်း :ရေ)	၁	နှစ်ရှည်ခို (ပီးလင်းရေး) ရုပ်ငန်း			✓			
	၂	ပြာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၃	ပြာချင်းဆက်ကျောက်ချွတ်လမ်း ခင်းခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းပြုစုခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၂	ဆေးဓာတ်ဆေး တည်ဆောက် ခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ပိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ရေးအထောက်အပံ့ ခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၂	ဆေးဓာတ်ဆေး တည်ဆောက် ခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငှားဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကုန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	ဆေးဓာတ်ဆေး တည်ဆောက် ခြင်း ရုပ်ငန်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -မလွင်ဇင်ဝမ် ရက်စွဲ- ၂၆ . ၁၀ . ၂၀၂၀ VDP ရက်စွဲ - ၁၈. ၁၁ . ၂၀၂၀ အုပ်စု- ဟိုနမ့်

ရွာ-ဒုံပုံးခွက် မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစ
၁ ရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။
ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား)-ကျား-၃၈၊ မ-၃၇၊ ပေါင်း - ၇၅ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၈ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
 - က+မ-၈၊ ပေါင်း - ၈ ခု