

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

കുറിയ: (കുറിയ) , കുറിയ: (കുറിയ) , കുറിയ: (കുറിയ) , കുറിയ: (കുറിയ)

കുറിയ: (കുറിയ) , കുറിയ: (കുറിയ) , കുറിയ: (കുറിയ)



- കുറിയ: (കുറിയ)

- കുറിയ: (കുറിയ)

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ပါဝင်စေကာ ကျေးဇူးများအရင်း

၁။ ဒီဂျယ်လျား စာရွေး၊

၂။ ဒီဂျယ်လျား အလယ်

၃။ ဒီဂျယ်လျား စာရင်း။

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဒဂုယ်လူ၊ ကျေးရွာဟု အမည်တွင် ဂုဏ်မြှောက် ယခင်က တောကြီးထဲတွင် ဒဂုယ် အုပ်များလူနေခြင်းကို အစွဲပြုပြီး ဒဂုယ်လူ ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဂုယ်လူကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မော်ကွန်းကျေးရွာဟု ခေါ်ပြီး အနောက်ဘက်တွင် မော်ဒွန်ကျေးရွာဟု ခေါ်ပါသည်။ ဒဂုယ်လူကျေးရွာ၏ သက်တမ်းမှာ (၃၀၀) ကျော်လောက်ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာ	ဝက်	ဈေးရောင်း	
ကွမ်း	ကြက်	ကုန်စိမ်းရောင်း	
ဂျယ်ပင်စိုက်	ဘဲ	အဝတ်အလုပ်	
	ခွေး	ဆန်/စပါး မွှေးစား	

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၁၅ ၊ ၄	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၄	၂၅				

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၁	၁၅			
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၀	၂၅			

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်		၂					

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၈.၂.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၂၀	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ တောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၂.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၈.၂.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၃	၁၂	၂၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၈.၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၇	၂၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၈.၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	ဇ.၂.၅၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈၈	၈၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	ဇ.၂.၅၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၅	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	ဇ.၂.၅၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅၀	၁၅၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဒဂုယ်လူး မာဏေက်

လူမျိုးရေး ကရုဏာ ကရုဏာဖြင့် ဖြေပုံဆေးဆေးခြင်း

- ဂွာဇ်အေပုံကို ဖြေပုံခြင်းကားဖြင့် ဂျေးဂွာ ဗဟုတို့ လမ်းတံကားများ၊ တည်ရှိမှု ရှေ့တွင်း ၊ ရေကန် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ဂွာဇ်စာကြည့်တိုက် ၊ သူ့သန်တို့၏ တည်ရှိ နေပုံများကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
- ဂျေးဂွာတွင် ဗဟိုက စီးပွား ရေး ခွာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ရောင်းဝယ် စားသောက် သူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများလည်း ဂွာတွင်နေထိုင်ကြသည်။
- ဂျေးဂွာဗဟုတို့ လမ်း များ မကောင်းခြင်းကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ဂွာတွင်လမ်း မကောင်းသောကြောင့် အဆေးငယ်များ၊ စာသင်ကြား ရသည် ခွာ ခက်ခဲကြပါသည်။
- ဂွာလယ်တို့ ကားကစားကွင်း ၊ ဖောလုံးကွင်း ၊ မွာ ပျက်စီးနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- ဂျေးဂွာတွင် သောက်သုံး ရေကန်များ နည်းပါး ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုံလောက်သော သောက်သုံးရေကိုလည်း မရရှိကြောင်း တွေ့မြင်လာ ရပါသည်။
- ဖြေပုံကို ဖြေပုံခြင်းဖြင့် ဂျေးဂွာ၏ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ခွာ ၊ ဂွာ၏ ကရုဏာ ကရုဏာ များ ပျက်စီးနေခြင်း လိုက်နာနေခြင်းများ၊ သိလာရဖို့ ဝိုင်းရံကြောင်း ကျားများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း ၊ တိုး ချဲ့ပေး ခြင်းဖြင့် ဂျေးဂွာ စည်ပင်သာယာလာပါမည်။

< ဒဂုန်လူ့ အဆောက် >

ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှု ရယူ

အစဉ်	သက်တမ်းပျက်	အိမ်ထောင်စု	စုစုပေါင်း
အချမ်းသာဆုံး	လယ်စက < ၅၀ > နှင့် အထက် / ဝိုင်ဆိုင်အိမ် / မျှော်ဆောင်အိမ် / ကား / တွန်ဆော် / ဆော်လာဂျီ / ဆိုက်ကယ် / ဆိုင်ကယ် / ပညာအရည်အချင်းဆယ်တန်း / ကွဲ.ရ	၁၅	၅.၇၀%
အလယ်အလတ်	လယ်စက < ၁၀ > နှင့် အထက် ပျော်ဆောင်အိမ် / ဝန်အိမ် / တစ်ခန်းစောင်း / ဆိုင်ကယ် / ပညာအရည်အချင်း ဆယ်တန်း / ကွဲ.ရ	၉၀	၃၄.၂%
လက်လုပ်လက်စား	လက်လုပ်လက်စား / စာရင်းပွား / ဝါးခန့်အိမ် / ဆိုင်ကယ် / ဆက်ခိုး / ကျွန်ုပ်တို့ / စင်ထွန်း / ပညာအရည်အချင်း < ၇, ၈, ၉ > တန်း	၁၄၅	၅၅.၁၃%
ဆင်းရဲနွမ်းပါး	ဝါး / ဝန်အိမ် / ပိုမိုဆိုင်ပွား / ကျွမ်းမာရေး ချို့တဲ့သူ / မှီခိုစရာမရှိသူ	၁၃	၄.၉၄%
	စုစုပေါင်း	၂၆၃	၁၀၀%

< အရည်လူး အနောက် >

ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝမှု၏ ဆွေးနွေးခြင်း

* အချစ်သာဆုံး အဆင့်မှာ လယ်ကေ <၅၀> နှင့် အထက် တိုက်အိမ် / ပျဉ်တောင်အိမ် / ဆန်စက် / ဖော်လာဂျီ / ထွန်စက် / ဆိုင်ကယ် / ကားများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သားသမီးများ၏ ပညာရေးမှာ <၁၀> တန်း စွဲရများဖြစ်သည်။

* အချစ်သာဆုံး အိမ်ထောင်မှာ <၁၅> အိမ်ထောင်မှာရှိသည်။

* လက်လုပ်လက်စား အဆင့်မှာ ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး နှင့် ကွန်ပျူတာ / ဂျစ်ထွန်များသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။ သူတို့၏အိမ်များမှာ ဝါး / ခနဲ အိမ်များဖြစ်ကြသည်။ သားသမီးများ၏ ပညာရေးမှာ <၇, ၈, ၉> တန်း အဆင့်သာနေနိုင်ကြသည်။

* လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်မှာ <၁၄၅> အိမ်ထောင်မှာရှိသည်။

* ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဆင့်မှာပေး ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ / ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ ဖြစ်ပြီး အားကိုးရာမရှိဘဲ သူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏အိမ်မှာ ဝါး / ခနဲ အိမ်များဖြစ်သည်။

* ဆင်းရဲနွမ်းပါး အိမ်ထောင်မပါ <၁၃> အိမ်ထောင်မှာရှိသည်။

* ကျေးရွာတွင် အချစ်သာဆုံး <၁၅> အိမ်ထောင်နှင့် လက်လုပ်လက်စား <၁၄၅> ဆင်းရဲနွမ်းပါး <၁၃> အိမ်ထောင် ဖြစ်နေပြီး ထိုသို့ ကွာခြားနေခြင်းမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းတောင့် ထိုသို့ ကွာခြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ

ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ အုပ်စု

 ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ အုပ်စု	 ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ အုပ်စု	 ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ အုပ်စု
မယ်ဇော်မာ	ဇော်ဇော်	နိုင်ကယ်
မာ	အိမ်စွဲစွဲ	မောင်စိန်
ညိုဇော် - တာပေါက် ညိုစ	မာဇော်	မာဇော်
မာဇော်	တာပေါက်	မာဇော်
မာဇော် - မာဇော်	မာဇော်	မာဇော်

ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလောင်း (ဒရယ်လူးအုပ်စု)



ထောင်စု

ကျေးရွာ

အိမ်ထောင်

မယ်တို့စု

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ - ကျေးရွာ
ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ


ကျေးရွာ

< ဒဂုယ်လူ့ အနောက် >


အရှင်: အမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု၏ ဆွေးနွေးခြင်း

- * လယ်စွန့်စက် / စော်လာဂျီ / ကား ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြပါသည်။
- * အိမ်မှုကိစ္စ / စက်ချုပ် / ဈေးရောင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများသာ သုံးစွဲကြပြီး ကောက်စိုက်ခြင်းနှင့် ခန့်ထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး / စပါးရိတ် / စပါးပွေ့နှင့် စိုက်ပျိုးရေးထိုက်ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။
- * စော်လာဂျီ / လယ်စွန့်စက် / ကား / ချောင်းမြောင်း / မျိုးနှုတ်ကပ်ပေါက် / ခန့်ထိုး ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများသည် အမျိုးသားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပါသည်။
- * စပါးရိတ် / စပါးပွေ့ / စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- * ဈေးရောင်း / စက်ချုပ် / အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများကိုသာ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ် နိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
- * အမျိုးသားများသည် ခွန်အားကြီးမား၍ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့် တွေ့ရသည်။

ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ



ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအနောက်ကျေးရွာ



< ဒဂုန်လူ့အနောက် >

ရှာထိခွင့်ဖြင့် ကွန်ဒို၏ ဆွေးနွေးခြင်း

- * လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ကဆုန်/နယုန်လများတွင် မြေဖြူဖြိုး ဝါဆို/ဝါခေါင် လများတွင် စိုက်ပျိုးကာ ဖန်ဆောင်မှုနှင့်/နတ်ကော်တွင် စိုက်သိမ်းပါသည်။
- * လယ်ယာလုပ်ငန်းသည် အစိုကဖြစ်ပြီး ကန်ဒိုလက်ဖိုင် မွေးမြူရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ပူပြင်းစွာလများတွင် စောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုဖြစ်ပြီး / ရေကြီးစွာလများတွင် စပါးပင်များ ရေနှစ်မြုပ်ကာ စီးပွားရေး ကြပ်ကန့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ဖြိုခိုအားထားရခြင်းဖြစ်ပြီး ရှာထိခွင့် အခြေအနေကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းလျှင် ဝင်ငွေနည်းခြင်းဖြစ်သည်။
- * ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများကြောင်း
- * ကျေးရွာတွင် စောက်သုံးရေကန်များလျှင် ဖော်ခြင်း / ချောင်းမြောင်း ရေစို၊ ရေလာကောင်းကောင်း ဖြူဖြူခြင်း / လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါး ခြင်းကို ရေပျာ့ချနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ - ဒဂုန်လူ့ကျေးဇူးတင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ - ဒဂုန်လူ့ ကျေးဇူးတင်

အမျိုးသမီးများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အခက်အခဲပြုသည့်အချက်များ

- * ရွာတွင်း ငယ်မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။
- * ဘာကံသုံး ရှေ့ ဖန်တီးပေးခြင်း။
- * ကျန်ဆုံးများ ရောင်းချရာတွင် ကောင်းမွန်စွာစားချေကုန်ကြသဖြင့် ရွေးချယ်ခံရခြင်း။
- * လျှပ်စစ်ဖို့ မရရှိသဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ပါးခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။

အမျိုးသမီးများ မှ ဖွဲ့စည်းထားသော ပျော်ရွှင်ချက်များ

- * ကျွန်ုပ်တို့လမ်း ခြံစားစေသည့် သွားလာရေး လွယ်ကူခြင်း။
- * ဘာကံသုံး ရှေ့ လိုလောက်စွာ ရရှိလာခြင်း။
- * ကျန်ဆုံးများ ရောင်းချရာတွင် ကောင်းမွန်စွာစားချေကုန်ကြလာခြင်း။
- * လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိလာသဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာသဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာခြင်း။

ကျေးဇူးတင်ပုံစံ - ဒီဂရီပုံစံ၊ ကျေးဇူးတင်ပုံစံ
ကျေးဇူးတင်ပုံစံ - ဒီဂရီပုံစံ၊ အဆင့်ပုံစံ

အမျိုးသား၊ များပြီ ဟင်ပြီဟော အသက်အဘဝပြုသောအားဖြင့်
~~~~~

- \* စွာတွင်းလမ်း၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။
- \* ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် မရေမရာခြင်း။
- \* လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ မရှိသဖြင့် လူနေမှုအဆင်အတား၊ နှိပ်ပါးခြင်း။
- \* အရေးပေါ်နေ့မကောင်း၊ ဝါဂ ဖြိုဖျက်သွားလာခြင်း ခက်ခဲခြင်း။
- \* အားကစားလွန်း၊ မကောင်းသဖြင့် ကစားရာတွင် ဆုံးရှုံးခြင်း။
- \* အပူရောင်ခြင်း၊ အခွင့်အလမ်း၊ နည်းပါးခြင်း၊ မကြာခင် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။

အမျိုးသား၊ များပြီ ဟင်ပြီဟော ပျော်ရွှင်-မျှော်မျှော်  
~~~~~

- * ကျွန်ုပ်တို့လမ်း၊ ခြံခြံခြံ ခြံခြံခြံ သွားလာရေး လွယ်ကူခြင်း။
- * ဘဏ္ဍာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် သို့မဟုတ် အန္တရာယ် ခြင်း။
- * လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ပြီးသဖြင့် လူနေမှုအဆင်အတား၊ မြင့်မားလာခြင်း။
- * လူအားကစားသည့်အခါ အသက်မျှော်လင့် နည်းပါးခြင်း။
- * အားကစားလွန်း၊ မကောင်းသဖြင့် ကစားရာတွင် ဆုံးရှုံးခြင်း။
- * အပူရောင်ခြင်း၊ အခွင့်အလမ်း၊ ပေါများလာခြင်း ဝင်ငွေ ဝိုင်းလာခြင်း။

ကျေးဇူးအပ်စွာ - ဒရယ်လျှံ ကျေးဇူးအပ်စွာ
ကျေးဇူးအပ်စွာ - ဒရယ်လျှံ အနောက်.

အမျိုးဝဘာနှင့်အမျိုးဝဘာများ ပြုစုပေးခြင်း ဦးစားပေးလျက် အစီအစဉ်များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။
- ၂။ ရေကန်အဝဝစုတို့ ပေးခြင်း။
- ၃။ ရေကန်အပေးများ တို့ ပေးခြင်း။
- ၄။ ကေလုံ ကွင်း ပြုပြင်ခြင်း။
- ၅။ ...


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ကျေးဇူးတင်မိကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကော်မတီဝင်



စဉ်	နာမည်	အသက်	ကျောင်း	ပညာအဆင့်	ဖုန်းနံပါတ် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဦးမင်းအောင်	၄၀	စောနာ ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉၇၅၀၂၃၀၈၀၅
၂။	ဒေါ်အေးနီ	၄၈	စောနာ ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉၇၅၈၁၆၁၅၆၅
၃။	ဦးသိန်းဝင်း	၅၆	စိ/စောကော်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၄၂၀၂၃၃၅၇၅
၄။	ဒေါ်ဝင်းမာမာ	၄၅	စိ/စောကော်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၇၆၃၁၈၅၆၈
၅။	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	၃၄	ဖယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၃၀၀၆၁၆၆၁
၆။	ဦးစောထွန်း	၃၇	ဖယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၇၇၁၃၁၈၆၅၃
၇။	ဦးကျော်စွာ	၅၂	ဖယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၅၅၄၁၈၃၄၈
၈။	ဒေါ်စိုးသိန်းလှိုင်	၂၁	လည်ပတ်ရေး နှင့် ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ	ဘွဲ့ရ (Chemistry)	၀၉၇၅၅၄၁၅၁၁၈
၉။	ဦးစောစံမြတ်	၂၂	လည်ပတ်ရေး နှင့် ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ	ဘွဲ့ရ (Physics)	၀၉၇၇၈၅၈၃၂၁၁
၁၀။	ဒေါ်စောစွယ်စိုး	၁၉	လည်ပတ်ရေး နှင့် ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၅၅၄၁၅၂၀၅
၁၁။	ဦးထွန်းထွန်းစိုး	၃၈	ငွေစာရင်း ကိုင်	အထက်တန်း	၀၉၇၇၇၀၇၃၈၈၅
၁၂။	ဦးညိုမာမာ	၂၃	စော့ ဓာတ်ကြေးနီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၅၃၀၇၇၁၉၆
၁၃။	ဒေါ်စောစိန်	၅၀	စော့ ဓာတ်ကြေးနီ	မူလတန်း	၀၉၇၅၅၀၀၂၁၄၄
၁၄။	ဒေါ်စောစိန်	၄၇	စော့ ဓာတ်ကြေးနီ	မူလတန်း	၀၉-၇၅၅၄၁၈၁၀၅
၁၅။	ဦးစိုးမြတ်	၄၉	အကြံပေးရေး ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၅၅၄၁၈၄၀၅
၁၆။	ဒေါ်စောစိန်	၅၆	အကြံပေးရေး ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၅၄၃၆၁၅၇၇

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောကန်စိုးသက်	ဖုန်း ၀၇- ၇၆၄၄၄၇၂၂၈	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လွင်လွင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၃ ကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုယ်လူ
		ကျေးရွာ ဒဂုယ်လူအရောက်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၂၆၃	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၆၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၃၁	၄၈၇
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၃	၃၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

_____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ 1 မိုင် / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀:၁၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀: ၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... ကျေးရွာအတွက် ဘက်စုံကူညီရေး ဝန်ထုပ်အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးညွှန်မျိုးသက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်လွင်လွင်ခိုင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကွမ်တြဲကျွန်း၊ တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ၂/တက်ဝန်း(၁) □ တက်ဝန်း(၂) □ တက်ဝန်း(၃) □ တက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၂.၁၅	၈.၂.၁၅	၆၃	၈၅	၁၅၀	၁၅၀	ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၁၅	၉.၂.၁၅	၅၁	၈၈	၁၅၉	၁၅၉	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၁၅	၁၀.၂.၁၅	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစဉ်အဆက်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	ဇန်.၀၉	ဖေ.၀၉	မတ်.၀၉	ဧပြီ.၀၉	မေ.၀၉	ဇွန်.၀၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဧရာဝတီလူမှုဝန်ထမ်း

နေ့စွဲ ၁၀. ၂ - ၂၀၁၇ - စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်တင်ဘာ (၁) □ စက်တင်ဘာ (၂) □ စက်တင်ဘာ (၃) □ စက်တင်ဘာ (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကျိန်၊ မြို့နယ် ဟွမ္မာမြို့ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုယ်လူ၊ ကျေးရွာ ဒဂုယ်လူ-ကနောက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ နည်းပါးခြင်း၊ ✓	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ ✓
၂ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်ခဲရှိခြင်း၊	၂ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊ ✓
၃ နေရာ၊ ဖြောင်းဖောက်မှု၊ ရေစီးရေလျှော့ကောင်းခြင်း၊ ✓	၃ ကလေးငယ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့်ယူဆောင်ရာခက်ခဲခြင်း၊
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲခြင်း၊ ✓	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိ ✓
၅ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ ကြောင့်အခက်ခဲများရှိခြင်း၊ ✓	၅ ဂရုစိုက်မှုမရှိ နှင့် လုံခြုံရေး အခက်အခဲ
၆ အားကစားကွင်းမကောင်း၊ သည်းခံအတွက်အခက်ခဲရှိခြင်း၊	၆ ရွေးချယ်မှုမရှိ နှင့် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ✓
၇ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ✓	၇ မိမိမရှိ သည်းခံအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ✓
၈ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပေါ်ကုသမှုမရှိခြင်း၊	၈ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ရန် အခက်အခဲမရှိခြင်း၊ ✓
၉ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ရန် မရှိခြင်း၊	၉

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာတွင် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့် လမ်းများရှိ မသင့် ✓	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာဖို့ သွားလာရေးအဆင်ပြေ ✓
၂ နေရာ၊ ဖြောင်းဖောက်မှု၊ ကောင်းမွန်လာဖို့ မျှော်မှန်းရေအဆင့် မြင့်မား ✓	၂ ရေကန်များကောင်းမွန်လာသဖြင့် သောက်သုံးရေ ပေါများလာဖို့
၃ ကျေးရွာတွင် ၂၄ နာရီမီးလင်းနေပါသည်။ ✓	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့် သွားလာရာတွင်အခွင့်အလမ်းများရှိခြင်း၊
၄ ခေတ်မီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် အခက်အခဲ ဖြစ်ပွားမှုများနှင့်စီကမ်းနေပါသည်။	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို တက်လာဖို့ စီမံကိန်းရေးအဆင်ပြေ
၅ ကျေးရွာအတွင်း ဆိုင်ကလုံးစင်တာတွင် လူမှုဆွေရေ လုပ်ကိုင်သူများဖြင့်စီကမ်းနေပါသည်။	၅ လျှပ်စစ်မီးရရှိလာသဖြင့် လူမှုဆွေအစဉ်အဆက်ဖြင့် သွားလာ
၆ ကုလားငါး ၁ ဆန်စားဖို့ဖြင့် လူမှုဆွေစားများ၊	၆ ဂရုစိုက်မှုများရှိလာသဖြင့် လုံခြုံရေး မျှော်မှန်းအဆင်ပြေလာပါသည်။
နာရေးကားများဖြင့်တင်ပို့ပေးရန်ရှိပါသည်။	၇ မျှော်မှန်းအလုပ်ရှိမှုများရှိလာသဖြင့် အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေလာပါသည်။



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာအတွင်းလမ်း၊ များပြားပြင်ရန်	ကျား + မ	၇၅ သိန်း	
၂	ကန်အသစ်တူးဖော်ခြင်း	ကျား	၉၆ သိန်း	
၃	ဂေ့တွင်း / ဂေ့ကန် များ ပြုပြင်ရန်	မ	၇၀ သိန်း	
၄	ဘေးလုံကွင်းပြုပြင်ရန်	ကျား	၉၈ သိန်း	
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဓင်တာဆောက်ခြင်း	(ကျား + မ)	
၂	လူနာတင်ကား၊ လျှို့ဝှက်ခြင်း	(ကျား + မ)	
၃	ချောင်း၊ ဖြစ်ရင်းတူးဖော် မည်	(ကျား + မ)	
၄	လျှပ်စစ် မီး၊ ဓာတ်ဧရိယာ	(မ)	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၂၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဒဂုယ်လှူ နာနောက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဒဂုယ်လှူ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဒဂုယ်လှူကျေးရွာ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၇.၂.၁၅
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၆၃) ဦး ၊ မ (၈၇) ဦး = (၁၅၀) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ ဒဂုယ်လှူ နာနောက်ကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင်လ (၁၁:၀၀) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဒဂုယ်လှူ နာနောက်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာ
 မှ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုဌာနမှ နာမည်
 နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး စီမံကိန်း ဌာန ဝန်ထမ်းများ / မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်
 ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်
 စောင့်ရှောက်ကြောင်း / ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း ကျေးရွာလူထုအား စွမ်းမြဲခဲ့ပါသည်။
 ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မှုန်းကား စွမ်းလမ်းပြောကြားပြီး
 စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း အကြောင်း အသေးစိတ်ပြောကြား၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲမျှားက စက်ဝန်းပါ
 အဆင့် (၁၄) ဆင့် အတိုင်း အဆင့် ဆင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေပါသည်။
 ထို့နောက် လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန (PRA) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း
 ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ဖိစီးကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ / ကျေးရွာ၏
 လိုအပ်ချက်များ ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများကို သိရှိလာပြီး လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်
 ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း
 စွမ်းမြဲခဲ့ပါသည်။



ဆေးဇွေးချက်(၂) ။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း (၂) ယောက် ကျား (၁) / ဇာ
 ဇွေးချယ် လိုအောင်း နှစ် (စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များ) ကို စွမ်းပြ၍
 အဆိုပြုပေးပါသည်။ မိမိအဖွဲ့အလျောက် မက်ကပ်ရပ် အဆိုပြုပေး ကျား (၃) ဦး နှင့်
 မ (၃) ဦးတို့ကို ဟိုတယ်ခရီးစဉ်ဖြင့် ဇွေးချယ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မဲလေးရမည်
 ပုံစံကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ အဆိုပြုသူများ အနက် မိမိတို့အဖွဲ့ ဖြစ်သည် နှင့်
 ဒေါ် တို့အား စေတနာ့ ဝန်ထမ်း အဖြစ် ဇွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
 ရှမ်းတို့အား အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင် နိုင် မြေကြီး မိမိ ကိုလည်း လူထုအဖွဲ့ ချောအော်၊
 ရင်း တို့မှလည်း ကိုယ် ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အနစ်နာခံ စေတနာရှင်မည် ဖြစ်ကြောင်း
 ဖော်ပြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၀) တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဒဂုယ်လူ့အဖွဲ့အစည်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ဒဂုယ်လူ့
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဒဂုယ်လူ့ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၉.၂.၁၅
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	နယ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၅) ဦး ၊ မ (၈၈) ဦး = (၁၄၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ဖါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ အစည်းအဝေးကို မနက် (၁၀:၃၀) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (CRA) ဖြစ်ပြီး
ရလဒ်များကို သုံးသပ်၍ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှ ဒီမိုကရေစီဆွေးနွေးထားသော ဖြစ်ရပ်များ
အလိုက် တစ်ဖွဲ့စီစီဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ဆိုရှယ်လစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၆၁) ခုကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏
လိုအပ်ချက်များ / အခက်အခဲပြဿနာများ / နောက်ငါးနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့ပါ
သည်။ ထိုသို့ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်းစားဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တွက်ချက်
သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်း၍ ဦးစားပေးအဆင့်ကို ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း
ရွေးချယ်ရာတွင်မည်သို့ မဲပေး၍ ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ပြီး မဲပေးရာ၌ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ကို
ကျင့်သုံး၍ မဲပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃)။ ။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်
အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုလုပ်မည်၊ ခေါင်းဆောင်များအား ရွေးချယ်ရမည်
ဖြစ်ကြောင်း ပြော၍ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။



ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများ / ဆောင်ရွက်ရန်
 များကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များက တစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အဆိုက် အဆိုပြုရေး
 မဲအများဆုံး ရရှိသူများကို ရွေးချယ် ဂုဏ်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော လှိုင်ငန်းစဉ်အား
 ပထမဒွန်ကော်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ ။ ကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသော
 ကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှိုင်ငန်းများတွင် အားလုံး
 ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် ဖြစ်မည် ဟု သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဒဂုယ်လူ့ အနောက်

အုပ်စုအမည်။

။ ဒဂုယ်လူ့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းကျွန်ကုန်ခင်းခြင်း	m + ၈			
	၂	ရေကျန်အစာစိမ့်ယူဖော်ခြင်း	m			
	၃	ရေကျန်အပဟောင်းပြုပြင်ခြင်း	၈			
	၄	အောက်ပိုင်းကျွန်းပြုပြင်ခြင်း	m			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ဒဂုယ်လူ့အဖွဲ့ VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်ဖြူ

ကျေးရွာအုပ်စု- ဒဂုယ်လူ့

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- ဗာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)