

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒရယ်လူးအုပ်စု၊ ဒရယ်လူး(အလယ်)ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)


# ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



ရန်ကင်းကင်းအေးကြီး ၊ ကျွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ ဒဂုန်ကျေးရွာ ၊ နေပြည်တော်

②

ဒဂုန်ကျေးရွာ (နေရာ) ၏ နေပြည်တော်



- နေပြည်တော်



- ကျေးရွာအုပ်စု နေပြည်တော်

• နေပြည်တော်: ပါဏိတော်ကျေးရွာ

→ ဒဂုန်ကျေးရွာ

⇒ ဒဂုန်

⇒ ဒဂုန်

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

အရှေ့တောင် ရွာ ဖြစ်ကုန်းဆို ငြိးကန်ကားတွေကွဲခဲ့တယ်။ ကျေး(၂)ရွာ(၁) စတုတ္ထတယ်။ ဘား  
 (၃)ယောက် နှစ်(၁၁)ရှိတယ်။ အရှေ့တောင် ၈ ဖေလယ် ငြိးကန် ကုန်း ဖြစ်တယ်။ ဘဲဖေ တွေရှိလာ  
 ထား ဒုတိယတွေ ဝါဒီတယ်။ ဒုတိယတွေ နွားနွားပစ်ခတ် ကျတယ်။ ကုန်း(၂) ရွာ(၁) နွားနွားပစ်ခတ် နပစ်ကွဲ  
 ဆိုပြီး တော်ရာကနေ ကုန်းကုန်း ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်းဒုတိယတွေ နွားနွားပစ်ခတ် နိုင်လာတာ ဒုတိယက  
 ဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်။ ကုန်းကုန်း ပျောက်ပြီး ဒုတိယပျားဆိုပြီး တည်ခံတယ်။ ဒုတိယပျားမှာက နေရာက  
 အနောက်ကုန်းဆိုပြီး ပုဒ်ကွဲ (၃၃) နေရာနဲ့ ကျမှ ကုန်းတွေကို မောင်းထုတ်ပြီး ကုန်းတွေ နိုင်လာလို့  
 ပုဒ်ကွဲကုန်းဆိုပြီး (၂) ဒုတိယပျား (၂) နောက်ပိုင်း) ဖြစ်လာတယ်။  
 ။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပုပယ်	ဝက် ( ၆ နှစ်ပွားယယ် )	ကျွန်းဆိုင်	ဇာနည်
	ကွက် ( ၆ နှစ်ပွားယယ် )		စားကန်

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၀၀.၀၀	.....၀၀	.....၀၀	ရှိ/မရှိ	၄၀၀	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၁				

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ခေမံ	ကျွန်း/နွား	ထွန်းစက်	
အရေအတွက်	—	၂၀၀	၁၀	၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၆	၁၇	၂	၂၅	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂		၂	၂၅	—	—

ബ്രഹ്മസൂത്രം കഴിഞ്ഞ്: ഹിന്ദുക്കൾ 56 പേർ

ഹിന്ദുക്കൾ	ഇന്ത്യ	൪	കുടുംബം:
61	108	118	226

പുസ്തകം: പുസ്തകം: ഹിന്ദുക്കൾ

കുടുംബം	ഹിന്ദുക്കൾ	ഇന്ത്യ:	൪	കുടുംബം:
൪൪	61	108	118	226

ഹിന്ദുക്കൾ

ഹിന്ദുക്കൾ	ഹിന്ദുക്കൾ
ഹിന്ദുക്കൾ	18
൪൪	3
ഹിന്ദുക്കൾ	10

പുസ്തകം: പുസ്തകം: പുസ്തകം

പുസ്തകം:	ഹിന്ദുക്കൾ	പുസ്തകം:	ഹിന്ദുക്കൾ	പുസ്തകം:	ഹിന്ദുക്കൾ
ഹിന്ദുക്കൾ	400	പുസ്തകം	3	പുസ്തകം	17
പുസ്തകം	2	പുസ്തകം		പുസ്തകം	2
പുസ്തകം:	2	പുസ്തകം:	10	പുസ്തകം	
പുസ്തകം	1	പുസ്തകം	15	പുസ്തകം	2
പുസ്തകം		പുസ്തകം			
		പുസ്തകം	6		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၈.၂.၁၇ ၈.၂.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၁၅	၂၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၂.၁၇ ၈.၂.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၂	၁၅	၂၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၁၇ ၈.၂.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၈.၂.၁၇ ၈.၂.၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၂	၁၅	၂၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၉.၂.၁၆ ၉.၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၉.၂.၁၆ ၉.၂.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄.၃.၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၃	၃၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၃.၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၂	-	၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၉.၂.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၃၃	၄၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (ဒုတိယဒြပ်စင်တိုး)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀.၀၁.၂၀၂၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂	၅	၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၀၁.၂၀၂၀	ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂	၅	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၀၁.၂၀၂၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂	၅	၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀.၀၁.၂၀၂၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂	၅	၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၀၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂	၅	၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀.၀၁.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂	၅	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	Uc.0c.၅၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၁	၃၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အထောက်အပံ့များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	Uc.0c.၅၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၄	၁၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အထောက်အပံ့များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	Uc.0c.၅၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၃၀	၄၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်







အလယ်ကျေးရွာ (ကလယ်)

ကျေးရွာ၏ ဗဟိုဌာန

ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် လယ်ယာပျော် ငါးဆိုင်ရာ ရေဝါက ပျော်ကိုင်ကျသည်။
- နေ့စဉ်တွင် ကျေးရွာ ပျော်ကိုင်ဆောင်ရွက် ကျသော အများစုမှာ ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဝေဖန်မှုများ ရေဝါက ပျော်ကိုင်ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အားလုံးပျော်ကိုင် ကျသောပျော်ကိုင်မှုများ ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- လယ်ယာများသည် လယ်ယာပျော်ကိုင်ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပျော်ကိုင်ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပျော်ကိုင်ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။







ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအလယ်ကျေးရွာ

ဒရယ်လူးကျေးရွာ (အလယ်)

ကုဏ်းကံစစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံမြေယာ

 	 	
<p>အမျိုးအား: ကလေးလုပ်                  ဖျိုးနှုတ်                  စပါးရိတ်                  စက်ဆောင်                  လက်သမား                  ကားဆောင်                  ကျေးရွာ                  ငါးရွာ                  ဝက်မွေး                  ဂျာရှောင်                  စပါးကောင်းဝယ်</p>	<p>ကောက်ချက်                  ဖတ်နှုတ်                  ချေးကောင်း                  စက်ချယ်                  ဝက်မွေး                  ခိုထိုး                  ကွန်ထိုး                  ဂျာရှောင်</p>	<p>မျိုးနှုတ်ကောက်ချက်                  စပါးရိတ်                  မွေးမြူရေး                  ချေးကောင်း                  ဂျာရှောင်                  လယ်လုပ်                  စပါးကောင်းကဝယ်</p>

ဒဂွယ်ပျ:အျ:စွ (ကလယ်)

ကုဏ္ဍ: န ဖြစ် ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ.

အွ:ဇွ: ဖြစ်: နှစ်: ဘန: ခပ် ဖြစ်

လယ်ပျတ် , များ: နှစ် , များ: ဖြစ် , ခပ်: နှစ် , ကုဏ္ဍ: ဘန: က ဝိက ပျတ်ကော်ဖြ သည် . ခပ်  
ကော် , ခပ် ဖြစ် , ဝက် ဘန: , ဝိ: နှစ် , ဝိ: နှစ် , ဝိ: နှစ် . အွ: နှစ်: မွေး: ဖြစ်: နှစ်: ကုဏ္ဍ: ကလယ် ကိုလည်  
ကဝိကပျတ်ကိုဖြ သည် .

ကော်ကုဏ္ဍ: , ဖြစ်: နှစ် , ခပ်: နှစ် , ခပ်: နှစ် , အွ: ဖြစ်: နှစ်: ကုဏ္ဍ: ကလယ် ကိုလည်: က  
မျိုး: ဘန: များ: ကဝိက ပျတ် ကိုဖြ သည် .


လယ်ပျတ်ပျတ် , ခပ်: နှစ်: နှစ်: , အွ: ဖြစ်: နှစ်: ကုဏ္ဍ: ကလယ် များ: များ: နှစ်: ကို ကွဲ ဝက် ပျတ်  
ကိုဖြ သည် .

လယ် , ခပ် , ဝက် ဘန: , အွ: ဖြစ်: နှစ် , များ: များ: နှစ်: ကို ကဝိက ကုဏ္ဍ: ဘန: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ  
သည် . ခပ်: နှစ် , ကုဏ္ဍ: ကလယ် , အွ: ဖြစ်: နှစ်: ကို ကုဏ္ဍ: ဘန: များ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ သည် . လယ် , များ  
မျိုး: များ: , အွ: ဖြစ်: နှစ်: ကုဏ္ဍ: ကလယ် များ: ကို ကုဏ္ဍ: ဘန: + များ: ဘန: ကွဲ: ဝက် ပျတ် ကိုဖြ သည်  
- အျ: နှစ်: ကို ကုဏ္ဍ: ဘန: များ: ဝက် ကုဏ္ဍ: ဘန: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: နှစ်: , နှစ်: နှစ်: များ: နှစ်: နှစ်: နှစ်  
နှစ်: နှစ်: ပါ: သည် .

- အျ: နှစ်: ကို ကုဏ္ဍ: ဘန: များ: နှစ်: နှစ်: နှစ်: ပျတ်ကော် များ: များ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: ပါ: သည် . ကလယ် ကုဏ္ဍ  
ဘန: နှစ်: ကုဏ္ဍ: ဘန: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ:  
က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ: က ဝိနိ:ဒါပဏ္ဍ:



ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအလယ်ကျေးရွာ







အလယ်  
အလယ်

ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းသော စာအုပ်များ

ဒီတစ်နှစ်တည်း

ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးပြုပြန်

\* ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်စွာ



\* သမ္မတ



\* ရပ်တန့်၊ ရပ်တန့်စွာ



\* စိတ်ပျက်စီးစွာ



\* လူထုပတ်ဝန်းကျင်



\* ကျေးဇူးတင်စွာ



\* ဝါဒစုံ



\* အိန္ဒိယ အုပ်ချုပ်ရေး



\* ကျန်းမာရေး



\* လူထုပတ်ဝန်းကျင်



\* ပညာရေး



\* ပရဟိတ



\* အုပ်ချုပ်ရေး



ကမ္ဘာ့ကစည်းချိတ်ဆက်မှု၊ ဆွေးဆွေးဆွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်


- ကျေးဇူးကုန်ပစ္စည်းများကမ္ဘာ့သည်လူထုမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကမ္ဘာ့၊ ရပ်မိ၊ ရပ်မ ကမ္ဘာ့၊ ပရဟိတ ကမ္ဘာ့၊ ကျန်းမာရေး ကမ္ဘာ့၊ ပညာရေး ကမ္ဘာ့၊ ဂေါပကကမ္ဘာ့၊ ကမ္ဘာ့သား ကမ္ဘာ့သမီး ကမ္ဘာ့ များ နှင့် ပူးပေါင်းကာရပ်ကွဲ ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာ့ကစည်းချိတ်ဆက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- လူထုမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကမ္ဘာ့သည် ကမ္ဘာ့သား ကမ္ဘာ့သမီး ကမ္ဘာ့၊ ပရဟိတကမ္ဘာ့၊ ရပ်မိရပ်မ ကမ္ဘာ့၊ ဂေါပကကမ္ဘာ့ များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးဇူးဖြင့် ပထွက် လူထုမဟုတ် ဖြစ်ကမ္ဘာ့နှင့် ကျေးဇူးလက်ဦးစီး ကမ္ဘာ့များ ပူးပေါင်းကာ ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- သမကမ္ဘာ့၊ စိုက်ပျိုးရေး ကမ္ဘာ့၊ မြို့နယ်ကုန်ပစ္စည်းများ ကမ္ဘာ့၊ စိုက်ပျိုးရေး ကမ္ဘာ့ များသည် သီးခြားရပ်ကွဲကာ ဖွဲ့ဖြိုးရေး များကို လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။



$(m+n)$


(ဂရပ်) ဝိသေသ: ဩစာ

ပေးပို့ပါမည့်အားဖြင့်




$(m)$

ပေးပို့ပါမည့်အားဖြင့်



# ဒရယ်လူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒရယ်လူးအလယ်ကျေးရွာ



အိမ်ပျားကျွန်း (အိမ်ပျား)

ပင်မအိမ်ပျား

အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား

အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား  
အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား  
အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား

အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား  
အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား

အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား  
အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား


အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား  
အိမ်ပျား : အိမ်ပျား : အိမ်ပျား

ဒဂယ်ယု: ချဉ်းစု < ကလယ် >

ပဉ်းကျဉ်း ယု: ယုဒြေ: < ယု: + ယ > **ဒုတိယဒြေ:ကောင့်**

က - ကိုဏ်း

ဗ - ဗြဟ္မာ



ဖန့်ကူကိမ်ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒုတိယအနှစ်ထက်တော်

နမူနာသားများသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထိတွေ့ရရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်မှုတွင်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်ကိုင်ခွင့်အလမ်းများတွင် နမူနာသမီးများထက် နမူနာသားများက ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။

နမူနာသမီးများသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် နမူနာသားများထက် နမူနာသမီးများက ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နမူနာသမီးများ၏အရေးပါမှုသည် ကျေးဇူးတင်အရေးပါမှုနှင့်အညီ ပြီးစီးမှုကိစ္စကိုသာ နမူနာသမီးကတွက်ချက်လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် ထိတွေ့နည်းပါးစေပါသည်။

အခြားလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်မရကြသေးပါ။

နမူနာသမီးများသည် နမူနာသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပြီး ပိုမိုအခွင့်အလမ်းတက်လာနိုင်ပါသည်။



ဒရယ်လူးကျော့ရွာ (အလယ်)

စာမျိုးသမီးများ၏ စာအုပ်အဖွဲ့ပြဿနာ

- ၁) ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း
- ၂) အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
- ၃) ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၊ ဆေးဝါးမလုံလောက်ခြင်း
- ၄) စာထက်တန်း ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၅) လျှပ်စစ်ဖီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း
- ၆) သွားလက်ရေး စာတွက်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၇) မူကြိုကောင်း ဝန်ထမ်း မရှိခြင်း
- ၈) ကျန်းမာရေး နည်းကြီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စားသောက်ရေး ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများတစ်ပြတောကခက်ကခဲ

ဒုတိယဒွတ်စက်ဝန်း

- \* မိုးရာသီတွင် သွားလျှော့ခက်ခဲခြင်း
- \* ဘောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
- \* ဘောက်သုံးရေမသန့်ရှင်းခြင်း
- \* လျှပ်စစ်ဖိမိမဂ္ဂါခြင်း၊ ကြောင့်လျှော့ဖွဲ့ကောင်းကောင်းနိမ့်ကျခြင်း

အမျိုးသမီးများတစ်ပြတောကခက်ကခဲ

- \* မိုးရာသီတွင် သွားလျှော့ခက်ခဲခြင်း
- \* ဘောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
- \* ရေကန်ခြံစည်းမရှိခြင်း၊ ကြောင့်ဘောက်ရေမသန့်ခြင်း
- \* လျှပ်စစ်ဖိမိမဂ္ဂါခြင်း၊ ကြောင့်လျှော့ဖွဲ့ကောင်းကောင်းနိမ့်ကျခြင်း
- \* ကလပ်ကိုင်ကွင်းကလေးနည်းပါးခြင်း



ဒဂုယ်လူးကျေးဇူး (ကလေး)

နမိုး သားများ ဇာ် မျှော်မှန်းချက်

- ၁) ကထွက်နှုန်း ကောင်းစွာ လယ်မြေများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်
- ၂) ကလေးကလေးများ ပေါများလာစေရန်
- ၃) စက်ကိရိယာများ အပြည့်အစုံ ရရှိစေရန်
- ၄) စိုက်ပျိုးစိုက်ပျိုး လုပ်ငန်းများ ရရှိစေရန်
- ၅) လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ၆) ငွေကြေး ပြည့်စုံစွာ ပညာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- ၇) အာဟာရ ပြည့်စုံစွာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန်

ဒဂုယ်လူးလေးရွာ (အလယ်)

အမျိုးသမီး များ၏ ရွေးကောက်ခံရမှု

- ၁) ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသော လုပ်ငန်း ရရှိ စေရန်
- ၂) သင့်တော်သော လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိစေရန်
- ၃) ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း နှင့် ဆေးဝါး လုံလောက်မှု ရရှိစေရန်
- ၄) အထက်တန်း ပညာရေး တရားဝင် ဖြစ်စေရန်
- ၅) လျှပ်စစ် မီး လုံလောက် ခွာချထား ရေးနှင့် သုံးစွဲခွင့် ရရှိ စေရန်
- ၆) ရွာတွင်းလမ်း ကောင်း မွန် ပြီး ကျောင်း သား များ သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်
- ၇) မူကြိုကျောင်း ဝန်ထမ်း များ ရရှိ စေရန်
- ၈) ကျွန်ုပ်တို့နှင့် များ လျော့ချခွင့် ပေးခြင်း သတ်မှတ်ထားစေရန်

နမ္ပိ:သားများတင်ပြတာမျှော်မှန်းချက်

ဒုတိယနှစ်ကော်တို:

- \* နှစ်ဆယ်ကျော်လမ်းများသွားလာရေးလွယ်ကူလာမည်
- \* ဘောက်သုံးရေပေါများလာမည်
- \* ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာခြင်းဖြင့်သင့်ရှင်ဘောကန်များဂရုပြုလာမည်
- \* လျှပ်စစ်မီးရလျှင်လူနေမှုအဆင့်တက်မြင့်မားလာမည်

နမ္ပိ:သားများတင်ပြတာမျှော်မှန်းချက်

- \* ဆယ်ကျော်လမ်းများသွားလာလွယ်ကူလာမည်
- \* ဘောက်သုံးရေပေါများလာမည်
- \* ရေကန်ခြံစည်းရိုးကာခြင်းဖြင့်ဘောက်ကန်သင့်ရှင်မျိုးပြုလာမည်
- \* လျှပ်စစ်မီးရရှိလျှင်လူနေမှုအဆင့်တက်မြင့်မားလာမည်
- \* ကလေးကလေးပေါများလာမည်

മുഖ്യപുസ്തകം (നവം)

കുടുംബം: പുസ്തകം: കർമ്മശാസ്ത്രം: ഉപദേശം: പുസ്തകം: പുസ്തകം

- 1) ആദ്യകാലം: പുസ്തകം
- 2) ഉപദേശം: പുസ്തകം
- 3) കർമ്മശാസ്ത്രം: പുസ്തകം
- 4) പുസ്തകം: പുസ്തകം
- 5) ഉപദേശം: പുസ്തകം
- 6) കർമ്മശാസ്ത്രം: പുസ്തകം
- 7) കർമ്മശാസ്ത്രം: പുസ്തകം
- 8) കർമ്മശാസ്ത്രം: പുസ്തകം
- 9) കർമ്മശാസ്ത്രം: പുസ്തകം

മുഖ്യം: (നാലാമത്)

കുറുപ്പി: 20 മുറ: നാല് പ്രശ്നങ്ങൾ:

1- റെട്ടി ട്രിഗ്ഗറോ ന്യൂനം: ഡിഗ്രി കൂടെ

2- ന്യൂനം: കോർ: റെട്ടി, ട്രിഗ്ഗറോ: ഡിഗ്രി കൂടെ

3- ന്യൂനം: ട്രിഗ്ഗറോ: നാലാമത് ന്യൂനം: ഡിഗ്രി കൂടെ

4- ന്യൂനം: ട്രിഗ്ഗറോ, ട്രിഗ്ഗറോ: നാലാമത് ന്യൂനം: ഡിഗ്രി കൂടെ

5- ന്യൂനം: ട്രിഗ്ഗറോ: ഡിഗ്രി കൂടെ

6- ന്യൂനം: ട്രിഗ്ഗറോ: ട്രിഗ്ഗറോ: ഡിഗ്രി കൂടെ

7- ന്യൂനം: ട്രിഗ്ഗറോ: ട്രിഗ്ഗറോ: ഡിഗ്രി കൂടെ

8- ന്യൂനം: ട്രിഗ്ഗറോ: ട്രിഗ്ഗറോ: ട്രിഗ്ഗറോ: ഡിഗ്രി കൂടെ

နမူနာ: + နမူနာ စာမေးတင်ပြောရာ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

ဒုတိယနှစ်ဆက်တန်း

\* ဂျာတွင်းကျွန်ကျရစ်လမ်းခင်းခြင်း  $m + b$

\* သောကသုံးကျကန်ခြံစည်ရိုးခတ်ခြင်း  $m + b$

\* ကျကန်တူးခြင်း  $m + b$

\* ဂျွတ်စစ်ဖီး သွယ်တန်းခြင်း  $m + b$

\* နလုပ်ကတိုင်ကွင်းကလမ်း ကလုပ်ကလေးခြင်း  $m$


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ကျေးဇူးစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု နေထိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နေထိုင်ရေးများ



▲ ကျေးဇူးစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု နေထိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နေထိုင်ရေးများ

▲ ကျေးဇူးစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု နေထိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နေထိုင်ရေးများ

အထောက်အကူပြု (၇) =

အထောက်အကူပြု (၈) =

အထောက်အကူပြု =

▲ ပျော်ရွှင်စရာ: အထောက်အကူပြု =

အထောက်အကူပြု =

အထောက်အကူပြု =


▲ အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ရေး



ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ / ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය, නුගේගොඩ (නගරය)

අංකය	නම	වයස	තනතුර	වර්ගය	මුද්‍රාත්මක අංකය (දුරකථන)
1	දී.කේ.සේනාරත්න	48	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-796876 920
2	ඒ.සුමනසිරිසේන	42	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-796250 940
3	ඒ.සුමනසිරිසේන	45	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-777181 719
4	දී.කේ.සේනාරත්න	31	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-76757 9257
5	දී.කේ.සේනාරත්න	49	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-254736 910
6	ඒ.සුමනසිරිසේන	39	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-799418 302
7	දී.කේ.සේනාරත්න	44	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-79941 5156
8	ඒ.කේ.සේනාරත්න	45	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-79941 5136
9	දී.කේ.සේනාරත්න	27	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-79500 2153
10	දී.කේ.සේනාරත්න	27	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-796367 870
11	ඒ.සුමනසිරිසේන	33	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-767579 257
12	ඒ.සුමනසිරිසේන	40	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-762140 753
13	දී.කේ.සේනාරත්න	52	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-799418 405
14	ඒ.සුමනසිරිසේන	42	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-799415 12
15	ඒ.සුමනසිරිසේන	46	ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ: ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයේ	කණ්ඩායමේ	09-7994151 36
					09792426

ကျေးဇူးတင်မခန်း ၃ မှာ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



အမှတ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၀	ဒေါ်ဥမ္မာဒိင်	ကျေးဇူးတော်ကုတ်တမ်း	၀၉-၇၇၆၂၇၂၀၇၂၇
၁	ဒေါ်အောင်မင်းလွင်	ကျေးဇူးတော်ကုတ်တမ်း	၀၉-၇၇၆၈၇၆၇၂၀
၂	ဒေါ်အေးအေးဖြူ	ကျေးဇူးတော်ကုတ်တမ်း	၀၉-၇၆၂၅၀၇၅၄
၃	ဒေါ်ဝင်းမိမိ	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၇၇၇၄၁၈၄၀၅
၄	ဒေါ်အေးအေး	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၇၇၇၄၁၅၁၂၀
၅	ဒေါ်အေးအေး	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး	၀၉-၅၈၂၁၄၀၇၅၃
၆	ဒေါ်အေးအေး	ကျေးဇူးတင်မခန်း	၀၉-၇၆၀၇၄၇၇၄၈၄
၇	ဒေါ်အေးအေး	ကျေးဇူးတင်မခန်း	၀၉-၇၇၇၂၈၁၇၁၇
၈	ဒေါ်အေးအေး	စေ့ငြိမ်းရေးနှင့် အကျိုးအမြတ်	၀၉-၄၅၀၀၂၅၅၃၆
၉	ဒေါ်အေးအေး	စေ့ငြိမ်းရေးနှင့် အကျိုးအမြတ်	၀၉-၇၇၆၁၅၅၅-၈၅၅
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၇၄၁၅၁၅၆
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေး	၀ -
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၇၄၁၈၁၅၂
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၈၂၃၇၄၁၁
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၇၄၁၅၁၃၆
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၂၅၀၂၅၇၇
၁၆			
၁၇			
၁၈			

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များ  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ခင်စုမာမာ ဖုန်း: ၀၅-၇၈၄၄၅၅၈ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ခင်စုမာမာ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ပြင်သစ် မြို့နယ်: ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ဒွယ်လျှံ ကျေးရွာ: ဒွယ်လျှံ (ကလယ်)

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မွန်	၁၁	၁။ မွန်	၁၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၈		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 'မွန်'	၁၀၈	၁၁၈
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁	၁၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား      ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ      \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား      ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး      ပိုင်/ဇာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် ✓  
     ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( ၁၀ ) ဖိနပ်  
     မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ (     ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နာရီ ( ၇၀၀ ဒ )

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- ..... ကျေးရွာအုပ်စု .....
- ..... ကျေးရွာအုပ်စု .....
- ..... ကျေးရွာအုပ်စု .....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်      ဦးစောဇော်

လက်မှတ်      

ရက်စွဲ      ၁၀ - ၃ - ၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်      ဒေါ်နှင်းစန်း

လက်မှတ်      

ရက်စွဲ      ၁၀ - ၃ - ၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဥပဏ္ဍိတမြို့သက်	ဖုန်း ၀၇-၇၆၄၄၄၇၁၁၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောစောမြို့လတ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်ခြံကွမ်	ကျေးရွာအုပ်စု အယ်လျား
		ကျေးရွာ အယ်လျား(ကလယ်)

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၆၁	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၃		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၁၀၈	၁၁၈
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁	၁၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

\_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၅. ၁၀. ၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၅. ၁၀. ၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုစု ၂၃၇

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်း မြို့နယ် ကျွန်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းခြံကုန်း ကျေးရွာ ကျွန်းခြံကုန်း (၂၀၀၈)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၉.၁၄	၇.၉.၁၄	၃၁	၃၀	၅၁	၅၁   မက
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၉.၁၄	၉.၉.၁၄	၁၉	၁၃	၄၅	၄၅   မက
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၉.၁၄	၁၀.၉.၁၄	၈	၇	၁၅	၁၅   မက
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့စားဇော်ကျော်

နေ့စွဲ: ၂၀၂၃.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုလယ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ အုတ်လမ်းကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၁၀.၁၇	၂၀၂၃.၁၀.၁၇	၁၃	၃၁	၄၄	ဗမာ   ၄၄
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၀.၁၇	၂၀၂၄.၁၀.၁၇	၁၄	၃၀	၄၄	ဗမာ   ၄၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၁၀.၁၇	၂၀၂၆.၁၀.၁၇	၈	၇	၁၅	ဗမာ   ၁၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်အရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစားမိုး (၂)

နေ့စွဲ ၉.၂.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ပဲခူး</u>	မြို့နယ် <u>ကျွန်းခြံကျွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အယ်ပျား</u>	ကျေးရွာ <u>အယ်ပျား(၂)</u>
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေဒုတိယမြောက်၊ ပင်လယ်ရေ၊ မြေ၊ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများ	၁	ပုံနှိပ်ရေးစက်မရှိခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင် ဓား၊ ပါး၊ မြင်း၊ ခက်ခဲခြင်း	၂	အလုပ်အကိုင် ဓား၊ ပါး၊ မြင်း / *
၃	စက်ကိရိယာ မလုံလောက်မှု၊ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများ	၃	ကျွန်းစာရေးပုံနှိပ်စက်၊ စေ့၊ ပါး၊ လျှပ်စက်ခြင်း
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိခြင်း၊ မြေ၊ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများ	၄	အထက်တန်း ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း
၅	မြို့တော်တွင် နားပန်းအိမ်များမရှိခြင်း	၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လျှပ်စက်၊ နှိပ်စက်ခြင်း (လျှပ်စစ်ဓာတ်)
၆	ရွေးကော်မတီဝင်များ မလုံလောက်မှု၊ ခက်ခဲခြင်း	၆	ပျားစာရေးပုံနှိပ်စက်၊ မြင်း၊ ခက်ခဲခြင်း
၇	အဟာရပြင်ပရင်းခွဲချိတ် ကျန်းမာရေး၊ ခက်ခဲခြင်း	၇	မူကြိုကော်မတီ ဝန်ထမ်းမရှိခြင်း
၈	ချေးပစ္စည်း ဓား၊ လျှပ်စက်၊ ခက်ခဲခြင်း	၈	ကျွန်းချေး ခွင့်ပြုခြင်း မရှိခြင်း၊ မြေ၊ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများ
၉	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ ခက်ခဲခြင်း		

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	အထွေထွေ နည်းပညာ၊ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများ	၁	ပုံနှိပ်ရေးစက်၊ လျှပ်စက်၊ လျှပ်စက်
၂	အလုပ်အကိုင် ဓား၊ ပါး၊ မြင်း၊ ခက်ခဲခြင်း	၂	ပုံနှိပ်ရေးစက်၊ လျှပ်စက်၊ လျှပ်စက်
၃	စက်ကိရိယာ အလုပ်အကိုင် ခက်ခဲခြင်း	၃	ကျွန်းစာရေးပုံနှိပ်စက်၊ လျှပ်စက်၊ လျှပ်စက်
၄	စက်ကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိခြင်း	၄	အထက်တန်း ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ လျှပ်စက်၊ ခက်ခဲခြင်း	၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ လျှပ်စက်၊ နှိပ်စက်ခြင်း (လျှပ်စစ်ဓာတ်)
၆	ရွေးကော်မတီဝင်များ မလုံလောက်မှု၊ ခက်ခဲခြင်း	၆	ပျားစာရေးပုံနှိပ်စက်၊ မြင်း၊ ခက်ခဲခြင်း
၇	ရွေးကော်မတီဝင်များ မလုံလောက်မှု၊ ခက်ခဲခြင်း	၇	မူကြိုကော်မတီ ဝန်ထမ်းမရှိခြင်း
၈	အဟာရပြင်ပရင်းခွဲချိတ် ကျန်းမာရေး၊ ခက်ခဲခြင်း	၈	ကျွန်းချေး ခွင့်ပြုခြင်း မရှိခြင်း၊ မြေ၊ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများ
၉	ချေးပုံစံမရှိခြင်း	၉	




ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပို့စွန်းလမ်း လွှင့်လှေစဉ်ခံခြင်း	၈ + ၂	၂၁၂ သိန်း	၂၂၆
၂	ရွာနယ် မြောင်း ပျက်စီးခြင်း	၈ + ၂	၁၅၀ သိန်း	၂၂၆
၃	ရွာကြီးကျောင်း ပျက်စီးခြင်း	၂		၂၂၆
၄	ရွာတွင်း ရွာပျက်စီးခြင်း	၈ + ၂		၂၂၆
၅	ပျက်စီးစွမ်း ပျက်စီးခြင်း	၈	၁၀၀ သိန်း	၂၂၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှင်မာစွဲ-ဝန်စားမူ့ အေ.စီ. ပျက်စီးခြင်း	၈ + ၂	
၂	ရွာရွာရှိ ရေကန်ပျက်စီး ပျက်စီးခြင်း	၈ + ၂	
၃	ကျောင်း အတွက် တန်းကျောင်း ပျက်စီးခြင်း	၈ + ၂	
၄	အိမ်တွင်း ဝက်ခြံ၊ လက်ခြံ နှင့် ကန်ပျက်စီးခြင်း	၂	
၅	လယ်ယာ နှင့် တွက်စက် ကိရိယာပျက်စီးခြင်း	၈	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန်းစန္ဒာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 10-8-17



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဇင် မျိုးလတ်

နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒဂုယ်လျှား</u>	ကျေးရွာ <u>ဒဂုယ်လျှား(အလယ်)</u>
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁	မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	သောက်စာ ရွာပေါ်ခြင်း	၂	သောက်စာ သုံးစွဲရခြင်း ပါခြင်း
၃	သောက်စာ ကုန် မသန်ခြင်း ဖြစ်	၃	သောက်စာ ကုန် ဖြစ်သည်။ ရှိမရှိ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း ကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅	ကျွဲခြင်း	၅	ကျွဲခြင်း

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်	၁	သွားလာရေးကောင်းမွန်လာမည်
၂	သောက်စာပေါများလာမည်	၂	သောက်စာပေါများလာမည်
၃	သောက်စာသန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလာမည်	၃	သန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလာမည်
၄	လျှပ်စစ်မီး ရှိလျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး ရှိလျှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅	ကျွဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅	ကျွဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဆေးခြံ	၇+၆		
၂	သောက်သုံးရေကန်ခြံစံ့ညှိရေးကမ္ဘာခြံ	၇+၆		
၃	စာကန်တူးဖော်ခြင်း	၇+၆		
၄	ကျွန်းစစ် ဗိုလ်တန်းခြံ	၇+၆		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-		
၂	-		
၃	-		
၄	-		
၅	-		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ-----



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ ပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_  
 နေ့စွဲ နီ \_\_\_\_\_  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန်တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း \_\_\_\_\_  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဧကဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) \_\_\_\_\_  
 ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုလှလူ \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒဂုလှလူအရှောက်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း၊ ခင်းခြင်း	၂၂၅၀'x၉'၈၆"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	21120000			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိန်ဝင်း  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၆.၁၀.၁၇







ဆက်လက်ပြီး ဂြိုဟ် ၁၂ ခုပါ ဘုရား၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ဝတ္ထုများကို ဂြိုဟ် ၁၂ ခု ပြီး ဆက်လက်  
 ကမ်း ကျား (၁) ဦး၊ ၂ (၁) ဦးကို ပျဉ်းစားဖြင့် နာမည်ပေးပေးပြီး ပဲခူး  
 နယ် နာမည် ပေးပါ ဘုရား။

အေးဇွန်းအောင် (၁) " " ဆက်လက်၍ ပျဉ်းစားဖြင့် (၁၂) နှစ် ပြုလုပ်  
 ဘုရားကို ဂြိုဟ် ၁၂ ခု ပြီးပါ ဘုရား။ ဤ နာမည်ပေးပေး ပျဉ်းစားဖြင့် အေးဇွန်းအောင်  
 နှင့် နာမည်ပေး ပေးပြီး နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး ဖြစ်ကြောင်း နှစ် ၁၂  
 နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ် ပေးပြီး နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး ပေးပေးပေးပေး  
 ဂြိုဟ် ၁၂ ခု ပြီး ပေးပြီး နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး ပေးပေးပေးပေး

အထက် ကျား နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး " " ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ပေးပေး ပေးပေး  
 နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး ပေးပေးပေးပေး ပေးပေး  
 နှစ် ၁၂ နှစ် ပြုလုပ်ပေး ပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး ပေးပေး  
 ပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး ပေးပေးပေးပေး

မြတ်နိုးစွာ ဖြစ်ပါ  
 အေးဇွန်းအောင် (၁) ဦး  
 နာမည်ပေးပေး  
 အေးဇွန်းအောင် (၁) ဦး  
 နာမည်ပေးပေး  
 အေးဇွန်းအောင် (၁) ဦး  
 နာမည်ပေးပေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ဒဂုယ်လျှင်... ကလယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ဒဂုယ်လျှင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

ဒဂုယ်လျှင်... ကလယ်ဓမ္မာရုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

၂၃.၁၀.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကျေးရွာပထမကြိမ်ကစည်းကမ်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား ( ၁၃ ) ဦး မ ( ၃၁ ) ဦး = ( ၄၄ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ " ဒဂုယ်လျှင်ကျေးရွာကုန်စားဒဂုယ်လျှင်ကလယ်ကျေးရွာတွင် ဒုတိယနှစ်  
 စက်ဝန်း ပထမ ကြိမ်ကစည်းကမ်း ကို (၂၃.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဒဂုယ်လျှင် ကလယ်  
 ဓမ္မာရုံတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ စည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်း  
 ပညာမှူးတို့ မှ မိတ်ဆက်စကား စတင်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်စည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 စီမံကိန်း မိတ်ဆက်စကား ချက်ကို ဆွေးနွေး ဖြစ်ပြန်ပါသည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဖြစ်  
 (၆) ဖြစ် ကစား(၁၄) ခုကို ဆက်လက် ဖြစ်ပြန်ပါသည်။ ထို့နောက်လူထု စည်းရုံးရေးမှူး  
 မှ ကာဝန်နှင့် ဝတ္တရားကို ဖြစ်ပြန်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ ဝေသဘောတူညီ  
 ချက်ဖြင့် ပထမနှစ်တွင် ကာဝန် တမ်းဆောင်ခံသော စေတနာ့ဝန်တမ်းများကို ကတည်ပြုစေ  
 ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကာဝန် ပြန်သော လူမှုအဖွဲ့စစ်ဖွဲ့ချက်ကို  
 ကမ္ဘီပြုပြီး ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍက နှစ်လှည့်စား ခွဲကစားဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘီကစည်းချက်  
 စက်ဝန်း လူမှုအဖွဲ့ ကျင်းပဖြစ်ပြန်ပုံ၊ ချမ်းသာဆင်းရဲတို့ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ကတ



သဘောတူညီ၍ ဖြတ်ချက်များ။


“ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကမ္ဘာ့ ဦးကောင်း မင်းလွင်

နှင့် ဒေါ်ဆွေဆွေ ဖြင့် တို့ကား ဖြန့်လျှော်ကတည်း မြေပေါ်ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်မှုများ မှ လိုအပ်ချက် ကခက် ကခဲများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စစ်များ မြေပေါ် လှည့်သဘောတူကြပါသည်။

ဗွတ်ကမ်းတစ်ခု  
ဦးကောင်းမင်းလွင်  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကတည်း မြေပေါ်  
ဦးကောင်းမင်းလွင်  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဒဂုယ်လူ့ ကလယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဒဂုယ်လူ့
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဒဂုယ်လူ့ ကလယ် ခမ္ဘာရုံ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၄.၁၀.၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာအစည်းအဝေးကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၄ ) ဦး၊ မ ( ၃၀ ) ဦး = ( ၄၄ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ဒဂုယ်လူ့ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဒဂုယ်လူ့ ကလယ်ကျေးရွာတွင် ဒုတိယအနှစ်  
 ဆက်တိုက် ဒုတိယကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၄.၁၀.၁၇ ရက်နေ့တွင် ကလယ် ခမ္ဘာရုံတွင် လူဦးရေ  
 စုစုပေါင်း ၄၄၇ ဦးဖြင့် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 ပထမကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ကျေးရွာလူထုမှ ရှင်းပြရန်  
 တိုက်တွန်းပြီး ရှင်းပြစေခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာတွင်း  
 အကဲခတ် စစ်ချက်များ၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်  
 လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများကို ရှင်းပြ  
 ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမအနှစ်တွင် မိမိပေးခဲ့သော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို  
 ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ ကတိပြုအပ်ခြင်း  
 ခံခဲ့ရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကြိမ်အစည်းအဝေး



ကော်မတီဝင်များကို သုံးသပ်ရာတွင် ကကြောင်း၊ နည်း၊ နည်းကြောင့် ဝကတန် တမ်းဆောင်  
 ရန် အဆင် မပြေစရာ ဦးကျော်မျိုးကောင်းနှင့် ဦးသာထူးကောင် တို့၏ ရာတွင် ဦးစိန်မြင့်  
 နှင့် ဦးယဉ်ထွေးတို့ကို ရာဘုရားများကမ်းပေးရေး ဥပဒေကို စတင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။  
 ဆက်လက်၍ ရာဇဝတ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ဝင်များက ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရန်များကို  
 လိုက်နာရန် ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကော်မတီဝင်များကို ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရန်များကို  
 လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

ဗဟိုကော်မတီဝင်  
 ဦးကောင်းမင်းလွင်  
 ကျောက်တန်း

ကတည်းပြုသူ  
 ဦးစင်ကြည်  
 စီစဉ်သူ





အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခွင့်အရေးပွတ်တမ်း (ဒုတိယဒြပ်စင်ဝန်း)

ယူဆယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ဒုတိယဒြပ်စင်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမို  
ကောင်းမွန်လာရန် အခွင့်အရေးပွတ်တမ်းဝန်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးသမီး (၅၀% ) ကထက်  
အခွင့်အရေးပွတ်တမ်းဝန်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုများ ယူဆ  
အားပေးခြင်းဖြင့် ဖြောင့်ကြားစွာပါဝင်- အခွင့်အရေးပွတ်တမ်းဝန်း၏အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဒြပ်စင်  
ဝန်း၌ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကူညီ အမျိုးသားများကောင်းမွန်စွာ မထိုင်  
ဘဲ အမျိုးသားများနှင့်အတူတူညီမျှစွာ အမျိုးသားများကလဲ အမျိုးသမီးများ  
ကို နေရာပေးလာကြသည်။ အခွင့်အရေးပွတ်တမ်းဝန်း အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင် အားပေးခြင်း  
အကြံပေးခြင်း ၊ ပူးပေါင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လာခြင်း မှာ စိမ်းကိန်း၏ အားပေးမှုဖြင့်  
တစ်ခုခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကလေး-မ ကလေးကလေး (၆) ချက် ဖြစ်သည်။ စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ  
နေရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန် ၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကနဦး  
ဆုံးပါဝင်ရန် ၊ တူညီသောလုပ်ငန်းကွဲလွဲမှု တူညီသော လုပ်ငန်းခွင်ရရှိ ၊ အမျိုးသမီး  
ဈေးနှုန်းပေးဆောင် လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု ကနဦးဆုံးပါဝင်ရန် ၊ စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအား  
လုံး ၎င်းကလေး-မ ကလေးကလေး ကိုယ်တိုင် သွင်းခွင့်ပေးရန် စသည်တို့ကို အဖွဲ့ဝင်များကြောင့်  
အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိလာပြီး စိမ်းကိန်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာ  
ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်ကွဲလွဲမှုကိုယ်တိုင်  
ယုံကြည်မှုရှိလာပြီး ၊ အခွင့်အရေးများကို အားပေးလာကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည်ကွဲလွဲမှု  
ယူဆယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ကူညီ စိမ်းကိန်းများ အားပေးစွာ တွင် ပိုမို ဝင်ရောက်ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဒဂုန်လျှင် အထပ် ၁

အုပ်စုအမည်။

။ ဒဂုန်လျှင်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကျွန် ကျပ်ခြင်းခြင်း	m + b			
	၂	ကျေးရွာခြင်း ဝေးခြင်း	m + b			
	၃	မူကြမ်းကျောင်း ဆောက်ခြင်း	b			
	၄	ရွာတွင်း ဆေး ဆောက်လုပ်ခြင်း	m + b			
	၅	လျှပ်စစ် မီး ညွှန်ကန်ခြင်း	b			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

အုပ်စုအမည်။ ။ *အုယံလှိုင်*

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဣန္ဒြေ ကျွန်းကုန်းလမ်း နှစ်ခြင်း	က+မ			
	၂	လောကီ သုံးကျွန်းခြံစိုင်း	က+မ			
	၃	ကျွန်းကုန်းလမ်း	က+မ			
	၄	လှိုင်လမ်း ချွန်းကုန်းခြံ	က+မ			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း နည်းပညာ	မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)