

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နေဖြူမြို့နယ်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development plan(VDP)

ဝေလာဝေးကျေးရွာ၊ ရေလဲအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

၃။ ရေလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းလေး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRAT00L တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Assep Meeping)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေး (Venn Diadram)

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (pc-1)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လေး ပုံစံ ၈-၂ (pc-2)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (pc-3)

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (pc-1)

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လေး ပုံစံ ၈-၂ (pc-2)


၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ-၃ (pc-3)

၁၅။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၆။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


မြို့နယ်မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံတည်နေရာ



မြေပုံအရ
အမှတ်အသား
အတိုင်း ဖြစ်စေရန်
ပြင်ဆင်ပါမည်။



မြေပုံအရ
အမှတ်အသား
အတိုင်း ဖြစ်စေရန်
ပြင်ဆင်ပါမည်။

၂၀၁၉ခုနှစ်

နေဖြူမြို့နယ်

ရေလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၁	ရေလဲ	၁၃၀	၉၉	၃၁	၄၆၆	
၂	တင်းကုတ်စု	၈၆	၆၁	၂၅	၃၆၂	
၃	ရေလဲချောင်းဖျား	၃၆၀	၂၉၁	၆၉	၁၅၆၇	
၄	ဝေလာဝေးချောင်းဖျား	၄၉	၄၀	၉	၁၉၅	
၅	ဝေလာဝေး	၄၄	၃၃	၁၁	၁၉၂	
၆	ရေကန်စု	၄၁	၃၁	၁၀	၁၄၁	
၇	လက်တက်စု	၁၂၉	၁၀၉	၂၀	၅၁၆	
၈	ဆိတ်စု	၂၁	၁၈	၃	၈၄	
၉	ရေလဲသောင်	၂	၂		၉	

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရှေးမြန်မာမင်းများလက်တော်အခါက စစ်ချီတက်ခဲ့ရာ ခေတ္တနားနေရာနေရာ တွင်နန်းတော် နှင့်ဝေးကွာသည်ကို သတိရပြီး ညီးတွာသည်မှာ ဝေးကွာလှ၍ အဆိုပြုကာ ဝေလာဝေးဟု အမည် တွင်စေသည်။ ရှေးလူကြီးများ ပြောပြချက်ကို တင်ပြလိုချင်ဖြစ်ပါသည်။ ထူးခြားသော ဖြစ်စဉ်အ နေဖြင့် ဂျပန်ခေတ်ကာလာက ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး မီးရှို့ဖျက်စီးခံခဲ့ရပါသည်။ တော်လှန် ရေးအစိုးရလက်ထပ် ကာလရောက်ရှိသောအခါမှ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလမ်း များမှာ ယခင်ကာလတိုင်ပင်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် တစ် ရွာလုံးရေနှစ်မြုပ်မှုဒဏ်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးထင်အေး




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဝေလာဝေးကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	ခါးလက်ပတ်	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိ၊ရပ်ဖ(အမျိုးသား၊သမီး)များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	ပင်လယ်	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတာကံသူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	ခါးလက်ပတ်	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၄	၉	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	ခါးလက်ပတ်	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	ခါးလက်ပတ်	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၁၁	၁၁	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Access to control over)	ခါးလက်ပတ်	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	ခါးလက်ပတ်	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၁	၁၁	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ဝေလာဝေးကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ် (Metric Ranking)	ခါးဝါးဖြူ	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၂၀	၁၇	၃၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	ခါးဝါးဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၂၀	၁၇	၃၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း

၁။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာ၊ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝေလာဝေးကျေးရွာသည် နေဖြူမြို့နယ်ရှိ ရေလဲအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ဗမာအိမ်ထောင်စု (၄၄) စုရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ ခြံလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်းတစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဝေလာဝေးကျေးရွာသည် ရေကာတာဘေးတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။

သောက်သုံးရေ

ဝေလာဝေးကျေးရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်ဘေးတွင် ရှိပါသည်။ မြစ်ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ တုံ့ကင်တွင်းလည်း ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ဝေလာဝေးကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ရေလဲကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူကြရပါသည်။

ပညာရေး

ဝေလာဝေးကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ရေလဲကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းတွင်သွားရောက် ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေပါသည်။မြစ်ရေကိုသုံးစွဲ နေရသူများသန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရရှိပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၅)ဦး၊မ(၄)ဦး။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၂။ ဓနုဖြူမြို့နယ် ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား။

ကျေးရွာ - ဝေလာဝေး	အုပ်စု - ရေလဲ ရာသီခွင်ပြဇယား												ရက်စွဲ - ၂၅.၇.၂၀၁၉	
ဒဂုန်အရာ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	အပေါင်း	အညွှန်း
ရာသီဥတု														၅၅
ရိုက်ပျိုးရေး														၁၅
မွေးမြူရေး														၁၀
သဘာဝစားအိမ်ရာ														၁၀
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး														၁၀
အစားအသုံး														၁၀
အားလပ်ချိန်														၁၀
အခြား														၁၀

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။

ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပြီးစပါးနှင့်ပဲကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင်လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မြစ်ရေကြီးခြင်းများလည်းရှိတတ်သည်။ ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတမှုမရှိပါ။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေရသင့်သလောက်မရရှိပါ။

အနှစ်ချုပ်

ဝေလာဝေးကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၄)ဦး။

၃။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား။

ဥစ္စာနေ ကွမ်ဝေ့၊ ၁၀၅၂ ဘက် ဖွဲ့စည်းထားသော။

အမျိုးအမည်	ရက်စွဲ	25.7.2019	
အမျိုးအမည်	အုပ်စုအမည်	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အိမ်၊ သာသနာ့အဆောက်အအုံ	လယ်ဧက၊ အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ၂၀၀၆၊ အိမ်၊ ရွာစင်ဆိုင်ကယ်၊ ရွာ၊ လှည်း	၆	၁၃.၆
အိမ်၊ အိမ်၊ အိမ်	လယ်ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV - သွပ်မိုး၊ ထရပ်ကားအိမ်	၄	၉.၂
မိသားစုအဖွဲ့ဝင် သာသနာ့အဆောက်အအုံ	ဝါးအိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ကပ်ရုံအိမ်၊ စက်အိမ်၊ စက်ကုန်၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း၊ ဖွဲ့	၁၅	၃၄.၂
ရွာ၊ ပါး၊ သာသနာ့အဆောက်အအုံ	မြို့ခံအဖွဲ့၊ ကပ်ပါး၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း၊ ဖွဲ့	၁၉	၄၃.၄
ပါစုအဖွဲ့အစည်း (၅)၊ (၅)၊ (၅) (စုစုပေါင်း)		၄၄	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝေလာဝေးကျေးရွာတွင် လူမှုအလွှာလေးမျိုး ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် ဝါးအိမ်၊ ဓနိမိုး၊ ထရပ်ကား လက်လုပ်လက်စားသမားများ ဖြစ်ကြပါသည်။


အနစ်ချုပ်

လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော ကြောင့် အများစုမှာ စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေပါ။ ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ မရှိသောကြောင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး။

၄။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း။





ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝေလာဝေးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် သာအခွင့်အလမ်းများပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးနေပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာမှသာ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းထဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိလာပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးမှုအားကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၁၁)ဦး၊ မ(၁၁)ဦး။

၅။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ။



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း။


ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သောဈေးရောင်းခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ပြီးအထက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသားများကထိန်းချုပ်သည်။ လယ်ယာမြေလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့အားအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတူတကွထိန်းချုပ်ထားကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားသော်လည်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားနည်းသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး။

၆။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ပြဇယား။



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝေလာဝေးကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ပထမနှစ်) ဝင်ပြီး နောက်ကျေးရွာတွင် ထပ်တိုးလာသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ ကျား(၁၁)ဦး၊ မ(၁၁)ဦး။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

နေဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ။



နေဖြူမြို့နယ်၊ ရေလဲအုပ်စု၊ ဝေလာဝေးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်နေပုံ။



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးထင်ဇော်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စောအိန်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးဇော်ဦး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ထက်ထက်		✓	မှတ်တမ်းထိန်း
၃။	ဒေါ်ခင်အိန်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစရင်းကိုင်				
၁။	ဦးလှိုင်ထွတ်	✓		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးဝင်းဦး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်အေးအေး		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။				အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ဇော်အိန်		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးဝင်းဇော်	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃။				အဖွဲ့ဝင်
ထောက်ပံ့အကူပြုပိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးမောင်အိန်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဒေါ်ခင်အိန်		✓	အကူ
၂။	ဦးမောင်အိန်	✓		အကူ
၃။				အကူ
၄။				အကူ

၂၀၁၉ခုနှစ်

နေဖြူဖြူ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးဖော်ရန်ဖြင့် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပြီး ပူးကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်အတိုင်း တာထိုင် ပြည့်ဆွမ်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစော ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုန်းနံပါတ် ၀၅ ၂၆၁၉၃၅၅၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောကန်ကျော်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရောဝတီ၊ မြို့နယ် ဝန်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၆၅၁ ကျေးရွာ ၆၀၈၆၀

က။ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ
လူဦးရေ (၀) <u>၆၆၈</u>	<u>၄၂</u>	ဘာသာ (၀) <u>---ဗုဒ္ဓ---</u>	<u>၄၂</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာရေးစွမ်းရည်များ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စင်စားရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၀) <u>---၆၆၈---</u>	<u>၃၄</u>	<u>၃၂</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	<u>၃၀</u>	<u>၁၂</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပူဇော်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ပေးပေးစနစ်	<input type="checkbox"/>	ပုလဲဟန်ပေးပေး	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တည်ဆောက်ရေး		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	
မူလတန်းကျောင်း/ပ အထက်တန်းကျောင်း အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း /ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း/ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အဘက်ပါးတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ပင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုစီမံချက်

(ခ) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းပဏာမမှ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် (ပရိတ်) ပသိပါ

(ဗ) ပေါ်အကွားအဝေး

(၁) ဤကေးဇွာ၏ပဟ်ပု ၎င်းကေးဇွာအုပ်စု၏ပဟ်အထိ ဝေးရိုင်းပည်မျှကွာဝေးသနည်း? ရိုင် ၁၅ / ပထဝီ

(၂) ဤကေးဇွာမှ ၎င်းကေးဇွာအုပ်စုပဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြေးကံသွေ့စည်တွင်ကြာချိန်... ၁၂ နာရီ ... ထော်လာရီ/ပတ်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လာ/ပတ်တော်ဘုခ
အခြား: -----
ရိုးရာသံတွင်ကြာချိန်... ၂၀ နာရီ ... ထော်လာရီ/ပတ်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လာ/ပတ်တော်ဘုခ
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်သန်းကိုင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကေးဇွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ... မြန်မာ့မြေပြင် -----

(ဇ) ကေးဇွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟ်ခြင်းပတ်သက်၍ ဤကေးဇွာတွင် ကေးဇွာဖွဲ့ခြင်းရေးအတွက် အစိုးရ (လို) ဣသားများကိုယ်တိုင်(လို) ဝိပင်နီးတင်ပုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကေးဇွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကေးဇွာပေါင်းစည်း

အမည် ဦးသံဖောင့်စို
လက်မှတ် [Signature] ဇန. ၁၀.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောကောင့်ကျော်ဖြူ
လက်မှတ် [Signature] ဇန. ၈ ၁၀.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းအချိန်ဇယား (FC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝေခံချိန်/လက်ထောက်နှစ်ညွှန်ချက်၊ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို မြင်ဆိုင်ရမည်။

စည်းရုံးချိန်/ခန့်မှန်းချက်အရ စည်းရုံးချိန်အရ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်း(၁) စက်ကိန်း(၂) စက်ကိန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၂.၈.၂၀၁၈

ပြည်နယ်တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅၆ ကျေးရွာ ၀၈၈၈၆။

ဗီစီကိန်းအဆင့်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်		
၁။ ကျေးရွာဗီစီကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၈.၂၀၁၈	၁၀.၈.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	၄၂	၆၀.၉၀
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးစေရန် ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းအစည်းအဝေး	၁၂.၈.၂၀၁၈	၁၂.၈.၂၀၁၈	၁၆	၁၃	၂၉	၄၂	၆၆.၀၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅.၈.၂၀၁၈					
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဗီစီကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၈	၁၀.၉.၂၀၁၈					
၅။ ပြို့နယ် ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဗီစီကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၂၀၁၈	၁၅.၁၀.၂၀၁၈					
၆။ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၈	၁၃	၃၁	၄၂	၇၃.၈၁
၇။ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၂	၇	၉	၅၂	၃၃.၃၃
၈။ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဗီစီကိန်းစက်ကိန်းစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၂	၇	၉	၅၂	၃၃.၃၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၇	၁၄	၁၄	မဟာ	၄၂	၅၅.၃၃%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁၁.၁၉	၂၃.၁၁.၁၉	၁၅	၂၅	၂၅	မဟာ	၄၂	၉၃.၃၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၈	၄၅.၁၇.၁၈	၁၁	၂၈	၂၈	မဟာ	၄၂	၆၆.၆၇%
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၁၂.၁၈	၁၄.၁၇.၁၈	၁၀	၂၅	၂၅	မဟာ	၄၂	၅၉.၅၂%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၉	၄.၁၀.၁၉	၁၅	၂၀	၂၀	မဟာ	၄၂	၈၃.၃၃%
၉။ လုပ်ကိုင်စစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၃၉.၁၀.၁၉	၃၉.၁၀.၁၉	၁၅	၂၅	၂၅	မဟာ	၄၂	၈၃.၃၃%

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ယင်းရွာရှိရွက် အထိ(၃) ကျေးရွာပျက်ဖုန်းခွက်အစည်းအဝေး၊ ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ပေးပါမည့် လူထုအစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုအစည်းရုံးရေးမှူး/ရေးထမ်း အမည် **ဦးစောကောင်ကျော်စင်**
 နေရပ် **၁၂-၈-၂၀၁၈** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်တိုင်း မြို့နယ် ဝန်ကြီး **ကျေးရွာအုပ်စု ရေအခဲ** **ကျေးရွာ ဝေပေးရေး**
 တာ၊ အထောက်အပံ့အကူအညီအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက်
 အစီအစဉ် အပတ်အဝတ်အစားအထိမ်းအမှတ်သည် ပညာသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအတောက်အခဲ ၅ ခုစီပေးပြပါ)

ပျော်ရွှင်စရာ အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက်အတောက်အပံ့အကူအထိမ်းအမှတ် အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက်အတောက်အပံ့အကူအထိမ်းအမှတ်

၁	ရွာတွင်အစားအကောင်းသင့်သော အစားအပတ် ရန် ဝက်ခဲဖွဲ့၍ပါသည်။	၁	လက်ခံကောင်းသော မြေ ၁၅၀ ဧကကျော် ဝက်ခဲ ဖွဲ့၍ပါသည်။
၂	အေးပေးဆေးဆေး ဝက်ခဲဖွဲ့၍ ကတ္တလီကျွန်း၊ ကျေးကွင်းအစားအပတ် ဖွဲ့၍ပါသည်။	၂	အေးပေးဆေးဆေး ဝက်ခဲဖွဲ့၍ ကတ္တလီကျွန်း၊ ကျေးကွင်းအစားအပတ် ဖွဲ့၍ပါသည်။
၃	မူလကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်	၃	မူလကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်
၄	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်	၄	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်
၅	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်	၅	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်
၆	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်	၆	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်
၇	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်	၇	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်
၈	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်	၈	ကျေးကွင်းအစားအပတ် အစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်

၉ သောကကျေးရွာ၊ မြေ ၁၀၀ ဧကကျော်
ကျေးကွင်းအစားအပတ် ဖောက်ထိမ်းဆေးကျေးကွင်းအစားအပတ်

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး၊ လေ့ကျင့်ရေး	၁။ ကျွန်ုပ်တို့ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး၊ လေ့ကျင့်ရေး
၂။ ကျေးရွာလူထု လျှင်မြန်စေရန်	၂။ ကျေးရွာလူထု လျှင်မြန်စေရန်
၃။ ကလေးကလေးနှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး	၃။ ကလေးကလေးနှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး
၄။ ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး	၄။ ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး
၅။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအရရှိရေး	၅။ ကျေးရွာအတွင်း ရေအရရှိရေး
၆။ မြို့နယ်အတွင်း ရေအရရှိရေး	၆။ မြို့နယ်အတွင်း ရေအရရှိရေး
၇။ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ	၇။ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ
၈။ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ	၈။ ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ

ဇ. ၁၁၅၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိလာမည်

၂။ လူထုပံ့ပိုးရေးမိမိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ကျေးရွာအတွင်း ရေအရရှိရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၂။	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၃။	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၄။	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ	အမျိုးသား	၈၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၅။	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအရေးကြီးရာများ	အမျိုးသား	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၅
၆။				
၇။				
၈။				

၁၁။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလေးစားစက်ပြု၊ ကျေးရွာ	မအုဂါးသာ + မအုဂါးသာမီး	
၂	ဒီးစီဖွံ့ဖြိုးရေး	မအုဂါးသာ + မအုဂါးသာမီး	
၃	မိုးရေ ဖြည့်စွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်	မအုဂါးသာ	
၄	ဖွေးဖြူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်	မအုဂါးသာ	
၅	မတိုးပုံစံ ချေးငွေ	မအုဂါးသာ	
၆	ကလေးစားစက်ပြု မအုဂါးသာ	မအုဂါးသာမီး	

ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထင်ထင် လက်မှတ် C ရက်စွဲ ၁၂.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၄.၄၀၂၅၆၄၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူစန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာ
		ကျေးရွာ ဝေမာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၄၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၄၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၂၂	၂၂	၄၄
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂	၂၂	၄၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၂၂
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၂
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက် သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင် ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၀၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၀၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၆၆၈၂၅၊ ၅.၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်အေး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂၀.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂၀.၂၀

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စာရွက်စာတမ်း/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွက်ထွက်စာရွက်စာတမ်း/လက်ထောက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်းထမ်း အမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ

နေ့၊ရက် ၂၅-၇-၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) အစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် မုတ္တမမြို့ ကျေးရွာ ရွှေလက်ခင်း

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့၊ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေး
	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်	အချိန်သား	အချိန်အထိ	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	
	နေ့	နေ့	အရေအတွက်	အရေအတွက်	စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅-၇-၁၉	၂၆-၇-၁၉	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	၅၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆-၈-၁၉	၆-၈-၁၉	၁၃	၁၀	၂၃	၂၃	၅၆.၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			ပရီ	ပရီ	ပရီ	ပရီ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဖြူဖြူ၊ ခေါ်စုတ်စုတ်			
နေ့စွဲ ၆.၈.၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ခန့်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေလှိုင်	ကျေးရွာ ဝေလာဝေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာဝင်လမ်း၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲကြည့်သင့်သည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ညဉ့်အခါ သွားလာရေး ကျောင်းသားများ အာဇာနည် ရေး ဝှံ့ ပိုမိုအန္တရာယ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အာဇာနည်တိုက် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထုအပေ မမာသည့်အခါ နေရာ ပါးသည့် ကျောင်းခန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေး၊ စား၊ ခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး မရှိသဖြင့် နေရာ ပါးသည့် ပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စေတနာ့အခင်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး မရှိသဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စက်ရုံ ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မရှိသဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အိမ်ခြံမြေ နေရာ မရှိသဖြင့် ရွာသူ/သား သွား နေထိုင်ဖွယ် ကျောင်း မရှိခြင်း	က + မ
ရွက်/ရွေး သစ်တော မရှိသဖြင့် နည်းပညာ နည်းပါးသည့် ကျောင်း	က + မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိသဖြင့် အခြား အသွေးအား ရှေးကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့	က + မ
ကလေးစား စွမ်းဆောင်ရည် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး	က + မ

မောင်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မောင်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်း-ကောဇိပါက ရွာ၊ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝေသာ ထွက်သီးခြား မွေးကင်းရာဇ်၊ ချွန်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျှပ်စွမ်းအား ဦး မညာရေး၊ အသိ ကဏ္ဍ ဝိုင်းတက်လာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပေပညာ၊ ဝိုင်းကွယ် လျှင် အသိပညာ မဟုတ် တ ဝိုင်းပွား လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးဇူးတင်၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ အောင်၊ အောင်၊ အောင်၊ အောင်၊ အောင်၊ အောင်၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သန့်ရှင်း ဝေသာ ဝေသာသုံး ရှေ့ ရှေ့လာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခက်ခဲ၊ အလုပ်ခွဲများ ဝိုင်းကွယ် ဝိုင်းကွယ် ရွာ မှာ ရှေ့ဦး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အိမ်ခြံမြေ ဝေသာ၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ရွာ အဆင့်အတန်း လာမည်	က+မ
ညွှန်ကြား၊ ဝေး၊ ဝေး၊ မှား၊ ရှေ့ပါက ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊	က+မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျှပ်စွမ်းအား ဝေး၊ မား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝေး၊ လာမည်။	က+မ
ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ မှား၊ ဝိုင်းကွယ် ရွာ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊ ဝေး၊	က+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ် လမ်း (ရွာစာရ)	က + မ .	လမ်းပန်း အကဲခတ်ရေး	၂၀၃ သိန်း	၉၉	၉၃	၁၉၂
၂	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ .	မြို့၊ လမ်း၊ ရေ	၁၀၀ သိန်း	၉၉	၉၃	၁၉၂
၃	အာဇာနည် တိုက်	က + မ .	အခြား အထောက်အကူ	၅၀ သိန်း	၉၉	၉၃	၁၉၂
၄	စား ဝေ၊ ဝါး၊ ဝါး	က + မ .	ကျေးဇာတိ	၁၀၀ သိန်း	၉၉	၉၃	၁၉၂
၅	ခက် ရေတွင်း/ ရေခဲသေတ္တာ	က + မ .	ကျေးဇာတိ	၅၀ သိန်း	၉၉	၉၃	၁၉၂

ကျေးဇာတိ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထူးအား ဝါးရေအားဖြည့်	ကျား + မ	အခြား
၂	အထူးအား အခြား	ကျား + မ	အခြား
၃	အထူးအား အခြား	ကျား	အခြား
၄	အထူးအား အခြား	ကျား	အခြား
၅	အထူးအား အခြား	ကျား	အခြား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၈.၁၉

“ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း ”

အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းအမျိုးအစား	အခမဲ့-ဖောက်ဖျက်ခြင်း (စေ့စပ်ရေး)
အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းရက်	၂၀၂၄.၇.၂၀၂၄
အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းအချိန်	၇:၃၀
အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းအကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း
အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းအကျိုးအမြတ်	ကျပ် (၁၀၀) ၊ ၂၀၀ ၊ ၅၀၀)

အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း

- ၁။ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းကို ခံယူနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
- ၂။ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းကို ခံယူနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
- ၃။ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းကို ခံယူနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
- ၄။ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းကို ခံယူနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
- ၅။ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့အထူးပေးပို့ခြင်းကို ခံယူနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် မှား

အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်သူ ဦးရေ (၂၂) ဦးဖြင့် ကျင်းပစဉ်
 ရာဇဝတ်ဦးစီးဌာန၊ ဗဟို ဦးစီးဌာန၊ မတက်ရောက်သူများ ဗဟို တစ်စုတစ်စု ပြောဆို
 ခဲ့သော အကြောင်းကြားချက်များ ကျား၊ မိန်းမတို့ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများ ဗဟို
 တာဝန်ရှိသူကြီးကြား ပြောဆိုပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။
 ပထမဦးစွာ တာဝန်ရှိသူကြီး ဦးစိုးဝင်း ဦးစီး တက်ရောက်
 လာစေ ကျား၊ မိန်းမတို့ ဝေဖန် ဆန်းစစ်မှုများ ဗဟို ဦးစီးဌာန သို့
 ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း အစည်းအဝေး ဗဟို အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပေးပြီး ဆွေးနွေး
 ပြီး စီမံကိန်း ဦးစီးဌာန အကြောင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ဆွေးနွေးပြီး
 ဝေဖန် ပြောကြားသွားသည်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း မှား၊ ပြုလုပ်ခြင်း
 သည် ဆက်လက်ပြီး လက်ထပ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရာဇဝတ်ဦးစီးဌာန
 ဆွေးနွေးရာတွင် လက်ထပ်ရာဦးစီးဌာန တစ်ခုစီစီစဉ် (၅၀၀) ကျပ်
 ဖြင့် ကောက်ခံသည့် (၅) လရှိ ဖြစ်ပြီး ဝေဖန် (၇၀၀၀၀) ကျပ်
 ရရှိကြောင်း ဦးစီး ဆက်လက်ကောက်ခံ ဖန်တီးကြောင်း ဆွေးနွေးသွား
 သည် ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် ကျေး (၆) ဦးနှင့်
 အစည်း (၁၄) ဆင့် ကျား၊ မိန်းမတို့ ဝေဖန် ဆန်းစစ်မှုများ ကိုပြုလုပ်
 ဆွေးနွေး ပြောကြားသွားသည်။ ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ရှိသူကြီးများ
 အကြောင်းကို ကျား၊ မိန်းမတို့ ပြုလုပ်ဆွေးနွေး သွားသည်။ ဆက်လက်ပြီး
 ကျား၊ မိန်းမတို့ ဝေဖန် ဆန်းစစ်မှုများ အကြောင်းကို ပြုလုပ် ဆွေးနွေးပြီး
 ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု ကျေး၊ မိန်းမတို့ ပထမဦးစွာ ဗဟို
 တာဝန်ရှိသူကြီး ဦးစိုးဝင်း (၂) ဦး အား ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ရန် ဖြစ်ပြီး၊
 ရာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး လုပ်ဆောင် ပေးပြီး ကျား၊ မိန်းမတို့ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု

နှစ် ငြိမ်း အမျိုးသားကို ထပ်မံ အစီအစဉ်ချမှတ် ခဲ့၍ ရိုးရိုးချမ်းသာ လို့ ဂုဏ်
 သဘောတူညီမှုပေး ခဲ့ပြီး ချမှတ် ခဲ့သည်။ ဆက်လက် ငြိမ်း ပထမဦးဆုံး ဆွေးနွေး
 ခဲ့သော PRA Bad များကို ပြန်လည် ငြိမ်း တစ်ချင်းစီ ဆွေးနွေး ဂုဏ်ထူး
 ပထမဦးဆုံး ဆွေးနွေး ခြင်းတွင် ပထမဦးဆုံး ဆွေးနွေး ပြီးသော ဂျာမန်နိုင်ငံ၊ ဝက်
 လို့ အမှတ်အသား ပြုလုပ်ခြင်း ဖော်ပြချက် တို့တွင် ထပ်မံ ထည့်သွင်း ခဲ့သည်။
 ထပ်မံ ထည့်သွင်း ခဲ့သည်။ ဆက်လက် ငြိမ်း ဥပဒေအကြောင်း ဝန်
 ကတား တွင် ဗုဒ္ဓ၊ ဝါးသော အိတ်တောင်စု ကို ထပ်မံ ထည့်သွင်း (၂) အိတ် ဖြစ် ချက်
 ခဲ့သည်။ ရာသီဥဒါဖြင့် ဖွဲ့ဆိုတွင် လက်ပတ်ဆက်ဆံသူများ တွင် သုံးဂရပ်များ
 ကောင်းမွန်စွာ နား၊ မာ ရှိရခြင်း ထပ်မံ ထည့်သွင်း ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ အစည်း
 ချုပ်ကိုင်မှု တွင် အထူးပင် ပြုလုပ်ရန် ကိစ္စ၊ ဝါး၊ မကြားရင်း ဖွဲ့စည်းမှု တွင်
 အဖွဲ့ အစည်း ချုပ်ကိုင်မှု ကို အမျိုးသား ၇ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၅ ဦး၊ အမျိုးသား ၅ ဦး၊
 မကြားရင်း၊ စတင်၍ မှတ်တမ်း အမျိုးသား ၅ (၅) ဦး၊ ဖွဲ့စည်းမှု -
 သမီး ၅ (၄) ဦး၊ ဝါး နှင့် ဝါး မကြားရင်း အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ အစည်း
 တွင် များ (၁) အမျိုးသား (၆) ဦး၊ ဝါး ဖွဲ့စည်းမှု ထည့်သွင်း ဆွေးနွေး
 သွားသည်။ ဆက်လက် ငြိမ်း ဆွေးနွေး ချက်များ နား၊ လုံး၊ ဖွဲ့စည်းမှု ငြိမ်း
 ထပ်မံ ဆွေးနွေး ချက် ပြုစု ခြင်းဖြင့် ဖြစ် ချက် ဖြစ် ချက် အစည်းအဝေးကို ပြီးဆုံး
 ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးတင်စာတိုက်များကို အမျိုးအစားအရ ယခင်ပထမဦးစွာ
ကျေးဇူးတင်စာတိုက် ၂၆ ယခုကဲ့သို့ အသစ်တစ်ခုကို ဦးစွာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါ။

ကျေးဇူးတင်စာတိုက်များ

PRR Tool များကို တစ်ခုချင်းစီ ထပ်မံဖော်ပြရန်

အချက်အလက်

အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ် (၅၀၀) ကျပ်ဖြင့်

ကောက်ခံရန်

ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ၆-၈-၁၇ ရက်တွင် ယခင်က ချိတ်ဆွဲ

ကျွမ်းကျင်မှု

ဗဟိုဌာနများ

၂၆

ဒေါ်အိမ်စိန်

အထူးအဖွဲ့အစည်း

အထူးအဖွဲ့
ဦးစီးအဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင်များ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၆. ၈-၁၇

၁၂:၀၀ မှ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၁) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၂) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၃) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၄) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၅) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၆) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

၇) အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

အစုစည်းအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ

ဆက်လက်ပြီး ကော်ပီဖွဲ့စည်းရာတွင်
 ယခုကော်ပီဖွဲ့စည်းမှုအတွက် ဆန္ဒရှိမရှိ ပေးပြန်
 ဆွေးနွေးပြီး ကော်ပီဖွဲ့လုပ်ပေးရေးအတွက်
 စာရေးကြမ်းပြင်ပြီးပြန်ပါက
 ဤကော်ပီဖွဲ့စည်းရေးအတွက်
 နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်
 ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကော်ပီဖွဲ့စည်းရေး (၁၄) ယောက် ဖွဲ့စည်းရာ
 အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း

မှတ်တမ်းအရ
 ၁၈
 ဒေါ်အိမ်စိန်
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အစည်းအဝေး
 မှူးမတ်
 ဒေါ်အိမ်စိန်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း (၂၀၂၀-၂၀၂၁)

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			မှန်	ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးမှုအစည်း(ခန့်)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေအခံအောက်အဖွဲ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်			✓	Jose	လူ့စွမ်းမရှိပါ	
	၂	လှေစစ် ဖြို			✓	Jose	လူ့စွမ်းမရှိပါ	
	၃	ခက်ကျေ့စေ့/ရေခဲ			✓	Jose	လူ့စွမ်းမရှိပါ	
	၄							
	၅							
လူမှုပူးပေါင်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	သေးငယ်ရေး			✓	Jose	လူ့စွမ်းမရှိပါ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိတ်ချီရေး/ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	အသေးစား ခက်ခဲ			✓	Jose	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	အခြေခံအောက်			✓	Jose	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃	ခွက်ချိုး ရေးဆွဲပုံစံ	✓			Jose	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၄	ကုသိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်ရေး	✓			Jose	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၅	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	✓			Jose	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အန္တရာယ်များဆိုင်ရာလုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ နိုင်ငံခြားမှ အထောက်အပံ့များ)	၀	အန္တရာယ်			✓	Jose	လူ့စွမ်းမရှိပါ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							