

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာ ၊ ပြစ်ဆိုင်အုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပြစ်ဆိုင်အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 32

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 33

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 36

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 38

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ..... 400


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 411

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် ..... 455




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ပြစ်ဆိုင်အုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

အထက်ပြစ်ဆိုင်၊အောက်ပြစ်ဆိုင်တို့ ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ခန့်က ရှမ်း၊ကဏန်းလူမျိုးများစတင်၍ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။အိမ်ခြေ (၇) အိမ်ခန့်ဖြင့် ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။တောတောင်၊ လှိုမြောင်၊စိမ့်စမ်း များပေါများသောကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲရှိသောကြောင့် တောလိုက် မုဆိုး အလုပ်ကိုလည်းအဓိက ထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။မုဆိုးများ သားကောင်စောင့်ရာ ပြစ်ကွင်းနေရာကို အမှီပြု၍ ပြစ်စင်ရွာဟု မည့်ခေါ်ခဲ့ရာမှ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်လာသောအခါတွင် ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ယခု အခါတွင် ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၅)ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးထားသော ဆိုလာမီးလင်းရေး စီမံကိန်းကြောင့် ကျေးရွာတွင် မီးများလင်း နေပြီဖြစ်သည်။အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများအတွက်အထက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည်။ကျေးရွာသည် မြို့နှင့်(၁၈) မိုင်ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး တို့တွင်လက်လှမ်း မှီမှုရှိသော်လည်း စီးပွားရေး နှောင့်နှေးမှုများရှိနေပါသေးသည်။

**ထူးခြားဖြစ်စဉ်**

မရှိပါ

**၂။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂၅	၇၃	၈၄	၁၅၇

**၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၁	၄	၁၁	၁၅
မြေယာမဲ့	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-



**၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ		၀ ဥတူး
မြေပဲ	နွား		မန်လာဥတူး
	ဝက်		
	ကြက်		

**၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၀ ဧက	၄၀ဧက	၇၀-ဧက	ရှိ/	၁ / -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၂	-	-	၂

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၉	၄	၄၂	၂၈	၇၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၇	၂၀	၁	၁၅	

**၇။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၅	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၂၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၂၅	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၁၇	၃၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀-၂၅	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၈	၁၇	၃၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၂၅	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၁၉	-	၁၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၂၅	အမျိုးသမီးများ	-	၁၈	၁၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၀-၂၅	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၈	၁၇	၃၅	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၉-၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉-၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၉	၁၈	၃၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျား၊မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၁၉-၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၈	၃၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၉-၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၉	၁၈	၃၇	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်(၄)ဧက၊ ယာ(၄)ဧက ကျွဲ၊ နွား- (၁၀)ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၄	၁၆%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်(၂) ဧက၊ ယာ(၂)ဧက ကျွဲ၊ နွား- (၆) ကောင်နှင့်(၁၀)ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ TV ၊	၁၁	၄၄%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်(၁)ဧက ၊ ယာ(၁)ဧက ကျွဲ၊ နွား- (၃)ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ TV	၈	၃၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၁)ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၂	၈%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၂၅</b>	<b>၁၀၀%</b>





**သုံးသပ်ခြင်း**

အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေသည် တပေါင်းလမှ နယုန်လထိ ပူပြင်းပြီး ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ကျန်လများသည် ဆောင်းရာသီ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး တွင် နယုန်လမှ ပြာသိုလထိ စပါး၊ နှမ်းများလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် လူထုမအားလပ်သည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းကာလမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်မှုမရှိသည် ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ သောက်သုံးရေးတွင် နယုန်လတွင် ရှားပါးမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် စိုက်ပျိုးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းများ၌သာ ဝင်ငွေ ရရှိမှုများရှိကြပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် ဝင်ငွေရရှိသောလများတွင် ဖူလုံမှုရှိပြီး အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေမရှိသော တန်ခူး၊ ကဆုန် လများ တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုနည်းပါးပါသည်။ ပွဲတော်များတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါဆို လတွင် သင်္ကန်း ကပ်ခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အလှူမင်္ဂလာ ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုစိုက်ပျိုးရာသီနှင့်တိုက်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု နည်းပါးသော အချိန် ဖြစ်ခြင်း၊ ပွဲတော်များနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုနည်းပါသော အချိန်များဖြစ်သည့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် နယုန် လများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရရှိနိုင်သလို ကျေးရွာလူထု အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးမှုဖြစ်သလို ကျေးရွာလူထုလည်း ဝင်ငွေရရှိကာ လူမှုစီးပွားများ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အဆင်ပြေလာသည်နှင့်အညီ ကျေးရွာသည်လည်း တဖြည်းဖြည်းဖြင့် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။





**သုံးသပ်ခြင်း**

အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၅)ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှာ (၁)ချမ်းသာအဆင့်၊(၂)အလယ်အလတ်အဆင့်(၃)နွမ်းပါးအဆင့်နှင့်(၄)အလွန်နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီး ကျေးရွာထဲတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အတူယှဉ်တွဲနေကြပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှ ချမ်းသာသောအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ရှိပါသည်။နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်နည်းပါးပြီး ရာသီခွင်အလုပ်အကိုင်နှင့် တောထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချမှုများကိုသာ အားကိုးနေကြရသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက် အလွန်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ခြင်း**

အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်အပေါ် မှီခိုနေရသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ သစ်တောများရှိပါသည်။ထိုသစ်တောများမှ ထင်းနှင့်ဂါးများကိုလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။လယ်မြေများတွင် စပါး၊နှမ်းများလည်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ချောင်းငယ် လေးရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသည် ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများ သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

**ဆန်းစစ်ခြင်း**

အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များပေါ်မှီခို နေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်ယာမြေများသည် မိုးရေခံလယ်မြေများဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုမကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဆင်မပြေမှုများရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။မျိုးကောင်းမျိုးသန့် နှင့် နည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့်စိုက်ပျိုး ရေးမှ အမြတ်အစွန်းနည်းပါလှပါသည်။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ကိုရှာဖွေ ရောင်းချမှုများရှိသော်လည်း ရာသီမရွေး ရှာဖွေရောင်းချနိုင်မှုမရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေများ ဖော်ဆောင် ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် နေပါသေးသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

**အောက်ခြေ ဆိုကျော့ ဂွေ ခြာ နာသစ်ပင် အမျိုးသား**

**အကျိုးဆက်**

ဆက်သွယ်ရေး၊ အရေးကြီးခြင်း၊  
 စီးပွားရေး၊ ဆေးကုသခြင်း၊  
 ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ချရခြင်း၊  
 အချိန်ကုန်ခြင်း၊  
 မပညာရေး၊ ပါးခြင်း၊  
 ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပါးခြင်း။

**အခြေခံအုတ်မြစ်**

တံတား၊ မြေကြီးခြင်း၊  
 လမ်း၊ မကောင်းခြင်း၊  
 စေတနာ၊ စေတနာ၊ မပျက်စီးခြင်း၊  
 ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း၊  
 စာပေ၊ စိတ်ချရခြင်း။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

တံတား၊ စာပေ၊ အောက်ခြေ၊  
 လမ်း၊ မကောင်းခြင်း၊  
 စေတနာ၊ စေတနာ၊ မပျက်စီးခြင်း၊  
 ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ မကောင်းခြင်း၊  
 စာပေ၊ စိတ်ချရခြင်း၊ အောက်ခြေ၊





**ဆွေးနွေးခြင်း**

ပြဿနာသစ်ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၏ အကြောင်းအရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ခြင်း**

ပြဿနာသစ်ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၏ အကြောင်းအရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များကို သိရှိလာပြီး ထိုအကြောင်းအရင်းများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများလည်း သိရှိလာခဲ့ပါသည်။ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများထဲမှ အမှန်တကယ်အကျိုးရှိပြီး ပြဿနာအခက်အခဲကို အများဆုံးပြေလည်လာနိုင်မည့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်လာနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။





၆။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဒေသကန်မြစ်နိမ့်ပါး ..... ကျေးရွာ မြစ်နိမ့်ပါး ..... ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစားပေးကုန်သွယ်ရေးရပ်ကွက် အစီအစဉ်ဇယား

စဉ်	အခြေခံအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကန်၊ မြစ်	■	၁	၁	၁	၁	၄	၁
၂	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရေ၊ မြစ်		■	၂	၂	၂	၂	၂
၃	စာ ဖြန့်ဖြူးရေး			■	၄	၂	၁	၄
၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆက်သွယ်ရေး				■	၄	၂	၂
၅	စက်မှုရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး					■	၀	၅



**ဆွေးနွေးချက်**


အောက်ပြစ်ဆိုင် ကျေးရွာအနေဖြင့် အခက်အခဲများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ထွက်ပေါ်လာသော ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများထဲမှ ရပ်ရွာအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်ပြီး အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းခွဲ များရွေးချယ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

အောက်ပြစ်ဆိုင်ကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာအဝင်တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် အုပ်စုထောက်ပံ့ငွေ မလုံလောက်သဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပြီး ကျေးရွာလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လည်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ် ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ တတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် စာသင်ကျောင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်၊ စာကြည့်တိုက်အသစ်၊ စက်ရေတွင်းရေကန် အစရှိသည့်လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။



၇။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးခြင်း**


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေမှုအနေအထား ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ဂေါပက၊စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အသင်း၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ တို့နှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိသလို မြို့နယ်တွင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊ မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘဏ်၊သမ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်ရာက ဣအလိုက်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးခြင်း**

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိစေနိုင်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေ၊အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(ရပ်ရေးရွာရေး)၊အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု အစရှိသည့်ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးဖြင့် ကျား၊မ သီးသန့်အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ခြင်း**

ခေါင်းဆောင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်မှုနေရာ ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်လည်းလိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့်သာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ ပိုင်းကူလုပ်ပေးရန်လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အဆင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၉။ ကျား၊ မရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ဟချိုးသမီး)

အထူးပြုခြင်း

ထိန်းချုပ်ခြင်း

ဒွေ	သစ်	တော ထွန်း ပစ္စည်း	ယိုး	သစ်	မြက်
ဝက်	ဝက်ပစ္စည်း	ပေါ့		ပေါ့ပစ္စည်း	ဝက်
ကြက်	ဆယ် ယာ	ဖျ			လယ် ယာ
		ကွ			ပေါ့
					ချို
					ဖျ
					တော ထွန်းပစ္စည်း





**ဆွေးနွေးချက်**

ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်များ ကို အများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျား၊မ သီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများ ကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်**





**ဆွေးနွေးခြင်း**

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံတွင် ကျေးရွာလူထုမှ နောင်တွင်မျှော်မှန်းထားသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာ၏ အိမ်မက်မြေပုံတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ပညာရေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လက်လှမ်းမီပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် ၊ သောက်သုံးရေဖူလုံမှု ရှိသော ကျေးလာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဖိုးထွား	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မပို	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးထွန်းရွှေ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ခင်ပြုံး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးအောင်လွင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးသန်းမြင့်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်စန်းအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်လှစင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးလှဖေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ချောစိန်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ဝင်းရီ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစိုးသန်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်စိန်ကြည်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးတင်အောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ထွေးညို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးအောင်ဖေ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးဖိုးထွား      အုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်မပို      ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေကိုင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဦးအောင်သူဝင်း

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၃/ ၁၂ / ၂၀၁၆



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်အောင်
ပြည်နယ်/ဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဖဗ်လျော်ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆိုင်
		ကျေးရွာ ကျောက်ပြင်ဆိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၅	ဘာသာ (၁) - ဣန္ဒိယ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်	ကျား	မ
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	၄	၁၁
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၂	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(က) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ ( ၃ ယောက် )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနိကိတ်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း       မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း       ဝဲပြေသားလမ်း       လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဘ.မိ.မိ. --- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဘ.မိ.မိ. --- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကဲ့သို့(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----



၁၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စော

ရပ်၊  
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စော

*(Signature)*

၁၂.၁.၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်အောင်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဖဏ္ဍလိပ်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာအောက်ခြံစံချိန်

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၇	၁၄	၂၅	ဗမာ   ၂၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၇	၁၄	၂၅	ဗမာ   ၂၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၇	၁၄.၁.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	ဗမာ   ၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	ဗမာ   ၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	ဗမာ   ၂၆



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	၂၆	၂၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	၂၆	၂၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၂၀၁၇	၂၂.၂.၂၀၁၇	၁၄	၁၂	၂၅	၂၆	၂၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၁	၁၂	၂၅	၂၆	၂၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၁	၁၂	၂၅	၂၆	၂၂



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်အောင်  
 နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ပါးစပ်ဒေသမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြစ်တံငါ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု  
 ဘ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်  
 အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခဲ ၅ နှစ်အထိပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း	၀ ဘန်၊ ခွင်၊ ခေတ် ဘောင်သုံး၊ ရေ၊ ချွန်၊ ချွန်
၂ ဆေးကုသမှု၊ ရေ၊ မကုသနိုင်ခြင်း (၀.၅.၅.၅.၅)	၂ လမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ ခက်ခဲပါးပါးခြင်း	၃ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း
၄ လမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း၊ အခက်ခဲ	၄ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ ခက်ခဲပါးပါးခြင်း
၅ ဂွာတွင်းရေမကောင်းမွန်ခြင်း	၅ ဂွာတွင်းရေမကောင်းမွန်ခြင်း
ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	၆ ဂွာတွင်းရေမကောင်းမွန်ခြင်း
ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ
ရေ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ
ရေ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း	၀ ဘန်၊ ခွင်၊ ခေတ် ဘောင်သုံး၊ ရေ၊ ချွန်၊ ချွန်
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	၂ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ ခက်ခဲပါးပါးခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ ခက်ခဲပါးပါးခြင်း	၃ ဂွာတွင်းလမ်းမကောင်းမွန်ခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ ခက်ခဲပါးပါးခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာမရဘဲ ခက်ခဲပါးပါးခြင်း
၅ ဂွာတွင်းရေမကောင်းမွန်ခြင်း	၅ ဂွာတွင်းရေမကောင်းမွန်ခြင်း
ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	၆ ဂွာတွင်းရေမကောင်းမွန်ခြင်း
ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ
ရေ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	ရိပ်ဖျား၊ ဘီ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ
ရေ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ	ရေ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ



၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း၊ သစ်၊ ပြင်ဆင်မှု	ကျေး + ၁၂	၁၅၅၀၀၀၀၀	၁၅၅၇
၂	ရွာတွင်း၊ ရေဖျော်စက်၊ ရေပြန်	ကျေး + ၁၂	၁၃၅၀၀၀၀၀	၁၅၇
၃	ရွာတွင်း၊ ဆေးကုသရေးစင်္ကြံ	ကျေး + ၁၂	၂၅၀၀၀၀၀	၁၅၇
၄	စက်တိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေး	ကျေး + ၁၂	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၇
၅	စက်တိုက်၊ ရေကန်	ကျေး + ၁၂	၁၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၇
	မူလကိုင်၊ စားစား	ကျေး + ၁၂		

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ထောက်ပံ့ရေး	ကျေး + ၁၂	
၂	ဆေးကုသရေး	ကျေး + ၁၂	
၃	စိုက်ပျိုးရေး၊ နေပြည်	ကျေး + ၁၂	
၄	စက်တိုက်၊ ရေ၊ သန့်	ကျေး + ၁၂	
၅	စက်တိုက်၊ ရေ၊ နေပြည်၊ ဆေး	ကျေး + ၁၂	
	စက်တိုက်၊ ရေ၊ နေပြည်	ကျေး + ၁၂	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇





၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အစားအသုံးစရိတ်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်ရွေးချယ်ခြင်းပြုမည်။

အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲစိတ်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
အောက်မြစ်ဆိမ့်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လမ်း၊ မြေပြင်	၅၀၀' - ၇၀၀'၊ ၃၂၅' - ၃၂'၊ ၃၂၅' - ၃'၊		ကျေး မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
အောက်မြစ်ဆိမ့်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လမ်း၊ မြေပြင်	၅၀၀' - ၇၀၀'၊ ၃၂၅' - ၃၂'၊ ၃၂၅' - ၃'၊		ကျေး မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
				ကျေး မ				
				ကျေး မ				
				ကျေး မ				
				ကျေး မ				
				ကျေး မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/တောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ / အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးမိုး



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝဟိုပြုမိမိကိန်း  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ရေကန်၊ မြစ်ခင်္ဂါဇီ .....  
ကျေးရွာအုပ်စု ..... မြစ်ခင်္ဂါဇီ .....  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... အကက်မြစ်ခင်္ဂါဇီ ဇေရယ် .....  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၂. ၁. ၂၀၁၇ .....  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... တက်လာ နှစ် ဝက်ဂိုး ပထမ ကြိမ် ဝိတ် ဆက် ဆည်း .....  
... နေ့စဉ် ... ရေကန်၊ မြစ်ခင်္ဂါဇီ ... မြို့နယ်ခြေခံ ...

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၁၇ ) ဦး မ ( ၁၄ ) ဦး = ( ၃၁ ) ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

မိမိကိန်း အကြောင်း ၅ ဇီ ဝက်ဂိုး အကြောင်း ၆ ကျေးရွာလူထု ဝဟိုပြု မှတ်တမ်း နည်းစနစ်

● ရေကန်၊ မြစ်ခင်္ဂါဇီ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း

ဆွေးနွေးချက်

— < —

စာတမ်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ

ရည်ညွှန်းချက်။ မိမိကိန်း၊ ရည်ညွှန်းချက်၊ မိမိကိန်း၊ ရည်ညွှန်းချက်၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ

စာတမ်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း

● ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ

စာတမ်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း

မိမိကိန်း ဝက်ဂိုး အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း အကြောင်း

PRR Tools ကို ကျေးရွာလူထု ဝဟိုပြု မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ၊ ရက်စွဲ

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း မှတ်တမ်း

ဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်း





လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်း  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် .....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မြစ်ခါးရိုင် .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ဘာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၀၂၀.၀၁.၂၀ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင်နှင့် ဖယ်လျီ ခွဲရေးချမှတ်ခြင်း .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၇ ) ဦး၊ မ ( ၁၄ ) ဦး = ( ၃၁ ) ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

- ကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ဘာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ဝတ္ထုကူးရွာကို ဂွင်းပြင်ခြင်း
- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ချီးဆေးပေးခြင်းဖြင့်၊ ချီးဆေးပေးခြင်းဖြင့်၊ ကျေးရွာများ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- ချီးဆေးပေးခြင်းဖြင့်၊ ချီးဆေးပေးခြင်းဖြင့်၊ ကျေးရွာများ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများ ဂွင်းပြင်ခြင်း
- ကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများကို ခွဲရေးချမှတ်ခြင်းဖြင့်
- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများ သဘောတူညီစွာ ခွဲရေးချမှတ်ခြင်း
- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများကို ခွဲရေးချမှတ်ခြင်းဖြင့်
- ချီးဆေးပေးခြင်းဖြင့်၊ ချီးဆေးပေးခြင်းဖြင့်၊ ကျေးရွာများ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်
- ကျေးရွာစီ/စာကော့ကဲမြစ်ခါးရိုင် ကျေးရွာများ ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်



သဘောတူညီချက်

— x —

ဒီးဆားလေးတွဲများကွဲပြား

- ဒီးဆားလေး (၁) ) ဂွာတွဲ၊ ကပ်၊ နှိပ်၊ နှိပ်
- (၂) ) ဂွာတွဲ၊ လက်၊ ရှေ့၊ နှိပ်
- (၃) ) ဂွာတွဲ၊ ဆက်၊ ကပ်၊ နှိပ်
- (၄) ) စာ၊ စာ၊ စာ
- (၅) ) စာ၊ ရှေ့တွဲ၊ ရှေ့၊ နှိပ်

- - ရွေးချယ်ထားသော စာအုပ်များမှ အခွင့်အလမ်းများကို ဖြစ်စေရန်
- သိမ်ကျိုးပျက်စီးမှု ရှောင်ရန် အထူးဂရုပြုရန်နှင့် စာအုပ်များကို များ
- ပျားပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ် - သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

( မှတ်တမ်းတင် )  
 စာရေးဆရာ  
 ဦးတင်အောင်  
 အစာအာရုံစာရေး



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ဒေသကဏ္ဍ ခြေရာခံခြင်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝန်ထမ်းရေး	၁	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	ဣန္ဒာဗဟို၊ နာမည်၊ ဗဟို၊ ဗဟို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁	ထောက်ပံ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ဆေးကုသရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		