

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - အောင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ အောင်းကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ ဖြိုးနယ်ခြေပုံ

၂။ ကျေးရွာခြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုပွဲပေါင်းစပ်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



National Community Driven Development Project




လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း

- Cluster 1 ■
- Cluster 2 ■
- Cluster 3 ■
- Cluster 4 ■


လယ်ဝေးမြို့နယ်မြေပုံ

စာမျက်နှာ	အမှတ်	အမည်	အမှတ်
1	1	အရှေ့ပိုင်း	100
1	2	အရှေ့ပိုင်း	101
1	3	အရှေ့ပိုင်း	102
1	4	အရှေ့ပိုင်း	103
1	5	အရှေ့ပိုင်း	104
1	6	အရှေ့ပိုင်း	105
1	7	အရှေ့ပိုင်း	106
1	8	အရှေ့ပိုင်း	107
1	9	အရှေ့ပိုင်း	108
1	10	အရှေ့ပိုင်း	109
1	11	အရှေ့ပိုင်း	110
1	12	အရှေ့ပိုင်း	111
1	13	အရှေ့ပိုင်း	112
1	14	အရှေ့ပိုင်း	113
1	15	အရှေ့ပိုင်း	114
1	16	အရှေ့ပိုင်း	115
1	17	အရှေ့ပိုင်း	116
1	18	အရှေ့ပိုင်း	117
1	19	အရှေ့ပိုင်း	118
1	20	အရှေ့ပိုင်း	119
1	21	အရှေ့ပိုင်း	120
1	22	အရှေ့ပိုင်း	121
1	23	အရှေ့ပိုင်း	122
1	24	အရှေ့ပိုင်း	123
1	25	အရှေ့ပိုင်း	124
1	26	အရှေ့ပိုင်း	125
1	27	အရှေ့ပိုင်း	126
1	28	အရှေ့ပိုင်း	127
1	29	အရှေ့ပိုင်း	128
1	30	အရှေ့ပိုင်း	129
1	31	အရှေ့ပိုင်း	130
1	32	အရှေ့ပိုင်း	131
1	33	အရှေ့ပိုင်း	132
1	34	အရှေ့ပိုင်း	133
1	35	အရှေ့ပိုင်း	134
1	36	အရှေ့ပိုင်း	135
1	37	အရှေ့ပိုင်း	136
1	38	အရှေ့ပိုင်း	137
1	39	အရှေ့ပိုင်း	138
1	40	အရှေ့ပိုင်း	139
1	41	အရှေ့ပိုင်း	140
1	42	အရှေ့ပိုင်း	141
1	43	အရှေ့ပိုင်း	142
1	44	အရှေ့ပိုင်း	143
1	45	အရှေ့ပိုင်း	144
1	46	အရှေ့ပိုင်း	145
1	47	အရှေ့ပိုင်း	146
1	48	အရှေ့ပိုင်း	147
1	49	အရှေ့ပိုင်း	148
1	50	အရှေ့ပိုင်း	149
1	51	အရှေ့ပိုင်း	150
1	52	အရှေ့ပိုင်း	151
1	53	အရှေ့ပိုင်း	152
1	54	အရှေ့ပိုင်း	153
1	55	အရှေ့ပိုင်း	154
1	56	အရှေ့ပိုင်း	155
1	57	အရှေ့ပိုင်း	156
1	58	အရှေ့ပိုင်း	157
1	59	အရှေ့ပိုင်း	158
1	60	အရှေ့ပိုင်း	159
1	61	အရှေ့ပိုင်း	160
1	62	အရှေ့ပိုင်း	161
1	63	အရှေ့ပိုင်း	162
1	64	အရှေ့ပိုင်း	163
1	65	အရှေ့ပိုင်း	164
1	66	အရှေ့ပိုင်း	165
1	67	အရှေ့ပိုင်း	166
1	68	အရှေ့ပိုင်း	167
1	69	အရှေ့ပိုင်း	168
1	70	အရှေ့ပိုင်း	169
1	71	အရှေ့ပိုင်း	170
1	72	အရှေ့ပိုင်း	171
1	73	အရှေ့ပိုင်း	172
1	74	အရှေ့ပိုင်း	173
1	75	အရှေ့ပိုင်း	174
1	76	အရှေ့ပိုင်း	175
1	77	အရှေ့ပိုင်း	176
1	78	အရှေ့ပိုင်း	177
1	79	အရှေ့ပိုင်း	178
1	80	အရှေ့ပိုင်း	179
1	81	အရှေ့ပိုင်း	180
1	82	အရှေ့ပိုင်း	181
1	83	အရှေ့ပိုင်း	182
1	84	အရှေ့ပိုင်း	183
1	85	အရှေ့ပိုင်း	184
1	86	အရှေ့ပိုင်း	185
1	87	အရှေ့ပိုင်း	186
1	88	အရှေ့ပိုင်း	187
1	89	အရှေ့ပိုင်း	188
1	90	အရှေ့ပိုင်း	189
1	91	အရှေ့ပိုင်း	190
1	92	အရှေ့ပိုင်း	191
1	93	အရှေ့ပိုင်း	192
1	94	အရှေ့ပိုင်း	193
1	95	အရှေ့ပိုင်း	194
1	96	အရှေ့ပိုင်း	195
1	97	အရှေ့ပိုင်း	196
1	98	အရှေ့ပိုင်း	197
1	99	အရှေ့ပိုင်း	198
1	100	အရှေ့ပိုင်း	199

ရပ်ကွက်	— ၆
ကျေးရွာအုပ်စု	— ၅၅
ကျေးရွာ	— ၂၆
လူဦးရေ	— ၂၀၀၀၀၀
အိမ်ခြေ	— ၅၀၀၀၀
အိမ်ထောင်စု	— ၅၀၀၀၀



အောင်းကုန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



အောင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- အောင်းကုန်းကျေးရွာ

အောင်းကျန်း ဈေးကွက် ဖျက်စီး ဖြစ်ပွား နှင့် အရင်း အမြစ် ဖြစ်ပွား
အောင်းကျန်း ဈေးကွက်သည် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပွား အောင်းကျန်း ဈေးကွက်
အုပ်စု ၊ အုပ်စု ဈေးကွက် တစ် နှစ် ဖြစ် သည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်
ရေး အနေ ဖြစ် ကောင်းမွန် သော ဈေးကွက် တစ် နှစ် ဖြစ် သည်။
အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း မှာ ခိုက် ပျိုးရေး ဖွဲ့စည်း
ဖြစ်သည်။ အောင်းကျန်း ဈေးကွက် ဖျက်စီး ဖြစ်ပွား
ဖြစ်ပွား ကို ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား ဖြစ်ပွား အိမ်ခြေပေး
နေ အထူး မှာ စုစည်း နှစ် တစ် နှစ် ဖြစ်ပွား ဈေးကွက်
ဖြစ် သည်။ အောင်းကျန်း ဈေးကွက်သည် ဂိုးချောင်း ၊ စာသင်
ကျောင်း ၊ စာ ဖြစ်ပွား ကို စားပေး ခန်း ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
စသော အရင်း အမြစ် များစွာ ကို လည်း ဖွဲ့စည်း ရသည်။

ဆောင်းကျွန်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ဆောင်းကျွန်းကျေးရွာ ကိုလွှဲခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) (၂၀၀) ခန့် ဖြစ်

စတင်ဝင်ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။ ရွာစတင်ချုပ်က ဤကဲ့သို့ ရှေးကျွန်းကျေးရွာ အထက်ပိုင်းတွင် အထက်ပိုင်း ထူထပ်

ချုပ်ဆိုင်းကာ တောင်ကောင်းကြီး များ ဆောင်းကျွန်းကျေးရွာ ဖြစ်လာကြောင်း ရွာထဲမှာ

ထောင်စုခေါ် ဆောင်းကျွန်း 'ဆောင်းကျွန်း' ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ သမိုင်းဝင်

ကျေးရွာကြီး ဖြစ်ကြောင်း တော်ကြီး သည် ရွာထဲတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းကျောင်းတော်ကြီး

ရှိ နှင့် (၇)ဆင့်ကျောင်းဆောင်ကြီးကို ဖွဲ့ဖြင့် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ရှေးအကျွန်း

ဆောင်းကျွန်း ရွာထဲမှာ ရှေးအကျွန်း ဆောင်းကျွန်းတွင် 'ဥဒြာ ပုဂံအော် ကျေးရွာကြီးတော်'

ဟု တွေ့ရသည်။ ၎င်းကျောင်းဆောင်ကြီး ကိုလွှဲခဲ့သော နှစ်ပေါင်း '၁၅၀'

နှစ်တွင် ထူထပ်ထား ကျွန်းကျွန်းသည် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြော်ငြာခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ် ဇယားများ (၈) ခု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁.	ရေ၊ မြေ၊ ရေ၊ နှင့် အခြား အခြေခံအုတ်မြစ်	၁၆.၃.၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၄	အခြေခံအုတ်မြစ် အဖွဲ့များ၊ ယာယီအဖွဲ့များ၊ သစ်တော
၂.	ပစ္စည်း ဖိုင်ဆိုင်မှု၊ အစားအသောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၆.၃.၁၆	မြေယာကောက်စိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၁၀	၁၂	ဖိုင်ဆိုင်မှုများ၊ သစ်တော၊ အစားအသောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃.	ကျား၊ မအားနည်း ကျန်းမာရေး သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၃	၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၄.	ရေသန့်စင်ရေးအဖွဲ့များ	၁၆.၃.၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၇	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၅.	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၁	၁၇	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၆.	အခက်အခဲနှင့် ပြေငြိမ်းရေးများ	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၁၇	၁၇၆	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၇.	ပြဿနာအားလုံး	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၁၇	၁၇၆	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၈.	ရေနှင့် ရေသန့်စင်ရေးများ	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၁၇	၁၇၆	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၉.	ရေ၊ ရေ၊ ရေ၊ ရေ	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၁၇	၁၇၆	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၁၀.	ရေ၊ ရေ၊ ရေ၊ ရေ	၁၆.၃.၁၆	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁၁၇	၁၇၆	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျားစရေး (၁)
ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျေးရွာ -
ကျေးရွာအုပ်စု -
မန.ရ. - ၂၆ ၅ - ၂၆

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းသိမ်းသူ	ဆုံးရှုံးခံရသူ	အရင်းပြိုင်ဆိုင်သူ
ဦး ရေကန်	အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန	အရှင်အောင် ဝန်ကြီး ဌာန	ရွာသူ ၂ ရွာသား
အောင် ရေကန်	ရေကန် အုပ်စု	ရေကန် ကော်မတီ	ရေကန် သား / သူ
အာဇာနည် အိုင်	ရွာသူ ၂ ရွာသား	အုပ်ချုပ်ရေး ဌာန	ရွာသူ ရွာသား
အေပေ ၁၆	သားဖွား အဖေ	အေဒ် ကော်မတီ	ရွာသူ ရွာသား
အင်းကြီး ရေကန်	ရေကန် အုပ်စု	ကာကွယ်ရေး ဌာန	ရွာသူ ၂ ရွာသား

အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုနှင့် ချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု

အောင်ကုန်၊ ကျေးဇူးတင်သည် အရင်းအမြစ်များကို ဖူရှုအရင်း
မြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဖူးခွဲအားဖြင့် ထားသည်။
အသဘာဝ အရင်းအမြစ်များမှာ ပို၍ချောင့် ထိန်းချုပ်သူ
နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဆက်ဆံရေး
ဝန်ကြီးမှူး ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုမှာ ဤသို့ ဤသားများ
ဖြစ်သည်။ ဖူရှုအရင်းအမြစ်များမှာ စာသင်ကျောင်း၊
စာအုပ်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း စသော
အရင်းအမြစ်များ အား အသုံးပြုသူ မှာ ဤသို့ ဤသား
များ ဖြစ်သည်။

ညွှန်ကြားမှု အဖွဲ့ဝင်များရင်း

ကျေးဇူးတင်
ကျေးဇူးတင်
ရက်စွဲ - ၁၆. ၃. ၁၆

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေအထား	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	ဇယ်၊ စက်၊ နွား၊ ခြေ၊ ချော့၊ စက်၊ ကား	၃၆
အဖွဲ့အစည်း	စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဇယ်၊ နွား	၆၃
အဖွဲ့အစည်း	ဇယ်၊ ဇယ်၊ ဇယ်၊ ဇယ်	၃၀၅

၃၅၈၈၄ ပိုင်းဆိုင် ဖွဲ့သတ်မှတ်ခြင်း

အောင်ကျန် ကျေးရွာ သည် အိမ်ပြေ 444 အိမ်ရှိ
သည်။ အိမ်ထောင်စု များအား အဆင်ပြေ ၊ အလုပ်အလက်၊
သာမန် ဗုဒ္ဓ အဆင် အတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်။
အဆင်ပြေ အိမ်ထောင်စုမှာ ၇၆ အိမ် ၊ အလုပ်အလက်
အိမ်ထောင်စုမှာ ၆၃ အိမ် ၊ သာမန် အိမ်ထောင်စုမှာ
၃၀၅ အိမ် ရှိသည်။ အောင်ကျန်ကျေးရွာသည် နေ့စား ၊
လက်လျှပ် လက်စား များဘေး ကျေးရွာကပ် ရွာ ဖြစ်သည်။

ရာသီချိန်ခွင်ပြုပြင်ကွဲပိန်

တေးဂှု -
 ကျေးဇူးအုပ်စု -
 ဘနဉ်း - 15.3.16

အကြောင်းအရာ/လ	တန်ခူး	တဆုန်	နပုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာလို	ဟင်္ဂါးလွဲ	တပေါင်း
ခွက်ပျဉ်ရေး	နှစ်	နှစ်	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စပါး	စတင်	စတင်	စတင်	စတင်	-
စွဲမြေရေး	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်
စေ့စပ်ရေး	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်
ရေအိုးရေး	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်
ကန်ရေး	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်
ရေအိုးရေး	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်	ဇွန်
ဝေငွေ	***	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	***
ဗွန်ရေး	***	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	**

ရာသီခွင် ဖြစ်လာအား သုံးသပ်ခြင်း


အောင်းလျှင် ဈေး ဈာ သည် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
မှာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ တန်ခူး ၊ ကဆုန်
လများတွင် နှစ် စိုက်ပျိုး ဖြစ်သည်။ နယုန် ၊ ဝါဆို လ
များတွင် စပါး စိုက်ပျိုး ဖြစ်သည်။ သတင်းဇယား ၊ တန်
ဆောင် မုန် လများ တွင် စပါး ဂိုက်သိမ်း ဖြီး ၊ ဖြာသိုလ်
လများတွင် မတ်ပဲ စိုက်ပျိုး ဖြစ်သည်။ တပေါင်း ၊ တန်
ခူး လများ တွင် မတ်ပဲများ ဂိုက်သိမ်း ဖြစ်သည်။ မွေးမြူ
ရေး အနေ ဖြင့် ကျ ၊ နွား ၊ ကြက် ၊ ဝက် စသော သိင်္ဂီ
မွန်များ မွေးမြူ ဖြစ်သည်။ မိုးရေ ဂုဏ်ရှိမှု အသင့်အတင့်
ရှိ၍ ၊ ရာသီဥတု ညီမျှမှု ရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ
သွယ်ရေး အနေ ဖြင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဝင်နေထွက်
နေ အနေ ဖြင့် ထွက်နေ များသာ များနေကြောင်း
တွေ့ရသည်။

ကျေးမရေရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ -
ကျေးရွာအုပ်စု -
နေ့ရက် - 15.3.16.

အမျိုးသမီးများ

အိမ်ထောင်ရေး



အမျိုးသမီး

အိမ်ထောင်ရေး


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပဇာနည် အိမ် သုံး သတ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသားရမှတ်	အမျိုးသမီးရမှတ်
အိမ်မှုကိစ္စ	၃၀၈	၁၀၀
အားကစား	၆၀	၆၀
စိုက်ပျိုးရေး	၅၀	၈၀
ရွေးမြူရေး	၂၀	၅၀
ပညာရေး	၅၀	၅၀
ကျန်းမာရေး	၇၀	၈၀
ယူမှုရေး	၁၀၀	၇၀
ကာကွယ်ရေး	၁၀၀	၁၀၀

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦး၍ ပဇာနည် အိမ် သုံး သတ်
 ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကာကွယ်ရေး၊ တွင်သာ
 ရာရှိပြီး များပြီ။ အမျိုးသားများတွင် လည်း အားနည်းချက်မရှိ
 ဖြစ်ပါ။ အမျိုးသားများနှင့် အာဇာနည်၊ နည်းသည်။ ဤအကြောင်း
 အားကစား၊ ကျေးဇူးတင်သည် အမျိုးသမီးများ သို့တက် ဖြစ်ပြီး
 ဘယ်အရာပင်မဆို အားထက် သာရာယူပုံအောင် အကြောင်းတွေ့
 ရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြုဇယား
(ဘိန်းမှန်၊ ဒိုင်ယာဂရမ်)

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -



အဖွဲ့ အစည်း အချိန် အဆက် ဆုံး သပ်ခြင်း

အောင် ကုန်း ကျေးဇူး သည် ကျေးဇူး အတွင်း ဤ အဖွဲ့အစည်း
နှင့် ကျေးဇူး ဖြစ်ပ ဤ အဖွဲ့ အစည်း ပူ ဤ ခွဲဖြားထားသည်။
ကျေးဇူး အတွင်း ဤ အဖွဲ့ အစည်း များမှာ အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့ ၊ ပရပရိတ် ၊ အမျိုးသမီးဂျော့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊
ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ၊ မြန်သူ့စစ် ၊ အင်္ဂု ဝိုးသတ် စသော ဤ
အဖွဲ့ အစည်း များ မြစ်သည် ။ ကျေးဇူး ဖြစ်ပ ဤ
အဖွဲ့ အစည်း များမှာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ နာရေးတူညီ
မှု တရားရုံး ၊ လဝက ၊ ဝိုးသတ် စသော ဖြစ်ပ အဖွဲ့အစည်း
များ ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အဖွဲ့ အစည်း နှင့် ဆက်သွယ်စေ
ကာမူ အုပ်ချုပ်ရေး မှု အဖွဲ့ နှင့် သာ ယိုက် ခြိုက် ဆက်
သွယ် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ အဝတ်အစားနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

အမျိုးအားများ အဖွဲ့

အဝတ်အစားများ	မျှော်မှန်းချက်များ
အားယာရန်ခက်ခဲခြင်း	ဖွားထွေးလမ်း သို့မဟုတ်
စားရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ထပ် ကျောင်း၊ အောင် ကာအိမ်
စက္ကဝွင်း ရေကြီးခြင်း	ရိုးခြောက် အုတ်ခို
အခွင်းအစား ကျွမ်းဝင်မှု ခက်ခဲ	ကျေးလက်ရုံး ၆၀၆
ပဟူ သူတစ်ပါး	စာတည်းတိုက် ဝိုင်းချိ
လူကြီးများ နည်းပါး	ကျောင်းခြံအုပ်စု

Version 1 of 2016 - If you have any comments, please contact the author at csa@cepa.gov.lk

ကျေးရွာ၏ အဝတ်အစုံနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာ -
 ကျေးရွာအုပ်စု -
 ရက်စွဲ - 16.3.2016

အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့

အဝတ်အစုံများ	မျှော်မှန်းချက်များ
ဆွတ်ယာရာခက်ခဲခြင်း	ရွာတွင်း ဖျော့ကန်ချော / ဂျီစာ
ကလေးများ စာသင်ခန်းခဲခြင်း	1 ထပ် စာသင်ကျောင်း
ရေကြီးခြင်း	ရိုးခြောက် ထူထောင် ချိတ်ဖိ
အခွက်အစေး ဖြေဖျက် ခက်ခဲခြင်း	ကျေးလက်ရုံး ဖြေဖျက်ခြင်း
မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း	စာပေအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျောင်းဆောင် အခက်ခဲ	ကျောင်းဆောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြေဖျက်ခြင်း
ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျောင်းခြံ ချိတ်ဖိ ချိတ်ဖိ

အမျိုးသား : အမျိုးသမီး များ မှ တင် ဖြေ ဝါဒအား ခံ
 များ ပေါ် မူတည် ပြီး နှေးတွင် မှ ဦးစားပေး တင် ဖြေ
 ဝါဒ စီမံ ကိန်း လုပ်ငန်း များ မှာ အောက် ဝါဒအတိုင်း
 ဖြစ်သည်။

ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းအမည် ဣတွင်း ဗဟိုဌာန ဦးစားပေးဌာန	မဲရမှတ် ၁၁၃၄ ၅၂၈
၁	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၃၁၃
၂	အထက်တန်းတိုးချဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၂၂၄
၃	ဒုတိယကျောင်းဆောင် အ သစ် တည်ဆောက် ရန်	၂၁၆
၄	ကျောင်းရုံး လှံ ဖြစ် ဖြစ်စေရန်	၁၁၈
၅	ကျေးဇာတိ ဌာန ဖြစ် ပြုစေရန်	၁၇၈
၆	ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၁၆၆

ပြာသာနာသစ်ပင် သုံးသပ်ခြင်း

ဣန္ဒြေ: ငယ်: သွား: ယာဂျ်: ခက်ခဲ ဂုဏ်: ဇာတ် အကြောင်း

ဂုဏ်: များ: မှာ မိုး: ဣန္ဒြေ ဗွတ်တ ဘောဇ္ဇာဇာတ်: ငယ်: ဘေး:
ဂေ ဇာတ်: မရှိ ဘောဇ္ဇာဇာတ် ဘာသုံး: ဝါ မှာ များ: များ: ဘော
ဇာတ်: ဝါ ဝါ ဝါ ဂျ် ဇွေ ဇာတ်: မတတ် နှိပ် ဘောဇ္ဇာဇာတ်
ဇာတ်: အကြောင်း: ဂုဏ်: များ: ဇာတ်: ငယ်: မကောင်း: ဂုဏ်: ဝါ
သဉ် " ငယ်: ဝါ ဝါ ဝါ များ: ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ
ဂေ: မိုး မိုး ကောင်း: ဝါ " ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ
ဇာတ်: ဝါ သွား: ဂေ: ဝါ ဂေ: အစား ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ
အကျိုး: ဝါ များ: ဝါ ဝါ: ဂုဏ်: ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ ဝါ



အောင်ကျော်စွာ... အောင်ကျော်... ကျေးဇူးတင်စွာ... အောင်ကျော်စွာ... အောင်ကျော်စွာ... အောင်ကျော်စွာ...

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	အသက်	ကျား/မ	ရာသီ/တန်း	ရပ်ကွက်
1	ဒေါ်ခင်စု	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
	ဦးစိုးအောင်	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
	ဦးအောင်ကျော်စွာ	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
	ဒေါ်ခင်စု	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
5	ဒေါ်အုန်းစု	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
6	ဦးစောစော	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
7	ဦးကျော်စွာ	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
8	ဦးစောစော	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
9	ဒေါ်အေးအေး	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
10	ဒေါ်အေးအေး	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
11	ဒေါ်အေးအေး	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
12	ဦးစောစော	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
13	ဒေါ်ခင်စု	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
14	ဦးကျော်စွာ	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
15	ဦးစောစော	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်
16	ဒေါ်ခင်စု	၄၅	မ	၁	တောင်ပူရပ်ကွက်
17	ဦးကျော်စွာ	၄၅	မ		တောင်ပူရပ်ကွက်

18. ဒေါ်ခင်စု ၄၅ မ ၁ တောင်ပူရပ်ကွက်

ဦးစောစော ၄၅ မ ၁ တောင်ပူရပ်ကွက်

ဦးစောစော ၄၅ မ ၁ တောင်ပူရပ်ကွက်

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၆။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၇။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
 ၁၀။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤစာရွက်အပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

ဦး ကို ခွင် ၀၅ - ၇၈ ၂၆၇၅ ၅၅၃၇ ဒီး ရဲလင်း ကျေးရွာ
 မြို့နယ်အမည်: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 မြို့နယ်အမည်: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 မြို့နယ်အမည်: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ် သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၄၅	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u> -----	၄၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၀		
ဝင်တေးဝှောင်	၀		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးကမ်း (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၉၈၇	၅၀၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၆) ကျွမ်းကျင်လူများမှတ်တမ်း (၆ ကျမ်းတမ်း) ရေးသား ပြုစုရာ၌ အခြားလူများက အကူအညီပေးခဲ့ခြင်း

(၁) တာဝန်ကျမ်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်း/ညီနောင်/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ညီနောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ညီနောင်/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်မစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်သွားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမပတ်သက်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါက ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်ပေးရန် မည်သည့် မှုနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အပိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

စေတနာ့ပုဂ္ဂလိက

မီးလင်းပေးဇော်မိတ်

ပယ်/၀၅/၃၁ဖွဲ့
ပယ်/၀၆/အဖွဲ့

ကျေးရွာအုပ်စုအောင်


အမည် ဦးကိုသွင် *Thiril*

လက်မှတ် *Thiril* နေ့စွဲ ၂၈.၁၀.၁၇

လူထုဗဟိုပြုရေးရာ

အမည် ဦးရဲလင်းကျော်

လက်မှတ် *Law* နေ့စွဲ ၂၈.၁၀.၁၇





လူထုဗဟို စီမံကိန်း၊ ဖိမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ဖိမံကိန်းစက်ဝန်းအရံနံပါတ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည့်ရုံးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာပေးရမည့်အဖွဲ့အစည်း		ဌာနအမည်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ အမည်		ဦး ရဲလင်း ကျော်	
နေ့စွဲ	၃၈. ၁၀. ၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> မက်ဂန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဒေသပြည်တော်	မြို့နယ်	လယ်ဝေး
		ကျေးရွာအုပ်စု	အောင်းကုန်း
		ကျေးရွာ	အောင်းကုန်း

ဖိမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်းဘက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃၈.၁၀.၁၇	၃၈.၁၀.၁၇	၁၄၂	၁၁၈	၃၆၀	၃၆၀ ၁၄၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃၈.၁၀.၁၇	၃၈.၁၀.၁၇	၁၄၂	၁၁၈	၃၆၀	၃၆၀ ၁၄၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၂၀၁၇	၁၉.၁၂.၂၀၁၇				
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး ဖိမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးပေးပေးပေးပေးပေး ဖိမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် ဖိမံကိန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး						
၆။ ဖိမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						
၆.၁။ ဖိမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						



လူထုဗဟို ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဟိုးတက်ပူး ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကျိုးအမြတ် စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှု အစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၅	ဦးကူးတံတား (သံကူကွန်ကရစ်)	က + မ	၃၂၃၀
၆	ပျော်စမ်းတူးချဲ့	က + မ	၃၂၃၀

... အား ရှိသည်။ ...

၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အထူးအကူပြုဧကန်စီမံမှု အဖွဲ့အစည်း

အမတ် ဦးစောကော်ကျော်စော လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၈.၁၀.၁၇

အမည် အောင်စော လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၈.၁၀.၁၇

ယူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကတိယာဇာတ်စကား

ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

အောင်းကျင်းခုပ်စု၊ အောင်းကျင်းကျေးရွာ

- နေရာ " " ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (အရှေ့)၊ အောင်းကျင်းကျေးရွာ "
- အချိန် " ဗုဒ္ဓဟူး ၂:၃၀ မှ ဗုဒ္ဓဟူး ၆:၃၀ "
- နေ့ရက် " ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ " စနေနေ့ "

အောင်းကျင်းခုပ်စု၊ အောင်းကျင်းကျေးရွာ " ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး နှင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ နေ့ရက် ၂:၃၀ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ ခုပ်စုရှင်များမှ ခိမ့်ကိန်းအကြောင်းအား အနည်းငယ်ပြောကြားပြီး ယူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ အစည်းအဝေးများတွင် ယှဉ်းရေ (၅၀%) တက်ရောက်ကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအားလုံး တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန် အဖွဲ့အဖွဲ့စုစုအား အနေဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မိုးသက်၏ နှင့် ယူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရဲလင်းကျော်တို့မှ ခိမ့်ကိန်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ယူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးရဲလင်းကျော်မှ စီမံကိန်းစကား၊ ယူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာဘာလဲ၊ ကျား၊ မ၊ ရှေးရာ ကဏ္ဍ၊ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ငွေ စီးဆင်းပုံ၊ စီမံကိန်းကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲ၊ စီမံကိန်း၏ ရလဒ်၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မိုးသက်ဝင်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယူမှုဒဏ်ခံစားရသူ

လည်ပတ်ကိန်းသိမ်းရေး၊ တရားစွဲထားမှု၊ ငြိမ်ဝပ်ပိတ်ဆို့မှု၊ စာချုပ်ရုပ်စဲမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု

အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ~~အကျိုးပေးမှု~~ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးမှ ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools)

ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်များအား ဦးစွာပြောကြားပြီးနောက် ကျေးဇူးပြု၍ ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools)

များကို အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု

အောက်အစီအစဉ်ကိုလည်း အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု

လာသော အောက်အစီအစဉ်ကိုလည်း အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု

သည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ပြီးသောအခါ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြု
ကော်မတီဝင်များ ဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာ၌ ကျေးဇူးတင်အထောက်အကူပြု
ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေလိုသဖြင့်
ယခင်ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေခဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော ကော်မတီဝင်များအားဖြင့်
လည်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု၊ အကျိုးပေးမှု
ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ညနေ ၅:၃၀ အချိန်တွင် ရက်သတ္တိမ်းခဲ့သည်။

ဦးဂျေလင်းကျော်

ယူမှုဆန်းစစ်ရေးမှူး

(မှတ်တမ်းရေးသား)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားများသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့၊ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSO တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC လိုင်ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့်
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

က.ဆင့်	လုပ်ငန်း	ညှိညွှတ်ထားပေးရန်	ကျေးဇူးပြုထားသောဝန်ထမ်း (သို့) ရက်စွဲ	ပြင်ဆင်ရမည့်ရာ အောက်ဖို ဖတ်
အခြေခံအကောက်အခါ	၀	ရွာပတ်လမ်း ဆောင် (ရေစာ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင် (ကွန်ကရစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃	ရေဖွတ်နိုး နံရံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄	ရွာတွင်းလမ်း အဆင့်မြှင့်တင် (ကျေးဇူးပြု)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅	ရိုးကျွန်းတံတား (သံကျွန်းကန်ရေစိမ့်)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
အထက်တန်းစားကျေးရွာ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ကျေးရွာကျေးရွာနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၆		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျား	၀	အောင်စိုးဝင်းဦး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	