

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အောင်းပင်ကျေးရွာ ၊ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 43


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 45

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ..... 49



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ






၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၆



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

တောပုန်း ၊ လေသာ ၊ သီးကုန်း ၊ အင်ကြင်းသာ ၊ အောင်းပင် ၊ ပင်းကြိုင်း ၊ ပလူသာ ၊ စေတီဦး ၊ ပဒဲကော၊ ပင်လောင်ကျေးရွာတို့ ပါဝင်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အောင်းပင်ကျေးရွာ သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ကျော်ခန့်မှစ၍ရွာတည်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသော အောင်းသရက်ပင်ကြီးအားအစွဲပြု၍ အောင်းပင်ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ပမာလူမျိုးများနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျွဲနွားကြက်ဝက်တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြ ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ၁မိုင်ခန့်ဝေးသော ပင်လောင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာ သင်ရပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂မိုင်ခန့်ဝေးပါသည်။ ယခုအခါအိမ်ခြေ (၇၁) အိမ်ရှိသော ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ထူးခြားဖြစ်စဉ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ခုနှစ် | ထိခိုက်မှု |
|-----|-------------------|-------------|--|
| ၁ | မိုးသီးကျ ၊ လေထန် | ၂၀၀၂ | စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီး၊ အိမ် ၂ လုံး အမိုးလှန် |
| ၂ | မိုးကြီးခြင်း | ၂၀၁၁ | သီးနှံများပျက်စီးခြင်း |
| ၃ | မိုးခေါင်ခြင်း | ၂၀၁၃ -၁၄ | လယ်ယာများ မစိုက်ပျိုးရ |

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ။

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|-----|------------|
| ဗမာ | ၇၁ | ၁၇၀ | ၁၇၉ | ၃၄၉ |

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|---|------------|
| သက်ကြီး | ၁၂ | ၇ | ၈ | ၁၅ |
| မြေယာမဲ့ | | | | |



| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| မသန်စွမ်း | - | - | - | - |
|-----------|---|---|---|---|

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|-------|
| စပါး | ကြက် | ဆန်စက် | |
| ပဲအမျိုးမျိုး | ဝက် | ချွေလှေ့စက် | |
| နှမ်း | ကျွဲ | ဈေးဆိုင် | |
| နေကြာ | နွား | ဆီစက် | |

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ ၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၁၅၅ ဧက | ၁၅ ဧက | ၂၅၀-ဧက | မရှိ | ၉ / ၁ | ၁ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | မြွေလှေ့စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | | - | - | | | ၁ |

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ထွန်ထယ် | ကျွဲ | နွား |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|------|
| အရေအတွက် | ၉ | ၈ | ၅၀ | ၂၅ | ၄၈၀ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၇၀ | ၄၀ | ၃ | ၅၀ | |
| | | | | | |

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|--------------|
| အရေအတွက် | ၁ | ၁ | ၁ | ၃၀ | ၉၀ | ၂ | - |



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|--|------------|--|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၆-၁၂-၂၀၁၆ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၆-၁၂-၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ |
| ၃ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map) | ၆-၁၂-၂၀၁၆ | ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ |
| ၄ | အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း | ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ | ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ | ၂၆ | ၃၁ | ၅၇ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ။ |
| ၅ | ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking) | ၂၁-၁၀-၂၀၁၇ | ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု | ၂၆ | ၃၁ | ၅၇ | အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |



| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|---|----|----|----|--|
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၆-၁၂-၂၀၁၆ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့ | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၆-၁၂-၂၀၁၆ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |
| ၈ | ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | ၆-၁၂-၂၀၁၆ | ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၁၂ | ၂၁ | ၃၃ | ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ |
| ၉ | ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map) | ၇-၁၂-၂၀၁၆ | ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု | ၂၁ | ၃၁ | ၅၂ | နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း |



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|------------|---|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ | အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင် | ၁၂ | ၁၇% |
| အလယ်အလတ် | အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက် | ၂၈ | ၃၉% |
| နွမ်းပါး | အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ် | ၃၁ | ၄၄% |
| စုစုပေါင်း | | ၇၁ | ၁၀၀% |



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တနှူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်း ခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင်ပြု လုပ်လေ့ ရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တောင်ပင်းသာကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

အခြေခံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

- အခြေခံအုတ်မြစ်
- ရေ
- စတုဂံအုတ်မြစ်
- စတုဂံ
- စတုဂံ
- စတုဂံ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- စတုဂံအုတ်မြစ်
- စတုဂံအုတ်မြစ်
- စတုဂံအုတ်မြစ်
- စတုဂံအုတ်မြစ်

အခြေခံအုတ်မြစ်

- လှေ
- လှေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ

အခြေခံအုတ်မြစ်

- ရေ
- ရေ



ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၁) အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၃) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခြင်း

(ပဒေအုပ်စု) အုပ်စု (ကောင်းပင်) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

| ဦးစားပေးအဆင့် | အခက်အခဲ | လုပ်ငန်း | မျှော်မှန်းချက် | အမျိုးသမီးအဖွဲ့ | အမျိုးသားအဖွဲ့ | ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မသည့်နှစ် |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| ၁ | စားယာပို့ချရာတွင် ယာယီခရီးစဉ် | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ယာယီခရီးစဉ် | စားယာပို့ချရာတွင် ယာယီခရီးစဉ် | ✓ | ✓ | ၂၀၁၅ |
| ၂ | ရွာတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း | ရွာတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း | ရွာတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း | ✓ | ✓ | ၂၀၁၆ |
| ၃ | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း | ရွာတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း | ✓ | ✓ | ၂၀၁၅ |
| ၄ | စံတမ်းချားစကေး | ရွာတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း | စံတမ်းချားစကေး | ✓ | ✓ | |
| ၅ | ခရီးနှင်းသောသောကတံခွဲ | စက်တိုက် | ခရီးနှင်းသောသောကတံခွဲ | ✓ | ✓ | |
| ၆ | ပျော့ပျောင်းမှု | ကျေးရွာအုပ်စု | ပျော့ပျောင်းမှု | ✓ | ✓ | |
| ၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း | ✓ | ✓ | |
| ၈ | စားယာပို့ချရာတွင် | ကျေးရွာအုပ်စု | စားယာပို့ချရာတွင် | ✓ | ✓ | |
| ၉ | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း | ✓ | ✓ | |

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၃၀) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦးဒေါ်ချို၊ ဒိုင်



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လို အပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

သုံးကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စု အကင်းပင်

ကျေးရွာပုံပြီးရေးအစီစဉ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၀ | ရမှတ် | အဆင့် | မှတ်ချက် |
|-----|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|-------|----------|
| ၁ | ရွာကြီးအိမ်လုံအကျိုး | X | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | | ၅ | ၄ | |
| ၂ | ကျေးရွာကြီးရွာအကျိုး | | X | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | | ၇ | ၁ | ၁-၅၀ |
| ၃ | ကျေးရွာကြီးရွာ + ကျေးရွာကြီး | | | X | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | | ၇ | ၂ | ၃-၅၀ |
| ၄ | ရွာကြီးရွာအကျိုး | | | | X | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | | ၆ | ၃ | ၁-၅၀ |
| ၅ | ကျေးရွာကြီးရွာ | | | | | X | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | | ၂ | ၇ | |
| ၆ | ကျေးရွာကြီးရွာ | | | | | | X | ၆ | ၇ | ၈ | | ၃ | ၆ | |
| ၇ | ကျေးရွာကြီးရွာ | | | | | | | X | ၇ | ၈ | | ၄ | ၅ | |
| ၈ | ကျေးရွာကြီးရွာ | | | | | | | | X | ၈ | | ၁ | ၈ | |
| ၉ | ကျေးရွာကြီးရွာ | | | | | | | | | X | | ၀ | ၉ | |
| ၁၀ | | | | | | | | | | | X | | | |

ပထမဆုံးကျေးရွာ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀) ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၀-၁၀-၂၀ ရက်စွဲ၊ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစာရင်းဦးရေမှူး)

ခွဲရွာကြီးရွာ



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လို အပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





၇။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းပိတ်ဖြာခြင်း

အမျိုးသား



အိမ်ထောင်ရေး

  **လယ်ယာ** **ပေး** **အိမ်** **ကပ်** **မိ** **သစ်** **သဲ**

အမျိုးသမီး

အိမ်ထောင်ရေး

  **အိမ်** **ကပ်** **ပေး** **လယ်ယာ** **သစ်** **သဲ**



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောအဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှအနာဂတ် မျော်မှန်းချက်များဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ ကျေးရွာပင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများဆွေးနွေး ခြင်းရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီးသွားရေးလာရေးအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိ ပြီးသွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အောင်းပင် ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၇၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃) ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



(ကောင်းပင်)

)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြီး)အုပ်စု

(ဒုတိယနှစ်)နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|---------------|-----------------------------------|
| ၁။ | ဦးစေးကျွန်း | ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန |
| ၂။ | ဒေါ်ကျွန်းတင် | ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန |
| ၃။ | ဦးကျော်စွာ | ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင် |
| ၄။ | ဒေါ်အေးအေး | ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း |
| ၅။ | ဦးအေးအေး | ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် |
| ၆။ | ဒေါ်ခင်ခင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင် |
| ၇။ | ဦးကျော်စွာ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈။ | ဒေါ်ခင်ခင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉။ | ဦးကျော်စွာ | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင် |
| ၁၀။ | ဦးကျော်စွာ | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁။ | ဒေါ်ခင်ခင် | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂။ | ဦးကျော်စွာ | ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၃။ | ဒေါ်ခင်ခင် | ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၄။ | ဦးကျော်စွာ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅။ | ဒေါ်ခင်ခင် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆။ | ဒေါ်ခင်ခင် | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |



(ကောင်းပင်)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (ပင်းကြီး)အုပ်စု
 (ဟင်္သာတ)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|---------------|-----------------------------------|
| ၁။ | ဒိုးဇေးထွန်း | ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂။ | ဒေါ်ဂျေမာဇ | ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃။ | ဒိုးဇေးထွန်း | ပယ်ယူရေးခေါင်းဆောင် |
| ၄။ | ဒေါ်ဇော်အောင် | ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း |
| ၅။ | ဒိုးဇေးထွန်း | ပယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် |
| ၆။ | ဒေါ်ဝင်းမာမာ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင် |
| ၇။ | ဒိုးဇေးထွန်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈။ | ဒေါ်အိမ်အိမ် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉။ | ဒိုးဇေးထွန်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင် |
| ၁၀။ | ဒိုးဇေးထွန်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁။ | ဒေါ်ခင်မာမာ | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂။ | ဒိုးဇေးထွန်း | ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၃။ | ဒေါ်ခင်မာမာ | ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၄။ | ဒိုးဇေးထွန်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅။ | ဒေါ်ခင်မာမာ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆။ | ဒေါ်ခင်မာမာ | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |



(ကောဇင်းပင်)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ပင်းကြီး)အုပ်စု

(ဓမ္မကုသိုလ်)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

| စဉ် | အမည် | ရာထူး |
|-----|---------------|-----------------------------------|
| ၁။ | ဦးစင်းထွန်း | ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန |
| ၂။ | ဒေါ်ဝင်းမြင့် | ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန |
| ၃။ | ဦးမြင့်ညို | ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင် |
| ၄။ | ဒေါ်မြင့်အိန် | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း |
| ၅။ | ဦးဘိန်းအောင် | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် |
| ၆။ | ဒေါ်ကျေးအိန် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင် |
| ၇။ | ဦးလွင်အောင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၈။ | ဒေါ်အိန်အိန် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၉။ | ဦးမြင့်အောင် | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင် |
| ၁၀။ | ဦးကျော်မျိုး | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁။ | ဒေါ်ဝင်း | လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂။ | ဦးစိန်ထွန်း | ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၃။ | ဒေါ်ခင်အိန် | ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင် |
| ၁၄။ | ဦးလင်းဦး | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅။ | ဒေါ်ဂါးမာဦး | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆။ | ဒေါ်စေတနာ | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ထွန်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေ |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစရှင်း | မြို့နယ် တစ်လှည့်ဘူး | ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းမြစ် |
| | | ကျေးရွာ ကောင်းမင် |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်ရာဌာန | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|----------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ | ၇၁ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၇၁ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုစုစု ----- | | ဘာသာစုစု ----- | |
| အခြား | | | |
| အရေအတွက် | | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၈-၁၀/၈-၁၅ | | |
| စားသောက်ရေး | | | |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ----- | ၁၇၂ | ၁၇၉ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၄၇ | ၂၄ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အသက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗုဒ္ဓ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| | (၁) စာသင်ကျောင်း | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားစော့ရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက် 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်းအခါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

ဒေါ်ဆိုးဆိုင် 



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချာအား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွာအသုံးပြုရမည်။

အစည်းရုံးရေး/ရန်ကင်း အမည် အိမ်ခြံမြေ

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်းစိန် မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာ အစည်းပတ်

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စက်ဝက်အစည်းအဝေး | ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၆ | ၃၁ | ၅၇ | ၅၇ ၁၈၁ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၆ | ၃၁ | ၅၇ | ၅၇ ၁၈၁ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၃ | ၁၈ | ၄၁ | ၄၁ ၁၈၁ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၀.၁၂.၂၀၁၇ | ၂၀.၁၂.၂၀၁၇ | ၅၆ | ၄၂ | ၉၈ | ၉၈ ၁၈၁ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၀.၁၂.၂၀၁၇ | ၂၀.၁၂.၂၀၁၇ | ၅၆ | ၄၂ | ၉၈ | ၉၈ ၁၈၁ |



| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆၂။ | ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆၃။ | ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆၄။ | ပိုင်/ပိုင်ရှင်/ပိုင်ဆိုင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆၅။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အစီအစဉ် | | | | | | | | |
| ၆၆။ | အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆၇။ | အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၆၈။ | အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၆၉။ | အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇၀။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း | | | | | | | | |
| ၇၁။ | အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၇၂။ | လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အစည်းအဝေး | | | | | | | | |



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွင်ခွင်

နေ့စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရွှေဘို ခရိုင် ပုသိမ် မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ် ကျေးရွာ ကောင်းပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|
| ၁ ဒေသထွက်လုပ်များတင် ပို့ရေးခြင်း | ၁ ဒေသထွက်လုပ်များတင် ပို့ရေးခြင်း |
| ၂ ဂွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း | ၂ ဂွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်း |
| ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း | ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း |
| ၄ ဂွာတွင်းခရီးစဉ်များ မရှိခြင်း | ၄ ဂွာတွင်းခရီးစဉ်များ မရှိခြင်း |
| ၅ ဆောက်လုပ်မှုမရှိခြင်း | ၅ ဆောက်လုပ်မှုမရှိခြင်း |
| ၆ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ခက်ခဲခြင်း | ၆ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ခက်ခဲခြင်း |
| ၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ခက်ခဲခြင်း | ၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ခက်ခဲခြင်း |
| ၈ ကလေးများပညာရေးခက်ခဲခြင်း | ၈ ကလေးများပညာရေးခက်ခဲခြင်း |
| ၉ ကျွမ်းကျင်မှုများ ခက်ခဲခြင်း | ၉ ကျွမ်းကျင်မှုများ ခက်ခဲခြင်း |
| ၁၀ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မရှိခြင်း | ၁၀ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်မရှိခြင်း |
| ၁၁ ကုန်ပစ္စည်းများ ချွေးခြင်း | ၁၁ ကုန်ပစ္စည်းများ ချွေးခြင်း |
| ၁၂ မြေဧရိယာများ ချွေးခြင်း | ၁၂ မြေဧရိယာများ ချွေးခြင်း |
| ၁၃ ကျွမ်းကျင်မှုများ မရှိခြင်း | ၁၃ ကျွမ်းကျင်မှုများ မရှိခြင်း |
| ၁၄ မိသားစုများ ဝမ်းနည်းခြင်း | ၁၄ မိသားစုများ ဝမ်းနည်းခြင်း |

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |
|---|--|
| ၁ ဒေသထွက်လုပ်များတင် ပို့ရေးခြင်း | ၁ ဒေသထွက်လုပ်များတင် ပို့ရေးခြင်း |
| ၂ ဂွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာခြင်း | ၂ ဂွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာခြင်း |
| ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း | ၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာခြင်း |



| | | | |
|----|--|----|--|
| ၄ | ပွဲတိုင်းဝင်ကားများကောင်းမွန်လာမည်။ | ၄ | ပွဲတိုင်းဝင်ကားများကောင်းမွန်လာမည်။ |
| ၅ | ဆောက်သုံးရယူမှုမြှင့်တင်မည်။ | ၅ | ဆောက်သုံးရယူမှုမြှင့်တင်မည်။ |
| ၆ | ရေအေးစနစ်ပြုပြင်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းမည်။ | ၆ | ရေအေးစနစ်ပြုပြင်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းမည်။ |
| ၇ | ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများပြုလုပ်မည်။ | ၇ | ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများပြုလုပ်မည်။ |
| ၈ | ကလေးများပညာရေးတွင်ထူးချွန်လာမည်။ | ၈ | ကလေးများပညာရေးတွင်ထူးချွန်လာမည်။ |
| ၉ | ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများကောင်းမွန်လာမည်။ | ၉ | ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများကောင်းမွန်လာမည်။ |
| ၁၀ | အဆင်မပြေမှုများဖြေရှင်းပေးမည်။ | ၁၀ | အဆင်မပြေမှုများဖြေရှင်းပေးမည်။ |
| ၁၁ | ကုန်ပစ္စည်းများရရှိလာမည်။ | ၁၁ | ကုန်ပစ္စည်းများရရှိလာမည်။ |
| ၁၂ | အဆင်မပြေမှုများဖြေရှင်းပေးမည်။ | ၁၂ | အဆင်မပြေမှုများဖြေရှင်းပေးမည်။ |
| ၁၃ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမြှင့်တင်မည်။ | ၁၃ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမြှင့်တင်မည်။ |
| ၁၄ | စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းမည်။ | ၁၄ | စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းမည်။ |

၈။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးဇူးတင်ပေး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|--|---|-----------------------|---|
| ၁ | ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း (စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း) | က+မ | ၅,၄၉၆,၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၂ | ပွဲတိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ + ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ (၂၅) | က+မ | ၂၅၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၃ | ပွဲတိုင်းဆိုင်ရာကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ | က+မ | ၆,၃၀၀,၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၄ | ပွဲတိုင်းလမ်းညွှတ်ဝင်ကား ဖြေရှင်းခြင်း | က+မ | ၆၅၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၅ | ခက်ခဲရာတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ | က+မ | ၆၅၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၆ | ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများ | က+မ | ၃၆၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၇ | စာကြည့်တိုက် | က+မ | ၆၅၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၈ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့အစည်း | က+မ | ၂၅၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၉ | ဆေးပေးခြင်း | က+မ | ၆၅၀၀၀၀၀ | ၃၅၁ |
| ၁၀ | | | | |



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ | က + မ | |
| ၂ | စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး | မ + က | |
| ၃ | ဆေးကုသရေးနည်းပညာ | က + မ | |
| ၄ | အခြားအဖွဲ့အစည်း | က + မ | |
| ၅ | ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆင်ရေး | က + မ | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |
| ၉ | | | |
| ၁၀ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၀.၂၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေထပ်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြန်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သရုပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရေးရာ/လန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖိုးခိုင်

| ကျေးရွာအမည် | ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | စနစ်/နည်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း () ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) | |
|-------------|---------------------------|-----------------|--|---|--|
| | | | | စက်ဝန်းအမှတ် | ကျေးရွာအုပ်စု - ၀၀၈ ကြီးစွဲ |
| အမည်အရင်း | စာယင်ကျောင်း | ၁၃၀ x ၃၀' x ၂၆" | ၁ ဇယား | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ) စုစုပေါင်း |
| စက်ဝန်း | ကွက်ကျောင်း | ၉၀ x ၉၀' x ၉" | ၃ ခု | ၄၈၀၀၀၀၀ | ၂၆၅၅၄၀၅၅ |
| ကျေးရွာ | ကျောင်းအောက် | ၉၀ x ၉၀' x ၉" | ၁ ခု | ၆၇၀၀၀၀၀ | ၄၇၀၄၇၄၀ |
| အခြား | ကျောင်းအောက် | ၉၀ x ၉၀' x ၉" | ၁ ခု | ၄၈၀၀၀၀၀ | ၃၇၇၇၅၀ |
| အခြား | ကျောင်းအောက် | ၉၀ x ၉၀' x ၉" | ၁ ခု | ၆၅၀၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀၀ |
| အခြား | ကျောင်းအောက် | ၉၀ x ၉၀' x ၉" | ၁ ခု | ၄၇၀၀၀၀၀ | ၄၇၀၀၀၀၀ |

မှတ်: ကျေးရွာအုပ်စု မှ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ဖိုးခိုင်

ဒေါ်ဖိုးခိုင် - စာအုပ်/အောက်ထောက်

၂၃.၀၈.၂၀၂၄



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာဆန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးမှတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာပစ်တောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုစား ပြည်ပုံအောက်ပြည်တွင်းရမည်။ ပြည်ပုံအား ပြည်ပုံဖွဲ့ခြင်းမပြုမီက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးမိမိချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးရီးအတွက် နောက်ထပ်ကွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်မိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွာရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး နေ့စဉ်

| ကျေးရွာအမည် | စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | အကျိုးမရဘဲ နှိပ်စားမှုများ | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) | အခြားထည့်သွင်းမှု ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------------|
| | | | | | | |
| ပဲခူး | ပွားစားကျေးရွာ | ၂၀၀ x ၈၂ | ၄၄၆ | ၄၃၀၀၀၀ | | ၄၃၀၀၀၀ |
| ကပ်စား | ကျေးရွာအုပ်စု | ၂၀၀ x ၈၂ | ၄၅၂ | ၆၅၀၀၀၀ | ၁၀၀ | ၆၆၀၀၀၀ |
| ကျေးရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု | ၂၀၀ x ၈၂ | ၃၅၁ | ၆၃၀၀၀၀ | | ၆၃၀၀၀၀ |
| ကျေးရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု | ၂၀၀ x ၈၂ | ၄၈၈ | ၆၂၀၀၀၀ | ၂၆၀ | ၆၄၆၀၀၀ |
| ကျေးရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု | ၂၀၀ x ၈၂ | ၃၆၅ | ၆၅၀၀၀၀ | | ၆၅၀၀၀၀ |

စာရင်းအကျဉ်းချုပ် - ပေးအပ်ခြင်း

| စီမံကိန်းအမျိုးအမည် | စီမံကိန်း(၁) | စီမံကိန်း(၂) | စီမံကိန်း(၃) | စီမံကိန်း(၄) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| စီမံကိန်းအုပ်စု | ၄၃၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | ၆၄၆၀၀၀ |

စာရင်းအကျဉ်းချုပ် စီမံကိန်းစီမံကိန်းပုံစံ ၂၀၁၇
 ဦးစီးဌာန - အုပ်စုစီမံကိန်း/ကျေးရွာအုပ်စု
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စစ်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|----------------------------------|---|
| ကျေးရွာ | ကောင်းပင် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ပင်းကြီးရွာ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ကျယ် |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၂၀၂၀.၁၀.၂၀ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ | အထွေထွေနှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမအကြိမ် ကမ္ဘာ့အစိုးရနှင့် ဓမ္မတူညီမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း |

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၆) ဦး၊ မ (၃၁) ဦး = (၅၇) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇ နာရီ ညှိနှိုင်းချက်

- လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်-
- စာတနာ ဝန်ထမ်းများ စွန့်ကျန်မှု ရှေးချယ်နှိုင်းစာရင်း-
- ကျေးရွာ ရယူသင့်သည့် မြေများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်-

ဆွေးနွေးချက်

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- ကျေးရွာခွဲ ခေါင်းဆောင်မှ အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားခြင်း-
- စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ၇ နာရီ ညှိနှိုင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဓိက ၇ နာရီ ညှိနှိုင်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- အပြုအမူများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ စာတနာပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း-
- စာတနာ ဝန်ထမ်း ရှေးချယ်ရာတွင်လည်း စိတ်ပါဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်မည့် သူများကိုသာ ရှေးချယ်ကြရန်-



- ကျေးဇူးပြုရာတွင် အစည်းအဝေးများတွင် နံ့ညိုစွာ တက်ရောက်ကြရန်နှင့် စိမ်းကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-
- ကျေးဇူးပြုရာနှင့် ကော်ဖက်ဝါးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၊ ဘာသာရပ် ဝတ္ထုများပေါ်ကို ယုံကြည်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်-

သဘောတူညီချက်

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးပြုရာအားလုံးမှ အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့ သဘောတူ-
- စိမ်းကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့-

(မှတ်တမ်းတင်)

အ.မ.၊
ဒေါ်ခွေးဒိုင်
or



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ နေပြည်တော်
 ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းလည်ဘူး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရေပူ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဦးစီးဦးစွာရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၆) ဦး၊ မ(၃၁) ဦး = (၄၇) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- ကျေးရွာစီရင်စု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးအား ဖွံ့ဖြိုးစွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန်-
- ဦးစားပေး ရည်ရွယ်ချက်အား ဖွံ့ဖြိုးစွာ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်-

ဆွေးနွေးချက်

- လူထု စည်းရုံးရေးမျှတမှု ကျေးရွာစီရင်စု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆက်စပ်ကော်မတီများ အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းများ ပြောင်းလဲခြင်း
- ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးချယ်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်-
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားများ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
- ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ အဖွဲ့အစည်း လိုအပ်ချက်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ချစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



အကျိုးခံစားမှုများ၊ လုပ်ငန်း၊ လူမျိုးစုများ၊ အကျိုးခံစားမှုများ
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲများကို ကျားမတန်းတူ ဖော်ထုတ်
ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကိုလည်း
ထည့်သွင်း စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးလူထုမှ ပွင့်ပင်းမြို့သာစွာဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းဖို့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြဖို့။
- ကော်မတီ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်။
- ကျေးဇူးလူထုမှ တစ်ဦးတည်းက ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးလူထု ပူးပေါင်းမှုဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း။

သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးလူထု၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်မည့် ဖြစ်ကြောင်း။
- တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ကျင့်ဝတ်များ လိုက်နာကြဖို့။
- ကျေးဇူးလူထုမှ တာဝန်ဝတ္တရားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့။

(မှတ်တမ်းတင်)

၂၈
ဒေါ်ခွန်း
CF



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော်မရှင် ကျေးဇူး

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနားအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

| အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးဇူးရှာတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ |
|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|
| အခြေခံအထောက်အပံ့ | ၁ ကျောက်ကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး ဝါကျ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ ကျောက်ကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး + ဝါကျ (၂)ခု | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ ကျောက်ကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး အခြေခံ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ ကျောက်ကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး အခြေခံ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ အင်အားစွမ်းအင် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၆ ကျေးဇူးအဖွဲ့ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၇ စာကြည့်တိုက် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၈ အင်အားစွမ်းအင် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး | ၁ နယ်မြေရေးရာအဖွဲ့ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၂ အဖွဲ့အစည်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၃ နယ်မြေရေးရာအဖွဲ့ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၄ အဖွဲ့အစည်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၅ အင်အားစွမ်းအင် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | |
| | ၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၇ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |
| | ၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ | | |