

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဒေးဒနောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေးဒနောကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)




၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။ ပြန်လည်တိုင်: ဒေယတြီ: ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ ဆေးဒင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



- အုပ်စုကျေးရွာ => 
- ပြင်ကွက် ကျေးရွာ အုပ်စု နယ်နိမိတ် => 
- လမ်းမကြီး => 

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာ စာရင်း

(၁) ဆေးဒင်္ဂါကျေးရွာ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၅.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၅.၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၁.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၅.၁.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၅.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၅.၁.၂၀၁၃	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၂၄	၂၄၄	၄၉၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၅.၁.၂၀၁၃	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၂၄	၂၄၄	၄၉၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၅.၁.၂၀၁၃	ကျေးရွာလူထု	၂၂၄	၂၄၄	၄၉၈	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၆၃,၃၆၇

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (ဒြပ်ယန္တရ))

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇.၁၁.၁၁	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၀	၃၅	၅၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၁၁.၁၁	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၂	၃၄	၅၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇.၁၁.၁၁	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၁	၃၆	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၇.၁၁.၁၁	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၂	၃၄	၅၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၇.၁၁.၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၃	၃၅	၅၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၇.၁၁.၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂	၃၆	၅၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၈.၁၁.၁၁	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၂၂	၂၀၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၈.၁၁.၁၁	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၃၂	၁၃၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၈.၁၁.၁၁	ကျေးရွာလူထု	၁၃၂	၂၀၁၈ ၃၃၉	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဝေးဒဏ်ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်
ကြသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခြား ဝင်ငွေ ဂုဏ်ပေး နှင့် များမဖြစ် ကုန်သည် ပွဲစား၊ ချေးဆိုင်၊
တံငါးလုပ်ငန်း၊ လက်ယာဖား၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်း၊ ကျေးဇူးဝန်ထမ်း များ
လည်း ရှိသည်။

ဝေးဒဏ်ကျေးရွာတွင် ချောင်း၊ လယ်၊ ထွဲ၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်း များ၊ မုယျှော်ကျော်၊
မုယျှော်ကျော်၊ ကျွန်းမာရေး ဆေးစားခန်း၊ ကိုးကွာဂိုယ်သာ၊ ရေတွင်း များကိုကရင်
ကဖြစ် များမဖြစ် တွေ့ နိုင်သည်။

ဝေးဒဏ်ကျေးရွာသည် စားထောင်ပုံတည်ရှိပြီး ရွာတန်း ပြာထယ် ဖြစ်သည်။
ရွာဘေးရှိ ချောင်း မှာ ဖျော်ခဲထော (၅) နှစ်ကထက် ငါး၊ ပုစွန်၊ ဂွေ၊ မျှော့နည်း
လာကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဝေးဒဏ်ကျေးရွာ တွင် မုဒ္ဒတာဝာ နှင့် ကဟာအိ ကဟာ ဂျော့ဂျော့ထိုင်ကြသည်။
ထို့အပြင် ဖြူယာန တစ်ပုံတစ်ရာ မရှိဘဲ စားချင်း ခွာထိုင် ကြသည်။

ထိုးတက်ရန် လိုက်လံ ယဉ်ကျေးမှုများ

ရွာတွင်းလမ်း များသည် ကိုးကိုး မြေသားလမ်း များ ဖြစ်သဖြင့် မိုတွင်ကန်
ဂေများ ပြီးထွားလာရေး ခက်ခဲသည်။


စားထောင်ကျောင်း မှာ မုယျှော် ကာဠိဝာ ရှိသေးပြီး ကလယ်တန်း ကျောင်း ဖြစ်လာရန်
လိုက်လံသည်။ ကလယ်တန်း ကျောင်း ဖြစ်လာ မည်ဆိုလျှင် ကျောင်းထား၊ ကျောင်းသူများ
မြို့သို့ထွားစရာ မလိုဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ လူပုလဲပန်း ထားသော ဘာကြီးမည်။













ကျေးရွာတွင် ကျေးလက် ဆေးစားခန်း ရှိသော ကမ်းပေါ်ကမြေကန် များ ကတ္တန်
ပျော့တင်ယာဉ် လိုက်လံသည်။

လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး တွင် ဆန်ယန္တရား များကို ကာသုံး ပြုလုပ် ကျွတ်လည်
လုံစောက်မှု မရှိစေရန် သဖြင့် လိုက်လံ ချက်များ ရှိကြသေးသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊
မွေးမြူရေး ကတ္တန် ဆော် ဖြို နည်းလမ်း ကောင်း များ လိုက်လံ လျက်ရှိသည်။ ၎င်း
လိုက်လံ ချက်များ ဖြစ်၍ ကြီးကြပ်စောင့် ကျေးရွာပျော့ထိုင် ပျော့ထိုင် မှု ကောင်း
ဖြစ်ပေး လာမည် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ ကို မြေပုံဆွဲရာတွင် ကျင်းပရမည့် အခြေခံအုတ်မြစ်

ဒီဇိုင်းပုံ



-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
-  ကျေးရွာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်

၆။ (၁) သိုးသပ်ချက်။

ဒေးဒောကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်
ကြသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခြား ဝင်ငွေ ရယူပုံ နည်းများအဖြစ် ကုန်သည် ပွဲစား၊ ချေးဆိုင်
တံငါးလုပ်ငန်း၊ လက်သမား၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဆန်စက်လုပ်ငန်း၊ အဆိုးရ ဝန်ထမ်း များ
လည်း ရှိသည်။

ဒေးဒောကျေးရွာတွင် ရှောင်၊ လယ်၊ ဣ၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်း များ၊ ပျော့ချော
ပျော့၊ ကျောင်း၊ ကျန်းမာရေး ဆေးစားခန်း၊ ကိုးကွက်ဂိုဏ်း၊ ရေတွင်း များကိုအရင်း
အမြစ်များအဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။

ဒေးဒောကျေးရွာသည် စားသောက်ပုံတည်ရှိပြီး ရွာတန်း ပြာထပ်ဖြစ်သော
ရွာတော်ရှိ ရှောင်မှာ ဇွန်ခဲစာ (၅) နှစ်ကထက် ငါးပုစွန်ကုန် ပြုလုပ်နေသည်
ဟုကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ဒေးဒောကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ကဟာနီ ကသာ ဓာတ်တော်တို့ထိုင်ကြသော
သို့သော် ယူနိုက်တက်စတိတ် အဖွဲ့က စားချမ်းစွာထိုင်ကြသည်။

ထိုးတက်ရန် လိုက်လံ ယဉ်ကျားမှုများ

ရွာတွင်းလမ်း များသည် ကိုးကိုး မြောင်းလမ်း များ ဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကခါ
ရေများ ပြီးသွား ဟော ဆေး ခက်ခဲသည်။

စာသင်ကျောင်းမှာ မူလက အသင့်သာ ရှိသေးပြီး ကလေးတန်း ကျောင်း ဖြစ်လာပြီး
ထိုက်လည်သည်။ ကလေးတန်း ကျောင်း ဖြစ်လာ မည်ဆိုလျှင် ကျောင်းထား၊ ကျောင်းသူများ
မြို့သို့ သွားစရာမလိုက် ကျိန်ကုန်၊ လူပစ်ပန်းထက်သာ ဟန်ပြင်မည်။

ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးစားခန်း ရှိသော ကရားပေါ်ကခြေကန် များ ကတ္တ
လူနာ တစ်ယောက် ထိုက်လည်သည်။

လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးတွင် စက်ယန္တရား များကို အသုံးပြု ဟော ကျွမ်းကျင်သူ
လုံလောက်မှု မရှိသေးသဖြင့် ထိုက်လည်ချက်များ ရှိနေသေးသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊
မွေးမြူရေး ကတ္တော် ဆော် ဖြို နည်းလမ်းကောင်း များ ထိုက်လည် လျက်ရှိသည်။ ၎င်း
ထိုက်လည်ချက် များ ဖြည့် ဖြည့် ကျေးရွာလူထု၏ ယူရန် မှု ကတ္တော် ကတန်း
ဖြင့် ဟော လာမည် ဖြစ်သည်။

၆။ (၂) ဥစ္စာ စနစ် ဣယံဝ မှာ စာအုပ် ဝတ် ဖွတ် ချက် (Wealth Ranking)

အဆင့်	ဝတ် ဖွတ် ချက်	စိတ်ထားလှ အားကောင်း	ကုန်ပစ္စည်း
ချင်းသာ	ဆွဲကိတ်၊ ကား၊ လယ်ဇာ (၃၀)၊ ဝမ်းရိတ်ဆက်၊ ထွန်ဆက်၊ ဆန်ဆက်။ ဆာဝန်၊ ခင်ဂျင် နီယာ	၂၃	၃.၅ .၂
အဆင့်ကတင်	ပျဉ်ထားကိတ်၊ ဆွဲကိတ်၊ လယ် (၈၀)ဇာ၊ ဈေးဆိုင်၊ ကုန်သည်၊ ပွဲစား၊ ဆက်ဟင်္ဂါ၊ ကျွဲခြံထွန် လွှဲခြံ။ အထက်တန်း၊ ကနိုးရန်ထမ်း	၂၃၂	၃၅.၅ .၂
မပြေလယ်	ဝါးခနဲကိတ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ တံငါးသည်၊ ဆိုက်ကား နင်း၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ဂျီဆွဲ၊ ခေါင်းရွက်ဈေးသည်။ မူဝတန်း၊ အလယ်တန်း။	၃၂၅	၄၉.၈ .၂
ခွမ်းပါး	ဝါးခနဲကိတ်၊ လယ်ပိုင်မဂျီ၊ ရေစဉ်ပုံ ဖွန် ဝေဇွေ မဂျီ ခြံ၊ ကျန်းမာရေး ချိတ်၊ ခြံခြံ၊ မဟာနွမ်း သူဂျီခြံ။ မူဝတန်း	၇၃	၁၀.၂ .၂
	စုစုပေါင်း	၆၅၃	၁၀၀ .၂

ဆုံးဝတ်ချက်

ဇီးဒရောကျေးရွာတွင် အဆင့်ကတင်၊ ချင်းသာ နှင့် မပြေလယ် ချင်းသာ စိတ်ထားလှ ပျားကြောင်း
လွှဲရသည်။ ခွမ်းပါး ဆက်ကိတ် ထားလှ (၇၃) ချင်းသာ
ခွမ်းပါးရခြင်း မှာ လုပ်ကိုင်စားလှာကုန် ပိုင်ဆိုင်သော လယ်မြေမဂျီခြံ၊ ရေစဉ်ပုံ ဖွန်
ဝေဇွေ မဂျီခြံ၊ ကျန်းမာရေး ချိတ်၊ ခြံခြံ၊ မဟာနွမ်း သူဂျီခြံ၊ နှင့် ပညာဆုံး ခန့်တိုင်
ကောင် မယ်ယူခွင့် ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း / ကြံပြုခြင်း

ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးသူများ၏ ကြံကဏ္ဍကို ဂရု
တင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကို စားမြန်းသင့်ပြီး စီမံကိန်း လုပ်ငန်း များ ကောင်းကန်သည်
ပစ်ထားရာ အလုပ်လုပ် နိုင်ရန်၊ ခွမ်းပါးသူများက ဦးစား လေးစားသည်။ ထိုကဲ့သို့
ဝေဇွေ ရရှိပြီး စီးပွားရေး ဖြစ်လည်လာနိုင်သည်။ ကယ်ပညာ မကောင်း တို့ ပွားလာရန်
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ဆောင်
ပေးရန် ထိုက်တင်သည်။

ကုသိ ခွင် ဖြစ်ပေါ်လာ


အကြောင်းကား	တိုက်	ကန်	နယ်	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ
ခိုက်ပျိုးစား		-				-	-				-	-
မွေးဖွားစား	-				-	-		-				-
ကျန်းမာစား	လေအေး		-			-	-	-	-	-	-	လေအေး
ပွဲတော်		ပေတင်	-	-	-	အပွဲ			-	-	-	-
ကုသိခွက်	-				-	-	-	-				
ကျယ်လင်း	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-



စပါးခိုက်ယိတ်
 စပါးခိုက်ပျိုး
 ဝက်မွေးဖွား



ဇြာက်မွေး
 ကျန်းမာရေး ဖြောင့်
 ဆေး ဂုံ သို့
 သင်္ကြန်



မီးဖွားပွဲ
 ကဆိန်သင်္ကြန်
 ရေစာ



မိုးရွာ
 နှင်း

၉။ (၃) သုံးယပ်ချက်များ

ခိုက်ပျိုး၊ ဓား၊ ဓမ္မေ၊ ဇူ၊ ဓားကို နှစ်ကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ၊ ယယ် နှင့် ဇွန် (သား) (ကား၊ ဝှံ) ၊ ဝက် ဓမ္မေ၊ ဇူ၊ ဇင်း တို့ကို လုပ်ကိုင်သည် ၊ ယယ် ယာဖြေ များသည် ဇိုးတွင်း၊ နာခါ မိုး များခြင်း ၊ ကချိန်၊ နာခါ မဟုတ် မိုးရွာခြင်း တို့ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဂြိသည်။ သား ဇွန် ဓမ္မေ၊ ဇူ၊ ဇင်း မှာ ပုံမှန် ဝေငွေ ဂြိသော်လည်း ၊ ကား၊ ဝှံ၊ ဇွန် ဓမ္မေ၊ ဇူ၊ ဇင်း မှာ ဓား၊ မကောင်း လျှင် ကျွဲ၊ ဇွဲ၊ နှိုင်း နှိုင်းသည် ၊ ယား၊ ပေါက်များကို ဝက်နှစ် လျှင် ဝက်ကြိတ်စာ ဓား၊ ချ နှိုင်းသည် ၊ ဓားလုပ် နှံ၊ ဝါး၊ ဖက်၊ ဇင်း၊ နာလုပ်ကို ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ယများတွင် တွင် တွင် ကျယ် ကျယ် လုပ် နှိုင်း ပြီး ၊ ဝါး၊ ယများတွင် နာနည်း ယာသာ လုပ် နှိုင်း သည် ၊

ဆွေးနွေးချက် / ကြံဖြူချက်

ငွေ ဂုဏ်တွင် ဝမ်း၊ ဂုဏ်၊ ဇွန် များခြင်း ၊ ဇိုးတွင်း၊ နာခါ ဆွေး၊ ဖျော်၊ တုတ်၊ ကွေး၊ ဂုဏ်၊ ဇွန် များခြင်း ၊ ယယ် ယာ ခိုက်ပျိုး၊ ဓား၊ နာတွက် ခေတ်မှီ စက်ပစ္စည်း များ မလုံလောက်ခြင်း ၊ ခေတ်မှီ ခိုက်ပျိုး၊ ဓား နည်း ပညာ၊ ကား နည်းခြင်း ၊ ထွက်ဂြိ ဇာသော ဝါး၊ ဝါး နှံ များ ဓား၊ မကောင်းခြင်း နှင့် ကချိန်၊ နာခါ မဟုတ် မိုး များ ကြောင့် ပျက်စီး ၊ ဇင်း ၊ ချောင်း ၊ ဇွန် များ ကောင်း မှန် ဇာလျှင် ဓားလုပ် နှံ၊ ဝါး၊ ဖက်၊ ဇင်း ကို မိမိတွင် ကျယ်စွာ လုပ်ဆောင် နှိုင်း ပြီး ဝေငွေ တိုး ပွား ဇာမည် ၊ ပွဲတော် ကာလ များ တွင် ငွေကုန် များ သောလည်း ကျေးရွာ လူထု ပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ကပ်နိုး ဖြေ နှိုင်းသည် ၊


၆. (၅)

ဒေးဗရောလျော့ရွာ နာယူဆရာတော်: ချိတ်ဆက်ပူပန်

ရွာတွင်း

ရွာပြင်


၁။ ခုတ်ချုပ်၏ နာယူ




၁။ ဖြိုနယ်အုပ်ချုပ်ရေး နာယူ



၂။ ဇေယျာဓိပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နာယူ




၂။ လျော့ထက် ဦးစီး နာယူ



၃။ နာရေးကုသမှု နာယူ




၃။ ဖြိုနယ်ကျေးဇူးတင်ရေး နာယူ



၄။ လျော့ထက်ပတ်



၄။ ဖြိုနယ်ပညာရေး နာယူ



၅။ နာရေးကုသမှု နာယူ



၅။ ဖြိုနယ်ရွေးချယ်ရေး နာယူ



၆။ ကလေးထိန်းသိမ်းရေး နာယူ



၆။ ဖြိုနယ် EPC နာယူ



၇။ ဓမ္မစောင့်ရှောက်ရေး နာယူ



၇။ ဖြိုနယ်ကလေးရေး နာယူ



၈။ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေး နာယူ



၉။ ဖြိုနယ် ကလေးထိန်းသိမ်းရေး နာယူ




၆. (၅)

ဒေသနာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေသနာကျေးရွာ

မီးဒဏ်ရာ ဝိပြုကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက် မြေပုံ


















ဒေးဒ်နောကျေးဇူးဂွာ နှင့် ချိတ်ဆက်နေသော

အာဖွဲ့အစဉ်: များ (ဥပမာအားဖြင့်)

ဂွာတွင်း

ဂွာပြင်


-  အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
-  အမျိုးသမီးရေးရာ
-  နာရေးကူညီမှု
-  အခြေအနေပရဟိတ
-  မိခင်နှင့်ကလေး
-  ကလေးသင်တန်း
-  ကျောင်းကော်မတီ
-  ကျွန်ုပ်တို့ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ရေး
-  ကျွန်ုပ်တို့ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ရေးကော်မတီ

-  မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
-  မြို့နယ်ကျေးဇူးရေးဌာန
-  ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဌာန
-  မြို့နယ်ကျွမ်းကျင်ရေးဌာန
-  မြို့နယ်ညာရေးဌာန
-  ငွေစေ့ချေးအဖွဲ့
-  မြို့နယ်စာတမ်းဌာန

၆၃:၃၆ နာဂျေး: ဣဒါယွဲဒါ စည်: ဆိုင်ရာ

ချိတ်ဆက်မှု

(နှိပ်ယာခွင့်)



၆၆၁) သိုးထပ်ချက်။

ဒီးဒဏ္ဍာကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်
ကြသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခြား ဝင်ငွေ ဂုဏ် ဇန့်များ အဖြစ် လူနာသည် ပွဲစား၊ ချောဆိုင်း
တံငါးထုပ်ဇန့်၊ လက်သမား၊ စက်ချုပ်လုပ်ဇန့်၊ ဆန်စက်လုပ်ဇန့်၊ ကျေးဇူးဝန်ထမ်း များ
လည်း ရှိသည်။

ဒီးဒဏ္ဍာကျေးရွာတွင် ချောင်း၊ လယ်၊ ဣ၊ ဣ၊ ဣ၊ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်း များ၊ မူပျော်ကျေ
မူပျော်ကျေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးဝါးခန်း၊ ကိုးကွက်ရိပ်သာ၊ ရေတွင်း များကို အရင်း
အမြစ်များ အဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။

ဒီးဒဏ္ဍာကျေးရွာသည် စားထောင်ပုံတည်ရှိပြီး ရွာတန်း ပြာထပ် ဖြစ်သော
ရွာတော်ရှိ ချောင်း မှာ ထွန်ခဲ၊ သော (၅) နှစ်ကထက် ငါး၊ ပုစွန်၊ ဂွေ၊ များ ပျားနည်း
လာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ဒီးဒဏ္ဍာကျေးရွာ တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ကာယာနီ ကာယာ စာတော် ရေးထိုးကြသော
သို့သော် ငယ်နာ တစ်ပုံ တစ်ရာ မရှိဘဲ စားချင်း ရွာထဲတွင် ကြသည်။
စိမ့်ကိုး ပဏမ နှစ် စကား ပျော်စရာ အပြင် ဝမ်းခဲ၊ စားလမ်း မှာ ယခုကခါ သွားလာရေး
ထွန်ခဲ၊ လယ်က ဖွဲ့က ဖြစ်သည်။
ထို့တက်ရန် လိုက်လံ ယာဉ်ကုန်များ

ရွာတွင်းလမ်း များသည် ကိုးကိုး ဖြစ်သော လမ်း များ ဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကခါ
ရေများ ပြီးသွား လာရေး ခက်ခဲသည်။

စာထင်ကျောင်း မှာ မူပျော် ကာဠိသာ ရှိသေးပြီး ကလယ်တန်း ကျောင်း ဖြစ်လာရန်
ထိုက်လည်သည်။ ကလယ်တန်း ကျောင်း ဖြစ်လာ မည်ဆိုလျှင် ကျောင်းထား၊ ကျောင်းသူများ
မြို့၊ သို့သွား စကား မလိုဘဲ ကျိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း သက်သာ လာနိုင်မည်။

ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေး ဝါးခန်း ရှိသော ကရေး ပေါ်ကခြေ ကုန် များ ကတ္တ
လူနာ တစ်ယာဉ် ထိုက်လည်သည်။

လယ်ယာ စိုက်ပျိုး ရေး တွင် စက်ယန္တရား များကို ကသုံး ပြုလုပ် ကျွတ်လုပ်
လုံလောက် မှု မရှိသေး သဖြင့် ထိုက်လည် သွား များ ရှိကြသေးသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊
မွေးမြူရေး ကတ္တော် ဆော် မှီ နည်းလမ်း ကောင်း များ ထိုက်လည် လျက်ရှိသည်။ နေ
ထိုက်လည် သွား များ ပြု၍ မှီ ကောင်း ကျေးရွာ မူထု ဖြစ် လျှင် မှု ကောင်း ကတန်း
ဖြစ်ပေး လာမည် ဖြစ်သည်။

(ကျွမ်းကျင်မှု)

(ဇေးဒီနော့စံပြုရေး ရွာ)

- ဇေးဒီနော့ မှ ကောင်မဂီလာ ဌာချင်းဆက် ယမ်း မိုးတွင်း ကခါ ဖွားလာရေး ဆက်ခဲ။
- ကျေးရွာ စိန် ကနောက် ယမ်းများသည့် မိုးတွင်းကခါ ဖွားလာရေး ဆက်ခဲ။
- ဇေးဒီနော့ မှ ကောင်မဂီလာ ဌာချင်းဆက် ယမ်းငြိ ဝါးတံတား မှာ ခြင်္စံ မှုကား နည်း၍ ဖွားလာရေး ဆက်ခဲ။
- ရွာစိန် တောင်ကန် အခြေစိုက် ကရွေးချောင်း လူ့ တံတား မှာ ဝါးတံတား ဖြစ်၍ ဖွားလာရန် ဆက်ခဲ။
- ရွာယယ် ချောင်း လူ့ ကျွန်ကျစ် တံတား မှာ ချင်းလယ်ယမ်း မပြီးပီးထား၍ လူ့သနိုး ဖွားလာရေး ဆက်ခဲ။

၆၂၂

ကလေးကလေး (ပထမ နှစ်များ)

(ကျေးဇူးတင်စွာ)

(ဇေးဒရော့ ပုံပြကျေးဇူး)

- ကျေးဇူးတင်စွာ လမ်း များ မိုးတွင်းကန် ရေကြီး ရေညှိ ခြင်း နှင့် ပုံမှန်များကြောင့် မိုးတွင်းကန် ထူးလာ ဖြစ်ခင်း။
- ဇေးဒရော့ ပုံမှန် ကျေးဇူးတင်စွာ လမ်း တံတား ခြံခံ မှု ကား နည်း၍ ကူးယဉ် သွားလာ ရေးခင်း။
- ကောင်မလေး ဂွာလမ်း ငှိ တံတား မှ ခြံခံ မှု ကား နည်း ၍ သွားလာ ရေးခင်း။
- ကောင်မလေး ဂွာ လျှပ်စစ် ဖြီး မရှိ ၍ ကျောင်း သား / သူ များ စာကြည့် ဂုဏ်ခင်း။
- လယ်ပေါ်တန်း လမ်း ကေး တစ်ဖက် တစ်ချက် တွင် ရေအောက် ကြောင်း မရှိ ၍ လမ်း နှင့် ဆီမကြေး များ ရေတိုက်ခား မှု စား ခြင်း။
- ဂွာ ကြောက် ကက်ပမ်း ကြား ကေး တွင်ပည့် ရေအောက် ကြောင်း မရှိ ၍ ရေကြီး ၊ ရေညှိ မှု များ ပြစ် ပွား။

(နာမည်ပေး နာမည်)

(ဇေးဒရော့စ်ပြုကျေးဇူး)

- ဤချင်း ဆက်လမ်း များ ကောင်းမွန် ယာဇာဗြီး သွားလာရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခွင့်၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ထား မှု ပိုမိုမြန် ချက်ယူရန်။
- ကျေးဇူး တွင် ယင်း များ ကောင်းမွန် ယာဇာဗြီး ပြောင်း၊ ဂွေ၊ ဖျား၊ ကျောင်းပေး၊ ကျောင်းပေး များ နာမည်ပြု ပြုစေရန်။
- ကျေးဇူး ချင်း ဆက် တံတား များ ခွင့်၊ ကောင်း မှန် ယာဇာဗြီး နက္ခတ်ပေး ဂွေ၊ ကျေးဇူး ယူရန်။
- တံတား များ ထားရှိ ချင်း ကပ် လမ်း များ ပါ ကောင်း မှန် ယာဇာဗြီး နက္ခတ်ပေး ဂွေ၊ ကျေးဇူး ယူရန်။

(နာမျိုးထမ်း နာပွဲ)


(ဇေးဒနောပံ ပြကျေးဇွာ)

- ကျေးဇွာတွင်း လမ်းများ ထိုးတက်ကောင်း မွန် ဟာပြီ၊ သွားလာရေး ဖွယ်ကူစေရန်။
- ဇေးဒနော မှ ကောင်မဂီလာရာ ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်း မွန်ပြီ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် သွားလာရေး ဖွယ်ကူစေရန်။
- ကောင်မဂီလာရာ ရွာ ဖွယ်ကောင်း (သို့) ဆိုဟာမီး ၊ လမ်းပြီး ကျောင်းသား၊ လူ များ စာကြည့်တိုက်တွင် နားထောင်ပြောချော့စေရန်။
- ဇေး တစ်ဖက် တစ်ချက် ပို စေ့နှုတ်ခြင်း များကောင်း မွန်ဟာပြီ၊ ကျန်းမာစေစီစဉ်ဆု ကံများ ပိုင်ဆိုင်စေရန်။

(နမူနာအား + နမူနာယဇ်)

- ၁။ ဥာဏှာဏှာဏှာဏှာ ယဇ်ဏှာဏှာ ဖြေပေးယဇ် တို့ချ်၊ နဆဋ်ဖြေဖြေ နှင့် တွန်ကရစ်ယဇ် < n+m >
- ၂။ ဥာဏှာဏှာဏှာ ယဇ်ဏှာဏှာ တွန်ကရစ်ယဇ် < n+m >
- ၃။ ဇေးဒဏှာ ဖြေပေးယဇ် ဖြေပေးယဇ် နှင့် တွန်ကရစ်ယဇ် < n+m >
- ၄။ ကျန်းမာရေး ကုသ ဆေးဓာတ် ဖြေပေးယဇ် < n+m >
- ၅။ ဇေးဒဏှာ ယဇ်ဏှာ ယဇ်ဏှာ နှင့် တွန်ကရစ်ယဇ် < n+m >
- ၆။ ဖြေပေးယဇ် နှင့် တွန်ကရစ်ယဇ် < n >
- ၇။ ကျန်းမာရေး ကုသ ဆေးဓာတ် နှင့် တွန်ကရစ်ယဇ် < n >
- ၈။ ဥာဏှာဏှာ ကျန်းမာရေး ကုသ ဆေးဓာတ် < n+m >

ကျေးဇူး စီမံကိန်း: နထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



၃။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း: နထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံများ

- စီမံကိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ) (ကျား) => ဦးဗုဒ္ဓ (၀၇- ၇၇၈ ၃၇၆ ၆၅၀)
- စီမံကိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ) (မ) => ဒေါ်ခွီခွီ (၀၇- ၇၇၇ ၄၀၄ ၈၈၆)
- ကျေးဇူးစီမံကိန်း ကိုယ်စားလှယ် => ဦးမြတ် (၀၇- ၄၈၀ ၃၁၅ ၅၀၅)
- ဝယ်ယူရေးဆွဲဆောင်ကော်မတီ
- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးစော (၀၇- ၇၇၆ ၉၆၈ ၁၄၂)
- အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးဝင်း (၀၇- ၇၇၀ ၁၃၈ ၂၄၅)
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင် (၀၇- ၇၇၈ ၇၇၈ ၃၃၅)

လှိုင်နိုး ဝဏ်ပတိအိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

နယူးဒေါင်းဆောင် (ကျား) => ဦးကျော်စွာ (၀၉-၇၉၇၇ ၉၇၅၆၅)

နယူးဝင်း (မ) => ဒေါ်အေးဖြူသူ (၀၉-၇၉၉၄၀၄၇၂၅)

နယူးဝင်း (မ) => ဒေါ်အိမ်စိန် (၀၉-၇၉၉၄၀၃၆၆၇)

ဆောင်ရွက် ငြိမ်းငြိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

နယူးဒေါင်းဆောင် (ကျား) => ဒေါ်အေးဖြူ (၀၉-၃၆၃၆၈၂၉၆၈)

နယူးဝင်း (မ) => ဒေါ်မူမူ (၀၉-၇၉၄၃၆၇၇၄၅)

နယူးဝင်း (မ) => ဦးအောင်မြင် (၀၉-၇၇၉၄၀၄၈၈၆)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ဦးကျော်စွာ (ကျား) => ဦးဟန်စိန် (၀၉-၇၉၆၂၄၉၃၅၄)

နယူးဒေါင်း (မ) => ဒေါ်အောင်စိန် (၀၉-၇၇၃၁၁၉၀၃၈)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (နယူးဒေါင်း) => ဒေါ်အောင်စိန် (၀၉-၇၇၉၄၀၄၈၈၆)


စေတနာ့ဝန်ထမ်း (နယူးဒေါင်း) => ဒေါ်အိမ်စိန် (၀၉-၄၅၀၆၁၆၇၉၂)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (နယူးဒေါင်း) => ဦးအောင်စိန် (၀၉-၇၇၈၉၈၀၉၂၈)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (နယူးဒေါင်း) => ဦးကျော်စွာ (၀၉-၃၆၄၁၀၅၅၀)

(ဒေ: ၃ နော်) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

(ဒုတိယပုဒ်)



စဉ်	အမည်	ဥပဒေ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်ခါခါအေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၄၅၀၆၀၆၇၉၂
၂	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၇၃၆၀၂၆၄၅
၃	ဦးကျော်ကျော်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၂၅၄၁၀၅၅၁၀
၄	ဦးသောင်းရွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၇၈၉၈၀၉၂၈
၅	ဦးလှကြည်	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၉-၇၇၈၉၇၆၆၅၀
၆	ဒေါ်ညိုညိုဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၉-၇၉၉၄၀၄၈၈၆
၇	ဦးသန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၉၉၄၀၄၈၈၆
၈	ဦးထွန်းဝေ	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၉၅၉၄၁၉၂
၉	ဒေါ်ကလေး	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၄၂၁၁၃၈၁၀၃
၁၀	ဦးအောင်မင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း	၀၉-၉၇၇၇၇၅၅၅
၁၁	ဒေါ်မာမာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း	၀၉-၄၉၉၄၀၄၈၈၆
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း	၀၉-၄၂၀၅၂၄၂၀၆
၁၃	ဦးမြအေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၄၂၀၇၁၅၅၀၅
၁၄	ဒေါ်မူမူခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉-၇၉၄၃၆၀၄၅
၁၅	ဦးသောင်းကြိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉-၇၉၉၄၀၂၈၇၄
၁၆	ဒေါ်အေးအေးမြတ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉-၂၆၃၆၀၂၉၆၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရို/ မရှိ/ မသိ
 နစ်/ မသိပါ
 ရို/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____

() နာရီ
 () နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် မြည်း/လှေ/အခြား _____

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နာရီ ဖြစ်သည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... ကိုယ်စားပြုသူ၏ ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပါ။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းမြင့်

လက်မှတ်

[Signature]
 ၂၅. ၁. ၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၂၅. ၁. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဖေအောင်

လက်မှတ်

[Signature]

ရက်စွဲ ၂၅. ၁. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

ဒို့လ်မာဒ်စ်

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတဆင့်	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးမြင့်	ဖုန်း ၀၅-၈၆၃၅၂၅၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိုးနိုင်	
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်	မြို့နယ် ကျွမ်းမြံလွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃-၃၆နာ	ကျေးရွာ ၆၃-၃၆နာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၅၅၃	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၃၃
၂။		၂။ ဘုရားရှိခိုး	၄၂၀
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၁၁၄၇	၁၂၅၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၄၅	၁၀၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား ဘုရားရှိခိုးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဘုံဘွားရှိပါသည်	<input checked="" type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ကျောင်းဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ကထာရေး/ကလေးရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်ပေါင်း များစွာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... ရွာအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်



ရက်စွဲ

၁၂-၁၁-၂၀၁၇

ရက်စွဲ

၁၂-၁၁-၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချော့လှ၊ ဒေါ်အေးဇော်

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် လွင်:ခြံလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေးဒီရှောင် ကျေးရွာ ဒေးဒီရှောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၂၄	၂၄၄	၄၆၈	၄၆၈ ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၁၀၀	၁၁၀	၂၁၀	၂၁၀ ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၇.၁.၂၀၁၇	၁၁	၁၂	၂၃	၂၃ ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစို! နိုင်

နေ့စွဲ: _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃'၊ ၃၆၄ ကျေးရွာ ၆၃'၊ ၃၆၄

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.11.2017	11.11.2017	၁၃၂	၂၀၇	၃၃၉	၃၃၉ ၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.11.2017	12.11.2017	၁၄၃	၁၉၂	၃၃၅	၃၃၅ ၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	18.1.2018	18.1.2018	၇	၈	၁၅	၁၅ ၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုး
၆.၃။ ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးနိုင်

နေ့စွဲ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>လွမ်းခြံကွေ့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၆၃-၃၆ နှာ</u>	ကျေးရွာ <u>၆၃-၃၆ နှာ</u>
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဒေသခံများ နောက်ကျကျန်းမာရေး၊ ဆက်လက်ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်	၁	ရွာတွင်း၊ ကမ်းခြေ၊ မကောင်းသော ရေ၊ မလက်ခံ
၂	ကျေးရွာမှ နောက်ကျကျန်းမာရေး၊ မကောင်းခြင်း	၂	ချောင်းကျွန်း၊ စာတား၊ မကောင်းသော ရေ၊ ဆက်လက်ပညာရေး
၃	ဒေသခံများ နောက်ကျကျန်းမာရေး၊ စာတား၊ မကောင်းခြင်း	၃	ဒေသခံများ နောက်ကျကျန်းမာရေး၊ စာတား၊ ဆိုင်းမူ
၄	ရွာထဲက အခက်အခဲများ၊ စာတား၊ မကောင်းခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိခြင်း (ဒေသခံများ)
၅	ရွာလယ် ချောင်းကျွန်း၊ ကျွတ်ကျစ်စာတား၊ ချွင်းကျစ်လမ်း၊ မကောင်းခြင်း	၅	ရေအောက်မြောင်း၊ မရှိခြင်း လမ်း၊ များ၊ ပျက်စီးခြင်း
၆	ကျေးရွာခြံစည်း၊ မရှိခြင်း တေးကင်း၊ မပျံ့ခြင်း		

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချင်း ဆက်လက်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မြန်မာမည်	၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်း၊ များ၊ ကောင်း၊ မြန်မာမည်
၂	ရွာတွင်း လမ်း၊ များ၊ ကောင်း၊ မြန်မာမည်	၂	ဒေသခံများ နောက်ကျကျန်းမာရေး၊ ဆက်လက်ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မြန်မာမည်
၃	ရွာချင်း ဆက်လက်ပညာရေး၊ များ၊ ကောင်း၊ မြန်မာမည်	၃	လျှပ်စစ်မီး (သို့) ဆိုက်ကား၊ ရရှိစေရန်
၄	စာတား၊ ချွင်းကျစ်လမ်း၊ များ၊ ကောင်း၊ မြန်မာမည်	၄	ရေအောက်မြောင်း၊ များ၊ ကောင်း၊ မြန်မာမည်
၅	ကျေးရွာခြံစည်း၊ မြန်မာမည်	၅	ဒေသခံများ နောက်ကျကျန်းမာရေး၊ စာတား၊ မြန်မာမည်



ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာခြောက်ဘက်ခြံမီးသတ်ဥယျာဉ်၊ နေဆေးခြင်းစင်(၁၀) + ကျွန်းကြီး	(၈+၆)	၆၄၀ သိန်း	၂၄၀၀
၂	လယ်ပေါ်တရား ကွန်ကရစ်လမ်း	(၈+၆)	၄၀၀ သိန်း	၂၄၀၀
၃	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	(၈+၆)	၂၃၈ သိန်း	၂၄၀၀
၄	ဒေါက်ဆွယ်၊ သာယာလမ်း၊ တိုး၊ ဆိုး၊ နေဆေးခြင်းစင်(၁၀) + ကွန်ကရစ်လမ်း	(၈+၆)		၂၄၀၀
၅	ချောင်းကျယ်၊ ကွန်ကရစ်တံတား၊ နေဆေးခြင်းစင်(၁၀) + ကွန်ကရစ်လမ်း	(၈+၆)		၂၄၀၀

ဃ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းကြီး၊ မာရေး၊ ကုသစောင့်၊ ကျောက်ပျံ၊ မြေစိုက်	(၈+၆)	ကျွန်းကြီး၊ မာရေး
၂	ဒေါက်ဆွယ်၊ ရွာကျောက်၊ လှိုင်စင်၊ မြေစိုက်	(၈+၆)	ပွဲ၊ မြေ၊ ရေး
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဇော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12.11.2017



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်စု၊ ဒေါ်ဖေခင်သာလ်

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကုန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒေးဒရော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဒေးဒရော	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၂၃၆၁' x ၁၂' x ၁၆"	၂၄၀၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၆၆၂၀၀၀၀			
	အောင်မင်္ဂလာလမ်း (ကွန်ကရစ်)	၅၆၅' x ၅' x ၆"	၂၄၀၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄၅၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဣန္ဒြေ

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ဒုတိယအကြိမ်

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ 12.1.2017
ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကုန်း မြို့နယ် ဣစိ. ခြံကုန်း
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု ၆၆:၈၆၄၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
၆၆:၈၆၄၁ကျေးရွာ	အုပ်စုစီမံရေး ဝေးလမ်း (ရွာတွင်း)	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၁' ၆"	၂၄၀၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၄၀၄၈၅၅	-	-	-	၂၄၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇

ကမ္ပိုဝါး: ကဏ္ဍ ကစည်း: ကဝေ: ဗျတ်တစ်: ဒွင် စစ်စား ဂမည်: ကချက်များ:

၁။

ကမ္ပိုဝါး: ကဏ္ဍ ကစည်း: ကဝေ: ဗျတ်တစ်:

စီမံကိန်း: ယထာဗန္ဓကတွက် ကျေးရွာ ယထာဗန္ဓကတွက် ဒွင်, ဒွင်ယ ကြိတ်ကျေး: ရွာကစည်း:
ကဝေ: များ: ဖြူလုပ်ရန် ဖိတ် ငြား: ကတွင် ကစည်း: ကဝေ: တက်ရောက်သူ နိဗ္ဗာန်
စု ဝတ်ဝတ် တွင် ကမ္ပိုဝါး: ၅၀ + ပါဝင် ဂမည် ဖြစ်ကြောင်း: ကျေးရွာ ကျပ်ချပ်
ရေး: များ: ဒွင် တာဝန် ပြု သူများ: ယံ ပြော ငြား: သံယဉ်: စီမံကိန်း: ကမ္ပိုဝါး,
ကမ္ပိုဝါး: မချွတ်: က ကမ္ပိုဝါး: များ: တစ်ပြု လာသာ ကကြောင်း: ကား: များ: ကိုလည်း
ထည့် ထွင် စဉ်းစား: ဂမည် ဖြစ်ကြောင်း: ပြော ငြား: သံယဉ်: ယထာဗန္ဓကတွက် ကျေးရွာ
ကစည်း: ကဝေ: တွင် စီမံကိန်း: ဖိတ်ဆက် (၁၅) ချက် မှ ကျား: မရေး: က ဒွင် ကမ္ပိုဝါး:
ဝါး: များ: စွမ်း: ဆောင်ရွက် ဖြစ်စား: လာသာရန် ကျား: - မရေး: က (၁) များ: ကို စွမ်း ပြု
သံယဉ်: ကျေးရွာ ကျပ်စု တစ်ခုတွင် ကမ္ပိုဝါး: တစ်ပြုသာ စီမံကိန်း: လုပ်ငန်း: စွဲ
တစ်ခုပါစင် ဂမည် ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း: တွင် တူညီစား လုပ်ကား ကတွက် တူညီစား
လုပ်ကား: ၁ ဂမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း: ကထောက် ကလူ ဖြူ လက် မတီ ဖွဲ့စည်း: က
တွင် ကမ္ပိုဝါး: ဖိတ်ဝင် ပါဝင် ဂမည်: ကမ္ပိုဝါး: များ: လည်း: ဒွင် ဖြစ်ပိုင်
ဒွင် ပြုသည်။ ဆက်လက်မတီ တစ်ခု တွင် ကစည်း: ဆုံး: ကမ္ပိုဝါး: တစ်ခု: ပါဝင် ဂမည်
ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း: တစ်ခု: တစ်ခုလုံး: တွင် ကျား: - မရေး: က ဒွင် ကမ္ပိုဝါး:
စွမ်း: ဆောင်ရွက် ဖြစ်တင် ရေး: ကို ကပြု ထည့် ထွင်: စဉ်းစား: မည်ဖြစ်သည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၅.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာစီးဒဲနော့ကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုလီးဒဲနော့ကျေးရွာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာစီးဒဲနော့ရွာရွာသာ အာဟာရဆောင်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၃.၁.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမ ဗဟိုပြု ကျေးရွာ စာစုစာရင်းကော်မတီ.....
ဒုတိယ ဗဟိုပြု ကျေးရွာ.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၂၄) ဦး ၊ မ (၂၄၄) ဦး = (၄၆၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

စီးဒဲနော့ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲဒဲနော့ ကျေးရွာ ပထမဗဟိုပြု စာစုစာရင်းကော်မတီ (၂၃.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် စီးဒဲနော့ ကျေးရွာ ရွာရွာသာ အာဟာရဆောင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ စီးဒဲနော့ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းကြိုင်မှ စိတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယူထုစာရင်းကော်မတီမှ ယူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (၁၅) ချက် မှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း ရှုထောင့် ၊ စီမံကိန်းကဏ္ဍ အစဉ်စက်ခြင်း ၊ ကျား-မ ရာခိုင်နှုန်း ကဏ္ဍ ၊ ဝေဖန်စနစ်ဖြင့် တိုင်းကြား ဖွဲ့စည်းရေး စနစ်၊ စီမံကိန်း စာရင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကဏ္ဍ ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ယူမြူရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် များ ကဏ္ဍ ၊ နှစ်ပုံစံ ရွာရွာရွာ စာစုစာရင်း စီမံကိန်း စိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို နှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အစဉ် (၁၄) ဘက်ပါ စီမံကိန်း စာရင်းကို နှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ယူထု မှ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး စိတ်တို ဝန်ထမ်းများ မှ ဖြေဆိုပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာ စာစုစာရင်းကော်မတီ၏ တာဝန် ၊ ဝတ္တရားများကို ကွဲပြားခွဲခြားပြီး စိတ်ဝင်စားသူ ကျေးရွာ ယူထုကဏ္ဍ မှ ကမ္ပိုင်းဝား (၃) ဦး ၊ ကမ္ပိုင်းသမီး (၃) ဦး အနက်မှ ကမ္ပိုင်းဝား (၂) ဦး ၊ ကမ္ပိုင်းသမီး (၂) ဦး ကို ကျေးရွာ ယူထု မှ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပုံမှန် အခြေအနေတွင် စာစုစာရင်းကို ကမ္ပိုင်းဝား (၁) ဦး ၊ ကမ္ပိုင်းသမီး (၁) ဦး ရွေးချယ်သောစဉ် စီးဒဲနော့ကျေးရွာ သည် ရွာကြီး ဖြစ်ပြီး ယူထု စာစုစာရင်းကော်မတီ ဝန်ထမ်းကို ကမ္ပိုင်းသမီး



ဆက်လက် ပြီး လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်စေကာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။

(၁) ကျေးဇူး လူမှုရေး နှင့် ကျင်းပခြင်း ပြုလုပ်ရေး ဆွဲခြင်း ၊

(၂) ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြွယ်ဝမှု၊ အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း ၊

(၃) ဗိုင်းဆိုင် မှု နှင့် ခွဲခြားခြင်း စိတ် ဖြစ်ခြင်း ၊

(၄) ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ခြင်း

(၅) ယုံကြည်စိတ်ချမှု

(၆) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်း သည်။

လူမှု ဆန်းစစ် မှု များ မှ ထိုစဉ်အတွက် အဆင်အတော် များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်း များ ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်ခင်စွေး

စောနုအိုဆန်း

အထူးကြီး

ဒေါ်ခင်ခင်စွေး

ကျေးဇူး ဝိ / စောနုအိုဆန်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ၆၃ : ၃၆ နံပါတ်
..... ၆၃ : ၃၆ နံပါတ်
..... စာသစ်ကျေးရွာ
..... ၁၁ : ၁၁ : ၂၀၁၇
..... ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (ဒုတိယအကြိမ်)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၁၃၂) ဦး ။ (၂၀၇) ဦး = (၃၃၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက် ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ။ သဘောတူညီချက် ။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည် ။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ ၆၃ : ၃၆ နံပါတ် ကျေးရွာအုပ်စု ။ ၆၃ : ၃၆ နံပါတ် ကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ။ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၁-၁၁-၂၀၁၇)
နေ့တွင် စာသစ်ကျေးရွာ ။ ၅ ကျား ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ဆွေးနွေး ။ ၅ ကျား ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
ဆိုရှော့ကစီမံကိန်း ။ စက်ဝိုင်း ။ အပိုင်း (၆) ပိုင်း ။ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ၅ ကျား ။
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ။ ၅ ကျား ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
၅ ကျား ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ။ (၄) ဦး ။ လိုသည့် သက်တမ်း ။ ၅ ကျား ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
စာသစ်ကျေးရွာ ။ စာသစ်ကျေးရွာ ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ။ စက်ဝိုင်း ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
ကျေးရွာအုပ်စု ။ သော့ကျေးရွာအုပ်စု ။ စက်ဝိုင်း ။ ကျေးရွာအုပ်စု ။ လှိုင်ကျေးရွာ ။ မြို့နယ်

မှတ်တမ်းစာသင်

အတည်ပြုသူ

ဦးသောင်းရွှေ



ဒို့တိယ ကလိပ် ကျေးဇူး ကဆုန် ကလေး

အုပ်စု	-	ဒေးဒီနောကျေးဇူး	ကျေးဇူး	-	ဒေးဒီနောကျေးဇူး
နေရာ	-	ဒေးဒီနော ဓမ္မဂိုဏ်းသာ ကာဟာဂဆောင်	ရက်စွဲ	-	၂၅. ၁. ၂၀၁၇
အချိန်	-	၁၂:၀၀ မှ ၄:၀၀	တက်ရောက်သူ	-	ကျား (၂၀၀) မ (၂၀၀) ပ (၂၀၀)

ဆွေးနွေးချက် * * ဒေးဒီနောကျေးဇူး အုပ်စု ဒေးဒီနောကျေးဇူး ဒို့တိယ ကလိပ် ကျေးဇူး ကဆုန် ကလေးကို (၂၅. ၁. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဒေးဒီနောကျေးဇူး ဓမ္မဂိုဏ်းသာ ကာဟာဂဆောင်တွင် တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၂၀၀) ဖြစ် (၁၂:၀၀) နာရီ အချိန် တွင် ကဆုန်ကလေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ယာမဒို့ရွာ ယူဆဆုန် နဲ့ စားဖွား မှ ယာမ ကလိပ် ကျေးဇူး ကဆုန် ကလေး မှ ရရှိခဲ့သော ယူမူ ဆန်းစစ်ဖွား များကို ဂွင်းဖြူ ဖိုကပ် သည် များကို ကျေးဇူးပြု ယူဆမှု ပြုစုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား သီးသန့်၊ အမျိုးသမီး သီးသန့် စွဲ ဝန် ပြဿနာ ကဆုန်များ ပြောပြမှု ချက် များနှင့် ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကစီကစွဲ များကို ဓားဆွဲ ခေါ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး ကစီကစွဲ များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပေါင်း၍ ဒို့စားပေးထုတ်ပေး များကို ယူဆိဝှက် မဲပေး ချစ် ဖြစ် မဲပေး ရွေး ချယ် ခဲ့ပါသည်။ ကျွဲဝင် ကျွဲမဝင် သောပုဂ္ဂိုလ်များကို ဂွင်းဖြူ ခေါ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူးစီမံ ခန့်ခွဲမှု နဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ပုံနှင့် ဇာတိ ထွက်များ များကို ဂွင်းဖြူ ခေါ်ပါသည်။ ထို့နောက် စိတ်ဝင်စားသူ များကို ကဆိပ်ပြာစာပြီး ကျေးဇူးပြု ယူဆမှု ယူဆိဝှက် မဲပေး ချစ် ဖြစ် ကဆုန် ဆွဲ မဲပေး ရွေး ချယ် ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	နာမည်ပြုသူ
ဒေါ်ချိုချိုစွေး	ဒို့ ဖြူဖြူ
စောနု ယုယု	ကျေးဇူး စီ / ထောက် ခုဆွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ၆၃၂-၃၆၄၁
ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃၂-၃၆၄၁
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ စာသင်ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၇-၁၁-၁၂
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဦးစီးယအကြိမ်ရက်စည်းကမ်း (ဦးစီးယဌ)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၃၅) ဦး ။ မ (၁၇၃) ဦး = (၃၀၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ ၆၃၂-၃၆၄၁ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၆၃၂-၃၆၄၁ ကျေးရွာ ဦးစီးယဌ စက်ဝိုင်း၊ ။ ဦးစီးယအကြိမ်ရက်စည်းကမ်း (၂၀၁၇-၁၁-၁၂) နေ့တွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဌာနချုပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မထမဦးစွာ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ရေး၊ မြို့ မထမအကြိမ်ရက်စည်းကမ်းတွင် ရရှိလာသော ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို အဖွဲ့လိုက် ကိုယ်စား (၁) ဦး ။ မြို့ဌာနချုပ် စေခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ် အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ ခွဲကိတ်၊ ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မြန်အခက်အခဲ၊ မြောက်မြန်၊ မြန်၊ ဖွဲ့ဖြိုရေး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ် ရရှိလာသော ဖွဲ့ဖြိုရေး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ဂုဏ်ထူး မဲပေး၊ ရွေးချယ်ပေး ခဲ့ကြပါသည်။ ကက်ထော့လ်နည်း၊ ပညာများ၊ စီမံကိန်း၊ အကျင့်ဝေခြင်း၊ မဝင်ခြင်း၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ရွေးပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ် မထမ ဖွဲ့စက်ဝိုင်းတွင် မဲပေး၊ ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေး ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ဆွေးနွေးချက်ပါရက်စည်းကမ်း ဂုဏ်ထူးဆောင်များ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် " " ဥပဒေရေးရာဌာနတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အခါ၊
 အပိုင်ခွင့်၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ နှစ်ရက်အတွင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
 ကော်မတီ (၂၅) ဦးကို ဖြစ်ပွားမှု၊ သက်တမ်းတွင် ကြေးမုံ
 အမျိုးမျိုးဖြင့် ကော်မတီဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ဝန်ထမ်းများကို ဖြစ်ပွားမှု ကော်မတီ ၂ ဦး ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း
 သိမ်းဆည်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်ပွားမှု၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ ဖြစ်ပွားမှု ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းအရ

အတည်ပြုသူ

ဦးသောင်းကျော်

ဦးလှမြတ်

စောနုဝင်း

ဒီ/ထောက်ခံသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာခေါင်းစိန်ကော.....
ကျေးရွာအုပ်စုခေါင်းစိန်ကောက(ပြ.ကျေးရွာ).....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ကြီးမှူးရုံး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၁၈.၁၀.၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာခေါင်းစိန်ကောကျေးရွာ အုပ်စုအကူအညီအကူ (ဥပဒေအရ)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၇) ဦး မ (၈) ဦး = (၁၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

- ကျေးရွာချက် ။ - ခေါင်းစိန်ကောကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအစဉ်း ဆောင်ရွက်ကြရန် အမြန်အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း။
- ဆုံးဖြတ်ချက် - ရွာ၏တောင်ဘက် ဖြူတနာလမ်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ ယက်ထောက်နည်းပညာမှူးနှင့် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များက ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား အတည်ပြုဆွေးနွေးကြပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက် - ဥပဒေအရလုပ်ငန်းတွင် ရွာလူထုမှပေးပေးချုပ်ထားသည့် ရွာကော်မတီ ဖြူတနာလမ်းကို အုတ်ရိုးဖြင့် ဖြေဖျားလမ်းအား ဆောင်ရွက်မည့်အား မည်ဖြစ်သည်။
- သဘောတူညီချက် - တက်ရောက်သူ ကော်မတီ ၁၅ ဦးမှ အဆိုပါဖြူတနာလမ်းအား အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်အား ပြီး ပိုမိုပိုမိုမိမိ အခြားဦးစားပေးလမ်းများအား လုပ်ငန်းစဉ်များအစဉ်း ဆောင်ရွက်မည်ဟု သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အတည်ပြုသူ - စန်
ဒေါ်စန်းစန်းစိန်

မှတ်တမ်းတင်သူ - စိန်
.....

၁၃" ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဇာယာကျေးရွာ

အုပ်စုအမည်။

။ ဇာယာကျေးရွာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၂	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၃	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၄	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၅	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂	ရွာထဲက ရက်ပန်းခြံ ဖြန့်ကျက်စီမံခြင်း (ကျား+မ)	၁/၂၀၁၇			
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ၆၃၊ ၃၆၄၇

အုပ်စုအမည်၊ ။ ၆၃၊ ၃၆၄၇

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂	ရေပေးစနစ်	က+မ			
	၃	ရေပေးစနစ်	က+မ			
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ			
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ			
	၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ			
	၈					
	၉					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျေးဇူးတင်စာ				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)