

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဟေ့ရွတ်ကျေးရွာ၊ မံစိလေးကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ မံစီလေးအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ 8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 33

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 40


၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 43

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 48



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ မံစီလေးအုပ်စုမြေပုံ

မံစီလေးကျေးရွာအုပ်စု



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
 - ကျေးရွာ 
 - ချောင်း 
 - ကားလမ်း 
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

မံစီလေး၊ နန်းမော်ပင်၊ ချောင်းပေါက်၊ ဟေ့ဇရွတ် ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဟေ့ဇရွတ်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်၇၀ကျော်ကစတင်တည်ခဲ့ပြီး ဟဲဟားရွာနှင့် ပေါင်းစည်း နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ဟဲဟားရွာပျက်ဆီးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဟေ့ဇရွတ်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ သာနေထိုင်ကြပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေအားဖြင့် (၃၇)အိမ်ထောင်စု နေထိုင် ကြပြီး မြို့နှင့် မိုင်(၂၂)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအားဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင် အလွန် တရာ ခက်ခဲပြီး ပွင့်လင်းရာသီတွင် သွားလာရာ၌ အနည်းငယ်သာ ကောင်းမွန်ပါသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရှမ်း	၃၇	၁၁၀	၁၀၂	၂၁၂

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	၅	၁၅	၁၄	၂၉
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်		လယ်ကူလီ
	ဝက်		
	ကျွဲ		
	နွား		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၈ ဧက	၂၅ ဧက	၈၅ ဧက	မရှိ	၁၁ /၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁	-	-	-

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	-	၆၅	၁၁၁	၁၄၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၃	၂၁	-	၁၁၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-/၁	-	-	၄၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၁၉	၃၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၈	၁၉	၃၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း မျော်မှန်းချက် များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၈	၁၉	၃၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး



၅	<p>ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြု ဇယား(Metric Ranking)</p>	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	<p>အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု</p>	၁၈	၁၉	၃၇	<p>အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။</p>
၆	<p>အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)</p>	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	<p>ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့</p>	၁၈	၁၉	၃၇	<p>ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု</p>
၇	<p>ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)</p>	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	<p>အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ</p>	၁၈	၁၉	၃၇	<p>အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ</p>
၈	<p>ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)</p>	၂၀-၁၀-၂၀၁၇	<p>ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု</p>	၁၈	၁၉	၃၇	<p>နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း</p>



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၅	၄၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၁၂	၃၂%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၀	၂၈%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	-	-
စုစုပေါင်း		စုစုပေါင်း	၁၀၀



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်	အချိန်	အပူချိန်	အလင်းရောင်	အရွာ	အလေ့အထ	အစားအသောက်	အိတ်အင်္ကျီ	အခြား
အနောက်	၁၀:၀၀ - ၁၂:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အရှေ့	၁၂:၀၀ - ၁:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အလယ်	၁:၀၀ - ၂:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အနောက်	၂:၀၀ - ၃:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အရှေ့	၃:၀၀ - ၄:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အလယ်	၄:၀၀ - ၅:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အနောက်	၅:၀၀ - ၆:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အရှေ့	၆:၀၀ - ၇:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အလယ်	၇:၀၀ - ၈:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အနောက်	၈:၀၀ - ၉:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အရှေ့	၉:၀၀ - ၁၀:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အလယ်	၁၀:၀၀ - ၁၁:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
အနောက်	၁၁:၀၀ - ၁၂:၀၀	၂၀၀	၂၇၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ရိတ်သိမ်းမှုများ၊ စိုက်ပျိုးချိန်အတွင်း နေ့စားလုပ်ငန်းရှိ/မရှိ စသည်တို့အားဆွေးနွေးခြင်း၊ မွေးမြူရေးအခြေအနေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိ/မရှိ၊ ဝမ်းစာအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် စပါးပျိုးကာ၊ ဝါခေါင်လတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါး၊ မြေပဲ၊ ကြက်သွန် စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးကာ ရာသီအလိုက် သီးနှံပေါ်ထွန်းချိန်၌သာ နေ့စားလုပ်ငန်းများရှိပြီး တစ်နေ့ပင်ငွေ (၂၅၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် များကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နေ့စားလုပ်ငန်း စသဖြင့် အိမ်ထောင်စုတစ်စု၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၇၀၀၀၀)ကျပ်ခန့် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေအနေမှာ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဖူလုံမှု မရှိကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရံဖန်ရံခါ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ ရေကြီးရေလှုံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများရှိကြောင်း၊ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လရာသီတိုင်း ရာသီအလိုက် ပွဲတော်များ၊ အလှူမင်္ဂလာ ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ဟေ့ဇရုတ်ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အဆောက်အဦများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ သောက်သုံးရေရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုပုံစံ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအားဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

ဟေ့ဇရုတ်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှမ်းနီလူမျိုးများဖြစ်ပြီး စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ အဆောက်အဦများမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းမျှသာ ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေမှာ ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာခြင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီအတွင်း သွားလာရေးခက်ခဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မိုင်(၂၀) ကျော်ဝေးသော မံစီလေးအုပ်စုရွာသို့ သွားရောက်ကုသကြပြီး အရေးကြီးလူနာများမှာ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ လက်တူးရေတွင်းများရှိသော်လည်း အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူနေအိမ် တည်ရှိမှုတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားနည်းကြောင်းဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ အကျိုးခံစားမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသော အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအခြေအနေများဆွေးနွေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဟေ့ဇွတ်ကျေးရွာသည် မူးချောင်းမြစ်ဖျားခံရာဒေသတွင်တည်ရှိပြီး မူးချောင်းအတွင်းမှ သဲများကို ထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သစ်တောများမှလည်း သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ ထင်းများ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စိုက်ပျိုးသီးနှံများစိုက်ပျိုးရောင်းချကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ၊ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၄။ အခက်အခဲလုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

(ဝစ်စီဇာ) အုပ်စု၊ (ပေတုဇရွတ်) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အပျိုးသီးအဖွဲ့	အပျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁။	ကဏား၊ ချား၊ ပညာသင်ကြားရေး၊ အစားအသောက်၊ အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- စာသင်ကျောင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	- ကဏား၊ ချား၊ ကျား၊ ချား၊ ချား၊ ချား	✓	✓	၂၀၁၅
၂။	အစားအသောက်၊ အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	၂၀၁၇
၃။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	
၄။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	
၅။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	
၆။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	
၇။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	
၈။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	
၉။	အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	- အကျန်းအဝမ်း၊ အကျန်းအဝမ်း	✓	✓	

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၈) ဦး၊ မ (၁၉) ဦး
 ရက်စွဲ။ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦး/ဒေါ် နန်းကြွတ်မြင့်



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှကျေးရွာအခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

မိမိကလေး: ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာခွဲ၊ ကျေးရွာအစိတ်စဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၀	စာသင်ကျမ်းစာအုပ်	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၃	
၁	ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်		X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု			X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၃	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်				X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၄	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်					X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၅	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်						X	၁	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၆	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်							X	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၇	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်								X	၁	၁	၁	၃	၅	
၈	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်									X	၁	၁	၃	၅	
၉	ကျေးရွာအစိတ်စဉ်										X	၁	၃	၅	
၁၀												X			

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၈) (၈) (၇) (၆) (၅) (၄) (၃) (၂) (၁) ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၀-၀၁-၂၀
 မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မှတ်တမ်းတင်ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၀-၀၁-၂၀



ဆွေးနွေးချက်


ဆွေးနွေးရရှိသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောက်ရွက်နေသော ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/သမီး အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ တိမွေးကု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိပြီး ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်


အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုများတွင် အမျိုးသား/သမီး အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးခြင်း အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိခြင်း၊ အသုံးပြုမှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။

သုံးသပ်ချက်

လယ်၊ ယာမြေသစ်တော၊ မူးချောင်း စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရစ်အမြစ်များအား အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီး လယ်ယာမြေများအား ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးချေမှု၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအသုံးပြုခွင့်ရှိပြီး ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင်လည်း တူညီမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ဝတ်ရတနာဖြစ်သော ရွှေထည်ပစ္စည်းများအား အမျိုးသား/သမီး အသုံးပြုခွင့်တူညီသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၇.၂။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသား/သမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု အခြေအနေများဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်ရေး အခြေအနေများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏အားနည်းချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုနေရာများတွင် အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများထက် နိမ့်ကျနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် တန်းတူသင်ကြားခွင့်ရှိပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် သာလွန်၍ ဆောင်ရွက်ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှုများတွင်လည်း တန်းတူအသုံးချမှုရှိပြီး ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိမှုများတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုရရှိကာ အမျိုးသမီးများအား ဖေးမလက်တွဲကာ နေရာပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။



၈။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများမှာ ယခုအခြေအနေထက် တိုးတက် ကောင်းမွန် လာရန် မျှော်လင့်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များအားဆွေးနွေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲအား လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောင်နှစ် များစွာတွင် ရွာခြင်းဆက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာရမည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာကာ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရမည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာလည်း လုံလောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကာ ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်တင်ပြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ပေဒုဇ္ဈတ်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဖိစီးစာ) အုပ်စု

(ပထမဌာန) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးဖောဇိန်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်သန်းစွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးခင်မောင်စိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးဝေးကောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်မိမိ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ဝင်းဌေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးပေါ်စူး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးမောင်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ကျသိန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်စည်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မြစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဝင်းမေ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ဗေဒဇေယျ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မဲစီစာ) အုပ်စု

(ဒုတိယနှစ်) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မဲခိန်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစောဇင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးပေါ်လွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးစိန်စေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဝင်းစွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မဲခိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးဒဂုန်စည်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်လှစိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစောဇင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းမေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်သန်းစွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးစောဇင်	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်



(မေ့ဇွတ်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မဲစီစာမူ) အုပ်စု

(၀၀၇၂ ယန္တရ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးမြင့်ကျွင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မဲခိန်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစောဇင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးပေါ်စူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်မြဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးခိုင်မေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်သန်းခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဂေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးစင်းစောဇင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခေမေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အုန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစောဇင်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းစေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုးကျွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်သန်းစွဲ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်ဦး	ကျေးရွာဧည့်သည်ရင်းကိုင်



(ဟေဇဒုဝတ်) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(မစီဏား) အုပ်စု

(စတုတ္ထဒေသ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်မခိန်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးမောင်မောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးပေါ်ထူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်မြဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးစိန်ဖေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်သန်းခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဂေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးရဲမင်းမောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်မေစေ့	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်စုန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးမောင်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းမေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်သန်းစွဲ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်ဦး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်း မြတ်စွန်

နေ့စွဲ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပဒဲကည်ဘူး</u>	<u>မံဇီဇေး</u>	<u>ပေ့ဇွတ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ - ကဏားများ ပညာသင်ကြား ရာတွင်	၁ - ကဏားများ ပညာသင်ကြား ရာတွင် ဓားပြ
၂ - ဓားပြ၊ ချိုး၊ မလုံခြုံခြင်း	၂ - ချိုး၊ ကျွဲ၊ မွှား ဖြစ်ခြင်း
၃ - ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ခြေရာမရှိခြင်း	၃ - ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ခြေရာမရှိခြင်း
၄ - ကဏားများဝမ်းရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်း	၄ - ကဏားများဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း/ကျောင်းပျက်
၅ - ကျောင်းပျက်ခြင်း	၅ - ယာဉ်ကားများ သွားလာ၍ မရခြင်း
၆ - ယာဉ်ကားများ မသွားလာနိုင်ခြင်း	၆ - ဗွက်ရိုက်ရုံထပ်ခြင်း
၇ - ဗွက်ရိုက်ရုံထပ်ခြင်း	၇ - သောက်သုံး ရေ ရွာ၊ မီး ခြင်း / ရေမသင့်ခြင်း
၈ - သောက်သုံး ရေ ရွာ၊ မီး ခြင်း	၈ - ကုလပ်ဝမ်းမပင်များ စာမတ်ကျွမ်းခြင်း
၉ - ကုလပ်များ စာမတ်ပညာသင်တန်းရည်	၉ - ကဏား၊ မိခင်များ ဝင်ငွေ ရွာချိန်တိုးများလာခြင်း
၁၀ - ကဏားလုပ် များ ပညာရည်နိမ့်မီးခြင်း	၁၀ - ရွာတွင်း ကမ်း ကျဉ်းခြင်း ခြင်းခြင်း
၁၁ - ရွာတွင်း ကမ်း ကျဉ်းခြင်း ခြင်းခြင်း / ဗွက်ရိုက်	၁၁ - သံဗွက်ထူထပ်ခြင်း
၁၂ - သီးနှံထွက်ချိန် ကျွေးမွေးခြင်း	၁၂ - ကလပ်ကန် နေရာ ဝတ်စုံ မရှိခြင်း
၁၃ - ဝင်ငွေ နည်းခြင်း	၁၃ - သီးနှံထွက်ချိန် ကျွေးမွေးခြင်း
၁၄ - ကလပ်ကန် မရှိခြင်း	၁၄ - ဝင်ငွေ နည်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ - ဓားပြ၊ ချိုး၊ နက်ကျွဲစွာ ကဏားများ	၁ - ဓားပြ၊ ချိုး၊ နက်ကျွဲစွာ ကဏားများ
၂ - ပညာသင်ကြား ရခြင်း	၂ - ပညာ သင် ကြား ရခြင်း
၃ - ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သဘာဝမြေလုပ်ရန် နေရာရှိခြင်း	၃ - ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သဘာဝမြေလုပ်ရန် နေရာရှိခြင်း



၄	- ကစားများ နာမာကျော် ကင်းရှင်း၍	၄	- ကစားများ နာမာကျော် ကင်းရှင်း၍
၅	အချိန်မျှ ကျောင်းတက်ပိုင်ခြင်း	၅	အချိန်မျှ ကျောင်းတက်ပိုင်ခြင်း
၆	- ဒေသတွက် ကျန်းမာရေး စာချုပ် ဖြစ်သည်။	၆	- ဒေသတွက် သီးနှံများ စာချုပ် ဖြစ်သည်။
၇	ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	၇	ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း
၈	- ကျေးရွာသားများ ကျင်းပရေး ကျောင်း	၈	- ကျေးရွာသားများ ကျင်းပရေး ကျောင်း
၉	ကျွမ်းကျင်မှု များခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း	၉	ကျွမ်းကျင်မှု များခြင်း
၁၀	- ဗဟုသုတဖြည့်တင်ခြင်း၊ စာဖတ်စာတတ်စား	၁၀	- ကူညီပံ့ပိုးရေး ဝန်ထမ်းများ စာပေဖတ်စာတတ်စား
၁၁	- ရွာတွင်းလမ်း သာယာခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း	၁၁	- ကစား ဝန်ထမ်းများ စာပေဖတ်စာတတ်စား
၁၂	- သီးနှံ ထွက်နှုန်း တိုးမြှင့်ရေး	၁၂	ကစား ဝန်ထမ်းများ စာပေဖတ်စာတတ်စား
၁၃	- ဝန်ထမ်း တိုးမြှင့်ရေး/ထွက်နှုန်းမြှင့်တင်ရေး	၁၃	- သီးနှံ ထွက်နှုန်း တိုးမြှင့်ရေး/ထွက်နှုန်းမြှင့်တင်ရေး
၁၄	- ကုလုပ်ကိုင် စာချုပ် စာချုပ် ပေးများ	၁၄	- ကုလုပ်ကိုင် စာချုပ် စာချုပ် ပေးများ

ကျောင်း

ခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်တင်ခြင်း	က/မ	၅,၂၅၀,၀၀၀	၂၀၂
၂	ကျေးရွာခင်း မြေထောက် (တံတိုင်း)	က/မ	၁၂,၂၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ထောင် (တံတိုင်း)	က	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း ကျောင်း	က/မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၅	ကန်တူး ရေကန် (၂)	က/မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၆	စာကြည့်တိုက်	က/မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၇	ကျွမ်းကျင်ရေး	မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၈	ရွာတွင်းလမ်း ကျောင်းခြင်း	က/မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၂
၉				
၁၀				



ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇွန်ပျိုး နည်းပညာ	က/မ	
၂	မြို့ကောင်း၊ သင့်၊ ခင်	က/မ	
၃	ခက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၄	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	က	
၅	ဆိတ် နေ့ ဖြူစေးကျင့်	က/မ	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ခင် ကျွန် ----- လက်မှတ် ----- ခင် ကျွန် ----- နေ့ရက် ----- ၂၀-၁၀-၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နီမြတ်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ၁၆၈၀၂၁ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြီးပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၁၀-၁၈	၂၀-၁၀-၁၈	၁၈	၁၉	၃၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၁၀-၁၈	၂၀-၁၀-၁၈	၁၈	၁၉	၃၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းချုပ်ဆိုချက်များအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစိမ့်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်း မြတ်စွန်

နေ့စွဲ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ပဒဲကည်ဘူး</u>	<u>မံဇီဇေး</u>	<u>ပေ့ဇေတ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	- ကဏားများ ပညာသင်ကြား ရာတွင်	၁	- ကဏားများ ပညာသင်ကြား ရာတွင် ဓားပြ
၂	- ဓားပြ၊ ချီးနမ်းမှု ဖြစ်ခြင်း	၂	- ချီးနမ်းမှု ဖြစ်ခြင်း
၃	- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းကမ်းပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၃	- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းကမ်း ပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၄	- ကဏားများဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်း	၄	- ကဏားများဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း/ကျောင်းပျက်
၅	- ကျောင်းပျက်ခြင်း	၅	- ယာဉ်ကားများ သွားလာ၍ မရခြင်း
၆	- ယာဉ်ကားများ မသွားလာနိုင်ခြင်း	၆	- ဗွက်ရိုက်ဝူထပ်ခြင်း
၇	- ဗွက်ရိုက်ဝူထပ်ခြင်း	၇	- သောက်သုံး ရေ ရွာမီးခြင်း / ရေမသင့်ခြင်း
၈	- သောက်သုံး ရေ ရွာမီးခြင်း	၈	- ကူလပ်ဖမ်းမပင်များ စာမတ်ကျွမ်းခြင်း
၉	- ကူလပ်များ စာမတ်ပညာသင်တန်းရည်	၉	- ကဏားမိခင်များ ဝင်ငွေ ရွာချိန်တိုးများ ရှားပါးခြင်း
၁၀	- ကဏားလုပ် များ ပညာရည်နိမ့်မိခြင်း	၁၀	- ရွာတွင်း ကမ်း ကျဉ်းခြင်း ခြင်းခြင်း
၁၁	- ရွာတွင်း ကမ်း ကျဉ်းခြင်း ခြင်းခြင်း / ဗွက်ရိုက်	၁၁	- သံဗွက်ထူထပ်ခြင်း
၁၂	- သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း	၁၂	- ကလပ်ကန်ခြင်း အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
၁၃	- ဝင်ငွေ နည်းခြင်း	၁၃	- သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း
၁၄	- ကလပ်ကန်ခြင်း မရှိခြင်း	၁၄	- ဝင်ငွေ နည်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	- ဓားပြ၊ ချီးနမ်းမှု ကဏားများ	၁	- ဓားပြ၊ ချီးနမ်းမှု ကဏားများ
၂	- ပညာသင်ကြား ရခြင်း	၂	- ပညာသင်ကြား ရခြင်း
၃	- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းကမ်း ပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၃	- ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းကမ်း ပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း



၄	- ကစားများ နာမာကျော် ကင်းရှင်း၍	၄	- ကစားများ နာမာကျော် ကင်းရှင်း၍
၅	အချိန်မျှ ကျောင်းတက်ပိုင်ခြင်း	၅	အချိန်မျှ ကျောင်းတက်ပိုင်ခြင်း
၆	- ဒေသတွက် ကျန်းမာရေး စာချုပ် ဖြစ်ထပ်ပါ	၆	- ဒေသတွက် သီးနှံများ စာချုပ် ဖြစ်ကျောင်းရှင်း
၇	ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း	၇	ကျန်းမာရေး ဖြစ်ခြင်း
၈	- ကျေးရွာသားများ ကျင်းပရေး ကျောင်း	၈	- ကျေးရွာသားများ ကျင်းပရေး ကျောင်း
၉	ကျွမ်းကျင်မှု များခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း	၉	ကျွမ်းကျင်မှု များခြင်း
၁၀	- ဗဟုသုတဖြန့်ဝေခြင်း၊ စာဖတ်စာတတ်စာ	၁၀	- ကူညီပံ့ပိုးရေး ဖြစ်ထပ်များ စာပေဖတ်စာတတ်စာ
၁၁	- ရွာတွင်းလမ်း သာယာခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း	၁၁	- ကစား ဖြစ်ထပ်များ စာပေဖတ်စာတတ်စာ
၁၂	- သီးနှံ ထွက်နှုန်း တိုးမြှင့်ရေး နာမာ	၁၂	ကစားပေးရေး ပညာ၊ စာတတ်စာတတ်စာ
၁၃	- ဝင်းမြေ တိုးမြှင့်ရေး၊ ဝင်းမြေ ဖြစ်ထပ်	၁၃	- သီးနှံ ထွက်နှုန်း တိုးမြှင့်ရေး ဝင်းမြေ ဖြစ်ထပ်
၁၄	- ကုလုပ်ကိုင် စာချုပ် စာတတ်စာ ပေးရေး	၁၄	- ကုလုပ်ကိုင် စာချုပ် စာတတ်စာ ပေးရေး

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ထပ်ခြင်း	က/မ	၅,၂၅၀,၀၀၀	၂၁၂
၂	ကျေးရွာခင်း မြေထောက် (တံတိုင်း)	က/မ	၁၂,၂၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ထပ် (တံတိုင်း)	က	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း ကျောက်	က/မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၅	ကုလုပ်ကိုင် စာချုပ် (၂)	က/မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၆	စာတတ်စာ ပေးခြင်း	က/မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၇	ကျွမ်းကျင်မှု များခြင်း	မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၈	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်ခင်း	က/မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂
၉				
၁၀				



ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇွန်ပျိုး နည်းပညာ	က/မ	
၂	မြို့ကောင်း၊ သင့်၊ ခင်	က/မ	
၃	ခက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၄	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ	က	
၅	ဆိတ် နေ့ ဖြူစေးကျင့်	က/မ	
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ခင်လွင် ----- လက်မှတ် ----- ဖြူစေး ----- နေ့ရက် ----- ၂၀-၁၀-၂၀၁၇ -----



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စွမ်းစေမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်စွမ်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖယ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်နန်းနန်း**

ကျေးရွာအမည်	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း
				စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	
မံစိစာ:	၂၀၂၀/၂၀၂၁	၂၅၀၀၀ကျ	ကျား မ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	၂၀၂၀/၂၀၂၁	၂၅၀၀၀ကျ	ကျား မ ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀	၃၀၀၀၀၀

စာတန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) □ စာတန်း(၁) □ စာတန်း(၂) □ စာတန်း(၃) □ စာတန်း(၄) □ စာတန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးကျော် ၂၀၂၁.၀၂.၁၆



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်ကျား၊ ဂွမ်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျား၊ ချယ်ရာတွင် ယခင်တစ်ယောက်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ယဇ်ဇား၊ ဆက်လက်တာဝန်ပေးရန် ကျား၊ ဂွမ်းအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
- ကျား၊ ဂွမ်း ရခြေခံ စာချက်ကလေးများဖြင့်သော ကျား၊ ဂွမ်း ချိမ်းစောင့်စု၊ ဂွမ်း၊ ကျား၊ ဂွမ်း စသဖြင့် ကျား၊ ဂွမ်းအဖွဲ့မှ စူးပေါင်းပံ့ပိုးကူညီ ဆေးကုသပေးရန်

သဘောတူညီချက်များ

- စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခုအတွက် ကျား၊ ဂွမ်းအဖွဲ့မှ စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ် ချိမ်းများ၊ အကြံဉာဏ်ပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား၊ ချယ်ရာ တွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- ပထမ အကြိမ် မိတ်ဆက်စည်းကမ်း ပြုဆေးခြင်းများမှ ရရှိသော ကတိပာ် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကားသော ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျား၊ ဂွမ်းအဖွဲ့ကားလုံးတို့မှ သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
M. est
 ဒေါ်နန်းဖြူဖြူ
 ၁၄



လူထုဖတ်ပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ပေဋ္ဌေကရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု စံစီရွာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၀.၁၀.၂၀.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ..... ဒုဂိယာရွာစီမံ... ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....
 ၂. ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးကုသခြင်းနှင့် ဆေးကုသခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား()ဦး၊ မ()ဦး = ()ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက် - စီမံကိန်းဖတ်စာစာစာကုပြု ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဦးစားပေး
 လုပ်ငန်းစဉ် စာတင်ပြုပြင်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်ဖြင့် - ကုသစဉ် ရုံး ရုံးများ ဒေါ်နိုးမြတ်မြတ် နည်းစနစ် ပြု
 လုပ်ခြင်းအရ ရည်ရွယ်ချက်များကား ဤပြင်ဆင်ရေးစွဲပါသည်။

- ကျေးရွာအစည်းအဝေး တာဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုများကို ဤပြင်ဆင်မှု စီမံကိန်း
 ရှိသည့်အခါ ကျေးရွာအစည်းအဝေး စာတင်ပြု ဆွေးနွေးပေးရန်
 ဆွေးနွေး ဤပြင်ဆင်ပါသည်။

- စီမံကိန်းတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း
 စာရွက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍
 ဤပြင်ဆင်ရေးစွဲပါသည်။

- ပြီးစီးခဲ့သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဦးဆောင်၍
 ရံပုံငွေ စုဝေးခြင်း ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ
 ပြုလုပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်များ - ကော်မတီဝင်များနှင့် နှိုင်းကိုင်၊ သက်ဆိုင်သူများက၊ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်၊ စည်းကမ်းချက်၊ စေတနာရှင်၊ ရွာငယ်ရပ်ကွက်များက ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

- ကျေးလက်လူထုနှင့် ကျေးလက်လူမျိုးချက်၊ စာပေရေးဆွဲရေးများက၊ ကမ္ဘာ့ဆေး၊ သမီး၊ ရုပ်စုံ၊ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

- ကျေးလက် စာသင်ပွဲ၊ ဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာချက်များက ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးလက်လူမျိုးချက် စာပေရေးဆွဲရေးများက ဦးစားပေးကဆင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်း
- တတိယမြောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် စတုတ္ထမြောက်ကော်မတီဝင် ဆက်လက်ကော်မတီဝင်အောင်ရွက်
- ဦးစီးခဲ့သော စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးလက်ဆေးကောင်စီဝင် စာသင်ခြင်း တို့၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းကို ကော်မတီနှင့် ကျေးလက်လူထုမှ ရုံးပေး ထုတ်ဖော် ပြုပြင်သွားကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

ကစည်းကမ်းတွင် ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ရရှိခဲ့သော စာသင်ပွဲဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကစည်းကမ်းတက်ကျောက်အဖြစ်သော ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးလက်လူထုမှ သဘောတူညီကြပါသည်။

ဗွတ်တမ်းတင်သူ
 M. A.
 ဒေါ်နန်းဖြူဖြူ
 of



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPI/C သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလိ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလိ
အခြေခံအောက်အခြေ	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (ပဝစာမန္တ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ကျေးရွာခင်းစင်စာသင် (တောခိုယာမန္တ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ (တောခိုယာမန္တ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	စက်တူးရေတွင်းယာမန္တ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	စာနည်းထိက	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	ဖျက်ကျကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈	ရွာတွင်းကမ်းကျောက်အခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ဓနပေးပို့ပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	စက်မှုပညာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	လယ်သမားအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ဆိပ်မွေးမြူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	စက်မှုပညာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



ကျန်းမာရေးနှင့်ယောကျ်ား	၀	ဆေးဝေးခါး	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၂	ဆေးဝါးပစ္စည်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၃	ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၄	ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၅	ပေးအပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
ပညာရေး	၀	- နည်းစနစ်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၂	အထောက်အကူပေးခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၃	- မူကြမ်းဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၄	- ကျောင်းပံ့ပိုးရေး	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
၅	- သင်တန်းကျင့်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား		
		<input type="checkbox"/>	မ		
၆	- ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	ကျား		
		<input type="checkbox"/>	မ		
အခြား	၀	ကျွမ်းကျင်ရေး(အခြား)	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၂	အခြားအဖွဲ့	<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
			<input type="checkbox"/>	မ	
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
		<input type="checkbox"/>	မ		
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
		<input type="checkbox"/>	မ		
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
		<input type="checkbox"/>	မ		
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		
		<input type="checkbox"/>	မ		