

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အိတ်ပြစ်ကျေးရွာ၊ အိတ်ပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

အိတ်ပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိတ်ပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ အိဗြဲကေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကေးရွာများ စာရင်း

၁။ အိဗြဲကေးရွာ

၂။ ကော့မံဖယ်ကေးရွာ တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

အိဗြစ်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်(၃၀)ခန့်က အိမ်ခြေ (၃၀)ဝန်းကျင်ခန့်သာ ရှိပြီး အိမ်ခြေအနည်ဒဏ်သာ ရှိသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၄၀၀) ကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်သည်။ အိဗြစ်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်(၇၀)ခန့်က စစ်မြေပြင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော် (၂၀၀) နီးပါးက နော်အီဖောက်နှင့် နော်အီဝဲ ညီအမနှစ်ယောက်က ကုလားမတောင်တန်းတွင် နဂါးသိုက်လိုက်ရှားရင်း တစ်နေ့တွင် သဲမုန်းတိုင်း ကျရောက်သောကြောင့် နော်အီဖောက်မှာ ယခုအိဗြစ်ဟုခေါ်သော အိဗြစ်ကျေးရွာကလေးတွင် ရောက်လာပြီး ဘုရားတစ်ဆူး တည်ထားခဲ့သည်။ နော်အီဖောက်ကို အစွဲပြုပြီး မြန်မာလို အိဗြစ် ဟု၍ခေါ်တွင်း ကြသည်။ နော်အီဖောက် တည်ထားခဲ့သော ဘုရားကို ယခုအခါ ရွာဦး ကပ်ကျော်ဘုရားဟု ခေါ်တွင်းလေသည်။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင် တပေါင်းလတွင် ဘုရားပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။

ပညာရေးအတွက် စာသင်ကျောင်းကို အိဗြစ် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ (၁၉၅၈)ခုနှစ်တွင် မူလတန်းအဆင့်သို့ အဆင့်မြင့် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးကျောင်းအုပ်ဆရာမမှာ ဒေါ်ရင်ကြည်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင်အလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြင့်သည်။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်တွင် အထက်တန်းကျောင်းခွဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူမှုရေးအရင်းမြစ် ပြုပြင်	၅.၁၀.၁၉	၁၂၂	၁၇၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေနေများ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ အရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း	၅.၁၀.၁၉	၁၂၂	၁၇၈	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု ၊ မပြေလည်သောအုပ်စုများ သိရှိစေရန် မပြေလည်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းများဖော် ထုတ်ပြီး ၊ ပြေလည်အောင် မည်သို့ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းသိရှိစေရန်
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၅.၁၀.၁၉	၁၂၂	၁၇၈	အရင်းမြစ်များအသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အမျိုး သမီးများ၏ အဓိက အသုံးပြုသော အရာနှင့် ထိန်းချုပ်သောအရာများ သိရှိစေရန်
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၅.၁၀.၁၉	၁၂၂	၁၇၈	ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ လယ် ယာမြေ၊ ကိုင်းလုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေ၊ မွေး မြူးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင် နည်းသောလ၊ များသောလ သိရှိစေရန်
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၅.၁၀.၁၉	၁၂၂	၁၇၈	ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ များဝင် ငွေထွက်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကွာခြားမှု သိရှိစေရန် နှင့် အမျိုးသမီးများကို မည်သို့ ကူညီဆောင် ရွက်နိုင်စေရန်
၆။	ဖင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပုံ	၅.၁၀.၁၉	၁၂၂	၁၇၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ပုံကို သိရှိပြီး အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့စည်းတိုင်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၆။ အိမ်ပြင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



အိမ်ပြင်ကျေးရွာ ၊ အိမ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အီပြစ်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၄၈၂)အိမ်ခန့်၊ အိမ်ထောင်စုအားဖြင့် (၄၉၉)စုခန့်နေထိုင်ကြပြီး၊ ကရင်၊ ဗမာ၊အစ္စလာမ်၊ လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ရွာသား၊ရွာသူများ လယ်ယာမြေများ၊ ရာဘာခြံ၊ ချောင်းများကို အဓိကထားပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေများစွာရှိသော်လည်း လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သော မြေမှာ အလွန်းနည်းပါးလာလာကြ သည်။ အဓိကနည်းပါးလာခြင်းမှာ ချောင်းများ တိမ်ကော့လာပြီး စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်သောကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်းဆင်းလာသောကြောင့် လုပ်ကိုင်သည် အရေအတွက် နည်းပါးလာခြင်းဖြင့်သည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောများ နည်းပါးလာသည်။ သစ်တောများခုတ်ပြီး ရာဘာခြံများ စိုက်ပျိုးလာသောကြောင့် ရာခြံများလာပြီး သဘာဝသစ်တောများ နည်းပါးလာခြင်းဖြစ်သည် ကျေးရွာတွင် ကရင်နှင့်ဗမာလူမျိုးများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး အစ္စလာမ်းဘာသာကိုးကွယ် ကြသူ အနည်းငယ်ရှိသည်။ သီခြားစီနေထိုင်ကြခြင်းမရှိပဲ အတူဆင်တွဲနေထိုင်ကြသောရွာကလေး တစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ကျေးရွာသို့ သွားလာသောလမ်းမှာ ကျောက်ရောမြေသားလမ်းဖြစ်ရွာတွင်း လမ်းများရွာရှိပြီး မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်ရေလွှမ်းမိုးမှုများရှိသည်တွက် သွားလာရခက်ခဲမှုများ ရှိသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလပိုင်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ရွာတွင်းလမ်းမကြီး ပေ(၁၇၅၀) ပြီးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းကာလ တစ်လျှောက်တွင် မသန်းစွမ်းသူများ၊ လူနည်းစုများ အားလုံး တန်းတူညီမျှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အလွန်ပြေလည်	လယ် (၅)ဧကနှင့်အထက်ပိုင်၊ ကုဘာခြံ (၅)ဧကနှင့်အထက်ပိုင်၊ တိုက်မိမိ၊ ဆိုင်ကယ်ကား၊ မြဲကျယ်ကြီးများပိုင်၊ လယ်ထွန်အက်ပိုင်၊ သားသမီးများကို အွဲ့၇ အထိကျောင်းထားပေးနိုင်	၁၂၀	၂၄ %
ပြေလည်	လယ် (၃)ဧကစွပ်ကောက်ပိုင်၊ ကုဘာခြံ (၃)ဧကနှင့်အောက်ပိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်ပုမိမိ၊ သစ်မိမိ (ဖျိဆောင်ပျက်အိုးအိုး)၊ နား (၁)ဆင်း၊ ကရားများကို အထက်တန်းထိအိမ်ကျောင်းထားပေးနိုင်၊ မြဲငယ်ပေးပိုင်	၁၅၀	၃၁ %
မပြေလည်	သစ်မိမိ၊ ဝါး၊ မိမိငယ်ပေးပိုင်၊ ကျွဲကမ်းလျှပ်ကိုင်းစားသောက်ရ၊ စက်အိုး၊ မြဲပိုင် ယာပိုင် မရှိ၊ အပုပ်စကိုင်းရှားပါး၊ အကြွေ့၅၊ ကြက်အကောင်အနည်းငယ်ပိုင်၊ ကရားများကို အလယ်တန်း အိမ်အိမ်ကျောင်းထားပေးနိုင်	၂၂၂	၄၅ %
	စုစုပေါင်း	၄၉၂	၁၀၀ %

အိမ်ပြင်ကျေးရွာ၊ အိမ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်



အိပြင်ကျေးရွာ ၊ အိပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်ရှိ အိမ်ထောင်စု တစ်စု၏ ဝင်ငွေမှာ တစ်လလျှင် (၁)သိန်းခွဲရှိပြီး ထွက်ငွေမှာ (၂)သိန်းခန့်ရှိနေသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မညီမျှသောအခါ ပစ္စည်းများ ပေါင်နှံရောင်းချခြင်း ချေးငှားခြင်း ဖြင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေမညီမျှမှုကို ဖြေရှင်းပေးကြသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ စပါးစိုက်ခြင်း ၊ ကောက်ရိတ်ခြင်း ၊ စက်ချုပ် ၊ ဈေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနှင့် လုပ်အားခတန်းတူမရသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကောင်းတည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တန်းတူလုပ်အားခရရှိကြသည်။ ယခုအခါတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတန်တူပါဝင်ခွင့် ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရရှိကြပြီးဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၏ အဓိက ပြဿနာမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်းနှင့် အချိန်ကုန်နေသဖြင့် အပြင်အလုပ်များ တာဝန်ယူရန် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း သည် အဓိက စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်။ တန်တူအခွင့်အရေးရှိသည်ကို သေချာစွာရှင်းပြခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း ၊ ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ ကောင်းမွန်လာစေမည် ဖြစ်သည်။

၄။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ

လေ့ကျင့်




ကျား

ကျားဘဝ



မ

အင်အားစွမ်း



ကျား + မ

လယ်ယာမြေ

လျှေ

ရေကန်

ဆိုင်ကယ်

လမ်း

စာသင်ကျောင်း

ကျွဲ၊ ခွေး

အိမ်ပြင်ကျေးရွာ ၊ အိမ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

အဂ္ဂဗျားအပြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြ ရေအား



ကျား



မ



ကျား + မ

ဈေး

အုပ်ချုပ်စက်

လယ်ယာမြေ

ကျွဲ၊ ခွား

စာသင်ကျောင်း

လမ်း

ဆိုင်ကယ်

ဇာကန်


ရော်ဘာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အပ်ချုပ်စက်နှင့် ဆိုင်ကယ်ကို အမျိုးသမီးများ အဓိကအသုံးပြုကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ လယ် ၊ ရာဘာခြံ ၊ လယ်ထွန်းစက် ၊ သစ်တောများ ၊ ကျွဲ / နွားများနှင့် ဘောလုံးကွင်းကို အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်သည်။ လယ် ၊ ရာဘာခြံ ၊ ချောင်း ၊ သစ်တောနှင့် ဆိုင်ကယ်ကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမျိုးသားများကသာ ချမှတ်ကြသည်။ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်လျှင် အမျိုးသမီးများ က အမျိုးသားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်ကြသည်။ အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ဦးဆောင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများကို အမျိုးသမီးများက လိုက်နားကြရသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် စတင်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စတင်ခါ အမျိုးသမီးများပါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်လာကြပြီးဖြစ်သည်။


၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူခြင်း ၊ အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူခြင်း ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်သုံးသင်ခြင်း

အိမ်ပြင်ကျေးဇူး
အိမ်ပြင်ကျေးဇူးအုပ်စု



အိမ်ပြင်ကျေးဇူး၊ အိမ်ပြင်ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်သုံးသင်ကြားခြင်း

အိမ်ပြင်ကျေးဇူး
အိမ်ပြင်ကျေးဇူးအုပ်စု



အမျိုးသမီး: - - - - -

အိမ်ပြင်ကျေးဇူး၊ အိမ်ပြင်ကျေးဇူးအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်ရှိ အမျိုးသမီး /အမျိုးသား၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ကြည့်လျှင် ကွားခြားမှုများရှိနေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်း ကြရခြင်း ၊ အမျိုးသားများနှင့်စားလျှင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ၊ ဦးဆောင်မှုနည်းပါးခြင်း ၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် အားနည်းမှုများဖြစ်လာသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများ၏ ဆွေးနွေးချက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကို လက်ခံနိုင်မှု အားနည်းနေကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ပိုမို လုပ်ကိုင်ကရသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင် ရွက်မှု၊ ပြင်ပအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှု၊ ဦးဆောင်မှုများမှာ အမျိုးသားများလောက် စွမ်းဆောင် နိုင်မှု အားနည်းပါးလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီး များအား ပါဝင်စေခြင်း ၊ ဦးဆောင်စေခြင်း ၊ လုပ်အားခတန်တူပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ တက် ရောက်စေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကို ကျေးရွာရှိ အမျိုး သားများသာအက အမျိုးသမီးများပါ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

၆။ ဗင်းပုံစံ



အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်း ဘာသာရေးအဖွဲ့များ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ ဓမ္မစင်္ကြံ အဖွဲ့ နှင့် ကရင် စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များက ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ရွာ၏လုံခြုံရေးကို ပြည်သူစစ် ၊ ရန်မီးသတ်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ဝင်များမှာ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသော ရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်၍ လယ်ယာစီးပွားရေးအတွက် လယ်/စီ နှင့်စိုက်ဘက်အဖွဲ့များမှ အရင်းအနှီးထုတ်ပေးသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်းကော်မတီနှင့် မီးလင်းရေးကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ရပ်ကျို ၊ ရွာကျို အမျိုးမျိုးကို ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ကျေးရွာ၌ စီထောက်အဖွဲ့ကို အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အချိုးတူ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာလူထု၏ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်ကောက်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



အိပြင်ကျေးရွာ ၊ အိပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

ကော်မတီစာရင်း

ဒီ မြစ် ကျေးရွာ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	နာမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးသိန်းဟန်	စီ/ဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၅၂၃၉၀၃၀၉၅
၂။	ဒေါ်ခွဲဖြူ	စီ/ဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၂၄၁၇၃၇၅
၃။	ဦးစောခင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၆၈၄၈၀၄၀၉၅
၄။	ဒေါ်သန်းစေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၉၃၃၇၆၅၂၂
၅။	ဦးခင်မောင်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၇၂၉၂၁၀၄၇
၆။	ဒေါ်ဇော်အောင်	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၆၉၇၅၂၄၃၁
၇။	ဒေါ်နန်းစာဦး	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉၇၈၅၇၆၁၇၂၂
၈။	ဦးယဉ်ထွေး	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	-
၉။	ဦးအောင်နိုင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၆၅၁၇၇၃၄
၁၀။	ဒေါ်သိန်းစေ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	-
၁၁။	ဦးကျော်မိုးခိုင်	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	၀၉၂၅၆၇၂၄၁၀၀
၁၂။	ဒေါ်စေးစေး	ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	-
၁၃။	ဒေါ်နန်းသင်းသင်းသွယ်	ကျေးရွာ ရွာ ကျင်းပခွင့်	၀၉၇၆၉၅၅၅၄၅၆
၁၄။	ဦးလှ မိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-
၁၅။	ဒေါ်လှလှစွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၇၈၁၀၆၆၃၂၈
၁၆။	ဦးဂျော့ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၆၆၅၇၇၈၄

အိပ်ပျော်ကျေးရွာ ၊ အိပ်ပျော်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆက်ခန်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင် ကျွန်းစေတီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၇၅၈၈၅၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နီနီနီစေတီ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ	ပြည်နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၄၂၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂၈
လူမျိုးစု (၂) မွန်လင်	၆၄	ဘာသာ (၂) အစ္စလာမ်	၆၄
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၅	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုစေ့		ဘာသာစေ့	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၃၅	၁၅၅၃
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၁၇၅	၁၄၆၇
လူမျိုးစု (၂) မွန်လင်	၁၁၇	၅၅
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၂၆	၃၀
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၃၈၁	၁၁၁

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်		မုတ်ရွက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း (ခွဲ)				မုတ်ရွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက်			မုတ်ရွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ကျေးမကြီး

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၃ မာယု မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပွားခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျွတ်ကျွတ်

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၁၄ - ၂၀၁၇

လူထုတုံ့ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်မိုးမိုး

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၁၄ - ၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အိမ်စာရင်း = ၄၀၂ အိမ်
အိမ်ထောင်စု = ၄၀၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်စုကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြုံငုံသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနာမည် စင်စင်စင်စင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်စင်စင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၃၂
လူမျိုးစု (၂) - အိန္ဒိယ	၁၁၆၇	ဘာသာ (၂) - အိန္ဒိယ	၆၄
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁၁	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု		ဘာသာစုစု	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၉၈	၁၁၁၆
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၇၇	၁၀၃၇
လူမျိုးစု (၂) - အိန္ဒိယ	၉၈	၆၆
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	၁၃	၁၃
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစု	၃၈၉	၁၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ

အိမ်ပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိမ်ပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဒုက္ခသည်ကျေးဇူးပြု (၇)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ/ယံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? (ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ / မသိပါ
- (ပြုခဲ့ပါသည်) / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟင်္ဂါမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သစ်တောင်ရွာ / ဝိ.ရွာမဟာ

(၂) ခန္တရော့ / ဝိ.ရွာမဟာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစလွင်ထွေး

လက်မှတ် ထွေး နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်လင်းဝိ

လက်မှတ် ဝိ နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1) နိမ့်ခြေ = ၄၈၂
အိမ်ထောင်စု = ၄၉၂

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြုံငုံသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၉-၄၀၂၉၈၃၉၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၈၇၆	၄၂၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၃၂
လူဦးရေ (၂) ၁၈၁	၉	ဘာသာ (၂) ဘုရားရှိခိုး	၆၀
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား (ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိသော)	၆၀		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၁၃၅၃	၁၅၇၃	လူဦးရေရေစာ = ၂၉၂၆
လူဦးရေ (၁) ၈၇၆	၁၂၂၁	၁၄၇၉	
လူဦးရေ (၂) ၁၈၁	၁၈	၁၉	
လူဦးရေ (၃) -----			
အခြား (ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိသော)	၁၁၄	၇၅	
အိမ်ထောင်စုရေစာ	၃၈၉	၁၀၃	အိမ်ထောင်စုရေစာ = ၄၉၂

အိပ်ပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပ်ပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

(စ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြွပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြွပ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြွပ်ပါ
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလဝန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလဝန်းပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ယန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၁) ခရီးအတွက်အခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် (၀.၅) မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(င) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွယ်အန် မီးလင်းဂျူးဂျက် ဗီဇီ (၅၇၁၀၀ များ ကျယ်လောင်ဖွဲ့)
- (၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်


လက်မှတ်


 ဦးတင်
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 အိမ်ခြံကျေးရွာပေါင်းပြုနယ် ၁၆.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

ဦးကျော်ကျော်စိုက်

 ဇန.ဖွ ၁၆.၉.၂၀၁၉

(၃)

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အိမ်ခြေ - ၄၈၂
မိမိသားစု - ၄၉၂

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုကိစ္စ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးစိုးဝင်း	၀၅-၄၀၂၄၃၅၁၄	ဦးကျော်ကျော်စိုက်	
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊အထောက်ကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၄	ပေါင်	အိမ်ခြေ	အိမ်ခြေ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	၄၂	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၄၃၂
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	၉	ဘာသာ(၂) <u>ဘုဒ္ဓစာသင်</u>	၆၀
လူမျိုးစု (၃) <u>မွန်အသံ</u>	၆၀	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

အိမ်ခြေကျေးရွာ ၊ အိမ်ခြေကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၃၅၃	၁၅၇၃	၂၉၂၆
လူမျိုးစု (၀)-အရပ်	၁၂၂၁	၁၄၇၉	၂၇၀၀
လူမျိုးစု (၂)-အမည်	၁၈	၁၉	၃၇
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား (မွတ်ဆလင်)	၁၁၄	၇၅	၁၈၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈၉	၁၀၃	၄၉၂

(၁)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

အိမ်ပြင်ကျေးရွာ ၊ အိမ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(စစ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။

ဟုမရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(စခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မိုးလင်း ရေ့ စောက် မသိ
- (၂) -----

(စဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဟုမရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦးစိုးဝင်း
 လက်မှတ် [Signature] ခန.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်ကျော်ထိုက်
 လက်မှတ် [Signature] ခန.စွဲ

[Signature]
 စိုးဝင်း
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 အိမ်ခြံမြေကျေးရွာပေါင်ပြုံရွာ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာမြေများ၏ သက်တမ်းကာလအတွက် အကျိုးခွေး/လက်ထောက်ပံ့ညှိပညာရေးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီရှိစီမံကိန်း စာရွေးရွေးနှင့် မဂ္ဂဗဟိုချုပ်ကွပ်ရေးအတွက် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးများ	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	- ဦးစွာစက်ဝန်း
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၃) <input type="checkbox"/>
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြင်ဆင်ရေး/အမျိုးအစား	ပျဉ်
ပြင်ဆင်ရေး/အမျိုးအစား	ပေါင်
စာရွေးရွေးအမျိုးအစား	အချိန်ဇယား
စာရွေးရွေးအမျိုးအစား	အချိန်ဇယား



စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်း		အစည်းအဝေးအတွက်စီမံကိန်းအချိန်ဇယား				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား		
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၇.၈.၂၀၁၈	၁၇.၈.၂၀၁၈	၁၅၅	၁၅၃	၃၀၈	၂၅၀၀-၅ ၂၀၁၉-၂၀၂၀	၄၉၂	၄၁.၉၉
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၂၀.၈.၂၀၁၈	၂၀.၈.၂၀၁၈	၁၅၅	၁၅၄	၃၀၂	၂၅၀၀-၅ ၂၀၁၉-၂၀၂၀	၄၉၂	၄၁.၃၈
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၂	၉	၂၁	၂၀၁၉-၂၀		
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၁၉-၂၀		
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၅.၅.၂၀၁၉	၅.၅.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၄၉၂	၄၀.၇
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား								

၆-၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၆.၅.၂၀၁၉	၆.၅.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၄၉၂	၄၀.၇
၆-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၆.၅.၂၀၁၉	၆.၅.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၄၉၂	၄၀.၇
၆-၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၆.၅.၂၀၁၉	၆.၅.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၄၉၂	၄၀.၇
၆-၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၆.၅.၂၀၁၉	၆.၅.၂၀၁၉	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၁၉-၂၀	၄၉၂	၄၀.၇
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၃.၅.၂၀၁၉	၃.၅.၂၀၁၉	၆	၄	၁၀	၂၀၁၉-၂၀	၄၉၂	၃၀.၅
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား								
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား								
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား								
၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား								
၁၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား								

အိတ်ပြင်ကျေးရွာ ၊ အိတ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဗဟိုယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှစ်ထက်ပို၍ရာလှထုတ်ရမည့်နေရာများ/လက်ထောက်နည်းညာများပူးပေါင်းကိစ္စစက်ဝန်းထောင်တစ်ခုစီပေးပို့ရမည့်နေရာများနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးအတွက်ဥပုံစံ

ကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးစာရင်း/လက်ထောက်နည်းညာစာရင်းစာရင်းအမည် - ဦးကျော်ကျော်လွင် ၁ ဦးစော့ကျော် ၀၆၆ ဦး		စက်ဝန်းအားပေးပို့ရမည့်နေရာများ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စက်ဝန်းအမည်	စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့်နေရာ	ကျေးဇူး တစ်ခု
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ကျေးဇူး တစ်ခု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား				အစည်းအဝေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး			
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၁၀.၂၀၁၇	၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၂၂	၁၇၈	၃၀၀	၂၇၈၊ ၄၈၀-၅	၄၉၂	၆၀.၈၇%	
၂။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၁၀.၂၀၁၇	၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၂၂	၁၇၈	၃၀၀	၂၇၈၊ ၄၈၀-၅	၄၉၂	၆၀.၈၇%	
၃။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၁၂.၂၀၁၇	၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၃	၈	၂၁	၂၇၈၊ ၄၈၀-၅	၄၉၂	၆၀.၈၇%	
၄။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး									

အိတ်ပြင်ကျေးရွာ ၊ အိတ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅၄. မြို့နယ်									
စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ထုတ်ဖော်ချက်များကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၉	၄	၁၆	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၄၉၂	၂.၆၄%
၆၄. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စုံစုံလင်စုံလင်ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး									
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၉	၄	၁၆	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၄၉၂	၂.၆၄%
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၉	၄	၁၆	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၄၉၂	၂.၆၄%
၆.၃၀ ဝယ်ယူရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၉	၄	၁၆	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၄၉၂	၂.၆၄%
၆.၄၀ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၉	၄	၁၆	၂၀၂၁.၂.၂၀	၂၀၂၁.၂.၂၀	၄၉၂	၂.၆၄%
၇၄. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအစည်းအဝေး									
၇.၀၁ အစည်းအဝေး ယထာရောကျွန်း									

အိပြင်ကျေးရွာ ၊ အိပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်အိမ်စိန်</u>			
နေ့စွဲ	<u>၁၄.၂.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိမ်းပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>၂၅</u>	ဦးစီးဌာန	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အစည်းအဝေး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စိုက်မှု ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	(m+10)	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၇၄
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	(m+10)	၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၇၄
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	(m+10)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၇၄
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	(m+10)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၇၄
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကျိုးအမြတ်ကို မရရှိရန်အတွက်	(m+10)	၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၈၇၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ရွေးချယ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း		
၂	စာမျက်နှာ သင်တန်း ပေးခြင်း		
၃	စာမျက်နှာ သင်တန်း ပေးခြင်း		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာန လက်မှတ် ခင်မာန နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇

အကြောင်း
အကျဉ်းချုပ်
အချက်အလက်

ဝေဖန်အားပေးခြင်းများ

* အကျိုးအား အဖွဲ့မှ တင်ပေးသော အခန်းအခန်းအား အားပေးခြင်းများ

(၆) ဤအခန်းအား မသေးသည့်အတွက် အားပေးသော အခန်းအခန်း

(၇) အကျယ်အဝန်းနှင့် ပုံစံပုံသဏ္ဍာန် မရှိဘဲ ဝင်ရောက် အခန်းအခန်း

(၈) လက်ရှိ စာကြည့်တိုက်ကို ဝင်ရောက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

(၉) အရင်းအမြစ် မရှိဘဲ မြေ၊ မြေရေ အခန်းအခန်း

* အကျိုးအား အဖွဲ့မှ တင်ပေးသော မျှော်မှန်းချက်များ

(၁) ခိုင်ခံ့စွာ တံတားကို စုစည်း မြှုပ်နှံခြင်း

(၂) အကျယ်အဝန်း စုစည်း ပုံစံပုံသဏ္ဍာန် အပေါ်

(၃) မဟုတ်ဘဲ တံတား စာကြည့်တိုက် ကောင်း စွာ မြှုပ်နှံခြင်း

(၄) ချေးသက်သေတံတား ချေးစွာ စုစည်း မြှုပ်နှံခြင်း

* အကျိုးအား အဖွဲ့မှ တင်ပေးသော အခန်းအခန်းအား အားပေးခြင်းများ

(၅) ဤအခန်းအား မသေးသည့်အတွက် အားပေးသော အခန်းအခန်း

(၆) စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ ပျက်စီးစွာ တင်ပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ ပုံစံပုံသဏ္ဍာန်

(၇) ခိုင်ခံ့စွာ အားပေးသော အခန်းအခန်းအား ပုံစံပုံသဏ္ဍာန် မရှိဘဲ စုစည်း မြှုပ်နှံခြင်း

* အကျိုးအား အဖွဲ့မှ တင်ပေးသော မျှော်မှန်းချက်များ

(၁) ချေးစွာ ပုံစံပုံသဏ္ဍာန် အားပေးသော အခန်းအခန်းအား ဝင်ရောက်

(၂) စာကြည့်တိုက် မရှိဘဲ ပျက်စီးစွာ တင်ပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ မဟုတ်ဘဲ ပုံစံပုံသဏ္ဍာန်

(၃) ခိုင်ခံ့စွာ အားပေးသော အခန်းအခန်းအား ပုံစံပုံသဏ္ဍာန် မရှိဘဲ စုစည်း မြှုပ်နှံခြင်း

* ဦးစားပေး ပုံစံပုံသဏ္ဍာန် မရှိဘဲ ပျက်စီးစွာ

(၁) မျှော်မှန်းအားပေးသော အခန်းအခန်းအား (၈+၆)

(၂) လက်ရှိ စာကြည့်တိုက်ကို အားပေးသော အခန်းအခန်း (၈+၆)

(၃) အားပေးသော အခန်းအခန်းအား (၈)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းလင်းဦး	
နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ခြို့နယ် ၆၇၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဒါအိမြစ် ကျေးရွာ ဒါအိမြစ်	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဣန္ဒာတီလမ်းရှိ မိမိပျိုရွာတွင် ၅၅၀ လှံ ၃၀၀၀၀၀ မရှိဘဲဖြစ် ခင်ခင်	၁ မိုးကုန်စိုက် ဖြစ်ပါသော်လည်း များစွာ ၅၀၀၀၀ (၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
၂ ဒွါလမ်း များ / ၅၅၀ လှံ ၅၀၀၀၀၀	၂ ဒုတိယအဖွဲ့ ကျေးရွာ အောက် ၅၀၀၀၀၀
၃ ကျေးရွာ အောက် မြေပုံ ကျေးရွာအောက် ၅၀၀၀၀၀	၃ ကျေးရွာ အောက် ကျေးရွာ အောက် ၅၀၀၀၀၀
၄ ကျေး မြို့အောက် ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀၀	၄ ကျေး မြို့အောက် ၅၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀၀
၅ ကျေးရွာ အောက် ၅၀၀၀၀၀ (၅၀၀၀၀၀၀)	၅ ဒုတိယ အမျိုးသမီး များ ၅၀၀၀၀၀၀၀၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ၅၅၀ လှံ မိမိပျိုရွာ ၅၀၀၀၀၀၀၀၀	၁ ၅၀၀ လှံ မိမိပျိုရွာ ၅၀၀၀၀၀၀၀၀
၂ ၅၀၀ လှံ များ (၅၅၀ လှံ ၅၀၀၀၀၀၀)	၂ အထောက်အကူ ကျေးရွာ အောက် ၅၀၀၀၀၀
၃ ကျေးရွာ အောက် များ ၅၀၀ လှံ ၅၀၀၀၀၀	၃ မိမိပျိုရွာ ၅၀၀ လှံ ၅၀၀၀၀၀၀၀
၄ ၅၀၀ လှံ ကျေးရွာ ၅၀၀ လှံ ၅၀၀	၄ ကျေးရွာ ၅၀၀ လှံ ၅၀၀
၅ ကျေးရွာ အောက် ၅၀၀ လှံ (၅၀၀ လှံ ၅၀၀)	၅ ဒုတိယ အမျိုးသမီး များ ၅၀၀ လှံ ၅၀၀

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဝါးစိုက်ရေး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	(ကျေး + ၆)	၆၅၀၀၀၀၀၀	၂၁၁၄

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၂	ဆေးကုသရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	(ကျား+မ)	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၂
၃	ဆေးကုသရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း လူ့ဝေဖန်	(ကျား+မ)	၈၀,၀၀၀,၀၀၀	၂
၄	အထောက်အကူ ဖွဲ့စည်းခြင်း	(ကျား+မ)	၄၀,၀၀၀,၀၀၀	၂
၅	အထောက်အကူ ဖွဲ့စည်းခြင်း (လူ့ဝေဖန်)	(ကျား+မ)	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၈၂

သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	ဒီဂရီ
၂	ကျေးရွာအတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၃	ကျေးရွာအတွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၀၀.၂၀၁၇

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အမျိုးအမည်အရ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ပန်စမ်း အမည် ဦး ကျော်ကျော်ထွန်း			
နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ခရိုင် မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ခြံ	ကျေးရွာ အိမ်ခြံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း သဖြင့် သွားလာရ နာကျင်ကြောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာကဝင်တံတား ကျင်းဖောင်းသဖြင့် သွား လာရဆင်နွှဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိုးရာသီတွင် ရေအားမလုံအောင် ရေအား မလုံအောင် ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင် ရေ၊ မီးသင့် နာကျင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲ နည်းပါးပြီး ဝင်ငွေ နည်းသည် နာကျင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိခင် မျိုးရိုးနည်းစနစ်များ စောင်းရွာ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
တပိုင်တိုင် လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် ဝင်ငွေ အား မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

အိမ်ခြံကျေးရွာ ၊ အိမ်ခြံကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၁၈. မျက်မှန်ခြင်း- မျှော်လင့်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံမှုလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအစီအစဉ်များ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဖို့၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး နှောင့်နှေးလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျွန်းကျေးရွာကောင်းမွန်ဖို့၊ ကျေးရွာများ ကျား နည်းသွားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အသက်စားစားနီး ဖြစ်စေ၊ တစ်ချို့ကျေးရွာများ အထွက်နှုန်း များကိုကောင်းမွန်စွာ ကျောင်းပေးလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ် ကောင်းများ ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်ကလေးကလေးကလေးများ ရရှိဖို့ ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
တစ်ချို့ကလေးကလေးများ ရလုပ်လို့ လာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

၁၉. လူထုဝန်ထမ်းဆောင် လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းခင်းခြင်း	(ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၉,၀၀၀,၀၀၀	၁၄၅၃	၁၅၇၃	၂၉,၂၆
၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	(ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၂၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၁၅၇၃	၂၉,၂၆
၃	ကျေးရွာကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း	(ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၁၅၇၃	၂၉,၂၆

အိမ်ပြင်ကျေးရွာ ၊ အိမ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ခွဲရွေးနေမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
(၁) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်စေရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၂) ရွာအဝင်တံတား ကျယ်ထိုး၍ နာနာကန် ကင်းရှာသွားလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၃) ကျေးရွာရွေးတစ်ခု ဂျီပိုလာဖွိုး ဝေးသတ္တန် ပစ္စည်းများကို ကောင်းစွာ ချောင်းဝယ်လာ နိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၄) စာလှုပ်စာကိုင်း စာခွင့်စာလမ်း များပေါများလာဖို့ စီစဉ် စေတိုးလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၅) ကုသိမိကျေး ဆေးအင်အား ရှိလုံ့လောက်စွာ ဂျီပိုလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၉ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	စနစ်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စိုက်မှု စနစ်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း	(ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၁၅၇၃	၂၉၂၆
၂	စက်တုတွင်းတူးဖော်ခြင်း	(ကျား+မ)	ကျွန်းဆင်းရှင်းရေး	၂	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၁၅၇၃	၂၉၂၆
၃	စံတားဖြူခြင်းတိုးချဲ့ခြင်း	(ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၁၅၇၃	၂၉၂၆

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၄	ကျေးဇူး ချေးတည်ဆောက်ခြင်း	(ကျား+မ)	ကျေးဇူးကောက်ခံခြင်း	၄	၂၅၀၀၀၀၀	၃၀၅၃	၃၅၂၄	၂၉၂၆
၅								
၆								

သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက် ချုပ် သင် တန်း	(မ)	ကောက်ခံရေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆက်ပြင် သင် တန်း	(ကျား)	ကောက်ခံရေးဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခန့် ၆၆ လက်မှတ် မြင့် ၀၄.၅.၅.၂၀၂၀

၄	တံတားမြေပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (ကျား+မ)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄	၃၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၂၉၂၆
၅						
၅	ကျေးရွာအုပ်စု တည်ဆောက်ခြင်း(ကျား+မ)	ကျေးရွာဆောက်လုပ်ရေး	၅	၈၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၅၃	၂၉၂၆

သို့မဟုတ် လူထုဝန်ထမ်းချိန်အား (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမပါပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အက်ချိုက်၊ သိုးမွေးထိုး သစ်တန်း	(မ)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	စက်ပြင် သစ်တန်း	(ကျား)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ခိုက်ယျိုးရေး သစ်တန်း	(ကျား+မ)	ခိုက်ယျိုးရေး
၄	ရှင်းဒွိုင်း မတည်ငွေ စကားခံခြင်း	(မ)	စားနပ်ရိက္ခာ
၅	ချောင်းမြောင်း တူးဖော်ခြင်း	(ကျား+မ)	ခိုက်ယျိုးရေး
၆			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး သိန်းဟန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

Date: / / Page No:

လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း) ၊
အိမ်ထောင်ရေးစွာလုပ်ရာ ၊ အိမ်ထောင်ရေးစွာတွင် ပြုလုပ်ကျင့်ပသည့်
(ပ+ဒ)အကြိမ် ရေးစွာ စတင်ပါစေ။

နေ့ရက် - ၅.၁၀.၂၀၁၉
 နာရီပိုင်း - မွန်းလွဲ (၁:၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၄:၀၀) နာရီ စာတိုင်
 နေရာ - စ.ထ.က (အိမ်ထောင်ရေးစွာ)
 စတင်/အစားထက်ရောက်ကြသူ - စာမျိုးစား (၁၂) ဦး၊ စာမျိုးစား (၁၇၅) ဦး
ရည်ရွယ်ချက်

လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထ နှစ်စက်ဝန်း) စတင် အကောင်အထည်ဖော်
 နိုင်ရန် နှင့် ရေးစွာ အိမ်ထောင်ရေးစွာ လုပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ရန်၊ စီမံကိန်း
 လုပ်ငန်း ခွဲ နှင့် ရေးစွာအကောင်အထည်ဖော်မှုများ ပြန်လည် ဆွေးနွေးချက်အတိုင်း ပြုနိုင်ရန် ။
ဆွေးနွေးချက်

စတင်/အစားထက်ပြုလုပ်ရမည့် အရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်းစာတိုင်ရည်ရွယ်
 ချက်များကို ဖတ်ရှုခြင်း ၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မျက်နှာကို ဖတ်ရှုခြင်း ၊ စီမံကိန်း
 စက်ဝန်းကို ဖတ်ရှု ဆွေးနွေးခြင်း ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း ၊
 PRA Tools များကို အသုံးပြု၍ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်
 ပြန်လည် တင်ပြခြင်း ၊ ရေးစွာ ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ စာမျိုးစား နှင့်
 စာမျိုးစား စာမျိုးစား မှ တင်ပြထားသော ရေးစွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချမှတ်
 ဦးစားပေးရေးစွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို မဲပေးဆွေးနွေးကြခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက်

လူထုအဖွဲ့အစည်းများကို အကောင်းမွန်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးနိုင်စေရန် ရေးစွာ
 ကော်မတီဝင်များ စားဝတ်ဆောင်ရေးစွာလုပ်ငန်း စတင်စေရန် ။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁) စာမျိုးစား
 ကွန်ကရစ်လမ်း ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်း (အိမ်ထောင်ရေးစွာ အကြိမ် ၅ ထပ် ရှာအောက်အိမ်အားလုံးတွင်
 လမ်း) ကို မဲပေး၍ ဆွေးနွေးချက်အတိုင်း ဖြစ်စေရန် ။
 စတင်/အစားထက် ညနေ (၄:၀၀) နာရီတွင် ရပ်ဆိုင်းရမည်။

အစီအစဉ် -
 - ရေးစွာအကြံပေးပေးခြင်း

(မှတ်တမ်းတင်သူ)
 ဦး နေဝင်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	ကျွန်တရပ်ကမ်းဆီးခြင်း			✓	2019/20	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	တံတားဖြူဖြင်တိုးချဲ့ခြင်း			✓	2019/20	ကျေးလက်တံတားဦးစီးဌာန	
	၃	ခက်ကျတွင်းတူးဖော်ခြင်း			✓	2019/20	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခေကာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးရွာ ဆွေးနွေးတည်ဆောက်ခြင်း			✓	2019/20	ခေတ်ပင် ၅၀၄	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဓမ္မာပြုရေး နှင့် ဆိုင်ခေကာ အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ခက်ချယ်သင်တန်း			✓	2019/20	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	ခက်ဖြူသင်တန်း			✓	2019/20	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝအေးအေးအေးအေးကဏ္ဍ ကျေးရွာအုပ်စု	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ မသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

အိပြစ်ကျေးရွာ ၊ အိပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်။