

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ချောင်းဆုံကျေးရွာ၊ ကကက်ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ 2

၂။ ကကက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ 8

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီစာရင်း 31

၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ 35

၁၀။ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၁၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း 39

၁၂။ ပုံစံ ၁၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 42

၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ 43

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 47




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ကကက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကကက်၊ တောင်တော၊ ရွှေထီးကုန်း၊ သရက်ကုန်း၊ ချောင်းဆုံ ကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ချောင်းဆုံကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော ၁၃၀၁ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ၁၇အိမ်ဖြင့် ရွာတည်ခဲ့ကြသည်ဟု ပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ချောင်းဆုံကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ရွာ၏ ပတ်လည်တွင် ချောင်း၊မြောင်းများ ပေါင်းဆုံခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ချောင်းဆုံကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ ချောင်းဆုံကျေးရွာသည် တစ်ရွာ လုံးမှာ ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ရှမ်းဘာသာစကားကို အဓိကပြောဆိုကြသည်။ ရှမ်းစာပေကို ရေးတက်သူ အနည်းငယ်သာရှိသည်။

အဓိက အသက်မွေးမှုမှာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ပွင့်လင်းရာသီတွင် အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပြီး မိုးရာသီတွင် ညံ့လှပါသည်။ ပညာရေးတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကို ကျောင်းနေအရွယ်တိုင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန် တွင် ရပ်မိရပ်ဖများက ပညာရေးကို အဓိကထားပြီး တွန်းအားပေးနေကြပါသည်။ ချောင်းဆုံကျေး ရွာတွင် အိမ်ခြေ၉၅အိမ်ရှိပြီး ရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်သောရွာလေးတစ်ရွာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၉၄	၂၆၃	၂၇၈	၅၄၁



၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၉	၆	၁၆	၂၂
မြေယာမဲ့	၁၅	၃၄	၂၈	၆၂
မသန်စွမ်း	၅	၂	၂	၄

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀၈ က	၈၀၈၀	-	ရှိ	၃/-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	-	-	-	၃

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၀	၅	၈၀	၅၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၉၂	၄၅	၅	၃၀	



၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၁	၃၀	-	-

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၃	၄၈	၈၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၁၈	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၈	၈	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀-၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၁	၁၇	၃၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၀-၁၉-၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၀	၅၂	၉၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။



၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပ ဇယား(Metric Ranking)	၁၆-၁၀-၁၃	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိ ရပ်ဖအုပ်စု	□ □	□ □	□ □	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၉-၁-၁၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၂၁	၄၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ် ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၉-၁-၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၀	၄၄	၈၄	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။	၉-၁-၁၅	ကျေးရွာစီ/ ထောက် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၄	၈၄	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက် ပြမြေပုံ (Dream Map)	၉-၁-၁၅	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၄၀	၄၄	၈၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင် သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၁၆	၁၇%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TV အသေး၊ ဆိုလာအသား	၄၅	၄၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၃၃	၃၆%
	စုစုပေါင်း	၉၄	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံ လေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။


နေ့စားလုပ်ငန်းကိုလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြ သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်း ခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ချောင်းဆုံကျေးရွာ လူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများ တွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမား ရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါ သည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြင်ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


ချောင်းဆုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၈)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား (၃)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ ချောင်းဆုံကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် တမံမောက်လပ်ဒေသတွင် တည်ရှိ၍ ရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ရွှေထီးကုန်းရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။ သောက်သုံးရေ ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းရှိပါသော်လည်း ပိုက်တွင်း အနည်းငယ်သာသဖြင့် သောက်သုံးရေလုံလပ်မှုမရှိပါ။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွှောရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝအရင်း အမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ် သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့် သဲရေများလုံလောက်စွာ ရရှိမှုကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ယာကွက်၊ကိုင်ကွက်များတွင် ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝမ်းစာအနေဖြင့် စပါး၊နမ်း၊နေကြာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စီးပွားရေးပညာရေးများ နိမ့်ကျမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ချောင်းဆုံကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသဲများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲ၊နွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊နမ်း၊နေကြာတို့ကို လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။



၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဥပဒေ (Matrix Ranking)

ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအစီအစဉ်
 ကျေးဇူးပြုဆုံးဖြတ်ပေးပါ။

စဉ်	၀	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၁	
၂		X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၆	၂	
၃			X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၃	
၄				X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၄	၄	
၅					X	၁	၁	၁	၁	၁	၃	၅	
၆						X	၁	၁	၁	၁	၂	၆	
၇							X	၁	၁	၁	၁	၇	
၈								X	၁	၁	၀	၈	
၉									X	၁			
၁၀										X			

ပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်သူ (ပထမဆုံးရရှိသူ) ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်း များ ရှိသကဲ့သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



၆။ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ နောင်ကင်းကျေးရွာတွင် မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘဏ် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း၊ ချေးငွေ ပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ချောင်းဆုံကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘဏ်တိုနှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေး ကောင်းလာမွန်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။



၇။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ် နေထိုင်မှုစနစ်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ အမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ချောင်းဆုံကျေးရွာအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ တန်းတူဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ် လက်လှမ်းမီမှု များတွင် အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ရကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ သို့သော်ဤကျေးရွာသည် ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၈။ ကျား၊ မရေးရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကကကကကကကက , ချောင်းချောင်းချောင်းချောင်းချောင်းချောင်း
 သို့သော်လည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အချိုးသမီး
 ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျား	မ	ကျား + မ	မ	ကျား + မ
		ကြက် ဇက်	ဇာ ဇာ	ကြက် ဇက်
		ထေး ဝါး	ထေး ဝါး	ထေး ဝါး
		ဖျား ဇာ	ဖျား ဇာ	ဖျား ဇာ
		ဇာ ဇာ	ဇာ ဇာ	ဇာ ဇာ
		ကျား ဇာ	ကျား ဇာ	ကျား ဇာ
		ဇာ ဇာ	ဇာ ဇာ	ဇာ ဇာ



ဆွေးနွေးချက်


ချောင်းဆုံကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ရွှေကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ သဲကျောက်များကို ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲနွား၊ ကျောက်၊သဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေရေတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှည်းလယ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီး နှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ချောင်းဆုံကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ရွှေကိုသာ အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျား၊မနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက သဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေ၊ပဲ၊နှမ်း၊ ကျွဲနွား၊ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။



၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြေပုံသုံးသပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်

ချောင်းဆုံကျေးရွာရှိ ကလေးများအခန်း မလုံလောက်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာစေရန် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်း ရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်မီးများ လင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများ တတ်မြောက်ပါက လူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည် ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ချောင်းဆုံကျေးရွာသို့ စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ လမ်း၊တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များ ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက အသိပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ရရှိပါက သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီစာရင်း

(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (၈၈၈၈)အုပ်စု
 (၂၀၀၂)နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဝင်းဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးအောင်ကျော်လင်း	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်စန်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးတင်အောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်စန်းတင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးတင်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်စန်းဖြူ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်ခင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းဇွေ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးထွန်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်စိန်နွယ်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ဧရာဝတီ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၈၈၈) အုပ်စု

(၃၈၂ ဃ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးအောင်ကျော်ဖေ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စု၊ တင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစံအောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦး သန်းစိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးစိုးဖြူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်စု၊ ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးတင်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဖြူစို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးအောင်ကျော်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းဌေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စု၊ ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်စိန်နွယ်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ဧရာဝတီ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၇၇၇၇) အုပ်စု

(၈၀၇၂) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးအောင်ကျော်စင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်စု၊ တင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးတံအောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးသန်းစို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးအောင်ဘောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်စု၊ ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးတင်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဖြူစို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်မဲခိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးစွန်းအောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းဌေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်ခင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စု၊ မြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဌေးစို	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ချောင်းဆုံ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(၈၈၈၈)အုပ်စု

(၈၇၅၅)နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးအောင်ကျော်လင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခန့်မာ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးတင်အောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ဇွေးဇွေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးသန်းစိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးအောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးအောင်ဆောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခန့်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးတင်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဖြူစို	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်မဲမဲ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးအောင်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းဇွေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးကျော်စင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စုစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်ဗွတ်စို	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးအောင်မင်းသိန်း</u>
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>စစ်ကိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ပဏ္ဍိတဘူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကကက</u>
		ကျေးရွာ <u>ရွာငါးဆုံ</u>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ အခြား -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၈-၉၂၆-၁</u>		<u>၄</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၈-၅၂၆-၁၅</u>		<u>၁၅</u>
စာပေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	<u>၂၆၇</u>	<u>၂၈၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၇၄</u>	<u>၂၀</u>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိမ်းပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိမ်းပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြိမ်းပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ဆွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် ၆				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အေးကံပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုင်----- (၁၁၀၀) မြို့ရွာ၊ ပေါင်ပုတ်မက်ပုတ် (၁၃၄၉)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်မင်းကျော်

 ၁၆.၁၀.၂၀၁၇



၁၀။ပုံစံ ၈ ပြစ်ဒဏ်ခံရမှုစာရွက်စာတမ်းအချိန်ဇယား

၁ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက် အမည် ဒေါ်အေးမင်းဦး

နေ့စွဲ 16.10.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်မဗဟို၊ ကျေးရွာအုပ်စု မဟာ၊ ကျေးရွာ ရွှေလှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးကျင်းပရက်သို့အရောက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်သမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.10.2017	16.10.2017	၃၀	၅၂	၅၂	၅၂ ၅၆၆
၂။ ကျေးရွာနှင့် မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၃၀	၅၂	၅၂	~
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ပုံစံ ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်မင်းထိုက်

နေ့စွဲ 16.10.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပင်လည်ဘူး	ကလက်	ရွှေဂေါင်းဆုံ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	နေ့ပိုမိုရက် ခိုခင်းခြင်း	၁	ကလေးများ ရေသောက်ရန် လုံလောက်စွာမကုန်နိုင်ခြင်း။
၂	မိုး ရွာခြင်းကုန်သွင်းကုန်သွင်းခြင်း	၂	လမ်းဆုံဖြင့် များဖြစ်ခြင်း၊ မကောင်းခြင်း
၃	တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ အားလုံးလုံးဝန်းခြင်း	၃	ချောင်းလှဲလှဲကား မကောင်း ဖြစ်ခြင်း
၄	ကလေးများ ပညာ ရသင့်တော်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၄	မူပိုင်ရေးအခက် ရှာဖွေပေးခြင်း
၅	ချောင်းကူး နှင့် များဆိုင်ရာကုန်သွင်းကုန်သွင်းခြင်း	၅	ချောင်းကူး တံတားကုန်သွင်းကုန်သွင်းခြင်း၊ ဆောက်မီခြင်း
၆	ချောင်းဆုံ - ကျွတ် နေထိုင်ချောင်းကူး တံတား	၆	ချောင်းဆုံ - ကျွတ် နှင့် တွက် ချောင်းကူး
၇	မကောင်း ဖြစ်ခြင်း	၇	တံတားကောင်း ဖြစ် နှင့် လိုအပ်ခြင်း
၈	ရွာထွေးလမ်းများ မကောင်း ဖြစ်ခြင်း	၈	ရွာထွေးထွေး နှင့် တွက် မွက်ကုန်ခြင်း
၉	ကျေးရွာလူထုကုန်သွင်းကုန်သွင်းခြင်း	၉	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ သောကသုံးရွာ
၁၀	မူပိုင်မှု နှင့် ခိုခင်း ခြင်း	၁၀	ကုန်သွင်း နှင့် လှေ နှင့် ပြန်ခြင်း
၁၁	တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ အားလုံးလုံးဝန်းခြင်း	၁၁	ချောင်းဆုံ - တံတားကုန်သွင်း နှင့် လမ်း
၁၂	ကျေးရွာလူထု မင်းပန်ခြင်း	၁၂	မိုးရွာခြင်းကုန်သွင်းခြင်း
၁၃	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ ဝင်ရောက် နေထိုင်ခြင်း	၁၃	အမျိုးသားများ ကိုယ်ပိုင် နေထိုင်ခြင်း
၁၄	ခိုခင်း ခြင်း	၁၄	လေထုညစ်ညမ်းခြင်း ဖြစ်ခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	နေ့ပိုမိုရက် မင်္ဂလာကုန်သွင်းကုန်သွင်းခြင်း	၁	ကလေးများ ရေသောက်ရန် ကာလပိုင် မြေ ဖြစ်ခြင်း
၂	မိုးရွာခြင်းကုန်သွင်းကုန်သွင်းခြင်း	၂	လမ်းများ နှင့် များစွာကုန်သွင်း မကောင်း ဖြစ်ခြင်း
၃	တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ အားလုံးလုံးဝန်းခြင်း	၃	ချောင်းလှဲလှဲကား မကောင်း ဖြစ်ခြင်း



၄	လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်မှုပေးခြင်း	၄	မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်း၊ ဂွေကွေ့ကွေ့ကွေ့ကွေ့ကွေ့ကွေ့
၅	ချေးငွေ၊ ငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာများ	၅	ချေးငွေ၊ ငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာများ
၆	ချေးငွေ - ကျွတ် နေရာချေးငွေ	၆	ချေးငွေ - ကျွတ် နေရာချေးငွေ
၇	ကံ ငွေ၊ ငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာများ	၇	ကံ ငွေ၊ ငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာများ
၈	ရွာထွေးလမ်းပေးခြင်း၊ ငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာများ	၈	ရွာထွေးလမ်းပေးခြင်း၊ ငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာများ
၉	ကျေးရွာများထဲ နေထိုင်စေရန်အတွက်	၉	ကျေးရွာများထဲ နေထိုင်စေရန်အတွက်
၁၀	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၁၀	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၁၁	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၁၁	စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ
၁၂	မတော်တရားမှုများ	၁၂	မတော်တရားမှုများ
၁၃	ကျေးရွာများ	၁၃	ကျေးရွာများ
၁၄	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၁၄	ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးထင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း (မောင်ရွာ)	က+မ	၃၅၀၀၄၀၀	၅၄၈
၂	ရွာစဉ်းဆက်မြေသားလမ်းပြင်ရေးရာ	က+မ	၁၄၆၅၀၀၀၀	၅၄၈
၃	ချေးငွေ - ကျွတ် (ချေးငွေ - ကျွတ်)	က+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၄	မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်း	က+မ	၁၈၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၅	ကောက်ကောက်ချေးငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာ	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၆	စာမေးချေးငွေလှူဒါန်းစာချုပ်ရေးရာ	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၇	ရွာထွေးလမ်း	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၈	ရွာထွေးကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးရာ	က+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၉	ရွာစဉ်းဆက်လမ်း (ကျေးရွာ - ကျေးရွာ)	က+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၅၄၈
၁၀				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကားမောင်း မက်ပြင်သင်တန်း	က	
၂	ဆွေးနွေးချက်ပေးပို့ပေးခြင်း	က + မ	
၃	သင်တန်းကူညီပေးခြင်း	က + မ	
၄	ကျေးရွာအစား ဝေးခန်း	က + မ	
၅	ကျေးရွာအစား ဆရာမ	က + မ	
၆	ကျေးရွာအစား ကျေးရွာ	က + မ	
၇	ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်	က + မ	
၈	ဒိုက်/ရွေး နည်းပညာ	က + မ	
၉	မိခင် ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့အစည်း	မ	
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်ကျော်ပင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16. 10. 2017



၁၂။ပုံစံ ၀၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/လွန်ထမ်းအမည် ဦးဒေါက်မင်းထွန်း

နေ့စွဲ 17-10-2017

မြန်မာ့နိုင်ငံတော်/ပြည်ထောင်စု/ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် မကွေး

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
သာဂျက်ကျေး	ဈေးရွာအိုးမအောင်	၆၀' x ၃၀' x ၃'	၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၀၀၀၀၀	၁၆၅၀၀၀		၅၃၆၅၀၀၀
ရွှေထီးကျေး	မလွင်းမြေပေါင်း	၄' x ၄၅'	၃၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၃၆၂၀၀၀၀			၃၃၆၂၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအမည် ဦးဒေါက်မင်းထွန်း အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ရွေးချယ်ရေး - ဦးဒေါက်မင်းထွန်း - 17-10-2017



၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဧရာဝတီ၊ ဆုံ၊ ကလေးရွာ (ပေး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၆.၁၀.၇၀.၇၂

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ၁။ ကလေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ချိပေးခြင်း၊ ၂။ ကလေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ချိပေးခြင်း၊ ၃။ ကလေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ချိပေးခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၄၀) ဦး၊ မ (၅၂) ဦး = (၉၂) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

x

လူထုစည်းစဉ်းရေးဖွဲ့မှု အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို စွမ်းထက်မြန်မြန်

ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ လူထုစည်းစဉ်းရေးဖွဲ့မှု စီမံကိန်း
ဖော်ဆောင်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်းရေးရည်ရွယ်ချက်
အား စွမ်းမြဲခြင်း ၊ စီမံကိန်းအချက် (၁၅) အား စွမ်းမြဲခြင်း ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား
စွမ်းထက်မြန်မြန် ၊ အဖွဲ့စည်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်မည်အဖွဲ့အစည်း ၊ စီမံကိန်းကမ္ဘာမြေ
အလောင်း စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အဓိက စာဝန်ရှိသူများ၏ အစီအစဉ်များ ၊
ကျား-မ ရေးရာ ကမ္ဘာ နှင့် ဝေဖန်အခြေပြုချက်ဖြင့် ရေး ကမ္ဘာမြေအား ဖြစ်ပေါ်
စွမ်းထက်မြန်မြန် ပါဝင် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဇွဲဇွဲသွားသော စီမံကိန်း လုပ်ပေးခြင်း
ကိုလည်း နည်းပညာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များကို စင်ဆက်မေ့
ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးရန်လည်း ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
များကိုလည်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ စေတနာထား ဆောင်ရွက် ပါသော
လူထုစည်းစဉ်းရေးဖွဲ့မှု အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ချိပေးခြင်း ။



ဆုံးဖြတ်ချက်

— x —

- ကျေးဇူးတင်စာများဝန်ထမ်း၊ ဖွားဖား၊ မူဖြတ်ချေရာမှတ် စွေး၊ ဖွယ် ဆို.ထား၊ နိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံ့သည်။
- တေဘုဝန်ထမ်း၊ စွေး ဖွယ်ရာတွင် ယခင်ဖြစ်စွ တာဝန်ထမ်း၊ ဆောင် ခံ့.သူ ဖွားဖား၊ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်း၊ ဆောင်ကြ ရန်အဖွား၊ ဆန့် ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခံ့.သည်။
- လည်ပတ်ခြင်းထိန်း၊ အတွက်လည်၊ ဖြစ်ရေအဖွဲ့ ဤ ဖွက်စီးမှု ဖွား ဖွယ်ပါက ဖွက်စွင်း၊ မြဲမြံကြရန်ဆုံး ဖြတ်ခံ့.ကြသည်။

သဘောတူညီချက်

— x —

- ဆို.ကပ်ခံ့.ဖွားရ သော တေဘုဝန်ထမ်း၊ ဖွား၊ မြလည်၊ မိမိတို့ နေတာဝန်ဖွား၊ ကို ကျေဖွန်ခွာ ဆောင်ရွက်အား၊ ရန်သဘောတူညီ ခံ့.သည်။
- တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူး၊ မူစု မြလည်၊ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း၊ စဉ်တက် ရောက် လုံးတွင် ပူးပေါင်း၊ ဆောင်ရွက် အား၊ ရန်သဘောတူညီ ခံ့.သည်။

၂၀၂၀
(ဖွတ်ကမ်းတင်)
ခေါင်းစဉ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၃၀)ဦး၊ မ(၅၂)ဦး= (၈၂)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

လူထုစည်းစု၊ ရေးဖွဲ့မှု၊ ငွေ၊ ချေး၊ စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊ နှစ်၊
 အားပြင်း၊ ငွေ၊ ကျန်းမာရေး၊ နှစ်၊ ချေး၊ စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 သော၊ နှစ်၊ ချေး၊ စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုစိတ်ရှိမရှိ ၊ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ရပ်ဆက်လက်
 တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုစိတ်ရှိမရှိ ၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 ဆွေးနွေးရာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ကေလျှင် ဖြစ်သင့် ကျန်းမာရေး အကျိုး ထူးခြားသော
 စာဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်
 ငယ်များ ဖြစ်၍ ငွေ၊ ချေး၊ စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊
 စား၊ နေရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာ၊ ပုံ၊ ခြင်္သေ့၊ တာဝန်၊



ဆုံးဖြတ်ချက်

- ယခုနှစ်တွင် ရာစာပညာရေးကော်မတီ ဝင်ဖွားစေရန်၊ ခန့်ထား ဆောင်ရွက် သွားလျှင် ရှေးရှေးလူထု ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။
- ရှေးရှေးကတည်းက ပထမ ဦးစားပေးလျှင် နှစ်လျှင် ရှေးရှေး ကတည်းက ဖွဲ့စည်း ထားပြီး နောက်ပိုင်း နှစ်လျှင် ရှေးရှေးလူထု ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်

- ရှေးရှေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဦးစားပေးစွာ နှစ်လျှင် ဖွဲ့စည်း ထားပြီး နောက်ပိုင်း နှစ်လျှင် ရှေးရှေးလူထု ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။
 - (၁) ရှေးရှေးလူထု (၂) ဝင် (ရွှေ၊ ကမ္ဘာ)
 - (၂) နှစ်လျှင် ရှေးရှေးလူထု
 - (၃) ကော်မတီဝင် (ရှေးဆုံး-ယဇ်)
 - (၄) စာမေးပွဲ နှစ်လျှင် (ရှေးဆုံး-ကျွတ်)
 - (၅) ရှေးရှေးလူထု
 - (၆) ရှေးရှေးလူထု ဆွယ်စုခြင်း ဝင်
- ရှေးရှေးလူထု သဘောတူညီ ခဲ့သည်။

Signature
(ဖွဲ့စည်းပုံ)
ဝန်ထမ်း



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်း၊ ဗြဟ္မစင် (မုက်ကုန်းကျွန်း)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	ရွာကျွန်းဆက်ခြင်း၊ လမ်းဖွင့်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃	ချောင်းကျေးလက်တန်း (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)၊ (၁၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅)၊ (၁၆)၊ (၁၇)၊ (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆)၊ (၂၇)၊ (၂၈)၊ (၂၉)၊ (၃၀)၊ (၃၁)၊ (၃၂)၊ (၃၃)၊ (၃၄)၊ (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၃၇)၊ (၃၈)၊ (၃၉)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၂)၊ (၄၃)၊ (၄၄)၊ (၄၅)၊ (၄၆)၊ (၄၇)၊ (၄၈)၊ (၄၉)၊ (၅၀)၊ (၅၁)၊ (၅၂)၊ (၅၃)၊ (၅၄)၊ (၅၅)၊ (၅၆)၊ (၅၇)၊ (၅၈)၊ (၅၉)၊ (၆၀)၊ (၆၁)၊ (၆၂)၊ (၆၃)၊ (၆၄)၊ (၆၅)၊ (၆၆)၊ (၆၇)၊ (၆၈)၊ (၆၉)၊ (၇၀)၊ (၇၁)၊ (၇၂)၊ (၇၃)၊ (၇၄)၊ (၇၅)၊ (၇၆)၊ (၇၇)၊ (၇၈)၊ (၇၉)၊ (၈၀)၊ (၈၁)၊ (၈၂)၊ (၈၃)၊ (၈၄)၊ (၈၅)၊ (၈၆)၊ (၈၇)၊ (၈၈)၊ (၈၉)၊ (၉၀)၊ (၉၁)၊ (၉၂)၊ (၉၃)၊ (၉၄)၊ (၉၅)၊ (၉၆)၊ (၉၇)၊ (၉၈)၊ (၉၉)၊ (၁၀၀)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၄	မုက်ကုန်းကျွန်းဆက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ကောက်ကောက်ကျွန်းဆက်ခြင်း (ကျေးရွာ - ပါးစပ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၆	ကောက်ကောက်ကျွန်းဆက်ခြင်း (ကျေးရွာ - ကျွန်း)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၇	ရွာထွေးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၈	ရွာထွေးကျွန်းဆက်ခြင်း၊ မုက်ကုန်းကျွန်းဆက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
အထောက်အပံ့ပေးရေးလုပ်ငန်းများ	၁	ကျေးရွာ၊ မုက်ကုန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	မုက်ကုန်း၊ မုက်ကုန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃	မုက်ကုန်း၊ မုက်ကုန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
	၆		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
	၇		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	
	၈		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ <input type="checkbox"/> မ	



ကျန်းမာရေးနှင့်အထာရ	၀	ကျေးဇူးတင်အေးပေးမိန့်	<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၂	ကျန်းမာရေးအကျိုး	<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/>	ကျား		
ပညာရေး	၀	အဝတ်ကျွေးပေးမှုပေးစာ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
	၂	ဆင်းတောက်ကုသမှုပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၉		<input type="checkbox"/>	ကျား		
အခြား	၀	နဂါးစာနိဂါးစာ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
	၂	အလုပ်သမားအကျိုး	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၇		<input type="checkbox"/>	ကျား		
	၈		<input type="checkbox"/>	ကျား		