

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လေသာကျေးရွာ ၊ ကံကုန်းအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ကံကုန်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42

၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 43

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 48




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကံကုန်းအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကံကုန်း၊ မီးလောင်ကုန်း၊ အောင်းပင်၊ လေသာ ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လေသာရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း

- ရှေးအခါက ရှိခဲ့သော ရွာအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခါက ရွာမှာ အနက် လေသာကျေးရွာမှာ ပေါ်ရိပ်အုပ်စု ခဲ့ပါသည်။ ပေါ်ရိပ်အုပ်စု ခဲ့ရာ ကချားလူမျိုးနှင့် ဗမာလူမျိုး များနေသဖြင့် ခွဲကြသည်ဟု ဆို၍ ခွဲရပါသည်။ ပေါ်ရိပ်အုပ်စု ဖြီးရောက် လေသာရွာသည် အိမ်ခြေ (၁၅) အိမ်သာရှိ ခဲ့ပါသည်ဟု ရှေးလူကြီးများက ဣန်တော်တို့ကို ဖြောင့်တမ်းခဲ့ပါသည်။ ပေါ်ရိပ်အုပ်စု ဖြီးရောက်ရာ သူကြီး အုပ်စု ခဲ့ပါသည်။ သူကြီးအုပ်စု တဲဒါချိန်မှာ အိမ်ခြေ (၂၀) လောက်ရှိ ခဲ့ပါသည်ဟု လူကြီးများမှ ဆက် ဖြောင့်တမ်းခဲ့ပါသည်။ ရောက် မိုးမှာ ကောင်းစွာ ခေတ် ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး တာသာရေးတုန်းတော်ကြီးကျော်စွာ များလဲစေကာမူ လုပ်လူကြီး ခွဲကြပါသည်။ ဖြီးရောက် / ယာ . ၇ . ၈ ဒို့ အုပ်ချုပ်ရေး ခွဲ များသို့ အဆင့်ဆင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီး ဒုတိယအဆင့် မွေးဝမ်းကြောင်း များ / လယ် / ယာ များရိပ်ဖြူဖြူ / မွေးမြူရေး ကိုလဲ စာနိဗ္ဗိတိတ် မွေးမြူခြင်းသည် ဣန်တော်တို့ လေသာရွာသည် ယခင်က အထက် / ယခုအချိန်မှာ အိမ်ခြေ (၅၅) အိမ်ရှိပြီး စတိုး / ဝဲစုတ် / များကို ရာသီအလိုက် ရိုက်ဖျားဖြတ် စွဲလေ့တစ်ရွာဖြစ် ခဲ့သည်။

(၁) လေသာရွာ သမိုင်းကြောင်း

(၂) လေသာရွာ သမိုင်းကြောင်း



၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်-

မရှိပါ။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၁	၁၂	၉	၂၁
မြေယာမဲ့	၂	၁	၁	၂
မသန်စွမ်း	၁	၁	၀	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဝက်	ကုန်စုံဆိုင်	
မြေပဲ	နွား		
နမ်း	ကြက်		
နေကြာ	ကျွဲ		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်
အရေအတွက်	၄၃၉ဧက	၄၅၀ဧက	၅၀ ဧက	ရှိ	၅ / ၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်
အရေအတွက်	၁	၀	၀	၀	၁

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၃၉ဧက	၄၅၀ဧက	၅၀ ဧက	ရှိ	၅ / ၁	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၀	၀	၀	၁	၃

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ	နွား	ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်
အရေအတွက်	၄၀	၇၁	၇၁	၆	၅၇၁	အရေအတွက်	၄၀



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၄	၄၂	၇၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၇	၈	၁၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၁၀	၁၇	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း မျော်မှန်းချက် များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၈-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၇	၄၅	၈၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၉-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၄	၄၂	၇၆	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၃၄	၄၂	၇၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု



၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉-၁၂- ၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၄	၄၂	၇၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၂၉-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၄	၄၂	၇၆	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၉-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၄	၄၂	၇၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၄	၃၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၁၉	၄၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၇	၁၆%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၂	၅%
စုစုပေါင်း		၄၂	၁၀၀%



ဆွေးနွေးချက် -

လေသာကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူးလမှနယုန်လထိ အပူဒဏ်ခံရပြီး ဝါဆိုလမှသီတင်းကျွတ်လထိ မိုးများပြီးရေကြီးခြင်းများရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှတန်ပေါင်းလအထိ ဆောင်းရာသီ၏အအေးဒဏ်ကိုခံကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေမှာ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရာသီအလိုက်သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။မွေးမြူရေးမှာ ကြက်၊ဝက်၊ ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်း၂၂လရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမှာ တော်သလင်းလတွင် သာလိုအပ်သည်။ ပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ၊ဝါဆိုလ သင်္ကြန်ပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲ၊တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲ၊တပေါင်းလရှင်ပြုပွဲများပြုလုပ်ကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။

သုံးသက်ချက်-

အထက်တွင် လေသာကျေးရွာများ စုပေါင်းဆွေးနွေးထားသော ဆွေးနွေးချက်အတိုင်း ကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်ပုံ အမျိုးမျိုးနှင့် လူထုအားလုံး ရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ နေ့စားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုအချိန် လိုအပ်နေကြောင်း၊ ကျေးရွာနေလူထုအားလုံး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ကျေးရွာကိုဒေသနှင့် လိုက်ဖက်သော မျိုးစေ့များ ချပေးသင့်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် -

ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှာ အနာဂတ်တွင်ကျေးရွာရှိနေအိမ်များ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန် ကျေးရွာတွင်လမ်းများပြုပြင်ပြီးရွာ ချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်စေရမည်။ ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဝန်းခြံများခတ်ထားပြီးဖြစ်ရမည်။ ကျေးရွာတွင်- ၂၄နာရီမီးလင်းပြီးရမည်ဟု ဆွေးနွေးထားပါသည်။

သုံးသပ်ချက် -

လေသာကျေးရွာသည် ရှေ့လာမည့်အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုများနှင့် အညီတိုးတက်မှုရှိနေကြောင်း လူထုအားလုံးမှ ဆန်းစစ်သည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

လေသာကျေးရွာ အနီးတဝိုက်တွင် သစ်တောများဝန်းရံနေကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ တောင်ဘက်တွင် နမ္မားချောင်းရှိပြီး ချောင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်တွင် နံးမြေများရှိပြီး အရင်းအမြစ် အသုံးပြုကာ သီးနှံများစိုက်ပျိုးရောင်းချကြောင်း၊ သစ်တောများမှလည်း ထင်းများထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်း ချောင်းအတွင်းမှ သဲကျောက်များထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်း လယ်ယာများစိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးဝမ်း ပြုကြောင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက် -

လေသာကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များသည် လူထုကိုအမှန်တကယ် အကျိုးသက် ရောက်မှု ရှိကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးနည်းပညာများကို အစိုးရနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ကာ ကျေးရွာအတွက် နည်းပညာများ ချပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

(ကံလှန်း) အုပ်စု (၈၈၀၀၀) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အချိုးသိမ်းအဖွဲ့	အချိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁။	အဝတ်လျှော်စက်၊ မျက်နှာဆေးစက်၊ မီးဖိုချောင်စက်	အဝတ်လျှော်စက်၊ မျက်နှာဆေးစက်၊ မီးဖိုချောင်စက်	ကျေးရွာအတွင်း အဝတ်လျှော်စက်၊ မျက်နှာဆေးစက်၊ မီးဖိုချောင်စက်	ကျေးရွာအတွင်း အဝတ်လျှော်စက်၊ မျက်နှာဆေးစက်၊ မီးဖိုချောင်စက်	ကျေးရွာအတွင်း အဝတ်လျှော်စက်၊ မျက်နှာဆေးစက်၊ မီးဖိုချောင်စက်	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၂။	အစားအသောက်ဆိုင်	အစားအသောက်ဆိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသောက်ဆိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသောက်ဆိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသောက်ဆိုင်	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၃။	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၄။	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၅။	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၆။	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၇။	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	ကျေးရွာအတွင်း အကျန်းမာရေးစင်တာ	၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပိတ်ဆို့ရေးဆွဲသူ ကျား (၂၂) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး ရက်စွဲ။ ၂၂- ၁၁- ၂၀၁၇ မှတ်တမ်းထင်သန်မှု (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦး/ဒေါ်/ ငြိမ်း/ ယုဒမောင်



ဆွေးနွေးချက် -

လေသာကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ကျား မအုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသက်ချက် -

လေသာကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်းမှ လုပ်ဆောင်ပြီးသော်လည်း လုပ်ငန်းများ ကျန်နေပါသေးသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုနေသေးသည်။ လူထုပေါင်း ကာလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။





၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

၆လအတွက် အားပေးရေးစာတမ်း

စဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၁ နည်းစာတမ်း	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၂ အခြေခံအားပေးစာတမ်း	///	၁	၂	၃	၄	၅	၆
၃ အခြေခံအားပေးစာတမ်း	///	///	၁	၂	၃	၄	၅
၄ အခြေခံအားပေးစာတမ်း	///	///	///	၁	၂	၃	၄
၅ အခြေခံအားပေးစာတမ်း	///	///	///	///	၁	၂	၃
၆ အခြေခံအားပေးစာတမ်း	///	///	///	///	///	၁	၂
၇ အခြေခံအားပေးစာတမ်း	///	///	///	///	///	///	၁



ကံကျန်းစုတ်စုတ် ဝေသာကျေးရွာ ဦးစားလုပ်ငန်းစဉ်
ကျေးရွာပွဲခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း။ ။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအဖွဲ့အစည်းကို မှတ်တမ်း
 ကျမ်းတမ်းများ ရရှိရှိလျှင် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မှတ်တမ်းကျမ်းတမ်း
 လေးစာနှင့် ဆွေးနွေးသည်။ ထိုအခါ ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်သော ကျေးရွာ (၃) ကွင်းအသစ် တို့ဖော်ပြခြင်း၊ စာသင်
 ကျောင်းဝင်ခြင်း စာအုပ်ခြင်း၊ ရေစင် ကျေးရွာဝေးဝေး လုပ်ငန်းစဉ်၊
 ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် အစီအစဉ်ပေးခြင်း၊ စာအုပ်ဝယ်ယူခြင်း၊
 ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်အစီအစဉ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်
 လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ဆွေးနွေးသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း။ ။ အထက်တွင် ဆွေးနွေးထားသည် ဆွေးနွေး
 နှုတ်ဆိုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်
 မည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်စဉ် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
 ဦးစားလုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ်များနှင့် ကျေးရွာ
 အဖွဲ့အစည်းအသစ် နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ငှားရမ်းမှု နှိုင်းသက်
 ပေးပြီး စာအုပ်စာအုပ်ပေးဆောင်ခြင်း စာအုပ်ပေးခြင်းဖြင့်
 ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဟု လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ
 ဆန်းစစ်သည်။
 ဆွေးနွေးသူ - ဦးခင်အောင် နှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





လေသာကျေးရွာ၊ ကံကုန်းအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ပုံပြုရသော

ဆွေးနွေးခြင်း

- အဖွဲ့ချုပ်ရေး၊ ကျောင်းတော်ဖောက်၊ မိုးအစက်အဖန်ဖွဲ့၊ ဧည့်သည်အဖွဲ့၊ ဝတ်ဆင်မှုကိစ္စ၊ ငွေထုတ်ဖို့ ပြုစီမံကိန်းတော်ဖောက်၊ ပြည်သူ့ကျေးဇူးတော်
- ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
- အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း
- ကျောင်းတော်ဖောက်၊ မိုးအစက်အဖန်ဖွဲ့၊ ဧည့်သည်အဖွဲ့၊ ဝတ်ဆင်မှုကိစ္စ၊ ငွေထုတ်ဖို့ ပြုစီမံကိန်းတော်ဖောက်

ဆန်းစစ်ချက်

လေသာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု-နှိပ်နှိပ်-ကျေးဇူးတော်-ဖြိုးတိုးတက်ရေး-အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်



၉။ ကျား၊ မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

Handwritten notes on lined paper with illustrations and sticky notes. The notes are organized into four columns by vertical lines.

- Column 1 (Leftmost):** Contains a drawing of a man and a woman, and a drawing of a woman in a dress.
- Column 2:** Contains a drawing of a man and a woman, and a drawing of a woman in a dress.
- Column 3:** Contains a drawing of a man and a woman, and a drawing of a woman in a dress.
- Column 4 (Rightmost):** Contains a drawing of a man and a woman, and a drawing of a woman in a dress.

The sticky notes contain Burmese text and numbers:

- Column 1: နေရာ (green), အမျိုးသမီး (blue), အမျိုးသား (green)
- Column 2: နေရာ (pink), ၆၅ (green), ၆၆ (pink), ၆၇ (blue), ၆၈ (green), ၆၉ (blue), ၇၀ (blue)
- Column 3: အမျိုးသမီး (yellow), ၆၅ (yellow), အမျိုးသား (orange), နေရာ (orange), အထူး (orange), ၆၇ (blue), ၆၈ (blue), ၆၉ (yellow)
- Column 4: အမျိုးသမီး (blue), ၆၅ (blue)



ဆွေးနွေးချက်

လေသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၄၂)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုမှာလည်း တန်းတူသုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာအနှံ့ ပြန့်ကြဲစွာ နေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စား နိုင်သောက် နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၁၀။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ပေးသော အကျိုးများ ကံကုန်: ၅၇၀ ၉

ပေးကူအိမ်ဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း (က+မ)

ဆွေးနွေးခြင်း

- ပူးပေါင်းပတ်မှု တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၉) ၊ သုံး
ခြက်ချက်ချမှု တွင် အဆင့် (၄) ၊ ဝမ်းဗွေ ချော့မှု တွင် အဆင့် (၇)
အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု တွင် အဆင့် (၁၁) ၊ ပညာတတ်မြောက်မှု
တွင် အဆင့် (၈) ၊ အိမ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်မှု တွင် အဆင့် (၉) ၊
အပျပ်အလှိုင် အဖွင့် အလင်းတွင် အဆင့် (၈) ၊ ဝေါင်းဆောင်မှု (၉) ၊
- အမျိုးသားများမှာ ပူးပေါင်းပတ်မှု တွင် အဆင့် (၄) ၊ သုံးခြက်
ချက်ချမှု တွင် အဆင့် (၉) ၊ ဝမ်းဗွေ ချော့မှု တွင် အဆင့် (၈) ၊
အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု တွင် အဆင့် (၁၀) ၊ ပညာတတ်မြောက်မှု တွင်
အဆင့် (၉) ၊ အိမ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်မှု တွင် အဆင့် (၉) ၊ အပျပ်အလှိုင်
အဖွင့် အလင်း တွင် အဆင့် ၉ ၊ ဝေါင်းဆောင်မှု တွင် အဆင့် (၇) ၊

အခြေခံချက်

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
မှု ခြေရာကမ်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကောင်စီတွင် အမျိုးသားနှင့်
အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်
တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





မေ့သားကျွန်း နယ်မာန်ကြွေပုံ စစ်
ဆွေးနွေး-ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ။ ။ မေ့သားကျွန်းသို့ ပျားသားနှင့် ကုမ္ပဏီ
 တို့ ကျွန်းသို့ရောက် လာသည့်အတွက် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း
 တို့၏ ဖြစ်ပျက်မှုများကို စစ်ဆေးရန် ဆွေးနွေး ကျွန်း
 မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကျွန်းမြို့ တွင်း ဝေးဝေး ၊ မေ့သားကျွန်း
 တွင်း ၊ ကျွန်းကျွန်းစာရေ ၊ ကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့ ၊ ကျွန်း
 တွင်း ၊ ကျွန်းအဖွဲ့အစည်းတို့ကို ၊ ၂၂၅၂၅ ဖြစ်ပျက်
 များနှင့် မြို့ပုံအစီအစဉ်များကို စစ်ဆေးသည့်အခါ
 ကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို
 မြို့ပုံအစီအစဉ်များကို စစ်ဆေးရန် ၊ မြို့ပုံအစီအစဉ်
 မြို့ပုံအစီအစဉ်များကို စစ်ဆေးသည့်အခါ

ဆန်းစစ်ခြင်း ။ ။ ကျွန်းကျွန်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ တွင် ကျွန်းကျွန်း
 တွင်း ၊ မေ့သားကျွန်းအဖွဲ့အစည်းများကို ၂၂၅၂၅
 မြို့ပုံအစီအစဉ် ၊ ကျွန်းကျွန်းစာရေ ၊ ကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့
 တွင်း ၊ မေ့သားကျွန်းအဖွဲ့အစည်းများကို စစ်ဆေးရေး
 ကျွန်းကျွန်းစာရေ ၊ ကျွန်းကျွန်းအဖွဲ့အစည်းများကို
 မြို့ပုံအစီအစဉ် ၊ မေ့သားကျွန်းအဖွဲ့အစည်းများကို
 စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို စစ်ဆေးရေး



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(၈၀၀၀၀) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
 (ကံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု
 စီမံကိန်း (ပထမနှစ်) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးသန်းဖြူ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျောက်လုံး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ပွင့် မ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးဝင်းကျော်စိုး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးခင်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ဝင်းစေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၈	ဒေါ်လှအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၉	ဦးတင်စိုးစိုး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၀		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းရွှေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၂	ဦးကျော်ဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ဖြူစွာ	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးသန်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးသန်းအောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(လေ့လာ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကိစ္စနိ:) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ဒုတိယဌာန) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစင်အောင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဖြိုးဖြူ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်ကလေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးဝင်းကျော်စိုး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်မာမာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစန်းစန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်လှအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ဝင်းမေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးအောင်ပူ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲရေး
၁၀	ဒေါ်မိမိ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးကျော်ဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်တင်ဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးဆန်းဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်စန်းစန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးစိုးနိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(လေ့လာ) ကျေးရွာ မိမိကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

မိမိကိန်း (ဓာတ်ယူခြင်း) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးခင်အောင်	ကျေးရွာ မိ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဖြူစွယ်	ကျေးရွာ မိ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျော်စာလ်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးဝင်းကျော်စိုး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်ဦးစ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစန်းဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်လှစော	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၈	ဒေါ်ဝင်းမေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၉	ဦးအောင်မူ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မိအိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၁	ဒေါ်စောစု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၂	ဦးကျော်ဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်တင်ဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးသန်းဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်စန်းစွယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးစိုးနိုင်	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်



(လေ့လာ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ဆေးဗဟို) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးတင်နိုင်ဦး	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးကျောက်ထွန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးဝင်းကျော်ဦး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစာအိမ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်လှအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ဝင်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ခင်အေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးအောင်ဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးအောင်လွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်ဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်အေးဖြူ	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးကျော်စွာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်နီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရင်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးခင်အောင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နံပါတ်: ၀၇-၄၅၅၅၄၅၇၃၃ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦးဖြူ ဟင်္သာစော

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ခင်စိုင်း ဦးနယ်: ဟင်္သာစော ကျေးရွာအုပ်စု: ကံကုန်း ကျေးရွာ: လေသာကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား/မ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မအူ</u>	<u>၄၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံသဘောရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>မအူ</u>	<u>၂၉</u>	<u>၁၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	<u>၂၉</u>	<u>၁၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပ်များရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမားပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပေးသမား	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
မူကြံ့ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးစားရာမပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စေ့စိုက်သူ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၂၂ မိုင်/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- အခြား: -----
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ဖတ်တန်းကျင်းပိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း ----- မြို့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ကလောင်အမည်: အောင်ကျော်
 (၂) ကလောင်နံပါတ်: ၁၂၃၄၅
 (၃) ဝိ: ၁၀၀၀



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် . ဦး ခင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစဉ်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဖြူ ပခုက္ကူ



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး၊ လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထိမ်းအမှတ်စာတမ်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

ပြည်သူ့စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်း အမည် ဦး (၇)၊ ဝဋ္ဋမာဇ

နေ့စွဲ ၂၀၂၂. ၁၁. ၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာတိုင်း၊ မြို့နယ် မင်းလှညွှန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ဝါးကုန်း ၈၀၀၀

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၂	၂၂	၄၄	၈၅၀ ၄၄
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၂	၂၂	၄၄	၈၅၀ ၄၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်းအချိန်ဇယားအစည်းအဝေး	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၇	၅၀	၅၇	၈၅၀ ၅၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၂. ၁၇	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၈	၁၉	၄၇	၈၅၀ ၄၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၈	၁၉	၄၇	၈၅၀ ၄၇
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၀၂၂. ၁၁. ၁၇	၂၈	၁၉	၄၇	၈၅၀ ၄၇



၆.၂။ ယသလူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၁၉	၁၉	၁၇	၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၁၉	၁၉	၁၇	၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၁၉	၁၉	၁၇	၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုဝက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၁.၁၈	၁၅.၁.၁၈	၈	၁၉	၁၉	၁၉
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုပစ်သေမှုအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးဖြိုး ယုဒစာဇ်		
နေ့စွဲ	၂၂.၁၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>
		စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြိုင်ပွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ခရိုင်	မြို့နယ်	ကော်မတီ	ဧက

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ ပညာသင်ကြား ကျခက်ခြင်း	၁ အကြားဆောင်ရွက် ခက်ကောင်းခြင်း။
၂ သားတောင်ရက်ခြင်း။	၂ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း။
၃ ရေကောင်း ရေသန့် မရှိခြင်း။	၃ ဆေးကုသမှု မရဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၄ ကျောင်းခြံအောက် ရှိ မရှိခြင်း။	၄ ကျေးရွာတွင် ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း။
၅ အကြည်ထိုက်ဆာ သစ်တောများ မရှိခြင်း။	၅ သစ်တောများ မရှိခြင်း။
၆ ကျေးရွာတွင် ဆေးကုသရေး မရှိခြင်း။	၆ ဆေးကုသရေး မရှိခြင်း။
၇ ရေခဲစက် မရှိခြင်း။	၇ ကျေးရွာတွင် အကြည်ထိုက် မရှိခြင်း။
၈ ခက်ရေတွင်း မရှိခြင်း။	၈ ခက်ရေတွင်း မရှိခြင်း။
၉ များသောအားဖြင့် မရှိခြင်း။	၉ များသောအားဖြင့် မရှိခြင်း။
၁၀ ၂၄ နာရီ လျှောက်စဉ် မရှိခြင်း။	၁၀ ၂၄ နာရီ စီး မရှိခြင်း။
၁၁ မိုက်ပျိုး ရေ ပိုများခြင်း။	၁၁ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး မရှိခြင်း။
၁၂ မရှိခြင်း ကောင်း ကျေးရွာတွင်	၁၂ ဆေးကုသရေး မရှိခြင်း။
၁၃ မရှိခြင်း မရှိခြင်း။	၁၃ မတတ်သည့် အတွက် မရှိခြင်း။
၁၄ ဆေးကုသရေး မရှိခြင်း။	၁၄ မိုက်ပျိုး ရေ ပိုများခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကလေးများ ပညာသင်ကြား ကျခက်ခြင်း	၁ ကလေးများ ပညာသင်ကြား ကျခက်ခြင်း။
၂ ကျေးရွာတွင် ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း။	၂ ကျေးရွာတွင် ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း။
၃ ရေကောင်း ရေသန့် မရှိခြင်း။	၃ ရေကောင်း ရေသန့် မရှိခြင်း။



၄	စာသင်ကျောင်းခြံစိုက်ရေး၊ ရိုး၊ ရှိလာခြင်း	၄	ခန်း၊ မဆောင်ရွက်၊ ဂုဏ်ထူးပါက ကျေး
၅	ကြေးငွေကျောင်းသားများ၊ လုံခြုံရေး	၅	ရွာတွင် အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး
၆	အမျိုးမျိုးလာခြင်း။	၆	ရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ၊ ရှိလာခြင်း။
၇	စာကြည့်တိုက် ရှိလာခြင်း၊ ရွာသူ	၇	စာသင်ကျောင်း၊ အထက်တန်း၊ ရှိပါက
၈	ငယ်များ၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး	၈	ပျက်စီးခြင်း၊ နည်း၊ လာခြင်း။
၉	တိုးတက်လာခြင်း။	၉	ကျေး၊ ရွာတွင် စာကြည့်တိုက် ရှိပါက
၁၀	ကျေးရွာခရီး၊ မဆောင်ရွက်၊ မဆောင်ရွက်	၁၀	ကျေးရွာ၊ ငယ်များ၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး
၁၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး၊ ဆေး	၁၁	တိုးတက်လာခြင်း။
၁၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာ၊ ရှိလာခြင်း။	၁၂	၂၄ နာရီ၊ နေ့၊ ဂုဏ်ထူးပါက ကျေးရွာ
၁၃	ကျေးရွာများ၊ ရှိလာခြင်း၊ ရှိလာခြင်း	၁၃	ရွာ၊ မြို့၊ တိုးတက်လာခြင်း။
၁၄	လမ်းဆုံ၊ ရှိလာခြင်း၊ ရှိလာခြင်း	၁၄	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း၊ ဖြူဖြူခြင်း	က + မ	၄,၈၉၅,၈၀၀	၁၀၀
၂	ကျောင်း၊ ဆေးကုသရေး၊ လမ်း၊ ဖြူဖြူ	က + မ	၁၀,၆၅၇,၇၂၀	၂၀၉
၃	ကျေးရွာတွင် ဆေးကုသရေး၊ ဆေး၊ ဆေး	က + မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၉
၄	စာသင်ကျောင်း၊ အထက်တန်း	က + မ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၁၀၀
၅	စာကြည့်တိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေး	က + မ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၉
၆	ကျေးရွာခရီး၊ မဆောင်ရွက်	က + မ	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၉
၇	စက်ရုံတွင် ရေပေးစနစ်	က + မ	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၉
၈	၂၄ နာရီ၊ နေ့၊ ဆေးကုသရေး	က + မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၉
၉				
၁၀				



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခပေါ်၊ ဟို၊ နှိုခိုက်ပျိုး နည်းပညာ	က + ဖ	
၂	ဇက၊ ဝက်၊ ဝါး ရွေး နည်းပညာ	က + ဖ	
၃	ခက်ချူ ပံ့သင်စာနီ	ဖ	
၄	နာပျ ဖြစ်သင်စာနီ	ဖ	
၅	ကွန် ပျူ ထာသင်စာနီ	ဖ	
၆	နာသား စားချေး ရွှေ	က + ဖ	
၇	ဆေးဝါး နာထောက်နာပုံ	က + ဖ	
၈	ကွန် ပျူ ထာ (ဖက်ရှင်းသုံး)	က	
၉	ကလေး ကစား စရာ ပစ္စည်းအစုံ	က + ဖ	
၁၀	နာ ရေ ကျ နည်းပညာ	က + ဖ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ရွှေမြင့်မြင့် လက်မှတ် မြင့်မြင့် နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လူထုဝင်ပို့စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အရင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၂၀
 ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေးမှူးကြီးလမ်းအမည် ဦးကြီးယုအောင်
 နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်/တိုင်း၊ မြို့နယ် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ဝက်သန်းအောင်အမှတ်ကြပ်ပေးပါ(၇)၊ ဝက်သန်း(၁)၊ ဝက်သန်း(၂)၊ ဝက်သန်း(၃)၊ ဝက်သန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
စတားတစ်	ကွန်ကရစ်ရေ မြောင်း	၈၈၀'x၃'x၁'	၃၂၈	□ ကျား □ မ	၅၀၀၆၀၀၀		
စေတနာ	ကျောက်စွဲဖျါ ကျောက်စွဲဖျါ	၄' x ၂၈'	၂၀၉	□ ကျား □ မ	၅၀၀၆၀၀၀		
မီးလောင်ကုန်း	လမ်း၊ စတား၊ ဝါး ထွန်းမြေကန်	၂၀၀၀'x၇'x၁'	၂၆၇	□ ကျား □ မ	၅၀၀၆၀၀၀		
ကံကျိုး	ကွန်ကရစ်ရေ မြောင်း	၈၈၀'x၃'x၁'	၃၂၅	□ ကျား □ မ	၅၀၀၆၀၀၀		

ရာသူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီမှ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးအောင်ကျော်၊ ၂၀၁၈.၁၁.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ
.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား(၂၂)ဦး၊ မ(၂၂)ဦး=(၄၄)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

၇. ညှိနှိုင်းချက်

- ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မစက်များ ပြေငြိမ်းစေရန်
- အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
- ဦးဆုံးဆောင်ရွက်ရန်များ ပြေငြိမ်းစေရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ယခုပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးသည် စက်မစက်များ ပြေငြိမ်းစေရန်
 နှင့် ဦးဆုံးဆောင်ရွက်ရန်များ ပြေငြိမ်းစေရန်
 ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစီမံကိန်း နှင့် အစည်းအဝေး
 အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စက်မစက်များ ပြေငြိမ်းစေရန်
 ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်
 ဦးမြတ်ဖြူဖြူ စေတနာ့အထောက်အကူပြု ပေးဆောင်ရန်
 တောင်းဆိုပြီး စီမံကိန်းနှင့် အစည်းအဝေး



ရွေးချယ်ခံယူသည်။

ဆိုရောက် မိမိတို့ ကျေးဇူး အတွက် လိုအပ်သည် လိုအပ်ချက်
များ ကိုဖော်ထုတ်၍ အချိုး ယား အဖွဲ့၊ အချိုး သမီး အဖွဲ့၊ အချိုး ယား၊
အချိုး သမီး ကျေး အဖွဲ့ ဖွဲ့၍ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ
အထက်ဗွေးဝမ်းကြောင်း နှင့် ဆိုင်သော အခက်အခဲများ လိုအပ်ချက်
များ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော နည်းပညာ များ နည်းစနစ်များ
များ စေ များ ၊ ခြေ ဗဟု များ ၊ ကျွန်း မာရေး ၊ ပညာရေး အထာရှင်
အခြား လိုအပ်ချက် များ ကိုလည်း ဆွေးနွေး ခံ ကြသည်။

ဆိုရောက်ရှိ လာသော အခက်အခဲ များ မှ အမှန် တစ်ကပ်လို
အပ် သည် ကို ဦး စား ပေး အဖြစ် ရွေးချယ်ရာ၌ ဦး စား ပေး ဖော်ထုတ်
ဖြည့်သွင်း ပြီး ကျေးဇူး ထူးထူး အား ခိုင် ယှဉ်၍ ရွေး ချယ်ခံယူသည်။

ဆော်ဗတ် နှင့် ဦး စား ပေး ထုတ်ငှား များ အား ဗွာထူးထူး အား
ထူး မှ သတင်း ထူးထူး ကန် ကွက်ရန် မရှိ သည် အတွက် နာတည်ဖြူဖြူ
နာတည် နာပေး နိုင်ချယ်ရာ၌ ဆွေးနွေး ခံ ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆော်ဗတ်ဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် မိမိတို့ ကျေးဇူး ဖွဲ့ ပြီးရေး
အတွက် ဦးဆောင်ပြီး ထုတ်ဆောင် နိုင်သူ ရှိ သား မှန်ကန် သူများ
ကို ရွေးချယ်ရာ၌ ဆုံးဖြတ်ခံ ကြသည်။

ဦးစားပေး ထုတ်ငှား များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း မိမိတို့ ကျေး
ဇူး အတွက် အမှန်တကယ် အခက်အခဲ ဆုံး နှင့် အလိုအပ် ဆုံး ထုတ်ဖြိုး



စွဲကို လိုချင် ထာ နှင့် လိုအပ် ထာ စွဲ ပြီး အမှန် တကယ် လိုအပ် ထော
 ထုတ် ငှက်: စွဲ ကို ရွေး ချယ် ငှက် ဆုံး ဖြစ် သဲ ဖြစ် ဟုတ်။

ဆရာတော် ချစ်ချစ် များ:

အထက်ပါ ဆွေးနွေး ချက် နှင့် ဆုံး ဖြစ် ချက် များ နား: ထုံး လို ကော်စင်
 နှင့် ဂုဏ် ဂုဏ် များ နား: ထုံး မှ ဆွေးနွေး ဆရာတော် ဆုံး ဖြစ် ဟုတ်။

ဒုတိယ: တင်ပြသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ကံကုန်းအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကုန်းဖြူကျောင်းရွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ကုက္ကညွနွယ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အထွေထွေအကြောင်း

..... အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၂၂)ဦး၊ မ(၂၂)ဦး= (၄၄)ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဂုဏ်ဂွယ်ချက်

- စီမံကိန်း အကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် ။
- လူတိုင်း ပါဝင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ။
- စေတနာ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်နိုင်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက်

ပထမဦးစွာ ကျေးရွာရွာတွင် စေတနာ့ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အတွက်
ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ စိတ်ဆက်စပ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
စေရန် ပါသည်။

ထို့နောက် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် အကြောင်း ဆိုရှင်း ဖြစ်ပြီး
စီမံကိန်း ဂုဏ်ဂွယ်ချက်၊ မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး အဖွဲ့ ဂုဏ်ဂွယ်ချက်များ
စီမံကိန်း သို့မဟုတ် ယခု ချစ် နောက်ဆုံး ချစ် ဖြစ်ကြောင်း ချစ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့ အစည်း ၊ အထောက်အထား စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ အစည်း ကျေးရွာ လူထု
အဖွဲ့ ကိုယ်တိုင် ဦးစီး ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်း အဖွဲ့ အစည်း ။



သတင်းတူညီချက်

တက်ရောက်လာသူအားလုံး ပြု အထက် ပါ အစွဲ: ရွေး: ခဲ့. သော စီမံ
ကိန်း: စက်ဝန်း: အထိုင်: လုပ်ဆောင် ဂန် နှင့် စေတနာ့ ဝန် ထမ်း: အား: ဂုဏ် ဌာ
ပို့: ပြီး: ရေး: ဦး: စား: ပေး: လုပ် ဆောင် ခိုင်းသူအား: ရွေး: ချယ် ဂန် အစွဲ: ရွေး:
ချက် နှင့် ဆုံး: ဖြတ် ချက် မှား: လို အား: လုံး: သတင်း တူညီပြီး အစည်း: အဝေး:
ကို အစွဲ ချုပ် ချုပ် အစွဲ: သတ် ခဲ့. ဝါ့ သည်။

ဒုတိယ: တစ်ယူ



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဦးစီးကြီး ဦးကျော်စွာ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အပေါ်ခြံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ပထမဆုံးစီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွင် (၂၀၁၁)
	၂	ကျွန်းကျွန်းရေကြေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ဒုတိယဆင့်စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွင် (၂၀၁၁)
	၃	လမ်းစောင့်ကြည့်ကန်ဂုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		ဒုတိယဆင့်စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွင် (၂၀၁၁)
	၄	တံတား (ဦးစောကြီးကန်-ကပ္ပဒါအိမ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ဇေယျာရွာစိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	ဌာနချုပ်ထက်လမ်း (ဦးစောကြီးကန်-ဖင်လက်အိမ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	၂၄ နဂါးမီးလင်းရေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုစိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ နေရာပိုင်းစိုက်ပျိုးရေး)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ကြက်၊ ဝက်၊ ငါး၊ ဘေးစွေးဖြူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်သစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ပုဂံ၊ လက်ဝဲဘက်၊ သစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	စက်မှုပညာသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	နိမ့်တန်း ဒါးသစ်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	စိုက်ပျိုးရေးစောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈	ကျွန်းပျူစာတန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		



အခြား	ပညာရေး	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
			ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ
၀	ဆေးဝါး အထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၀		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၀	ဆေးဝါး အား ပြည့်စုံရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးနှင့်အထာပ	