

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
လေသာကျေးရွာ၊ ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 34

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 36

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 38

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 44

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်..... 48



# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ

ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
  - ကျေးရွာ 
  - ချောင်း 
  - ကားလမ်း 
  - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

လေသာကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ခန့်က တည်ရှိခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် (၅) မိုင် အကွာတွင် ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းအဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက် ဝက် ကျွဲ နွားတပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ကျမ်းမာရေးတောဆေးတောမြစ်များ သုံးစွဲကြပါသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၇၀)အိမ်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး စီးပွားရေး ပညာရေးလုပ်ငန်းများ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားပြုစုသည်။

**၂။ လူနည်းစုအိမ်ထောင်စု**

မရှိပါ

**၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၀	၄၃	၂၇	၇၀

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၅	၅	၁၀
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန့်ညှင်း	ဝက်		
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၂၀ ဧက	၃၂ ဧက	၁၈ ဧက	ရှိ	၇ / -	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		-	-			၄

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၉	၈	၆၃	၁၁	၁၂၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၅	၃၅		၅	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂	၁	၅	၁၅	၄	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၈	၂၈	၄၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၈	၂၈	၄၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာကော်မတီဝင်၊ ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၂၈	၄၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၁၈-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၈	၃၆	၅၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ (Metric Ranking)	၁၈-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသား / အမျိုးသမီးအုပ်စု လူငယ်အုပ်စု ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၈	၃၆	၅၄	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၈	၂၈	၄၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁၂-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၈	၂၈	၄၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	ပြင် ဆင်	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၇	၄၄	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေ ခံအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	ပြင် ဆင်	ကျေးရွာကော်မဝင် ရပ်မိ ရပ်ဖ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၇	၄၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်  
ချက်များ**

**၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင် စု	ရာခိုင်နှုန်း :
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေးခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၃၂	၄၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသား ရှိ)	၂၄	၃၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၉	၁၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၅	၇%
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၇၀</b>	<b>၁၀၀%</b>





# ၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

**မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီခွင် အခြေအနေအထား**

ရာသီခွင်	အခြေအနေအထား	အရောင်	ပုံစံ	ရေအရေအတွက်	အပူချိန်	အခြားအချက်	အခြေအနေအထား
စတင်ရာသီ	အပူပိုပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ	အနီ	နေရောင်ခြည်	နည်းပါး	အပူပို	အခြားအချက်	အခြေအနေအထား
အပူရာသီ	အပူပိုပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ	အနီ	နေရောင်ခြည်	နည်းပါး	အပူပို	အခြားအချက်	အခြေအနေအထား
အေးရာသီ	အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း	အပြာ	မုန်တိုင်း	များပြား	အေး	အခြားအချက်	အခြေအနေအထား
အစိုရာသီ	အပူပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း	အပြာ	မုန်တိုင်း	များပြား	အပူ	အခြားအချက်	အခြေအနေအထား

**အခြေအနေအထား အကျဉ်းချုပ်**

- အပူပိုပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ (အနီ)
- အပူပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း (အပြာ)
- အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း (အပြာ)
- အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ (အပြာ)

**အခြေအနေအထား အကျဉ်းချုပ်**

- အပူပိုပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ (အနီ)
- အပူပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း (အပြာ)
- အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း (အပြာ)
- အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ (အပြာ)

**အခြေအနေအထား အကျဉ်းချုပ်**

- အပူပိုပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ (အနီ)
- အပူပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း (အပြာ)
- အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု နည်း (အပြာ)
- အေးပြီး နေရောင်ခြည် ဝင်ရောက်မှု များ (အပြာ)



### ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာဆောင် ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တောပုန်းကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင် သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ် ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ သိရှိစေရန် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အောင်းပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလိုအပ်ချက် လမ်းတံတား အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိလာတယ်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၃.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များ သိရှိစေရန်ဆွေးနွေးသည်။ လေသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဒေသအရင်းအမြစ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွား အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လို အပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အလယ်တန်း										ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်										အဆင့်	မှတ်ချက်
		၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉		
၀	ပေးစားပေးခြင်း	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၅	
၁	ပေးစားပေးခြင်း	၂	၁	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၆	
၂	ပေးစားပေးခြင်း	၃	၂	၁	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၇	၃-၅၆
၃	ပေးစားပေးခြင်း	၄	၃	၂	၁	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၈	၈-၅၆
၄	ပေးစားပေးခြင်း	၅	၄	၃	၂	၁	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၉	
၅	ပေးစားပေးခြင်း	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၀	
၆	ပေးစားပေးခြင်း	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၁	
၇	ပေးစားပေးခြင်း	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၂	
၈	ပေးစားပေးခြင်း	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၃	
၉	ပေးစားပေးခြင်း	၁၀	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၄	
၁၀	ပေးစားပေးခြင်း	၁၁	၁၀	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၅	
၁၁	ပေးစားပေးခြင်း	၁၂	၁၁	၁၀	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၆	
၁၂	ပေးစားပေးခြင်း	၁၃	၁၂	၁၁	၁၀	၉	၈	၇	၆	၅	၄	၃	၂	၁	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၁၇	

ပိုင်ဆိုင်မှုပေးသူ (၀၁)၊ (၀၂)၊ (၀၃)၊ (၀၄)၊ (၀၅)၊ (၀၆)၊ (၀၇)၊ (၀၈)၊ (၀၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)၊ (၁၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅)၊ (၁၆)၊ (၁၇)၊ (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀)

အစီအစဉ်



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လို အပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် များဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူ ပြု ကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ မေ့စကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအ ကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအ ထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကု၊ သစ်တော၊ သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သောအကူအ ညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီး စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းဆောင်ရည်များ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။လေသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄)အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား /သမီး တန်းတူ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိရပါမည်။ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိမ်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှုများ တန်းတူရှိရပါမည်။ ဦးဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုများ တန်းတူဖြစ်ရပါမည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





### ဆွေးနွေးချက်

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံများ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ တာဝန်အလိုက် သုံးသပ်ခဲ့သည်။

### သုံးသပ်ချက်


ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည်အရာများတွင် အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ နေရာပေးရပါမည်။ ထိုမှသာ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။

နှမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ လေသာကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။





၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုမှ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်းများ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ကြီးစိတံတားရရှိပြီး သွားလာရအဆင်ပြေမှုများ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ လေသာကျေးရွာ တွင် အိမ်ခြေ(၇၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျေးရွာပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။

နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်းရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( လေ့လာ ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 ( ပေးကြွေး ) အုပ်စု  
 ( ပထမဌာန ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာယုး
၁။	ဦးစိန်ဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဌာန
၃။	ဦးစိန်ကေဇ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးဝင်းမြစု	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်မြဒေါ်လင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးစောဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဖျေလှမ်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်တင်မာဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးအောင်စောဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကေဇမြစု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးဇော်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မြစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးအောင်စောဇော်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( ၈၀၁၁ )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ပင်းဇီလီ )အုပ်စု

( ဒုဂါယာဒတ် )နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးစိန်စောဇ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်သန်းစွာ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးစိန်ဦး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်ခင်အေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးဇော်စောဇ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးခင်မောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ခင်ဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ဇော်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ဇော်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးခင်မောင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဇော်စိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်မောင်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးခင်မောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ခင်မောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးခင်မောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





( လောဘ )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ပင်းဖြူ )အုပ်စု

( ကလေးဘက် )နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦး သိန်းလှိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်သီတာဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးမင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဒေါ်စိန်စိန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဦးကျော်စောထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးချစ်ကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဂင်္ဂါ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်ခင်စု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ခင်ဖြူစု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဦးချစ်ဖြူ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်စု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စော	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်စု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးစိုးလှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်ဖြူစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးကျော်စော	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( ၈၀၁၁ )ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ပင်းကြိုင် )အုပ်စု

( ဆာဗွန် )နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးခိုင်စော	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ခင်မာဦး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးခိုင်ဦး	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးအောင်အောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်မြဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဦးသိန်းဖွင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဒေါ်ဦးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဒေါ်မြခေါင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦး ဗဟိုစေ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ဇော်ဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးကျော်စိန်	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်စု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးသိန်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်စုပန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးထွန်းမြင့်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှကျော် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်း အေးစိုးခိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ဦးနုနယ် ပင်လည်ကွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်းတိုင် ကျေးရွာ ပေသာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်ရာဌာန	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၆</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇၀</u>		
စီးပွားရေးပင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၅</u>	<u>၂၃၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၄</u>	<u>၂၇</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြိပ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်ချက် ၄	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေနှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း  
 ကတ္တရာလမ်း  
 မြေသားလမ်း  
 ကွန်ကရစ်လမ်း  
 လူသွားလမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လွှာရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃၅ မိနစ် ----- ထောက်လှား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 ခိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁ မိနစ် ----- ထောက်လှား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ အထိခိုက်မှု၊ ရေကြီးခြင်း၊ မော်တော်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးကျော်

လက်မှတ်

ကျော်

နေ့စွဲ

18.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

အေးအိန်

*(Signature)*



စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းစာ: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပုဂ္ဂိုလ်: အမည် - အိမ်မင်းခင်

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအစား  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် ပထမချောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အယဟာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈	၃၆	၃၄	၃၄   ၁၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈	၃၆	၃၄	၃၄   ၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃	၁၈	၄၁	၄၁   ၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၃၀	၄၃	၇၀	၇၀   ၁၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၃၀	၄၃	၇၀	၇၀   ၁၈



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)







၄	သင့်ခွင့်: သောသောန်သုံးရေဂြိုဟ်မည်။	၄	သင့်ခွင့်: သောသောန်သုံးရေဂြိုဟ်မည်။
၅	လျှိုးမာရူးကတုန် ကဆင်မြေဟမည်။	၅	လျှိုးမာရူးကတုန် ကဆင်မြေဟမည်။
၆	မီးလင်းရှေးကတုန် ဂုံပုံရွှေ ဂြိုဟ်မည်။	၆	မီးလင်းရှေးကတုန် ဂုံပုံရွှေ ဂြိုဟ်မည်။
၇	လှိုင်ခွင်မီးဆင်းမှ ကူးကောင်းတမည်။	၇	လှိုင်ခွင်မီးဆင်းမှ ကူးကောင်းတမည်။
၈	ဂြုဟ်မီးလင်းကောင်းမွန်ဟမည်။	၈	ဂြုဟ်မီးလင်းကောင်းမွန်ဟမည်။
၉	ရေကောင်းရေသို ဂြိုဟ်မည်။	၉	ရေကောင်းရေသို ဂြိုဟ်မည်။
၁၀	ရွှေဂြိုဟ်မီးကတုန် လုံခြုံစေချေမည်။	၁၀	ရွှေဂြိုဟ်မီးကတုန် လုံခြုံစေချေမည်။
၁၁	ကသိယုတ ဗဟုသုတ ဝိုးပျိုးဟမည်။	၁၁	ကသိယုတ ဗဟုသုတ ဝိုးပျိုးဟမည်။
၁၂	စိုက်ပျိုးရေးကို အစွဲအစွဲ ဖြစ်စေချေမည်။	၁၂	စိုက်ပျိုးရေးကို အစွဲအစွဲ ဖြစ်စေချေမည်။
၁၃	ခရစ်တော်မွေးမြူခြင်းဖြင့် ဖြိုးဟမည်။	၁၃	ခရစ်တော်မွေးမြူခြင်းဖြင့် ဖြိုးဟမည်။
၁၄	ရံလျာကရိပ် ကွဲ နုပုဇွန်များ ဂြိုဟ်မည်။	၁၄	ရံလျာကရိပ် ကွဲ နုပုဇွန်များ ဂြိုဟ်မည်။

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စိုက်ပျိုးရေးအိတ်အိတ်	က+မ	၄၇၆၄၁၅၀	၃၉၅
၂	ဂြုဟ်မီးလင်းကောင်းမွန် + အိတ်အိတ် (၂) ခု	က+မ	၁၃၃၀၅၃၅၀	၃၉၅
၃	ဂြုဟ်မီးလင်းကောင်းမွန်	က+မ	၇၀၈၀၅၀၀	၃၉၅
၄	သောသောန်သုံးရေဂြိုဟ်	က+မ	၇၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၅	ရွေးလက်ဆေးပေးခြင်း	က+မ	၅၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၆	၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး	က+မ	၁၅၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၇	ဂြုဟ်မီးလင်းကောင်းမွန်	က+မ	၇၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၈	ဂြုဟ်မီးလင်းကောင်းမွန်	က+မ	၇၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၉	ခရစ်တော်မွေးမြူခြင်း	က+မ	၉၅၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၁၀	မီးသတ်ရေကန်	က+မ	၇၀၀၀၅၀၀	၃၉၅
၁၁	စာကြည့်တိုက်	က+မ	၇၀၀၀၅၀၀	၃၉၅



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ချွန်ပျိုးရေးနည်းပညာ	က+မ	
၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာ	က+မ	
၃	ကုဏ္ဍိကဗိဇ္ဇာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က+မ	
၄	ကိတ်တိုင်းရွာ အကျိုးအမြတ်ဖန်တီးရေး	မ+မ	
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုင်းစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၁၅



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ


ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လမ်းညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတုအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါစွဲပါ။)

ကျေးရွာစတင်ရုံး/ရန်ကင်းအမည် ခေါ်ဖြည့်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၀) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)		
				ကျေးရွာအုပ်စု	စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)	
ခန့်ညှိ ၂၃.၁၀.၂၀၁၇	မြို့နယ် - ယင်းထဲတွင်	စက်ဝန်းအုပ်စု - ယင်းထဲတွင်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ဖြည့်) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လမ်းကြောင်း	စာသင်ကျောင်း ၁၄၀ x ၃၀' x ၂၂' ၂၂"	၁၉၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၈၀၀၀၀၀	၂၆၅၅၄၀၅၂	၇၄၅၅၄၀၅
ရေတိုင်း	ပျားစွန်းကျောက် ဆွေးထားခန်းခြံ	၃၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၆၇၀၀၀၀	၄၇၄၀	၆၇၀၄၇၄၀
ပျားစွန်း	K.G ကျောင်း အောင်တောင်နယ်ခြံ	၅၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၈၀၀၀၀၀	၃၇၇၇၆၀	၈၅၇၇၆၀
သီးကျင်း	ပျားစွန်းအက်ကျောက် ဆွေးထားခန်းခြံ	၂၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၆၅၀၀၀၀၀		၆၅၀၀၀၀၀
ပင်စာင်	ပျားစွန်းကျောက် ဆွေးထားခန်းခြံ	၅၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၄၃၀၀၀၀၀		၄၃၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

  
 ဦးကျီးမျိုး - စာမူဆွဲ/အောင်ကညာ  
 ၂၃.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုပေးအောင် ပြည်ပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအပြင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထုတ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစည်းရုံးရွေးချယ်/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြိုးခိုင်

ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	စက်ယန္တရားအမျိုးအစားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ယန္တရား(ဝ) ဝက်ယန္တရား(၂) ဝက်ယန္တရား(၃) ၂-စက်ယန္တရား(၄)					
				အလိုပြောင်မြောက်မှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ပဒဲကော	ပြာပွင်းအောက် ရွာလမ်းဆင်းခြင်း	၂၅၀' x ၈၂' x ၆"	၄၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၂၀၀၀၀၀				၄၂၀၀၀၀၀
ကင်စင်းသာ	ရွာထဲမှ ရွာထွက် အလင်းအခြားခြင်း	၂၅၂' x ၅၆' x ၆"	၂၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀	၂၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
ကောင်းပင်	ပြာပွင်းအောက် ရွာလမ်းဆင်းခြင်း	၂၅၀' x ၆၆' x ၂'	၇၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀				၆၅၀၀၀၀၀
ကော့ပျံ	ပြာပွင်းအောက် ရွာလမ်းဆင်းခြင်း	၂၅၀' x ၃၄' x ၁"	၄၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀		၂၅၀		၆၅၀၂၅၀၀
ရွာသာ	ရွာလမ်းဆင်းခြင်း	၁' x ၁' x ၁"	၃၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀		၇၈၀၅၀၀		၇၈၀၅၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်စက်မတ် ၂၅၅၅ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

*(Signature)*

ဦးစိုးဇော် - အုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်စက်မတ်

၂၃.၀၇.၂၀၁၇



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ရွာ ၁၅ .....

ကျေးရွာအုပ်စု ..... ပင်းတိုင် .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ရွာ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၅.၈.၂၀၁၇ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း စီမံအားကစားကစား .....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၈) ဦး၊ မ(၃၅) ဦး = (၅၄) ဦး ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပြည်ညွှန်ချက်

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက်
- ဆရာတော်တို့၏ ဦးစီးမှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်
- ကျေးရွာလူထုအား စီမံကိန်း ပြုလုပ်နိုင်စေရန်

ဆွေးနွေးချက်

- ကချားကစား မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြုလုပ်နိုင်စေရန်
- ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက်
- စီမံကိန်း မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက် ကချားကစား မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက်
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြုလုပ်နိုင်စေရန်
- ကချားကစား မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက် ကချားကစား မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက်
- စီမံကိန်း မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက် ကချားကစား မကြားရ ဖြစ်သည့်အတွက်
- ဆရာတော်တို့၏ ဦးစီးမှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်
- ဆရာတော်တို့၏ ဦးစီးမှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်





၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... လေသာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ပင်းကြိုင်  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ရွာပုံ  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၈.၁၀.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၈) ဦး၊ မ( ၃၆ )ဦး=( ၅၄ )ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ညွှန်းချက်

- ကျေးရွာစီဆောင်ရေးကော်မတီဝင်များက - ဗဟိုကန်ရွာ စွေးချွယ်ထပ်ကောက်ခြင်း
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများက - ဗဟိုကန်ရွာ စွေးချွယ်ထပ်ကောက်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

- လူထုအဖွဲ့ခွဲရေးများမှ ကျေးရွာစီဆောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကာ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- ကော်မတီစွေးချွယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ လူမှု့ကျေးဇူးပြု ဘဏ္ဍာရေးရာတွင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအားလည်းကောင်း၊ တွင်းမြေပုံအားလည်းကောင်း
- ဦးစားပေးစွေးချွယ်ရာတွင် အဖွဲ့သွင်းဆင်း အားရမည့် ကျေးဇူးများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထု၏ ဗဟိုကန်ရွာရှိ မြေပုံများကို စွေးချွယ်ရေးအောင်မြင်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ဂုဏ်: ၁၊ ဂုဏ်: ၂များ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

ဦးစာ: ၆။ ဂုဏ်: ၂များ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

- ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

- ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

- ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

- ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

- ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

- ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။ ၊ ကဏ္ဍ: ၆ စာ: ၂၅၂၅။  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။

(ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။)  
 ၂  
 ဆေး: ၆: ၁၂၁၂၅။





၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ယေဘုယျ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်စာစီစဉ် (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်ကြီး၊ ခြံ၊ ဘက်သာ၊ ဝါးကား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	ရွာချင်းဆက် ရွာချောင်းချောင်း အိမ်ကား (၂) ခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ရွာတွင်း ရေစားရင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	စောကရေတွင်း၊ တူးဖော် ဖွံ့ဖြိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅	ရွာချင်းဆက် လမ်းခြေဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	ရွာတွင်းကျောက်ချော	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၇	စက်ရေတွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၈	ခါးကြွယ်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ခိုက်ပျိုး နေထိုင်ရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂	မွေးမြူရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃	ကုသရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	ကိပ်ထွင်း၊ ချက် ခက်ချက်သတ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၈		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		



ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်များ		အခြား	
၀	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်	၀	၂၄ နာရီ အိပ်ရေးမကောင်း
၁		၁	အခြား
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၀		၀	
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	