

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ အစာတံကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော လျှောက်စာများ

- မြေအိတ်လျှောက်စာ
- အစိတ်လျှောက်စာ
- လျှောက်စာ

မြောက်ဘက်ကျေးရွာကုလသမဂ္ဂမြေပုံ

● - မြောက်ဘက်ကျေးရွာ



● - အစွန်
ကျေးရွာ

● - ကျားလှိုင်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅၆	၁၄	၇၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီနို	၇.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၀	၁၅	၂၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၉	၄၆	၈၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၉	၄၆	၈၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	ဇ.၂. ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၆	၄၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	ဇ.၂. ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၉	-	၃၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	ဇ. ၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၄၆	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၉	၂၁	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၉	၂၁	၃၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု		၃၈	၃၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၂၂		၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၈	၅၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			သိကပေးခန်းသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံ	၂၂.၈.၁၆	ရပ်မိရပ်ပများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအမျိုး	၉	၂၀	၂၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအ ထောက် အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေ သော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	မုန်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၈	၃	၂၇	ကျေးရွာလူမှုပူးပေါင်းအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသော အရင်း အမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီနို	၂၂.၈.၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၉	၂၀	၂၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အမျိုး	၈	၂၂	၃၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းမျိတ် ဆက်ပုံ	၂၂.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အမျိုး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ မျိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၈.၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၅	၂၅	ရွေးကောက်ပွဲအားလုံးအားဖြင့် အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး ကျွမ်းကျင်ရေး	
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၈.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု		၂၅	၂၅	ရွေးကောက်ပွဲအားလုံးအားဖြင့် အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး ကျွမ်းကျင်ရေး	
၉	ကျေးရွာခေါ် နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဿနာ	၂၃.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု		၂၀	၃၅	၂၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးစီးပွား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကုန်ကျစရိတ်များ ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျားမ)		၃၀	၃၅	၄၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြင်း	၂၃.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျားမ)		၃၀	၃၅	၄၃	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (အခါတကျေးဇူး)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅၀	၆	၅၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅၁	၆	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅၅	၈	၆၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၆	၆	၁၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅၀	၈	၅၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၂၀.၀၉.၀၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ


၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၁၀၉၀၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၂	၄၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၁၀၉၀၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၈	-	၂၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၁၀၉.၀၆.၂	ကျေးရွာလူထု	၂၈	၄၂	၇၀	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)				
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)				













လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖြန့်ဖြူးပုံ

ကျေးရွာ - အစိတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စု - မြော်ဘီကျေးရွာ အုပ်စု

ရည်ညွှန်းချက်



-  - စေတီ
-  - စာသင်ခန်း
-  - ရေကန်
-  - ယယ်လွက်
-  - ဆွမ်းစားခန်း
-  - ဆွမ်းစာအောင်
-  - ဘုန်းကြီး
-  - သူ့သာန်
-  - တံတား
-  - ခြံနံရံ
-  - ဝန်ခိုခန်း
-  - သွပ်ချိုးခန်း


အစိတ်ကျေးဇူး၏ ဖျာဖြူရေး ဘုရား န ဖြစ်ပြေ ဖြေပုံ ဆွေးနွေးဖော်ပြချက်

Δ အစိတ်ကျေးဇူးသည် အရှေ့မှ နောက်သို့ ဂြာဟဉာဏ်များ ပျံ့နှံ့၍ ဖြိုး ဂြာ၏ နက္ခတ်တွင်
 လက်ခုပ်ကျိုးထားလမ်း မ ၊ ဂြာ၏နောက်ဘက်တွင် တောင်ကျိုး ကျေးဇူး ၊ ဂြာ၏အောင်ဘက်တွင်
 မြှော်စီကျေးဇူး ၊ နှင့် ဂြာ၏မြောက်ဘက်တွင် ကျားလှိုက်ကျေးဇူး ဂြာသည် ၊ ကျေးဇူးတွင်
 အိမ်ခြေ ၁၁၅ ၊ အိမ်အောင်စု - ၁၃၇ + အမျိုးသား - ၂၁၈ ဦး ၊ အမျိုးသမီး - ၂၃၉ ခုစုပေါင်း
 ၄၅၇ ဦး ဖြင့် စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးဇူးတွင် ၊ ဖွင့်နေထိုင်သော အိမ်အောင်
 စု နှင့် လယ်ကွင်းထဲတွင်နေထိုင်သော အိမ်အောင်စုမှာ မျှတသည်။ အစိတ်ကျေးဇူးတွင်
 ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ အ.မ.က ကျောင်း ၊ ဓာတ်ကျောင်း ၂၁ ကျား ၊ စေတီနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်
 အအုံများ လိုရှိသည်။ တံတားနှင့်အေးရှိ ဖြိုး ၊ ငါးတံတားမှာ ပြုပြင်၍ လိုအပ်နေပါသည်။
 မိုးတွင်းရာသီတွင် ရေလမ်းခရီး ဖြင့်သာ သွားလာရပြီး နွေရာသီတွင် လယ်ကွင်းထဲမှ သွားလာရ၍
 အမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းပါသည်။ ကျေးဇူး ရေ ဖျာများသည် လယ်ယာ
 စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို ဂရုစိုက် လုပ်ကိုင် ဖြိုး လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြိုးချိန်တွင် အခြား အလုပ်ကိုင်
 အခွင့်အလမ်း မှာ ရှားပါး သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်၍ အလုပ်လိုအပ်ပြီး အလုပ်ကိုင်
 အခွင့်အလမ်း ၊ ရာသီပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်း ၊ စက်ရုံများ လိုအပ်သည်။ အောက်ကျောင်းမှာ
 နွေရာသီတွင် ရေရှားပါး ဖြိုး သန့်ရှင်းသော ရေကန်သုံးစွဲ ဖြိုးရရှိစေရန်အတွက် စမ်းပျက် ၊ စမ်းပျော့ ၊
 ကျော့ ဖြစ်တက်သည်။ ကျေးဇူးတွင် ဖျာပစ်ဖိုး ရရှိ၍ လိုအပ်ပြီး ရရှိလာပါက ကျေးဇူး၏ လူနေမှု
 အဆင့်အတန်း ဖြင့်မားတိုးတက် ဖြိုး အသေးစား စက်ရုံ လုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။













လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်


ကျေးရွာ - အစိတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ အုပ်စု - မြော်ဘီကျေးရွာ အုပ်စု




ရည်ညွှန်းချက်

-  - စေတီ
-  - စာသင်တန်း
-  - ရေကန်
-  - လယ်ကွက်
-  - ဆွမ်းစားခန်း
-  - ဆွမ်းစားခန်း
-  - ကျန်းမာရေး
-  - သုသာန်
-  - တံတား
-  - ခြံအလွတ်
-  - ဝန်ခိုခန်း
-  - သွယ်သိုခန်း


 - ရေပူမဟုတ်သောနေရာများ ပထမဆုံး စစ်ဆေးရန်အတွက်အရေးကြီးသောနေရာများ

ရေကြောကြောကြေးဒွါယ:ပါရကိယ ပီ:ပါအငွေငွေ

အနိမ့်



- ၂
- ၁
- ၁
- ၂
- ၃
- ၄
- ၅
- ၆
- ၇
- ၈
- ၉
- ၁၀
- ၁၁
- ၁၂
- ၁၃
- ၁၄
- ၁၅
- ၁၆
- ၁၇
- ၁၈
- ၁၉
- ၂၀
- ၂၁
- ၂၂
- ၂၃
- ၂၄
- ၂၅
- ၂၆
- ၂၇
- ၂၈
- ၂၉
- ၃၀
- ၃၁
- ၃၂
- ၃၃
- ၃၄
- ၃၅
- ၃၆
- ၃၇
- ၃၈
- ၃၉
- ၄၀
- ၄၁
- ၄၂
- ၄၃
- ၄၄
- ၄၅
- ၄၆
- ၄၇
- ၄၈
- ၄၉
- ၅၀
- ၅၁
- ၅၂
- ၅၃
- ၅၄
- ၅၅
- ၅၆
- ၅၇
- ၅၈
- ၅၉
- ၆၀
- ၆၁
- ၆၂
- ၆၃
- ၆၄
- ၆၅
- ၆၆
- ၆၇
- ၆၈
- ၆၉
- ၇၀
- ၇၁
- ၇၂
- ၇၃
- ၇၄
- ၇၅
- ၇၆
- ၇၇
- ၇၈
- ၇၉
- ၈၀
- ၈၁
- ၈၂
- ၈၃
- ၈၄
- ၈၅
- ၈၆
- ၈၇
- ၈၈
- ၈၉
- ၉၀
- ၉၁
- ၉၂
- ၉၃
- ၉၄
- ၉၅
- ၉၆
- ၉၇
- ၉၈
- ၉၉
- ၁၀၀



အခါတစ်ကျေးဇူး လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ဖြင့် မြေညှိ ခင်းဘာသာချက်

< စတုတ္ထနှစ်စက်တိုင်း >

အခါတစ်ကျေးဇူးသည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ ရွာတည်ထားမှုပုံစံရှိပြီး ရွာဖွဲ့အခြေအနေအထားနှင့် လက်ချက်ကိုင်ကားကားမဲ ၊ အနောက်ဘက်တွင် စက်ကူးကျေးဇူး ၊ တောင်ဘက်တွင် မြေအိကျေးဇူးနှင့် မြေကောက်အဖွဲ့ကိုင်ကျေးဇူးရှိသည်။ အခါတစ်ကျေးဇူးသည် လယ်ယာမြေများကို အမြို့မြေပြု စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး လုပ်ငန်းချိန် ဝိပဿနာ အခြားအလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည်။ ရွာဖွဲ့ ရေထိုင်မည့် မြေမှာ စားရဲချမ်းသာ မခွဲခြားဘဲ ရေဖျော့စွာ ရေထိုင်လျက်ရှိပြီး ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကျေးဇူး အိမ်ထောင်စုများ အရေအတွက် ဂျပန်အောက်ဖွဲ့မရှိလောင်း ဝေပျံ့ပါသည်။ လူမျိုးခြား အာသာခြား မရှိဘဲ ပုဒ္ဓါဘာသာ များသာ ရေထိုင်သော ကျေးဇူးလေး ဖြစ်ပါသည်။

လူ့အိမ်အိမ်များ

မိုးရာသီနှင့် ရေဝင်ချိန် များတွင် သွားရောက်လာရေး ကမ်းလမ်း ဆက်သွယ်ရေး မှာ ကန်စွာ ဝင်ရောက်ပြီး ကျေးဇူးချင်း ဆက်သွယ်ရေး ၊ ရွာတွင်းကားလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြန်လှုပ်အားပါသည်။ အဓိကအိမ်အိမ်များမှာ ရာသီမရွေး သွားလာ ခြင်းရရှိအောင် ကျေးဇူးချင်း ဆက်သွယ် ၊ ရရှိရရှိလှုပ်အားပါသည်။ သို့သော် တစ်ဖက်တစ်ကျပ်သို့ သွားလာရ လွယ်ကူပြီး မီးသွားရေး ၊ လူမှုရေး အဆင်အတန်းများ ဖြင့် မားကား ခြင်းသည် ဝင်ရောက် လုပ်ငန်းများ ရရှိပါက ကျေးဇူး အထွက် ပို၍ အဆင်ပြေကာ မည်ဖြစ်ပါသည်။

အဝါတ်ကျေးရွာ ခုခွာစာကြွယ်ဝမျှတအောင် ဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	လယ်ဧက (၅၀) အောက် ၊ ထော်လာဂြို ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်ထွန်ခက် နွားပိုင် ၊ ပျဉ်ထောင်အွပ်မိုး ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ၅ ၊ နထက်တန်းထိထားခြင်း	၃	၂၀.၁၉%
အသင့်ကတင့်	လယ်ဧက (၁၅) ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်ထွန်ခက် ၊ ဈေးဆိုင်ကမ်း ၊ ပျဉ်ခင်း ၊ ဓနိပျိုး ဓနိကာ ၊ နထက်တန်းကျောရ နထိ ထားခြင်း	၁၅	၁၀.၉၈%
ဒွမ်းပါး	လယ် (၅) ဧက အောက် ၊ လယ်ကူလီ ၊ ဝါးခင်း ၊ ဓနိပျိုး ၊ ဓနိကာ ၊ မူလတန်းကထိကျောင်းထားခြင်း	၅၇	၄၇.၈၀%
အလွန်ဒွမ်းပါး	ဆောက်လုပ်စား ၊ အိမ်ခြံပိုင်မရှိ ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူရှိ ၊ နဂရင်း အနွှီး မရှိ	၅၉	၄၇.၀၇%
စုစုပေါင်း		၁၃၇	၁၀၀

ခွာစာကြွယ်ဝမျှတအောင် သုံးသပ်ချက်

- အဝါတ်ကျေးရွာတွင် ခုခွာစာကြွယ်ဝမျှတအဖြစ် အမျိုးအစား ၄၇ မျိုး ခွဲထားပါသည်။
- အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ယခင် ၄၇ နှစ်ချောက် မှီငြမ်းတွင် ဣသီခေတ် မပွန် ခြင်း ၊ ပိုးမွှားများ ကြောင့် ခြင်းကြောင့် စပါးကထွက်နှုန်းကျော့လာသည့် ထို့ကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကထွက် နည်းပါသည်။ ဣသီခေတ်များ ပေးသင့်။
- ချစ်သာ ဘော အိမ်ထောင်စုမှာ ၃ မျိုး ခွဲပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၂၀.၁၉% ဖြစ်သည်။
- အသင့်ကတင့် အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၅ မျိုး ခွဲပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၁၀.၉၈% ဖြစ်သည်။
- ဒွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ ၅၇ မျိုး ခွဲပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၄၇.၈၀% ဖြစ်သည်။
- အလွန်ဒွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၉) မျိုး ခွဲပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၄၇.၀၇% ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဒွမ်းပါး ဘော အိမ်ထောင်စု များ ခွာခြားပြီး နလှုပ်ကိုင်မှုနှင့် နလမ်းများ ပေးသင့်။
- ကျေးရွာကွေ့၌ အများစုမှာ နခြား ဖြိုးများသို့ နလှုပ်ကိုင်မှု များ သွားရောက်လုပ်ကိုင်

(ဒို့စီးယာရှင်တော်ကြီး) အခေါ်ဝတ်ကျေးဇူးရှာဖွေ ဥစ္စာခရီးကြွယ်ဝမှုအဆင့် ဇယား

အဆင့်	စတင်ဖွတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကယပ်ဇော ဂျောအောက်၊ တောင်ကော့၊ ဆိုင်ကယပ်၊ ကယပ်ထွန်စက် နှိုးပိုင်၊ ပျဉ်တောင်ဆွတ်မိုး၊ တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်၊ အထက်တန်းထိထားနိုင်	၃	၂.၂%
အဝဝင့်အတင့်	ကယပ်ဇော ၂၅၅၊ ဆိုင်ကယပ်၊ ကယပ်ထွန်စက်၊ ရှေးဆိုင်အထေး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ခေမိုး၊ ခေမိုးကော၊ အထက်တန်းကျောင်းအထိထားနိုင်။	၁၈	၁၃.၁၄%
ဇွမ်းပါး	ကယပ်ဇောဇော အောက်၊ ကယပ်ထွန်စက်၊ ပါးခင်း၊ ခေမိုး၊ ခေမိုးကော၊ မျှသာတန်းကျောင်းထိထားနိုင်။	၅၇	၄၁.၆၀%
အကျင့်ဇွမ်းပါး	စာကပ်ကပ်စား၊ အိမ်ပိုင်ခြင်းပိုင်မရှိ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းဟုမရှိ၊ အရင်းအမြစ်မရှိ။	၅၉	၄၃.၀၆%
စုစုပေါင်း		၁၃၇	၁၀၀%

ဥစ္စာခရီးကြွယ်ဝမှုဇယား ဆုံးသတ်ချက်

- အခေါ်ဝတ်ကျေးဇူးရှာတွင် ဥစ္စာခရီးကြွယ်ဝမှုအဖြစ် အမျိုးအစား ၄၄ မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။
- အများစုမှာ ကယပ်ဇောကယပ်ဇောကို ကျယ်ကျယ်ကြွယ်ဝပါသည်။ ယခင်အချိန်ကောက်ယိုင်းတွင် ရာထီစုစုမရှိခြင်း၊ ပိုမိုဖွားများကျောက်ခြင်းကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်းကျကျသာသည်။ ထို့ကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် နည်းပညာ၊ အထိပညာများပေးပေးပါ။
- ချမ်းသာဆောင် အိမ်ထောင်စုမှာ ၃ မျိုးခွဲခြားပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၂.၂% ဖြစ်သည်။
- အဝဝင့်အတင့်အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၈ မျိုးခွဲခြားပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၁၃.၁၄% ဖြစ်သည်။
- ဇွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ ၅၇ မျိုးခွဲခြားပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၄၁.၆၀% ဖြစ်သည်။
- အကျင့်ဇွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ ၅၉ မျိုးခွဲခြားပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၄၃.၀၆% ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးရှာတွင် ဇွမ်းပါးဆောင် အိမ်ထောင်စုများမှာ အကျင့်အကျင့်အကျင့်အကျင့်အကျင့်များပေးပေးပါ။
- ကျေးဇူးရှာအတွင်းရှိ အများစုမှာ အခြားမြို့များသို့ အကျင့်အကျင့်များ ဆွဲဆောင်ရန်ပေးပါ။

စာပေဝတ်ကျေးဇူးပြုပေးပါ။

အခါတကျေးဇူးများ ဥစ္စာစုကြွယ်ဝမှုပေး

< စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း >

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက (၅၀) အောက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ချိုင်းကပ် ၊ လယ်ထွန်စက်၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ၊ အထက်တန်း အထိ ကျောင်းထား ခိုင် ၊ နွား ခိုင်	၃	၂.၃၂ %
အသင့်အတင့်	လယ်ဧက (၁၅) ဧက ၊ ချိုင်းကပ် ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ချွေးချိုင်းအသား၊ ခရီးထိုး ၊ ခရီးက ၊ အထက်တန်း အထိ ကျောင်းထား ခိုင် ။	၂၅	၅၉.၃၈ %
ပိုင်းပါး	လယ်ဧက (၅) ဧက အောက် ၊ လယ်ကူကွီ ၊ ဝါးခင်း ၊ ဝါးထိုး ၊ ခရီးက ၊ မူလတန်း ထိ ကျောင်းထား ခိုင် ။	၅၁	၃၉.၅၃ %
အကျွန်ုပ်တို့ ပါး	အိမ်ခြေအငါး ဖြစ် ၊ ကျားမာရူး မကောင်း ချုပ် ၊ ဘောက်ဂျပ်စား	၅၀	၃၈.၈ %
စုစုပေါင်း		၁၂၉	၁၀၀ %

စဉ်းစားချက်

အာရိတ်ကျေးဇူးရှင် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် နှုတ်ပေါင်းမှာ (၁၅၉) အိမ်ထောင်စု ဂြိုဟ်
 ဘဝဥပမာ ချမ်းသာစေရန် အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၁) အိမ်ထောင်စု ဘာ ဂြိုဟ်ဦး ဆင်းရဲနွမ်းပါးစေရန်
 အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀) အိမ်ထောင်စု ဂြိုဟ်ပါးစေရန် အာရိတ်ကျေးဇူးရှင် အချမ်းသာအံ့
 အိမ်ထောင်စု ဦးရေထက် အလွန်နွမ်းပါးစေရန် အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ မြို့များ-ရေကြောင်း-
 ဖွေးရှည်သည့်ကဲ့သို့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အကြောင်းရင်းမှာ လမ်းညွှန်မရှိခြင်း၊ မြေစား
 လျှင်လျင်ရေရခြင်း၊ မြေဖျက်ခြင်း မရှိခြင်း၊ မြေဖျက်ခြင်းများမှာ ဝင်ငွေရ များများ-
 မရှိခြင်း-လောင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးကုသမှုအတွက်

ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖို့-ရေ-မျှော်-မျှော်-များကို ရွေးချယ် သတ်မှတ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ
 အတွက် အမျှော်အကိုးရရှိစေရန်သာ မျှော်-မျှော်-များ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူများ ရွေးချယ်
 တင်ပြသော မျှော်-မျှော်-များကို စာရေးဆရာ-အောင်မြင်ပါက အစင်အမြင်အရသာ ခိုင်ခံ့သည့်
 ကျေးဇူးရှင်-လမ်း-များ ခင်း-ခြင်း-ဖြင့် အမျှော်အကိုး အခွင့်အလမ်း- ရရှိပြီး ဝင်ငွေ များ
 ရရှိနိုင်ကာမည်အပြင် ကျေးဇူးရှင်-အင်အား-ရေ-လမ်း-များ ခင်း-ခြင်း-ဖြင့် ကူး-သင့်
 ရောင်း-ပေါင်-ရေ-၊ သွား-ကား-ရေ- အစင်အမြင် ဖြစ်-စီး-ပွား-ရေ- ဖွဲ့-ဖို့- ထိုး-ထက်-ကာ-ရိ-
 သည့်ကဲ့သို့ အမျှော်အကိုး အခွင့်အလမ်း-များ-လည်း ရရှိကာရင်မည် အဖြစ်ပါသည်။

അരിയ ബ്യൂട്ടാ ഓംകൃഷ്ണപുരമ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

നഗരസമിതി:




ക്രമ നമ്പർ	പേര്	ജില്ല	ജില്ല						ജില്ല	
			പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്	പേര്
1-	

အိမ်ခြံမြေ + လက်ခွဲခြားပေး + ဆေးကုသရေးကော်မရှင်

ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ
ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ


မြို့နယ်

မြို့နယ်




အိမ်ခြံမြေ

အိမ်ခြံမြေ






အိမ်ခြံမြေ


အိမ်ခြံမြေ



အိမ်ခြံမြေ



အိမ်ခြံမြေ



အခါအားလုံး၌ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များ (အကျဉ်းချုပ်ရေးရာ)

- ၁- အခါအားလုံး၌ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 - ၂- အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 - ၃- အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 - ၄- အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 - ၅- အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 - ၆- အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

အစိတ်ကျေးဇူး စာသိခွင့်ပြုရထား

အကြောင်းအရာ	တန့်ခို	ကဆုန်	ဒုယန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်တော်	သီတင်းကျွတ်	တနင်္ဂနွေ	ခုတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	၀
စမ်းစိုက်ပျိုးရေး	မြေဖြေ	ဖယ်ထွက်	ပျိုးကျ	ပျိုးနှုတ်	ကောက်စိုက်	ဖြေဖြာ ကျေး	-	စပါးရိတ်	စပါးရိတ်	စပါးသိမ်း	-	-
တံငါလုပ်ငန်း	ငါးရှား	ငါးပေါ	ငါးပေါ	အသင့်အသင့်	အသင့်အသင့်	အသင့်အသင့်	ငါးပေါ	ငါးပေါ	ငါးရှား	ငါးရှား	ငါးရှား	၀
ရာသီဥတု	နေပြင်	နေပြင်	မိုးနဲ	မိုးကြီး	မိုးကြီး	မိုးနဲ / နေသာ	မိုးနဲ	နေပူ	နေပူ ခင်း	အလွန်ပူ ခင်း	အလွန်ပူ အလွန်ခင်း	၆
လျှမ်းမာရေး	ဝမ်းပျက် / ဝမ်းလျှော	ဝမ်းပျက် / ဝမ်းလျှော	-	ရွေးလွန် တွတ်ရွေး	ရွေးလွန် တွတ်ရွေး	-	-	အဖျား	ဖျားနာ	-	ဝမ်းပျက် / ဝမ်းလျှော	၀
ပွဲတော်များ	သင်္ကြန်	ဆွမ်းကျွတ် သွင်း	-	သင်္ဃန်း လှူပွဲ	-	-	မိုးထွန်းပွဲ	ကဆုန်ပွဲ	-	-	မလွန်ဆုတ် တရားပွဲ	၀
ဝင်ငွေအစီအမံ	ငွေရှား	ငွေရှား	ကောင်း	ကောင်း	ရှား	ရှား	ရှား	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	၀
ဆောက်လုပ်ရေးအစီအမံ	ရှား	ရှား	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	ရှား	၀
အားလပ်ချိန်	လ. တစ်ရက်အား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	အား	၃
ဖမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	သင့်	သင့်	အလွန်ဆိုး	အလွန်ဆိုး	အလွန်ဆိုး	အလွန်ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး	သင့်	ကောင်း	၆

အစာအာဟာရဗေဒဆိုင်ရာ ပြဿနာများ

- စပါးစိုက်ပျိုးရေးကို တန်ခူးလ - ယဝဏ်မှ ဖြာသိုလ်ကထိလုပ်ကြံသည်။
- တံငါလုပ်ငန်းကို ဂျပန်ပတ်လုံးလုပ်ကြံပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုပုဇွန်လများတွင် ငါး၊ ခါး၊ ဖြီ၊ ဒုတ်တော်၊ ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ငါးစားသည်။
- နှစ်စဉ်အတွင်း တန်ခူးလတွင်
- တန်ခူးလ၊ ဖြာသိုလ်၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် နေပူဖြင့်သည်။ ကတွက်လမ်းပမ်းစက်သွယ်ရေးကောင်စီမှန်သော်လည်း ဘောက်သုံးရေတွင် ရှားပါးပြီး ပြတ်လက်သည်။ ကထိ ဖြစ်ကာ၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော့ ရောဂါ အဖြစ်များ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလ ယဝဏ်၊ တပို့တွဲ ယဝဏ် နှင့် တပေါင်းလများသည် ရှေးစွာလူထု ကားလပ်ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်သည်။
- ပွဲတော်ရက်များကို ဂျပန်ကထိလုပ်ကြံသည်။
- တန်ခူးလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် ဒီဇင်ဘာလလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်သင့်

အစာအကျော့: ဂွာ အပျိုးသဇုံ. / အပျိုးသား: များ၏ အရင်း
အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလေ့:

ကျား

မ

ကျား + မ

- ခေါ်: လှုပ်ငန်း
- တကတူး
- လယ်အုပ်စိုက်
- စက်လှေ
- ပျိုးအုတ်
- တံငါလှုပ်ငန်း
- စက်ပြင်
- ဆိုင်ကယ်
- တံကား
- စာသင်ကျောင်း

- စက်ချုပ်
- ချေးကျောင်း
- စက်ကိုင်

- အုပ်စိုက်ပျိုး
- စက်လှေ
- မြေစိုက်
- လယ်
- စက်ဘီး
- ခေါ်: ဂိုက်
- ကျောက်
- စက်လှေ

အဓိကကျေးဇူးတင် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲ မှု ၊ ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

- △ အဓိကကျေးဇူးတင် အမျိုးအစားများသည် ဝမ်းဗိုက်ပျိုးကျေး၊ တာတူး၊ လယ်ထွန်ခက်၊ စက်ဗျေ၊ ပျိုးဒုတ် ၊ တံငါလှုပ်ငန်း ၊ စက်ပြင်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး ဝမ်းဗိုက်ပျိုးကျေး ၊ တာတူး ၊ လယ်ထွန်ခက် ၊ စက်ဗျေ ၊ ပျိုးဒုတ် ၊ တံငါလှုပ်ငန်း ၊ စက်ပြင်ခြင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တံတား ၊ စာသင်ကျောင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- △ အဓိကကျေးဇူးတင် အမျိုးအစားများသည် စက်ချုပ် ၊ ဈေးဈေး ၊ ကောက်ခိုက်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး စက်ချုပ်ခြင်း ၊ ဈေးဈေး ၊ ကောက်ခိုက်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- △ အဓိကကျေးဇူးတင် အမျိုးအစားများသည် ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ လမ်း ၊ တံတား ၊ ဝမ်းဗိုက်ပျိုးကျေး ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ကွမ်းဗိုက်ပျိုးကျေး ၊ တစ်နိုင်မွေးမြူရေး (ကြက်၊ ဝက်၊ ဆဲ) ၊ နှစ်ရှည်ပင်ဗိုက်ပျိုးကျေး စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး ၊ ကွမ်းဗိုက်ပျိုးကျေး ၊ တစ်နိုင်မွေးမြူရေး ၊ လမ်း ၊ စက်ဘီး ၊ ဝမ်းဗိုက်ပျိုးကျေး ၊ နှစ်ရှည်ပင်ဗိုက်ပျိုးကျေး စသည့် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- △ အမျိုးအစားများသည် အကြမ်းခံပြီး ၊ အပင်ပန်းခံနိုင်စွမ်း အလုပ်များနှင့် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာ အလုပ်များ အား အများဆုံး လုပ်ကိုင် ကြသည်ကို ဆွေ့ရှိရပါသည်။
- △ အမျိုးအစားများသည် စိတ်ရှည် ပြီး ၊ သည်းခံနိုင်စွမ်း အလုပ်များ အား အများဆုံး လုပ်ကိုင် စွမ်းကြည်။
- △ အဓိကကျေးဇူးတင် အမျိုးအစားများနှင့် အမျိုးအစားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲရာတွင် ကျား ၊ မ အမျိုးအစား ဦးစွာ ဖြစ်ပြီး ၊ အမျိုးအစားများသည် အရင်းအမြစ်များကို ပို၍ ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း ဆွေ့ရှိရပါသည်။
- △ အမျိုးအစားများ အသုံးပြုပြီး ၊ ထိန်းချုပ်မှုများလာသည်အခါ အမျိုးအစားများမှာ ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခြင်း ၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ ၊ အရည်အသွေးများ လျော့နည်းလာခြင်း များ ဖြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေးတို့တွင် တိုးတက်သင့်သလောက်ပေးတိုးတက်စေရန်။

အရပ်အဝန်းများကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းများကို
အရပ်အဝန်းများကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းများ

ကျား

မ

ကျား + မ

အရပ်အဝန်း

အရပ်အဝန်း

ကျား + မ
 အရပ်အဝန်း

ကျား

ကျား

ကျား

အရပ်အဝန်း

ကျား

ကျား

ကျား

အရပ်အဝန်း

ကျား

အရပ်အဝန်း

ကျား

အရပ်အဝန်း

ကျား

အနိတ် ကျေးဇူး အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး ၁၅၂၄၆

ကဏ္ဍ: ၁၀

အရှင်. ဝါဏ္ဍဝ အသုံးပြုမှု ပုံ ရံ ဝါဏ္ဍဝ

ကျေးဇူး

၁၀

ကျေးဇူး + ၁၀

စပါးလှုပ်ငန်း

ကျေးဇူး

ကောင်းကျင်

လေ့လာရေး စာ

စာပိုဒ်

စာပိုဒ်

စာပိုဒ်

ကောင်းစုံ

ကျေးဇူး

စာပိုဒ်

အရှင်အရှင်

စာပိုဒ်

စာပိုဒ်

ကျေးဇူး


စာပိုဒ်

စာပိုဒ်

ကျေးဇူး

ကောင်းစုံ

ကျေးဇူး - ကဓိတ်




သိုး သပ်ချက်

* အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အလမ်း : ၀ဇ္ဇာဂျီမာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်ကား၊ နည်း၊ သန့် - အမျိုးသားများက အလုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အလမ်း၊ ဂျီမာ၊ များ၊ စောကြောင့်၊ ၀ဇ္ဇာဂျီမာကောင်းကား ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများထက်သာသည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်သာ အချိန်ပေးရမည်ကတွက် တခြားလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အလမ်း၊ နည်းသည်။

* ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီး၊ သီးသန့်၊ အသိပညာ၊ စားအစားအသောက်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ကားခ တန်းတူစေခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများကား လက်တွဲ ခေါ်နိုင်မည်။

* အမျိုးကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူမျှ ခိုင်ရန် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကပြန်လုပ် လက်တွဲခေါ်သင့်သည်။

အခမာတ်ကျေးဇူး၏ ပင့်ကူစစ်ဆိုပြုစေယာ : (ဒုတိယနှစ်တန်းဝန်း)




— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

အတတ်ကျော့ရွာ၏ ပဝံ့လူ့အိမ် ဆုံးသပ်ချက် (ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်)

- * ဒုတိယနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်သည် တန်းတူအခြေအနေအရ ရောက်ရှိလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ချမှတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကို စိုးစားပေး ဆုံးဖြတ်ခွင့်များ ပေးလာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ကျန်းမာရေး ဆေးကုသခွင့်တို့ တန်းတူ ရရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ဒေသလူအလိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အလမ်းများ မရရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် ဒိမ်းမှတ်ခွင့်များနှင့်ဘာ အချိန်ပေးရသည်အတွက် အကြားလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ကျေးရွာများတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် ဒေသပညာဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများကား လက်တွဲခေါ်နိုင်မည်။


အပေါ်က နေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။ (တစ်ခုလုံးကို စာရေးပါ။)



အပေါ်က နေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။
 ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။

အခါက်ကျေးဇူး ပင့်ကူအိမ် (စတုတ္ထဆက်ဝန်း)

အပျက်အကုန်အခွင့်အကမ်း ဂြိုဟ်



၈ - —
 ၉ - —

အခါတစ်ကျေးဇူး ပဋိကုဒ်အိမ် ဆုံးသပ်ချက်

<စတုတ္ထပုဒ်စက်ဝန်း>

- အခါတစ်ကျေးဇူး ပဋိကုဒ်အိမ် ဩဇာသားနှင့် ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ကာကွယ်ရေး ဗြိမ္မတို့နှင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့ သဘာဝ တရားတူ အခြေအနေ ရောက်ရှိ စေရောင်းပေးပါရသည်။
- ဒါမိမ္မကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီး များ ဦးဆောင်နေကြောင်း ပေး၍ ရပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့် ကဏ္ဍ တွင် အမျိုးသမီးများသည် ပာဇနကထာကို ပါဝင်ကာကြောင်း ပေး၍ရပါသည်။
- အကုသိုလ်အကိုင်အခွင့်အာဇာတ် ၁၀၈၆၆၇၆ ဖြစ် ဖြစ် နှင့် ဆုံးပတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့နှင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားရခွင့်-ရေကြောင်း ပေး၍ ရပါသည်။

ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ

- ကျေးဇူးတွင် ကျား-မ တရားတူ ခုခံမှုအိုင်ရာ အသိပညာနှင့် မဟာသတ္တိများ ရရှိရန် အမျိုးသမီး - အမျိုးသားများကို ကျား-မ ရေးရာ သင်တန်းများ ပေးသင့်သည်။
- ၀၈၆၆၇၆၇၆၇၆ များတွင် အကုသိုလ်အကိုင်အခွင့် ရရှိရန် အမျိုးသမီး များကို ဝန်ထမ်း ခေါ်ဆောင်၍ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။


အစိတ်ကျေးဇူး၏ နဖူး.ကစဉ်: ချိတ်ဆက်မြူပုံ



အစိတ်ကျေးဇူး၏ နဖူး.ကစဉ်: ချိတ်ဆက်မြူပုံ သုံး သပ်ချက်

- △ အစိတ်ကျေးဇူးတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး နဖူးသည် ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုးရေးကွက် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နဖူး ၊ ကျောင်း အကျိုး တော်ဆောင် နဖူး များ နှင့် လက်တွဲညီညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ဖြိုး နရေး ကူညီမှု နဖူး သည် ကျေးဇူး ၏ လိုအပ်ချက်ရှိမှသာ ကူညီပေးသည်။
- △ ကျေးဇူး ပြင်ပ နဖူး.ကစဉ်: များ နေရာ ဖြင့် ဖြိုးနွယ် အုပ်ချုပ်ရေး နဖူး ၊ ကျေးလက် ဒေသ ဖွဲ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန နဖူး များ သည် ကျေးဇူး ဖြင့် ချိတ်ဆက်မြူမှု ဖြိုး ဖွဲ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ကြသည်။ ရဲခင်း သည် ကျေးဇူးမှ လိုအပ်မှု သာလျှင် ထိတွေ့ မြူမှု ဖြိုး ၊ သမဇျား ငွေ နဖူး ၊ I save the children နဖူး များ သည် ကျေးဇူး ကွက် တစ်ဖက်တစ် လမ်း မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
- △ ကျောင်း အကျိုး တော်ဆောင် နဖူး သည် ပညာရေး ကွက် အရာအရာမှ များ နှင့် ရွာလူထု ကြား ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။
- △ အမျိုးသမီး နဖူး သည် အမျိုးသမီး ကွက် အရာအရာမှ များ နှင့် ရွာလူထု ကြား ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။

အပေါ်က နေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။ (တစ်ခုလုံးကို စာရေးပါ။)




အပေါ်က နေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။
 ဝင်ရောက်ကြည့်ပါ။


အစာအာဟာရ၊ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ


(နှစ်ယဉ်စက်စား)


ရွာတွင်း

အပျိုးစားအဖွဲ့ 

အုပ်ချုပ်ရေး 

အပျိုးသမီးအဖွဲ့ 

လှေကင်းအကျိုးစေ့စောင် 

နာရေးကူညီမှု 

ရွာပြင်

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး



ကျေးလက်ဦးစီး



ဝဝမ



ရဲစခန်း



save the children



လူ့ဥပဒေဖွဲ့စည်းရေး



အစိတ်ကျွေးစွာ အပျိုးသားများမှ တင်ပြသော

အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

- △ အစိတ်မှ ကျွေးစွန်းလမ်းမသို့ သွားလာရခက်ခဲ
- △ ဝါးတံတားလေးမှာ သွားလာရခက်ခဲ
- △ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ ကုသရန်ခက်ခဲ
- △ ကလေးများ ပညာရေးလက်လျှမ်း ဖြိုမှုအားနည်း
- △ ကျွေးစွာတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သော ရရှိမှုအားနည်း

အစိတ်ကျွေးစွာ အပျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်

မှန်းချက်များ

- △ အစိတ်မှ ကျွေးစွန်းသို့ သွားသော မြို့ဆက်လမ်း ကောင်းမွန်ပါ
- △ ထိခိုက်မှုအား အန္တရာယ်ကင်းကင်း သွားလာနိုင်ပါ
- △ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ ကုသမှုရရှိပါ
- △ ပညာရေးလက်လျှမ်း ဖြိုမှုရရှိပါ
- △ ကျွေးစွာတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သော ရရှိမှုအား ကောင်းပါ

အစိတ်ကျွေးစွာ အပျိုးသဖိုး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော

ပျော်မွန်ချက်များ

△ အစိတ်မှ ကျော့ခွန်၊ ငမးမသို့ဆက်သော (ဖြိုဆက်ငမး) ကောင်းမွန်ပြန်

△ တံတာ၊ နား၊ အနွှာရယ်ကင်းကင်း သွားယာဉ်ပြန်

△ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူကုသမှုပြုနိုင်ပြန်

△ ပညာရေးတွင် ငလက်ပျမ်းဖို့မျှပြုနိုင်ပြန်

△ ကျေးစွာတွင် ပြုစု မဟုတ်တတ်မှုမျှကားကောင်းပြန်

△ သန့်ရှင်းလုံလောက်သော ဆောက်ရာပြုနိုင်ပြန်

△ ကျောင်းအဟောင်း ကောင်းမွန်ပြန်

△ ကလေးများဖွံ့ဖြိုးမှုပြုနိုင်ပြန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာ အရပ်အဝန်း အားဖြင့်

- အထက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အောက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အထက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m \}$
- အောက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အထက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အောက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ 10 \}$

ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာ အရပ်အဝန်း အားဖြင့်

- အထက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အောက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အထက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m \}$
- အောက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အထက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ m + 10 \}$
- အောက်ပိုင်း အရပ်အဝန်း $\{ 10 \}$

အခါအခါကျေးဇူးတင် အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- A လမ်းကျဉ်းမြောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- A ဂွာထွင်း လူစုဝေးရာရောက် အဆောက်အအုံမရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း
- A သန့်ရှင်းသော ဘေ့ကပ်ဘိုးရေ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
- A ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း
- A သဘာဝအေးအနွေးရောင် ဖြစ်ပါက အကာအကွယ်မရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း
- A ခုခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ မကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- A စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ပြင်ပမဟုတ်ဘဲတစ်ခုမျှ ရရှိမှု အားနည်းခြင်း
- A အကုန်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိပါကပါးခြင်း

အခါအခါကျေးဇူးတင် အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန် ချက်များ

- A ဂွာထွင်းလမ်းများ ကျယ်လာ၍ သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်
- A ဂွာထွင်း လူစုဝေးရာရောက် အဆင်ပြေစေရန်
- A သန့်ရှင်းစောင်းမွှ်သော ဘေ့ကပ်ဘိုးရေ ရရှိစေရန်
- A ကျန်းမာရေး လက်မှတ် ဖြိုကစားစေရန်
- A သဘာဝအေးအနွေးရောင် ဖြစ်ပါက အကာအကွယ် ရရှိစေရန်
- A ခုခံနိုင်ရည်မရှိဘဲမကောင်း၍ သွားလာရ ခွယ်လှစေရန်
- A ပြင်ပမဟုတ်ဘဲတစ်ခုမျှ ရရှိစေရန်
- A အကုန်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရန်

အခါတစ်ကျေးဇူးတော် အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- A လမ်းကျဉ်းမြောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း
- A ရွာထွင်းလူစုဝေးရာနေရာ အဆောက်အအုံမရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း
- A သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
- A ကျန်းမာရေး ဓောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း
- A သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပါက အကာအကွယ်မရှိ၍ ခက်ခဲခြင်း
- A သောက်ရေကန်လမ်းမကောင်း၍ ရေခပ်သွားရာထွင် ခက်ခဲခြင်း
- A ဆေးကုသမှုရရှိရန်မရှိ၍ ပြင်ပမဟာဘုတ်ရရှိမှုအားနည်းခြင်း
- A အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း

အခါတစ်ကျေးဇူးတော် အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ဖြော်ဖြေရေးချက်များ

- A ရွာထွင်းလမ်းများ ကျယ်လာ၍ သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်
- A ရွာထွင်း လူစုဝေးရာနေရာ အဆင်ပြေစေရန်
- A သန့်ရှင်းကောင်းမွန်သော သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်
- A ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီ နာစေရန်
- A သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပါက အကာအကွယ် ရရှိစေရန်
- A သောက်ရေကန်လမ်းကောင်းမွန်၍ ရေခပ်သွားရာထွင် အဆင်ပြေစေရန်
- A ပြင်ပမဟာဘုတ်များ ရေသန့်စွာ ရရှိစေရန်
- A အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရန်

အခါတစ်ကြိမ်လျှင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး ရေးကုန်များစွာများ

- A ဂွာထွင်း ကွန်ကရစ်ကောင် (က+မ)
- A ဘက်စုံခဲခွဲ ချိမ်းမ (က+မ)
- A ရေကန်ခြံခဲခွဲ ဂျိုးခဲတံခြံ (က+မ)
- A ဆေးပေးခဲခွဲ ဆေးကန်ကုန်ခြံ (က+မ)
- A သဘာဝသေးအန္တရာယ်အဆေးကန်အဖွဲ့ (က+မ)
- A ဆေးကန်ရေကန် (ကွန်ကရစ်ကောင်) (မ)
- A စုသယာန် (ကွန်ကရစ်ကောင်) (က)
- A စာကြည့်တိုက် (က+မ)
- A ဓက်ချုပ်ခဲခွဲခဲ : ၂၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (မ)
- A ခိုက်ပျိုးရေး ရခင်းပညာ ခဲခွဲခဲ (က)
- A မွေးမြူရေး ခဲခွဲခဲ (က+မ)
- A ဓက်ပြင်ခဲခွဲခဲ (က)

အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေအထားများကို စဉ်းစားပါ။

- စတုရန်းပုံ၊ ကျစ်လစ်ပုံ $\langle m + 10 \rangle$
- အစဉ်အတိုင်းပုံ $\langle m + 10 \rangle$
- ငယ်မ/ပုလဲပုံ $\langle m + 10 \rangle$
- ဝေဝေပုံ $\langle m + 10 \rangle$
- ဝေဝေပုံ၊ အစဉ်အတိုင်းပုံ၊ ကျစ်လစ်ပုံ $\langle m + 10 \rangle$

အစိတ်ကျေခွာ၏ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား

များ ဖွဲ့ ဖြိုးကျေးလုပ်ငန်းများ

- △ မြို့သို့ ဆက်သွယ်ရေး (ကော့ဒွန်း ဖွဲ့ အစိတ်) (က+မ) (၁၇၁) ✓ ဒို့တယ်
- △ ကွန်ကရစ်တံတား (က+မ) (၁၇၂) ✓ ပထမ
- △ ဆေးပေးခန်းစာသစ် (က+မ) (၁၂၅) ✓ တတိယ
- △ ကျောင်းဆောင်းပြုပြင် (မ) (၉၄) ✓ စတုတ္ထ
- △ မူကြိုကျောင်းစာသစ် (မ) (၇၆) ✓ ပဉ္စမ
- △ ကျေးပြုပြင် (မ) (၆၀)
- △ မူလကျောင်း (က+မ) (၄၈)
- △ စာကြည့်တိုက်စာသစ် (က+မ) (၅၁)

△ မတည်ချင်၍ ပြန်ယူလာတာမ (၁၃)

အခါတစ်ကျေးဇူးတော် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော

ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုန်ပစ္စည်းများ

- A ဂွာထွင်း ကွန်ကရစ်ကောင် (က+မ)
- A ဘက်စုံခဲခွံ ချိမ်းမ (က+မ)
- A ရေကန်ခြံခဲခွံ ဂျိုးခတ်ခြံ (က+မ)
- A ဆေးပေးခဲခွံ ဆောက်ကုန်ခြံ (က+မ)
- A သဘာဝသေးအန္တရာယ်အဆောက်အအုံ (က+မ)
- A ဆောက်ရေကန် (ကွန်ကရစ်ကောင်) (မ)
- A စုသောက် (ကွန်ကရစ်ကောင်) (က)
- A စာကြည့်တိုက် (က+မ)
- A ဓက်ချုပ်ခွက်တိုက် ၊ လက်ဖွဲ့ပညာခွက်တိုက် (မ)
- A ခိုက်ပျိုးရေး ရခင်းပညာ ခွက်တိုက် (က)
- A မွေးမြူရေး ခွက်တိုက် (က+မ)
- A ဓက်ပြင်ခွက်တိုက် (က)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း




ကျေးဇူးတင်စာအုပ် ခွဲမျှ နထောက်နကူ ဖြူကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



အမှတ်	နာမည်	ရာထူး / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးအေးစော	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကော်မတီ	၀၇-၇၉၉၄၀၄၇၁၈
၂	ဒေါ်သန်းသန်းစွ	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၆၂၄၈၆၇၄
၃	ဦးကြည်လှိုင်	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကော်မတီ	၀၉-၄၂၀၂၈၂၉၈၆
၄	ဒေါ်မာမာ	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၅၉၂၇၂၅
၅	ဦးမင်းအောင်	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၃၉၄၄၁၂
၆	ဦးအောင်အောင်မင်း	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၅၄၂၀၅၈
၇	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၇၀၀၃၃၀၄
၈	ဦးအောင်မင်းလွင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြူဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၈၈၅၇၈၄၀၉
၉	ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြူဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၆၃၇၀၉၉
၁၀	ဒေါ်နန္ဒာထက်လှိုင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြူဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၄၃၅၉၉၇
၁၁	ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကော်မတီ	ဦးအေးစော	၀၉-၇၉၉၃၉၄၀၁၇
၁၂	ဦးစိုးဝင်း	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၇၂၀၂၄၇၉
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၄၁၅၀၃၁
၁၄	ဒေါ်အေးအေးစော	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၄၁၅၀၃၁
၁၅	ဦးအောင်လင်းထွန်း	နကြံပြုတို့ရဲကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ	၀၉-၇၈၀၂၄၈၇၀၃
၁၆	ဒေါ်အေးအေးစော	နကြံပြုတို့ရဲကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ	၀၉-၇၈၅၁၅၅၀၂၃
၁၇			
၁၈			

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (အစာထိန်းကျေးရွာ)



စဉ်	အမည်	ရာထူး	ပဋိပက္ခအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	မူလတန်း	၀၉-၇၇၉၃၅၄၇၆၄
၂။	ဒေါ်မာမာ	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	မူလတန်း	၀၉-၇၇၉၃၀၄၆၁၉
၃။	ဦးစောထိန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အထက်တန်း	၀၉-၇၇၉၃၅၃၀၁၇
၄။	ဦးမင်းအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၈၁၂၁၄၃၈၁
၅။	ဒေါ်ကေထိန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၆၇၀၀၃၃၀၄
၆။	ဦးဇော်မျိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၈၅၀၄၃၄
၇။	ဦးခိုင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၆၃၇၀၉၈၉
၈။	ဒေါ်သဉ္ဇာအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၄၁၅၀၃၁
၉။	ဒေါ်ချိုချိုဖြူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၃၀၀၁၆၈၇၄
၁၀။	ဦးဇော်မျိုးလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၈၈၅၇၈၄၁၇
၁၁။	ဒေါ်နန္ဒာထက်ထက်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၇၄၃၅၅၃၅၇
၁၂။	ဒေါ်ဖြူဖြူလွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၆၃၇၀၉၈၉
၁၃။	ဦးစောလင်းထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြုဇာတာဝန်ခံ	အထက်တန်း	၀၉-၇၆၃၃၃၇၈၅၄
၁၄။	ဒေါ်စေးစေးမ	ဝေဖန်အကြံပြုဇာတာဝန်ခံ	မူလတန်း	၀၉-၇၈၀၃၄၈၇၀၃
၁၅။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြုဇာတာဝန်ခံ	မူလတန်း	၀၉-၃၅၀၃၄၅၅၀၃၇
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး	ဝေဖန်အကြံပြုဇာတာဝန်ခံ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၄၀၄၃၈၃



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိန်မျိုးမင်း	ဖုန်း ၀၉ - ၇၈၁၄၅ ၁၄၉၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိန္ဒာအောင်	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၆၇	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဘို	ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၃၂	၁။ ဗမာ	၁၃၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၄၅၇	၂၁၈	၂၃၉
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၂၁၈	၂၃၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၃၂	၁၁၈	၁၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ကကန်းမာရေးပေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

မိုးတွင်း၊ တွင်း၊ ဧကရပ်၊ ဖွဲ့စည်းထားသော၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ လူတို့ကွင်း၊ များသောအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သွားပါသည်။

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဖာလုံ ၃ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (ဖိနှိပ်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (ဖိနှိပ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှစတင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်


 စိန်မျိုးမင်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 မော်ဘီကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်မိစုမေခိုင်

လက်မှတ်



ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစစ်မျိုးမင်း ဖုန်း ၀၉-၇၈၁၄၅၁၄၉၄ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင်

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဖျော်ဘီ ကျေးရွာ အခါတ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၃၇	၁။ ဗမာ	၁၃၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၅၇	၂၃၉
လူမျိုး (၁)	၂၁၅	၂၃၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၁၅	၁၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဂီတသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကုသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ပိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလဘုန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာပီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) ကုသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလဘုန်းကြီးကျောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝဲပေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကြီးကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကြီးကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူမည်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား: ၆၇၈၅၂

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လှသွားလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေးကြံစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ဖြန့်ခဲ့ပါသည်/မဖြန့်ခဲ့ပါ /မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်း ချို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၈၀ ၂၄၈ ၇၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်တင်စိုးလှိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မြော်ဘို
		ကျေးရွာ အခါက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---မုဒါ---	၁၂၉	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၂၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---မုဒါ---	၂၀၄	၂၄၃	၄၄၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၇	၂၂	၁၂၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၃၄ မှီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀၀ : ၃၀ -----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ~~မရှိပါ~~-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀၀ : ၃၀ -----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ~~မရှိပါ~~-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နဂါး (၂၀၀၈)-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- နဂါး ကုန်သွယ်ရေး (ရပ်ကွက်) -----

(၂) ----- ကျောင်းကော်မတီ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းဦး

လက်မှတ် *Che* နေ့စွဲ ၁.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်စုမြင့်

လက်မှတ် *Shin*, နေ့စွဲ ၁.၁၀.၂၀၁၉



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မာမာ အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀၂၁ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - ဂျော်လူန် မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ၅၅၇၁၅ ကျေးရွာ - ၇၁၁၀၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၂၁	၈.၂.၂၀၂၁	၄၆	၅၉	၁၀၅	၁၀၅ မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၂၁	၉.၂.၂၀၂၁	၃၉	၄၆	၈၅	၈၅ မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၂၁	၁၀.၂.၂၀၂၁	၈	၈	၁၆	၁၆ မမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်မျိုးခိုင်

နေ့စွဲ ၂ - ၁၀ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု မွှော်တီ ကျေးရွာ ဘင်္ဂါတိ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၅	၃၆	၆၁	၆၇၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၈	၆၀	၆၇၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -	ဒေါ်တင်စု၊ နှင့် ၁ ဝန်ထမ်း (၁) ဝန်ထမ်း (၂) ဝန်ထမ်း (၃)		
နေ့စွဲ	၁. ၁၀. ၂၀၁၉		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ပုသိမ်	ကျေးရွာ	အချိန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၁၀.၁၉	၁.၁၀.၁၉	၃၀	၃၈	၆၈	မမာ၊ ဇော	၁၂၉	၅၂.၇၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၉	၂.၁၀.၁၉	၂၈	၄၂	၇၀	မမာ၊ ဇော	၁၂၉	၅၄.၂၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	-	-	မလို	မလို	မလို	မလို	-	-
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀	၁၂.၁၂.၂၀	၂၈	၃၈	၆၆	မမာ၊ ဇော	၁၂၉	၅၁.၁၆%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀	၁၅.၁.၂၀	၂၈	၃၇	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၅၀.၃၉%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀	၁၅.၁.၂၀	၂၈	၃၇	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၅၀.၃၉%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀	၁၅.၁.၂၀	၂၈	၃၇	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၅၀.၃၉%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀	၁၅.၁.၂၀	၂၈	၃၇	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၅၀.၃၉%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀	၁၅.၁.၂၀	၂၈	၃၇	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၅၀.၃၉%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နီဒါအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်	ကျေးရွာ အောင်
---------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓာတ်မီဇာရွာ နှိုင်းကားလမ်းမရှိ၊ သွားလာရခက်ခဲ	၁ ဓာတ်မီဇာရွာ နှိုင်းကားလမ်းမရှိ၊ သွားလာရခက်ခဲ
၂ ဝါးတံတား၊ ရေ၊ မြေ သွားလာရခက်ခဲ	၂ ဝါးတံတား၊ ရေ၊ မြေ သွားလာရခက်ခဲ
၃ ကျေးမာရွာတွင် ကလေးတို့ကုသမှုမရှိ	၃ ကျေးမာရွာတွင် ကလေးတို့ကုသမှုမရှိ
၄ ကလေးများပညာရယူရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ	၄ ကလေးများပညာရယူရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ
၅ ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကုသမှုမရှိ	၅ ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကုသမှုမရှိ
၆ အခြား	၆ သန့်ရှင်းစောစောကုသမှုမရှိ
	၇ ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်မှုမရှိ
	၈ ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဓာတ်မီဇာရွာ နှိုင်းကားလမ်းမရှိ၊ သွားလာရခက်ခဲ	၁ မြို့၊ သို့မဟုတ် အလယ်ကျေးရွာများ
၂ ဝါးတံတား၊ ရေ၊ မြေ သွားလာရခက်ခဲ	၂ ဝါးတံတား၊ ရေ၊ မြေ သွားလာရခက်ခဲ
၃ ကျေးမာရွာတွင် ကလေးတို့ကုသမှုမရှိ	၃ ကျေးမာရွာတွင် ကလေးတို့ကုသမှုမရှိ
၄ ကလေးများပညာရယူရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ	၄ ပညာရယူရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ
၅ ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကုသမှုမရှိ	၅ ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကုသမှုမရှိ
	၆ သန့်ရှင်းစောစောကုသမှုမရှိ
	၇ ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်မှုမရှိ
	၈ ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိ



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်ဗျူးခိုင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ချန်ကျိ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကျိ	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်	ကျေးရွာ အခါဝါ
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အခါဝါမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏လမ်းမသို့သွားလာရေးခက်ခဲ	၁ အခါဝါမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးသို့သွားလာရေးခက်ခဲ။
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အသက်အရွယ်မညီညွတ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အသက်အရွယ်မညီညွတ်ခြင်း။
၃ ကလေးများပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်း	၃ ကလေးများပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်း။
၄ ကျေးရွာတွင်ပြင်ပဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ	၄ ကျေးရွာတွင်ပြင်ပဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ။
၅ လမ်းကျဉ်းတံတားအတွက် ဆိုင်းဘုတ်တပ်စားခြင်း	၅ လမ်းကျဉ်းတံတားအတွက် ဆိုင်းဘုတ်တပ်စားခြင်း။
၆ တစ်စီးကျော်ဖြင့်မလွယ်တူစေခြင်း	၆ ကျေးရွာတွင်တစ်စီးကျော်ဖြင့်မလွယ်တူစေခြင်း။
၇ သူ့ဘာသာသို့သွားလာရေးအခက်အခဲ	၇ ကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း။
	၈

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁ အခါဝါမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏လမ်းမသို့သွားလာရေးကောင်းမွန်ခြင်း	၁ အခါဝါမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးသို့သွားလာရေးကောင်းမွန်ခြင်း။
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အသက်အရွယ်မညီညွတ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အသက်အရွယ်မညီညွတ်ခြင်း။
၃ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်း	၃ ကလေးများပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်း။
၄ ကျေးရွာတွင်ပြင်ပဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ	၄ ကျေးရွာတွင်ပြင်ပဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ။
၅ ကျေးရွာတွင်လမ်းများချိတ်ဆက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာတွင်လမ်းများချိတ်ဆက်ခြင်း။
၆ သူ့ဘာသာသို့သွားလာရန်အခက်အခဲ	၆ ကျေးရွာတွင်လမ်းများချိတ်ဆက်ခြင်း။
	၇ ပျက်စီးနေသောတံတားများပြန်လှူခြင်း။

ဂ. လူထုစာတိုက်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အခါစက်မှုကော့ရှင်းသို့မြေသားလမ်း	၈ + ၆		
၂	ဆေးပေးခန်းအသစ်	၈ + ၆		
၃	ကျောင်းပေးစားပြင်ပြင်	၆		
၄	ရေကန်ပြင်ပြင်	၆		
၅	မျက်နှာကျောင်းအသစ်	၆		

၆။ စွာတွင်းလမ်းများတီထွင်ရေး။ ၈

ဃ။ လူထုစာတိုက်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာမာ လက်မှတ် မာ နေ့စွဲ ၂

၇။ ဗဟုတန်ခိုးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့လမ်း။ (က)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရှုရှုလတ်

နေ့စွဲ ၂၃.၈.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှုရှု မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကရိတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင် လမ်း၊ မြေ၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ အားကစားကွင်း စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင် လူ၊ မြေ၊ စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများ စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင် သားမွေးမြူရေး၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အားကစားကွင်း စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သားမွေးမြူရေးကိရိယာများ စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင် အားကစားကွင်း စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင် လူ၊ မြေ၊ စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများ စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင် သားမွေးမြူရေး၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အားကစားကွင်း စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သားမွေးမြူရေးကိရိယာများ စသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်တင်စိုးမြိုင်	
နေ့စွဲ	၂၀၁၀.၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျွမ်းမြို့ကျေး		ရွာဘို
			အခါအား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းကျဉ်းမြောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်းလူစုဝေးရာနေရာ အဆောက်အအုံမရှိ၍ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
သောက်ရေကန်ခြံခင်းမရှိ၊ မရှိ၍ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျားမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဘဏ္ဍာငွေအား အန္တရာယ်ဖြစ်ပါက အကာအကွယ်မရှိ၍ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
သောက်ရေကန်ကမ်းမကောင်း၍ ရေဆန်သွားရာတွင်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
သူ့သားကမ်းမကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာလျှပ်တိုက်မရှိ၍ ဖြစ်ပပဟူသည့်ကိစ္စများ ဖြစ်ပွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

အကျပ်အတည်းအခွင့်အာမခံ နည်းပါးခြင်း ကျား မ ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းကမ်းများကျယ်လာ၍ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်းလူစုဝေးရာနေရာ အဆင်ပြေစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
သန့်ရှင်းကောင်းမွန်သော သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျားမာရေး လက်လှမ်းမီလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဘဏ္ဍာငွေအား အန္တရာယ်ဖြစ်ပါက အကာအကွယ် ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
သောက်ရေကန်ကမ်းကောင်းမွန်၍ ရေဆန်သွားရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
သူ့သားကမ်းကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲမှုစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဖြစ်ပပဟူသည့်ကိစ္စများ လျော့နည်းစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

အကျပ်အတည်းအခွင့်အာမခံ ပေါများရန် ကျား မ ကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၇၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၂	ဘက်စုံ သုံးစရိတ်	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြေး	၂	၁၅၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၃	ကျေးရွာခြံစဉ်များ ဆက်ခြံ	ကျား + မ	ရေပေးစနစ်	၄	၄၀၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၄	ဆေးပေးစရိတ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	၈	၁၃၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၅	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အထောက်အပံ့	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	၆	၁၃၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၆	ရွာကျွန်းလမ်း (စေ့စပ်ရေး)	မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅	၃၀၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၇	ရွာကျွန်းလမ်း (ပျဉ်း)	ကျား	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇
၈	စာပေပညာတိုက်	ကျား + မ	အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြေး	၇	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၄	၂၄၇	၄၉၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ပျိုးရေး ပညာသင်တန်း	ကျား	ခိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း
၂	မွေးမြူရေး သင်တန်း	ကျား + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်း
၃	ခက်ပျိုး သင်တန်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်း
၄	ခက်ချုပ် သင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်း
၅	လက်ဖျံ ပညာသင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြေး သင်တန်း
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျွန်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂.၁၀.၁၉ -----



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒီးကျဉ်း
 နေ့စွဲ 10.2.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဖျော်ဘီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဖျော်ဘီကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (၈၀' မြေလမ်း)	1470' x 8' x 6"	၁၁၅၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၅၀၀၀၀၀	-	-	၃,၅၀၀,၀၀၀
အင်္ဂါတ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်)	' x 12' x 13'	၅၅၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၅၀၀၀၀	-	-	၁,၅၅၀,၀၀၀
ကျားကိုက်ကျေးရွာ				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး		-	-	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး		-	-	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး		-	-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒီးအေ.ကို
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ကျော်စွာဦးလင်း**

နေ့စွဲ **၁.၁၀.၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်**

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု **ရွှေဘို**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျားကိုက်	ရွာတွင်းလမ်း <ကျွန်ုပ်တို့၏>	၁၈၀၀' x ၅' x ၆ "	၅၁၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂,၂၂၀,၅၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် **ဒေါ်မာမာ**

လက်မှတ် **၂၇**

ရက်စွဲ **၁.၁၀.၂၀၁၇**



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဘဝါတ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘဝါတ်ကျေးရွာ၊ ဆွမ်းစားကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၇. ၂. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမ ကြိမ်ကျေးရွာ စာရင်း
..... အ.ဝ.ဝ.:

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၄၆) ဦး ၊ မ (၅၉) ဦး = (၁၀၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဘဝါတ်ကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမပွဲစက်ဝန်း ၊ ပထမကြိမ် စာရင်း စာရင်းကို () တွင်ဖြည့်သွင်းပါသည်။ ပထမဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိန်မျိုးမင်း မှ မိမိအဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်စိန်အောင်နှင့် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းကချင် (၁၅) ချက် အပေါ် မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ကာ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပေါ် (၆) ဦး ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကပြန် ဘဝါတ်ကျေးရွာကို ရှင်းပြကာ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း ကြော်ငြာခြင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ထပ်မံရှင်းပြကာ အမျိုးသား ဟု ဦး ၊ အမျိုးသမီး ဟု ဦး ကဆိုပြုစေပြီး ၎င်းတို့မှ အမျိုးသား (၁၁) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၁၁) ဦး ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို ဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ မှ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကမူ ဦးစောအောင် ၊ ဒေါ်စိန်အောင် တို့ အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ မှ အပြန်အလှန် သိချင်တာများ ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ ၊ ကျေးရွာလူထုကနေဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးရာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ပါဝင်ကြရန်နှင့် သိသက်တမ်းကတော်



အထည်ဖော်ရန် ၊ တာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှု နှင့် အဆင့်တိုးတွင် ကျား မကျား ရာ ကဏ္ဍ
 များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်း ဖြောကြားခံပါသည်။ ၎င်းအပြင်
 ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆) ခုကို ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ လုပ်ဆောင်
 စေပြီး ၊ ရည်စွယ်ချက်များကို ရှင်းပြကာ အဖွဲ့တိုင်းတွင် ယူဆိုးကျေပောက် ပြဝခန့်
 ကျား ၊ မ အချိုးညီစွာ ဖြောဆိုဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ခံ ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံး ဖြတ်ချက်များ။ ။ ။ အစိတ်ကျေးရွာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်
 ဦးဆောင် ၊ ဒေါ်အုန်းမာ ကို ရွေး ခြယ်စီကန့် ပြုခံပါသည်။

ဗွတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဆောင်

အထည်ပြုသူ

ဒေါ်မာမာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ရန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။အခါတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။မှော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ အခါတ်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၅)ဦး နှင့်မ (၃၆)ဦး=(၆၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး

ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ် ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသ ဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန်းသန်းရွှေ

(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်မာမာ

(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံမြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ အခါတ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ အခါတကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအား
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၂)၊ ကျေးရွာသူ(၃၈)၊ စုစုပေါင်း
(၆၀)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/
အမျိုးသမီးများအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုစီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနှစ်မှ
ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သောပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး

တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာ သော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံး ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံး မည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြ ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်သန်းသန်းရွှေ
(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ
ဒေါ်မာမာ
(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာဒဂုန်ကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုမြောက်ဘက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဒဂုန်ကျေးရွာကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၀၂၀.၀၂.၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပရဝေဒဂုန်ရွာ ၃၀၀၀ ပိတ်ပင်ခြင်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၀၀) ဦး မ (၂၀၇) ဦး = (၄၀၇) ဦး

အညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်ချုပ်ကိုင် ပထမအကြိမ်
 ဒဂုန်ကျေးရွာ ၃၀၀၀ ပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် ဒဂုန်ကျေးရွာ ၃၀၀၀ ပိတ်ပင်ခြင်းကြောင့် စာရင်းကောက်ခံမှု
 ဦးရေ ကျား ၂၀၀ ဦး မ ၂၀၇ ဦး နှစ် (၄၀၇) ဦးတွင်
 ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်ရောက်မှုနှင့်
 မှု စီမံကိန်း ပတ်သက်သည့် အခြေခံ အချက်အလက်များကို
 ဖြောင့်မတ်စွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၄၀၅ ၂ ချက်ကို ဆွေးနွေးရှင်းလင်း
 ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၆၀၀ ခန့် ၄၆ ၂ ခု
 အစဉ် ၄၀၄ ၂ ခုကို စာရင်းကောက်ခံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းကောက်
 ခံမှု အစဉ် ၂၆ ဦး အား ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 စီမံကိန်း ဗဟိုဌာန ပတ်သက်သည့် အခြေခံ အချက်အလက်များကို ကျေးရွာ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်ရောက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ဒါတာဥပဒေချက်များ။ ။ ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့ဝင်များ။

၂၂ ဦးအဖြစ် ဦးသူရိန်စွန်း ဗွင်ဒေါ်သန်းစွန်းတို့ (၂) ဦးအား

ကျေးရွာသူဝင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ခန့်အပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဦးသူရိန်စွန်း ဦးစောပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်မှု

လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ပေးရန် အမိန့်ချက် လူမှုစမ်းစစ်ခြင်း

လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာသူဝင်ဗွင်ဒေါ်သန်းစွန်း စာတင် လက်လုပ်ဆောင်

ခဲ့ပါသည်။

ဗြဟ္မစာမင်းတင်သူ
စေတနာ့အဖွဲ့ဝင်များ
ဦးသူရိန်စွန်း

ဒါတာဥပဒေချက်
စီစဉ်ရေးဆွဲသူ
ဦးလှစွန်း



ဒဂုန်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များကို

ကျေးရွာလူစု အထောက်အကူပြု ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးချုပ်ချုပ်ကြီးများ

- ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန - ဦးလှိုင်၊ ဒေါ်သေးသေးမ
- ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဦးဇော်လှိုင်၊ ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်စုစု၊ ဒေါ်စုစု
- အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်သုညာအေး၊ ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု
- လူမှုဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု
- ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု
- ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ ဦးစီးဌာနမှူးများ

- ၂။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ
- ၃။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ
- ၄။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ
- ၅။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ
- ၆။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ
- ၇။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ

ဦးစီးဌာနမှူးများ
ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန
ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု

ဒဂုန်ပြည်ထောင်စု
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
ဒေါ်ခင်စု၊ ဒေါ်ခင်စု

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း

- လူထုမဟုတ်ဘဲ ပြုစီမံကိန်း ပထမဗဟိုဌာနတွင် အစိတ်ကျေးဇူးရှိ အစည်းအဝေး စတင်ဖွဲ့စည်းကြားခံစဉ်က အစည်းအဝေးသို့ ကျားမ အမျိုးဦး ပါဝင်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတန်ရှိသူများ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟို ကိုအား ကျား မ အမျိုးဦး ပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခံပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အကြောင်းအရာများကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ အကြံပြုချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခံပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုလုပ်သော ပထမဗဟိုဌာနတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုခုအစည်းအစည်း ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ငန်း အတွက် တူညီသော လုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိ နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခံကြသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြား မှုမရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွဲခြားမှုမရှိစေရန် ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု စွမ်းရည်များကို တက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ အစည်းအစည်း (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်ကော်မတီတိုင်းတွင်လဲ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သူများ ပါဝင် ရန်လိုကြောင်း ပြော ကြားခံပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုး သမီး များ သည် ဆွေးနွေးတင်ပြမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူး အစည်းအဝေး များ တွင် အမျိုးသမီးများအား စားခွန်းများ စား ဖြန့်ခြင်း ၊ ဖြန့်လှည့်ဖြေကြားစေခြင်း များ ပြုလုပ်ခံပါသည်။ ဒုတိယကြိမ်ကျေးဇူး အစည်းအဝေး တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ၊ အမျိုးသမီး ဘိယုတ် အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလဲ လုပ်ကိုင်ခံပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းစာင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဝန်ထမ်းကြီးတန်း

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ဒေသနာပြုရေးအဖွဲ့
ကျေးရွာအစည်းအဝေး
၂၂.၈.၂၀၁၈
မဝေမ အကြိမ် ဒေသနာပြုရေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး = (၈၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ သွေးစွန်းချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ မူဝါဒများကို ဖြေဆိုရာတွင် အတိတ်အကျန် ပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်

အစီအစဉ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးနှင့် တက်ရောက်သူဦးရေ များ ၂၅ ဦး = ၈၀ ဦး

မှန်ကန် (၁၀) မှာရှိသည့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မဝေမဦးစွာချမှတ်ခဲ့ပြီး ရှေးကျွန်ုပ်တို့၏

စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ဖြေဆိုရာတွင် ဦးစွာကိုင်

ဖော်စုမှု (၁၅) များကို ဆွေးနွေး၍ လက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း

အဖွဲ့အစည်း (၆) များ အား (၁၅) များကို ဆက်လက်၍ ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စာအုပ်စုများ ပြုစုရာတွင် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း

ပေးအပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

သည်



ဆုံး ဇွန်လအတွက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ။

မရောက်သေးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့

ဦးဆောင်မှုများကို ပူးတွဲအားဖြင့် တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အချို့အချို့မှာ အလုပ်အကိုင်များ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ချိတ်ဆွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်များသည် နေရာအရပ်ရပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
တို့ ၂၃.၈ . ၂၀၁၈ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

မရောက်သေးပါ။
မရောက်သေးပါ။
ဦးဆောင်မှုများ

မရောက်သေးပါ။
မရောက်သေးပါ။
ဦးဆောင်မှုများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာဒဂပင်ကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုမြောက်ဘက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဒဂပင်ကျေးရွာအုပ်စု.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၀၂၀.၀၅.၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပရိယတ္တိတော်ကြီး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၀၀) ဦး မ (၂၀၇) ဦး = (၄၀၇) ဦး

အညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်ချုပ်ကိုင် ပထမအကြိမ်
 ဒဂပင်ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂပင်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ စာကံကောက်သူ
 ဦးစော ကျား ၂၀၀ ဦး မ (၂၀၇) ဦး နှစ် (၄၀၇) ဦးတွင်
 ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်
 ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြေခံ အချက်အလက်များကို
 ဖြောင့်မတ်စွာ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၄၀၅ ၂ ချက်ကို ဆွေးနွေးရှင်းလင်း
 ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၆၈၁ ဒီဂရီ ၄၆ ၂ ဒီဂရီ
 ဒီဂရီ ၄၀ ၄၂ မိနစ် ကို စာကံကောက်ရွက်ဖြုတ် ခဲ့ပါသည်။ စာကံကောက်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၆ ဦး အား ဖွဲ့စည်းချက် ခွင့်ပြုပါသည်။ ထို့နောက်
 စီမံကိန်း ဖွင့်ပတ်ပတ် အစည်းအဝေး အကြောင်း အချက်များကို ကျေးရွာ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ဒဏ်ပေးရန်အတွက်အကျိုးရှိစေရန်အတွက်။ ။ ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အားထုတ်

၂၂ ဦးအဖြစ် ဦးသူရိန်စွန်းနှင့်အောင်ကျော်စွာတို့ (၂) ဦးအား

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အားထုတ်ရန်အတွက်အကျိုးရှိစေရန်အတွက်။ ။

အောင်ကျော်စွာတို့အားထုတ်ရန်အတွက်အကျိုးရှိစေရန်အတွက်။ ။

လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန်အတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက်။ ။

လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန်အတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက်။ ။

အောင်ကျော်စွာတို့

အောင်ကျော်စွာတို့
အောင်ကျော်စွာတို့
အောင်ကျော်စွာတို့

အောင်ကျော်စွာတို့
အောင်ကျော်စွာတို့
အောင်ကျော်စွာတို့



ဒဂုန်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များကို

ကျေးရွာလူစု အထောက်အကူပြု ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးချုပ်ချုပ်ကြီးများ

- ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန - ဦးလှိုင်၊ ဒေါ်သေးသေးမ
- ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဦးဇော်လှိုင်၊ ဒေါ်ခင်စန်းဌေး၊ ဦးစောအေး
- အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဒေါ်သုညအေး၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဦးလှိုင်
- လူမှုဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဒေါ်ခင်စန်းဌေး၊ ဒေါ်ခင်စန်းဌေး၊ ဦးဇော်လှိုင်
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း - ဦးစောလင်းစွန်း
- ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန - ဦးဇော်လှိုင်၊ ဒေါ်ခင်စန်းဌေး

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို

၁။ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း

- ၂။ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ၃။ အကူအညီအဖွဲ့အစည်း
- ၄။ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ၅။ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း
- ၆။ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ၇။ အစည်းအဝေးခန်းမ

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန
ဒေါ်ခင်စန်းဌေး

ဒဂုန်ပြည်ထောင်စု
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
ဒေါ်သေးသေးမ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

၊ နာမည်

အုပ်စုအမည်။

၊ မြေအိုင်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လွန်ကန်ခြေခံတာ	က + ဗ			
	၂	လွန်ကန်ရိသိမ်း	က + ဗ			
	၃	အေးပေးအိမ်	က + ဗ			
	၄	ကျွန်းဆားဖွားမြေပြင်	က + ဗ			
	၅	ကျွန်းမြေပြင်	က + ဗ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၆	မူကြိုကျွန်း	ဗ			
	၇	မူကြိုကျွန်း	ဗ			
	၈					
	၉					
	၁၀					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

တက္ကသိုလ်တိုက်ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ အဇာတ်ကျေးရွာ

အုပ်စုအမည် ။ မြော်တီ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြို့ပို့ဆက်သောလမ်း (ကျေးရွာမှကောလိပ်)	(က+မ)			
	၂	ကျောင်းမောင်း ပြင်ပြင်	(မ)			
	၃	မူကြိုကျောင်းကစား	(မ)			
	၄	စာကြည့်တိုက်ကစား	(က+မ)			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်းအဆောက်	(က+မ)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	မူလကျောင်း	(က+မ)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

အခါတကျေးဇူး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

{ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း }

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်းလျှပ်ကဏ္ဍလမ်း			✓	၂၀၁၉	၉၅၅	
	၂	ဘက်စုံဘဏ္ဍာ့ခရီးမ			✓	၂၀၁၉		
	၃	ဘဏ္ဍာ့လျှပ်ကဏ္ဍလမ်း	✓			၂၀၁၉		
	၄	ရေကန်ခြံစိုက်ရေးရိုးစဉ်			✓	၂၀၁၉		
	၅	ဘေးကင်းရေးလျှပ်ကဏ္ဍလမ်း		✓		၂၀၁၉		
	၆	ဘဏ္ဍာ့စားအိမ်အဖွဲ့			✓	၂၀၁၉		
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စားပေးခရီး-ဘေးကင်းရေး			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အညီများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေး ရွာသစ်	✓			၂၀၁၉		
	၂	မွေးမြူရေး ဘဏ္ဍာ			✓	၂၀၁၉		
	၃	ခက်ပြင်ဘဏ္ဍာ	✓			၂၀၁၉		
	၄	ခက်ချုပ်ဘဏ္ဍာ		✓		၂၀၁၉		
	၅	ကန်ရွာဘဏ္ဍာ		✓		၂၀၁၉		
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	စာကြည့်တိုက်			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)