

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ အဓာတ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောလျှောက်များ:

- ဖွဲ့စည်းလျှောက်
- စာစိတ်လျှောက်
- လျှောက်ကိုင်လျှောက်

မြောက်ကျေးရွာကုန်စုံဖြေပုံ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅၆	၁၄	၃၀၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ဖြက္ခဒိန်	၇.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၀	၁၅	၂၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၃၉	၄၆	၈၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၃၉	၄၆	၈၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ


၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၂. ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၆	၄၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၉.၂. ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၉	-	၃၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၉.၂. ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၄၆	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


နက္ခတ် - 

နက္ခတ် - 


အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 


အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 


အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 

အင်္ဂါယု - 

ထီးသေတ္တာ



ထီးသေတ္တာ

ထီးသေတ္တာ

အင်္ဂါယု

ထီးသေတ္တာ

အင်္ဂါယု - အင်္ဂါယု

ထီးသေတ္တာ - ထီးသေတ္တာ

အင်္ဂါယု - အင်္ဂါယု

အစိတ်ကျေးဉာဏ် ဖျာဉ်ရေး ဘုရား န ဖြစ်ပြ ဖြေပုံ ဆွေးနွေးဖော်ပြချက်

အစိတ်ကျေးဉာဏ်သည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ ဂြာဟဉာဏ်များ ပျံ့နှံ့၍ ဖြစ်ပြီး ဉာဏ် အကျောက်တွင်
 လက်ညှပ်ကျွန်းကားလမ်း မ၊ ဉာဏ်အကျောက်တွင် တောင်ကျွန်း ကျေးဉာဏ်၊ ဉာဏ်တောင်ဘက်တွင်
 မြေအစိတ်ကျေးဉာဏ် နှင့် ဉာဏ်မြောက်ဘက်တွင် ကျားလိုက်ကျေးဉာဏ် ဤသည်။ ကျေးဉာဏ်တွင်
 အိမ်ခြေ ၁၁၅ ၊ အိမ်ထောင်စု - ၁၃၇ + အမျိုးသား - ၂၁၈ ဦး ၊ အမျိုးသမီး - ၂၃၉ စုစုပေါင်း
 ၄၅၇ ဦး ဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးဉာဏ်တွင် ဖွင့်နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု
 စု နှင့် လယ်ကွင်းထဲတွင် နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ မျှတသည်။ အစိတ်ကျေးဉာဏ်တွင်
 ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ အ.မ.က ကျောင်း ၊ ဓာတ်ကျောင်း ၂၁ ကျောင်း၊ စေတီ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်
 အအုံများ လိုက်သည်။ ထံတား နှစ်ခင်းရှိပြီး ဝါးထံတားမှာ ပြုပြင်၍ လိုက်လံနေပါသည်။
 မိုးတွင်းရာသီတွင် ရေလမ်းခရီး ဖြင့်သာ သွားလာ၍ ရှိပြီး ဇွဲရာသီတွင် လယ်ကွင်းထဲမှ သွားလာ၍
 ဆင်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းပါသည်။ ကျေးဉာဏ် ရှိ ဖျာဉ်များသည် လယ်ယာ
 စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း ပြီးချိန်တွင် အခြား အလုပ်အကိုင်
 အခွင့်အလမ်း မှာ ရှားပါးသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်၍ အလုပ်အကိုင် အလုပ်အကိုင်
 အခွင့်အလမ်း ၊ ရာသီပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်း ၊ စက်ရုံများ လိုက်လံသည်။ ဓာတ်ကျောင်းမှာ
 ဇွဲရာသီတွင် ရေရှားပါးပြီး သန့်ရှင်းသော ဓာတ်ဆေးရေ မရရှိသောကြောင့် စမ်းပျက် ၊ ဝမ်းလျော့ ၊
 ရောဂါ ဖြစ်တက်သည်။ ကျေးဉာဏ်တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိ၍ လိုက်လံပြီး ရရှိလာပါက ကျေးဉာဏ် လူနေမှု
 အဆင့်အတန်း ဖြင့် တိုးတက်ပြီး အသေးစား စက်မှု လုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

အစိတ်ကျေးဇူး ရာသီခွင်ပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	ဒုလ္လဇ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ကဆုန်	သီတင်းကျွတ်	တနင်္ဂနွေ	ခုတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
စပါးစိုက်ပျိုးရေး	မြေဖြူ	ယပ်ထွန်	ပျိုးဇွဲ	ပျိုးခွက်	ကောက်စိုက်	ဖြေဖြူက ကျေး	-	စပါးရိုက်	စပါးရိုက်	စပါးသိမ်း	-	-
တံငါလုပ်ငန်း	ငါးရှား	ငါးပေါ	ငါးပေါ	အဆင့်အဆင့်	အဆင့်အဆင့်	အဆင့်အဆင့်	ငါးပေါ	ငါးပေါ	ငါးရှား	ငါးရှား	ငါးရှား	ငါးရှား
ရာသီဥတု	နေပြင်း	နေပြင်း	မိုးခို	မိုးကြီး	မိုးကြီး	မိုးခို / နေသာ	မိုးခို	နေပူ	နေပူ ကေး	အလွန်ပူ ကေး	အလွန်ပူ အလွန်ကေး	နေပြင်း
လျှန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် / ဝမ်းလျော	ဝမ်းပျက် / ဝမ်းလျော	-	တွေးလွန် တွက်တွေး	တွေးလွန် တွက်တွေး	-	-	အဖျား	ဖျားနာ	-	ဝမ်းပျက် / ဝမ်းလျော	ဝမ်းပျက်
ပွဲတော်များ	သင်္ကြန်	ဆွှားရေ သွန်	-	သင်္ဃန်း လှူဖွဲ့	-	-	မိုးထွန်းပွဲ	ကဆုန်ပွဲ	-	-	မလွန်ဆု တရားပွဲ	တရားပွဲ
ဝင်ငွေတိုဖွယ်	ငွေရှား	ငွေရှား	ကောင်း	ကောင်း	ရှား	ရှား	ရှား	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ရှား
ဆောက်သုံးစေ့စွဲဖွယ်	ရှား	ရှား	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	ရှား	ရှား
အားလပ်ချိန်	လ- တစ်ခက်ကား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	အား	အား
ဖမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	သင့်	ခုံ	အလွန်ဆိုး	အလွန်ဆိုး	အလွန်ဆိုး	အလွန်ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး	သင့်	ကောင်း	ကောင်း

အဓာတ်ကျေးဇူးရှာရာသီခွင်ပြုပေးသုံးသပ်ချက်

- စပါးစိုက်ပျိုးရေးကို တန်ခူးလ လစဉ်မှ ပြာသိုလ ကထိလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တံငါလုပ်ငန်းကို ရာသီနှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင် ငါး၊ ဟိ ဖြီး ၊ ဒုတိယကော် ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလများတွင် ငါးရှားသည်။
- ရာသီခွင်တွင် တန်ခူးလတွင်
- တန်ခူးလ ၊ ပြာသိုလ ၊ တပို့တွဲလ ၊ တပေါင်းလများတွင် ရေပူဖြင့်သည်။ ကတွက် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင် ၊ ဆောက်သုံးရာတွင် ရှားပါး မြို့ပြတ်လက် သည်ကထိ ဖြစ်ကာ ၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော့ရောဂါ အဖြစ်များ ဆာကာလဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလ လစဉ် ၊ တပို့တွဲ လစဉ် နှင့် တပေါင်းလများသည် ကျေးဇူးရှာရာ ကား လပ်ဆာကာလ ဖြစ်သည်။
- ပွဲတော်ရက်များကို ရာသီဥတုကို ကျင့်ပကြသည်။
- တန်ခူးလ ၊ တပို့တွဲလ ၊ တပေါင်းလများတွင် ဇီဝိန်နိးလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်သင့်

အဝတ်ကျေးရွာ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှု၊ နှစ်စဉ် ဇယား

အစားအသုံး	သက်တမ်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သား	လယ်ဧက (၅၀) အောက် ၊ ထောင်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်ထွက်အစားအသွယ် ၊ ပျဉ်ဆောင်းအစားအသွယ် ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ၊ နထက်တန်းထိထားခြင်း	၃	၂၀.၁၉%
အသင့်အတင့်	လယ်ဧက (၁၅) ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လယ်ထွက်အစားအသွယ် ၊ ဈေးဆိုင်ကမ်း ၊ ပျဉ်ဆောင်း ၊ ဓနိပျဉ် ၊ ဓနိကော ၊ နထက်တန်းကျောဇာတ်ထားခြင်း	၁၅	၁၀.၉၈%
ဒွမ်းပါး	လယ် (၅) ဧက အောက် ၊ လယ်ကူလီ ၊ ဝါးခင်း ၊ ဓနိပျဉ် ၊ ဓနိကော ၊ မူလတန်းကထိကျောင်းထားခြင်း	၅၇	၄၇.၈၀%
အလွန်ဒွမ်းပါး	ဘောက်လှုပ်စား ၊ နိမ့်ခြံပိုင်မရှိ ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူရှိ ၊ နဂါးအိမ် ၊ မရှိ	၅၉	၄၇.၀၇%
စုစုပေါင်း		၁၃၃	၁၀၀

ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

- အဝတ်ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအခြေအနေအထားမှာ လူမှုပိုင်း၌ ထားပါသည်။
- အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ယခင် လာခဲ့ရောက်မီတွင် ကုန်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း ၊ ပိုမိုများများ ကြံ့ခိုင်ခြင်းကြောင့် စပါးကွက် နှုတ်ကျလာသည်။ ထို့ကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကွက် နည်းပါးလာ ၊ ကုန်သွယ်ရေးများ ပေးသွင်းခြင်း
- ချစ်သား ဘာ အိမ်ထောင်စုမှာ လာခဲ့ရောက်မီ အိမ်ထောင်စု၏ ၂၀.၁၉% ဖြစ်သည်။
- အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၅ ခုရှိပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၁၀.၉၈% ဖြစ်သည်။
- ဒွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ ၅၇ ခုရှိပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၄၇.၈၀% ဖြစ်သည်။
- အလွန်ဒွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုမှာ ၅၉ ခုရှိပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၄၇.၀၇% ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ဒွမ်းပါးဘာ အိမ်ထောင်စု များစွာရှိပြီး ကလေးကလေးကလေးကလေးများ ပေးသွင်း
- ကျေးရွာတွင်ရှိ အများစုမှာ ကြီးကြီးပျားသို့ ကလေးကလေးကလေးများ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အဝတ်ကျေးရွာ ဖြစ်လာရမည်။

အစိတ်ကျေးဇူး၏ နဖွဲ့.ကစဉ်: ချိတ်ဆက်မြဲပုံ



အစိတ်ကျေးဇူး၏ နဖွဲ့.ကစဉ်: ချိတ်ဆက်မြဲပုံ သုံး သပ်ချက်

- 1. အစိတ်ကျေးဇူးတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး နဖွဲ့သည် ကျေးဇူး ဖွဲ့.ဖြိုးရေးကွယ် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နဖွဲ့ ၊ ကျောင်း ကျောင်းတော်အောင် နဖွဲ့ များ နှင့် လက်တွဲညီညီ အားပေးလျှောက်၍ ဖြိုး နှစ်ကျေးဇူးမြဲပုံ နဖွဲ့သည် ကျေးဇူး ၏ လိုအပ်ချက်ရှိမှသာ ကူညီပေးသည်။
- 2. ကျေးဇူး ပြင်ပ နဖွဲ့.ကစဉ်: များကနေ ဖြင့် ဖြိုးနယ် အုပ်ချုပ်ရေး နဖွဲ့ ၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွဲ့.ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန နဖွဲ့ များသည် ကျေးဇူး ဖြင့် ချိတ်ဆက်မြဲပုံဖြိုး ဖွဲ့.ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ကို ချိတ်ဆက်အားပေးလျှောက်ကြသည်။ ရဲခင်းသည် ကျေးဇူးမှ လိုအပ်မှသာ လျှင် ထိတွေ့ မြဲပုံဖြိုး ၊ သမချေးငွေ နဖွဲ့ ၊ I save the children နဖွဲ့ များသည် ကျေးဇူး ကွယ် တစ်ဖက်တစ် လမ်းမှ ကူညီအားပေးလျှောက်၍သည်။
- 3. ကျောင်း ကျောင်းတော်အောင် နဖွဲ့သည် ပညာရေး ကွယ် အကူအညီ များ နှင့် ရွာလူထုကြား ချိတ်ဆက် အားပေးလျှောက်သည်။
- 4. အမျိုးသမီး နဖွဲ့ သည် ရွာဖွဲ့.စဉ်: ထားထားရှိ: ကလေးများ ပါဝင်သည်။ ဖြစ်သည်။

အစိတ်ကျေ:၅၇ အပျိုးသဖိုး / အပျိုးသားများ၏
 အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုပုံစံပြသော:

ကျား

မ

ကျား+မ

- ပေါင်းလုပ်ငန်း
- ကတည်း
- ပယ်ဖွင့်
စက်
- ခက်ကျ
- ပျိုးဒါတ်
- ခက်ပြင်
- တံဝါလုပ်ငန်း

- ခက်ချုပ်
- ချေးကုန်း
- ခက်စိုက်

- စာသင်ကျောင်း
- စက်ဘီး
- ကျောက်
- ခိုင်ကယ်
- စစ်ဗိုလ်ရေး
ခြံစား
- ပုံနှိပ်စက်
အင်ဂျင်နီယာ
- ဆံကား
- ယပ်
- ပေါင်းဂိုဏ်

အဓိကကျော့: ဂ္ဎာ အပျိုး သဗ္ဗ. / အပျိုး သာ: များ၏ အရင်း
အဖြစ်ထိန်း ချုပ်မည် ဝံ့ပြုရယာ:

ကျော့:

မ

ကျော့: + မ

- ခပါ: ဗျာဠာ
- ကာတူး
- ယယ်ဆွဲရိက်
- စက်ဗျ
- ပျိုးအုတ်
- တံငါဗျာဠာ
- စောမြင့်
- ဆိုင်ကယ်
- တံတား
- စာသင်ကျောင်း

- စက်ချုပ်
- ချော့ကျောင်း
- စောကစိုက်

- အုတ်စိုက်ပျိုး
- စော့ဆိုင်ဆွဲ
- မြို့စော့
- လမ်း
- စက်ဘီး
- ခပါ: ဂိုက်
- ကျောက်
- ပုဂံပုဂံပုဂံ
- စော့ပျိုးစော့

ကဝိတ်ကျေးဇူး၏ ကရုဏ်းကမ္ဘာ သုံးစွဲ မှု ၊ ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကဝိတ်ကျေးဇူး၏ ကမ္ဘာသားများသည် စပါးစိုက်ပျိုးရေး ၊ တာတူး ၊ လယ်ထွန်ခက် ၊ စက်ဇွေ ၊ ပျိုးဒွတ် ၊ တံငါလုပ်ငန်း ၊ စက်ပြင်ခြင်း စသည့် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ကသုံးပြုကြပြီး စပါးစိုက်ပျိုးရေး ၊ တာတူး ၊ လယ်ထွန်ခက် ၊ စက်ဇွေ ၊ ပျိုးဒွတ် ၊ တံငါလုပ်ငန်း ၊ စက်ပြင်ခြင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တံတား ၊ စာသင်ကျောင်း စသည့် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ကဝိတ်ကျေးဇူး၏ ကမ္ဘာသားများသည် စက်ချုပ် ၊ ဆွေးကျောင်း ၊ ကောက်စိုက်ခြင်း စသည့် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ကသုံးပြုကြပြီး စက်ချုပ်ခြင်း ၊ ဆွေးကျောင်း ၊ ကောက်စိုက်ခြင်း စသည့် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ကဝိတ်ကျေးဇူး၏ ကမ္ဘာသားကမ္ဘာသားများသည် ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ လမ်း ၊ တံတား ၊ စပါးရိတ် ၊ ဧကန် ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေး ၊ တစ်နိုင်မွေးမြူရေး ၊ (ကြက် ၊ စက် ၊ ဆဲ) ၊ နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးရေး စသည့် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ကသုံးပြုကြပြီး ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေး ၊ တစ်နိုင်မွေးမြူရေး ၊ လမ်း ၊ စက်ဘီး ၊ စပါးရိတ် ၊ ဧကန် ၊ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးရေး စသည့် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ထိန်းချုပ်ကြသည်။


ကမ္ဘာသားများသည် ကြမ်းခံပြီး ၊ စပေပန်းခံနိုင်စွမ်း ကလုပ်များနှင့် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာ ကလုပ်များကား ကမ္ဘာသားလုပ်ကိုင်ကြသည်ကို ဆွေ့ရှိရပါသည်။

ကမ္ဘာသားများသည် စိတ်ရှည် ပြီး ၊ သည်းခံနိုင်စွမ်း ကလုပ်များကား ကမ္ဘာသားလုပ်ကိုင် စိန်ကြောင့် ကဝိတ်ကျေးဇူး၏ ကမ္ဘာသားများနှင့် ကမ္ဘာသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ လုပ်ငန်းကိစ္စကပ် ကတည်ဖော်စာစာရွက်ခြင်းနှင့် ကရုဏ်းကမ္ဘာ သုံးစွဲရာတွင် ကျား ၊ မ ကျား ဦးမြှုပ်ပြီး ၊

ကမ္ဘာသားများသည် ကရုဏ်းကမ္ဘာများကို ပို၍ ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း ဆွေ့ရှိရပါသည်။

ကမ္ဘာသားများ ကသုံးပြုပြီး ၊ ထိန်းချုပ်မှုများလာသည်ကခါ ကမ္ဘာသားများမှာ ယုံကြည်မှုမရှိစွာ နည်းလာခြင်း ၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ ၊ ကရုဏ်းကမ္ဘာများ လျော့နည်းလာခြင်း များ ပြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေးတို့တွင် တိုးတက်သင့်သလောက်မတိုးတက်တော့ပေ။

ကျေးဇူး - ကဓါတ်



သုံး သပ်ချက်

- * အပျိုသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်ကိုင် နှင့် နည်းလမ်း ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း တို့တွင် ကား နည်း သည် - အပျိုသား များ က အလုပ်ကိုင် နှင့် နည်းလမ်း ရရှိမှု များ စောကြောင့် ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုကောင်းကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အပျို သမီး များ တက်သာသည် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်သာ အချိန်ပေးရသည်ကတွက် တခြားလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကား နည်းသည်။
- * ကျေးဇူးတွင် အပျိုသမီး သီးသန့် အသိပညာပေးအားပေးပွဲများ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ကားခ တန်းတူပေးခြင်း ဖြစ်အမျိုးသမီးများကား လက်တွဲ ခေါ်နိုင်မည်။
- * အပျို ကျားများတွင် အပျိုသားများ နှင့် အပျိုသမီးများ တန်းတူရရှိ ခိုင်ရန် တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး က ပြန်လည် လက်တွဲခေါ်သင့်သည်။

အစိတ်ကျော့: ဣန္ဒြေ: သမီး: များ: ဇာတ် ကဏ္ဍ

အခဲ နာတား: ကဏ္ဍ: / ပြဿနာများ:

ဇွဲ: သို့: သွား: လာ: ရေး: ခက်ခဲ

ဝါ: တံ: တား: ကျား: ဣန္ဒြေ ခက်ခဲ / စန္ဒရီပတ်

ကျား: မာ: ရေး: ကျား: ဣန္ဒြေ ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ

ကလေး: များ: ပညာ: ရေး: လက်: ဣန္ဒြေ: ဗြဟ္မာ: ကား: နည်း:

ပြင်ပ မဟုတ်: ကျား: ဣန္ဒြေ: ကား: နည်း:

သန့်: ဣန္ဒြေ: လော: လော: ကား: ကျား: မာ / မလုံ: လော: က

ကျား: ကလေး: မာ: မာ: ပြင်: ပြင်: ကျား: ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ

ကလေး: များ: မာ: မာ: မာ: ကျား: ကဏ္ဍ

ဣန္ဒြေ: ကလေး: မာ: မာ: မာ: ကျား: ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ
ဣန္ဒြေ: ကလေး: မာ: မာ: မာ: ကျား: ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ
ဣန္ဒြေ: ကလေး: မာ: မာ: မာ: ကျား: ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ
ဣန္ဒြေ: ကလေး: မာ: မာ: မာ: ကျား: ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ

အစိတ်ကျွေးစွာ အပျိုးသားများမှ တစ်ပြုသော

အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

- △ အစိတ်မှ ကျေးစွန်းလမ်းမသို့ သွားလာရခက်ခဲ
- ▷ ဝါးတံတားလေးမှာ သွားလာရခက်ခဲ
- ▷ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ လူသိရခက်ခဲ
- ▷ ကလေးများ ပညာရေးလက်ငြမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်း
- ▷ ကျေးရွာတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သော ရရှိမှုများနည်း

အစိတ်ကျွေးစွာ အပျိုးသားများမှ တစ်ပြုသော မျှော် မှန်းချက်များ

- △ အစိတ်မှ ကျေးစွန်းသို့ သွားလာ ဖြိုးဆဲလမ်း ကောင်းမွန်ရန်
- ▷ လမ်းကားကား အန္တရာယ်ကင်းကင်း သွားလာခွင့်ရန်
- ▷ ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ လူသိမှုရရှိရန်
- ▷ ပညာရေးလက်ငြမ်း ဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိရန်
- ▷ ကျေးရွာတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သော ရရှိမှုများ ကောင်းရန်

အစိတ်ကျွေးစွာ အပျိုးသဖိုး အဖွဲ့မှ တစ်ပြုဘော

ပျော်ဖွန်းချက်များ

△ အစိတ်မှ ကော့ခွန်း လမ်းမသို့ဆက်စော (ဖြိုဆက်လမ်း) ကောင်းမွန်ပါ

△ တံတား အား အန္တရာယ် ကင်းကင်း သွားလာနိုင်ပါ

ကျန်းမာရေးတွင် အလွယ်တကူ လူသမ္မတရောက်ရှိပါ

ပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမှီ မြင် ရှိပါ

ကျေးဇူးတင် ပြုလေ မဟုတ်တော့ပါ အားကောင်းပါ

သန့်ရှင်းလုံလောက်စွာ ဆက်ဆံရရှိပါ

ကျောင်း အဟောင်း ကောင်းမွန်ပါ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုး မြင်ရရှိပါ

အစိတ်ကျေခွာ၏ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား

များ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ▷ ဖြိုသို့ ဆက်သွယ်ရေး (ကော့ဒွန်းမှ အစိတ်) (က+မ) (၁၇၁) ✓ ဒုတိယ
- ကွန်ကရစ်တံတား (က+မ) (၁၇၂) ✓ ပထမ
- ဆေးပေးခန်းအသစ် (က+မ) (၁၂၅) ✓ တတိယ
- ကျောင်းဆောင်းပြုပြင် (မ) (၉၄) ✓ စတုတ္ထ
- မူကြိုကျောင်းအသစ် (မ) (၇၆) ✓ ပဉ္စမ
- ရေကန်ပြုပြင် (မ) (၆၀)
- မူလကန်ကျောင်း (က+မ) (၄၈)
- စာကြည့်တိုက်အသစ် (က+မ) (၅၁)

▷ မတည်ချင်ပါက ပြန်ယူလာတာမူ (၁၃)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲခြားကထာဝင်ကုမ္ပဏီများ ပြုလုပ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



နာမည်	ဧရာဝတီ / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
ဦးအေးစော	ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲခြားကထာဝင်ကုမ္ပဏီများ	၀၉-၇၉၉၄၀၄၇၁၈
ဒေါ်သန်းသန်းစွာ	ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲခြားကထာဝင်ကုမ္ပဏီများ	၀၉-၇၉၉၅၄၈၆၇၄
ဦးကြည်လှိုင်	ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲခြားကထာဝင်ကုမ္ပဏီများ	၀၉-၄၂၀၂၈၂၉၈၆
ဒေါ်မာမာ	ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲခြားကထာဝင်ကုမ္ပဏီများ	၀၉-၇၉၉၅၇၂၃၅၅
ဦးမင်းအောင်	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၇၉၄၄၀၂
ဦးအောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၅၄၂၀၅၈
ဒေါ်အေးအေး	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၇၀၀၇၃၀၄
ဦးအောင်အောင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၈၈၅၇၈၄၀၉
ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၃၇၀၉၈၉
ဒေါ်နန္ဒာထွန်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၄၃၅၉၉၉
ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲခြားကထာဝင်ကုမ္ပဏီများ	ဦးအေးစော	၀၉-၇၉၉၇၉၃၀၀၇
ဦးစိုးဝင်း	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၇၂၀၂၄၇၉
ဒေါ်ခင်ခင်	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၄၅၅၀၇၇
ဒေါ်အေးအေး	ဆောင်ကြည်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၉၄၅၅၀၇၇
ဦးအောင်အောင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၈၀၂၄၈၇၀၃
ဒေါ်အေးအေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဘဏ်ကော်မတီ	၀၉-၇၈၅၅၅၅၀၂၃



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိန်မျိုးမင်း	ဖုန်း ၀၉ - ၇၈၁၄၅ ၁၄၉၄	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မိအိန္ဒာအောင်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၆ ကျွန်း	မြို့နယ် ကျွမ်းခြံ ကျွန်း	ကျေးရွာ မာစါက

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၃၇
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	
	အရေအတွက်
မသန်စွမ်း	၁
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀
စစ်ဘေးရှောင်	-

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၃၇
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၄၅၇	၂၁၈	၂၃၉
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၂၁၈	၂၃၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၃၇	၁၁၈	၁၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

မိုးတွင်း တွင် ဧကရပ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ၊ မြေပုံရေးဆွဲမှု၊ မြေပုံရေးဆွဲမှု၊ မြေပုံရေးဆွဲမှု

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဇာလုံ ၃ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (မိုးရာသီ) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (မိုးရာသီ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်


 စီနီယိုမင်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 မှော်သီကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံတန်းမြို့နယ်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၀ . ၂ . ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ခင်စုစု

လက်မှတ်



ရက်စွဲ ၁၀ . ၂ . ၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဒေါ်အိန္ဒြာ ၂၆၆၅၉

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြေဇယား/တိုင်း - ၇၄၇ ကွက် - ၅၅၅ မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျေးရွာ - ဒေသ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၂၇	၈.၂.၂၀၂၇	၄၆	၅၉	၂၀၅	၂၀၅ မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၂၇	၉.၂.၂၀၂၇	၃၉	၄၆	၈၅	၈၅ မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၂၇	၁၀.၂.၂၀၂၇	၈	၈	၁၆	၁၆ မမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်စန္ဒာစိုင်း

နေ့စွဲ - ၂၀၁၂.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ် ကွယ်: မြို့ကျေး	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု	ကျေးရွာ အမည်
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း	၁. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း
၂. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း	၂. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း
၃. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၃. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
၄. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၄. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
၅. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၅. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
၆. အခြားအခက်အခဲများ	၆. အခြားအခက်အခဲများ
	၇. အခြားအခက်အခဲများ
	၈. အခြားအခက်အခဲများ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း	၁. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း
၂. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း	၂. စာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်း
၃. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၃. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
၄. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၄. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
၅. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ	၅. ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ
	၆. အခြားအခက်အခဲများ
	၇. အခြားအခက်အခဲများ
	၈. အခြားအခက်အခဲများ



ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ် ကံကား	က + မ	၂၅,၃၀၀,၀၀၀	
၂	မြို့သို့ အလှူလှူ (စတုဂံမြေကျွန်း)	က + မ		
၃	အေးပေးအိုးစာရ	က + မ		
၄	ကျောင်း၊ ဖောက်၊ မြေပြင်	က + မ		
၅	ကျေးရွာမြေပြင်		၈,၅၀၀,၀၀၀	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလကျေးရွာစာရ	မ	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၂-၂-၂၀၂၃

၆။ မူလကျေးရွာစာရ (မ)

၇။ ကျေးရွာမြေပြင် (မ)

၈။ မူလကျေးရွာစာရ (မ)



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒိုးကျယ်
 နေ့စွဲ 10.2.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဖျော်ဘီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖျော်ဘီကျေးရွာ	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (၈၀' မြေလမ်း)	1470' x 8' x 6"	၁၁၅၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၂၅၀၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀၀
အင်္ဂါတံကျေးရွာ	ရွာတွင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်)	' x 12' x 13'	၅၅၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၁၅၅၀၀၀၀	-	-	၁၅၅၀၀၀၀
ကျားကိုက်ကျေးရွာ				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒိုးထင်ကို
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း	✓	
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အသားတွင်းမှာရှိသော မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	အုပ်စု အပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်	✓	
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	အုပ်စု စီ/ထောက်	✓	
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	အုပ်စု စီ/ထောက်	✓	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ
..... နံဝေ:

..... နဂါတ်ကျေးရွာ
..... ရွှေဘို
..... နဂါတ်ကျေးရွာ၊ ဆွမ်းစားကျောင်းအောင်
..... ၇. ၂. ၂၀၁၇
..... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမကြိမ်ကျေးရွာ စာစဉ်:.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၄၆) ဦး ၊ မ (၅၉) ဦး = (၁၀၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

နဂါတ်ကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမဒွန်စက်ဝန်း ၊ ပထမကြိမ် စာစဉ်: န
ဝေကို (.....) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာန၊ ဦးစိန်မျိုးမင်း မှ ဖိတ်
ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစာစဉ်: ရုံးဗဟိုဌာန၊ ဒေါ်နီအောင်နှင့် မြို့မ
ကိန်း အကြောင်းကချက် (၁၅၅) ချက် အပေါ် မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ကာ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဖွဲ့
(၆၁) ဦး ၊ အစဉ် (၁၄၁) ဦးကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကပြန် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို
ရှင်းပြကာ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် ကြောင့်နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ထပ်မံရှင်းပြကာ အမျိုးသား ၂၁ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၁ ဦး ကို ဖြစ်စေ
ပြီး ၎င်းတို့မှ အမျိုးသား ၁၁ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၁၁ ဦး ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို
ဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ မှ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကပြန်
ဦးစေအား ၊ ဒေါ်သန်းလှိုင် အား အားရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာသူ ကျေး
ရွာသားများ မှ အပြန်အလှန် ဆီချင်တာများ ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ပြုလုပ်ကာ ၊ ကျေးရွာလူ
ထုကနေဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေး၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ပါဝင်ကြပါပြီး ညီညွတ်စွာ ကောင်း



အထည်ဖော်ရန် ၊ ကာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှု နှင့် အဆင့်တိုးတွင် ကျား၊ မကျား ရာ ကဏ္ဍ
 များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင်
 ယူမူဆန်းစစ်ခြင်း (၆) ခုကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ လုပ်ဆောင်
 စေပြီး ၊ ရည်စွယ်ချက်များကို ရှင်းပြကာ အဖွဲ့တိုင်းတွင် ယူဆိုးကျနပေတော် (၂၀) ခု၊
 ကျား၊ မ နည်းဥပဒေ ပြောဆိုဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ အစိတ်ကျေးရွာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်
 ဦးဆောင် ၊ အိမ်ထောင်ရေး ကို ရွေး ခြယ်စွဲတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဗွတ်တမ်းတင်သူ

အထည်ပြုသူ

ဦးဆောင်

အိမ်ထောင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးရွာတော်စုအဖွဲ့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၃၉) ဦး ၊ မ (၄၆) ဦး = (၈၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊ ဒုတိယစက်ဝိုက် အစည်းအဝေး ကို (၉-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၀) နာရီတွင် အဖွဲ့၊ ဓားကျောင်းအောင်နှင့် စုစုပေါင်းတက်ရောက်သူ အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ် (၈၅) ဦး ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပထမစက်ဝိုက် အစည်းအဝေးကဆွေးနွေးခဲ့သော လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် (၆) မျိုးကို အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ မှတစ်ယောက်ကိုယ်စားပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသည်။
ဆက်လက် ဖြိုးစားမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ကျေးရွာပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းများကို ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသည်။
ထို့အပြင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာတွင် ကွန်ကရစ်တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို မဲဆန္ဒနယ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဆိုင်ရာပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အတည်ပြုသူ
ဒေါ်အုန်းမာ
ဒေါ်မာမာ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးဗဟိုတန်း

- လူထုမဟုတ်ဘဲ ပြုစီမံကိန်း ပထမဗဟိုဝန်ထမ်းတွေ အစိတ်ကျေးဇူးသို့ အစည်းအဝေး စတင်ဖို့
ကြားခံစဉ်ထဲက အစည်းအဝေးသို့ ကျားမ အမျိုးသမီး ပါဝင်ရန် နှင့် ကျေးဇူးတန်စွာ သို့မဟုတ်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ကျားမ အမျိုးသမီး ပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခံပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်
အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အကြောင်းအရာများကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်
စွာ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ အကြံပြုချက်များကို လာမည့်အရေးကြီးကြောင်း ပြော
ကြားခံပါသည်။ ကျေးဇူးများတွင် ပြုလုပ်သော ပထမဗဟိုဝန်ထမ်းတွေ အမျိုးသမီးများ တစ်ပြ
ဏော လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုခုနှင့်ဆုံပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အ
ထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ပြောဆိုဆွေးနွေးခံကြသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု
ခွဲအောင်မှု၊ ကာရန်ယူမှု၊ ကာဝန်ခံမှု၊ စွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲ
တွင် အမျိုးသမီးများ အနည်းဆုံး ၅၀% ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်ကော်မတီတိုင်းတွင်လဲ အမျိုး
သမီး ဦးဆောင်သူများ ပါဝင်ရန် လိုကြောင်း ပြောကြားခံပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများ
သည် ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်
ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများအား စားခွန်းများ စားဖြန့်
ခြင်း၊ ဖြန့်လှည့်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခံပါသည်။ ဒုတိယကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေးတွင်
အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်၊ အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုများ
ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလဲ လုပ်ကိုင်ခံပါသည်။

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမူှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)