

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မော်ဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ မော်ဘီကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဗွေကန်ကျေးရွာသည် ဒဂုံတောင်များစွာထဲက တွံတေးဘုရားကြီးမှ မောင်သီ

နှင့် ဩစတင် မင်းသမီးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီး ဗွေကန်ရွာအား နဂါးတောင်တွင်

ဖော် ဟုခေါ်ဆိုပြီး နဂါးတောင်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဗွေကန်ကျေးရွာသည် ကွမ်းခြံ

ကုန်းကြီးနှင့် (၉) မိုင်ကွာဝေး၍ ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ၊ စပါး	ကြက်	ဆွေး၊ ဆိုင်	
ခွေစပါး	ဝက်	သုံးစီး၊ မော်ငါး	
	ဘဲ	ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီစောင်း	
	ကျွဲ		
	ခွေး		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၀၂၀ ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/မရှိ	၂၀၊ ၄	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၅၅	-	-	-	၅

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်းစက်
အရေအတွက်	၂၀	၂၃	၃၀	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၂၀	၃၀	၂၅	၅၀၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၂၅	၅၀၀	-	-



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇.၂.၂၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၅	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၂.၂၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၆	၂၀	၃၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၀	၂၂	၄၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၈.၂.၂၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၃	၂၈	၅၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၉	၂၆	၄၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၂.၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၅	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	U.C.F. သ	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၇၅	၂၀	၁၆၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	U.C.F. သ	အမျိုးသားအုပ်စု	၇၅	၈၀	၁၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	U.C.F. သ	ကျေးရွာလူထု	၆၈	၂၀	၁၅၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၃၀၆၃၈

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၃၀.၀၈.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၉	၃၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၃၀.၀၈.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၀၈.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃၀.၀၈.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၀	၂၅	၄၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၀၈.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၂	၄၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၃၀.၀၈.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၁.၁၅.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈၀	၈၅	၃၆၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၇၆	၇၅	၆၆၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃၁.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၇၀	၈၀	၁၅၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကစွေးမွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	ရပ်မိရပ်စများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၅	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	ရမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာလူမှုပီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၈	၁၈	၃၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၂	၁၈	၃၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၁	၄၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၁	၂၂	၄၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၂၁.၉.၁၉	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၇	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၂၁.၉.၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၁၁	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၁.၉.၁၉	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၁၁	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၂၀၂၁.၉.၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၆	၁၀	၁၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၁.၉.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၈	၉	၁၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၂၁.၉.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၂၆	၅၂၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၇.၉.၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၂	-	၄၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၇.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄၂	၅၂၆	၅၆၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)				
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)				

မြေပုံအညွှန်း

- လမ်း: - - - - -
- အိမ်: - - - - -
- တံတား: - - - - -
- စာသင်ကျောင်း: - - - - -
- ကန်: - - - - -
- ဘုန်းကြီးကျောင်း: - - - - -
- ချောင်း: - - - - -
- လယ်သမားရိပ်: - - - - -
- ကျေးအိုင်: - - - - -
- ကျေးရွာ: - - - - -

မြောက်ဘက်ကျေးကွမ်းလှေကုန်းအဖြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာ



မွှော်ဘီကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်မှုရလဒ်

- \* လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား၍ အသက်မွေးကြောင်း ပြုကြသည်။
- \* ကြွယ်ဝသူများသည် ရွာ၏ အဓိကကျသော နေရာများတွင် နေထိုင်ကြပြီး ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးသူများသည် ရွာ၏ အရှေ့အစွန်အဖျား နေရာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။
- \* တစ်ရွာလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး အခြားဒေသများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများလည်း ရှိပါသည်။
- \* ချောင်း၊ မြောင်းများလည်း တိမ်ကောလာပြီး စပါးအထွက်နှုန်းများလည်း လျော့ကျနေပါသည်။
- \* ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေချင်သည်။
- \* ကျန်းမာရေး အတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများလည်း လိုအပ်နေပါသည်။
- \* မူကြိုကျောင်းများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးရန်လိုအပ်နေသည်။
- \* မူလွန်ကျောင်းလည်း ကျ်ကျေးရွာတွင် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။
- \* လက်မှုပညာ၊ စက်မှုပညာ သင်တန်းများလည်း လိုအပ်နေပါသည်။
- \* ဝင်ငွေရရှိသော လုပ်ငန်းများလည်း လိုအပ်ပါသည်။

မြေပုံအညွှန်း

- လမ်း - - - - -
- အိမ် - - - - -
- တံတား - - - - -
- စာသင်ကျောင်း - - - - -
- ကန် - - - - -
- ဘုန်းကြီးကျောင်း - - - - -
- ချောင်း - - - - -
- လယ် - - - - -
- သစ်ပင် - - - - -
- ရေအိုင် - - - - -
- ရေအိုင် - - - - -

မြောက်ဘက်ကျေး: ကျွမ်းကျင်မှုကျောင်း: အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာ






မြေပုံစံအညွှန်း

- လမ်း - [Symbol: Dashed line]
- နိမ် - [Symbol: Triangle with dot]
- တံတား - [Symbol: Horizontal line with vertical bars]
- စာသင်ကျောင်း - [Symbol: House with flag]
- ကန်ကြီးကြေးကင်း - [Symbol: Square with cross]
- ကျောင်းကြေးကင်း - [Symbol: House]
- ယယ် - [Symbol: Wavy line]
- သင်္ချိုင်း - [Symbol: Triangle]
- နံရိုးကြေးကင်း - [Symbol: House with roof]
- ငါးဖမ်းကန် - [Symbol: Blue line]
- ခင်းကောက်ကန် - [Symbol: Blue line]

မြောက်ဘက်ကျော့: ဂြိုဟ်ပုလဲကျောင်းအဖြစ်ပြုစေရန်

တတိယမြောက်ကျော့



ရထားလမ်း -> ကျောင်းကြေးကင်း -> ငါးဖမ်းကန်

ကျောင်း

မွန်ဘီကျေးရွာခေလူမျိုးစုဒီထိချိန်မှာ ပြင်ဆင်ပုံစံ သပ်ချက်

တတိယအကြိမ်စာတမ်း

မွန်ဘီကျေးရွာသည် သာကဝတေး၊ အန္တရာမင်ကျရောက်ပါက ရွာ၏တောင်ဘက် မီးပိုင်းမှ လူအုပ်

လူအုပ်စုများ ပိုမိုထိချိန်ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် သည် အကဲအကွပ်မဲ့သော  
လယ်ကွင်း ပြင်ဖြစ်၍ လေပြင်း မှန်လိုင်း အော် ပို ပိုခံရနိုင်သည်။



သာကဝတေး ဖြစ်ပါက ခိုလှုံ ရာ အစဉ်အဆက် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းတော် ငြီးကျောင်း တွင် အစွာ  
ရောက် ခိုလှုံ ကြသည်။ ထိုဘက်တော် ငြီးကျောင်း မှာလည်း ရွာရှိ လူဦး ရေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်သာ ခိုလှုံ ခဲ့သည်။ သာ  
ကဝတေး အဖြစ် ပြောင်း ပါက ငြိတင်သတ်ပေး လှုံ အောင် နိုင် ပြု အဆီ အဆင့် မရှိသော ကြောင့် ထိချိန် နှိပ်ခြေပုံများ  
သည်။

ကျေးရွာတွင် သားတစ်ခုခု ကျရောက်ပါက တုံ့ပြန်ဖြေရှင်း ချက်အရ ကျသော အဖွဲ့အစည်း ရှိသည့် လမ်းများ မရှိ  
ပါ။

# സംസ്കൃത വിദ്യാലയ പ്ലാൻ

കോളേജ് പ്ലാൻ

- കളി: -
- കിടപ്പുമുറി: -
- പാഠശാല: -
- കളിമണ്ണ:
- അലക്കുമുറി:
- കളി:
- മുൻ:
- കളി:
- കളി:
- കളി:
- കളി:
- കളി:
- കളി:
- കളി:



കോളേജ് പ്ലാൻ

မြော်ဘိကျေးရွာ ဂူမူရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်းအားသက်ဆိုင်မှု

<ခေတ်စားစွဲစက်တန်း>

မြော်ဘိကျေးရွာသည် စည်ပင်သာယာမှုများကို အမြဲတမ်း ချစ်မြတ်နိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်ပါသည်။ ချမ်းသာ ဖြည့်စုံမှုများက ကျေးရွာ၏ အဓိက ကျသော ရေကန်များတွင် ရေထိုင်ကြပြီး ဆင်းရဲသော ဘဝများမှာ ကျေးရွာ၏ အခွင့်အလမ်းတွင် ရေထိုင်ကြပါသည်။ မြော်ဘိကျေးရွာမှ ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆော်ဂါ၊ ဂျုံ၊ နှမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆွတ်ခမ်း၊ လှော်ကပ်တို့ ပြုပြင်ပါသည်။ အပြင်အလှူအတန်းအတန်းများဖြင့် အရင်းအမြစ်များ ပြည့်စုံစေရန်လည်းကောင်း၊ ရေထိုင်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊ မြေသေတ္တာများဖြင့် ရေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိက ကိုးလှုပ်သည်အခါမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကိုးကွယ်ရာရှိ ရရှိသော အရာများ

ကျွန်းမာရေးအတွက် ကျေးကောက်စားပေးစဉ် ရရှိရရှိရရှိအပ်ပါသည်။ ချစ်မြတ်နိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်အတွက် ချစ်မြတ်နိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပေးရရှိရရှိအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အရည်အချင်းအရင်းအမြစ်များ ရရှိရရှိ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သစ်တောများ ပြုပြင်သစ်တောများ၊ စက်ပြင်သစ်တောများ၊ လှော်ကပ်သစ်တောများ၊ လှော်ကပ်သစ်တောများ ရရှိပါက ချစ်မြတ်နိုးရေးအတွက် ကာရင်စေ့ပင် ပြုပြင်ပါသည်။

မွက်ဘီလျော့ရွာ၏ ဥစ္စာနေ့ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ယာမြေ ဧက ၅၀၀ နှင့်အထက်၊ ကျွဲ၊ နွား ၅၀ ကောင်နှင့်အထက်၊ ဆန်စက်၊ ကုန်တင်ကား၊ ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ တိုက်အိမ်၊ မညာတတ် - အွဲ့.ရ။	၅	၁.၆၆
အသင့်အတင့်	လယ်ယာမြေ ဧက ၂၅၀ နှင့် ၅၀၀ ကြား၊ ကျွဲ၊ နွား ၂၅ ကောင်နှင့် ၅၀ ကောင်ကြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ မညာတတ် - အွဲ့.ရ။	၅၀	၁၆.၄၃
ဆင်းရဲ	လယ်ယာမြေ ၂၀၀ ဧက အောက်၊ ဈေးဆိုင် (အသေးစား)၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီမောင်း၊ ကွမ်းခြံစိုက်၊ ဗြဟ္မာ့စက် (အသေးစားမျိုး)၊ ယာဘီ ပင်စိုက်ပျိုး၊ ဝါး-ခနဲအိမ်၊ မညာတတ် - အွဲ့.ရ။	၁၅၀	၄၉.၃
အလွန်ဆင်းရဲ	နေ့စားလုပ်၊ ဈေးအငှားရောင်း၊ ခနဲထိုး၊ ကွမ်းရှူး၊ ကွမ်းစိ၊ ကောက်စိုက်၊ မြက်နှုတ်၊ စပါးရိတ်၊ ဝါး-ခနဲအိမ်၊ မျှော့တန်း အဆင့်။	၉၉	၃၂.၅၆
စုစုပေါင်း		၃၀၄	၁၀၀%

မြတ်ဘီကျေးဇူး၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း ဒွင်ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* မြတ်ဘီကျေးဇူးတွင် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ၂၉၉၁ ခုရှိသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- \* ကြွယ်ဝမှုဇယားတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု နည်းပါး၍ အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု များသည်။
- \* ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည့် အကြောင်းမှာ - နေ့စား၊ ကျား၊ လုပ်ငန်းများသာလျှင် ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတခြင်း၊ ငွေအရင်းအနှီး မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- \* အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ၎င်းတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးပါသည်။
- \* လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။
- \* ကျေးဇူးတွင် ဆေးပေးဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် စားလဲသော အခါများသို့ မသွားရဘဲ ငွေကုန်ကျမှု နည်းပါးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မွန်ဘီလျေရွာ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ယာမြေ ဧက ၅၀၀ နှင့် အထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငွှာ ကောင်နှင့် အထက်၊ ဆန်စက်၊ ကုန်တင်ကား၊ ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ ဝိုက်အိမ်၊ မညာတတ် - အွဲ့.ရ။	၅	၁.၆၀
သင့်အတင့်	လယ်ယာမြေ ဧက ၂၅၀ နှင့် ၅၀၀ ကြား၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငွှာ ကောင်နှင့် ငွှာ ကောင်ကြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ မညာတတ် - အွဲ့.ရ။	၅၀	၁၆.၄၆
ဆင်းရဲ	လယ်ယာမြေ ဧက ၁၀၀ ဧက အောက်၊ ဈေးဆိုင် (အသေးစား)၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဆောင်း၊ ကွမ်းခြံခိုက်၊ ဩက်ဝက် (အသေးစားမွေးမြူ)၊ ယာဘီ ပင်ခိုက်ပျိုး၊ ဝါး-ခန့်အိမ်၊ မညာတတ် - အွဲ့.ရ။	၁၅၀	၄၉.၃
ခက်ဆင်းရဲ	နေ့စားလျှပ်၊ ဈေးအငှားရောင်း၊ ခန့်ထိုး၊ ကွမ်းရှူး၊ ကွမ်းစိ၊ ကောက်ခိုက်၊ ဩက်ခိုက်၊ စပါးရိတ်၊ ဝါး-ခန့်အိမ်၊ မူလာတန်းအဆင့်။	၉၉	၃၂.၅၀
စုစုပေါင်း		၃၀၄	၁၀၀%



# ပုံစံအမျိုးမျိုး

## ပျက်စီးကျိုးရွာ

### ဥစ္စာ ဝန်ဆောင်မှု ဝေမျှ နည်းစနစ်ဖြင့် ဆုံးရှုံးစေခြင်း

#### ပုံစံ : သတ်မှတ်

- ပျက်စီးကျိုးရွာသည် အချင်း သာ ဆုံးရှုံး ငှက်ထက် ဆင်းရဲ ခေတ် ဦး ငှက်မှ ဝါဒီများကြား သို့ ငြိမ်းစေ ဝေမျှ ရသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း အကြောင်းမှာ - နေထိုင်မှု စနစ်ကြောင့် ၊ ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိခြင်း ၊ ငှက်စားလုပ်ငန်း ရှုံးခြင်း ၊ ကြီးပွားမှု အား လျော့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

#### အေးအေးခြင်း ၊ ကြီးကြပ်ခြင်း

- ကျေးရွာ ခွဲခြား ငှက် လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ် ဝေမျှမှု အားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်းများ ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ဆင်းရဲ ခေတ် လုပ်ငန်းများကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါက အောင်မြင်နိုင်မည်။
- ကျေးရွာတွင် အေး ဝေမျှ ဝေမျှမှုများဖြင့် ၊ ကြီးကြပ်မှုများဖြင့် အလုပ်အကိုင် အလေးထား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ၊ ဝေမျှမှုများဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။

မှော်ဘီကျေးရွာရှိ ဥက္ကဋ္ဌကြွယ်ဝမှုဇယား

ကတိယအုပ်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ခရိုင်ထောင်ရက် ရေအတွက်	ရက်စွဲနှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ယာမြေက(၅၀)နှင့်အထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ (၅)ကောင် နှင့်အထက်၊ ရန်စက်၊ လှိုင်ကန်၊ ကျွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်ကား၊ ကော်လံ၊ ဂျီ၊ ထွန်စက်၊ ဝိုက်အိမ်၊ ပခုက္ကူတက်-ဘွဲ့၊ ရ။"	၅	၁.၆၄၂
အသင့်အတင့်	လယ်ယာမြေက(၂၀)နှင့်(၅၀)ကြား၊ ကျွဲ၊ နွား၊ (၂)ကောင်နှင့် (၅)ကောင်ကြား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝမ်းဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန် စက်၊ ကော်လံ၊ ဂျီ၊ မျှော်တော်အိမ်၊ ပခုက္ကူတက်-ဘွဲ့၊ ရ။"	၅၀	၁၆.၅၅၂
ဆင်းရဲ	လယ်ယာမြေ(၁၀)မကအောက်၊ ရှေးဆိုင်(အသေးစား)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကပန်စိုမောင်း၊ ကွမ်းခြံစိုက်၊ ကြက်၊ ဝက်(အ သေးစား)၊ မွေးမြူယာပိုင်ပိုင်ပျိုး၊ ဝါးစိုအိမ်၊ ပခုက္ကူတက်-ဘွဲ့၊ ရ။"	၁၅၃	၅၀.၃၂
အလွန်ဆင်းရဲ	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှေးအများစု၊ ရေခဲ၊ ရေခဲ၊ ကွမ်းစူး၊ ကွမ်းစီး၊ ကောက်ချက်၊ မြက်စုတ်၊ စပါးစိုက်၊ ဝါးစို အိမ်၊ မူလတန်းအဆင့်။"	၂၆	၃၁.၅၇
စုစုပေါင်း		၃၀၄	

မှော်ဘီကျေးရွာ ဝဗ္ဗာစာကြွယ်ဝမျှတပေးရေးအဖွဲ့ချုပ်

ဝင်ခံ့သင်ခွက်

- မှော်ဘီကျေးရွာသို့ ချစ်လှစရာ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အဆင်မပြေဘဲ ချစ်မိမိကားရဲ့ မှော်ဘီကျေးရွာ အဖွဲ့ချုပ်က ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ ဝဗ္ဗာစာကြွယ်ဝမျှတပေးရေးအဖွဲ့ချုပ်
- အဖွဲ့ချုပ် ခွဲခြားပြီး အကြောင်းပြော အလုပ်ပေးပေးပေးပေးပြီး ကြိုရာကျမရှိ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ချစ်မိမိကားရဲ့ ဝဗ္ဗာစာကြွယ်ဝမျှတပေးရေးအဖွဲ့ချုပ်

ကျေးဇူး အကြံပြုခြင်း

- ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ ဝဗ္ဗာစာကြွယ်ဝမျှတပေးရေးအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ်က ချစ်မိမိကားရဲ့ ချစ်မိမိကားရဲ့ ဝဗ္ဗာစာကြွယ်ဝမျှတပေးရေးအဖွဲ့ချုပ်
- ကျေးဇူးတင်စိတ်နဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အဖွဲ့ချုပ်က ချစ်မိမိကားရဲ့ ဝဗ္ဗာစာကြွယ်ဝမျှတပေးရေးအဖွဲ့ချုပ်

မြော်ဘိကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုစာတမ်း

< စာရင်းအကျဉ်းချုပ် >

အစဉ်	ဘက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ယာမြေဧက (၅၀) နှင့် အထက် ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ဖြာကောင်နှင့် အထက် ၊ ဆန်ခက် ၊ လှိုင်တင်ကား ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ထွန်ခက် ၊ တိုက်အိမ် ၊ ပညာတက် ၊ ခွဲ.၇။	၅	၁.၆ %
အဆင့်အတင့်	လယ်ယာ မြေဧက (၂၀) နှင့် (၅၀) ကြား ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ဖြာကောင်နှင့် ဖြာကောင်ကြား ၊ ဆိုင်ကား ၊ ဘူးဘီး ၊ ဆိုင်ကား ၊ ထွန်ခက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ပညာတက် ခွဲ.၇။	၅၀	၁၅.၆၂%
စားရဲ	လယ်ယာမြေဧက (၁၀) ဧက အောက် ၊ ချွေးဆိုင် ၊ ကားဂိုမောင်း ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ငှက် ၊ ဝက် ၊ အသေးစား ၊ မွေးမြူရေး ၊ ယာယီပင်စိုက်ပျိုး ၊ ဝါး ၊ ခရီးအိမ် ၊ ပညာတက် ခွဲ.၇။	၁၆၀	၅၀.၀၀%
အလွန်ဆင်းရဲ	နေ့စားလုပ် ၊ ချွေးအငှားရောင်း ၊ ခရီးထိုး ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ကောက်ခိုက် ၊ မြက်နှုတ် ၊ ဝါးရိတ် ၊ ဝါးအိမ် ၊ မူလထန်းအစဉ်	၁၀၅	၃၂.၈၁%
စုစုပေါင်း		၃၂၀	၁၀၀ %

ဝန်ထမ်းချက်

ဧကရာဇ်ဗဟိုဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထား (၃၂၀) အခြေအနေအထား  
 ဤသို့ ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက်  
 အခြေအနေအထား (၁၀၅) အခြေအနေအထား ဤသို့ ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက်  
 ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား  
 ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား  
 ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား

အခြေအနေအထား

ဧကရာဇ်ဗဟိုဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား  
 ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား  
 ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား  
 ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား ဝန်ထမ်းချက် အခြေအနေအထား

မှတ်တမ်းကျေးဇူးတင် ရာသီခွင်ပြ ဖြေကွဲ နှင့် ဇယား

အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	ခွေစပါး ရိတ်သိမ်း	-	ဗူးစပါး ထွန်ယက်ချိန်	စိုက်ပျိုးချိန်	စိုက်ပျိုးချိန်	စိုက်ပျိုးချိန်	ရိတ်သိမ်း	ရိတ်သိမ်း	ရိတ်သိမ်း	ရုတ်သိမ်း	ခွေစပါး စိုက်ပျိုး	ခွေစပါး စိုက်ပျိုး
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော	ဗျား/နာ တုတ်ကွေး	ဗျား/နာ တုတ်ကွေး	ဗျား/နာ တုတ်ကွေး	ဗျား/နာ တုတ်ကွေး	ဗျား/နာ တုတ်ကွေး	ဗျား/နာ တုတ်ကွေး	ဒွာဆေး/ ချောင်းဆိုး	ဒွာဆေး/ ချောင်းဆိုး	ဝမ်းပျက်/ ဝမ်းလျှော	ဝမ်းပျက်/ ဝမ်းလျှော
ဝင်ငွေ	နည်း	-	-	-	-	-	-	နည်း	အသင့် အတင့်	အသင့် အတင့်	နည်း	နည်း
ဖွဲ့စည်းပုံ	သင်္ကြန် ဖွဲ့စည်း	ပေတင်ရေ သွန်းဖွဲ့စည်း	-	-	-	-	မီးထွန်း ဖွဲ့စည်း	ကတ်နီ ဖွဲ့စည်း	-	-	ထမနဲ့ ဖွဲ့စည်း	ရွာစေ ဖွဲ့စည်း
ဘေးအန္တရာယ်	ရွာမီး	ရွာမီး	အသင့် အတင့်	ပေါ်စွပ်	ပေါ်စွပ်	ပေါ်စွပ်	ပေါ်စွပ်	ပေါ်စွပ်	ပေါ်စွပ်	အသင့် အတင့်	အသင့် အတင့်	ရွာမီး
သဘာဝ	မိုးတော	မိုးတော	လေတော	လေ/ရေ တော	လေ/ရေ တော	ရေတော	-	-	-	-	-	မီးတော

မွှော်ဘီကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနိုဗေယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* အိမ်ထောင်စု (၃၀၄) စုရှိသည်။ ထိခိုက်လွယ်သော အိမ်ထောင်စု (၉၉) စုသည် နေ့စားလုပ်ငန်းကို မှီခိုနေရသည်။
- \* မွှော်ဘီကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- \* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေမဖူလုံပါ။
- \* လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားလုပ်ငန်းမရှိပါ။
- \* တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် (၆)လလောက်သည် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါး၍ လုပ်ငန်းအားလပ်နေတတ်ပါသည်။





အုပ်ချုပ်ရေး

မြောက်ဘက်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဆန်းစစ်ချက်

သုံးသပ်ချက်များ

- နိမ့်ကျိုးငွေ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပြီး စိုက်ပျိုးပျိုးဖွား နောက်ကျခြင်း၊ စောခြင်းတို့၊ ငွေကွပ်ကွေ့မှုများ၊ သိပ္ပံပညာမရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းစနစ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းစနစ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းစနစ်
- တစ်ဖက်တစ်ကျ နည်းစနစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းစနစ်၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းစနစ်

အဖွဲ့အစည်းများ / နည်းစနစ်များ

- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်၊ သစ်တောရေး၊ ခြံရေး၊ အားပေးရေး၊ ငွေသိမ်းရေး
- စောင့်ရှောက်ရေး၊ လုပ်ငန်းရေး၊ (စိုက်ပျိုးရေး)
- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရေး၊ ဝါးဖြင့်
- စားကျက်ရေး၊ ဝါးဖြင့်
- ဝင်ငွေရေး၊ သစ်တောရေး၊ အားပေးရေး၊ ခြံရေး၊ အားပေးရေး

စော့အိဉ်ပျေးရာ

စော့အိဉ်ပျေးရာအိဉ်ပျေးရာအိဉ်ပျေးရာ

တတိယဒုတိယဝိဉ်

ဇယား	စော့အိဉ်ပျေးရာအိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာအိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ					အိဉ်ပျေးရာအိဉ်ပျေးရာ	
			အိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ	အိဉ်ပျေးရာ
	အိဉ်ပျေးရာ	၂၀၀၈	၂၀၀၈	၂၀၀၈	၂၀၀၈	၂၀၀၈	၂၀၀၈	၂၀၀၈	၂၀၀၈

မြောက်ဗျော့ရွာ၏ အစဉ်အမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံဖြစ်ပေးသော

တတိယအဆင့်စက်ဝန်း


အစဉ်အမြစ်သုံးစွဲမှုပေးသော		အစဉ်အမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပေးသော	
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား
စောလုံးကွင်း ထောင့်ဟောပျို	စောလုံးကွင်း ထွန်းစက် လယ်ယာခြေ	ရေ၊ ထွန်းထိုး စက်ချုပ်စက် စာထိုး၊ ပရီးထိုး	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား လယ်
ကျုံ၊ စွာ၊ ထွန်းစက် လယ်ထွန်း	လယ်ယာခြေ လယ်၊ ချိန်ကယ် သောက်သုံးရေကန် ပိုက်မျိုးစေး၊ မွေးမြူရေး ထင်းစေ့ ခြစ်ချောင်း		
လယ်သမား ဖိုးရံ သံမဏိ၊ သံကွေး	ကျုံ၊ စွာ သံမဏိ၊ သံကွေး ခြစ်ချောင်း၊ ပန်းရံ၊ လယ်သမား စက်ခြင်း၊ ဆိုင်းကယ်		
မျိုးကျ မြေဆီကျ စက်ဖြင့်	စက်ချဉ် ကောက်ချက် ဖြတ်စုတ် ထမင်းချက် ကွမ်း၊ နူး ခေါင်းထိုး ရွေးရောင်း ဇာထိုး၊ ခေါင်းထိုး အဝတ်လျော် ကောက်သင်းကောက် ရေ၊ ထွန်းထိုး		

ကျွန်တို့ ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ဖြေဆိုပေးပါ

- \* အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ဖြေဆိုပေးပါ
- \* အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ဖြေဆိုပေးပါ
- \* အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် အမျိုးသားများ အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ဖြေဆိုပေးပါ

မြော်ဘီကျေးရွာ၏ မင်္ဂလာစိမ် ဇယား

- ကျား
- မ



မှတ်တီကျေးရှာ၏ ပင့်လူအိမ် သုံးသတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- \* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှု နည်းပါးလှသည်။
- \* ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် များလည်း အမျိုးသားများမှ ဝင်ငွေ ပို၍ ရှာဖွေ ဦးဆောင်နိုင်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အား နည်းသည်။
- \* ကျေးရှာတွင် လူမှုလုပ်ငန်းများတွင် မူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ ပညာသင်ယူခွင့် စို့သည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများဖြားလှသောကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများလည်း နည်းပါးနေသည်။

မေ့လျော့စရာမရှိအောင် ပတ်လည်စာပေးပါ။

အင်္ဂါပညာပေးပါ။

ကျား: \_\_\_\_\_

မိန်းမ: \_\_\_\_\_



မေ့ရင်မေ့ရှားက ပစ်မှတ်ဆွဲရင် ဆိုးဝါးခဲနဲ့

အောင်ပေး

ကွေးမွေးဆင်း၍ ဆိုးဝါးခဲနဲ့

\* အဖိုးသတိ၊ အားလပ်ရက် အိမ်မှာ မိမိတို့ အကျိုးကျေးဇူးတော်ဆောင်ဆောင် ဝင်ရောက်ပါ။  
နည်းပါးလှသည်။

\* ဆိုးဝါးမှုများကို နှိမ်နင်းပေးရန် အဖိုးသတိ၊ အားလပ်ရက် ဝင်ရောက် ချီတက် ရှာဖွေပြီးဆောင် နိုင်ပါ။  
ဆောင် အဖိုးသတိ၊ အားလပ်ရက် နှိမ်နင်းပေးရန် အားလပ်ရက်


\* အဖိုးသတိ၊ အားလပ်ရက် အိမ်မှာ မိမိတို့ အကျိုးကျေးဇူးတော်ဆောင်ဆောင် အကျိုးကျေးဇူးတော်ဆောင်  
အားလပ်ရက် နည်းပါးလှသည်။

\* ကျေးဇူးတင် လှူဒါန်းပေးရန်၊ အားလပ်ရက် ပူဇော်ခြင်း၊ ဝါရံခြင်း၊ စာအုပ်တင်ဆောင်ခြင်း အားလပ်ရက်  
အဖိုးသတိ၊ အားလပ်ရက် ဆိုးဝါးမှုကို နှိမ်နင်းပေးရန်

အားလပ်ရက်

အားလပ်ရက် ဝင်ရောက် ချီတက် ရှာဖွေပြီးဆောင် နိုင်ပါ။





ကျွန်း  
လုပ်ငန်းတွင်  
ပေးပို့ပါလိမ့်

ကျ: —  
—

မှောင်ခါးကျေးရွာ ဝယ်လူ အိမ် ငါဝား ဆုံး သတ်ချက်


- \* ဝင်ငွေရရှိသူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး နှစ်လအတွက် တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- \* အိမ်ထောင်ရေး အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ငါဝား ငှက်သတ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- \* အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး တပ်မတော် နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက် အရ ငှက်သတ်ရေးအဖွဲ့

မှောင်ခါးကျေးရွာ ဝယ်လူ ဖြစ်ပွားချက်

- \* မိ.ဒွားကျေးရွာ အနီးရှိ ဝယ်လူ အဖွဲ့ဝင်များ ဝယ်လူ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝယ်လူ အဖွဲ့ဝင်များ
- \* အဖွဲ့ဝင်များ အတွက် အထောက်အကူ ပေးရန် အဖွဲ့ဝင်များ ဝယ်လူ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့်

မှော်ဘီကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ် (စတုတ္ထဆက်ဝန်း)

အဖွဲ့အစည်းတွင်  
မူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်



၈ - —  
၆ - —

မြော်ဘီကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်ဆုံးသပ်ချက်

<ဆုတောင်းခံစာ>

- မြော်ဘီကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်ပြုစုပုံနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများသည် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ကျန်းမာရေး လက်ပွားမြှီဖွဲ့ပေးမှုနှင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ခွဲဝေမှု လျှော့ချမှု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
- အပျော်အကင်းအခွင့်အလမ်း ၁၀၈ ငွေရရှိမှုနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်းရရှိမှု အားလုံးလျော်စွာ ဖော်ပြပါသည်။

ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်များ

- ဦးစွာရေး လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဖြစ်စေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာတွင် ဖြစ်စေ အမျိုးသမီးများ ရောက်ကျနေခြင်းမှာ ရှေးရိုး အယူ အဆများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အထွက်သာမက အမျိုးသားများကိုလည်း ကျား-၈ ရေးရာ သင်တန်းများ ပို့ချပေးသင့်ပါသည်။

မြောက်အိုကျေးရွာ၏ အရှင်ကမ္ဘင် သုံးစွဲမှုနှင့် ဝိပျာ်ချည်မှု ပုံစံပြဿနာ

	အရှင်ကမ္ဘင် သုံးစွဲမှု ပြဿနာ		အရှင်ကမ္ဘင် ဝိပျာ်ချည်မှု ပြဿနာ		
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	စက်ချည်	လယ်ယာဇာ	ကောက်ပဲစွန်း	၇၀၀ ခန့်	လယ်
အမျိုးအမည်	ကောက်ပဲစွန်း	လယ်၊ ဆိုင်ကယ်	ထွက်	စက်ချည်စက်	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖွေးမြူရေး
အမျိုးအမည်	ထွက်	အောက်သုံး ရေကန်	လယ်ယာဇာ	ကတိတ်၊ ပျိုးထိုး	အရှင်ကမ္ဘင် နယ် (ပွဲစား)
အမျိုးအမည်	ထာဝရချက်	စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖွေးမြူရေး	ပျိုးစွာ		စံပင်စု
အမျိုးအမည်	ကွမ်းသီး	အရှင်ကမ္ဘင် နယ် (ပွဲစား)	သစ်၊ သံဇွေး		အရှင်   အရှင်မ
အမျိုးအမည်	ဆိုင်ထိုး	စံပင်စု	မင်္ဂလာ		
အမျိုးအမည်	ပျိုးကောင်း	အရှင်မ   အရှင်မ	ပျက်၊ လက်သား		
အမျိုးအမည်	ကတိတ်၊ ပျိုးထိုး	စင်းစွ	စက်မင်၊ ဆိုင်ကယ်		
အမျိုးအမည်	အစစ်ချက်	မင်္ဂလာ	ထိုးစက်		
အမျိုးအမည်	ကောက်သင်းကောက်		ကမ္ဘင်		
အမျိုးအမည်	၇၀၀ ခန့်				

မြော်ဝင်္ဂါကျေးရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* စက်ချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- \* ဈေးရောင်းခြင်းကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- \* ဘောလုံးကွင်း၊ ထော်လာဂျီ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက် တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- \* မြစ်၊ ချောင်း၊ လယ်ယာ၊ လမ်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ အရောင်းအဝယ်၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ လုပ်ကိုင်သုံးစွဲကြပြီး ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက ပြုလုပ်ကြသည်။




















မှော်တိကျေးရှာဒေါ် အရင်း အမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ

အရင်း အမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုလေ့လာ			အရင်း အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ		
အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
ဘောလုံးကွင်း ထော်လာဂျီ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ထွန်စက် လယ်ထွန် ဒြင်းခတ် လက်ဝါးစား ထင်းခုတ် ပန်းရုံ၊ ထန်းတက် သံစိ၊ သံကွေး ပျိုးကျ မြေဆီကျ ကားမောင်း စက်ပြင်	စက်ချယ် ကောက်ခိုက် မြက်ခုတ် ထမင်းချက် ကွမ်းရှု ခန့်ထိုး ဈေးရောင်း ဇာထိုး၊ ပန်းထိုး အဝတ်လျှော် ကောက်သင်းကောက် ရင်တွန်းထိုး	လယ်ယာမြေ လမ်း၊ ဆိုင်ကယ် ဘောက်သုံးရေကန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အရောင်း အဝတ်ပြွဲစား၊ ဆံပင်ညှပ် ဆရာ၊ ဆရာမ ထင်းခွေ မြစ်၊ ချောင်း	ဘောလုံးကွင်း ထွန်စက် လယ်ယာမြေ ကျွဲ၊ ခွေး သံစိ၊ သံကွေး မြစ်၊ ချောင်း ပန်းရုံလက်ဝါးစား စက်ပြင်၊ ဆိုင်ကယ် ထန်းတက်၊ ကားမောင်း	ရင်တွန်းထိုး စက်ချယ်စက် ဇာထိုး၊ ပန်းထိုး	လမ်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး အရောင်း အဝတ်ပြွဲစား၊ ဆံပင်ညှပ် ဆရာ၊ ဆရာမ





မွှော်ဘီကျေးရွာ၌ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

- |                              |   |                                  |   |
|------------------------------|---|----------------------------------|---|
| △ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ = |    | △ ဂုဏ်ခန်း =                     |  |
| △ ဂေါပကအဖွဲ့ =               |    | △ မီးသတ်အဖွဲ့ =                  |  |
| △ ဂုဏ်ခံဂုဏ်ပအဖွဲ့ =         |    | △ ကျေးထက်ကျွန်းမာရေး =           |  |
| △ ကျောင်းကော်မတီ =           |    | △ ကျေးထက်ဦးစီး =                 |  |
| △ နာရေးကူညီမှု အဖွဲ့ =       |    | △ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး =       |  |
| △ အမျိုးသားအဖွဲ့ =           |    | △ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး = |  |
| △ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ =     |   |                                  |   |
| △ စီခင်ဒုဋ္ဌကလေးအဖွဲ့ =      |  |                                  |   |
| △ မီးကော်မတီ =               |  |                                  |   |
| △ လမ်းကော်မတီ =              |  |                                  |   |
| △ ဗြဟ္မစေတီအဖွဲ့ =           |  |                                  |   |
| △ ဗြဟ္မစေတီအဖွဲ့ =           |  |                                  |   |
| △ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ =        |  |                                  |   |

မှတ်တီကျေးရှာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှုပေစာ:

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျေးရှာတွင် ရာအိမ်များ သည် ကျေးရှာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။
- \* အမျိုးသား၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ နားရေးလူငယ်အဖွဲ့၊ ရယ်စီရယ်စ အဖွဲ့ များ သည် ရှာ၏ သာရေး၊ နားရေး နှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင် ကြသည်။
- \* အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ များ သည် အမျိုးသမီး အဖွဲ့ များ ဖြစ်ကြသည်။
- \* ဖြစ်မ်းရောင်၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီ၊ ကျေးလက်လျှိုးမားရေး အဖွဲ့ မှာ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ ပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြကာ ပညာရေး၊ လျှိုးမားရေး တို့ကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပေး သည်။
- \* အုပ်ချုပ်ရေး များ အဖွဲ့ သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး များ ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေး များ ရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန များကို လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- \* စာသင်ကျောင်း နှင့် ပါတ်ဘတ် ဤ အကြောင်း လိမ္မာများ ဤလာလျှင် ကျောင်းကော်မတီ များက ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်၍ မြို့နယ် ပညာရေး များ ရုံး နှင့် လည်းကောင်း၊ ကျေးရှာ မီးလင်းရေး၊ လမ်း၊ ကံကား ဖြေဖြေတည်ဆောက် မှု များ ဤလာပါက ကျေးလက် ဦးစီးဌာန နှင့် လည်းကောင်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ မှတဆင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ဤပါသည်။



ရွာကွင်း

- အုတ်ချွတ်ကျေးရွာအဖွဲ့
- ရပ်စိုက်ကျေးရွာအဖွဲ့
- ဂေါ်ဖက်ကျေးရွာအဖွဲ့
- နဂေးကုဉ်ဖွဲ့အဖွဲ့
- အကျိုးအစားကျေးရွာ
- အိမ်ကော်မတီ
- ဇာန်ဇော်အဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ
- ဇွဲမင်းကျောင်းအဖွဲ့
- ငွေရငွေချေးအဖွဲ့
- ပိတ်ပင်ကလေးအဖွဲ့
- လူဝတ်စားဆင်နွှဲရေးကော်မတီ

ရွာပြင်

- ရွာပြင်ကွက်ချွတ်ကျေးရွာအဖွဲ့
- ရွာပြင်ယောကျေးရွာအဖွဲ့
- ကျေးလက်ဦးစီး
- အိမ်ကော်မတီ
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေး







ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ကျေးရွာစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



\* ကျေးရွာစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း: အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

- ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးမျိုးဝင်းအောင်
- ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းကိုင်ကြား

- ဦးမင်းလေဗျာစိုး
- ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးစိုးကွင်
- အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးချစ်အေး
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ချိုနှိုင်းအေး

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးမြင့်အေး
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မာမာအေး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးထွန်းထွန်းမင်း

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မြင့်ခင်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန်းသန်းစော

ဝေဖန်အကြံပြုလှိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆယ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးမြင့်ဇော်ဦး

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း

စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့:

ဦးနိုင်ဝင်းထွန်း

ဒေါ်ထိုက်ထိုက်မိုး

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေး ဘဏ်ဝင်ယူရေးစာ

ကျေးရွာအမည်။

မြောက်ဘက်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။

မြောက်ဘက်

ရက်စွဲ။ ၁၀.၈.၂၀၁၈

စဉ်	ကော်မတီအမည်	ဖွဲ့စည်းပုံ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဒီးမျိုးဝင်းကျော်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၆၁၈၄၄
၂	ဒေါ်ဖြူဖြူခင်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၃၈၈၁
၃	ဒီးဆိုးလွင်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၄၁၄၅
၄	မချစ်အေး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၈-၈၄၅
၅	ဒေါ်အိမ်အေး		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၃၅၅၇
၆	ဒီးထွန်းထွန်းမင်း	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၆၁၈၇၉
၇	ဒေါ်သန်းအေး		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၃၅၀၄
၈	ဒေါ်ဖြူခင်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၄၃၆၃
၉	ဒီးဝင်းဝင်းကျော်	✓		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၃၇၇၈
၁၀	ဒေါ်ဂျွန်ဖြူ		✓	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၂၄၁၁၃
၁၁	ဒေါ်အေးပပဝင်း		✓	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၇၆၆၅၇
၁၂	ဒီးမင်းအေးကျော်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၀၅၅၈
၁၃	ဒီးဖြူလေးဒေါ်	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၁၀၁၀
၁၄	ဒေါ်ဖြူခင်		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၆၀၆၆
၁၅	ဒီးဒေါ်ဝင်းထွန်း	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၀၄၆၆
၁၆	ဒေါ်တို့အေး		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၀၆၆၆





ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိန်ကျော်မင်း	ဖုန်း ၀၇၇၈၁၄၅၁၄၇၇	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ရွှေထက်ထက် ဖု ၆၀
မြင်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပျဉ်းမနာ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဖျော်ခက်
		ကျေးရွာ ဖျော်ခက်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၃၀၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၀၅၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) မြန်မာ	၅၆၀	၅၉၅
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၈၄	၂၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်သူ/အထွေထွေ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- အခြား-----  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - 2008 ခု ၁၀.၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အကျွန်ုပ်တို့ မှ ကူညီပေးအပ်ခဲ့ပါ

(၂) မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့၊ သစ်တောပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ စက်ယာဉ်အဖွဲ့၊ စက်ယာဉ်အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အိအိအိ  
ဦးအိအိ

လက်မှတ်

နေ့. ၉. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်

ဦးကျော်စွာ နေ့. ၉. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား  
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကွေ့ဒိုင်ဇွဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၃၆၅၂၄၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်တင်မျိုးလှိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်ဘီ
		ကျေးရွာ ဇော်ဘီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၃၂၀	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၃၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၃ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၂၆၈	၅၂	၃၂၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြေမှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှေသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

၀၆/၀၅/၂၀၂၂

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ် (၂၀၀၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း

(၂) မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့

(၃) သဘာဝအာဇာနည်မှူးစု

(၄) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွင်စွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်မိုးလှိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခေါ်တက်တက် ဦး ၆၀**

နေ့စွဲ - **10.2.2017** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - **၇၃ ကုန်း** မြို့နယ် **ကွမ်မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **မွန်ဘို** ကျေးရွာ - **မွန်ဘို**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7.2.2017	8.2.2017	၇၂	၆၅	၁၅၇	၁၅၇   ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၆၁	၁၀၈	၁၆၉	၁၆၉   ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	10.2.2017	10.2.2017	၉	၆	၁၅	၁၅   ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးမိုးမြင့် | ဒေါ်ခင်နု နဲ့ နုနု

နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၉	၂၆.၉.၁၉	၇၂	၉၁	၁၆၃	မမာ   ၁၆၃	၃၂၀	၅၀.၉၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၉	၂၇.၉.၁၉	၇၂	၅၆	၁၆၈	မမာ   ၁၆၈	၃၂၀	၅၂.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၉	၇.၁၀.၁၉	၁၁	၅	၁၆	မမာ   ၁၆	၃၂၀	၅.၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>									
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက် ၂၆

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ  
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ဓမ္မာစို ဓမ္မာစို

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၀ လမ်းမရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း
၁ သောက်သုံးရေလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၁ ဆေး၊ ပေးဆွဲမှုမရှိခြင်း
၂ စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်ခြင်း	၂ သောက်သုံးရေလုံခြုံမှုမရှိခြင်း
၃ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်း	၃ စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်ခြင်း
၄ ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းနည်းပညာလိုအပ်ခြင်း	၄ စက်ချုပ်ယာဉ်တန်းကျောင်းလိုအပ်ခြင်း
၆ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၆ မူကြိုကျောင်းပျက်ဆီးနေခြင်း
၇ ပညာရေးတိုးချဲ့ခြင်းမရှိခြင်း	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လမ်း၊ ခရီး၊ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေချင်သည်။	၀ လမ်း၊ ခရီး၊ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေချင်သည်။
၁ သောက်သုံးရေကန် ကောင်းစေချင်သည်။	၁ ဆေး၊ ပေးဆွဲမှုရှိစေချင်သည်။
၂ စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်စေချင်သည်။	၂ သောက်ရေကန်ဖြူပြင်စေချင်သည်။
၃ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုရစေချင်သည်။	၃ စိုက်ပျိုးရေးမလုံလောက်စွာရှိစေချင်သည်။
၄ ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းနည်းပညာကောင်းစေချင်သည်။	၄ စက်ချုပ်ယာဉ်တန်းရှိစေချင်သည်။
၆ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းစွာရှိစေချင်သည်။	၆ မူကြိုကျောင်းရှိစေချင်သည်။
၇ ပညာရေးတိုးချဲ့ခြင်းမရှိစေချင်သည်။	


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင် ကျွဲမွေးမြူရေး	ကျား + မ	မွေးမြူရေး	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၂	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၃	ဆေးကုသရေးဌာန	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး	၃	၃၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၄	အားလုံးသုံးခန်း	ကျား + မ	အားလုံးသုံး	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပေးရေး ဌာန	ကျား	အားလုံးသုံး
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၁.၂၀





ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒီး.စု.ပြည့်

နေ့စွဲ 10.2.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ဖျော်ဘီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖျော်ဘီကျေးရွာ	ဂူတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (၂၀၀' x ၆၀' လမ်း)	1470' x 8' x 6"	၁၅၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၉,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၉,၀၀၀,၀၀၀
အင်္ဂါတံကျေးရွာ	ဂူတွင်းတံတား ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်)	'x12'x13'	၄၅၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၁၅,၅၀၀,၀၀၀	-	-	၁၅,၅၀၀,၀၀၀
ကျားကိုက်ကျေးရွာ				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး		-	-	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒီး.စု.ကို  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇



ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိန်ကျော်မင်း	ဖုန်း ၇ - ၂၆၈၅၅၂၄၂	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဦးလောင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက်
	ကျေးရွာ မြောက်ဘက်	

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၃၀၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၀၄
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆၀	၅၉၅
လူမျိုး (၁) ဗမာ		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၄	၂၀၄

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

၂၀၁၅ ခုနှစ်/မသိ  
 မရှိ/မသိ  
 မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာဂစ် ချစ်လင်း (၂၀၀၈) ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 မရှိ  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမျိုးဝင်းကျော်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ 31. 10. 2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်လင်း

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ 31. 10. 2017



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးလှိုင်လင်း

နေ့စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွက် ၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၆၅၇၁၇ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၆၅၇၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	၆၄	၉၆	၁၆၀	ဗဟို/မဟာ ၁၆၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၆၈	၈၅	၁၅၃	ဗဟို/မဟာ ၁၅၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၁၁.၂၀၁၇	၁.၁၁.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	ဗဟို/မဟာ ၁၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ရန် နိုင် လင်း**

နေ့စွဲ **၃၁.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျောက်တိုင်</b>	ကျေးရွာ <b>ကျောက်တိုင်</b>
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
၂	သောက်သုံးရေ အခက်ခဲခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးဆေးကုသမှု မရခြင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေး အခက်ခဲခြင်း	၃	သောက်သုံးရေ အခက်ခဲခြင်း
၄	ကျန်းမာရေး ဆေးကုသမှု အခက်ခဲခြင်း	၄	စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်ခြင်း
၅	ခေတ်မှီ စက်ယန္တရား၊ ပစ္စည်းအခက်ခဲခြင်း	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်ခဲခြင်း
၆	လယ်ယာသုံးစက်ယန္တရား လုံလောက်ခြင်း	၆	စာသင်ကြားရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
၇	စာသင်ကြားရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သွားလာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
၂	သောက်သုံးရေအတွက် ကောင်းမွန်စေရန်	၂	ကျန်းမာရေးဆေးကုသမှု၊ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
၃	စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေရန်	၃	သောက်သုံးရေ ဖြည့်ဆည်း လုံလောက်စေရန်
၄	ကျန်းမာရေး၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ကောင်းမွန်စေရန်	၄	စိုက်ပျိုးရေး ရေ အခက်ခဲ လုံလောက်စေရန်
၅	ခေတ်မှီ စက်ယန္တရား၊ ပစ္စည်းများ ရရှိစေရန်	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်ခဲ လျှော့ချရန်
၆	လယ်ယာသုံးစက်ယန္တရား လုံလောက်စေရန်	၆	စာသင်ကြားရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
၇	စာသင်ကြားရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း		



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ကိုကျော်စွာ

နံပါတ် ၁၀၁၀၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ညွှန်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ရွာတွင်းလမ်း $၁၈၀၀' \times ၅'$ (ကွမ်းခြံလမ်း) $\times ၆''$		၅၁၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၁,၂၅၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်မာမာ

လက်မှတ် ၂၇ ရက်စွဲ ၁.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းဝေးပတ်ပုံစံတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းဝေးပတ်တွင်	သွားရောက်သောအခါ အတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိန်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၀၀၂၇၅၅၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဦးကျော်စွာ	မြို့နယ် ကွမ်ခြံကုန်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို	ကျေးရွာ ရွှေဘို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဇ (၁) - မြန်မာ	၃၀၄	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၃၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ -----		ဘာသာများ -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၃၆၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၂		
ကျား/မ	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၈၅	၆၁၂
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၆၄	၄၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် ( ) ပြုမိပါ/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- အခြား-----  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - 2008 ခု ၁၀.၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါ။  
(၂) မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့၊ သစ်တောပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ စတုဂံအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည်။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အိအိအိ  
ဦးအိအိ

လက်မှတ် ၉.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် ၉.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား  
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကွေ့နိုင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၃၆၅၂၄၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်တင်မျိုးလှိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်ဘီ
		ကျေးရွာ ဇော်ဘီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၃၂၀	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၃၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၃ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၂၆၈	၅၂	၃၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြေမှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှေသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

၀၆/၀၅/၂၀၂၂

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ် (၂၀၀၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း

(၂) မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့

(၃) သဘာဝအာဇာနည်မှ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း

(၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွင်စွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တင်မိုးလှိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုင်ပင်ဆွဲချက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါ.ဂျော့လော

နေ့စွဲ ၀၀-၀၀-၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၀၂၄၀၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၂.၀၈	၂၀.၀၂.၀၈	၈၈	၈၆	၁၇၄	၁၇၄	၃၀၄	၅၅.၂၃
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၀၂.၀၈	၁၈.၀၂.၀၈	၉၁	၉၈	၁၈၉	၁၈၁	၃၀၄	၆၂.၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၀၂.၀၈	၂၅.၀၂.၀၈	၁၂	၈	၂၀	၁၈၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေးမိုးမြင့် | ဒေါ်ခင်မြ နဲ့ နုနု

နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၉	၂၆.၉.၁၉	၇၂	၉၁	၁၆၃	မမာ   ၁၆၃	၃၂၀	၅၀.၉၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၉	၂၇.၉.၁၉	၇၂	၅၆	၁၆၈	မမာ   ၁၆၈	၃၂၀	၅၂.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၉	၇.၁၀.၁၉	၁၁	၅	၁၆	မမာ   ၁၆	၃၂၀	၅.၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		



<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>									
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>									
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်နိုင် လင်**

နေ့စွဲ **၁၀.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၇ ကုန်** မြို့နယ် **ကုန်းကြွေကုန်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပျော့ဘို** ကျေးရွာ **ပျော့ဘို**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်လူ၏ အချို့ သွားလာရေးခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်ရေးတွင် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခေမာလေ့ကျင့် မဝေရာ ရွာခြေ၊ ပျော့ဘို၊ ပျော့ဘို	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာထဲမှ စုဝေးရာ အခက်ခဲ အချို့စုဝေးရာခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရိက္ခာချို့တဲ့ခြင်း၊ ပျော့ဘို၊ ပျော့ဘို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သွားလာရေး အခက်ခဲ ပျော့ဘို၊ ပျော့ဘို	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်ရေးတွင် အခက်ခဲလွယ်ကူစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခေမာလေ့ကျင့် နေရာပေး လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း စုဝေးရာတွင် အခက်ခဲစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရိက္ခာချို့တဲ့ခြင်း၊ ပျော့ဘို၊ ပျော့ဘို	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင် လူမှုဝန်ထမ်း	ကျား + မ	လမ်းဆုံအမှတ် ၇	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၂	အေးစေ့ခန်း	ကျား + မ	ကျား၊ မ	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၃	အေးစေ့ခန်း	ကျား + မ	ကျား၊ မ	၃	၃၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၄	အေးစေ့ခန်း	ကျား + မ	ကျား၊ မ	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၅၈၅	၆၅၂	၁၂၃၇
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိပ်ခန်း၊ လမ်းဆုံ၊ မြေအမှတ်	ကျား	ကျေးရွာအတွက် အမှတ် ၈
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးကျော်စွာ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၂၀၂၀.၀၁.၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်တင်မြးမြင့်</b>			
နေ့စွဲ <b>၃၀.၉.၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>ကျွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ရွှေသာ</b>	ကျေးရွာ <b>ရွှေသာ</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းစွဲ ဆွားလက်ခွက်ခေရုန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၀၀ ကျား+ မ
ကျိုမာရေ ရေခဲအေးစက်မရှိ အားလုံးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိ ရန်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင် အခင်းအငြင်းအခင်းအငြင်းအငြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
တံတားမကောင်းစွဲ ဆွားလက်ခွက်ခေရုန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းစွဲ ဆွားလက်ခွက်ခေရုန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၀၀ ကျား+ မ
ကျိုမာရေ လက်လှမ်း မြီလာခေရုန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိခေရုန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
အခင်းအငြင်းအငြင်းအငြင်းအငြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
တံတားကောင်းစွဲ ဆွားလက်ခွက်ခေရုန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၀ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျွဲကုန်ရောင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်း အားခွဲယူရေး	၁	၃၀၀၀၀၀၀	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
၂	ဘက်စုံသုံး အရိုးမ	ကျား +မ	အားခွဲယူရေး	၃	၁၃၀၀၀၀၀၀	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
၃	ကျွဲကုန်ရောင်းအား ဖွံ့ဖြိုး	ကျား+မ	လမ်းပန်း အားခွဲယူရေး	၅	၈၀၀၀၀၀၀	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
၄	ဆေးပေး ခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား +မ	ကျွဲကုန်ရောင်း	၄	၁၄၀၀၀၀၀၀	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
၅	သောက်စရက် ကုန်ရောင်းခြင်း	ကျား +မ	ရေဒွင် ရေဆန်းခြင်းရေး	၂	၃၀၀၀၀၀၀	၅၄၉	၆၁၉	၁၁၆၈
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ပျိုး ရေး နုတ်ယူရေး	ကျား	ခိုက်ပျိုး ရေး နုတ်ယူရေး
၂	ခက်ချုပ်သင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း
၃	အင်အားသင်တန်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း
၄	လက်မှုသင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း
၅	ကျွဲပျူဟာ သင်တန်း	ကျား+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း
၆	အင်အားသင်တန်း	ကျား+မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးစိုးစိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၉.၀၉.၂၀ -----

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံစာား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံစာား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရွှေသိန်းမိုးမိုးမိုး၊ ဦးစီးဌာန ၂၄၀၈-၂၀၁၈

ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  ဝက်ဂန်း (၁)  ဝက်ဂန်း (၂)   ဝက်ဂန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြင်ဦးလွင်၊ မြို့နယ် လွင်ဇံမြို့နယ်၊ ဝေးရာအုပ်စု ရွှေဘို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့
ရွှေဘို	ရွာတွင်း လျှပ်ကဏ္ဍလမ်း 1400' x 12' x 6"		1155	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၃၀,၀၀၀	-	၀၀၀၀၀၀၀၀
လှကုန်း	ရွာတွင်း လျှပ်ကဏ္ဍလမ်း ၈၀၀' x 10' x 6"		512	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၁၀,၉၉၀	-	၀၀၁၁၀၉၉၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

စိုးဝင်းကျော်

ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFI/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ငွေပိုငွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်တင်အေး / ၀၃၂၅၆၆၆၆၆၆၆  
 နေရပ် ၇-၇၀-၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(v)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကုဏ် မြို့နယ် ရွှေမြေမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေမြေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေဘို	ရွာတွင်း လွှန်ကုန်ခြင်း	၃၀၀' x ၈' x ၆"	1168	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+မ	3,000,000	-	-	3,000,000
ကျားတိုက်	ရွာတွင်း လွှန်ကုန်ခြင်း	၃၀၀' x ၈' x ၆"	486	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+မ	4,000,000	-	-	4,000,000
ကျားတိုက်	ရွာတွင်း လွှန်ကုန်ခြင်း	၂၀၀၀' x ၉' x ၆"	457	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+မ	27185400	-	-	27185400
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား+မ				

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးစစ်ကျော် လက်မှတ် Cat ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

အမျိုးသား များစားပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ ( မြော်စီကျေး ၅၇၁ )

- \* လမ်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- \* ဆေးပေးဆုံးမရှိခြင်း
- \* ဘောက်သုံးရေ လိုအပ်ခြင်း
- \* စိုက်ပျိုးရေး ရေကွဲလောက်ခြင်း
- \* ခေတ်မီ ဝက်ပစ္စည်း နည်းပညာလိုအပ်ခြင်း
- \* ပညာရေး တိုးချဲ့ဖြင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း
- \* လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ဖြင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း
- \* အားကစားကွင်း လိုအပ်ခြင်း
- \* အကုန်အကျင့်အခွင့်အလမ်း ၅၇၁ ပါးခြင်း



အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (မြေကွဲကျေးရွာ)

- \* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- \* ဆေးပေးဆန်းရှာချင်သည်။
- \* သောက်သုံးရေကန် ဖြူဖြူစေချင်သည်။
- \* စိုက်ပျိုးရေးလုပ်လောက်စေချင်သည်။
- \* ဆက်စီစက်ပစ္စည်း၊ သန့်စင်ပစ္စည်းကောင်းစေချင်သည်။
- \* ပညာရေးတိုးချဲ့ဖြန့်ဝင်ပေးစေချင်သည်။
- \* လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့ဆက်သွယ်ပေးစေချင်သည်။
- \* အားကစားကွင်း ဖြူဖြူပေးစေချင်သည်။
- \* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိချင်သည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဧည့်သည်ကျေးဇူးရှင်)

- \* လမ်းပြပြင်ခြင်း
- \* ကံတားပြင်ပြင်ခြင်း
- \* ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- \* ဘောက်ရေကန်ပြင်ပြင်ခြင်း
- \* ချောင်း၊ ခြောင်းပြင်ပြင်ခြင်း
- \* မူလကန်ကျောင်းပြင်ပြင်ခြင်း
- \* အားကစားကွင်းပြင်ပြင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ/ပြဿနာများ ( မြေစိုက်ရေးရှာ )

- \* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- \* ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- \* ယောက်သုံး ရေခန့် လိုအပ်ခြင်း
- \* စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း
- \* စက်ချွပ်သင်တန်း လိုအပ်ခြင်း
- \* မျှော်လင့်ချက်ပေး ပျက်စီးနေခြင်း
- \* အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
- \* လက်မှုသင်တန်းများ လိုအပ်ခြင်း
- \* လျှပ်စစ်ဓါတ်တိုးချဲ့ ဖြန့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ တာဝန်ယူသော မျှော်မှန်းချက်များ (မှော်ဘီကျေးရွာ)

- \* လမ်းညွှန်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- \* စားပေးခန်းရှိစေချင်သည်။
- \* ယောက်ျားလေးများ ပြုပြင်စေချင်သည်။
- \* စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်စေချင်သည်။
- \* စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိချင်သည်။
- \* မူကြိုကျောင်းပြုပြင်စေချင်သည်။
- \* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေချင်သည်။
- \* လက်မှုသင်တန်းများရရှိစေချင်သည်။
- \* လျှပ်စစ်ဖီးတိုးချဲ့ဆက်သွယ်ပေးစေချင်သည်။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (စွယ်စုံကျမ်းရှာ)

- \* လမ်းပြခြင်း
- \* တံတားပြခြင်း
- \* ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- \* ယောက်ျားကန်ပြခြင်း
- \* ရေပေးဝေခြင်း
- \* ချောင်း၊ ခြောင်းပြခြင်း
- \* စက်ချုပ်သင်တန်း
- \* မူကြိုကျောင်းပြခြင်း
- \* လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ခြင်း
- \* လက်မှုသင်တန်းများ

සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට

- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට (m)

සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට

- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)

සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිටුපසට පිටුපසට පිටුපසට

- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)
- ප්‍රකාශන පිටුපසට පිටුපසට (m + 10)

မှတ်တမ်းကျေးဇူး၏ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- \* လမ်းပြုပြင်ခြင်း (၇၈+၈၅)
- \* တံတားပြုပြင်ခြင်း (၇၈+၈၅)
- \* ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၇၈+၈၅)
- \* ဘောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း (၇၈+၈၅)
- \* ရေပေးဝေခြင်း (၈၅)
- \* ချောင်း၊ ခြောင်းပြုပြင်ခြင်း (၇၈+၈၅)
- \* စက်ချွတ်ယင်တန်း (၈၅)
- \* မူအွန်ကျောင်း (၇၈)
- \* မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (၈၅)
- \* အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း (၇၈)
- \* လျှပ်စစ်ဇီးလိုအပ်ခြင်း (၇၈+၈၅)
- \* လက်မှုယင်တန်းများ (၈၅)

မွန်ဘီကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆိုပြုသူ

မဲအရေအတွက်

၁။ ကျေးရွာ အတွင်း လမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(၈+၈)

၃၇၄

၂။ တံတား ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(၈+၈)

၂၅၉

၃။ ကျေးလက် ဆေးပေး ဆို

(၈+၈)

၁၉၀

၄။ သောက်ရေကန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(၈+၈)

၈၃



ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

അദ്ധ്യായം 10: തന്ത്രം മോക്ഷാനന്തരം

- 1. മൂന്നു വാക്യങ്ങൾ പറയുക.
- 2. മോക്ഷാനന്തരം ഭഗവാനെ പറ്റി.
- 3. ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ പറ്റി.
- 4. ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ പറ്റി.
- 5. മോക്ഷാനന്തരം: പരമപുരുഷൻ.
- 6. ഭഗവാനെ പറ്റി: പരമപുരുഷൻ.
- 7. മോക്ഷാനന്തരം: പരമപുരുഷൻ.

അദ്ധ്യായം 11: തന്ത്രം മോക്ഷാനന്തരം

- 1. മൂന്നു വാക്യങ്ങൾ പറയുക.
- 2. ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ പറ്റി.
- 3. മോക്ഷാനന്തരം: പരമപുരുഷൻ.
- 4. ഭക്തിയുടെ ഭഗവാനെ പറ്റി.
- 5. മോക്ഷാനന്തരം: പരമപുരുഷൻ.
- 6. മോക്ഷാനന്തരം: പരമപുരുഷൻ.



ကျောင်းကြီး

ကျောင်းကြီး

- ၁။ ကျောင်းကြီးကြီးအားဖြင့် (ကျောင်း + ၁၀)
- ၂။ ကျောင်းကြီးကြီးအားဖြင့် (ကျောင်း + ၁၀)
- ၃။ ကျောင်းကြီးကြီးအားဖြင့် (ကျောင်း + ၁၀)
- ၄။ ကျောင်းကြီးကြီးအားဖြင့် (ကျောင်း + ၁၀)
- ၅။ ကျောင်းကြီးကြီးအားဖြင့် (၁၀)

မှော်အိကျေးဇွာ အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- A ဂွာထွင်းလမ်း-မကောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲ
- A ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း
- A သန်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
- A ကျေးဇွာအခင်းအဝေး ကျင်းပရန် ရေရာအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- A ကိတားမကောင်း၍ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
- A အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း

မှော်အိကျေးဇွာ အမျိုးသားများတင်ပြသော ဖွဲ့စည်းချက်များ

- A ဂွာထွင်းလမ်းကောင်း၍ သွားလာရန်အသက်မရဘဲ
- A ကျန်းမာရေး လက်လှမ်း မြီလာစေရန်
- A သန်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်
- A အခင်းအဝေး နှုတ်အထွက် ရေရာအဆင်ပြေစေရန်
- A ကိတားကောင်း၍ သွားလာရ အဆင်ပြေစေရန်
- A အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရန်

မြော်အိကျေးဇွာ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- A ဂွာထွင်းကမ်းမကောင်း၍ အားလာရန်ခက်ခဲ
- A ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားရခင်းခြင်း
- A ဘရိဂျင်းသော သောက်ဆုံးရေ ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
- A ကျေးဇွာအခင်းအဝေး ကျင်းပရန် ရေရာ ခက်ခဲခြင်း
- A တံတားမကောင်း၍ အားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
- A အပူအကိုင် အခွင့်အကမ်း ရှင်းပါးခြင်း

မြော်အိကျေးဇွာ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော မြော်မြှုပ်ချက်များ

- A ဂွာထွင်းကမ်းကောင်း၍ အားလာရကွယ်ကူခေရန်
- A ကျန်းမာရေး ကာကွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာခေရန်
- A ဘရိဂျင်းသော သောက်ဆုံးရေ ရရှိခေရန်
- A အခင်းအဝေး ချုပ်အတွက် ရေရာ အဆင်ပြေခေရန်
- A တံတားကောင်း၍ အားလာရ အဆင်ပြေခေရန်
- A အပူအကိုင် အခွင့်အကမ်း ပေါများရန်

မြေအိကျေးဇူး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတင်ပြသော  
 ဦးအေးပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ

- A. ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရေး (m+b)
- A. အားခိုအိမ်များ (m+b)
- A. ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရေး ပြုပြင်ခြင်း (m+b)
- A. အေးပေးခန်း အောက်လှည့်ခြင်း (m+b)
- A. အောက်ကျွန်းတူးဖော်ခြင်း (m+b)
- A. စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးသင်တန်း (m)
- A. အားခိုအိမ်များ (m)
- A. အားခိုအိမ်များ (m)
- A. ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရေး (m+b)
- A. ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရေး (m+b)

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွား

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေးများတွင် ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍများကို သေချာစွာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်း တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးကို အမျိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် နှင့် အမျိုးသမီးများပါဝင် ဆွေးနွေးလှုံ့လာအချက်များအား လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ (၆) ချက်ကိုလည်း ထိတ်ဆက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး ၅၀% ပါဝင် ရန်၊ အမျိုးသမီး များထင်မြင်သော လုပ်ငန်းခွဲအစည်းဆုံး ကတ်ခွဲပါဝင်ရန်၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခရရှိရန် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အမျိုးသားများအပေါ် ဗြိသိကားထားမှု ပျော့ချရန် မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးစွာ ဖြစ်ကြောင်း အိမ်မွက်စွဲများတွင် အချိန်ကုန်ထိခံစားမိမိစာတိုက်တက်ရေး အတွက် စာပေ၊ ဗဟုသုတနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို တက်လာစေရန် အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေပေးကြောင်း ၊ အမျိုးသားများမှလည်း အားပေးခေါ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ရှေးရိုးစွဲ အစဉ် အလာများ ကြောင့် ကျေးရွာလူထု သက်ပြုမိစေရန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကိုယ်အုပ်ချုပ် အခက်အခဲများ ၊ အရင်းအမြစ် ပေါ်ဝယ်ခွဲမှု သုံးစွဲရာတွင် အဆင်မပြေမှုပြုပြင်ရန် လိုအပ်သော အချက်များအား ဝိသိဒ္ဓါဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်လည်း တူညီလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၀	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအမျိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်း အဝေး ဗဟိုကော်မတီ၊ နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန အချက်များ၊  
 အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်း အဝေး ဗဟိုကော်မတီ၊

စီမံကိန်း ပထမနှစ် အတွက် ကျေးဇူး ဖိတ်ခေါ်အစည်း အဝေး ဖိတ်ကြား ရာတွင် အမျိုးသမီးများ  
 အမျိုးဦးစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူး တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟို ကိုယ်စား အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်း အဝေး ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ရန် အချက်ထဲတွင် ပါဝင်သော ကျား - မ ဇနီး ဇာ ကဏ္ဍ  
 ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သော အကြောင်း အရာများကို တစ်ဆင့် ချင်း အလှိုက် ဖြစ် ပြခဲ့ပါသည်။ အစည်း  
 အဝေးတွင် အမျိုးသမီး ၄၅၀ / ၂၀၀၀ ကျော် မှာ ပါဝင်မိလိမ့်မည် တွင် အမျိုးသား ၂ အမျိုးသမီး  
 အမျိုး ဦးစွာ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း တွင် အစည်းအဝေး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရန်၊  
 ကျေးဇူး အပ်နှံ ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသမီး အချို့က အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်စဉ် တစ်ဆင့် ပါဝင်ရန် တူ

ညီသောအား အစည်းအဝေး တို့ ဖွဲ့စည်းရန် စီမံကိန်း စက်တော် တစ်လျှောက် ကျား - မ ဇနီး ဇာ  
 ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း များကို ဖြစ် ပြခဲ့ပါသည်။

တူညီသော အစည်းအတွက် လုပ်အား ဝတ်စုံ တူပေးခြင်း အကြောင်း အရာတွင် အမျိုးသားများ  
 မှာ အမျိုးသမီး များ ထက် ပိုသော လုပ်အား ဝတ်စုံ ကြည့်ရမည် မှာ မှန်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ လူတစ်ဦးပြု  
 စီမံကိန်း မှာ အမျိုးသား ၂ အမျိုးသမီး တစ် ဝတ်စုံ တူပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသား များ အနေနှင့်  
 အမျိုးသမီး များ အား နားလည်စာ နှင့် လက်တွဲ ခေါ်ယူရန် ကို လည်း ညှိနှိုင်း ပြောကြားခဲ့ပါ  
 သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ် အမျိုးသမီး များ၏ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း များ ပိုမို  
 အမျိုးသမီး များ ရဲ့ရဲ့ဝံ့ ဝံ့ ရှေ့တွင် လာပြီး သူတို့၏ တွေ့ခေါ်ကြည့်မှုများ အား ထိရောက်စွာ ဆွေး  
 နိုင်မည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် များ စွဲမှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး များ အား အခြားသူတစ်ဦး အပေါ် မှီခိုနေခြင်း များ မဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကိုအား  
 ကိုယ်ကိုယ်ဖြင့် ထောက်ပံ့ ရပ်တည်နေရန် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း နှင့် အခြား သူတစ်ဦး အ  
 ပေါ် မှီခိုရခြင်း ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ကြုံတွေ့လာနိုင်သော ဆိုးကျိုး များ ကို ဥပမာ လေးများ  
 နှင့် ပြောပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်း အဝေး တွင် အမျိုးသမီး များ၏ လိုအပ်ချက်အဆက်အ  
 ခံများကို လွှတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အဆက်အခံများ  
 ဖော်ထုတ်ခြင်းကို လည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းစာင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

မွှော်ဘီကျေးရွာ

မွှော်ဘီ

ဘုန်းကြီးကျောင်း

၇.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ကျင်းပခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

ကျား ( ၇၂ ) ဦး၊ မ ( ၈၅ ) ဦး = ( ၁၅၇ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " မွှော်ဘီ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မွှော်ဘီ ကျေးရွာတွင် ပထမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အများစုက ဖြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး မှူး ဗွဲ့ အမည်နှင့် တာဝန်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါ သည်။ "

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ခိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန ဗွဲ့လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဤနေ့ရက် ပြောကြားပါသည်။ "

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅၅) ချက်ကို တစ်ဆင့် ချင်း၊ ဤနေ့ရက် မှူးများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းကို လူထုအားဝေးမြန်းပြီး ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းရလဒ် ၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ၊ ကျား - မ ရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဆားရန် စသည်တို့ကို ဤနေ့ရက် ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၏ အပိုင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ဤနေ့ရက် ပြုခဲ့ပါသည်။ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ဤနေ့ရက်ဖြင့် ဖေ့ဘုဝန်ထမ်း ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၁) ဦး ကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပါ တင်အင်းပြီး မဲပေး ရေးသတ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ "





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... မြော်ဘီကျေးရွာ .....

ကျေးရွာအုပ်စု

..... မြော်ဘီ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၂၀၂၂.၀၅.၀၇ .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား ( ၈၅ ) ဦး၊ မ ( ၅၀၈ ) ဦး = ( ၅၉၃ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁၁။ " မြော်ဘီကျေးရွာ အုပ်စု၊ မြော်ဘီကျေးရွာ ပထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ထုန်း ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂.၀၅.၀၇ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။" ဤစဉ်တွင် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်များကို အပြန်အလှန် ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့မှု ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦး စီစဉ် ချုပ်ဆိုပြီး တစ်ဖွဲ့စီ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁၂။ " ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူအိမ်များကို မြန်လည်တင်ပြပြီး နောက်အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတင်ပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လူထုဆန္ဒဖြင့် လျှို့ဝှက်ခဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။" ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို သိရှိပြီး နောက်ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို အာရုံပြုတင်သွင်းပြီး လျှို့ဝှက်ခဲပေးစနစ်ဖြင့် စီ/ထောက်ကော်မတီ ကျား - ၁၊ မ - ၁၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကျား - ၁၊ မ - ၁၊ ငွေစာရင်းကိုင်ကျား - ၁၊ စာရင်းကိုင်ကျားကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။"

ဆုံးဖြတ်ချက်။ " ကျေးရွာ ဝတ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ "

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦး ဒိုင်ဝင်းထွန်း

အတည်ပြုသူ  
ဦးမျိုးဝင်းအောင်











ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം ~ ~ ~ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. മൂലം ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം. ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം

ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം

ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം  
 ചുരുക്കം ചുരുക്കം

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ဇွန်လ

ဇွန်လ

နန်းခြံကျောင်းတိုက်

၉.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အသွင်းအဝင်

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် (၈၈) မှတ်တမ်း (၈၉) မှတ်တမ်း (၁၇၄) မှတ်တမ်း

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း - တက်ပာဗန္ဓကတ်ဝန်း

ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အသွင်းအဝင် ကို ဇွန်လကျေးရွာ၊ နန်းခြံကျောင်းတိုက်၊

တက်ကြွကျောင်းတွင် တက်ရောက်သူ ကျား (၈၈) ဦး နှင့် မ (၈၉) ဦး

ဖြင့် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုအသွင်းစုံစမ်းရေးမှူး

ဦးကျော်စွာနှင့် မြတ်နိုးစွာ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးကျော်စွာနှင့်

ပတ်သက်သည့် ဆက်ဆံရေး (၁၅) ချက်နှင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အဖွဲ့ဝင်များမှ ဆွေးနွေးချက်များကို စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးကျော်စွာ တို့က ဝန်ဆောင်

ပြုခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ -

- ယခင်နှစ်က ကျေးဇူးတော်ကုသရန် (၂၀၁၆)

အား ကျေးဇူးတော်ကုသရန် နှင့် ငါးလုံးကို ယခု ဆန္ဒအရ ဖြစ်သည်အား ချက်ပြန်  
သည်။

အတည်ပြုချက်များ -

- ကျေးဇူးတော်ကုသရန် (၂၀၁၆)။

၁ - ဦးစိုးဝင်းထွန်း

၂ - ဒေါ်ထိုက်ထိုက်မိုး - အား ဖြစ်သည်အား ချက်ပြန်

အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

Abing  
ဖေဖေ  
ဦးစိုးဝင်းထွန်း

ကျေးဇူးတော်ကုသရန်

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးဝင်းထွန်း

ဒီတာဝန်ခံသူ









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... မွှော်ဘီ .....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... မွှော်ဘီ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ဘုရားကောင်းကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၆.၆.၁၆ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ၂၀၁၈ ခုနှစ် အခြေခံကျေးရွာအစည်းအဝေး .....
	..... အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆို .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၇၂ ) ဦး မ ( ၉၁ ) ဦး = ( ၁၆၃ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ - လူဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်လုပ်ဆောင် ယထာဟုတ်အောင်

အစည်းအဝေးကို မွှော်ဘီကျေးရွာ၊ နန်းဦးကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆို၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

( ၁၂ ) နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယထာဟုတ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရှိသည့် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။


အစည်းအဝေးကို မွှော်ဘီကျေးရွာ၊ နန်းဦးကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆို၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

( ၁၂ ) နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယထာဟုတ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရှိသည့် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို မွှော်ဘီကျေးရွာ၊ နန်းဦးကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆို၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

( ၁၂ ) နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယထာဟုတ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရှိသည့် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ - ကျေးရွာအစည်းအဝေး ( ၂၁ ) ဦး အဖြစ် ဦးသော်လွင်ဦး နှင့် ဒေါ်ထိုက် မိုး တို့ ( ၂၁ ) ဦး အား ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါသည်။



ကျေးဇူးတင် - ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း များ၊ လုပ်ငန်း၊  
 များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် - လူ့မျက်စိစစ်ကြေး၊ လုပ်ငန်း၊ များ  
 ကို ကျေးဇူးတင်ပူဇော် နှင့် ဆက်ဆံရေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ဗဟိုဝန်ကြီးရုံး

ဝေဖန်ရေးဌာန

ဦးထွန်းလွင်

  
 အထွေထွေ

ဦးထွန်းလွင်

ဦးမျိုးဝင်း





ကျွန်ုပ်တို့ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ဦးမျိုးဝင်းကောင် - ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ  
 ဝယ်ယူရေးဆရာမတို့ - ဦးစိုးလွင်၊ ဦးချစ်ဆေး၊ ဒေါ်မျိုးစိန်စော၊  
 ကော့ကည့်ထိုင်း၊ ငယ်ရေးဆရာမတို့ - ဦးထွန်းမင်း၊ ဒေါ်သန်းစော၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ  
 ညယ်ပေးထိန်း၊ သိင်္ခာရေးဆရာမတို့ - ဦးအောင်ကောင်၊ ဒေါ်ဂုဏ်ဆွေး၊ ဒေါ်အေးမင်း  
 ကျေးဇူးတင်အရင် - ဦးမင်းလေယျာချို  
 ဝေဖန်အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် - ဦးဖြူလှိုင်၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသန်း

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ

- ၁. ယန္တရားလမ်း
- ၂. လောကဓာတ်ပြင်
- ၃. ဘက်ဆုံးဆုံး
- ၄. ကောင်ချစ်သားလမ်း
- ၅. တံတားပြင်ရပ်
- ၆. ကန်ကြီးတောင်လမ်း
- ၇. မေတ္တာရွာလမ်း
- ၈. စေးပေးချို

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 စောအောင်တင်  
 ဒေါ်အေးမင်း

အတည်ပြုသူ  
 စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
 ဦးမျိုးဝင်းကောင်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ မွက်ခို

အုပ်စုအမည်။ ။ မွက်ခို

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	မူထုမပိုင်ပြုခြင်းမရှိ
	၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃	ဆေးကုရေးဌာနပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၄	ကျောင်းမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၅	မူထုမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်ယူယာဇာတိ	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂	လက်မူယာဇာတိ	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်စေးပေးခင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	လုပ်သားပေးပို့ခြင်း	က	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	မျှော်လင့်ခြင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂	ကုသရေးကဏ္ဍ	က	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃	ရေပေးခြင်း	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၄					
	၅					





# မှော်ဘီကျေးဇူး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

(ခေတ်စားစနစ် စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်းလျှပ်စက်ပေးစနစ်			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
	၂	ဘေးကင်းရေးတူးဖော်ခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၃	ဘက်စုံဆုံးခန်းမ			✓	၂၀၁၉		
	၄	လျှပ်စက်ပေးစနစ်			✓	၂၀၁၉		
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးဝါးခန်းအောက်ဖွဲ့ခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	✓			၂၀၁၉		
	၂	စက်ယူပြီးစီးစနစ်		✓		၂၀၁၉		
	၃	စက်ပစ္စည်းစနစ်	✓			၂၀၁၉		
	၄	လျှပ်စက်ပေးစနစ်			✓	၂၀၁၉		
	၅	အင်ဂျင်နီယာစနစ်			✓	၂၀၁၉		
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွယ်- ဩဂျန်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)