

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မောင်းတုံးကျေးရွာ၊ ထရုံကာကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ









၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ထရုံကာ ၂။ နန်ချွန် ၃။ မောင်းတုန်း ၄။ ရွှေပန်းတော ၅။ သာစည် ၆။ ကန်ဦး ၇။ ကြက်သွန်ခင်း ၈။ ထန်းတပင် ၉။ ရွာသစ် ၁၀။ အုပ်ချိုပင် ၁၁။ သီးပင်

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မောင်းတုန်းရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်း

မောင်းတုန်းရွာသည် ယခု ထရုံကာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ စာလွယ်  
စာသုံးစား(မြေဧရိယာ ၈၀၂၀)ကျော်ရှိပါသည်။ ထရုံကာအုပ်စုသည် ယခုအခါ ကျေးရွာ  
ပေါင်း (၁၁)ရွာဖြစ်၍ ထားပါသည်။ ရှေးယခင်က ထရုံကာတို့ တဖက်ကားမြို့မဟု  
ခေါ်သည်။ ၁၁၂၂ ခုနှစ် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တွင် ဖြစ်သည်။ ရန်ကင်းတော်စား၊  
မြို့စား၊ နတ်စား၊ စား၍ နေထိုင်စေရာ မြို့ရိုးတစ်ဖက်သာ ကာရံထား၍ တဖက်ကားမြို့မဟု  
တဖက်ကားမြို့မဟုခေါ်လေသည်။ တစ်ဖက်ကားမြို့မဟု၍ ရှိသော ရွာဟူရွာသားများမှာ  
ပစ္စည်းဥစ္စာနေ လွယ်ကူစွာ ဦးမြတ်သည် ဘုရားနေ ဖြစ်တော်မူ၍ သူဇွန်၊ ဖွဲ့ရွှေတော်  
ထားရာ ရွှေလမ်းရွှေလမ်း၊ မောင်နိုင်လွင် သူဇွန်၊ နွဲ့၊ စားမည်ဆို၍ ရောင်းဖြစ်စွာ  
ခွင့်ရှိခဲ့ပေသည်။ သို့သော်လည်း ဟီး၊ မျိုး၊ မိ၊ နွယ်၊ သူဇွန်၊ မျိုး၊ သူဇွန်၊ နွယ်မဟုတ်၍  
“သူဇွန်” နွဲ့သာရှိခဲ့ပေသည်။ သူဇွန်ဦး၊ ဖြစ် ခေါ်၊ ကျီးများ ထားရာနေရာကို  
ကျီးကျီးဟု ခေါ်၊ ကောင်း ၊ ယနေ့ ဣန္ဒိယလမ်း ဖွဲ့ ဟု ခေါ်ရာ ဖြစ်၊ ထည် သူဇွန်  
ဦးဖြစ် နန်း၊ အစေ့များ၊ ဝှေးက လယ်ယာလုပ်ငန်း နွယ်သုံး ထွက်ထည် ပစ္စည်း  
များ ထားရာနေရာကို ဝှေးနန်းဟု ခေါ်၊ ကောင်း ၊ ယနေ့ ဝေဟံမောင်တုန်းရွာ  
သည် ရန်ကင်း ဆိုခေါ် ၊ ဖြစ်ပေါ်တို့ကို ဖွတ်ထောင်းရာ မောင်းဆီ၊ မောင်းရွက်  
များ ထားရာနေရာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမောင်းဆီ ၊ မောင်းရွက် ၊ မောင်းတုန်း  
များတို့ အစွဲပြု၍ ယနေ့ထိ “မောင်းတုန်း” ဟု ခေါ်တွင် ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၈ )၊မ ( ၁၆ )	ကျား ( - )၊မ ( - )	ကျား ( ၂ )၊မ ( ၂ )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဆိတ်	ကြက်သွန်၊စပါး	ပဲ၊နမ်း	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ သစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်ခြားသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၇.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း )။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၇.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၇.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၂၈.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်






ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ

လူမှုရှေ့အခြေပြနှင့် ၁၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ - ကန်အွယ်  
ကျေးရွာအုပ်စု - နိတ်ချို

ပြင်ဆင်နေရာ  
ရက်စွဲ 27.3.17



နေရာ - ဓမ္မာရုံ  
အချိန် - ၁:၀၀၀၀နာရီ

ပို့ဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖြိုးအောင်  
မြှောက်တင်သူ - ဦးစန်ထက်အောင်  
ပုံနှိပ်ဆွေးနွေးသူ - ကျားအောင်၊ မောင်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်  
ပြုပြင်မှု

(ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြ။
- စာသင်ကျောင်း၊ သန့်ရှင်းရေးကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းသုံး  
ရွာအတူတကွ သုံးစွဲ (ဆိတ်ချို၊ ကန်ဆွယ်၊ ရွှေကုန်း)
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးနီးပါး တေဝင် သူလုပ်ကိုင်ကြ။
- နွမ်းပါးသော သူများသည် ရွာအစွန်တွင် နေထိုင်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လုပ်ငန်းများ

- ရွာဝင်လမ်း ပြုပြင်ရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
- ရွာဘုန်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ရန်






ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း


ကျေးရွာ - ကန်ဆွယ်  
ကျေးရွာအုပ်စု - ဆိတ်ချို

မြို့နယ်-ဟော်ဘွယ်  
ရက်စွဲ - 27.3.17


အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု



ဆိုင်ကယ်  
ဝွန်ဒေါင်း  
နွား  
လှည်း  
လယ်ကွင်း  
ကား



မီး  
လက်ဝတ်ရတနာ



ထိုင်  
ဖုန်း  
ရေ  
ဆိတ်

ပိုဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဌေး  
မြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစန်းထက်အောင်  
ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၀)၊ (၆၂)

နေရာ - စမ္ဘာရုံ  
အချိန် - ၂:၃၀နာရီ





ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

### ပိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးစပ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးစပ်ချက်)

- လှည်း၊ နွား၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်လွင်း၊ ကားတို့ကို အမျိုးသားသုံးစွဲ။
- ထင်း၊ မီး၊ လက်ဝတ်ရတနာတို့ကို အမျိုးသမီးသုံးစွဲ။
- နှစ်၊ ရေ၊ ခဲတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး သုံးစွဲ။
- ဆိုင်ကယ်၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ နွား၊ လှည်း၊ လယ်လွင်း၊ ကားတို့ကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်။
- မီး၊ လက်ဝတ်ရတနာတို့ကို အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်။
- ထင်း၊ နှစ်၊ ရေ၊ ခဲတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်။
- အမျိုးသမီးများ သမ္မတ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု မျှတမှု ရှိသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာနေပြိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်ပျက်ကပ်၊ လယ်ယာ (၅ ဧက)၊ ခွား (၄) ဧက၊ ဆိုင်ကပ်၊ ၂၀၀ ကပ်၊ ၂၀၀၀ ပေါ့၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထားရှိ	၃၇	၃၁.၆%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်ပျက်ကပ်၊ လယ်ယာ (၃ ဧက)၊ ခွား (၂) ဧက၊ ဆိုင်၊ ၂၀၀ ကပ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထားရှိ	၅၀	၄၂.၇%
ခွမ်းပါး	(၃) ပင် အိမ်ပေ၊ လက်လှုပ်လက်စား	၃၀	၂၅.၆%
	စုစုပေါင်း	၁၁၇	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစောနိုင်သိန်း  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစန်းထွန်းထွန်း  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀)၊ မ (၅)

နေရာ - စမ္ဘာရုံ  
 အချိန် - ၂:၀၀နာရီ





ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- ကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု(၃၇၁)ရှိ။  
(ပျဉ်ထောင်နံကပ်၊ လယ်ယာဧက၊ နွားငွားကောင်၊ ချိုင့်ကဏ္ဍ၊ TV၊ ကား၊ ကွန်ပဏီ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထားရှိ)
- ကျေးရွာတွင်အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၅၀၁)ရှိ။  
(ပျဉ်းခင်းထူထပ်၊ လယ်ယာ ၃၀၀၀၊ နွားငွားကောင်၊ ချိုင့်ကဏ္ဍ၊ TV၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထားရှိ)
- ကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု(၃၀၁)ရှိ။ (၃ပင်အိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား)
- ဆင်းရဲသည့်အကြောင်းမှာ လက်လှုပ်လက်စားလုပ်ငန်းစားသောက်ရသောကြောင့်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ။
- လမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲသည့်သူများအလုပ်အကိုင်ရရှိပြီး၊ ဝင်ငွေရရှိရန်မျှော်လင့်။







**ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု**

(ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- ကဆုန်၊ နယုန် လများသည် အကွန် ပူပြင်း။
- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ချိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် မျက်စိနာ၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် အသေးမိများနာ၊ ပြာသို၊ ဝဂပို့ တို့လများတွင် နှာစေး၊ ရေချောင်းဆိုးလောက်သာ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
- ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် ကျေးဇူးတော်ပွဲတော်ရာသီများဖြစ်သည်။
- ချိုက်ပျိုးချိန်တွင် ထွက်ငွေများ ပြီး၊ သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေများသည်။ (ရာသီဥတုအမှန်လျှင် ဝင်ငွေများ)။
- ရာသီဥတုအမှန်သောကြောင့် သီးနှံဖြစ်ထွန်းမှု အားနည်းသည်။





ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအာဏာလောခြင်း	
ကျေးရွာ - ကန်ဆွယ် ကျေးရွာအုပ်စု - ဆိတ်ချို	ဗြိတိသျှ-ဟော်ဘွယ် ဂက်စွဲ - 27.3.17
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ပရဟိတအသင်း</li> <li>ဓမ္မစင်္ကြာအသင်း</li> <li>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့</li> <li>ဦးကော်မတီ</li> <li>ဂေါပကအဖွဲ့</li> <li>သာရေး၊ နာရေးအဖွဲ့</li> <li>အရံ ဦး သတ်တပ်ဖွဲ့</li> <li>ကျောင်းကော်မတီ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ရဲစခန်း</li> <li>ကျေးလက်ရုံး</li> <li>လ.ဝ.ကရုံး</li> <li>ပညာရေးမှူးရုံး</li> <li>ဦးသတ်ရုံး</li> <li>စိုက်ပျိုးရေး</li> <li>သမားတပ်</li> <li>မ.သ.ကရုံး</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>အောင်ဆွေစွေးသူ - ဦးမောင်သန်း</li> <li>မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစန်းထက်အောင်</li> <li>နာမည်ရေးသူ - ကျား(၂၀)၊ မ(၁၅)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>နေရာ - ဓမ္မာရုံ</li> <li>အချိန် - (၉:၀၀)နာရီ</li> </ul>





ဗုဒ္ဓ: ပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - ကန်ဆွယ်  
ကျေးဇူးအုတ်စု - ဆိတ်ချို

ပြိုင်နယ် - ဟော်ဘွယ်  
ဂျန်စီ - 27.3.17



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်သန်း  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစန်းထက်အောင်  
ဂြိုဟ်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၀၁၂)၊ မ(၁၅)

နေရာ - ဓမ္မာရုံ  
အချိန် - (၂:၀၀)နာရီ



သုံးသပ်ချက်

မင်းပုံစံကဆုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု များ  
အားလေးလာပြင်


(ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက် )

- ကျေးဇူးတင်အုတ်ချွတ်ရေးအဖွဲ့ သာဓုအရေးပေါ်
- ဓမ္မာစင်္ကြံအသင်း၊ ပရဟိတအသင်း၊ သာဓုအရေးအဖွဲ့  
များ သာဓုအမျိုးမျိုးများ ပါဝင်သော အဖွဲ့များ ဖြစ်
- ဂူငယ်အများစု သာဓုအဖွဲ့၊ သက်တော်ဖွဲ့၊ ပရဟိတအသင်း  
သာဓုအရေးအဖွဲ့များ တွင် ပါဝင်လျက်ရှိကြ
- ကျေးဇူးတင်အုတ်ချွတ် ခိုက်ဘက်၊ သမဂ္ဂဘက်၊ လဝ.ကရုံး တို့  
နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိ သာဓု
- အုတ်ချွတ်ရေး များ သာဓု မ.ပ.ကရုံး၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ဂါ.စ.ဆိုး  
တို့နှင့် အဓိက ချိတ်ဆက်မှုရှိ သာဓု





ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






# ပင်ကုအိမ်ယုံ:သပ်ခြင်း (ကျား)

ကျေးဉာ - ကန်ဆွယ်

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ဆိတ်ချို

နေ့စွဲ - 27.3.17



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်သန်း

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစန်းတက်အောင်

အချိန် - ၀၄:၀၀နာရီ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား ၂၀၀






ပပ်ကူတစ်ယုံ:သပ်ကြီး (ကျား:၁၆)

ကျေးဇူး - ကန်ဆွယ်

ဆုပိစု - သိတ်ချို

မြို့ရယ်-ပျော်ဘွယ်

နေ့စွဲ - 27.3.17



ရည်ညွှန်းချက်

— အမျိုးသမီး  
— အမျိုးသား

ကျေး - ဓမ္မာရုံ

အချိန် - ၂၄:၀၀နာရီ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစန်ထက်အောင်

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်ဌေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား:၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

### ပင်ကူ အိမ်သုံး သတ်ခြင်း

စေ့စွဲ: ချွန်နှင့်သန်း စစ်ချက်

- လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအရ အပြစ်ငြိမ်းချမ်းမှုအသုံးပြုမှု၊ စစ်တွေ့ရှိမှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှုနှင့် ဝင်ရောက်မှုအမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာ သာလျှင်ရှိပါသည်။
- မိသားစုအားကုန်ပြုဝေမှု၊ မိသားစုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ချွန်နှင့်သန်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာ သာလျှင်ပါသည်။
- ပစ္စည်းပစ္စာငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိမှု ဝင်ရောက်မှုအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ပါရှိပါသည်။





၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

(အမျိုးသမီးအဖွဲ့)	
အသက်အခါ / ပြုသဘော	မျှော်မှန်းချက်
ရွေးကုသီတွင် သောက်သုံးရေခက်ခဲ	သောက်သုံးရေပုံလောက်စွာရရှိရန်
မို့ကုသီတွင် သွားရေ၊ ဂဟာရေ၊ ဘက်ခဲ	စီးပွားရေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်
မို့ကုသီတွင် သွားရေ၊ ဂဟာရေ၊ ဘက်ခဲ	သွား၊ ဂဟာဂျပုတ်ကုသောပေး
အသိပညာစာပညာပညာတန်ပည်း၊ ဘီ၊	အသိပညာဖြည့်တင်
အထက်တန်းတွင် တစ်ခြား ပွားသို့ သွားရောက်တတ်	ကိုယ်ကျေးရွာတွင် အချိန်မကုန်ပဲ စာသင်ကြားခွင့်
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် အခြားနေရာသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်
	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
	- ရေတွင်း၊ ရေစင်တည်ဆောက်ခြင်း
	- ပွားတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
	- ပွားချင်းဘက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
	- စာကြည့်တိုက်
	- စာသင်ကျောင်းဆောက်တိုး
	- ဒိပ်တွင်း၊ မျှော်လင့်



(အရပ်ရပ်သားအားဖြင့်)

အရပ်ရပ်အားဖြင့် / ပြည်သူများ	အရပ်ရပ်အားဖြင့် / ပြည်သူများ	အရပ်ရပ်အားဖြင့် / ပြည်သူများ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- သောကသံဃာ့အစည်းအဝေး</li> <li>- ဦးရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့</li> <li>- စာအုပ်တိုက်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- သောကသံဃာ့အစည်းအဝေး</li> <li>- ဦးရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့</li> <li>- စာအုပ်တိုက်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စက်ရေတွင်း၊ အစိုင်၊ ရေဦး</li> <li>- ကျေးရွာထွင်း၊ နယ်၊ ဖြူ၊ ကျေးရွာ (ကျေးရွာအုပ်စု)</li> <li>- ကျေးရွာအုပ်စု</li> <li>- ရွာစု၊ အုပ်စု၊ ကျေးရွာ</li> <li>- စာအုပ်တိုက်</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာစု၊ အုပ်စု၊ ကျေးရွာ</li> <li>- စာအုပ်တိုက်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာစု၊ အုပ်စု၊ ကျေးရွာ</li> <li>- စာအုပ်တိုက်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရွာစု၊ အုပ်စု၊ ကျေးရွာ</li> <li>- စာအုပ်တိုက်</li> </ul>





ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ကန်ဆွယ်  
 ကျေးရွာလုပ်စု - ဆိတ်ချို

မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်  
 ၇က်စွဲ - ၂၈.၃.၁၃

ဦးစားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မိမိအရေအတွက်
၁	စက်ရေတွင်း၊ ရေစင် စသည်ဆောက်	ကျား+မ	၂၈၆
၂	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ချော)	ကျား+မ	၂၁၈၆
၄	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ	၅၂
၅	စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်တိုင်းချိ	ကျား+မ	၄၇
၆	ရွာချင်းဆက်လမ်း (ကျောက်ချော)	ကျား+မ	၉၅
၆	အိမ်တွင်းမြေလုပ်ငန်း	မ	၂၃





၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ဆရာ့ကာလုပ်စု၊ မောဝေတိုက်၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးသိန်းထွန်း	ကျား	ကျေးရွာခေတရာ ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်ခင်ချိုဆက်	မ	"
၃	ဦးမိုးဝင်းဆွေ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ခင်အောင်	မ	"
၅	ဦးစိုးမိုးကျော်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ခင်မိုးမိုးစိုစ	မ	"
၇	ဦးတင်လွင်အောင်	ကျား	"
၈	ဦးမောင်မောင်	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်	မ	"
၁၀	ဦးဝင်းဇော်ပင်	ကျား	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး ဇာရေး
၁၁	ဦးသောင်းစိန်	ကျား	စောင့်ရှောက်ရေး/ဇာရေး ဆယ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်စိန်စွေ	မ	"
၁၃	ဒေါ်အိမ်ဖြူစိန်	မ	အကြံပြုရေး/ဇာရေး ဝက်ဝံခံ
၁၄	ဦးစံ	ကျား	"
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၄) ယောက်      ကျား ( ၈ ) ယောက် +မ ( ၆ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးသန်းလွင်စိုး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ  
 ဒေါ်ခင်အောင်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးမိုးဝင်းဆွေ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ  
 ဒေါ်ခင်အောင်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
 တာထင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဂျွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၆၇၀၇၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိကျော်စွာထံ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်စည်	ကျေးရွာအုပ်စု တရုဏ
		ကျေးရွာ ဖော့အံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မိမိ	၅၇	ဘာသာ (၁) ----- မုန့်	၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော အခြား -----		ဘာသာစော -----	
	အရေအတွက်		-
မသန်စွမ်းသူများ	၇	မုန့်	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇	မုန့်	
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၂	၁၂၉
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၁၂	၁၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	-	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝန်ရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ





အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
	-			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	-	မှတ်ချက်	-	မှတ်ချက် အုပ်(မြို့)စာ (စေတီ)	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပိုင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် သားကျွေးရေး၊ လေး၊ စစ်သူ ချစ်မြို့			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ချေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်      ၁၅ မိနစ် ၃၀
- ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ----- မရှိပါ

(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစွမ်း

လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ 25. 3. 2017

လူထုဝင်္ဂါရေးရာမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာဂင်

လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ 25. 3. 2017





၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်အရွာရွာတွင် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု တောရိုင်း ကျေးရွာ မောင်ကျွန်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၃.၂၇	၂၀၁၇.၃.၂၈	၃၀	၂၅	၄၂	၄၂   ၂၅   ၂၈
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၃.၂၇	၂၀၁၇.၃.၂၇	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၉။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈
၁၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၀၁၇.၆.၂၅	၂၅	၂၅	၃၈	၃၈   ၂၅   ၂၈



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.17	13.6.17	၂၆	၁၅	၅၁	၅၁	မဟာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.7.17	5.7.17	25	9	34	34	ဗဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.6.17	13.6.17	၂၆	၁၅	၅၁	၅၁	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	13.8.17	13.8.17	6	6	12	၈၂၂	ဗဟာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	21.8.17	21.8.17	7	6	13	13	ဗဟာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	12.8.17	12.8.17	24	18	42	42	မဟာ

၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂
၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂
၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂
၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂	၈၂







က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဥက္ကဋ္ဌရပ်ကွက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	စပယ်သာ + ကမ္ဘိုးသမီး	5000000	241
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	ကမ္ဘိုးသမီး + ကမ္ဘိုးသမီး	6000000	241
၃	ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကမ္ဘိုးသမီး + ကမ္ဘိုးသမီး	7500000	241
၄	ကမ္ဘိုးသမီး ဝန်ထမ်း	ကမ္ဘိုးသမီး	5000000	241
၅	ကျွမ်းကျင်မှု သွယ်တိုင်း	ကမ္ဘိုးသမီး + ကမ္ဘိုးသမီး	40000000	241
၆	ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမ္ဘိုးသမီး + ကမ္ဘိုးသမီး	6000000	241
၇	ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမ္ဘိုးသမီး + ကမ္ဘိုးသမီး	3500000	241
၈	ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမ္ဘိုးသမီး	9000000	241

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဦး DELE လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇. ၃. ၂၀၂၃





၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်နှစ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့တိုက်တော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးထွန်းစိန်စိန်  
 နေ့စွဲ 6-4-2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ပျော်တွယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်ပါ (V)၊ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ထင်ရှား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ပုစိန်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	700 x 12' x 9'	408	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	5400000		
ရွှေပင်ကော	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	650 x 12' x 8'	287	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	5000000		
သာစည်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	1520 x 8' x 8'	756	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	5400000		
ယေစတုန်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ လယ်၊ ဇ၊ ဇ၊ ဇ၊ (ကျောက်ချော)	950 x 12' x 8'	241	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	5000000		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြီးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITF တို့၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှန်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ပြို့နယ် \_\_\_\_\_

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဥပမာ စက်ဝန်း(၁) ဥပမာ စက်ဝန်း(၂) ဥပမာ စက်ဝန်း(၃) ဥပမာ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့
ကန်စို	ဆေးခန်း(၆)ခု၊ ရေတံဆိပ်ဆောက် ခြင်း	၃၆၁ x ၆'	၃၅၆	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား + ၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	-	-
ထန်တပင်	ပွားတွင်းလမ်း(၆) မအောင် လွန်ကရင်)	၆၄၀ x ၄' x ၁၀"	၅၃၅	၀ ကျား ၀ မ ၃ ကျား + ၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	-	-
ကြက်ပျဉ်ခင်း	ပွားတွင်းလမ်း (၆)ခုအောင် (ကျောက်ချော)	၁၀၄၀ x ၁၀' x ၄'	၃၀၃	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + ၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	-	-
ရွာသစ်	ပွားတွင်းလမ်း (၆)ခုအောင် (ကန်စို၊ ကာ၊)	၁၀၆၅ x ၁၅' x ၈'	၇၁၇	၀ ကျား ၀ မ ၈ ကျား + ၀	၅၄၀၀၀၀၀၀	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ





ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TFကို ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဗြိတိန်တက်ရေးစီမံချက်တွင် PTC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_

ခက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ဝက်ဝန်း(၅)

ခေံနွဲ \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ပြို့နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ခွင်ချိုပင်	ဣဒု၂၆၊ ၁၁၀၀ ယပ်(၂၆)၆၆(၆)၊ (ကျေးဘက်ကျေး(၆))	၂၆၆၆' x ၆' x ၆'	၄၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၄၀၀၀၀၀			
ထင်္ဂါကာ	ဣဒု၂၆၊ ၁၁၀၀ ယပ်(၂၆)၆၆(၆)၊ (ကျေးဘက်ကျေး(၆))	၂၆၆၆' x ၆' x ၆'	၄၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			
သီးပင်	ဣဒု၂၆၊ ၁၁၀၀ ယပ်(၂၆)၆၆(၆)၊ (ကျေးဘက်ကျေး(၆))	၂၆၆၆' x ၆' x ၆'	၂၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	။	။	မောင်.ထွဲ့ ရွာအုပ်ချုပ် လှ- များအိမ်
ကျေးရွာ	။	။	မောင်.ထွဲ့
ကျေးရွာအုပ်စု	။	။	တန့်ကော
အချိန်	။	။	မနက် (၉) နာရီ
အစည်းအဝေးအမည်	။	။	ဒုက္ခိတဒါ ကြိမ် ဓာတ်ပြား ဓာတ်ဝေး
တက်ရောက်သူဦးရေ	။	။	ကျား (၂၅) ၊ မ ( ၂၃ ) စုစုပေါင်း (၄၈)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

၀။ ..... ပဏာမ. မေ့ကွင်း ဆွေးနွေး သည့် အကြောင်း အရာများကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးခြင်း။

၂။ .....  
၃။ ..... စီမံကိန်း များအကျဉ်း ဝေဖန်ခြင်း ၊ အကျိုးမင် ဝေဖန်ခြင်း များ ကို ရှင်း ပြခြင်း

၅။ ..... သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကျင့် စားမှုအကျဉ်း များ ၊ လူမှု အကျဉ်း များ အကြောင်း  
၆။ ..... ရှင်း ပြ ခြင်း။

၇။ ..... စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများ ဆွေးနွေးချက်ခြင်း ။

၈။ ..... စီမံကိန်း မှ စတင် ဖြစ်ပေါ် မှု အကျဉ်း ဝေဖန်ခြင်း ၊ အကျဉ်း ဝေဖန်ခြင်း ၊ အကျဉ်း ဝေဖန်ခြင်း

၉။ ..... ကျား များ ကို ရှင်း ပြခြင်း။

၁၀။ ..... ကော်မတီဝင် များ ဆွေးနွေး ချက် ခြင်း။





ရွေးချယ်ချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုထွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- ၂၀၀၈ ဇူလိုင် မွေးနေ့သည် အကြောင်းအရာ များတစ်ခု ရှိပေ၍ သိသလောက်ကို ရှာဖွေ မှားထဲမှတစ် ပေဘက် ကို ပြောပြ ခဲ့ပါသည်။
- ဦးကျော်စွာဝင်းနှင့် စီမံကိန်းနှင့် အကျွမ်းဝင်အလုပ်အကိုင်၊ အကျိုးမခံ ဝေဘာ လုပ်ငန်းများအကြောင်း ပြောပြပါသည်။
- သဘာဝတရားနှင့် ကျင့်စဉ်အကျွမ်းဝင်မှုနှင့် အကျွမ်းဝင်မှုများ အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြပါသည်။
- ဦးကျော် စာမျိုးသစ်၊ တစ်ဖွဲ့၊ မာမျိုးသစ်၊ တစ်ဖွဲ့လုပ်ငန်း ခွဲများကို ဖော်ပြခံပါ သည်။
- လုပ်ငန်းခွဲများ ပေါ်ထွက်လာသောအခါ လေးနှစ်စာ အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များကို (၄-၃-၂-၁) ခွဲခံပြီး မဲပေးရွေးချယ်ခံပါသည်။
- ၄၀၀ ကျော် စီမံကိန်းနှင့် အကျွမ်းဝင်မှုများ တစ်စောင်စီ မည်သည့်ကော်မတီ အဖွဲ့သို့ ကိုယ်စား များကို ရွေးချယ် ပြောပြပါသည်။
- ကော်မတီ လုပ်ချက်များကို အဖွဲ့သို့ အစီအစဉ် ပြောပြ ခံပါသည်။
- ဦးကျော် စာမျိုးသစ်များကို အရွက်ဖြိုးပေါက်ရေးဖြိုးရွာသူရွာသူများ များ ဖြစ်နိုင် ဖြစ်နိုင် နှစ်သက်သက်သူများကို ရွေးချယ်နှစ်သက်သည်။ နေရာ အသစ်များ ပံ့ပိုးပေး ရွေး ချယ်ခံသည်။ ဦးကျော် ကော်မတီဝင်များကို C.O.C နှင့် အညီ ရွေးချယ် ခံပါသည်။

ဖြည့်စွက် ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ


၀၁။ လှိုင်ငွေ ခွဲမျှက... ထူးချွန်ရာတွင် ရွာသူရွာသားများ က ဖိစီးလို့...  
ဖြိုက် နှစ် သက်ရာ လှိုင်ငွေများကို မဖြင့် ဆုံးဖြတ် ခံပါသည်။


၀၂။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ရွာသူ၊ ရွာသား များ ထဲမှ  
အဆိုပြုထားတဲ့ ဝေ့များအား ဖိစီး လို့ ဖြိုက် နှစ်သက် သည် သူ များ

၀၃။ နှို ဖြိုက်နှစ်သက်ရာ ရာထူး များ ဖဲပေး ရွေး ချယ်ဆုံးဖြတ်  
ခံပါသည်။

၀၄။ ဖြိုချက် ကော်မတီဝင် များကို ထိုင်ရာနေရာနှင့် ကာကွယ် များ၊ အောင်ရန်

၀၅။ ရှောင်ရန် များကို ဖော်ဖြေ ဖြို သူကို လှိုင်ငွေရရှိ ဝက် နှစ် ကျားလို့  
ခံပြောသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ   
အမည် ဦးကျော်စွာင်  
ရာထူး အထူးစဉ်းရုံးမှူး  
ရက်စွဲ 27.3.17

အတည်ပြုသူ   
အမည် ဦးစိုးစိန်စော  
ရာထူး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ  
ရက်စွဲ 27.3.17





၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အမည် - ထွန်းကျော်      နာမည်အကျဉ်းချုပ် - ထွန်းကျော်

မနက်ဆက်လွှဲ(၄) ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဦးစီးအဖွဲ့ ဦးစီးလုပ်ငန်းစဉ်  
အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့  
မှတ်တမ်းအား VPSC တွင်ထောက်ခံရပါမည့်အခြားအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မြေပုံအား TPIC တွင်ထောက်ခံရပါမည့်အခါ  
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အထိပ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း	ကော်မရှုထောက်ခံခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှု အကျိုးအမြတ်	
အစီအစဉ်အထောက်အပံ့	၀	ရွာတွင်းလမ်းကြောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀ ၂၁ ကျား	ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း အကျိုးအမြတ်	မရှိ
	၂	ရွာတွင်းရေဆိုးတိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀ ၂၁ ကျား	"	မရှိ
	၃	ရွာတွင်းအိမ်အိမ် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀ ၂၁ ကျား	"	မရှိ
	၄	အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀ ၂၁ ကျား	"	မရှိ
	၅	လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀ ၂၁ ကျား	"	မရှိ
	အထောက်အပံ့အကူအညီ	၀		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား	
၂			<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
၃			<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
၄			<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
၅			<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
ကျေးဇူးတင်အကျိုးအမြတ်		၀		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
	အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား	
၂			<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		
၃			<input type="checkbox"/> ၂၁ ကျား		



ထက်ကဏ္ဍစုံ၊ စောင့်ရှောက်ရေးစာ

		<input type="checkbox"/> မ			
၄		<input type="checkbox"/> ကုး			
		<input type="checkbox"/> မ			
၅		<input type="checkbox"/> ကုး			
ဆင်း	၁	မာဏ္ဍပ်တို့ကို ခေတ်ကုန်ပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုး	မိမိ၏/မိမိ၏အထက် အကျင့်ကော်မတီ	မိမိ
	၂	ကွန်ကရစ်မာတု တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုး	"	မိမိ
	၃	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုး	"	မိမိ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုး		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကုး		