


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)မြို့နယ်

၂၀၁၅

(ဖားဖြူကျေးရွာ) အုပ်စု (မြေဒီဂရီ) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ နိဒါန်း

၂။ ကျေးဇူးပြုပေးခြင်း (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်း

၄။ ကျေးဇူးအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးဇူးသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လှူဒါန်းစနစ်များနှင့် အထိတ်ကြောက်စိတ်ကင်းရှင်းရေး (PSA/PRA) အတွင်းရှိ အထူး

၆။ ကျေးဇူးပြုပေးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များစေရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များအရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးပြုပေးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်စုံများ

(၂-ခုပုံ ထက်မများရ)




၈။ ကျေးဇူးအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



၉။ စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ပေးပေးခြင်း (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးဇူးပြုပေးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် စာပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် စီမံကိန်းစာပေးမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် မှတ်တမ်းများ

 - တောင်ကျောင်း၊  - တောင်ပုံကွင်း၊  - အိုင်

 - အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊  - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

 - ကြေးပြားဝယ်ယူမှု၊  - ကွင်းပေါ်တွင် အခြားအပင်များ

 - ပယ်ကွင်း၊  - စတုရန်းအတောင်

 - အိမ်၊  - အိမ်ရှင်

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှု မှုစုံ - ဖြေလည်သော အဆင့်၊ သာမန် အဆင့်၊ မဖြေလည်
သော အဆင့် ပရုဏ် အဆင့် (၃) ဆင့် ဌာ ဖြီး ထိုသူများသည် မြေခိုကျွန်း
ကျေးရွာတွင် နေထိုင် ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေတားလမ်း
များဖြစ်ကြပြီး လမ်းစေးရေ မြောင်းမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် ရွာ
တွင်း ရွာ ဖြစ်လမ်းများသည် ဆိုင်ကယ် စီး၍ မရနိုင်ပေ။ ကောက်အောင်
ပျက်စီးလေ့ရှိပါသည်။ ဧကရာဇ်တွင် သူများ ထူထပ်ခွာခွာ နေပါ
သည်။

ကျွန်းစာရေး - ဒားမကျန် ဖြစ်သောအခါ အနီးအနားတွင် ဆေးဆိုင်
ဆေးခန်း မရှိသောကြောင့် ဆေးများ ကြိုတင်ဝယ်၍ ဖြီး မသက်သာ
ပါက (၄) နိုင်ခန့် ဆေးယောဟားဖြေကျေး ရွာသို့ ခရီးရှာက်ဝယ်ယူ
ကြပါသည်။

ဆောက်သုံးရေး - ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တွင်းတူးများဖြင့် အသုံးပြုကြ
ပါသည်။ ဧကရာဇ်တွင် ရေခမ်းသော အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
ထို့ဖြင့် ရေတွင်းများမှာ အနီးဝေးခြံနှင့် ရေဖြောင်းများ မရှိသော
ကြောင့် အနိုက် မှုမှုများ အပျယ် တကူ ဝေရှောက်လာနိုင်ပြီး
ရေတွင်း ပတ်ပတ်လည်တွင် ရေခိုများ ဖြစ်ပေါ်ပျက်စီးပါသည်။

ဖားဖြူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- ၁) ဖားဖြူကျေးရွာ
- ၂) ဗပြေကုန်းကျေးရွာ
- ၃) မြေခိုကုန်းကျေးရွာ
- ၄) စာရောင် ကျေးရွာ
- ၅) ကျောက်တံတား ကျေးရွာ
- ၆) အထက်ဖာယာ ကျေးရွာ
- ၇) အောက်ဖာယာ ကျေးရွာ
- ၈) အထက် ဖာယာ ကျေးရွာ

မြေခိုကုန်း ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ

ဖားဖြူကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် မြေခိုကုန်း ကျေးရွာစတင်ရှိပါသည်။ နယ်ခြားပေါင်း ၁၃၉ နယ်ရှိ ဗ ဗဟိုဌာနသို့ ကျိသောအများဆုံး ကျိုးကျယ်ကြပါသည်။ ကျွမ်းသားဒြ/ဒွမ်းဒြိုင်ရာ ဘာဒြ ကို အများဆုံး ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ထိုကျိုးဒွင်စာပေကို လေးစား ခြတ်နိုးသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ မှူးပေါင်းပါဝင်ရာတွင် ကောင်းသော ကျေးရွာတွင် ဖြစ်သည်အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွင်လည်း စိတ်အားထက်သန် သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်နှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ထူထောင်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမှ လူထုပျော်အားဖြင့် ၂၄ သိန်းကျော် အခြေခံ သော ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကျေးမြို့ စည်းကမ်းရှိ သော ကျေးရွာလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကမူ ဖားဖြူကျေးရွာနှင့် အခြား ကျေးရွာပျံ့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းတစ်ခုခုတွင် ဂဝံကြောများစွာရှိနေပုံ မြေသား၏ အရှေ့ဘက်မှ အနီးရှောင် ဖြစ်နေသောကြောင့် မြေခိုကုန်း ကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဗြတ် ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နည်း	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး ဖြန့် ညယ်ကာ ဖြ ဖြန့်ပုံ (Social Map Resource Map)	ဟောပြော	<ul style="list-style-type: none"> - မြေလည်သော အုပ်စု - နာယပ်နာယတ် အုပ်စု - မမြေလည်သော အုပ်စု 	၁၂	၃၅	၅၂	ဒီဇိုင်းများ၊ အခြေခံ အသောက်အဖိုများ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများနှင့် မြစ်ချောင်းတောကောင်းများ
၂	လူမှုစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	ဟောပြော	<ul style="list-style-type: none"> - မြေလည်သော အုပ်စု - နာယပ်နာယတ် အုပ်စု - မမြေလည်သော အုပ်စု 	၁၇	၃၅	၅၂	ကျေးရွာ လူမှုရေး စီးပွားရေးများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း ရှေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသူများနှင့် သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီဥတု ဖြန့်ခြင်း (Seasonal Calendar)	ဟောပြော	<ul style="list-style-type: none"> - မြေလည်သော အုပ်စု - နာယပ်နာယတ် အုပ်စု - မမြေလည်သော အုပ်စု 	၁၇	၃၅	၅၂	ရာသီဥတု၊ ခိုက်ချိုးသိမ်းမှုများ ဝင်ရောက်မှု ဖြန့်ခြင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝကောင်းမွန်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် မှီတော်များ
၄	ပင့်လှူနိဗ္ဗာန်	ဟောပြော	<ul style="list-style-type: none"> - မြေလည်သော အုပ်စု - နာယပ်နာယတ် အုပ်စု - မမြေလည်သော အုပ်စု 	၁၇	၃၅	၅၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မဂ္ဂဏိသစ် အကြောင်းအရာများ

ပုံစံအတိုင်း

မြို့တော်ဥက္ကဋ္ဌ - တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန် ပွဲ ၊ ကဆုန်လတွင် နေတင်ရှေ့
ပွဲ၊ ပွဲ နှင့် ကျွန်းလများတွင် နှစ် မှု သတ်မှတ်ထားသော
မြို့တော်ဥက္ကဋ္ဌ အထိ သိရှိနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - ခင်း/စပါး ကို အဓိကစိုက်ပျိုးသည်။ ပိုး တွင်းတွင်
စတင်စိုက်ပျိုး နှင့် တောင်း ရာဝင်တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ် ဖြစ်ပါ
သည်။

ငှက်များ - မိုးရာသီနှင့် တောင်း ရာဝင်များတွင် အဖြစ်များပါသည်။

မင်းပျော့ဝမ်းပျော့ - တန်ခူး ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလ
များတွင် အဖြစ်များပါသည်။

အလုပ်အကိုင် - ဒဲဒုတ် ၊ သစ်ခုတ် ၊ ကုန်းထိုး စသည် အလုပ်အကိုင်
များကို ဆယ်နှစ်လုံး လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေ - တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လများတွင် ရက်က
အထွက်များ သောကြောင့် ဝင်ငွေ များ သည်။
ကျွန်းလများတွင် ဝင်ငွေ အနည်းငယ်သာရှိပါ
သည်။

ကျေးဇူးပြု - တန်ခူး ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလ
များတွင် ကျေးဇူးပြုမှု သက်ကို စတင်
လုံး စံစားကြပါသည်။

၉.၁၁.၂၀၁၇

ဟားပြာရပ်စု၊ မြေနှိမ့်ကမ်း

ပင်ကုအိမ်ပြင်ယာ

ကျွန်းစာရေး

အလယ်အလှိုင်

စိမ်းဆူးငါး

အိမ်ယာ
ကိစ္စ


ဂျပ်ရေး
စာရေး

စင်စင်

လှိုင်မိုး

— အမျိုးသား
- - - အမျိုးသမီး

ပညာရေး
အခွင့်အလမ်း



ကျွန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကျွန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းကြပါသည်။

စိတ်ဆိုးခွဲမှု - စိတ်ဆိုးခွဲမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလှုပ်နှောင်နိုင်ကြပါသည်။

ဂျပံးရှာရမ်း - အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ဂျပံးရှာရမ်း ပိုမို လှုပ်နှောင်ကြပါသည်။

လုံခြုံမှု - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လည်းကောင်း၊ ပွားများရေးလမ်းတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုလှုပ်နှောင်ကြပါသည်။


ပညာရေးအခွင့်အလမ်း - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းပိုများပါသည်။

ဝင်ငွေ - အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရရှိမှုပိုများပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စပိုမို လှုပ်နှောင်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဝင်ငွေရှာဖွေရန်အတွက်ပါးစပ် အမျိုးသားများအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းလှုပ်နှောင်ပေးကြပါက အကျိုးရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင် - ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း အမျိုးသား/သမီးတိုင်းတူပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြုလုပ်ရေး



ပြည်ထောင်စု
 မြေအောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး
 ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

- DRD - Department of Rural Development.
 ကျေးဇူးပြု ဆောင်ရွက်ပေးပါ
- TVA - Township Technical assistance.
 ဦးစီးဌာန
- EF - Community Facilitator.
 လူထု စည်းရုံးရေး
- TF - Technical Facilitator.
 လက်ထောက် ဦးစီးဌာန

ဆုံးသပ်ချက်

→ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်အားပေးရေး အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ကျေးဇူးဖြူစင်မှု အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်အားပေးရေး အဖွဲ့နှင့် မူဝါဒရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ အလိုက် ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းပေးလိုအပ်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အကြံပြုချက်များ အကူအညီပေးကြပါသည်။

→ ကျေးဇူးတင်အားပေးရေးအဖွဲ့သည် ဤကွင်း / ဖြစ်ရပ်အစည်းအဝေးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဤကွင်း၏ သဘောထား အမြင်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဂုဏ်ထူးကျမ်းကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများအား ဆောင်ရွက်ပါမည်။

မားပြေကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေဦးကုန်းကျေးရွာ

ရန်ပုံငွေခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း

အကြောင်းအရာ	သွင် ဖြင့် လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
မြေလည်တောအုပ်စု	နှစ်ထပ်ထိုင်ကံအိမ်၊ ကျွဲအုပ်၊ နွားအုပ် ၁၅ ဧက၊ ၁၀ ဧကထက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ ထောင့်ပာဂျီ၊ စက်။	၁၅
သာမန်အုပ်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ၁၅ ဧက။	၇၄
မမြေလည်တောအုပ်စု	တံအိမ်/ဝက်/ကြက်/ခြံ အနည်းငယ်။	၄၀
	စုစုပေါင်း	၁၂၉

စိန် အင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ဥပမာ
ဝေဟနအုတ်၊ အလယ်အလတ်အုတ်၊ နှစ်ပေါင်းဝေဟန အုတ်များကို
ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်မှုများ၏ အခွင့်အလမ်း
အရင်းအမြစ်များကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

မြေခိုကုန်း ကျေးဇူးပြု၍ လူမှုစီးပွားအဆင့် ၃ ဆင့်ကိုလည်း
ခွဲခြားထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

ဖားမြေကျေးဇူးပြုအုတ်

မြေခိုကုန်း ကျေးဇူး

၂၀၀၇.၀၁.၂၀

အားပြုကျေးဇူးတင်စွာ၊ ဖြေဆိုကုန်ကျေးဇူး

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်း	ပိုင်ဆိုင်သူ	ဆုံးဖြတ်သူ	ထိန်းချုပ်သူ	အထူးပြုသူ
ဆိုင်းကယ်	ကျား+မ	မ	ကျား	ကျား+မ
ကား	ကျား+မ	ကျား	ကျား	ကျား+မ
ဇွဲ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
ယယ်/ခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
ထောင်လာဗျာ	ကျား+မ	ကျား	ကျား	ကျား+မ

(၅) ကျား/မလေး ၇ ကလေး ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျား/မလေး ၇ ကလေးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား
များ၏ အသုံးပြု နိုင်မှု၊ မိမိအသုံးပြု မှုနှင့် အမျိုးသမီး များ၏
အသုံးပြုမှု / မိမိအသုံးပြုမှု ဆို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏
ပိုင်ဆိုင်မှုကို လည်း ဆို ချိန် သိရှိနိုင် ပါသည်။

၇ နှစ် အရေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အများစုအား
ကံ့သို့ သက်ဆိုင်သော အခန်း ကလေးများတွင် ပါဝင်မှု ရှိကြောင်း
သိရှိနိုင်ပါသည်။ " ထိုအပြင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်
ချက်များမှာ ဖော်လောမူ ရှိလာ ကြောင်း တွေ့ရှိ ပြန်ပါသည်။

မြန်မာ့ကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်: အထောက်အကူပြုပုံစံများ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အမျိုးအစား

၁ ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

၂ ဒေါက်တာဒါ.ဂေ - မ

လမ်းညွှန်အဖွဲ့အစည်း

၁ ဦးအုန်းတင် - ကျား

၂ ဦးဖေစောဝင်း - ကျား

၃ ဒေါက်တာပေလွယ် - မ

အထောက်အကူအဖွဲ့

၁ ဦးစောကပေါ်ထွေး - ကျား

၂ ဒေါက်တာကျော်စွာ - မ

၃ ဒေါက်တာအောင်ကျော်စွာ - မ

အထောက်အကူအဖွဲ့အစည်း

၁ ဦးဝါဟာလက် - ကျား

၂ ဦးအောင်ကျော်စွာ - ကျား

၃ ဒေါက်တာကျော်စွာ - မ

လမ်းညွှန်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၁ ဦးအောင်ကျော်စွာ - ကျား

၂ ဦးအောင်ကျော်စွာ - ကျား

၃ ဒေါက်တာကျော်စွာ - မ

အထောက်အကူအဖွဲ့

၁ ဦးအောင်ကျော်စွာ - ကျား


၂ ဦးအောင်ကျော်စွာ - ကျား

အထောက်အကူအဖွဲ့အစည်း

၁ ဦးအောင်ကျော်စွာ - ကျား

၂ ဒေါက်တာကျော်စွာ - မ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် စောအောင်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉၅၄၈၁၄၇၈၁၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - နန်းအေးမိုးမိုးဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ကရင်	မြို့နယ် - ကြာအင်းခပ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ဖားပြ
		ကျေးရွာ - ပြေစိုက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အကျောက်ကရင်	၉၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၆	၃၉၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၀	၁၀

အိမ် ၆၆ = ၁၅

၇၉၇



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမူ တင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၁ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ----- စောအောင်ကျွင်

လက်မှတ် -----

နေ့စွဲ - ၉.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် -----

လက်မှတ် -----

နေ့စွဲ - ၉.၁၁.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒန်းအောင်ညွန့်ဝင်း
 နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)
 ဖြည့်နယ်/ပိုင်း ကုတ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင့် စု ပေါင်း	အိမ်ထောင့် စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင့်စု	အိမ်ထောင့်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး										
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၁၇	၉.၁၁.၁၇	၁၇	၁၅	၅၂	အကျွန်ုပ်တို့	၉၀	၅၇.၇၆%		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	-		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၁၈	၁၃.၁.၁၈	၁၀	၁၇	၄၇	စကျွန်ုပ်တို့	၉၀	၅၂.၂၂%		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	၁၇	၃၃	၄၇	အကျွန်ုပ်တို့	၉၀	၅၂.၂၂%		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁.၁၈	၁၃.၁.၁၈	၁၀	၁၇	၄၇	အကျွန်ုပ်တို့	၉၀	၅၂.၂၂%		



ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရှန်းဆွေမိုးမိုးဝင်း**

နေ့စွဲ **၉.၁၁.၂၀၁၃** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** မြို့နယ် **ကြာစာင်းဆိပ်ကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖားဇွဲ** ကျေးရွာ **မြော်လင်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွှေရာထိရေကူးဖီးရှပ်ထောက်သုံးကျခက်ခါခြင်း	၁။ တလေးဝဂ္ဂလယ်များ စာမာဝင်ကြားငြင်းခြင်း
၂။ ဈေးရွာချွင်းဆတ်တံတားဖလောင်းရှ်ခွားလာရခက်ခါခြင်း	၂။ လမ်းဖောက်ခွားရှ်ခွားလာရခက်ခါခြင်း
၃။ ရွာချွင်းဆတ်လမ်းချိုင့်ခွတ်များရှ်ခွားလာရခက်ခါခြင်း	၃။ တံတာပျက်ဆီးရရှ်ခွားလာရခက်ခါခြင်း
၄။ ဈေးခြံဆုတ်တိုးဖလှပြုပြင်လေးများအခွာယာရခက်ခါခြင်း	၄။ စာချိုခြံဆေးကုသခွင့်ရရှိခြင်း
၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပံ့ပိုးတတ်မြောက်ခြင်း	၅။ ညီမျှစားဝင်မှုရရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာမာတိုင်းရာရောက် ရေထုံလောက်ခွာခွားခွဲချင်တယ်	၁။ ရေမြိုကျောင်း မရှိ၍လေးရွားလျှိုခွာလာရခက်ခါခြင်း
၂။ ကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့ရွာခွားလာရ အဆင်ပြေဝေတတ်တားရချင်တယ်	၂။ ကျောက်ကျောက်ဖုံးဖြစ်၍ အခွာယာလမ်းခွာခွားလာရခက်ခါခြင်း
၃။ ကျောက်ကျောက်လမ်းဖြစ်၍ခွားလာရ ယွမ်းကု အဆင်ပြေချင်တယ်	၃။ ကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့ဝေတတ်တားရချင်တယ်
၄။ ကျောင်းအတတ်တိုးတက်ပြုပြင်လေးများလျှိုခွာလာရခက်ခါခြင်း	၄။ ဆေးဝေးခင်းရှိရှိအချိုခြံဆေးကုသခွင့်ရချင်တယ်
၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပံ့ပိုးတတ်မြောက်ချင်တယ်	၅။ မီးရရှိ၍လျှိုခွာချင်တယ်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာ အသက်အခါအတားအဆီးများ

၆။ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ ချွေးချွေးရိုးထိုးခြင်း၊ မျှော်ကြည့်ခြင်း

၇။ စာအုပ်စာပေဖတ်ရှုခြင်း၊ မရုတ်ဖတ်ဖတ်တတ်အားနည်းခြင်း

၈။ စိတ်ပျိုးမွေးခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝတ္ထုတိုများ ရေးဆွဲခြင်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာ မျှော်ကြည့်ခြင်းများ

၆။ အတတ်တတ်ခြင်း၊ ချွေးချွေးရိုးထိုးခြင်း၊ ကလေးများထံရှိ ကျွေးမွေးခြင်းတတ်ခြင်း

၇။ စာအုပ်စာပေဖတ်ရှုခြင်း၊ မရုတ်ဖတ်ဖတ်တတ်အားနည်းခြင်း

၈။ စိတ်ပျိုးမွေးခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝတ္ထုတိုများ ရေးဆွဲခြင်း

၈။ လူထုဖလှယ်နှုန်းနှိမ်နင်းရေးကော်မရှင်၊ ငွေနှစ်စာတွင် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

- ၆။ မီးလင်းရေး (ဇ) ၅၅၀,၀၀,၀၀၀ ဗျပ်
- ၇။ လျှောက်ရွှေထမ်း (ဇ+ဇ) ၁၀၀,၀၀,၀၀၀ ဗျပ်
- ၈။ လျှောင်းမြှုပ်ရိုး (ဇ+ဇ) ၂၀၀,၀၀,၀၀၀ ဗျပ် (၃၁၀)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ယူထု ဗဟို ပြုစီမံကိန်း (ဓာတ်ယူစွမ်း စီမံကိန်း ဘက်စုံ)
 ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် စည်းဝေးမှတ်တမ်း

၈၇၆ ပြည်နယ်
 ကြားအင်းစိပ်ကြီးမြို့နယ်
 ဖားပြကျေးရွာအုပ်စု
 ခြေစိုက်ရေးကျေးဇူး
 တက်ရောက်မှု ဦးရေ - ၈၇ + ၈ = ၉၅ ပါး
 ၇၈၅ - ၄၀၀ = ၃၈၅ / ၃၇ + ၃၇ = ၇၂

- ၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစောအောင်လွင်မှ စီမံကိန်းနှင့် ယက်ယက်ပါအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွင့်ခဲ့ပါသည်။
- ၂) ကျေးဇူးစီတောက် ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့မှ တက်ရောက်လာသော ပြည်သူ့ ယူထုနှင့် ယက်ဆိုင်ရာ စုံထမ်းများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖြောဇာပင် စည်းဝေးကို တက်ကြွစွာ မှူးပါးပါးဖြင့် အဖွင့်မှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- ၃) ယူထု စည်းရုံးရေးမှူး နန်းဆွေမိုးမိုးဝင်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စည်းဝေးရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖြန့်လျက် စွဲစွဲဖြည့်ပါသည်။
- ၄) ဘက်စုံစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ အခြေပြုလုပ်ရေးကို အသေးစိတ် စွဲစွဲဖြည့်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ဘက်စုံ အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ခြင်းနှင့် အစောင့် ၁၄ ဘက်ကို စွဲစွဲဖြည့်ခြင်း၊ အကျိုးဝင်သော စီမံကိန်း နှင့် အကျိုးမဝင်သော စီမံကိန်းကို ဖြန့်လျက် စွဲစွဲဖြည့်ခြင်း၊ ဝေဖန် အကြံပြု ကိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးအကြောင်း စွဲစွဲဖြည့်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ၈။ ယူထု ယက်ဆိုင်ရေးနှင့် မူကော်မတီများကို လျှောက်စွဲဖြည့်ပါသည်။

၅) ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းအဝေး/အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းအဝေးနှင့်
 ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်/ဝတ္တရားများကို အသေးစိတ် စုစည်း ပြခြင်း၊
 ဒုတိယနှင့် စိမ့်လိန်း စာတိုက်တွင် တာဝန် တမ်းဆောင်နေသော ကော်မတီဝင်
 များတစ်ယောက်စီ စိမ့်လိန်း စာတိုက်တွင် ဆက်လက်၍ တာဝန် တမ်းဆောင်
 ခြင်း ခွင့်ပြုခြင်း၊ စိစစ်ပေးခြင်းဖြင့် အောက်ပါ ကော်မတီဝင်များကို အများ
 သဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူး စိမ့်လိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ အဖွဲ့

- ၁) စောဆန်းမင်းဦး
 - ၂) နော်တဒါးဂေ
- ကျေးဇူး ငွေစာရင်းကိုင်

၁) ဧဝါးဦး + အေပလာထူး

ကျေးဇူးဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁) ဦးအုန်းတပင် (ခေါင်းဆောင်)
- ၂) ဦးဖောင်သန်း
- ၃) နော်ဟေဗိုထူး

စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁) ဦး ဝါယာလက် (၄) နော်မခင်လှ
- ၂) စောစိုးနောင် (ခေါင်းဆောင်)
- ၃) နော်ဘူဂေ

လုပ်ငန်း လုပ်ပတ်ရေး နှင့် ဗဟိုဌာနဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ

- ၁) စောဆေးဒုဟေ
- ၂) စောစံသောင်း (ခေါင်းဆောင်)
- ၃) နော်ဝင်းလက်ဝါ

အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်

- ၁) စောဂေဦး
- ၂) နော်ဝါး

ကျေးဇူး တေးနားဝန်တမ်း

၁) ဓာတ်ပေါ်တူး

၂) နော်ဖောပရီး

၃) နော်အင်ကြင်းစံ

၆) လက်ထောက်နည်းလမ်းများ ဖြတ်သွားကို မှ လူမှုအကာအကွယ် / သဘာဝအကာအကွယ်များကို စွမ်းပြခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင့်အတွင်း ဆောင်ရွက်၊ နောင်ရွက်မှုများကို စွမ်းပြခြင်း၊ အခွင့် လိစ္ဆာများကို လည်း အနည်း အကျဉ်း စွမ်းပြခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အဆိုပါအမှု

အခွင့်အလမ်းများ

၁) တံတားတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း

အမျိုးအစား + အမျိုးအစား

၃၀၀၀၀၀၀၀

၂) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း

အမျိုးအစား

၁၆၀၀၀၀၀၀

၃) ရေပေးစေရေး

အမျိုးအစား

၁၀၀၀၀၀၀၀

၄) ကျေးလက်ဆေးပေးရေး

အမျိုးအစား

၁၆၀၀၀၀၀၀


၅) စာကြည့်တိုက်

အမျိုးအစား

၁၅၀၀၀၀၀၀

စတင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အများအပြား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် - 

Position - CF

မြန်မာ့နိုင်ငံ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ပြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနက်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIES data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	တံတားဆောက် တည်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၂	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၃	ရေပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၄	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၅	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း	၀	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	အသင်ကျောင်း ခြံတန်းခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	-	CDI
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	- CDD
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	