

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တနင်္သာရီမြို့နယ်

၂၀၁၈ခုနှစ်

လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေပြားကျေးရွာ

မြေပြားကျေးရွာ၊လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊တနင်္သာရီမြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။ တနင်္သာရီမြို့နယ်မြေပုံ..... 3

၂။ လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ..... 4

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 5

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် 5

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

 ၆.၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ..... 7

 ၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 8

 ၆.၃။ အသုံးပြုသူနှင့်ထိန်းချုပ်သူပြဇယား 9

 ၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 10

 ၆.၅။ ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ..... 11

 ၆.၆။ Venn ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 13

 ၆.၇။ အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ 14

 ၆.၈။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း..... 15

၇။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 16

၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) 19

၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) 20

၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) 25

၁၁။ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ..... 29


၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၁၃။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း 31


၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်..... 32

၁။ တနင်္သာရီမြို့နယ်မြေပုံ

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများပြမြေပုံ



၂။လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ လယ်သစ်အရှေ့ကျေးရွာ၊

၂။ လယ်သစ်အနောက်ကျေးရွာ၊

၃။ ထိန်ချောင်းဝကျေးရွာ၊

၄။ မြေပြားကျေးရွာ။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

မြေပြားကျေးရွာသည်လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်အလှမ်းဝေးလှသောကျေးရွာတစ်ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကပင်တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်း ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွား စဉ် အချိန်ခါကပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်ကာလကောင်း လာသောအချိန်မှပြန်လည်တည်ထောင်ရ၍ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းလှသောကျေးရွာကလေးဖြစ်သည်။

ကျေးရွာသည်လယ်သစ်မြစ်သို့စီးဆင်းနေသောမြေပြားချောင်းကလေး၏ဘေးတွင်တည်ထားကာအုပ်စုရွာသို့လှေလမ်းခရီးဖြင့်သွားလာရပါသည်။ယခုအခါနေရာသီအချိန်များတွင်ပဝကျေးရွာအုပ်စုမှဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလာနိုင်သည်။

ကျေးရွာတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံအစိုးဟူ၍လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုလုပ်ခဲ့သောအဆောက်အအုံများသာရှိပါသည်။၎င်းတို့မှာပထမနှစ်တွင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့်ဒုတိယနှစ်တွင်ပြုလုပ်သောကွန်ကရစ်တံတားတစ်စင်းသာရှိပါသေးသည်။

ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဝင်ရောက်နေပါသဖြင့်ထိုကုမ္ပဏီတွင်နေ့စားအလုပ်များလုပ်ကာမိမိတို့၏ဥယျာဉ်ခြံမြေများကိုလည်းစတင်တည်ထောင်လျက်ရှိသည်။ကျေးရွာ၏အဓိကအရင်းအမြစ်မှာမြေလွတ်၊မြေရိုင်းများသာဖြစ်၍ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်နေမှုကာလတွင်ဆင်းရဲမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ များပြားနေပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးပြုပြင်ဆင်ခြင်ရေးဆွဲခြင်း	၁၄-၁၂-၂၀၁၇	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	၁၈	၁၇	၃၅	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အထင်ကရတည်နေရာများ။
၂။	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄-၁၂-၁၇	ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲအုပ်စု	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်၊ ကျေးရွာလူထုအများသဘောဖြင့် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၁၄-၁၂-၁၇	ရွာလူထု	၁၈	၁၇	၃၅	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲပြားခြင်း	၁၄-၁၂-၁၇	ရွာလူထု	၁၈	၁၇	၃၅	ရာသီဥတု၊ စားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်	၁၄-၁၂-၁၇	ရွာလူထုကျား/မအုပ်စုဖြင့်	၁၈	၁၇	၃၅	ကျား-မတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်နိုင်ခွင့်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကွာဟမှု။
၆။	ပင်းပုံစံ	၁၄-၁၂-၁၇	ရွာလူထု	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံဖော်ခြင်း
၇။	ကျေးရွာအခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်	၁၄-၁၂-၁၇	ရွာလူထုကျား/မအုပ်စုများ	၁၈	၁၇	၃၅	နောင်လာမည့် (၅)နှစ်ခန့်တွင် မိမိတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန် စိတ်မှန်းချေ ဖြင့်ပုံ ဖော်ခြင်း။
၈။	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၁၄-၁၂-၁၇	ကျေးရွာလူထုကျား-မလူနည်းစုအားလုံးရွေးချယ်မှု	၁၈	၁၇	၃၅	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုဦးရေနှင့် အပယ်ခံမရှိစေရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်-

မြေပြားရွာ၏အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်လူအင်အားအရင်းအမြစ် ဖြစ်သည် ဟုယူဆရပါမည်။ ကျေးရွာသည် မြေဧရိယာကျယ်ပြန့်၍ အိမ်စုငယ်နှစ်စုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ကျေးရွာတွင်ရော်ဘာစိုက်ခင်းထူထောင်နေသောကုမ္ပဏီမှာကျေးရွာ၏ဒုတိယအရင်းအမြစ်ဟုလည်းယူဆရပေသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံစာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းနှင့် ဒုတိယနှစ်တွင်ပြုလုပ်သော ကွန်ကရစ် တံတားတစ်စီးသာရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် အိမ်စုငယ်နှစ်စုအားဆက်သွယ်ပေးနိုင်မည့် တံတားတစ်စီးလည်းထပ်မံလိုအပ်သေးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။

၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မြေပြားပျား		ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		
ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	ဆင်းရဲ	စုစုပေါင်း	ရာနှုန်း
ပေါး (၄) တေ ဝက် (၂) ကောင် ဆိုင်ကတ် အိမ်ပိုင်-ဓမ္မပိုင် ကွမ်း (၅) ဝက်	ပေါး (၄) တေ ဝက် (၂) ကောင် ကွမ်း (၄) ဝက် အိမ်-ဓမ္မပိုင်	ပျားကိုင် မရှိ မရှိ အိမ်ကောင်း မရှိ		
8	28	16	52	
15.4%	53.8%	30.8%	100%	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်-

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်မှုတွင် အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၅၂) အိမ်တွင် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်ပေးမှုအရ (၈) အိမ်မှာ ချမ်းသာကြပြီး၊ (၂၈) အိမ်မှာ အလယ်အလတ်တန်းစားရှိကာ (၁၆) အိမ်မှာ ဆင်းရဲလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဆင်းရဲမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၃၀.၈%) ထိရှိနေပြီး ချမ်းသာမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၈%) သာရှိကာ ဆင်းရဲမှုနှုန်း မြင့်မားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဆင်းရဲမှု ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားရသည့် အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ မိမိတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိ၍ နေ့စားအလုပ်သမားများ နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။

၆.၃။အသုံးပြုသူနှင့်ထိန်းချုပ်သူပြဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
မြတ်ဗုဒ္ဓစင်	အသုံးပြုသူအဖွဲ့	ဖုန်း
အိုင်ကယ်	အသုံးပြုသူအဖွဲ့	ထိန်း
ဂေဟ	အသုံးပြုသူအဖွဲ့	စား
ဒီ.စက်	အသုံးပြုသူအဖွဲ့	နာရီ သန့်စင်
ဗျူး / နှုတ်	ထမီ	ဒီ.ဖြူ
	ဝက်	ခေါင်းစီး
		အသုံးပြုသူအဖွဲ့

ကျား	မ	ကျား + မ
မြတ်ဗုဒ္ဓစင်	အသုံးပြုသူအဖွဲ့	ဖုန်း
အိုင်ကယ်	ဒီ.ဖိုလှေအဖွဲ့ ပစ္စည်း	နာရီ
ဂေဟ	အသုံးပြုသူအဖွဲ့	ဒီ.ဖြူ
ဒီ.စက်	ထမီ	အသုံးပြုသူအဖွဲ့
ဗျူး / နှုတ်	ဝက်	ဒီ.ဖြူ
စား	ထိန်း	
	သန့်စင်	
	ခေါင်းစီး	

အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း-

အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင် ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား ဆန်းစစ် လေ့လာကြည့်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း (၁၈) မျိုးအားစစ်ဆေးကြည့်ရာ အမျိုးသားများ အသုံးပြုသောပစ္စည်း (၅) မျိုး၊ အမျိုးသမီးအသုံးပြုသောပစ္စည်း (၅) မျိုးနှင့်အတူတကွ အသုံးပြု သောပစ္စည်း (၈) မျိုးရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုမှုတွင်ကျား-မအခြေ အနေကွာဟမှုနည်းပါးလှသည်။

ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများထိန်းချုပ်သောပစ္စည်း (၆) မျိုး၊ အမျိုးသမီးထိန်း ချုပ်သော ပစ္စည်း (၈) မျိုးအတူတကွ ထိန်းချုပ်သောပစ္စည်း (၄) မျိုးဟူ၍ပြသထားသည်။ မှာပိုင်ဆိုင် မှုပစ္စည်းများအားထိန်းချုပ်ရာတွင်အမျိုးသားများမှာတန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းများအားထိန်းချုပ်ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တန်ဖိုးနည်းသော ပစ္စည်းများသာထိန်းချုပ်ကြရသည် ကိုထင်ရှားစွာ တွေ့မြင် နေရပါသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


မြေပြားစွာ	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်												ရက်စွဲ
	ဇူလိုင် ၁	ဇူလိုင် ၂	ဇူလိုင် ၃	ဇူလိုင် ၄	ဇူလိုင် ၅	ဇူလိုင် ၆	ဇူလိုင် ၇	ဇူလိုင် ၈	ဇူလိုင် ၉	ဇူလိုင် ၁၀	ဇူလိုင် ၁၁	ဇူလိုင် ၁၂	17.2.2017
ဥယျာဉ်				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ဥယျာဉ်သစ်				✓									✓
ကျွန်း									✓	✓	✓	✓	
ဖွင့်လှစ်ရာသီ	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
ပိတ်ဆို့ရာသီ					✓	✓	✓	✓	✓				
ကျွန်းမကျသည့်										✓	✓		

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်-

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်အရမြေပြားကျေးရွာတွင်အဓိကလုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းမှာကွမ်းသီး(ဥယျာဉ်)လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။တစ်နှစ်လျှင် (၆)လခန့်ပြုလုပ်ရပါသည်။

တစ်နှစ်လျှင်ပွင့်လင်းခြောက်သွေ့သောရာသီ(၇)လရှိ၍စိုစွတ်သောရာသီ(၅)လရှိကာပွင့်လင်းရာသီနှင့်စိုစွတ်သောရာသီစပ်ကြားကာလများတွင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ကြ၍တော်သလင်းနှင့်သီတင်းကျွတ်လတို့အားကျန်းမာရေးညံ့သောလဟူ၍သတ်မှတ်ထားကြသည်။

၆.၅။ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ



ကျားမရေးကဏ္ဍ# (၂)။ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်-

ပင့်ကူအိမ်ပြပုံစံအားအမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲ၍သတ်မှတ်ကြရာအကြောင်းအရာ (၈)မျိုးဖြင့်ဆွေးနွေးထားပါသည်။

- ၁. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
- ၂. အိမ်မှုကိစ္စ
- ၃. လုံခြုံမှု

၄. ဦးဆောင်နိုင်မှု

၅. ပညာသင်ကြားနိုင်မှု

၆. လွတ်လပ်ခွင့်

၇. ဆုံဖြတ်ပိုင်ခွင့်

၈. ဆေးကုသခွင့်

စသည့်အကြောင်းအရာများအားကျား/မအုပ်စုခွဲ၍အဆင့်(၁၀)ထိသတ်မှတ်ကာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြရာ -

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ဆေးကုသခွင့်တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဆင့်(၁၀)

အထိတန်းတူရရှိကြသည်။

လွတ်လပ်ခွင့်တွင် -

အမျိုးသားမှာအဆင့်(၇)တွင်ရှိပြီးအမျိုးသမီးမှာအဆင့်(၅)တွင်သာရှိသည့်အတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ထိုင်နိုင်မှုအနည်းငယ်ကွာဟလျက်ရှိသည်။

လုံခြုံမှုတွင် - အမျိုးသမီးများမှာထက်ဝက်နည်းပါးလျော့နည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင်လည်း -

အမျိုးသမီးများမှာအမျိုးသားများအောက်များစွာလျော့နည်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ပညာသင်ကြားနိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၁၀)တွင်ရှိနေပြီးအမျိုးသားများမှာအဆင့်(၅)တွင်ရှိနေကာအိမ်မှုကိစ္စအဝဝအားအမျိုးသမီးများမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်ကိုမြင်နိုင်သလိုပညာတတ်မြောက်မှုအပိုင်းတွင်လည်းအမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းများသည်ဟုတွေ့မြင်ရပါသည်။

၆.၆။ Venn ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



Venn ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်-

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယားအရကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းဟူ၍ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောရာအိမ်မှူးမှလွဲ၍ မည်သည့်အဖွဲ့မှမရှိပါ။

ကျေးရွာတွင် ရာအိမ်မှူးနှင့် ကျန်းမာရေးဆရာမမှာကျေးရွာအတွက် အားကိုးရဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်ရှိနေပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်နေသော KNU လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လည်းရှိပါသည်။

၆.၇။အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်

အခက်အခဲ	မေဇာ (ကွေး)	မျှော်မှန်းချက်
၁) ကျောင်းသားများ သွားလာချက်ခဲ	၁	ဝင်ကံ၊ စိုလှင်လမ်းပေါ်ဆက်လှယ်ကျောင်းဝင် ဝင်လာမည်။
၂) ကျောင်းဆက်ကျေရွာမဖြစ်ပေါ်	၂	လမ်းပြုလုပ်ပုံ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ပိုမိုသွားလာရမည်။
၃) အဆောင်အယောင်ပြုလုပ်ရာမှအခက်အခဲရှိ	၃	အဆောင်အယောင်ပြုလုပ်ရာမှအခက်အခဲရှိ
၄) ဝေပေါက်တိုင်းများကသုံးမြဲရတဲ အတွက်ကျောင်းသားများ ဆက်ခံရ	၄	ဆိုလာ (နေထိုင်မှုအခက်ခဲဖြစ်မည်။)
၅) ကျန်းမာရေး အချိန်ပိုမိုကုသ ခိုလှည့်အတွက် အနိမ့်အဆင့်ရှိစေမည်။	၅	အဆင့် (အနိမ့်အဆင့်လည်း)
၆) ရေအခက်အခဲရှိ	၆	စိမ်းစမ်းရေ (ကျောင်းသုံးရေအခက်ခဲဖြစ်လာမည်)
၇) ကျောင်းဆရာ/မများ အချိန်ပိုမိုရရှိစေရန်	၇	ဆရာ/မ (အချိန်ပိုမို) နေထိုင်ရာမှ ကျန်းမာမည်။
၈) ကျောင်းခြံ များ မရှိမည်အတွက် ကျောင်းသားများ အနိမ့်အဆင့်ရှိစေမည်။	၈	ကျောင်းခြံ (ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲဖြစ်လာမည်။)

အမျိုးသမီးအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်	အခက်အခဲ
- စာအုပ်အိမ်ခြံစိုက် ပညာသင်ကြား ချင်	- ကလေးများ ပညာသင်အခက်ခဲ
- ဆိုက်ဘုန်းပေါ်မှ အချိန်ကုန်စေချင်	- အိမ်ကွန်မြော်ခဲ၊ ကလေးများ စာပျက်စေ
- စာအုပ်ပိတ်ခြံစိုက် ခရီး သွားလာချင်	- ခရီး သွားလာရ အခက်ခဲ
- ကျန်းမာရေး အခြေခံ အဆင်မပြေ ချင်	- ရောင်းကူးခြံခြား သွား ရောက်ရာ
- အိမ်ပိတ်ရုံစရာ ရောင်းချချင် ချင်	- သောက်ရေ သုံး ရေ အခက်ခဲ
- ဘာသာရေး ဖွဲ့နွဲ့ ကား၊ ရုပ်ရွာ စတင်ကား	- သေရေး၊ နာရေး၊ ကာကွယ်ရေး
- အခက်အခဲ အဆင်မပြေ ချင်	- အခက်အခဲ ချိတ်ခြံ၊ ချိတ်ခြံ
- အချိန်ပိုမိုရရှိစေချင်၊ အချိန်ပိုမို	- အချိန်ပိုမိုရရှိစေချင်
- ဆရာ/မများ အသုံးပြုစွာ နေထိုင်စေချင်	- ဆရာ/မများ နေထိုင်ရ အခက်ခဲ

မြေပြားကျေးရွာလယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်။

၆.၈။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း


ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ

၁၅၀၆၇၇

- ① တံတား (က+မ) I^၁
- ② ဖိတ် (က) XI^၆
၁၀၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅
- ③ အစည်းအဝေးခန်းမ (က) XII^၃
- ④ ဆေးခန်း (က+မ) VIII
- ⑤ အောက်ကျောက်
- ⑥ ဆရာ/ဆရာမ (အစိုးရခန်း) (က+မ) II
- ⑦ စာအောင်ခြံခွဲသုံး (က) VII^{၁ ၂}
- ⑧ ဆိုဗာဒီ (မ) V^၃
- ⑨ ဖိတ်ခင်းဂျေ (မ+က) VI^၄
- ⑩ ဘုန်းကြီးကျောင်း IV
- ⑪ *၁၀၅၅၅၅၅၅* ဂျေဘီအိုင် တံတား IX^၆
- ⑫ ခက်ချက်ခင်းခန်း / အလှူပြင်အခန်း X
- ⑬ *၁၀၅၅၅၅* ကော်ဒါဆောင် III

၇။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)



လယ်ဧွန်ခြောက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးစိတ်ဆက်သွယ် သွားရောက်သောအခါ လူထုလှည့်လည်နေထိုင်မှုသည် ကျေးရွာ မြေအောက်ဖွဲ့စည်းမှု၊
 ... နှင့် အချက်အလက်များကို အညွှန်းတမ်းများဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ဤအချက်အလက်များကို မြေကမ်း မြေအောက်ဖွဲ့စည်းမှု များကို
 တောင်ပိုင်းပိုင်း စီမံကိန်းစိတ်ဆက်ဆောင်ရေး လူထုလှည့်လည်နေထိုင်မှုသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ
 ပြည်ထောင်စု ဦးစီးဌာနတွင် လူထုလှည့်လည်နေထိုင်မှု သတင်းအချက်အလက်စနစ်၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမြေပုံစံ/ရရှိပုံစံ/အမျိုးအစား	ကျေးရွာမြေပုံစံအမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု	လူထုလှည့်လည်နေထိုင်မှု အမျိုးအစား
မြေပုံစံ အမျိုးအစား	—	မြေပုံစံ အမျိုးအစား
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	တနင်္သာရီပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		လက်သစ်
		ကျေးရွာ မြေပုံစံ

ကား လူဦးရေ

အိမ်ခြေပုံစံပေါင်း	52	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း	42
--------------------	----	------------------------	----

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စိုက်ပျိုးရေးဧက	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) 52	52	ဧက (၁) 52	52
လူဦးရေ (၂) -----		ဧက (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဧက (၃) -----	
လူဦးရေစုစုပေါင်း -----		ဧကစုစုပေါင်း -----	
အခြား			

	လူဦးရေ	ဧက	အိမ်ထောင်စု
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား 1	၈.၆	1
သက်တိုက်ရွယ်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား 2 + ၂ = 4	၈.၆	3
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) 52	၆၆	၆၁
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၆၇	၇

မှတ်ချက် : အိမ်ခြေပုံစံပေါင်းနှင့် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း အရေအတွက် ကွာခြားလျက်ရှိနေလျှင်/ အိမ်ခြေပုံစံ၊ ကျေးရွာများကို
 ပေါင်းစပ်ကာလျှင် အောက်တွင် မှတ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြပါမည်။

တနင်္သာရီပြည်နယ် လူထုလှည့်လည်နေထိုင်မှု အဖွဲ့အစည်း



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းဟာရေး	အပူတ် ငွှာ?	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	ရှိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မို့ အစားအသုံး (၅)		မှတ်ချက် မို့		မှတ်ချက် မို့	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းဟာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရွက်ကိုင်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျွမ်းကျင် ဆရာ/မ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ကျွန်းဟာရေး

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- / မသိပါ

တနင်္သာရီ မြို့နယ်၊ လှပလေး/ပြင်စိန်/စိန်တောင်/စိန်တောင်



မိုးရေကြောအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟံမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ ခရီးပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များကွာဝေးသနည်း? မိုင်.....

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟံအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန်..... 1 နာရီ ဝေဟံလာဖို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လာဖို့/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်..... 1 နာရီ ဝေဟံလာဖို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လာဖို့/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဓ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခရီးဖြင့်ကြောသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြင့် ဖွဲ့ပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် နှိုင်းယှဉ်ပါပြီ -- မအကောင်အထည်ဖော်ပါဘူး။

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

● နှုတ်ထုတ်ပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်/ ရာသီပုပု အမည် ဒိုးမင်းမောင်စိုး
လက်မှတ် [Signature], ၀၄.၉.၂၀.၂၀၂၇


လူထုစည်းရုံးရေးပုပု အမည် ဒိုးမင်းမောင်စိုး
လက်မှတ် [Signature], ၀၄.၉.၂၀.၂၀၂၇.

(DRD/TTA) အမည်
လက်မှတ် ၀၄.၉

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လူထုစည်းရုံးမှုများ တာဝန်ယူမှု စာတမ်း

၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC-2)



လယ်ထွက်များ၊ သက်တိုင်ရာလှူထုတ်ရင်းနှီးငွေများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျုံ/မက် ခြင်္သေ့ရင်းနှီးငွေများ/လက်ထောက် အပယ် ဝေငွေများ ကို ဖော်ပြပါ။

စနစ် 14.12.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)


တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လက်သစ် ကျေးရွာ ၆၆၆၇

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.12.2017	14.12.2017	18	17	55	မသား ၆၅
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဦးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.12.2017	14. 12. 2017	18	17	35	မသား 35
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်အစည်း အစည်းအဝေး	၂.1.2018	၂. 1. 2018	19	11	25	မသား 25
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျေးရွာခွဲစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းစီမံကိန်း

၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC-3)



လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စည်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အစဉ်အလာကို
 ကော်မတီသည် လူထုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာတွင် ဤမိန့်ကြော်ငြာချက်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းမောင်စိုး၊ မင်္ဂလာကြီးမြို့နယ်၊
 ၀၄၆ 14.12.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

တနင်္သာရီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာ တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လယ်အိုင် ကျေးရွာ မြေပြား

က၊ အစဉ်အစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်
 အဓိက အစဉ်အစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်မာမြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစဉ်အစဉ် ၅ မှစ
 စေပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစဉ်အစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစဉ်အစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များ	
၁	ကျွန်းသား၊ များ၊ သွားလားရ ခက်ခဲ	၁	ကလေး များ၊ ပညာသင် ရခက်ခဲခြင်း
၂	လမ်း ပကောင်း သဖြင့် ခွာ၊ နှံ၊ ခြံ၊ မှ ၄၃၀ ခြံခြင်း	၂	နမိတ်တိုင် မြေ နှံ ခြံ ကလေး များ၊ စာ ကျက်ရ ခက်ခဲခြင်း
၃	အခန်း၊ အစား၊ မြေလှုပ်ရှား ရှာ ခက်ခဲ	၃	လမ်း ပကောင်း သဖြင့် ခရီး သွားလာရ ခက်ခဲ
၄	ကျွန်းသား၊ စိုဦး ခြံ ကျွန်းသား၊ များ၊ စာ ကျက်ရ သဖြင့် အခက်ရယ် ခြံခြင်း	၄	ကျွန်းမာရေ၊ စိုဦး ခြံ ပါက များစွာ ကျွန်း မြစ်ခြား၊ သွားလာရ ခက်ခဲ
၅	ကျွန်းမာရေ၊ ကို အချိန် မှီမရ သဖြင့် အခက် ရယ် အခက်ရယ် ခြံခြင်း	၅	သောက်ရ သုံးရ သင့်၊ စိုဦး သဖြင့် ကျွန်းမာ ရေ ခက်ခဲ

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း - မောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းသား၊ များကို ချိတ်ချာသို့ တွင် အခက်ရယ် ကလေး၊ သွားလားရ ခက်ခဲ	၁	ကလေး များကို အခက် ခြံ ခွာ ပညာသင် ခြားမချိ
၂	ခွာ၊ ချိတ်၊ သက်လမ်း ကောင်း မှန်ဖြင့် ခွာ တစ်ခါ၊ များ၊ ကျွန်းသား၊ မှန်လာစေချင်	၂	နမိတ်တိုင် မြေ၊ စိုဦး စိုဦးလမ်း ခြံ ကလေး များ စာ ကျက် စေချင်
၃	အခန်း၊ အစား၊ မြေလှုပ်ရှား တွင် အခက် ခြံ ဖြင့် သက်တောင့် သက်သာ ခြံလျှပ်ချင်	၃	လမ်း သို့ ကောင်း၊ မှန် ခွာ သွားလာချင်
၄	ကလေး များ၊ အခက်ရယ် ကလေး၊ ကလေး ခြံ စာ ကျက် စေချင်	၄	ကျွန်းမာရေ၊ အခက် ရက် ချိတ် မှန် ခြံ ခြင်
၅	ကျွန်းမာရေ၊ အခက် ရက် ချိတ် မှန် ခြံ သော ခွာ သား / သို့ မြား ခြံလား စေချင်	၅	နမိတ်တိုင် ရှာ ရှာ ကလေး ရေ သုံးချင်

တနင်္သာရီမြို့နယ် လူထုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာ တာဝန်ခံ

၈။ ရှေးဦးစွာ ဝန်ထမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖြန့်ချိရေးအစီအစဉ်
 အင်အားစွမ်းအားစာရွက်စဉ်



အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖြန့်ချိရေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ငွေနှုန်းနှင့်အရ တိုက်	အကျုံးဝင်တာဝန်ရှိသူ ငွေနှုန်းဖြင့် အခမဲ့ အတွက်
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်း	၈+၆	10000000	
၂	ကျောင်းကြီးများ ဝန်ထမ်း	၈	15000000	
၃	ဆိုင်ရာများ	၈+၆	25000000	
၄	မိမိ၏ ဝန်ထမ်း	၈+၆	20000000	
၅	ကျေးဇူးအတွက် ဝန်ထမ်း	၆	7000000	

၉။ ရှေးဦးစွာ ဝန်ထမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖြန့်ချိရေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်း
 အင်အားစွမ်းအားစာရွက်စဉ်

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖြန့် ချိရေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခမဲ့အတွက်
၁	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား	၈	
၂	ကျောင်းကြီးများ (အမျိုးသား)	၆	
၃	ကျေးဇူးအတွက်	၆	
၄	ကျေးဇူးအတွက်/ကျေးဇူးအတွက်	၆	
၅			

ခေါင်းစာအောက်တွင် ဝန်ထမ်းအင်အားစွမ်းအားစာရွက်စဉ်ကို အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ဦးကျော်စွာ နံပါတ် ၉၆ ဇူလိုင်လ ၁၄.၁၂.၂၀၁၇

ဝန်ထမ်းအင်အားစွမ်းအားစာရွက်စဉ် အင်အားစွမ်းအားစာရွက်စဉ်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ဝင်ပြသောအဖော်အခါအတာအိမ်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဝင်ပြသောအဖော်အခါအတာအိမ်များ	
၆	ထောက်ခံ ရေလုံ့လောက်မှုမရှိခြင်း	၆	သေရူး၊ နားရူး ဘဝခံ့၊ ဝါး အတွက် ဝက်ခဲ
၇	အိုးစား၊ ဆရာမ မရှိဘဲဖြင့် ဆရာ/ဆရာမလစာကို ရွာမှ ပေး မှု မရှိခြင်း	၇	ရွာထိ ဆိပ်ကမ်း သို့ ဘက်ပါက မရှိခြင်း၊ ရွာအိုင်ကို နှိုး၍ စက်ရ
၈	ကျောင်းသားများ ပြေးလွှား ဆော့ကစားသဖြင့် အန္တရာယ်ရှိခြင်း	၈	အမျိုးသမီးများ အတွက် လက်မှုပညာသင်တန်း မရှိ၍ အပိုင်ငွေ စား၊ ရှား မှု
		၉	ဆရာ/ဆရာမ များ မှု တိုင်းရက်ခဲ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ဝင်ပြသော မျက်နှာချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဝင်ပြသော မျက်နှာချက်များ	
၆	ထောက်ခံ ရေလုံ့လောက် ခွာ ရရှိမချေ	၆	ဘာသာရေး စွမ်းကား ၍ ရွာမရှိခြင်း ခက်ကားလားချေ
၇	ငွေဖြေ အတွက် ဈာန် ဖြီးကလေး များ အဆင်မပြေခြင်း အဆင် မချေ	၇	ကျွမ်းကျင် ဆေးကုရတွင် အဆင် မပြေချေ
၈	ကျောင်းသားများကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေချေ	၈	အမျိုးသမီးများ အတွက် အပိုင်ငွေ ရရှိမချေ
		၉	ဆရာ/ဆရာမ များ အဆင် မပြေ နှု မှု တိုင်းမချေ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အာဇီဝခြေခံ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းလက်ကျန် ခန့်မှန်း ဖြေခံ အတွက်	အကျိုးခံစားခွင့်
၆	ပဝ ရွာချင်းဆက်လမ်း	၈	100000000	
၇	အရပ် အဝေး ခရီး မ	၈	14000000	
၈	ဆေးခန်း	၈+၈	14000000	

ပထမအကြိမ် / ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၀/ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး :

ကျေးဇူးလပ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု / နေထားကျေးရွာ၊ ဦးဖွဲ့ဦး ခေါ်
 အစည်းအဝေး၊ ၁၄.၁၂.၂၀၁၉
 အချိန်၊ ဖွဲ့စည်းချိန်၊ ၁၂ နာရီ ၅

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ် :

ကျေးဇူးလပ်	၁) ဦးဖွဲ့ဦး	၂) ဦးကျော်စွာ	၃) ဦးကျော်စွာ
	၄) ဦးကျော်စွာ	၅) ဦးကျော်စွာ	၆) ဦးကျော်စွာ
	၇) ဦးကျော်စွာ	၈) ဦးကျော်စွာ	၉) ဦးကျော်စွာ
	၁၀) ဦးကျော်စွာ	၁၁) ဦးကျော်စွာ	၁၂) ဦးကျော်စွာ

ကျေးဇူးလပ် အဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦး နေထား (၁) ဦး
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ် (၁၁) ဦး
 အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ် (၁၁) ဦး

ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ် :

- ၁) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၂) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၃) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၄) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၅) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၆) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၇) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၈) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၉) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၁၀) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၁၁) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)
- ၁၂) ဦးကျော်စွာ (ကျေးဇူးလပ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အရပ်အရပ်အရပ်)

အထွတ်အခွာဆုံးပေးရန်

အကူအညီ

၁) ဒေါ်ခင်မာမာ (အောင်စုစုကြီးကြီး) (အိမ်ထောင်) ဦးစုစု () ()

၂) ဒေါ်ခင်မာမာ (အောင်စုစုကြီးကြီး) (အိမ်ထောင်) ဒေါ်ခင်မာမာ (အောင်စုစုကြီးကြီး) (အိမ်ထောင်)

အထွတ်အခွာဆုံးပေးရန်


- ၁) ပထမဦးဆုံးဆုံးပေးရန် - အိမ်ထောင်
- ၂) ဒုတိယဦးဆုံးဆုံးပေးရန်
- ၃) တတိယဦးဆုံးဆုံးပေးရန်
- ၄) စတုရန်းဦးဆုံးဆုံးပေးရန်
- ၅) ပဉ္စမဦးဆုံးဆုံးပေးရန်
- ၆) နှစ်ဆယ့်နှစ်ဦးဆုံးဆုံးပေးရန်
- ၇) အဆုံးဆုံးဆုံးပေးရန်

အထွတ်အခွာဆုံးပေးရန်
အိမ်ထောင်

အထွတ်အခွာဆုံးပေးရန်
အိမ်ထောင်

၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)




လယ်ဧွန်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ကို အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီဆောက်ကော်မတီမှ လက်ရွေးစင်ရွေးချယ်ထားသော မြေပုံအစီအစဉ်အရ ရွေးချယ်ထားသော မြေပုံစာရွက်အရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပြင်ဆင်ရမည့် CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစဉ်ရွေးချယ်မှု/ပန်ထမ်းအမည် ဦးစော (CF)၊ ဦးစော (TF)

နေ့စွဲ 4.1.2018 ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ (V) ဝဇော်ဝင်း(၁) ဝဇော်ဝင်း(၂) အောင်ဝင်း(၃) ဝဇော်ဝင်း(၄)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လက်သစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ တိုက်ရိုက် အကျုံးမဝင်စွာ ဖြည့်စွက်	အဆိုပြုထားပြသူ	ဧရိယာကျန်ကျပမာဏ			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အပြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လယ်သစ် ၁၁၄၅	စားသုံးကျွန်း မြေပုံစာ	၈၁' x ၁၂၁'	၁၀၇၃ ဧက	ဝ ကျား ဝ မ ၂ ကျား + မ	12000000	10000000		13000000
မြေပြား	ကျွန်းကျွန်းစာ	32' x 10' x ၅'	129 ဧက	ဝ ကျား ဝ မ ၂ ကျား + မ	10500000	-		10500000
လယ်သစ်စားနပ်ရိက္ခာ	ကျွန်းကျွန်းစာ	123' x 12' x ၈'	1940 ဧက	ဝ ကျား ဝ မ ၂ ကျား + မ	11500000	-		11500000
ထိန်ချောင်း	ကျွန်းကျွန်းစာ	305' x 12' x ၈'	311 ဧက	ဝ ကျား ဝ မ ၂ ကျား + မ	10500000	-		10500000
				ဝ ကျား ဝ မ ဝ ကျား + မ				


ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောထွန်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ 4.9.2018

စစ်ဆေးသူ (DRD/TTA) ဦးစောထွန်း အမည်  လက်မှတ် 8.1.2018 နေ့စွဲ

တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူ

မြေပြားကျေးရွာ၊ လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်။

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



Date: _____ Page No: _____

ကျေးဇူးတင်အောင် (၄) ... (၅) ... (၆) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၇) ... (၈) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၉) ... (၁၀) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၁၁) ... (၁၂) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၁၃) ... (၁၄) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၁၅) ... (၁၆) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၁၇) ... (၁၈) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၁၉) ... (၂၀) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၂၁) ... (၂၂) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၂၃) ... (၂၄) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၂၅) ... (၂၆) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၂၇) ... (၂၈) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၂၉) ... (၃၀) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၃၁) ... (၃၂) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၃၃) ... (၃၄) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၃၅) ... (၃၆) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၃၇) ... (၃၈) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၃၉) ... (၄၀) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၄၁) ... (၄၂) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၄၃) ... (၄၄) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၄၅) ... (၄၆) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၄၇) ... (၄၈) ...

ကျေးဇူးတင်အောင် (၄၉) ... (၅၀) ...

ကဏ္ဍရေး: ချက် အရပ် တစ် အင်္ဂလိပ် (၂) ရက်
 ရောက်ဆုံး ပါ၏ CP. (၄၆၄၈၈၆) နှင့် CP (၄၆၄၈၈၇)
 ခြံစားရက် ရောက်ဆုံး: မီး၊ ရေ၊ လျှပ်စီး: ပေးပို့ပါသည်။
 နည်းစား: ခိုင်ခံ့အရပ်စား: ဦးဆိုင်: စိုက် (ကဏ္ဍရေး: ချက်)
 စား: ဆီ: ချက်: စား: ပေးပို့ပါသည်။

ဦးဆိုင်: ကန်ဒီကွမ် (၇၀၁၇) ခပ်စဉ်: အတော် ချက်တစ်
 ခြံစားရက် (၇၀၁၇) နှင့် ဦးဆိုင်: ကန်ဒီ: ကွမ် (၇၀၁၈) စား:
 စား နယ်သာလန် ချက်တစ် ခြံစား: စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 ခြံ စား ပေးပို့ ဆေးတို့: ခပ်စဉ်: ဦးဆိုင်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)

မိန့်တော်: ၀ နှင့် ၅ နှစ်: နယ်သာလန်
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)
 စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈) စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇၀၁၈)

ပြုစီစဉ်သူများ:

- ① နယ်သာလန် (၇) 12000000 (၀ နှင့် ၅ နှစ်: နယ်သာလန်)
- . စားစဉ်: နယ်သာလန် (၇)
- ② နယ်သာလန် (၇) 16600000 (၀ နှင့် ၅ နှစ်: နယ်သာလန်)
- ③ နယ်သာလန် (၇) 11500000 (၀ နှင့် ၅ နှစ်: နယ်သာလန်)

④ မိန့်တော်: ၀ (၇) = 10000000 (၀ နှင့် ၅ နှစ်: နယ်သာလန်)

ချက်ရေး
 ဦးဆိုင်
 နယ်သာလန် (၇)

ချက်ရေး
 ဦးဆိုင်
 နယ်သာလန် (၇)

၁၁။မှတ်တမ်းတင်ပုံများ



မြေပြားကျေးရွာ၊လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊တနင်္သာရီမြို့နယ်။

၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

မြေပြားကျေးရွာကော်မတီဝင်များတတိယနှစ်စက်ဝန်း				
စဉ်	အမည်	ကော်မတီ	တာဝန်/ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးကျော်နိုင်ဝင်း	စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	09459585351
၂	ဒေါ်ဆန်းကြည်		ဥက္ကဋ္ဌ	-
၃	ဦးမြင့်စိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ဇက်မတီ	ခေါင်းဆောင်	-
၄	ဒေါ်ရီလွင်		အဖွဲ့ဝင်	-
၅	ဦးဝင်းဇော်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ဇက်မတီ	ခေါင်းဆောင်	09445627381
၆	ဒေါ်ထွန်းကြွယ်		အဖွဲ့ဝင်	-
၇	ဒေါ်မြင့်ငယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	-
၈	ဦးသိန်းဇော်		မှတ်တမ်းထိန်း	-
၉	ဦးစိုးလွင်	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	တာဝန်ခံ	09456397828
၁၀	ဒေါ်တင်အေး		တာဝန်ခံ	0949430536
၁၁	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	ငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ	-
၁၂	ဦးသောင်းတင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	တာဝန်ခံ	-
၁၃	ဒေါ်ဆန်းငယ်		တာဝန်ခံ	-

၁၃။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း

လယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်းတတိယနှစ်စက်ဝန်း					
စဉ်	အမည်	ကော်မတီ	တာဝန်/ရာထူး	ကျေးရွာ	ဖုန်း
၁	ဦးစောထွန်း	စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	လယ်သစ်(ရ)	09261662454
၂	ဒေါ်ဆန်းတင့်	စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	လယ်သစ်(န)	09459846917
၁	ဦးသိန်းထိုက်	ဘဏ္ဍာရေး	ဥက္ကဋ္ဌ	လယ်သစ်(န)	094531707572
၂	ဦးကျော်ကျော်ဦး	ဘဏ္ဍာရေး	စာရင်းကိုင်	လယ်သစ်(ရ)	09453354931
၃	ဒေါ်ချိုချိုမော်	ဘဏ္ဍာရေး	အဖွဲ့ဝင်	ထိန်ချောင်းဝ	09454864054
၁	ဦးသိန်းထွန်း	အကြံပြုအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ	လယ်သစ်(န)	09445487846
၂	ဒေါ်တင်အေး	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အတွင်းရေးမှူး	မြေပြား	0949410536
၃	ဦးမျိုးအောင်	အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	မှတ်တမ်းထိန်း	လယ်သစ်(ရ)	-

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်တံတား	က+မ		
	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	က		
	၃	ဆိုလာမီး	က+မ		
	၄	စိမ့်စမ်းရေ	က+မ		
	၅	ရေဆိပ်ဆင်းတံတား	မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	အဝတ်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	အလှပြင်သင်တန်း	မ		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ					
ပညာရေး	၁	အစိုးရခန့် ဆရာ/မ	က		
	၂	ဆရာ/မဘော်ဒါဆောင်	မ		
အခြား	၁	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	မ		