

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နောင်ကင်းကျေးရွာ၊ နောင်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ 2

၂။ နောင်ကင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ 8

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 29

၈။ (၂၀၁၇)ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း 34

၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ 35

၁၀။ ပုံစံ ၈ ၂စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း 40


၁၂။ ပုံစံ ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 42

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 44

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ် 48




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နောင်ကင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ
 နောင်ကင်း၊ ဟင်းနုပေါက်၊ ကျွဲတဲ ကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

နောင်ကင်းကျေးရွာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ခန့်က တည်ရှိခဲ့သည်ဟု ရှေ့လူကြီးများက ပြောစမတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ရွာတည်စက ဆိုလျှင် နောင်ကွမ်ဟု ခေါ်ပြီး ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နောင်အင်း၊ ကွမ်ဆမ် ဟုရှမ်းစကားမှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ နောင်ကာလ ကြာလာသောအခါ နောင်ကင်းဟု ဖြစ်လာသည်။ အင်းပြင် ကြီးမှ ကျယ်ပြန့်၍ တံတားဆောက်၍ သွားရသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ၁၃၃၅ ခုနှစ်တွင် ဘိုးအောင်မြင် ဦးဆောင်၍ နောင်ကင်း ပလူသာ ကားလမ်းကို ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ နောင်ကင်းကျေးရွာသည် ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကာ အိမ်ခြေ ၉၆အိမ်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၀၀	၂၄၉	၂၄၃	၄၉၂



၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၁	၁၅	၂၈	၄၃
မြေယာမဲ့	၉	၁၀	၁၅	၂၅
မသန်စွမ်း	၃	၂	၃	၅

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၀၈၀	၄၀၈၀	-	ရှိ	၃ /-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	-	-	၁	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၇	၅	၈၀	၄၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၉၂	၃၀	၅	၃၀	



၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	၁	၁၊၁	-	၁	၃၀	-	-

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၅	၂၇	၅၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ	၈	၈	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၆	၁၀	၂၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀-၁၇	အမျိုးသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၅	-	၂၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။



၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၁-၁၇	အမျိုးသမီးများ	-	၂၇	၂၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၂၂-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိ ရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၉	၅၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၂၁	၄၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ် ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂-၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၂၉	၅၉	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။	၂၂-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၃၀	၂၉	၅၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၂-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၃၀	၂၉	၅၉	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၂၃	၂၃%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TVအသေး၊ ဆိုလာအသား	၃၇	၃၇%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၄၀	၄၀%
	စုစုပေါင်း	၁၀၀	၁၀၀%



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရောင်ကင်းကျေးရွာ - ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်		အညွှန်း:	
အပူလောင်		အပူ	
ရာသီဥတု အပူအပူ		အပူ	
စိုက်ပျိုးရေး (ရာသီဥတု)		ပျော့	
မျှော့ဖြူရေး		အပူ	
ဆေးကုသရေး		အပူ	
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်		အပူ	
ဝမ်းဗာဏ်		အပူ	
ရပ်သားရွာပါးမှု		အပူ	
ပွဲတော်များ		အပူ	
အပူလောင်		အပူ	
ရာသီဥတု အပူအပူ		အပူ	
စိုက်ပျိုးရေး (ရာသီဥတု)		အပူ	
မျှော့ဖြူရေး		အပူ	
ဆေးကုသရေး		အပူ	
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်		အပူ	
ဝမ်းဗာဏ်		အပူ	
ရပ်သားရွာပါးမှု		အပူ	
ပွဲတော်များ		အပူ	



ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှသာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောင်ကင်းကျေးရွာ လူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမား ရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၀၀)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။ နောင်ကင်းကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် တမံမေက်လပ်ဒေသတံင် တည်ရှိ၍ ရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို မြေလင်းရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။ သောက်သုံးရေ ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းရှိပါသော်လည်း ပိုက်တွင်း အနည်းငယ်သာသဖြင့် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုမရှိပါ။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝအရင်း အမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့် သဲရေများလုံလောက်စွာ ရရှိမှုကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ယာကွက်၊ ကိုင်းကွက်များတွင် ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝမ်းစာအနေဖြင့် စပါး၊ နှမ်း၊ နေကြာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေးများ နိမ့်ကျမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသေများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊ နှမ်း၊ နေကြာတို့ကို လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ





ဆွေးနွေးချက်

လမ်းခရီးခက်ခဲခြင်းကြောင့် လမ်း၊တံတား ဆောက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များ ရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်ရန် လျာထားပေးမှု မရှိခြင်းစသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ နေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာ အရည်အသွေးများ နိမ့်ကျခြင်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း နှင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းဖြင့် မဇာနည်ရခြင်း
- စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ လူကြားထဲတွင် စကားပြောရာ တွင် အရှေ့နောက်မညီသည့်အတွက် အဆင်မပြေခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစု ဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစု ဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

နောင်တင်ပင်ပုံ | **နောင်တင်ပွား** | **ပြဿနာသစ်ပင်**

ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်း:

- စာသင်ကျောင်း ကို လက်ရှိကျောင်းထက် ကျယ်ဝန်းသပ်ရပ်စွာ ဆရာမ၊ ကံစား၊ မှာ ပညာရေးကြား ဝိုင်ဂျီ တိုက်ဆောင်ကို ဆောက်လုပ်မည်။
- စာသင်ကျောင်းတိုက်ဆောင်ရာ နေရာကို ရာတွင်ကျေးဇူးကူထုတ်တက်ကြွစွာပါဝင် စောင့်ရှောက်ဆွဲယူမည်။



ဆွေးနွေးချက်

မိုးရာသီတွင် တံတားများမကောင်း၍ အုပ်စုချင်းဆက် မြို့နယ်သို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ပညာသင်ကြားရန် သွားရောက်ရာတွင် လမ်းခရီးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများ မရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ပင်လည်ဘူး သို့သွားလျှင် လိုအပ် သောအချိန် ကုန်ထက်ပို ကုန်ခြင်း
- ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူရာတွင် အောင်မြင်မှုများ မရှိခြင်း၊ ကြက်များ ရောဂါများကျရောက်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် တွေ့ကြုံရသည်။
- မိသားစု စီးပွားရေးများ ပျက်စီး ရခြင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များ အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးနေခြင်း၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲမှု များ ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးတောင်သူလယ်သမား များဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေပြီး အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများလေ့လာလိုက်စားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ နည်းပါးပါသည်။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဥပဒေ (Matrix Ranking)

နောင်ကင်းအုပ်စု၊ နောင်ကင်းကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရှေးဆုံးမှုဇယား

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	စာကြည့်တိုက်	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁
၂	ကျေးရွာခန်းမ	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၃	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ဆောင်	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃
၄	ချောင်းကူးတံတား	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄
၅	ရွာတွင်းလမ်း	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅



ဆွေးနွေးချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာအနေဖြင့် ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များ မရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုကြောင့် စက်ရေတွင်း ရေကန်များ လိုအပ်ခြင်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ခက်ခဲမှုကြောင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးမှုကြောင့် စာကြည့်တိုက်များ လိုအပ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် - တံတား ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကို ပြုပြင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် - နောင်ကင်းကျေးရွာ အနေဖြင့် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ ဟင်းနုပေါက်ကျေးရွာ အနေဖြင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ကို လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် - ကျွဲတဲကျေးရွာမှ ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၂၁၆၂၉၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် - နောင်ကင်းကျေးရွာမှ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ ဟင်းနုပေါက်ကျေးရွာ အနေဖြင့် ဆိုလာလမ်းမီး တပ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်


ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ နောင်ကင်းကျေးရွာတွင် မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘဏ် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း၊ ချေးငွေ ပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘဏ်တို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေး ကောင်းလာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



၉။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ် နေထိုင်မှုစနစ်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ အမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ တန်းတူဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ရကြောင်းကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ဤကျေးရွာသည် ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၀။ ကျားမရေးရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

တောင်ကူးကပ်စု ၊ တောင်ကူးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အသုံးပြုမှု ထိန်းချုပ်မှု အမျိုးသမီး

ကျား	မ	ကျား+မ	ကျား	မ	ကျား+မ
		စပါး			စပါး
		ကျွန်း			ကျွန်း
		ကျွန်းတစ်			ကျွန်းတစ်
		ထေး			ထေး
		ဝါး			ဝါး
		ထပ်			ထပ်
		ဖျားတူ			ဖျားတူ



ဆွေးနွေးချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ရွှေကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ သဲကျောက်များကို ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲနွား၊ ကျောက်၊သဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေရေတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှည်းလယ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီး နှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ရွှေကိုသာ အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျား၊မနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက သဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေ၊ပဲ၊နှမ်း၊ ကျွဲနွား၊ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာရှိ ကလေးများအခန်း မလုံလောက်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာစေရန် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း ၊သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်း ရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများ တတ်မြောက်ပါက လူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည် ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

နောင်ကင်းကျေးရွာသို့ စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ လမ်းတံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များ ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက အသိပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ရရှိပါက သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ်မံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမဆောင်ရွက်ပြီး မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ (၂၀၁၇) ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဇော်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ဖြူနှင်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစံအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကိုင်ဇာ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်ဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ကြည်ဌေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်စန်းခိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်မိလုံး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးထွန်းဝင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ပွဲဆွေ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးနိုင်ဝင်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးညိုဝင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်စိန်နက်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးသိန်းညွှန်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်ထားမေ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးဇော်ဦး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခင်ဖြူနှင်း ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးအောင်မင်းထိုက်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၂/ ၁ / ၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်သန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်မင်းကျိတ်
မြည်နယ်/ဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ရောင်မင်း
ကျေးရွာ ရောင်မင်း		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၀၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈-၁ မ-၃		၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈-၁၆ မ-၁၇		၂၁
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၉	၂၄၃
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၇၂	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၇၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၇၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၇၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၇၂	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	၇၂	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၃-၁၄-၂၅-၂၆-၂၇-၂၈-၂၉-၃၀-၃၁-၃၂-၃၃-၃၄-၃၅-၃၆-၃၇-၃၈-၃၉-၄၀-၄၁-၄၂-၄၃-၄၄-၄၅-၄၆-၄၇-၄၈-၄၉-၅၀-၅၁-၅၂-၅၃-၅၄-၅၅-၅၆-၅၇-၅၈-၅၉-၆၀-၆၁-၆၂-၆၃-၆၄-၆၅-၆၆-၆၇-၆၈-၆၉-၇၀-၇၁-၇၂-၇၃-၇၄-၇၅-၇၆-၇၇-၇၈-၇၉-၈၀-၈၁-၈၂-၈၃-၈၄-၈၅-၈၆-၈၇-၈၈-၈၉-၉၀-၉၁-၉၂-၉၃-၉၄-၉၅-၉၆-၉၇-၉၈-၉၉-၁၀၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


- (၁) -----
 (၂) -----



၈) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဒွန်းသန်းဝင်း

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်ရုံးချုပ်

အမည် ဦး ဒွန်းခင်ထွန်း

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၁၇



၁၀။ပုံစံ ၈ ပုံစံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးထိုး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒွေးလင်းစိန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမှတ် စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀)

မြည်နမ်း/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ယင်းယပ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒွေးလင်း ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၆	၂၀.၁၀.၁၆	၂၅	၂၂	၅၂	
၂။ ကျေးရွာစွဲဖြိုရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၆	၂၀.၁၀.၁၆	၃၀	၂၉	၅၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၁၇	၂၇.၁၀.၁၇	၄	၄	၁၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ပုံစံ ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဒေါက်မင်းထိုက်

နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ယ်ယုတ်/ဒို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးအနားခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မဟာသုတ နားမည်ခြင်း	၁ ဘာရေး မှုးကွင်းပစ္စည်းများ မရှိခြင်း
၂ ဘာရေး မှုးကွင်းပစ္စည်းများ မရှိခြင်း	၂ မဟာသုတ နားမည်ခြင်း
၃ စာသင်ခန်းမရှိခြင်း	၃ စာသင်ခန်းမရှိခြင်း
၄ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၄ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅ ဘာရေး မှုးကွင်းပစ္စည်းများ မရှိခြင်း	၅ ဘာရေး မှုးကွင်းပစ္စည်းများ မရှိခြင်း
၆ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း	၆ ကိုယ်တွင်း မှုးကွင်းပစ္စည်းများ မရှိခြင်း
၇ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း	၇ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၈ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း	၈ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း

ဇ။ မှန်းမှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှန်းမှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်းမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှန်းမှန်းချက်များ
၁ စာသင်ခန်းမရှိခြင်း	၁ ကျေးရွာခန်းမဆောင် စာသင်ခန်းမရှိခြင်း
၂ ကျေးရွာခန်းမဆောင်စာသင်ခန်းမရှိခြင်း	၂ စာသင်ခန်းမရှိခြင်း
၃ စာသင်ခန်းမရှိခြင်း	၃ စာသင်ခန်းမရှိခြင်း
၄ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း	၄ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၅ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း	၅ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၆ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း	၆ ကိုယ်တွင်း မှုးကွင်းပစ္စည်းများ မရှိခြင်း
၇ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း	၇ မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၈ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း	၈ ရိက္ခာပျက်စီးခြင်း




၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ဆောင်	m + ၁၁	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၂
၂	ကျေးရွာချေးငွေဆောင်သစ်	m + ၁၁	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၂
၃	ရွာတွင်း လမ်းပြုပြင်	m + ၁၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၂
၄	ဆေးရုံ ကူးတက်	m + ၁၁	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၂
၅	စာတည်းတိုက်	m + ၁၁	၉,၀၀၀,၀၀၀	၄၉၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပျက်စီးမှု ပျက်စီးမှု	m + ၁၁	
၂	ရိက္ခာပျက်စီးမှု ဆေးကုသ	m	
၃	ရိက္ခာပျက်စီးမှု ပျက်စီးမှု	၁၁	
၄	ရိက္ခာပျက်စီးမှု ပျက်စီးမှု	m + ၁၁	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဦး လက်မှတ်  ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇



၁၂။ပုံစံ ၈ ငှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ငှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးဖျက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITF-တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာဝယ်ယူရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသာစင်မင်းထွန်းထွန်း

နေ့စွဲ _____

မြို့နယ်/တိုင်း ခရီးစဉ်/မြို့နယ် - ယနေ့နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်ပါ (V) □ စက်ဝန်း (O) □ စက်ဝန်း (J) □ စက်ဝန်း (P) □ စက်ဝန်း (G)

ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကျိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	100' x 90' x 12'-6"	328	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	211,200.00	50,000	ခွဲယူပေး စာရွက်စာတမ်း	216,200
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ တက်ရောက်စေရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာရီရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ရေဘူမင်း တွိတ်
 နေ့စွဲ _____
 မြို့နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ယဇာနည်ဘူမိ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		မှတ်ပေးခြင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (စေ/ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ကျိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀' x ၅၀' x ၂၃'-၆"	၃၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၇၀၀၀	၅၀၇၀၀၀	၂၁၆၂၅၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			



၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ


လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
 ကျေးရွာ ရှောင်ကင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု ရှောင်ကင်း
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရှောင်ကင်းကျေးရွာ (ရွာရွာ)
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၂၁.၁၀.၁၆
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ တက်ကြွရေးအဖွဲ့ဝင်များ ပကာဗဟိုကြွယ်ဝခြင်း
 အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၅) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး = (၄၂) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။
ရည်ညွှန်းချက်။
 ----- x -----
 - စီမံကိန်းအကြောင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း ကျေးရွာအစည်းအဝေးသို့ သိရှိစေရန်။
 - စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ဖွဲ့စည်းခွင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်။
ဆွေးနွေးချက်
 ----- x -----
 - အစည်းအဝေးဖြင့် ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်များကို လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း ရွေးချယ်ခြင်း။
 - ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဖွဲ့စည်းခြင်း။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်
 ဖြစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်၊ လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း စီမံကိန်း၊
 အဖွဲ့ဝင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်အဖွဲ့ဝင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
 ရွေးချယ်ခြင်း။ ကျား၊ မ၊ ကလေး၊ ဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်၊ ကလေးများအား ရွေးချယ်ခြင်း။
 ကော်မတီ၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊
 ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ၇A စာတန်း၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊
 အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း။



စာကဏ္ဍကွယ် နှင့် ပတ်သက်သော စာရွက်၊ လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး
 လက်ထောက်များ၊ လက်ထောက်နည်းလမ်းများ၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊
 အကြောင်းနှင့် ဆိုင်နှင့် အဆင့်များ၊ အား (CF) မှ အထိတ်စိတ်စွမ်းအား၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊
 များကို ကျေးဇူးတင်စွာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲကာ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ရေးများ
 ကိုလည်း ဆွေးနွေးကာ (CF) မှ စွမ်းအား၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ စီမံကိန်း၊ လည်ပတ်ရေး၊
 ဆောင်ရွက်ပုံစံများကိုလည်း စွမ်းအား၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ အခြေခံအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း -
 ဆုံးဖြတ်ချက်

- - ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ အခြေခံအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ လည်ပတ်မှု
 လည်ပတ်မှု ပြုပြင်ရေး။
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ရာကုသရေးနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ လည်ပတ်မှု
 လည်ပတ်မှု / ဖွဲ့စည်းရေး၊ အခြေခံအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း။

သဘောတူညီချက်

- ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ လည်ပတ်မှု
 လည်ပတ်မှု ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း။
- - DRA 100 မှ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စွာ ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ပုံစံ၊ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း။
- CF/TF မှ ဆွေးနွေးရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ အခြေခံအားဖြင့် ကျေးဇူးတင်စွာ လည်ပတ်မှု
 လည်ပတ်မှု ဆွေးနွေးရေး၊ အခြေခံအားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း။

(Signature)
 (မှတ်တမ်းတင်)



CDD Project



လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ နေရာဇကုဇ

ကျေးရွာအုပ်စု နေရာဇကုဇ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ နေရာဇကုဇ၊ ကျေးရွာ (၈၆၅၈၅)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၇.၇.၂၀၂၀

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ စာပိတ်၊ ယဇ္ဇာန်၊ နှိုက်၊ ကိုက်၊ မိတ်၊ စာပိတ်၊ စာပိတ်၊ စာပိတ်
..... စာပိတ်၊ နှိုက်၊ ကိုက်၊ မိတ်၊ စာပိတ်၊ စာပိတ်၊ စာပိတ်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ ။ ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၂၉) ဦး = (၅၉) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

စတင်ချီးဖွား

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

အထောက်အကူပြု စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များကို ချီးမွမ်းခြင်း



၁၅။ နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ဒေသစာရင်း: ၂၀၂၀

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

ဒေသစာရင်း: ၅၅၅

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျေးရွာခရီးမဆောင်သစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ချောင်းကူးတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ စာရည်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ အိမ်တွင်းမွေးမြူရေးပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ မြေဖွဲ့ရေးနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ စာရင်းစနစ်ချေးငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		