

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ညောင်ရွှေကျေးရွာ၊ ညောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စု




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ညောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ညောင်ရွှေ ၂။ ညောင်နွယ်(တ)

၃။ ညောင်နွယ်(မ)

၄။ ကင်းတား

၅။ ရေလည်ကွေ့(မ)

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ညောင်ရွှေအုပ်စု၊ ညောင်ရွှေကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

မန္တလေးတိုင်း၊ မိတ္ထီလမြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေအုပ်စု၊ ညောင်ရွှေကျေးရွာသည် တကောင်း၊ ခေတ်ကညောင်ရွှေ ဂွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ရာမှ ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ညောင်ရွှေ ဂွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းသည် ညောင်ပင်များ ပေါများခြင်း၊ ဂွာပင်၊ အနောက်မြောက်ဘက်များတွင် တည်ရှိခဲ့ခြင်း၊ ထိုရွေးနေရာသည် အကျယ်အဝန်း (၅) ဧကခန့် ရှိပြီး ထိုရွေးကို ကွမ်းစားထုံး၊ လာစောင်းသည်ထုံးသည် ဧက ညောင်ပင်ကိုင်းချိုးပြီး အရိပ်လှုပ်ထိုက်သည် ညောင်ကိုင်းသည် ၅၆၀ ခန့်ရှိပြီး ယနေ့တိုင် တည်ရှိ၍ အပင်လုံးပတ်မှာ (၁၅) ဧကခန့် ရှိပါသည်။ ထိုရွေးနေရာကို ယနေ့တိုင် ရွေးကုံးဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ ထိုရွေး၏ အနီးမှာ လက်ကိုင်ကုတ်၊ ကုတ်ထည်၊ နွားလှည်းစခန်းချသည် မိုးတမြင် ခေါ်ဆိုသည် (၄) ဧကရှိ လယ်ကွက်ကြီး ၁၀ ရှိပါသည်။ ထိုနေရာ၌ စပါး၊ ပဲ နှင့် စသည် သီးနှံမျိုးစုံ တောင်ပုံ ရာပုံ စုပုံစောင်းချသည် အတွက် တစ်စားပြီး မိုးတမြင်ဟု ခေါ်ပါသည်။ ညောင်ရွှေ ဂွာသည် မန္တလေး၊ ဂတနာပုံ လှေပြည်တော်နန်းတော်ကြီး၏ အကျွယ်ကျယ် ရွှေပြည်လှိုင်အောင်မြင် အကျွယ်ကျယ် ရှိပါသည်။ စားထိန်းနေရာ အစစ်အကျယ် အေးချမ်းစွာ ရှိသဖြင့် ရွှေပြည်လှိုင်အောင်မြင် အကျွယ်ကျယ် မန္တလေး ဂတနာပုံ ခေတ်မှစ၍ ယနေ့တိုင် ညောင်ရွှေ ဂွာဟု ခေါ်ပါသည်။ ညောင်ရွှေကျေးရွာသည် သီးနှံမျိုးစုံ ထွက်ရှိပြီး လယ်ယာမြေ ဧကပေါများသော ရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်ရွှေ ရှိကျေးရွာလူဦးရေအများစုမှာ လယ်ယာထိုက်ပျိုးရေကို လှုပ်ကိုင် ကြပြီး လူနည်းစုမှာ နေ့စားလက်လှုပ် လက်စားလှုပ်ကိုင် ကြပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၈၀	ကျား (၅)၊မ (၁၀)	ကျား (၄)၊မ (၂)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်ကြက်	ဝါပဲနုဖိ	စပါးကြက်သွန်	-

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၄.၂.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူ ထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အ ဆောက်အဦများ၊	၃၅	၅၀	၈၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ လက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦ အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၄.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအ အနေအထားသော သာအုပ်စုများကိုစိစစ် ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု ပုံစံများ	၄၅	၅၂	၉၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၁၄.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၀၀	၁၃၀	၂၃၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှုထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ခြင်း။)
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၂.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၀	၃၅	၆၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား စားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ၁သီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၅	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၄.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၅	၃၀	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ ဘာညှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဘေးဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန် န်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၁၄.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၀၂	၁၃၀	၂၃၂	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဘေးအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



၆.၁။ကျေးရွာ သယ်ယူရေးပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

အရှင်၊ ဖြစ်ပြ မြေပုံ

အရှင်၊ ဖြစ်ပြ၊ နှစ်၊ ရွှေ၊ နေ့၊ ဖြစ်

- ၁) ယယ်တောများကို အစိတ်စိတ်အစိတ်အစိတ် အသက်မွေးဝမ်းကြေးစားပြီး ဖြစ်ပြ
- ၂) နှစ်ကျော်ကျော်တွင် အစားအသောက် ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပြ
- ၃) တစ်ခုလုံး မုန့်ကပ်ကာကို ကွယ်ကြပြီး အခြားရပ်သိုလည်း သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်သည့်။
- ၄) မူလတန်းမှ အလယ်တန်း အဆင့် သို့တိုင် ဖြစ်ပြ လုပ်ကိုင် စောင့်ရှောက်ခြင်း
- ၅) လျှပ်စစ်များ တိုးဆင်းပြီး ဖြစ်ပြ
- ၆) ခြင်္သေ့များနှင့် နှင်းစုများ ဖြစ်ပြ
- ၇) နှစ်ကျော်ကျော် အထိ အလျောက် ဖြစ်ပြ ဖြစ်ပြ
- ၈) လက်ထက် အစိတ်စိတ်စောင့်ရှောက်လို့ ဖြစ်ပြ












၆.၂။ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးရွာ-ဧညာင်ရွာ
 ပုဇွန် - သောင်ရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ 12.10.2018
 ဒဂုံမြို့ - မှာ ၁၀:၁၅

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲ မြ.

(ကျား)	(မ)	(ကျား+မ)
 ကား/ ဆိုင်ကယ်	 တင်/ခို	 ဖုတ်စွင်း
 ထန်တော		 စားလှည်း
 ကျွဲ/ခွေး		 တော်တိုင်း
 ကျောက်/သစ် တွင်း.များ		 လယ်ယာ

ပိုင်ဆိုင်သူ - ကျား(၁၀) မ(၁၅)

ဦးဆောင်ရေးဖွဲ့စည်းသူ - ဦးဗုဒ္ဓ

မှန်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်စွာဝင်း



ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်
ပေးပါမည့်အတွက်
ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပါမည်


ရက်စွဲ 12. 10. 2018
အချိန် - နေ့. ဝါ. နေ့

အချက်အလက်အရ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း


ကျား


မ

ကျား + မ


ဘိုင်လယ်


လက် / ခြေ



ကျောင်း



ကား

၂	၂	၂	၂	၂
၂	၂	၂	၂	၂
၂	၂	၂	၂	၂

လက်/လက်

ကျောက်ကွင်း
သဲကျင်း


ဧည့်သည်


ကျွဲ/ဧ

လက်ဘီး /
အပ်ချုပ်ခတ်

ပိုင်ဆိုင်မှု - ကျား (ကျား) ဝယ်
ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဗု ဖြစ်
ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စွာ



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှစ် သုံးသပ်ခြင်း

- ⇒ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလည်း၊ ကားတို့ကို အမျိုးသားတို့က သုံးစွဲခြင်း
- ⇒ ရေတွင်း၊ အပ်ချယ်စက်၊ တို့ကို အမျိုးသမီးတို့က သုံးစွဲခြင်း
- ⇒ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို အမျိုးသား/သမီးတို့က သုံးစွဲခြင်း
- ⇒ အမျိုးသားတို့က ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလည်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
- ⇒ အမျိုးသမီးများက အပ်ချယ်စက်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
- ⇒ ရေတွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာများကို အမျိုးသား/သမီးတို့က ထိန်းချုပ်ခြင်း



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာခံမှု ကြည့်စာတမ်း

မြို့.နယ်- ဗျော်စွယ်

ကျေးရွာ- ဗျော်စွယ်

ရက်စွဲ-

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	သတ်မှတ်ချက်အရာ	ဒဂိုင်ခြေအရေ	ရာခိုင်နှုန်း
ပျော်သာ	ကား/လယ်ယာ ၁၀ ဧကအထက်၊ ထိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ၅ ဧက (ခွဲ) အထက်	၁၀	၂%
လယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်/လယ်ယာ ၅ ဧကအောက်/ထိုက်အိမ်၊ ခွဲ: ၁-၂ ဧက	၂၀၀	၅%
ခွဲသာ	စက်ဘီး၊ ထိုက်အိမ်	၁၀၀	၂၅%
အဆင့်ခွဲသာ	ထိုက်အိမ်၊ ထိုက်ခွဲသာ	၉၀	၂၂%
		၄၀၀	၁၀၀%



ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု ဂုဏ်သတ္တိ

ဆန်းစစ်ခြင်း ဌာန၊ ဆွေးနွေးခြင်း

ဤကျေးဇူးတော် နှစ်ပတ်လည် သော့ခွက်ခြေ (၁၀၀) ခု သည်

နှစ်ပတ်လည်၊ အကြောင်း၊ အရင်းမှာ နေ့စားလုပ်ငန်းခြေ၊ မြန်မာ့အလင်း
မဂ္ဂဇင်း သာကြောင်း ဖြစ်သည်။

လမ်းဆက် ခြေလုပ်ငန်း သည် ကျေးဇူးလှူထုတ်ကွက် အလှူများ ခု သည်

ဆေးခန်းများ ခြေကြောင်း အခြား သို့မဟုတ် ယခု အချိန်ကုန် သက်သာ

မည်။

ဤအရာ ခြေလုပ်ငန်းများကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာလာမိ

ကလေးများ စာသင်ချိန် ပိုမိုလာမိ ပညာတတ်များ ပေါ်လာခြင်း



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်

၅၅၅၅.၂၀၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာ - - ရွာစွယ်
 ၂၀၁၈ - - ရွာစွယ်

မြောက်ဧကရာ	ကန်ခဲ	ကဆုန်	ခုသို	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်တော်	ပုဆိုးခင်း	စက်တော်	ခုသို	ပြာသို	တပို့ခင်း	တပေါင်း
မိုးရေ	၀	၀	၀	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
ကပ်ပျိုးရေ	-	၂၆	၅၆/၀	၈၂/၀	၈၂/၀	၅၆/၀	၅၆/၀	၅၆/၀	၅၆/၀	၅၆/၀	၅၆/၀	၅၆/၀
ရေအရေ	၈၂/၀	၈၂/၀			၈၂/၀							
မိုးတော်ရာသီ	၈၂/၀	-	-	-	၈၂/၀	-	၈၂/၀	-	-	၈၂/၀	-	-
ဝင်ရေ	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀
ထွက်ရေ	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀	၅၂/၀

ဝါခေါင်ဆွေးဖြူးသူ - ကျေး (၁၅) မ (၁၁)

တော်တော်ဆွေးဖြူးသူ - ပြန်ကျွန်းဝင်း



၆။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အွေးဇွေးခြင်း ခြင်း ဆင်း၊ ဝပ်ခြင်း

⇒ ကျ် ကျေးဇူးတွင် လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အစိက လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် သည်။

မုန့်၊ ခေါင်ရှ် တောင်သူ ခွင် ပျက်စီး ရှ် ထ် ဇွေ ဆက်၍ သောအာဘီ ဆံပင် ရှင်း လုပ်ငန်း မှ ရှိသော ထ် ဇွေ ခြင်း ဖြေ ရှင်း ခြင်း။

⇒ ဆယ် ခြင်း လုပ်ငန်း သည် အမျိုး သမီး များ အစိက လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပါ။

ရာသီမရွေး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ခြင်း ခြင်း။

⇒ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင် မုန့်၊ တပို့တွဲ လများတွင် မွဲ တော်များ ရှိ ခြင်း။

⇒ အမျိုးသား များ မှ တာဝန် ခွဲဝေ မှ ခြင်း ကျား၊ ချေး ဂျာ ကရုဏ္ဍိ သိ ဖြစ် လာတောင်

အွေးဇွေး ဖြေ ဖြေ ခြင်း။

⇒ အမျိုးသား / သမီး လုပ်ငန်း တို့ လုပ် ထ် ဇွေ တင်း တူ ရှိ ဆည်ကို အွေးဇွေး ဖြေ ဖြေ ခြင်း။



၆.၅။ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်း ပုံစံ

ကျေးဇူး-သောင့်ဂေ
ပွဲနု - သောင့်ဂေ

မြို့နယ်-ကျေးဇူး
ရက်စွဲ- ၁၄.၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ

၁. အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
၂. အာသာရေးအဖွဲ့ (ကျေး/မ)
၃. လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့
၄. လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့ (ကျေး/မ)
၅. ကျေးဇူးလူငယ်အစည်းအဝေးအဖွဲ့
၆. ကျေးဇူးစီးရပ်ရေးအဖွဲ့
၇. ကျေးဇူးစက်စက်
၈. ကျေးဇူးစက်စက်

ကျေးဇူးဖြင့်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

၁. လ-၀-က-ရုံး
၂. မြို့နယ်ကျေးဇူး
၃. မြို့နယ် ခိုက်ပျိုးရေး
၄. မြို့နယ် ယုဘရေး
၅. တိ-ကူ
၆. မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး
၇. စီးရပ်ရေး
၈. မြို့နယ်လှုပ်စစ်
၉. မြို့နယ်ကျေးဇူးစက်စက်
၁၀. မြို့နယ် ရဲစခန်း





သုံးသပ်ချက်

ပုဂံ၊ ပုသိမ်

ဆွေ၊ ခွေ၊ ခြေ၊ နှင် သုံးသပ်ခြင်း

၁) အုပ်ချုပ်ရေး များ အဖွဲ့ သည် ကျေးဇူး အတွက် ဖွဲ့ ဖြိုးရေး အတွက် လူပုဂံ
ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း

၂) ဘာသာရေး အဖွဲ့၊ လူမှုရေး ကူညီမှု အဖွဲ့၊ လူငယ် ပရဟိတ အဖွဲ့
တို့ သည် ရုပ်ရွာ ကိစ္စ များ အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း

၃) ကျေးဇူး ဖြီးလမ်း ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ သည် ရုပ်ရွာ ဖြီးလမ်း အတွက်
ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း

၄) ကျောင်း ကော်မတီ အဖွဲ့ သည် ကျောင်း လိုအပ်ချက် အရာများ ကို
ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း

၅) လမ်း ကော်မတီ အဖွဲ့ သည် လမ်း ကျေးဇူး အသွား အလာ အဆင်မဝ
ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း

၆) လဝက၊ တိက္ခာ၊ ပီသတ်၊ ဂေဓိသန် အဖွဲ့ တို့ သည် ရုပ်ရွာ ဒီဂရီ
အနည်၊ ယာသာ သိတ်ဆက်မှု ရှိခြင်း

၇) နိုင်ငံပျိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်၊ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့တို့
သည် ရုပ်ရွာ နှင့် အဖွဲ့ သိတ်ဆက်မှု ရှိခြင်း




၆.၆။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - သွေးစွယ်
တပ်စု - သွေးစွယ်

ဒီဇိုင်း - ဖျော်ဖြေ
ရက်စွဲ - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

အချို့သာ အဖွဲ့

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ - ဒီဇိုင်း

အချိန် - ၂:၀၀နာရီ

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ - ကျား (၁၂)

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ကျော်စွာဝင်း




ကျေးရွာ - ၁၃၀၆၅၅
 တစ်စု - ၁၃၀၆၅၅

ဒီ.ကပ် - ယောက်ျား
 ရက်စွဲ - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

ဘဏ္ဍာရေး ဦးစီးဌာန

ပင်.ကပ် အိမ်သုံးသတ်ခြင်း



ဒီ.ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ - ဒီ.ကျေးရွာ

ကချင် . ၂ : ၀၀၇၇၇

ဒီ.ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ - ၂ (၁၅)

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

ဗဟိုဌာန - ဒီ.ကျေးရွာ




ကျေးရွာ - သောင်ရွှေ
 တုတ်စု - သောင်ရွှေ

ဒီဂရီ - ဟောပြော
 ဇူလိုင် - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

အောက်: + ၁၂

ပဏ္ဍိတအိမ်သုံးသင်္ချာပုံစံ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စွာထီး
 ဒါဝန်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၁၂) ၁၆ (၁၅)
 မှတ်တမ်း: တစ်ခု - ဦးကျော်စွာထီး

အချိန် - ၂:၀၀နာရီ
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ - သွေးစွန်း

စုတ်စုတ် - သွေးစွန်း

ဒေါ်မယ် - ပျော်ရွှင်

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

ပင့်ကူအိမ် (သွေးစွန်း ခြင်း သဒ္ဒါ ဝစ် ခြင်း)

- ကျေးရွာအတွင်း မိသားစုကား ဂရုစိုက်စဉ်ပျို့၊ မိသားစုကား ခြံစောစော

ပျို့ကိုသတ် ကျေးသားများ ထက် ကျေးသမီးများက ပို၍ ယုတ်စောစော

နိုင်ပါသည်။

- ကယုတ်အတိုင်းအတွင်းလမ်း ခြင်း ပါတ်သတ်၍ ကျေးသမီး များထက်

ကျေးသားများက ပို၍ပါသည်။

- ကျေးသမီးများ ကနေ ဖြင့် ထင်စွေ ရရှိရန် ဆဲပင်ရှင်းသော

ကယုတ်ကိုသာ ယုတ်ကိုဖြင့်ဖြင့် ရပါသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

<p>ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့နယ် - ဝေဟင်</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၄၂.၂.၂၀၅၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးအမည်</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>
<p>ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့နယ် - ဝေဟင်</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၄၂.၂.၂၀၅၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးအမည်</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>
<p>ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့နယ် - ဝေဟင်</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၄၂.၂.၂၀၅၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမျိုးအမည်</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>



ကျေးဇူး-ဆောင်ရွက်
 ကျွမ်းကျင်-ဆောင်ရွက်

မြို့နယ်-ဆောင်ရွက်
 ရက်စွဲ- ၁၄. ၂. ၂၀၁၇

အမျိုးသားတို့၏ စာဖတ် အခင်း / ဝတ္ထုတိုများ	ဆောင် (၈) နှစ်အထိ ဆောင်ရွက် မြို့နယ်	ပွဲဖြေရေးလုပ်ငန်း ထိုင်များ
၁. ဝိသေသ (ပထမအဆင့်) - သင်တန်း အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၆) နှစ်)	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းများ	ဝိသေသ ဝိသေသ
၂. ကျွမ်းကျင်ရေး (အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ အဖွဲ့ (၆) နှစ်)	ကျွမ်းကျင် သာယာစွာ ဖြိုးဖြိုး စေခြင်း	လက်ထောက်
၃. ကျွမ်းကျင်ရေး (အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ အဖွဲ့ (၆) နှစ်)	ကျွမ်းကျင် / ကျွမ်းကျင် အဖွဲ့အစည်း လက်ထောက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျွမ်းကျင် လက်ထောက် ချုပ်



ကျေးဇူး - သောဠိ
 အစီအစဉ် - သောဠိ

မြို့နယ် - မော်ကွန်း
 ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၃

ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ

အဆိုပြုသူ

၁/ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ / ဂုဏ်ထူး

ကျား + ၆

၂/ မီးတိုင် (တောတောင်)

ကျား

~~၃/ အခြားအဖွဲ့ / အဖွဲ့အစည်း~~

ကျား

၄/ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ / အခြား

၆



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ပေမူရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ			
နံပါတ်	ရွာစီမံ		ရွာစီမံ - ရာထူး
	အမည်	ကျား/မ	
၀	ဦး ဦးလှ	ကျား	ဒီပဲယက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၁	ဒေါ်သန်း မျှိုင်	မ	"
၂	ဦး ဦးလှိုင်	ကျား	ယင်းဝါး
၃	ဒေါ်နန်း သိန်း	မ	"
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	"
၅	ဦး သာဓုတ	ကျား	ပေမူရွာစီမံကိန်း
၆	ဒေါ်နန်း	မ	"
၇	ဦးမင်း နိုင်	ကျား	ရွာစီမံကိန်း
၈	ဦးလှိုင်	ကျား	ဒေသခံ ကြီးကြပ်ရေးမှူး
၉	ဦးအောင်	ကျား	"
၁၀	ဒေါ်အေး	မ	"
၁၁	ဦးတင်	ကျား	ပေမူရွာစီမံကိန်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး
၁၂	ဒေါ်ခင် မြင့်	မ	"
၁၃	ဒေါ်ခင် မာမာ	မ	ယင်းဝါး စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦး နိုင် - ကြီးကြပ်ရေး	ကျား	"
၁၅	ဦး နန်း	ကျား	"
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးပေါ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၆၅၇၈၃၃၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဖိုးကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာဏ	398	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	398
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မာဏ	၈၂၁	၈၀၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၇	၅၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း _____ ကွန်ကရစ်လမ်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း _____ မြေသားလမ်း _____ လူသွားလမ်း _____ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အဖွဲ့အစည်းအမည် -----

(၂) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝေဝေ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇-၂-၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီးပေါ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၂၆၅၇ ၈၃၃၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာစိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဒေသ	မြို့နယ် - ပျော်တူယု	ကျေးရွာ အမည် ပျော်တူယု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၃၉၈	ဘာသာ (၁) --- မုနိ ---	၃၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၈၂၁	၁၀၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄၇	၅၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ



လက်ကားကောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟောစောပု	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟောကောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံတန်းကောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟောစောပု	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိုရှားကောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးပေး	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေမာပေးပေး	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တစ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းဟော		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုဂံတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက်ကျွမ်းဟောစောပု	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းဟောစောပု	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူမိသားစု	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းဟောစောပုသား	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူရွာလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာပျိုးပွားစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြင်ပကိန်းပတောင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပျိုးပွားစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိုင်းပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ

(စ) ဝေးကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

အခြောက်သွေ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- လက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ မိနစ် ----- လက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား: _____



(က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပညာပြုပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဗဟိုဖွဲ့စည်းမှု -----

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညွန့်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာဝိဇ္ဇာ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ဧည့် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်ရုံးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်ရုံးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်ရုံးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇွန်နံပါတ် ၀၇- ၃၆၇ ၅ ၆၅၇	လူထုစည်ရုံးများ၏ အမည် ဦးကျော်ရွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်လှယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာငါးဒွေ
ကျေးရွာ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၆၃	၄၃၆	ဘာသာ (၁) - ၄၃၆	၄၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၉		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ၆၃	၅၅၉	၁၁၈၇	= ၁၇၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၂၃	၁၃၃	= ၄၅၆

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓလေ့	<input type="checkbox"/>



မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွမ်းကျင်ရေး	✓	သင်ကြားရေး	□
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျွမ်းကျင်ရေး	□	ပညာရေး	□
အထက်တန်းကျောင်း	✓	အထူး	□	အထူး	□
တစ်တန်းကျောင်း	□	အထူး	□	အထူး	□
အထက်တန်းကျောင်း	□			အထူး	□
အထူး	□				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်သော သို့မဟုတ် အခြားသူများဆောင်ရွက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာတန်းကျောင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်းအထိသို့	အခြားရပ်ကွက်		ရွာတွင်းအထိသို့	အခြားရပ်ကွက်		ရွာတွင်းအထိသို့	အခြားရပ်ကွက်
၁။ သင်ကြားရေး/အထက်တန်းသင်ကြားရေး	✓	✓	အထူး	□	□	လက်မှုပညာ	✓	✓
အထက်တန်းသင်ကြားရေး	✓	□	လက်မှုပညာ/ကျွမ်းကျင်ရေး	□	✓	အခြား	✓	✓
အထက်တန်းသင်ကြားရေး	□	✓	အထူးကျွမ်းကျင်ရေး	□	✓	ကျွမ်းကျင်ရေး	✓	✓
မှတ်ချက်	□	□	အထူး	✓	□	အထူး	✓	□
အထူး	□	□	အထူးကျွမ်းကျင်ရေး	□	□	အထူး	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ် (ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် မှတ်တမ်း မကျေမနပ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ကမ်းခြေအရပ် (အထက်တန်းကျောင်း))

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 ကျွမ်းကျင်ရေးမှတ်တမ်း
 အထူးကျွမ်းကျင်ရေးမှတ်တမ်း

(၁) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 (၂) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 (၃) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်

(၁) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 (၂) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်
 ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် ကမ်းခြေအရပ်



အဖြေ -----

(ဇ) ဝယ်ရိကွပ်ကဲရေး အထူးအဖွဲ့မှ

ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် အထူးအဖွဲ့မှ ဝယ်ရိကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနသို့ ရှိပါသေး

မရှိပါ ရှိပါသည် ဦးစွာဆောင်ရွက်ပါ

(ဈ) ကျေးဇူးတင် ခဲ့ စေလိုသော အဖွဲ့ အစည်းများ

ရယူပေးပြီးနောက် ဝယ်ရိကွပ်ကဲရေး ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့ (၃၃) ခု ဝယ်ရိကွပ်ကဲရေး (၃၃) ဦးစီးဌာနမှ ခွဲစိတ်ထားသည် အဖွဲ့ အစည်းများ ရှိပါသေး

(ည) -----

(ဋ) -----

(ဌ) အထူးအဖွဲ့မှ ဝယ်ရိကွပ်ကဲရေး (GAD) မှ မှတ်တမ်းထုတ်ပြန်

ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့မှ အထူးအဖွဲ့မှ ဝယ်ရိကွပ်ကဲရေး (GAD) မှ မှတ်တမ်းထုတ်ပြန် ရှိပါသေး

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်စာ

အဖွဲ့ ဦးစီး

ရက်စွဲ

ဧ. ၁၁. ၁၀. ၁၈

ရယူပေးခြင်း

အဖွဲ့ ဦးစီး

ရက်စွဲ

ဧ. ၁၁. ၁၁. ၁၈



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မျိုးနွယ်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွှေဘို ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၄	၉	၂၃	၁၈၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀၆



အမည်	အမည်		အမည်		အမည်		အမည်		အမည်
	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်	အမည်		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၂၁၄	၁၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၆.၁၇	၁၅.၆.၁၇	၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄	၂၁၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၀၃	၉၇	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃



အမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၆.၁၇	၁၅.၆.၁၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃	၁၀၃



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦး လှော်အောင်</u>			
ဇနီး	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	အောင်	မြို့နယ် ဝေပျက်ဘူဇာန်	ကျေးရွာ အောင်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇-၁၀-၁၈	၁၁-၁၀-၁၈	၁၀၇	၁၁၇	၂၂၄		၆၁	၇၂.၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂-၁၀-၁၈	၁၂-၁၀-၁၈	၁၀၇	၁၁၇	၂၂၄		၆၁	၇၂.၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွေခွေ
 နေ့စွဲ 16.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်ကန် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကင်း ကျေးရွာ ရွာကင်းရွာ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဂြာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်းကြောင့်	၁	မိုးတွင်းလမ်း များ မကောင်းခြင်းကြောင့်
၂	သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။	၂	သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။
၃	ဝန်ထမ်း နိုင်ငံယာ ။	၃	ဂြာတွင်းလမ်း များ မကောင်းခြင်းကြောင့်
၄	မိုးတွင်းလမ်း များ မကောင်းခြင်း	၄	သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။
၅	ကြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။	၅	
၆	လူထုစည်းရုံး မှီငြိုက်ကလေး များညာခါ	၆	
၇	စာကြည့်တိုက်ခက်ခဲခြင်း	၇	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဂြာတွင်းလမ်းကောင်း ပြီးကောင်းမွန်	၁	လမ်း ပြုပြင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးကောင်း
၂	စားနပ်ရိက္ခာ ။	၂	မွန်ကျော် ။
၃	ဝန်ထမ်း နိုင်ငံယာ ရရှိစေချင် ။	၃	ဂြာတွင်းလမ်း ကောင်း ပြီး ကောင်း မွန်ရွာ
၄	လမ်း ပြုပြင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေး	၄	သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။
၅	ကောင်း မွန်ကျော် ။	၅	
၆	လူထုစည်းရုံး မှီငြိုက်ကလေး စာကြည့်တိုက်	၆	
၇	များလျား ချဲ့ကောင်းမွန် နိုင်ကျော်	၇	



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျောက်ခဲအိမ်	ကျား ၂ မ	၈၂၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၂	ပြင်ပခြံခြံ ၄			
၃	ရွာထဲထဲ ဖြူဖြူခြံ	ကျား ၂ မ	၃၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၄	ရွာထဲထဲ ဆက်ဆံခြံ	ကျား ၂ မ	၈၂၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၅	ဆက်ဆံခြံ	ကျား	၃၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လုံခြုံရေး အိမ်	ကျား	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးအောင်မျိုး ----- လက်မှတ် ----- AM ----- နေ့စွဲ ----- ၁၆.၃.၂၀၁၇ -----



ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ထင်စန္ဒာဝိဇ္ဇာ	
နေ့စွဲ - ၁၄ - ၁၂ - ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်
ကျေးရွာအုပ်စု သောင်ရွှေကျေးရွာ သောင်ရွှေ	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီတွင်ရေ သို့မဟုတ် ရေကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ ရေပျော် ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းတော့ကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂ မီးဇာနည်သာကြောင့် ဓာတ်တိုင်တိုင် ချဲ့ရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ စာလမ်းများ မာသင်ရာတွင် မီးစဉ်ကသာ ကြောင့် မညာရေး ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ခြင်း
၃ ဆရာ/မများ ဆရာ့ကံ ဝန်ထမ်းမလုံ ယာ ဆောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၃ ရွာချင်း ဆက်လမ်းမကောင်းတော့ကြောင့် အချိန်မီ ဖြစ်သည့် သွားရောက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
၄ မိုက်ဖျိုးရေး နည်းပညာ များမရှိ တောကြောင့် သီးနှံများထွက်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း	၄ နည်းပညာများမရှိ၍ ပင်ပင် နှစ်နှစ် ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းမလုံခြင်း
၅ ရွာချင်း ဆက်လမ်းမကောင်းတော့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု များမရှိခြင်း	၅
၆	၆
၇	၇



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျောက်ခဲအိမ်	ကျား ၂ မ	၈၂၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၂	ပြင်ပရေခြံ ၄			
၃	ရွာထုတ်လမ်း ပြင်ပရေခြံ	ကျား ၂ မ	၃၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၄	ရွာထုတ်လမ်း ပြင်ပရေခြံ	ကျား ၂ မ	၈၂၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၅	ဆက်တိုက်တိုးချဲ့	ကျား	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၅၆
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တိုက်ခန်း ကြံ့ခိုင်ရေး	ကျား	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးအောင်မျိုး ----- လက်မှတ် ----- AM ----- နေ့စွဲ 16. ၃. 2017



ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာအောင်

နေ့စွဲ 11. 10. 2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ/ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မို့ဘဦးလမ်းဈာမကောဓိသွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပိုက်မျိုးရေခန့်စားပညာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်မီးမကပ်လောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေဖြောင်းမကောင်းရေလျှံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဝန်ထမ်းအိမ် ယာ မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်အကိုင် ချဉ်ပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ



၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပျားကောင်းဖြိုးသွားကာ ဂုဏ်ထင် ဖွဲ့စည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မိတ်ဖွဲ့ ကျေးပုစာရဖို့ အထွက်တိုး ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အိမ်တိုင်း ဖီးရုဖို့ ဖွံ့ဖြိုး လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဂေဇဖြောင်းကောင်းဖြိုး သုံး အသက်ကောင်း ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝန်ထမ်းများ ၆၄ ကိုင် ရန် အဆင်ပြေ ကာ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အလုပ် အကိုင်များ ဂုဏ်ထင် ဖွဲ့ ကျိုး လာမည် ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျောက်ချော့လမ်း	က + မ		1	100 သိန်း	899	1086	1985
၂	ဒုတိယတန်းကျောင်း	က		2	100 သိန်း	899	1086	1985
၃	လျှပ်စစ်မီးစက်စိုက်ပျိုးရေး	က + မ		3	100 သိန်း	899	1086	1985
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုက်ဖျိုးရေး နှင့် ပျဉ်းမူရာ	က + မ	ပိုက်ချိတ် ၆၇
၂	သင့်တော်စီမံခန့်ခွဲရေး	က + မ	အခြေခံ
၃	အစားအသောက်	မ	အခြေခံ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလွင် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀.၂၀



၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ


 ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ : : ကျေးဇူးအစည်း အစည်း အစည်း

ကျေးဇူး : : ကျေးဇူး

ကျေးဇူးအုပ်စု : : ကျေးဇူး

အချိန် : : ကျေးဇူး

အစည်းအဝေးအမည် : : ကျေးဇူး

တက်ရောက်သူ၏အရ ကျား (၀၀) = (၀၀) မိန်းမ (၀၀)

အစည်းအဝေးတွင်ကျေးဇူးသည့်အကြောင်းအရာ

၁။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၂။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၃။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၄။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၅။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၆။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၇။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၈။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၉။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

၁၀။ _____ ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ _____

_____ ဆောင်ရွက်မည် - ၂၆

၂။ _____


(၈) (၆)


_____ ဦးစားရည် _____

၃။ _____

၄။ _____

၅။ _____

မှတ်တမ်းတင်သူ 
အမည် ဦးကျော်စွာ
ရာထူး ငါ
ရက်စွဲ ၂၁. ၁၀. ၂၀၂၃

အတည်ပြုသူ 
အမည် ဦးဦး
ရာထူး ဒီပဲယက်ဥက္ကဋ္ဌ
ရက်စွဲ ၂၁. ၁၀. ၂၀၂၃



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဝဠာအိမ် ဘဏ္ဍီ-ကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဘေးအိမ်

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဝဠာအိမ်

အချိန် ။ ။ ဇူ. ၁၂.၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ စုတိမာ

ထက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၀၄) ။ မ (၁၁၄) စုစုပေါင်း (၂၂၈)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ဘာ ခွဲခေါင်း ခေတ်ဖြူ စာဖွဲ့စဉ် အများစုကား ပြောကြားခြင်း

၂။ လူ့ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်မှုများနှင့် စီမံကိန်းတွင် အကျိုးရှိခြင်း

၃။ မောင်ဆွေအိမ်များ အခြေအခင်း ရှင်းဖြူခြင်း

၄။

၅။ မောင်ဆွေအိမ်များ ပြန်လည်ချုပ်ဆိုခြင်း

၆။

၇။ လူ့ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်မှုများနှင့် စီမံကိန်းတွင် အကျိုးရှိခြင်း

၈။ မောင်ဆွေအိမ်များ အခြေအခင်း ရှင်းဖြူခြင်း

၉။

၁၀။



အထွေထွေအချက်အလက် (ပြည်သူ့ဆေးရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင်တည်ထောင်ရန်)

အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ဦးစီး၍ ဆရာမများနှင့် ဆရာများမှ အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်၊
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အားလုံးကို စာတန်းပညာရပ်နှင့် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖြည့်စွက်
ပေးရန်။

၁။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊ အသက်၊ အမျိုးအမည်
စသည်တို့ကို စိစစ်ရမည်။

၂။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊ အသက်၊ အမျိုးအမည်
စသည်တို့ကို စိစစ်ရမည်။

၃။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊ အသက်၊ အမျိုးအမည်
စသည်တို့ကို စိစစ်ရမည်။

- ၁။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ
- ၂။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ
- ၃။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ
- ၄။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ

၄။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊ အသက်၊ အမျိုးအမည်
စသည်တို့ကို စိစစ်ရမည်။



ရန်ကင်းမြို့နယ်

၁။

အိမ်ထောင်စု

အစောကိရောင်

၁။ ဦးအောင်

၂။

ဦးစိုး၊ ဦးအောင်

၂။

၃။	အောင်စိုး	အောင်စိုး၊ အိမ်ထောင်စု	အောင်စိုး၊ အိမ်ထောင်စု	အောင်စိုး၊ အိမ်ထောင်စု	အောင်စိုး
----	-----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------

၃။

၄။

၅။

အောင်စိုး၊
အောင်စိုး၊
အောင်စိုး၊
ရက်စွဲ 12.10.18

အောင်စိုး၊
အောင်စိုး၊
အောင်စိုး၊
ရက်စွဲ 12.10.18



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ညောင်ဦး

အစဉ်စု - ညောင်ဦး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာချစ်ဆက်တစ် - ဖြောင့်			✓	၂၀၁၈	လူထုမဟုတ်ပါ။	
	၂	ရွာကွဲ တစ်-ပင် ဖြောင့်			✓	၂၀၁၈	လူထုမဟုတ်ပါ။	
	၃	အုန်းတိမ် ၇၆ မြင်းပြုလုပ်ခြင်း	✓			၂၀၁၈	လူထုမဟုတ်ပါ။	
	၄							
	၅	လှိုင်တစ် ဗိုလ်တို့ ချဲ့ချိန်			✓	၂၀၁၈	လူထုမဟုတ်ပါ။	
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	မိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော			✓	၂၀၁၈	မိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော	
	၂	အဆောက်အအုံများ			✓	၂၀၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အုန်းတိမ် နှင့် ဆိုင်သော			✓	၂၀၁၈	မည့်အဖွဲ့အစည်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							