

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ညောင်ငူကျေးရွာအုပ်စု၊ အေးကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၂၄ ဂျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ညောင်ငူကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ကားလမ်းမကြီး



ညောင်ငူကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ



နယ်နိမိတ်မျဉ်း

- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

* ညောင်ငူ

* ဒေးဒနောရွာပဟောင်း

* ကေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၇.၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၇	၃၀	၅၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၇	၃၀	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၇	၃၀	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၁၇.၇.၆	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၇	၃၀	၅၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၇	၃၀	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၇.၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၇	၃၀	၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၂၀၂၃	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၈	၄၁	၅၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၂၀၂၃	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈	၄၁	၅၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂.၂.၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၄၁	၅၉	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၀၈.၅၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၁၁	၁၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၀၈.၅၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၇	၁၀	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၀၈.၅၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၁၀	၁၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ဖြက္ခဒိန်	၂၀၀၇.၀၈.၅၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၇	၁၀	၁၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၀၈.၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၁၁	၁၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၀၈.၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၁၀	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၆.၀၀.၅၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၃၁	၃၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၆.၀၈.၅၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၃		၂၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၆.၀၈.၅၇	ကျေးရွာလူထု	၂၃	၃၁	၅၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(အဓိကအားဖြင့်)

၁၇၅၅

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၃.၉.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၃	၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၃.၉.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၃	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၃.၉.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၃	၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၉.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၃	၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၃.၉.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၃	၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မည့်သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၃.၉.၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၃	၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၉.၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄	-	၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၉.၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄	၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၄.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၄	၈	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၄.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄	၄	၈	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၂၄.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄	၄	၈	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်

(ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

သုံးသပ်ချက်


* ဒေးဒနောရွာဟောင်းလျှော့ရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အနည်းငယ်သာလုပ်ကိုင်ကြပြီး၊
ချေးရောင်း၊ ချေးဝယ်လုပ်ငန်းများ၊ ဩဇာကျပ်ငန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို
တွေ့ရှိရပါသည်။

* အေးရွာလျှော့ရွာသည် ရွာချင်းဆက်သွယ်မှုများမရှိမှု အရင်းအမြစ်နည်းပါးမှုတို့
ကြောင့် ဝါးခုတ်လုပ်ငန်း၊ တောင်းယာက်လုပ်ငန်းနှင့် တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုး
ရေးကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

* လျှော့ရွာပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သော အုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ရေတွင်းများကို
တွေ့ရှိရပါသည်။

* အေးရွာလျှော့ရွာပိုင်ဆိုင်မှုများမတွေ့ရပါ။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုစေ့ပုံ (ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ)



- △ - အိမ်
- △ - ဆေးရုံ
- △ - တက္ကသိုလ်
- - ကျောင်း
- - ဝယ်
- - ပက
- - မော်
- - တစ်
- - ဝေ

ဒုမ်းခြံကျိန် ကာကမ်းမကြီး ရန်ကျိန်



(ဒေးဒရော့ကောင်း + အေးဂွ) ကျေးဇူးအားဖြင့်ပြောရန်

သုံးသပ်ချက်

- * ဒေးဒရော့ကောင်းကျေးဇူးသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အနှစ်သာရပေးကာ လက်ကိုင်ဖြန့်ဖြူး
 ရောင်းချရေး၊ ဈေးဝယ်လုပ်ငန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ လက်ကိုင်ဖြန့်ဖြူးရာတွင် တွေ့ရှိ
 ရပါသည်။
- * အေးဂွကျေးဇူးသည် ဂွချင်းဆက် ကမ်းခြေ၊ ဖျော်ဖြေရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့
 တို့ဖြန့်ဖြူး ဝါးစုလုပ်ငန်း၊ ကောင်းရက်လုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပျော် စိုက်ပျိုးရေး
 ကိုသာ လက်ကိုင်ဖြန့်ဖြူးရာတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ကျေးဇူး၏ မြင့်မိုက်မှုများဖြစ်သော သုံးကြီးကျောင်းနှင့် ရေတွင်းများကိုတွေ့ရှိ
 ရပါသည်။
- * အေးဂွ ကျေးဇူး မြင့်မိုက်မှုများမတွေ့ရပါ။

புதிய கல்வி நகரம் (பே: கா) (பே: கா) கல்வி நகரம்

புதிய கல்வி நகரம்



အေးရွာ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အေးရွာကျေးရွာသည် ကွင်းထဲတွင်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုနည်းပါးသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လယ်၊ ဝါးခြံနှင့် ရာသီပင်စိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ အေးရွာကျေးရွာနှင့်ဒေဒနောရွာဟောင်းကျေးရွာ ရွာချင်းဆက်လမ်းခင်းရာတွင် လမ်းမပြီးသေးသည့်အတွက် သွားလာရေးခက်ခဲနေသေးပါသည်။

ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်လာလျှင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးပွားလာနိုင်ပြီး လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားလာနိုင်ပါသည်။

(ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ လယ် (၁၀) ဧကအောက်၊ ထော်လာဂျီ၊ မြဲဘွဲ့ရထိထားနိုင်။	၅	၅.၀%
အပင်အတင်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝက်ဘီး / ဆိုင်ကယ်၊ ဝက် (၃) ကောင်၊ ဈေးဆိုင်အထက်တန်းထိထားနိုင်။	၂၀	၂၀.၄၁%
ဆင်းရဲ	ပျဉ်ထောင်ဝါးထရုံကအိမ်၊ ဆိုလာ၊ ဝက်ဘီး၊ ဈေးရောင်း၊ အလယ်တန်းထိထားနိုင်။	၅၄	၅၅.၀%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ။	၁၉	၁၉.၃၉%
စုစုပေါင်း		၉၈	၁၀၀%

(ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သုံးသပ်ချက်

- * ရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် တိုက်အိမ်၊ လယ် (၁၀) ဧကအောက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကွမ်းမြဲ၊ ဘူတိုင်းကလေးများကို ဘွဲ့ရသည်အထိထားနိုင်သည်အိမ်ထောင်စု (၅) တွေရှိသည်။
- * ရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်၊ ဖန်ခွက်တစ် ပိုင်ဈေးရောင်းဝယ်သောအိမ်ထောင်စု (၂၀) တွေရှိသည်။
- * ရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် ပျဉ်ထောင်ဝါးထရုံက၊ ဆိုလာ၊ ဝက်ဘီး၊ ဗြဲရံလျှပ်စီးလုပ်ကိုင် ဖြစ်သော ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု (၅၄) တွေရှိပါသည်။
- * အေးရွာကျေးရွာတွင် ဝါးအိမ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောအလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ရွာဟောင်းကျေးရွာတွင်လည်း အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု များလည်း တွေ့ရှိရပါ

အေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ချက်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးခြံလယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ် ဘွဲ့ရ။	၃	၂၇%
အသင့်အတင့်	ဝါးအိမ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဝါးခြံ၊ စက်ဘီး၊ အထက်တန်းထိထားနိုင်	၃	၂၇%
နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲ၊ ရာသီပင်စိုက်၊ အလယ်တန်းအဆင့်။	၄	၃၇%
အလွန်နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ။	၁	၉%
စုစုပေါင်း		၁၁	၁၀၀%

ဥစ္စာနေသုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း.

အေးရွာကျေးရွာသည် လယ်ကွင်းထဲတွင်ရှိသောရွာဖြစ်ပြီး အလွန်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမရှိပါ။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

နွမ်းပါးခြင်းအကြောင်းမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် အဓိကလိုအပ်နေသော ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုသာ လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့အတွက် အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။

ဒေးဒနောဓာဟောင်း + အေးဓာ ရာသီခွင်ဖြဖြကွန်နိ ဝံးသပ်ချက်

အကြောင်းကရာ	တံခွန်	တံခွန်	ဒုယဒိ	ဝါခွန်	ဝါခွန်	တော်သလ်	ဒီတော်လွန်	တော်တော်	ဒီတော်	မြေသို	တပိုင်တံ	တပိုင်
လယ်ယာ	ရိတ်	ထွန်ယက်	ထွန်ယက်	ပျိုးဩ	ပျိုးစိုက်	မြေဩဇာ	-	ရိတ်	ရိတ်	သိမ်	သိမ်	စိုက်
ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေး	မြေပြင်	စိုက်	စိုက်	ခူး	ခူး	ခူး	ခူး	ခူး	ခူး	ခူး	ခူး	ခူး
မွေးမြူရေး ဝက်/ဘဲ	မကောင်း မွေး	မကောင်း မွေး	မကောင်း မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	ရောင်း	ရောင်း	ရောင်း	ရောင်း
လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ဘေးအန္တရာယ်	ကောင်း	-	-	ရေငြိ	ရေငြိ	သင့်	သင့်	မကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ဝင်ငွေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ရာသီပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ သက်ကြီး	ညောင် ရေသွန်းပွဲ	-	ဝါဆို သင်္ကြန်ပွဲ	-	ဆီဆွမ်း လောင်းပွဲ	နှစ်ကျိပ် ဆူဘုရား လှည်းပွဲ	-	-	-	စာပြန်ပွဲ	ဘုရားပွဲ

ရာသီခွင်ဖြဖြကွန်နိ ဝံးသပ်ချက်

- * စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အနည်းငယ်သာ လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မွေးမြူရေး မှာလည်း တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများသာ ဖြစ်သည်။
- * ဒုယဒိလ ၊ ဝါခွန်လ ၊ ဒုတိတော်လနှင့် ဖြာသိုလ များသည် အလုပ်အကိုင်အားလပ် ချိန်များ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အေးဓာကျေးဇာသည် ဒေးဒနောဓာဟောင်းဇာနှင့်ပင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခက်အခဲရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဒေ:၅နောက်ဟောင်း + ဒေ:၈:၅၅ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဖြေလဟာ:

အမျိုးသား:

အမျိုးသမီး:

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး:

ဆိုဏ္ဏား:၂၉:

ဝက်ချပ်

လယ်စိုက်

တွေ့လာမောင်း:

ဧည့်ရေး:

ကွပ်စိုက်

ဆိုင်ကမ်းကိုင်

မွေးမြူရေး:

ဝါးခုတ်

အိုး:ကြီးကျောင်း:

ရေတွင်း:

ဒေးဒဂျောဟောင်း + အေးစွာ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဖြေလယ်

လယ်ချိုလ်

ကွမ်းချိုလ်

သိုက္ကား + ငါး

စွေပာပေလ်

ဝါးခုတ်

မွေးခြံအရေ

စက်ချာဗ်

ချေးရောင်း

သိုးဖြိုးစား

ရေတွင်း

ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

* ဒေးဒနောရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများမှ ဆိုဏ္ဍားနှင်း၊ တွေလာမောင်း၊ ဆိုင်ကပ်ကပ်ရိအလုပ်များကို သုံးစွဲပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကွမ်းရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဆိုဏ္ဍားနှင်းခြင်း၊ တွေလာမောင်း၊ မွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းများကို ဖြန့်လည်ထိန်းချုပ်ထားသည်။


* အေးရွာကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများက ဝါးခုတ်တံလုပ်ငန်းလုပ်ပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အမျိုးသမီးများက တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ခိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးများကပင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။

* ဒေးဒနောရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများက စက်ချုပ်လုပ်ငန်း နှင့် ဈေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို သူတို့က သုံးစွဲပြီး သူတို့ကပင် ဖြန့်လည်ထိန်းချုပ်ထားသည်။

အခြားဖြူးဆွေးချက်များ

* အေးရွာကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တော်တော်လေးဒဏ်ခံ ၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုများလည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

မေးခွန်းတစ်ခုလုံး + ဘေးရာ ပပ်ကုန်အိမ်ထုံးသင်ကြားခြင်း



အမျိုးသား = _____

အမျိုးသမီး = _____


ဒေးဒနော့ဗဟာင်းလေး၌ ဖဓိလုအိမ်သုံးသမိချက်

- ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသမီးများအား နည်းနှေးကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်း များနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေပိုင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ အား နည်းနှေးကြောင်း တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်နေရသည်အတွက် အမျိုးသားများ လောက်စီးပွားရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်များတွင် ရှေးရောက်သင့်သလောက် မရောက်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။

ဆွေးနွေးချက် / အဖြေဖြုတ်ချက်များ

- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကို ကျားမရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ သီးသန့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်များပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်း၊ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးများပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရလာအောင် အားပေးခြင်းများ၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးထု၏ အခန်းကဏ္ဍများ တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ဒေးဇာရာဇာဘောင်း + အေးရွာ၏ ပင့်ကူဇာတ်ဖွဲ့ပြပွဲပွဲယား




ဝေးဝေးနာရွာဟောင်း + အေးရွာပေါ် ပင်လူအိမ်သုံးဝယ်ချက်

- * အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး၊ သင်ကြားခွင့်၊ နှင့် ကျန်းမာရေး ဆေးကုသခွင့်များတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိကြပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် အတူ မူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်များတွင် အားနည်းနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးမှုကြောင့် ဝင်ငွေနည်းသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အိမ်မွှင်အဖွဲ့များတွင်လည်း အမျိုးသားများ စေတနာလုပ်ကြံခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် လျင်မြန်စွာ ဝယ်ယူနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။






အခြားပြုစုရေးဆွေးနွေးချက်များ

- * အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများကို ကျား-မရေးရာ သင်တန်းများ ပေးခြင်း ၊ ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍများ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖြည့်စွက်ပေးရန် အကြံပြုပါသည်။








“ဒေသနာတရဟောင်း + အေးစွာ” မာယု၊ ဗာဝညှိ၊ ချိတ်ဆက်မှု ပင်းပုံ



ရွာတွင်း

- * အုပ်ချုပ်ရေး 
- * အုပ်စုပစ်ခတ် 
- * ကရင်အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ 
- * နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ 
- * အုတ်ကောက်ပေးအဖွဲ့ 

ရွာဖြင့်

- * ဖြိုနှစ်အုပ်ချုပ်ရေး 
- * ကရင်အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ 
- * လူမှုကူညီရေးအသင်းများ 
- * သမအဖွဲ့ 
- * ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ 
- * ရဲ့စခန်း 
- * ငွေစု၊ ငွေချေးအဖွဲ့ 

၄
ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ” အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်

* ဒေးဒနောရွာဟောင်းလျှော့ရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကရင် အမျိုးသားရေး အဖွဲ့၊ ကုန်ပရဟိတ အဖွဲ့ နှင့် နာရေးလူ့ဦးစီးဌာန အဖွဲ့တို့သည် ထိထိမိမိ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


* ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့သည် လျှော့ရွာလူထု နှင့် တစ်ခါတစ်ရံ ဘာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

* ရွာဖြူအဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်သော ဖြိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကရင်အမျိုးသားရေး၊ လူ့ဦးစီးဌာနရေး အသင်း၊ သမအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ရဲစခန်း နှင့် ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့များသည် လိုအပ်သည့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါ သည်။

အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

* အေးရွာလျှော့ရွာ နှင့် ရွာဖြူပ အဖွဲ့အစည်း များ ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်မှုများ ကိုမတွေ့ရှိရပါ။






ဒွေးဒွေးကွေးကွေး + စေးကွေး၊ အဖွဲ့အစည်း: သိုက်ဆက်မှုပုံစံ











ဒေးဒ် ကော့ကွာလောင်း + အေးရွာ ဝမ်း ကွာတွင်း 'ရွာပြင် ဇာနည်' ဇာတ်ရုပ်:

ခရီးဆက်ဖွဲ့ပုံ

ကွာတွင်း

- * ဇုန်ချဉ်းရေ: 
- * ဆုံမဂုမာဝါ 
- * ကရင်အေးရွာဝေးကွာတွင်း 
- * နာရူးကုဉ်းမူအဖွဲ့ 
- * ဝဉ္ဇာတိမဂ္ဂ အဖွဲ့ 

ရွာပြင်

- * ဖြိုနှစ်ဇုန်ချဉ်းရေ: 
- * ကရင်အေးရွာဝေးကွာတွင်း 
- * လှေကုဉ်းမူအဖွဲ့ 
- * ဆုံမဂုမာဝါ 
- * ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ 
- * ဂိုဏ်း 
- * ငွေ့၊ ငွေ့ချေးအဖွဲ့ 
- * လူထုမဂ္ဂပြုစီမံကိန်း 

ဒေးဒရောဂျာဘောင် + ဒေးဂျာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဘုံ့ဝယ်ချက်

* ဒေးဒရောဂျာဘောင်ကျေးဉာဏ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကရုဏာမျိုးသားရေးအဖွဲ့၊ ဘုံ့ပရဟိတ အဖွဲ့နှင့် နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့တို့သည် ထိထိမိမိ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

* ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးဉာဏ်လူထုနှင့် တစ်ခါတရံသာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

* ဤနှစ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သော မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကရုဏာမျိုးသားရေး၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ရဲစခန်းနှင့် ဧည့်သည်များအဖွဲ့များသည် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

* လူထုထည့်ညှိအိမ်ကုံးသည် ကျေးဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးချက်များ သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

* ဒေးဂျာ ကျေးဉာဏ် ဤနှစ်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများကို မတွေ့ရှိရပါ။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

(ဒေးဒနော့ရွာဟောင်း + အေးရွာ)

- ၁။ မိုးရာသီတွင် တောကျရေများလျှပ်ဆင်းမှုများသဖြင့် မြောင်းကျူးရတဲ့အခက်အခဲများနှင့် ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေးအဆင်မပြေသည်အခက်အခဲ။ (ရွာဟောင်း)
- ၂။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရွာဟောင်းကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမရှိသည်အတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အခက်အခဲများ ငြုံ့တွေ့ရသည်အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)
- ၃။ ရွာရှိကလေးများအတွက် ပညာသင်ကြားရန်အသင်လျှောင်းမရှိသည် အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)
- ၄။ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည်အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)
- ၅။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မရရှိသည်အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

(ဒေ၊ဒနောရွာဟောင်း+ အေးရွာ)

- ၁) မိုးရာသီတွင် ဖြောင်းလူးတံတား နှင့် လမ်းများ သွားရေးလာရေး ဖုတ်ရောက်နေရသည့် အခက်အခဲ။ (ရွာဟောင်း)
- ၂) သောက်သုံးရေအတွက် ရေတွင်းမှ သိပ်ရာတွင် ရေခပ်ရသည့်အခါ ငြိုးများဖြတ် လျနေခြင်း၊ အန္တရာယ်များခြင်း အခက်အခဲ။ (ရွာဟောင်း)
- ၃) အေးရွာနှင့် ရွာဟောင်းလျှော့ရွာသို့ သွားရေးလာရေး အဆင်မပြေသည့် အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)
- ၄) စာသင်ကျောင်း မရှိသည့်အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)
- ၅) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုထိတွေ့ခွင့် မရရှိသည့်အခက်အခဲ။ (အေးရွာ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှတင်ပြလာသောအခက်အခဲများ(ကျား+မ)

အေးကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် လူနေမှုနိမ့်ကျခြင်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ(ကျား+မ)

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာစေရန်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး လူနေမှုမြင့်မားလာစေရန်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

(ဒေဒနာရှုဟောင်း + အေးရွာ)

၁။ တွန်ကရစ်မြောင်းကူးတံတားနှင့် ရွာတွင်း တွန်ကရစ်လမ်းများ မျှော်မှန်း။ (ရွာဟောင်း)

၂။ ရွာချင်းဆက်ဖြတ်လမ်း မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)

၃။ စာသင်ကျောင်း မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)

၄။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)

၅။ အသေးစားစက်ရုံ မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

(အေးဒနော့ရွာဖောင်း + အေးရွာ)

- ၁) ဖြောင်းထူးတံတာ နှင့် ရွာတွင်း တွန်တရစ်လမ်းများ မျှော်မှန်း။ (ရွာဖောင်း)
- ၂) စက်သီး ငြိုးတပ်၍ ရေခဲရေခဲ မျှော်မှန်း။ (ရွာဖောင်း)
- ၃) ကျေးရွာချင်း ဆက်သြဇာလမ်း မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)
- ၄) ကျောင်းစာပေကျောင်း မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)
- ၅) ဆေးပေးခန်းရရှိရန် မျှော်မှန်း။ (အေးရွာ)

အမျိုးစားများမှ တစ်ဥ္စသော ကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

(ဒေးဒနောရှာဟောင်း + အေးရွာ)

- ၁) ကွန်ကရစ်ပြောင်းလူးတံတား ခွင့် ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း။ (ရွာဟောင်း)
- ၂) ရွာချင်းဆက်ဖြေသာလမ်း။ (အေးရွာ)
- ၃) ကျောင်းစာသင်ကျောင်း။ (အေးရွာ)
- ၄) လျှပ်စစ်မီး။ (အေးရွာ)
- ၅) အသေးစားတက်ရုံ။ (အေးရွာ + ရွာဟောင်း)

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြုဝေစာ လျှော့စွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

(ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ)

၁) ကွန်ကရစ်မြောင်းလူးတံတား ၃ ဗိုလ် ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း။ (ရွာဟောင်း)

၂) စက်ဘီးကြိုးတပ် ရေတွင်း။ (ရွာဟောင်း)

၃) စွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း။ (အေးရွာ)

၄) ကျောင်းစာသင်ကျောင်း။ (အေးရွာ)

၅) လျှော့လက်ဆေးပေးခန်း။ (အေးရွာ)

(ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ) လျှော့ရွာ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

- ၁) ကွန်ကရစ်ဖြောင်း လူးတံတား နှင့် ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း။ (ရွာဟောင်း) (၈ + ၆)
- ၂) ရွာချင်းဆက် ဖြေသားလမ်း။ (အေးရွာ) (၈ + ၆)
- ၃) ကျောင်းစာသင်ကျောင်း။ (အေးရွာ) (၈ + ၆)
- ၄) လျှပ်စစ်မီး။ (အေးရွာ) (၈)
- ၅) ဆက်သွယ်ရေးတွင်း။ (ရွာဟောင်း) (၆)
- ၆) အသေးစား စက်ရုံ။ (အေးရွာ + ရွာဟောင်း) (၈ + ၆)
- ၇) လျှော့လက်ဆေးပေးခန်း။ (အေးရွာ) (၆)

(အေးဒနောဓာတုပေါင်း + အေးဓာ) ဖဲပေးရွေးချယ်ထားသော လျှော့စွမ်းပြုရေးလုပ်ငန်းများ

(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

- ၁) ကွန်ကရစ် ခြောက်လျှော့စွမ်းပြု စွမ်းပြု ကွန်ကရစ်လမ်း။ (ဓာတုပေါင်း) ၁၉၆
- ၂) စွမ်းပြုဆက်သွယ်ရေးလမ်း။ (အေးဓာ) ၁၉၆
- ၃) လျှော့စွမ်းပြုစာပေလျှော့စွမ်းပြု။ (အေးဓာ) ၁၁၄
- ၄) လျှော့စွမ်းပြု။ (အေးဓာ) ၉၉
- ၅) စက်ဘီးတပ် ရွေးချယ်။ (ဓာတုပေါင်း) ၁၁၄
- ၆) အထူးစားဝတ်ရုံ။ (ဓာတုပေါင်း + အေးဓာ) ၉၉
- ၇) လျှော့စွမ်းပြုစားပေးရေး။ (အေးဓာ) ၇၀

အေးကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

- ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း။
- ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်တံတား။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း။
- အိမ်တိုင်ယာရောက် ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း။
- စက်ချုပ်သင်တန်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းခေါက်ပုံများ



ကျေးဇူးတင်စာတိုင်း : အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖွဲ့စည်းကော်မတီ ဝင်များ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (ဒေးဒနာရွာဟောင်း + ဒေးရွာ)



စဉ်	အမည်	ရာထူး	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးကျော်ဟိန်း	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၄၀၄၆၇
၂။	ဒေါ်သွေးမွန်အေး	ကျေးရွာစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၃၇၇၇၂၅၀
၃။	ဒေါ်အေးသလင်အောင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အထက်တန်း	၀၉-၇၇၂၅၅၂၇၅၅
၄။	ဦးဇော်မင်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၇၂၈၂၃၇၅၅
၅။	ဦးအောင်ဝင်းဉာဏ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၆၇၂၂၆၇၇၂
၆။	ဒေါ်ခွယ်နီဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၂၇၀၄၈၇၇
၇။	ဦးစိုးလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၄၄၄၆၇၄၄
၈။	ဦးဝင်းအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၃၆၆၇၇၃၀
၉။	ဒေါ်မအိ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၇၃၂၂၇၄၀၂
၁၀။	ဒေါ်ကျော်ကျော်မာ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၂၇၀၃၄၄၇
၁၁။	ဦးဘိုဘိုနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၄၂၀၂၂၅၄၇၅
၁၂။	ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၃၇၇၇၂၅၀
၁၃။	ဒေါ်မာတင်	ဝေဖန်အကြံပြုဥကောင်နစ်	မူလတန်း	၀၉-၄၂၀၂၂၈၈၂၂
၁၄။	ဦးဉာဏ်ဝင်းလှိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုဥကောင်နစ်	အလယ်တန်း	၀၉-၇၇၇၂၈၂၂၅၅
၁၅။	ဦးထွန်းလင်းအောင်	စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၆၅၇၆၅၈၀၅
၁၆။	ဒေါ်ခင်မာဂျီ	စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၇၅၈၇၀၅၂၀၅

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊ စီးနားရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ချောင်းဖျံ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခု၊ ၇.၂၀.၂၀၂၁

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁				စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၂				စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၃				ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၄				ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၅	ဦး နောင်ဝင်း ဖြူ	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၂၅၃၄
၆				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၇				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၈	ဦးဝင်း နောင်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၅၀၄
၉				လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၀				လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၁				လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၂				ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၃				ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၄				ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၅				ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမျိုး		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၄၇၇၀
	စုစုပေါင်း	၂	၁		

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးရီရီဇော်	ဖုန်း ၀၉-၇၇၈၉ ၇၇၁၂၂	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသချောရွာလောင်း
		ကျေးရွာ ရွာလောင်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၃၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၅
၂။ ကရင်	၆၄	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၀	၂၀၀
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
ဒိပ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၀	၄၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၄ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် ၁၀ မိနစ်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၁၀-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်
 ဒေါ်သွေးခွန်အေး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 10.2.2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစစ်ဖျားနိုင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 10.7.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၁၇၀၄၅၁၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စင်ဖြူနီ
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၆၇	မြို့နယ် ဖွမ်းဖြား	ကျေးရွာအုပ်စု စောဇွန် ကျေးရွာ စေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၀	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၂---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၆၀ မိနစ် --- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၆၀ မိနစ် --- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ဘက်များဖြင့် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမင်းနိုင်
လက်မှတ်  နေ့ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစစ်ဖြူနိုင်
လက်မှတ်  နေ့ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စောဇင်ဝင်း ဖွဲ့	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၆၈၈၇၅၁၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဖိဖိခင်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ဖွဲ့၊ ခြံ၊ ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီ	ကျေးရွာ အေး၊ ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ကရင်	၁၂	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄	၁၉
လူမျိုးစု (၁) ----- ကရင်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၁	၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲကျောင်း/ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကွမ်းကွင်း မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း/ပ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူတုတပည့်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပု ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ပုအထိ ခရီးပိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၂၆၆/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ပုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁ နာရီခွဲ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁:၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- Monsoon

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းပတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုစုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စင်အောင်

လက်မှတ် ဝင်း နေ့. ၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးပျား

အမည် ဒေါ်ဖိဖိအို

လက်မှတ် ဖိဖိ နေ့. ၃၀ . ၈ . ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နေအိဝင်းကြည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၈၈၇၅၁၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်မိမိနီ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဗျောင့်ပူ
က။ လူဦးရေ		ကျေးရွာ အေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၁၁	ဘာသာ(၁) - ယုဒ	၁၁
လူမျိုးစု (၂) -	~	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၂၀	၂၁	၄၁
လူမျိုးစု (၂) -			
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀	၁	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	[
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	[
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	[
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	[
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	[
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်မှူး ချိုင့်

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၊ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ၈၃၁၀၉၄ ကျေးရွာ ၆၃၊ ၃၆၅၅၅၅၅၅၅ + ၆၅၅၅၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၂၇	၃၀	၅၇	၆၆၇-၂၀ ၇၇၉-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၁၈	၄၁	၅၉	၆၆၇-၂၅ ၇၇၉-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၆၆၇-၅ ၇၇၉-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၆၆၇-၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၁၈	၆၀	၇၈	၆၆၇-၇၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၁၈	၆၀	၇၈	၆၆၇-၇၈



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၁၈	၆၀	၇၈	မမာ-၇၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၂၀၁၇	၄.၄.၂၀၁၇	၁၈	၆၀	၇၈	မမာ-၇၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၆.၂၀၁၇	၂၇.၆.၂၀၁၇	၁၇	၅၁	၆၈	မမာ-၆၈
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇.၆.၂၀၁၇	၂၇.၆.၂၀၁၇	၁၇	၅၁	၆၈	မမာ-၆၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစစ်မျိုးနိုင် / ဦးကျော်မာစိ**၊

နေ့စွဲ **၂၅.၁၀.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) ဇယားစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း ရှိ/မရှိ မြို့နယ် တွင်းမြဲအစွန်း ကျေးရွာ အစားရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုစုစည်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၄	၃	၇	၇	၇၇.၇၈%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	၄	၃	၇	၇	၇၇.၇၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၈	၁၈	၁၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	၇	၇	၇	၇	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	၃၀.၁၁.၂၀၁၈	၄	၃	၇	၇	၇၇.၇၈%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၂၀၁၈	၁၂.၂၀၁၈	၄	၃	၇	၇	၇၇.၇၈%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၂.၂၀၁၈	၁၂.၂၀၁၈	၄	၃	၇	၇	၇၇.၇၈%

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆိုင်ရာစံနှုန်း/လက်ထောက်နည်းပညာမှန်မှန်မှ လိုက်နာပြီးဖြစ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ရည်ရွယ်ချက်/အမျိုးအမည်	ခေတ်မီအိမ်
နေ့စွဲ	၃၀. ၈. ၂၀၁၈
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်း(၁) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၂) <input type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စီမံကိန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ချစ်ကုန်း
မြို့နယ်	စွယ်စုံ
ကျေးရွာအုပ်စု	ခေတ်မီ
ကျေးရွာ	အိမ်

စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်အစဉ်တစ်ခုစီအစဉ်အဆင့်						အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အဆင့်	၂၉.၈.၂၀၁၈	၂၉.၈.၂၀၁၈	၇	၅	၉	၉	၈၇၆	၁၂	၇၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	၃၀.၈.၂၀၁၈	၃၀.၈.၂၀၁၈	၃	၈	၁၁	၁၁	၈၇၆	၁၂	၉၂%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု အစဉ်အဆင့်										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အဆင့်			မရှိ	မရှိ	မရှိ		မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အဆင့်										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အဆင့်										

၆၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ဝင်ကြည်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန်အေး

နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ကုန် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အေ.၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၉	၂၃.၉.၁၉	၅	၃	၈	၈၇၆ ၈	၁၁	၇၂.၇၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၉	၂၄.၉.၁၉	၄	၄	၈	၈၇၆ ၈	၁၁	၇၂.၇၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်မျိုးခိုင်
 နေ့စွဲ ၇.၂. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)
 မြေညီနမံ/တိုင်း ၇၄ ကျိုတိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဥပဒေ ကျေးရွာ(ဒေးဒေရာရွာဟောင်း+ဒေးရွာ) ကွမ်းခြံကျေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအငွေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သုံးရာသီသွားလာရေးခက်ခဲ - လမ်းမရှိ (ဒေးရွာ)	၁ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အားကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်း
၂ မိုးရာသီသွားလာရေးခက်ခဲ - လမ်းမကောင်း (ရွာဟောင်း)	၂ သောက်သုံးရေ သယ်ယူရရှိ ခက်ခဲ (ဒေးဒေရာရွာဟောင်း)
၃ ကျန်မာရေးခက်ခဲ - ဆေးပေးခန်း (ရွာဟောင်း+ဒေးရွာ)	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ (ဒေးရွာ)
၄ ပညာရေးခက်ခဲ - တာဝင်ကျောင်းမရှိ (ဒေးရွာ)	၄ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနည်းပါး (ဒေးရွာ)
၅ သောက်သုံးရေများပါးဖျူ အဆက်အခံ (ဒေးရွာ)	၅ တာဝင်ကျောင်းမရှိဆေးကြောပညာရေးခက်ခဲ (ဒေးရွာ)
၆ မိုက်ပျိုးရေခက်ခဲ - ရေမြောင်းမရှိ (ဒေးရွာ)	၆ စွာချင်းဆက်တိုက် မရှိပါ အခက်အခဲ (ဒေးရွာ)
၇ လုပ်ငန်းခွင်နည်းပါးမှု (ဒေးရွာ)	၇ ကွန်ကရစ်လမ်း မခင်းရသေးသော လမ်းပြုလုပ်ရန် ခွင့်မြောင်းကျတိုက်မရှိပါ အခက်အခဲ (ရွာဟောင်း)
၈ လျှပ်စစ်မီး ခက်ခဲ (ဒေးရွာ)	
၉ မျက်နှာကျောင်း ဆောက်လုပ်နိုင်ပါက တလေး သူငယ် ဥပဒေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခိုင်ပါသည်။	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စွာချင်းဆက် လမ်းကောင်းလာလျှင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း အဆင့်မြင့် ရွာမွေ့လာမည်။ (ရွာဟောင်း+ဒေးရွာ)	၁ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့အားကိုင်ရရှိစေရန် ဝင်ငွေတိုးလာမည်။ (ဒေးရွာ၊ စက်ဝန်ရုံ မျှော်မှန်း) (ရွာဟောင်း+ဒေးရွာ)
၂ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရှိလျှင် ကျေးရွာရှိ လူကြီးလူငယ် ကျန်းမာရေးအဆင့် မြင့်တင်ပေးမည်။ (ရွာဟောင်း+ဒေးရွာ)	၂ မက်သီးဖြိုးတပ်၍ ရေခက်ရရှိ မျှော်မှန်း (ရွာဟောင်း)
၃ ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ် ခိုင်လျှင် ကျေးရွာတွင်း ရှိ တလေး သူငယ်များ ပညာရေး အဆင့် မြင့်တင်လာမည်။ (ဒေးရွာ)	၃ ဆေးခန်း ရရှိ၍ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆင့်မြင့်ပွား (ရွာဟောင်း+ဒေးရွာ)
၄ သောက်သုံးရေ ရရှိပါမူ အဆင်ပြေမည်။	၄ တာဝင်ကျောင်းရှိလျှင် ပညာရေး အဆင့်မြင့်စွာ သင်ကြား ခိုင်ရန် မျှော်မှန်း (ရွာဟောင်း+ဒေးရွာ)
၅ မိုက်ပျိုးရေ ရရှိပါမူ ကျေးရွာသူ စာသင်ရေး အဆင်ပြေ ရွာမွေ့ပါမည်။	၅ စွာချင်းဆက်တိုက် ရှိလျှင် ပညာရေး ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေရန် (ဒေးရွာ)
၆ လျှပ်စစ်မီး ရရှိမူ ကျေးရွာသူများ အဆင်ပြေမား ခိုင်ပါသည်။	၆ ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းပြီးလျှင် ရတနာ၊ ဝတ်စုံများ ခွင့်မြောင်းကျောင်း/သူများ၊ စွာချင်း/ရွာဟောင်းများ အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်ရန် မျှော်မှန်း (ရွာဟောင်း)
၇ မျက်နှာကျောင်း ဆောက်လုပ် ခိုင်ပါက တလေး သူငယ် ဥပဒေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ခိုင်ပါသည်။	



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း နှင့် ဟံတား (ရွာဟောင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၈၀
၂	ရွာချင်းဆက် ဖြေသားလမ်း (အေးရွာ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၇၀
၃	ရွာချင်းဆက် တံတား (အေးရွာ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၇၀
၄	စက်ဘီးတင်ရေတူး (ရွာဟောင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၃၈၀
၅	ရေကန် (အေးရွာ)	အမျိုးသား		၇၀

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းမာရေ စားပေးခင်း (အေးရွာ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရေ
၂	မူကြိုဥက္ကဋ္ဌအောက်လှည့်ရင်း (ဒေးဒ်ဒေးရွာဟောင်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မညာရေ
၃	စာသင်ကျောင်း (အေးရွာ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မညာရေ
၄	အသေးစားစက်ရုံ (ရွာဟောင်း + အေးရွာ)	အမျိုးသမီး	စီးပွားရေ
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ထွန်းမြင့်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၉.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်ဌာန၊ ဦးစိုးနုပင်း၊

နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်၊ ဇွန်ဖွား၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘောဇွန်၊ ကျေးရွာ အေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာမင်္ဂလေ့ကျင့်ရေးအခန်း	၁ ဆက်သွယ်ရေးစာမင်္ဂလေ့ကျင့်ရေးအခန်း
၂ အသက်ပညာရေးအခန်း	၂ အသက်ပညာရေးအခန်း
၃ စာမင်္ဂလေ့ကျင့်ရေးအခန်း	၃ အသက်ပညာရေးအခန်း
၄ အသက်ပညာရေးအခန်း	၄ အသက်ပညာရေးအခန်း
၅ အသက်ပညာရေးအခန်း	၅ အသက်ပညာရေးအခန်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာတတ်လှူဒါန်းရေးအဖွဲ့	၁ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့
၂ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၂ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့
၃ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၃ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့
၄ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၄ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့
၅ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၅ အသက်ပညာရေးအဖွဲ့

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းအဖွဲ့ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၈ + ၆	၁၅၀၀၀၀၀၀	၃၀
၂	အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၈ + ၆	၁၅၀၀၀၀၀	၃၀
၃	အသက်ပညာရေးအဖွဲ့	၈ + ၆	၁၅၀၀၀၀၀	၃၀
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာပေဓာတ်ပြား	၈+၆	ပညာရေးကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်းကဏ္ဍ
၂	အထည်အလိပ်ပြုစုရေးရာ	၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖိဖိခင်			
နေ့စွဲ ၃၀. ၈. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂ ကျွန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီ	ကျေးရွာ အေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ကျောင်း မရှိသဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး တံတား မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး စီးပွားရေး များမကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာလှေကိုင် စာခွင့် စာလမ်း နည်းပါး စောင့်ရှောက် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ကျောင်း ရှိလာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး တံတား ရှိလာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း မြှင့်လာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး များ ကောင်း မြှင့်လာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာလှေကိုင် စာခွင့် စာလမ်း များ ရရှိလာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိမိနု၊ ဒေါ်ခီရီအောင်			
နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇ နိုကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဇောင်ဇူ	ကျေးရွာ ဒေါ်. ဌာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်း ဆက်လမ်း များ မကောင်းဘဲ ဖြစ်စွာ လာရောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာချင်း ဆက်ခွဲပတ် ရေး တံတား မရှိ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်း ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မလျှပ်မကွဲ နေရာ နေရာ မရှိ နေရာ မရှိ နေရာ မရှိ နေရာ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်း ဆက်လမ်း များ ကောင်း များ လာရောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာချင်း ဆက်ခွဲပတ် ရေး တံတား ရှိ လာရောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း များ လာရောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မလျှပ်မကွဲ နေရာ နေရာ မရှိ နေရာ မရှိ နေရာ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်	ကျား + မ	ပေးပို့ရေး	၁	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၁	၂၀	၄၁
၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်	ကျား + မ	ပေးပို့ရေး	၂	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၁	၂၀	၄၁
၃	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်	ကျား + မ	ပေးပို့ရေး	၃	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၁	၂၀	၄၁
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိတ်အိတ် ဝတ်စားရေး (အိတ်အိတ်ကုန်များ)	ကျား + မ	စီးပွားရေး
၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရေး
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစွမ်းမြင့်

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၂၁

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ဂန့် မြို့နယ် ဂွမ်ဒြဲလူနီ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □
 ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ခေမာင်	ယူဇိုက်ကျေးရွာ မြေဧရိယာ	40' x 26' x 12'	15	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	130,000.00			
ဒေ:ဒေရွာရွာ	ရွာတွင်းမြေဧရိယာ ထိန်းသိမ်းရေး	10' x 12' x 5'	၃၈၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	40,000.00			
ခေမာင်	ရွာတွင်းမြေဧရိယာ မြေဧရိယာ	1000' x 6' x 2'	70	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	41,200.00			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

သုံး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစွမ်းမြင့်၊ ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၂၁
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၂၁



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိန်မင်းနိုင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၈.၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့် ကန့် မြို့နယ် ကွမ်:ခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ငူ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့		စုစုပေါင်း
ညောင်ငူ	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း (ဘော်တွင်းကုန်း)	(၁၃၀၀'x၃'x၆")	၆၇၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၈၇၅၀၀၀၀	-	-	-	၈၇၅၀
ဒေးဒနော့ဟောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ဒေးဒနော့ရွာလမ်း)	(၃၂၀'x၆'x၆") + (၂၃၀'x၄'x၆")	၃၄၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၇၅၁၇၀၀	-	-	-	၈၇၅၁
ဒေး	(မေတ္တာဌာနအေးဌာ) ဖြေသာလမ်းခင်းခြင်း	(၁၂၀၀'x၁၂'x၃')	၃၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၅၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				စုစုပေါင်း	၂၂၅၀၁

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိန်မင်းနိုင် ဦးစားကြီးဝန်ထုပ်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၈.၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာကန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TT တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TRIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် ခန့်မှန်းချက်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့မဟုတ်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုစုစာရင်း/လက်သမ်းအမည် **ခေါ်ဖွဲ့အဖွဲ့ / ခေါ်ဖွဲ့အဖွဲ့ အောင်**

ခန့်မှ ၆. ၉. ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၇ ကုန်း** | မြို့နယ် **ကွင်း** | မြို့နယ် **မြို့နယ်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုပမာဏ လုပ်ငန်းများ	အတိုးပေးအတား	ဝန်ပေး တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးမှု ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ဝန်ပေးကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
အေးဒဂုံရွာ	အားလုံးလမ်း၊ ကျွန်းကန်၊ ရေ၊ ခြံစည်း	၁၇၀၀၀၀၀ x ၆ လက်မ	၃၇၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀
အေးရွာ	အားလုံးလမ်း၊ ရေ၊ ခြံစည်း	၁၇၀၀၀၀၀ x ၂၅၀၀၀၀	၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀
ရွှေဘူရွာ	အားလုံးလမ်း၊ ကျွန်းကန်၊ ရေ၊ ခြံစည်း	၁၇၀၀၀၀၀ x ၄၀၀၀၀၀	၈၉၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

မှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ အမည် လက်မှတ် ရတိုက်

အောင်စိုးအောင်
 ၆. ၉. ၂၀၁၈



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်ငူ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုရားဖြူတန်ဆောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၈.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၇) ဦး ။ မ (၃၀) ဦး = (၅၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ညောင်ငူအုပ်စု ဒေးဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာကျေးရွာ ပထမနှစ်
စက်ဝန်းပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၈.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဘုရားဖြူတန်ဆောင်း
အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ညောင်ငူကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခိုင်လော်မှ
မိတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစစ်မျိုးနိုင်မှ လူထုပဟိုပြု
စီမံကိန်းအကြောင်းကို အချက် (၁၅) ချက် ပေါ်မူတည်ပြီး ဆွေးနွေး၍ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်၍ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် စာဝန်၊ ဝတ္တရားများအကြောင်းကို၍ ဖြစ်ပြီး စေတနာဝန်ထမ်း ကိုရွေးချယ်အတည်
ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ရာ မဲအများဆုံးရရှိသော
ဦးထွန်းလင်းအောင် နှင့် ဒေါ်ခင်မာချိုတို့အား အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
အဖွဲ့များခွဲကာ လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးအတွက်
ထပ်မံမိတ်ကြားကာ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ ။ စေတနာဝန်ထမ်း အဖြစ် ဦးထွန်းလင်းအောင် နှင့်
ဒေါ်ခင်မာချိုတို့အားရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ
ဒေါ်သဲမိအေး
 မြ.ကန.ဂ.ရ.ကောလိ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဒေ:ဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု ရေဘင်္ဂလူ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုရားဖြူတန်ဆောင်း
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၉.၂.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈) ဦး မ (၄၁) ဦး = (၅၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ရေဘင်္ဂလူကျေးရွာအုပ်စု ဒေ:ဒနောရွာဟောင်း + အေးရွာ ပထမနှင့်
 စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၉.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဘုရားဖြူတန်ဆောင်း
 အတွင်း တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း (၅၉) ဦးဖြင့် နေ့လည် (၁၂:၀၀) အချိန်တွင်
 အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစစ်မှူးနိုင်မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော
 လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ရှင်းဖြန့် အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာ
 အတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးဆွဲချိ
 သည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးတိုးနေလင်းမှ အကျုံးဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို
 ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအတွက် အမှုန်တစ်ကယ်လီ အပ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
 ကိုလျှို့ဝှက်မဲခန့်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ဆွဲချိပါသည်။ ကျေးရွာလူထုထဲမှ ကျေးရွာအတွက် အမှုန်
 တစ်ကယ် လုပ်ကိုင်ပေးမည်ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်မည်ဟုဖြောဖြီး တာဝန်ဝတ္တရားများ
 ကိုရှင်းဖြန့် (၃) ဦးအဆိုပြုစေချိမဲအများဆုံးရရှိသော (၁) ဦးကိုသာရွေးချယ်မည်ဖြစ်
 ဣန္ဒာင်း ရှင်းပြချိကော်မတီဝင်များအား အတည်ပြုရွေးချယ်ကာ အစည်းအဝေးကို
 အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ဒီးဒီနောရွာဟောင်း + ဒီးဒီနောရွာ
ညောင်ငူ
ကုန်းဖြူလေးတန်ဆောင်း
၂၅.၁၀.၂၀၁၇
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၂) ဦး ။ မ (၃၁) ဦး = (၅၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဒီးဒီနောရွာဟောင်းကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဒီးဒီနောရွာကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ကျေးရွာ အုပ်စုကုန်းဖြူလေးတန်ဆောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့ထုတ်ဖော်ချက်များ
များ ဦးစွာ မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ စီမံကိန်း၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ ပြင်ဆင်မှု၊ ဆက်လက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
ပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့ထုတ်ဖော်ချက်များနှင့် အညီ (၆၀) နှစ်၊ ၅၀ နှစ်၊ ၄၀ နှစ်၊ ၃၀ နှစ်၊ ၂၀ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊
အထက်တန်းကျောင်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သောသူများ
ကား ဝတ္တရားများကို ရွေးပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့ထုတ်ဖော်ချက်များနှင့် အညီ ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ပြု
ပြီး ယခင်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ထားသော ဦးထွန်းလင်း၊ အောင်နိုင်၊ ဒေါ်ခင်မာအိုတို့၏
နေရာများ အား စောအောင်ထွန်း၊ ဝတ္တရားများ နှင့်အညီ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ သုံးစွဲသည့်
ကာယကံရွယ်များ၏ အဖွဲ့များကို စောအောင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မာအိုတို့နှင့်အညီ ဆက်လက်ထား
ဆောင် မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူညီပါသည်။ ဆက်လက်
၍ လူမှုဝန်ထမ်းများ အား အဖွဲ့ဝင်များအား စောအောင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မာအိုတို့ ပြောကြားခဲ့သော စောအောင်ထွန်း
အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ သုံးစွဲသည့် (၃၁) ဦး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သုံးစွဲသည့် (၃၁) ဦး တို့ မှ ကျေး



ဆက်လက်၍ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအခွင့်အရေးကူညီလှူဒါန်းထက်ရောက်ပေးကြပါရန်ဖိတ်
ကြားခဲ့ပါသည်။


မြတ်တမ်းတင်သူ


အထွေထွေဥက္ကဋ္ဌ

[Handwritten signature]

ကျေးဇူးတင်စာ

၀၂၀၁၁၁၁၁






တူခွဲကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ စိစစ်
 နှုတ်ပြန်ရေးရာ ဦးလင်းစောင်ရေးရာအား ဦးကျော်သိန်းအားလည်းကောင်း၊ အောင်ကြည်
 ကြီးကြပ်ရေးရာ ဦးဖိုးလော်ရေးရာအား ဦးဝင်းစောင်အားလည်းကောင်း၊ အောင်ကြည်
 ကြီးကြပ်ရေးရာ ဖေါ်ဒေးဖြတ် မှန်ရေးရာအား ဖေါ်ဒေးအားလည်းကောင်း၊ လှည့်ပတ်
 စိန့်သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီရေးရာနှင့် ယာထွေးရေးရာအား ဦးဘိုဘိုနိုင်အားလည်း
 ကောင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုဆပ်ကော်မတီ ရေးရာမှ ဦးကျော်သိန်း ရှေ့တစ်ဦးသာကောင်း
 ဖြစ်အားလည်းကောင်း၊ လျှို့ဝှက် မိပေးရေးနှင့် မိပေးဂျ်ဗွေးချယ်ခံပါသည်။ ကျန်
 ပြန်တော်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဒုတိယနှင့် တတိယအဖွဲ့ကိုလည်း တာဝန်ထွက်ပေး များနှင့်
 အညွှန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွား မည်ဟုပြော ကြား၍ ဝန်ထုပ်များ ပြုခွင့်ကြပါသည်။
 ယာထွေးစီရင်ခွင့်အခွင့်အားလည်းကောင်း၊ အလုပ်ပေးလျှင် အလုပ်အကိုင်အရာရှိပုံစံ အားခွဲဝေ
 ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြုလှူထား၍ ပြင်ဆင်ပေးမည်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ
 ပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
 ဦးထွန်းလင်း စောင်
 (အထောက်အကူထမ်း)

အထူးပြုသူ
 ဖေါ်သွေ မှန်စော
 (စိစစ်ရေးဦးစီးဌာန)



ဧက ဗြဟ္မငါးစွာ ပိတ်ဆိတ်: စံပါသည့် -
 ဆင်လင်္ကာ နှုတ်ယူနိတ် ကျေးဇူး ကစဉ်: နဝေ: ကို လှည့်: တင်ကျေး
 ပေးကြပါ ဂုဏ် ဖိတ်ကြား: စံပါသည့် -

မှတ်တမ်း: တင်သူ


ဒေါ်ကင်မာချို

(စေတနာ့ဝန်ထမ်း:)

ရတနာ ဝါသသူ

ဦးကျော်စိန်

ဦးထောင်စုကျော်



ဆုံးဖြတ်ချက် * * * * * ယခုနှင့် တတိယနှင့် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်နိုင်ဖွယ်
 ကျင့်ကြံရေးအောင်မြင်စေရန်အတွက် လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
 သဘောတူညီကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

ဗဟိုဘဏ်၊ ဘဏ်ချုပ်
 ဒေါ်ခင်မာမာ
 ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

အထွေထွေဥက္ကဋ္ဌ
 * * * * *
 ဒေါ်ခင်မာမာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းလှ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကုန်းပေါက်ကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၅.၀၅.၂၀/၂၁
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမဇယားကြီးကြေးရွာကမ္ဘာ့ဇယား (ပေး)
 (ခေတ္တအဖွဲ့ခွဲစာစာ)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅) ဦး မ (၃) ဦး = (၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ခေတ္တအဖွဲ့ခွဲစာစာ၊ ပထမဇယားကြီးကြေးရွာ
 ကမ္ဘာ့ဇယားဇယားတွင် စီမံကိန်းမရှိ။ ကမ္ဘာ့ဇယားတွင် မော်ဒယ် ဂွေသည့်
 အဖွဲ့ကမ္ဘာ့ဇယား၊ ဂွေသည့် ဂွေသည့်၊ စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ် မရသည့် (၁၅) နှစ်
 နှင့် နေ့စဉ် စီမံကိန်းခေတ်ဇယားကြီးကို ဂွေသည့်ပါသည်။ ခေတ္တအဖွဲ့ခွဲစီမံကိန်း
 ထောက်ပံ့မှုမှာ နှစ် (၂၀၁၀) ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ပုံငွေ ဂွေသည့် မရသေးစိတ်
 ဂွေသည့်ပါသည်။ ပထမဇယားကြီးကြေးရွာ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေကို မရသေးသို့
 ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

စီမံကိန်း၊ ကမ္ဘာ့ဇယားတွင် မော်ဒယ် ကျေးရွာများတွင် ကျေး
 ရွာလူထု ပါဝင်စေရန် ကမ္ဘာ့ဇယားများကို ကမ္ဘာ့ဇယား (၁၅) ကြီး
 ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဇယားဇယားဇယားဇယားဇယား
 ကမ္ဘာ့ဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယား
 ဂွေသည့်ပါသည်။ ။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ဇယား
 ကမ္ဘာ့ဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယား
 ကမ္ဘာ့ဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယား
 ကမ္ဘာ့ဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယားဇယား



အကြံပြု အထိန်းပံ့ တွင် အကြံပြုသူများ ထည့် ဦးပြုစေ ပြုခဲ
ပါသည်။

ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာများ၊ ကျေးဇူးတော်များတွင် ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာ အဖွဲ့ နှင့်
အဖွဲ့ ပြောစား လဲကျေးဇူးတော် နှင့် ကျေးဇူးတော်များ၊ အဖွဲ့ ပြောစား
လည်း ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ ဖြစ်ပါသည်။ ။ အဖွဲ့ဝင်များ နှင့်
ကျေးဇူးတော် ပြုစု နှင့် ကျေးဇူးတော် အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ။ ကျေးဇူး
တော်တာဝန် ထမ်းဆောင် များ၊ ကျေးဇူးတော် နှင့် အဖွဲ့ ဆက်လက် တာဝန်
ဆောင်ရွက် ပြုစု ကျေးဇူးတော် များ၊ ကျေးဇူးတော် လည်း
ကျေးဇူးတော် ပြုစု ကျေးဇူးတော် ပြုစု ကျေးဇူးတော် (၃) ကြိမ်မေး ဖွဲ့
အဖွဲ့ ပြုစု ပါသည်။

ဆက်လက်၍ PRA Tools များကို အဖွဲ့ နှင့် ပြုစု လုပ်ဆောင် ကျေးဇူး
အဖွဲ့ ပြုစု ပါသည်။

ထို့နောက် အဖွဲ့ဝင်များ ကျေးဇူးတော် အဖွဲ့ (၂၄ နှင့် ၂၀၁၉)
ကျေးဇူးတော် (၂၀၁၈) တွင် ပြုစု ပြုစု များ၊ ကျေးဇူးတော် အဖွဲ့
အဖွဲ့ ပြုစု များ ပြုစု ပြုစု ကျေးဇူးတော် အဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့
ပါသည်။

အဖွဲ့ ပြုစု
အဖွဲ့
အဖွဲ့
အဖွဲ့

အဖွဲ့ ပြုစု
အဖွဲ့
အဖွဲ့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းမြို့
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ က.ရွာ၊ ပေးလမ်းစာရင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၄.၉.၂၀၁၉
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအစည်း (ရေ)
 (ခေတ္တပိတ်ပိတ်ခင်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၄) ဦး မ (၄) ဦး = (၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် ပထမဦးစွာ ရေအား ပြန်လည်
 ထားစေရန် လုပ်ငန်းများကို ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြောကြားပါသည်။
 တတိယဦးစွာ ရေအား ဆက်လက်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် ဆက်လက်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင်
 လမ်းကို ပြန်လည်ဖွင့်ရာတွင် ဆက်လက်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် ဆက်လက်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင်
 ဤ အစည်းအဝေးပါသည်။ လမ်းဆွေးနွေးရာတွင် လမ်းပေးအကျဉ်းချုပ် ပေးအကျဉ်းချုပ်
 ကို ပြောပါသည်။

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ စစ်ဆေးရန်
 တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသော ဆန္ဒရှိသူ ဦးစွာ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စဉ် ဆက်
 လက်တာဝန်ထမ်းဆောင် လိုသော ကော်မတီဝင်များ ရေပေး ကျေးပေးပါ။ ဤ
 ကို (၃) ကြိမ် မေးမြန်း နေရာပေးပါသည်။ ကေးရွာ ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်
 များ ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ပြုသည်။ ရေအား ကမ္ဘာ့ဗဟို
 ထမ်းဆောင်ရမည်။ တာဝန်များ ကို ရှင်း ပြောပါသည်။



ထို့အောင် ကော်မဝင်များမှ ကိုယ်ကျင့်၊ အချက်အလက်များ ဖြည့်ဆည်းပြီး
 ပျဉ်းပတ်ပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန် အကဲဖြတ်ကြား
 လမ်းမှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီး မှန်ကန်တင်ပြပါက အစည်းအဝေး
 ရာသီခွင်၊ ခါးပါးအစည်း

အထက်ဖော်ပြပါ

ခွဲ

ဒေါ်အိမ်စိန်စု

ဒေါ်အိမ်စိန်စု

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဗ

ဒေါ်အိမ်စိန်စု

ဒေါ်အိမ်စိန်စု



လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဒီးဒီနော့ရွာဟောင်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းငူ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုရားပေးတန်းရွာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၃၀-၉-၂၀၁၉.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅) ဦး မ (၈) ဦး = (၁၃) ဦး

● ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ " ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဂျာနယ် ခွဲဝေခြင်း။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ " လူထု ဖယ် ဖြုတ်စီမံကိန်း ခေတ္တပိတ်ခတ်ခင်း ကျေးရွာ အုပ်စု အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ မြို့နယ် အစည်းအဝေးမှ ခွဲဝေမှု ကျေးရွာ အုပ်စု အစည်းအဝေးတွင် ချောင်းငူ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဂျာနယ် မှာ (၉၂၂၃၇၀၀) ကျပ် ၊ ဒီးဒီနော့ရွာဟောင်း ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (၉၂၀၀၀၀၀)

● ကျပ်၊ နှင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး (၅၀၀၀၀၀၀၀) ကျပ် ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ (၉၆၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။" တက်ပေးခတ်ခင်း လက်ကျန် ခွဲဝေမှု (၃၈၃၇၀၀) ကျပ် နှင့် ခေတ္တပိတ်ခတ်ခင်း စီမံကိန်း ဂျာနယ် မှာ (၂၄၀၀၀၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်၍ ခွဲဝေမှု (၂၄၃၈၃၇၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ခေတ္တပိတ်ခတ်ခင်း သည် စီမံကိန်း အဖွဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်အရ စီမံကိန်း မှ ဂျာနယ်များ မရရှိ [သို့မဟုတ်] သို့မဟုတ် ဖြစ်




ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ သို့ပါ သည်။ မိမိတို့ နှင့် နှစ်စား သုံး ဆိုက်ရာမှ
 ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်နေသောကြောင့် ရှာဖွေ နားထောင် ပေးခြင်း စသည်များ
 ကော်မတီဝင်များ မှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။

ဗဟိုကော်မတီဝင်များ

အထောက်အကူပြုသူများ

ဒေါ်အုံး ဖုန်းအေး
 ဒီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
 (ကြွပေးစဉ်)

ဒေါ်ခင်မြ
 ဒီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး များတွင် ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍများကို သေချာစွာထည့်သွင်း ဖြောဖြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်း တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် နှင့် အမျိုးသမီးများပါဝင် ဆွေးနွေးလှုံ့လာအချက်များအား လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဖြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ (၆) ချက်ကိုလည်း ထိတ်ဆက် ဖြောဖြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး ၅၀% ပါဝင် ရန်၊ အမျိုးသမီး များတင်ပြသော လုပ်ငန်းခွဲအနည်းဆုံး ဟတ်ခွဲပါဝင်ရန်၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင် ရာတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခရရှိရန် ရှင်းလင်း ဖြောဖြားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများအပေါ် ဗြိသိကထားမှု ဖျော့ချရန် မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးစွာဖြောဖြားခြင်း အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်အခဲအား မိမိကတိုက်ရောအတွက် နာပ၊ မပညာတို့နှင့်အညီအတိုင် အခွင့်အလမ်းများ ကိုတက်လာစေရန် အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများမှလည်း အားပေးခေါ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ရှေးရိုးစွဲ အစဉ် အလာများ ကြောင့် ကျေးရွာထူ သတ်ဖြတ်စေရန် ဆွေးနွေးမှုများ ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကိုလုပ်ချက် အခက်အခဲများ၊ အရင်းအမြစ် ပေါ်ထွန်းမှုနှင့် သုံးစွဲရာတွင် အဆင်မပြေမှုဖြောဖြော်ရန် လိုအပ်သော အချက်များအား ဝေးကြားဆွေးနွေးမှုများဖြုလုပ်နိုင်ရန်လည်း တူညီ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျား၊မ ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ မှ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

ဒေ: ၃ နေရာဇယားကမ်း + အေး၊ ရွာ

အုပ်စုအမည်။

ညောင်ငူ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	လမ်း နှစ်ဖက်တန်း (ရွာဇောကမ်း) (က+မ)				
	၂	ရွာချင်းဆက်ကြောအားလမ်း (အေး၊ ရွာ) (က+မ)				
	၃	ရွာချင်းဆက်တံ ဆေး (အေး၊ ရွာ) (က+မ)				
	၄	ဓနိပဒီးတပ်ရေတွင်း (ရွာဇောကမ်း) (က+မ)				
	၅	ရေဖျော်ကန် (အေး၊ ရွာ) (က)				
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	အသေးစား ဓနိပဒီး	(မ)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်း (အေး၊ ရွာ) (က+မ)				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	မူကြံဉာဏ်ကမ်းဆောက်လုပ်ရေး (က+မ)				
	၂	အားပေးကမ်း (အေး၊ ရွာ) (က+မ)				
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

၂၆၁ ခန့်ရှာရွာဟောင်း + စေးရွာ

အုပ်စုအမည်။

ရွှေဘိုမြို့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းတို့ကရုဏ်းလမ်းခင်းဖြင့်။	(က+မ)			
	၂	ရွာချွန်ဆက်ဖြောင့်လမ်း (စေးရွာ)	(က+မ)			
	၃	ရွာချွန်ဆက်တံတား (စေးရွာ)	(က+မ)			
	၄	ဆင်ဖိတ်တပ်ရွာတွင်း (ရွာဟောင်း)	(က+မ)			
	၅	ရွာချွန်လမ်း (စေးရွာ)	(က)			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်း (စေးရွာ)	(က+မ)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	စာအုပ်အသင်းဖွဲ့	(မ)			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၃။ မူကြိုကျောင်း အောက်ကုန်ချိ (က+မ)

၇။ စာအုပ်အသင်း (စေးရွာ) (က+မ)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာချင်းဆက်ကြောင်းလမ်း			✓	၂၀၁၉	လျှောက်ပေးခဲ့	
	၂	ရွာချင်းဆက်လျှောက်ကြေး			✓			
	၃	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			✓			
	၄	ဒဂုံလမ်းမကြီးတွင်ကုန်ရောင်းရန်			✓			
	၅							
လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးဒဏ်ကဏ္ဍ လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)