

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ညောင်နွယ် (မ) ကျေးရွာ၊ ညောင်ရွှေ ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ညောင်ရွှေအုပ်စုမြေပုံ





၃။ညောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ညောင်ရွှေ ၂။ ညောင်နွယ် (တ) ၃။ ညောင်နွယ် (မ)

၄။ ကင်းတား ၅။ ရေလယ်ကွေ့ (မ)

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျေးရွာ-ညောင်နွယ်(မ)ရွာ
အုပ်စု -ညောင်ရွှေ

မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာသမိုင်း

မြန်မာ့တိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေအုပ်စု၊
ညောင်နွယ်(မ)ရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေအုပ်စု
ပါသည်။ ဂျပန်များမှ ခံဘူးကုတ်ရွာလုံးကို အုပ်စိုး၍ ခံတပ်အဖြစ်
အသုံးပြုသောကြောင့် ခံဘူးကုတ်ရွာလုံးအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
သုတေသနနှင့် ဂျပန်များ ခံဘူးကုတ်ရွာလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး
နောက် ဗိုလ်ချုပ်ချောင်းလက်ထက်တွင် ညောင်နွယ်လို့ ပြန်၍ အမည်တွင်
ခဲ့ပါသည်။ (၁၃၀၄ - ၁၃၀၅) ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် စာသင်
ကျောင်းများ ဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။ ယခုစာသင်ကျောင်းဆောင်များမှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ဦးထောက်ဖေ၊ ထောက်ပံ့ဖြင့်ဖြင့် စာသင်ဆောင်
များ ဖွဲ့လှောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဒေသ အဓိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
သော အကုန်အစုံကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်နွယ်(မ)ရွာဒေသ
ကုဦးစာမှာ (၂၂၅) ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်နွယ်(မ)ရွာဒေသ
အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၁) ဖြစ်ပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၂၀)၊မ (၂၈)	ကျား (၅)၊မ (၅)	ကျား (၃)၊မ (၂)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်	စပါးနမ်း	မြေပဲ၊ဝါပဲ	-

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မျ ား။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမျ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၂၀	၁၀	၃၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ထိ န်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား သောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၀	၁၀	၃၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်



ကျေးရွာသယ်အတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပုပ္ဖူရွာ ကျေးရွာ အဖြစ်ပြင်မြေပုံ

ဆွေဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆန် စပ်ခြင်း

ကုန်စုံ- လှောင်ခွေ

ကျေးရွာ- လှောင်ခွေ (မ)

- ကမ္ဘာ့သမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု - ၁၇ အိမ်

- သားစွမ်းရှိသော အိမ်ထောင်စု - ၃ အိမ်

- ကာသာမတူ အိမ်ထောင်စု - မရှိ

ကျေးရွာလှို အပ်ချက်

- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်

- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက် ရန်

ပြုပြင်ရန်

- ရွာတွင်း ဖမ်း၊ တံတား ပြုပြင်ရန်

- စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်

အိမ်ခြေစုစုပေါင်း - ၇၁ အိမ်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း - စိုက်ပျိုးရေး



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။





ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဂွင်းဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု- လေ့ကျင့်ရေး

ကျေးဇူး- လေ့ကျင့်ပွဲ (မ)

- အမျိုးသမီး များသည် ထမ်းကို ကသုံး ပြု၍ ထမ်းကို ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

- ဇီဝဗေဒ၊ ဇွား၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ကို ကတူကွဲသုံးစွဲပြီး အကူထိမ်းချုပ်ကြပါသည်။

- လှည်း၊ ကား၊ သစ်တော စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ ထိမ်းချုပ်ပြီး၊ အမျိုးသားများ ထိမ်းချုပ်ပြုကြပါသည်။

- ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက အများဆုံး ပြုလုပ်ကြပါသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာချေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နည်းစု - ရွာသစ်ကျ
 ကျေးရွာ - ရွာသစ်ရွယ် (မ)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း/ဗျာ	စိပ်လောင်စု အဆင့်အညွှန်း	ရာခိုင်နှုန်း
ဥစ္စာအများဆုံး	ကေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွေး၊ ဆေးဓာတ်၊ စက်၊ စည်း/ယာ	၁၅	၂၀ %
အဆင့်အတန်း	ဆိုင်ကယ်၊ ဆိတ်၊ ခွေး	၄၀	၅၆ %
ဦးစီးပါ	ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးဓာတ်၊ ကပ်ရပ်ကပ်ယာ	၁၆	၂၃ %
စုစုပေါင်း		၇၁	၁၀၀ %

ပြုစုဆောင်ရွက်သူ - ဦးသိန်းတင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ - စင်္ကြံ၊ ဝင်း၊ ဝင်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (က) ၁၀၊ (မ) ၅
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
 နံနက် - ၃:၃၀



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ညောင်ရွှေ
ကျေးရွာ - ညောင်ရွှယ် (မ)

- ကျေးရွာ အတွင်း နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၁၆ အိမ် ရှိပါသည်။
- အသင်းကောင် အိမ်ထောင်စု ၄၀ ရှိပါသည်။
- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု ၁၅ အိမ် ရှိပါသည်။
- နွမ်းပါးခြင်း ကြောင့် မှာ အလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ ကလေး မရှိခြင်း ၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင် ချခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- လမ်းဖောက် ဇွဲ (သို့) ကခြေခံ ကဆောက် ကခုန် များ ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ် ကလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ ကလေးများ ချ ချိဖြိုး နွမ်းပါးမှု ဖြော့ ချ ချိင် မှာဖြစ်ပါသည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အိုင်စု - သောင်ကျွဲ
ကျေးရွာ - သောင်ရွယ်(၈)ရွာ

မြို့နယ် - ဖော်အွယ်
ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၃

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နတ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဆန်းသစ်သီတင်းကျွတ်	တော်တော်	မိုးတော်	ပြာဆို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု											
ခိုက်ပျိုစရာ			၂၀:၀၀ ၁၅:၀၀	၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀	၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀	၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀	၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀	၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀	၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀		
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	မုဆိုးပွဲ	-	ဝါဆိုပွဲ	ဆုတောင်းပွဲ		မိုးခွင်ပွဲ	စာပေပွဲ		တပို့ပွဲ	
ကျွန်မတို့	တပို့ပွဲ =>							၂၀:၀၀			
ဝင်း	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀	၁၁:၀၀
အောက်	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀	၁၅:၀၀

ဦးဆောင်ဆွဲသူ - ဆန်းစိုး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ကလေး

ပါဝင်ဆွဲသူ - က(၁၀)၊ ဖ(၁၀)

နေရာ - ရာအိုင်ရွာ၊ ဖော်အိုင်

ရက်စွဲ - ၃:၀၀

ရက်စွဲပုံစံများ:

- ရေပူ

- ရေပူ / မိုးနီ

- ရေ



၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သင်ကြားခြင်း
 အုပ်စု - ဧည့်သည်အဖွဲ့
 ကျေးဇူး - ဧည့်သည်အဖွဲ့ (မေ)

- စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်
 ကြပါသည်။

- ဝမ်းဗွေ၊ ကရော်နှင့် သစ်တော၊ ဖြိုးထွက်နေရာ
 ရှိကြောင်းပါသည်။

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကားများကို အဓိက
 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး
 လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုများ

အုပ်စု - လူငယ်စု
 ကျေးဇူး - လူငယ်စု (မ)

ဒုတိယအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးစီး ဖြစ်
 ဒုတိယအဖွဲ့အစည်းမှ - ဦးစီး ဖြစ်
 ဒုတိယအဖွဲ့အစည်းမှ - (က) ၁၀ (မ) ၅

ချိတ်ဆက်မှုများ ချိတ်ဆက်မှု
 အချိန် ၃:၁၅



ကျေးဇူးကဖွဲ့ကစည်းများ

မင်းပုံစံ

ကျေးဇူး-စောင့်ရှောက်မှု
ကုန်စည် - စောင့်ရှောက်

စဉ်

ကဖွဲ့ကစည်းကစည်း

၁။ ဓမ္မစရားလ်

၂။ ဝါတွင်းဆွမ်းဝတ်အသင်း

၃။ ဓမ္မစရိကအသင်း

၄။ ရှေးယခင်အရေး၊ နာရေးအသင်း

၅။ ပဋိပက္ခိကအသင်း

၆။ မီးသတ်ရှေးယခင်အဖွဲ့

၇။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ကျေးဇူးပြင်ပကဖွဲ့ကစည်းများ

စဉ်

ကဖွဲ့ကစည်းကစည်း

ကစည်းကစည်း

၁။ ရှေးယခင်ပြုစီမံကိန်း

၂။ နိဗ္ဗာန်စီမံကိန်း

၃။ ဆေးစု၊ ဆေးခန်း

၄။ ရဲစခန်း



သုံးသပ်ချက်

မင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး-ညောင်ရွယ်(မ)

အုပ်စု - ညောင်ရွှေ

- ကျေးဇူးကောင်း လူငယ် သာဓက : | နာရေး ကောင်း :

အုပ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့ : | လူငယ်မီးသတ် ကဖွဲ့ တို့ က တခုရှင်တခု
ခွဲစိတ်ဆက်ရှု ဦးဆောင်ကြပါသည်။

- ဓမ္မစင်္ကြံ အသင်း : | ဓမ္မစင်္ကြံ : | ပဋိပညာ : ဇွတ် ကောင်း :

ဝါတွင်းဆွမ်းစက် ကောင်း တို့သည် လည်း ကျေးဇူး
သာဓက : | နာရေး များ၍ ကတူတကွ ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်
ပေးကြပါသည်။


- ကျေးဇူးပြင်ပ ကဖွဲ့ ကစည်း များ တွင် လူထုဗဟိုပြု

စီမံကိန်း : | ရဲစခန်း : | စားရုံ : | ဆေးခန်း : နှင့် နိုင်ငံရေး မ

ကုမ္ပဏီတို့သည် ကျေးဇူး နှင့် အနီးကပ် ဆုံး တည်ရှိနေ
ပါသည်။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






ပင်လူအိပ်သုံးသပ်ခြင်း

အုပ်စု - ရွှေဘိုမြို့

အမျိုးသမီး

လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ (မ) ဦးစီးဌာန



ဦးစီးဌာန - ရွှေဘိုမြို့

ပြန်လည်အိပ်ရေး - ၀၃/၀၂/၀၆

အရက် - ၇၃၃၃၃၃

ပိတ်ပင်မှု - ၀ (၀၅)

အချိန် - ၄:၀၀




ပင်လူအိမ်သုံးသပ်ဖြန့်

ဆုဖု. နောက်ကျေ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

ကျေး. နှ. ထောင်စွယ် (မ)



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ : ဦးစိုးလွင် ၊ မသိပ်သိပ်ခေတ်

ပြုစုသူ : ဒေါ်ဝေဝေ

ရက်စွဲ : ၁၀/၀၅/၂၀၂၀

အိမ်စားအရက် : ၀ (၁၀) ၊ ၀ (၁၅)

အချိန် : ၄ : ၁၅



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒုတိယ - ရောက်ရေး

ကျေးဇူး - ရောက်ပွယ်(မ)

- အမျိုးသမီးများသည် ဖုလှရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ အလုပ်ရရှိမှု၊ မိသားစုအား ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူရှိစေပါသည်။

- ထင်ရှားနိုင်မှု၊ မိသားစုပေါ်တွင် အကျိုးရှိမှု၊ ဖုလှရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုလုံခြုံစေမှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသားများထက် ပိုသာပါသည်။

- အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကို က ပိုသာပါသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျက်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အမျိုးသား

အုပ်စု - နေ့စဉ်လှ
ကျေးရွာ - ဆောင်ရွက် (မ)ရွာ

အသားအစီးများ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	အစဉ် ပျော်ရွှင်ချက်
၆၆၆၆:ဒဂုန်ဒဂုန်	လမ်း တံတား တည်ဆောက်ရေး	လမ်း တံတား အောင်မြင်ရေး ဂုဏ်ထူး
^	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း	ဆေးပေးခန်း အောင်မြင်မှု ဂုဏ်ထူး
*	ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်	စာကြည့်တိုက် " "
n	အရေးပေး ယာဉ်	အရေးပေး ယာဉ် " "
n	မူလကျောင်း	မူလကျောင်း " "
n	ရွာတွင်း မီးသတ်ရေးလှောင်ကန်	ရွာတွင်း မီးသတ်ရေးလှောင်ကန် " "
n	စာသင်ကျောင်း (၆) ဝါး	စာသင်ကျောင်း (၆) ဝါး " "
n	အသက်ရှေးလောင်း အိမ်သာ	အသက်ရှေးလောင်း အိမ်သာ " "
	စာသင်ကျောင်း အားလမ်း ပြုပြင် ဂုဏ်	



အုပ်စု - ရွာရွာ

ကျေးရွာ - သစ်

ကျေးရွာ - ရွာရွာ (မ)ရွာ

အထက်ပိုင်း	ပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ တက်ရောက်ပေးခြင်း	ပျော်ရွှင်ချက်
- ရွာရွာ အစုအဝေး	- လမ်း / တံတား တည်ဆောက်ရန်	- လမ်း / တံတား
- ရွာရွာ	- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း - စာကြည့်တိုက်	- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- ရွာရွာ အစုအဝေး	- ကျေးရွာ ဆိုင်ကုတ်	- အရေးပေါ်ယာဉ်
- "	- ရေချမ်းစင်	- မူလကျောင်း
- "	- အရေးပေါ်ယာဉ်	-
- "	- ဓမ္မာရုံ	- ကျေးရွာပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ၊ တက်ရောက်ပေးခြင်း
- "	- မူလကျောင်း	- အထက်ပိုင်း အထက်ပိုင်း
- "	- စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်	ပျော်ရွှင်ချက်
- "	- ရေချိုတွင်း တူးဖော်ရန်	
- "	- စာသင်ကျောင်း ဆိုသွားတံတား ပြုပြင်ရန်	



ဒို့စား ဇယား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကုန်ဆုံး - ဆောင်းရာ

ကျေးဇူး - ဆောင်းရာ (မ)

ဒို့စား ဇယား အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း မြှော့	အဆိုပြုသူ	မိန့်အမိန့်အတွက်
၁	စာတန်း - လမ်း ၅၆ တံတား ပြင်ဆင်ရေး	က+မ	၂၂၆ ၉
၂	ကျေးလက်ဆေး ဖေး ခန်း တည်ဆောက်ရေး	က+မ	၂၆၇ ၂
၃	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရေး	က+မ	- ၅
၄	အရေးပေါ်ယာဉ်	က+မ	- ၂၂
၅	ရေလွှဲ ကျောင်း တိုး ချဲ့ရေး	က+မ	၁၁၀ ၉
၆	စာသင် ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ရုံး ခပ်ရေး	က+မ	၅၄ ၆
၇	ဇီဝသတ်ရေ ကျောင်း	က	- ၇
၈	စာသင် ကျောင်း သို့ သွား လမ်း ပြင်ဆင်ရေး	မ+က	- ၆
၉	ရေချိတ် တူးဖော်ရေး	မ	- ၉
၁၀	ဓမ္မာရုံ တိုး ချဲ့ရေး	မ	- ၈
၁၁	ရေချိတ် စင် တည်ဆောက်ရေး	မ	- ၁၀
၁၂	ကျေးဇူး ဆိုင် ကုတ်	မ	- ၁၁



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



ပီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း ရွာသစ်ရွာဒုတိယ၊ ရွာသစ် (မာပွာ)

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်တင်စု	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးစောဝင်း	ကျား	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၄	ဒေါ်အေးအေး	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးကျော်စွာ	ကျား	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်အေးအေး	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်တင်စု	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်အေးအေး	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်တင်စု	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃	ဦးစောဝင်း	ကျား	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	မ	ရွေးကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း: (၂၅) ယောက် ကျား: (၇) ယောက် +မ: (၇) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးစိုးဝင်း..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေးအေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေးအေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဒ်.သိန်းတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၈၆၁၃၁၆၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဝင်းဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ပျော်စွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ကျ
		ကျေးရွာ ညောင်နွယ်(မ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဟာ	၇၁	ဘာသာ (၁) မုဒိ	၇၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၇	၁၈၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၅	၄၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထိန်းတန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အိန်စောအိန်

နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်သွယ် ကျေးရွာ ပျော်သွယ် (မ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၄.၂.၁၇	၂၂	၃၃	၅၅	၁၈၀ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၂၈	၂၄	၅၂	၅၂၀ မြန်မာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၄	၉	၂၃	၁၈၀ မြန်မာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀၀ မြန်မာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၅	၂၅	၅၀	၅၀၀ မြန်မာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၇	၂၀.၂.၁၇	၂၅	၂၅	၅၀	၅၀၀ မြန်မာ



ပေး မှတ်တမ်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆-၁၇	၂.၆-၁၈	၂.၆	၂၇	၅၃	၅၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆-၁၈	၂.၆-၁၉	၂၇	၂၀	၁၆	၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆-၁၉	၂.၆-၂၀	၂၇	၅၃	၅၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်စန္ဒာရွှေ
 နေ့စွဲ 15.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပြင်ဦးလွင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေတောင်ရွာ ကျေးရွာ ရွှေတောင်ရွာ (မာက)
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၁ စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၂ မိုးတိုင်းလမ်း မြေကောင်းခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။	၂ မိုးတိုင်းလမ်း မြေကောင်းခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
၃ ကျောင်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၃ စက်ဝင်ခြင်း။
၄ မီးသတ်ရေးဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၄ မီးသတ်ရေးဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၅ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၅ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၆ ဆေးဝါးအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၆ ဆေးဝါးအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းအဆောက်အအုံအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၁ ကျောင်းအဆောက်အအုံအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၂ မိုးတိုင်းလမ်း မြေကောင်းခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။	၂ မိုးတိုင်းလမ်း မြေကောင်းခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
၃ ကျောင်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၃ ကျောင်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၄ မီးသတ်ရေးဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၄ မီးသတ်ရေးဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၅ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၅ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၆ ဆေးဝါးအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၆ ဆေးဝါးအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။
၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။	၇ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအား ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း။



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြို့နယ်အတွင်း ချွင်းတံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁ ဖ	7940000	335
၂	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁ ဖ	7940000	335
၃	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား ၁ ဖ	8000000	335
၄	စာသင်ကျောင်း ခိုင်ခံ့စေခြင်း	ကျား ၁ ဖ	7940000	335
၅	တိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း			
၆	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁ ဖ	7500000	335
၇	ဆောက်လုပ်ခြင်း			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုဝန်ထမ်းများ	ကျား ၁ ဖ	
၂	ဆေးရုံတိုးချဲ့ခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ထွန်းမာမာ လက်မှတ် ၇ နေ့စွဲ 15.၉. 2017



၁၁။ ပုံစံ ၀-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၆.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးဖူး / လက်ထောက်နည်းပညာဖူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျောက်တိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၁၀၀ x ၂၅၀	၁၀၀၀	ကျား ၂၀ ယောက်	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၅၀၀ x ၂၅၀	၂၅၀၀	ကျား ၂၀ ယောက်	၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၅၀၀ x ၂၅၀	၂၅၀၀	ကျား ၂၀ ယောက်	၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၅၀၀ x ၂၅၀	၂၅၀၀	ကျား ၂၀ ယောက်	၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀
ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စုအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၅၀၀ x ၂၅၀	၂၅၀၀	ကျား ၂၀ ယောက်	၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် ကျ ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ရာဇဝံကျေးရွာအစည်း
 ကျေးရွာ ။ ။ ရွာထောင် (မ)
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ရွာထောင်
 အချိန် ။ ။ ၉:၀၀ မှ ၃:၄၅ ကထိ
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် စည်းရုံးရေး
 တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၈) ၊ မ (၂၄) စုစုပေါင်း (၅၂)


အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ရန်ကင်း ၉၀၀ မှ ၁၀:၃၀ ကထိ PRA Tools ၆ ခု၏
- ၂။ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်တို့ကို ဖြန့်ဖြူးရန်
- ၃။ တင်ပြပါသည်။ ၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၄၅ ကထိ ဖြန့်ဖြူး
- ၄။ ခွဲများကို ဖြန့်ဖြူးရန် တင်ပြပြီး ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူး
- ၅။ ခွဲများကို ဆွေးနွေးချယ်ခဲကြပါသည်။ ထို့နောက်
- ၆။ ၁၁:၄၅ မှ ၁:၀၀ ကထိ တစ်ဖက်စား နားပါသည်။
- ၇။ ရှေးခင်း ၁:၀၀ မှ ၁:၄၅ ကထိ ကျေးရွာအစည်းအဝေး
- ၈။ မှု နှင့် ကြောင့် ရှင်းပြပေးပါသည်။ ထို့နောက်
- ၉။ ၁:၄၅ မှ ၃:၄၅ ကထိ ကျေးရွာအစည်းအဝေး
- ၁၀။ ကိုယ်စားပြု နှင့် မဲပေးချွေး ချယ်ခဲကြပါသည်။



ရွေးနှေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ကိုကောင် ဆန်းလင်း၊ မယ်မိ၊ ဇော်





ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ရွာတွင်း လမ်း နှင့် တံတား ပြုပြင်ရန်

အဆိုပြုသူ (က+မ) မဲ (၂၂၆)

၂။ ကျေးလက် စားပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်

အဆိုပြုသူ (က+မ) မဲ (၁၆၇)

၃။ မူလကျောင်း တိုးချဲ့ရန်

အဆိုပြုသူ (က+မ) မဲ (၁၁၀)

၄။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ဆက်ရန်

အဆိုပြုသူ (က+မ) မဲ (၅၄)

၅။ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရန်

အဆိုပြုသူ (က+မ) မဲ (၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ ၂၂
အမည် ဦးသိန်းတန်
ရာထူး ရှာဖွေမှုမှူး
ရက်စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ ၂၆
အမည် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ရာထူး ကူညီစည်းရုံးရေးမှူး
ရက်စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ရောင်းချမှုနှင့် ချွေးမြှေးနှေး (ပာဂျာ)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှိုရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
ဥပဒေရေးရာ	၀ ဥပဒေရေးရာနှင့် လက်တွေ့အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန
	၁ အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၂ အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၃ အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၄ အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၅ အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
အခြေအနေအထား	၀	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၄	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၅	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
အခြေအနေအထား	၀	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန
	၁	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၄	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၅	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
အခြေအနေအထား	၀	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			



မူလအခြေအနေအထား (မူလ)

၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ	အခြားအမျိုးအမည်	အခြားအမျိုးအမည်
		<input type="checkbox"/> ကျား		
		<input type="checkbox"/> မ		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		