

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ညောင်နွယ် (မ) ကျေးရွာ၊ ညောင်ရွှေ ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ညောင်ရွှေအုပ်စုမြေပုံ





၃။ညောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ညောင်ရွှေ ၂။ ညောင်နွယ် (တ) ၃။ ညောင်နွယ် (မ)

၄။ ကင်းတား ၅။ ရေလယ်ကွေ့ (မ)

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကျေးရွာ-ညောင်နွယ်(မ)ရွာ
အုပ်စု -ညောင်ရွှေ

မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာသမိုင်း

မြန်မာ့တိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေအုပ်စု၊
ညောင်နွယ်(မ)ရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ ညောင်ရွှေအုပ်စု
ပါသည်။ ဂျပန်များမှ ခံဘူးကုတ်ရွာလုံးကို အုပ်စိုး၍ ခံတပ်အဖြစ်
အသုံးပြုသောကြောင့် ခံဘူးကုတ်ရွာလုံးအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
သုတေသနနှင့် ဂျပန်များ ခံဘူးကုတ်ရွာလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး
နောက် ဗိုလ်ချုပ်ချောင်းလက်ထက်တွင် ညောင်နွယ်လို့ ပြန်၍ အမည်တွင်
ခဲ့ပါသည်။ (၁၃၀၄ - ၁၃၀၅) ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့် စာသင်
ကျောင်းများ ပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုစာသင်ကျောင်းဆောင်များမှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စ၍ ဦးထောက်ဖေ၊ ထောက်ပံ့ဖြင့် ဖြင့် စာသင်ဆောင်
များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဒေသ အဓိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
သော အကုန်အစုံကို ပြုစု ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်နွယ်(မ)ရွာဒေသ
လူဦးရေမှာ (၂၂၅) ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်နွယ်(မ)ရွာဒေသ
အိမ်ထောင်စုမှာ (၇၁) ဖြစ်ပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၂၀)၊မ (၂၈)	ကျား (၅)၊မ (၅)	ကျား (၃)၊မ (၂)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်	စပါးနမ်း	မြေပဲ၊ဝါပဲ	-

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၆.၁၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်မျ ား။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၆.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမျ ားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၆.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၂၀	၁၀	၃၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ထိ န်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆.၁၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား သောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ





၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀ ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၆.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၀	၂၀ ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၆.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၀	၁၀	၃၀ ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်



ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း



- အရှေ့တောင်
- အနောက်တောင်
- အရှေ့
- အနောက်
- အရှေ့တောင်
- အနောက်တောင်
- အရှေ့
- အနောက်
- အရှေ့တောင်
- အနောက်တောင်
- အရှေ့
- အနောက်
- အရှေ့တောင်
- အနောက်တောင်

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် သယံဇာတစာရင်း စာဖွဲ့ခြင်း



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပုပ္ဖူရွာ ကျေးရွာ အဖြစ်ပြင်မြေပုံ

ဆွေဖွဲ့ခြင်း နှင့် ဆန် စပ်ခြင်း

ကုန်စုံ- လှောင်ခွေ

ကျေးရွာ- လှောင်ခွေ (မ)

- ကမ္ဘာ့သမီးဦးဆောင်ထား အိမ်ထောင်စု - ၁၇ အိမ်

- သားစွမ်းရှိသော အိမ်ထောင်စု - ၃ အိမ်

- ကာသာမတူ အိမ်ထောင်စု - မရှိ

ကျေးရွာလှို အပ်ချက်

- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်

- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက် ရန်

ပြုပြင်ရန်

- ရွာတွင်း ဖမ်း၊ တံတား ပြုပြင်ရန်

- စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်

အိမ်ခြေစုစုပေါင်း - ၇၁ အိမ်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း - စိုက်ပျိုးရေး



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။





ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဂွင်းဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု- လေ့ကျင့်ရေး

ကျေးဇူး- လေ့ကျင့်ပွဲ (မ)

- အမျိုးသမီး များသည် ထမ်းကို ကသုံး ပြု၍ ထမ်းကို ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

- ဇီဝဗေဒ၊ ဇွား၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ကို ကတူကွဲသုံးစွဲပြီး အကူထိမ်းချုပ်ကြပါသည်။

- လှည်း၊ ကား၊ သစ်တော စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ ထိမ်းချုပ်ပြီး၊ အမျိုးသားများ ထံကသုံးပြုကြပါသည်။

- ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက အများဆုံး ပြုလုပ်ကြပါသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာချေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နည်းစု - ရွာသစ်ကျ

ကျေးရွာ - ရွာသစ်ရွာ (မ)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း/ဗျာ	စိပ်လောင်စု အဆင့်အညွှန်း	ရာခိုင်နှုန်း
ဥစ္စာအား	ကေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွေး၊ ဆေးဓာတ်၊ စက်၊ စယ်/ယာ	၁၅	၂၀ %
အဆင့်အား	ဆိုင်ကယ်၊ ဆိတ်၊ ခွေး	၄၀	၅၆ %
ဦးစီး	ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးဓာတ်၊ ကပ်ရပ်ကပ်ယာ	၁၆	၂၃ %
စုစုပေါင်း		၇၁	၁၀၀ %

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသိန်းတင်

မှတ်တမ်းတင်သူ - စင်္ဂါ၊ ဝင်း၊ ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (က) ၁၀၊ (မ) ၅

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

အချိန် - ၃:၃၀



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ညောင်ရွှေ
ကျေးရွာ - ညောင်ရွှယ် (မ)

- ကျေးရွာ အတွင်း နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၁၆ အိမ် ရှိပါသည်။
- အသက်ကတင်း အိမ်ထောင်စု ၄၀ ရှိပါသည်။
- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု ၁၅ အိမ် ရှိပါသည်။
- နွမ်းပါး ဂျခြင်း ကြောင့် မှာ အလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ ကလေး မရှိခြင်း ၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင် ဂျခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- လမ်းဖောက် ဇင်း (သို့) ကခြေခံ ကဆောက် ကခုန် များ ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ် ကလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ ကလေးများ ဂျ ခြိဖြိုး နွမ်းပါးမှု ဖြော့ ချ ခိုင် မှာဖြစ်ပါသည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဧည့်: ရွာ - ညောင်ဇွယ် (မ)	ဇွဲ: နယုတ် - မျော်ဘွယ်
ဧည့်: ရွာဒုတိယ - ညောင်ဇွယ်	ရက်စွဲ - ၆. ၁၂. ၁၇

- တန်းစူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လဆန်းတွင် ရာသီဥတု သာယာပြုံး၊ မှုသာ လဆန်း ဖြစ်သည်။
- ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်း၊ တွက်လဆန်းတွင် မိုးရွာပြုံး၊ ဓနိတောင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလဆန်း တွင် အေးစသာ ကာလဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ဖြမ်း၊ ဖြေ၊ ဖိ၊ ကုသား၊ ပါ၊ စပါး၊ နေ့ဏှာ၊ ခြောက်၊ ဖတ်စိမ်း စိုက် ဣသည့်။
- ရာသီဥတုတော်များသာ ဤပါသည်။
- တစ်နှစ်ပါတ်အလုံး ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ စီမံရေးတင် သာဗျာဏ်း သိရသည်။




မင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

မင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း ၅ ခု ချိတ်ဆက်မှု မှု မှား
လေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - ရေကန် ပယ် (မ)
အုတ်စု - ဆားရေ

မြို့နယ် - လှော်ဘူ
ရက်စွဲ - ၆.၁၂.၂၀၁၇



မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း	- ဦးစိုးထွန်း၊ ဒေါ်ကျွန်း	ကျေးဇူး -	ဦးသိန်းဝင်း
ရေကန်အဖွဲ့အစည်း	- ကျား (၁၀) + (၁၀)	အုတ်စု -	၆ : ၃၀
အုတ်စုအဖွဲ့အစည်း	- ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာ		



သုံးသပ်ချက်

ထင်း၊ ပုံစံ အသုံး၊ ဖြူရှင် အဖွဲ့အစည်း၊ နှစ်ချိတ်ကပ်
 ပြုစုစား၊ လေ့လာခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ချိတ်ကပ်၊ ဆွေး
 ကျေးရွာ - စတုရန်းပယ်လေ၊ ဖြူရှင် - ပျော်ကွယ်
 ကျေးရွာအုပ်စု - စတုရန်းပယ်လေ၊ ရက်စွဲ - ၆.၀၂.၀၇

- ကျေးရွာတွင်း ဖြူ အဖွဲ့အစည်း များ မှာ ဓမ္မစကား၊
 ဓမ္မစကြိုအသင်း၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ပုဏ္ဏားရွာကပ်
 မီးသတ်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မီး၊ ထောင့်၊
 လူထုဖွဲ့ဖြူ၊ ရက်စွဲ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊
 မီးကော်မတီတို့ ဖြစ်ကြသည်။

- ကျေးရွာပြင်ပဖြူ အဖွဲ့အစည်းများ မှာ
 ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ရဲခန်း၊ လ.ဝ.က၊ ဝ.မ၊
 ဆွေအုပ်၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ထက်မြူလယ်ယာရုံး၊
 စိုက်ကလေး၊ မီးသတ်ရုံး၊ ကျေးလက်ရုံး၊
 ဆည်ခြောင်း ဌာန တို့ ဖြစ်ကြသည်။

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှစ် ရက်စွဲ၊ ကျေးရွာ
 အထွက်အစိတ်က တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။



ပဋိကုဋိသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဧည့်သည် (မ)

ဒြို.နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ဧည့်သည်

ရက်စွဲ - ၆.၀၂.၁၇


အမျိုးသမီး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

လူမှုရေးတွင်
ပါဝင်မှု

ရရှိမှု

ဒုတိယ ဦးဆောင်မှု



ပညာရေးလက်ကမ်းစီမံမှု

အခြားအဖွဲ့ဝင်မှု

ပစ္စည်းအကူအညီ

ဒုတိယ အားကစား

ဒုတိယ အားကစား

လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်မှု

အခြားအဖွဲ့ဝင်မှု

ဦးဆောင်မှု: ၆၀% - ဒီဂရီ ၀ နှင့်

အခြား - ယာယီအဖွဲ့ဝင်

ပါဝင်မှု: ၆၀% - ၆၀၀၀

ပျော်ဘွယ်: ၆၀% - ဒီဂရီ ၀ နှင့်

အချိန် - ၄:၀၀



ပင်ကိုအိတ်ဆုံးသတ်ခြင်း

ကျေးဇူး

(ကျောင်းဆောင်)

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်

အုပ်စု

(ကျေးရွာ)

ရက်စွဲ - ၆.၁၂.၁၇




ပညာရေး၊ လက်မှု၊
ဗိုလ်

ကျေးဇူးစွမ်း
ပါဝင်မှု

အလုပ်အကိုင်အစွမ်း
အားရမှု

ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာပိုမိုမှု
မှု



ပညာရေး၊ လက်မှု
ဗိုလ်

ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာပိုမိုမှု

ပညာရေး၊ လက်မှု
ဗိုလ်

အလုပ်အကိုင်အစွမ်း
အားရမှု

— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

ကျေးဇူးစွမ်း
ပါဝင်မှု

အလုပ်အကိုင်အစွမ်း
အားရမှု

ပညာရေး၊ လက်မှုဗိုလ်

ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာပိုမိုမှု

အလုပ်အကိုင်အစွမ်းအားရမှု

ကျေးဇူးစွမ်းပါဝင်မှု

ပညာရေး၊ လက်မှုဗိုလ်

ပညာရေး၊ လက်မှုဗိုလ်

ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာပိုမိုမှု

အလုပ်အကိုင်အစွမ်းအားရမှု



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 ရွေးချွေခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး-စည်းကမ်းချက်များ ဖြန့်ချိချက်-ပျော်ရွှင်မှု
 ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း-ပေးဆောင်ခြင်း ရက်စွဲ- ၆. ၁၂. ၁၇

- အားဖြင့် အဖြစ်ပိုမိုဆိုင်ဆိုင် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လူမှုရေး
 တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပစ္စည်းပစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
 တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား
 များနှင့်တန်းတူပါဝင်နိုင်ပါသည်။

- လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ မိသားစုအား၊ ကျန်းမာရေး
 နှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်ခွင့်လမ်း၊ ရရှိမှုတို့တွင်
 အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်
 ပို၍ ပါဝင်နိုင်ကြသည်။

- မိသားစုအားလုံးဖြည့်စွက်မှု၊ မိသားစုအား
 ဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများ
 ထက် အမျိုးသမီးများက ပို၍ ပါဝင်နိုင်
 ကြသည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - ညောင်ဌမိ (မ)
 အုပ်စု - ညောင်ဌေ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း

ဒေါ်.နမ့် - မျော်ဘွယ်
 ၇က်ခွဲ - ၆.၁၂.၂၀၁၇

စားပေးအဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	မိခံရေးအဖွဲ့
၁	စာသင်ကျောင်းလမ်းကျောက်ကျောဖြောင်းခြင်း	ကျား + မ	၂၂၅
၂	အုတ်စိမ့်ဖြောင်း	ကျား + မ	၁၆၇
၃	ဒီဇင်ဆီလမ်းအစားအစာ	ကျား + မ	၁၁၇
၄	ကျောင်းခြံစည်ချိုး	ကျား + မ	၅၄
၅	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၂၀
၆	ကန်ဖွဲ့ / လက်ဖွဲ့လုပ်ငန်း	ကျား + မ	၁၀
၇	ဒီဇင်ဆီလမ်းအစားအစာ	ကျား + မ	၉



ကျေးရွာ - ညောင်ပင် (မ)
 ဆိုင်လုံ - ညောင်ရွှေ

မြို့နယ် - ရေတပ်
 ရက်စွဲ - ၆.၁၂.၂၀၁၇

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း

စီးစားပေးစဉ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းစရိတ်
၁	စာပေကျောင်းလမ်းကျောင်းအခြေခံခြင်း	ကျား + မ	၂၂၅
၂	အုတ်စိုက်မြောင်း	ကျား + မ	၁၆၇
၃	အစဉ်းအစားခန်းမ	ကျား + မ	၁၁၇
၄	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား + မ	၅၄
၅	အစားအသွယ်ခန်းမ	ကျား + မ	၂၀
၆	ရေပေးစနစ် / လက်မှုလုပ်ငန်း	ကျား + မ	၁၀
၇	မြို့သတ်ရွာရွေးကန်	ကျား + မ	၉



ဒို့စား ဇယား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကုန်ဆုံး - ဆောင်းရာ

ကျေးဇူး - ဆောင်းရာ (မ)

ဒို့စား ဇယား အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း မြှော့	အဆိုပြုသူ	မိန့်အမိန့်အတွက်
၁	စာတန်း - လမ်း ၅၆ တံတား ပြင်ဆင်ရေး	က+မ	၂၂၆ ၉
၂	ကျေးလက်ဆေး ဖေး ခန်း တည်ဆောက်ရေး	က+မ	၂၆၇ ၂
၃	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရေး	က+မ	- ၅
၄	အရေးပေါ်ယာဉ်	က+မ	- ၁၂
၅	ရေလွှဲ ကျောင်း တိုး ချဲ့ရေး	က+မ	၁၁၀ ၉
၆	စာသင် ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ရုံး ခပ်ရေး	က+မ	၅၄ ၆
၇	ဇီဝသတ်ရေ ကျောင်း	က	- ၇
၈	စာသင် ကျောင်း သို့ သွား လမ်း ပြင်ဆင်ရေး	မ+က	- ၆
၉	ရေချိတ် တူးဖော်ရေး	မ	- ၉
၁၀	ဓမ္မာရုံ တိုး ချဲ့ရေး	မ	- ၈
၁၁	ရေချိတ် စင် တည်ဆောက်ရေး	မ	- ၁၀
၁၂	ကျေးဇူး ဆိုင် ကုတ်	မ	- ၁၁



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



ပီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း **ရတနာရွာကျွန်း၊ ရတနာရွာ (မာဂွာ)**

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာဦးစီး/ဆေးကုရေးဦးစီး
၂	ဒေါ်တင်စုဝင်း	မ	ကျေးရွာဦးစီး/ဆေးကုရေးဦးစီး
၃	ဒေါ်အောင်စု	ကျား	ဆေးကုရေး (ကြီးကြပ်ရေး) ဆက်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်အုံးဖြူ	မ	ဆေးကုရေး (ကြီးကြပ်ရေး) ဆက်ကော်မတီ
၅	ဦးထွန်းရှင်	ကျား	ကျယ်ယံပြင် (ပြင်ဆင်ရေး) ဆက်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်အေးရှင်	မ	ကျယ်ယံပြင် (ပြင်ဆင်ရေး) ဆက်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်တင်စု	မ	ဆေးကုရေးဦးစီး
၈	ဒေါ်အေးထွန်း	မ	ကျေးရွာဦးစီး
၉	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာဦးစီး
၁၀	ဒေါ်အေး	ကျား	ကျေးရွာဦးစီး
၁၁	ဒေါ်အေး	ကျား	ကျေးရွာဦးစီး
၁၂	ဒေါ်အေး	ကျား	ကျေးရွာဦးစီး
၁၃	ဒေါ်အေး	မ	ကျေးရွာဦးစီး
၁၄	ဒေါ်အေး	မ	ကျေးရွာဦးစီး
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း: (၂၅) ယောက် ကျား: (၇) ယောက် +မ: (၇) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးစိုးဝင်း..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးဝေခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေဇီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဧည့်သည်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း
 မြေသားလမ်း
 လူသွားလမ်း
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဟင်္ဂါမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဟင်္ဂါအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၂.၅ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝေဟင်္ဂါအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းတန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာထိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

နေ့စွဲ - ၉.၁၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ဟင်္သာတ | ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ရွှေ | ကျေးရွာ ညောင်ရွှေ (တ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၆၈	၄၄	၁၂	၁၁၂ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၁၇	၉.၁၂.၁၇	၇၂	၄၈	၁၂၀	၁၂၀ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၁၆	၆	၂၂	ဗွတ်စောင် ကျား - ၄ မ - ၂ မမာ ကျား - ၁၂ မ - ၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						



ပေး မှတ်တမ်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆-၁၇	၂.၆-၁၈	၂.၆	၂၇	၅၃	၅၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆-၁၈	၂.၆-၁၉	၂၇	၂၀	၁၆	၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၆-၁၉	၂.၆-၁၉	၂၇	၅၃	၅၃	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာညို	
နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ရွှေ ကျေးရွာ - ညောင်ရွှေ	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျောင်းသွားရန်တွင် လမ်း၊ မကောင်းသောကြောင့်သွား လာရန်ခက်ခဲခြင်း	၁။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျောင်းသွားရန်တွင် လမ်း မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂။ မြေ၊ ရေ၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု စင်စစ်ကုန်ဆုံးခြင်း	၂။ အခင်း၊ ရေ၊ မမြေ၊ မကောင်းသောကြောင့် အခင်း၊ ရေ၊ မမြေလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
၃။ အခင်း၊ အခင်း၊ မြေ၊ ရေ၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲရှိခြင်း	၃။ မြေ၊ ရေ၊ အခင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ကျောင်းကန်လျှင်အခက်ခဲခြင်း
၄။ ရေဆိုးထုတ်ခြင်း၊ မကောင်းသော ကြောင့် စွာတွင်း လမ်းများ ပျက်စီး ခြင်း	၄။ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ မကောင်းသောကြောင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း
၅။ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကုသမှု ခက်ခဲခြင်း	၅။ ရေဆိုးထုတ်ရန် မြေ၊ မကောင်း သောကြောင့်ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ခြင်း
၆။ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်၊ ရိုးမရှိမှု ကျောင်း၊ ရိုးမရှိမှု အတွင်း ချိန်ဖြင့်ဖြစ်ခြင်း	၆။ ဆေးပေးခန်းမ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါခြင်း
၇။	၇။ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်၊ ရိုးမရှိမှု ကျောင်းသား / ဝန်ထမ်း လျှင်ဖြင့် မရှိခြင်း



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကလေးများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၀ သွားလာရ စွယ်စုံပေးရန်
၂ မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးရန်	၂ အစဉ်း အစားပြုလုပ်ရန်အတွက် အဆင်ပြေစေရန်
၃ အစဉ်း အစားပေးပေးရန်	၃ မီးဘေး အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးရန်
၄ ရေဆိုးထွက်ရန်လျော့ချရန်အတွက်	၄ ကျေးရွာတစ်ဝိုက်ရှိ ရေအား အသုံးပြုရန်
၅ ကျေးရွာအတွက် အဆင်ပြေစေရန်	၅ ရေကြီးရေညှိဖြည့်ခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးရန်
၆ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ရှိစေရန်	၆ ကျေးရွာအတွက် ရေအား အသုံးပြုရန်
၇	၇ ကလေးများ ခံနိုင်ရည်ပေးရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စာသင်ကျောင်း သွားလာရန် ကျောက်ကုန်ဖြင့် ကျောက်ဖြင့်	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀/-	၃၅၉
၂	အစဉ်းအစား ပေးရန်	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀/-	၃၅၉
၃	အစဉ်းအစား ပေးရန်	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀/-	၃၅၉
၄	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်	ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀/-	၃၅၉
၅	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀/-	၃၅၉
၆				
၇				



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဗဟိုဗဟိုဗဟို ဗဟိုဗဟို
- ကျေးရွာ ။ ။ ဧရာဝတီ (၆၇)
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဧရာဝတီ
- အချိန် ။ ။ ၂ နေ့ (၄ : ၀၀)
- အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး
- တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၃)၊ မ (၁၈) စုစုပေါင်း (၅၁)

● အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာနေရာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာမ
- ၂။ အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သည့် အစည်းအဝေး ခြင်း.....
- ၃။ အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သူများ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း.....
- ၄။ ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ ခွဲခြားခြင်း.....
- ၅။ ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သူများ ဆွေးနွေးခြင်း.....
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

- လူထုခန့်မှန်းချက်များ၊ ရေ၊ မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းမှု PRA Tool ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန်ကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
- စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရေ၊ မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းမှုများ အကြောင်း ရှင်းပြရန် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ / မဲ အချိုး ညှိစေရန် စောင့်ကြည့်မှုများကို ပြောကြားရာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲ အကြောင်းအရာကို ရှင်းပြရန် အစားထိုး ရွေးချယ်ပေးပါသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ ဒီဂရီဖြည့်ဖြိုးရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်သက်၍ ပထမဦးစွာ တောင်းဆိုခဲ့သော လုပ်ငန်းခွင်များ အဖြစ် ခွဲခြားပေးရန်တွင် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမြင်တစ်ချက်ကို အသုံးပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်များ ရွေးချယ်ပေးပါရန် ရှင်းပြပါသည်။
- စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ ဦးစီးဌာနမှ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာသင်ကြားရာတွင် အားရသာမင်စွာ ပါဝင်နေကြောင်း၊ ယခင်ကလည်း ဤသောကဲ့သို့ ယခုအခါ ခြုံငုံမှုများ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောလမ်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် တစ်ဖက်မှ စောင့်ကြည့်မှုများ ပြောကြားပါသည်။
- လမ်းများ၊ ရေ၊ မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲ အချိုး ညှိစေရန် ပြောကြားပါသည်။
- ယခုပထမဦးစွာ တောင်းဆိုခဲ့သော လုပ်ငန်းခွင်များမှာ ဆောင်ရွက်ရန်တွင် ဆေးပေးခန်းစိုက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ မဲ အချိုး ညှိစေရန် နှင့် ရေ၊ မြေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းမှု အဖွဲ့ဝင်များ၏ အကြောင်းအရာကို ရှင်းပြပါသည်။
- ဆို. ဓနက လုပ်ငန်းခွင်များ ရွေးချယ်ရန် အမျိုးသား / သမီး အဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ရောင်းချမှုနှင့် ချွေးမြှေးနှေး (ပာဂျာ)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှိုရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
ဥပဒေရေးရာ	၀ ဥပဒေရေးရာနှင့် လက်တွေ့အခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန
	၁ ဥပဒေရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၂ ဥပဒေရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၃ ဥပဒေရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၄ ဥပဒေရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
	၅ ဥပဒေရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန		
အခြားဌာန	၀	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၄	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၅	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
အခြားဌာန	၀	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန	ဥပဒေရေးရာဌာန
	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၄	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၅	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
အခြားဌာန	၀	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၁	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၂	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			
	၃	<input type="checkbox"/> ဦးစီးဌာန			



မူလအားဖြင့် (မူလအားဖြင့်)

၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	<input checked="" type="checkbox"/> မ	အခြားအမျိုးမျိုး	အခြားအမျိုးမျိုး
		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂	<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		