

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ညောင်နွယ်ကျေးရွာ၊ ညောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စု




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ လှောင်ရွှေကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ညောင်ရွှေ ၂။ ညောင်နွယ်(တ) ၃။ ညောင်နွယ် (မ) ၄။ ရေလည်ကွေ့ ၅။ ကင်းတား

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်  
 အုပ်စု - ညောင်ရွှေ  
 ကျေးရွာ-ညောင်နွယ်  
 (တ)ရွာ

ညောင်နွယ်(တ)ရွာကျေးရွာသမိုင်း

ရှေးယခင်က ညောင်နွယ်(တ)ရွာကို ဝေသာကျင်း ၊  
 ညောင်နွယ်(မ)ရွာကို ခဲဘူး ဟု ဂျပန်ဆက်ကာ အမည်တွင်ခဲ့ပါ  
 သည်။ ဂျပန်များမှ ခဲဘူးရွာနှင့် ဝေသာကျင်းရွာများကို ကျေးရွာသုံး  
 ကျွတ်ခိုက် ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်များ ဝေသာကျင်း  
 ရွာသို့ တစ်ရွာသုံးကိုခိုက် ဖြစ်စေကာ ဝေသာကျင်းလမ်းလက်ထက်  
 တွင် ညောင်နွယ်ကို ပြုပြင်၍ အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကားလမ်း  
 အဆွေဘက်သို့ ဘုရားသုံးဆူ တည်ရှိပါသည်။ ဘုရားသုံးဆူ  
 ဖြစ်တည်ပုံမှာ မင်းဝေထောင်မှ ရွှေစည်းခုံ ဘုရား၊ ညောင်ရွှေမှ  
 ဖြူစည်းခုံ ဘုရား ၊ ပျော်ဘွယ်မြို့ပေါ်မှ ဖြူစည်းခုံ ဘုရား ၎င်း  
 ဘုရားသုံးဆူကို အဖွဲ့ ပြု၍ ညောင်နွယ်ကျေးရွာတွင် မင်းသုံးပါး  
 မှ ဘုရားသုံးဆူ တည်ခဲ့ပါသည်။ ယခုဘုရားသုံးဆူကျောင်းကို  
 ကျောင်းဒါယကာဦးဗွေမှ ဆက်သက်၍ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။  
 (၁၉၀၄-၁၉၀၅) ခုနှစ်တွင် ကိုယိုကျိုယိုထပ်ထပ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်းများ  
 ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုစာသင်ကျောင်းဆောင်များမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍  
 ပြင်ဆင်တော်မူ၍ ဆောက်ပံ့ဖြင့် စာသင်ဆောင်များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။  
 ညောင်နွယ်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ပါ  
 သည်။ ကျေးရွာရှိ လူဦးစားမှာ ( ၉၂၅ ) ဖြစ်ပါသည်။ ညောင်နွယ်  
 ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုမှာ ( ၂၂၂ ) ရှိပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၉၀	ကျား ( ၅ )၊မ ( ၆ )	ကျား ( ၁ )၊မ ( ၁ )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	-

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား၊ဆိတ်	ဝက်	ပဲ	နှမ်း/ငါ	-

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	-





၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၆၇	၅၈	၁၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန် နိုးတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ တ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၄.၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ ဘဏ်/ ထောက်အဖွဲ့	၆၇	၅၈	၁၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဘေးဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်းချ းချက်(၄)နှစ်စာ စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရေးအစီအစဉ်	၁၄.၂.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၉	၃၀	၆၉	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဘေးအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ချက်





ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ







**ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း**

ကျေးရွာ - လှိုင်စိမ်း  
 နယ်နိမိတ် - လှိုင်စိမ်း  
 အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း  
 ဖွဲ့စည်းရက် - ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

- ကျေးရွာတွင်းရှိ ရေကန်များ၊ ဓာတ်အားသားများ၊ ရေချိုရေး ရေကန်များ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းများ၊ သစ်တောများ၊ မိုးရေသိန် အားလုံးကို အသုံးပြုခြင်း
- မသန်စွမ်းသော ကိရိယာများ စုဆောင်းခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်း ခြံအောက်အောက် ကိရိယာများ စုဆောင်းခြင်း
- ဘုန်းတော်ကျောင်း၊ စာအုပ်ကျောင်း စီစဉ်ခြင်း
- ဘုန်းတော်၊ သီးသန့်ကျောင်း စီစဉ်ခြင်း
- မုန့်အားလုံးကို စုဆောင်းခြင်း
- လမ်းကွင်း၊ ယာဇာန်များ၊ ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် စီစဉ်ခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ သစ်တောများ စီစဉ်ခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ခြံအောက်အောက် ကိရိယာများ စုဆောင်းခြင်း

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အဖွဲ့အစည်း - ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ကျေးဇူး - ဆွမ်းစား (၁၀) မိနစ် ပြုစုပေးခြင်း  
 စာပိုဒ် - ဆောင်ရွက်


နေ့စွဲ - 11. 10. 20  
 အချိန် - ၈. ၀၃ မိနစ်

အရင်းအမြစ်တို့ကို ဖြေဆိုခြင်း


ကျား

မ

ကျား + မ




ဘိုင်



လင်း / စီ



ရေကွင်း




ကား


၂	၂	၂	၂	၂
၂	၂	၂	၂	၂
၂	၂	၂	၂	၂

လယ် / ယာ

ကျောက်ကွင်း  
 သဲကျင်း



စားလှည်း  
 ကော်ဘီး /  
 အပ်ချုပ်ကော်



ကျွဲ / နွား

ပိတ်ဆို့ - ကျား (၁၅) မိနစ်  
 ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲ - ဦးပု ဖြစ်  
 မှန်ကန်စေရန် - ဦးကျော်စွာ





# ခိုင်ဆိုင်မှု၊ ကရုဏာ၊ ကရုဏာ / ထိန်းချုပ်မှု၊ သုံးစွဲမှု

ကျေးဇူး - ဆောင်ရွက်  
ပုံစံ - ဆောင်ရွက်

(ဆွေးနွေးခြင်း / ဆန်းစစ်ခြင်း)

မြို့နယ် - ဗဟိုဌာန  
ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၀၅.၂၀

- ကရုဏာ၊ ကရုဏာ သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ကပ်ချုပ်စောင့်၊ ဆေးဝါး၊  
တို့ကို သုံးစွဲစေရမည်။
- ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးသမီး ကရုဏာ သုံးစွဲမှုတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ဓား၊ နှာ၊ တို့သာဖြစ်သည်။
- လယ်ကွင်း၊ လှည်း၊ ကျွဲ၊ သိုး၊ ဆိုင်ကယ် ကျန်းမာရေး၊  
/ သမီးများ၊ များစွာ သုံးစွဲသည်။
- ကပ်ချုပ်စောင့်၊ ဖိ ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သည်။
- နှာ၊ ဓား၊ လယ်ကွင်း ကို ကျွဲ၊ + မ ထိန်းချုပ်သည်။
- သိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ ဆွေဗျေစောင့်၊ ဆေး၊ ကျွဲ ကို  
ကျန်းမာရေး၊ များစွာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ကျန်းမာရေး၊ များစွာ ထိန်းချုပ်မှု များသည်။

ဆောင်ရွက်မှုအား - နေပြည်တော်  
အောက်တန်းတင်ဆောင်မှု - နေပြည်တော်

နေရာ - ရန်ကင်းရပ်  
အချိန် - ၁၁:၀၀

၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ကျေးဇူး - ဧည့်သည် (၁၀)  
 စာအုပ် - ဧည့်သည် (၅၅)

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်  
 ရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၁

ဥစ္စာနေ လွှဲပြောင်းမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်ပျဉ်းလိန်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	မြေဧက (၂၀၁)ကျော်၊ ကွန်ဒိုမိန်း၊ ထွန်စက်၊ ခွား (၁၀) ကောင်၊ အထက် ဆိုက်ကယ်၊ ဖုန်း၊ TV၊ နွေးဖြူရေများ	၁၇	၁၂%
အထယ်အထက်	ဆိုက်ကယ်၊ ခွား (၅) ကောင်၊ အထက်၊ မြေ (၅) ဧက၊ အထက် ဖုန်း၊ TV၊ နွေးဖြူရေ	၇၀	၄၈%
ခွမ်းပါး	ခွား၊ အနုပျားလယ်၊ နေ့စား၊ ဖျာသား၊ မြေ (၅) ဧက၊ အောက်၊ ဆိုက်ကယ် ဖုန်း	၂၀	၁၄%
အသွန်နှင်းပါး	နေ့စား၊ လက်ပုပ်လက်စား	၄၀	၂၆%
ခုစုပေါင်း		၁၄၇	၁၀၀%

ဒေါ်အောင်ဆွေလွင် - ဦးသန်းယွင်

စာမျက်နှာ - (၁:၀၀) အရီ



ကျေးဇူး - ဧည့်သည် (၁)

မြို့နယ် - မော်ကွန်း

မူရင်း - ဧည့်သည်

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

ခွဲစွာစနစ် ဣယ့်အထက်သက်တက်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်းဆင်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတောင်း အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဤအစီအစဉ်ပါသည်။

အထွေထွေအားဖြင့် ပါ.သော နိမိတ် (၁)အစီအစဉ်ပါသည်။ နှင်းဖြူပါ.သော နိမိတ်

မူဝါဒအစီအစဉ်ပါသည်။ နှင်းဖြူပါ.ရသည်။ အကြောင်းအရင်းများ

ဝင်ရောက်ရသော အချက်အလက် အခြေခံ အပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရသောကြောင့် ပြင်ဆင်ပါ။ မူဝါဒအထက်အစီအစဉ် (၂)အစီအစဉ်ပါ

ပါသည်။ ချက်ပြန်ဆိုသော အစီအစဉ် (၅)အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတောင်း ထပ်မံ ရှိသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ပေါ်

ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။





ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၁

ကျေးဇူး - အုပ်စု -	- ညောင်ဇွန် (တ)											
	- ညောင်ရွှေ											
ကလောင်: ဓာတ်	တံခွန်	ကညီ	အညွှန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သပတဲ	ပရိတ်ကျွတ်	တော်ဆောင်ပုဂံ	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တော်	တပေါင်
ကပိတု	○	○	○	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
ပိုက်ပျိုးဆူး	-	၂၆	၃၆/၀	ပေါ့ပိုက်	ပေါ့ပိုက်	၃၆/၀	ကုလား	ကုလား	ပေါ့ပိုက်	ပေါ့ပိုက်	ပိုက်	ပိုက်
မွှေးမြေ	၈:၂	၆:၂			တစ်နှစ်လုံး							
မွဲတော်ကုသီ	သက်	-	-	-	တရားသီ	-	ကတိန်	-	-	သနားပွဲ	-	-
ဝင်ငွေ	၂	၂	၁၁	၂	၂	၂	၁၁	၁၁	၂	၂	၂	၂
ထွက်ငွေ	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၁၁	၁၁	၁	၂	၂	၂

ဝါခေါင်ဆွေးနွေးသူ - ကျ. (၁၅) မ (၁၁)

ညောင်ရွှေဆွေးနွေးသူ - ဒီဂျစ်တယ်

၆။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



ကျေးဇူး - ဆောင်ရွက်  
ကုသမှု - ဆောင်ရွက်

ရှာဖွေခွင့်ပြုပြန်  
(အစွမ်းထက် / အားခံခြင်း)

ဒီ.နယ် - ပျော်စရာ  
နေ့စွဲ - ၁၄. ၂. ၂၀၁၁

- ရာသီဥတုကနေ နှစ် တစ်ဝှမ်း၊ တစ်လ၊ တစ်နေ့၊ တစ်ဖွင့်လေးရာသီ ဖြစ်သည်။
- တစ်ဆောင်မျိုး၊ နှစ်ဆောင်ဖြည့်ဖို့ စောင့်ရှောက် ကာလဖြစ်သည်။
- ကျပ်လများတွင် ချိန်ခွာသည်။
- တစ်ခုလုံးတွင် စိုက်ပျိုးရေး နား ဖြီး တစ်ခုလုံးလည်း ရေလွှတ်လျှင် ဝါစိုက်ပျိုးသည်။
- ကျပ်ဆေးလများတွင် ရာသီဥတုကလျက် ဝါဒုတ် ရေ ချိန်ပျိုး လျက်ဖြီး စိုက်ပျိုး ရိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
- ဆီးနှစ်မျိုးတွင် ဝင် ခြေထောက် ခြေမျှ၊ ဖြီး ကျပ်လများမှာ ဝင်ခြေစိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- ချိန်ခွာ သို့တွင် ကာလများ တွက်ရှာခြင်းဖြစ်သည်။
- တစ်ခု၊ ကျား၊ ဝါဆို၊ သို့တစ်လုံး၊ တစ်ဆောင်မျိုးတွင် ဖွဲ့စည်းများ နှိပ်သည်။
- ကျပ်ဆေးလများတွင် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်သည်။
- ဆက်လက်ရေး သည် ကောင်းမွန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူး - (ဇွန် ၂၀၁၅)  
 ကဗီလ - ချောင်းရွှေ

ခြံကပ် - ချောက်ကပ်  
 လက်ရွေး - ၁၀-၁၀-၂၀၁၅

ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို  
 ဖော်ပြထားခြင်း

ကျေးဇူးတော်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးဇူးပြင်ပဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- အုပ်ချုပ်ရေးဗဟို</li> <li>- ရပ်စီရင်စ</li> <li>- ဓမ္မပညာ</li> <li>- စာသင်ကျောင်းဆက်တိုက်</li> <li>- အားကစားအဖွဲ့</li> <li>- ဦးစေတနာ ဆက်ဆံရေး</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ဆေးကုသ</li> <li>- ရုံးစေ့</li> <li>- ဆေးရုံဆေးခန်း</li> <li>- လူထုအတိုးပြုစီမံကိန်း</li> <li>- ကျေးလက်ရုံး</li> <li>- ပညာရေးဗဟိုရုံး</li> <li>- ဗိုလ်ကပ်</li> <li>- ဆေးကုသ</li> <li>- လ-ဝ-က ရုံး</li> <li>- မြေဓာတ်ရုံး</li> </ul>

ဦးဆောင်ရေးဗဟိုရုံး - ရန်ကင်းတိုက်  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၆)၊ မ (၅)  
 ဖွဲ့စည်းပုံစံ - ဦးကျော်စွာပိုင်


အချိန် - (၂:၀၀) နာရီ  
 ရက် - ဦးစိုးအောင်မင်း  
 ရေးဆွဲ



ကျေးဇူး - သွေးစွယ် (တ)  
 နေရာ - ရွှေဘို

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၂

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ




ပိတ်သည့် - ကျေးဇူး (၁၀/၁၀) (၁၅)

ဦးဆောင်ရေး ရုံးသို့ - ဦးကျော်စွယ်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်








ကျေးဇူး - ဆောင်ရွက်  
အုပ်စု - ဆောင်ရွက်

မြို့နယ် - လှိုင်ဘွယ်  
နေ့စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၇

ကျား



အဖွဲ့အစည်း - ဖွဲ့စည်းပုံအရ  
အဖွဲ့အစည်း - ဖွဲ့စည်းပုံအရ

ရေရာ - ရေစိုရပ်  
အဖွဲ့အစည်း - ၁၁:၁၁



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ကျေးဇူး - ညောင်ရွယ်  
 ဂုဏ် - ညောင်ရွယ်

ပင့်ကူကိတ်ဆုံး အိမ်ခြံမြေ  
 < ဆွေးနွေးခြင်း / ဆန်းစစ်ခြင်း > ဇွဲနယ် - ရွှေဘိုခရိုင်  
 ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၇

- ကချိုသစ်များသည် ကမျိုးသားများထက် ကလျာကိုင်ကစွဲ ကလယ် ပို၍အိမ်ထောင်
- ဝေနေရာ နှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း ကချိုသားများထက် ကမျိုးသစ်များက ပိုပါသည်။
- ဂျာဗီသား ကလေးများတွင် ကမျိုးသစ်များမှာ ကလယ် ကလယ်နှိ အပို  
 ကမျိုးသား များက ကံသာအိမ်ထောင်
- ဝေနေရာနှင့် ကလျာကိုင်ကစွဲ ကလယ်ကို ကမျိုးသစ်များ  
 ကံသာရသည်မှာ ဆံပင်ရှင်း၍ ပုံဖြူဝင်းရေ ရေစေသာ ခြောက်  
 အိမ်ထောင်သည်။





၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - သို့မဟုတ်  
 နယ်စပ် - နီးပါးကုန်း

**၃၅၀၀၀ ငွေဖြင့် ၀ မြို့ အားသင့်သတ်မှတ်ခြင်း**  
 (ဆွေးနွေးဖွဲ့စည်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း)

မြို့နယ် - မြောက်ဧရာဝတီ  
 ၄၅ - ၇-၃-၂၀၁၇

- သို့မဟုတ် ကျေးရွာ၏ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် သတ်မှတ်ထားသော  
 နယ်စပ်အစဉ်အဆက် ၃ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် နယ်စပ်အစဉ်အဆက်  
 အစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်
- သစ်တော၊ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် နယ်စပ်အစဉ်အဆက်  
 နယ်စပ်အစဉ်အဆက် ၂၀ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်  
 နယ်စပ်အစဉ်အဆက် ၂၀၇ နယ်စပ်အစဉ်အဆက်
- စတင်ကာ ၂၀၀၀၀ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် နယ်စပ်အစဉ်အဆက်  
 နယ်စပ်အစဉ်အဆက် ၂၀၀ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် ၂၀၇ နယ်စပ်အစဉ်အဆက်
- သစ်တော၊ နယ်စပ်အစဉ်အဆက် နယ်စပ်အစဉ်အဆက် နယ်စပ်အစဉ်အဆက်  
 နယ်စပ်အစဉ်အဆက်

ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ဦးအောင်ထွန်း  
 ကော်မတီဝင် - ဒေါ်ဖြူစင်  
 စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ - ကျား (၁၃)၊  
 မ (၁၅)

ရေရာ - သို့မဟုတ် နယ်စပ်အစဉ်အဆက်  
 ရွာစုံ  
 ကျေးရွာ - ၂:၃၀



ကျေးဇူး - စာပေးပို့ရန်

ကပ်ရ - သိမ်းပို့ရန်

ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ (ကုသိုလ်ရေး)

ရက်စွဲ - မေလ ၂၀၂၀

ရက်စွဲ - 16-5-19

ပြဿနာ၊ ကုသိုလ်ရေး၊ ကုသိုလ်ရေးများ

ရောဂါ (၅) ခု ကျွမ်းကျင်မှုများ

ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ

၅ ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ အားလုံး  
ခက်ခဲခြင်း

တစ်ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ

- ၅ ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ

- မိုးလွန်သီတင်းကျွတ်ပွဲများ  
အားလုံး

- ကတ္တလ်လမ်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း (လွယ်လယ်)

- လွန်ကဲသော အားပေးခြင်း

- ၅ ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ အားလုံး  
ခက်ခဲခြင်း

- ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

- ၅ ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ

- ရွေးချယ်ပေးရန်များ အားလုံး  
ခက်ခဲခြင်း

- ကလေးများ ကျန်းမာရေး  
ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

- ရွေးချယ်ပေးရန်များ

- ၅ ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ အားလုံး  
ခက်ခဲခြင်း

- ပြီးစီးပုံစံ အားလုံး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

- Kg ကျန်းမာရေး

- Kg ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ပေးရန်  
အားလုံး

- ၅ ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ အားလုံး  
ခက်ခဲခြင်း

- ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

- စာကြည့်တိုက်

- ကုသိုလ်ရေး ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

- ကလေးများ အားလုံး



ဦးစား ပေး အားပေး

ကျေးဇူး - ပျော်ပွယ်

အုန်းစု - ပျော်ရွှင်

အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရန်ကင်း - ၃.၁၁.၂၀၂၃

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ	ပံ့ပိုးရေငွေ
၁။	ယမ်းတော့ ကုတ်ကောင်ကော့ခြင်း	ကျား+၂	၃၈
၂။	အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန ကျောက်ဆေးခြင်း ခင်းခြင်း	"	၂၁
၃။	ကျေးလက်ဆေးပေးရေး	"	၁
၄။	ရေခဲ ရေဖျက်သွပ်တန်းခြင်း	၂	၁၃
၅။	အားကစားကွင်း	ကျား	၈
၆။	ကဆုန်ခင်း ပြင်ဆင်ရေး	"	၂
၇။	ခင်း ပြင်ဆင်ရေး	၂	၂၄



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျောက်တန်းမြို့နယ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ			
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အုပ်စု - ညောင်ရွှေ
၁	ဦးသိန်းဝင်း	က	စိတောက်ရွှေ
၂	ဒေါ်စုစု	မ	"
၃	ဒေါ်စုစု	မ	ဝက်လှရွှေ
၄	ဦးကျော်စွာ	က	"
၅	ဦးစိုးစိုး	က	"
၆	ဦးကျော်စွာ	က	လှိုင်စက်ရွှေ၊ ဝက်လှ
၇	ဒေါ်စုစု	မ	"
၈	ဒေါ်စုစု	မ	"
၉	ဦးစိုးစိုး	က	အောင်ရွှေ၊ လှိုင်ရွှေ
၁၀	ဒေါ်စုစု	မ	"
၁၁	ဒေါ်စုစု	မ	"
၁၂	ဦးစိုးစိုး	က	လှိုင်စက်ရွှေ၊ ဝက်လှ
၁၃	ဒေါ်စုစု	မ	"
၁၄	ဦးစိုးစိုး	က	ရွှေကျော်ရွှေ
၁၅	ဦးစိုးစိုး	က	ကျောက်တန်း
၁၆	ဒေါ်စုစု	မ	"
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ၃၁၆၀၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပုဂံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဟာ	၂၂၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၁
လူမျိုးစု (၂) မန္တလား	၁	ဘာသာ (၂) မန္တလား	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	မဟာ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁၄	၃၅၆
လူမျိုးစု (၁) မဟာ	၄၁၁	၃၅၅
လူမျိုးစု (၂) မန္တလား	၂	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၂၂	၂၂၂

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း \_\_\_\_\_  
 အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၄ မိုင်  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိ. ၃၄ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိ. ၂၀ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----





(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပပံ့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်စိန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖုန်းနံပါတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
၃၁၆၀၆	၀၉-	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မန္တလေး	ပြည်နယ်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	221	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	221
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	1	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	1
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရောအခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	မ/မ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁၄	၃၁၆
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၁၁	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၂	၂
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၉	၂၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပင်



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း \_\_\_\_\_ အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ   
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၄ မိုင်  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိ. ၃၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိ. ၂၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----

(၂) -----

(ချ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဒေဝင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူစု

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ငြိမ်းမြင့်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် <b>၀၇ - ၄၀၂၅၆၆၈၁၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည် <b>ဦးကျော်စွာ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗဟိုဌာန</b>	မြို့နယ် <b>ပြေဟ်ဘွယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပွဲတော်</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၂၉</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၂၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၈၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၄၆၂</b>	<b>၅၅၄</b>	<b>= ၁၀၁၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၈၅</b>	<b>၄၄</b>	<b>= ၂၂၉</b>

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>



ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲကျောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ပါ  
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်      ၁၅ မိနစ်  
 ဖြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ယော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ယော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----



အဖြေ: .....

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ချစ်ကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်၊ ရှိပါသလား။  
 ခန့်ပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုလုံခြုံရေးစီမံကိန်းပတ်ဝင်၌ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ည) မာဏုပေါင်စာအုပ်  
(ဋ) ပျဉ်းမာစာအုပ်

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ခန့်ပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကြည်မြေ

လက်မှတ်  ဝန.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာလင်း :

လက်မှတ်  ဝန.၉



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။  
 ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကြည်မြင့်	၀၅ - ၄၀၃၈၄၃၅၁၉	ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဗဟိုဒေသ	ပျော်ကြည်	ဧရာဝတီ
		ကျေးရွာ
		ဧရာဝတီ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျားကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၄၀	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၂၄၀
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈၂		
စစ်ဘေးရှောင်			





	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----ဗမာ	၅၂၂	၅၈၃	၁၁၀၅
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး			

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာပေးပက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပုဂံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆေးပုဂံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာ တစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကုန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင် ငြင်းဆင်းခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လူရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ဝေဘ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ဝေဘ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်တွင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းရေး -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဇော်ဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3. 11. 2019

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း

အမည် ဦးကျော်စွမ်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3. 11. 2019



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဌာန/လက်ထောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဌာန/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျိပ်စက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဌာန/ဝန်ထမ်း အမည် မိချွန်အောင်

နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်ပြည်နယ် မြို့နယ် ဆွေစွယ် ကျေးရွာ လှည့်ရွာ ကျေးရွာ လှည့်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၁၇	၁၃.၂.၁၇	၇၈	၅၀	၁၅၈	၁၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၆၇	၅၈	၁၂၅	၁၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၄	၉	၂၃	၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၆၀	၅၇	၁၁၇	၁၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၆၀	၅၇	၁၁၇	၁၁၇



မဟာ ဗုဒ္ဓကထာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁-၆-၁၇	၁၀	၅၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃
၆.၃။ သတ္တကရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၆-၁၇	၁၄	၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၆-၁၇	၆၀	၅၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၇.၂၀၁၇	၆	၄	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၇.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၈.၁၇	၆၁	၅၀	၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မိချွန်အောင်

နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်ပြည်နယ် မြို့နယ် ဆွေစွယ် ကျေးရွာ လှည့်ရွာ (ကျေးရွာ) ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၁၇	၁၃.၂.၁၇	၇၈	၅၀	၁၅၈	၁၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၇	၁၅.၂.၁၇	၆၇	၅၈	၁၂၅	၁၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၄	၉	၂၃	၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၆၀	၅၇	၁၁၇	၁၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၆၀	၅၇	၁၁၇	၁၁၇



မဟာ ဗုဒ္ဓကထာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁-၆-၁၇	၁၀	၅၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃
၆.၃။ သတ္တကရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၆-၁၇	၁၄	၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၆-၁၇	၆၀	၅၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၇.၂၀၁၇	၆	၄	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၇.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၁၇	၆၀	၅၀	၁၁၀	၁၁၀	၁၁၀	၁၁၀



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးပုံစံ/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းချက်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးပုံစံ/လမ်းညွှန် အမည် - <u>ဦးကျော်စွာ</u>			
ခန.စုံ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရပ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြောက်	မြောက်	မြောက်	မြောက်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆိုပြုချက်များ	ခန.စုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့် ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၈	၁၇.၁၀.၁၈	၅၇	၆၀	၁၁၂	၆၂၁   ၁၁၄	၂၂၈	၅၂%
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဦးစား စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၁.၁၈	၅၇	၆၀	၁၁၇	၆၂၁   ၁၁၇	၂၂၄	၅၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၆၃	၆၃	၆၃	၆၃		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								





စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

လယ်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျော်စွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိဂံစက်ကြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်စွာဦး

နေ့စွဲ 3. 11. 2019.

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကျွယ် ကျေးရွာ ရွာစု (စက်ဝန်း)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်လည် ဝင်	ပြီးဆုံး နေ့	အချိန် အတွက်	အချိန် အတွက်	အချိန် အတွက်	အချိန် အတွက်	အချိန် အတွက်	အချိန် အတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.11.19	2.11.19	52	72	124	၂၈၅	124	240
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	3.11.19	3.11.19	52	72	124	၂၈၅	124	240
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလျှင်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး  
 နေ့စွဲ 15.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်တူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစင်ရွာ ကျေးရွာ ရွာရွာရွာ (တော)  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆေးကုသုံးဈေးကြီး မကုသရဘဲ ဖြစ်နေခြင်း။	၁ ဆေးကုသုံးဈေးကြီး မကုသရဘဲ ဖြစ်နေခြင်း။
၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်းခြင်းဖြစ်ခြင်း။	၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်းခြင်း ဖြစ်ခြင်း။
၃ သွားကုသရန်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၃ သွားကုသရန်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။
၄ ကျောင်းပိုင်းလုံခြုံ မှု ဖြစ်ခြင်း။	၄ ကျောင်းပိုင်း လုံခြုံ မှု ဖြစ်ခြင်း။
၅ နားရင်းကုသမှုကား ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်နေခြင်း။	၅ နားရင်းကုသမှုကား ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်နေခြင်း။
၆ မာရားကိစ္စများ ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၆ ကိစ္စ များခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။
၇ ထားထားဆိုး ဖြစ်သော ကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၇ ဆေးပေးဆိုး ဖြစ်သော ကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။

\* သင်ချုပ်စာရင်း ဖြစ်ခြင်း။  
 ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဇာသစ်ကျောင်း ဖြစ်နေခြင်း များ ဖြစ်နေခြင်း။	၁ ဇာသစ်ကျောင်း ဖြစ်နေခြင်း များ ဖြစ်နေခြင်း။
၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်း ဖြစ် နေခြင်း များ	၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်း ဖြစ် နေခြင်း များ
၃ သွားကုသရန် ဖြစ်နေခြင်း။	၃ သွားကုသရန် ဖြစ်နေခြင်း။
၄ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်နေခြင်း များ ဖြစ်နေခြင်း။	၄ စာသင်ကျောင်း များ ဖြစ်နေခြင်း များ ဖြစ်နေခြင်း။
၅ ကုသရန်ကား ဖြစ်နေခြင်း ကျန်းမာရေး ကိစ္စ များ	၅ ကုသရန်ကား ဖြစ်နေခြင်း ကျန်းမာရေး ကိစ္စ များ
၆ ကုသရန်ကား ဖြစ်နေခြင်း။	၆ ကုသရန်ကား ဖြစ်နေခြင်း။
၇ ကျေးလက်ဆေးပေးဆိုး ဖြစ်နေခြင်း ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်နေခြင်း။	၇ ကျေးလက်ဆေးပေးဆိုး ဖြစ်နေခြင်း ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်နေခြင်း။

\* စက်ချုပ်စာရင်း များ ဖြစ်နေခြင်း များ ဖြစ်နေခြင်း။



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဂွာသွင်းကျောက်ခင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆	၄၇၀၀၀၀၀	၄၅၂
၂	ကျောင်းလမ်းကျောက်ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၂
၃	ဂျိုးခင်းခြင်း			
၄	ဆေးလမ်းဆေးဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆	၈၀၀၀၀၀	၄၅၂
၅	ရေစက် ပိုက်ဆွယ်တာခြင်း	ကျား ၂၆	၈၇၀၀၀၀၀	၄၅၂
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုက်ပျိုးကျွတ်ခြင်း	ကျား	
၂	ဆေးကုသမှု ဂျင်နီဇီ		
၃	ဆွတ်ပုံတင်ကွန်ကရစ်ကုန်	ကျား	
၄	ပေးခြင်း		
၅	စက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 15. 2. 2019



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး  
နေ့စွဲ 15.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျော်တူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစင်ရွာ ကျေးရွာ ရွာရွာရွာ (လာဟူ)  
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆေးကုသုံးဓာတ်၊ မကုသနိုင်ခြင်း၊ ကြောင့်	၁ ဆေးကုသုံးဓာတ်၊ မကုသနိုင်ခြင်း၊ ကြောင့်
၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်းခြင်းကြောင့်	၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်းခြင်း ကြောင့်
၃ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၃ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
၄ ကျောင်းပိုင်းလုံခြုံ မှု ဖြစ်ခြင်း။	၄ ကျောင်းပိုင်း လုံခြုံ မှု ဖြစ်ခြင်း။
၅ နားရင်းကူညီမှုကား ဖြစ်ခြင်း ကြောင့်ကျား	၅ နားရင်းကူညီမှုကား ဖြစ်ခြင်း ကြောင့်ကျားမအား
၆ မာရားကိစ္စများ ခက်ခဲခြင်း။	၆ ကိစ္စ များခက်ခဲခြင်း။
၇ ထားထားခန်း ဖြစ်သောကြောင့်ကျား၊မအား ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၇ ဆေးပေးခန်း ဖြစ်သော ကြောင့် ကျား၊မအား ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။

\* သင်ချုပ်စက်လုပ်ခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဇာတိ၊ ဇာတိနှင့် ဇာတိ များ ဂြိုဟ်ခြင်း	၁ ဇာတိ၊ ဇာတိနှင့် ဇာတိ များ ဂြိုဟ်ခြင်း ဇာတိစာရင်း
၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်းခြင်း ကောင်းမျိုး	၂ ဂွာတွင်းထိမ်း များ ကောင်းခြင်း ကောင်း မျိုးမျိုး
၃ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၃ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်း ကျား ဂြိုဟ်ခြင်း ကျောင်း	၄ စာသင်ကျောင်း များ တွင် ခြံစည်း ကျား ဂြိုဟ်ခြင်း
၅ ကုမ္ပဏီကား ဂြိုဟ်ခြင်း ကျား မာရားကိစ္စ များ	၅ ကုမ္ပဏီကား ဂြိုဟ်ခြင်း ကျား မာရားကိစ္စ များ
၆ တွင် ခက်ခဲ ပြေလည်ခြင်း	၆ တွင် ခက်ခဲ ပြေလည်ခြင်း
၇ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟ်ခြင်း မာရား	၇ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟ်ခြင်း မာရား

\* စက်ချုပ်စက်လုပ်ခြင်း များ ဂြိုဟ်ခြင်း စာမျိုးထိမ်း များ ထိတွေ့စားသောက်ခြင်း



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂွာသွင်းကျောက်ခင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆	၄၇၀၀၀၀၀	၄၅၂
၂	ကျောင်းလမ်းကျောက်ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၂
၃	ဂျိုးခင်းခြင်း			
၄	ဆေးပေးဆေးခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား ၂၆	၈၀၀၀၀၀	၄၅၂
၅	ရေစက် ပိုက်ဆွယ်တာခြင်း	ကျား ၂၆	၆၇၀၀၀၀၀	၄၅၂
၆				
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုက်ပျိုးကျွတ်ခြင်း	ကျား	
၂	ဆေးပေးခြင်း		
၃	ဆေးပေးခြင်း	ကျား	
၄	ပေးခြင်း		
၅	စက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 15. 2. 2019



**၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)**

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုအဖွဲ့ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်တမ်းအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဓာတ်မော်သည် လူထုစည်ရုံးရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်ရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာဇော်		
ဇူလိုင် ၂၀၂၀, ၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
နယ်နယ်နိမိတ် ဖွဲ့စည်းရေးရာ	မြို့နယ်/မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု ဂျောင်ရွာ	ကျေးရွာ ဂျောင်ရွာ ၂၀၁၁

က) အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရွာသလိုတွင်လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးရွာပြီးကျောက်ပျက် ပျက်စီးနေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းဆုံးနေရာကပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းများ ကျဉ်း ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အုပ်စုခွဲ မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



ရှက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းကောင်းပြီး ဘဏ္ဍာလ ၁၇ အထပ်ပြန်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုက်ပျိုးကျေး နှစ်ပတ်လည် ဘဏ္ဍာရုံ ဖြစ်လာမည်။	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သို့တည်းက လမ်းဆုံ ဖွဲ့နိုင်မည်။	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းဆုံ ကျေးရွာ ဖြစ်ပြီး လမ်းပန်း ဖွဲ့စည်းလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခရီးကိုင် ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ အထပ်ပြန်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘဏ္ဍာရုံ များ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာရွာပါ ကျောက်ရွာအစွယ်စဉ်	ကျား + မ		၁	၇၀၀၀၀	၄၆၂	၆၆၄	၁၀၂၆
၂	ရွာရွာပါ အက်ဆစ်	ကျား + မ		၂	၆၀၀၀၀			၁၀၂၆
၃								
၄	လမ်းဘေး၊ ဂေဟဓာတ်	ကျား + မ		၃	၇၀၀၀၀	၄၆၂	၆၆၄	၁၀၂၆
၅	လှေဆိပ်မီးတိုင်းချ	မ		၄	၇၀၀၀၀	၄၆၂	၆၆၄	၁၀၂၆

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပိုက်ဖျိုး ဂေဟဓာတ်	ကျား	ပိုက်ဖျိုး
၂	ဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်	ကျား	အခြား
၃	ကျွန်းပေါ်စာရင်း	မ	အခြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၀





စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာထင်		
နေ့စွဲ 3.11.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဌာန	မြို့နယ်/မြို့နယ်အုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးကုတ်တွင်လမ်းများ ဘေးလက်အခက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဗဟိုဌာနအစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝန်ထမ်းနေရာသက်တမ်းခြား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်းများ ရေကြီးပြီးမှာမီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျွန်းစခန်း မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အလုပ်အကိုင် ပျက်စီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ



အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းကောင်းမြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မိတ်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာရွာလျှောက်ရွာအောင်	ကျား ၆		၁	၇၀၀၀၀	၄၆၂	၆၆၄	၁၀၂၆
၂	ရွာရွာ ဆက်လမ်း	ကျား ၆		၂	၆၀၀၀၀			၁၀၂၆
၃	ကျောက်စိမ်း							
၄	လမ်းဘေး ဂေဇာတိ	ကျား ၆		၃	၇၀၀၀၀	၄၆၂	၆၆၄	၁၀၂၆
၅	လျှပ်စစ်ဖို့တိုးချဲ့	မ		၄	၇၀၀၀၀	၄၆၂	၆၆၄	၁၀၂၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ဖျက် ဂေဇာတိ ၆၂၅၁	ကျား	ရိုက်ဖျက်ရေး
၂	၀၃ ထပ်မံ ဆိပ်ပသာ	ကျား	စစ်ဆေး
၃	ကျေးရွာအတွင်း	မ	စစ်ဆေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးညွန့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၁. ၁၁. ၂၀၁၇



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ စင်စူဗွန်ရွေးချယ်ရေး ဇယား  
 ကျေးရွာ ။ ။ ပေဘင်ဒွယ် (၈၀)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ပေဘင်ဒွယ်  
 အချိန် ။ ။ မနက် ၁၀:၀၀ နာရီ  
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ၀၀၀၀ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၅၂ )၊ မ ( ၇၂ ) စုစုပေါင်း ( ၁၂၄ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ စင်စူဗွန်ရွေးချယ်ရေး ဇယား၊ စာမျက်နှာ၊ စာရွက်စာတမ်း ပြောကြားခြင်း။
- ၂။ လူထု ခဉ်း ရှေးရွေး ခုတ်၊ ထက်ဝေထက်ညီဝေရွေးချယ်မှု မိတ်ဆက်အကူ ပြောကြားခြင်း။
- ၃။ စိစစ်မှု၊ မိတ်ဆက် ပြောကြားခြင်း။ ။
- ၄။ PDA စာမျက်နှာ၊ စာရွက်စာတမ်း ပြောကြားခြင်း။ ။
- ၅။ အေကေ၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။ ။
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။ ၀၀၀၀ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ပြောကြားခြင်း။ ။
- ၁၀။





အခြေခံကျမ်းများ

၂။ .....

၃။ မြေအောက်ရေ၊ မြေအောက်အပူ၊ မြေအောက်အငွေ့

၄။ .....

၅။ မြေအောက်ရေ

၆။ ၁) မြေအောက်ရေ

၇။ ၂) မြေအောက်အပူ

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည် ဦးကျော်စွာ  
ရာထူး ငှ.  
ရက်စွဲ ၁၂. ၁၀. ၂၀၁၉

အတည်ပြုသူ  
အမည် ဦးကျော်စွာ  
ရာထူး ဦးကျော်စွာ  
ရက်စွဲ ၁၂. ၁၀. ၂၀၁၉



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဝေးလှိုင် ချစ်စရာ ရွာ၊ ဇေယျာမိ  
 ကျေးရွာ ။ ။ ရွှေဘိုမြို့နယ် (၈၇)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ရွှေဘိုမြို့နယ်  
 အချိန် ။ ။ ဇေ. ၁:၀၀ နာရီ  
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒို့ရွာအဖွဲ့ ကြံဖန် စာအုပ်စာတမ်း

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၈၇ )၊ မ ( ၈၇ ) စုစုပေါင်း ( ၁၇၄ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ဒို့ရွာချစ်စရာ ရွာ၊ ဦး ကြည်ဖြူ၊ ဦး စည်စည်၊ စာအုပ်စာတမ်း
- ၂။ ဒို့ရွာအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း
- ၃။ ဒို့ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
- ၄။ ဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။
- ၆။ ဒို့ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
- ၇။ ဒို့ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
- ၈။
- ၉။ ဒို့ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
- ၁၀။



ရေဒီယိုစွန့်ချက်များ (ပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုတွဲဖက်တမ်းတင်ရန်)

- လူထုများ၏ စာများ ဤ (ဒီ) ဖြစ်ပြီး ဘုံ့ အတွက်အဖွဲ့ အားဖြင့် ပြော ကြား ပြီးနောက် ပထမအဆင့် အထက်တန်း အထိပညာရပ်နှင့် ကိုက်ညီစွာ ဖြစ်ပြီး ကျင့်စဉ် လုပ်ငန်း စီမံကိန်း အတွက် ကောင်းမွန် ဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်စွာ စီမံကိန်း ပြုလုပ်ပါမည်။
- ယခုအခါကလေးများ ဤစာတမ်းများကို ပြန်လည်ရေးသားပေးရန်နှင့် ပြန်လည်ပုံနှိပ်ပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်စွာ ဖြစ်ပါမည်။
- ဤကဏ္ဍ၏ စီမံကိန်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီမံကိန်းပေးရန် အတွက် ဤစာတမ်းကို ရရှိရန်အတွက် ရည်ရွယ်စွာ ဖြစ်ပါမည်။
- ဤကဏ္ဍ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဤစာတမ်းများကို ရရှိရန်အတွက် ရည်ရွယ်စွာ ဖြစ်ပါမည်။
- ဤကဏ္ဍ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဤစာတမ်းကို ရရှိရန်အတွက် ရည်ရွယ်စွာ ဖြစ်ပါမည်။





ဖြတ်ချက်များ

.....

ဝိပဿနာ ဝိသုဒ္ဓိ

အောက်ဖော်ပြပါ

- ၁) ဝိပဿနာ
- ၂) ဝိသုဒ္ဓိ


၃) ဝိပဿနာ


ဝိပဿနာ၊ ဝိသုဒ္ဓိ

၄) ဝိပဿနာ၊ ဝိသုဒ္ဓိ

၁) ဝိပဿနာ	၂) ဝိသုဒ္ဓိ	၃) ဝိပဿနာ	၄) ဝိသုဒ္ဓိ	၅) ဝိပဿနာ
၁) ဝိပဿနာ	၂) ဝိသုဒ္ဓိ	၃) ဝိပဿနာ	၄) ဝိသုဒ္ဓိ	၅) ဝိပဿနာ
၁) ဝိပဿနာ	၂) ဝိသုဒ္ဓိ	၃) ဝိပဿနာ	၄) ဝိသုဒ္ဓိ	၅) ဝိပဿနာ
၁) ဝိပဿနာ	၂) ဝိသုဒ္ဓိ	၃) ဝိပဿနာ	၄) ဝိသုဒ္ဓိ	၅) ဝိပဿနာ

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ   
 အမည် ဦးကျော်စွာလစ်  
 ရာထူး ငွေ  
 ရက်စွဲ ၀၃.၁၁.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ   
 အမည် ဦးကျော်စွာလစ်  
 ရာထူး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
 ရက်စွဲ ၀၃.၁၁.၂၀၁၇



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ညောင်ဇွန်(က)

ကျေးရွာအုပ်စု - ညောင်ရွှေ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော:

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင် ကျောက်အုတ်ဖလှယ်			၂	၂၀၁၈	ယူတုမဟို မြေဇီဝကိန်း	
	၂	တက်စီရေမြောင်း			၂	၂၀၁၈	ယူတုမဟို မြေဇီဝကိန်း	
	၃	လှေအိမ်-ကျွန်းကြီးချွတ်		၂		၂၀၁၈	"	
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်းကျင်ကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	မိန်းမ မျိုးရေး နှင့် ပညာ	၂	၂			မိန်းမ မျိုးရေး နှင့် ပညာ	
	၂	စားချိုပြုစင်စင်		၂			-	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် နှစ်ခြင်း နှင့် အထောက်အပံ့ပေးခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							