

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
မင်းတုန်းမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ပြောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းလေးပင် ကျေးရွာ  
၂၀၁၈ ခုနှစ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

-----

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

-----

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

-----

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

-----

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်

-----

အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော

-----

PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

-----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁ )

-----

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂ )

-----

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )

-----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )

-----

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

-----

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

-----











# မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ




မင်းတုန်းမြို့နယ်  
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ  
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်



## ညွှန်ပြချက်

- မြို့နယ်နိမိတ် 
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် 
- မြို့ 
- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ကားလမ်း 
- ချောင်း 
- သစ်တောကြီးပိုင် 

ကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ





အုပ်စုတွင်

စဉ်	ကျေးဇူးအုပ်စု	ကျေးဇူး
၁၂	ပြောင်း	ပြောင်း
၂၂		ထန်းဝင်းပင်
၃၂		ဆီးပင်ကုန်း
၄၂		ညွှန်

“ပြောင်းလဲမှုတို့၏ ထိခိုက်ပင်ကျေးဇူးတော်များကို သိရှိစေရန်”

နိဒါန်း

ထိခိုက်ပင်ကျေးဇူးတော်များသည် မင်းတုန်းမြို့၏ အရှေ့ဘက်ဘက် (၁၀) မိုင်အကွာ အဝေးဟောင်းတွင် တည်ရှိပြီး ၊ ရှေ့ခိုင်းမ တောင်ခြေအနီးတွင် တည်ရှိနေသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပေသည်။

ပေါ်ပေါက်လာပုံ

ဤရွာကလေးသည် ဟိုးအရင်က ယခုတည်ရှိနေသော နေရာတွင် မဟုတ်ပေ။ ယခုနေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်း နေရာတွင် တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ဤနေရာ ၊ ဤရွာကလေးကို “ပဲကြီးမြောင်း” ဟု အမည်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ တစ်နေ့တစ်ချိန် တွင် ကိုယ်မကောင်းရောဂါ (အူရောဂါ) ကပ်စားဆိုက်ရောက်လာခဲ့၍ ထိုသူများကို ရွာ၏ မလှမ်းမကမ်းတွင် တွင်ရှိသော နေရာလေးဆီသို့ ပို့ထားခဲ့သည်။ ထိုနေရာလေးကို (အူရောဂါ) ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာလေး၏ အစွန်းတွင် ငယ်နေရာ (ငယ်ပွဲ) တစ်ပွဲလေးရှိ သည်။ ဤနေရာလေးတွင် “ထိခိုက်ပင်လေးပင်” ထိပ်ဆိုင်ပေါက်နေခဲ့သည်။ ရေကွက်ငယ် များ ဖလှယ်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်များတွင် လုံးဝခေတ်မကောင်းခဲ့။ ပဲကြီးမြောင်းရွာကို သူဦး ခါးပြေများ ဦးကြ ၊ တိုက်ကြသဖြင့် ရွာ သူရွာသူအား များ မနေ နိုင်၍ ထိခိုက်ပင် ထိပ် ဆိုင်ပေါက်နေသော နေရာလေး ဆီသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်။ ဤ အချိန်မှစ၍ “ထိခိုက်ပင်” ရွာလေးဟု အမည် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

ခေတ်များ

ဥပဒ်ခေတ်တွင် ရွာသူရွာသားများ ကြောက်လန့်၍ ပြေးရုဏ္ဏားရုဏ္ဏား အဖွဲ့ပင် နက္ခ ရောက်ခဲ့ကြရသည်။ ၎င်းတို့ဖြူခေတ်တွင် ဝေ ပို၍ ဆိုးခဲ့သည့်အပြင် ရွာပင်ပျက်ခဲ့ရသည်။ [ပဲကြီးမြောင်း ရွာတွင်နေစဉ်]







ထို့ပြင် မိုလ်သက်ထွန်း၏ ရှာသူ၊ ရှာသားများမှ စားနပ်ရိက္ခာ များ ပြတ်တောက်ခဲ့သည်။ စားနပ်ရိက္ခာ ဆိုသည်မှာ - မိုလ်သက်ထွန်းက ဘယ်နေ့ ဘယ်နေ့ဖြင့် ဇာတိပြန်လှမ်းရမည်ဟု ခါးပြတိုက်ထားသောကြောင့်တည်း။ မိုလ်သက်ထွန်း စခန်း ပျက်ပြီး ရောက် "အလင်းဝင်" ခဲ့သည်။ အလင်းဝင်ရာတွင် "ဝက်ကော်" ရွာတွင် ဗိုလ်မှူးစွာ စုနိုးရတပ်မှ ကြိုဆိုခဲ့ပေသည်။

မှတ်ချက်။ " မိုလ်သက်ထွန်းသည် စုနိုးရတပ်မှ စေတုတ်သော သူ့အာဖြစ် သည်။ တောင်တန်းတွင် ဖက်နက်ကိုင်များ ဌိုနေသဖြင့် စုနိုးရမှ ပရိယာယ်ဆိုးကာ စေတုတ်လိုက်သော သူ့အာဖြစ်၏။

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးတင်ထွန်း၊ ဦးမောင်မောင်၊ ဒေါ်ရင်မာ၊

ဒေါ်ကြည်ရင် ။

\* ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ရှာသူ / ရှာသားများ ။



# လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြန်လှူ

ပြောင်းအုပ်စု၊ ဝန်းပေးပင်ကျေးရွာ။ အိမ်ခြေ - ၅၉



\*တတိယနှစ်စက်ဝန်း\*

ကျား - ၁၃၃

\*ကျက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၁

လူဦးရေ - ၂၆၁

မ - ၁၂၈



\*ဦးဆောင်  
ဆွေးနွေးသူ\*  
ဦးဦးသွယ်နှင့်  
ရွာသူ၊ ရွာသားများ

\*ရှေးဓမ္မသူ\*  
ဦးကျောင်းထွန်း  
ဒေါ်နန်းကြည်



—\*— ဣမုရား နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုခြင်းပုံ —\*—

(ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

ရနံ့စွဲ - ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

အုပ်စု - ပြောင်း

နေရာ - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

ကျေးဇူး - ထန်းလေးပင်

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ပြောင်းအုပ်စု၊ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင်  
 လယ်ယာမြေများ၊ တောင်ယာများ၊ ဥယျာဉ်မြေများ၊ သစ်တောများ၊ တောတောင်များ  
 ကို အသုံးပြု မှီခိုပြီး အဆက်မပြတ် ဝမ်းကြောင်းဖြူကြပါသည်။ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာ  
 တွင် ရေရှိုမှုအဆင်မပြေပြီး၊ ရာသီဥတုမကောင်း၍ စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါ။  
 ရွာချင်းဆက် ခြံတွင်း၌ ဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး  
 လုပ်ငန်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရနံ့စွဲအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေ  
 ကြပါ။ ရွာတစ်ဝက်ခန့်က မုနွဲသာသာကိုးကွယ်ကြပြီး၊ ကျန်တစ်ဝက်က ခရစ်ယာန်သာ  
 သာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် တိုးတက်၍ ဖိုအပ်သော အချက်များမှာ  
 ရွာချင်းဆက် လမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စွေး  
 မြူရေး နည်းစနစ်များ ရရှိရန်၊ ကျွန်းမာရေးမဟုတ်သော များရရှိစေရန်နှင့် ၂၄ နာရီ  
 ငွေပိတ်စနစ်များ ရရှိရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ရနံ့စွဲအဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့တွင် ရရှိရန်  
 စေတနာများ ချက်များဖြစ်ပါသည်။

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ \*

ဦး မိုးဝေး

\* မူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ \*

၁။ ဦးဝင်းဇော်ထွန်း

၉။ ဒေါ်မျိုး

၂။ ။ စောဇော်

၃။ ။ စိုးတင့်

၄။ ။ တင်ကျော်

၅။ ။ တင်ညို

၆။ ။ ကျော်ရဲအောင်

၇။ ။ မျိုးလမ်းကြည်

၈။ ။ ရန်အောင်

ပညာရေးကြွယ်ဝမှုအစည်းအဝေးကြိုတင်ပြောဆိုချက်

တက္ကသိုလ်နှင့် အထကများ  
အ.စွ.၂၇.၁၁.၂၀၁၇

မြောက်ပိုင်းဒေသများ - ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်ခြေ
အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	၁၀
အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	၁၅
အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	၂၀
အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	၁၄

\* ပြီးစီးသည့်အခါ - ပြီးစီးသည့်အခါ  
\* ပြီးစီးသည့်အခါ - ပြီးစီးသည့်အခါ



ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ရေနံစွဲ - ၂၇, ၁၁, ၂၀၁၇  
ရေနံက - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

အုပ်စု - ပြောင်း  
ကျေးရွာ - ထန်းလေးပင်

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ပြောင်းအုပ်စု ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင်အိမ်က  
မီးပွားရေးမှ ဖယ်ယာခြေစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၉)အိမ်ရှိပါသည်။  
ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ချက် (၄) ဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းပြေစောအုပ်စုမှာ  
ဖယ် ၅ ဧက၊ နွား၊ ငွှေ၊ ဆိုလာ၊ TV၊ ဆွတ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေတပ်စက်၊ အိတ်ချပ်စက်၊  
အတွင်းပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ အဆင်ပြေစောမိသားစုတွင် ဖယ် (၃) ဧက၊ နွား၊ ငွှေ၊  
ဆိုလာ၊ TV၊ မုန်း၊ ပျဉ်ထောင်၊ ဆွတ်မိုး အိမ်၊ ကြက်၊ ဝက် များ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

အဖယ်အလတ် မိသားစုများမှာ ဖယ် ၈ နွား၊ ငွှေ၊ ကြမ်းခင်း၊ ပျဉ်က  
သက်ကယ်မိုးအိမ်၊ ဆိုလာ၊ မုန်း၊ ကြက်၊ ဝက် များကို ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး၊ သာမန် မိသားစုပိုင်  
ဆိုင်သောပစ္စည်းများမှာ ထင်္ဂါကာ၊ ကြမ်းခင်း၊ သက်ကယ်မိုး၊ လက်လှုပ်လက်စား ဖျာရက်၊  
ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိုလာစသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ \*

ဦးကြည်ဆောင်

\* သုံးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ \*

၁။ ဦးမောင်မောင်

၂။ ။ ဝင်းဦး

၃။ ။ ရန်အောင်

၄။ ။ နော်ကြာခင်

၅။ ။ တင်တင်ဝင်း

၆။ ။ ဇင်းမာဦး



\*အရှင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း\* တတိယနှစ်စက်စနစ်  
ထိန်းသိမ်းပင်ကျေးရွာ။ ရေကန်-ခရစ်ယာန်ကျေးရွာ။ ရေစွဲ- ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရေတင်စက်</li> <li>- ပြင်ဆင်ရေးစက်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လက်ကန်</li> <li>- <del>အမျိုးသမီး</del></li> <li>- စက်ချုပ်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ဂမယ်   ပာ</li> <li>- မွေးမြူရေး</li> <li>- နွား / ဝက်</li> <li>- ကျွဲ</li> <li>- ဆိုင်ကယ်</li> <li>- အိမ်</li> <li>- ဖုန်း</li> <li>- ဗီဒီယို</li> <li>- ဆံပင်ညှပ်</li> <li>- ဆိုလာ</li> <li>- သူရားကျွန်း</li> <li>- စာသင်ကျွန်း</li> <li>- ရေပုံ</li> <li>- ရေချောင်း</li> <li>- တောတောင်</li> </ul>

- ရေတိုင်
- ဂမယ်ကွင်း
- သစ် / ဝါ
- ဆီကျောက်

\*ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး နုညီသောင်း  
 \*ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးစောင့်စောင့်  
 ဦးဝင်းစိုး  
 ဦးလှိုင်အောင်  
 ဒေါ်ဇွန်စင်  
 ဒေါ်တင်တင်ဝင်း  
 ဒေါ်လင်းစာစိုး



အရင်းမြစ်အသုံးပြုမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

နေ့စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

အုပ်စု - ခြောက်

နေရာ - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

ကျေးဇူး - ထန်းလေးပင်

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ခြောက်အုပ်စု၊ ထန်းလေးပင်ကျေးဇူး အရင်းမြစ် (၂၄) ခုရှိပါသည်။ အမျိုးအစားများအသုံးပြုသည့် အရင်းမြစ်များမှာ နယ်ထွက်စက်၊ စပါးကြွေစက်၊ စပါးစက်၊ အင်ဂျင်စက်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ခြွေးဖြာ၊ ဖျာရက်တို့ ဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားအသုံးပြုသည့် အရင်းမြစ်များမှာ အင်ဂျင်စက်၊ မီးပူ၊ ယာက်ကန်၊ ချေးရောင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား အသုံးပြုသည့် အရင်းမြစ်များမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ ခွေးဖြူရေး၊ ရေစာစက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ မုန့်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ငွေ့၊ ချေးရောင်း၊ ချေးဝယ်၊ ရေ၊ မီးစသည် အရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးချေမှု \*

ဦးကြည်ဆောင်

\* ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးချေမှုများ \*

၁။ ဦးကျော်ကျော်

၂။ ။ တင်ထွန်း

၃။ ။ ဖိုးဆွယ်

၄။ ။ ဦးကြည်

၅။ ။ ဇင်မာဦး

၆။ ။ ခင်ဌေးဝင်း

၇။ ။ နွယ်နွယ်

၈။ ။ အိအိပွန်



# မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်

## ၁။ ဝိသေသ

၁။ ဝိသေသ	၂။ ဝိသေသ	၃။ ဝိသေသ	၄။ ဝိသေသ	၅။ ဝိသေသ	၆။ ဝိသေသ	၇။ ဝိသေသ	၈။ ဝိသေသ	၉။ ဝိသေသ	၁၀။ ဝိသေသ
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

## ၂။ ဝိသေသ

၁။ ဝိသေသ	၂။ ဝိသေသ	၃။ ဝိသေသ	၄။ ဝိသေသ	၅။ ဝိသေသ	၆။ ဝိသေသ	၇။ ဝိသေသ	၈။ ဝိသေသ	၉။ ဝိသေသ	၁၀။ ဝိသေသ
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

၁။ ဝိသေသ  
၂။ ဝိသေသ  
၃။ ဝိသေသ  
၄။ ဝိသေသ  
၅။ ဝိသေသ  
၆။ ဝိသေသ  
၇။ ဝိသေသ  
၈။ ဝိသေသ  
၉။ ဝိသေသ  
၁၀။ ဝိသေသ

\* ဝိသေသ  
၁။ ဝိသေသ  
၂။ ဝိသေသ  
၃။ ဝိသေသ  
၄။ ဝိသေသ  
၅။ ဝိသေသ  
၆။ ဝိသေသ  
၇။ ဝိသေသ  
၈။ ဝိသေသ  
၉။ ဝိသေသ  
၁၀။ ဝိသေသ

၁။ ဝိသေသ  
၂။ ဝိသေသ  
၃။ ဝိသေသ  
၄။ ဝိသေသ  
၅။ ဝိသေသ  
၆။ ဝိသေသ  
၇။ ဝိသေသ  
၈။ ဝိသေသ  
၉။ ဝိသေသ  
၁၀။ ဝိသေသ



# ကုသိခွင်ပြု ဇယား

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

ဇွဲစွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

အုပ်စု - ပြောင်း

နေရာ - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

ကျေးဇူး - ထန်းလေးပင်

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ပြောင်းအုပ်စု၊ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာ၏ ကုသိခွင်တို့၏ အခြေအနေမှာ တန်ပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဇယုန်၊ အဆန်းပျံဖြမ်း စောကုသိ ဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လကုန်ပိုင်းနှင့် ဇယုန်လဆန်းပိုင်းတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာသွန်းမှု ရကြောင့် ခြင်း၊ ပြောင်း၊ ပဲခင်းငုံ စသည် သီးနှံပင်များ ခိုက်ပျိုးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဇယုန် လကုန်ပိုင်းနှင့် ဝါဆိုလတွင် စပါး သီးနှံများ ပျိုးတောင်ခြင်း၊ လယ်မြေထွန်ယက်ခိုက်ပျိုး ခြင်းတို့ တောင်သူအများစု ဖုတ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင် လည်း မိုးခေါင် လယ်များကို ဆက်ယက်ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။

တော်သလင်းလတွင် ခြင်းဂိုတ်သိမ်းခြင်း၊ မြေပဲခိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ခိုက် ပျိုးကြပါသည်။ မိုးများရွာရကြီးရေ ဖြည့်တက်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးပါးဟူ၍ ဂုဏ်နုစပါးများ ဂိုတ် သိမ်းကြပါသည်။ လဆန်းပိုင်းတွင် ဆောင်းသီး နှံများ ဖြစ်သည် မြေ ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ဓားတော်ပဲ၊ ပြောင်းမူး စသည်တို့ကို တောင်သူများ ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ဖြာဆိုလကုန်ပိုင်းတွင် ပဲခင်းငုံ များ ဂိုတ်သိမ်းခြင်း၊ စပါး များ ဂိုတ်သိမ်းခြင်း၊ စပါးဖြေခြင်းများကို ဖုတ်ကိုင်ကြပါသည်။ တပို့တွဲလဆန်းပိုင်း ဂုဏ်နု တွင် ကြက်သွန်နီ ခိုက်ခင်းများ ချောင်းစားတွင် ထွန်ယက်ခိုက် ကြပါသည်။

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ \*

ဦးကြည်ဆောင်

\* ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ \*

၁။ ဦး ထွန်းမြင့်

၂။ ။ စိန်ဆောင်

၃။ ။ ကျော်ရင်

၄။ ။ ဇော်မာကြည်

၅။ ။ ရင်ရင်နု

၆။ ။ ခင်စန်းဝမ်း

၇။ ။ တင်ဇာဗိုဇ်


\*တတိယနှစ်စက်ဝန်း\*

# ပင်ကုန်၏ ဝဋ်၊ ဝဘင်ခြေ

ရက်စွဲ၊ ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - ဝဋ်၊ ဝဘင်

— ကျား  
— ဝ



\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ \*  
 \* ဦးဉာဏ်ထောင်း၊ ဒေါ်ဖုန်းဖြူ \*  
 \* ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ \*  
 ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ



ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသတ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

နေ့စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇  
နေရာ - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

အုပ်စု - ပြောင်း  
ကျေးဇူး - ထန်းပေးပင်

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ပြောင်းအုပ်စု၊ ထန်းပေးပင်ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ရှေ့ကိစ္စများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ဝန်ထမ်းရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများ လောက်မရှာဖွေနိုင်ပါ။ ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားများ ဖြစ်ပွားမည့် မျှော်လင့်ချက်များ ပြောဆိုမှုသည် ဝန်ထမ်းရှာဖွေမှုတွင် အားနည်းပါသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသမီးများထက် အင်အားရသောကြောင့် ပစ္စည်းပစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် တန်းတူရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် လုံခြုံမှုနည်းသောကြောင့် အမျိုးသားများကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်ရသောကြောင့် မူပိုင်ရေးတွင် အမျိုးသားများကဲ့သို့ ပါဝင်မှုနှုန်း မကောင်းပါ။

ယုတ်ကျား ဖက်ဖြမ်း ဖြိုမှုတို့မှ တူညီမှုရှိသော်လည်း အရင်းအမြစ်အပေါ် အဆိုးချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများကသာ အခွင့်အလမ်း ပိုများနေကြောင်း ကြားတွေ့ရှိရပါသည်။

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ \*  
ဦး ဖိုး သွယ်

\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ \*  
ဒေါ် ဒွယ် ဒွယ်

\* ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ \*

\* ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ \*

- ၁။ ဦးကြည်ဆောင်
- ၂။ ။ ၎င်းမင်းပိုင်
- ၃။ ။ စိန်အောင်
- ၄။ ။ မောင်တောင်
- ၅။ ။ အောင်မင်းကြည်
- ၆။ ။ တင်ထွန်း
- ၇။ ။ မောင်မြင့်စိန်
- ၈။ ။ မိုးလင်း
- ၉။ ။ ယောဟန်
- ၁၀။ ။ ၎င်းအောင်
- ၁၁။ ။ ဝင်းဦး
- ၁၂။ ။ မောင်ရွှေ
- ၁၃။ ။ ချမ်းအေး
- ၁၄။ ။ ဖိုးချို
- ၁၅။ ။ ခိုးအောင်

- ၁၆။ ဒေါ် နန်းကြည်
- ၁၇။ ။ ခင်ဌေးဝင်း
- ၁၈။ ။ တင်မာဦး
- ၁၉။ ။ စန်းမြ
- ၂၀။ ။ ကြည်စိန်
- ၂၁။ ။ မိုးဦး
- ၂၂။ ။ အေးစင်တာ
- ၂၃။ ။ စန်းအေး
- ၂၄။ ။ သူ့အောင်
- ၂၅။ ။ မြူ
- ၂၆။ ။ ဝင်းကြည်
- ၂၇။ ။ ကြာအောင်
- ၂၈။ ။ ဝင်းဦး
- ၂၉။ ။ တင်ဝင်း
- ၃၀။ ။ ယမုံအောင်







နာမိဒ္ဒါနာမိဒ္ဒါနာမိဒ္ဒါနာမိဒ္ဒါ

(ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

နေ့စွဲ - ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇  
နေရာ - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

ဆရာ - ပြောင်း  
ကျေးဇူး - ထန်းလေးပင်

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ပြောင်းဆရာ၊ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် နှစ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ဘာသာရေးဝါဒီဆောင်ရွက်မှုများ သည်ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းကျေးဇူးတင်ဖြိုးရေ ဖုတ်ပန်းများတွင် အခါကဦးဆောင်ပြီး ဖုတ်ကိုင်ကြပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးရွာ၏ ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ မှာကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ အင်္ဂုဏ်စာ၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ ဂုဏ်ထူး၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဖွတ်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းတော်ဝင်အဖွဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် နှစ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးရွာ၏ နှစ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များသည် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့၊ ဂုဏ်ထူး၊ မီးသတ်၊ ခိုက်ပျိုးရေး၊ ဓွေးဖြူရေး၊ သစ်တော၊ လောက၊ မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဖုတ်ပင်ပျိုးပျံစီမံကိန်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဇာတိ၊ တံတား၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ ရေရရှိရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့် ကြုံလျက်ရှိပြီး ဖွဲ့စည်းဆက်ဆံရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖုတ်ကိုင်ကြပါသည်။



\* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးချူ \*

ဦးတင်ထွန်း

\* ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးချူများ \*

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ၁။ ဦးကြည်ဆောင်  | ၁၁။ ခေါ် နွယ်နွယ် |
| ၂။ ။ မောင်မောင် | ၁၂။ ။ ဦး          |
| ၃။ ။ ဖိုးဆွယ်   | ၁၃။ ။ အိအိမွန်    |
| ၄။ ။ ကံကောင်း   | ၁၄။ ။ ကြည်ထောင်   |
| ၅။ ။ ရွှေမာ     | ၁၅။ ။ ပန်းရင်     |
| ၆။ ။ မိုးဝင်း   | ၁၆။ ။ မိုးခိုင်   |
| ၇။ ။ ထွန်းတင်   | ၁၇။ ။ တင်မာဦး     |
| ၈။ ။ ဆန်းဝင်း   | ၁၈။ ။ ခင်ပြေးဝင်း |
| ၉။ ။ ကျော်ကျော် | ၁၉။ ။ စန်းအေး     |
| ၁၀။ ။ မောင်ရွှေ | ၂၀။ ။ အုလမော်     |





ပြာသာဒ်သစ်ပင်

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ပြောင်း

ရေ.စွဲ - ၂၈၀.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးဇူး - ထန်းလေးပင်

ကျေးဇူး - ခရစ်ယာန်ကျောင်း

ပြောင်းအုပ်စု၊ ထန်းလေးပင်ကျေးဇူးတွင်

ယင်းမကောင်းခြင်းနှင့် အဓိက အကြောင်းရင်းများမှာ ဤလူထု အားနှင့် မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ ပစ္စည်းများရှားပါးခြင်း၊ ခွံ/ခွံ့များထူထပ်ခြင်း၊ ၁၂-ရာဘီ သွားလာရေး အခင်မပြေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးဇူးတွင် ယင်းမကောင်း

ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များမှာ စီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ချောင့်ဖျင်းခြင်း၊ တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာဆက်သွယ်ရေး မလွယ်ကူခြင်း၊ သပိယူ | ပို့ဆောင်ရ အခင်မပြေခြင်း၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ကျောင်း နောက်ကျခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးဇူးတွင် ၁၂-ရာဘီ ယင်းပန်း


ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာလျှင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်း အချိန်မှန် မှန်တက်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း ခွင်သို့ လျင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စွာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်လာခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ရှိကုန်ရေး ပေါ်သွားလာ နိုင်ခြင်း၊ ရာဘီမရွေး သွားလာ နိုင်ပြီး အလုပ် အကိုင်များ ချောင့်ဖျင်း မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ထန်းလေးပင်-ပြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ယင်းအား ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန် ဦးစားပေး ရွေးချယ် ကျေးဇူး ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။

# ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ

မကြွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြေယာနှင့်မြို့နယ်၊ ပြောင်းမူပိုင်၊ ထိန်းဝေးပစ်ကျေးဇူး

- ဆောင်ရွေးခွင့်ချိန် -
- ပြီးဆုံးချိန် -
- ကြာချိန် -

နေ့စွဲ - ၂၀၁၁.၁၁.၂၀၁၇  
 နေရာ - သရဖယ်ကန်ကျောင်း





# အမျိုးသမီးအခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်အကြောင်းအားဆွေးနွေးနေပုံ



၂၀၁၈ ကော်မတီဝင်များ အမှတ်တရပုံ





### အမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်အကြောင်းအားဆွေးနွေးနေပုံ



### အမျိုးသားပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား ပိုင်းဖြဲ့ဆွေးနွေးနေပုံ





ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ မထူထောင်မီသစ်ဆက်ရန်၊ များစွာရှားပါးသောအပင်၊ လူထုထွေးရှုံးစေရမည့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ရေပျော့ချစ်မြင် ရေးသားရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဗိမာန်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များအား ရေးသားရမည်။ စီမံကိန်းဗိမာန်ဆောင်ရွက်ရမည့် လူထုထွေးရှုံးစေရမည့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များအား ဝေဖန်ပြောဆိုရမည်။ မြို့နယ်အတွင်း လူထုထွေးရှုံးစေရမည့် မထူထောင်မီသစ်ဆက်ရန်၊ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် <b>ဦးဝင်းဦး</b>	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် <b>၀၉၄၂၇၄၇၆၂၂၉</b>	လူထုထွေးရှုံးစေရမည့် အချက်အလက် <b>ဦးသန်းရွှေ</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မကြေးမုံ	မင်းတူး	ကျေးရွာအုပ်စု
မကြေးမုံ	မင်းတူး	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----		ဘာသာ (၁) မုဒ္ဒိကာယာ	၃၃
လူမျိုးစု (၂) ----- ချင်း -----	၅၉	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၂၆
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	၅၉
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၃	၁၂၈
လူမျိုးစု (၁) ----- ချင်း -----	၁၃၃	၁၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၂	၇

၂၆၀ - ဦး  
၂၆၀ - ဦး  
  
၅၉ - နိမ့်

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၂) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း       လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၁ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထောင်လွှာရိုး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား --- ၃၀ မိနစ်  
 နိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထောင်လွှာရိုး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား --- ၄၀ မိနစ်

(ဓ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- နှစ်စဉ်ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အပိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြက်ဖျားနာဖွဲ့  ၁) နဂုံမီးသတ်
- (၂) ချစ်ယာန်ဘာသာရေးနာဖွဲ့  ၂) ကျောဇွန်ကော်မတီ
- Save the Children

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးထွန်းဦး</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဦးသန်းရွှေ</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာဆိုင်ရာကဏ္ဍတစ် ဌာနတို့ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းကျွဲ

နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် မင်းတုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဝန်းကျင်း ဝန်းကျင်း

စီမံကိန်းအဆင့်ရှာဖွေအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအမျိုးသားအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအမျိုးသားအရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၁၇	၂၇.၁၁.၁၇	၂၈	၂၂	၂၆	၅၀	၅၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၂၀	၂၅	၂၅	၄၅	၄၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	၁၈	၁၉	၂၇	၃၇	၅၅-၂၂ ချင်း-၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၂၃	၂၁	၄၄	၅၄	၅၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၃.၁၈	၉.၃.၁၈	၈	၈	၁၉	၃၉	၃၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၂၀	၂၄	၄၄	၄၄	၄၄ ချင်း



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၂၀	၂၄	၄၄	၂၄၄	ချင်း
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၂၀	၂၄	၄၄	၄၄	ချင်း
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၂၀	၂၄	၄၄	၄၄	ချင်း
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၃.၁၈	၂၆.၃.၁၈	၂၂	၂၀	၄၂	၄၂	ချင်း
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၄.၁၈	၂၆.၄.၁၈	၁၈	၂၂	၄၀	၄၀	ချင်း
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၅.၁၈	၁၀.၅.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	ချင်း
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အတွက် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပစ်ခတ်နိမ့် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းရွှေ

နေ့စွဲ ၂၈. ၁၁. ၂၀၁၇  စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ်မင်းတုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ပြောင်း ကျေးရွာ ထမ်းပေးပေးပါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အသိ ပညာနည်းပါးခြင်း။	၀ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် နေရာမရှိသောကြောင့် အခက်အခဲ ခံခဲ့ရခြင်း။
၂ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းဝင်စည်းမရှိချိန် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း။	၂ ဆက်သွယ်ရေးယမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ။
၃ ကျေးရွာတွင်စုရပ်ဆောင်မရှိချိန် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	၃ ရွာလူထု အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
၄ တံတားမကောင်းချိန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းသို့ သွားလာရာတွင် အန္တရာယ်ရှိခြင်း။	၄ သစ်သားတံတား ဟောင်းနွမ်းချိန် ရွာလူထုနှင့် ခရီးသည်များ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။
၅ ထန်းလေးပင်-ပြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ယမ်းမကောင်းသောကြောင့် ၁၂-ရာသီသွားလာမှု မကွယ်လွန်ခြင်း။	၅ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် မြို့နယ်တွင် သွားလာရာ အခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ စာကြည့်တိုက်၊ ရှေ့လှိုင် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာမည်။	၀ စုရပ်စေ့စပ် ရှေ့လှိုင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်ခဲပြေလွယ်ကူလာမည်။
၂ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ရှေ့လှိုင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်။	၂ ထန်းလေးပင် - ပြောင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကောင်းမွန်လာလျှင် သွားလာရေးလွယ်ကူမည်။
၃ စုရပ်စေ့စပ် ရှေ့လှိုင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူလာမည်။	၃ စာကြည့်တိုက် ရှေ့လှိုင် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ များ တိုးပွားလာမည်။
၄ တံတား ဖြန့်လုပ်ပြုပြင်နိုင်လျှင် ရွာလူထုနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အန္တရာယ်ကင်းရှားသွားလာနိုင်မည်။	၄ သစ်သားတံတား ဖြန့်လုပ်ပြုပြင်နိုင်လျှင် ရွာလူထုနှင့် စလေးများ သွားလာရေး အခက်ခဲပြေလွယ်ကူလာမည်။
၅ ထန်းလေးပင်-ပြောင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကောင်းမွန်လျှင် ၁၂-ရာခိုင် သွားလာရေး အဆင်ပြေလွယ်ကူလာမည်။	၅ ရွာတွင်းသို့ မီးကောင်းမွန်လာလျှင် ၁၂-ရာခိုင် သွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်။

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ	၉၀၀၀၀၀၀	၂၆၁
၂	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ		၂၆၁
၃	စာပြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ		၂၆၁
၄	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	မ		၂၆၁
၅	သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ		၂၆၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၂	အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း	မ	
၃	ဆိုင်ကယ်၊ စက်ပြုလုပ်သင်တန်း	က	
၄	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	က + မ	
၅	ယိုအုံ၊ မဟာသမားသင်တန်း	က	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ကျေးရွာစီမံကိန်း လက်မှတ် ဦးမင်း နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၀၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နေ့စဉ်ဆက်သွယ်ရေးဌာနထံ တောင်းရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသန်းရွှေ

နေ့စွဲ ၁၈ ၁၂ ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မင်းတုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ပြောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ထန်းလေးပင်	ထန်းလေးပင် ၂၄၀၀' x မြောင်းကျောက် ရော့စ်မြန်မာစား ၁၂' x ၁' ခန်းခြင်း		၂၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၂၅၀၀၀			
ညွှန်	ရေပေးစေ ဂျေးလုပ်ငန်း Ferroal မှတ်တမ်း Bank (ဂါလံ - ၅၀၀၀ဆုံ) နှင့် ဝယ်ယူခြင်း	၁၄' x ၆'	၁၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ရက်စွဲ နယ် ၁၀ ၁၂ ၂၀၁၇

ပူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

မလေးတိုင်း၊ မင်းတူးမြို့နယ်၊ ဖြောင်းရပ်ခု၊ ထန်းပင်ပင်လျှော

တတိယနှစ်စက်ဝန်း - ပထမ ကြိမ်စာရင်း ကဝေး ဖြတ်တမ်း

လျှော့စာရင်း - ထန်းပင်ပင်လျှော

လျှော့စာရင်း - ဖြောင်းရပ်ခု

ရက်စွဲ - ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇

စာမျက်နှာ - ၁၀၀၃၇၅ မှ ၁၀၀၃၇၆

နေရာ - စာသင်ကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား - ၂၈

မ - ၂၂

ပေါင်း - ၅၀

စာရင်း ကဝေး စီမံကိန်းများ

(၁) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေယာရေးရာဌာနက ဖြောင့်ဖြောင့်။

(၂) ပူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဂျပန်အဖွဲ့၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ဝန်ကြမ်းစီမံကိန်း၊ ဆင်းပုံ၊ ကြေးငွေကမ်းလှမ်းပေးခြင်း၊ စွမ်းအား။

(၃) စာမျက်နှာစာရင်း၊ စာမျက်နှာစာရင်း၊ စာမျက်နှာစာရင်း၊ စာမျက်နှာစာရင်း။

(၄) စာမျက်နှာစာရင်း ၂ ဦး ရွေးချယ်ခြင်း။

(၅) လျှော့စာရင်း ပူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း ကြော်ငြာခြင်း။

(၆) ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၇) ပညာရေး ဝန်ထမ်း သင်တန်း။

(၈) စာမျက်နှာစာရင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း။

(၉) ကုသိုလ်ရေးစီမံကိန်းနှင့် ကြေးငွေ ကြော်ငြာခြင်း၊ စီမံကိန်းစာရင်း။





" ကမ္ဘာ့စာပေသမိုင်း ချိတ်ဆက်ပြပုံ၊ ဂျာနယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြင့်  
 စာရင်း စာဖြစ် စာသုံးချသူ ၊ စွဲဒါမေးခိုက်ဖြာဖြားတို့ကို  
 ဂျပန်ပျားဖွဲ့ပြီး စားနွေးကြပါသည်။" ဂျပန်ပျား  
 စားနွေးပြီးစောက်တစ်ဖွဲ့ ပျဉ်တစ်ဦးချင်းစီ ဂျာနယ်  
 များစားဖြာ်ယည်စား နွေးနွေးပြေပြေပါသည်။  
 ဂျာနယ်များစားနွေးပြီးစောက်တစ်ချင်းစီ၏ ဂျပန်  
 ချက်များကိုရှာဖွေပြီး စာပေချုပ်စားနွေးပါသည်။  
 စာပေချုပ်စားနွေးပြီးစောက်တစ်ချင်းစီ၏ ဂျပန်  
 စာပေချုပ်စား ဂျပန်စာပေချုပ်စား ဂျပန်စာပေချုပ်စား  
 စာပေချုပ်စား ဂျပန်စာပေချုပ်စား ဂျပန်စာပေချုပ်စား

စာပေချုပ်စား ဂျပန်စာပေချုပ်စား  
 စာပေချုပ်စား - Kyau  
 စာပေချုပ်စား - ဦးကျော်ကျော်  
 စာပေချုပ်စား - စာပေချုပ်စား

စာပေချုပ်စား  
 စာပေချုပ်စား - Shwe  
 စာပေချုပ်စား - ဦးသန်းရွှေ  
 စာပေချုပ်စား - စာပေချုပ်စား





စွမ်းစွမ်းချက်များ

ပူထုဆည်းဖြိုးဖြောင့်ခြင်း သန့်ရှင်းမှု ကခက်ကခဲပြ သာနာရွှေမှုနှင့် ချက်များ ကရကောင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး  
 ရမည်းသား၊ ရမည်းသမီးလုပ်သူများ ခွဲခြား၊ ရမည်းသားများ  
 ဧကန်ကခဲပြ သာနာရွှေမှုနှင့် ချက်များကို ဖော်ထုတ်ကြ  
 ပါသည်။ ကျား၊ မ ဦးဆုံးပေး လုပ်ငန်း များကို ရွေးချယ်  
 ဖြစ်၊ ကစီကဆုံကို ဦးဆောင်စွမ်း စွမ်းပြီး ကျေးရွာပူထုမှု  
 ၎င်းတို့၏ စန္ဒာ ကရကောင်း ရွေး ချယ်ပြီး ဦးဆုံးပေး ကဆုန်များ  
 ထက်မှတ်ကြပါသည်။ ဦးဆုံးပေး ကဆုန် (၁) ဖြစ်သည်။ ရွာချင်း  
 စက်ပေး သံသွေး ဖြစ် လုပ်ငန်းကို ပြ သာနာသစ်ပင်ပေးဆွဲ  
 ကြပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ကထောက် ကထုပြုကော်မတီ  
 ၏ တာဝန်များကို ပြုစုပြီး ကျေးရွာပူထုမှု စန္ဒာ ကဆုန်  
 ကော်မတီဝင် များကို ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းကြပါသည်။ ကော်မတီ  
 ဝင်များ ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်ထူးတန်ဖိုး ရမည်များ ကျေးရွာပူထု  
 ကမ်းဖိတ်ဆက်ကြပါသည်။ ကဆုန် ကဝေဒ ကဆီကဆုံများကို  
 ဖြန့်တည် ရေဒွန် ချုပ်ပြီး ကဆုန် ကဝေဒကို ရှောင်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

နတ်ယနေ့ ကဆုန် ကဝေဒ ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာစီမံကိန်း ကထောက် ကထုပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျား (၇) ဦး မ (၁၀) ဦး  
 ကျေးရွာပူထု မှ ကျား မ ဦးဆုံးပေး လုပ်ငန်း ကဆုန် (၁) ဖြစ် ရွာချင်း စက်ပေး သံသွေး ဖြစ်  
 လုပ်ငန်းကို ရွေး ချယ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| ကဆုန် ကဝေဒ မှတ်တမ်း တင်သူ | ကဆုန် ပြုသူ                    |
| ဝက်မှတ် - Kyaw            | ဝက်မှတ် - Shwe                 |
| ကဆုန် - ဦးကျော်ကျော်      | ကဆုန် - ဦးသန်းရွှေ             |
| ဂုဏ်ထူး - ကော့ကုတ်ဝန်ထမ်း | ဂုဏ်ထူး - ပူထုဆည်းဖြိုးဖြောင့် |

ကဏ္ဍ ၈ ကိုက်ညီစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုလ်ငွေ ချုပ်ချွေး

ဆန်းစစ်ပင်

အဆင့်	ကုလ်ငွေ	ဆောင်ရွက်စားပေးသည့် ဝေးလံ	ကျေးရွာတာဝန်ခံ ယူ (သို့) ကုလ်ငွေ	မိမိပစ္စည်းများ ထောက်ခံပံ့ပိုးပါ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်ကျောက်စေ့စေ့ခင်းခြင်း	ကျား/မ	
	၂	ဆန်းစစ်ပင် + ခြောင်းဆက်ပစ္စည်းကုလ်ငွေ	ကျား/မ	
	၃	တံတား	ကျား/မ	
	၄	စုကုလ်ငွေ	ကျား/မ	
	၅	ကျွတ်စစ်မီးကျွတ်	ကျား/မ	
	၆	စာစာပစ္စည်း	ကျား/မ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	<u>စိုက်ပျိုးရေး</u>			
	၁	နည်းပညာ		
	၂	စေ့စေ့ကွဲ		
	၃	ထွက်ပတ်ကုလ်ငွေ		
	၄	နှစ်စဉ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး		
၅	ကျွတ်စစ်မီးကျွတ်			
အခြေခံအဆောက်အအုံ	<u>မွေးမြူရေး</u>			
	၁	ဇာတိမွေးမြူရေး		
	၂	ဝက်မွေးမြူရေး		
	၃	ကျွတ်စစ်မီးကျွတ်		
	၄	ကျွတ်စစ်မီးကျွတ်		
(အခြေခံအဆောက်အအုံ ကုလ်ငွေများ)				



ကဏ္ဍ ၄ ကိုက်ညီစားပေးဖွဲ့ဖွဲ့ရေးကုန်ငွေစဉ်များ

အမျိုးအစား	ကုန်အမျိုးအစား	မည်သည့်အမျိုးအစားပေးကမ်း	ကျေးဇူးတင်စာတိုက် (သို့) မှတ်တမ်း	ငွေကြေးမည်သည့်အမျိုးအစား
ပစ္စည်းများ	<u>ကျွန်းစာရေး</u>			
	၁	စားပေးခန်း		
	၂	ကျွန်းစာရေးဝန်ထမ်း		
	၃	ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်		
	၄	ကျွန်းစာရေးအသိပညာပေးပေးကမ်းခြေ		
	၅	ရွေးချယ်ပေးခြင်း		
	<u>ပညာရေး</u>			
ပစ္စည်းများ	၁	ကျောင်းဆင်းပစ္စည်းများ		
	၂	ပညာရေးစာအုပ်ပစ္စည်း		
	၃	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ		
	၄	ပညာရေးဝန်ထမ်း		
အခြား	အခြားအသိပညာပေးခြင်းစီမံကိန်း			
	၁	အခြားအသိပညာပေးခြင်း		
	၂	စက်မှုပညာပေးခြင်း		
	၃	စားသောက်ကုန်ထုတ်ကုန်မှုများ		
	၄	အခြားအသိပညာပေးခြင်း		
	၅	ရွေးချယ်ရေးမှုများပညာ		

မကွေးကို ငါးရေသကြီး၊ ဘရက်ဒဂိုဗ၊ မင်းလှန်း၊  
ဖိုနယ်၊ ပြောင်းအုပ်စု၊ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်း  
ပြောင်းဆိုရာ ( ခိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းပြု  
ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ) လုပ်ငန်းများအား ---

မွေးမွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းများ

ပြောင်းအုပ်စု၊ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာသည်  
မင်းလှန်းမြို့ အနောက်ဘက် (၁၀) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး  
ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျသော ကျေးရွာလေး ဖြစ်ပါသည်။ ထန်းလေးပင်  
ကျေးရွာတွင် အိမ်စစ် ( ၅၃ ) အိမ်ရှိပြီး၊ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား  
( ၁၂၈ ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ၁၃၃ ) ဦး၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ  
( ၂၆၁ ) ဦး ရှိပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် ချင်းလူမျိုးများသာ  
နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် ဆက်လက်  
လုပ်ငန်းများကို အများဆုံး လုပ်ကိုင် စားစားကပ်ကြပြီး၊ စာရင်  
ငှားဆက်လုပ်လက်စားများ၊ ခွီးဖျာ၊ ဖျာယက် လုပ်ငန်းများကို  
လုပ်ကိုင် စားစားကပ်လျက် ရှိကြပါသည်။

ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် ခိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း  
များကို အဓိက အောက်ချ လုပ်ကိုင် စားစားကပ်ကြပြီး၊ အခြား  
အသက်မွေးဝမ်းပြုအား လုပ်ငန်းများကိုလ် လုပ်ကိုင် စား  
စားကပ်လျက် ရှိကြပါသည်။ ထန်းလေးပင်ကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး  
အသစ်အဟစ် ရှိကြပြီး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်  
ကြိုးစားလျက်ရှိသော ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။





