


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)မြို့နယ်

၂၀၁၈

(ဖားဖြဲကျေးရွာ)အုပ်စု၊ (ပျော်သာယာ) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ နိဒါန်း

၂။ ကျေးရွာခြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များစေ့စပ်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပဲခူးမြို့နယ် (၅)


မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန




မြေပုံအလံုး

 - စာဆင်ကျောင်း

 - ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ

 - တံတားများ

 - ကျောက်ခြံ

 - အိမ်

 - အင်း

 - လယ်ကွက်

၀၀၀ - ကမ္ဘာ့ကန်မှ စတင်ပေးထားလှုပ်လှုပ်များ

သုံးဘဝချက်နှင့်လက်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးစနစ်၊ လူ့ဘဝ၊ နှိ ဖြီးထိုသူများသည်
ပျက်စီးလာစေရန်၊ နှာတွင်နေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါ
သည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - နှာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်
ကြပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရလွန်ခက်ခဲပါသည်။
နှာတွင်းဆက်လမ်းများသည် လမ်းမြေသားလမ်း
သည်လည်း မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြ၍ နေရာ
သီတွင် မုန်တိုင်း၊ သဲထူ မိုးရာသီတွင် ရွံ့ထူကြပါ
သည်။ သွားလာရေးဆက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီ
တွင် လှည်းလမ်းများ၌ ရေဖျက်ခြင်းများလဲ
၍ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေး - ဒွမ်းများကို ရာသီဥတုပိုက်စိုက်ပျိုးကြပြီး ကွမ်းသီး
စင်များကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်
ငန်းများကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။

လျှော့နည်းရေး - နာယုန်၊ ဖြစ်ပါကနန်း၊ နန်းတွင် စားစွဲ၊ စား
စနစ် မရှိစွာ ရွာနှင့် လူမိုင်းနှင့် စားစွာ ခုတ်
ရွာ၊ ယာမြ ရွာလက်စားစနစ် သို့ သွား
ပြုရသည်။ စားများကိုလည်း ကြိုတင် ဝယ်
ယူရစေရန် ထားကြရသည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဗြတ် ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မြေပုံ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး ဖြစ်ရပ် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး မြေပုံ (Social Map Resource Map)	၂၀၀၇.၀၆.၁၉	<ul style="list-style-type: none"> - ဖြေလည်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မဖြေလည်သော အုပ်စု 	၂၉	၂၇	၅၆	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများနှင့် မြစ်ချောင်းတောကောင်းများ
၂	လူမှုစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၀၇.၀၆.၁၉	<ul style="list-style-type: none"> - ဖြေလည်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မဖြေလည်သော အုပ်စု 	၂၉	၂၇	၅၆	ကျေးရွာ လူမှုရေး စီးပွားရေးများ ခြားနားမှုပုံစံနှင့် အထွက်အမြတ်ပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာများနှင့် သက်ဆိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီဥတု ဖြစ်ရပ် (Seasonal Calendar)	၂၀၀၇.၀၆.၁၉	<ul style="list-style-type: none"> - ဖြေလည်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မဖြေလည်သော အုပ်စု 	၂၉	၂၇	၅၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးများ ဝင်ရောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ
၄	ပင့်လှူပေးခြင်း	၂၀၀၇.၀၆.၁၉	<ul style="list-style-type: none"> - ဖြေလည်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မဖြေလည်သော အုပ်စု 	၂၉	၂၇	၅၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးမများ တစ်ဦးချင်းချင်း အကျိုးအမြတ်များ

မြေပုံ

၁

ဖားပြ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်ဘက်ကျေးရွာ ၈.၁၁.၂၀၁၇

ရန်ပုံငွေခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း

အကြောင်းအရာ	ဆွင့်ဖြင့်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မြေလှည့်စောအုပ်စု	ရှော်ဘာခြံ၊ သစ်သား၊ အိမ်၊ အွယ်စိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်ကိုင်ဖုန်း၊	12
ဟာမန်အုပ်စု	ရှော်ဘာခြံ၊ သစ်သား၊ အိမ်၊ (၁၀၀၅)၊ အွယ်စိုင်း/ဖက်၊ ဝက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်	28
မမြေလှည့်စောအုပ်စု	သစ်သား၊ အိမ် (ဖက်စိုင်း)၊ ထက်က (ဖက်စိုင်း)၊ ဝက်ကိုင်ဖုန်း၊	40
	စုစုပေါင်း	80

သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ပြီးစီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် နောက်ပိုင်းတွင် ကျေးဇူးတင်
ပေးချီးမွမ်းသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးသော ကုန်ပစ္စည်း
များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ထိုကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊ နောက်ပိုင်းတွင် ပြီးစီးပြီး ကျေးဇူးတင်ပေးမှုကို
လည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကျေးဇူးတင်ပေးမှုနှင့် ကိစ္စအားဖြင့်
စာအုပ်အခြေအနေ၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုကို လည်း သိရှိပါသည်။

အားပြအုပ်စု၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ

ကျား/မ ပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်း	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဆုံးဖြတ်သူ	ထိန်းချုပ်သူ	အသုံးပြုသူ
လယ်	ကျား+မ	မ	မ	မ
ကျောက်ခြံ	ကျား+မ	မ	မ	မ+မ
ဆွတ်လှေ	ကျား+မ	မ	မ	မ
လယ်ထွက်	ကျား+မ	မ	မ	မ+မ
ကျွဲ	ကျား+မ	မ	မ	မ

ဣာ / ဝ ဇေးရာ ကဏ္ဍ ဘွေး နွေး ဖြင့် နှင့် ဘုံး ဘပ်ဖြင့်

ဘုံး ဘပ် ချက်နှင့် ဂုဏ်များ

ဣာ / ဝ ဇေးရာ ကဏ္ဍ ကို ဖြည့် ဖြင့် နား ဖြင့် န များ ဘား များ ၏
နာဘုံး ဖြည့်မှု / ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ကိုယ်၍ နိုင်သည်။

န များ ဘား များ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် န များ ဘား များ ၏ ပိုင်ဆိုင်
မှုကို လည်း ခန့် ဖြင့် သိ၍ နိုင် ပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် န များ ဘား များ ဘာသာ န များ ဘား များ ကဲ့ သို့
ဘက် ဆိုင် စာကဏ္ဍ များတွင် ပါထံ မှ နှိ နှောင့်၊ သိ၍ နိုင် ပါသည်။
ထို နှစ် န များ ဘား များ ၏ လုပ် စောင် ချက် များ မှ ပိုမို ပေါ်ထွက်
မှု နှိ လာ နှောင့်၊ စေ့ နှိ ဂုဏ်သည်။

၅	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၀၇.၆.၁၉	- မြေလှုပ်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မမြေလှုပ်သော အုပ်စု	၂၉	၂၇	၅၆	ကျေးဇူးတောင်း၍ အဖွဲ့ အစည်းများ မည်သို့ သော လုပ်ငန်းများအား တူကဲ မည်သည့် အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု။
၆	ကျား/မ ရေးရာ ကဏ္ဍ နှိုင်းယှဉ် ခြင်း	၂၀၀၇.၆.၁၉	- မြေလှုပ်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မမြေလှုပ် သော အုပ်စု	၂၉	၂၇	၅၆	အမျိုးသမီး/ယားတို့ ၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သည့် မှီခို အမျိုး ဗြဟ္မာလှုပ် ကိုင်ဖော်ထုတ် ခြင်း
၇	ဗြဟ္မာစာပေပင် (Problem Tree)	၂၀၀၇.၆.၁၉	- အမျိုးသမီး အုပ်စု - အမျိုးသား အုပ်စု	၂၉	၂၇	၅၆	- ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အ အုံများ၊ ချိတ်ဆက်ရေး အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်း လုပ်ငန်းများ နှင့်သမားဝန်းဆက်မှု ရေးရာဆက်ဆံဖော်ထုတ်ခြင်း
၈	ကျေးဇူး၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစား ပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား (Matrix Ranking)	၂၀၀၇.၆.၁၉	- မြေလှုပ်သော အုပ်စု - အလယ်အလတ် အုပ်စု - မမြေလှုပ် သော အုပ်စု	၂၉	၂၇	၅၆	- အမျိုး ဗြဟ္မာ ဦးရေ အမျိုးသမီးနှင့် နှင့် အဓိက လိုက်နာရန် များ အပေါ် မှီတည်မှု ဆုံး ဖြတ် သည်။

ဆုံးသပ်ချက်

-> ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးအုတ်ချွတ်ရေး အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ကျေးဇူးဖြူပ အဖွဲ့ အစည်းများသည် ကျေးဇူးအုတ်ချွတ်ရေး အဖွဲ့နှင့် မူးပေါင်း၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစီအစဉ်ချေဆိုခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ အလိုက် ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အသေးစား အထောက်အပံ့များနှင့် အကျိုးပြုချက်များ အကူအညီပေးကြပါသည်။

-> ကျေးဇူးအုတ်ချွတ်ရေးအဖွဲ့သည် ဤတွင်း/ဖြူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အလှူငွေ သဘောထား အမြဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဂုဏ်ထူးကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖောင် ဆောင်ရွက်သည်။

ഗവൺമെന്റ്
 കോളേജ്
 തൃശ്ശൂർ

പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക

2020-21

മുൻപത്തെ	1	5	1	1		
മുൻപത്തെ	5	5	1	55		
മുൻപത്തെ	5	55	1	555		
മുൻപത്തെ	1	55	1	5		
മുൻപത്തെ	5	555	555	5		
മുൻപത്തെ	1	55	55	55		
മുൻപത്തെ	1	5	1	555		
മുൻപത്തെ	5	1	555	1		
മുൻപത്തെ	1	1	55	1		
മുൻപത്തെ	1	1	1	1		
മുൻപത്തെ	5	1	1	1		
മുൻപത്തെ	5	5	1	1		
മുൻപത്തെ						

മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ
 മുൻപത്തെ

മുൻപത്തെ - 55
 മുൻപത്തെ - 55
 മുൻപത്തെ - 55
 മുൻപത്തെ - 55

သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ

ပွဲတော်ဂုဏ်

တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါခေါင်လတွင် ပွဲတော်များ စွဲတတ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသို့၊ ကပို.တွဲ^{ထွင်}ပွဲတော်များ ကျင်းပစေ့ရှိသည်။

ဂုဏ်အဖြစ်ချိန်

တန်ခူးလနှင့် တော်သလင်းလများတွင် ဧရာဏကန်နည်းဆုံး ဖြစ်သောလဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းလကို နေ့ခြစ်များဆုံး လနေ့ဖြစ်သော်လည်း ဘိတင်ကျွတ်၊ နတ်တော်၊ ပြာသို့လတွင် ဧရာဏ နေ့ခြစ်များသည်။ ကပို.တွဲ၊ ကခေါင်၊ လတွင်ကန်နည်း ယေ ဖြစ်ကြသည်။

စပါးစိုက်ချိန် / စပါးရိုက်သိမ်းချိန်

စပါးများကို ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိုက်သိမ်းကြသည်။


ဒွယ်စိုက်ချိန် / ရိုက်သိမ်းချိန်

မိုးကဲ ပြီးကာလတွင် ဒွယ်များ စိုက်ပျိုးကြသည်။ တော်သလင်းလနှင့် ပြာသို့လတွင်ကန်များဆုံး စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကပို.တွဲ လများတွင် ဒွယ်ကို ရိုက်သိမ်းကြသည်။

ဟားပြာဒုလ်စု၊ မျောက်ဆာယာကျေးဇွာ

၈၀၇၇၀၇၇

ပင်လူအိမ်ပြာယား



ပေဂံသာယာကျေးရွာ.

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက်

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ

၁) အိမ်ခြေအရပ် - မ

၂) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း

၃) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

၄) အိမ်ခြေအရပ် - မ

၅) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

အထောက်အကူအညီ

၆) အိမ်ခြေအရပ် - မ

၇) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း

၈) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

၉) အိမ်ခြေအရပ် - မ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၁၀) အိမ်ခြေအရပ် - မ

၁၁) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

အထောက်အကူအညီ

၁၂) အိမ်ခြေအရပ် - မ

အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း

၁၃) ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ကျား

၁၄) အိမ်ခြေအရပ် - မ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီးဆော့ဒါန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၃-၄၅၈၄၈၇၂၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒုန်းဆွေမြို့မိုးဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ကြွဆင်းဆိပ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ယခပ်
		ကျေးရွာ မြော်ဘာသာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၈၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉ / ၅၆		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၂၅၆	၂၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၉	၁၁

အိမ်ခြေ = ၈၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင် ၄.၀၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆.၅.၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၈.၃.၇၇ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) ----- မရှိ -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးအချစ်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၀၇
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်စန္ဒရီ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၀၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်းရွှေဦး၊ ဦးဝင်း

နေ့စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၁၇

စတင်ရက်စွဲ/တိုင်း ၀၈၁၄ | မြို့နယ် ကြေးမုံမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု - ၀၈၁၄၁၃ | ကျေးရွာ - ဖျော်သာယာကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် နှင့် လူဦးရေအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက်					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၂၉	၂၇	၅၆	၁၀၀	၁၀၀%				
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၂၉	၂၇	၅၆	၁၀၀	၁၀၀%				
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို					
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	၃၆	၂၄	၆၀	၁၀၀	၁၀၀%				
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၂၀	၂၁	၄၁	၁၀၀	၁၀၀%				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၁.၁၇	၂၃.၁.၁၇	၃၆	၂၄	၆၀	၁၀၀	၁၀၀%				



ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုင်းဆွေဖို.ဖို.ဝေ**

နေ့စွဲ **၈.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** မြို့နယ် **ကြာအင်းဘိတ်ကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖားပြ** ကျေးရွာ **ပျော်သာသာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာချင်းဆက်စာကားမကောင်း ပေး အခက်အခဲ	၁	ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာချင်းဆက်စာကား မကောင်းပေး အခက်အခဲ
၂	ရေစားပါးပေး အခက်အခဲ	၂	ရေစားပါးပေး အခက်အခဲ
၃	ပျက်စီးစွဲ ဖွဲ့စည်းပေး အခက်အခဲ	၃	ပျက်စီးစွဲ ဖွဲ့စည်းပေး အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းမကောင်း ပေး အခက်အခဲ	၄	ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက် မကောင်းပေး အခက်အခဲ
၅	.	၅	အခက်ဆေးဝတ် ဖြစ်ပွားစေရန် မရှိပေး အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအားဖြည့်စွမ်း	၁	ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအားဖြည့်စွမ်း
၂	တစ်ရွာလုံး ရေ၊ လှေပျော်စေရန်	၂	ရေ၊ လှေပျော်စေရန်
၃	အိမ်ထောင်စုများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်	၃	ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက် ကောင်းမွန်
၄	ကျေးရွာချင်းဆက် ကျောက်ချော	၄	ပျက်စီးစွဲ ချိတ်မည်
၅	လမ်း ဖြည့်စွမ်း	၅	အခက်ဆေးဝတ် ဖြစ်ပွားစေရန် မရှိပေး



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ကလေးစားပတ်ဝန်းကျင် လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ ဇာတွက်
၁	ကျေးရွာချင်းဆက်လွှဲ စာပို့စာတားစာယူဆောင်ခြင်း	က+မ	30000000	919
၂	အိမ်တွင်းရေ အိမ်တွင်းကွေ့ကွက် မြှင့်တင်ရေး	က+မ	20000000	
၃	အိမ်ထဲမှ ရေညှိရေး	က+မ	70000000	
၄	ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်း	က+မ	40000000	
၅				

ကလေးစားပတ်ဝန်းကျင် လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ထဲမှ ရေညှိရေး	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကရာဇ်အဖွဲ့ချုပ်

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.11.2017

စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်ရာ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ်၊ စီမံကိန်း

ပစ္စည်းပစ္စည်းစီမံကိန်း (တက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း)

ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် စည်းဝေးဆွဲချက်များ

ကရင် ပြည်နယ်၊ ကြားအင်းဆိပ်ကြီး၊ မြို့နယ်။

ဖေးပြေကျေးရွာအုပ်စု၊ မျောက်သာယာကျေးရွာ။

တက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ် - ကျား + မ = နှစ်ပေါင်း

၁၉၅၅ - ၁၉၅၆

တက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နည်းစနစ် - ကျား + မ = နှစ်ပေါင်း

$$၂၉ + ၂၇ = ၅၆$$

၁) ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံ၊ နည်းစနစ်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဆက်သက်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံပါသည်။

၂) ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံ၊ နည်းစနစ်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဆက်သက်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံပါသည်။

၃) လူထု စည်းစိမ်ရေးရာ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီမံကိန်းအကြောင်း စိတ်ဆက်ကြွေး၊ စည်းစိမ်ရေးရာ၊ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံပါသည်။

၄) ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံရေး အခြေပြုရေးကို အပေးစိတ် စွမ်းပြခြင်း၊ လူမှုအကာအကွယ် / သဘာဝ အကာအကွယ်များကို စွမ်းပြခြင်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးကြီး (၁) ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းအဝေးကို စွမ်းပြခြင်း၊ အကျိုးထင်ရှား စီမံကိန်းနှင့် အကျိုးထင်ရှား စီမံကိန်းကို ဖွဲ့စည်းပုံ ပြခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြု ဆွေးနွေးခြင်း၊ အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

၅) ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရားများကို အရေးစိတ်ရှင်းဖြင့်၊
 ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းဖြင့်၊ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း စက်ထိုးတွင် တာဝန်
 ထမ်းဆောင်နေသော ကော်မတီဝင်များ တာဝန်ယူ၍ စက်ထိုးတွင် ဆက်လက်ပြီး
 တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်း နှိုမနှို စိတ်ပေးဖြင့်၊ ဦး အောက်ပါ ကော်မတီ
 ဝင်များကို အများ သဘောတူ ရွေးချယ် တင်မြှောက် လက်မှတ် ရေးထိုးကြပါ
 သည်။

ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူဖြင့် ကော်မတီ

၁) ဦးစောဝင်း

၂) ဒေါ်ခင်အိအိ

၃) ဝယ်ယူ ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁) ဦးမိုးထက်

၂) ဒေါ်စန်းဌေး

၃) ဦးစိုးခင်

ကျေးဇူး ငွေစာရင်းကိုင်

ဒေါ်နော်ထူးဖော

ဆောင် ကြည့် ကြီး ကြပ် ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁) အာအောင်မျိုးလွင်

၂) ဒေါ်ထွန်းဂျီ

လုပ်ငန်း လုပ်ပတ်ရေးနှင့်ဖြုတ်ငှက်နှင့် သိမ်း ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဒေါ်မိုးမိုးဝံ

အာအောင်ဖော

ကျေးဇူး ဆောင်ရွက်ပေးရန်

စောတောကလေး

နော်အေးဝါး


ပေန်အကြံဖြင့် ကိုင်ကြားဖြင့် ရှင်းရေး

ဦး မြင့်ထွန်း

ဒေါ်နော်ဝါးက

၆ ကော်မတီဝင်များကျေးဇူးတူတူ ဆန္ဒ ဖြေချယ်တင်ပြရန် ဦးနှောက်ပိုင်း
 ဆွဲ ကျေးဇူးတူတူဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတူ အဓိက အခက်အခဲများကို ဖြေချယ်
 ခဲ့ ကြပါသည်။ ။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ဆုံးရှုံးကုန်ကျစရိတ်
၁) ကျေးဇူးဆွဲဆက် ကွန်ကရစ်တံတားတည် ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀၀
၂) အဝိစိတရင်းရှေ့အိမ် ဆိုင်ရာကောက်ခွက်ဖွဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀
၃) ဆိုလာမီး၊ ဆိုလာပရစ်မီး	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀
၄) ကျေးဇူးဆွဲဆက်လမ်း	ကျား + မ	၄၀၀၀၀၀၀၀

အမည် - ဦးဆွေဝင်း
 လက်မှတ် - 

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ချပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	ဆောင်ရွက်ထားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ လေ့
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျေးဇူးပြု သုံးစွဲ ဆက်တိုက်ကုန်ထုတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	၀၀၀
	၂	ဆွဲပို့စီမံကိန်း အုပ်စု ထုတ်ကုန်ကုန်ထုတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	၀၀၀
	၃	ဆွဲပို့စီမံကိန်း (အုပ်စု) အုပ်စုစီမံကိန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	၀၀၀
	၄	စီမံကိန်း ဆက် လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	၀၀၀
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူအညီ	၀	အထောက်အပံ့ ပေးရန် အကူအညီ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	၀၀၀
	၂	အထောက်အပံ့ ပေးရန် အကူအညီ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		