

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ပေကုန်းကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ



— — — — — - မြေသာယာလမ်း

■ - ကျေးရွာ

● - ကျေးရွာအုပ်စု

အုပ်စုကဏ္ဍ: ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ

- မေ့ဦးမည့်အရာများ
- ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကျေးရွာ စတင် စာချုပ် စောင် လာတာ ခုနှစ် (၂၀၀၁) ခုနှစ် ခုနှစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
 စတင်မှုမှာ အများဆုံး ခိုအောင်း ခြင်း၊ စပယ်ကျိုက်၊ ဟု စတင် ခေါ်လာပြီး ယခုကတိုင်
 စပယ်ကျိုက် ဟု သတ်မှတ်ကျိတ် သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဝက်	လှူဒါန်း	ရေလှုပ်ရေး
	ကျွဲ		ဗိုက်ချ
			ငါးဖမ်း

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၆၅.၃၀ ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	— ၂	—
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	—	—	—	—	၆

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/ခွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	—	၆၀ / ၁၀	၆၆ / ၆	၁၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၆	၂၁	၆	၂၇၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်		၂					

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇/၂/၁	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄၅	၆၉	၁၁၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇/၂/၁	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄၅	၆၉	၁၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇/၂/၁	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄၅	၆၉	၁၁၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇/၂/၁	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄၅	၆၉	၁၁၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇/၂/၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၅	၆၉	၁၁၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇/၂/၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၅	၆၉	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၆/၀၄/၂၀၂၃	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၆	၈၃	၆၃၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၆/၀၄/၂၀၂၃	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၆	၈၃	၆၃၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၆/၀၄/၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၈၃	၆၃၁	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

Handwritten title in Tamil script, likely describing a village or settlement layout.

Handwritten text: ம. ரா. 2 1/2

Handwritten text: ம. ரா. 2 1/2



Handwritten text: 30 மீட்டர்கள்

Handwritten text: 30 மீட்டர்கள்

Handwritten text: 30 மீட்டர்கள்

လှူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- △ လယ်ယာ လုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြု ပါသည်။
- △ လယ်ယာ နှင့် ချောင်းခွ အရင်းအမြစ် အများ အပြား ရှိသည်။
- △ မသန်ခွမ်း အိမ်ထောင်စု (၅) အိမ်ထောင်စု ရှိသည်။
- △ ရေငံဝင် / ပိုးကျသည် အတွက် လယ်ယာ အရင်းအမြစ်မှာ သိသိသာသာ ရေပျက် သွားသည်။
- △ တစ်ရွာလုံး ဇုနွာသာ ကိုးကွယ် ကြပြီး အားလုံးသည် ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။
- △ အခြား သို့ အားရောက် ရှေ့ဆိုင် လုပ်ကိုင် ဆူ အနည်း ယှဉ် ရှိသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- △ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်။
- △ ကျန်းမာရေး ဆေးလေးဆိုး ရရှိရန်။
- △ ကလေးငယ်များ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် မြေဩဇာပေး ရှိရန်။
- △ ကျေးဇာ လှူဒါန်း လေးလမ်း ခရီး ဖွယ် ကုန် အသုံးပြုနိုင်ရန် စာရင်း တံတား ရှိ ရန်။

ရာသီခွင် ဗြဟ္မဒိန် ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်း

- △ လယ်ယာ လုပ်ငန်း နှင့် ရေ လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည်။
- △ လယ်သမား ဦးရေ (၆၀) နှင့် ရေလုပ်သား ဦးရေ (၅၀) လုပ်ကိုင်သည်။
- △ အမျိုးသမီး ဦးစောင်စော အိမ်ထောင်စု (၃၅) စု
- △ ရေလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ရာသီ ချိန် ကျရောက်မှ လုပ်ကိုင်သည်။
- △ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ အတိုးနှုန်းဖြင့် ဆွေးယူသုံးစွဲခြင်း
- △ နေ့စား လုပ်ခြင်း ၊ ခန့်ခွတ် - ထိုး ၊ ဖြတ်ပေါက် ၊ ရာသီပင်နှိုက် ၊ ရေထမ်းရေးခြင်း တို့ကို ဆင်းရဲ ချို့တဲ့သူများ လုပ်ကိုင်သည်။
- △ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ၊ အိမ်ထောင် ခွဲခါးများ ဝင်ရောက်မှု ရှိမှု မတူညီ။
- △ အမျိုးသားများသည် အချိန်ဖြည့် အလုပ် လုပ်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စုများနှင့် အချိန်ဆေးရသဖြင့် အလုပ်လုပ်ချိန်နည်း၍ ဝင်ရောက်မှုနည်းရခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကို ဝင်ရောက်စေရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။

ဘာဂင်း၊ အမြစ်ဆုံးနှင့် မှတ်ပြုရေး:

ကျား

မ

ကျား + မ

လယ်ယာ

ဘယ်သူ့ဇနီး

ဝတ်ဆင်

မြစ်

ဝန်ထမ်း

လမ်း

စက်လှေ

မုန့်လှုပ် / မုန့်ရောင်း

ဝံကား

ဆန်စက်

ငါးရောင်း

ကျောင်း

ဇိုက်

ကောက်ခိုက်

စာမေးကျောင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကြက် / ဝက်

ဦး / ကျွဲ

ဆိုင်ကယ်

ဆောင်ရွက်

ဒါပဲ

အရှင်အဖြစ်တို့ ချုပ် မှ. ပုံဝံဖြ လော:

ကျ: 

မ 

ကျ + မ 

လယ်ယာ

တော်တော်

နယ်ပယ်တော်

မြစ်

အိမ်

စိုက်ထိုး

စက်ရွေ

ပျိုလှပ / ပျို ရှေး

ဆန်ခက်

ငါ့ရှေး

ဖိုက်

ကောက်စိုက်

ခုသား

လမ်း

တံတား

ကျေး

တောင်ကျေး

ကျွန်းကျေး

ကန် / ဝန်

ရွာ / ကျ

ဆိုင်ကယ်

ပိုမိုဆိုင်ရာအားဖြင့် ခြေခံခြင်း

အေးစွာ ဖြစ် နှင့် ဆုံးသတ်ခြင်း

△ အပူချိန်ပေးကတ်၊ ဓနိတိုင်း၊ ပျော်လှုပ် / ပျော်ရောင်း၊ ပျော်ရောင်း၊ ကောက်ရိုက်ခြင်း၊ စေ့စေ့ကရင်း၊ ကြမ်းများ၊ လိုအပ်ချက်၊ သမီးများ၊ က ဆာသုံးပြုကြသည်။

△ လတ်ယာ၊ ဖြစ်၊ စက်ရွေ့၊ ဆန်စက်၊ ဗိုက် စေ့စေ့အရင်း၊ ကြမ်းများကို အမျိုးသားများက ဆာသုံးပြုကြသည်။

△ သုသာန်၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ အုပ်ကြီးကျောင်း၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စောင့်ကူခြင်း၊ ဆိပ် စသည်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး ဆာသုံးပြုကြသည်။


△ အရင်း၊ အမြစ်များကို ဆာသုံးပြုခြင်းအတွက် အမျိုးသားများက ကများ ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ကြသည်။


△ အမျိုးသမီးများက ဆာသုံးပြုခြင်း အများဆုံးများက ဆိပ်ချွန် ပည်ဆိုင်လျှင် အဆင့်မမြေများဖြစ် ဖွဲ့နိုင်သည်။

△ အမျိုးသားများနှင့် တိုက်ရိုက် အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများတွင် တိုးတက်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်ဆုံးဖြတ်မှု နှင့် ဆိပ်ချွန် များများတွင် အမျိုးသားများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင် ပေမည်ဖြစ်သည်။

ပဋိကုဒ်ပိတ်သုံးသတ်ခြင်း


အမှိုက်သမား + ဒီပလိုမာ





: အထွေထွေအခြေအနေ

: အိတ်တေ့အချက်အချာ



အားလုံးအားလုံး



အားလုံးအားလုံး








ပဋိကုဒ်သံသယဝယ်ခြင်း






အွေးငွေခြင်း နှင့် သံသယဝယ်ခြင်း

- ▷ အမျိုးသမီးများသည် သာသမီးရေးရာကိစ္စတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ များနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
- ▷ အမျိုးသမီးများသည် ဆိပ်ကန်ကိစ္စများတွင် အချို့က ရင်ဆိုင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင် အွတ်အလမ်းမည့် အလွန်နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရသည်။
- ▷ အမျိုးသမီးများကို အချို့သော များက ပါဝင်လုပ်ကိုင်စေမှု နည်းပါးသည်။
↑ ^{အကိစ္စကိစ္စများ}
- ▷ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေ ဂရုစိုက်မှု မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ ဖျားနာမှု၊ နှိပ်စားမှု ရသည်။
- ▷ အမျိုးသမီးများကို ကျေးဇူးတင် အသိပညာ စာအွေးငွေ၊ ဧည့်သည်များ စားခြင်း၊ ဇီဝိတရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသားများက လက်တွေ့ ပါဝင်ခြင်း၊ အထူးစားဝက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေများ စိုးတက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။


ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ရေးထားသော အဖွဲ့ အစည်း များ



- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- တာဝန်ခံရေးအဖွဲ့ 
- နည်းဥပဒေရေးအဖွဲ့ 
- ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ 
- ဖိတ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ 
- ဖိတ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ 
- ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ 

- မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး 
- ရဲစခန်း 
- ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ 
- ကျေးလက်ဦးစီးဌာန 
- ငါးစီးစီးဌာန 
- ရေယာဉ်ရုံ 
- ဖိတ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ 
- သမဝါယမ 
- ဆည်မြောင်း 
- ဖောက်ဖျက်ရေး 
- ပညာရေး 

കാഴ്ചകളുടെ പട്ടിക: പട്ടിക



ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝ မှု ဇယား ကျွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- △ ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသူ နှင့် နှမ်းပါးသူ ဦးရေ (၅၅) ဦး ရှိသည်။
- △ ဆင်းရဲသူ နှင့် နှမ်းပါးသူ အများစုသည် နေ့စားလုပ်ခြင်း ၊ လယ်အကူလုပ်ခြင်း ၊ ပိုက်လျှေ ဦးစီးလုပ်ခြင်း ၊ ခေါင်းသယ်ခြင်း ၊ ခန့်ထိုးခြင်း ၊ ကောက်ခိုက် ၊ ခေါင်းရိတ်လုပ်ခြင်း ၊ ဖြေကြီးပေါက်ခြင်း တို့ကို လုပ်ကိုင်သည်။
- △ အလုပ် အကိုင် နည်းပါးခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းခြင်း ကြောင့် ထွက်ကုန်များကြီး ၊ ကျောင်း ပညာရေး အတွက် ခရိတ်များ ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- △ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း များ လိုအပ်ခြင်း။
- △ ကျန်းမာရေး အတွက် ခရိတ် ခက ဆက်သားရေနှင့် စားလေးဆန်း များ ထားရှိခြင်း ကြောင့် ထွက်ကုန် လျော့ကျ မည်။
- △ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ ရောင်းဝယ်ရေး အဆင်ပြေလာခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲမှု လျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာ့အား ၂၆ ကမ္ဘာ့အားများမှ တစ်ပြ ဘော ကောက်ကံ နတ်ကံ အားများ

ကမ္ဘာ့အားများ တစ်ပြ ဘော ကောက်ကံ ပြဿနာများ

မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်းများ မကောင်း ဘောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
ချောင်း၊ ရေဆင်း၊ တံတား မရှိခြင်း၊ လှ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
ကျေးလက်အေး၊ လေးဘက် မရှိ လှ ကျန်းမာရေး အေးဇွန်ကပ်ဖွဲ့ခြင်း ဖြစ်
ကမ်း၊ ယ်များ ကွက် မျက် ကျောင်း မရှိ ဖြစ်ကြောင့် ကောက်ကံ ဖြစ်ခြင်း
အုပ်ချုပ်ရေး မှား ခုံးဆောက်လုပ် လှ ရွေးချွမ်း ကောက်ကံ ဖြစ်ခြင်း
မျှတတိုးကျောင်း၊ ခိုင်ခံ့ မြင့်မိုရ် မညာသင်ကြားလှ ကွက်ကောက်ကံ ဖြစ်ခြင်း
ဘောက်လှန် ဆိုင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိ လှ ပြုပြင် လှ ကောက်ကံ ဖြစ်ခြင်း
ကလေးကိုင် ကြားပါး လှ ဝေငွေခက်ခဲခြင်း
ကျေးဇူး ကမ်းကမ်း လွတ်မြောက်ရာ မရှိ လှ ကမ်းပြုလုပ်လှ ခက်ခဲ ဖြစ်

ကမ္ဘာ့အားများ တစ်ပြ ဘော ကောက်ကံ ပြဿနာများ

လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ် ရေး ခက်ခဲခြင်း
ကလေးကိုင် ကွင်း၊ ကလေး၊ နည်းပါး ဖြစ်ကြောင့် ရွေးချွမ်းလုပ်ကိုင် နေရာ ဖြစ်
ကျန်းမာရေး အေးဇွန်ကပ်ဖွဲ့ ကမ်း နည်း ဖြစ်
စာပေဖုတ်စာကမ်း နည်း ဖြစ်
ကျေးဇူး ဖြိုးလှ ကွက် ကမ်းကမ်း ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာကောက် ကံ ဖြစ်ခြင်း
ဘောက်လှန် ဆိုင်း မြင့် ကမ်း နည်း ဖြစ် ကြောင့် ကျန်းမာရေး ကောက်ကံ ဖြစ်ခြင်း
ရေဆင်း၊ တံတား မကောင်း ဘောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်
ကမ္ဘာ့အားများသည် ကမ္ဘာ့အား များ၂၆ ဘက် တွင် လုပ်ကမ်း ခဲ ဖြစ်ခြင်း
ကမ္ဘာ့အား များ ကွက် နေ့ခင်း ဝေငွေ ဖြစ် နည်း၊ လုပ်ကမ်း မရှိ ဖြစ်

အမျိုးသား၊ ခုဒ္ဒိ အမျိုးသမီးများ တစ်ပြင်တော့ ရွှေ့ဖွင့်၊ ချက်များ

အမျိုးသားများ တစ်ပြင်တော့ ရွှေ့ဖွင့်၊ ချက်များ

ကွဲကွဲလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာပြီ၊ သွားလာရေး ကဆင် ပြေလာစေရန်

ချောင်း၊ ရေဆင်း၊ တံတား၊ ကောင်းမွန် လာစေရန်

ကျေးလတ်ဆေးစေ့ခို၊ ရရှိလာစေ ရန်

မျက်နှာကျက်၊ ရရှိ လာစေရန်

စာကြည့် တိုက် ရှိလာစေရန်

အုပ်ချုပ်ရေး မြားဝုံး ရှိလာစေရန်

မျှတတန်းကျက်၊ ခိုင်ခံ့ မှု ရှိလာစေရန်

ဘောက်သုံးကုန်၊ သန့်ရှင်း လုံခြုံမှု ရှိလာစေရန်

ကလပ်ကုန်၊ ကွဲကွဲကလပ် များ၊ ဖေါများ လာစေရန်

ကျေးကွဲ ကားကား၊ ကွဲကွဲ ရှိလာစေရန်

အမျိုးသမီးများ တစ်ပြင်တော့ ရွှေ့ဖွင့်၊ ချက်များ

ကွဲကွဲလမ်း၊ ကောင်းမွန် လာစေရန်

ကလပ် ကုန်၊ ကွဲကွဲကလပ် များ၊ ဖေါများ လာစေရန်

ကျေးမာရေးဆေး၊ ကျောက်မှုများ ကဆင်ပြေ လာစေရန်

ကောင်းများ၊ ဘက်ခုံ ဖွံ့ဖြိုး မှု ရှိလာစေရန်

စာပေဖတ်စာ ဖွံ့ဖြိုး မှု ကားကောင်း လာစေရန်

အုပ်ချုပ်ရေး မြားဝုံး ရှိလာစေရန်

သန့်ရှင်း တော့ဘောက်သုံး ကျ ရှိလာစေရန်

ရေဆင်းတံတား၊ ကောင်းမွန် လာပြီ သွားလာရေး ကဆင် ပြေလာစေရန်

အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ ခုဒ္ဒိတိုက်၊ လုပ်ကား ရှိလာစေရန်


ကောင်းဆား၊ စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း များ၊ ဖေါများ လာစေရန်

ကမ္ဘာ့အသံ၊ နဂါးအသံ၊ များစွာတစ်ပြင်ပေ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ခင်း၊ ခြင်း၊
 ရေဆင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊
 မြေပြင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊
 ကွန်ပျူတာများ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခြင်း၊
 ကျေးဇူးတမ်းပေးခြင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊
 ဆောက်လုပ်ကုန်များ ဖော်ခြင်း၊
 မျှော်တို ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊
 စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း၊
 ကျေးဇူး ကားကား ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊
 ကျေးဇူး ကစားကစား ကစားခန်း၊ မ
 ကစားခန်း၊ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း၊
 စက်မှုလက်မှု ပစ္စည်းတိုက်

ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ + ကမ္ဘာ့အသံ
 ကမ္ဘာ့အသံ

ကျေးဇူးတင်ခံရသူများအားထောက်ပံ့မှုပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးကဲဖြူစိုး	က	ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ	၀၉-၇၅၅၁၂၄၁၁၀
	ဒေါ်သန်းစိန်	မ	ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ	၀၉-၇၄၄၅၆၀၆၅၅
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ	၀၉-၇၇၅၇၀၆၈၄
	ဦးစိန်စွန်း	က	ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ	၀၉-၇၇၁၇၀၄၇၅၁
	ဦးဖြူစိုး	က	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၄၆၅၄၈၈၅
	ဒေါ်ဖြူဖြူနွယ်	မ	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၁၂၅၁၄၂၈
	ဦးလင်းကောင်း	က	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၇၅၁၀၁၈၅
	ဒေါ်သန်းစိန်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၅၂၁၇၅၁၅၆
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၆၁၆၀၄၅၅၇
	ဦးတင်အေး	က	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၇၅၇၄၅၅၅
	ဦးအောင်စိန်	က	အဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်ရေး	၀၉-၄၁၀၂၂၅၅၅၅
	ဒေါ်လှလှစိန်	မ	ကျေးဇူးတင်ခံရသူများ	၀၉-၇၇၀၆၀၅၇၄၀
	ဦးအောင်စိန်	က	ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြပေရေး	၀၉-၅၀၅၀၈၅၄၇
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြပေရေး	၀၉-၅၀၄၇၁၇၁၅
	ဦးအောင်စိန်	က	ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြပေရေး	၀၉-၅၁၀၅၇၅၅
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	ဝယ်ယူမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၇၁၁၅၅၅၅
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	ဝယ်ယူမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၅၅၁၇၅၅၅
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၇၅၇၅၅၅

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း





ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးစိုးမင်းထွန်း
 ဖုန်း: ၀၉-၇၇၅၃၂၇၈၆၄
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းသာ
 ၀၉-၇၅၄၁၇၅၃၇၂၄

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရန်ကင်းတိုင်း
 မြို့နယ်: ဇွန်ခြံကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု: ဝေလှိုင်
 ကျေးရွာ: ဝေလှိုင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၆၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၆၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၂၈၃	၂၉၈
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၇	၂၃

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	တည်ဆောက်ရေး		နေထိုင်	လည်ပတ်
				နေထိုင်	လည်ပတ်		
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: 2015 နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/မာလုံ ၂ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀) နာရီ မြင့်

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀) နာရီ မြင့်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ဒုဂါစု မြို့နယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
 မရှိ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးစိုးမင်းထွန်း

လက်မှတ် - [Signature]

ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ

လက်မှတ် - [Signature]

ရက်စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်ပုံစံ(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မြန်မာပြည်

မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း - ကျေးရွာအုပ်စု မြေကွက်၊ ကျေးရွာ အစုအဝေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၄၄	၆၇	၁၁၁	၁၁၁ မဟာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၄၆	၈၃	၁၂၄	၁၂၄ မဟာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၃.၂.၂၀၁၇	၂၄	၄၄	၇၃	၇၃ မဟာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဦးစိန်၊ ဦးစိန်၊ သူ

နေ့စွဲ ၂.၂၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်းတိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ထွန်းမြေ၊ ဖြူ၊ ဖြူ၊ ဖြူ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လှေကား</u>	ကျေးရွာ <u>လှေကား</u>
--	--	--------------------------------	--------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအငွေအရင်းအမြစ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်းများ သွားလာရေးဆက်ခွဲခြင်း	၀ သွားရေး၊ ကားရေးကုန်ထုတ်လုပ်ပေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ခြင်း
၂ ချောင်းရေဆင်းဝံ့အား များမရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ရန်	၂ ကုန်ပစ္စည်းကုန်စည်များ နည်းပါးခြင်း၊ ကြေးငွေ ဖြေရှင်းပေးရန်
၃ ဆေးဝါးဆိုင်များ မရှိမည်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်	၃ ကျွဲ၊ မြင်း၊ ဆေးကုန်များ စားသုံးရန်
၄ မျက်နှာမပါဘဲ အခြေအနေအထားအရ ဆောင်ရွက်ရန်	၄ ကလေးငယ်များ စားသုံးရန် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၅ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း	၅ ဆေးဝါးကုန်များ စားသုံးရန်
၆ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း	၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖြေရှင်းပေးရန်
	၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖြေရှင်းပေးရန်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကမ်းများ စားသုံးမှု ပြုလုပ်ရန်	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆေးကုန် ဖြေရှင်းပေးရန်
၂ ချောင်းရေဆင်း ဝံ့အား ကောင်းမွန် ပြုလုပ်ရန်	၂ ကုန်ပစ္စည်းကုန်စည်များ စားသုံးမှု ပြုလုပ်ရန်
၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေယာမညီမျှခြင်း မြေယာမညီမျှခြင်း	၃ ကျွဲ၊ မြင်း၊ ဆေးကုန်များ စားသုံးမှု ပြုလုပ်ရန်
၄ မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း	၄ ကလေးငယ်များ စားသုံးရန် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
၅ ကျေးရွာအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း	၅ ဆေးဝါးကုန်များ စားသုံးရန်
၆ ကျေးရွာအတွင်း မြေယာမရှိခြင်း၊ မြေယာမညီမျှခြင်း	၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖြေရှင်းပေးရန်
	၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖြေရှင်းပေးရန်



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းပတ်ဝန်းကျင် ပြုပြင်ဆင်ခြင် (ကွက်ကျပ်)	က + မ	၂၁၀၃၀၀၀၀	
၂	ရေဆင်းစံထား မြေမြင်တည်ဆောက်	က + မ		၅၈၁
၃	ပျံဖြို ၆ ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ		၅၈၁
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေ သိုလှောင်ဆောက်ခြင်း	က + မ		၅၈၁
၅	လက်ကောက်ပဲ စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ		၅၈၁
၆	ပျံဖြို ၆ ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က		၅၈၁

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပုလဲပျံဖြို ၆ ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေ သိုလှောင်ဆောက်ခြင်း	က + မ	
၃	အကြွေစိုက် စိုက်ပျိုးရေး တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေ သိုလှောင်ဆောက်ခြင်း	မ	
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေ သိုလှောင်ဆောက်ခြင်း	က	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိန်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၂၃

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အခင်းအဝေး ပျက်စီးမှု

ဝိမံဏိန်း ပထမ နှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စိတ်ဖြင့် ဖိတ်ခေါ် အခင်းအဝေး တွင် အမျိုးသမီးများ အချို့ဦးပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင် ဆုတ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ဖြောကြားလျှင် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေး တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ဖြောကြားလိုသော အချက်များကို ဖွတ်လတ် ဖွင့်လင်းစွာ ဖြောဆိုနိုင်ရန် အခက်အခဲများကို လည်း ဖွတ်လတ်စွာ တစ်ပြု အေးအေး နိုင် ကြောင်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်မှုများ တွင် ပြုလုပ်သော ပထမ နှစ် ဝက်ဝန်း တွင် အမျိုးသမီး များ တစ်ပြုသော လုပ်ငန်း တစ်ခု ပါဝင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း လိုလည်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများ ကဏ္ဍကဏ္ဍ ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ကား ကတွက် တူညီသော လုပ်ကား များ ရရှိ ရမည်ကို လည်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဝိမံဏိန်း တွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ ခွဲခြားမူ မရှိစေရန် နှင့် အမျိုး သမီး များ ဖြစ် ဝိမံဏိန်း မှု နှင့် လိုက်နာ လာစေရန် ကထွက် ကော်မတီဝင် များ တို့တွင် အမျိုးသမီး များ (၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီ တစ်ခု တိုင်း တွင် လည်း ကိုယ်စား အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး များ သည် တစ်ပြုအေး ခွဲများ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အံ့အံ့ ချက်ချင်း များ ဖြစ်လေ့ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ များ တွင်လည်း အမျိုးသမီး များ ကား ဝေးဝေး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး များကို လည်း ဖြစ်လေ့ ရှိကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ကဏ္ဍ ကျေးဇူး ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ များ တွင် အမျိုးသမီး များ လိုအပ်ချက် နှင့် ရရှိနိုင် ရှေ့သော အခက် အခဲ များ ကို ဖွတ်လတ်စွာ အေးအေး ရှေ့ ကတွက် အမျိုးသမီး များ ဝါးဝါး နှင့် ခွဲပြီး အခက်အခဲ နှင့် ဖြစ်မှုများ အမျိုးသမီး များ ဖြစ်ပြီး ချက်ချင်း နှင့် ကျေးဇူးအတွက် အမျိုး သမီး များ ဖြစ် ခွဲ အေး ဖြစ် ချုပ် ထား သော ဝိမံဏိန်း လုပ်ငန်း များကို ဖော်တုတ် လုပ်ကိုင် စောင့်ရှောက် ခဲ့ ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၄၉) ဦး ၊ မ (၆၂) ဦး = (၁၁၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

မွေးဖွားချက် (၁) " "

ပထမဦးစွာ စီမံကိန်း ဓာတ်ဝန်းကဏ္ဍ ပထမ နမြစ် ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေးကို (၃၀.၁.၂၀၂၂)
နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေးကို (ဘုန်းကြီးကျောင်း) နေရာတွင်
ကျင်းပခဲ့ပြီး ယောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ယူအုမဟိုဠာ၊ စီမံကိန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး
ဌာနမှ ဖိတ်ခေါ်ပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ယူအုမဟိုဠာ၊ စီမံကိန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး
ဌာနမှ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ဖွဲ့စည်းပုံ
ဌာနမှ ဦးစီးဌာန မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် န
ကောင်စီသည် ဖော်စမ်းစစ်ဆေးခြင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် (၁၅) နှစ်ကို ကပ်ဆင် ခုခင်း ရှင်းလင်းမှု
များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယူအုမဟိုဠာ၊ စီမံကိန်း နှင့် မြောင်းကို ယူအု အစည်းအဝေး ဖြင့် ပြီး
ပြန်လည်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းနှင့် နကောင်စီသည် ဖော်စမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်



၇၅ နှစ် အမျိုးသမီးများ ခွင့်အားပြုစေရန် စာချုပ်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စီမံကိန်း
 စက်တော်၏ အဖွဲ့ (၁၆) ဖွဲ့စည်း ကဆုန် (၁၄) နေ့ကို အကဲဖြတ်ပြီး ရှင်းပြစာချုပ်
 ဆက်လက်၍ တာဝန်ပေး အဖွဲ့များကို ရှင်းပြစာ ဖြစ် စေရန် စီမံကိန်း (၁၅) - ၁၅
 ၁၅) နှစ် ကို ပြုစုစေရန် ဖြစ် အဆိုပြုလုပ်ဆောင်ပြီး မိမိ၏ ဝမ်းနည်းစွာ အကဲဖြတ်
 အဖွဲ့ဝင် (၁၂) " " ပြုစုစေရန် (၁၆) နှစ် ပြုစုစေရန်ကို ရှင်းလင်း
 ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုစေရန် အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
 ယ်များ နှစ် ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုစေရန် အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစု
 ကျား ၁၆ နှစ် အကဲဖြတ် အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုစေရန် အဖွဲ့ဝင်များ စာချုပ်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ
 နှစ် (၁၆) နှစ် နှစ် ပြုစုစေရန် အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုစေရန်
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ " " စေရန် အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင် နှစ်
 ၏ အဖွဲ့ဝင် ဝမ်းနည်းစွာ ပြုစုစေရန် ပြုစုစေရန် အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုစေရန်
 အဖွဲ့ဝင်များကို အကဲဖြတ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ ပြုစုစေရန် အဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူ
 ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန

အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန

အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန

၇၅ နှစ် (၁၅)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပေကုန်းကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုပေကုန်း - ဣသန်ကျေးရွာကုန်စုံ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၇. ၇. ၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာကျေးရွာစီမံကိန်း နှစ်ယာကကြိမ်အစည်းကဝေး.....
ကျင်းပခြင်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၄၆) ဦး ၊ မ (၈၃) ဦး = (၁၂၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးချက်များ ။ ။ ပေကုန်း - ဣသန်ကျေးရွာကုန်စုံ ပေကုန်း ကျေးရွာတွင်
 ပထမဦးစွာ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ကတွက် နှစ်ယာ ကကြိမ်အစည်းကဝေးကို (၁.၂.၂၀၁၇)
 ပြန်လည်ကျင်းပအတွင်း ဤ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် တက်ရောက်သူ (၁၂၉)
 ဦးဖြင့် နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
 ကျောင်းခွာလူတို့အစည်းရုံးရေး မှား ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 ထို့နောက် နှစ်ယာကကြိမ်အစည်း အဝေး မှ ပြန်လည်ကျင်းပခြင်း စစ် မြစ်များကို ဖြစ်ခြင်း
 ကျေးရွာ၊ တစ်ဖွဲ့၊ ကျေးရွာတစ်ဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဥပဒေကျေးရွာကတွင်း ဤ အက်ကဒီ၊ ဖော်ပြခြင်း
 ပြန် ဖွဲ့ ပြင်း ရေးလုပ်ငန်း ခွဲများ ကို ဆွေးနွေးပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 ပြန်လည် အကျိုးအား ၊ အကျိုးအစီး ဖွဲ့ ပြင်း ရေးလုပ်ငန်း ခွဲများ ကို နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်း
 ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ အကျိုးဝင် ဖြစ် စေခြင်း လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ဖြစ်ခြင်း
 ပါသည် ။ ထို့နောက် ပထမဦးစွာ စက်ဝန်းတွင် ပြင်လုပ်မည် ဖွဲ့ ပြင်း ရေးလုပ်ငန်းများ
 နှင့် ကျေးရွာကွဲလွဲ ခွဲ ဖြစ် ချက် ချက်ပါသည် ။



ထို့နောက် ကျေးဇူး ခြီးဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို လျှောက်ဆိုခြင်း မဲဆန္ဒနယ်

ချုပ်ဆိုပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

ကျေးဇူးအတွင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် ခြေစာ


အတွက် အများဆုံး ခြေစာ ပေးပို့ခြင်း စီစဉ်ပေးရန် အတွက် ကျေးဇူး ခြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အထူးကြီး

ကျေးဇူး ခြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

ကျေးဇူး ခြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ **ဆကျင်းကျေးရွာ**

အုပ်စုအမည်၊

၊ **ပေကျင်းကျေးရွာ**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ငှက်ကွင်းကွင်းကရပ်ကမ်း	က + မ		ဗျာဇူ	
	၂	ရေဆင်းစိမ့်စား ဖြူဖြူ	က + မ			
	၃	မူးကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ရန်	က + မ			
	၄	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	က + မ			
	၅	မူးလာတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	က			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်တိုက်တိုက် ကားတည်ဆောက်	က + မ			
	၂	ကစည်-ကဆေးလုပ်ရန် ကျော	မ			
	၃	စုပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရန်	က + မ			
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကားထုတ်ကွင်း	က			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)