

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရေဖြူကျေးရွာ၊ဖောင်းတောကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့





မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





ဖောင်းတောကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ဖောင်းတော ၂။ ရေဖြူ ၃။ နွယ်နွဲ့ ၄။ ရွာသစ် ၅။ ပေါ့အိုင်ရိုး

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရေဖြူကျေးရွာသမိုင်း

ရေဖြူကျေးရွာသည် ပျော်ကယ်ဖြူဖို ဇနီးအရွှေ့တည်တည် (၁၅) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ရှမ်းဂျိုးမ ဘောင်တန်း၏ ခြေရင်းတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာလေး တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံး ရေအလွန် ရွားပါးသောကြောင့် ကလေးငယ်များမှာ မိခင်များ ချွေးမြှုပ်ဖြန့် မျိုးပဲ သရေစာဝေ၍ ခြေကိုအလွန်မပျော်ပဲ သောက်ရေခတ်လာလျှင် အလွန်ပျော်ဖြူ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျိုးကွယ် ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ဟာလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။ တောင်း ၂ များ ဖတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့်လည်း ကသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းဖြူ ဖြစ်သည်။ နိမ့်ခြေ (၆၈) နိမ့်ရှိပြီး ယခုဘေးမှာ မူလတန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ရေဖြူကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ရွာ၏ မြောက်ဘက် တောင်ခြေတွင် ရှိသော ရေတွင်းမှာ ရေအဖြူရောင် တွက်ရှိ သည်ကို အစွဲပြု ဖြစ် ရေဖြူကျေးရွာဟု ခေါ်တွင် ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၆)၊မ (၉)	ကျား (၃)၊မ (၅)	ကျား (၁)၊မ (၁)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား၊ဆိတ်	ဝက်၊ကြက်	ငရုပ်၊စပီး	ပြောင်း၊ပဲ၊ဝါ	-

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၄၁	၂၄	၆၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမူ ဝါး၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ သစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၄၁	၂၄	၆၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမူ ဝါးအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၄၁	၂၄	၆၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၄၁	၂၄	၆၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၁	၂၄	၆၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၄၁	၂၄	၆၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၁၄.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၄၁	၂၄	၆၅	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်



ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ - ဧပြု။
 အုပ်စု - စောင်းတော

မြို့နယ် - ယွန်တောင်
 ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၁၇

လူမှုရေးအခြေပြုနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်ပြုခြင်း

- ရေတွင်း၊ ရွှေ၊ ခြစ်၊ နှစ်ဘိုး၊ စစ်ခြင်း
- ဒါမိုင်း၊ သစ်၊ ဒါမိုင်းထောင်စု = ၈ ဦး
- မာသို၊ ခွမ်း၊ ဒါမိုင်းထောင်စု = ၂ ဦး
- တစ်ရွာကုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။
- ဒါမိုင်းခြေစုပေါင်း = ၆၈
- ကျေးရွာလိုအပ်ချက်
 ဧကတွင်း၊ စား၊ ပေး၊ ခို
- ပြုပြင်ချိန်
- ဧကပျော့ကန်
- ကျောက်ကျောက်သစ်
- ဒဂုန်တောင်အောက် - စက်တောတွင်း၊ စား၊ ပေး၊ ခို၊
 ရွာကုံးအောက်အပို
- အထက်တွင်းဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း၊ မြေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ယာဇာမြေ
 လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပါသည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးရွာ-ကျေးပြူ ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးစပ်ခြင်း မြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု-မောင်းတော ကက်စွဲ-၁၄.၂.၁၇

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား		အရင်းအမြစ်ဆုံးချုပ်မှုပုံစံပြဇယား	
သစ်တော	အသီးချုပ်	ကမ်း	လှည်း
ရွာ	ခြံ	ကား	ရွာ
လှည်း	ထင်း	ဆိပ်	ကား

ကျေးရွာ-ပုသိမ် - ဒေါ်စန္ဒာစွဲ
 မြို့-တောင်စွဲ-ရွာ-ပုသိမ်-ဒေါ်စန္ဒာစွဲ-ဒေါ်သဇ

ကျေးရွာ-ပုသိမ်-ဒေါ်စန္ဒာစွဲ
 အုပ်စု-၂-၄၅မိုင်



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးဇူး-ကျေးဇူး
အုပ်စု - ဝေးကွာ

ပြိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ဆိုင်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အကျင့်အမြစ်
များမှာ ထင်း၊ ဝါး၊ အိမ်ချုပ်စက်တို့ဖြစ်သည်။

- အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အကျင့်အမြစ်
များမှာ သစ်တော၊ နွား၊ ကျည်းတို့ဖြစ်သည်။

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အကျင့်
အမြစ်များမှာ ကင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်
သည်။

- အမျိုးသားများထိန်းချုပ်သော အကျင့်အမြစ်မှာ
ကျည်း၊ နွား၊ ကား၊ သစ်တော၊ ဆိုင်ကယ်တို့
ဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သော အကျင့်အမြစ်မှာ
အိမ်ချုပ်စက်၊ ဝါးတို့ဖြစ်သည်။

- အကျင့်အမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားများမှ
သုံးပြုရာတွင်ချပါသည်။

- အမျိုးသမီးများသုံးပြုရာတွင် အကျင့်အမြစ်
ဖော်စာတို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများနှင့်တူ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများအား တစ်တူပင်ဖြစ်သည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ကျေးရွာ-ကျေးရွာ
အုပ်စု-ဟောင်းမိကျ
၂၀၂၀-ခုနှစ်
သက်တမ်းခြင်း

မြို့နယ်-မောက်ကွယ်
ရက်စွဲ-၂၀.၂.၁၇

အမျိုးအစား: သက်တမ်းချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ ၂ ထပ်တိုက်၊ နွား (၄) ကောင်၊ ဆိုဗာယာ TV၊ ယာဇာမြေ (၅) ဧက၊ စင်္ကြံ	၁၁	၁၄.၇၀
အာယံ အလတ် ထက်က (၂) ထပ်၊ နွား (၂) ကောင်၊ ဆိုဗာယာ၊ ယာဇာမြေ (၃) ဧက၊ ထက်၊ ကျောင်းထား၊ နိုင်၊ TV	၂၅	၃၆.၇၆
မွမ်းမံ သွင်းထက်က၊ ယာဇာမြေ (၁) ဧက၊	၃၃	၄၈.၅၂
အားနည်း ပါးပါး		
စုစုပေါင်း	၆၉	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးကျော်စွာ၊ ဒေါ်သင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကား (၄၁) - မ (၂၄)
မှတ်တမ်းတင်သူ- ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ

ထုတ်ဖော်ကြီးကြီးရေး
အုပ်စု- ၂.၀၀



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ကျေးဇူး-ကျေးဇူး၊
 အညံ့ - ဖောင်းထော
 မြို့နယ်-လှိုင်လှိုင်
 ဂုဏ်ထူး-၁၄.၂.၁၇

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
 - ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတွင် နှစ်ပေါင်းသည် အိမ်ထောင်စုမှာ
 (၃၃) ဦးရှိသည်။

- ဂုဏ်ထူးပိုင်ဆိုင်မှုပြုနိုင်သဖြင့် ယာဇ်မြေများ
 မရပ်ကိုင်ဘဲ သောကြာကြောင့် လက်လှုပ်လက်စား
 ရပ်ကိုင်စားသောက်ရသဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၇ ခြင်း
 ဖြစ်ပါသည်။

- အစီစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နှစ်ပေါင်းသူများ ဧဝ
 အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး
 သူတို့တစ်ပြုစုသော လိုအပ်ချက်များကို အစေးထား
 စဉ်းစားပေးစေခြင်း

- စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ လက်လှုပ်လက်စား
 အနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ထိတွေ့မှုရှိနိုင်ပါသည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

ကုသိခွင်ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး-၆၅၂၊
ဒုတိယ-ဖောင်းတော

မြို့နယ်-ယုန်ကွယ်
ကမ္ဘာ-၂.၂.၇

အင်္ဂါကင်း	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ကုသိခွင်	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု	ပု
မိုးကုပ်ရက်	-	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	ယင်း	-
ကျေးဇူးရက်	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	-	-	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး
ပွဲတော်ကင်း	ပွဲတော်	-	-	ပွဲတော်	-	-	ပွဲတော်	-	ပွဲတော်	-	-	-
ဝင်ရက်	နည်း	နည်း	နည်း	အသင်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း
ထွက်ရက်	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း

ဦးစောစော-ဦးစောစော၊ ဦးစောစော-ဦးစောစော၊ ဦးစောစော-ဦးစောစော
 ပါးစောစော-ကျေးဇူး(၄၄)၊ (၄၄)၊ (၄၄)
 မိုးကုပ်ရက်-ဦးစောစော

ကျေးဇူး-ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး-ကျေးဇူး
 အင်္ဂါ-၂.၃၀



၆။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - ဧပြီလ
အုပ်စု - ဖောင်းတော

မြို့နယ် - ပျော်တောင်
ရက်စွဲ - ၁၅.၂.၁၇

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။
- အိမ်ထောင်စု အများဆုံး နှစ်မှာ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၈) ဦး ချိပါသည်။
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို တစ်နှစ် မတင်လုံး မလုပ်ကိုင်ပါ။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို မလုပ်ကိုင်နိုင်သော အခါ ဇနီး၊ လက်ကုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။
- အမျိုးသား များ ဇယားတစ်ခုတက်လုပ်အား ၃၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး များ ဇယားတစ်ခုတက်လုပ်အား ၃၅၀၀ (၃၀၀၀) ကျပ်ဖြစ်သည်။
- ဝေငွေသည် တစ်နှစ်တာ အသုံးစိုက် အားကွက်လုံ စီစဉ်မှု မရှိပါ။
- ကျန်းမာရေးကွင်းတုပ်ကွေး၊ အစားအသောက်၊ အပူလျှပ် ဖြစ်ကြပါသည်။
- ဝေငွေအများဆုံး လပွားဝါခေါင် မတ်လက ကျွန်ုပ်တို့ စောစောပိုင်း အသုံးစိုက်မှု မရှိပါ။



ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူး-ကျေးဇူး
 အုပ်စု - ယေး:တော

မြို့နယ်-လှိုင်ဘူမိ
 ၇က်စွဲ-၁၄-၂-၁၇

ဗင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း နှိုင်းချိတ်ဆက်မှုအားလုပ်ကိုင်ခြင်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးဇူးပြင်ပကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ
လူငယ်အဖွဲ့	မြို့နယ်ဆရာ
အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ	ပညာရေးများ
သက်တမ်းဆိုင်ရာ	သခင်
ကျောင်းတော်	စိုက်ပျိုးရေး
အုပ်စုချုပ်စား	သေးငယ်
ရပ်ရွာ	ကျေးလက်အဖွဲ့
မိ:က	တိုးတက်ရေး
မိ:လင်	မြို့နယ်အဖွဲ့
ကျေးဇူး	သစ်တော



ကျေးဇူး-ဓါဖြူ၊ ဗင်းပုံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်း နှင့် မြို့နယ်-ပျော်သွယ်
 ဒုဉ်စု-ဖောင်းကော ချိတ်ဆက်မှုအား တယူဟာခြင်း၊ ၇၀၅-၂၅-၂၀၇



မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခန့်စွယ်
 ပြိုင်စွဲရေးသူ - ကျား (၄၁) - ၆ (၂၄)
 ဦးဆောင်ရေးသူ - ဦးအောင်မြင်၊ ဒေါ်ဖြူလင်း

နောက်-ဘက်ကြီးကျောင်း
 အချိန် - ၃ ညာပိုင်း



သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး-ဖြေဖြူ
 အုပ်စု - ဖောင်းတော

မြို့နယ်-ကျောက်ပွဲ
 ကျေးရွာ- ၁၄.၂.၁၇

ပင်းပုံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား
 လေ့လာခြင်း

- ကွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆိုးစစ်ခြင်း

- အုပ်စုချုပ်စားများ ၊ ကျပ်စုံရပ်ဖေ ၊ ကုလယ်အဖွဲ့ ၊
 သယ်အိမ်ဆိုင် ၊ ဝေးကင်းရေးအဖွဲ့ ၊ ရေတိုင်းကော်
 မတီ ၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းများ သည်
 ကျေးဇူးဖြူဖြူ ဖြိုးစားလုပ်ငန်းများတွင် အထိကလုပ်ကိုင်
 ကြပါသည်။


- အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၊ ဝေးကင်းရေးအဖွဲ့ တို့သည် ကျွမ်း
 သာရေး ၊ နားရေး ၊ ကုမ္ပဏီရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ဆောင်
 ကြပါသည်။

- သမအဖွဲ့ ၊ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့များ ကျေးဇူးလျှောက်ဆိုရန်
 ဈေးငွေများကို လိုအပ်ချက်များ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။

- ကျေးဇူးတင်လိုအပ်ချက်များ ၊ အခက်အခဲများရှိပါက
 အခြားဖြေဖြူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမြန်ဆုံး ချိတ်ဆက်
 ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






ကျေးဇူး-ကျေးဇူး
 အပူ-ပေးပေး

ပရိယာယ်အသုံးအဆောင်
 (အပူပေး)

မြို့နယ်-ပေးပေး
 ၇၀၀-၂၀၀၀



ပေးပေး-ပေးပေး (၂၄)
 ပေးပေး-ပေးပေး
 ပေးပေး-ပေးပေး


ပေးပေး-ပေးပေး
 အပူ-၂၀၀



ကျေးဇူး-ဓာတ်
အုပ်စု - ဟောင်းတော

ယဉ်ကျေးအိမ်သုံး သစ်တော
(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

မြို့နယ်-လှိုင်ဘူမိ
၇၇၅-၁၄-၂-၁၇



ပါထွေးအေးသူ-ကျေး(၄၅၊ ၆၂၄)
ဦးဆောင်အေးသူ-ဦးလင်းဆန်း၊ ဒေါ်မိမိ
မောင်တင်-တင်သူ-ဒေါ်အေးအေး

ကျေး-အုပ်စု-ကြီးကျေး
အုပ်စု-၂-၁၇



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

ကျေးဇူး-ကျေးဇူး
အိမ်ကွန်-ပေးအပ်

မြို့နယ်-ပျော်တူ
၇၈၅-၁၄-၂-၂၀၁၇

ပင်ကူအိမ်ကွန်သုံးသပ်ခြင်း

(အဖွဲ့အစည်း ခြင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်း)

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ သည် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်း များ တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် မူမှား ဥပဒေမရှိ မှု စာရင်းကွက်ကြပါသည်။
- ပညာရေး တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ အားနည်း ဂုဏ်ထူး မှာ ကျေးဇူး နှင့် စာသင်ကျောင်း စားနပ်ရိက္ခာ စောင့်ကြည့် ပြစ်သည်။
- အမျိုးသား များ အဖွဲ့အစည်း သား ခုပေါ်တွင် ဂုဏ်ထူး အားနည်း ဂုဏ်ထူး မှာ မိသားစု အဖွဲ့အစည်း ထိတွေ့ ကျေးဇူး ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီး များ ထိတွေ့ ကျေးဇူး များ ပါး ကျောင်း မှာ အိမ်မှ ကျွမ်းကျင်မှု လုပ်ဆောင် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပြဿနာအခက်အခဲ	ရွှေ့ပြောင်းချက်များ (ရောင် ၅ နှစ်)	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း
<p>ကျေးရွာ-ကျေးရွာ အုပ်စု-ထောင်းတော</p> <p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ</p> <p>၂။ နွေ-အေး-အေး-အေး-အေး</p> <p>ကလေးသူငယ်များအတွက် စာမင်ကျောင်းရေလုံအိမ်သာ</p> <p>ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း-၅-၅၀၀၆ လမ်းတွင်-အားလား-ခက်ခဲ</p> <p>တောင်ဘက်-ရေလုံစာရိတ္တ-အ-မရှိတာ-အောင်-ရေအောက်ခဲ</p> <p>လက်ပောင်းလန်</p> <p>တောင်ဘက်-အဖွဲ့ရွာ-ပါးသစ် အတွက်-ရေ-ရရှိအ-အခက်ခဲ</p> <p>ကျေးရွာတွင်-ရွာဘုံဖွဲ့စည်း-အိမ်-ဆည်-ရန်-ခက်ခဲ</p> <p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ကိစ္စ-လမ်း-အေး-ကလေးသူငယ်များအတွက် စာမင်ကျောင်းရေလုံအိမ်သာ</p>	<p>အချိုးသမီး</p> <p>ကျေးရွာ-ကျေးရွာ အုပ်စု-ထောင်းတော</p> <p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ</p> <p>၂။ နွေ-အေး-အေး-အေး-အေး</p> <p>ကလေးသူငယ်များအတွက် စာမင်ကျောင်းရေလုံအိမ်သာ</p> <p>ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း-၅-၅၀၀၆ လမ်းတွင်-အားလား-ခက်ခဲ</p> <p>တောင်ဘက်-ရေလုံစာရိတ္တ-အ-မရှိတာ-အောင်-ရေအောက်ခဲ</p> <p>လက်ပောင်းလန်</p> <p>တောင်ဘက်-အဖွဲ့ရွာ-ပါးသစ် အတွက်-ရေ-ရရှိအ-အခက်ခဲ</p> <p>ကျေးရွာတွင်-ရွာဘုံဖွဲ့စည်း-အိမ်-ဆည်-ရန်-ခက်ခဲ</p> <p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ကိစ္စ-လမ်း-အေး-ကလေးသူငယ်များအတွက် စာမင်ကျောင်းရေလုံအိမ်သာ</p>	<p>ကျေးရွာ-ကျေးရွာ အုပ်စု-ထောင်းတော</p> <p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ</p> <p>၂။ နွေ-အေး-အေး-အေး-အေး</p> <p>ကလေးသူငယ်များအတွက် စာမင်ကျောင်းရေလုံအိမ်သာ</p> <p>ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း-၅-၅၀၀၆ လမ်းတွင်-အားလား-ခက်ခဲ</p> <p>တောင်ဘက်-ရေလုံစာရိတ္တ-အ-မရှိတာ-အောင်-ရေအောက်ခဲ</p> <p>လက်ပောင်းလန်</p> <p>တောင်ဘက်-အဖွဲ့ရွာ-ပါးသစ် အတွက်-ရေ-ရရှိအ-အခက်ခဲ</p> <p>ကျေးရွာတွင်-ရွာဘုံဖွဲ့စည်း-အိမ်-ဆည်-ရန်-ခက်ခဲ</p> <p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ကိစ္စ-လမ်း-အေး-ကလေးသူငယ်များအတွက် စာမင်ကျောင်းရေလုံအိမ်သာ</p>



ကျေးဇူး-ရေဖြူ အမျိုးသား မြို့နယ်-ပျော်သွယ်
 ဒဂုံမြို့ - ပေကင်းတော ၇၈၅-၁၄.၂.၁၇
 ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

ပြည်သူ့အခက်အခဲ	မွှေ့ပြောင်းချက်များ ကောင်းကျွမ်း	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း
----------------	-----------------------------------	-----------------------------

လက်ပေးကမ်းကန်
 သောက်သုံးရန်
 ဂွားပျံသည့်အတွက်
 ရေပြန်များကမ်း

ရေပျောင်းကန်ပြန်
 မည်

ရေပျောင်းကန်
 (၂)ကန်

သောက်သုံးရန်
 လုံလောက်မှုမရှိ
 သောကြောင့်ရေကမ်း

စက်ကြိုးနဲ့တူညီ
 တွင်းပြန်ရမည်။

ရေစင်ခွင့်ရ
 တွင်း

ခွိုင်းခွင်းဆက်လမ်းမှ
 ဂွားပျံလမ်းတွင်သွားလာ
 ရအပ်မည်

ကျောက်စေ့ကမ်း
 ပြန်မည်။

ကျောက်စေ့
 ကမ်း

ကျေးဇူးကွင်းကွားပျံ
 သီးသန့်ရန်အပ်မည်

ကျားပျံအစောက်အနီး
 ပြန်ရမည်

ကျားပျံအစောက်အနီး

ကစားသူငယ်များအတွက်
 စားသောက်ရောင်းချလုပ်ငန်း
 သာ

ရေလုံအိမ်သာ
 ပြန်မည်။

ရေလုံအိမ်သာ
 ရေကမ်းအိမ်သာ

ကျန်မာရေးအတွက်
 ဓားပေးချီး
 ကစားသူငယ်များစာ
 ပြင်ဆင်ရန်

ဓားပေးချီးအစောက်
 အနီး ပြန်ရန်
 လုပ်ဆောင်မည်။ ပြန်ရန်

ဓားပေးချီး
 လုပ်ဆောင်မည်။



ကျေးဇူး-ကျေးဇူး		မြို့ပင်-ပျော်ရွှင်	
အထူး-အထူး		အထူး-အထူး	
ဦးစားပေးအထူး	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	အထူးပြု	ပုံအရေအတွက်
၁	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၅၇၄
၂	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၇၀၄
၃	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၁၅၁
၄	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၅၅
၅	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၂
၆	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၃
၇	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးပြုပါ	၄



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ကော်မတီဝင်စာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ဖေဖော်ဝါရီလ - ၆၇ ဇူလိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၀	ဦးထွန်းလက်	ကျား	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁	ဒေါ်အေးသင်း	မ	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၂	ဦးသန်းဝင်း	ကျား	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၄	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	ကျေးဇူးတော် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	ကျေးဇူးတော် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၆	ဒေါ်သင်းအေး	မ	ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ
၇	ဦးအေးအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ
၈	ဦးအေးအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအေးအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးအေးအေး	ကျား	လုပ်ငန်းစဉ် စီမံရေး အုပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်သင်းအေး	မ	လုပ်ငန်းစဉ် စီမံရေး အုပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးအေးအေး	ကျား	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၁၃	ဦးအေးအေး	ကျား	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	မ	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးအေးအေး	ကျား	ကျေးဇူးတော် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား- (၁၀) ယောက် +မ- (၆) ယောက်

ကျေးဇူးတော်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....
 ..န.ဒ.ဖြ.ငွ.ဖြ.ဖြ.ဖြ.ဖြ.ဖြ.

ကျေးဇူးတော်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
 ကျေးဇူးတော်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....
 ..န.ဒ.ဖြ.ငွ.ဖြ.ဖြ.ဖြ.ဖြ.ဖြ.

ကျေးဇူးတော်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
 ကျေးဇူးတော်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးစံတင်မြင့်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၃၃၃-၂၆၇၇၄၃</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ခင်စု</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <u>အရှေ့တိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ပျဉ်းမနက်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပေါက်တန်းကျေးရွာ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၆၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅၅</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၀</u>	<u>၁၂၆</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၆၀</u>	<u>၈</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၃ (၁၇၅၆)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၄---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား- မြေလျှင်ဖြင့် ၁၂ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀-၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား- -----

မြေလျှင်ဖြင့် ၂၅ မိနစ်



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်တွင် ကြုံခဲ့ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကုမ္ပဏီ

(၂) အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်တွင်ရမည်**

နေ့စွဲ **၁၄.၂.၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ပျော်ဗွယ်** ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၂၁	၁၅.၂.၂၀၂၁	၄၁	၂၄	၆၅	ဇယား
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၂၁	၁၆.၂.၂၀၂၁	၄၇	၄၀	၈၇	ဇယား
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၂၁	၁၇.၂.၂၀၂၁	၁၈	၁၁	၂၉	ဇယား
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒာစန္ဒာ
 နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အောက်တောင် ကျေးရွာ ၈၂၆၂
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လက်လှောင် ကန်	၁ ကျေးရွာ စားနပ်ရိက္ခာ (အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ)
၂ စက်ဝှေ့စက်	၂ ကမ်း ပိုင်း စက်ဝှေ့စက် မကောင်း
၃ လမ်း ပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	၃ ကလေး အငယ်များ ကလေး အကျန်းမပါစေရန်
၄ အစားအသောက် စားသောက် အစားအသောက်	၄ အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၅ သံပစ္စည်း များ သိမ်းပြီး စက်ခဲ	၅ ကျေးရွာ စားနပ်ရိက္ခာ ပါးပါးပါးပါး
၆ ကျေးရွာ စားနပ်ရိက္ခာ မကောင်း	၆ သံပစ္စည်း များ သိမ်းပြီး စက်ခဲ
၇ ကလေး အငယ်များ အကျန်းမပါစေရန်	၇ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာ ကန်	၁ စားနပ်ရိက္ခာ အစားအသောက် ပြုပြင်
၂ စက်ဝှေ့စက်	၂ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်
၃ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်	၃ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်
၄ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်	၄ စက်ဝှေ့စက်
၅ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်	၅ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်
၆ စားနပ်ရိက္ခာ အစားအသောက် ပြုပြင်	၆ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်
၇ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်	၇ ကျေးရွာ အကျန်းမပါစေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေစိုက်ရေး	ကျား ၁ ဝ		၃၅၆
၂	ရေစိုက်ရေး	မ		၃၅၆
၃	ကျွန်းကျေးရွာ	မ		၃၅၆
၄	အေးအေးချို	မ		၃၅၆
၅	ရေစိုက်ရေး	မ		၃၅၆
၆	ကျွန်းကျေးရွာ	မ		၃၅၆
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းကျေးရွာ	ကျား ၁ ဝ	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၁၂.၂၀



၁၁။ ပုံစံ ၀-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပေးညွှန်းချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်မေလင်ကျော်

နေ့စွဲ - ၀၅.၀၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး / မြို့နယ် - ကျောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဖောင်တော	ကျွန်းဖြူရွာ (၂၀၀' x ၂၀၀' x ၅')	ကျား - ၆၅၀ မ - ၆၂၁ စုစုပေါင်း - ၁၂၇၁	ကျား - ၆၅၀ မ - ၆၂၁ စုစုပေါင်း - ၁၂၇၁	ကျား မ စုစုပေါင်း	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	
ဥယျာဉ်	ပွားစွန်းလမ်း ဖြူဖြူရွာ (၈၀၀' x ၅၀' x ၅၀')	ကျား - ၃၇၀ မ - ၃၅၂ စုစုပေါင်း - ၇၂၂	ကျား - ၃၇၀ မ - ၃၅၂ စုစုပေါင်း - ၇၂၂	ကျား မ စုစုပေါင်း	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	
ရွာဆစ်	ကျောက်ဆောင် ဟောင်း ဖြူဖြူရွာ (၅၅' x ၁၀၀' x ၁၀၀')	ကျား - ၆၄၆ မ - ၆၂၃ စုစုပေါင်း - ၁၂၆၉	ကျား - ၆၄၆ မ - ၆၂၃ စုစုပေါင်း - ၁၂၆၉	ကျား မ စုစုပေါင်း	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	
ပေါက်အိုးရိုး	ပွားစွန်းလမ်း ဖြူဖြူရွာ (၂၀၀၀' x ၅၀' x ၅၀')	ကျား - ၂၅၅ မ - ၂၅၅ စုစုပေါင်း - ၅၁၀	ကျား - ၂၅၅ မ - ၂၅၅ စုစုပေါင်း - ၅၁၀	ကျား မ စုစုပေါင်း	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	
ကျေးရွာ	ကျောက်ဖြူရွာ ခြင်း (၃၀၀' x ၂၀၀' x ၄၀')	ကျား - ၁၀၀ မ - ၁၀၀ စုစုပေါင်း - ၂၀၀	ကျား - ၁၀၀ မ - ၁၀၀ စုစုပေါင်း - ၂၀၀	ကျား မ စုစုပေါင်း	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မော် ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် - ဦးမောင် / လက်မှတ် - [Signature] / ရက်စွဲ - ၀၅.၀၁.၂၀၁၇

အမည် - ဒေါ်မေလင်ကျော် / ရက်စွဲ - ၀၅.၀၁.၂၀၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 ကျေးရွာ ။ ။ စာပြေ
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဖောဇီးတော
 အချိန် ။ ။ ၇-၀၀
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ လူထုပညာပြုစီမံကိန်း ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့အစည်းအစည်း

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၄၇)၊ မ (၄၀) စုစုပေါင်း (၈၇)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည့်များ
- ၂။ ကို ဖြန့်ဖြူးပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊
- ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ခံစားရန် ရည်ရွယ်ချက်
- ၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း
- ၆။ စီမံကိန်းမှ အကျိုးပေးလာမည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
- ၇။ အကျိုးပေးလာမည့်အဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း၊ ကော်မတီ
- ၉။ ဝင်ရောက် ပူးပေါင်း ပြောကြားရန် အလုပ်အကိုင်များကို
- ၁၀။ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသည့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ထထထထ မှ ကကြောင်း ကရားများကို လူထု နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်
လည် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဦးစားပေး အဆင့် များကို မိမိတို့ စွမ်းဆောင်ရည် ပြီးပါသည်။ ကျေးရွာပေး
ဆန္ဒ ကရားများ ၂၄ ဂွမ်းစာ ဦးစားပေး အဆင့်များ ထွက်ပေါ်လာ
ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း မှ ကကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း နှင့်
ကကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စာဖြူကျေးရွာ
မှာ စာဖြူကျေးရွာ စာဖြူကျေးရွာ များ ပါသည် ကကျုံးဝင် ကို ကရားပေး
ဦးစားပေး ဆိုကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကဖွဲ့စည်း
ချုပ်ကွပ်ရေး ကျေးရွာမှ စာဖြူကျေးရွာ ထော ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု
ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် သာ။ ကကျုံးဝင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကဖွဲ့စည်း
ပြုစုရေး ကဖွဲ့စည်း ကော်မတီ ကော်မတီများ ကော်မတီများ
ထပ်မံကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ
တွေ့ရှိရခြင်းကို ကဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကိုတက်
တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်ခြင်း လူထု နှင့် တိုင်ကြားပြီး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ
ခွဲများကို ကကျုံးဝင် ကကျုံးဝင် ကိုတက်ကြွကြွ ကော်မတီများ ထပ်မံကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု
မိမိတို့ ကဖွဲ့စည်း ကဖွဲ့စည်း ကော်မတီများ နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများ



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ဒါနုပျံ၊ စာပေ၊ တက်ကျက်၊ ယာယုဗျာ၊ ဓလေ့ကျင့်၊ စားစား

အဆင့် မြှုပ်နှံပေးပါသည်။

၂။ ကျောက်တိုင် (ကျား ၁၆)

ကျွန်းဒွင်ကျွန်း (ကျား ၁၆)

၃။ ကျောက်ကျောက်တိုင် ဖြူဖြူ (ကျား ၁၆)

စားစားဆို လှည့်ကောက် (ကျား ၁၆)

၄။ ကျွန်းတိုကမ်းစား ကျွန်း (ကျား ၁၆)

ကျောက်တိုင် (ကျား ၁၆)

၅။ ဂွာသုံစာအုပ်စာပေ (ကျား ၁၆)

မှတ်တမ်းတင်သူ *အေး*

အမည် ခေါင်းစဉ်

ရာထူး လူမှုစီးပွားရေးဗဟိုဌာန

ရက်စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ *စိုး*

အမည် ဦးကျော်ကျော်

ရာထူး ကျေးဇူးတင်/စာအုပ်စာပေ

ရက်စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အမျိုးအမည်	အခက်အခဲ	အခက်အခဲ	အခက်အခဲ	အခက်အခဲ
အမျိုးအမည်	၁	အခက်အခဲ	၁	၁
	၂	အခက်အခဲ	၂	၂
	၃	အခက်အခဲ	၃	၃
	၄	အခက်အခဲ	၄	၄
	၅	အခက်အခဲ	၅	၅
	၆	အခက်အခဲ	၆	၆
အမျိုးအမည်	၇	အခက်အခဲ	၇	၇
	၈	အခက်အခဲ	၈	၈
	၉	အခက်အခဲ	၉	၉
	၁၀	အခက်အခဲ	၁၀	၁၀
	၁၁	အခက်အခဲ	၁၁	၁၁
	၁၂	အခက်အခဲ	၁၂	၁၂
အမျိုးအမည်	၁၃	အခက်အခဲ	၁၃	၁၃
	၁၄	အခက်အခဲ	၁၄	၁၄
	၁၅	အခက်အခဲ	၁၅	၁၅
	၁၆	အခက်အခဲ	၁၆	၁၆
	၁၇	အခက်အခဲ	၁၇	၁၇
	၁၈	အခက်အခဲ	၁၈	၁၈
အမျိုးအမည်	၁၉	အခက်အခဲ	၁၉	၁၉
	၂၀	အခက်အခဲ	၂၀	၂၀
	၂၁	အခက်အခဲ	၂၁	၂၁
	၂၂	အခက်အခဲ	၂၂	၂၂
	၂၃	အခက်အခဲ	၂၃	၂၃
	၂၄	အခက်အခဲ	၂၄	၂၄