

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာခတ်ကျေးရွာ၊ တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

# ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဝေဟာကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ဖြိုနယ်၊ စောကော့စင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



- အုပ်စုကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးလက်လမ်း
- ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- လမ်းမကြီး

- တောကျောင်း: တွင် ပါဝင်သောကျေးဇူးများ စာရင်း:

- တောကျောင်း:

- ဩဝတ်

- ကျောင်းစု

- အဆောက်ကုန်း:

- ကျောင်းကုန်း:

- ကျောက်ပျံ:

- ကမာကလွန်:

- ကော့ခိုမ်

- ဝါးတော

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းသော နှစ်လျှင် (၂၀၀)ကျော် ခန့်က စတင်တည်ထောင်ပါသည်။ ဇွန်လကျေးရွာ  
 မင်းသား နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို  
 ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို  
 ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို  
 ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဇွန်လကျေးရွာကို

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ဝက်	ကျွန်း၊ ကျွန်း၊ ကဝယ်	
ပဲ	ဇွန်	အိမ်ဆိုင်	
ကျွန်း	နွား	ကျွန်း၊ ကျွန်း၊ ကဝယ်	
	ကဲ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	.....ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/မရှိ	၂ -	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ပျေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	?	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၅	၁၀/-	၁၀/၃၀	၁၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၈	၅၀	၁၀	၅၃

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
				၅	၃၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၆.၄.၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၁	၃၃	၄၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၄.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၁	၃၃	၄၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၄.၂၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၁	၃၃	၄၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၆.၄.၂၆	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၁	၃၃	၄၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၄.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၁	၃၃	၄၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၄.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၁	၃၃	၄၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၄.၅.၅၄	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၈	၂၆	၄၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၄.၅.၅၄	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈	၂၆	၄၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၂၄.၅.၅၄	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၂၆	၄၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇-၀၈-၂၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၈	၁၉	၃၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇-၀၉-၂၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇-၀၉-၂၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၈	၁၉	၃၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇-၀၉-၂၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၈	၁၉	၃၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇-၀၉-၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၈	၁၉	၃၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇-၀၉-၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၈	၁၉	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀၇-၀၆-၆၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၈	၁၉	၃၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀၇-၀၀-၆၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈	၁၉	၃၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀၇-၀၃-၆၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၉	၃၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၃	၂၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၇	၂၀	၃၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၃	၂၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၈	၂၀	၃၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၇	၁၃	၃၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၆	၁၈	၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅	၁၄	၂၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၂၀	၁၇	၃၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၈	၁၄	၃၂	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၁၃	၂၀	၃၃	



# ကြာခတ်ကျေးဇူး ဂုဏ်များနှင့် အရှင်မြတ်ပြုမိမိ "သုံးသပ်ချက်"

1. ကြာခတ်ကျေးဇူးကတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်ကို နာဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
2. အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကနေဖြင့် တစ်နှိုင်းတစ်ရိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
3. ကျေးဇူးရှင်လမ်းမကြီးကတော့ကောင်းမွန်ပြီး ဂွာရှင်အတွင်းလမ်းကတော့ မျိုးတွင်းကဒါ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။
4. ကျေးဇူးရှိ နှိပ်စောင်းစရာများသည် ဆင်းရဲချမ်းသာမခွဲခြားပဲ စည်းစည်းလုံးလုံး နေထိုင်ကြပါသည်။
5. ကျေးဇူးရှိ နှိပ်စောင်းစရာကားလုံးကတော့ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး မုဒ္ဒတာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
6. ကျေးဇူး၏ မြောက်ဘက်တွင် ချောင်း၊ နှိပ်ခြား၊ ရင်း၊ ချောင်းကို နာမည်ပြုပြီး ရေလုပ်ငန်းနှင့် ခွေစပါးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
7. ရင်း၊ ချောင်း၊ နာတွင်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၅)၊ (၆) နှစ်ကထက် ငါး၊ ပုလွန်များ နှားပါးသွားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
8. လယ်ယာမြေများသည် လွန်ခဲ့သည့် (၅)၊ (၆) နှစ်ကထက် ကောင်းမွန်စွာ ရေလျော်မှုကြောင့် ကြာခတ်ကျေးဇူးသို့ တစ်ခြားဒေသမှ ရေမြောင်း (၇) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများလည်း နှိပ်ကြပါသည်။



၂၅၁ ခန့် ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် (ကြွယ်ဝ)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင် ခု	ဥပိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် ၁၀ ဧက အထက်၊ ဟိုက် အိမ်၊ ပျံ့ထောင် အိမ်၊ ဝါးခြံ၊ ဘွဲ့ ၇ အထိကျောင်းထား နိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထောက်ပံ့၊ ကျ ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ခွား၊ ကျွဲ၊ စက်ပျော့၊ ကွမ်းခြံ	၅	၇ %
ပြေလျော်	လယ် ၅ ဧက အထက်၊ ဟိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျံ့ထောင် အိမ်၊ ဘွဲ့ ၇ ထဲ အထိ ကျောင်းထား နိုင်၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင် ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ခွား၊ ကျွဲ၊ ဘဲ၊ ဩက်၊ ဝက်	၆၀	၈၄ %
ဆင်းရဲ	ဝါး အိမ်၊ ဖောက်ဖက် အာပျော်၊ ခေ့စား အပူပို ဩက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဆိုင်ကယ် ကယ် ၇ ဆွဲစား အထက်တန်းဆီ ကျောင်းထား နိုင်	၇	၉ %
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား            ၆ မ                 ၆		၇၃	၁၀၀ %



# ဥစ္စာခို ကြွယ်ဝမှု အဆင့် (ကြွယ်ဝ) သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးမှာ ဆင်းရဲ <sup>သော</sup> နှိမ်နင်း အိမ်ထောင်စု (၇)ခု ခွဲပါသည်။

- နေ့စား အလုပ် လုပ်ကိုင်ရသည်။ ထို့ပြင် ပျံ့နှံ့ ဝင်ငွေ မရှိ သာ။ ဘဏ်များကို ချိတ်ခွာ အထက်တန်း ရော့ဇွန်အောင် ကျောင်း ထား နိုင်ခြင်း ၊ ဝါး အိမ်ခြံမြေသာ နေထိုင်ခြင်း။

- အစီအစဉ် ရေးဆွဲတဲ့ အခါမှာ ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေ ပါဝင်လာအောင် အားလပ်ချိန်မှာ အစီအစဉ် ရေးဆွဲမည်။ သူတို့ကို ထင်မြင်ချက်၊ ယူဆချက်၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းဖြင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ဂုဏ်ပိုင် ပါဝင် အောင်ဆောင်ရွက် နိုင်မည်။

- လမ်းလျှင်ခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပို၍ ဖြစ်စေရန် လုပ်အား ၁ ဂရိတ်ခြင်း စားဝတ် နေရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာမည်


- တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ရွာသူ ရွာသား ကျောင်းသူ ကျောင်း သားများ သွားလာရေး အဆင်ပြေမည်။ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။ လုပ်အား ၁ ဂရိတ်ခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေမည်။

ပါဝင်ဆွဲငွေ သုံးပျား

ကျား - ၄

မ - ၄

ကြာခတ်ကျေးဇူး ၊ တောကျောင်းကျေးဇူးအရပ်  
 အရှင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံလယာ



ဆန်ဝက်

အပူချွန်ဝက်

ရှေ့တွင်း

ခောင်း

ကန်ပိယာ

ဆိုင်ကယ်

ကျွဲ၊ ဇွဲ

ရွေးရှောင်

လယ်

လယ်ထွန်ဝက်

ကွမ်း၊ ခြံစိုက်

ထော်လာချို

စေတီ

ခြင်းကွင်း

တံတား



ရေပ

အိမ်

လမ်း

ကြွယ်ဝကျေးဇူး၊ တောကျောင်းကျေးဇူး ဒုတိယ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ဖွဲ့စည်းရေး



- စက်ပြင် အိမ်
- လယ်ထွက်
- ကျွဲ၊ နွား၊ လမ်း
- ငါး၊ ပမာ၊ ချောင်း
- ဆန်စက်၊ ရေပံ
- ဝါးခြံ
- ထော်လာကျီ
- ခြင်းကွင်း
- ဆိုင်ကုတ်၊ ရေကွင်း

- အပူချိန်
- စေး၊ ကောင်း
- အိတ်ပြုလုပ်ခြင်း

- ရေပူပန်
- ကွမ်းခြံ၊ မြေစိုက်
- ကွမ်း၊ မြေစိုက်
- ဝက်မွေး
- ဘဲမွေး
- ခနဲထိုး၊ ခုတ်

ကို တစ်ပုဂ္ဂိုလ်  
 ကို ချွေးပျံ့  
 ကို ဆန်းစစ်  
 ကို ဝေဖန်  
 ကို ခေတ္တငြိမ်  
 ကို ဝေဖန်  
 ကို စိတ်ချစွာ

ဣဇတ်ကျေးဇူး ပို့ဆောင်မှုနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

"သုံးသပ်ချက်"

- ၁။ ဆန်စက်၊ ချောင့်၊ ဣ၊ နား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဇီ၊  
ခြင်းကွင်းတို့ကို အမျိုးသားများ သီးသန့် အသုံးပြုကြသည်။"
- ၂။ အပူချိန်စက်၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ရှေးဟောင်းခြင်းတို့ကို အမျိုး  
သမီးများ သီးသန့် အသုံးပြုကြပါသည်။"
- ၃။ ရေတွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ မျိုခိုက်၊ စေတီ၊  
တံတား၊ လှေ၊ အိမ်၊ လမ်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုး  
သမီးတို့ ပါ အသုံးပြုကြပါသည်။"
- ၄။ အဓိကကျသော ထိန်းချုပ်မှုနှင့် တွေ့ရှိရသည့် အမျိုးသားများ အားသာမှုနှင့်  
မှာ ခွန်အားကြီးခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတများနှင့် တွေ့ရှိရသည့် ပြစ်  
ပါသည်။"
- ၅။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အားနည်းမှုများမှာ ခွန်အား  
ခြင်း၊ ပြင်ပဗဟုသုတ နည်းခြင်း၊ လုံခြုံမှု နည်းခြင်း၊ ယုံကြည်  
မှုအား နည်းခြင်းတို့ ရှိကြောင်း ပြစ်ပါသည်။"



ကြွယ်ဝရေးကွေးကွေး ၆၄ ကုသီ ခွင်များ ပြက္ခဒိန်

သုံး သတ်ချက်

- ၁။ ကြွယ်ဝရေးကွေးကွေးတွင် နေ့စဉ် ဆောင်၊ သုံး ကုသီ နှိပ်ပြီး နေ့ ကုသီတွင် တရားပွဲ၊ ပဋိပက္ခပွဲ၊ ဂုဏ်ပြုပွဲ၊ ညောင်ကျေ သွန်းပွဲ များ ကို ကျင်းပ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးကုသီတွင် ကရင် ခိုးကူး လက်ချည် ပွဲ နှင့် စာရေး တန်ပွဲ၊ ဝါဆို သင်္ကန်း ကပလျာပွဲ များ ကျင်းပ ဖြစ်ပါသည်။
- ၂။ ဆောင်ကုသီတွင် ကထိန်ပွဲ များ နှင့် ကရင် နှစ် ဝတ်ကျ ပွဲ များ ကျင်းပ ဖြစ်ပါသည်။
- ၃။ ကွမ်းခြံနိက ပျိုးခြင်း ထိုး ကို ဖောက်သလင်း၊ သီတင်း ကျွမ်း ချာ များ သော အားဖြင့် နိက ပျိုးခြင်း ပြုလုပ်ပြီး နှုတ်ပြောသို့၊ တပို့တွဲ လများ များတွင် အာဂ္ဂကချ် ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးနိက ပျိုး ကျေးလှပငါး များကို ပြောသို့၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် နိက ပျိုးခြင်း ထိုး စပါး များကို ကဆုန်၊ နယုန်၊ လများတွင် စတင် နိက ပျိုးခြင်း တန်ဆောင် များ၊ နှုတ်ပြော လများတွင် ဂိုဏ်း သိမ်း ဖြစ်ပါသည်။
- ၄။ ဆောင်စပါးကို ပြောသို့ လတွင် စတင် ထွက် ယက် ဖြစ်ပြီး တန်ခိုး လတွင် ဂိုဏ်း သိမ်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပေါင်း လသည် ကျေးလှပငါး အားလုံး သော အချိန် ဖြစ်ပြီး စိမ်းနိန်း၊ လှပငါး၊ လှပငါး ဂါး သင့် ဖောက်သော ကလဖြစ်ပါသည်။
- ၅။ တန်ခိုး၊ ကဆုန် လများတွင် သွေးလွန် တုတ်ကျေး ကျေ ချာ ဖြစ် တတ်ပြီး တန်ဆောင် များ လတွင် တုတ်ကျေး ကျေ ချာ၊ နေ့ ကုသီတွင် ဝတ်ပျက် ဝတ်ကျေ ကျေ ချာ များ ဖြစ်တတ် ပါသည်။
- ၆။ မိုးတွင် ကလတွင် ကျေ လှပငါး များကို ကျွမ်း ချာ ဖြစ်ပါသည်။
- ၇။ နှုတ်ပြော လတွင် ဝင်ငွေ နာကောင်း ဆုံး လဖြစ်ပြီး ပြောသို့၊ တပို့တွဲ လများတွင် ဝင်ငွေ အသစ် သင့် ကျန် လ များတွင် ဝင်ငွေ နှစ် ပါး သော လများ ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။

# ကြာခတ်ကျေးရွာ၊ တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု ပရိယတ္တိသုံးသပ်ခြင်း


ပညာရေး၊ လက်မှုပညာ  
အဖွဲ့အစည်း

ဝင်ငွေ ရရှိခြင်း

အခြားကျေးလက်ပညာ  
အဖွဲ့အစည်း

ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပိုင်ဆိုင်

ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ  
တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း



အိမ်ထောင်ရေး

လုံခြုံမှု

အလုပ်အကိုင်  
အဖွဲ့အစည်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ဂါဝေးခွယ်       | ဂါထီးဖြိုင်        |
| ဂါဘင်သန်းဖြိုင် | နန်းစေးဘာကျော်     |
| ဂါဝင်းဇော်      | နန်းဆိရွှေကျော်    |
| ဂါချိုဖြိုင်    | နန်းပပလင်း         |
| ဂါတင်ညို        | နန်းရွှေအိမ်ဆိန်   |
| ဂါအေးအေး        | ဂါနန်းမူဇော        |
| ဂါစိန်ဇွန်      | ဂါဇွန်ဇော်         |
| ဂါပျင်          | ဂါသန်းဇော်         |
| ဂါအိုးအိုး      | နန်းထိုက်ထိုက်ဆိန် |
| ဂါလှိုင်ခင်     | ဂါစိန်ဆိန်ဖြိုင်   |
|                 | ဂါသော်သော်ဇော်     |

— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

ပဝဏ္ဏအိမ် သုံးသတ်ခြင်း

- ဝဏ္ဏဂြိုဟ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လုံခြုံမှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများ နှစ် ဘက်တို့ အဖွဲ့ အစည်းဝင်ရောက်ရပြီး အိမ်မှာ နိစ္စ နှစ် တွင် အမျိုးသမီးများက အများဆုံးစီးဆောင် နေရာအဖြစ် ဝဏ္ဏဂြိုဟ် တွင် အားနည်းပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အားနည်းခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ နှင့် သင့်တော်သော အလုပ်အကိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်သည်။
- ဈေးနှုန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်ပေးခြင်း မှာ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ခွင့်ပေးပေးခြင်း၊ တစ်ဖန် ပျက်စီးမှုကို တစ်ဆင့် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ တစ်ဖန် အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း အားဖြင့် အမျိုးသမီးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာအောင် မှန်မည်။


ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ

အိမ်တွင် သုံးသတ်ခြင်း



ဩစတြေးလျ:ရှာ ၊ တောကျောင်း:ကျေး:ရွာစုပိစု

ဒါယွဲ့:အစဉ်:များ:ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ (မထမဒွင်)




ကြွယ်ဝကျေးဇူး၊ တောကျောင်းကျေးဇူးတို့

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု


(ပထမပိုင်း)

ရွာတွင်း



- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မီးကောက်မင်း
- ဂေါပက + ဝေဟစနစ်အဖွဲ့
- လမ်းကောက်မင်း
- သာဓက၊ နာဓက အဖွဲ့
- မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့
- သမဝါယမ အဖွဲ့
- ကုန်စုံ၊ ယဉ်ကျေးမှု

ရွာပြင်



- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး
- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
- မြို့နယ်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
- မဂျက်စစ်မင်း
- မြို့နယ်လမ်းမရေးဌာန
- မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးရေး
- ပတ်ဝန်းကျင်

ကြွယ်ဝကျေးဇူး ဖွဲ့စဉ်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ  
သုံးသပ်ချက် (၂၀၀၈ ခုနှစ်)

၁။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ လမ်းကော်မတီ၊  
မီးကော်မတီ၊

ဦးပေါင်း၍ ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။

၂။ မြစ်ဝကျွန်းပတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ အစိုးရအဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၃။ ကရင် ဦးပေါင်း အဖွဲ့သည် ကရင် ဓာတ်ပုံများ မြှုပ်နှံထားသော အစားအသောက်များကို ရှာဖွေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၄။ ၁၁ မတ် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖြိုဖျက်သမင်္ဂါယာမ အဖွဲ့မှ ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးတင် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးဌာနကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၅။ ဝေါဟာရ အဖွဲ့နှင့် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးဌာနကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၆။ ကြွယ်ဝကျေးဇူးတင် ဦးပေါင်း အဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးဌာနကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။



တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုကြွေခတ်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

ကြွေခတ်ကျေးရွာ၊ တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

စဉ်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁။	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	မြို့သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
၂။	ဂေါပကအဖွဲ့	ပက် မြန်မာ
	+ ဝေဟင်္ဂအဖွဲ့	မြန်မာနိုင်ငံ
၃။	ကရင်ဒွဲနီ ငယ်အဖွဲ့	ပရော်စမစ်တီ
၄။	စီ.ကော်မတီ အဖွဲ့	သမဝါယမ အဖွဲ့
၅။	လမ်းကော်မတီ	ကျန်းမာရေးဌာန
၆။	သားရေးအဖွဲ့	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
၇။	မုဆိုးကုသရေး အဖွဲ့	ရေးဦးစီးဌာန
၈။	သမဝါယမ အဖွဲ့	
၉။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့	
	အကျဉ်းကော်မတီ အဖွဲ့	



ကြာခတ်ကျေးဇူး ဖွဲ့စဉ်း ချိတ်ဆက်ပျဉ်း

သုံးသပ်ချက်

ဒုတိယပုဒ်

၁။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ လမ်းကော်မတီ၊

မီးကော်မတီ၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်  
မတီတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးဇူးစီမံ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်  
ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။

၂။ မြေစိမ်းရောင် အဖွဲ့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ပေးပြီး ဂျိုဂျီလာသာ  
အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း၍ အုပ်စုစာမူ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း  
များကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၃။ ကာကွယ်ရေး ဖိတ်ခေါ် အဖွဲ့သည် ကာကွယ်ရေး ပေးသည့် ကျေးဇူးတို့  
ဝန်ထမ်းဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၄။ ဘဏ္ဍာဝန်ထမ်း အဖွဲ့သည် မြို့နယ် ဘဏ္ဍာဝန်ထမ်း အဖွဲ့ မှ  
ချိတ်ဆက်၍ ကျေးဇူးစီမံအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း၍  
ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၅။ ဝေါဟာရ အဖွဲ့နှင့် အရေးအရာ အဖွဲ့တို့သည် လျှောက်ဆို  
များကို ဆောင်ရွက်သည်။

၆။ ကြာခတ်ကျေးဇူးစီမံ အဖွဲ့မှ အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့မှ ပါ

ကြွယ်ကျေးရွာ၊ တောကျောင်းကျေးရွာဒုတိယ

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ

- ၁) ဣတွင်းလမ်းသွားလျော့ရေးခက်ခဲ  
ကျေးဇူးဆွမ်းဆက်
- ၂) လယ်တွင်းသွားစာတားခက်ခဲ
- ၃) ဣတွင်းမီးခက်မီးခက်ခဲ
- ၄) မင်းဂိုဏ်းသိမ်းချိန်အခက်ခိုက်ပျိုးရေးဖွဲ့စည်းရေး  
ရေးနှုတ်ပညာခက်ခဲ
- ~~၅) မေခင်ခက်ခဲ~~
- ၆) ကျွမ်းကျင်လောကလောင်းကျွမ်းကျင်ရေးများခက်ခဲ
- ၇) လူငယ်ကိုင်စားပါးခြင်းခက်ခဲ

ကြွခတ်ကျေးဇူး၊ တောကျောင်းကျေးဇူးအုပ်စု

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ ဗြဿနာများ

- ၁။ ကျေးဇူးရှာတွင်းလမ်းမကြီး သွားလာရေးခက်ခဲ
- ၂။ ချက်ပြုတ်ရေးအတွက် လောင်စာထင်းခက်ခဲ
- ၃။ ကျေးဇူးရှာတွင်းဆက်တံတား သွားလာရေးခက်ခဲ
- ၄။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးခက်ခဲ
- ၅။ ကျေးဇူးရှာတွင်း ဆီးစက်၊ ဆီးတိုင်၊ ဆီးသွယ်တန်း  
ရေးခက်ခဲ
- ၆။ ခိုက်မျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာခက်ခဲ
- ၇။ လျှပ်စစ်ဆီးခက်ခဲ



ကြာသက်ကျေးဇူး၊ တောကျောင်း၊ ကျေးဇူးအုပ္ပိ

အမျိုးသားများ၏ နောင်(၅)နှစ်မျှော်ပြန်ချက်များ

- ၃) ရွာအတွင်း ဝမ်း၊ အား၊ ဟရေ၊ ကောင်းမွန်ပါက ကျန်းမာရေး အဆွယ်အ၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်များ ရေး အဆွယ် ကောင်းမွန်ခြင်း
- ၄) တံတားဆောက်လုပ်ပြီးပါက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အစားအသောက်များ ရေး၊ လူမှုရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း
- ၅) ရွာအတွင်း မပျပ်သစ်မီး ချဉ်ပါက ပညာရေး အဆွယ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ လူမှုရေး အဆွယ် အဆွယ် ပိုမိုပြုပြင်မား လာခြင်း၊ တေးကင်း ဖြစ်လာခြင်း
- ၆) ခိုက်ပျိုးရေး နှင့်ပွေ့ဖြူရေး နည်း ပညာကောင်း ချဉ်ပျဉ်ကျေးဇူး ရွာ အဆွယ် ခိုက်ပျိုးရေး ပွေ့ဖြူရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
- ၇) ~~မြေအောက်~~ ရေခဲ၊ ရေ ဟာကောင်း မွန်ပါက ရေကြီး ဖြစ်နိုင်ပါ လာခြင်း၊ စမ်းပျား ပိုမို အဆွယ်တိုးလာခြင်း
- ၈) အလုပ်အကိုင်များ ချဉ်ပါက ကျေးဇူး ရွာအတွင်း စီးပွားရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း

ကြွယ်ဝကျေးဇူး၊ တောကျောင်းကျေးဇူးအုပ်စု

အမျိုးသမီးများ၏ နောင်(၅)နှစ်မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ဇွဲ၊ ချီး၊ ဆောင်း၊ ဆုံး၊ ရာသီလုံး၊ သွား၊ လာဂျေး  
လွယ်ကူကောင်းမွန်ခြင်း

၂။ ချက်ပြုတ်ရာတွင် လျန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး  
အချိန်လျန်သက်သာ၊ လူသက်သာသည်

၃။ တံတားများကောင်းမွန်ခြင်း၊ လောကီ သွား  
လာဂျေးလွယ်ကူသွားသည်

၄။ အလွယ်အလျင်အခွင့်အရေးများ ရရှိလာ  
သည် အတွက် ဝင်ငွေများကောင်းလာပြီး စီးပွားရေး  
များတိုးတက်လာသည်

၅။ ကျေးဇူးတောင်းဆီးစက်၊ မီးတိုင်မီးသွယ်တန်းများ  
ကောင်းလာသည် အတွက် သွားလာရေးကောင်းသည်

၆။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ရလာခြင်းကြောင့်  
လူမှုအဆင့်အတန်းနှင့် စီးပွားရေးများ တိုးတက်လာသည်

၇။ အုပ်စစ်ဆီးများ ရရှိသည် အတွက် လူနေမှုအဆင့်အတန်း  
များမြင့်တက်လာပြီး အစစအရာရာအဆင့်မြင့်သွားသည်

ကြခတ်ကျေးရွာ ၊ တောကျောင်းကျေးရွာဒုတိယ  
အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ လမ်းများ

၂။ ရွာတွင်းလမ်းမကြီးအား ကျွန်ကရစ်ခင်းခြင်း

၃။ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း ( ကြီးမြန် )

၄။ ကျွန်ကရစ်တံတား အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း

၅။ စက်ပျက်ပညာသင်တန်း

၆။ ကျေးရွာတွင်းမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း

၇။ ခြံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်းလုပ်ငန်း

၈။ လှုပ်ခတ်မီးဂျီရီး

ကြွယ်လျှော့စွာ၊ တောကျောင်းကျေးစွာအုပ်စု

အမျိုးသားများ အဆိုပြုတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁၃၀  
၁၁) ရွာအထွင်းလင်း ကွန်ကရစ် ဆိမ်း (m+b)

၁၂) ကွန်ကရစ်တံတား အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (m+b)

၁၃) လျှပ်စစ်ဖိ ရရှိရေး (m+b)

၁၄) ခိုက်ပျိုး ရေ ဖြင့် ဖွေးဖြူရေး နှင့် ပညာရေး ရရှိခြင်း

၁၅) သင်တန်း ရရှိရေး (m+b)

၁၆) မြေပြင်ရေးများ တို့ ဖော်ပေးခြင်း (m)

၁၇) ဆိုက်ကပ်/ရေစုတ်ဆေး လယ်ထွက်စက် ပြင်သင်တန်း (m)

၁၈) ~~အထွင်းလင်းရေးများ ရရှိရေး~~

၁၉) အုပ်ချုပ်စက်ပညာ သင်တန်း (b)

၂၀) ကျေးရွာတွင်း မီးလင်းရေး လုပ်ငန်း (b)

၂၁) ငြိမ်းမြန် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း (b)

# ကြခတ်ကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်ဝန်း)

## အခက်ခဲအတားအဆီးများ

- (၁) ဘက်စုံသုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် အခန်းနားပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း (ကျား+မ)
- (၂) အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေရရန်ခက်ခဲခြင်း (ကျား+မ)
- (၃) တံတားမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ (ကျား+မ)
- (၄) ရေသွယ်တူးမြောင်းမကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲ (ကျား+မ)

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များ

- (၁) ဘက်စုံသုံးခန်းမရရှိစေရန် (ကျား+မ)
- (၂) ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများစွာ ရရှိလာစေရန် (ကျား+မ)
- (၃) ချောင်းကူးတံတားရှိသောကြောင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေလာမည် (ကျား+မ)
- (၄) ချောင်းမြောင်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် (ကျား+မ)

# ကြခတ်ကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

## အကျုံးဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (၁) ဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း | (ကျား+မ) |
| (၂) ချောင်းကူးတံတား              | (ကျား+မ) |
| (၃) ရေနုတ်မြောင်း                | (ကျား+မ) |

## အကျုံးမဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| (၁) စက်ပြင်သင်တန်း  | ( ကျား+ မ ) |
| (၂) ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း | ( ကျား+မ )  |


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ကျေးဇူးတိမ်ခင်း ခံမူ နာဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ





( ဩစတေးလျှော့ )

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့


တောကျွန်းကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ပုဂ္ဂိုလ်
၁	ဒေါ်ဒွင်းဝတ်စုဉ်	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေး	၀၉ - ၉၇၉၁၉၁၆၇၃
၂	ဦးထွန်းအေး	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေး	၀၉ - ၄၂၀၁၉၆၁၂၃
၃	ဦးမျိုးကျော်စိန်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၀၉ - ၇၉၅၃၃၁၉၀၄
၄	ဒေါ်မမလင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉ - ၇၇၂၉၃၀၇၃၁
၅	ဦးစိုဝင်းကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉ - ၇၉၅၁၆၉၃၈
၆	ဒေါ်စိုးမိုးထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉ - ၉၇၉၁၉၁၆၇၃
၇	ဒေါ်နေအေးလင်း	ဆောင်ကြဉ်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉ - ၇၉၉၄၁၉၈၆၁
၈	ဦးနေပြည်	ဆောင်ကြဉ်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉ - ၉၇၉၁၉၉၆၇၃
၉	ဒေါ်သက်သက်အေး	ဆောင်ကြဉ်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉ - ၉၇၀၂၆၁၅၀၈
၁၀	ဒေါ်အေးအေးအိန်	လုပ်ငန်းစဉ်ကော်မတီ	၀၉ - ၇၉၀၉၂၈၄၈၂
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအိန်	လုပ်ငန်းစဉ်ကော်မတီ	၀၉ -
၁၂	ဦးဝင်းအောင်	လုပ်ငန်းစဉ်ကော်မတီ	၀၉ - ၄၂၀၁၉၆၁၂၃
၁၃	ဦးဝင်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ - ၇၇၁၂၅၃၁၈၀
၁၄	ဒေါ်ဝင်းမော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ - ၉၇၉၁၉၁၆၇၃
၁၅	ဒေါ်ခင်မိုး	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	၀၉ - ၂၅၀၃၄၈၆၀၈
၁၆	ဦးကျော်အောင်	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	၀၉ - ၇၇၉၁၆၇၃

ကြီးစား

ကျေးဇူးတင်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ပေး

ဆိုင်ယာနိုက်ဒ်ရင်း



စဉ်	အမည်	ရေယူ	
၁။	ဖုန်းထွန်းစော	ကျေးဇူးတင်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ပေး	၀၉-၄၇၀၂၉၆၂၃၃
၂။	ဂျီ.ဝင်းဝင်းဇွဲ	ကျေးဇူးတင်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ပေး	၀၉-၇၉၅၃၃၂၂၀၄ ၀၉-၇၆၂၄၉၀၆၄၅
၃။	ဖုန်းဝင်းစိုး	ကျေးဇူးတင်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ပေး	၀၉-၇၉၉၄၂၄၈၆၆၂ ၀၉-၂၅၀၃၄၈၆၀၈
၄။	ဂျီ.ဝင်းဝင်းမော်	ကျေးဇူးတင်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ပေး	၀၉-၄၇၀၂၉၂၈၄၈ ၀၉-၇၉၅၃၃၂၂၀၄
၅။	ဖုန်းကျော်စော	ဆေးကုသရေးဌာန	၀၉-၇၉၉၈၂၄၈၀၀ ၀၉-၄၇၀၂၉၂၈၄၈
၆။	ဂျီ.အိ.ပဲ	ဆေးကုသရေးဌာန	၀၉-၇၇၂၅၅၃၂၈၀ ၀၉-၂၅၀၃၄၈၆၀၈
၇။	ဖုန်းဖျိုးကျော်စိုး	ကျေးဇူးတင်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ပေး	၀၉-၇၉၅၃၃၂၂၀၄ ၀၉-၄၇၀၂၉၃၃၇၄၄
၈။	ဖုန်းစိုးမိုးဆွေ	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၀၉-၇၇၂၅၅၃၂၈၀
၉။	နန်းယုဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၀၉-၇၇၂၅၅၃၂၈၀ ၀၉-၄၇၂၁၀၂၂၆၄
၁၀။	ဖုန်းစိုးဝင်းကျော်	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၀၉-၇၉၉၅၅၇၆၄၃၈ ၀၉-၇၉၅၃၃၂၂၀၄
၁၁။	ဖုန်းကျော်စော	ဆေးကုသရေးဌာန	၀၉-၄၇၀၂၉၂၈၄၈ ၀၉-၇၆၂၄၉၀၆၄၅
၁၂။	ဂျီ.စောထွန်း	ဆေးကုသရေးဌာန	၀၉-၇၉၉၄၂၄၈၆၆၂
၁၃။	ဂျီ.ထွန်းထွန်းစော	ဆေးကုသရေးဌာန	၀၉-၉၇၀၂၆၂၅၀၈ ၀၉-၇၉၉၄၂၄၈၆၆၂
၁၄။	ဖုန်းဝင်းစော	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၀၉-၄၇၀၂၉၆၂၃၃ ၀၉-၇၉၅၃၃၂၂၀၄
၁၅။	ဂျီ.ကျော်စော	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၀၉-၇၉၀၇၉၈၄၈၂ ၀၉-၇၇၂၅၅၃၂၈၀
၁၆။	ဂျီ.ကျော်စော	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်သွယ်ရေးဌာန	၀၉-၇၇၈၉၈၀၅၆၅ ၀၉-၇၇၂၅၅၃၂၈၀





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မာန်ဝင်းကျော်	ဖုန်း ၀၉-၇၉၅၂၄၃၂၉၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိုးနိုင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကျောင်း
		ကျေးရွာ ကြွယ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
ကရင်	၇၃	၁။ မုန့်	၇၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း			
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ကရင်	၁၁၁	၁၄၂
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃	၁၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး \_\_\_\_\_ မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား (၁၀) နာရီ မြင့်

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား (၁၆) နာရီ မြင့်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာဂစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
မြတ်ဦးကျော်  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် မိုးဝင်းကျော်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 17.3.2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဦးစိုးမိုး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 17.3.2017



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် **ဖိုးဌေးကျော်** ဖုန်း **၀၅- ၇၅၅ ၂၄၃၂၄၆** စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဖိုးလှဝင်း**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကျွမ်းမြဲကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **တောင်ကျော်** ကျေးရွာ **၆၈၃**

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၇၃	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၃		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ကရင်	၅၅၅	၅၄၁
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၅၃

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်/အထက်/အထက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/က/ကျန်းမာရေးပညာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ **ကွန်ကရစ်လမ်း:** \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: \_\_\_\_\_ မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - **ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်** ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ (၁၀) နာရီ ဖြစ်  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ (၁၀) နာရီ ဖြစ်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

**ဖွဲ့စည်းခြင်း**

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် **ဂျီ အယ် ဝေ**

လက်မှတ်

**၆၂**

ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် **ဖေအောင်**

လက်မှတ်

**၆၂**

ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးရွှေစောင့်	၀၉ - ၇၅၅၁၄၅၁၅၆	ဦးရာပြည်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကွမ်းခြံကုန်း	တောကျောင့်	ကြွယ်

ကူး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်	၇၂	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ	၇၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်	၅၀၆	၅၂၃
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၅၅

စုစုပေါင်း

၂၂၉

၇၂



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:       မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- အခြား: ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၃၇ နှစ် ၁၂ မြေရေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မြေရေ ရေ ဧ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြိုးစောဧ

လက်မှတ် ၆၅' နေ့ ၆.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရာပြည့်

လက်မှတ် Pyae နေ့ ၆.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား  
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၅၂၄၃၂၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ဌာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၇၆-၇၆	မြို့နယ် ဗွမ်ပြဲလှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေကျောင်း
		ကျေးရွာ ဣဒတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>ဗမာ</del>	၇၂	ဘာသာ(၁) - <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၇၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၈	၁၃၃	၂၄၁
လူမျိုးစု (၁) - <del>ဗမာ</del>	၁၀၈	၁၃၃	၂၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၁၄	၇၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	[
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	[
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/  မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၁၀ မိနစ်</sup>-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>၁၀ မိနစ်</sup>-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----<sup>နဂါး ၂၀၀၇</sup>-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----<sup>မြေခိုင်းရောင်</sup>-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၁၉



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရ

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးငြိမ်  
 နေ့စွဲ 17.3.2017  
 မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကမိမြို့နယ်  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု တောကျောင်း ကျေးရွာ ကြွေ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.3.2017	15.3.2017	11	33	44	44   ၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.3.2017	16.3.2017	18	26	44	44   ၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.3.2017	17.3.2017	19	16	35	35   ၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးဝေ ဇော်ဝေ</b>			
နေ့စွဲ/ ၂၇. ၁၀. ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>၇၄ ကုန်း</b>	မြို့နယ် <b>ကွတ်မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တောင်ကျေးရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ကြာသော်</b>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၈	၁၉	၃၇	၃၇   ကျ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	၂၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၅	၂၅	၄၀	၄၀   ကျ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၈	၁၉	၃၇	၃၇   ကျ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘီယိုဂျာနယ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁၇   ၈၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁၇   ၈၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးရာပြည့်**

နေ့စွဲ **၆.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချင်းပြည်** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံလျှော်** ကျေးရွာအုပ်စု **တောကျောင်း** ကျေးရွာ **ကြွယ်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၉.၁၈	၆.၉.၁၈	၁၅	၂၃	၃၈	၃၈   ၈၇၆	၇၂	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၉.၁၈	၇.၉.၁၈	၁၄	၂၅	၃၉	၃၉   ၈၇၆	၇၂	၅၄.၁၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၈	၆.၁၂.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်သက်စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဇော်ဖြူ၊ ဒေါ်ကိန်စို

နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆၇၆ မြို့နယ် ဓမ္မစိန်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝေလျောင်း ကျေးရွာ ဩစမ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၁၇	၂၇.၁၁.၁၇	၁၂	၂၄	၃၆	မာရ်   ၃၆	၃၂	၅၀.၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၁၇	၂၈.၁၁.၁၇	၁၀	၃၀	၄၀	မာရ်   ၄၀	၃၂	၅၅.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်နု**

နေ့စွဲ **၁၆. ၅. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရန်ကင်း</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကောကျွန်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကြာစက်</b>
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. လမ်းမကောင်း၊ ဝါဖြင့်ပျက်၊ လမ်းဆက်ခဲ	၁. ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ ဝါဖြင့်ပျက်၊ လမ်းဆက်ခဲ
၂. ရေကောင်းလျှင်တိုတာ၊ မကောင်းခြင်း	၂. ချက်ပြုတ်ရာတွင် စားစရာထင်၊ စားစရာခဲ
၃. ရွာတွင်း မီးဆက်ခြင်း	၃. ရေကောင်းလျှင်တိုတာ၊ ဆက်ခဲခြင်း
၄. ခိုက်ပျိုးစား၊ ပြေးဖြူစား နည်းပညာ မရှိ	၄. ကယပ်ကတိုင် နည်းပါးခြင်း
၅. ရေကောင်းမကောင်း ပျက်စီးခြင်း	၅. ရွာတွင်း မီးဆက်၊ မီးတိုင်၊ မီးကြိုး ပျက်စီးခြင်း
၆. ကယပ်ကတိုင် ကားပါးခြင်း	၆. ခိုက်ပျိုးစား၊ ပြေးဖြူစား နည်းပညာဆက်ခဲခြင်း
	၇. ဗျာုပ်စစ်မီးဆက်ခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်သူ့အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. ရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁. လမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်
၂. ရေကောင်းလျှင်တိုတာ များ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၂. ချက်ပြုတ်ရာတွင် စားစရာထင်၊ စားစရာခဲ
၃. ဗျာုပ်စစ်မီးတိုင် ပျက်စီးမှုများ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၃. ရေကောင်းလျှင်တိုတာ၊ ဆက်ခဲခြင်း
၄. ခိုက်ပျိုးစား၊ ပြေးဖြူစား နည်းပညာဆက်ခဲ များ ကျင့်သုံးရန်	၄. ကယပ်ကတိုင် စားစရာထင်၊ စားစရာခဲ များ ပေါ်များလာစေရန်
၅. ရေ ခိုက်ခြင်းမကောင်း များ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၅. မီးကလေးကောင်း ကောင်းမွန်လာစေရန်
၆. ကယပ်ကတိုင် ပေါ်များလာစေရန်	၆. ခိုက်ပျိုးစား၊ ပြေးဖြူစား နည်းပညာများ ကျင့်သုံးရန်
	၇. ဗျာုပ်စစ်မီးတိုင် ပျက်စီးမှုများ ကောင်းမွန်လာစေရန်

၁၀၀

၅၇၇



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျွန်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၃
၂	ကျွန်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၃
၃	ရွာတွင်းမြေဖွဲ့စည်းခြင်း	က	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၃
၄	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး(ဖွဲ့စည်းခြင်း)	က+မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၃
၅				

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာပျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	(က+မ)	ရွာပျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
၂	ကျွန်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	(မ)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ကျွန်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	(မ)	ရွာပျက်ခြင်း
၄	ကျွန်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	(က)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- မိုးလင်းစန်း - လက်မှတ်  နေ့စွဲ- ၁၆.၃.၂၀၁၇  
 နိုင်ငံ့ဒုတိယဦးစီးဌာန  နေ့စွဲ- ၁၆.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးဝင်းသလ်

နေ့စွဲ ၂၇.၅၀.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁) ဖစ်စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကျွန်းခြံလှိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တောကျွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ကြွဆင်</u>
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ရွာတွင်းလမ်း ပျက် ဖျိတွင်းကန်သွားလာရေးဆင်ခဲ	၁. ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၍ ဖျိတွင်းကန်သွားလာရေးဆင်ခဲခြင်း
၂. ရွာတွင်းလမ်းတံတား ပျက်စီးနေ၍ ရွာသူ လူသားများ ခက်ခဲနေခြင်း	၂. ချက်ပြုတ်ရွာတွင်းလမ်းကိုသင့်ဖြူ၍ ဝန်တောများဖြိုတီးခြင်း
၃. ရွာတွင်းဖိလျှိုး နှစ်ဖိတိုင်များ ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း	၃. ရွာတွင်းလမ်းတံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း
၄. နွယ်ပျိုးရွာ၊ မွေ့ဖြူရွာ နည်းပညာအဖွဲ့ မလျာခြင်း	၄. ကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ နည်း ပါခြင်း
၅. ရွာတွင်းဖိလျှိုးများ ပျက်စီးနေ၍ ရေပေးရေးမကောင်းခြင်း	၅. ရွာတွင်းဖိလျှိုး၊ ဖိတိုင်များ ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း
၆. ကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ နည်းပညာများ မရှိခြင်း	၆. ရွာတွင်းဖိလျှိုး၊ မွေ့ဖြူရွာ နည်းပညာများ မရှိခြင်း
၇. ကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ နည်းပညာများ မရှိခြင်း	၇. ရွာတွင်းဖိလျှိုး မရှိ၍ ပျက်စီးမှု ခံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁. ရွာတွင်းလမ်း ပျက် သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန်	၁. လမ်းပျက်ကောင်း ပွင့်ဖြိုးသွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်
၂. ရွာတွင်းလမ်းတံတား ပျက်စီးနေ၍ ရွာသူ လူသားများ ခက်ခဲနေခြင်း	၂. ချက်ပြုတ်ရွာတွင်းလမ်းကား လျှော့ခံ ကိုသင့်ဖြူစေရန်
၃. ရွာတွင်းဖိလျှိုး နှစ်ဖိတိုင်များ ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း	၃. ရွာတွင်းလမ်းတံတားကောင်း ပွင့်ဖြိုးသွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်
၄. နွယ်ပျိုးရွာ၊ မွေ့ဖြူရွာ နည်းပညာအဖွဲ့ မလျာခြင်း	၄. ကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ ပြီး ကလေးကလေး ပျက်စီးမှု နည်းပါးစေရန်
၅. ရွာတွင်းဖိလျှိုးများ ပျက်စီးနေ၍ ရေပေးရေးမကောင်းခြင်း	၅. ရွာတွင်းကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ ဖိလျှိုး ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း
၆. ကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ နည်းပညာများ မရှိခြင်း	၆. နွယ်ပျိုးရွာ၊ မွေ့ဖြူရွာ နည်းပညာကောင်း ရရှိစေရန်
၇. ကလေးကလေးကလေးအဖွဲ့ နည်းပညာများ မရှိခြင်း	၇. ရွာတွင်းဖိလျှိုး မရှိ၍ ပျက်စီးမှု ခံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း




ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလှိုင်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၆	၅၂,၃၀၀,၀၀၀	၂၅၂
၂	ရွာတွင်းလှိုင်းကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၆	၁၂,၈၀၀,၀၀၀	၂၅၂
၃	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေးစနစ်	၈	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၂
၄	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေး (ဖွံ့ဖြိုးရေး)	၈+၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးပွဲဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေး	၈+၆	ကောက်ပဲစိုက်ရေး
၂	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေး	၆	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေး	၆	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေး
၄	ရွာတွင်း ရေဖျော်စိုက်ရေး	၈	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မန်းလှိုင်လှိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ- ၂၀၂၀.၁၀.၂၅.၁၇

ကိုဝင်းဝင်းမိုး  ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မင်း

နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆၇၆ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု တေးကျောင်း ကျေးရွာ ပြခေတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘဏ်ခံသုံးခွင့် မရှိသဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဖွဲ့ မရှိသဖြင့် ညဘက်ကုန်အိတ်များ လာရောက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တံတားမလှောင်လျှော့ကုန်အိတ်များ လာရောက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေသွယ်တူး မြောင်းမလှောင်သဖြင့် ခြိုလ်ပျိုးရေးခက်ခဲခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘဏ်ခံသုံးခွင့် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဖွဲ့ မရှိသဖြင့် ညဘက်ကုန်အိတ်များ လာရောက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တံတားမလှောင်လျှော့ကုန်အိတ်များ လာရောက်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေသွယ်တူး မြောင်းများ မရှိသဖြင့် ခြိုလ်ပျိုးရေးခက်ခဲခြင်း	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းရေးမြင်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်းရေး	၁	၂၀၆၂၅၂၅	၁၀၆	၂၂၃	၃၂၉
၂	ဘက်စုံသုံး ခင်း မ	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မိမိအား အသုံးပြုရေး	၂	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၆	၂၂၃	၃၂၉
၃	ချောင်း၊ ပြောင်းများ တူးဖော်ရေး	မမျိုးသား	သန့်ရှင်းရေး	၃	၅၀၀၀၀၀	၁၀၆	၂၂၃	၃၂၉
၄	ချောင်းတူးဖွဲ့ကာလှည့်ဝဲရေး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄	၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၆	၂၂၃	၃၂၉
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှု၊ လက်မှု၊ ပညာ သင်တန်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂.၆.၂၀၁၈ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ၇၇ ဖြည့်ပါ။ ဒေါ် ဝင်း ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗိုလ်ချုပ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကျောင်း	ကျေးရွာ ကြွေခတ်
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘက်စုံသုံး ခင်း မထည့်သဖြင့် မအဖ်း မအား ဖြစ်လျှင် ရှက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ချောင်း ကူး လှော် ကုန်စိတ်ထား မလောင်း ဂျီအွား လာရေ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေဆင်း ထိတ်ထိတ် မလောင်း သဖြင့် သွား လာရေ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခက်ခဲလက်မပြုနိုင် ပညာမရှိ နှင့် အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘက်စုံသုံး ခင်း မရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ချောင်း ကူး လှော် ကုန်စိတ်ထား ရရှိခြင်းဖြင့် သွား လာရေ မအဖ်းဖြစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေဆင်း ထိတ်ထိတ် ရရှိခြင်းဖြင့် သွား လာရေ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခက်ခဲလက်မပြုနိုင် ပညာမရှိ နှင့် အခြားအခက်အခဲများ ရရှိခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး မအဖ်းဖြစ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဘက်စုံသုံးခင်းမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာက အောက်ကဏ္ဍ	၁	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၈	၁၃၃	၂၄၁
၂	ချောင်းကျင်းလှေကုန်တံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်း အင်အားစွမ်းရည်	၂	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၈	၁၃၃	၂၄၁
၃	ကျဆင်းတံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်း အင်အားစွမ်းရည်	၃	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၈	၁၃၃	၂၄၁
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	livelihoods
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစွန်းစန်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၈.၁၁.၂၀၁၆ -----

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအမည် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၁၅- ၃- ၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း လုံးလွှဲ \_\_\_\_\_ မြို့နယ် ကွက်(ခဲလွှဲ) \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဖုတ်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု တောကြောင်း \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့		စုစုပေါင်း
တောင်ကျား + ဝါးတော	ကွန်ကရစ် ယင်း	၂၇၀' x ၁၀' x ၆"	၅၄၂	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▣အမျိုးသား+သမီး	၃,၇၀၀,၀၀၀				
အောက်ကျား	-	-	-	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး					
မုဆိုးကျား	ကွန်ကရစ်	၃၀၀' x ၄' x ၆" ၃၀၀' x ၈' x ၆"	၃၀၄	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀				
ကျောင်းစု	မြေသားလမ်း ကားလမ်းဖြင့်ဖြင့်	၄၂၆' x ၁၀' x ၁၁' ၅" (မြေသား)	၅၂၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး	၅,၅၂၀,၀၀၀				
ဇုန်	-	-	-	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး					

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ \_\_\_\_\_ အမည် \_\_\_\_\_  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ ၁၇. ၃. ၂၀၁၇ \_\_\_\_\_

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဖတ်စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ လှိုင် မြို့နယ် ကွမ်းခြံလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်: + ကျောက်လှိုင်	အခြေအနေအထား	၈၀၀' x ၁၀' x ၂'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄,၉၀၀,၀၀၀			
ကျေးရွာအမည်	-	-	-	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မန်းလွင်ကင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖေါ်ဝင်းပပကျော်, ဖေါ်မေခင်သက်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု တောကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမာကလွန်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၆၀၀' x ၁၀' x ၆"	၅၈၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၁၉၆၄၇၅၀	-		၁၁၉၆၄၇၅၀
ကျော့ခနိမ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၄၅၀' x ၈' x ၆"	၂၅၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၈၄၀၀၀၀	-		၆၈၄၀၀၀၀
ကြာခတ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၄၅၀' x ၆' x ၆"	၂၅၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၁၃၀၀၀၀	-		၅၁၃၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မန်ဖြူးကျော်  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFကို၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ပာရနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးရာဇဝယ်၊ ဦးခွဲသာ

နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇန့်ကုန် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆောကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပာဏ်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆောကျောင်း	လျှပ်စစ်ဖိ သွယ်တန်းခြင်း	၂၂၀၀'	၄၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၅၀၀,၀၀၀	၂၃၂၃၅၀		၁၅၇၃၂,၃၅၀
ကျောင်းစု	လျှပ်စစ်ဖိ သွယ်တန်းခြင်း	၂၄၀၀'	၅၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၄၅၀၀,၀၀၀	၄၇၈၅၃၅၀		၁၄၂,၃၅၀
ကြွယ်	လျှပ်စစ်ဖိ သွယ်တန်းခြင်း	၁၅၀၀'	၂၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၀၀,၀၀၀	၆၂၅၂၅		၉၀၆၂,၅၂၅
ကျောင်းကုန်း	လျှပ်စစ်ဖိ သွယ်တန်းခြင်း	၁၁၀၀'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၉၂၄၆၅၅	၃၈၆၅၀၀၀		၆၇၉၁၂,၆၅၅
ကျောက်ပျို	လျှပ်စစ်ဖိ သွယ်တန်းခြင်း	၁၂၀၀'	၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၉၂၇၆၅၅	၂၃၄၄၃၅၅		၅၂၇၃,၃၅၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မင်းဇော်မောင် ၃၁.၁၀.၂၀၁၈

Scanned by CamScanner



အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်၍ အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် နှင့်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ပြောကြား၍ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်စွာပြောဆိုနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာများတွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ် စက်ဝန်တွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်အားအတွက် တူညီသောလုပ်ခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ကွဲခြားမှု၊ မရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းရည်များကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှု၊ များပြုလုပ်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်စေပါသည်။

နပျိုးသမီးကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးပွတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့် ကချင်များ (ဒုတိယနှစ်စာအုပ်)

၁။ နပျိုးသမီးကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးပွတ်တမ်း

စိမ့်ကိန်း၊ ဒုတိယနှစ် စာအုပ်၊ ကလောင် ကျေးဇူး ဖိတ်ဆက် ကစဉ်းကဝေးပြုလုပ်ရန် စိတ်ကြားရာတွင်  
နပျိုးသမီးများ ကျိုးဦးစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်း ပြီသာ များ နှင့် ကုန်ချုပ်ရေးမှူး တံဆိပ်ပြာကြား  
၁။ ပါဝင်စဉ် ကစဉ်းကဝေး တိုင်းတွင် နပျိုးသမီး များ ပြောကြား လိုသော ကချင် များကို ဖွတ်ဖော်ပွင့်  
လင်းစွာ ပြောကြား နိုင် ကြောင်း လိုလည်း ကယ်လေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးကုန်ချုပ် ကဆင့်တွင်  
နှစ်ဝင် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် နပျိုးသမီးများ တင်ပြကောင်းဆိုသော လုပ်ငန်း တစ်ခုပါ  
ဝင်မည် ဖြစ် ကြောင်း လိုလည်း ပြောကြား၍ ပါဝင်စဉ် လုပ်ငန်းခွဲများ ကလောင်ကထာဝန် ဖော်  
ဆောင် ရွက်ကထာဝန် တို့သို့ သော ကလောင်ကထာဝန် တို့သို့သော လုပ်ငန်းခွဲ များ ရရှိမည်ကိုလည်း  
ပြောကြား၍ ပါဝင်စဉ် စိမ့်ကိန်းတွင် ကပျိုးသမီး၊ နပျိုးသမီး ခွဲခြား မှု မရှိစေ ရန် နှင့် စိမ့်ခန်းခွဲ  
မျှ ခွဲခြားရမည် များ တို့ထက်လာစေရန် ကလောင် ကော်မတီ များ ထံတွင် နပျိုးသမီး (၅၀-၁) ပါဝင်  
ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကော်မတီ အဖွဲ့တိုင်းတွင်လည်း ကချင်သုံး ကပျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်  
ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် ကပျိုးသမီး များသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း  
ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချ ခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကပျိုးသမီး များ မှ လည်း တူညီ  
ပုံမျိုး လေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ ကလောင် ကစဉ်းကဝေး များ တွင် ကပျိုး သမီး များ  
သည် လိုက်နာချက် ကဆင်နာချက် များကို ဖွတ်ဖော် စွာ ဆွေးနွေး နိုင်ရန် ကပျိုးသမီး ဖိတ်ဆောင်  
ကုန်ချုပ် များ ဖွဲ့ပြီး ကဆင်နာချက် များ ဖော်ထုတ် ခြင်း လိုလည်း လုပ်ကိုင် ခဲ့ ပါသည်။

၂၄ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၉.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ရက်စွဲ -

မေးမြန်းသည့်ရက်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ **ကြာခတ်**

ကျေးရွာအုပ်စု **တောလျောင်း**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ **ကြာခတ်ရွာလယ်ဇရပ်**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရက် **၁၅.၃.၂၀၁၇**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းအရာ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ ကျား(၁၁) ဦး၊ မ (၃၃) ဦး=၄၄ ဦး

ရည်းညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ အစည်းအဝေးကို(၁၁:၀၀)တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာရောက်လာသူများကို လက်မှတ်များထိုးခိုင်းလျက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှဦးစွာ နာမည်နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်လျက် ဤစီမံကိန်းမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့မှာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများကို(၄)နှစ် တိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ရွေးချယ်မှု(၂)။ ဆက်လျက်၍ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အချက် (၁၅)ချက်ကိုတစ်ဆင့်ချင်း ရှင်လင်းပြောကြား၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့်ကိုလည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လျက်စေတနာဝန်ထမ်း ကျား(၁)၊ မ(၁)ကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးချယ်သူများမှကျား(၃)ဦးနှင့် မ(၃) ဦးအဆိုတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လျက်၍စေတနာဝန်ထမ်းများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။လျှောက်ပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေးရမည့် မဲပေးရမည့် ပုံစံကိုလည်း ရှင်းပြ၍ မဲပေးစေပါသည်။ဆက်လက်၍ မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာရွေးချယ်ခဲ့ရာ မဲအများဆုံးရရှိသော ဦး ဝင်းဦး နှင့် ဒေါ်ဝင်းမော် တို့အား စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသော ဦးဝင်းဦး နှင့် ဒေါ်ဝင်းမော်တို့ (၂)ဦးအား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကို ရွာသူရွာသားများကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ ထိုနောက်ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်၍ အစည်းအဝေးကိုလည်းပြီးသည့်အထိအားလုံး တက် ရောက်ကျရန်နှင့် နောက်နေ့အစည်းအဝေးကိုလည် အားလုံးတက်ရောက်ကျရန် ပြောကြား၍ သ ဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦး ဝင်းဦး  
စေတနာဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ  
ဦး ဟွန်းစော  
ကျေးရွာစီ/ထောက်





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ဩစာ
ကျေးရွာအုပ်စု	..... စောကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ရွာပယ်ဇရပ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၅.၁၀.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ပထမ ကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၁၈ ) ဦး၊ မ ( ၁၉ ) ဦး = ( ၃၇ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ "စောကျောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဩစာ ကျေးရွာ ခွဲထွက်နှစ်ဆယ်စဉ် ပထမကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ( ၂၅.၁၀.၂၀၁၇ ) ရက်နေ့တွင် ရွာပယ်ဇရပ်ကွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမ ဦးစွာ ဇရပ်အစည်းအဝေးများ၊ နှင့် ဇရပ်အစည်းအဝေးများ ပညာများကို ဖော်ဆောင်စကားပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဇရပ်အစည်းအဝေးများမှ ဇရပ်ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌစီမံကိန်း၊ စိတ်ဆက် (၁၅)ချက်ကို ဆွေးနွေး ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း စကားပြော (၉) ပိုင်း၊ (၁၁) စာတမ်းကို ဆက်လက်ဖွဲ့စည်း ပြုလုပ်ပါသည်။ ဇရပ် ဇရပ်အစည်းအဝေးများမှ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ကကြောင်း ထို နှင့် ဖြစ်ပြီး စောကျောင်းအစည်းအဝေးကို ပြန်လည် ဝမ်းသာပျော် ကတည်းပြု လက်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်း နှင့် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ယဏ္ဍာတူညီမှု၊ ကမ္ဘာ ပထမ နှစ် စီမံကိန်း စကားပြောတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သော မှားယွင်းမှု နှင့် ဝါးဝင်းဝင်းဆော် တို့ကို ရွေးချယ် ခံကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပထမ နှစ်တွင် ရေးဆွဲ ခဲ့သော ဇရပ်အစည်းအဝေးများကို ကမ္ဘာ့ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် နာတော် ကဖွဲ့ ယဏ္ဍာများ ခွဲက ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကခက်ကခဲ၊ ပြဿနာ၊ ကရင်ကမ္ဘာ၊ ချစ်သောဆင်းရဲ စသည်တို့ကို ကျေးရွာအစည်း နှင့် ကတူ ဆွေးနွေး ဝမ်းသာပျော်ပါသည်။

ယဏ္ဍာတူ ဆုံးဖြတ် ချက်များ။ ။ စောကျောင်းအစည်းအဝေးကမ္ဘာ မှားယွင်းမှု နှင့် ဝါးဝင်းဝင်းဆော် တို့ကို ရွေးချယ် ခံခြင်း။ ။  
 ဇရပ်အစည်းအဝေးများမှ ထိုစာချက် ကခက်ကခဲများ ကပေါ်ပူတည်ပြီး ဖွဲ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဇရပ် ယဏ္ဍာ တူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကတည်းပြုသူ

မှားယွင်းစာ





လူထုဗဟိုပြုစီးမံကိန်း  
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ **ကြခတ်** ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု **တောကျွန်း** ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ **ကြခတ်ရွာလယ်ဇရပ်**  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရပ် **၁၆. ၃. ၂၀၁၇**  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရမည့် အကြောင်းအရာ **ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ **ကျား(၁၈) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း= ၄၄ ဦး**

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ အစည်းအဝေးကို (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနေ့ အစည်းအဝေးမှ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လျက်၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA Tools(၆)ခုအား ပြုလုပ်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလဲ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA တစ်ခုခြင်းစီကို အဖွဲ့များဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ PRA တစ်ခုခြင်းစီ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဆွေးနွေးချက် ဆန်းစစ်ချက်များကိုလဲ ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ဆက်လက်၍ အခက်အခဲပြဿနာ နောင်ငါးနှစ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန်နှင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးခြားခွဲ၍ ဖော်

ထုတ်စေပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပေါ်ထွက်လာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ပြုလုပ်လိုသူများသာ အဆိုပြုရန်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို သိရှိစေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့ခြင်းအလိုက် အဆိုပြုစေပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်။ ။ ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲအများဆုံးရ၍ ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ သည်။ ကော်မတီဝင်(၁၆) ဦးကိုလည် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ထားသည်ကိုလည်း သဘောတူကြောင်း ကန့်ကွက် မှုမရှိကြောင်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး ဝေဇွိ


စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦး ဖွန်းခေ

ကျေးရွာ စီး/ ထောက်





နှုတ်ထွက် ဖွားလှား စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ ဗဟိုဌာနမှ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်  
လိုက် ဖွားလှား ဥပဒေများ ကျင့်သုံးနိုင်စေရန် လေ့လာရေး ဝင်ရောက် ဖွားလှား  
ကော်မရှင် အဖွဲ့များ ဝင်ရောက် ဖွားလှား ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပေးပါမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဝင်းဝင်းအောင်  
စာရေးဆရာ

ကော်မရှင်  
ဖွားလှားရေး  
စီမံကိန်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကြွခတ်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... တောကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ရွာလယ်ဇရပ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၇.၂.၂၀၁၈

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား ( ၁၄ ) ဦး ။ မ ( ၂၅ ) ဦး = ( ၃၉ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တောကျောင်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကြွခတ်ကျေးရွာတွင် ဂုဏ်ယုတ်စက်ဝိုင်း ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ( ၁၁ : ၀၀ ) နာရီတွင် စောင့်လျှမ်း မခါးပါးသည်။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟိုဌာန မထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ( PRA ) အကြောင်း ပြန်လည် ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး ၊ လက်ထောက် နည်းမဏ္ဍ ဗဟိုဌာန အကျဉ်းဝင် သောလူမျိုး နှင့် အကျဉ်း မဝင်သောလူမျိုးများ အကြောင်းရှင်းပြခါးပါးသည်။ ကျေးရွာလူထု ဗဟိုဌာန ဂုဏ်ယုတ်စက်ဝိုင်း တွင် အသွင်းလျှင်စစ်ဆေးခြင်းများ အများသဘောတူ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခါးပါးပါသည်။ ကော်မတီ များ အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ (မ-၁) ဦး ၊ ဒုတိယဂုဏ်ယုတ်စက် ဝိုင်းတွင် ထပ်မံကော်မတီ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာလူထုဗဟိုဌာန ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ရွေးချယ်ခါးပါးပါသည်။ ကျေးရွာလူထုဗဟိုဌာန အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဂုဏ်ယုတ်စက်ဝိုင်း တွင် ထပ်မံကော် မတီ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာလူထုဗဟိုဌာန သဘောတူလက်ခံခါးပါးပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ရက်စွဲ ခါးပါးပါသည်။

ဗဟိုဌာန၊ တင်သွင်း  
 ဦးကျော်စော  
 ( စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ )

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ကြွယ်ဝ

အုပ်စုအမည်၊ ။ တောကျွန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	ကွန်ကရစ်တံတား	က+မ	၃/၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ခိုက်ပျိုးရေး ဖွေးဖြူရေးသင်တန်း	က+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	အထည်အစိတ်စက်ရုံ	မ	၃/၂၀၁၇		
	၃	သစ်ပင်ခိုက်ပျိုးခြင်းသင်တန်း	မ	၃/၂၀၁၇		
	၄	စက်ဖြူသင်တန်း	က	၃/၂၀၁၇		
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ချောင်း၊ မြောင်း၊ တူးဖော်ခြင်း	က	၃/၂၀၁၇		
	၂	ကျေးလက်မီးလင်းရေး	က+မ	၃/၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်လေ့လာချက်)

ကျေးရွာအမည်၊

၊ **ကြွယ်**

အုပ်စုအမည်၊

၊ **ဆားကျောင်း**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၃	ချောင်းမြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း	က	၁၀/၂၀၁၇		
	၄	ကျေးလက်ဖိလမ်းကျေး(ဖိ၊ ဖြို၊ ဖိ၊ ဝါး)	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ဆွဲနည်းပညာ၊ ကျေးဇူးပြုရေး	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	နည်းပညာသင်တန်း				
	၃	ကပ်ချွပ် ပညာသင်တန်း	ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၄	ဆက်ပြင် သင်တန်း	က	၁၀/၂၀၁၇		
	၅					
အခြား	၁	ကွန်ပျူတာပညာသင်တန်း	ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					





ဗဟုကဏ္ဍ: မလေးရှားပြောင်းလဲမှုများ ဂြိုဟ်ပြောင်းလဲသံသယပြု၊ မပျော်၊ မစား၊ မူး၊ မကံ့သော်

စေခံပါသည်။

ပြုစုသူ

ဦးဝင်းဦး


စေတနာ့ဝန်ထမ်း

မတော်ပြုသူ

ဦးထွန်းကေး

ဒါရိုက်တာ





ဆေးစစ်ခံရသူများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်နှင့်  
 ဆေးစစ်ခံရသူများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်  
 နှစ်စဉ် ဆေးစစ်ခံရသူများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်  
 ခံစားရမည့် အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်  
 အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ဘက်စုံသုံးခရီးမ			✓		CDD Kungyangon	
	၂	ဆောင်းကူးလျှင်ကုတ်အိမ်			✓		CDD Kungyangon	
	၃	ရေစိုင်းတံတား			✓		CDD Kungyangon	
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	စက်မှုလက်မှုပြုလုပ်မှုများနှင့် ဆိုင်ခြင်း			✓		CDD Kungyangon	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)