

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ခနိမ်ကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တရုတ်စီစီ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၂။ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အလယ်ပိုင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ မြို့နယ်၊ ဘေးကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကျေးလက်လမ်း
- ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- လမ်းမကြီး

၃ "

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ စာရင်း

- (၁) တောကျွန်း
- (၂) ဝါးတော
- (၃) အနောက်ကုန်း
- (၄) ကျွန်းကုန်း
- (၅) ကျွန်းယုန်
- (၆) ကမာကယုန်
- (၇) ကျွန်းစု
- (၈) ကော့ခိုမ်
- (၉) ကြွဆတ်

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဤကျေးရွာသည် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ၃.၅ မိုင် အကွာတွင် တည်
 ဖြီး လူဦးရေ ၂၅၆ ယောက် နေထိုင်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၆၄) အိမ် ခန့် ရှိပါသည်။
 ယင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများ သည် ကရင် လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ
 ကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ အဓိက ခိုက်ပျိုးရေ မြာ ကွမ်းခြံကုန်း ဖြစ်ပြီး
 အခြား ခိုက်ပျိုးရေ ဖြစ်သော ဘူး၊ ပရံ၊ ခရမ်း၊ အနည်းငယ် ခိုက်ပျိုးခြင်း ရှိ
 သည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်းခြံ	ငှက်	-	-
ဘူး	ကြက်		
ပရံ	ခွား		
ခရမ်း			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	...၅၀...ဧက၀...ဧက၀...ဧက	ရှိ/မရှိ	၂ ၁	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	-	-/၁၈	-	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၃			၂၅	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	- -	-	၆	၂၅	-	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၀၇.၄.၂၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၁	၁၃	၂၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအု သာအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၄.၂၀	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၄	၂၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၄.၂၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ စုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၁	၁၃	၂၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြု ပြက္ခဒိန်	၂၀၀၇.၄.၂၀	အသက်မွေးဝမ်း ၊ ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၀	၁၄	၂၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ၎င်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၄.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၁	၁၃	၂၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၄.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၄	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၄.၅၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၆	၂၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၄.၅၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈	-	၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၄.၅၉	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၂၆	၄၄	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ဂေ့ဒီဇိုင်းဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၀၆.၀၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၂၆	၃၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၀၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၈	၂၆	၃၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၂၆	၃၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၀၆.၁၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၈	၂၆	၃၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၂၆	၃၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၀၆.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၂၆	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇-၀၈-၅၃	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈	၂၆	၃၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇-၀၉-၅၃	အမျိုးသားအုပ်စု	၈	၂၆	၃၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇-၀၉-၅၃	ကျေးရွာလူထု	၈	၂၆	၃၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၁၅	၂၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၆	၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၁၃	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၆	၈	၁၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၉	၉	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၇	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု	၉	၈	၁၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၁၅	၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၈	၁၂	၂၀	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၉	၇	၁၆	


ပုဂံကျေးရွာ: ကျေးရွာ: မြေပုံ

(ကျေးရွာကျေးရွာ)

ကျေးရွာကျေးရွာ → ဒေသခံ



.....
 မြေပုံ
 လိုက်သည့်အားဖြင့်
 သက်တမ်း
 နှစ်ကွဲလဲ
















လူမှုရေး နှင့် အစား အမြစ်ပြု မြေယံ

- ငယ်ယာ၊ ဂါးခြံ၊ ကွမ်းခြံ စသည်တို့ကို ဖြိုခွဲ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုပြင်သည်။
- အောက်သုံး ရေယံလောက်ဖြိုး၊ စိုက်ပျိုးရေး ယံလောက်ပါ။
- ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော နေရာတွင် ကြွယ်ဝသူများ နေထိုင်ပြီး ရွာ၏ အစွန်တွင် အဆင်မပြေသူများ နေထိုင်သည်။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး တခြား နေရာဒေသသို့ သွား ရောက် လှည့် ကိုင်သူ အများ ပြား စွဲလှစေသည်။

ညိုအိတ်စောအချက်များ



- ဆက်စွပ်ရေး ကောင်း မွန်ခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်း
- ဝင်ငွေရလျင်ငြိမ်း များ မှိုတီး ပေးခြင်း



-  မိဖွဲ့
-  စေတီ
-  ကျောက်
- နီ ဝါး
-  လယ်ကွင်း
- A မိဖ
-  တံတား
-  သွေးခွမ်း
- နိမ်ထောင်စု
- A တိုက်မိဖ
-  ကျားစေ့
-  ကျီးစီး
- ကျောင်း
-  ကျီးသီး
- နီထောင်စော
- နိမ်ထောင်စု
-  ကျားကျင်
- လှည်းမိဖ
- ယိုးကျွတ်
-  ကျောင်း
- ကျောင်း
-  ကျားပင်

ကျွမ်းကျင်ပုံ → ဒေသခံ

ရွာတွင်းတွင် ကျစ်လမ်းများ ခင်းပြီး ချိန် ပြ ဝှေ့ ကျေးရွာနေ ပြည်သူများ
 သွားလာရ နာခံပျေ လာပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး တို့က တွက်
 များစွာ အထောက်အကူ ပြုလျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးဦးစွာ တွင် လမ်း
 ကျန်ရှိနေသော ရွာတွင်း လမ်းများကို ကျစ်လမ်း ခင်းပေး စေလိုပါသည်။

 မြေဗြဲ
 နိမ်ထောင်စု

(တတိယနှစ် ခုတ်ဝန်၊)

ကေးအဖွဲ့ကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း

ကျေးဇူးပြု ရွေးချယ်

စဉ်	ကျေးဇူးပြုရွေးချယ်ရေး	ပြုရွေးချယ်ရေး	ပညာ	အရပ်	ကော်မရှင်	လုပ်ငန်း	အဖွဲ့အစည်း	အခြားအဖွဲ့အစည်း	ပြုရွေးချယ်ရေးအကြောင်း	ပြုရွေးချယ်ရေးရက်
၁။	အုတ်ဖျော်တိုက်	၂၀၀၈	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>ကျေးဇူးတင်ပြောဆိုသော အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် လေ့ကျင့်တတ်ကျွမ်းမှု၊ အရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အလုပ်အကိုင်အား အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။</p>	<p>နေ့အိမ်မှာပျက်စီးသော ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အချင်းမြင့်မားပြီး အလုပ်အကိုင်အား အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။</p>

၃၅၀၃၂ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကြွယ်ဝ	တိုက်အိမ်၊ လယ် (၅) ဧက၊ ကွမ်းခြံ (၂၀၀၀၀)၊ ဝါးခြံ (၂၀၀၀)၊ ထောင့်လှေ၊ ဆိုက်ကယ်၊ ဖုန်း၊ TV၊ ထွန်စက်၊ ရေစက်၊ အပ်ချပ်စက်၊ ကလေးပျားအား အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။	၃	၄.၆၈%
အဆင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ် (၃) ဧက၊ ကွမ်းခြံ (၁၀၀၀၀)၊ ရွေးရောင်း၊ စက်အိုး၊ ဖုန်း၊ TV၊ ဆိုက်ကယ်၊ ကလေးပျားအား အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။	၁၁	၁၇.၁၈%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ စက်အိုး၊ ဖုန်း၊ ရေဒီယို၊ ထွန်စက်၊ ကလေးပျားအား အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။	၄၅	၇၀.၃၁%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးတံ၊ ကလေးပျားကို မျှလ တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။	၅	၇.၈၁%
	စုစုပေါင်း	၆၄	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၅) စု ရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းအရာများမှာ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှု၊ ကျားလျှော့ လုပ်ထိုင်စားသောက်ရမှု၊ ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရရှိခြင်း စသည့် ကျိုးကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီး ဆုတို့လိုအပ်သော တစ်ပြုချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း။
- လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံ၊ စောင့်လုပ်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်အားခ ရရှိပြီး ဝင်ငွေ ရလာမည်။
- အလုပ်အတိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပါသော ကြောင့် အခြားအလုပ်အကိုင်များ

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး

၃ နှစ်အတွက် ကြွယ်ဝမှု အသင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယား

နှုတ်ယူခွင့်ခံရမှု

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိတ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကြွယ်ဝ	တိုက်ခိုက်၊ လယ် (၅) ဧက၊ ကွမ်းခြံ (၂၀၀၀)၊ ဝါးခြံ (၂) ဧက၊ ဆော်လာဗျူ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပုန်း၊ TV၊ ထွန်ခက်၊ ရေတင်ခက်၊ အပ်ချုပ်ခက်၊ အထက်တန်း အထိ ကျောင်းထားနိုင်။	၃	၅ %
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်ခိုက်၊ လယ် (၃) ဧက၊ ကွမ်းခြံ (၁၀၀၀)၊ ရွေးကျောင်း၊ ခက်ဘီး၊ ပုန်း၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ အလယ်တန်းအထိ ကျောင်းထားနိုင်။	၁၁	၁၈.၃ %
ဆင်းရဲ	ဝါးခိုက်၊ ခက်ဘီး၊ ပုန်း၊ ရေအိမ်၊ ကွမ်းခြံ၊ အလယ်တန်းအထိ ကျောင်းထားနိုင်။	၄၁	၆၈.၃ %
အကွန်ဆင်းရဲ	ဝါးတဲ၊ မူလတန်းအထိ ကျောင်းထားနိုင်။	၅	၈.၄ %
	စုစုပေါင်း	၆၀	၁၀၀ %

ဥစ္စာစုကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ကျေးအိမ်ကျေးရွာ) (နှုတ်ယူခြင်းနှင့် အတိုးပေးခြင်း)

ကျေးရွာတွင် နှစ်စတင်နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် နှစ်စတင်စုစုပေါင်း (၆၀) နှစ်စတင်စုစုပါသည့်အနက် ကြွယ်ဝသည့်နှစ်စတင်စု (၃) စု၊ အသင့်အတင့်နှစ်စတင်စု (၁၁) စု၊ ဆင်းရဲသည့်နှစ်စတင်စု (၄၁) စုနှင့် အနွယ်ဆင်းရဲသည့်နှစ်စတင်စု (၅) စု ရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းမှာ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိမှု၊ ကျားနာလျက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီး အစဉ်အစားများတွင် သူတို့ကိုပါ ပါဝင်စားဖွေးစေခြင်းဖြင့် သူတို့လိုအပ်သော တင်ပြချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း။
- လမ်းဟောက်လုပ်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်အားခ ရရှိပြီး ဝင်ငွေ ရလာမည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ သဖြင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ စောကြောင့် ကျေးရွာတွင်းတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိလာခြင်းဖြင့် ဧည့်သည်လုပ်သားများ နည်းလာနိုင်ပါသည်။

ရာသီဥတု ဖြေခန်း

ရာသီဥတုအမျိုးအစား	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု	တက်ရောက်မှု
ရာသီဥတု												
ကျွန်းပာရေ												
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ												
ပွဲတော်ကျင်းပချိန်	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
သောက်သုံးရေရရှိမှု												
လုပ်ငန်းကူးယဉ်ချိန်												

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ တစ်ခုတွဲ တစ်ပေါင်း ၊ တက်ရောက်မှု လများတွင် ရေအလွန်များပြားလာသည့် နှစ်များ ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် မိုးရွာသည်။

ကျွန်းပာရေအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာ့သီတင်းထွက် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေမှာ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်တွင် ကောက်ခိုက်ပြီး နှုတ်ချ တန်ဆောင်များ ၊ နှုတ်တော်ထွက် ဝါးခိုက်၍ ဝင်ငွေရသည်။ ကျွန်းပာရေတွင် ဝင်ငွေမရပါ။

- ပွဲတော်ကျင်းပသည့် လများမှာ သီတင်းထွက် ၊ တန်ဆောင်များ ပြာသို့ တစ်ဝါခေါင် လများတွင် ပွဲတော်လများ ဖြစ်ပါသည်။


- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ မိုးလများတွင် လမ်းမကောင်းပါ။ ဧရာဝတီတစ်လွှား ကမ္ဘာ့ကုန်တင်သွင်းမှုများ ပြင်းပူလာပါသည်။

- သောက်သုံးရေ ရရှိမှု အခြေအနေမှာ လုပ်ငန်းများ ရရှိပါသည်။

- လုပ်ငန်းကူးယဉ်ချိန် အခြေအနေမှာ တက်ရောက်မှု ၊ တန်ဆောင်များ ၊ တစ်ပေါင်းလ တွင် လုပ်ငန်းကူးယဉ်ချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်းပာရေတွင် အခြားအရာဝတ္ထုများ ၂၀၂၀

ပင် ကူ အိမ်ဆုံး သတ် ခြင်း

ကျေးသား + ကျေးသမီး




ကျေးသား: —
ကျေးသမီး: —

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ချုပ်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် နည်းပါးသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ဝင်ငွေ လည်း နည်းပါးသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် အသိဟောပေး ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်အားများ စပ်တူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။

ဒါကလေးအဖြစ် သုံးစွဲမှု. ဇယား: (ကေ.ခန့်စံကျေးဇူး)



ကေလုံး: တွင်း

အင်ချာစက်

လမ်း:

ရေကန်

ရေတွင်း

လယ်ယာ

ကွမ်းခြံ

ဆိုင်ကယ်

ရေတံစက်


စက်လက်

ဖျော်

ဝါးတော

ပြင်: တွင်း

အဂဏ်းအဖြေ ဝိန်းချုပ်ပေး ရယာ: ၂ ကော့ခိုမ်ဂေ ကျးဇ္ဇာ



ကောလုံးတွင်း
ခြင်းတွင်း

အပ်ချုပ်စက်

လမ်း
ဂေဏ်၊ ဂေတွင်း၊
လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ
ဆိန်ကယ်၊ ဂေတင်စက်
ထောလာဂျီ၊ ဖုန်း
ဝါးစော

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီး အမျိုးသား ထိန်းချုပ်
သည်။

- ကောလုံးတွင်း၊ ခြင်းတွင်း ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲပြီး ဆူတို့ကိုယ်တိုင်
ထိန်းချုပ်သည်။

- လမ်း၊ ဂေဏ်၊ ဂေတွင်း၊ လယ်ယာ၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိန်ကယ်၊ ဂေတင်စက်၊
ထောလာဂျီ၊ ဖုန်း၊ ဝါးစော များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး
အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်သည်။

- အမျိုးသမီးများကား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်အောင်မြင်
ရာတွင် တန်းတူဆွေးနွေးနိုင်သည်။

ကောကော့ဗင်းလျော့ရွာအုပ်စု ၊ ကော့ခိုင်လျော့ရွာ

အဖွဲ့ကတော်: ချိတ်ဆက်ပျူ ဖြစ်ပေး:

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ရွာကွင်း:


- လျော့ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ဂုဏ်ထိရပ်ဖ
- ဇယားပျားအဖွဲ့
- အမျိုးသမီးပျားအဖွဲ့
- ဇဝိမ်းရောင် အဖွဲ့
- တိုက်ထူ တိုက်တ
ပုဂံဟိတ အဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ
- ဆွေကံ့ ခု ဆောင်ရွက်ပုံဖြေ
အဖွဲ့

ရွာပြင်:

- မြို့နယ်ဆွေကုပ်
- ဂုဏ်ဆိုး
- ဇီးယော်အဖွဲ့
- မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့
- လျော့: ယာကျေးယာရေးအဖွဲ့
- လျော့: ယာကျေးဦးစီးဌာန
- မြို့နယ်ဆိုင်ကော်
- မြို့နယ်စွေအဖွဲ့အဖွဲ့
အဖွဲ့

ကော့ကိုဖ် ကျေးဇူး စာပွဲ အစဉ်းစဉ်းဆောင်ရွက်ပုံ

(နည်းစနစ်ရေးရာ)



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ကတ်မှု

ဆုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတင် ရာအိမ်များ သည် ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတွင် အဓိက လုပ်ဆောင်သည်။

၂။ လူငယ်များအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၊ ဂျပန်ဂျပန်များနှင့် ဣ၏ သာရေး ၊ နရေး ၊ ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိက ပါဝင်သည်။

၃။ ငွေစုငွေချေး ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး ၊ IIE တို့သည် ကျေးဇူးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။

၄။ ကျောင်းတော်မတီသည် ဗဟုတရား များစွာ နှင့် ကျောင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ (ဒုတိယဒွင်ကလပ်)

(ကျေးရွာအတွင်း)

(ကျေးရွာခန့်မှန်းကျေးရွာ)

(ကျေးရွာအပြင်)

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဗဟို

မြို့နယ်ထွေအုပ်

- ရပ်တိုက်ရပ်ဝ

ရေခန်း

- လူငယ်များအဖွဲ့

မီးသတ်ကန့်

- အမျိုးသမီးများအဖွဲ့

မြို့နယ်ပညာရေးဗဟို

- ကျောင်းကော်မတီ

ကျေးလက်ကျန်းမာရေး

- မြေစီမံရေး

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်တော်

ကျေးလက်


ပရဟိတ-လူမှုအဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်ချိတ်ဆက်ရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာစီမံကိန်း/တောင်ကော်မတီအဖွဲ့

မြို့နယ်
ငွေစိုငွေချေးအဖွဲ့

ခေတ်မီကုန်သွယ်ရေး
အဖွဲ့






တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ခိုင်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

(ဒုတိယနှစ်ကလေး)



ကော့ခိုမ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ မှ တင် ပြသော အခက်အခဲများ :

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
- * စာသင်ကျောင်း အခက်အခဲရှိခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း။
- * ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်ဖြတ်မှု အားနည်းခြင်း။
- * စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖွေးမွေးမြူရေး၊ ဖွင့်သစ်ဆိုင်သောနည်း၊ ပညာသင်တန်းများ မရရှိခြင်း။

ကော့ခိုမ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ မှ တင် ပြသော အခက်အခဲများ :

- * မိုးရာသီတွင် ဆွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း။
- * ဆားဝတ်နေရေး မဝေလနည်းခြင်း။
- * ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတခြင်း။
- * လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း။
- * ရေ နုတ်ခြောက်ခြင်း များ ပျက်စီးခြင်း။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အားနည်းခြင်း။

ကျော့ခန့်မိကျော့: ရွာ၍ အမျိုးသား အဖွဲ့ မှ တင်ပေးသော မျှော်မှန်း ချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်။
- * စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေရန်။
- * စာသင်ကျောင်း ဆောက်တင်ရန်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ကောင်းမွန်ရန်
- * ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်
- * ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရန်
- * ခိုက်ပျိုး ရေး နှုတ်ပညာလက်လှမ်း မီခေရန်
- * ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတမှု ၍ ရန်

ကျော့ခန့်မိကျော့: ရွာ၍ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှ တင်ပေးသော မျှော်မှန်း ချက်များ

- * မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- * အလုပ်အကိုင်ပေါများ စေရန်။
- * ပညာရေး လက်လှမ်း မီခေရန်
- * မွေးမြူရေး ၊ ခိုက်ပျိုး ရေး ခွင့်ပက်သက်သော နှုတ်ပညာသင်တန်း များ ရရှိရန်။
- * စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေဖို့ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတ ရန်
- * လယ်ယာသုံး ပစ္စည်း များ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- * ဝေပျက်ခြောက် များ ကောင်းမွန်ရန်။


ကော့ခိမ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များ

- * ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း
- * မျှော်ကြောင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း ချဲ့ခြင်း "
- * အသက်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း "
- * ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း "
- * စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း "
- * စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးပတ်သက်သော သင်တန်း "
- * လျှပ်စစ်မီး

ကော့ခိမ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခန့်မှန်းချက်များ

- * ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း
- * ရွာချင်းဆက်လမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း
- * မျှော်ကြောင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း
- * စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- * အထည်ချုပ် ခက်စုံစသော အ : ဆောက်လုပ်ခြင်း
- * ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး ခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- * အုပ်ချုပ်ခက်သင်တန်း

ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူ ပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ




စဉ်	အမည်	ရာထူး / တာဝန်
၁။	နီ. သိန်းဝေ	ဈေးကွက်စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ထမ်း
၂။	မန်းစန်းမင်းထွန်း	ဈေးကွက်စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ထမ်း
၃။	မာရီလှအောင်	ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူ ပြုကော်မတီ
၄။	ဂါ. နီလာဝင်း	ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူ ပြုကော်မတီ
၅။	ဂါ. လှအေး	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ
၆။	မန်းမျိုးဝင်းထွန်း	ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ
၇။	ဂါ. ခင်လှိုင်ဖြူ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈။	ဂါ. သန်းသန်းလှိုင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
၉။	မန်းလှမင်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀။	မန်းကျော်စင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ
		ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၁။	နီ. သိန်းသိန်းသူ	ဈေးကွက်ဘဏ္ဍာရေး စာရေး
၁၂။	ဂါ. ဝင်းဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၃။	မန်းစိုးမင်းလတ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၄။	မန်းထွန်းလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁၅။	ဦးစင်စင်	အကြံပြုထုတ်ပြန်ရေး ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဒေါ်စင်စင်မိုး	အကြံပြုထုတ်ပြန်ရေး ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင်ခန့်ခွဲမှုစာဖွဲ့

(ဦးထွန်းစန်း)



စဉ်	အမည်	ဧည့်သည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဖုန်းသန်း နိုင်	ကျေးဇူးတင်ခွဲမှု	၀၉-၉၆ ၃ ၇၅၅ ၃၃၈
၂။	ဂျီ နိုဏ်း	ကျေးဇူးတင်ခွဲမှု	၀၉-၇၉၉ ၃၉၈ ၅၄၄
၃။	ဖုန်းသန်း သိန်း	ကျေးဇူးတင်ခွဲမှု	၀၉-၇၉၉ ၃၉၈ ၇၃၇
၄။	ဂျီ နိုဏ်း	ကျေးဇူးတင်ခွဲမှု	၀၉-၇၉၉ ၃၉၈ ၅၄၄
၅။	ဖုန်းတင်စွ	ဆေးကုသခြင်း	၀၉-၇၉၀ ၉၃၃ ၉၈၃
၆။	ဂျီ နိုဏ်း	ဆေးကုသခြင်း	၀၉-၇၉၉ ၃၉၉ ၆၃၄
၇။	ဂျီ နိုဏ်း	ကျေးဇူးတင်ခွဲမှု	၀၉-၇၉၀ ၉၃၃ ၉၈၃
၈။	ဖုန်းပျိုဝင်းထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆောင်မတ် - ခွဲမှု	၀၉-၉၆၆ ၇၃၀ ၅၆၉
၉။	ဂျီ နိုဏ်း	ဝယ်ယူရေးဆောင်မတ် - စာဖွဲ့ဝင်	၀၉-၉၆၆ ၇၃၀ ၅၆၉
၁၀။	ဂျီ နိုဏ်း	ဝယ်ယူရေးဆောင်မတ် - စာဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၄ ၈၉၅ ၇၇၀
၁၁။	ဖုန်းစိုးမင်းစက်	ဆေးကုသခြင်း	၀၉-၇၉၀ ၆၀၅ ၃၁၉
၁၂။	ဂျီ နိုဏ်း	ဆေးကုသခြင်း	၀၉-၇၈၄ ၈၉၅ ၇၇၀
၁၃။	ဖုန်းဖွဲ့စည်း	ဆေးကုသခြင်း	၀၉-၇၉၀ ၆၀၅ ၃၁၉
၁၄။	ဂျီ နိုဏ်း	ဆေးကုသခြင်း	၀၉-၇၈၄ ၈၉၅ ၇၇၀
၁၅။	ဖုန်းပျိုဝင်းထွန်း	လှူပတ်ဆိုင်ဆိမ်းရေးဆောင်မတ် (ခွဲမှု)	၀၉-၄၅၆ ၄၃၉ ၆၃၄
၁၆။	ဖုန်းပျိုဝင်းထွန်း	လှူပတ်ဆိုင်ဆိမ်းရေးဆောင်မတ် (စာဖွဲ့ဝင်)	၀၉-၄၅၆ ၄၃၉ ၆၃၄
၁၇။	ဖုန်းပျိုဝင်းထွန်း	လှူပတ်ဆိုင်ဆိမ်းရေးဆောင်မတ် (စာဖွဲ့ဝင်)	၀၉-၇၉၀ ၉၃၃ ၉၈၃
၁၈။	ဖုန်းပျိုဝင်းထွန်း	လှူပတ်ဆိုင်ဆိမ်းရေးဆောင်မတ် (စာဖွဲ့ဝင်)	၀၉-၄၅၆ ၄၃၉ ၆၃၄

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ဝေဟကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၃.၉.၂၀၁၈

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(v) ခြံစိပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးစန္ဒြေ၊ မြင့်စန်း	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၂၇၆၃
၂	ဒေါ်ခင်မိုးမိုး		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၁၀၃
၃	ဒေါ်ခင်မိုးမိုး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၀၁၉၀၆
၄	ဂျီ.သင်း၊ ၊ ကောဇ		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၃၅၂၉
၅	ဂျီ.သင်း၊ ၊ မြင့်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၈၇၄
၆	မန်းဂျီမြင့်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၉၃၂၄
၇	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၉၁၂၅၂
၈	ဒေါ်နန်းစိုင်းစိုင်း	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၉၁၁၀
၉	ဂျီ.သင်း၊ ၊ မြင့်		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၂၉၂၆
၁၀	မန်းရွှေသာ	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၄၉၉၁
၁၁	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) -
၁၂	ဂျီ.သင်း၊ ၊ မြင့်		✓	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၈၇၃
၁၃	မန်းတင်စွ	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၉၀၈၃
၁၄	ဂျီ.သင်း၊ ၊ မြင့်		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၉၁၅၅၆
၁၅	မန်းလှမင်း	✓		ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၂၉၁၄၇
၁၆	ဂျီ.သင်း၊ ၊ မြင့်		✓	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၂၈၀၅
စုစုပေါင်း		၈	၈		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးဇော်ကောင်း ဖုန်း: ၀၇ - ၇၉၅ ၁၄၃ ၁၉၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ၇၅ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ: ၈၈၇ ဒို့ဖ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဇာရိုင်	၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၄		

လူမျိုး (၁) ဇာရိုင်	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၁၃၁	၁၂၅
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၂	၈၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်စက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရို/မရို/မသိ
 _____ နှစ်/မသိပါ
 ရို/မရို/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

✓ ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____
 ✓ မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂၀၁၆) နာရီ
 (၂၀၁၇) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

[Signature]

လက်မှတ် မန်း တင် ရွှေ

ရက်စွဲ ၁၆. ၃. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

[Signature]

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၆. ၃. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ပေးစွာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မန်းဇွေဇော်	ဖုန်း ၀၇ - ၇၄၅ ၁၄၅၁၉၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဇော်လင်းသက်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ထက်ကျင်း	ကျေးရွာ ၈၈၈ ခန့်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၆၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ကရင်	၁၂၈	၁၁၃
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုစီး	၅၂	၅၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ
 နှစ်/မသိပါ
 ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

၁ မိုင်/အလံ _____ /မဒီမီ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

(၂၀) နာရီ ဖြန့်
 (၂၀) နာရီ ဖြန့်

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမြင့်စန်
 လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မာလာ

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဆန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၁၆၆၇၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးရာပြည့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောကျောင်း
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၅၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၆၀
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၄	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၁၂၁	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၉	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၀	၁၀

စုစုပေါင်း

၂၂၉

၁၄

၆၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅၉/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ထ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ

မိုးရေဓာတ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Nil -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စန်း

လက်မှတ်  နေ့. ၁၂.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရာပြည်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၂. ၉. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၁၄၆၇၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဇော်မင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၇၆၇၆	မြို့နယ် ဇွမ်းပြဲမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေးပျောင်း
		ကျေးရွာ ပေးပျောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---အရင်း	၆၀	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၆၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၁၁	၉၈	၂၀၉
လူမျိုးစု (၁)---အရင်း	၁၁၁	၉၈	၂၀၉
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၁၀	၆၀

၂) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	[
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	[
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	[
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၂၀၀၈-၂၀၀၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မှီ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူစင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၉

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဆုဝေထွဋ်

နေ့စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ထွမ်းဖြူလွန် ကျေးရွာအုပ်စု တောကျောဇ ကျေးရွာ ၈၈၈၁၉၁၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၂၀	၂၇	၄၈	၈၇၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၈	၂၆	၄၄	၈၇၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၉	၁၆	၃၅	၈၇၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂွေအိမ်

နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ထွဋ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကျောင်း ကျေးရွာ ကော့ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၈	၂၆	၃၄	၃၄ ကျဇ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၈	၃၅	၄၃	၄၃ ကျဇ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၂	၁၆	၃၃	၃၃ ကျဇ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၆	၁၉	၃၅	၃၅ ကျဇ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁၂.၂၀၁၇	၂၂.၁၂.၂၀၁၇	၇	၂၇	၃၄	၃၄ ကျဇ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁၂.၂၀၁၇	၂၂.၁၂.၂၀၁၇	၇	၂၇	၃၄	၃၄ ကျဇ



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘီဇာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၀၂.၂၀၁၇	၂၂.၀၂.၂၀၁၇	၇	၂၇	၃၄	၃၄ ၀၇၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၀၂.၂၀၁၇	၂၂.၀၂.၂၀၁၇	၇	၂၇	၃၄	၃၄ ၀၇၉
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးရာ ဖြည့်			
နေ့စွဲ	၁၂.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကွမ်းခြံကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု		တောကျောငါး	ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၁၈	၁၂.၉.၁၈	၈	၂၂/၃	၃၃	၃၀/၃၊ ကရင်/မာ ၆၀	၅၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၉.၁၈	၁၃.၉.၁၈	၇/၁	၂၈/၂	၃၈	၃၅/၃၊ ကရင်/မာ ၆၀	၆၃.၃၃%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - မြို့နယ် ၂၄၆၊ ၁၆၇၊ ၁၆၈

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၆၇၆ မြို့နယ် ၂၄၆၊ ၁၆၇၊ ၁၆၈ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆၇၆ ကျေးရွာ ၁၆၇၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၉	၁၂.၁၂.၁၉	၁၅	၂၁	၃၆	ကျွန်း ၁ ၃၆	၆၀	၆၀.၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၉	၁၃.၁၂.၁၉	၁၄	၂၄	၃၈	ကျွန်း ၁ ၃၈	၆၀	၆၃.၃၃%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ် ဆုလေ ဖွင့်**
 နေ့စွဲ **၁၆-၃-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**
ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စက်ခံခြင်း ✓	၁ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ စက်ခံခြင်း
၂ စားဝတ်နေရေး အခက်ခဲခြင်း ✓	၂ အလုပ်အကိုင် ရွာအတွင်း ခက်ခဲခြင်း ✓
၃ စာသင်ကျောင်း အခက်ခဲခြင်း ✓	၃ ပညာရေး လက်လှမ်း မီ မြို့နယ်အားနည်းခြင်း ✓
၄ အလုပ်အကိုင် အခက်ခဲခြင်း ✓	၄ မွေးမြူရေး နည်းပညာ လက်လှမ်း မီ မြို့နယ်အားနည်းခြင်း ✓
၅ ပညာရေး အခက်ခဲခြင်း ✓	၅ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ခြင်း ✓
၆ ကျန်းမာရေး အခက်ခဲခြင်း ✓	၆ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတခြင်း ✓
၇ မြို့နယ်အတွင်း အခက်ခဲခြင်း ✓	၇ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း ✓
၈ မွေးမြူရေး အခက်ခဲခြင်း ✓	၈ ရေ နှစ် ဖြောင်း များ ပျက်စီးခြင်း ✓
၉ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတခြင်း ✓	၉ မြို့နယ်အတွင်း နည်းပညာ အားနည်းခြင်း ✓

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် ✓	၁ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်
၂ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေရန် ✓	၂ အလုပ်အကိုင် ပေါများစေရန် ✓
၃ စာသင်ကျောင်း ကောင်းကောင်းဆောက်လုပ်ရန် ✓	၃ ပညာရေး လက်လှမ်း မီ စေရန် ✓
၄ အလုပ်အကိုင် အခက်ခဲခြင်း အဆင်ပြေစေရန် ✓	၄ မွေးမြူရေး နည်းပညာ လက်လှမ်း မီ စေရန် X
၅ ပညာရေး အခက်ခဲခြင်း များ ကောင်းမွန်ရန် ✓	၅ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေရန် ✓
၆ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန် ✓	၆ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိစေရန် ✓
၇ မြို့နယ်အတွင်း နည်းပညာ လက်လှမ်း မီ စေရန် ✓	၇ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ လုံလောက်စေရန် ✓
၈ မွေးမြူရေး အဆင်ပြေမှု ရရှိရန် X	၈ ရေ နှစ် ဖြောင်း များ ကောင်းမွန်စေရန် ✓
၉ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတမှု ရရှိစေရန် ✓	၉ မြို့နယ်အတွင်း နည်းပညာ ပြည့်စုံစေရန် X



ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၉,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၂	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၃	မူကြိုကျေးစား ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၄	ဆေးဝေးခင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၅	စာတံခွန်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆

၃။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မှန်းဇော်အောင် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

ဦးစီးအဖွဲ့ ဦးစီးဌာန ၁၆.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေစင်စင်သာ

နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကွမ်းခြံကုန်း	ဝေဏဂေဗျာင်း	ဝေဏဂေဗျာင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ချိုင့်ဝှမ်းများ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရေးအား	၁ မိုးကုတ်တွင် ပွက်ထခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း
၂ ကုလန်ကုန်စားကုန်စားများ နည်းပါး၍ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မပြည့်မီခြင်း	၂ ကုလန်ကုန်စားနည်းပါး၍ တခြားနေထိုင်သူများ ပြောင်းလဲနေခြင်း
၃ လက်ရှိအခက်အခဲများ နှစ် ၃ နှစ် နည်းပါး၍ ကျေးရွာအား များစွာ အားပေးရန် လိုအပ်ခြင်း	၃ လက်ယာလှမ်းကွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးပို့ခြင်း လိုအပ်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအား ဆေးဝါးများ မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း	၄ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း
၅ ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း	၅ လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း
၆ ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း	
၇ လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း	
၈ ကျေးရွာရှိ မြေကြီးကျောင်းများ အဆောက်အအုံများ ပြိုကျခြင်း	
၉ နှစ် ၃ နှစ် နည်းပါး၍ ကုန်ပစ္စည်းများ ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအား ကျွန်ုပ်တို့ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် နည်းပညာများ နှင့် ပို့ဆောင်ရေးများ	၁ လမ်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မြေပြင်ရေး၊ မြေဖျော့ရေး၊ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း
၂ ကုလန်ကုန်စားကုန်စားများ နည်းပါး၍ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မပြည့်မီခြင်း	၂ ကုလန်ကုန်စားကုန်စားများ နည်းပါး၍ တခြားနေထိုင်သူများ ပြောင်းလဲနေခြင်း
၃ ကျေးရွာအား ဆေးဝါးများ မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း	၃ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း
၄ ကျေးရွာအား ဆေးဝါးများ မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း	၄ လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း
၅ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း	
၆ လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း	
၇ လူမှုဝန်ထမ်း မရှိ၍ ကျေးရွာအား ကုသရန် လိုအပ်ခြင်း	
၈ မြေကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း	
၉ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ပို့ဆောင်ရေး များ မရှိခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း	



ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ် ဝမ်းခြင်း	ကျား + မ	၆၅,၄၀,၀၀၀	၂၅၆
၂	မူကြိုကျောင်း ၁၂ ဖြစ်ခြင်း	ကျား + မ	၅,၂၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၃	စာသင်ကျောင်း ၁၂ ဖြစ်ခြင်း	ကျား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၄	ဆေးပေးဆေးဆေးကုသရေးဦးစီးဌာန	ကျား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၆
၅	ကျေးယက်ဖိလင်းရေး	ကျား + မ	၆,၅၀၀,၀၀၀	၂၅၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး ဒီဇိုင်းပညာသင်တန်း	ကျား + မ	စိုက်ပျိုးရေး
၂	ကလေးစား၊ စက်မှု၊ ယက်မှု၊ ဖုတ်ပန်းများ	ကျား + မ	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ပျော့ပျော်ရေး ဒီဇိုင်းပညာသင်တန်း	ကျား	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မခင်သာခင် ခိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇
၁၇.၁၀.၂၀၁၇
 လို နိုဗာဝင်း [Signature]


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလွန်ကန်လမ်းခင်းခြံ	ကမ္ဘိုးသား+ကမ္ဘိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၀	၁၁၃	၂၄၃
၂	မုတ္တီလျောင်းပြင်ပြင်ခြင်း	ကမ္ဘိုးသား+ကမ္ဘိုးသမီး	ပညာရေး	၂	၅,၅၀၀,၀၀၀	၁၃၀	၁၁၃	၂၄၃
၃	စာသင်လျောင်းမြေပြင်ခြင်း	ကမ္ဘိုးသား+ကမ္ဘိုးသမီး	ပညာရေး	၃	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၀	၁၁၃	၂၄၃
၄	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကမ္ဘိုးသား+ကမ္ဘိုးသမီး	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၀	၁၁၃	၂၄၃
၅								
၆								
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုလှုံပျိုးရေး+ပုလဲပညာသင်တန်း	ကမ္ဘိုးသား+ကမ္ဘိုးသမီး	ခိုလှုံပျိုးရေး
၂	မိမိတွင်းစက်ဖြူလက်ဖြူသင်တန်း	ကမ္ဘိုးသား+ကမ္ဘိုးသမီး	Livelihoods (Non-Agriculture)
၃	မွေးမြူရေး+ပုလဲပညာသင်တန်း	ကမ္ဘိုးသား	Livelihoods (Non-Agriculture)
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မင်းမောင်မြင့်စိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးရာပြည့်၊ ဒေါ်မိမိခိုင်			
နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း ပြင်ဦးလွင်	မြို့နယ် ဗန်းမော်	ကျေးရွာအုပ်စု ပေါ်လောင်း	ကျေးရွာ ပေါ်လောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများမလောင်း ချွေးချွေးလမ်းမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခိုလှုံ့ရေးအိမ်များမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဓါတ်မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားစား ခရီးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများမလောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဓါတ်မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားစား ခရီးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခိုလှုံ့ရေးအိမ်များမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလျှောက်လှမ်းလမ်းခင်းခြင်း	မ + မ	လမ်းပန်း ဝန်ဆောင်မှု	၁	၆၇၄၀၀,၀၀၀	၁၁၁	၉၈	၂၀၉
၂	လျှပ်စစ်ဖိသွယ်ရေးခြင်း	မ + မ	ဖိလင်းရှား	၂	၉၅၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁	၉၈	၂၀၉
၃	မုတုကြေးဖြူခြင်း	မ + မ	ပညာရေး	၃	၅၂၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁	၉၈	၂၀၉
၄	အသင့်ကျွေးခြင်း နှင့် ချေးငွေ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	မ + မ	ပညာရေး	၄	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁	၉၈	၂၀၉
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုလှုံ့ရေး ပုံစံ ပညာပေး	မ + မ	ခိုလှုံ့ရေး
၂	မိသားစု စွန့်ခွာ လက်ဖျောင်း	မ + မ	Livelihoods
၃	မွေးမြူရေး ပုံစံ ပညာပေး	မ	Livelihoods.
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဇော်စိုး ----- လက်မှတ် ----- စိုး ----- နေ့စွဲ ----- ၁၃.၁၂.၂၀၁၉ -----

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖေ(၀၅)၀၉၀၀၈

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း

မြို့နယ် ကွတ်မြို့နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု တောကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တောကျွန်း + ဝါးတော	ကွန်ကရစ် ဖလံ	၂၇၀' x ၁၀' x ၆"	၅၄၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၅၀၀၀၀၀၀			
တောကျွန်း	-	-	-	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
တောကျွန်း	ကွန်ကရစ်	၃၀၀' x ၄' x ၆" ၃၀၀' x ၈' x ၆"	၃၀၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄၀၀၀၀၀၀၀			
ကျွန်းစု	မြေသားလမ်း ကားလမ်းမြေခြစ်ခြင်	၄၂၆' x ၁၀' x ၁၅" (မြေသား)	၅၂၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၅၂၅၀၀၀၀			
ဇုန်	-	-	-	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

မှူး/ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဖေ(၀၅)၀၉၀၀၈

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေး

နေ့စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ လှိုင် မြို့နယ် ကွမ်းခြံလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀၇၅၅၅၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်: <u>ကျေးရွာအမည်: + ကျောက်လှိုင်</u>	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ: <u>မြေအားလျှင်း</u>	အတိုင်းအတာ: <u>၈၀၀' x ၂၀' x ၂'</u>	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ: <u>၂၂၃</u>	အဆိုပြုတင်ပြသူ: <u>□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး</u>	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု: <u>၄,၉၀၀,၀၀၀</u>	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု:	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့: <u>-----</u>	စုစုပေါင်း:
<u>ကျေးရွာအမည်</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး</u>			<u>-----</u>	
<u>ကျေးရွာအမည်</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး</u>			<u>-----</u>	
<u>ကျေးရွာအမည်</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး</u>			<u>-----</u>	
<u>ကျေးရွာအမည်</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး</u>			<u>-----</u>	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မန်းလှိုင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇




ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖေါ်ဝင်းပပကျော်, ဖေါ်မေခင်သက်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု တောကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမာကလွန်	ရွာတွင်းလွန်က ရစ်လမ်း	၆၀၀'x၁၀'x၆"	၅၈၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၁၉၆၄၇၅၀	-		၁၁၉၆၄၇၅၀
ကျော့ခိုင်	ရွာတွင်းလွန်က ရစ်လမ်း	၄၅၀'x ၈'x၆"	၂၅၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၈၄၀၀၀၀	-		၆၈၄၀၀၀၀
ကြာခတ်	ရွာတွင်းလွန်က ရစ်လမ်း	၄၅၀'x၆'x၆"	၂၅၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၁၃၀၀၀၀	-		၅၁၃၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ရောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မန်ဖြူကျော်
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFကို၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ပာရနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးရာဇဝယ်၊ ဦးခွဲသာ

နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇန်နဝါရီ၊ မြန်မာ ဇွန်၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စောကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စောကျောင်း	လျှပ်စစ်ဖို့၊ သွယ်တန်းခြင်း	၂၂၀၀'	၄၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၅၀၀,၀၀၀	၂၃၂၃၅၀		၁၅၇၃၂,၃၅၀
ကျောင်းစု	လျှပ်စစ်ဖို့၊ သွယ်တန်းခြင်း	၂၄၀၀'	၅၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၄၅၀၀,၀၀၀	၄၇၈၅၃၅၀		၁၄၂၃၅,၃၅၀
ကြွယ်	လျှပ်စစ်ဖို့၊ သွယ်တန်းခြင်း	၁၅၀၀'	၂၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၀၀,၀၀၀	၆၂၅၂၅		၉၀၆၂,၅၂၅
ကျောင်းကုန်း	လျှပ်စစ်ဖို့၊ သွယ်တန်းခြင်း	၁၁၀၀'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၉၂၄၆၅၅	၃၈၆၅၀၀၀		၆၇၉၀,၆၅၅
ကျောက်ပျို	လျှပ်စစ်ဖို့၊ သွယ်တန်းခြင်း	၁၂၀၀'	၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၉၂၇၆၅၅	၂၃၄၄၃၅၅		၅၂၇၃,၃၅၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မင်းဇွဲအောင် ၃၁.၁၀.၂၀၁၈

Scanned by CamScanner

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမဒုတိယအတွက် ကျေးဇူးမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာ တွင် အမျိုးသမီးစွာ ဝါထရန် ကျေးဇူး တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားသော လိုအပ်ချက် များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထား ပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စု အဆင့်တွင် ဒုတိယပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တစ်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွမ်းရည် များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး များသည် တစ်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး အစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများ မေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ခုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

နပျိုယဇ်:ကဏ္ဍ ကစဉ်:ကစေး:ပွတ်တစ်: နှင့် စစ်ဆေးရမည့် ကျားများ(ဒုတိယနှစ်ခေတ်အတွက်)

၁။ နပျိုယဇ်:ကဏ္ဍ ကစဉ်:ကစေး:ပွတ်တစ်:

စိမ်းလိန်း: ဒုတိယနှစ် ဝက်ခန်း:ကတွက် ကျေးရွာ ဖိတ်ဆက် ကစဉ်:ကစေး:ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြား:ရာတွင်
နပျိုယဇ်:များ ကျား ညီညွတ် ပါဝင်ရန် ကျေးရွာ စာတမ်း ပြီးသူများ နှင့် ဗဟိုအဖွဲ့များ ပူးတွဲ ထံ ဘိုက်ပြုကြား
ခါးပါဝင်စဉ် ကစဉ်:ကစေး: တိုင်း တွင် နပျိုယဇ်: များ ပြောကြား: လိုသော ကျားများ ကို ဖွတ်လုပ်ပွင့်
လင်း: ခွာ ပြောကြား: နိုင် ကြောင်း: ကိုလည်း: ကယ်လေး: ထားပါစေရန် ကျေးရွာ:ကစဉ်:ကစေး: တွင်
နှစ်ပတ် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်း:များ တွင် နပျိုယဇ်:များ: တင်ပြ ကောင်း: ဆိုသော လုပ်ငန်း: တစ်ခုပါ
ဝင်မည် ဖြစ် ကြောင်း: ကိုလည်း: ပြောကြား: ခါး ပါစေရန် လုပ်ငန်း: ခွဲများ: ကလေး:ကစဉ်:ကစေး: ဖော်
ဆောင် ပွက်ကတွင် ဝေ့ညီ ဆရာ ကလေး:ကတွက် ဝေ့ညီဆရာ လုပ်ငန်း: ခုများ: ကလေး:ကစဉ်:ကစေး: ကိုလည်း:
ပြောကြား: ခါး ပါစေရန် စိမ်းလိန်း: တွင် နပျိုယဇ်:၊ နပျိုယဇ်: ခွဲကြား: ပူး မရှိမိရန် နှင့် စိမ်းလိန်း: ခွဲ
မျှ ခွမ်း:ရမည် များ တိုး:ထက်လာစေရန် ကတွက် ကော်မတီ များ: ထံတွင် နပျိုယဇ်: (၅၀-၁) ပါဝင်
ရမည် ဖြစ်စေရန် ဆယ်ကော်မတီ တခု တိုင်း: တွင် လည်း: ကနည်း:ဆုံး: နပျိုယဇ်: တစ်ဦး: ပါဝင်
ရမည် ဖြစ်ပါစေရန် ကော်မတီဝင် နပျိုယဇ်: များ: သည် တင်ပြ ဆွေး:နွေး: မျှ များ: ပြုလုပ်ခြင်း:
ဆုံး: ဖတ်ချက်များ: ချ ခြင်း: များ: ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါစေရန် နပျို:ထား: များ: မျှ လည်း: ဝေ့ညီ
ပုံမျိုး: လေး:ရမည် ဖြစ်ပါစေရန် ဒုတိယ ကကြိမ် ကစဉ်:ကစေး: များ: တွင် နပျို:ယဇ်: များ:
သည့် လိုက်နာ:ချက် ကဆက်:ကစေး: များ: ကို ဖွတ်လုပ် ခွာ ဆွေး:နွေး: နိုင် ရန် နပျို:ယဇ်: ဘို:ဝန်:
ကစဉ်:ကစေး: များ: ဖွဲ့:ပြီး: ကဆက်:ကစေး: များ: ဖော်ထုတ် ခြင်း: ကိုလည်း: လုပ်ကိုင် ခါး: ပါစေရန်

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ခြင်းအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာ နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသ တွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ရက်စွဲ -

မေးမြန်းသည့်ရက်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကော့ခိုမ်
ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဣဂျီဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၄.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၁) ဦး၊ မ (၂၇) ဦး = (၄၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ ကော့ကျောင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့ခိုမ် ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၄.၃.၂၀၁၇ နေ့ ၁၁:၃၀ နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာရှိ ဣဂျီဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဇူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်နှင့် တာဝန်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

(၁) ဇူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏အထူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

(၂) ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းလင်းဖွဲ့စည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဇူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ဇူထုနှင့် အမေအဆံ့ပြုလုပ်ပြီး စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဟူးရှင်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ရင်းမြစ်



၇၇) ထိုမှတစ်ဆင့် ကော်မတီဝင်များအား စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ၎င်း၏
တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအားရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ (၁) ဦး၊ (၂) ဦး
ကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

(၄) " ဗျူဟာဆန်းစစ်ခြင်း (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းဖြော

ဖြောင့်ခဲ့သည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် လူ့တိုင်ပင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရန်အတွက် အဖွဲ့ငယ်များ
ခွဲပြီး အဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှင် ကျား/မ
မျှတစွာပါဝင်အဖွဲ့အစည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း စတင်တိုင်ကြား ရှင်းလင်းဖြောင့်ပြီး
အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ခွဲ၍ အဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ " " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အဖြစ်

တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ " ဗျူဟာဆန်းစစ်မှုများမှဖော်ပြ

သော အခက်အခဲများကို မူတည်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

နို. ၁၁၉၀


(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဂိနီလာဝင်း

မိတ္ထီလာခရိုင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကော့ခိုက်
ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ မန်းတင်ရွာ၏ နေအိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ မထမ ကြိမ် ကျေးရွာကဆင်းကဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၈) ဦး ။ မ (၂၆) ဦး = (၃၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် " ကော့ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု ကော့ခိုက်ကျေးရွာ ခုတ်ယူနှစ်ခင်းအား ပထမကြိမ် ကျေးရွာကဆင်းကဝေးကို (၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မန်း တင်ရွာ ၏ နေအိမ် တွင် ခုခုပေါင်း တက်ရောက် သူ (၃၄) ဦး ဖြစ် ကဆင်းကဝေးကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ယူထုစည်းရုံးရေး များ နှင့် ယောက်ျား နည်းပညာမျှော်မှီ ဖိတ်ဆောင် စကား ပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယူထုစည်းရုံးရေး များ ယူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း ဖိတ်ဆောင် (၁၅) ချက်ကို ဆွေးနွေး ခြင်း ပြုခဲ့ပါ သည်။ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း စကားများ ကျင်းပ (၆) ဖြစ် ကဆင်း (၁၄) ဆင်းကို ခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရား များ ကကြောင်း ခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆေးနာရီထမ်း (၂၁) ဦးကို ပြန်လည် ယုံ့ယပ်ရာ တွင် ကကြောင်းကျမ်းပျိုး ပျိုး ကြောင်း ကော်မတီ တာဝန် ဆက်လက် ထမ်းဆောင် ဂန် ကဆင်းမပြေ ခေး ဆေးနာရီထမ်း နှင့် ၁၀ ခုဝေ နေရာတွင် နီးပါးပါး ဖြစ် (၂) မန်းစားမင်းထွန်း နေရာတွင် မန်းစားထိုက် တို့ကို ကျေးရွာယူထု မဲပေး ရွေးချယ်ခွင့် ပြုပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပထမ နှစ်တွင် ရေးဆွဲခံယူ ယူထု ဆန်းစစ်ခြင်း များကို ကမ္ဘီ ပြုပြီး ခုတ်ယူ နှစ် ကတွက် ကယူယပ် ပေးများ ခွဲကာ ကျေးရွာအဖွဲ့ ချစ်စား ဆင်ရဲ ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း နှင့် ခွဲခြား ဝိတ် ပြုခြင်း စသည် တို့ကို ကျေးရွာယူထု နှင့် ကတူ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ " " ခုတ်ယူ နှစ်ခင်းအား တွင် ဆေးနာရီထမ်း ကြား မန်းစားထိုက် နှင့် နီးပါးပါး ဖြစ် တို့ကို ရွေးချယ်ခွင့် ဖြစ် - ကဆင်းကဝေး ခုတ်ယူ နေ့တွင် ယူထု ဆန်းစစ် များ များ များ ထိုက်ချက် ကဆင်းကဆင်း များ ကော် မူတည် ပြီး ဖွဲ့ပြီး ရေး ယူထု နှင့် များကို ကြော်ညွှန် ဂန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကော့ခိုမ်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ကော့ကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ဦးတင်ရွှေ ရာစခိုမ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၁၂.၉.၂၀၁၈

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၈) ဦး မ (၂၅) ဦး = (၃၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပရာနေ့မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကော့ခိုမိ်
ကျေးရွာအုပ်စု တော့ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၆. ၃. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈) ဦး ။ မ (၂၆) ဦး = (၄၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက် များ ။ ။ တော့ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကော့ခိုမိ် ကျေးရွာတွင် ပထမ ဖြစ်စေ့ဝန်း ၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကို (၁၆. ၃. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၄၄) ဦးဖြင့် နေ့ (၁၁.၃၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ဤအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အဖွဲ့အစည်း ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဖွဲ့စည်းပေါင်းစေခဲ့ပါသည်။

ထက်ထောက်နည်းပညာ ဗဟိုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့အစည်း ၊ အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများကို ဤအဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမ ဖြစ်စေ့ဝန်း အတွက် ပြုလုပ်မည့် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

“ ဣတုဒိ တွနိကရစ်ဘေဒိ ဇြေ ဇျပ် ယှိ ကျိ မေမုာ်း စှိ-
ဇြေ၊ ရွေ့၊ ချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ ပါသဉ်။ ”

ဗြတ်တမိတင်သူ

ဒုန့်. လဲဒုဝေ

(ခေတနာဝန်ထမ်း)

ကတန်ဖုသူ

ဂါနိလာဝေ

(ဝိထောက် ဒုက္ခ)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကော့ဆိုက်
ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ မန်းတင်ရွာ၏ ကျောက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၇.၀၀.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဦးစွာ ကြော်ငြာကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၈) ဦး ၊ မ (၃၅) ဦး = (၄၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ - ကော့ကျောင်း ကျေးရွာ အုပ်စု ကော့ဆိုက် ကျေးရွာ ဦးစွာ နှစ်စဉ်စာအုပ်
ဦးစွာ ကြော်ငြာကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၇.၀၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် မန်းတင်ရွာ၏ ကျောက် ကွင်း ဝန်ခံပေါင်း
တက်ရောက်သူ (၄၃) ဦး ဖြစ် ကျောင်းအစည်းအဝေး ကို စတင် ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ဇွန်လ ၁၃ ရက် ။ ပထမ ကြော်ငြာ ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှ ရရှိ ဖော်ပြချက် အရ ကြော်ငြာ
(၁၃) ရက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှ ပြန်လည်ရွေး ဖြစ်ရေး ကော်မတီ တို့က ဝန်ခံ ပြောဆိုပါသည်။
ထို့နောက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ ကျေးရွာ ၏ ကဏ္ဍကပ် ၊ ပျော်ပျော်ချက်
ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များကို ဆွေးနွေးစေပါသည်။ ရရှိဖော်ပြချက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ၊ ကျေးရွာအစည်း
ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များကို နှစ်ဖွံ့ ပေါင်း စောင့်ကြည့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဝန်ခံပေါင်း
ပညာများ မှ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ၊ မဝင် ဖြစ် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
ပထမ နှစ်စဉ်စာအုပ် မှ မဲဆန္ဒများ ခံယူ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များကို ဆက်လက် အုပ်စောင့်
ရန် ကျေးရွာအစည်းအဝေး တက်ရောက်လာ သူ များ မှ ကတည်းက ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ - ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း အဖွဲ့ဝင်များ ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်
ကတည်းက ခံယူပါသည်။

ကော်မတီဝင် (၁၃) ဦး ကို ပြန်လည် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကြော်ငြာ ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကော်မတီဝင်
ထမ်းဆောင်ရန် ကတည်းက ပြောဆိုသူများကို ကော်မတီမှ နှုတ်ထွက် ခွင့် ပြုပြီး ဖြစ်ပြီး တို့နေရာတွင်
ကော်မတီဝင် ကတည်းက များ ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှ ပြန်လည်၍ မဲဆန္ဒ ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။



နှုတ်ထွက်ဖွားစား ကျေးဇူး ဝီ၊ဆောင် ခုနစ်ခု နာမျိုးပေး မှန်း ဖြစ်ကောင် ချော့တွင် မှန်းသန်းကောင်၊
 လည်ပတ် ထိန်းသိမ်း ရေး ဆယ်ကော် မဟိ ပု မှန်းကျော်စင် ချော့တွင် မှန်းဖျိုင်ဦးထက်၊
 စောင်၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း ငြိမ်း ကျေးဇူး ကော်မတီ ပု မှန်းထွန်း ခိုင် ချော့တွင် မှန်းဖြူစန်း နှင့်
 ကျေးဇူး ချော့ ချော့ကောင်၊ နှင့် နှင့်ထိန်း သိမ်း ပု ချော့တွင် နီ၊ သင်း၊ သင်း ဖြေ တို့ကို မေး၊ ချော့
 ခံ၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း ကျော်ကော် မဟိ ဝင် (၂၀) ဦးကို ပထမ နှစ် စက်ဝန်း ပု ကော်ထမ်း၊ ဆောင်ခံ၊ ပု
 ပူး၊ ကိုပေး ပြန်လည် ချော့ ချော့ ကော် ဖြေ၊ ပြန်လည်။

မှတ်တမ်း တင်ပေး
 နီ၊ သင်း၊ သင်း ဖြေ
 စော့ကော်ထမ်း

ကော်ထမ်း
 မှန်း သန်းကောင်
 ဝီ၊ဆောင် ခုနစ်ခု



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၈) ဦး ၊ မ (၂၉) ဦး = (၃၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာအုပ်စု...

မကြီးလှမင်း (ခေမာ့ရှင်ထမ်း) မကြီးမောင်ဖြင့်ဖြင့် (ဒေါ်ထောက်ပုလဲ)

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကော့စိုက်

အုပ်စုအမည်။ ။ ဇောကျောင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း လမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	က + ဗ	၃/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဖော်ပြချက်
	၂	ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၃	မူကြိုကျောင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	က + ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၄	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	က	၃/၂၀၁၇	"	"
	၅	စားစား ခန့် အောက်လှေခြံ	က + ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စားစား ဆက်လက် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	က + ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားပညာရေး	က + ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို့	က + ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၂	ကျေးရွာအတွင်း များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ဗ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒုတိယနှစ်စာရင်း)

ကျေးရွာအမည် ။ ကျေးရွာအမည်

အုပ်စုအမည် ။ စတာကျောင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်စတင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်း ကျွန်ကျစ်လမ်း ခင်းခြင်း	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	၄၂၅ ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၃	စာရင်းကျမ်း ပြုပြင်ခြင်း	က	၁၀/၂၀၁၇		
	၄	စားစား နှီးတည်းစားခြင်း	က	၁၀/၂၀၁၇		
	၅	ကျေးထက် ဖိလင်းရေ	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ချိတ်	၁	ခိုက်ပျိုး ရေး နည်းပညာဘဏ်တိုက်	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	မွေးမြူရေး နည်းပညာဘဏ်တိုက်	က	၁၀/၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	စားစား စက်မှုလက်မှု	က+ဖ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	ပျက်စီးမှုများ				
	၃					
	၄					
	၅					



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ = ကော့ခနိမ်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု = တောကျောင်း အုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ = ရွာလယ်ဇရပ်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် = 12.12.2019
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ = ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (15) ၊ မ (21) = (36) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်သူ(36)ဦးဖြင့်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည် ။ ထို့နောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ရာ ယခင်နှစ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးလှမင်းနှင့် ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင်တို့ နှစ်ဦးမှဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအများသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍စေတနာ့ဝန်ထမ်းနည်းပညာ

မှူး နှင့် စည်းရုံးရေးမှူးတို့မှဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူတကွ (PRA TOOL) များကိုလဲပြန်
လည် ရှိသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကော့ခနိမ်ကျေးရွာ၌ စေတနာ့ဝန်တာဝန်ကို
ထမ်းဆောင်ရန် ဦးလှမင်းနှင့်ဒေါ်သင်းသင်းလိုင်တို့နှစ်ဦးအားအများသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြ
ပါသည်။

အတည်ပြုသူ


ဦးမြင့်စန်း

ပြုစုသူ


ဒေါ်သင်းသင်းလိုင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ = ကော့ခန်မိကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု = တောကျောင်း အုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ = ရွာလယ်ဇရပ်
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် = 13.12.2019
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ = ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (14) ၊ မ (24) = (38) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို

တက်ရောက်သူ(38)ဦးဖြင့်ကျောင်းကုန်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ စီမံကိန်းနှင့်ပက်သက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်

ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုကျေးရွာလူထုအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလဲမဲပေး

ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကော်မတီဝင်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ရာယခင်နှစ်မှတာဝန်ထမ်း

ဆောင်ခွဲသည့်အတိုင်းဆက်လက်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအများသဘောတူဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကော့ခနိမ်ကျေးရွာတွင်မဲအများဆုံးဖြစ်သောရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း
အားနံပါတ်တစ်ဦးစားပေးအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ကြ ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

ပြုစုသူ

ဦးမြင့်စန်း
(စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင်
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

ကော့ခနိမ်ကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်ဝန်း)

အခက်ခဲအတားအဆီးများ

- (၁) ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း (ကျား+မ)
- (၂) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာခက်ခဲခြင်း (ကျား+မ)
- (၃) ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသောကြောင့်ကျောင်းနှင့်ကလေးများလုံခြုံမှုမရှိခြင်း (ကျား)
- (၄) လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်လူနေမှုအတန်းနိမ့်ကျခြင်း (ကျား+မ)
- (၅) ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း (ကျား+မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များ

- (၁) ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန် (ကျား+မ)
- (၂) လျှပ်စစ်မီး ရရှိလာစေရန် (ကျား+မ)
- (၃) ဆေးကုသမှုကောင်းစွာခံယူနိုင်ရန် (ကျား+မ)
- (၄) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများရရှိလာစေရန် (ကျား+မ)
- (၅) ကျောင်းခြံစည်းရိုးများကောင်းမွန်စွာရရှိလာစေရန် (ကျား)

ကော့ခနိမ်ကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အကျုံးဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- | | |
|---|----------|
| (၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း | (ကျား+မ) |
| (၂) လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း | (ကျား+မ) |
| (၃) မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း | (ကျား+မ) |
| (၄) စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း | (ကျား+မ) |

အကျုံးမဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (၁) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း | (ကျား+ မ) |
| (၂) အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုသင်တန်း | (ကျား+မ) |
| (၃) မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း | (ကျား) |

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဥပမာ: လှိုင်ကုမ္ပဏီ ခင်းမြင်			✓	2020	၀၅၅ Kungyayon	
	၂	အခြားဦးစားပေးခြင်း			✓		၀၅၅ Kungyayon	
	၃	မူကြမ်းရေးပြခြင်း			✓		၀၅၅ Kungyayon	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဧည့်သည်များ ခြံမြင်			✓		၀၅၅ Kungyayon	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိတ်ခေါ်ရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးများ ပညာသင်			✓		၀၅၅ Kungyayon	
	၂	မွေးမြူရေးများ ပညာသင်	✓				၀၅၅ Kungyayon	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	အခြားဦးစားပေးခြင်း			✓		၀၅၅ Kungyayon	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- **ကော့ခိုက်**

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- **လွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု- **ကော့ကျောင်း**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)