

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ကဆော့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကဆော့ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကူပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

တွင်း၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း၊ ပကောလ်ကျေးရွာအုပ်စု ဗြဟ္မဗုံ



ကျေးဇူးတင်အောင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

၁။ ပဏာမ

၂။ လေ့ကျင့်ရေး

දුර්වල ප්‍රභූ ඉඳිරි (61) : 3/20/2020

අධිකාරියාණි : ක්‍රියාත්මක කිරීම : ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රකාරයෙන් "දුර්වල" ලෙස සලකා බැලීමට
සමත් කළ යුතු අයුතු ක්‍රියා : සෑම දිනකම දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට

• අධිකාරියාණි : අධිකාරියාණි : දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට
සමත් කළ යුතු අයුතු ක්‍රියා : සෑම දිනකම දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට


• දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට
සමත් කළ යුතු අයුතු ක්‍රියා : සෑම දිනකම දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට

• දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට
සමත් කළ යුතු අයුතු ක්‍රියා : සෑම දිනකම දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට

• දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට
සමත් කළ යුතු අයුතු ක්‍රියා : සෑම දිනකම දුර්වල වැඩි වැඩියෙන් සිටින අයට සහතික කිරීමට

←

တော်ကဆော့ကျေးရွာ ဗဟိုဇွေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပုံ

























ကောစလှိုင်အိမ် ← ဆောင်ခွန်လမ်းမကြီး → တော်ကေးအိမ်

ရွာတွင်းမြောက်ဘက်လမ်း

ရွာမ-လမ်းမကြီး

ဆေးပေးအိမ်

-  - လမ်း
-  - တံတား
-  - ဈေးရင်း
-  - နှုတ်ကြီး
-  - ကျောင်း
-  - ခေတ်
-  - စာရင်း
-  - ကျောင်း
-  - ကျေးဇူး
-  - ကျေးဇူး
-  - ပျော်စရာ
-  - နေအိမ်
-  - ခရီးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်
-  - ဆေးအိမ်

ယူဒါအရင်းအမြစ်ပြုစေရန်

ဆုံးသပ်ချက်

- ကော်ကော့လျှော့ချပေးရန် အိမ်ထောင်စု (၂၀၉)၊ အိမ်ခြေ (၁၉၆)၊ အိမ်ဂရိပါဆည်း၊ လယ်ယာယုတ်ငှက်ကို အိမ်ထောင်စုဂရုဏ်သည်။ အခြား စီးပွားရေး အရေးကြီးစေရန် ယုတ်ငှက်ကို ဆည်းကပ်ရန်အား အောက်ကြားသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဂရုစိုက်ပေးရန် ဆီးနှံများကို တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက် နှစ်စဉ်၊ ဖွေးဖြူရေးကို လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက် စေရန် ဖွေးဖြူကြသည်။
- အခြားလျှော့ချမှုများ ဆိုရာတွင် ဆက်လမ်းများ မြှုပ်နှံရေး၊ လမ်းများ ဖြစ်သည့် အတွက် မိုးကင်းစင်စေရန် အားဖြင့် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ဖွင့်ခုံစော (၅) နှစ်ထက် ငါး၊ ပုစွန်၊ ဣ၊ ဇွားများ လျော့နည်းလာသည်။ ဤပြောင်း အဖျက်ဆေးများ ပြားလာခြင်းကြောင့် ယူဒါ့ ရေလျော့နည်းလာသည်။
- ဤဒေသတွင် ယုတ်ငှက်၊ အိမ်ထောင်စုများ နှစ်စဉ် ဖွားမြင်ပေးရန် အားဖြင့် အိမ်ထောင်စုများ ကျွမ်းကျင်မှုများ တွင် အားဖြင့် ကြသည်။
- ဤဒေသတွင် ယုတ်ငှက်များ ၁ နှစ်စဉ် ဖွားမြင်ပေးရန် အားဖြင့် ယုတ်ငှက်များ ဖွားမြင်သည့် နှစ်များတွင် ဆောင်ရွက်ရန် လုံလောက်မှု မရှိပါ။
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး ဆီ ဗုဒ္ဓိဘာသာကို တွယ်ကြသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည့် အရာများ

- မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်း ဆက်ဆံရေး နှင့် လမ်းများ ဖြစ်သည့် အတွက် ဤချွန် ဆက်လမ်းများ တောင်းပန်ရန် လိုအပ်သည်။
- လိုပင်ထူလိုပင်ထူ ဆေးပေးရန်၊ ဤဒေသတွင် ဆေးပေးရန် အားဖြင့် တစ်ရက်
- ဆောင်ရွက်ရန် အားဖြင့် ဤဒေသတွင် တစ်ရက် တစ်ရက် တွင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်မှု မရှိသည့် အတွက် မြေစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ချွန်၊ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
- ဝင်ရောက်မှု မရှိသည့် ယုတ်ငှက်များ ဖွားမြင်စေရန် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမည်။

ပကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊တော်ကဆော့ကျေးရွာ

၁၇.၁.၂၀၁၇ စာသိခွင်ပြပြကွဒိန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကုသ	ကဆိ	နယ	ခယ	ဝါခေါင်	တော်	မိ	က	နတ်	ဖြာ	တ	တပေါင်
၁	လယ်ပာစိုက်ပျိုးရေး	၉၉	၉၉	ခိုင်	ခိုင်	မောင်	နာ	နာ	ရိတ်	ရိတ်	သိမ်	သိမ်	နာ
၂	(ဝက်) မွေးမြူရေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	ရောင်	ရောင်
၃	ဝင်ငွေ	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	များ	များ+	များ+	များ+
၄	သဘာဝဘေးဒဏ်ရှည်လေမွေ့	လေမွေ့	မရှိစိုင်း	မရှိစိုင်း				မရှိစိုင်း	မရှိစိုင်း	မရှိစိုင်း			
၅	စာသိခွင်	ပူ	ပူ	သင်	ရွာ	ရွာ	ရွာ	ရွာ	သင်	အေး	အေး	အေး	ပူ
၆	ကျန်းမာရေး		ဝမ်းလျှာ ဝမ်းပျက်	မွေးလွန် တုတ်အား	တုတ်လွှာ				တုတ်လွှာ				
၇	ရေပြတ်လပ်မှု	ဆိုး	ဆိုး	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	ကောင်း	ကောင်း	ဆိုး
၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	သင်	သင်	သင်	ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး	ဆိုး	သင်	သင်	သင်	သင်
၉	ပွဲတော်များ	သင်္ကြန် သင်္ကြန်	ပွဲတော် ပွဲတော်		ဝါဆိုပန်း/ သင်္ကြန်	ဝါဆိုပန်း/ သင်္ကြန်	ဝါဆိုပန်း/ သင်္ကြန်	မီးဖိုခန်း/ မီးဖိုခန်း	ကထိန်				
၁၀													

ကျေးရွာအမည် - တော်ကဆော့ကျေးရွာ

အမျိုးသားဦးရေ - (၁၀)ဦး

အမျိုးသမီးဦးရေ - (၆)ဦး

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဖျပ်ငန်းကို အဓိကထား အသက်မွေး ခမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ လယ်ယာဖျပ်ငန်းကို ထစ်နှစ်ပတ်လုံး နီးပါး ဖျပ်လိုက်ကြသည်။
- စစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် နှစ်တော်၊ ပြာဆို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ ဇယားတွင် အာဝင် ဇွေဂေါ် များသည်။ ဂျော်လများတွင် ဝင် ဇွေဂေါ် များ မရှိသလောက် နည်းပါးသည်။
- မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး၊ ဆိုးရွားသည့် အတွက် ခွားလာရေး ခက်ခဲ များပြား ဖြစ်ပျက် ဝါသီတွင် လည်း အဆင့်အတင့် မျှသာ ကောင်းသည်။
- တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် ဇယားတွင် ဆောင်း / ဆုံးရှုံး ပျားပါး များပြားသည်။ ဆိုးရွားစေတန် ဆုံးရှုံးမှု မရှိသဖြင့် ဝမ်းပျက် / ဝမ်းဗျော့ကောင်းများ ဖြစ်တက်သည်။
- မိုးခိုလျှောသီတွင် ဇေဇွ၊ မုန်တိုင်းများ မကြာခဏ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်တက်သည်။
- အွေးပြုရေး အရေး ဖြင့် ဝက်ကို အာဓိက အွေး၍ ထစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျွေးရသည်။
- တပေါင်း၊ တန်ခူး ဇယားတွင် အပူပိုင်း အပူလုံခြုံရေးများ ကောင်းသည်။
- လမ်းပန်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်လာပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လန်းလာပြီး စီးပွားရေး အဆင့်အတင့် ကောင်းလာမည်။ ဆိုးရွားစေတန် / ဆုံးရှုံးမှု များပြားခြင်း များမာကျောင်း ကောင်းမွန်လာပြီး လျှော့ချစိုက်ဆေးစောလာမည်။
- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အတွက် ပေးပျက်ပျိုး၊ ကျွေးပျက်ပျိုးများ ဤသည့် အတွက် ဆက်စပ်ပျိုးဆက် စားများ လိုအပ်ပါသည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူး ဇယားတွင် ဝက်ထုတ်လွေး၊ ခြက်ထုတ်လွေးများ နှင့်လည်း ဖြစ်တွေ့နေရပါသည်။

ကော်မတော့ကျေးဇူး

ခုခံခန့် ကြွယ်ဝမှု အဆင့်

17.1.2017

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒီဂရီထောင်ရ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်ခံဒီဂရီ၊ ပျဉ်ထောင်ဒီဂရီ၊ လယ်ဇက (၈၀) နှင့် နာထက်၊ ခပါးရိုက်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ကား၊ အွဲ၊ ဆယ်တန်း၊ အောင်	၁၀	၄.၇၉%
အဆင့်အာရုံ	ပျဉ်ထောင်ဒီဂရီ၊ လယ်ဇက (၈၀) နှင့် (၈၀) ကြား၊ ထောင်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်ကြီး၊ အွဲ၊ ဆယ်တန်း၊ အောင်၊ ဝက်ဖွေး၊ ငြု၊ ရေး	၅၇	၂၇.၂၇%
နွမ်းပါး	ဝါးဒီဂရီ၊ ခန့်ဖိုး၊ ထင်က၊ လယ်ဇက (၈၀) အောက်၊ ဖက်လုပ်လက်စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အင်ဂျင်စက်၊ ဒီဂရီဆိုင်၊ ကန်ဂျီဆွဲ၊ အွဲ၊ ဆယ်တန်း၊ အောင်၊ အယ်တန်း၊ အဆင့်	၁၃၁	၆၂.၆၈%
အွန်နွမ်းပါး	ဝါးတိုင်ဒီဂရီ၊ ခန့်ဖိုး၊ ခန့်က၊ အရင်းအနှီးမရှိ၊ ကျဘမ်း၊ မူလတန်း အဆင့်	၁၁	၅.၀၅%
စုစုပေါင်း		၂၀၉	၁၀၀%

ကျေးဇူးပြု၍ ဥစ္စာဓန ဖြည့်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် အားပေးခြင်း

- တော်တော်ကျေးဇူးပြုသည့် နွမ်းပါးစေခြင်းနှင့် အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်းနှင့် အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်းနှင့် အားပေးခြင်း။


အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း။

- အိမ်ထဲမှ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း။

- ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း။

ପଦ୍ମନାଭ ଚନ୍ଦ୍ର: ୧୩+୫୭ (୧୩+୫୭)

(୧୭. ୧. ୨୦୧୭)




ଈଶ୍ଵରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର - ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ပင့်တူဒိုက်ဆုံးသင်ခြင်း (အမျိုးသား)

7.1.2017

ဝေဟနဆော့ကျော့



အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

အိမ်ရာအိမ်
အိမ်ရာအိမ်

- အမျိုးသားများက ဝင်ရောက် လုပ်ငန်း ဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အခန်း ကဏ္ဍ တွေမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို ပါဝင်ရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ဆိုင်းဖို့အတွက် ပိုမို သတိ
- ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား တို့ပါဝင်ရေးအတွက် ဂုဏ်သိမ်း
- ဒီဂရီတို့အတွက် အမျိုးသမီးများက များတိုးအတွက် ကျန်းမာရေး၊ လက် ဖျားဖို့များမှာ အမျိုးသားများထက် ပိုမိုဂုဏ်ပါသည်။
- အခန်း ကဏ္ဍ အားလုံးကို သုံးသပ်ရန်အတွက် အခါ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာယာမှု ရှိစေရေးအတွက် ဂုဏ်ပါသည်။
- စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ကဏ္ဍ ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးသင့်ပါသည်။

ကျေးဇူးအများစုအတွက် ကတော့

ပကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊တော်ကဆော့ကျေးရွာ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြပုံ

(ကျား) (မ)

ကျား + မ

လုပ်ငန်း	ဆေးပေးခြင်း (လိင်ဆူလိင်ဆေး)	စက်ချိုက်	တံတား
စက်ချိုက်	၂၅၆၆	ကောက်ခိုက် ရှေးကျောင်း	တစ်ခွဲခွဲခိုက်ပျံ ရှေး
စပါးစိုက်/ဖြောင့်	ရေလက်နဲ့		လမ်း
တက်လှူ	ခိုင်ကယ်		မွေး ဖြူရေး
ဆန်စက်	ခမ္ဘာလှူ		တက်/ဖြောက်/အ
လက်ခံအေး			
တံငါလှုပ်ငန်း			

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြပုံ ဇယား

(ကျား) (မ) ကျား + မ

လုပ်ငန်း	စက်ချိုက်	တံတား	တံငါလှုပ်ငန်း
စက်ချိုက်	ကောက်ခိုက်	တစ်ခွဲခွဲခိုက်ပျံ ရှေး	ရေလက်နဲ့
စပါးစိုက်/ဖြောင့်	ရှေးကျောင်း	ခမ္ဘာလှူ	ဆေးပေးခြင်း (လိင်ဆူလိင်ဆေး)
တက်လှူ	မွေး ဖြူရေး		၂၅၆၆ ဆေးပေးကျောင်း
ဆန်စက်	တက်/ဖြောက်/အ		ခိုင်ကယ်
			လမ်း

စက်ကစော့ကျေးရာ

ဒီအရင်း ဒီအမြစ်အိမ်ချုပ်ဖြူပြုလေဟာ!

ကျား

- လယ်
- စက်ပစ္စည်း
- ပေါ့:ရိတ်/ရေခဲ
- ကာကွယ်
- ဆန်ခက်
- ပက်ခဲဗား
- တံငါထုပ်ထုပ်
- ခိုင်လက်မတ်

မ

- စက်ချုပ်
- ကောက်စိုက်
- ချေးအောင်း

ကျား+မ

- တံကား
- စိုက်ပျိုးရေး (အနိုင်အပိုင်)
- လမ်း
- မြေစိုမြေရေး
- ဆေးလေးခန်း
- စာအင်ကျောင်း
- ရေကန်
- ခန္ဓာရုံ

အရင်းအမြစ်စုံစွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ဆုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသားများသည် ဖယ်ပတ်၊ ဝတ်ပစ္စည်း၊ ဝေါဟာရ / ရွှေ့စက်၊ တာယာ၊ ဆန်စက်၊ ဖက်ဆာ၊ စသည့် ယူနစ်များကို စုံစွဲ ယူနစ်ကြွသည်။
- စက်ချုပ်၊ ကောက်စိုက်၊ ဈေးကွက်၊ ဖွဲ့စည်းရေး (ဝက်၊ ကြွက်၊ ဆီ) ယူနစ်များကို အမျိုးသားများထက် စုံစွဲ ယူနစ်ကြွသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက တူတူစွာ စုံစွဲသည့် ယူနစ်များမှာ ဖက်ဆာ၊ တိုင်ကိုင်စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေကွက်၊ ကံငါယူနစ်၊ ကျောက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ စေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ ဝိုင်းကြွသည်။
- ဖယ်ပတ်၊ ဝတ်ပစ္စည်း၊ ဝေါဟာရ / ရွှေ့စက်၊ တာယာ၊ ဆန်စက်၊ ဖက်ဆာ၊ ကံငါယူနစ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဆီအား အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးသမီးများက စက်ချုပ်၊ ကောက်စိုက်၊ ဈေးကွက်၊ ယူနစ်များကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပြုစုပေးမှု ဖက်ဆာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ စေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကျောက်၊ မြေကွက်၊ စာသင်တိုက်ကို ကတိတရားထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝတ်ပစ္စည်း၊ ဝေါဟာရ / ရွှေ့စက်၊ တာယာ၊ ဆန်စက်၊ ဖက်ဆာ၊ ကံငါယူနစ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဆီအား အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပြုစုပေးမှု ဖက်ဆာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်း၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ စေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကျောက်၊ မြေကွက်၊ စာသင်တိုက်ကို ကတိတရားထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။

အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

တော်ကတော်

ကျေးဇူး နှင့် ချိုတ်ဆက်ဆောင်၍ နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ရွာအတွင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

- ဘာသာရေး

- ယုဒရေး

နာရေးကူညီမှု

အမျိုးသမီးရေးရာ

ပရဟိတ

(ထေ့ကောင်စီ)

ပညာရေး

ကျန်းမာရေး

ရွာအပြင်

- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး

- နာရေးကူညီမှု

- ပရဟိတ (မုဒိကော၊
သန္တိဖြူ)

- မြို့နယ်ကျန်းမာရေး

- ကျေးလက်ဦးစီး

- သမဦးစီး

- စိုက်ပျိုးရေး

- မြို့မအောက်ဆီဂျင်

- ပညာရေးဇာဝင်အဖွဲ့

- အွတ်စတေးလျှပ်စက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

တော်ကဆော့ကျေးဇူး

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=> ကျေးဇူးအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ အာသာရေး နှင့် ယူမှုရေး အဖွဲ့တို့ ချိတ်ဆက်ပြီး
ရွာ၏ သာသနာအရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို ဦးဆောင်ပြီး ထိထိမိမိ ဆောင်ရွက်နေသည်။

=> ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသားများ
ကို ဆိုင်းဆောင်ပေးပေးခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း၊ ကျောင်းဆရာမများနှင့်
လည်းကောင်း နှင့် ပတ်သက်သော ပညာရေးများကို လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။

=> ကျန်းမာရေး ၊ အပျိုးသွေးစားစား အဖွဲ့တို့သည် လည်း ရွာ၏ ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု
များကို အလှည့်ဆင်းဆင်း လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

=> ကျေးလက်ဦးစီး ၊ စိုက်ပျိုးရေး စသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ဖြိုးနီယံ အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် လယ်ယာရေးများကို ဆိုးတက်ကောင်းမွန်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

=> ဖြိုးမဆောင်ရွက်ဘဲ ၊ အရေးကူညီမှု ၊ ယူပတ်တ စသည့် အဖွဲ့များသည် ရွာတွင်းရှိ
ယူပတ်တ အဖွဲ့ဝေးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ယူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

=> ပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကွန်ပက် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူး
တွင်းရှိ ယူပတ်များကို မဟုတ်ဘဲ ပညာရေးကို ရရှိစေရန် ဖို့ဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေး
သည်။

တော်ကဆော့ကျေးဇူး

အပျိုးဆေးများဖွဲ့တင်ပြသော

18.1.2017

အဆက်အခံ / ပြဿနာများ

- ၁။ ဦးရာသီတွင် ဤတွင်းလမ်းများ သွား / လာရ ခက်ခဲခြင်း
< ဤမြောက်ဘက်လမ်း > < ဤမလမ်း > .
- ၂။ ဤတွင်းမှ သောက်ဆုံးကျန်ခဲ့သော အစားအသောက်များ မကောင်းစေရန်
ဆန်းရှင်း ဆေးဆောင် ဆုံးကျန် ဂရုပြုရန်
- ၃။ ဤမြောက်ဘက်တွင် ကျန်ရှိသည့် အတွက်သောက် / ဆုံးကျန်ခံ
- ၄။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမျှ အားနည်း
- ၅။ ဆားကောင်းအားကောင်းကောင်းနှင့် အတွက်ဆိုင်ရာ အသောက် အစားအသောက်
- ၆။ ပညာရေးတွင်လက်လှမ်းမီမျှ ခက်ခဲ .
- ၇။ ရေမလုံလောက်သဖြင့် သောက် / ဆုံးကျန် ခက်ခဲ .
- ၈။ လှုပ်ခတ်မီးဂရုပြုရန် ခက်ခဲသည့် အတွက် အစားအသောက် အစားအသောက် ပညာများ အားနည်း .
- ၉။ ခိုက်ပျိုး / ငွေ့ဖြူရေး နည်းပညာဂရုပြုရန် ခက်ခဲသည့် အတွက် စီးပွားရေးပျော့နည်း
- ၁၀။ အစားအသောက် ဂရုပြုရန် ခက်ခဲ .
- ၁၁။ အစားအသောက် လျှော့တင် ယူဆ ခက်ခဲ
- ၁၂။ မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ရန် ခက်ခဲ



တော်ကတော့ကျေးဇူး

အပျိုးဆားများမှတစ်ပြင်သော

18.1.2017

အဆန်အခဲ / ပြဿနာများ

- ၁။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အားလေးပေးပေးပါ။ (အတွင်း၊ အပြင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
- ၂။ စောက်၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ လုံလောက်စွာရရှိမှုပေးပါ။
- ၃။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အဆွမ်း၊ အထောက်အကူပေးမှုများ မကောင်းပါ။
- ၄။ အပျိုးဆားလက်လှမ်းမီ မှု အားပေးပါ။
- ၅။ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုပေးပါ။
- ၆။ အကာအကွယ်အားပေးမှုပေးပါ။ အဆွမ်းအားပေးပါ။
- ၇။ အပျိုးဆားလက်လှမ်းမီ မှု အားပေးပါ။
- ၈။ အပျိုးဆားပေးမှုပေးပါ။
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အပျိုးဆားပေးပါ။
- ၁၀။ လက်လှမ်းမီ မှု အားပေးပါ။
- ၁၁။ အားပေးမှုပေးပါ။
- ၁၂။ အပျိုးဆားအတွက် အပျိုးဆားပေးပါ။
- ၁၃။ အပျိုးဆားအတွက် အပျိုးဆားပေးပါ။

တော်ကဆော့ကျေးဇူး

အပျိုအမီးများမှတစ်ဆင့်

၂၈.၁.၂၀၁၇.

ရွှေပန်းပွင့်များ

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်စေရန်၊
- ၂။ ဆန်ရှင်းဆော့ဆောက် / ဆုံးတူရရှိစေရန်၊ (ရွာတွင်းမှဆောက် / ဆုံးတူကန်များလမ်း)။
- ၃။ ဆောက် / ဆုံးတူကန်ရရှိစေရန် (ရွာပြောက်ဘက်တွင်)။
- ၄။ ဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်၊ (မြို့ပြင်ထိုးချ်)
- ၅။ ဆရာဝန်၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ရရှိစေရန်၊
- ၆။ အထက်တန်းကျောင်းရရှိစေရန်၊
- ၇။ ဆောက် / ဆုံးတူလုံလောက်စွာရရှိစေရန်၊ (ကျောက်စာရင်းဖြဖြင့်)
- ၈။ လှုပ်ခတ်မီးရရှိစေရန်၊
- ၉။ စိုက်ပျိုး / မွေးမြူရေး နည်းပညာများရရှိစေရန်၊
- ၁၀။ စာကြည့်တိုက် ရရှိစေရန်၊
- ၁၁။ အရေးပေါ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရရှိစေရန်၊
- ၁၂။ မူကြိုကျောင်းမြို့ပြင်ထိုးချ်ရန်၊

တော်ကတော့ကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှတစ်ပြုတော်

18.1.2017

မြွေမြင်းပျက်များ

- ၁။ ဖမ်း၊ ပန်းဆန်စွယ်ချေးထောင်း မွှေစေရန်၊ (ဤတွင်း၊ ဤပြင်)
- ၂။ သန့်ရှင်းသောသောက်၊ သုံးစွဲရရှိစေရန်၊ (အောက်ရှိဆွမ်းထမ်းဖမ်းရရှိ)
- ၃။ ဓာတ်ဆွမ်း၊ ဓာတ်ဆွမ်းပွားများကောင်းမွန်စေရန်၊
- ၄။ စားစားသုံးစွဲရရှိစေရန်၊ (ပြုပြင်ထိုးချ)
- ၅။ လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်၊
- ၆။ သဘာဝစား၊ အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ အသောက်အစားရရှိစေရန်၊
- ၇။ အထွတ်အမြတ်ကျောင်းများရရှိစေရန်၊
- ၈။ စိုက်ပျိုး၊ ဖွေးဖြူရေး၊ နည်းပညာများရရှိစေရန်၊
- ၉။ စာကြည့်တိုက်ရရှိစေရန်၊
- ၁၀။ ငယ်ယာအုံး၊ နက်ကိရိယာများ၊ လုံလောက်စွာရရှိစေရန်၊
- ၁၁။ အားကစားကွင်း၊ အထွတ်မြေ ရရှိစေရန်၊
- ၁၂။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်၊
- ၁၃။ အကျမ်းပျို့အတတ်ပညာရရှိစေရန်

တော်ကတော့ကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်

18.1.2017

ဆွံ့ဩရေး ဖုန်းများ

- ရွာတွင်းလမ်းများ ဘိုးချို ပြုပြင်ခြင်း
- ဆောက်/ဆုံးရှုံးရန်အတွက် လမ်း 1
- ဆောက်/ဆုံးရှုံးရန် တူးဖော်ခြင်း (အဆစ်)/အတောင်း
- ဆေးဆေးခန်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
- သဘာဝဘေးကာကွယ် အဆောက်အအုံ
- အထက်တန်းကျောင်း
- လျှပ်စစ်စီး
- စိုက်ပျိုးရေး ဖြူရေး နည်းပညာ
- စာကြည့်တိုက်
- အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်
- မူကြိုကျောင်း ပြုပြင် တိုးချဲ့


ဆောင်ကသော့ကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှတစ်ပြစ်သာ
ခွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

18.1.2017.

- ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ၊
- စောက် / စခုံးရေကန် တူးဖော် ခြင်း ၊
- စောက် / စခုံးရေကန် ဆွေးလမ်း တိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊
- ရေဆွမ်း / ရေထုတ် ခြောင်း ဗျား ဖြန့်ဖြူး ၊
- ဆေးဆေး ခန်း ဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့ ၊
- လျှပ်စစ်ဓါတ်
- သဘာဝစားတာကွယ်ရန် အဆောက်အအုံ ၊
- အထက်တန်း ကျောင်း ၊
- စိုက်ပျိုး / မြွေးဖြူရေး နည်းပညာ ၊
- စာကြည့်တိုက် ၊
- လယ် / ပာစခုံး စက်ကိရိယာ ၊
- အားကစားကွင်း ဖြေရာက ၊
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များရရှိရန် ၊
- အရေးပေါ်ယူနစ်ကလေး ပထမ ၊

၈။ ကျေးဇူးတမ်းကိန်း၊ အထောက်အကူပြုပေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီများ



ကျေးဇူးတမ်းကိန်း အထောက်အကူပြုပေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အဖွဲ့ဝင် (ပဏာမအဖွဲ့) ၊ တော်ကဆေးကျေးဇူး

- ၁။ ဦးကျော်စိုး (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇-၇၆၃၇၆၃၅၇၄
- ၂။ ဒေါ်ဂျီမာအေး () ၀၇-၇၈၀၇၈၆၅၂၃
- ၃။ ဒေါ်ခင်မာမာ (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇-၇၈၇၃၃၇၈၇၁
- ၄။ ဦးတင်မောင်လွင် ()

သင်ယူရေးအဖွဲ့

- ၁။ ဦးမြင့်စွာ (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇-၂၅၀၀၅၃၂၀၁
- ၂။ ဒေါ်ဂျီမာအေး (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇-၇၈၀၇၈၆၅၂၃
- ၃။ ဒေါ်ခင်မာမာ (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇-၇၇၇၁၇၇၁၅၆
- ၄။ ဦးကိုကို (ကျေးဇူးတမ်းကိန်း) ၀၇-၇၇၆၁၃၇၄၇၆

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့

- ၁။ ဒေါ်ခင်မာမာ (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇-၇၇၇၁၇၇၁၅၆
- ၂။ ဦးတင်မောင်လွင် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၀
- ၃။ ဒေါ်ခင်မာမာ (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇-၂၆၁၁၀၃၆၂၆

ဝပ်ပူရူး: ဆပ်ကော်မတီ.

- ၁. ခိုးဦးဝင်းကြီး (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်) ၀၇. ၇၇၆၁၀၄၁၅၂
- ၂. ဦးခန်းတင့် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇. ၇၇၇၇၄၈၆၅၈
- ၃. ဒေါ်နွဲ့ရီ (u) ၀၇. ၇၆၆၇၃၀၈၂၂

ရုပ်ငန်းလုပ်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁. ဦးဦးဝင်းဝေး (အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်) ၀၇.
- ၂. ဒေါ်ခန်းစန်းဖြင့် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇. ၇၆၃၃၂၂၀၄၄
- ၃. ဒေါ်တင်ပပသျှင် (u) ၀၇. ၄၅၅၂၅၇၅၃၃

ဖေဖော်ဝါရီလပြုပြင်ရေး:

- ၁. ဦးဝင်းခိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
 - ၂. ဒေါ်ဌေးရီ (u)
၀၇. ၇၈၄၆၇၁၁၁၆၇.

စော့စော့ဝန်ထမ်း:

- ၁. ဦးဖြင့်ကျော်စိုး (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇. ၇၈၇၆၂၄၅၅၁
- ၂. ဒေါ်အိမ်မာစိုး (u) ၀၇. ၇၈၅၇၆၆၇၇၃.

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

(၈၇၁)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစင်ကြွန်းဦး	ဖုန်း - ၀၇-၇၇၇၃၅၆၄၇၀	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)	
မြန်မာနိုင်ငံ/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပဏောက်	ကျေးရွာ - တော်ကသော့

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၂၀၉	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၀၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) (ဗမာ)	၂၀၉	၄၇၃
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၀	၂၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား (မူကြိုကျောင်း)	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား (ကုယ်ထူကုယ်ထူဆေးခန်း)	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)

နေ့စွဲ 17.1.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကျွန်းမြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ပကောက် ကျေးရွာ တောင်ကဘော

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.1.2017	17.1.2017	63	76	113	ဗမာ 139
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.1.2017	18.1.2017	39	73	110	" 112
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	3.2.2017	3.2.2017	7	7	14	" 14
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ 18.1.2017

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကွမ်းခြံကုန်း	ပဏာန်	တော်ကတော့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွား၊ လာရေးခက်ခဲ (ရွာတွင်း / ရွာပြင်)	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်း သောကြောင့် ခက်ခဲ (ကျွန်းမ+ယဉာ)
၂	သောက်သုံးရေရရှိရန်ခက်ခဲ	၂	ရွာတွင်းမှသောက်သုံးရေကန်သွားလမ်းခက်ခဲ
၃	ကျွန်းမာရေးစာအာဟာရ မြို့မရသေး	၃	ရွာပြင်ဘက်တွင် ရေကန်မရှိသည့်အတွက် ဆုံးရှုံးခံရ
၄	ပတ်ဝန်းကျင်အထွက်ပတ်ပတ်အားလုံးပစ္စည်းခက်ခဲ	၄	ဖွေးမြူရေး နည်းပညာရရှိရန် အားနည်းသည့်အခါ
၅	မိခင်ပျို/ရွေးမြူရေး နည်းပညာ မရှိ	၅	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်အထောက်အပံ့
၆	ယဉာရေး လက်လျှမ်းမီ မြို့မရ	၆	အရေးပေါ်သွားနိုင်မည့်ယာဉ်အခက်ခဲ (ကျွန်းမာရေး)
၇	အာဟာရအာဟာရအာဟာရ အာဟာရ	၇	ကျွန်းမာရေး လက်လျှမ်းမီ မြို့မရ
၈	နည်းပညာဗဟုသုတရရှိ မြို့မရ	၈	နည်းပညာဗဟုသုတမရှိခြင်း
၉	မိခင်ပျို/ရွေးမြူရေး အထွက်အမြတ် မကောင်း	၉	ယဉာရေး လက်လျှမ်းမီ မြို့မရ
		၁၀	ပျပ်စစ်မီး မရှိသည့်အတွက် မျှော်မှန်းအခါ ဖြစ်ပေမည်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းရွာပြင်သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုကြောင့် (ကျွန်းမာရေး+)
၂	သန့်ရှင်းသောသောက်ဆုံးရေရရှိရန်	၂	ယဉာရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၃	ကျွန်းမာရေးအေးမြစေရန်	၃	ရွာတွင်းသောက်သုံးရေကန်သွားလမ်းကောင်းမွန်
၄	ပတ်ဝန်းကျင်အထွက်ပတ်ပတ်အားလုံးပစ္စည်း	၄	ရွာပြင်ဘက်တွင်သောက်သုံးရေကန်ရရှိရန်
၅	မိခင်ပျို/ရွေးမြူရေး နည်းပညာ	၅	ဖွေးမြူရေး နည်းပညာ နှင့် သေးငါး ရရှိရန်
၆	ယဉာရေး ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း	၆	အရေးပေါ်ယာဉ်ရရှိရန်
၇	အာဟာရအာဟာရအာဟာရ အာဟာရ	၇	ဆေးဝါးဆေးပစ္စည်း ရရှိရန်
၈	နည်းပညာဗဟုသုတများ	၈	ကျေးရွာအခြေခံတိုက်ရရှိရန်
၉	ရေအထွက်/ရွေးမြူရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၉	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ရရှိရန်
		၁၀	ပျပ်စစ်မီးရရှိရန်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းဆွဲပစ် (၈၀)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၁၅ သိန်း	၈၇၁ ဦး
၂	ကျေးရွာအတွင်းရွာလမ်း (ကွန်ကရစ်)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၂၅ သိန်း	၈၇၁ ဦး
၃	စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်းများ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၀ သိန်း	၈၇၁ ဦး
၄	စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်းများ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း	၈၇၁ ဦး
၅	မူကြိုကျောင်း ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	၇၀ သိန်း	၄၅ ဦး

၆။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အားကစားအတွက် ခြေစနစ်	အမျိုးသား	
၂	ကျွန်းမာရွေးအခြေခံအဖွဲ့	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃	ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း	အမျိုးသား	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုမာရွေး လက်မှတ် ttu နေ့စွဲ 18.1.2017

တော်ကဆော့ဇွေးဥာ အကျိုးဝင်လာ ချီးဇာဇွေးဇွေးဇွေးလုပ်ပိုးပျား

- ၈။ ရှေ့စွမ်း / ရှေ့ထုတ် ခြောင်းပျား ဖြေပြင်(တူးဖော်) (က)
- ၉။ ဇွေးဆောင်လုပ်ရန် (ပညာဇွေး) (ဗ)
- ၁၀။ လျှပ်စစ်ဇီး (က+ဗ)
- ၁၁။ ပျံ့ပြင်တွင်ကျစ်လမ်း (က)
- ၁၂။ ~~ဆာဇာဇွေး~~
- ၁၃။ ဆာဇာဇွေး-ကာတွယ် နာဆောင် နာဆုံ (က+ဗ)



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)
နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

မြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်းကျွန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု ပဏာကန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပဏာကန်	ရွာချင်းဆက်(ကံ) လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁၁၀၀'x၁၂'x၆'	၅၈၈၅ဦး	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၅၄၀၀၀၀			
ကော်ကဆော့	ရွာတွင်းလမ်းဖွယ်ပြုပြင်ခြင်း (ကံ)	၂၀၀၀'x၁၂'x၆"	၈၇၁ဦး	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၁၆၅၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်လှိုင်
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွှဲလပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွှဲလပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



PPA Tool ပြုလုပ်သည့်အခါအဖွဲ့ထပ်လေးများခွဲပြီးဆွေးနွေးရန်၊ အဖွဲ့လိုဠာတွင်ကျား၊မပါဝင်မှု၊
ဂိုဏ်းဆွေးနွေးရန် များကြားပြီး အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ခွဲ၍ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။

“ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား-၁ ကိုဦး ဖြင့်ကျော်ဦး နှင့် မ-၁
ကို ဒေါ်အင်မာဦး တို့အားရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့သည်။”

လူမှုဆန်းစစ်မှုမြေရပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များ အခက်အခဲများ၊
အပေါ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခန့်မှန်းပြုလုပ်ရန်သဘော
တူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်အင်မာဦး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးကျော်ဦး
ဧ/ထောက်ပံ့ရေး



ဆုံးဖြတ်ချက်။

“ကျေးဇူးတွေးလမ်း၊ လမ်း၊ နတ်၊ စွမ်း၊ ခြွင်း၊ လုပ်ငန်းကို မဲ အများဆုံး၊ ပေးပြီး၊
ချုပ်အာတည်ပြုခဲ့ပါသည်။”

ကျေးဇူးတင်လှစေကာမူ၊ နတ်၊ စွမ်း၊ ခြွင်း၊ လုပ်ငန်းကို
ကျေးဇူးတင်လှစေကာမူ၊ နတ်၊ စွမ်း၊ ခြွင်း၊ လုပ်ငန်းကို
ကျေးဇူးတင်လှစေကာမူ၊ နတ်၊ စွမ်း၊ ခြွင်း၊ လုပ်ငန်းကို

မှတ်တမ်း၊ တင်ဆက်

ဒေါ်ခင်မာစိုး

ကျေးဇူးတင်လှစေကာမူ၊ နတ်၊ စွမ်း၊ ခြွင်း၊ လုပ်ငန်းကို

အာတည်ပြုသူ

ဦးကျော်စိုး

ကျေးဇူးတင်လှစေကာမူ၊ နတ်၊ စွမ်း၊ ခြွင်း၊ လုပ်ငန်းကို

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- **စော်ကဆေး?** VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- **အွယ်ဒွင်လှိုင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု- **ပကောက်** .

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)