

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ




ကမ်း - ခ - ဂါး - ရွာစင် -



ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ တော်ခရမ်းအရောက် ဂျေးရွာအုပ်စုပြ

မြေပုံ



- အုပ်စုရင်း -
- ကမ်းလမ်း -
- ဂျေးရွာအုပ်စု -
- ဂျေးရွာ -
- ရွာချင်းဆက် -
- လယ် -

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ဂျေးရွာစာရင်း

- (၁) တော်ခရမ်းအရောက် ဂျေးရွာ
- (၂) အုတ်ယေးရုံ ဂျေးရွာ
- (၃) အိပ်ကြီး ဂျေးရွာ
- (၄) ကမာဘာ ဂျေးရွာ
- (၅) ကျွန်းချောင်း ဂျေးရွာ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ယခင်က ရှာခေါ်အနောက်ဘက်ထိပ်တွင် ချောင်း  
 ရှိပြီး သိမ်တခုတည်ရှိသောကြောင့် "သိမ်ဆိပ်" ဟု ခေါ်ဆိုရာမှ ယခု  
 အခါ "ဆိပ်ကြီး" ဟု ခေါ်ဆိုလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ "ဆိပ်ကြီး" ကျေးရွာ  
 သည် မြို့နယ်နှင့် "၃ မိုင်" အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပိုးစားပါး	ကြက် ဝက်	ဈေးဆိုင် ကုမ်းရက်	
	ဘဲ		
	ကျွဲ		
	နွား		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၉.၆၀.၈၈	.....၈၈	.....၈၈	ရှိ/မရှိ	၁၅၊ ၃	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၄	-	-	-	၆

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀	၁၀	၂၀	၁၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၁၀	၄၁	၆	၄၂၀







၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၆	၄၂၀	-	-

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ တော်ခရမ်းအနောက် ဂျေးရွာဒုပ့်စုပြ

မြေပုံ



- ဖွဲ့စည်းခြင်း - 
- ကားလမ်း - 
- ဂျေးရွာဒုပ့်စု - 
- ဂျေးရွာ - 
- ရွာချင်းဆက် - 
- လယ် - 

ဒုပ့်စုတွင်ပါဝင်သော ဂျေးရွာစာရင်း

- (၁) တော်ခရမ်းအနောက် ဂျေးရွာ
- (၂) ဖွတ်လေးရုံ ဂျေးရွာ
- (၃) ဆိပ်ကြီး ဂျေးရွာ
- (၄) ကမာဘာ ဂျေးရွာ
- (၅) လျှော်ချောင်း ဂျေးရွာ

# ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဖို လူ့စုစားအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ

## ဝင်းဝင်းချက်

- \* ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် လယ်ဧွေများကို အဖွဲ့ပြုပြီး ခိုက်ပျိုးရေးဖြင့် စစ်ခါ အစာကိစ္စမှ ဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- \* စစ်အစိုးရလက်ထက် နယ်လှည့်စစ်တပ်များ ခိုက်ပျိုးရေး၊ တံငါလုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကပ် ကပ်ရုံစားဝတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- \* ကျေးရွာစု အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော သစ်ပင်ကြီးများ၊ မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များ သည် နာဂတ်များတိုင်း ဒဏ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ရေအောက်သေပင်စာများဖြင့် ဝေဖန်ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း ရွှေယာခင်ကလောက် အစာကိစ္စ၊ ဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ လူ့ဖွဲ့ရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

၁ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် လယ်ကြေးများကို အဖွဲ့ဖြုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။

၂ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အဖြစ် တစ်နှိုင်းတစ်ညိုင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ တံငါ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကပ် ကပ်ရုံ စောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။

၃ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ - စာသင် ကျောင်း၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဂုဏ်သမား၊ မင်းရဲ၊ စေတီလာ ဂျီ၊ ဗုဒ္ဓစက်၊ ကျွဲ၊ မွှား၊ လုပ်ငန်း၊ သောက်ရေတွင်း၊ ရေကန်တို့ ဂရုစိုက်ရပါမည်။

ဆိုးဝါးမှုနှင့် ရေပတ်ချိန်များကို အသုံးပြု အချက်

၁ ဆိုးဝါးမှုနှင့် ရေပတ်ချိန်များတွင် ကျေးရွာတွင် ရေအိုင်များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သွားလာရေးမှာ အခက်အခဲ ရှိသည်။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး များ၊ ရွာတွင်း ဂရုစိုက်ရေး၊ ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်သည်။

၂ အားလပ်သည် လူများ တွင်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း၊ နည်းပညာ သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း များ ဂရုစိုက် လိုအပ်သည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၄.၃.၁၄	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၃	၄၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၃.၁၄	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၃	၂၃	၄၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၁၄	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၀	၂၅	၄၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၅.၃.၁၄	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၂	၂၅	၄၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁၅.၃.၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၃	၄၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၁၅.၃.၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂	၂၀	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၃.၅၄	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၂	၄၂	၇၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၃.၅၄	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၅	၄၂	၇၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၆.၃.၅၄	ကျေးရွာလူထု	၃၅	၄၂	၇၇	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၆.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၃	၂၈	၆၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၆.၁၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၃	၂၇	၆၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၁၁.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၃	၂၇	၆၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၆.၁၁.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃၃	၂၈	၆၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၃	၂၇	၆၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၆.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၃	၂၇	၆၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆.၀၅.၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၁၈	၁၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆.၀၅.၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု	၈၁	၈၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၆.၀၅.၁၅	ကျေးရွာလူထု	၈၁	၅၁၈ ၁၄၉	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရေကြွယ်ဝမှုဇယား

ငါးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
သာ	လမတ် အစုက အထက် ၊ လမတ်ထွန်ကန်ရွာ ၊ ကျွဲနွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ လှိုင်အိမ် ၊ ဘွဲ့.၇။	၈	၂.၇၀ %
အတင့်	လမတ် ၁၀ က အထက် ၊ အောက် ၊ ကွမ်းခြိုက် ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ဝန်ထမ်း ၊ လက်သမား ၊ ကျွဲနွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ဘွဲ့.၇။	၁၅၀	၅၁.၀၀ %
ငါးရဲ	လမတ်လူဝှံ ၊ လက်လှုပ်လက်စား ၊ လေလှုပ်ငန်း ၊ သစ်သားအိမ် ခေန်အိမ် ၊ အထက်တန်း ၊ ဘွဲ့.၇။	၉၉	၃၃.၄၅ %
နိဆင်းရဲ	စောက်လှေမင်းလှုပ် ၊ ဝါး ခန့်အိမ် ၊ ဈေးရောင်း အထက်တန်း ၊ မဉ္ဇူစာရေး။	၃၈	၁၂.၈၄ %
ပေါင်း		၂၉၆	၁၀၀ %

ဆိပ်ဗြူးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သုံး သတ်ချက်

- ၁ ဆိပ်ဗြူးကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်၊ ဆင်းရဲ၊ အကွန်ဆင်းရဲ မရှိ ဤ အမျိုးအစား ၂၄၁ မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။
- ၂ ချမ်းသာ ယော အမျိုးအစားတွင် လယ် ၂၁၅၁၈၈ အထက် ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ဝိုက်အိမ် ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရထိ ကျောင်းထားနိုင် သည့် အိမ်ထောင်စု ၂၀၁၂ ခု ဖြစ်ပြီး ၊ အိမ်ထောင်စု၏ ၅.၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ် သည်။
- ၃ အသင့်အတင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ၂၁၅၁၁၂ ခု ဖြစ်ပြီး လယ်- ၁၀၈၈ အထက်၊ အောက် ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်၊ ဝန်ထမ်း ၊ လက်သမား၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရထိ ကျောင်းထားနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၁.၀၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ၄ ဆင်းရဲယော အိမ်ထောင်စု - ၂၉၂ ခု ဖြစ်ပြီး လယ်ကူလီ ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ရေလုပ်ငန်း ၊ သစ်သား အိမ်၊ ခန့်အိမ်၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရှိ အထက်တန်း ပညာ ရေး အထိ ကျောင်းထားနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၃၃.၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ၅ အကွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု - ၃၈၂ ခု ဖြစ်ပြီး - ကျွဲပမ်းလုပ်ခြင်း ၊ ဈေးရောင်းခြင်း ၊ ဝါးခန့် အိမ်၊ အထက်တန်း ပညာရေးထိ ကျောင်းထားနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၁၅.၈၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များ ရွေး ခြယ် သတ်မှတ် ရာတွင် ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး သူ များ အတွက် အလုပ် အကိုင် ဖြစ်စေ ယော လုပ်ငန်း မျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး သူများ တစ်ဦးလျှင် သော လုပ်ငန်း များကို အလေးထား စောင့်ရှောက် ပါက ဆင်း ရဲ ခွမ်းပါး သူများ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ရရှိ လာမည် ဖြစ်သည်။

# ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ၂၅၀ ခန့် ကြွယ်ဝမှုအဆင့် ဖေ့စာ

အဆင့်	ဝတ်စုံအမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	၁၅၀ နေအိမ်၊ လယ်စိုက်ရေး၊ ကျွဲမွေးမြူရေး၊ ပျဉ်စာထုပ်၊ ဝတ်စုံ၊ စွဲရ။	၉	၃.၀၅%
အောင်မြင်အောင်	လယ်စိုက်ရေးအိမ်၊ အိမ်၊ ကျွဲမွေးမြူရေး၊ ပျဉ်စာထုပ်၊ လက်သား၊ ကျွဲမွေးမြူရေး၊ စွဲရ။ ပျဉ်စာထုပ်အိမ်။	၁၅၁	၅၁.၀၁%
မွမ်းမံ	လယ်စိုက်ရေး၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ကျွဲမွေးမြူရေး၊ စွဲရ။ စာပိတ်စာ၊ ချိတ်၊ အိမ်ထောင်စာ။	၉၈	၃၃.၀၀%
အကျင့်မွမ်းမံ	လက်လုပ်လက်စား၊ ချိတ်။ အိမ်ထောင်စာ။	၃၈	၁၂.၈၅%
စုစုပေါင်း		၂၉၆	၁၀၀%

## ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ၂၅၀ ခန့် ကြွယ်ဝမှုအဆင့်ဆုံး သတ်ချက်


- \* ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ယခုနှစ်ချမ်းသာအထိ အိမ်ထောင်စု ၁၅၁ နေအိမ်ထောင်စု တိုးလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* အောင်မြင်အောင် ဤအထိ အိမ်ထောင်စု ၁၅၁ နေအိမ်ထောင်စု တိုးလာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* မွမ်းမံအထိ အိမ်ထောင်စု ၉၈ နေအိမ်ထောင်စု ဤအထိလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* အကျင့်မွမ်းမံအထိ အိမ်ထောင်စု ၃၈ နေအိမ်ထောင်စု ဤအထိလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြေအနေအထားချက်



ဆီပဲကြီး: လျှော့ရွာ၏ ရာစုခွဲပြုပြုလွန်နှင့် ဇယား

ရက်စွဲ	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀	၁၀/၁၀
ပုံစံ												
အချိန်	-	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	၁၀:၀၀	-	-
အပူချိန်	-	-	-	-	-	-	-	၃၀-၃၅	၃၀-၃၅	၃၀-၃၅	-	-
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ
အခြေအနေ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ	အေးမြ



ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်

၁ စပါးစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တခြားဝင်ငွေရလျှင်လည်း များဖြစ်  
သော တွင်းစိုက်ခြင်း ၊ အသေးစား မွေးမြူရေး နှင့် ရာသီမင်စိုက်ပျိုးခြင်း များ  
ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လစဉ် ဟိုမှန်ဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်း များ ရရှိရန်လို့  
အင်ပါယာသည် စိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်းများ နှင့် နည်းပညာသင်တန်းများပေးခြင်း  
ဖြင့် စပါး အတွက် နှုန်းကောင်းကန် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေတိုးလာနိုင်သည်။

ဆွေးနွေးချက် ၊ အကြံပြုချက်များ

၁ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

၂ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ လဝက် ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များမှာ အားလပ်သော  
လများဖြစ်ပြီး လူထုမဟုတ် ဖြစ်စေရန် လုပ်ငန်းခွဲများ စတင်ရန် သင့်တော်သော  
လဖြစ်သည်။

၃ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် ရာသီဥတုဆိုးရွားစွာ  
မူပြင်းတက်သည်။ အတွက် သောက်သုံးရေများ ပြတ်လပ်ကာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော  
ရောဂါ များလည်း ဖြစ်တက်ပါသည်။ ဗွင့်လင်း ရာသီများတွင်လည်း  
ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး ဖွဲ့များ များသည်။ အတွက် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတသော  
ကာလ ဖြစ်သည်။

၄ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့်သာ အချိန်လျှင်နေရသည်။ အတွက်  
ဝင်ငွေရလျှင်လည်း များတွင် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်း မှု သင်တန်းများ ၊  
စက်ချုပ်သင်တန်းများ ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှု ကဏ္ဍ များ ၊ အမျိုးသမီး  
အသိပညာ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရ  
လျှင်လည်း ၊ အသိပညာတိုးတက်မှု များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာ၏ အရှင်၊ အမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ပြုစုပေး

အရှင်၊ အမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံ ပြုစုပေး			အရှင်၊ အမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ပြုစုပေး		
<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား + အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား</u>	<u>အမျိုးအစား + အမျိုးအစား</u>
ပျားကွင်း ကွင်း	အပိချုပ်စက် ကွင်း၊ ချိုး၊ ၂ စီ	လယ်ယာခြေ လမ်း ချောင်း တံတား	တောကုံးကွင်း ထွန်စက် လက်သမား၊ စားရုံ ထော်လှာလှို၊ မြင်းကွင်း	အပိချုပ်စက် ချေးရောင်း	လမ်း တံတား ရေသိပ်စိုက်
ပျား ရုံ လှာလှို ကွင်း စိုက်	ကွင်း၊ ချိုး၊ ချို ချေးရောင်း	အုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်း ဆိုင်ကမတ် ရေသိပ်စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး (အသေးစား)	အုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်း လယ်ယာခြေ ဆိုင်ကမတ်		မွေးမြူရေး (အသေးစား)

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဿနာ

မွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် ဘောလုံးကွင်း၊ ထွန်စက်၊ လက်သမား၊  
ပန်းရုံ၊ ဖော်လာရီ၊ ခြင်းကွင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို  
သုံးစွဲကြပြီး ဘောလုံးကွင်း၊ ထွန်စက်၊ လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ ဖော်လာရီ၊  
ခြင်းကွင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်ယာမြေ၊  
ဆိုင်ကယ် စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။


၂ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ချုပ်စက်၊ ကွမ်းရှူး၊ စီ၊ ကွမ်း  
ညှိ၊ ချိုးရောင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုကြပြီး အိမ်ချုပ်စက်၊  
ချိုးရောင်းခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်  
ထားပါသည်။

၃ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လယ်ယာမြေ၊ လမ်း၊ ရောင်း၊ ကံတား၊  
ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရာဘီပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အသေးစား  
မွေးမြူရေး စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး လမ်း၊ ကံတား၊ ရာဘီပင်  
စိုက်ခြင်း၊ အသေးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုး  
သမီး နှစ်ဦးလုံးက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

၄ အမျိုးသားများသည် အကြမ်းခံပြီး၊ အပင်ပန်းခံနိုင်သော အရည်များ နှင့်  
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ ခိုင်သော အရည်များ အား အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့  
ရှိရသည်။

၅ အမျိုးသားများ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်မှုများ လာသည့်အခါ အမျိုးသမီးများ  
မှာ ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အရည်အသွေးများ  
လျော့နည်းလာခြင်းများဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ မင်္ဂလာဆိုင်ယာဉ်



— \* ခြား  
— \* ဝ

ဆိပ်ကြီးလျှော့ရွာ၏ မင်းလူ့အိမ် သုံးသပ်ချက်

၁ အစွဲအစည်းတွင် မှူးမောင်း၊ မင်းဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ မည်သည့်  
ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ လက်ဆောင်ကြွသည့် ကိုတွေ့  
ရသည်။


၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများအား  
နည်းနောသည့် ကိုတွေ့ရခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေသော  
ကြောင့် ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် / အကြံပြုချက်များ

အမျိုးသမီးများ အတွက်သာမက အမျိုးသားများကိုပါ ဝင်ငွေ၊ လျှော့စရေး  
ရာနှင့် ပတ်သက်၍ သီးသန့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်း များ ပြု  
လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ငွေရုံးစွဲ အခွန်အလာများ၊ လေ့ကျင့် နှင့် ပတ်  
သက်၍ ဖြစ်ဆင်သင်သော အချက်များကို ဖြစ်ဆင်လာနိုင်မည်။ ထိုသို့ အမျိုး  
သမီးများ ဖြစ်ဆင်နိုင်စို့ အမျိုးသားများက ပိုင်းဝန်းပေးမသင့်ကြောင်း အကြံပြု  
ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် အမျိုးသမီးများ မိဝင်မှုတွင် အရေအတွက် မဟုတ်ပဲ အရည်အ  
ချင်းများပါ မိဝင်လာစေရန် အမျိုးသမီးများအား အလေးထားဆက်ဆံခြင်း၊  
တန်းတူအခွင့်အရေးများ ပေးခြင်းဖြင့် လူ့စွန့်နိုင်သည်။

# ဝိသိကြီးကျေးရွာ၏ မင်္ဂလာအိမ်ပြုစာပတာ:



— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ပပိတုစရိတ် ယုံ့သပိချက်

- \* အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်တူ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ ကျန်းမာရေးကုသခွင့် များ ရရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများသည် မူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားများနှင့် အတူ တက်ကြွစွာပါဝင် လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်များတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးလာသည် ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* အိမ်မှုကိစ္စများတွင်လည်း အမျိုးသားများဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများသည် ကလပ်အင်္ကျီနှင့် အလမ်းများ နည်းပါးမှုကြောင့် ဝင်ငွေ နည်း ရှေ့ သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။



ဆိပ်ကြီး: ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ


\* ရွာတွင်း အဖွဲ့ အစည်း:

- ကျေးရွာ ဂေါ်သက အဖွဲ့
- ကျေးရွာ လူမှုရေး အဖွဲ့
- ကျေးရွာ နာရေး ကူညီမှု အသင်း
- ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့များ
- မူလတန်း ဒီဂရီဆရာ အသင်း
- ကျောင်း အကျိုးစက်ဆောင် အဖွဲ့

\* ရွာပြင်အဖွဲ့ အစည်း:

- ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု
- ဖြန့်ဖြူးနိုင်ငံရေး တွင် (တော်လှန်ရေး ရဲအဖွဲ့)
- မြို့နယ်ပညာရေး ဖွဲ့စည်းမှု
- မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန
- မြို့နယ် လူမှုရေး ကူညီမှု အသင်းများ

ဆိပ်ကြီး: ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ



ဆိပ်ကြီး လျှော့ရွာ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှုသုံး သတ်ချက်

- ၁ လျှော့ရွာ ဂေါ်ပက အဖွဲ့ ၊ လျှော့ရွာ ဂူအဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ အရေး ကူညီမှု အဖွဲ့ ၊ တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်၍ လျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ၂ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့ များသည်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ကြ၍ မြို့နယ်ပညာရေး ဗဟိုရုံးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ၃ ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့ များသည်လည်း လျှော့ရွာ ဂူအဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ ရီးယွန်း ရေး အဆင့် ဖြေရှင်း ချိတ်ဆက်ရေး ၊ မွေးမြူရေးတို့ အတွက် ငွေချေးသော အဖွဲ့ များ ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး ငှါနုနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- ၄ မြို့နယ်ပညာရေး ကူညီမှု အဖွဲ့ ၊ များ ၊ လျှော့ရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုရုံး ၊ ရဲစခန်း ၊ ဝန်ထမ်းနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်၍ လိုအပ်သည့် ချိတ်ဆက်၍ လျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များကို လုပ်ဆောင်သည်။

ဆွေးနွေးချက်







ဆိပ်ကြီး လျှော့ရွာ တွင်ရှိသော အဖွဲ့ များသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ဝိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်ကာ လျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။









# ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၊ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

## ရွာတွင်း

## ရွာပြင်

- \* ကျေးရွာ၏ပကအဖွဲ့ 
- \* ကျေးရွာလူမှုအဖွဲ့ 
- \* နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ 
- \* မူလတန်းဆရာတော်အဖွဲ့ 
- \* ကျေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ 
- \* ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 

- \* ဖြန့်ဖြူးပေးပို့ရေးအဖွဲ့ (တော်ကူရေးအဖွဲ့) 
- \* မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ 
- \* မြို့နယ်ကျေးမာရေးအဖွဲ့ 
- \* လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့များ 
- \* ဓမ္မစေတီအဖွဲ့များ 
- \* လူမှုပညာရေးအဖွဲ့များ 

ဆိပ်ကြီးလှေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဝင်ရောက်မှု

\* ဆိပ်ကြီးလှေးရွာတွင် လှေးရွာလူထုနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျောင်းအလှူ၊ ကော်စောင့်၊ နာရေးကူညီမှု၊ လှေးရွာလူမှုရေးအသင်းများသည် ဆိပ်ကြီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

\* ဂေါပကအဖွဲ့၊ စိစစ်ဆရာအသင်းသည်လည်း လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကို လည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

\* ရွာအပြင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေက ရဲစခန်း၊ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်ရေး၊ လူမှုကူညီရေးနှင့် ဓနုဓနုရေး အဖွဲ့များသည်လည်း လှေးရွာလူထုနှင့်အတူလှေးရွာလူ့အဖွဲ့အစည်းများကို လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

\* ယူဆမယ့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လှေးရွာလူထုနှင့်အတူလှေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဖွဲ့များကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁ ကျေးရွာလမ်း ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၁ ကျွန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၁ ယောက်ျားလေး ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁ လယ်ယာလုပ်ငန်း အတွက် ချောင်းပတ်တာရိုးမြောင်း ဖြန့်လုပ်ပေးပေးရန် လိုအပ်ခြင်း

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- ၁ လမ်းမီးတိုင်များ မကောင်းခြင်း
- ၁ ယောက်ျားလေး မကောင်းခြင်း
- ၁ ကျွန်းမာရေးဆေးပေးခန်း နှင့် ဝေးနေခြင်း
- ၁ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၁ ချောင်းကူးတံတားများ မကောင်းခြင်း

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- △ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင်များ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
- △ ကျေးရွာလမ်းများ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
- △ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးစေချင်သည်။
- △ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ပေးစေချင်သည်။
- △ သောက်ရေကန် ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
- △ လမတ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ချောင်းပတ်တာရိုး ခြောင်းကျွန်းဖော်ပေးစေချင်သည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- △ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- △ လမ်းမီးတိုင်များ လဲစေချင်သည်။
- △ သောက်ရေကန်များ ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- △ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများ ရှိစေချင်သည်။
- △ စာကြည့်တိုက်ရှိစေချင်သည်။
- △ ချောင်းကျွန်းတံတားများ ပြုပြင်စေချင်သည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တင်ပြသော

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- Δ လမ်းပြုပြင်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ မီးတိုင်ပြုပြင်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ စာဖြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ ချောင်းဖတ်တစ်စီး တူးဖော်ခြင်း (၈၀)
- Δ ချောင်းတူးဖော်ခြင်း (၂၀)

စဉ်	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	မဲအရေအတွက်	အဆိုပြုသူ
၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၆၂၄	၈+၂
၂	သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၄၃၀	၈+၂
၃	မီးတိုင်ပြုပြင်ခြင်း	၃၀၉	၈+၂
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	၁၄၉	၈+၂









ကျေးဇူးတင်ကျင့်: အထောက်အကူပြုကြေးမင်္ဂလာ၊ ချမ်းမြသာစည်နှင့် ကျေးဇူးတင်ကျင့်များ

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်  
ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင်/ထောက်  
အကူပြုနှင့် အကျွန်ုပ်တို့

စေတနာအတိုင်းပြုလုပ်  
ကြား၊ သွက်ကြေးမင်္ဂလာ  
ဆပ်ကျေးဇူးတင်


ဝယ်ယူရေးဆပ်  
ကျေးဇူးတင်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်  
ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်  
ကျေးဇူးတင်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်  
ရေးဆပ်ကျေးဇူးတင်

အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
ဦးသန်းဦး	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	၀၉-၇၉၉၀၄၃၀၃
ဒေါ်နီနီ	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	-
ဦးခန့်ကြိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၉၆၀၇၆၆၆၆
ဦးကြည်စိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၄၅၀၂၁၁၀၂၄
ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၇၉၂၆၀၇၀၂
ဦးမျိုးဝင်းအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၉၇၆၆၀၆၆၆
ဒေါ်ယုဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	-
ဒေါ်အေးအေးမူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၂၅၄၅၁၁၁၄၉
ဦးစာပေဦး	လည်ပတ်စီနီဒါမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၃၁၁၀၆၀၂၃
ဦးမြင့်ဝင်း	လည်ပတ်စီနီဒါမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၉၇၇၇၆၆၆၆
ဒေါ်ကြည်ကြည်လှိုင်	လည်ပတ်စီနီဒါမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-၉၆၀၇၆၆၆၆
ဦးမြင့်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုပို့ချရေးဦးစီးဌာန	၀၉-၇၉၃၃၃၆၆၆
ဒေါ်ယုယုဝေ	ဝေဖန်အကြံပြုပို့ချရေးဦးစီးဌာန	-
ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	၀၉-၇၉၃၃၃၆၆၆
ဦးစိုးလှိုင်	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	၀၉-၇၉၃၃၃၆၆၆
ဒေါ်ခင်အေးဦး	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	၀၉-၇၉၃၃၃၆၆၆

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ)



စဉ်	အမည်	ရာထူး	ပဉ္စမအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးသန်းဦး	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	မူလတန်း	၀၉-၇၉၉၄၀၄၃၀၃
၂။	ဒေါ်နီနီခိုင်	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့	အလယ်တန်း	၀၉-၇၇၇၁၈၆၄၅၅
၃။	ဒေါ်ဖြူဖြူမော်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၉၃၅၅၁၈၅
၄။	ဦးကြည်စိုး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၄၅၀၂၁၃၀၂၄
၅။	ဦးအုံးကြိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၉၆၀၀၇၆၆၇၆
၆။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၂၂၆၁၇၁၂
၇။	ဦးတင်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၅၁၁၀၆၁၂၅
၈။	ဦးဖြူဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၉၇၁၇၈၁၆၈၀
၉။	ဒေါ်ကြာကြာလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၉၆၀၇၉၅၁၆၆
၁၀။	ဒေါ်ယုယုမော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၄၅၁၄၄၇၄၂၅
၁၁။	ဒေါ်အေးအေးမူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၂၅၄၅၁၅၁၄၅
၁၂။	ဦးမျိုးဝင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၉၀၅၇၈၅၁၁
၁၃။	ဒေါ်ယုယုဝေ	ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံ	မူလတန်း	၀၉-၄၂၀၀၄၆၂၇၄
၁၄။	ဦးကြိုင်အေး	ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံ	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၉၃၅၅၃၆၄၆
၁၅။	ဦးစိုးလွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၄၂၀၂၈၂၇၅၈
၁၆။	ဒေါ်အေးအေးမူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၇၇၄၁၀၅၅၇

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ပထမဆုံး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတစ်ဆင့်	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြအောင်	ဖုန်း ၀၇- 7၇၇ ၃၇၈ 744	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်ထက်ထက် ဦး ၆၀	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု လော်ခရမ်းအနောက်	ကျေးရွာ မိပ်ကြီး

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ MIA	၂၉၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၉၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၉		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၉၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) MIA	၅၆၃	၆၀၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၁	၅၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြန်လေ့/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:       လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁ မိုင် /မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (      ) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ (      ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် (၂၀၀ ရေညှစ်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးမြအေး

လက်မှတ် - ရက်စွဲ ၁၇. ၅. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ထက်ထက် နှင်း ၆၀

လက်မှတ် ၁၁၁ ရက်စွဲ ၁၇. ၅. ၂၀၁၇





ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ထက်ထက် နှစ် ၈၀

နေ့စွဲ - ၁၇.၅.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု - ကော်ခရမ်းအနောက် ကျေးရွာ - ဆီပြင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၅.၂၀၁၇	၁၅.၅.၂၀၁၇	၅၉	၁၁၀	၁၆၉	၁၆၉   ၁၂၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၅၄	၁၁၂	၁၆၆	၁၆၆   ၁၂၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆   ၁၂၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၆၉	၉၂	၁၆၁ ဦး	၁၆၁   ၁၂၈၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၆၅	၉၄	၁၅၉	၁၅၉   ၁၂၈၁
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၆၅	၉၄	၁၅၉	၁၅၉   ၁၂၈၁



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	၆၅	၉၄	၁၅၉	၁၅၉   ၆၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	၆၅	၉၄	၁၅၉	၁၅၉   ၆၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆   ၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၁၇	၁၅.၆.၁၇	၆၅	၉၇	၁၆၂	၁၆၂   ၆၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၆.၁၇	၁၅.၆.၁၇	၆၅	၉၇	၁၆၂	၁၆၂   ၆၆

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်တက်ထက်ဦး ၈၀

နေ့စွဲ ၁၆.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ရန်ကင်း</u>	<u>ကုန်းခြံကျွန်း</u>	<u>တော်ရေမီးအနောက်</u>	<u>ခါးပိတ်</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာလမ်း မီးတိုင်များပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
၂ ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း	၂ လမ်းမီးတိုင်များ မကောင်းခြင်း
၃ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၃ ဖောက်ရေကန် မကောင်းခြင်း
၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း မရှိခြင်း	၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း မရှိခြင်း
၅ ဖောက်ရေကန် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၆ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး အတွက် ချောင်းပတ်တာ - ရိုးမြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ရန်လိုအပ်ခြင်း။	၆ ချောင်းတူးဖော်တာများ မကောင်းခြင်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာလမ်း မီးတိုင်များပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
၂ ကျေးရွာလမ်းများပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။	၂ လမ်းမီးတိုင်များပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
၃ စာကြည့်တိုက် ဖောက်ရေကန် ပေးစေချင်သည်။	၃ ဖောက်ရေကန် များ ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
၄ ဆေးခန်း ဖောက်ရေကန် ပေးစေချင်သည်။	၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ပေးခန်း များရှိစေချင်သည်။
၅ ဖောက်ရေကန် ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။	၅ စာကြည့်တိုက်ရှိစေချင်သည်။
၆ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး အတွက် ချောင်းပတ်တာ - ရိုးမြောင်း တူးဖော်ပေးစေချင်သည်။	၆ ချောင်းတူးဖော်တာများ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။

ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်းလမ်း)	(၇၀+၅၅)	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၆၇
၂	မီးတိုင်များပြုပြင်ခြင်း	(၇၀+၅၅)	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၆၇
၃	ဆောက်လေ့ပြုပြင်ခြင်း	(၇၀+၅၅)	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၆၇
၄	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	(၇၀+၅၅)	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၆၇
၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	(၇၀+၅၅)	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၆၇

ဃ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဦး လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 17.3.2017

(၉) ရွာင်းပတ်ကာရီးတူးဖော်ခြင်း (က)

(၁၀) ရွာင်းကူတံတားပြုပြင်ခြင်း (မ)



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သင်သင်းခိုင်  
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၅ ( ဇန်နဝါရီလ )  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ခါးကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့		
မြဲလေးပျံကျေးရွာ	ရွာတွင်းဝင်လမ်း ခင်းခြင်း	၅၂၀' x ၂၅' x ၂၅"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	သိန်း ၈၀	-	-	-	သိန်း ၈၀
ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ	ရွာတွင်း ဝင်လမ်း ခင်းခြင်း	၇၄၀' x ၂၅' x ၂၅"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	သိန်း ၁၀၀	-	-	-	သိန်း ၁၀၀
လျှိုးကျောင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ဝင်လမ်း ခင်းခြင်း	၅၂၀' x ၂၅' x ၂၅"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	သိန်း ၁၀၀	-	-	-	သိန်း ၁၀၀
ကမာပါ ကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ရင်းလမ်းခင်းခြင်း	၃၄၀' x ၅၇' x ၆"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	သိန်း ၆၀	-	-	-	သိန်း ၆၀
ရွာအင်ပိုင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၂၇၀' x ၂၅' x ၆"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၂၄၀၀၀၀	-	-	-	၅၂၄၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးလှကျော်  
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၅



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦး မြစ်ဖား ဖုန်း: ၀၇-၇၄၇၃၄၈၇၄၄ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦး စစ်ဖြူနိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ၇၇ မြို့နယ် ကွယ်: မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ ကျေးရွာအမည်: ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၂၉၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၉၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၉		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၉၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၅၆၃	၆၀၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၀	၅၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား:      ရှိ/မရှိ/မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား:      ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး:      မိုင်/မာလုံ ၁ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် \_\_\_\_\_  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ (၁၅ မိနစ်) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ (၁၅ ) နာရီ များ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နာရီ များ ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်      ဦးမြအေး  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ      ၇.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်      ဦးစစ်မျိုးနိုင်  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ      ၇.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြ.နယ် မြို့နယ်

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကွမ်းခြံ ကျေးရွာအုပ်စု လော့ခရမ်း ကျေးရွာ ဆိပ်ကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၇	၆.၁၁.၂၀၁၇	၉၉	၈၂	၁၈၁	၁၈၁   မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၈၁	၅၈	၁၃၉	၁၃၉   မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၄	၁၁	၂၅	၂၅   မမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘီလာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်ဗျူး နှင့်

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဂျန်ဂျန် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ သိပ်ကြီး

ဦးစီးဌာန စက်ဝန်း(၁) ဝန်ထမ်း အမည်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင်းများပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း။
၂ ကျေးရွာလမ်းမီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။	၂ လမ်းမီးတိုင်းများမကောင်းခြင်း။
၃ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း။	၃ ဝောက်ရေကန်မကောင်းခြင်း။
၄ ကျွန်းဖာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။	၄ ကျွန်းဖာရေးဆေးပေးခန်းနှင့်ဝေးနေခြင်း။
၅ ဝောက်ရေကန်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။	၅ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း။
၆ လယ်ယာလျှောက်အတွက်ချောင်းပတ်ကာရီးဖြောင်းဖြန်လည်ကျဆင်းရန်လိုအပ်ခြင်း။	၆ ချောင်းကျတံကာများမကောင်းခြင်း။

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းမီးတိုင်းများပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မျှော်လင့်။
၂ ကျေးရွာလမ်းမီးများပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်။	၂ လမ်းမီးတိုင်းများပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်။
၃ စာကြည့်တိုက်မည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်။	၃ ဝောက်ရေကန်များကောင်းမွန်မျှော်လင့်။
၄ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်။	၄ ကျွန်းဖာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။
၅ ဝောက်ရေကန်ပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်။	၅ စာကြည့်တိုက်မည်ဆောက်ရန်။
၆ ချောင်းပတ်ကာရီးများကျဆင်းရန်မျှော်လင့်။	၆ ချောင်း-ကျတံကာများ ပြုပြင်ပေးရန်မျှော်လင့်။



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်လမ်းကွက်ကုန်ဆင်းခြင်း။	(၈ + ၄)		၁၁၆၇
၂	မီးဘိုင်းများပြုပြင်ခြင်း။	(၈ + ၄)		၁၁၆၇
၃	သောက်စရာရေပြုပြင်ခြင်း။	(၈ + ၄)		၁၁၆၇
၄	ဆေးပေးခန်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း။	(၈ + ၄)		၁၁၆၇
၅	အခြေခံတိုက်လှည့်စောင့်ရှောက်ခြင်း။	(၈ + ၄)		၁၁၆၇

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးသန်းဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ- ၇.၁၁.၂၀၁၇

(၆) ချောင်းပင်တံတားချိုးလျှော့ဖော်ခြင်း (၈)

(၇) ချောင်းလျှော့တံတားပြုပြင်ခြင်း (၆)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိသန္တာကျော်

နေ့စွဲ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၁  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်ဆည် မြို့နယ် ကွင်းခြံ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(V) ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)   
 ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ရမ်း (အမှတ်)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွန်းချောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၅၀၀' x ၂' x ၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▨အမျိုးသား+သမီး	၁၀၆၉၈၇၅၀	-	-	၁၀၆၉၈၇၅၀
သိပ်ကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်း	၅၀၀' x ၂' x ၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▨အမျိုးသား+သမီး	၁၀၆၉၉၅၅၀	-	-	၁၀၆၉၉၅၅၀
စောင်းတိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၄၀၀' x ၂' x ၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▨အမျိုးသား+သမီး	၈၈၀၇၃၀၀	-	-	၈၈၀၇၃၀၀
စာမာပါ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၄၀၀' x ၇' x ၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▨အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၅၀၀	-	-	၆၀၀၀၅၀၀
မြတ်ရဟန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၀၀' x ၂' x ၆"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ▨အမျိုးသား+သမီး	၈၀၀၄၅၀၀	-	-	၈၀၀၄၅၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အိသန္တာကျော်  
 ဝက်ဝန်း ၈ ရက်စွဲ ၂၀၁၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ဆိပ်ကြီး
ကျေးရွာအုပ်စု	..... တော်အုန်းအနောက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁၄.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၅၉ ) ဦး မ ( ၁၁၀ ) ဦး = ( ၁၆၉ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၀၁) ။ " တော်အုန်းအနောက် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ( ၁၄.၃.၂၀၁၇ ) ရက်နေ့ နံနက် ( ၁၂:၀၀ ) နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။" ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟို ဌာန အမည်နှင့် တာဝန် ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန မှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဤလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့် ချင်း၊ ဤလင်း မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းကို လူထုအား မေးမြန်းပြီး ၊ ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း ရလဒ် ၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ကျား - ၈ ရှေ့ နှင့် အမျိုးသမီး များ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း စီမံကိန်း စက်ဝန်း ၊ အပိုင် (၆၁) ပိုင် အဆင့် (၃) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ဤပြုခဲ့ပါသည်။" တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ဤပြုခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၀၁) ဦး ၊ မ (၀၁) ဦး ကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပါ ကော်မတီဝင်



ဆွေးနွေးချက် (၂)။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆) မျိုး ပြုလုပ်မည့် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် လူတိုင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့လက်ဖက်ရည်များ ဖွဲ့ဖြူ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ လျှင် ကျား ၂၀ မှ တစ်စွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း စေလွှတ်တို့ကို ဂြင်းလင်းပြောပြ ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ အဖြစ် ဦးစိုးလွင် နှင့် ဒေါ်ခင်ဆွေဦး တို့ကို ပြေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အဖွဲ့အစည်းများကို မူတည်ပြီး လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် လျှောက်ထားမှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးလွင်

ဦးသန်းဦး

ကျေးဇူးတင်စာ ဝန်ထမ်း

စီတော် ၃၈၆၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... သိမ်ကြီး  
..... တော်အုန်း အနောက်  
..... ဘုန်းကြီးကျောင်း  
..... ၁၆. ၃. ၁၇  
..... ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး  
..... ကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား ( ၅၄ ) ဦး ၊ မ ( ၁၅ ) ဦး = ( ၆၉ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက် ၁၁ ။ " တော်အုန်း အနောက်ကျေးရွာ အုပ်စု ၊ သိမ်ကြီး ကျေးရွာ မထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၆. ၃. ၁၇ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ နေ့လည် ၁၅:၀၀ ဝန်ထုပ်ကုန် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ဤ ရွာ မထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေး ခဲ့သည့်များကို အပြန်အလှန် ပြန်လည် ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြသည် ၊ ထို့နောက် အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦး စီ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ချင်းစီ ၃ ပြန်လည်တစ်ပြုခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ "

ဆွေးနွေး ချက် ၁၂ ။ " ကျေးရွာအတွင်းရှိ လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်တစ်ပြုပြီး နောက်အဆင့်အား ၊ မျှော်မှန် ချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ ဖွဲ့ ကာ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်ပြုတစ်ဖွဲ့ဖြင့် ရေးလုပ်ငန်းများကို လူဝင်ဆန္ဒဖြင့် လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ " မထမ ဦးစား မေးလုပ်ငန်း များကို သိရှိပြီးနောက် ကျေးရွာ စီ ၊ တောင်ကော်မတီဝင်များကို အဆိုပြု တင်သွင်းပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် စီ ၊ ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား - ၁၊ မ - ၁ ၊ လည်ပတ်ထိန်း သိမ် ၊ ရေး ကျား - ၁၊ မ - ၂ ၊ ငွေစားရှင်း ကို ကျား - ၁ စသည်ဖြင့် ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ " ကျေးရွာ ၈၀ လမ်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မဲအများ ဆုံးဖြင့် ရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ "

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ  
ဦးစိုးလွင် ဦးသန်းဦး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံမြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၇.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအား  
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၈)၊ ကျေးရွာသူ(၈)၊ စုစုပေါင်း ၁၆ ( )

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/  
အမျိုးသမီးများအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုစီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။  
ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနှစ်မှ  
ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သောပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး  
တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်



ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာ သော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံး ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံး မည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြ ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ခင်ဆွေဦး  
(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ  
ဦးသန်းဦး  
(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း  
 နေ့စွဲ ။ ။ ၆.၁၁.၂၀၁၇  
 အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး  
 ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၉၉)ဦး နှင့်မ ( ၈၂)ဦး=(၁၈၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ  
 ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍  
 အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့်  
 စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး

ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်**

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ် ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသ ဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်ဆွေဦး

(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ

ဦးသန်းဦး

(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးပျက်တမ်း

စီမံကိန်းပထမဦးစွာအတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အခင်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အခင်းအဝေးတွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြကောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်ကိန်းအတွက် တူညီသောလုပ်ကိန်းခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုခွမ်းလှည့်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အခင်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင်အခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ **ဆိပ်ဖြုံ**

အုပ်စုအမည်။ ။ **ကော်ခရမ်းအနောက်**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း၊ လှိုဏ်ကျစ်ခင်းခြင်း	၈+၆			
	၂	အခြေခံရိတ်ကွပ်ဆောက်ခြင်း	၈+၆			
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်း၊ တစ်ဆောက် ခြင်း	၈+၆			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ရောင်းချရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း	၆			
	၂	ရောင်းချရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း	၈			
	၃	ရောင်းချရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း	၈+၆			
	၄	ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း	၈+၆			
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဆိပ်ငြိ

အုပ်စုအမည်။

။ ကော်ဇေးမြို့နယ်၊ ကနောက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မစ်.ဖြူဖြူခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူမှုဝန်ထမ်းကြံ့ခိုင်ရေး
	၂	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	။	။
	၃	ချောင်းကူးတံတားပြုပြင်ခြင်း	မ	၃/၂၀၁၇	။	။
	၄	ချောင်းပတ်တန်းတိုးဖွဲ့စည်းခြင်း	က	၃/၂၀၁၇	။	။
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဝေးလေးစားစားတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	။	။
	၂	ဆေးကုသရေးပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	။	။
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	မီးဆိုင်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း : ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
  - မာတိကာ
  - ကျေးရွာအခြေခံ Data
  - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
  - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
  - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
  - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အညွှန်းအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
  - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
  - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
  - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)