

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကမ်း - ခ - ဂါး - ရွာစင် -



ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ တော်ခရမ်းအရောက် ဂျေးရွာအုပ်စုပြ

မြေပုံ



- အုပ်စုခရိုင် -
- ကားလမ်း -
- ဂျေးရွာအုပ်စု -
- ဂျေးရွာ -
- ရွာချင်းဆက် -
- လယ် -

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ဂျေးရွာစာရင်း

- (၁) တော်ခရမ်းအရောက် ဂျေးရွာ
- (၂) အုပ်စုခရိုင် ဂျေးရွာ
- (၃) အုပ်ကြီး ဂျေးရွာ
- (၄) ကမာသာ ဂျေးရွာ
- (၅) ကျွန်းချောင်း ဂျေးရွာ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် ယခင်က ရှာခေါ်အနောက်ဘက်ထိပ်တွင် ချောင်း
 ရှိပြီး သိမ်တခုတည်ရှိသောကြောင့် "သိမ်ဆိပ်" ဟု ခေါ်ဆိုရာမှ ယခု
 အခါ "ဆိပ်ကြီး" ဟု ခေါ်ဆိုလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ "ဆိပ်ကြီး" ကျေးရွာ
 သည် မြို့နယ်နှင့် "၃ မိုင်" အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|-------------|---------------------------|-------|
| ပိုးစားပါး | ကြက် ဝက် | ဈေး၊ ဆိုင် ကွမ်း၊ ချက် | |
| | ဘဲ | | |
| | ကျွဲ | | |
| | နွား | | |

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၂၉.၆၀.၈၈ |၈၈ |၈၈ | ရှိ/မရှိ | ၁၅၊ ၃ | ၁ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၂ | ၄ | - | - | - | ၆ |

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်/ထယ် | ကျွဲ/နွား | ထွန်စက် |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|
| အရေအတွက် | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ၁၂ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား |
| အရေအတွက် | ၁၀ | ၄၁ | ၆ | ၄၂၀ |







၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရေအတွက် | - | - - | - | ၆ | ၄၂၀ | - | - |

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ တော်ခရမ်းအနောက် ဂျေးရွာဒုပ့်စုပြ

မြေပုံ



- မြစ်ချောင်း - 
- ကားလမ်း - 
- ဂျေးရွာဒုပ့်စု - 
- ဂျေးရွာ - 
- ရွာချင်းဆက် - 
- လယ် - 

ဒုပ့်စုတွင်ပါဝင်သော ဂျေးရွာစာရင်း

- (၁) တော်ခရမ်းအနောက် ဂျေးရွာ
- (၂) ဇုတ်လေးရုံ ဂျေးရွာ
- (၃) ဆိပ်ကြီး ဂျေးရွာ
- (၄) ကမာဘာ ဂျေးရွာ
- (၅) လျှော်ချောင်း ဂျေးရွာ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဖို လူ့စုစားအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ

ဝင်္ဂု့ဝင်္ဂု့ချက်

- * ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် လယ်ဧွေများကို အဖွဲ့ပြုပြီး ခိုက်ပျိုးရေးဖြင့် ဝေခိက အစာကိစ္စေး ဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- * ဝေခိကဝေခိကလုပ်ငန်းအဖြစ် ဝေခိကဝေခိက ခိုက်ပျိုးရေး၊ တံငါလုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရိအောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ကျေးရွာရဲ့ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော သစ်ပင်ကြီးများ၊ မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များ သည် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ရေအောက်သေပင်စာများဖြင့် ဝေခိက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း ရှေးယခင်ကလောက် အစာကိစ္စေး ဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ လူ့ဖွဲ့ရေးအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

၁ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် လယ်ကြေးများကို အဖွဲ့ဖြုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။

၂ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အဖြစ် တစ်နှိုင်းတစ်ညိုင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ တံငါ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကပ် ကပ်ရုံ စောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။

၃ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ - စာသင် ကျောင်း၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဂေါက်သမား၊ မုန့်ရုံ၊ စေတီလာ ဂျီ၊ ဗုဒ္ဓစက်၊ ကျွဲမွေး၊ လုပ်ငန်း၊ သောက်ရေတွင်း၊ ရေကန်တို့ ဂရုစိုက်ရပါမည်။

ဆိုးဝါးမှုနှင့် ရေပတ်ချိန်များ အပတ် သတ်ချက်

၁ ဆိုးဝါးမှုနှင့် ရေပတ်ချိန်များတွင် ကျေးရွာတွင် ရေအိုင်များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သွားလာရေးမှာ အခက်အခဲ ရှိသည်။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး များ၊ ရွာတွင်း ဂရုစိုက်ရေး၊ ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်သည်။



၂ အားလပ်သည် လူများ တွင်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း၊ နည်းပညာ သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း များ ဂရုစိုက် လိုအပ်သည်။

නිරුක්ති:

අඟුළු: ඉඳි... කඳු: කඹුල් වල ගිවිටු

කෙරුණු: පොහොසත් භූමි


(හතරැස්, පුළුල්, පොහොසත් කෙරුණු)



කුසල: පොහොසත්



• පහත: ඉඳි



කෙරුණු: කඹුල්

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ လူ့ဖွဲ့ရေးအရင်းအမြစ်ပြုကြေပုံ သုံးသပ်ချက်

၁ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာသည် လယ်မြေများကို အဖွဲ့ကြွေးစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။

၂ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အဖြစ် တစ်နှိုင်းတစ်နှိုင်းစိုက်ပျိုးရေး၊ တံငါ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရုံစောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတို့လုပ်ကိုင် ကြသည်။

၃ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ - စာသင် ကျောင်း၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လက်သမား၊ မုန့်ရုံ၊ တော်လာ လှို၊ ဗွန်စက်၊ ကျွဲမွှား၊ လုပ်ငန်း၊ ယောက်ရေတွင်း၊ ရေကန်တို့ ဝါးစားပါသည်။

ဆိုးတက်ရန်လျှို့အပ်သည် အချက်

၁ ဆိုးရောဂါနှင့် ရေဝပ်ချိန်များတွင် ကျေးရွာတွင် ရေအိုင်များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး သွားလာရေးမှာ အခက်အခဲရှိသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်လျှို့အပ်သည်။

၂ အားလပ်သည်လများတွင်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း၊ နည်းပညာ သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်းများ လာလျှင် လျှို့အပ်သည်။

- ၎င်းတို့က မှ ဆက်၍ ဤတွင် နှိပ်စားခြင်း နှစ်များလည်းကောင်း နှစ်ချိန်
သို့။ ဤတစ်ကလေး ဖြစ်စေ ဖြစ် ခိုကိတ် များသေး တွေ့ခိုင်ရာ တွေ့ကန်၊ နှိ
ရကန် နှစ်ကင်း နှစ် နှစ် ဖြစ်၍ နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း
သားများက သက်ဆိုင် ရကန် နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း
သို့။ များ ဖြစ်ပေါ်ခံယူ နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း
ဇနစ် တကျ သက်ဆိုင် သား နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း နှစ်ကင်း

ဘေးအန္တရာယ်ကွေ့ရောက်လာနိုင်မှုအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း < အုပ်စိုးကျေးရွာ > တပ်မတော်စစ်ရေး

| စဉ် | ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား | ဖြစ်ပွားသည့်နေ့စွဲ | လေ့လာ | ပိုမိုစိစစ်ရန် | ကျွမ်းကျင်သူ | လယ်ယာအခြေ | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း |
|-----|-----------------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ၅။ | နာမည်မရှိ | ၂၀၀၈-၁-၂၆ ၆၆၆ | အစိုးရ | ကျေးရွာ - ၁၅၆ နား - ၂၀ | ကျွမ်းကျင်သူ မာမာ၊ မာမာ၊ မာမာ | အထူးအဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့ | ၁၄၅၆ | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း | အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၀ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၁၄.၃.၁၄ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၂၅ | ၂၃ | ၄၈ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၁၄.၃.၁၄ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၂၃ | ၂၃ | ၄၆ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၁၅.၃.၁၄ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၂၀ | ၂၅ | ၄၅ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၁၅.၃.၁၄ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၂၂ | ၂၅ | ၄၇ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၁၅.၃.၁၄ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၂၀ | ၂၃ | ၄၃ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၁၅.၃.၁၄ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၂၂ | ၂၀ | ၄၂ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၁၆.၃.၅၄ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၃၂ | ၄၂ | ၇၄ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၁၆.၃.၅၄ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၃၅ | ၄၂ | ၇၇ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၁၆.၃.၅၄ | ကျေးရွာလူထု | ၃၅ | ၄၂ | ၇၇ | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၃၃ | ၂၈ | ၆၁ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၃၃ | ၂၇ | ၆၀ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၃၃ | ၂၇ | ၆၀ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန် | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၃၃ | ၂၈ | ၆၁ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၃၃ | ၂၇ | ၆၀ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၃၃ | ၂၇ | ၆၀ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၀၆.၀၆.၂၅ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၁၁၈ | ၁၁၈ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၀၆.၀၆.၂၅ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၈၁ | ၈၁ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၀၀၆.၀၆.၂၅ | ကျေးရွာလူထု | ၈၁ | ၅၁၈ ၁၄၉ | အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

အိမ်ထောင်ရေးဌာန

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (အကျဉ်းချုပ်)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကတွေ့ရသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၂၃.၈.၂၀၁၈ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအမျိုး | ၈၅ | ၈၀ | ၁၆၅ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအောက် အဖွဲ့များ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၃.၈.၂၀၁၈ | ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန် | ၂၅.၈.၂၀၁၈ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အမျိုး | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အမျိုး | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | ၈၀ | ၈၀ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၈၆ | - | ၈၆ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |
| ၁၀ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | ကျေးရွာတွင် ကျရောက်ခဲ့သော သဘာဝဘေး ဓနိကကျရောက်မှုနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခဲ့မှုများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ) | ၈၆ | ၈၀ | ၁၆၆ | သဘာဝဘေး ဓနိကကျရောက် ခဲ့ပါက ထိခိုက်မှုများဆုံး ရှုံးနိုင်သော အခြေအနေများနှင့် အန္တရာယ် ကျောက်များကို ကျေးရွာ ရံဖန်ဖန်လျှောက် မှတ်တမ်းခြင်း ဆုံးစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ |

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(ဇယား နှစ်စက်ဝန်း)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (social map/ Resource map) | ၉.၁၁.၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ |
| ၂ | လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၉.၁၁.၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၈၅ ၈၅ | ၈၉ ၈၉ | ၁၇၄ ၁၇၄ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။ |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြ ဖြေခွဲစဉ် (seasonal calendar) | ၉.၁၁.၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၉.၁၁.၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း | ၉.၁၁.၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မညီညွှန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram) | ၉.၁၁.၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၉.၁၁.၁၉ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၉.၁၁.၁၉ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၉.၁၁.၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | အကျိုးပြုပြီးရော အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၁၀ | သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | ၉.၁၁.၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။ |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ | ၉.၁၁.၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၈၅ | ၈၉ | ၁၇၄ | ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ် |

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရေကြွယ်ဝမှုဇယား

| ငါးအစား | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| သာ | လမတ် အစုဇက အထက် ၊ လမတ်ထွန်ထက်ရှိ ၊ ကျွဲ၊ နွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ လှိုက်အိမ် ၊ ဘွဲ့ ၊ ရ။ | ၈ | ၂.၇၀ % |
| အတင့် | လမတ် ၁၀ ဇက အထက် ၊ အောက် ၊ ကွမ်းခြိုက် ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ဝန်ထမ်း ၊ လက်သမား ၊ ကျွဲ၊ နွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ဘွဲ့ ၊ ရ။ | ၁၅၀ | ၅၁.၀၀ % |
| ငါးရဲ | လမတ်လူဝင် ၊ လက်လှုပ်လက်စား ၊ လေလှုပ်ငန်း ၊ သစ်သားအိမ် ခေရ်အိမ် ၊ အထက်တန်း ၊ ဘွဲ့ ၊ ရ။ | ၉၉ | ၃၃.၄၅ % |
| နိဆင်းရဲ | စောက်လှေမင်းလှုပ် ၊ ဝါး ခေရ်အိမ် ၊ ဈေးရောင်း အထက်တန်း ၊ မဉ္ဇူစာရေး ၊ | ၃၈ | ၅.၈၄ % |
| ပေါင်း | | ၂၉၆ | ၁၀၀ % |

ဆိပ်ဗြူးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သုံး သတ်ချက်

- ၁ ဆိပ်ဗြူးကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ချမ်းသာ၊ အသင့်အတင့်၊ ဆင်းရဲ၊ အကွန်ဆင်းရဲ မရှိ ဤ အမျိုးအစား ၂၄၁ မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။
- ၂ ချမ်းသာ ယော အမျိုးအစားတွင် လယ် ၂၁၅၁၈၈ အထက် ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ဝိုက်အိမ် ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရထိ ကျောင်းထားနိုင် သည့် အိမ်ထောင်စု ၂၀၁၂ ခု ဖြစ်ပြီး ၊ အိမ်ထောင်စု၏ ၅.၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ် သည်။
- ၃ အသင့်အတင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ၂၁၅၁၁၂ ခု ဖြစ်ပြီး လယ်- ၁၀၈၈ အထက်၊ အောက် ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ဝန်ထမ်း ၊ လက်သမား ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရထိ ကျောင်းထား နိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၅၁.၀၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ၄ ဆင်းရဲယော အိမ်ထောင်စု - ၂၉၂ ခု ဖြစ်ပြီး လယ်ကူလီ ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ရေလုပ်ငန်း ၊ သစ်သား အိမ် ၊ ခန့်အိမ် ၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရ ၊ အထက်တန်း ပညာ ရေး အထိ ကျောင်းထား နိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၃၃.၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ၅ အကွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု - ၃၈၂ ခု ဖြစ်ပြီး - ကျွဲ မွေးမြူခြင်း ၊ ဈေးရောင်းခြင်း ၊ ဝါးခန့် အိမ် ၊ အထက်တန်း ပညာရေးထိ ကျောင်းထား နိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ ၁၂.၈၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များ ရွေး ခြယ် သတ်မှတ် ရာတွင် ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး သူ များ အတွက် အလုပ် အကိုင် ဖြစ်စေ သော လုပ်ငန်း မျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး သူ များ တစ်ဦးစီ သော လုပ်ငန်း များကို အလေးထား စောင့်ရှောက် ပါက ဆင်း ရဲ ခွမ်းပါး သူ များ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ရရှိ လာမည် ဖြစ်သည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့် ဖော်ပြချက်

| အဆင့် | ဝတ်စုံအမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| ချမ်းသာ | ဝတ်စုံအဆင့်မြင့်၊ လက်ဝတ်စုံ၊ ကြေးနန်း၊ ပျဉ်စာ၊ ဝတ်စုံ၊ စွဲစွဲ။ | ၉ | ၃.၀၅% |
| အဆင့်အဆင့် | လက်ဝတ်စုံအဆင့် / အဆင့်၊ ကြေးနန်း၊ ကြေးဆိုင်၊ ဝတ်စုံ၊ လက်ဝတ်စုံ၊ ကြေးနန်း၊ စွဲစွဲ။ ပျဉ်စာအိမ်။ | ၁၅၁ | ၅၁.၀၀% |
| နွမ်းပါး | လက်ဝတ်စုံ၊ လက်ဝတ်စုံ၊ ကြေးနန်း၊ စွဲစွဲ။ | ၉၈ | ၃၃.၀၀% |
| အဆင့်နွမ်းပါး | လက်ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ။ အဆင့်တန်း။ | ၃၈ | ၁၂.၈၅% |
| စွဲစွဲပါး | | ၂၉၆ | ၁၀၀% |

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်ဆုံးသတ်ချက်

- * ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ယခုနှစ်ချမ်းသာအထိ အိမ်ထောင်စု ၁၅၁ ခု၊ အိမ်ထောင်စု တိုးလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အဆင့်အဆင့် ဖြစ်လာ အိမ်ထောင်စု ၁၅၁ ခု၊ အိမ်ထောင်စု တိုးလာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * နွမ်းပါးအထိ အိမ်ထောင်စု ၉၈ ခု၊ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အဆင့်နွမ်းပါးအထိ အိမ်ထောင်စု ၃၈ ခု၊ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြေအနေအထားချက်

ဆိပ်ကြီး: ကျေးရွာ၏ ခုခွာခံရ ဩယ်ဝယ်မှု၊ အဆင့် ယာယီပိတ်ချက် ဇယား
(တော်ယူနှစ်ဝက်ခန့်)

| အဆင့် | ယာယီပိတ်ချက် | ကိတ်ထားခဲ့ရ အရေအတွက် | ကျန်ရှိ နှုန်း |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| ချစ်သော | ၁၅ ဇာနည်၊ ယာယီပိတ်ချက်၊ ဝတ္ထု၊ နွားပိုင်၊ ပျဉ်ထားပိုင် တို့ကို ကွပ်ကဲ | ၉ | ၂.၉% |
| အဆင့်အတန်း | ယာယီပိတ်ချက်၊ ဇာနည်၊ ဝတ္ထု၊ နွားပိုင်၊ ပျဉ်ထားပိုင်၊ အိမ်ထောင်၊ ယာယီပိတ်ချက်၊ ဝတ္ထု၊ နွားပိုင်၊ ကွပ်ကဲ "ပျဉ်ထားပိုင်" | ၁၅၉ | ၅၁.၈% |
| ခွဲပါး | ယာယီပိတ်ချက်၊ ယာယီပိတ်ချက်၊ ဝတ္ထု၊ နွားပိုင်၊ ပျဉ်ထားပိုင်၊ အိမ်ထောင်၊ ယာယီပိတ်ချက် | ၁၁၁ | ၃၂.၉% |
| အဖွင့် ခွဲပါး | ကောက်၊ ကျွဲ၊ ဝါးခန့်၊ အထောက်အပံ့ | ၃၈ | ၁၂.၄% |
| | စုစုပေါင်း | ၃၀၇ | ၅၀၀% |

အိုးယာယီပိတ်ချက်

- * ဆိပ်ကြီး: ကျေးရွာတွင် ချစ်သော ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှု ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ ယာယီပိတ်ချက် (၉) ခုရှိ
ပါသည်။
- * နှစ်စဉ် နှစ် ဝက်ခန့်: ယာယီပိတ်ချက်၊ ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှု (၈) ခုတိုးလာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
- * ခွဲပါး: ကိတ်ထားခဲ့ရ (၃) ခုတိုးလာကြောင်း လဲ တွေ့ရှိရသည်။ အဖွင့် ခွဲပါး: ကိတ်ထားခဲ့ရမှာ
ယာယီပိတ်ချက်၊ ဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှု ပြောင်းလဲမှု မရှိပါ။ ခုခွာခံရ ဩယ်ဝယ်မှု မြေဇယား: ကို ဖြည့် ဖြည့် ဖြည့်
ကြီး: ကျေးရွာ အဆင့် အတန်း အိမ်ထောင် ယာယီပိတ်ချက် များကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

အခြားပိတ်ချက်

- * စီမံကိန်း: ယာယီပိတ်ချက်များ: အထောက်အပံ့ ဝက်ခွက် ကျေးရွာရှိ ခွဲပါး: ယာယီပိတ်ချက်
(၁၃၉) ခု ကို ပိုမို ခွဲ: ဆားထဲ: အထောက်အပံ့ ပါသည်။
- * အိုးယာယီပိတ်ချက် ခွဲပါး: အဖွင့် များ: အထောက်အပံ့ အဖွင့်: အထောက်အပံ့: ၀၆၅၅: အထောက်အပံ့ ဖြစ်သည်။
- * အိုးယာယီပိတ်ချက် ကျေးရွာ ခွဲပါး: ကို ခွဲပါး: အထောက်အပံ့ အဖွင့်: အထောက်အပံ့: များ: ကို ခွဲပါး: အထောက်အပံ့: ပါသည်။

ခန္ဓာခန့်ကြွယ်ဝပွေ့ ဖားဒဲးယာန်ဖွတ်ချက်

အိတ်ကြီး

စတုတ္ထနှစ်ဆက်စဉ်၊ ထက်ချက်၊ ကဏ္ဍ

| ကမာဠ | ယာန်ဖွတ်ချက် | အိတ်ကြီးထောင့် ကဏ္ဍကဏ္ဍ | ကုန်ပစ္စည်းနှုန်း |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ချစ်ယာ | ၁၅ ကေမာထက်၊ လယ်ထွန်ခက်၊ ဣ၊ ဣ၊ ဣ၊ ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ထိုက်၊ ကွဲ၊ ၇။ | ၉ | ၃၀၂။ |
| မာဠ၊ စာမာဠ | ထယ် ၁၀ ကေမာထက်၊ ကောက်၊ ကွဲ၊ ချိုက်၊ ချွေးခိုင် ဝန်ထမ်း၊ လက်သမား၊ ဣ၊ ဣ၊ ဣ၊ ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ကွဲ၊ ၇။ | ၁၅၉ | ၅၂.၃၀။ |
| နှစ်ပါး | ထယ်ကုဏ္ဍိ၊ လက်ထုပ်လက်စား၊ ရေထုပ်ပန်း၊ သစ်ကားမိတ်၊ ခိုင်မိတ်၊ မာထက်တန်း၊ ကွဲ၊ ၇။ | ၉၈ | ၃၂.၂၀။ |
| မာဠနှစ်ပါး | ကောက်ထုပ်၊ လှည်း၊ ဝါးခန့်၊ မာထက်တန်း၊ | ၃၈ | ၁၂.၅၀။ |
| | ခုဒ်ပေါင်း | ၃၀၄ | ၁၀၀။ |

အိုးထပ်ချက်


- * အိတ်ကြီးကျေးစွာတွင် ချစ်ယာ လက်မိတ်ထောင့်မှ ပြောင်းယဉ် ဖြစ် ယာဠကတိုင် (၉)ခုရှိ ပါသည်။
- * စတုတ္ထနှစ် ဝန်ထမ်းထွက်နှုန်းပါး လက်မိတ်ထောင့်မှ (၃)ခု ကျေးစွာ၊ ကြောင်းတွေ့၇ သည်-ထို ချို့၊ ဖြစ်၇ ခြင်းမှာ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသောကြောင့် မကြားဝေသလို ကျေးပြောင်း သွားလာကြောင်း ဖြစ်သည်။ မာဠနှစ်ပါး လက်မိတ်ထောင့်မှာ ယာဠကတိုင်၊ ကြောင်း ကာလ မရှိပါ။ ခန္ဓာခန့် ကြွယ်ဝပွေ့ ပြဿနာ ကို ကြည့်ခြင်းကား ဖြင့် အိတ်ကြီး ကျေးစွာ တွင် မာဠ၊ စာမာဠ၊ နေ့ခိုင် လက် မိတ်ထောင့်မှ ပျဉ်၊ ကြောင်း တွေ့၇သည်။

မာဠီပြုချက်

- * အိတ်ကြီးထုတ်လုပ်မှုများ မကောင်မထည် စက်ကုတွင် ကျေးစွာရှိ နှစ်ပါးလက်မိတ်ထောင့်မှ (၂ခု)ခု ကို ပိုမို ဦးစားပေး မာဠီပေးသင့်ပါသည်။
- * ချို့ယွင်း နှစ်ပါးသူများ မာဠီကလိုင် မခွင့် မလမ်းကန်လှုပ်၊ ဝေငွေထိုး အမည် ဖြစ်သည်။
- * ထို့အပြင် ကျေးစွာ နှစ် လိုက် ချိစာစာ မာဠီကလိုင် မခွင့် မလမ်း များ ကိုလည်း ဖန်တီး ပေးသင့် ပါသည်။

ဆီပဲကြီး: လျှော့ရွာ၏ ရာစုခွဲပြုပြုလွန်နှင့် ဇယား

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ရက်စွဲ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ | ၁၀/၁၀ |
| ပုံစံ | | | | | | | | | | | | |
| အချိန် | - | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | ၁၀:၀၀ | - | - |
| အပူချိန် | - | - | - | - | - | - | - | ၃၀-၃၅ | ၃၀-၃၅ | ၃၀-၃၅ | - | - |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |
| အခြေအနေ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ | အေးမြ |



ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်

၁ စပါးစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တခြားဝင်ငွေရလျှင်လည်း များဖြစ်
သော တွင်းစိုက်ခြင်း ၊ အသေးစား မွေးမြူရေး နှင့် ရာသီမင်စိုက်ပျိုးခြင်း များ
ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လစဉ် ဟို မှန်ဝင်ငွေရသော လျှင်လည်း များ ရရှိရန်လို့
အင်ပါယာ သည် စိုက်ပျိုးရေး နည်းလမ်းများ နှင့် နည်းပညာသင်တန်းများပေးခြင်း
ဖြင့် စပါး အတွက် နှုန်းကောင်းကန် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေတိုးလာနိုင်သည်။

ဆွေးနွေးချက် ၊ အကြံပြုချက်များ

၁ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

၂ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ လဝက် ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များမှာ အားလပ်သော
လများဖြစ်ပြီး လူထု မဟုတ် ပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်း များ စတင်ရန် သင့်တော်သော
လဖြစ်သည်။

၃ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် ရာသီဥတု ဆိုးရွားစွာ
ပူပြင်းတက်သည်။ အတွက် သောက်သုံးရေများ ပြတ်လပ် ကာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော
ရောဂါ များလည်း ဖြစ်တက်ပါသည်။ ဗွင့်လင်း ရာသီ များတွင်လည်း
ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး မှုများ များသည်။ အတွက် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတသော
ကလဖြစ်သည်။

၄ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့်သာ အချိန်လျှင်နေရသည်။ အတွက်
ဝင်ငွေရလျှင်လည်း များတွင် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်း မှု သင်တန်းများ၊
စက်ချုပ်သင်တန်းများ ၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှု ကဏ္ဍ များ ၊ အမျိုးသမီး
အသိပညာ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရ
လျှင်လည်း ၊ အသိပညာတိုးတက်မှု များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာ၏ အရှင်၊ အမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ပြုစုပေး

အရှင်၊ အမြစ်သုံးစွဲမှု ပေးပေး

အရှင်၊ အမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပေးပေး

| <u>အမျိုးအမည်</u> | <u>အမျိုးအမည်</u> | <u>အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်</u> | <u>အမျိုးအမည်</u> | <u>အမျိုးအမည်</u> | <u>အမျိုးအမည် + အမျိုးအမည်</u> |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| ပျားကွင်း ကန် | အပိချုပ်ကန် ကွမ်းခူး / စို | လယ်ယာမြေ လမ်း ချောင်း | ကောက်ပဲကွင်း ထွန်ကန် လက်ခံစား၊ စိုက်ပျိုးရေး | အပိချုပ်ကန် ချောင်း | လမ်း တံတား ရေသိပ်စိုက် |
| ပေးပေး ရုံ လက်ခံ ကွင်း စိုက် | ကွမ်းညှိ၊ ချို ချေးရောင်း | တံတား အုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်း ဆိုင်ကယ် ရေသိပ်စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး (အသေးစား) | ထောက်ပံ့ရေး၊ မြစ်ကွင်း ကွမ်းစိုက် အုန်းကြီးကျောင်း စာသင်ကျောင်း လယ်ယာမြေ ဆိုင်ကယ် | | မွေးမြူရေး (အသေးစား) |

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဿနာ

မွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် ဘောလုံးကွင်း၊ ထွန်စက်၊ လက်သမား၊
ပန်းရုံ၊ ဖော်လာရီ၊ ခြင်းကွင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို
သုံးစွဲကြပြီး ဘောလုံးကွင်း၊ ထွန်စက်၊ လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ ဖော်လာရီ၊
ခြင်းကွင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်ယာမြေ၊
ဆိုင်ကယ် စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

၂ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ချုပ်စက်၊ ကွမ်းရှူး၊ စီ၊ ကွမ်း
ညှိ၊ ချိုးရောင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုကြပြီး အိမ်ချုပ်စက်၊
ချိုးရောင်းခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်
ထားပါသည်။

၃ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လယ်ယာမြေ၊ လမ်း၊ ရောင်း၊ ကံတား၊
ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရာဘီပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အသေးစား
မွေးမြူရေး စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြပြီး လမ်း၊ ကံတား၊ ရာဘီပင်
စိုက်ခြင်း၊ အသေးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုး
သမီး နှစ်ဦးလုံးက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

၄ အမျိုးသားများသည် အကြမ်းခံပြီး၊ အပင်ပန်းခံနိုင်သော အလုပ်များ နှင့်
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ နိုင်သော အလုပ်များအား အများဆုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့
ရှိရသည်။

၅ အမျိုးသားများ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်မှုများ လာသည့်အခါ အမျိုးသမီးများ
မှာ ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အရည်အသွေးများ
လျော့နည်းလာခြင်းများဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး

အိပ်ကြီး ကျေးဇူးတင်စာရင်း စာပိုဒ်များနှင့် ဆန်းချုပ်မှု ပြုလုပ်ပေး

အိုးသတ်ချက်

ခေတ်စားစားစား

* အိပ်ကြီး ကျေးဇူးတင် စာရင်း စာပိုဒ်များ ပြစ်သော ယော်၊ ယစ်၊ ကျောင်း၊ လံစား၊
ဆန်းကြီးကျောင်း၊ ဆောင်းကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကာဗိုနစ် ခိုက်ပျိုးရားခြံ၊
မွေးမြူရေးခြံ၊ ရွေးဆိုင်၊ လက်၊ ဖြစ်၊ ခိတ်၊ ရေတွင်း၊ သုသာန် ဝှို့ကို
မမျိုးဘား + မမျိုးယဇ်၊ မတူကလေး စာသုံး ပြုကြားပြီး ကျေးဇူးတင် ဝှို့ မမျိုးယဇ်၊
အိုးယဇ်၊ မသုံး ပြု ပြီး မမျိုးယဇ် များကိုယ်ဆိုင် ဆန်းချုပ် ထားကြောင်း
တွေ့ရသည်။

* ကေယံကွင်း၊ ခြင်းကွင်း၊ ဆွန်ခက်၊ တော်ကော် ဝှို့ကို မမျိုးဘားများ
အိုးယဇ်စာသုံး ပြု ကြောင်းတွေ့ရသည်။

* စာစိက ကျလော ဆန်းချုပ်မှု တွင် စာရင်းစာပိုဒ် များကို မမျိုးဘား များဖြင့်
ဆန်းချုပ်ထား ကြောင်း တွေ့ရသည်။


* မွေးမြူရေးခြံ၊ ခိုက်ပျိုးရားခြံ၊ ရွေးဆိုင် ဝှို့ကို မမျိုးဘား + မမျိုးယဇ်၊
စတူ ဆန်းချုပ် ထား သည်။

* မမျိုးယဇ် များ စာသုံး ပြုလော စာရင်းစာပိုဒ် များကို မမျိုးဘား များက ဆန်းချုပ်
မှု များ ဖြစ်သည်။ မခါ မမျိုးယဇ် များ မှာ ယုံကြည်မှု ဖျက်နည်း ဖြစ်ခြင်း၊
ခွမ်းဆောင်ရည် များ ဖျက်နည်း ဖြစ်ခြင်း များ ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပျံ့နှံ့ရေး၊
ပညာရေး၊ ဝိပဿနာ ဝှို့တွင် ဝှို့တက်သင့် သာလျက် မဝှို့တက်တော့
ပေ။

အကြောင်းပြချက်

မမျိုးဘား၊ မမျိုးယဇ် များ ဖန်ချက် နှစ်နှစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်
အိမ်ကလေး ကျား - မေးကောင်တန်း များ၊ ကျား - မေးကောင်တန်း ပွဲများ
တွေ့ရှိ ပွဲ များ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ မင်္ဂလာဆိုင် ဇယား



— * ခြား
— * ပ

ဆိပ်ကြီးလျှော့ရွာ၏ မင်းလူ့အိမ် သုံးသပ်ချက်

၁ အစွဲအစည်းတွင် မှူးမောက်၊ မိဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ မည်သည့်
ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ လက်ဆောင်ကြွသည့် ကိုတွေ့
ရသည်။


၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများအား
နည်းနောသည့် ကိုတွေ့ရခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေသော
ကြောင့် ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် / အကြံပြုချက်များ

အမျိုးသမီးများ အတွက်သာမက အမျိုးသားများကိုပါ ဝင်ငွေ
ရရှိခွင့် ပတ်သက်၍ သီးသန့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ သင်တန်းများပေးခြင်း များ ပြု
လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ငွေရုံး၌ အခွင့်အလမ်းများ၊ လေ့ကျင့်ခွင့် ပတ်
သက်၍ ဖြစ်ဆင်သင့်သော အချက်များကို ဖြစ်ဆင်လာနိုင်မည်။ ထိုသို့ အမျိုး
သမီးများ ဖြစ်ဆင်နိုင်စို့ အမျိုးသားများက ပိုင်းဝန်းပေးသင့်ကြောင်း အကြံပြု
ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် အမျိုးသမီးများ မိဝင်မှုတွင် အရေအတွက် မဟုတ်ပဲ အရေအ
ချင်းများပါ မိဝင်လာစေရန် အမျိုးသမီးများအား အလေးထားဆက်ဆံခြင်း၊
တန်းတူအခွင့်အရေးများ ပေးခြင်းဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း

ဝိသိကြီးကျေးရွာ၏ မင်္ဂလာအိမ်ပြုစာပတာ:



— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ပပိတုစရိတ် ယုံ့သပိချက်


- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်တူ ပညာထင်ကြားခွင့်၊ ကျန်းမာရေးကုသခွင့် များ ရရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် မူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားများနှင့် အတူ တက်ကြွစွာပါဝင် လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်များတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးလာသည် ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အိမ်မှုကိစ္စများတွင်လည်း အမျိုးသားများဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် ကလပ်အင်္ကျီက ခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးမှုကြောင့် ဝင်ငွေနည်း ချေ သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပင့်ကူပိတ် ပြပေးစာ:

စက်ချက်: မာကောန် မုယု

ခပ်ပကြီး: စာပျာ

ခပ်ပကြီး: စာပျာ



- မာပျာပစာ:
- မာပျာပအစီ:

ပင်လူကိတ် ဖြစ်ပွား

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

တက်ရက်စွာ

ဆုံးပတ်ချက်

ရေကန်အောက်

- * ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ပင်လူကိတ် ပျံ့နှံ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြင့် မူးပေါင်းပါဝင်တွင် မမျိုးသစ်၊ များ ယခင်ကထက်ပို၍ ပါဝင်လာကြောင်း တွေ့ရသည်။
- * ဆုံးပတ်ချက် လိုင်းတွင် မမျိုးသစ်၊ မမျိုးသား တိုင်တိုင်ပင်ပင်နှင့် ဆုံးပတ်ကြွယ်ဝခြင်း တွေ့ရပါသည်။
- * ပညာသင်ကြား ခွင့်ကို တန်းတူညီတူ ဂုဏ် ခြံပါသည်။
- * ကိစ္စအလို့ငှာ များကို ယခင်ကထက် မမျိုးသား ပါဝင်တူညီ ယခင်ကထက် မမျိုးသစ် များကသာ ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေ ရသည် ဖြစ်ပါသည်။
- * စေတီ ဖွဲ့ဖြိုးစား ယုတ်ဖိုး များကြောင့် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များက ကောင်းမွန်လာစေရန် ကြောင့် မမျိုးသစ် များ၏ ဆက်သွယ် ဘွားလာရေးတွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုပျံ့နှံ့လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- * မမျိုးသား များသည် ကျေးရွာအတွင်း ယခုထက် မမျိုးသစ် များနှင့် ဆက်သွယ် ပိုမို ဆွယ်နွယ် ဖြစ်နေသည်။ မမျိုးသစ် များသည် ကျေးရွာအတွင်း၌ ရှိသော မမျိုးသစ် များကို ယုတ်ဖိုး ဂုဏ်ကြောင့် ဝင်ရောက် ဂုဏ် နည်းပါးပြီး ၊ မမျိုးသစ် များနှင့် ဆက်သွယ် ယခု နည်းပါးသည်။

ဆိပ်ကြီး: ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ


* ရွာတွင်း အဖွဲ့ အစည်း:

- ▷ ကျေးရွာ ဂေါ်သက အဖွဲ့
- ▷ ကျေးရွာ လူ့အဖွဲ့အစည်း
- ▷ ကျေးရွာ နားရေး ကူညီမှု အသင်း
- ▷ ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့များ
- ▷ မူလတန်း မိဘ၊ဆရာ အသင်း
- ▷ ကျောင်း အကျိုးလက်ဆောင်အဖွဲ့

* ရွာပြင်အဖွဲ့ အစည်း:

- ▷ ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု
- ▷ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ငံ ရတနာဖွဲ့ (တော်လှန်ရေးရဲစခန်း)
- ▷ မြို့နယ်ပညာရေး ဖွဲ့စည်းမှု
- ▷ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန
- ▷ မြို့နယ် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကူညီမှု အသင်းများ

ဆိပ်ကြီး: ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ



ဆိပ်ကြီးလျှော့ရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုသုံး သတ်ချက်

- ၁ လျှော့ရွာ ဂေါ်ပက အဖွဲ့၊ လျှော့ရွာ ဂူအဖွဲ့၊ နားလေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်၍ လျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ၂ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊ များသည်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းကိစ္စများလုပ်ဆောင်ကြ၍ မြို့နယ်ပညာရေး ဗဟိုရုံးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ၃ ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့၊ များသည်လည်း လျှော့ရွာဂူဟု အား စီးပွားရေး အဆင်ပြေစေရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးတို့ အတွက် ငွေချေးသော အဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး ငှါနဲ့ ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- ၄ မြို့နယ်ပညာရေးကူညီမှု အသင်းများ၊ လျှော့ရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုရုံး၊ ရဲစခန်းတို့ နှင့်လည်း လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်၍ လျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သည်။







ဆွေးနွေးချက်







ဆိပ်ကြီးလျှော့ရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့ များသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ဝိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်ကာ လျှော့ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၊ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ရွာတွင်း

ရွာပြင်

- * ကျေးရွာ၏ပကအဖွဲ့ 
- * ကျေးရွာလူမှုအဖွဲ့ 
- * နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့ 
- * မူလတန်းဆရာမအဖွဲ့ 
- * ကျေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ 
- * ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 

- * ဖြန့်ဖြူးပေးပို့ရေးအဖွဲ့ (တော်ကူရေးအဖွဲ့) 
- * မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ 
- * မြို့နယ်ကျေးမာရေးအဖွဲ့ 
- * လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့များ 
- * ဓမ္မစာအုပ်အဖွဲ့များ 
- * လူမှုပညာရေးအဖွဲ့များ 

ဆိပ်ကြီးလျှော့စွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဝင်ရောက်ချက်

* ဆိပ်ကြီးလျှော့စွာတွင် လျှော့စွာလူထုနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျောင်းအလှူ၊ ကော်စောင့်၊ နာရေးကူညီမှု၊ လျှော့စွာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဆိပ်ကြီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

* ဂေါပကအဖွဲ့၊ စိစစ်ဆရာအဖွဲ့အစည်းသည်လည်း လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

* ရွာအပြင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေက ရဲစခန်း၊ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်ရေး၊ လူမှုကူညီရေးနှင့် ဓနုဓနုရေး အဖွဲ့များသည်လည်း လျှော့စွာလူထုနှင့်အတူလျှော့စွာလုပ်ဆောင်ပေးသည့် များကို လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။




* ယူဆမယ့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်လည်း လျှော့စွာလူထုနှင့်အတူလျှော့စွာ၏ ဖွဲ့ဖြူရေး ဖွဲ့စည်းမှုများကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။







သိပ္ပံနည်းကျကျေးဇူးတင်၊ ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ရွာတွင်း


ရွာပြင်

ဒို့တိယ နှစ်
တတိယ နှစ် စက်ဝိုက်

- * ကျေးဇူးတင်ပါက အဖွဲ့ 
- * ကျေးဇူးတင်သူ များအဖွဲ့ 
- * နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့အစည်း 
- * မူလတန်း မိဘဆရာအဖွဲ့ 
- * ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ 
- * ကျေးဇူးတင်သူ အဖွဲ့အစည်းများ 
- * ကျေးဇူးတင်/ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ 

- * ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရန် (တော်ကူရေးအဖွဲ့) 
- * မြို့နယ်ပညာရေးဗဟိုအဖွဲ့ 
- * မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်ရေးအဖွဲ့ 
- * ကျေးဇူးတင်မှုအဖွဲ့များ 
- * စွန့်ခွာရေးအဖွဲ့များ 
- * လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရေးအဖွဲ့ (ကျေးဇူးတင်ရေးအဖွဲ့) 

ဆိပ်ငြိမ်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်ဆံမှုပုံစံသို့ ရည်ညွှန်းချက်



ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖုံးသိမ်းချက် (နှစ်ယခုစီ + တတိယ ခုစီ စက်ဝန်း)

* ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျောင်းအမျိုး ကျောင်းဆင်း၊ နာရေးကူညီမှု၊ ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ဆိပ်ကြီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် လိုကျော်ဂျီရပါသည်။

* ဂေါပကအဖွဲ့၊ စိစစ်ရာအဖွဲ့အစည်းသည်လည်း လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်လို လည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

* ရွာအပြင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေဘဲ ရဲစခန်း၊ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်ရေး၊ လူမှုကူညီရေးနှင့် ဓနုဓနုချေးအဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူကျေးရွာရဲ့ လုံခြုံရေး ထာဝရ များကို လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်လိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

* လူထုဖယ်မြင်နှိမ်နင်းသည်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်လိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

* ဆိပ်ကြီးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် ဘိုးအားခွဲထွက်နေခြင်း မရှိဘဲ ကျေးရွာ ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး အုပ်ချုပ်မှုများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် တွေ့ရှိရပါသည်။

မလ္လိကသတ်: ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ဆီပါကြီးကျေးရွာ

ဆက်ဆံကြီးကောက်

စတုရန်းပုံစံ

ဥပမာ:

ဥပမာပွင့်


- ကျေးရွာ၏ပမာဏ
- ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု
- နားကုန်ကုန်ကုန်ကုန်
- များသောအားဖြင့် ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံ
- ကျေးရွာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံ
- ကျေးရွာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံ

- ကျေးရွာ၏ပမာဏ
- ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု
- နားကုန်ကုန်ကုန်ကုန်
- များသောအားဖြင့် ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံ
- ကျေးရွာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံ
- ကျေးရွာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

အိတ်ကွေးကျော

ဆက်ဆံရေး ပုံစံ



မုတုမာတုဂြိုဟ်သင်္ဂဟံ ပုဂံ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

တော်ဘုရားကျောင်း

ခရီးသင်တန်း

တောထွက်စင်္ကြံ

* ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာကတွင်းအဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ ငြိမ့်သည်။ ကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့အဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကတွက် ဦးစီးစောင့်ရှောက်
ပြီး အဖွဲ့အစည်း ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်သည်။

ဂေါ်ဖာကမ္ဘာ့ မှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အာဇာနည်၊ ဝါသနာရေးကိစ္စများ
ကို ဆောင်ရွက်သည်။

* လူမှုရေးကမ္ဘာ့ နှင့် နားလည်မှုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအား နားလည်မှုများကို
ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုသည်။

* ကျွမ်းကျင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် စိကဆာကမ္ဘာသို့ သို့သည် ကျေးရွာရှိ ကလေးများ
ကို ပညာရေး ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

* မြို့နယ် စွေကုပ်လုံးသည် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ
များကို ဆောင်ရွက်သည်။

* တော်ကူ (ဂေဇင်းစခန်း) သည် ကျေးရွာလူထု၏ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူထားပြီး၊
မြို့နယ်ခွဲကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

* မြို့နယ် ပညာရေး ကျန်းမာရေး ဌာနများသည် ကျေးရွာလူထု၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
ဝန်ဆောင်မှုများကို လိုက်နာပေးလျှင် ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။

* မြို့နယ် လူမှုကုန်သွယ်ရေး ကောင်စီများသည် ကျေးရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေးကွပ်ကဲရေး
ကွပ်ကဲရေးများတွင် ကူညီပေးသည်။

* မြို့နယ်အထွေထွေ စီမံခန့်ခွဲရေး ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာရှိ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များအား
ကွပ်ကဲရေး ပြီး စာတမ်းများကို ဝန်ထမ်းများ

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁ ကျေးရွာလမ်း ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၁ ကျွန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၁ ယောက်ျားလေး ဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁ လယ်ယာလုပ်ငန်း အတွက် ချောင်းပတ်တာရိုးမြောင်း ဖြန့်လုပ်ပေးပေးရန် လိုအပ်ခြင်း

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- ၁ လမ်းမီးတိုင်များ မကောင်းခြင်း
- ၁ ယောက်ျားလေး မကောင်းခြင်း
- ၁ ကျွန်းမာရေးဆေးပေးခန်း နှင့် ဝေးနေခြင်း
- ၁ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၁ ချောင်းကူးတံတားများ မကောင်းခြင်း

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- Δ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- Δ ကျေးရွာလမ်း ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- Δ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- Δ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- Δ ယောက်ျားလေး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- Δ လယ်ယာလုပ်ငန်း အတွက် ချောင်းပတ်တာရိုး ဖြောင်း ဖြန့်လှည့်တူးဖော်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- Δ ဆိုးပျိုး၊ ရူးကုတ်ကုတ် ခုန်လျှာစာ နှင့် ပညာပေးပညာပေးခြင်း။
- Δ ကဏ္ဍကလေး ကွမ်းကလေး နှင့် ပါးခြင်း။

● ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- Δ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- Δ လမ်းမီးတိုင်များ မကောင်းခြင်း
- Δ ယောက်ျားလေး မကောင်းခြင်း
- Δ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း နှင့် ပေးနေခြင်း
- Δ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- Δ ချောင်းကူးတံတားများ မကောင်းခြင်း
- Δ ဝမ်းဗျာ ကဏ္ဍကလေး နှင့် ပါးခြင်း။

အမျိုးတားစာဖွဲ့မှု တစ်ပြင်ညီကောက်စာခဲများ

အိပ်ကြီးကျားကျား

ဝေလွန်စင်စင်စာခဲများ

- * ဣပတ်စ်စိတို့ပျား ခိုင်ခန့် မျှ နား နည်းခြင်း။
- * ဣတွင်းပစ်များ မိုးတွင်း ကင်္ဂါသွားဖာစားခက်ခဲခြင်း။
- * စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ကျေးဇူးပြုထုတ်ဖော်မှု သတိနည်းပါးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးကွက် ဆေးလေးခန်းမရှိခြင်း။
- * လာကန်ကျန် ပြုပြင်ရန် လိုက်နာခြင်း။
- * ယယ်ယာထုတ်ဖော်ကွက် ဆွေးနွေးပတ်စားခိုး ထူးထူးခြင်း။
- * ဝန်ကျလာ ခိုက်ပျိုးစား နည်းပညာလိုက်နာခြင်း။
- * စက်မှု၊ ယက်မှု စတင် ပညာနည်းပါးခြင်း။
- * ဆွေးနွေးလူ့တံတား မရကင်းခြင်း။
- * သဘာဝစား ဖြစ်ပွားပါက ခိုင်ခန့်က ကောက်စာခဲ နှင့် ဝေ့ပြန် ပြောရှင်း နည်းများမသိရှိခြင်း။

အမျိုးတားစာဖွဲ့မှု တစ်ပြင်ညီကောက်စာခဲများ

- * ဣပတ်စ် စိတို့ပျား ခိုင်ခန့် မျှ နား နည်းခြင်း။
- * ဣတွင်းပစ်များ မိုးတွင်း ကင်္ဂါသွားဖာစားခက်ခဲခြင်း။
- * စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ကျေးဇူးပြုထုတ်ဖော်မှု သတိနည်းပါးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးကွက် ဆေးလေးခန်းမရှိခြင်း။
- * လာကန်ကျန် ပြုပြင်ရန် လိုက်နာခြင်း။
- * ဆွေးနွေးလူ့တံတား မရကင်းခြင်း။
- * စင်စင်က ယထုတ်စာခဲ နည်းပါးခြင်း။
- * သဘာဝစား ဖြစ်ပွားပါက ခိုင်ခန့်က ကောက်စာခဲ ခက်ခဲခြင်း နှင့် ဝေ့ပြန် ပြောရှင်း နည်းများမသိရှိခြင်း။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ▷ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင်များ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
- ▷ ကျေးရွာလမ်းများ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
- ▷ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးစေချင်သည်။
- ▷ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ပေးစေချင်သည်။
- ▷ သောက်ရေကန် ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။
- ▷ လမတ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ချောင်းပတ်တာရိုး ခြောင်းကျွန်းဖော်ပေးစေချင်သည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ▷ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- ▷ လမ်းမီးတိုင်များ လဲစေချင်သည်။
- ▷ သောက်ရေကန်များ ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- ▷ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများ ရှိစေချင်သည်။
- ▷ စာကြည့်တိုက်ရှိစေချင်သည်။
- ▷ ချောင်းကျွန်းတံတားများ ပြုပြင်စေချင်သည်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏အမျိုးသားများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

Δ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင်များ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။

Δ ကျေးရွာလမ်းများ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။

Δ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပေးစေချင်သည်။

Δ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ပေးစေချင်သည်။

Δ သောက်ရေကန် ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။

Δ လမတ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ချောင်းပတ်တာရီး၊ ခြောင်းလှူး၊ ဖော်ပေးစေချင်သည်။

Δ ဝန်ထုပ်ထုပ်ချက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာများ ကြံ့ခိုင်ရေး၊

Δ ကုန်ပစ္စည်းကိစ္စ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ တိုးမြှင့်ရေးအတွက်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ၏အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

Δ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်သည်။

Δ လမ်းမီးတိုင်များ လုံခြုံစေချင်သည်။

Δ သောက်ရေကန်များကောင်းမွန်စေချင်သည်။

Δ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများ ဖွဲ့စည်းစေချင်သည်။

Δ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းစေချင်သည်။

Δ ချောင်းလှူးတံတားများ ပြုပြင်စေချင်သည်။

Δ ကုန်ပစ္စည်းကိစ္စ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ တိုးမြှင့်ရေးအတွက်။

ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တင်ပြသော

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- Δ လမ်းပြုပြင်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ မီးတိုင်ပြုပြင်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ စာဖြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (၈၀+၂၀)
- Δ ချောင်းမတ်တစ်စီး တူးဖော်ခြင်း (၈၀)
- Δ ချောင်းတူးဖော်ထားပြုပြင်ခြင်း (၂၀)

| စဉ် | ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | မဲအရေအတွက် | အဆိုပြုသူ |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|
| ၁ | လမ်းပြုပြင်ခြင်း | ၆၂၄ | ၈+၂ |
| ၂ | သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း | ၄၃၀ | ၈+၂ |
| ၃ | မီးတိုင်ပြုပြင်ခြင်း | ၃၀၉ | ၈+၂ |
| ၄ | ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း | ၁၄၉ | ၈+၂ |







ကျေးဇူးတင်ကျင့်: အထောက်အကူပြုကြေးမင်္ဂလာ၊ ချမ်းသာနှင့် ကျန်းမာရေးပေး

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်
ကျေးမင်္ဂလာ

ကျေးဇူးတင်/အထောက်
အကူပြုနှင့် အကျွန်ုပ်တို့

စေတနာအတိုင်းပြုလုပ်
ကြား၊ သွက်ကြွေးချေးရေး
ဆပ်ကျေးမင်္ဂလာ


ဝယ်ယူရေးဆပ်
ကျေးမင်္ဂလာ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်
ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်
ကျေးမင်္ဂလာ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်
ရေးဆပ်ကျေးမင်္ဂလာ

| အမည် | ရာထူး | ဖုန်းနံပါတ် |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| ဦးသန်းဦး | ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | ၀၉-၇၉၀၂၀၄၃၀၃ |
| ဒေါ်နီနီ | ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | - |
| ဦးခန့်ကြိုင် | ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၆၀၇၆၆၆၆၆ |
| ဦးကြည်စိုး | ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၄၅၀၂၁၃၀၂၄ |
| ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် | ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၇၉၂၆၀၇၀၂ |
| ဦးမျိုးဝင်းအောင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၇၆၆၀၆၆၆၆ |
| ဒေါ်ယုဦး | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ | - |
| ဒေါ်အေးအေးမူ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၂၅၄၅၁၃၁၄၉ |
| ဦးစာပေထွန်း | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၃၁၁၀၆၀၂၃ |
| ဦးမြင့်ဝင်း | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၇၇၇၆၆၆၆၆ |
| ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၆၀၇၆၆၆၆၆ |
| ဦးကြိုင်အေး | ဝေဖန်အကြံပြုပို့ချရေးဦးစီးဌာန | ၀၉-၇၉၃၃၃၃၆၆၆ |
| ဒေါ်ယုယုဝေ | ဝေဖန်အကြံပြုပို့ချရေးဦးစီးဌာန | - |
| ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် | ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | ၀၉-၇၉၃၃၃၃၆၆၆ |
| ဦးစိုးလွင် | ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | ၀၉-၇၉၃၃၃၃၆၆၆ |
| ဒေါ်ခင်အေးစိုး | ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန | ၀၉-၇၉၃၃၃၃၆၆၆ |

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ)



| စဉ် | အမည် | ရာထူး | ပဉ္စမအရည်အချင်း | ဖုန်းနံပါတ် |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| ၁။ | ဦးသန်းဦး | ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ | မူလတန်း | ၀၉-၇၉၉၄၀၄၃၀၃ |
| ၂။ | ဒေါ်နီနီခိုင် | ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ | အလယ်တန်း | ၀၉-၇၇၇၁၈၆၄၅၅ |
| ၃။ | ဒေါ်ဖြူဖြူမော် | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် | အထက်တန်း | ၀၉-၇၉၉၃၅၅၁၈၅ |
| ၄။ | ဦးကြည်စိုး | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | မူလတန်း | ၀၉-၄၅၀၂၁၃၀၂၄ |
| ၅။ | ဦးအုံးကြိုင် | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | မူလတန်း | ၀၉-၉၆၀၀၇၆၆၇၆ |
| ၆။ | ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | အထက်တန်း | ၀၉-၇၈၂၂၆၁၇၁၂ |
| ၇။ | ဦးတင်ထွန်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | မူလတန်း | ၀၉-၅၁၁၀၆၁၂၅ |
| ၈။ | ဦးဖြူဝင်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | အလယ်တန်း | ၀၉-၉၇၁၇၈၁၆၈၀ |
| ၉။ | ဒေါ်ကြာကြာလွင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | မူလတန်း | ၀၉-၉၆၀၇၉၅၁၆၆ |
| ၁၀။ | ဒေါ်ယုယုမော် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ | အလယ်တန်း | ၀၉-၄၅၁၄၄၇၄၂၅ |
| ၁၁။ | ဒေါ်အေးအေးမူ | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ | အလယ်တန်း | ၀၉-၂၅၄၅၁၅၁၄၅ |
| ၁၂။ | ဦးမျိုးဝင်းအောင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ | အလယ်တန်း | ၀၉-၇၉၀၅၇၈၅၁၁ |
| ၁၃။ | ဒေါ်ယုယုဝေ | ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံ | မူလတန်း | ၀၉-၄၂၀၀၄၆၂၇၄ |
| ၁၄။ | ဦးကြိုင်အေး | ဝေဖန်အကြံပြုတာဝန်ခံ | အထက်တန်း | ၀၉-၇၉၉၃၅၅၃၆၄၆ |
| ၁၅။ | ဦးစိုးလွင် | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | အလယ်တန်း | ၀၉-၄၂၀၂၈၂၇၅၈ |
| ၁၆။ | ဒေါ်အေးအေးမူ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | အလယ်တန်း | ၀၉-၇၇၇၄၁၀၅၅၇ |

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်။ သီပေါမြို့

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ တော်ဆုမြို့ (အရှေ့ပိုင်း)

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀-၈-၂၀၁၈

| စဉ် | ကော်မတီအမည် | (v) ခြစ်ပါ | | တာဝန် | မှတ်ပုံတင်အမှတ် |
|------------|--------------------|------------|---|-----------------------------------------|----------------------|
| | | ကျား | မ | | |
| ၁ | ဒီးဘုန်းဦး | ✓ | | စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၀၆၅ |
| ၂ | ဒေါ်နီနီခိုင် | | ✓ | စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၆၀၉၃ |
| ၃ | ဒီးကြည်ဦး | ✓ | | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၉၅၅၀ |
| ၄ | ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် | | ✓ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၀၇၉ |
| ၅ | ဒီးအုန်းမောင် | ✓ | | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၀၆၅ |
| ၆ | ဒီးကင်ဗွန်း | ✓ | | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၅၀၂၂၆၂ |
| ၇ | ဒီးမြင့်ဝင်း | ✓ | | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၃၀၁ |
| ၈ | ဒေါ်ဖြူဖြူလွင် | | ✓ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၅၅၇၄ |
| ၉ | ဒေါ်ယုယုမောင် | | ✓ | လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၀၆၀၄ |
| ၁၀ | ဒေါ်စားစားမူ | | ✓ | လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၅၀၅၀ |
| ၁၁ | ဒီးပျားမင်းအောင် | ✓ | | လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၇၅၇၆ |
| ၁၂ | ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် | | ✓ | ကျေးရွာစာရင်းကိုင် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၅၀၅၅ |
| ၁၃ | ဒီးကြွေးစား | ✓ | | ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၃၆၂ |
| ၁၄ | ဒေါ်ယုယုစ | | ✓ | ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၆၀၁၆ |
| ၁၅ | ဒီးနီနီလွင် | ✓ | | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၂၅၇ |
| ၁၆ | ဒေါ်ခင်စွာဦး | | ✓ | ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၀၆၀၂ |
| | | ၈ | ၈ | | |
| စုစုပေါင်း | | | | | |

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ | ပထမဆုံး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတစ်ဆင့် | မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြုလုပ်ရမည်။ ဖြည့်သွင်းရမည်။ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ |
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြအောင် | ဖုန်း ၀၇- 7၇၇ ၃၇၈ 744 | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်ထက်ထက် ဦး ၆၀ | |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု လော်ခရမ်းအနောက် | ကျေးရွာ စိပ်ကြီး |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ MIA | ၂၉၆ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၂၉၆ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | ၉ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၉၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|-----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုး (၁) MIA | ၅၆၃ | ၆၀၄ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၂၄၁ | ၅၅ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစံပါ | ဘာသာရေး | ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်း/ပြန်လေ့ကျင့်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁ မိုင် /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် (၂၀၀ ရေညှစ်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးမြအေး

လက်မှတ် - ရက်စွဲ ၁၇. ၅. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ထက်ထက် နှင်း ၆၀

လက်မှတ် ၁၁၁ ရက်စွဲ ၁၇. ၅. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစား ၁၃၉ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၆၇၃ ၈၇၇၇၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စုစု၊ ဒေါ်စိန်စု၊ ဒေါ်စိန်စု |
| မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၇၆ ကုန်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်ဆမ်းပင်လယ် |
| | | ကျေးရွာ ဆိပ်ကြီး |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁)- မြန်မာ | ၃၀၄ | ဘာသာ(၁)- ဗုဒ္ဓ | ၃၀၄ |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | ဘာသာ(၂)----- | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | ဘာသာ(၃)----- | |
| လူမျိုးစုရော----- | | ဘာသာရော----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၉ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၈၂ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ | | | |
| လူမျိုးစု (၁)- မြန်မာ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | | |
| အခြား | - | - | - |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၂၄၁ | ၉၃ | ၃၃၄ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | | အမှတ် ခြံပိ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပိ | ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပိ |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြေ မှလ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | [|
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | [|
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | [|
| ကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | [|
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | [|
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅.၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- Nangic Cyclone ၇၀၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Electricity Supply Committee

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၄



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ထက်ထက် ဦးစေ

နေ့စွဲ - ၁၇.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု - ကော်လံခြမ်းအနောက် ကျေးရွာ - ဆီပြင်

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၄.၅.၂၀၁၇ | ၁၅.၅.၂၀၁၇ | ၅၉ | ၁၁၀ | ၁၆၉ | ၁၆၉ ၁၂၈၁ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၆.၅.၂၀၁၇ | ၁၆.၅.၂၀၁၇ | ၅၄ | ၁၁၂ | ၁၆၆ | ၁၆၆ ၁၂၈၁ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၇.၅.၂၀၁၇ | ၁၇.၅.၂၀၁၇ | ၁၃ | ၁၃ | ၂၆ | ၂၆ ၁၂၈၁ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | ၁၆.၅.၂၀၁၇ | ၁၆.၅.၂၀၁၇ | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၁၈.၅.၂၀၁၇ | ၁၈.၅.၂၀၁၇ | ၆၉ | ၉၂ | ၁၆၁ ဦး | ၁၆၁ ၁၂၈၁ |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၃၀.၅.၂၀၁၇ | ၃၀.၅.၂၀၁၇ | ၆၅ | ၉၄ | ၁၅၉ | ၁၅၉ ၁၂၈၁ |
| ၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၃၀.၅.၂၀၁၇ | ၃၀.၅.၂၀၁၇ | ၆၅ | ၉၄ | ၁၅၉ | ၁၅၉ ၁၂၈၁ |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၃၀.၄.၁၇ | ၃၀.၄.၁၇ | ၆၅ | ၉၄ | ၁၅၉ | ၁၅၉ ၂၆ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၃၀.၄.၁၇ | ၃၀.၄.၁၇ | ၆၅ | ၉၄ | ၁၅၉ | ၁၅၉ ၂၆ |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၀.၅.၁၇ | ၁၀.၅.၁၇ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၆ ၂၆ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၅.၆.၁၇ | ၁၅.၆.၁၇ | ၆၅ | ၉၇ | ၁၆၂ | ၁၆၂ ၂၆ |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၁၅.၆.၁၇ | ၁၅.၆.၁၇ | ၆၅ | ၉၇ | ၁၆၂ | ၁၆၂ ၂၆ |

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်ဇော်အောင်၊ ဇော်ဇော်ဝင်း၊ အောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၉. ၁၀. ၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် လွှမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ချား-ဂရောင်း ကျေးရွာ ဆိပ်ကြီး

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | | အိမ်ထောင် စု % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| | စတင်သည့် နေ့. | ပြီးဆုံးသည့် နေ့. | အမျိုးသား အရေ အတွက် | အမျိုးသမီး အရေ အတွက် | အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | အိမ်ထောင် စုပေါင်း | အိမ်ထောင် | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၉.၁၀.၁၉ | ၉.၁၀.၁၉ | ၈၄ | ၈၅ | ၁၇၄ | ၁၇၄ မဟာ | ၃၀၄ | ၅၇% | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၀.၁၀.၁၉ | ၁၀.၁၀.၁၉ | ၇၈ | ၈၂ | ၁၆၀ | ၁၆၀ မဟာ | ၃၀၄ | ၅၅% | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | | | | | | | | | |
| <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | | | | | | | | | |
| <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | | | | | | | | | |
| <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> | | | | | | | | | |
| <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> | | | | | | | | | |
| <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p> | | | | | | | | | |
| <p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> | | | | | | | | | |
| <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p> | | | | | | | | | |

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်တက်ထက်ဦး ၈၀

နေ့စွဲ ၁၆.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

| | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| <u>ရန်ကင်း</u> | <u>ကုန်းခြံကျွန်း</u> | <u>တော်ရေမီးအနောက်</u> | <u>ခါးပိတ်</u> |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ၀ ကျေးရွာလမ်း မီးတိုင်များပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း | ၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း |
| ၂ ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း | ၂ လမ်းမီးတိုင်များ မကောင်းခြင်း |
| ၃ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း | ၃ ဖောက်ရေကန် မကောင်းခြင်း |
| ၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း မရှိခြင်း | ၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း မရှိခြင်း |
| ၅ ဖောက်ရေကန် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း | ၅ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း |
| ၆ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး အတွက် ချောင်းပတ်တာ - ရိုးမြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ရန်လိုအပ်ခြင်း။ | ၆ ချောင်းတူးဖော်တာများ မကောင်းခြင်း |

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ၀ ကျေးရွာလမ်း မီးတိုင်များပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။ | ၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်သည်။ |
| ၂ ကျေးရွာလမ်းများပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။ | ၂ လမ်းမီးတိုင်များပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။ |
| ၃ စာကြည့်တိုက် ဖောက်ရေကန် ပေးစေချင်သည်။ | ၃ ဖောက်ရေကန် များ ကောင်းမွန်စေချင်သည်။ |
| ၄ ဆေးခန်း ဖောက်ရေကန် ပေးစေချင်သည်။ | ၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ပေးခန်း များရှိစေချင်သည်။ |
| ၅ ဖောက်ရေကန် ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။ | ၅ စာကြည့်တိုက်ရှိစေချင်သည်။ |
| ၆ လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး အတွက် ချောင်းပတ်တာ - ရိုးမြောင်း တူးဖော်ပေးစေချင်သည်။ | ၆ ချောင်းတူးဖော်တာများ ပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။ |

၈. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| ၁ | လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရွာတွင်းလမ်း) | (၈+၁၅) | ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၀၆၇ |
| ၂ | မီးတိုင်များပြုပြင်ခြင်း | (၈+၁၅) | ၄၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၀၆၇ |
| ၃ | ဆောက်လုပ်ရေးပြုပြင်ခြင်း | (၈+၁၅) | ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၀၆၇ |
| ၄ | ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း | (၈+၁၅) | ၇၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၀၆၇ |
| ၅ | စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း | (၈+၁၅) | ၇၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၀၆၇ |

၉. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဦး လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 17.3.2017

(၉) ရွာင်းပတ်ကာရီးတူးဖော်ခြင်း (က)

(၁၀) ရွာင်းကူတံတားပြုပြင်ခြင်း (မ)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အိမ်ကန်သွား၊ အိမ်သန္တာ ကျော် | | | |
| နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၁၉ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ကျွန်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ထက်ချမ်းစာတန်း | ကျေးရွာ အိမ်ခြံ |

ခ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ပျက်စီးဖို့တိုင်းများ ခိုင်ခံ့မှု များနည်းခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ရွာတွင်းလမ်းများ မိုးတွင်းမခါ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ စာများအလွယ်တူသာနည်းပါးခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အေးပေးစနစ်မရှိခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| စားနပ်ရိက္ခာ ဖြည့်တင်ရေး မရှိပါခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ပယ်ယာ ဖြည့်စွန်းကဏ္ဍ အခက်ခဲပေးထားခြင်း။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ခန့်ခွဲလျာထား ခိုလှုံ့ရေး နည်းလမ်း မရှိပါခြင်း။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| စက်မှု၊ လက်မှု၊ စိတင်းစိတ်ကဏ္ဍ နည်းပါးခြင်း။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ချောင့်လူ တံတား မကောင်းခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ခေတ်မီ စက်မှုကိရိယာ နည်းပါးခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| သဘာဝစား ဖြစ်ပွား ပါက ချိန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန် ခက်ခဲခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ |

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ပျက်စီးဖို့တိုင်း မိုမို ခိုင်ခံ့ ကောင်းမွန်လာစေရန်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ရွာတွင်း လမ်းများ မိုးတွင်းမခါ သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ စာများအလွယ်တူသာ ဖြည့်စွန်းပေးရန်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| အေးပေးစနစ် မရှိပါ၍ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အေးပေးစနစ် ဖြည့်စွန်းပေးရန်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| စားနပ်ရိက္ခာ စောင့်ရှောက်ရေး နည်းလမ်း မရှိပါခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ပယ်ယာ ဖြည့်စွန်းကဏ္ဍ အခက်ခဲပေးထားခြင်း မှုန်လာစေရန်။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| ခန့်ခွဲလျာထား ခိုလှုံ့ရေး နည်းလမ်း မရှိပါခြင်း။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |
| စက်မှု၊ လက်မှု၊ စိတင်းစိတ်ကဏ္ဍ နည်းပါးခြင်း များပြားစေရန်။ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ |

ချောင့်လူ တံတား ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်းမရှိ။ ကျား မကျား + မ

စက်မှုကိရိယာ ပေါများလာပြီး ခေတ်မီ စက်မှုကိရိယာ ဖြည့်စွန်းပေးရန်။ ကျား မကျား + မ

သဘာဝစား ဖြစ်ပွား ပါက ချိန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန် ခက်ခဲခြင်း မရှိ။ ကျား မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေးအဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ပွားစွာ ကွန်ကရစ်လမ်း | ၈+၅ | ပစ်ပန်းသစ် | ၁ | ၁၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၂ | ဖိစိုင်းများ ပြုပြင်ခြင်း | ၈+၅ | ဖိစိုင်းများ | ၂ | ၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၃ | ရွာစာယာကလောင်ရွာ ကန်ပြုပြင်ခြင်း | ၈+၅ | ရွာကန်များ | ၃ | ၆,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၄ | စေးလေးခင်းတည်ဆောက်ခြင်း | ၈+၅ | ကျန်မာရွာ | ၄ | ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၅ | စားကြေည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း | ၈+၅ | မာခြားမာရွာ | ၅ | ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၆ | ကျောပေးလှူတံတား ပြုပြင်ခြင်း | ၈+၅ | ပစ်ပန်းသစ် | ၆ | ၈,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၇ | ပွားစွာ နတ်စင်္ကာန် ပြုပြင်ခြင်း | ၈+၅ | ရွာကန်များ | ၇ | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |
| ၈ | သကာဝေးဒီဂရီရွာ ဆောက်မူ | ၈+၅ | မာခြားမာရွာ | ၈ | ၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၄၉၉ | ၅၃၅ | ၁၀၃၄ |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ၁ | ကျောပေးလှူတံတား တည်ဆောက်ခြင်း | ၈ | မာခြား |
| ၂ | စုန်တကျ ခိုက်ပျိုးစား နည်းပညာပေးတန်း | ၈ | ခိုက်ပျိုးစား |
| ၃ | ရွက်ပြင်ပေးခြင်း | ၈ | ယာကလောင်ရွာ၊ ရွာစာယာ |
| ၄ | ကလေးစား မတည်ချွန်ခြင်း | မ | မာခြား |
| ၅ | မာခြားခိုက်ပျိုးစားပေးတန်းနှင့် မာခြားပေးတန်း | မ | မာခြား၊ ယာကလောင်ရွာ၊ ရွာစာယာ |
| ၆ | သကာဝေးဒီဂရီရွာ တည်ဆောက်မှု ပြန်ပြင်ခြင်း | ၈+၅ | မာခြား |
| ၇ | ခိုက်ပျိုးစား တည်ဆောက်ခြင်း | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် *eli* ----- နေ့စွဲ 10.10.19 -----
 ဒေါ်နီနီနီ



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သင်သင်းဦး
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၅ (ဇန်နဝါရီလ)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝောက်ကျမ်းစာတိုက်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | | |
| မြဲလေးပျံကျေးရွာ | ရွာတွင်းဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း | ၅၂၀' x ၂၅' x ၂၅" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | သိန်း ၈၀ | - | - | - | သိန်း ၈၀ |
| ဆိပ်ခြားကျေးရွာ | ရွာတွင်း ဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း | ၇၄၀' x ၂၅' x ၂၅" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | သိန်း ၁၀၀ | - | - | - | သိန်း ၁၀၀ |
| ကျွန်းကျောင်းကျေးရွာ | ရွာတွင်း ဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း | ၅၂၀' x ၂၅' x ၂၅" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | သိန်း ၁၀၀ | - | - | - | သိန်း ၁၀၀ |
| ကမာပါ ကျေးရွာ | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ရှစ်လမ်းခင်းခြင်း | ၃၄၀' x ၅၇' x ၆" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | သိန်း ၆၀ | - | - | - | သိန်း ၆၀ |
| ရွာအင်္ဂါကျေးရွာ | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း | ၂၇၀' x ၂၅' x ၆" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၅၂၄၀၀၀၀ | - | - | - | ၅၂၄၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးလှကျော်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၅



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး မြစ်ဖား
 ဖုန်း ၀၇-၇၇၇၃၄၈၇၄၄
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး စစ်ဖြူနိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၇ ဘဏ္ဍာ
 မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု ဇောက်ခရမ်းဒဂုံကျေးရွာ
 ကျေးရွာ သိမ်ငြိမ်း

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၂၉၆ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၂၉၆ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | ၉ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၉၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|-----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုး (၁) ဗမာ | ၅၆၃ | ၆၀၄ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၂၄၀ | ၅၅ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစံပါ | ဘာသာရေး | ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/ဇေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၁ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

(၁၅ မိနစ်) နာရီ
(၁၅) နာရီ များ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှာလစ်မှုနှင့် ဘိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးမြအေး

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြ.နယ် မြို့နယ်

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကွမ်းခြံညောင် ကျေးရွာအုပ်စု လောဘရမ်း ကျေးရွာ ဆိပ်ကြီး

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | ၆.၁၁.၂၀၁၇ | ၉၉ | ၈၂ | ၁၈၁ | ၁၈၁ မမာ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၇.၁၁.၂၀၁၇ | ၇.၁၁.၂၀၁၇ | ၈၁ | ၅၈ | ၁၃၉ | ၁၃၉ မမာ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၈.၁၁.၂၀၁၇ | ၈.၁၁.၂၀၁၇ | ၁၄ | ၁၁ | ၂၅ | ၂၅ မမာ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | . | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ |
| ၆.၃။ ဘီလာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး | | • | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်ဗျူး နှင့်

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဂျန်ဂျီ မြို့နယ် ဇွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ သိပ်ကြီး စက်ခရမ်းအစုအဝေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ၁ ကျေးရွာလမ်းမီးတိုင်းများပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။ | ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း။ |
| ၂ ကျေးရွာလမ်းမီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။ | ၂ လမ်းမီးတိုင်းများမကောင်းခြင်း။ |
| ၃ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း။ | ၃ ဝေဟင်ရေကန်မကောင်းခြင်း။ |
| ၄ ကျွန်းဖာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။ | ၄ ကျွန်းဖာရေးဆေးပေးခန်းနှင့်ဝေးနေခြင်း။ |
| ၅ ဝေဟင်ရေကန်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း။ | ၅ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း။ |
| ၆ လယ်ယာလျှောက်အတွက်ချောင်းပတ်ကာရီးဖြောင်းဖြန်လည်ကျဆင်းရန်လိုအပ်ခြင်း။ | ၆ ချောင်းကျဆင်းလာမှုများမကောင်းခြင်း။ |
| | |
| | |
| | |

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ၁ လမ်းမီးတိုင်းများပြုပြင်ပေးစေချင်သည်။ | ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မျှော်လင့်။ |
| ၂ ကျေးရွာလမ်းမီးများပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်။ | ၂ လမ်းမီးတိုင်းများပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်။ |
| ၃ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်။ | ၃ ဝေဟင်ရေကန်များကောင်းမွန်မျှော်လင့်။ |
| ၄ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်။ | ၄ ကျွန်းဖာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။ |
| ၅ ဝေဟင်ရေကန်ပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်။ | ၅ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရန်။ |
| ၆ ချောင်းပတ်ကာရီးများကျဆင်းရန်မျှော်လင့်။ | ၆ ချောင်းကျဆင်းလာမှုများ ပြုပြင်ပေးရန်မျှော်လင့်။ |
| | |
| | |
| | |



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ၁ | ရွာတွင်လမ်းကွက်ကုန်ဆင်းခြင်း။ | (၈ + ၄) | | ၁၁၆၇ |
| ၂ | မီးဘိုင်းများပြုပြင်ခြင်း။ | (၈ + ၄) | | ၁၁၆၇ |
| ၃ | သောက်စရာရေပြုပြင်ခြင်း။ | (၈ + ၄) | | ၁၁၆၇ |
| ၄ | ဆေးပေးခန်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း။ | (၈ + ၄) | | ၁၁၆၇ |
| ၅ | အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း။ | (၈ + ၄) | | ၁၁၆၇ |

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးသန်းဦး၊ ရွာ- နေပြည်တော်၊ လက်မှတ်- *[Signature]* နေ့စွဲ- ၇.၁၁.၂၀၁၇

(၆) ချောင်းပင်တောချိုးလှီးဖော်ခြင်း (၈)

(၇) ချောင်းလှီးပင်တော ပြုပြင်ခြင်း (၆)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အိသန္တာကျော်

နေ့စွဲ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်ဆည် မြို့နယ် ကွင်းခြံ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(V) ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ရမ်း (အနောက်)

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ကျွန်းချောင်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | ၅၀၀' x ၂' x ၆" | | ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး စုစုပေါင်း | ၁၀၆၉၈၇၅၀ | - | - | ၁၀၆၉၈၇၅၀ |
| ဆိပ်ကြီး | ကွန်ကရစ်လမ်း | ၅၀၀' x ၂' x ၆" | | ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး စုစုပေါင်း | ၁၀၆၉၉၅၅၀ | - | - | ၁၀၆၉၉၅၅၀ |
| စောင်းတိုင်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | ၄၀၀' x ၂' x ၆" | | ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး စုစုပေါင်း | ၈၈၀၇၃၀၀ | - | - | ၈၈၀၇၃၀၀ |
| စာမာပါ | ကွန်ကရစ်လမ်း | ၄၀၀' x ၇' x ၆" | | ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး စုစုပေါင်း | ၆၀၀၀၅၀၀ | - | - | ၆၀၀၀၅၀၀ |
| မြတ်ရဟန်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | ၃၀၀' x ၂' x ၆" | | ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး စုစုပေါင်း | ၈၀၀၄၅၀၀ | - | - | ၈၀၀၄၅၀၀ |

ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အိသန္တာကျော်
 ဝက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၇.၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်စာရွက် (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စော့ ဟွေ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၇၅ ၈၄ ၂၇၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စော့စော့ ဟွေ |
| မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ကွန် | မြို့နယ် ကျွမ်းမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ထွန်းကျွန်း (ကနောက်) |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ | ၃၀၇ | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၃၀၇ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၈ ဦး | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၉၁ ဦး | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ | ၅၆၄ | ၂၉၅ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | - | - |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | - | - |
| အခြား | - | - |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၂၃၂ | ၇၅ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြံကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဝေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (ခ) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြံဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ဂရုစိုက်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁.၁၆/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ရှိပါသည်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေး သွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉ . ၈ . ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ရခိုင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉ . ၈ . ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်နှုန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထည့်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ပြည့်ဆွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ကျော်ကျော်ကျော်၊ ကျော်ကျော်ကျော်၊ ကျော်ကျော်ကျော်၊ ကျော်ကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၀. ၈. ၂၀၁၈ ခု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း/တိုင်း ၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ ကျေးရွာအုပ်စု

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | စက်ဝန်းအဆင့် | စက်ဝန်းအဆင့် |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် | စက်ဝန်းအဆင့် | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗဟိုဆက်ဆံအစည်းအဝေး | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၀. ၈. ၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၅ |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လည်ညွှန်းချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂျွန်အောင်ဇော်၊ ရွာအမည် ရွာအမည်

နေ့စွဲ 10.8.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ဖြန့်နယ် ရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအမည် ကျေးရွာ ရွာအမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| ၁။ မြေယာပိုင်းများ ခြံစိုက်မှု မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၃။ အခြေခံအဆောက်အအုံ မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၄။ ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၅။ ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၆။ လက်မှုပညာပေးရန် မြေပိုင်းပေးခြင်း | ✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ |
| ၇။ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ |
| ၈။ မြေယာပိုင်းများ မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ |
| ၉။ ရေပေးစနစ် မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ |

ရှာမှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| ၁။ မြေယာပိုင်းများ မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၃။ အခြေခံအဆောက်အအုံ မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၄။ ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၅။ ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား □ မ မြေကျား + မ |
| ၆။ လက်မှုပညာပေးရန် မြေပိုင်းပေးခြင်း | ✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ |
| ၇။ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ |
| ၈။ မြေယာပိုင်းများ မပြည့်စုံခြင်း | ✓ ကျား □ မ □ ကျား + မ |
| ၉။ ရေပေးစနစ် မပြည့်စုံခြင်း | □ ကျား ✓ မ □ ကျား + မ |


၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျုံးဝင်သော နိုင်ငံ့မှန်ခြေအရေအတွက် | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ဖွဲ့စည်းလွှဲပြောင်းရေး | ကျား + မ | လမ်းပန်းကုန်သွယ်ရေး | ၁ | ၂၂၉,၀၀,၀၀၀ | ၅၄၄ | ၅၉၁ | ၁၁၃၅ |
| ၂ | စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား + မ | စီးပွားရေး | ၂ | ၂၂၀,၀၀,၀၀၀ | ၅၄၄ | ၅၉၁ | ၁၁၃၅ |
| ၃ | စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား + မ | ရေဒါရေ | ၃ | ၂၂၀,၀၀,၀၀၀ | ၅၄၄ | ၅၉၁ | ၁၁၃၅ |
| ၄ | စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား + မ | ကျေးဇာတိ | ၄ | ၂၂၀,၀၀,၀၀၀ | ၅၄၄ | ၅၉၁ | ၁၁၃၅ |
| ၅ | စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား + မ | အခြားအစားအပို | ၅ | ၂၂၀,၀၀,၀၀၀ | ၅၄၄ | ၅၉၁ | ၁၁၃၅ |
| ၆ | ကျေးဇာတိဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား + မ | ဆိပ်ခံတံဆိပ် | ၆ | ၂၂၀,၀၀,၀၀၀ | ၅၄၄ | ၅၉၁ | ၁၁၃၅ |
| ၇ | | | | | | | | |
| ၈ | | | | | | | | |

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ၁ | ကျေးဇာတိဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား | ဆည်၊ အခြား၊ လွယ် ခြင်း |
| ၂ | အခြားအစားအပို | ကျား | ခွက်ပျဉ်းစား |
| ၃ | စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား | ကုန်သွယ်ရေး၊ ဝမ်း၊ အခြား |
| ၄ | စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေး | မ | အခြား |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသန်းဦး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၀.၂.၂၀၁၈ -----

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံရာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုဝန်ထမ်းများနှင့် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဖေါ်ဖေဝေသောက်၊ ဖေါ်ဖေဝေသောက်**

နေ့စွဲ **၂၂.၈.၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချင်းပြည်နယ်**၊ **ပဲခူးမြို့နယ်**၊ **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဖောက်အုတ်ကျေးရွာအုပ်စု**

| ကျေးရွာအမည် | အောင်မြင်မှုပုံစံ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) | စုစုပေါင်း |
| ကျေးရွာအမည် | အောင်မြင်မှုပုံစံ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) | စုစုပေါင်း |
| ကျွေးမွေးရေး | ကျွေးမွေးရေး | 750'x12'x6" | ၁၈၆၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၄၉၀၀၀၀၀ | | | |
| ဆိပ်ကြီး | ကျွေးမွေးရေး | 650'x12'x6" | ၁၁၅၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၂၉၀၀၀၀၀ | | | |
| ဖောက်ခင်းခြင်း | ကျွေးမွေးရေး | 540'x12'x6" | ၁၀၁၄ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၀၉၀၀၀၀၀ | | | |
| မြစ်ကမ်းခြေ | ကျွေးမွေးရေး | 460'x12'x6" | ၅၀၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၅၅၀၀၀၀၀ | | | |
| ကောက် | ကျွေးမွေးရေး | 550'x7'x6" | ၂၆၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၆၄၀၆၅၀၂၀ | | | |

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **လက်မှတ်** ရက်စွဲ

(Signature) ၂၂.၈.၂၀၂၁



လူ့ထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ကျေးရွာ | ဆိပ်ကြီး |
| ကျေးရွာအုပ်စု | တော်အုန်းအနောက် |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ဘုန်းကြီးကျောင်း |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၁၄.၃.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၅၉) ဦး ၊ မ (၁၁၀) ဦး = (၁၆၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၀၁) ။ ။ တော်အုန်းအနောက် ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၄.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၂:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟို ဌာန အမည်နှင့် တာဝန် ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။


လူ့ထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန မှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဤလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့် ချင်း၊ ဤလင်း မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူ့ထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်းကို လူထုအား မေးမြန်းပြီး ၊ ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း ရလဒ် ၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ကျား - ၈ ရှေ့ နှင့် အမျိုးသမီး များ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း စီမံကိန်း စက်ဝန်း ၊ အပိုင် (၆) ပိုင် အဆင့် (၃) ဆင့်ကို ဆက်လက်ပြီး ဤပြုခဲ့ပါသည်။ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ဤပြုခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၀၁) ဦး ၊ မ (၀၁) ဦး ကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပါ စီမံကိန်း



ဆွေးနွေးချက် (၂)။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆) မျိုး ပြုလုပ်မည် ကို၎င်းထက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် လူတိုင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့လက်ဖက်ရည်များ ဖွဲ့ဖြူ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ လျှင် ကျား ၂၀ မျှတစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း စေ့စပ်တို့ကို ၎င်းထက် ပြောပြပြီး အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ အထောက်အကူပြုရန် အဖြစ် ဤ စိုးလွင် နှင့် ဒေါ်ခင်ဆွေဦး တို့ကိုပေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အဖွဲ့အစည်းများကို မူတည်ပြီး လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် ရှေ့ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

စိုးစိုးလွင်

စိုးသန်းဦး

ကျေးဇူးတင်စာ ဝန်ထမ်း

စီတောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... သိမ်ကြီး
..... တော်အုန်း အနောက်
..... ဘုန်းကြီးကျောင်း
..... ၁၆. ၃. ၁၇
..... ကျေးရွာစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး
..... ကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၅၄) ဦး မ (၁၅) ဦး = (၆၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁၁။ ။ တော်အုန်း အနောက်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ သိမ်ကြီး ကျေးရွာ မထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၆. ၃. ၁၇ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နေ့လည် ၁၅:၀၀ ဝန်ထုပ်ကုန် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ဤ ရွာ မထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အရာကို အပြန်အလှန် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ ၆၆၅ ဖွဲ့၍ ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦး စီ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ချင်း စီမံ ပြန်လည်တစ်ပြုခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁၂။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်တစ်ပြုပြီး နောက်အဆင့်အား မျှော်မှန်းချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ ဖွဲ့ကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်ပြုတစ်ဖွဲ့ဖြင့် ရေးလုပ်ငန်းများကို လူဝင်ဆန္ဒဖြင့် လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ။ မထမဦးစား မေးလုပ်ငန်းများကို သိရှိပြီးနောက် ကျေးရွာ စီမံကိန်း တော်စက်ဝင်များကို အဆိုပြု တင်သွင်းပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ ကျား - ၁၊ မ - ၁၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကျား - ၁၊ မ - ၂၊ ငွေစားရင်းကိုင် ကျား - ၁ စသည်ဖြင့် ကော်စက်ဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာ ၈၀ လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစိုးလွင်

အတည်ပြုသူ
ဦးသန်းဦး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံမြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၇.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ ။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအား
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၈)၊ ကျေးရွာသူ(၈)၊ စုစုပေါင်း ၁၆ ()

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/
အမျိုးသမီးများအား လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုစီမှ ဆန်းစစ်မှုများအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ပင် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနှစ်မှ
ဖော်ထုတ်ထားခဲ့သောပြဿနာများကို မျှော်မှန်းချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး
တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာမှုအပေါ် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်

ဆက်လက်၍ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာ သော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံး ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒဖြင့် ကော်မတီများအား ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံး မည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြ ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်ဆွေဦး
(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ
ဦးသန်းဦး
(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ။ ။ ၆.၁၁.၂၀၁၇
 အကြောင်းအရာ။ ။ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၉၉)ဦး နှင့်မ (၈၂)ဦး=(၁၈၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ
 ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ ထပ်မံ၍
 အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့်
 စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး

ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် ပထမနှစ်မှထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများအား အဖွဲ့များခွဲ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ် ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသ ဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်ဆွေဦး

(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ

ဦးသန်းဦး

(ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ကျေးရွာ | ခပ်တိုက်ရွာ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကျောက်ခဲရွာမ၊ အစောင့်ရွာ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ခပ်တိုက်၊ ကမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၂၀၁၅.၀၁.၂၀ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | တတိယ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၅) ဦး ။ မ (၅၀) ဦး = (၁၀၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးကြီး ။ ။ ရှေ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးအား အစောင့်ရွာ၊ ခပ်တိုက်ရွာ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) နှစ်တွင် တက်ရောက်သူ စာရင်းအား ရှေ့အဖွဲ့အစည်း (၅၅) ဦး ဖြစ်စေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြောင်း ကျောင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ပေးကြားခဲ့ပါသည်။ ။ ပထမဦးစွာ ရှေ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ။

ထက်လက်ကျိလက် ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် ပညာရေးနှင့် အကျွမ်းကျင်မှု နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ။



စာအုပ်တိုက်ကို အထူးအရေးကြီးစွာ အာဇာနည် အဖွဲ့အစည်း
 နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် အမှုများ ဆောင်ရွက် နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး
 ကျင်းပရေးများ အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

အထောက်အကူ ပေးအပ်ကြပါမည်။ ။ ။ အမှုအရာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ကျေးရွာ | ဆိပ်ကြီး..... |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကွမ်းခြံကုန်း..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ကုန်းကြီးကျောင်း..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၉. ၁၀. ၁၇..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ပထမ မကြိမ်က ဆွေးနွေးခြင်း..... |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၈၅) ဦး မ (၈၇) ဦး = (၁၇၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ယူဆမယ့်ပြု စီမံကိန်း ၁ စတုတ္ထနှစ်စက်စန်း၊ စက်စန်း ၃၅၀၀၀ နှစ်၊ ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာ ပထမကြိမ်က ဆွေးနွေးခြင်း (၉.၁၀.၁၇) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) တွင် ဆိပ်ကြီး နန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ဆွေးနွေးရာ နေရာမှာ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက်ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ယူဆမယ့်ပြု စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်မှု ယူဆမယ့်ပြု စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်မှု (၁၅) နှစ် နှင့် စီမံကိန်း စက်စန်း ၈ ပုံစံ - ၂၀ ပုံစံ၊ စက်စန်း ၂၀၀၀ ကို ရှာဖွေ ခဲ့ပါသည်။ စက်စက်လက်လက် ယူဆမယ့်ပြု စီမံကိန်း မှ စတုတ္ထနှစ်စက်စန်း ၃၅၀၀၀ ယူဆမယ့်ပြု စီမံကိန်း စီမံကိန်းများကို တက်ရောက် လာ နေရာမှာ နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပေါ်မှု နှင့် ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်မှု နှစ်ပတ်လည် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ စတုတ္ထနှစ်စက်စန်း၊ ပထမ ကြိမ်က ဆွေးနွေးခြင်း တွင် တက်ရောက် လာ နေရာမှာ နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပေါ်မှု နှင့် ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်မှု နှစ်ပတ်လည် ဆွေးနွေး ခဲ့ခြင်းများကို ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်မှု သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။



സ
ഗവൺമെന്റ്

കുടുംബശ്രീ
കാർഷിക വികസനം

9.10.2019

പി
കമ്മ്യൂണിറ്റി
കോർപ്പറേഷൻ
ബി.സി.ടി.എസ്

9.10.2019



പരിഷ്കരിച്ച അനുബന്ധം തയ്യാറാക്കി സമര്പ്പിക്കുന്നു.
 പരിഷ്കരിച്ച അനുബന്ധം തയ്യാറാക്കി സമര്പ്പിക്കുന്നു.
 പരിഷ്കരിച്ച അനുബന്ധം തയ്യാറാക്കി സമര്പ്പിക്കുന്നു.

Sree
 ഗവണ്മെന്റ്

C. V.
 ഗവണ്മെന്റ്

കോർപ്പറേഷൻ
 ഗവണ്മെന്റ്
 10-10-2019

കോർപ്പറേഷൻ
 ഗവണ്മെന്റ്
 10.10.2019



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| ကျေးရွာ |မြတ်ဗူးကွဲ..... |
| ကျေးရွာအုပ်စု |ပိတောက်မြို့နယ်၊ ပိတောက်..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ |မြတ်ဗူးကွဲ၊ ကုန်းကြီးကျောင်း..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် |၂၀၁၂.၀၂.၂၀၁၉..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ |ဟင်္သာစင်အစည်းအဝေး..... |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၃) ဦး မ (၁၁) ဦး = (၂၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်ချုပ်ကိုင်ရာ အစည်းအဝေးအကြောင်းကို (၂၀၁၂.၀၂.၂၀) ရက်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂ : ၃၀) ကျင်းပတွင် မြတ်ဗူးကွဲ ကုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် အကြောင်းအရာများကို ဂုဏ်ပြု ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ စတင်ချုပ်ကိုင်ရာ အစည်းအဝေးအကြောင်း ပြစ်သည့်အတွက် ကုန်းကြီးကို "ဝ" သို့မဟုတ် ပြစ်သည့် အထိ ခံ့ခွဲမည် ပြစ်သည်။ ဆိုရာတွင် Bank Account ကလေးစာရင်း (၂၀၀၀၀) ကျပ်ကို ဆွေးနွေးပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များကို ဖြန့်ဖြူးသည့်အတွက် အကြောင်းအရာများကို ဖြည့်စွက်ပေးရန် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအကြောင်း ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာများမှာ အစည်းအဝေးကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးရန် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များမှ အစည်းအဝေးအကြောင်း ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် ၅) -

အုပ်စုရန်ပုံငွေ ခွဲဝေကဏ္ဍ

၁) ဝက်အုတ် (မတောင်) ချေးရွာမှ ရွာတွင်းလွန်ကန်ပတ်

$$(၈၀၀' \times ၁၂' \times ၆") = ၁၀၅၀၀,၀၀၀/-$$

၂) အုန်းချောင်း ချေးရွာမှ ရွာတွင်းလွန်ကန်ပတ်

$$(၁၂၀၀' \times ၁၂' \times ၆") = ၁၅၉,၅၁၂,၀၀၀/-$$

၃) ဖြတ်ပေးကဲ့ ချေးရွာမှ ရွာတွင်းလွန်ကန်ပတ်

$$(၆၅၀' \times ၁၂' \times ၆") = ၅၇၀,၀၀၀/-$$

၄) ဆိပ်ကြီး ချေးရွာမှ ရွာတွင်းလွန်ကန်ပတ်

$$(၁၀၀၀' \times ၁၂' \times ၆") = ၁၃၀၀၀,၀၀၀/-$$

၅) ဇမာက ချေးရွာ မှ ပျော်စင်ဖို = ၆,၀၀၀,၀၀၀/- စွဲဝေရန်

သဘောတူခံပါသည်။

မှတ်ချက် -

ဝက်အုတ်/မတောင် ချေးရွာ မှုတ်ခတ် စီမံခန့်ခွဲမှု မာသုံးဆိုင်
စတုတ္ထနှစ် ဝက်အုတ်/မတောင် ပိုငွေ အားလုံးကို အုန်းချောင်း ချေးရွာ
ရွာတွင်းလွန်ကန်ပတ် ခင်းခြင်း၊ ပျော်စင်ဖို/မတောင် မာသုံး ပြုရန်
ဤ ရွာ မှုတ်ခတ် ချေးရွာတွင် အားလုံး မှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခံ ခြိပါ
သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်စမ္မာသော်

ပျော်စင်ဖို/မတောင် ရွာ

မာသုံးပြုသူ

ဒေါ်အေးမင်းသိန်း

မှတ်ခတ်သူ/မာသုံး ရွာ

(၄) နှစ်မတူပေး နက္ခတ် ဝေဒဏာ ဦးစားပေး ပျဉ်းပန်း ပျား

အိမ်ကြီးကျေးဇူး

တောထွက်ခွင့်

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| ၁။ | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ပစ် | < ဂ + မ > |
| ၂။ | ဖီးတို့ပ မြေပြင် ခြင်း | < ဂ + မ > |
| ၃။ | ရွာ အာယာ ဆောက် ရေကန် ပြုဖွဲ့ခြင်း | < ဂ + မ > |
| ၄။ | ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း | < ဂ + မ > |
| ၅။ | စာကြည့် ဆိုင်တည် ဆောက်ခြင်း | < ဂ + မ > |
| ၆။ | ရွာတွင်း ကူး တံတား ပြု ဖွဲ့ခြင်း | < ဂ + မ > |
| ၇။ | ရွာ ပယ် နှုတ်ခင် ကန် ပြုပြင်ခြင်း | < ဂ + မ > |
| ၈။ | ဘဏ္ဍဝမ်း နှစ် ခံစားဆောင်ရွက် | < ဂ + မ > |

(၄) နှစ်မတူပေး နက္ခတ် မှဝေဒဏာ ဦးစားပေး ပျဉ်းပန်း ပျား

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁။ | ရွာတွင်း ပတ်တန် ဝှက် ဝှက် ခြင်း | < ဂ > |
| ၂။ | ခနစ် တကျ ချိန် ပျိုးစား နည်း ပညာ ဘင်တန်း | < ဂ > |
| ၃။ | စက်ပြင် ဘင် တန်း | < ဂ > |
| ၄။ | မလားစား အထည် ချုပ် စက် | < မ > |
| ၅။ | မင်ခြံ ကွန်ပျူတာ ဘင်တန်း နှင့် မင်ပိုင် စာ ဘင်တန်း | < မ > |
| ၆။ | ဘဏ္ဍဝမ်း မန္တလယ် ခနစ် တကျ တုံ့ပြန် ရေကန် နှင့် လက် ဘင်တန်း | < ဂ + မ > |

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ < စာတမ်းအမှတ် ၀၆ >

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ | စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ | အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးပျက်တမ်း

စီမံကိန်းပထမဦးစွာအတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အခင်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအစည်းတွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြကောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်ကားအတွက် တူညီသောလုပ်ကားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုခွမ်းလှည့်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ < စာတမ်းအမှတ် ၀၆ >

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ | စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ | အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| ၁၂။ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃။ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄။ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅။ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆။ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ **ဆိပ်ဖြုံ**

အုပ်စုအမည်။ ။ **ကော်ခရမ်းအနောက်**

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/ နှစ် | လုပ်ဆောင် မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|-------------------------|-----|----------------------------------|-----------|---------|---------------------|---------------------------|
| အခြေခံအဆောက် အအုံ | ၁ | ရွာတွင်းလမ်း လှိုက်ကုတ်ခင်းခြင်း | ၈+၆ | | | |
| | ၂ | အခြေခံရိတ်ကုတ်ဆောက်ခြင်း | ၈+၆ | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း | ၈+၆ | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | ရေစိုက်ရေးစနစ်ပြုပြင်ခြင်း | ၆ | | | |
| | ၂ | ရေစိုက်ရေးစနစ်ပြုပြင်ခြင်း | ၈ | | | |
| | ၃ | ရေစိုက်ရေးစနစ်ပြုပြင်ခြင်း | ၈+၆ | | | |
| | ၄ | ရေစိုက်ရေးစနစ်ပြုပြင်ခြင်း | ၈+၆ | | | |
| | ၅ | | | | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဆိပ်ငြိ

အုပ်စုအမည်။

။ ကော်ဇေးမြို့နယ်၊ ကနောက်

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | မစ်.ဖြူဖြူခြင်း | က + မ | ၃/၂၀၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စု | လူမှုဝန်ထမ်းကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင် |
| | ၂ | စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း | က + မ | ၃/၂၀၁၇ | ။ | ။ |
| | ၃ | ချောင်းကူးတံတားပြုပြင်ခြင်း | မ | ၃/၂၀၁၇ | ။ | ။ |
| | ၄ | ချောင်းပတ်တန်းတိုးချဲ့ရေး | က | ၃/၂၀၁၇ | ။ | ။ |
| | ၅ | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | ဝေးလေးစားစားတည်ဆောက်ခြင်း | က + မ | ၃/၂၀၁၇ | ။ | ။ |
| | ၂ | ဆေးကုသရေးပြုပြင်ခြင်း | က + မ | ၃/၂၀၁၇ | ။ | ။ |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | မီးဆိုင်းပြုပြင်ခြင်း | က + မ | ၃/၂၀၁၇ | ။ | ။ |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

| အခြား | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး | ပညာရေး | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|
| | | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ |
| ၅ | | | | | | |
| ၄ | | | | | | |
| ၃ | | | | | | |
| ၂ | စီးတိုင်များဖြုတ်ရှင်းခြင်း စာကပ်စာကိုင်ဖြုတ်ခြင်း | က+မ | ၈/၂၀၁၈ | | | |
| ၃ | | က+မ | ၈/၂၀၁၈ | | | |
| ၄ | | | | | | |
| ၅ | | | | | | |

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း < ဆရာထွေပို့ခက်ဝန်း >

| ကဏ္ဍ | ဦးစားပေးအဆင့် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန | မှတ်ချက် |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------|--------|---------------------------------|----------|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအထောက်အကူ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး) | ၁ | ဓာတ်လျှပ်ကူးကြေးပေးခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | မီးသတ်စနစ်၊ မြေခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၃ | ပစ္စည်းကုန်စင်များ ကုန် ဖြစ်ခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၄ | ချွေးလူးတံတား ပြုပြင်ခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၅ | ပစ္စည်းကုန်စင်များ ပြုပြင်ခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| လူမှုဝန်းကျင် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အကူများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | ဆေး၊ ဝါး၊ ခဲ၊ ဓာတ်ဆေးများ | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အကူများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ) | ၁ | အစားအသွယ် ခွဲဝေပေးရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အကူများ | ✓ | | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | အစားအသွယ် ခွဲဝေပေးရေး | ✓ | | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | မီးသတ်စနစ်၊ မြေခြင်း | | ✓ | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | မီးသတ်စနစ် | | | | | | |
| | ၃ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အကူများ | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၄ | မီးသတ်စနစ်၊ မြေခြင်း | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | အခြားအထောက်အကူများ | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | အခြားအထောက်အကူများ | ✓ | | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၃ | မီးသတ်စနစ်၊ မြေခြင်း | | ✓ | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း : ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)