

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြတ်လေးရုံကျေးရွာ၊ တော်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၁။ ကျေးရွာအတွင်းအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

မြတ်ဗေ: ဂျော်လျားရွာသည် ဗုဒ္ဓ: ခြံလှိုင်း မြို့နယ်မှ သုံး မိုင်ခန့် လွှာစား
 သော ရေကန်တွင် တည်ရှိသော ရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်ဗေ: ဂျော်လျား
 တွင် ၇ ခြံစား မြို့ရွာ တည်ရှိသော သို့မဟုတ် တွင် မြတ်ဗေ: ဂျော်လျား မြို့နယ်၏ မြို့ရွာ
 ဟောင်းတော် ခြံစားကြောင့် မြို့ရွာ မြတ်ဗေ: ဂျော်လျား ရွာဟောင်းတွင် ခြံစား
 သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်		ကုန်းခြံ	ရေလှုပ်စား၊ မောက် လှုပ်စား

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၀၀၀၀ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၂၅၊ ၂	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	-	-	-	၂

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ


ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်းစက်
အရေအတွက်	-	၆၀	၇၀/၂၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၅၀	၂၀	၅	၂၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁၊ ၁	-	၁၀	၅၀	-	-

ရွာကုန်တိုင်းအသံကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ တောင်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စုပြ

မြေပုံ



- ဖြစ်ရောင်း -
- ကားလမ်း -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- ကျေးရွာ
- ရွာချင်းဆက် -
- လယ်

- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း
- (၁) တောင်ခရမ်းအနောက် ကျေးရွာ
 - (၂) ဖြစ်ရောင်းကျေးရွာ
 - (၃) ဆိပ်ကြီး ကျေးရွာ
 - (၄) ကမာသာကျေးရွာ
 - (၅) ကျွန်းချောင်း ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် <ပထမနှစ်လေ့ကျင့်>

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၄.၃.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၉	၁၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၃.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာလူမှုပီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၁၅.၃.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၆	၈	၁၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၅.၃.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၃.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၀	၂၈	၄၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၃.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅	၂၈	၅၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၆.၃.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၈	၅၃	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် <ဒုတိယအနှစ်ဆန်းစစ်ချက်>

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၀၆.၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၂၅	၄၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၅	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၆	၂၅	၄၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၀	၅၀	၈၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၀၆.၅	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃၀	၅၀	၈၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇.၀၆.၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၀	၅၀	၈၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၀၆.၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၀	၅၀	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	UCF.c.c.v	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၇	၅၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	UCF.c.c.v	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၇	-	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	UCF.c.c.v	ကျေးရွာလူထု	၂၇	၅၇	၈၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

အုပ်စု: ဂုံ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (တာဝန်ယူ ခုနှစ်ခေတ်)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂.၈.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၅	၃၇	၇၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂.၈.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၅	၃၇	၇၂	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂.၈.၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၅	၃၇	၇၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂.၈.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃၅	၃၇	၇၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၅	၃၇	၇၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၅	၃၇	၇၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၇	၃၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၅	-	၃၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၅	၃၇	၈၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၅	၃၇	၇၂	လျှောက် ၁၊ ဖူး၊ လာ၊ သာ၊ ဝ စား၊ နန္ဒ၊ ဂဟ၊ ပျား၊ ၂၊ ဆုံး၊ နှင့် ၁၊ အညစ်၊ နာ၊ များ၊ ၂၊ မှတ်၊ ကံ၊ သိ၊ ထု၊ ပြန်၊ ပြေ၊ နှင်း၊ ၁၊ ပုံ၊ များ၊ လို၊ စား၊ စွာ၊ ယု၊ ထု၊ နှစ်၊ ရွှေ၊ ရွှေ၊ ၁၊ ပါ၊ သည်။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ ခြေပုံ	၂.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၃၅	၃၇	၇၂	လာ၊ ဝစား၊ ပြစ်၊ ပွား၊ ၁၊ ပါ၊ က၊ သိ၊ နိုင် ဖွယ်၊ သူ၊ များ၊ နှစ်၊ ပု၊ တို့၊ လျှပ်၊ ခို ကု၊ ရာ၊ နှစ်၊ ခို၊ လှုံ၊ နိုင်၊ မှတ်၊ ကု၊ ရာ၊ ဖွဲ့၊ ရာ၊ လုံ၊ စောက်၊ ခွာ၊ ခို၊ လှုံ၊ နိုင်၊ ဖြစ်၊ ခို၊ မှတ်၊ စေတနာ၊ များ၊ လို၊ စား၊ ရွာ ယု၊ များ၊ နှစ်၊ သိ၊ နိုင်၊ ဖွယ်၊ မြ၊ ပြ၊ ပြေ၊ ပျ နာ၊ သုံး၊ ပြု၊ ကျ၊ ဆွေး၊ ရွေး၊ ၁၊ ပါ၊ သည်။

ဖြတ်ပေးရုံကျေးရွာ ယူမှု၊ ရေးနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပြု ဖြေပုံ (တတိယနှစ်ဆက်သွင်း)

ဆုံးသတ်ချက်

- △ ဖြတ်ပေးရုံကျေးရွာသည် တော်အရမ်းအရမ်းကျောင်း စော့တွင်တည်ရှိပြီး ရေဖွတ်ပို့မှု၊ နန္ဒကုယ် လိုကများဆုံးခံရနိုင်သည်။
- △ သဘာဝကျေးရွာကျေးရွာအဖြစ် ထက်ကြီးပွယ်ကိုများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ရေးများနှင့် ပိုမို ထိခိုက် ပျက်စီး နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝကျေးရွာဖြတ်ပေးရုံအဖြစ် ပေးပို့ရန် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- △ ဖြတ်ပေးရုံကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆိုင်ရာများနှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြားအခြေအနေအထားများသည် ကတိတ် ဖိတ်ကျေးရွာ၊ ကန္ဒကုယ် ကြံ့ကျွမ်းအဖြစ် ပေးပို့ရန်နှင့် အခြားအခြေအနေအထားများမှာ ပိုမိုပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- △ (၂၀၀၈) ခုနှစ် နာဂစ်ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျေးရွာကို ဆီလီဆိုင်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖြစ်ပွားကြောင်း ပြောဆိုပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြားအခြေအနေအထားများသည် ကတိတ် ဖိတ်ကျေးရွာ၊ ကန္ဒကုယ် ကြံ့ကျွမ်းအဖြစ် ပေးပို့ရန်နှင့် အခြားအခြေအနေအထားများမှာ ပိုမိုပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- △ နာဂစ်ပျက်စီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖြစ်ပွားကြောင်း ပြောဆိုပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြားအခြေအနေအထားများသည် ကတိတ် ဖိတ်ကျေးရွာ၊ ကန္ဒကုယ် ကြံ့ကျွမ်းအဖြစ် ပေးပို့ရန်နှင့် အခြားအခြေအနေအထားများမှာ ပိုမိုပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- △ ဖြတ်ပေးရုံကျေးရွာ သဘာဝကျေးရွာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဘေးအန္တရာယ်ကျပရောက်လာနိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (ဖောက်ဖျက်ခြင်း) တစ်ယခုစက်ဝန်း

ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားသည့်နှစ်	လျာထား						ဖြစ်ပွားနေပါသောအကြောင်း	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
		လျာထား	အန္တရာယ်	ကောက်ခံ	လယ်ယာမြေ	အခြား (ပစ္စည်းအမျိုးအစား)	အခြား (အန္တရာယ်အမျိုးအစား)		
ကပ်ပုန်တိုင်း	၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ	၅၀ နှစ်	ညှိ၊ နား ဝက်	ထိပါး	၈၈-၇၀၀၁ နှစ်	နိမ့် ၁၂၀ နှစ်	အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ကုန်းကြီး ကျေးရွာ	ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ကုန်းတော် ကြီးကျောင်း၊ တွင်းခွဲပျံ ၁.၇၀၂၂ ဘဏ္ဍာ	မုန်တိုင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒါး၊ ဆီ၊ နီ၊ ပျား၊ မြေ၊ မြေ ယာပျက်စီးနေခြင်း၊ အပျူ၊ ဂွဏ်ပျား၊ ဇင်၊ ပျူ၊ ပါး၊ ဖျား၊ မြေ၊ စား၊ ထောက်နေထိုင် ရခြင်း၊ အရေးကြီး၊ ပစ္စည်း ပျား၊ အစားအသုံးပျား၊ အစားအသုံးပျား၊ ထိခိုက် ဆုံးရှုံးခြင်း ပျား၊ မြေ၊ ပျား၊ ၇၀၂၂ ဘဏ္ဍာ၊ တာကဝန်း၊ အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်ရန် မိုး၊ ရေ၊ ထိခိုက် ပျား၊ ထိခိုက်ခြင်း၊ အန္တရာယ် ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပွား

တောင်ခရမ်း အနောက်ဘက်မှ မြတ်လေးရုံကျေးရွာ အနီးရှိ ရွာများ၏ အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- * ရွာလမ်းမ ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်း။ (ပထမနှစ် + ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်း)
- * လမ်းစော၊ ဝဲဟ ရေဖျက်ခြင်း၊ လိုအပ်ခြင်း။
- * လမ်းသွယ်များ မီးလင်းရေး အခက်အခဲ။
- * ကျေးရွာအား ကစားကွင်းမကောင်း သဖြင့် ကစားရန် ခက်ခဲမှုရှိ။
- * လမ်းသွယ်များ သွားလာရခက်ခဲမှုရှိခြင်း။
- * စောက်သုံး ရေရှားပါးမှု အခက်အခဲ။

*တောင်ခရမ်း အနောက်ဘက်မှ မြတ်လေးရုံ အနီးရှိ ရွာများ၏

* အခက်အခဲ / ပြဿနာများ *

- * ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲမှုရှိ။
- * စောက်ရေကန် သန့်ရှင်း မြှင့်၊ အကာအရံများ ပျက်စီးမှုရှိခြင်း။
- * ရေဖျက်ခြင်းမရှိသဖြင့် လမ်းများ ပျက်စီးမှုရှိခြင်း။
- * ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်းမရှိသည်ကို ကျန်းမာရေးလက်ပွယ်မိမှု အခက်အခဲ။
- * ရွာတွင်း လမ်းသွယ်များ သွားလာရခက်ခဲမှုရှိ။
- * စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် လမ်းသွယ်များ မီးမရှိသည်ကို အခက်အခဲ။

မြောက်ပေးရုံ ကျေးဇူး

၂ ကတိယဗျူဟာ စာစု

ခံကျိုး သားမှ တစ်ပြင်လုံး အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ

- ၁) ဂွာတွင်းလမ်းများ ပျိုးတွင်း၏ သွားလှေကား အကွဲအပြား
- ၂) လမ်းကောင်းဝယ် အကျွန်ုပ်တို့အား ပျိုးတွင်း၏ အစားအဆုံးကောင်းကင် သွားလှေကားအဖြစ်
- ၃) လမ်းအဖွဲ့အစည်းများ နှစ်၊ နှစ်ပတ်လည် ကျင်းပပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဖြစ်ပေါ်လာပြီး
- ၄) ကျွန်ုပ်တို့အား ပျိုးတွင်း၏ သွားလှေကား အကွဲအပြား
- ၅) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၆) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၇) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ

ခံကျိုးသားမှ တစ်ပြင်လုံး အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ

- ၁) ဂွာတွင်းလမ်းများ ပျိုးတွင်း၏ သွားလှေကား အကွဲအပြား
- ၂) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၃) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၄) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၅) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၆) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၇) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ
- ၈) ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်အာရုံ အစားအဆုံးပျာ

* တော်ခရစ်အရောက်အုပ်စု မြတ်ဗေးရုံဇယျေးရှာ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ *

- * ရွာလမ်းမကြီး ကောင်းလာစေရန် မျှော်မှန်း (ပထမနှစ် + ဒုတိယနှစ်ကလေး)
- * လမ်းဘေးဝဲယာ ရေရှည်မြောင်းများရှိလာရန် မျှော်မှန်း .
- * မီးကြိုးဖိတ်တိုင်းများ လမ်းဘွယ်များရှိလာရန် မျှော်မှန်း
- * အားကစားကွင်းများလည်း ကောင်းမွန်လာစေရန်
- * လမ်းဘွယ်များ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်း
- * ဘောက်သုံးရေ ဖူလုံလာစေရန် မျှော်မှန်း

* တော်ခရစ်အရောက်အုပ်စု မြတ်ဗေးရုံဇယျေးရှာ အမျိုးသမီးများ၏

မျှော်မှန်းချက်များ

- * ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကြီး ကောင်းမွန်လာစေရန် .
- * သုံးရှင်းဘော ဘောက်ရေကန်များ ဖြစ်လာစေရန် .
- * ရွာလမ်းဘေးထွင်ရေရှည်မြောင်းများရှိလာစေရန် .
- * ဆေးဇယားခန်းရှိလာ၍ ကျန်းမာရေးလက်ပွမ်းဖိမ့်မှုရှိလာရန် .
- * ရွာတွင်းလမ်းဘွယ်များ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်
- * စွန့်ပစ်ကုန်နှင့် လမ်းဘွယ်များ လျှော့စင်ပြီးရှိလာစေရန် မျှော်မှန်း

" ဖြစ်ပေါ်ပွားစွာ "

(တတိယနှစ်ခေတ်ဝန်း)

ကမ္ဘာပိုဒ်များ တစ်ပြုစာပေများ မှန်းချက်များ

- ၁။ ဤအင်းမကြီး စောင်းပွင့်အပြား လှုပ်ရှားရေး၊ ဝတ္ထုပေး၊ ဖွယ်ကုန်အောင်။
- ၂။ အင်းစားဝဲယာရှုတ် ဖြောင်းများ ဂြိုဟ်ပြား မိုးတွင်းကန် ချစ်၊ ရှေးဟောင်းပွင့် အောင်။
- ၃။ ရွှေပွင့်လှုပ်လှုပ်၊ နှစ်အင်းအောင်များ ဖြူဝတ်စိမ်း၊ ဂြိုဟ်ပြား သူကန်အောင်အောင်၊ ခွာဝတ္ထုပေး၊ နှစ်အောင်။
- ၄။ အင်းအောင်များ မိုးတွင်းကန်ဝတ္ထုပေး၊ ဖွယ်ကုန်အောင်။
- ၅။ ရွှေကန်တွင် ဆောက် ဆုတောင်းအောင်ဂြိုဟ်အောင်။
- ၆။ ကယပ်ကန်တွင် ကန်အောင်အင်း အင်းပွားအောင်။
- ၇။ ဆုတောင်းအောင်အောင်၊ ဖွင့်အောင်၊ နှစ်ပွားများဂြိုဟ်အောင်။

ကမ္ဘာပိုဒ်များ တစ်ပြုစာ ပျော်စရာများ

- ၁။ အင်းမကြီး စောင်းပွင့်အပြား လှုပ်ရှားရေး စောင်းအောင်။
- ၂။ ရွှေကန်တွင် ဆောက်ဆုတောင်းအောင်ဂြိုဟ်အောင်။
- ၃။ အင်းစားဝဲယာရှုတ် ဖြောင်းများ ဂြိုဟ်ပြား မိုးတွင်းကန် ချစ်၊ ရှေးဟောင်းပွင့်အောင်။
- ၄။ ဤတွင်းအင်းအောင်များ စောင်းပွင့်အောင်။
- ၅။ ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟ်ပြား လှုပ်ရှားရေး ကယပ်အောင်၊ ခွာဝတ္ထုပေး၊ အောင်အောင်အောင်။
- ၆။ ရွှေပွင့်လှုပ်လှုပ်၊ နှစ်အင်းအောင်များ ဖြူဝတ်စိမ်း၊ ဂြိုဟ်အောင်။
- ၇။ ကယပ်ကန်တွင် များပေးအောင်။
- ၈။ ဆုတောင်းအောင် အောင်အောင်၊ ဖွင့်အောင်၊ နှစ်ပွားများဂြိုဟ်အောင်။

တော်ခရမ်းအနောက်အုပ်စု မြက်ပေးရုံ အချိုးသားများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- * ရွာတွင်းလမ်းမကြီး ပြုပြင်ခြင်း (ကံ ဖြင့်) (ယာယန္တရီ + ဒွယ်ယန္တရီဂဏဝန်း)
- * လမ်းဘေးဝဲယာ ရေဖျော်မြောင်းများ (ကျွန်ကရစ်ဖြင့်) တူးရန်
- * လမ်းသွယ်များ အတွက် လိုအပ်နေသော မီးကြိုးမီးတိုင်များ
- * အားကစားကွင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်း
- * ရွာတွင်းလမ်း သွယ်များ ပြုပြင်ခြင်း
- * ရေကွင်း အသစ်တူး ခြင်း

*တော်ခရမ်းအနောက်အုပ်စု မြက်ပေးရုံအချိုးသားများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- * ရွာလမ်းမကြီး ပြုပြင်ရန် (ကံ) ဖြင့်
- * ဘောက်ရေကန် ပြုပြင်ပေးခြင်း
- * ရွာလမ်းဘေး ရေဖျော်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း
- * ဘေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း
- * ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များ ပြုပြင်ရန်
- * စွန်ပလွန်ကုန်ဖြင့် လမ်းသွယ်များ မီးလင်းခြင်း (မီးကြိုး၊ မီးတိုင်) လိုအပ်

“ ဗြဟ္မစာပေ: နိက္ခယ: ၅၅ ”

တတိယ-အကြောင်း

ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ပြင်သာ ကျေး: ဂြာဟ်: ဖြိုး: ရှေး: ယုတ်: ခုတ်: များ:

- ၁။ ဂြာဟ်: ယုတ်: မကွန်ကရစ် ခင်း: ခြင်း .
- ၂။ ဂြာဟ်: ယုတ်: ရှေး: ကျေး: ဖြိုး: ရှေး: ယုတ်: ခုတ်: များ .
- ၃။ ယုတ်: ခုတ်: များ: ကွန်ကရစ် ခင်း: ခြင်း .
- ၄။ ကျေး: ယုတ်: ခုတ်: များ: ခြင်း .
- ၅။ မြန်မာပြည် ကုန်း: မြင့်: ယုတ်: များ: ဖြိုး: ယုတ်: တန်း: ခြင်း .
- ၆။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: များ: ကွန်ကရစ်: ကမ္ဘာ: ခင်း: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကွန်ကရစ်: ခြင်း .
- ၇။ မြန်မာပြည်မှာ: မြန်မာပြည်: မြေး: မြေး: ကျေး: ယုတ်: ခုတ်: များ: .

ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ပြင်သာ ကျေး: ဂြာဟ်: ဖြိုး: ရှေး: ယုတ်: ခုတ်: များ:

- ၁။ ဂြာဟ်: ယုတ်: မကွန်ကရစ် ခင်း: ခြင်း .
- ၂။ ဂြာဟ်: ယုတ်: ရှေး: ကျေး: ဖြိုး: ရှေး: ယုတ်: ခုတ်: များ .
- ၃။ ယုတ်: ခုတ်: များ: ကွန်ကရစ် ခင်း: ခြင်း .
- ၄။ ကမ္ဘာ: ခင်း: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကွန်ကရစ်: ခြင်း .
- ၅။ ကျေး: ယုတ်: ခုတ်: များ: ခြင်း .
- ၆။ မြန်မာပြည် ကုန်း: မြင့်: ယုတ်: များ: ဖြိုး: ယုတ်: တန်း: ခြင်း .
- ၇။ ကမ္ဘာ: ခင်း: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကမ္ဘာပေါ်မှာ: ကွန်ကရစ်: ခြင်း .
- ၈။ မြန်မာပြည်: မြေး: မြေး: ကျေး: ယုတ်: ခုတ်: များ: .

တော်ခရမ်းအရောင်အုပ်စု မြတ်ပေရုံကျေးရွာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ

(ပထမ ၅၆ + ဒုတိယ ၅၆ နှစ်အုပ်စု)


စဉ်	အကြောင်းအရာ (ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ)	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်
၁	ရွာလမ်းမကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	က+မ	၂၅၉
၂	စွန့်ပပျက်တုန်းနှင့် လမ်းဆွယ်များ မီးလင်းစေခြင်း	က+မ	၁၃၉
၃	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	က	၈၉
၄	ရွာလမ်းအေးအေးအေးအေး အမြောက်အမြားတူးဖော်ခြင်း	က+မ	၈၂
၅	ရောင်လမ်းဆွယ်များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	က+မ	၃၂
၆	ရေကွင်းတူးဖော်ခြင်း	မ	၁၉
၇	ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းရုံးကခြင်း	မ	၉

တော်စားစာအုပ်များ၊ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပွား ဦးစားရေး ဖွဲ့ ပြီးရေး စာအုပ်များ

(တတိယ နှစ်ခေတ်)

စဉ်	စာအုပ်အမျိုးအစား (ဖွဲ့၊ ပြီး၊ စား၊ ပုဂံ၊ ဝန်များ)	အရက်အရေ
၁။	စာအုပ်အမျိုးအစား ၆ ကွန်ကရစ် ၁ နှစ် ခြား	၈+၆
၂။	စာအုပ်အမျိုးအစား ၈ ကွန်ကရစ် ၁ နှစ် ခြား	၈+၆
၃။	စာအုပ်အမျိုးအစား ၈ ကွန်ကရစ် ၁ နှစ် ခြား	၈+၆
၄။	စာအုပ်အမျိုးအစား ၈ ကွန်ကရစ် ၁ နှစ် ခြား	၈+၆
၅။	စာအုပ်အမျိုးအစား ၈ ကွန်ကရစ် ၁ နှစ် ခြား	၈+၆
၆။	စာအုပ်အမျိုးအစား ၈ ကွန်ကရစ် ၁ နှစ် ခြား	၆

ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကော်မတီဝင်များ (ပထမအကြိမ်ရပ်)



ကျေးဇူး စိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ

ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေးဇူး အထောက်အကူဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးအထောက်အကူဝန်ထမ်း

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

ကျေးဇူး ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့

ပျဉ်းပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ပျဉ်းပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

ပျဉ်းပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

အကြံပြုရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

အကြံပြုရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

- = ဦးလှထွန်း
- = ဒေါ်ခင်စန်းစန်း
- = ဦးအောင်အောင်
- = ဒေါ်ခင်ပင်စန်း
- = ဦးစင်ပိုင်
- = ဦးစိုစိုမင်းထွန်း
- = ဒေါ်ခင်စန်းစန်း
- = ဒေါ်အေးအေးစန်း
- = ဦးအောင်ဌာ
- = ဦးလှဝင်း
- = ဒေါ်အောင်အောင်
- = ဦးဌာဌာ
- = ဒေါ်အောင်အောင်
- = ဒေါ်ခင်စန်းစန်း
- = ဦးလှထွန်း
- = ဒေါ်ခင်စန်းစန်း
- = ဦးလှထွန်း

ဇွန်လေးဂျလေးဒွာ
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ပထမပွဲစာရင်း)

စီစဉာလှူကြူ

ဦးလှထွန်း
ဒေါ်စန်းစန်းချို

စေတနာ့ကြံ့ဖြူတိုင်းကြားဖြောင့်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးလှဆိုင်

ဒေါ်နွဲ့

ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးဌေးမွန်

ဒေါ်ဖားဖားခိုင်

ဒေါ်နွဲ့နွဲ့သန်း

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးဝင်းလှိုင်

ဦးခိုးမင်းထွန်း

ဒေါ်အိမ်အိမ်

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးကျော်ဌေး

ဦးလှိုင်

ဒေါ်မော်မော်ခိုင်

စွဲစာရင်းလှိုင်

ဒေါ်အေးအေး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဦးဇော်ဇော်ကျော်

ဒေါ်စွယ်စွယ်

၂၆၇ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအရင်း

(ဒုတိယနှင့် တတိယနှစ်အတွက်)

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာရေးအဆင့်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်ဇော်အောင်	၃၆	ကျေးရွာတွေအတွက် ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့.၇ (Botany)	၀၉၂၅၄၇၅၅၅၇၉
၂	ဒေါ်အုန်းဘိန်း	၄၇	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရင်းစာရင်း	အထမတန်း	၀၉၇၇၉၃၇၇၄၇၇
၃	ဦးညွန့်	၆၇	ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်းအတွက်	အထမတန်း	၀၉၇၇၈၉၇၇၀၆၉
၄	ဒေါ်အေးအေး	၄၂	ဝေဖန်အကြံပြုပေးခြင်းအတွက်	ဘွဲ့.၇ Geography	၀၉၇၈၇၃၇၂၀၀၅
၅	ဦးကျော်စွာ	၅၀	ဆေးကြောရေးဆိုင်ရင်းစာရင်း	မူလတန်း	၀၉၇၇၈၉၇၉၉၀၄
၆	ဒေါ်အေးအေး	၅၂	ဆေးကြောရေးဆိုင်ရင်းစာရင်း	အထမတန်း	၀၉၇၈၄၄၇၇၀၆၃
၇	ဒေါ်အေးအေး	၅၇	ဆေးကြောရေးဆိုင်ရင်းစာရင်း	မူလတန်း	၀၉၇၈၄၄၇၇၀၆၃
၈	ဒေါ်အေးအေး	၄၇	ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့	မူလတန်း	၀၉၇၇၉၄၀၉၀၇၄
၉	ဦးကျော်စွာ	၆၀	ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့	မူလတန်း	ဒေါ်အေးအေး ၀၉၇၈၇၃၇၂၀၀၅
၁၀	ဦးကျော်စွာ	၅၅	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့	မူလတန်း	ဒေါ်အေးအေး ၀၉၇၈၇၃၇၂၀၀၅
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	၃၇	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့	အထမတန်း	၀၉၇၇၉၄၀၉၀၇၄
၁၂	ဦးကျော်စွာ	၆၂	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့	မူလတန်း	၀၉၇၇၉၄၀၉၀၇၄
၁၃	ဦးကျော်စွာ	၆၀	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး	အထမတန်း	၀၉၄၂၅၃၀၅၈၀၅
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	၃၆	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး	ဘွဲ့.၇ (FCO)	၀၉၇၇၄၃၆၀၆၉၇
၁၅	ဦးကျော်စွာ	၄၉	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရင်းစာရင်း	အထမတန်း	၀၉၇၇၉၄၀၉၀၇၄
၁၆	ဦးကျော်စွာ	၅၅	ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရင်းစာရင်း	အထမတန်း	၀၉၇၈၀၄၅၀၄၇၀

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊ မြတ်ဗောဓ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ဖောက်ခွေရပ်ရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၀.၀၂.၂၀

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(v) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးစာလှ	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၃၄၅
၂	ဒေါ်အိအိဇော်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၁၆၃၃
၃	ဦးဝင်းစွာ	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၀၇၅၄
၄	ဦးသန်းဝင်းဦး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၀၇၅၅
၅	ဒေါ်သန်းခင်အေး		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၇၁၃
၆	ဦးဇော်လွင်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၇၁၃
၇	ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၂၇၄၇
၈	ဒေါ်ပျို		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၀၃၄၁
၉	ဦးသန်းဝင်း	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၄၇၉
၁၀	ဦးစောစို	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၀၄၄၇
၁၁	ဒေါ်အေးအေးစို		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၀၇၀၀၈
၁၂	ဒေါ်အေးအေးစို		✓	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၇၂၉၄
၁၃	ဦးလှဝင်း	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၁၆၈၃
၁၄	ဒေါ်အေးအေးစို		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၀၉၉၇
၁၅	ဦးဇော်မြင့်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၇၃၇၂
၁၆	ဒေါ်အေးအေးစို		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၈၆၂၉
စုစုပေါင်း		၈	၈		

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း





ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြတ်ဦး	ဖုန်း ၀၅-၇၅၅ ၅၅၈ ၇၄၄
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဣန္ဒြေ	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၆ ကို	မြို့နယ် ဂွမ်းခြံကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု ဝေးခရမ်းကောက်	ကျေးရွာ မြတ်လေးရ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၄၆	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၄၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၄၂၈	၂၁၁	၂၁၇
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၆	၂၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	✓	✓	အရံသားဖွား	✓	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၂ မိုင် ၅ ဖာလုံ / မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: (၆ မိနစ် - ၃၀) နာရီ
- ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ
- မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ ၆ မိနစ် - ၃၀

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာဂစ် (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....နာဂစ်၊ ကုသိုလ်၊ အဖွဲ့၊ ချေးလင်း၊ ရေ၊ စက်မှု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး မြတ်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ကျော်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဗြဟ္မာ	ဖုန်း Ph-	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လက်ထက်စန္ဒာ	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဂျပန်နိုင်ငံ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ချုပ်	ကျေးရွာ မြတ်စဉ်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၁၄၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၄၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၄၂၈	၂၁၁	၂၁၇
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စိုးစိ	၁၂၆	၂၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား ၅၈	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူမှုစစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/မာလုံ ၂၆၉၅မာလုံ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၃၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၃၀၆၆) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၈ (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဒေါ်အိအိဇွန်

လက်မှတ် Cu ရက်စွဲ ၆. ၁၁. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်လက်လက်စောစော

ရက်စွဲ ၆. ၁၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်များ (Form PC 1) သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်များ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမကိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၅၉၇၂၉၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖိုးစမေလွယ်၊ ဖိုးစိန်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆော်ဒါဖွဲ့စည်းရေး
		ကျေးရွာ မြို့နယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၄၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၅၀	၂၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂	၁၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား ၇၈၈၂၂၂၂၂	<input checked="" type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား ၇၈၈၂၂၂၂၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မြဲဆရာမ		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ကော်တော်ဆိုင်ကားလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅.၆/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နဂါးပုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မှူးသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~နဂါးပုန်တိုင်း~~ နဂါးပုန်တိုင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြေဖွပ်

လက်မှတ်  နေ့ ၂.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့ ၂.၈.၂၀၁၈



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဌာ

နေ့စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၁) အမှတ်(၁) ကျေးရွာ မြေပုံအမှတ် ၁၆၀၂၀၁၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၂၅	၅၁	၇၆	၇၆ ၁၆၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	၂၈	၆၄	၉၂	၂၈ / ၆၄ ၉၂ ၁၆၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆ "
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀.၄.၂၀၁၇	၃၁	၄၄	၇၅	၇၅ ၁၆၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၄.၁၇	၂၉.၄.၁၇	၃၁	၄၉	၈၀	၈၀ ၁၆၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၄.၁၇	၂၉.၄.၁၇	၃၁	၄၉	၈၀	၈၀ ၁၆၀



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၄.၂၀၁၇	၂၉.၄.၂၀၁၇	၃၁	၄၉	၈၀	၈၀	ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၄.၂၀၁၇	၂၉.၄.၂၀၁၇	၃၁	၄၉	၈၀	၈၀	ဗမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၆.၂၀၁၇	၁၉.၆.၂၀၁၇	၂၄	၅၁	၇၅	၇၅	ဗမာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၆.၂၀၁၇	၁၉.၆.၂၀၁၇	၂၄	၅၁	၇၅	၇၅	ဗမာ



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝဝက် ဝဝက် ၆၅၈၆

နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကွဲ ဝါး မြို့နယ် ကွင်းမြေ ကျေးရွာအုပ်စု တော်စုလမ်း၊ ဓာတ်လက် ကျေးရွာ မြောက်ပေး ရပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၇	၆.၁၁.၂၀၁၇	၃၁	၅၀	၈၁	ဗမာ - ၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇	၅၇	၈၄	ဗမာ - ၈၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇				
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဌာ

နေ့စွဲ 16.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နမ်း/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆၂၇၆	လွင်ပြင်လူဦး	လေးရည်းကောက်	မြောက်လေးဂါ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းမကြီးဖြူပြင်ရန်ကခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်းလမ်းဖြူပြင်ရန်ကခက်ခဲ
၂	လမ်းဘေးဝဲယာရေလျှော်ပြောင်းလျက်	၂	ဘေးလျှော်ပြင်ဖြူပြင်ရန်လျက်
၃	လွင်ပြင်ညွှန်ချက်ကတ်ပြားမရှိဘဲ ဖြိုစီးနေပြီး မြို့နယ်	၃	ရွာလမ်းလမ်းဘေးရေလျှော်ပြောင်းစဉ် မေ့ကုန်လျက်
၄	ကျေးရွာကားလမ်းတွင်းဖြူပြင်ရန်လျက်	၄	ကျေးရွာတွင်းဆေးပေးခန်းလျက်
၅	ကျေးလမ်းသွယ်များဖြူပြင်ရန်	၅	ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များဖြူပြင်ရန်လျက်
၆	ဘေးလျှော်တွင်းလျက်	၆	ရွာပလွန်လူဦးနှင့်လမ်းသွယ်များဖိလင်းရန်လျက်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်းမကြီးလောင်းဖျက်စေရန်မျှော်မှန်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကြီးလောင်းဖျက်စေရန်မျှော်မှန်း
၂	လမ်းဘေးဝဲယာရေလျှော်ပြောင်းမျှော်မှန်း	၂	ဘေးလျှော်လောင်းဖျက်စေရန်မျှော်မှန်း
၃	ဖိလင်းပြင်ဖိလင်းပျက်စီးမှုများလမ်းသွယ်များကွက်စေရန်မျှော်မှန်း	၃	ရွာလမ်းဘေးရေလျှော်ပြောင်းစဉ် မေ့ကုန်ပေးရန်မျှော်မှန်း
၄	ကားလမ်းတွင်းလောင်းဖျက်စေရန်မျှော်မှန်း	၄	ဆေးပေးခန်းရရှိရန်မျှော်မှန်း
၅	ကျေးလမ်းသွယ်များမျှော်မှန်း	၅	ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များလောင်းဖျက်စေရန်မျှော်မှန်း
၆	ဘေးလျှော်တွင်းမျှော်မှန်း	၆	ရွာပလွန်လူဦးနှင့်လမ်းသွယ်များဖိလင်းရန်မျှော်မှန်း



ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းမပြုစီမံကိန်း	၈ + ၆		
၂	ဧည့်သည်လှည့်ကျ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်	၈ + ၆		
၃	အားကစားလွှဲပြောင်းခြင်း	၈		
၄	အားကစားအားကစားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈ + ၆		
၅	ရွာတွင်းတူးဖော်ခြင်း (ရွာပတ်လည်)	(၆)		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ညှိနှိုင်းရေးဌာနမှ အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှထွန်း လက်မှတ် နေ့စွဲ 17.3.2017

၆ + လမ်းဆွယ်ချားကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၈ + ၆)

၇ + စောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးကာခြင်း (၇ + ၆)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်စောစော

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ပြင်ဦးလွင်</u>	မြို့နယ် <u>ကွင်းခြံ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တော်ခရမ်းဒဂုံ</u>	ကျေးရွာ <u>ဗြဝ်ပေး</u>
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာကွင်း လမ်းပြုပြင်ချိတ်ခတ်	၁ ဂွာကွင်း လမ်းပြုပြင်ချိတ်ခတ်
၂ လမ်းစားဝဲယာရှေ့ဖျား မြှုပ်နှံ	၂ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ချိတ်ခတ်
၃ လမ်းဆွယ်များကို ဖျက်ခတ်ပြီး များစွာပေးချိတ်ကြိုး	၃ ဂွာကွင်းလမ်းစားရှေ့ဖျား မြှုပ်နှံခြင်း
၄ ကျေးရွာအားကစားကွင်း ဖြစ်စေရန်	၄ ကျေးရွာကွင်း စားပေးချိတ်ခတ်
၅ ကျေးရွာလမ်းဆွယ်များပြုပြင်ချိတ်ခတ်	၅ ဂွာကွင်း လမ်းဆွယ်များ ဆွေးနာချိတ်ခတ်
၆ သောက်ရေကွင်း ဖြစ်စေရန်	၆ ဝှံ့ပလွန်ကွင်းနှင့်လမ်းဆွယ်များ ဖြစ်စေရန်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂွာလမ်း မပြတ်၊ ကောင်း လာခြင်းဖြင့် ဝှံ့ပလွန်	၁ ဂွာလမ်း မပြတ်၊ ကောင်း လာခြင်းဖြင့် ဝှံ့ပလွန်
ကောင်း လာစေရန်	ကောင်း လာစေရန်
၂ လမ်းစားဝဲယာရှေ့ဖျား မြှုပ်နှံ ဖြစ်စေရန်	၂ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ချိတ်ခတ် ကောင်း မြှုပ်နှံ
၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး လမ်း လာစေရန်	၃ ဂွာလမ်းစား ရှေ့ဖျား ကွင်းဖော်ခြင်း ကြောင့်
၄ စားကစားကွင်း ဖြစ်စေရန်	၄ ကျေးရွာလမ်းစား ကောင်း လာစေရန်
၅ ကျေးရွာလမ်းဆွယ်များ ကောင်း လာစေရန်	၅ ဂွာကွင်းလမ်းဆွယ်များ ကောင်း မြှုပ်နှံ
၆ သောက်ရေကွင်း များ ပြုစေရန်	၆ စားပေးချိတ် ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာကွင်း
	၆ ဝှံ့ပလွန်ကွင်း နှင့် လမ်းဆွယ်များ ဖြစ်စေရန်



ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းမကြီး၊ ကျွန်းကျွန်းခင်းခြင်း	m+w		
၂	ရွာပတ်လမ်း၊ နှစ်လမ်းဆုံများ၊ ရေလမ်းဖွဲ့	m+w		
၃	အားကစားကွင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း	m		
၄	ရွာလမ်းစော၊ ရေပေးစနစ်များဖော်	m+w		
၅	ကျေးရွာ၊ ရွာလမ်းခြင်း (ရွာပတ်လမ်း)	w		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- အောင်အောင် လက်မှတ်- AA နေ့စွဲ- ၇.၁၁.၂၀၁၇

၆။ ရွာလမ်းဆုံများ၊ ကျွန်းကျွန်းခင်းခြင်း (m+w)

၇။ ရွာလမ်းစော၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ နှစ်လမ်းဆုံများ (w)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်စုဝင်း၊ ဒေါ်မိသန့်ဇော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၁.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြောက်ပိုင်း
ကျွမ်းမြံကုန်း ထက်ချမ်း (၃)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ဖို့တွင်း၊ နာခါအွား၊ ဇာတိအိမ်ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းကားဝယ်ယူရေး နှင့် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ နာခါအိမ်ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာထဲတွင် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းထွက်များ ဖို့တွင်း၊ နာခါအွား၊ ဇာတိအိမ်ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အစားအသောက် နှင့် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း အစားအသောက် နှင့် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ ဖို့တွင်း၊ နာခါအွား၊ ဇာတိအိမ်ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အစားအသောက် လမ်းကားဝယ်ယူရေး နှင့် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာထဲတွင် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းထွက်များ ဖို့တွင်း၊ နာခါအွား၊ ဇာတိအိမ်ခြေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အစားအသောက် နှင့် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း အစားအသောက် နှင့် မြေပိုင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ	က+မ	ယာယီအိမ်ရာ	၅	၈၉၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၆	၅၀၆
၂	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ	က+မ	အခြား	၂	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၆	၅၀၆
၃	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ	က+မ	မီးယဇ်	၇	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၆	၅၀၆
၄	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ	က+မ	ယာယီအိမ်ရာ	၄	၅၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၆	၅၀၆
၅	ရွာတွင်း တူးဖော်ခြင်း	က+မ	ရွာရှိရွေး	၅	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၆	၅၀၆
၆	ရွာတွင်း တူးဖော်ခြင်း	မ	ရွာရှိရွေး	၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၆	၅၀၆
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ	က+မ	အခြား
၂	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ	က+မ	အခြား
၃	ရွာတွင်း ယာယီအိမ်ရာ		
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

..... ဒေါ်စိန်မာမာ ၂၀၂၁

----- စီမံကိန်း -----

----- ငွေကြေး -----

----- ငွေကြေး -----

----- ငွေကြေး -----

ဝက်ဖြူ	-	-	-	၀၀၀၀၀၀	:စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း	" ၅x, ၆x, ၇x "	" ခြေခံ ခြေခံခြေခံ "	ငွေကြေး
၅ နှစ်	-	-	-	၀၅ နှစ်	:စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း	" ၅x, ၆x, ၇x "	" ခြေခံ ခြေခံခြေခံ "	ငွေကြေး
၁၀၀ နှစ်	-	-	-	၁၀၀ နှစ်	:စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း	" ၅x, ၆x, ၇x "	" ခြေခံ ခြေခံခြေခံ "	ငွေကြေး
၁၀၀ နှစ်	-	-	-	၁၀၀ နှစ်	:စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း	" ၅x, ၆x, ၇x "	" ခြေခံ ခြေခံခြေခံ "	ငွေကြေး
၀၅ နှစ်	-	-	-	၀၅ နှစ်	:စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း :စုစုပေါင်း	" ၅x, ၆x, ၇x "	" ခြေခံ ခြေခံခြေခံ "	ငွေကြေး
ဒုတိယ	စီမံ/ငွေကြေး ဒီဇင်ဘာလ			စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး
	စီမံ/ငွေကြေး			စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး	စီမံ/ငွေကြေး

ငွေကြေးစီမံကိန်း

(၆) နှစ် (၇) နှစ် (၈) နှစ် (၉) နှစ် (၁၀) နှစ်

(၁) နှစ် (၂) နှစ် (၃) နှစ် (၄) နှစ် (၅) နှစ်

(၆) နှစ် (၇) နှစ် (၈) နှစ် (၉) နှစ် (၁၀) နှစ်

(၁) နှစ် (၂) နှစ် (၃) နှစ် (၄) နှစ် (၅) နှစ်

(၆) နှစ် (၇) နှစ် (၈) နှစ် (၉) နှစ် (၁၀) နှစ်

စီမံကိန်း/ငွေကြေး/စီမံကိန်း/ငွေကြေး/စီမံကိန်း/ငွေကြေး





ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာ ဖြည့်သွင်း ကြိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးဖြူးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ ခေါ်ဝေါ်ယူနိုက်တက်

နေ့စွဲ ၂ ၈.၁၀.၁၈
ပြည်နယ်/တိုင်း _____ ဂြိုဟ်တုအဖွဲ့ _____ မြန်မာပြည် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဖတ်ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု _____ ဝက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းချောင်း	ကျွန်းကျစ်လမ်း	၅၀၀ x ၁၅' x ၆"		ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဖအမျိုးသား+သမီး	၁၀၆၉၈၇၅၀	-	-	-	၁၀၆၉၈၇
ဆိပ်ကြီး	ကျွန်းကျစ်လမ်း	၅၀၀ x ၁၅' x ၆"		ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဖအမျိုးသား+သမီး	၁၀၆၉၈၇၅၀	-	-	-	၁၀၆၉၈၇
ရွာအငိုင်း	ကျွန်းကျစ်လမ်း	၄၀၀ x ၁၅' x ၆"		ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဖအမျိုးသား+သမီး	၈၈၅၇၀၀၀	-	-	-	၈၈၅၇၀၀
စာမယ်ပါ	ကျွန်းကျစ်လမ်း	၄၈၀ x ၁၇' x ၆"		ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဖအမျိုးသား+သမီး	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၆၅၀၀၀၀
မြောက်ဂေးရုံ	ကျွန်းကျစ်လမ်း	၃၈၀ x ၁၅' x ၆"		ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဖအမျိုးသား+သမီး	၈၈၀၀၇၅၀၀	-	-	-	၈၈၀၀၇၅

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ _____ အမည် _____

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ _____

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFT/တိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုဝောက်ရေစိမ့်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ခေါ်မေလေသက် | ခေါ်အိတ်ဥက္ကံလက်


နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၂၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း | မြို့နယ် လွင်ဇံမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု တော်အုတ်ခါးစာနောင်

စက်ဝန်း(အားအမှတ်)ဖြတ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း	
ကျေးရွာအမည်	ရွာတွင်း	750x12x6"	၁၈၆၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၄၉၀၀၀၀				
အိတ် ခြေ	ရွာတွင်း	65၀x12x6"	၁၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၉၀၀၀၀				
တော်အုတ်ခါးစာနောင်	ရွာတွင်း	540x12x6"	၁၀၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀				
မြတ်ဗေဒရုံ	ရွာတွင်း	460x12x6"	၅၀၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၉၀၀၀၀				
လေအကာ	ရွာတွင်း	550x7x6"	၂၆၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၄၀၅၀၂၀				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ခံခံလုပ်ပိုင် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

 ၂၂.၁.၂၀၂၈

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးပျက်တစ်

ဒီမံကိန်းဝထမဒ္ဒစ်အတွက် ကျေးဇူးမိတ်ဆက်အခင်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတန်ပါရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့်တွင် ဒွန်ခင်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်အားအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် ဒီမံခန့်ခွဲမှုခွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ < တက်ယူမှုစာရင်း >

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ၂.၈.၂၀၁၈.

ရက်စွဲ - ၂.၈.၂၀၁၈ < ဖြစ်ရပ် >

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုဖြုတ်ခံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ခြောက်လေးရဲ

ကျေးရွာအုပ်စု

..... စောက်ခရမ်းအနောက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၁၄.၁.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၅၁) ဦး = (၇၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " စောက်ခရမ်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ခြောက်လေးရဲကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၄.၁.၂၀၁၇)

ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၂ : ၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင်

အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုမှ အမည်နှင့် တာဝန်ကို

မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုဖြုတ်ခံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

လက်ဖောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏

အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဂင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ဖြင့် ဂင်းလင်းမှ များဖြင့်

လုပ်ခဲ့ပြီး လူထုဗဟိုဖြုတ်ခံကိန်း အကြောင်းကို လူထုအားမေးမြန်းပြီး ရည်ရွယ်ချက် ၊

..... ၊ မေးကုန်အမျိုးသမီးများ



စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် စားရန်စသည်တို့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်များဖြင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းပေး အပိုင် (၆) ပိုင် အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက် ဖြိုး ဂုဏ်ထူး ပြုခဲ့ပါသည်။ တာဝန်ဒါး ဝတ္တရားများကို ဂုဏ်ထူးဖြင့် ဖြိုး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ (၁၁) ဦး၊ မ (၁) ဦးကို ယူဆောင်မှုဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်း ဖြိုး မဲပေး ဂွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂၁)။ " ယူဆောင်မှုစစ်ဖြင့် (၆) မျိုး ပြုလုပ်မည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ထိုဆုံးဖြတ်မှုတွင် ယူဆောင်မှုစစ်ဖြင့် (၆) မျိုး ပြုလုပ်မည်ကို အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ ဖြိုး ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း

ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင်များ ယူဆောင်မှုစစ်ဖြင့် (၆) မျိုး ပြုလုပ်မည်ကို ဝင်ဆွေးနွေး ဂုဏ်ထူး

ရောင်း စသည်တို့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်များဖြင့် အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ခွဲ ဖြိုး ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံး ဖြတ်ချက်များ။ " စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အဖွဲ့ ဦး ရေစေတနာ နှင့်

မိန့်ခွယ်ဆိုင် တို့ကို ဂွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ယူဆောင်မှုစစ်ဖြင့် မှတ်ဖြည့် အဆင်အတင်များကို

အတည် ဖြိုး ကျေးဇူး ဖြိုး ရေးဆွဲပေး များကို ဆောင်ရွက် ဂုဏ်ထူး သဘောတူဆုံး ဖြတ် ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ


အတည်ပြုသူ

ဦး ရေစေတနာ

ဦး ဗုဒ္ဓစိန်

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဒီထောက်ပံ့သူ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

မြောက်ပေးရုံ.....

ကျေးရွာအုပ်စု

တောင်ခရမ်းအစုအဝေး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

မြောက်ပေးရုံဘုန်းကြီးကျောင်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

၉. ၁၁. ၂၀၁၇.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး (ခက်ယူခက်ဝိုင်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ထူး (၃၁) ဦး၊ မ (၅၀) ဦး = (၈၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ထိရောက်မှုရှိချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တောင်ခရမ်းအစုအဝေးအစည်းအဝေး၊ မြောက်ပေးရုံကျေးရွာ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၉. ၁၁. ၂၀၁၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ နေ့၊ ဝင်၊ ၁၀ နာရီတွင် အိမ်ထောင်စုအခြေအနေအထား (၈၁) နေရာတော်စုတွင် အစည်းအဝေးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့မှာ ညနေ ၅ နာရီခန့် ဝက်ဝံကန်ရွာရှိ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်၍ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးကို ဤနေ့ ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၂၅၅၇ နေရာအား ဤနေ့ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းခက်ဝိုင်းမှ အစည်းအဝေး ၂၆၇ နေရာ၊ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်၍ တာရှည်ခံစွာ ဖွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ထူးများကို ဖွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ထူးများကို ဖွင့်ပြုပြီး ယခင်ပထမတွင် မိတ်ဆက်ချက်တွင် ရွေးချယ်ထားသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦးအား ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖွင့်ပြုချက်အရ ဝက်ဝံကန်ရွာရှိ ကမ္ဘာလုံးတို့သည် အစည်းအဝေးမဟုတ်ဘဲ တာရှည်ခံစွာ ထိုနေ့စဉ်၏ တာဝန်ထူးများကို ဆုံးဖြတ်ရာ ယခုအခါတွင် နောက်ထပ်မံစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ဖြောင့်လှားစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး (၂၃) ဦး ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး (၂၃) ဦးကို အစည်းအဝေးရှိ



ဒေါ်ချို ကို ပါ ဦးသည် မိအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။ စို ပါ ဦးမှ လည်း သဘာဝ
 တူခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယူဆထားစိစစ်ချက်များကား အဖွဲ့ခွဲဆွေးနွေးချေငြိမ်း ကျေးရွာလူ
 ထုထဲ၌ အမျိုးသား (၃) ဦး ဖြစ် အမျိုးသမီး (၃) ဦး တို့မှ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော အကြောင်း
 အရာများကို ကျေးရွာလူထုအား နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်းပြောကြား

၍ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရပါသည်။ ကိုရှောက်
 ခိုင်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုလည်း ဆက်ရောက်စာကြောင်းကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ဦးဇော်ဖြင့်
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

ဒေါ်အိမ်မိုး
(စီမံကိန်းဦးစီး)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဇွန်လေးဂူ
ကျေးရွာအုပ်စု တော်ခရမ်းကန်ကန်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၆.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၈) ဦး ။ မ (၆၄) ဦး = (၉၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁၁) ။ ။ တော်ခရမ်းကန်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းကန်ကန်ကျေးရွာ ပထမနှစ်စီမံကိန်း၊ စက်ဝိုင်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁၆.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ဤစဉ် အထွေထွေအကြောင်းအရာအား တွင်ဆွေးနွေး ခဲ့သည်များကို အကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ။ ဆိုနောက်အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးစီဖြင့် ချယ်ခဲ၊ ဖြို၊ တစ်ဖွဲ့၊ ချင်းစိဖွဲ့ ဖြစ်လာသည်တင် ဖြစ်ပြီး များ ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂၁) ။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လျှပ်စက်များကို တစ်ပြုပြီး နောက်အစက်အခဲ ။ မျှော်မှန်း ချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသား၊ တစ်ဖွဲ့ ။ အမျိုးသမီး၊ တစ်ဖွဲ့ ။ အဖွဲ့ခွဲကာ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အမျိုးသား ။ အမျိုးသမီး တစ်ပြုစာဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စဉ် များကို လူထုဆန္ဒဖြင့် လျှပ်၊ ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း များကို သိရှိပြီးနောက် ကျေးရွာစီဆောက်ကော်မတီဝင်များကို အဆိုပြုတင်သွင်း ဖြိုး လျှပ်၊ ဝှက်မဲပေး စနစ် ဖြင့်ရွေး ချယ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း များကို သိရှိပြီးနောက် စီဆောက်ကော်မတီဝင်



လျှပ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးလျား ၂၂၀ V၊ ၆၀ Hz၊ ရွေ့ကာရိုက်ကိုင့် ၆၀ Hz စာညာဉ်ကော်မတီ

ဝင်များကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ " ဌာတွင်း (ဂဝံဗမ်) ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့်ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း

ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


အတည်ပြုသူ

ဦးစော်စော်အောင်

ဦးလှအောင်

စောနုအိတ်တီ

ဒီပဲတော်ညွန့်





ကြားဖြောင်းရေး ကော်မရှင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကတော်ယူဆောင်ရွက်ပြီ ကျေးဇူးတူအားပြောကြားခဲ့ပါ
 သည်။ ကျေးဇူးတူအားလည်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတူအားလည်း ကိုယ်တိုင်ကွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့
 ဝင်ရန် ကျေးဇူးတူအားလည်း အမျိုးသမီး ညာမျိုး ကဆီပြုစေခဲ့ကြောင်း ။ လယ်ငါးလည်ပတ်
 ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ကျေးဇူးတူအားလည်း အမျိုးသား ညာမျိုး၊ အမျိုးသမီး ညာမျိုး
 အား ကဆီပြုစေခဲ့ ကျေးဇူးတူအားလည်း မဲပေးပေး ချယ်ကွင်း ကျေးဇူးတူအားလည်း ကိုယ်တိုင်
 ဒေါ်မောင်မောင် ။ လယ်ငါးလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးတင်စိုး
 ဒေါ်မောင်မောင်၊ ဦးတင်စိုးသည် မဲကစားဆုံးဖြင့် ဇွန်လအတွက် ဝင်ရောက် ကာယကံရှင် နည်းလည်း
 သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယခု ဦးတင်ဝင်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့
 ဝင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မောင်မောင် ဦးတင်စိုးသည် သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်
 ဆုံးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဦးဌေး ဖြင့်
 ကျေးဇူးတူအားလုံး၏အမည်

အစည်းပြုသူ

ဒေါ်ခင်စိန်ဖြင့်
 ကျေးဇူးတူအားလုံး၏အမည်



- " ဗြိတိသျှစ်နားပေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အားပေးမှုကြောင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- " တက်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်အား ပေးအပ်ရာတွင် ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- " နေပြည်တော်အား ပေးအပ်ရာတွင် ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- " ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအား ပေးအပ်ရာတွင် ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။


 အထူးကြီး (အထွေထွေ)
 ဒါ/ စောလှိုင်ဦး

ဒေါ်
 မြတ်နိုးစွာ အထူးကြီး
 စောလှိုင်ဦး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

၊ မြတ်လေး ၇

အုပ်စုအမည်။

၊ တော်ဝင်လမ်း ၁၁၂ ကျေးရွာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းလှန်ကုန်ခင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန
	၂	ရေဇာတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၃	လမ်းသွယ်များလှန်ကုန်ခင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးကုရေးဦးစီးဌာနပြင်ဆင်ခြင်း	မ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၂	နားကစားလွှမ်းခြံပြင်ဆင်ခြင်း	က	၃/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လမ်းသွယ်များဖွဲ့စည်းခြင်း	က + မ	၃/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

					၆	အခြား
					၆	
					၃	
					၂	
					၁	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၈+၁	ဒုစူးဒူးလူးဂွါး ပါးဂွါးဝေးဂွါး	၁	
					၆	နည်းပညာ ရရှိမှု
					၆	
					၃	
					၂	
					၁	
					၆	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
					၆	
					၃	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၂	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၁	
					၆	အထောက်အပံ့ပေးခြင်း
					၆	
					၃	
					၂	
					၁	
					၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ
					၆	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁		ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၃	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၈+၁	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၂	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၈+၁	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၁	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၃	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၁	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၃	
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	၆	၂၀၁၂/၁၁	၆	ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး	၁	

ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး

(:နှစ်ပတ်စပတ်)

နှစ်ပတ်စပတ် : ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး

နှစ်ပတ်စပတ် : ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး

ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး : ဒုစူးဒူးဂွါးဂွါးဝေးဂွါး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ <တယ်ယူဒီဇင် ၂၀၁၆>

ကျေးရွာအမည်၊ ။ (အော်ဂျစ်)၊

အုပ်စုအမည်၊ ။ (အော်ဂျစ်)၊

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ	နည်းပညာ ရရှိမှု
	၁	ပြာတွင်အားဖြည့်ရေးလုပ်ငန်း	ကတမ	၈/၂၀၁၈			၂
	၂	ပရားလှော်ရေးလုပ်ငန်း	ကတမ	၈/၂၀၁၈			၂
	၃						၃
	၄						၄
	၅						၅
	၆						၆
	၇						၇
	၈						၈
	၉						၉
	၁၀						၁၀
	၁၁						၁၁
	၁၂						၁၂

	ပညာရေး	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး	အခြား
၄			
၅			
၁			
၂			
၃			<p>စိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးမွေးမြူရေး၊ မြေထဲမှ ရေရရှိရေး၊ မြေထဲမှ ရေရရှိရေး၊ မြေထဲမှ ရေရရှိရေး</p>
၄			
၅			
၁		<p>မြေထဲမှ ရေရရှိရေး၊ မြေထဲမှ ရေရရှိရေး၊ မြေထဲမှ ရေရရှိရေး</p>	
၂			
၃			
၄			
၅			
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-
 မြို့နယ်- (ရပ်ကွက်/ဌာန) ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)