

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

ဗာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၆.၀၂.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၅	၅၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၂.၁၅	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၂.၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၃	၃၀	၅၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၆.၀၂.၁၅	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၈	၃၀	၅၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၆.၀၂.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၅	၃၂	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များတူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၀၂.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၇	၃၈	၆၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၉.၀၁.၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၂	၆၆	၁၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၉.၀၁.၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၉	၅၀	၁၀၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၉.၀၁.၁၅	ကျေးရွာလူထု	၇၂	၉၃	၁၆၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၇.၁၁.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၀	၂၅	၄၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇.၁၁.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇.၁၁.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၁၆	၃၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၇.၁၁.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၅	၁၅	၃၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၇.၁၁.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၇.၁၁.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	ပ.ခ.ခ.ပ.ပ	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၀	၂၅	၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	ပ.ခ.ခ.ပ.ပ	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅	၂၀	၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	ပ.ခ.ခ.ပ.ပ	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၅	၅၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


တော်ခရစ်:အရှေ့ကျေးရွာ လူ ဖူးရေ:အရင်း:အမြစ်ဖြူဖြေပုံသုံး:သစ်ချက်

- * လပတ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း:လူ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလူဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်လူ့ဖွံ့ဖြိုးကြပါသည်။
- * သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * ကျွန်ုပ်တို့သော (၅)နှစ်အကျော်ကစ၍:က ဆက်သွယ်ရေ:လမ်း:ကြောင်းများ:မကောင်းပါ။
- * ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- * အဓိက အနေဖြင့် လမ်း:တံတား:၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိမှုကို စိုးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- * ကျန်းမာရေး:စောင့်ရှောက်မှုကိုလည်း အဓိကထားဆောင်ရွက်ပါသည်။
- * ပညာတတ်လူစီးရေလည်း နည်းပါးနေပါသည်။

ကျောက်ခရစ်: အရှေ့ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပပြေပုံ



- ဘဏ္ဍာရင်း
- | | | | |
|---|------------------|---|---------------|
| △ | အေတီ | ■ | ထုတ်ဝေပေးမိမာ |
| □ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ▤ | အောက်ကွင်း |
| ▤ | ကျောက် | — | ကျေးလမ်း |
| ▥ | အသစ်ကျောင်း | ▨ | လယ်ကွင်း |
| ▦ | တတား | ▩ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▧ | ကျောင်း | ▪ | လယ်ကွင်း |
| ▨ | ကျောင်း | ▫ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▩ | ကျောင်း | ▬ | လယ်ကွင်း |
| ▫ | ကျောင်း | ▭ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▬ | ကျောင်း | ▮ | လယ်ကွင်း |
| ▭ | ကျောင်း | ▯ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▮ | ကျောင်း | ▰ | လယ်ကွင်း |
| ▯ | ကျောင်း | ▱ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▰ | ကျောင်း | ▲ | လယ်ကွင်း |
| ▱ | ကျောင်း | △ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▲ | ကျောင်း | ▴ | လယ်ကွင်း |
| △ | ကျောင်း | ▵ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▴ | ကျောင်း | ▾ | လယ်ကွင်း |
| ▵ | ကျောင်း | ▿ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ▾ | ကျောင်း | ◀ | လယ်ကွင်း |
| ▿ | ကျောင်း | ▶ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ◀ | ကျောင်း | ↔ | လယ်ကွင်း |
| ▶ | ကျောင်း | ↔ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |
| ↔ | ကျောင်း | ↔ | လယ်ကွင်း |
| ↔ | ကျောင်း | ↔ | လူမှုရေးအဖွဲ့ |



ဝောက်အဖြစ် အကျဉ်းချုပ် ဂုဏ်သတ္တိများ ကြွယ်ဝခြင်းကို
သုံးသပ်ချက်

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

- * ဂယ်ယာဆိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ငန်း အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- * သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိပါသည်။
- * လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်ကျော်ကတည်းက ဆက်သွယ်ရေးကမ်းကြောင်းများ မကောင်းပါ။
- * အိမ်ထောင်နှင့် အများစုမှာ မုဒ္ဒကာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- * ကျေးဇူး၏ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော နှစ်စဉ် သစ်ကြီး၊ ယင်းကြီးများ၊ သောက်ရေတန်များ မှာ နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။
- * မုန်တိုင်းမကျရောက်မီ အချိန်များတွင် ရောင်းစိုး၊ မြောင်းစိုးများ၌ ရေလွှတ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုသူများ အဆင်ပြေလှပါသည်။ ယခု မုန်တိုင်းကျရောက်ပြီး ချိန်တွင် ရောင်းစိုး၊ မြောင်းစိုးများ၌ သားငါး မုစွန်စားပါးမှုများ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါသည်။

တော်ခရစ်: အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရစ်: အရှေ့ကျေးရွာ၏ ၃ ဇွာခန့် ကြွယ်ဝမှု ဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကြွယ်ဝ	လယ်ဧက (၅၀) အထက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ ဆယ်တန်း၊ အောင်၊ အွဲ့၊ ရ၊ ဝိုက် အိမ်။	၅ ဦး	၀.၇၃ %
အသင့်အတင့်	လယ်ဧက ၂၀ မှ (၅၀) ကြား၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ (၁၀) တန်း၊ အောင်၊ အွဲ့၊ ရ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်။	၁၀၀ ဦး	၁၄.၇ %
နွမ်းပါး	လယ် (၁၀) အောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ (၁၀) တန်း၊ အောင်၊ အွဲ့၊ ရ၊ ဝါးခန့် အိမ်။	၂၀၀ ဦး	၂၉.၃၃ %
အလွန်နွမ်းပါး	လယ်ကူလီ၊ ပန်းရုံ၊ စက်ချယ်၊ ပျေးရောင်း၊ အလယ်တန်း အဆင့်၊ မဥအရေး။	၃၇၇ ဦး	၅၅.၂၈ %
စုစုပေါင်း		၆၈၂	၁၀၀ %

တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု ၊ တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား သုံးသပ်ချက်

- * ကျေးရွာတွင် အလွန်ခွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၃၇၇) စုရှိပါသည်။
- * ဆင်းရဲခွမ်းပါးရသည့်အကြောင်းမှာ - အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
- * အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲခွမ်းပါးသူများ၏အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ၊ ကျေးရွာလူထုတင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း။
- * လမ်းတံတားဖြူလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခရရပြီးဝင်ငွေရရှိလာမည်။
- * ရေရရှိခြင်းလုပ်ငန်းများကြောင့် တလေးများရေခပ်ချိန် လျော့ပါးသွားပြီး ၊ စာသင်ကြားရန် အချိန်ရရှိခြင်း ၊ အသက်အန္တရာယ်ပါ ကင်းရှင်းသွားပါမည်။
- * အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံတို့သို့သော လုပ်ငန်းကြီးများမရှိသောကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ များပြားလာပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- * ကုန်ဈေးနှုန်း ဖြင့်စားမှုကြောင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတ၍ ဆင်းရဲခွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်များ ပြားလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။

တော်ခရပ်: အကျကျ: ခွာ ဥစ္စာရေးကြွယ်ထူလော: (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကြွယ်ဝ	လယ်ဧက (၅၀) အထက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်၊ ဆယ်တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ တိုက်အိမ်။	၅၉	၀.၇၃%
အသင့် အတင့်	လယ်ဧက (၂၀) မှ (၅၀) ကြား၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင် ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆယ်တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ ပျဉ်ထောင် အိမ်။	၁၀၀	၁.၄%
နှမ်းပါး	လယ် (၁၀) ဧကအောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ မွေးမြူရေး၊ (၁၀) တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ၊ ပါးစိုအိမ်။	၂၀၀	၂.၆၃%
အလွန်နှမ်းပါး	လယ်ကူလီ၊ ပန်းရုံ၊ စက်ညှစ်၊ ဈေးရောင်း၊ အပယ်တန်းအဆင့် ပညာရေး	၃၇၇	၅.၅၂%
စုစုပေါင်း		၆၅၂	၁၀၀%

တော်ခရစ်:အရှေ့ကျေးဇူးအုပ်စု တော်ခရစ်:အရှေ့

ကျေးဇူး ၂ ရွာစုနာမည်ပေးမှု (ဒုတိယနှစ်စတင်စဉ်)

- * ကျေးဇူးတွင် အဖွဲ့ခွဲစားပါးသော အိမ်ထောင်စု < ၃၂၂ > ဝင်ပါသည်။
- * ဆင်းရဲနွမ်းပါးပါသည်။ အကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ပံ့ပိုးပေးခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
- * အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားပေးချီးမြှင့်မှုတွင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီး ကျေးဇူးလူထုတင်ပို့သော လိုအပ်ချက်များကို အရေးထား စဉ်းစားပေးခြင်း
- * လမ်းဝင်တားမြစ်လုပ်ငန်းကုန်ပျက်မှုများသည် လုပ်အားစရိတ် ဝင်ရောက်မှုသာမည်။
- * ^{လုပ်ငန်း} ဂျော့နိုဗ်မြင်းကြောင့် ကလေးများ ဂျပန်ချိန်ကျောက်ပျားပါးသွားပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်ဥပဒေ အသက်အရွယ်မီ ကင်းရှင်းသွားပါသည်။
- * အလုပ်ရုံ ဓက်ကုန်ဆိုင်ခွဲသော လုပ်ငန်းကြီးများမရှိခြင်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ များမြားလာပြီး ဝင်ရောက်ပါးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- * ကျန်ရေးအဖွဲ့များဖြင့်ပေးမှုကြောင့် ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိတတ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးပါသည်။ ဒုတိယထောင်စု အစုအတွက် များမြားလာခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။

တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ

-တော်ခရမ်းကြီး-အရှေ့ကျေးရွာ- ကုသိုလ်ဥယျာဉ်နှင့်

၇၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃

အမျိုးအစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား
ကုသိုလ်ဥယျာဉ်				အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား			အစား
စိုက်ပျိုးရေး	အစား	-	-	အစား	-	-	အစား	အစား	အစား	-	-	အစား
ဝေငွေ	အစား	-	-	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	အစား	-	-	အစား
ကျန်းမာရေး	အစား	အစား	-	အစား	-	-	-	-	-		-	အစား
ပွဲတော်များ	အစား	-	-	အစား	-	-	အစား	-	-	-	-	အစား
ဘေးအန္တရာယ်	အစား	အစား	အစား	-	-	-	-	-	-	-	-	အစား
အခြားအချက်အလက်	-	-	-	အစား	အစား	အစား	-	-	-	အစား	-	အစား

= အစား
 = အစား
 = အစား
 = အစား
 = အစား

တော်စရမ်းအရှေ့လျှောက်အုပ်စု၊ တော်စရမ်းအရှေ့လျှောက်

ရာသီခွင်ဖြူဖြူနှင့် သုံးသပ်ချက်

* လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သော စပါး၊ ခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

* ခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေချိန်တွင် ထွက်ငွေများသည်။

* ရာသီဥတုပေါက်ဖြန်မှုများကြောင့်လည်း စပါး၊ ခိုက်ပျိုးမှုပျက်စီးသည်။

* တန်ခူး၊ တဆန်၊ ဖြာဆို၊ စာဖို့တွဲ၊ စာပေါင်း၊ လများတွင် လုပ်ကိုင်ရာ လုပ်ငန်း မရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေလည်း မရှိပါ။

* ဝင်ငွေ မလုံလောက်ချိန်တွင် တံငါလုပ်ငန်း၊ ရာသီမခိုက်လုပ်ငန်း များဖြင့် ဝမ်းရေးကို ဖြေရှင်းရသည်။

* အပျိုးသမီးများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ - ကောက်ခိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ ရှေးရောင်း၊ စက်ချုပ်၊ ကွမ်းချ၊ အစရှိသည် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

* အပျိုးသမီးများ ဝင်ငွေလည်း ရသည်အကြောင်းမှာလည်း - အိမ်အုတ်ရွာနှင့် အချိန်လျှင်နေရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

(ပထမအပိုင်း) တော်ခရမ်း အရွှေကျေးရွာ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံဥပမား

အပျိုးသား

အပျိုးသမီး

ပျိုးကောင်

လယ်ယာလုပ်ငန်း

စက်မှု

ကုန်တိုက်

ကုသိုလ်ရေး

ဈေးရောင်း

စာသင်ကျောင်း

ရေလုပ်ငန်း

ကောက်စိုက်

ပျက်စီး

စက်မှု

နေထိုင်

ပျက်စီး

ယာဉ်မောင်း

ဘေးပေးသုံး

လက်သား

ပေးပို့ရေး

ပေးပို့ရေး

တော်တော်: အရှေ့တော်: (ပထမဆုံးတော်:)

အရှေ့: အရှေ့ ဝိသိယ ဝိသိယ ဝိသိယ ဝိသိယ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

အရှေ့: သာ

တော်တော် အကျိုးအကျေးဇူးအပ်စေ. တော်တော် အကျိုးအကျေးဇူး.

ဒိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း - သုံးသပ်ချက် (ဝေဖန်ချက်)

- လယ်လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ပါသည်။
ပျက်စီးခဲ့သည့် ငှက်ထောင် အမျိုးသားများက ဦးစားပေး၍ ဖြစ်ဆင်ပါသည်။
- စက်ချုပ်လုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ဖြစ်ဆင်ပေးပါသည်။ ကုသီပင်ခိုက်ပျိုးခြင်းကို အမျိုးသားများက လုပ်ကိုင်၍ အမျိုးသားများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်လျက်ရှိပါသည်။
- ကွန်ပစ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများက ဖြေလုပ်၍ ပျက်စီးပါက အမျိုးသမီးများက ဖြစ်ဆင်ပေးပါသည်။
- ဖန်ကို လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး ဖြေလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

ကော်ဝရပ်:အဂ္ဂေကျေးဇွာ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အရင်းအမြစ် ဝိသုဒ္ဓိ: ချုပ်ချယ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ:

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား - အမျိုးသမီး

လယ်ပဲကလုပ်ငန်း

ကောက်စိုက်

စားနပ်ကျောင်း

ရာသီပင်စိုက်ပျိုးခြင်း

စက်ချုပ်

ရေကန်

ရေလုပ်ငန်း
(ကွန်ပစ်ဒြင်း)

ခနိတိုခြင်း

ရေကြိုကျောင်း

ခက်ပုင်

ဈေးရောင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ပဲကန်မောင်း

လက်သမား

မွေးမြူရေး

ဝင်း

တော်ခရစ်: အရှေ့ကျေ ဇွာ

အဂုဏ်: အမြင် သို့ စွယ်ပုံခံပြုပေဘူး (ဒုတိယနှစ်တော်ခရစ်)

ဒဂမ္ပို: သား

ဒဂမ္ပို: သမီး

ဒဂမ္ပို: သား + ဒဂမ္ပို: သမီး

ယသံပာကယုပ်ငန်း

ခက်ချုပ်

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရာသီပင်နိတ်ပျိုခြင်း

ကောက်စိုက်

စာသင်ကျောင်း

ရေယုပ်ငန်း

ဖျေ: ရောင်း

ရေကန်

ခက်ပြင်

ခနဲတိုးခြင်း

ဆေးပေးခန်း

ယာန်မောင်

ပျိုကြိုကျောင်း

လက်သမား

ပန်းဂုံ

တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ၊ တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့




- လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊
ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ပျား၊ ငှက်၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
ကျား၊ ငှက်၊ ငှက်၊ ငှက်၊ ငှက်၊ ငှက်၊
- ခက်ခဲမှုပိုင်ဆိုင်မှုကို ကျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊
ပျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
- ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကို ကျား၊ ငှက်၊
ပျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
ကျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
- ပျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊
ကျား၊ ငှက်၊ ပျား၊ ငှက်၊ ကျား၊ ငှက်၊

တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ

- တော်ခရမ်းကျေးရွာအုပ်စု - ပင်ကိုဗိမာ်ဆုံးသစ်ခြင်း

■ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ■



တော်ခရမ်း အရှေ့ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တော်ဆန်း အရှေ့ကျေးရွာ

ပင်လူ အိမ် သုံးသပ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်

* ဝင်ငွေရရှိမှု - အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ပေးနေရသောကြောင့် ဝင်ငွေ ရှာချိန် နည်းပါးပါသည်။

* မညာရေး - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းလူအဆင့်ရှိပါသည်။

* ဂုဏ်ရည်မှု - အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍ ဂုဏ်ရည်မှုရှိပါသည်။

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း - အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပို၍ ပေါများပါသည်။

* ဦးဆောင်နိုင်မှု - အမျိုးသားများက ဝင်ငွေ ပို၍ ရှာနေရသောကြောင့် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေရပါသည်။

* အိမ်မှုကိစ္စ - အမျိုးသမီးအများစုကသာ အိမ်မှုကိစ္စကို ပို၍ လုပ်ဆောင်နေရပါသည်။

* ဆုံးဖြတ်ချက် - ဥပဒေဥပဒေမျှတိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။

* လူမှုရေးလုပ်ငန်း - ဥပဒေဥပဒေမျှတိုင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

တော်ရန်ကြံ အရှေ့ကျေးဇူး (ခြံတပ်သွင်းတော်ဝင်)

ပင့်ကူဒုဂ်ခဲသုံးထပ်ခြင်း (အမျိုးသာ + အမျိုးဝင်မိ)



မော်ဂျယ်: အကျဉ်းကျမ်းအုပ်စု မော်ဂျယ်: အကျဉ်းကျမ်း

- နိဂုံး** **ပုံနှိပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း** **အဖွဲ့ဝင်များ**
- * ဝန်ထမ်းများ - အဖွဲ့ဝင်များသည် နိဂုံးပုံနှိပ်ရေးအဖွဲ့တွင် အချိန်ပေးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းချိန် ရှိပါကပါ။
 - * ယူဆရာ - အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ဝင်တို့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် ကိုယ်စားပြုရမည်။
 - * ရန်ပုံငွေ - အဖွဲ့ဝင်များထက် အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့ဝင်များကို ကိုယ်စားပြုရမည်။
 - * အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း - အဖွဲ့ဝင်များထက် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
 - * ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိန်ပေးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ပါသည်။
 - * အဖွဲ့ဝင်များ - အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ပါသည်။
 - * အဖွဲ့ဝင်များ - အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ပါသည်။
 - * အဖွဲ့ဝင်များ - အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ပါသည်။
 - * အဖွဲ့ဝင်များ - အဖွဲ့ဝင်များ၏အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကစား၊ ချိတ်ဘက်မှ

အမှတ်ချုပ်

- စေး၊ ရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှား သည် ရွာတွင်း တွင် ဖွဲ့ ပြီး၊ ရေးလုပ်ငန်း နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စများကို ခွဲစား ကောင်း စွာလုပ်ဆောင် ရေး သည် ကိုတွေ့ ခြိပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး ကမ္ဘာ နှင့် ကတူ ဂုဏ်ထူးပေး၊ မြစ်ဖမ်းတူး၊ မဖြူတူး နှင့် သား၊ ဓာတ် စုတ်စုတ်၊ ကျွန်းဖားရေး၊ အဖွဲ့ပျား နှင့် ချိတ်ဘက်မှ ခြိတ်သားကို တွေ့ ခြိပါသည်။
- စေတနာမပြု ကမ္ဘာ့ ကစား များ ဖြစ် သည်၊ ကျေးလက် ခို ခို ကမ္ဘာ့ ကစား ကလဲ ရွာနှင့် ထိစိတ်ကောက် ကောက် စောင့်ရှောက် ရေး သည် ကို တွေ့ ခြိပါသည်။
- မြို့နယ်ပညာရေး ကမ္ဘာ့ ကျွန်းဖားရေး၊ လျှပ်စစ်ဖို ကောက်ပတ် ရစား နှင့် လိုက်လံသလို ချိတ်ဘက် ရေး သည် ကို တွေ့ ခြိပါသည်။

ထောက်ခံခြင်းကြီးအရေကျေးရွာ

ကျေးရွာတွင်း

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်

အပြင်ကျေးရွာအုပ်စု

အုပ်ချုပ်ရေး

အရေးကူညီမှု

ရပ်မိရပ်မ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး

ငွေစုငွေချေ

ဂေါပကအဖွဲ့အစည်း

သက်ကြီးပူဇော်ရေးအဖွဲ့

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ကျေးရွာအပြင်

(ဒုတိယအဆင့်စီမံကိန်း)

ရေအိမ်









မီးကောက်မတီ

ကျေးလက်ကျွန်းစာရေးဌာန

ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

ကျောင်းလက်မတီ


မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့



တော်ခရစ်:ကြီးအရှေ့ကျေးဇူးက

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ပြုပုံစံ

ဒုတိယနှစ်ခေါင်းစဉ်



တော်ဝင်အကျဉ်းချုပ်

အဖွဲ့အစည်း - ချိတ်ဆက်မှု (နှစ်ပတ်စွဲ) (စက်ဝန်း)

သုံး သင်ချက်

- ကျေးဇူးအပ်ချက်ဖြင့် သည် ဂွာတွင်းတွင် ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အပ်ချက်ရေးကိစ္စများကို အားကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပေးသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။
- အပ်ချက်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဖြစ်စေ၊ ရောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ ငွေရငွေပေး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဂွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းကလေး၊ စိတ်ကောက်ကောက် ဆောင်ရွက်ပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဖြိုးရယ် ပညာရေးအဖွဲ့ - ကျန်းမာရေး - ဗျာဠာစစ်ဆေးရေး၊ စက်ဝန်း၊ ဂွာစခန်းနှင့် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- လူထုပညာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးဇူးတင်ခံရသူအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်ခံရသူများနှင့်အတူ ကျေးဇူးတင်ခံရသူများနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်ပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

တော်ခရစ်: အရှေ့ကျေးရွာ၏ အမျိုး သမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတနည်းပါးမှု၊ အသိပညာနည်းပါးမှုကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခွင့် နည်းပါးခြင်း။
- * ယောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုရှိခြင်း။
- * ချောင်းမြောင်း ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ရေစီးရေလာနည်းပါးခြင်း။
- * ပညာတတ်နည်းပါးမှုအခက်အခဲရှိခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုရှိခြင်း။
- * ရေလျှောငှက် လိုအပ်မှုရှိခြင်း။

တော်ခရစ်: အရှေ့ကျေးရွာ၏ အမျိုး သားများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- * အမျိုးသားများ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်းကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိနေပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ခေတ်မီ နည်းပညာများ မရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ မွေးမြူရေး စက်မှု အတတ်ပညာနည်းပါးခြင်း။
- * တော်ခရစ်: အရှေ့ကျေးရွာ နိုင်နပ်မြေဖြစ်သော အလယ်ကျွန်းရပ်တွင် ရေတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ပါသည်။
- * တောင်ဘက်ကျွန်းရပ်တွင် (အရှေ့ပိုင်း) ဖြည့်စွက်မှု ယောက်သုံးရေ လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။
- * နောင်မင် ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ ရွာလယ်ချိတ်ဆက်လမ်းများ နှင့် ရွာမလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

တော်ခရစ်၊ အရှေ့ကျေးဇူး၏ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မှော်မှန်၊ ချက်များ

- * ခွေကပ်တွင် ရေရွာ၊ ပါးမှု၊ ဒုက္ခကင်း၊ စေးစေရန်။
- * တစ်ရွာလုံး ကျွန်ုပ်တို့လမ်း၊ ရရှိစေရန်။
- * တစ်ရွာလုံး မီး ရရှိစေရန်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများစေရန်။
- * ပညာတတ်များ စွာ ပေါ်ထွက်လာစေရန်။

တော်ခရစ်၊ အရှေ့ကျေးဇူး၏ အမျိုးသားများ တင်ပြသော မှော်မှန်၊ ချက်များ

- * လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြည့်စားစေရန်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများစေရန်။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာတိုးတက်စေရန်။
- * ကျန်းမာရေး သန်တမ်း အလုံအလောက် ရရှိစေရန်။
- * ရေပျောင့်တန် အကြီးစား ရရှိစေရန်။

တောင်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အဆိုပြုသူ မဲအရေအတွက်

၁။	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၂၈+၁၁၅	၇၂၀
၂။	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၂၈+၆၅	၇၂၀
၃။	ရေလျှောင့်ကန်	၂၈+၆၅	၁၄၄
၄။	တံတား ဖြူဖြူခြင်း	၂၈+၆၅	၁၃၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ

ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ်
ကော်မတီ

ကျေးရွာစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်
အဖွဲ့ဝင်

ဝေဖန်အကြံပြု
တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်း
ရေး ဘဏ်ကော်မတီ

ဝယ်ယူရေး
ဘဏ်ကော်မတီ

လုပ်ငန်း လျှောက်ထားရေး နှင့်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်
ကော်မတီ


စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်
ရေး ဘဏ်ကော်မတီ

ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ (တော်စရမ်း အရှေ့ကျေးရွာ အုပ်စု၊
တော်စရမ်း အရှေ့ကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	တာဝန်	မုန့်၊ နံပါတ်
၁၀	ဦးကံသိန်း	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂၀	ဒေါ်နီနီဝင်း	အုပ်စုစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃၀	ဦးစည်သူအောင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်	
၄၀	ဒေါ်နီနီဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်	
၅၀	ဦးစည်သူအောင်	ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၆၀	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	ငွေကိုး (အဖွဲ့ဝင်)	
၇၀	ဦးရဲနောင်နောင်ထွန်း	စာရင်းကိုး (အဖွဲ့ဝင်)	
၈၀	ဦးအောင်မိုး	အဖွဲ့ဝင်	
၉၀	ဒေါ်ခန်းခန်းမော်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၀၀	ဦးသန်းထွန်း၊ ဦး	အဖွဲ့ဝင်	
၁၀၁	ဦးဇော်လင်းထွန်း	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုး	
၁၀၂	ဦးအောင်မြင့်ထွန်း	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၃	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၄	ဒေါ်တင်တင်ကြည်	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၅	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၆	ဦးတင်နိုင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၇	ဒေါ်ခိုင်နွယ်စိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၈	ဦးဇော်လင်းခိုင်	လုပ်ငန်း၊ လည်ပတ်ရေး နှင့် ဖြူဖြူထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ	
၁၀၉	ဒေါ်မာစိုက်ဝင်း	လုပ်ငန်း၊ လည်ပတ်ရေး နှင့်	

စဉ်	အမည်	ကဝန်	မုန်းနံပါတ်
၂၀။	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	လူပုလဲလည်းပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ရေး ဝန်ထမ်းရေး အပ်ကော်မတီ	
၂၁။	ဦးတိုးလွင်	ဝေမန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အပ်ကော်မတီ	
၂၂။	ဒေါ်ရွှေရွှေမြင့်	ဝေမန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အပ်ကော်မတီ	
၂၃။	ဦးစိုးသက်	ဝေမန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အပ်ကော်မတီ	
၂၄။	ဦးအောင်မြင့်စိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၅။	ဒေါ်နှင်းဝေရီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (ဒုတိယအဖွဲ့ဝင်များ)



စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးကံသိန်း	အုပ်စုစီမံ/ထောက်ခံမှု
၂။	ဒေါ်နီနီဝင်း	အုပ်စုစီမံ/ထောက်ခံမှု
၃။	ဦးစည်သူအောင်	ကျေးရွာစီမံ/ထောက်ခံမှု
၄။	ဒေါ်နီနီဝင်း	ကျေးရွာစီမံ/ထောက်ခံမှု
၅။	ဦးစည်သူအောင်	တာဝန်ပေးမှု
၆။	ဦးရဲအောင်အောင်ထွန်း	အုပ်စုစာရင်းကိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၇။	ဒေါ်ဖြူဖြူဦး	အုပ်စုငွေကိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၈။	ဦးအောင်မိုး	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးသန်းထွန်းဦး	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဒေါ်ယဉ်မိုးမိုးသူ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးဇော်လင်းထွန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၂။	ဦးအောင်မြင့်ထွန်း	ဝယ်ယူရေး
၁၃။	ဒေါ်ကြူကြူဦး	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး
၁၄။	ဒေါ်ဟန်ဖြူစွန်း	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး
၁၅။	ဦးဇော်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်သွယ်ရေး
၁၆။	ဦးတင်နိုင်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်သွယ်ရေး

၁၈။	ဦးမြင့်အောင်	လှည့်ပတ်ထိန်း သိမ်းရေး ဆက်လက်မတီ
၁၉။	ဒေါ်ယဉ်လှဝင်း	လှည့်ပတ်ထိန်း သိမ်းရေး ဆက်လက်မတီ
၂၀။	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	လှည့်ပတ်ထိန်း သိမ်းရေး ဆက်လက်မတီ
၂၁။	ဦးထိုးလွင်	ဝေမန် အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး
၂၂။	ဒေါ်ရွှေရွှေမြင့်	ဝေမန် အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး
၂၃။	ဦးစိုးသက်နိုင်	ဝေမန် အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး
၂၄။	ဦးကျော်လွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂၅။	ဒေါ်နှင်းဝေရီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး လှ မိုး ၆ အောင်	ဖုန်း ၀၇-၇၈၇၃၃၇၆၇	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ထက်ထက် ဦး ၆၀
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကျွမ်းမြံကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တော်ခရမ်း အရှေ့
		ကျေးရွာ တော်ခရမ်း အရှေ့

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၆၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၇		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၉၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၁၂၆၉	၁၃၄၅
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁၅	၆၇

ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	တိန့်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
ဘုန်းတော်ကြီး သင် ပညာရေး				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလှမျိုးအောင်	ဖုန်း ၀၇-၇၈၇၃၃၇၆၆၁	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တက်ထက်ဦးဝေ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ခရမ်းအရှေ့
		ကျေးရွာ တော်ခရမ်းအရှေ့

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၆၅၂	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၅၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၇		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၉၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၁၂၈၉	၁၃၄၅
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁၅	၆၇၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) ပြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ ၅ မိုင် /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (၂၀ မိနစ်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၂၀ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) အဝတ် ဗန် ကျင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


ရွှေစန်းကျောင်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးလှမိုးစောစော

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဇော်ထက်ထက်ခွင်

လက်မှတ် Allet ရက်စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမေး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၁၃၅	၂၁၉	၃၅၄	၃၅၄ ၁၁၁၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၁၃၅	၂၁၉	၃၅၄	၃၅၄ ၁၁၁၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၅.၁၇	၃.၅.၁၇	၁၀	၉	၁၉	၁၉ ၁၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၆.၁၇	၈.၆.၁၇	၁၀၀	၂၆၈	၃၆၈	၃၆၈ ၁၁၁၁
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၈.၆.၁၇	၈.၆.၁၇	၁၀၀	၂၆၈	၃၆၈	၃၆၈ ၁၁၁၁



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ထက်ထက်ဦး** ဇွဲ: ၆၀

နေ့စွဲ/ **၆.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **တော်ခရမ်း**၊ **အရှေ့** ကျေးရွာ **တော်ခရမ်း**၊ **အရှေ့**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၁၇	၆.၁၁.၁၇	၁၇၅	၂၂၈	၄၀၃	၄၀၃ ၂၂၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၁၇	၇.၁၁.၁၇	၁၇၉	၂၁၅	၃၉၄	၃၉၄ ၂၂၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၂၀	၂၃	၄၃	၄၃ ၂၂၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၂၀၈	၁၃၈	၃၄၆	၃၄၆ ၂၂၈
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၂၃၂	၁၄၆	၃၇၈	၃၇၈ ၂၂၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၂၃၂	၁၄၆	၃၇၈	၃၇၈ ၂၂၈



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၂၃၂	၁၄၆	၃၇၈	၃၇၈ ၂၅၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၂၃၂	၁၄၆	၃၇၈	၃၇၈ ၂၅၂
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		၁ ဒေါ်ထက်တက် ၂ ဇော်	
နေ့စွဲ ၂၅-၀၁-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကွမ်းခြံကုန်း	တော်ဘုန်း (၅) ကရွာ	တော်ဘုန်း (၅) ကရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကလေးကလေးကလေး လမ်းပန်းပိုမို	၁	တောင်ကမ်းရေကန်ကန်
၂	ရွာကမ်းရေကန်ကန်	၂	ရွာကမ်းရေကန်ကန်
၃	ကွန်ကရစ်လမ်းပန်းပိုမို	၃	ကွန်ကရစ်လမ်းပန်းပိုမို
၄	ပညာရေးဗဟိုဌာန	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅	ရွာကမ်းရေကန်ကန်	၅	ရွာကမ်းရေကန်ကန်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်စားရေး	၁	ရွာကမ်းရေကန်ကန်
၂	ကလေးကလေးကလေး လမ်းပန်းပိုမို	၂	တောင်ကမ်းရေကန်ကန်
၃	ရွာကမ်းရေကန်ကန်	၃	ရွာကမ်းရေကန်ကန်
၄	ပညာရေးဗဟိုဌာန	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅	ရွာကမ်းရေကန်ကန်	၅	ရွာကမ်းရေကန်ကန်



၈. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈+၂)	၂၁၀ သိန်း	၂၆၃၄
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈+၂)	၂၅၀ သိန်း	၂
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈+၂)	၃၅ သိန်း	၂
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈+၂)	၁၈၀ သိန်း	၂
၅				

၉. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း	(၈+၂)	
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	(၈+၂)	
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	(၈+၂)	
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	(၈+၂)	
၅			

၁၀. ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၃



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်တက်တက် နှင်း**

နေ့စွဲ **၇. ၁၁. ၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဗစ်စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **တော်ခရမ်းအရှေ့** ကျေးရွာ **တော်ခရမ်းအရှေ့**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အလှုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး	၁ သောက်သုံး ရေအခက်အခဲ
၂ နွေရာသီ သောက် သုံး ရေ ရှားပါး	၂ ရွာဆုံး အောင်လှုပ်စစ်စီး မရရှိခြင်း
၃ ကွန်ကရစ် လမ်း မပြား ကိုအား	၃ အချိုး သမီး မပြား အတွက် အလှုပ် အကိုင်
၄ အလှုပ် ဖွဲ့စည်း မဟူသည့် နည်းပါး	၄ ရှားပါး ခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မဟူသည့် တက်ကြွခြင်း	၅ လမ်း ယာဉ် ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
	၆ ရေလျှောင့် ကန် လိုအပ်ခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကမ်းယာဉ် ဆက်သွယ်ရေး ခြင်း စားစေရန်	၁ နွေရာသီတွင် ရေ ရှားပါးမှု နှုတ်ကင်းစေရန်
၂ အလှုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများစေရန်	၂ ကရွာလုံး ကွန်ကရစ်လမ်း ရရှိစေရန်
၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာတိုးတက်စေရန်	၃ ကန်ရွာလုံး မီးရရှိစေရန်
၄ ကျွန်းဆွဲရေး ဝန်တမ်း အလှုပ် အလှောက် ရရှိစေရန်	၄ အလှုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ပေါများစေရန်
၅ ရေလျှောင့် ကန် အကြီး စားရရှိစေရန်	၅ ပညာတတ်များ စွာပေါ်ထွက်လာစေရန်



ဂ. လူထုပဟိုပြစ်မံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကြား	က+မ		၂၆၃၄
၂	ရေလျှောငါးကန်	က+မ		၂၆၃၄
၃	တံတား	က+မ		၂၆၃၄
၄				
၅				

ဃ။ လူထုပဟိုပြစ်မံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပရဟိတ အတွက်ကား	က+မ	
၂	ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	က+မ	
၃	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	က+မ	
၄	ရေသန့်စင်စက်	က+မ	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပဟိုပြစ်မံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်နီနီဝင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ထက်ထက် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၁၂၀၁၃

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၃
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်မြို့နယ်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု တော်ခရမ်းကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
<u>တော်ခရမ်းကြီး</u>	<u>မြေသားလမ်းဖွဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြန့်ဖြူးရေး</u>	<u>750' x 10' x 6"</u>	<u>2634</u>	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	<u>21120000</u>	-	-	<u>21120</u>
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စုစု
 လက်မှတ် Clin ရက်စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၃



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ထက်ထက်** နှင်း ၈၀

နေ့စွဲ **၈.၁၁.၂၀၁၇**

ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်**

မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း**

ကျေးရွာအုပ်စု **တော်ခရမ်း** အရွယ် **၈၇၂**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တော်ခရမ်း အရွယ်	<ရွာလယ်လမ်း(ကြား) > ဆက်သွယ်ရေး လမ်း <၁၀၀၀' x ၁၀' x ၆" >	၁၀၀၀' x ၁၀' x ၆"	၂၆၃၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၃,၆၇၉,၂၂၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးကံအိန်**

လက်မှတ်  ရက်စွဲ **၈.၁၁.၂၀၁၇**



လူ့ထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တော်ခရမ်းအရွေ့
တော်ခရမ်းအရွေ့
ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း
၂၃.၁.၂၀၁၇
ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
ကျင်းပခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၃၇) ဦး ၊ မ (၂၁၀) ဦး = (၃၄၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ၂၁။ ။ တော်ခရမ်းအရွေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းအရွေ့
ကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်း
အဝေးကို ၂၃.၁.၂၀၁၇ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာ
အတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဗွဲ့အမည်နှင့်တာဝန်ကို ဖိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

လူ့ထုမဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး
ဌာနလက်အောက်ရှိကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း
နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အလှူအတန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း
ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းဖိတ်ဆက် ၂၁၅၁ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းလင်းမှု
များဖြင့်လုပ်ခဲ့ပြီး လူ့ထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို လူထုအားမေးမြန်းပြီး
ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းရလဒ်၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်များ၊ ကျား-မ



ပြီး ရှင်းပြခံပါသည်။ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခံပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ငါ
 ဦး ၊ မငောဦးကို လူမှုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးရွေးချယ် အတည်ပြုခံ
 ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ပြာ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြင်ဆင်ပြီး ပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်း
 ပြောကြားခံသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် လူတိုင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ငယ်
 များခွဲပြီး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လျှင် လျှင် / မ
 များစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုမရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး
 အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ခြင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခံပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အဖြစ် ဦးအောင်မြင်စိုး
 နှင့် ဒေါ်ခင်မေရီတို့ကို ရွေးချယ်ခံပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုဖော်ပြသော
 အခက်အခဲများကို မှတ်တမ်းပြီး ကျေးဇူးတင်ပြီး ဦးချေးလွင်စိုးများကို ဆောင်ရွက်ရန်
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးအောင်မြင်စိုး
 ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးစဉ်သူအောင်
 စိ/ထောက်ခံမှု



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တော်ခရမ်းအရွေ့.....

တော်ခရမ်းအရွေ့.....

ရွာလယ်လုပ်ငန်းကြီးကျောင်း.....

၁၁.၀၁.၂၀၂၀.....

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၇၅) ဦး ၊ မ (၂၂၈) ဦး = (၄၀၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တော်ခရမ်းအရွေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းအရွေ့ကျေးရွာတွင် ခုတ်ယာဒစ်စက်ဝန်းပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို နေ့၊ ရက်၊ နှစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၁ ရက်၊ နေ့၊ ဝါ၊ ၁၁ ရက်။

ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ၏ တက်တက် နှင်းဝေမှု စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောပြ၍ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၂၀၅၁ ခုနှစ်ကို ၅ နှစ်၊ ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ၈ နှစ်၊ ၉ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၁ နှစ်၊ ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်၊ ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်၊ ၁၈ နှစ်၊ ၁၉ နှစ်၊ ၂၀ နှစ်၊ ၂၁ နှစ်၊ ၂၂ နှစ်၊ ၂၃ နှစ်၊ ၂၄ နှစ်၊ ၂၅ နှစ်၊ ၂၆ နှစ်၊ ၂၇ နှစ်၊ ၂၈ နှစ်၊ ၂၉ နှစ်၊ ၃၀ နှစ်၊ ၃၁ နှစ်၊ ၃၂ နှစ်၊ ၃၃ နှစ်၊ ၃၄ နှစ်၊ ၃၅ နှစ်၊ ၃၆ နှစ်၊ ၃၇ နှစ်၊ ၃၈ နှစ်၊ ၃၉ နှစ်၊ ၄၀ နှစ်၊ ၄၁ နှစ်၊ ၄၂ နှစ်၊ ၄၃ နှစ်၊ ၄၄ နှစ်၊ ၄၅ နှစ်၊ ၄၆ နှစ်၊ ၄၇ နှစ်၊ ၄၈ နှစ်၊ ၄၉ နှစ်၊ ၅၀ နှစ်၊ ၅၁ နှစ်၊ ၅၂ နှစ်၊ ၅၃ နှစ်၊ ၅၄ နှစ်၊ ၅၅ နှစ်၊ ၅၆ နှစ်၊ ၅၇ နှစ်၊ ၅၈ နှစ်၊ ၅၉ နှစ်၊ ၆၀ နှစ်၊ ၆၁ နှစ်၊ ၆၂ နှစ်၊ ၆၃ နှစ်၊ ၆၄ နှစ်၊ ၆၅ နှစ်၊ ၆၆ နှစ်၊ ၆၇ နှစ်၊ ၆၈ နှစ်၊ ၆၉ နှစ်၊ ၇၀ နှစ်၊ ၇၁ နှစ်၊ ၇၂ နှစ်၊ ၇၃ နှစ်၊ ၇၄ နှစ်၊ ၇၅ နှစ်၊ ၇၆ နှစ်၊ ၇၇ နှစ်၊ ၇၈ နှစ်၊ ၇၉ နှစ်၊ ၈၀ နှစ်၊ ၈၁ နှစ်၊ ၈၂ နှစ်၊ ၈၃ နှစ်၊ ၈၄ နှစ်၊ ၈၅ နှစ်၊ ၈၆ နှစ်၊ ၈၇ နှစ်၊ ၈၈ နှစ်၊ ၈၉ နှစ်၊ ၉၀ နှစ်၊ ၉၁ နှစ်၊ ၉၂ နှစ်၊ ၉၃ နှစ်၊ ၉၄ နှစ်၊ ၉၅ နှစ်၊ ၉၆ နှစ်၊ ၉၇ နှစ်၊ ၉၈ နှစ်၊ ၉၉ နှစ်၊ ၁၀၀ နှစ်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခေါ်ဆိုခိုင်း
(စီ/ထောက်စုဏ္ဍ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တော်ခရမ်းအရှေ့
တော်ခရမ်းအရှေ့
ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း
၂၅.၁.၂၀၁၇
ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၉၇) ဦး ၊ မ (၂၄၈) ဦး = (၃၄၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ၁။ " တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ခရမ်းအရှေ့ကျေးရွာပထမ
ဒွမ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၅.၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁၂:၀၀
နာရီတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာဦးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင်
ဆွေးနွေးခဲ့သည့်များကို အပြန်အလှန်ဖြင့်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ ၂၆
ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးစီ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ချင်းစီဖြင့်လည်တင်ပြခြင်းများပြု
လုပ်ခဲ့ပါသည်။ "

ဆွေးနွေးချက် ၂။ " ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူအိမ်များကိုဖြင့်လည်တင်ပြပြီးနောက်
အခက်အခဲ၊ ဖွဲ့စည်းချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့အဖွဲ့
ခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တင်ပြသော
ဖွဲ့ကြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလူထုဆန္ဒဖြင့် လျှို့ဝှက်မဲပေး နှစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုသိရှိပြီးနောက် ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုအ
ဆိုပြုတင်ဆွေးနွေးပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေးနှစ်ဖြင့်စီ/ထောက်ခံအဖွဲ့ ကျား - ၁၊ မ - ၁၊ လည်ပတ်ထိန်း
သိမ်းရေး ကျား - ၁၊ မ - ၂ ၊ ဖွဲ့စည်းရေး ကျား - ၁ စသည်ဖြင့် ကော်မတီဝင်များကိုရွေးချယ်
ခဲ့ပါသည်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက်။ " ကျေးရွာ ကွန်ဂရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မဲအများဆုံးဖြင့်
ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ "

မှတ်တမ်းတင်သူ
အတည်ပြုသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တော်ခရမ်း အရှေ့
တော်ခရမ်း အရှေ့
ရွာလယ်လမ်းကြီးကျောင်း
၇.၁၁.၂၀၁၇
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဩဂုတ်လ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၇၉) ဦး၊ မ (၂၁၅) ဦး = (၃၉၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တော်ခရမ်း အရှေ့ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တော်ခရမ်း အရှေ့ကျေးရွာတွင် ဒုတိယဒစ်ဂျစ်တိုင်း ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကို ဇူလိုင် ၂၁:၀၀) တွင် စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဗုဒ္ဓမာမ အကြိမ်အစည်း၊ အစည်းအဝေးတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRIA) များအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး ၊ အလျားမဝသော လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို လက်ထောက် ဒုတိယမှူး ဒေါ်ခင်စုမိုမို လွှင့်မှ ပြောပြပေးပါသည်။ ကျေးရွာ လူထု ဗုဒ္ဓမာမ ဒုတိယဒစ်ဂျစ်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် လျာထားထားသော ရွာလယ်လမ်းကြား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခံယူကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များက ဒုတိယဒစ်ဂျစ်တိုင်းတွင် ပြန်လည်ဆုံးသတ်ရွေးချယ်ရာ ဆက်လက်ထားဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိတော့သည့် ကော်မတီဝင်များက ပြန်လည်ဆုံးသတ်ရွေးချယ်ခံယူပါသည်။ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှ အမျိုးသမီး ၂ ယောက်၊ လူထုပတ်စီနိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ ဆပ်ကော်မတီ မှ အမျိုးသား ၂ ယောက်၊ အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အမျိုးသမီး ၂ ယောက် တို့က လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များ အဖြစ် သဘောတူ ရွေးချယ်ခံယူကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နီနီဝင်း

၇.၁၁.၂၀၁၇



အမျိုးသမီးကလေး အစည်းအဝေး ဗဟိုတန်း နှင့် စစ်ဆေး ရမည့်အချက်များ

အမျိုးသမီးကလေး အစည်းအဝေး ဗဟိုတန်း

စီမံကိန်း ပထမဆုံးအတွက် ကျေးဇူး ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်းပါသည်။ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးဇူးအထိပေး ပြောကြားခံပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖိတ်ဆက် လေ့လာချက်ထဲတွင် ပါဝင်သော ကျား-မ ရေးရာ ကလေး ပြောချက်မှာ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအရာများကို တစ်ဆင့်ချင်း အလိုက် ချင်း ပြခံပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး ကျား-မ ကျားကလေးများ တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင် ရမည့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကော်မတီတွင် အစည်းအဝေး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးအပ်စေ ပြုကြားရေး အစီအစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ အစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုပါဝင်ရန် တို့ ချင်းသော လုပ်ငန်း အတွက် တူညီ လုပ်ခရရန် စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း တစ်ဦးလျှောက်လျှား - မရေးရာ ကလေးကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း များကို ချင်းပြခံပါသည်။

တူညီသော အလုပ်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ပေးခြင်း အကြောင်း အရာတွင် အမျိုးသား များမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုသော လုပ်ငန်းခွင် ရရှိကြပါသည်။ မှန်သော်လည်း ကျန်းမာ ကျန်းမာ ဖြစ်စေရန် များမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူပေးရမည့် ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများ အနေနှင့် အမျိုးသမီးများအား အားလည် စာနာမှုနှင့် လက်တွဲသော ရန်ကိုလည်း ချိန်ခွင်း ပြောကြားခံပါသည်။ ကျား-မ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန် ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတောင်းပြီး နောက်ကျား-မ တို့၏ ကျန်းမာရေးအား ဝင်ရောက်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများအား အခြားသူတစ်ဦး အပေါ် ဖြစ်နေခြင်း များ မပညတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကို အားကိုး၍ ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း နှင့် အခြားသူတစ်ဦး အပေါ် ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ကြုံတွေ့လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးများကို ဥပမာလေးများ နှင့် ပြောပြဆွေးနွေးခံပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်တိုင် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စု ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခံပါသည်။

လူထုမဟုတ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် အခွင့်အရေး စတင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းသည် အမျိုးသမီး (၅၀%) အထက်အခွင့်အရေးတက်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဖြောင့်ကြားစွာပါဝင်မှု- အခွင့်အရေး စဉ်ဆက်တွင် ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း၌ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ယခင်ကကဲ့သို့ အမျိုးသားများ နောက်တွင် မထိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူတိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများကလဲ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးလာကြသည်။ အခွင့်အရေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း များ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ ကောင်းမွန်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

ကျား-မ ရှားရာ (အချက်ဖြစ်သည်) စီမံကိန်းအောက်တွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး နေရာဆုံးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးညှိပါဝင်ရန်၊ တူညီဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးညှိပါဝင်ရန်၊ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်လာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု နေရာဆုံးပါဝင်ရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲတစ်လျှောက်လုံး ကျား-မ ရှားရာ ကိုထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် စသည် အချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိလာပြီး စီမံကိန်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာပြီး အခွင့်အရေးများကို နားလည်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည်အတွက် လူထုမဟုတ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးများ ကျားစွာတွင် ပိုမိုဝင်လာသင့်သည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျား၊မ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ လောခရိုင်: ၄၅၅

အုပ်စုအမည် ။ လောခရိုင်: ၄၅၅

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လှိုင်ကရင်လမ်း	မ + မ	၁/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူမှုထောက်ပံ့မှုဦးစီးဌာန
	၂	ရွာလှေကမ်း	မ + မ	၁/၂၀၁၇	မ	မ
	၃	လှိုင်ကရင်လမ်း	မ + မ	၁/၂၀၁၇	မ	မ
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ကဆုန်ချိုမြေကန်	မ + မ	၁/၂၀၁၇	မ	မ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးဇူးတင်လမ်း	မ + မ	၁/၂၀၁၇	မ	မ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	မလုပ်ကိုင်အောင်မလမ်း	မ + မ	၁/၂၀၁၇	မ	မ
	၂	ပရဟိတကန်	မ	၁/၂၀၁၇	မ	မ
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)