

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ၊ တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တခုခြင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ❖ တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ
- ❖ ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ
- ❖ ဘန်ဘွေးကုန်းကျေးရွာ
- ❖ အင်္ဂပူကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ယခင် မွန်၊တလင်းရွာခေါ် (ယခု တော်ခရမ်းလေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။)အရပ်စာပါသည့်စေတီဟောင်း (ဂဝံကျောက်၊ ဝါးလှီးတည်ထားတံ့တေးတောတန်းဘုရားတွေနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ရွာတည်ပြီးနောက် နှစ်တစ်ရာကျော်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိခဲ့သည်။တိုက်ကျောင်းသို့ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။၎င်းကျေးရွာသည်ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နှင့်ဒေးဒရဲမြို့ နှစ်ခုကြား ကားလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပြီး ရွာတွင်းလမ်းများသည်မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးမကောင်းပါ။မြန်မာလူမျိုးများနှင့်မွတ်ဆလင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး အဓိကစပါးစိုက်ပျိုးကြသည်။ နွမ်းပါးသောမိသားစုများသည်ဘောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၄.၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး		အိမ်ဆိုင်	ဘောက်လုပ်ငန်း
ကွမ်း			

၄.၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၈၀.၈ ဧက	၈ ဧကဧက	မရှိ	၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၄	၂၅	-	-	-	၃၂

၄.၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၁၀၅	-	၇၅/၈၀	၁၂၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၈၅	၂၀	၄၁၀	

၄.၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၁၀	၂၀	-	-


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၃၁.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၁၇	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၃၁.၁.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၁၄	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၁.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၆	၁၄	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃၁.၁.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၆	၁၄	၂၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၄	၄၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၀၈	၁၈၁	၃၈၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၀၈	၁၈၁	၃၈၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၂၀၈	၁၈၁	၃၈၉	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



(၂) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးဉာဏ်မည် - စက်ခရမ်းလေး

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ပြုနိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသောအဆင့်	တိုက်ခံအိမ်၊ ကား၊ ဆွဲယာဉ်၊ လယ်ဧက ၄၀၊ ထွန်စက်	၆၅	၈၂
အဆင့်အတင့်	သစ်သားအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွမ်းခြံ၊ လယ်ဧက ၁၀၊ ဣ/နွား၊ TV၊ ကလေးများ၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းထားခြင်း	၂၅၉	၃၁-၄
နွမ်းပါး	ပါး၊ ဝါးအိမ်၊ အိမ်အုတ်သား၊ မွေးမြူရေးအနည်းငယ် (ကျက်၊ ဆိတ်)၊ ကလေးများ၊ မူလတန်းထားခြင်း၊ အလယ်တန်းအနည်းငယ်ထား	၃၉၂	၄၉-၄၇
အလွန်နွမ်းပါး	တဲရစ်၊ အချို့အိမ်ခေါ်၊ လယ်မရှိ၊ ကလေးများ၊ အကြွေးများ၊ ပညာမတတ်၊ ဝဘန်စွမ်းသူ	၈၇	၁၀-၃၇
စုစုပေါင်း		၇၉၇	၁၀၀

သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးဉာဏ် - စက်ခရမ်းလေး ရက်စွဲ- ၃၁.၁.၂၀၁၇

- ကျေးဉာဏ်တွင် တွင် နွမ်းပါးသော ပိဏာခွဲ အများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု အများမှာ တစ်နေ့လျှင် အိမ်ရှေ့သား သမားများ ဖြစ်ပါသည်။
- အလွန်နွမ်းပါးသော ပိဏာခွဲ အိမ်ထောင်စု များမှာ လက်ရှိအလုပ်ပိုမိုတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြေး အတွက် အဆင်မပြေသော်လည်း အလုပ်ရှားပါးသည့် ဂုဏ်များတွင် ခက်ခဲမှု ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးဉာဏ်တွင် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အားလျော်စွာ အဆင်မပြေ ဆိုပါက နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများနှင့် အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များအတွက် အဆင်မပြေပါသည်။
- အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များအတွက် ကျေးဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လျော်စွာ ပညာဆိုင်ရာ ဆိုပါက အဆင်မပြေပါသည်။

(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဝေစာအုပ်: ဓာတ်အား: အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပြုစုထား:

အမျိုးသား: အမျိုးသမီး အမျိုးသား+အမျိုးသမီး

လတ်လာလုပ်ငန်း လတ်: ၄. ကွင်း

၃. ယာဉ်လုပ်ငန်း

ဆိုင်ကယ်

အပ်ချုပ်စက်

ကား

ကျေးလက်စားပေးခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြုစုထား: (ဝေစာအုပ်: ဓာတ်အား)

အမျိုးသား: အမျိုးသမီး အမျိုးသား+အမျိုးသမီး

ကား အပ်ချုပ်စက် လတ်လာလုပ်ငန်း

၃. ယာဉ်လုပ်ငန်း

ဆိုင်ကယ်

လတ်

ကျေးလက်စားပေးခြင်း

၄. ကွင်း

သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးလက်စားပေးခြင်း

⇒ ကား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အားကို အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသားများကိုပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ်

⇒ အပ်ချုပ်စက် အမျိုးသမီး များ သုံး

⇒ အမျိုးသား များ ထိန်းချုပ်

⇒ လတ်လာ : လတ် : ၃. ယာဉ်လုပ်ငန်း : ဝေစာအုပ် : ၄. ကွင်း

- အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ ကတည်းက ဖြစ်လာသည်။

- လတ် : ၄. ကွင်း : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အားကို အမျိုးသား များ နှင့် အမျိုးသမီး များ ကတည်းက ထိန်းချုပ်

ပြီး - စာအုပ် : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : အမျိုးသား များ သာ ထိန်းချုပ် : ဝေစာအုပ် : သုံးစွဲခြင်း

⇒ အမျိုးသမီးများ ကား : သုံးစွဲခြင်း : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ၄. ကွင်း

အမျိုးသား နှင့် ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား

၄. ကွင်း : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား : ဝေစာအုပ် ဓာတ်အား

(၄) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												
လ	တန်ခူး	တဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ကော်သစ်သီး	သီတင်းကျွတ်	ခွင်လှည့်	ဒုတိယ	ပြာဆို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
အကြောင်းအရာ												
ခိုက်မျိုး (ခေါ်)	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
မိုးမျိုး ဖြစ်ရခြင်း	တပို့တွဲ/မိုး	တပို့တွဲ/မိုး	တပို့တွဲ	တပို့တွဲ	-	-	-	-	-	-	-	-
မိုး (အမျိုးအစား) (ဂ)												
ဝင်ငွေ ဝိပဿနာ	မိုး	ကောင်းကင်	ခိုင်း	ခိုင်း	ခိုင်း	ခိုင်း	ကောင်းကင်	မိုး	ကောင်းကင်	မိုး	ခိုင်း	ကောင်းကင်
ပူအေး ကွဲပြားမှု	-	မိုး/မိုး	မိုး/မိုး	မိုး/မိုး	-	မိုး/မိုး	-	-	-	-	-	-
ခိုက်မျိုး (အမျိုးအစား)	မိုး/မိုး	မိုး/မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး/မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
လယ်ယာ ဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ပူအေး	ပူအေး	ပူအေး	ပူအေး	ပူအေး	ကောင်းကင်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးအစား: ကော်သစ်သီး၊ လေး၊ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆက်သွယ်ချက် ၃၀.၁.၂၀၁၇

- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အတိုင်းအတာ အရ ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
- မိုး တွင်း ရာသီ တွင် ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
- လွန်ခဲ့သော ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အတိုင်းအတာ အရ ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
- သွားလာရေး ကောင်းမွန်စေရန် ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
- လွန်ခဲ့သော ရာသီခွင် ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
- နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်။

အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၊ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ကျေးရွာတွင်းသွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း
- နည်းပညာအားနည်းခြင်း(စိုက်ပျိုးရေး)
- ကျေးရွာစုရပ်နေရာခက်ခဲခြင်း
- အထွေထွေဗဟုသုတလေ့လာရန်ခက်ခဲခြင်း
- ဆေးပေးခန်းပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း
- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း
- ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုခက်ခဲခြင်း(စာသင်ကျောင်း)

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

- ❖ သွားလာရေးမကောင်းခြင်း
- ❖ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
- ❖ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းခြင်း
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း
- ❖ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနေရာမရှိခြင်း
- ❖ ကျေးရွာတွင်းရောင်း/ဝယ်ဈေးကွက်မကောင်းခြင်း
- ❖ ငွေအရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း
- ❖ စာပေဗဟုသုတအတွေးအခေါ်နည်းပါးခြင်း

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်

- ✚ ကျေးရွာတွင်းသွားလာရေးကောင်းမွန်စေရန်
- ✚ နည်းပညာကြွယ်ဝမှုရှိစေရန်(စိုက်ပျိုးရေး)
- ✚ ကျေးရွာတွင်စုရပ်နေရာအဆင်ပြေစေရန်
- ✚ ဗဟုသုတများလေ့လာနိုင်ရန်

- ✚ ဆေးပေးခန်းလုံလောက်မှုရှိစေရန်
- ✚ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်
- ✚ ပညာသင်ကြားမှုကျောင်းဆောင်လုံလောက်စေရန်

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်

- ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရန်
- ဝင်ငွေပေါများရန်
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကောင်းရန်
- အစည်းအဝေးနေရာအဆင်ပြေစေရန်
- ဈေးရောင်း/ဝယ်ရေးကောင်းစေရန်
- အရင်းအနှီးလိုအပ်မှုမရှိရင်းနှီးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်
- အတွေးအခေါ်ဗဟုသုတ တိုးပွားလာစေရန်

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ❖ ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း(က + မ)
- ❖ ကျေးရွာအများသုံးခန်းမ(က+မ)
- ❖ ကျေးရွာဈေးတည်ဆောက်ခြင်း(က+မ)
- ❖ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း(က+မ)
- ❖ စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း(က+မ)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုး သမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အ စည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြား နိုင်ကြောင်းကို လည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခ ရရှိရေးကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီး များ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးမှုများပြု လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်မြောက်လာရန်အတွက် အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		

၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
စေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်း	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဝန်	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	မြို့အောက်တာဝန်ခံ
မြို့အောက်တာဝန်ခံ			
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ကျွန်းမြို့နယ်	စောက်ခရိုင်	စောက်ခရိုင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၂၆၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၆၅
၂။ မြန်မာ	၅၂၅	၂။ ဣစ္စလာမ်	၅၂၅
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		၅
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၆၅	၁၇၁၁
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၄၄၇	၃၁၆
လူမျိုး (၂) မြန်မာ	၁၅၃၀	၁၃၉၅
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃၆	၁၀၃

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေပေါ်	ကျန်းမာရေး	ခြေပေါ်	ဘာသာရေး	ခြေပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား မျို့လှိုင်	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပိုမိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသာဗွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ () မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) ငြိမ်နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: () မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဇာလုံ ၀ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ ပြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ ပြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ၃၇၈၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား:

နာအေးကျေးဇူးဗဟို.....
 သဘာဝဘေး.....
 စိုက်ပျိုးရေး.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်: ဦးတင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးသက်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာ လူထုဆန္ဒချမှတ်ရေးကော်မတီ/လက်ထောက်နှင့် ပညာရေးဌာနမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းရုံးရေးအချိန်ဇယား အရည်အသွေး

ခုစီ ၃၀.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်တိုင်း ၇၄၇၇၅၅၆ နံပါတ် ၃၃၃၆၇၆၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဘေး ၁၇၄၂၆၀ ကျေးရွာ ဝေး ၁၇၄၂၆၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ခုစီ		အရည်အသွေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအရည်အသွေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၁.၁.၂၀၁၇	၂၀၈	၅၈၁	၃၈၉	၁၄၅ ၂၄၄
၂. ကျေးရွာအုပ်စု အရည်အသွေး	၁.၂.၂၀၁၇	၂.၂.၂၀၁၇	၂၄၆	၅၆၇	၄၁၃	၁၃၅ ၂၇၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှည့်စား ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အရည်အသွေး	၃.၂.၂၀၁၇	၃.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၁၁ ၈
၄. ပြင်ဆင်မှုအရ စီမံကိန်းအရည်အသွေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း အရည်အသွေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ပြင်ဆင်မှု စီမံကိန်းအရည်အသွေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အရည်အသွေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၃၇	၁၅	၅၂	၁၁ ၅၂
၆. စီမံကိန်းလှည့်စားစီမံကိန်းအရည်အသွေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလှည့်စား အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ အရည်အသွေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၁၃၅	၇၇	၂၁၂	၁၂၇ ၁၉၇
၆.၂။ လှည့်စားရေးကော်မတီ အရည်အသွေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၁၃၅	၇၇	၂၁၂	၁၂၇ ၁၉၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ခုစီ		အရည်အသွေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်
၆.၁။ စီမံကိန်းလှည့်စား အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ အရည်အသွေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၁၃၅	၇၇	၂၁၂	၁၂၇ ၁၉၇
၆.၂။ လှည့်စားရေးကော်မတီ အရည်အသွေး	၂၆.၄.၂၀၁၇	၂၆.၄.၂၀၁၇	၁၃၅	၇၇	၂၁၂	၁၂၇ ၁၉၇
၇. စီမံကိန်းလှည့်စား စီမံကိန်း အရည်အသွေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အရည်အသွေး ပထမအရည်အသွေး	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၇	၄	၁၁	၁၁ ၄
၇.၂။ အရည်အသွေး ပထမအရည်အသွေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၈. စီမံကိန်းလှည့်စား အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ အရည်အသွေး	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၀၉	၁၆၀	၃၆၉	၁၃၆ ၂၃၃
၉. လှည့်စားရေးကော်မတီ အရည်အသွေး	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၀၉	၁၆၀	၃၆၉	၁၃၆ ၂၃၃

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပယ်ဖျက်ခံရသူ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှပျက်စီးမှုများအစဉ်အတိုင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုစောင့်ကြည့်ရမည့် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းများ၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်.သက်ကော

နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>၇၆၇၆၅၆</u>	<u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	<u>တော်ဘုန်းလေး</u>	<u>ကျေးရွာ</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ကို(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာတွင် ဘူးမရရှိခြင်း	၀ ဘူးမရရှိခြင်း
၁ နည်းပညာအားလုံးမရရှိခြင်း (ရိပ်ပါးစား)	၁ စစ်တွေမြို့နယ်ရှိခြင်း
၂ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရန် မရရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရန် မရရှိခြင်း
၃ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း	၃ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း
၄ အားလုံးသုံး ပြင်ဆင်မှု မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် ပြင်ဆင်မှု မရှိခြင်း
၅ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း	၅ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း
၆ ကျေးရွာအား မသုံးစွဲရခြင်း	၆ ကျေးရွာအား မသုံးစွဲရခြင်း
၇ (အခြားအခက်အခဲများ)	၇ (အခြားအခက်အခဲများ)

ခ. မျက်မှန်ခြင်း - ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့် (၅) ခုအားဖော်ပြရမည်။

မည်သည့်အရာများသည်အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျက်မှန်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျက်မှန်များ
၀ ကျေးရွာတွင် ဘူးမရရှိခြင်း	၀ ကျေးရွာတွင် ဘူးမရရှိခြင်း
၁ နည်းပညာအားလုံးမရရှိခြင်း (ရိပ်ပါးစား)	၁ စစ်တွေမြို့နယ်ရှိခြင်း
၂ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရန် မရရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရန် မရရှိခြင်း
၃ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း	၃ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း
၄ အားလုံးသုံး ပြင်ဆင်မှု မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် ပြင်ဆင်မှု မရှိခြင်း
၅ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း	၅ မြေယာအား မသုံးစွဲရခြင်း
၆ ကျေးရွာအား မသုံးစွဲရခြင်း	၆ ကျေးရွာအား မသုံးစွဲရခြင်း
၇ (အခြားအခက်အခဲများ)	၇ (အခြားအခက်အခဲများ)

၁. လူထုတံတိုင်းပုံနှိပ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ဖွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်း(ကျွန်းကျွန်း)ဖွင့်လှစ်ရေးအား + ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	၂၅၅၄၀၀၀၀	၃၃၇၆
၂	ကျေးရွာ စုများသုံးခံမိုးမ	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	၁၃၀၀၀၀၀၀	၃၃၇၆
၃	ကျေးရွာကျေးစာအုပ်အောက်ခြံ	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ		
၄	ကျေးရွာအားပေးရေးအစီအစဉ်များ(ကျေးရွာအား + ကျေးရွာ)	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၃၇၆
၅	ကျေးရွာအားပေးရေးအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ		

၂. လူထုတံတိုင်းပုံနှိပ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအားပေးရေးအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအားပေးရေး/ကျေးရွာအားပေးရေး
၂	ကျေးရွာအားပေးရေးအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအားပေးရေး/ကျေးရွာအားပေးရေး
၃	ကျေးရွာအားပေးရေးအစီအစဉ်များ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအားပေးရေး/ကျေးရွာအားပေးရေး
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာတံတိုင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမင်း၊ ရက်မှတ် ၁၅.၀၅.၂၀၂၂.၀၅.၂၀၂၂



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	လယ်ကွင်းပြင်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၃၀.၁.၂၀၁၇ မှ ၃၁ .၁.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား (၂၀၈) ဦး မ (၁၈၁) ငှ်း = (၃၈၉) ဦး

အစည်းအဝေးကို ၁၂ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတောက်ထွန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။အမှာစကားတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လာရောက်သည့်အစည်းအဝေးများဖြစ်ပြီး မိမိကျေးရွာအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ် သောကြောင့် ရွာသူရွာသားများ တက်ကြွစွာပါဝင်ပေးရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှနာမည်နှင့်ရာထူးကိုမိတ်ဆက်ပါသည်။စီမံကိန်းမှာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိ န်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အ ကောင်အထည်ဖော်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး ၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင် ကြောင်းနှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကိုရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီးစီမံကိန်းမိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည့် အချက်(၁၅)ချက်ကို တဆင့်ခြင်းအလိုက် ရှင်း လင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံ ကိန်း၏ရလဒ်၊ အကောင်အ ထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်၊ ကျား-မ ရေးရာနှင့်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင် ရည်၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးစနစ်၊ စီမံ ကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ရွေးချယ်ပုံ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက် ထောက်နည်းပညာမှူးများ၏တာ ဝန်များသင်တန်းအကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှုပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပတ် ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးအကာအကွယ်များအ ခွင့်အရေး များနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်နိုင်ချေမရှိသည့်မျှော် လင့်ချက်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ကိုအသေးစိတ် ရှင်း လင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။မရှင်း လင်းသည်များကို မေး မြန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း သတ်မှတ် ချက်များနှင့် လုပ် ငန်းတာဝန်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။ရွေးချယ်ခံရမည် သူမှာကျား(၁)ဦး နှင့် မ(၁) ဦး ဖြစ်ပြီးအဆိုပြုတင်သွင်းရ မည်မှာ ကျား(၃)ဦး နှင့် မ(၃) ဦးဖြစ် ကြောင်းနှင့်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူ ကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။

အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှု များ လည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ် ပြီးမိမိတို့ကြိုက် နှစ်သက် သော အမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

မဲအများဆုံးရရှိသူ (၄) ဦးကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည် ထိုသူများကို ချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း(၆)မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ရာတွင်ဖွဲ့ခွဲ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖွဲ့လျှင်လူဦးရေ (၂၀ မှ ၃၀) ပါဝင်နိုင်သည် ကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာမြေပုံ၊ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနံ၊ ပင့်ကူ အိမ်ပုံစံနှင့်အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ပါ ဝင်သင့် သည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့မှ မည်သည့်အချိန် တွင်ပြုလုပ်မည်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်သဘော တူညီချက်များရယူခဲ့ပါ သည်။

ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို (၃၁.၁.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၅) ဦး နှင့် မ(၁၇) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို (၃၁.၁.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၅)ဦး နှင့် မ(၁၇) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းကို (၃၁.၁.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၂)ဦး နှင့် မ(၁၄) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေး ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံသုံးသပ်ခြင်းကို (၃၁.၁.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၂၀)ဦး နှင့် မ(၂၄) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနံသုံးသပ်ခြင်းကို (၃၁.၁.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၆)ဦး နှင့် မ(၁၄) ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ခြင်းကို (၃၁.၁.၂၀၁၇) နေ့တွင် ပြုလုပ်ပြီး ကျား(၁၂)ဦး နှင့် မ(၁၄) ဦး ပါဝင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	လယ်ကွင်းပြင်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။	။ ကျား (၂၄၆) ဦး မ (၁၆၇) ဦး = (၄၁၃) ဦး

(၁.၂.၂၀၁၇) မနက်ပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးထားသောအဖွဲ့၊ ခြောက်ဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်၍ တစ်ခုချင်းအလိုက် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။လိုအပ်သည်များကိုလည်းထပ်မံဖြည့်စွပ်စေ ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများကို အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ အခက်အခဲများဆွေး နွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။အခက်အခဲများဆွေးနွေးရာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း များမှ ထွက်ပေါ်လာသောအချက်များပေါ်မူတည်၍ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ထွက်ပေါ်လာသောအခက်အခဲများ ပေါ်မူတည်၍ နောက် ၅ နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။ထိုထဲမှ မှန်းချက်များပေါ်မူ တည်၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားများဖော်ထုတ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အမျိုးသမီးများ ဖော်ထုတ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါသည်။

ရရှိလာသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် ကိုအသုံးပြုရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်း များပါဝင်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မဲပေးရမည်ပုံစံမှာ မဲပေးမည့်သူတစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁၀) လိပ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့် ပထမဦး စားပေးသတ် မှတ်သောလုပ်ငန်းကို မဲလိပ် (၄)လိပ်ပေးရမည်။ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၃)လိပ်၊တတိယ ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းကို (၂) လိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၁)လိပ် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအ နေဖြင့်ဦးစား ပေးတစ်ခုသာပေးလိုပါက ကျန်မဲ လိပ်များကိုပြန်ပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများကိုနားလည် ရန်ခက်ခဲပါကအကူအညီ တောင်းနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။မဲမထည့်မီ မဲပုံးများကိုလူအများရှေ့ တွင်မဲမရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်။မဲပေးပြီးနောက်တွင်လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ

ကိုအများရှေ့တွင်ရေတွက်စေခဲ့ပါသည်။ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုရရှိလာသောမဲအရေအတွက် ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ပါဝင်သောအဖွဲ့ ဝင်အရေအတွက်များကိုရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ရမည့် တာ ဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းသေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ခေါင်းဆောင်ရာထူးအတွက်အမျိုးသား(၁)ဦးနှင့် အ မျိုးသမီး(၁)ဦး ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပြုရန်လိုအပ်သူအမျိုးသား(၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃)ဦး ဖြစ်သော ကြောင့်အဆိုပြုနိုင်ရန်ပြောကြားပါ သည်။ထို့နောက်မဲပေးပုံကိုရှင်းပြပြီးမဲထည့်စေခဲ့ပါသည်။

အဆိုပြုသူများအားအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ပေးနိုင်သူဟုတ်ပါသလားဟု မေးမြန်းမှု များ လည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။မဲပေးသူများမှာမဲလိပ်နှစ်လိပ်ရမည်ဖြစ် ပြီးမိမိတို့ကြိုက် နှစ်သက် သော အမျိုးသားအတွက်တစ်လိပ်နှင့် အမျိုး သမီးအတွက်တစ်လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

မဲအများဆုံးရရှိသူ (၂) ဦးကို စီထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည် ထိုသူများကို ချီးကျူးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသူများကိုလည်းအားပေးခဲ့ပါသည်။

အခြားကော်မတီဝင်များကိုလည်း ဤနည်းအတိုင်းဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။တော်ခရမ်းလေး

အုပ်စုအမည်။

။တော်ခရမ်းလေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေ	၁	ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ			
	၂	ကျေးရွာအများသုံးခန်းမ	က+မ			
	၃	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်တိုးချဲ့	က+မ			
	၄					
	၅					
အထွေ	၁	ကျေးရွာဈေးတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြေ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း	က+မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ရရှိမှု	၁	နည်းပညာသင်တန်း	က			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြေ	၁	အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း	မ			
	၂	ဆိုလာပြားများရရှိရန်	မ			
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမောင်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမောင်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)