

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်များ

- ကျေးရွာအုပ်စု = □
- ကျေးရွာ = △
- လမ်း =

လေးရွာနယ်စုတွင် ပါဝင်သော လေးရွာများမှာ အရင်း

၅) ဇော်ခရမ်းလေး

၂) ကျွန်းပြင်

၃) ကန့်ကျေးကျွန်း

၆) ဘင်ပူ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကျွန်းဖြတ်ကျေးရွာသည် ဟို၊ ပာခင်ဒန်များစွာထဲက ဘိုးဘွား မိဖုရားများ

ဝိကရဗိမာလာက ဆိုင်း ကျွန်းဖြတ်ကျေးရွာဟူသော နမည်ဖြင့်ခေါ်တွင်စေခြင်း ဖြစ်ပါ

သည်။ ကျွန်းဖြတ်ကျေးရွာသည် လွှမ်းခြံကျွန်းဖြူနယ်၌ (၅) မိုင်က ဗဟုကဏ္ဍ : ဤ ပါ

သည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ဒေသပါ	ကြက်	ချေးဆိုင်	
မိုဝ်စပါး	အ		
ကုန်ပစ္စည်း	ကျွန်း		
	နွား		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	- -	၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀	၃၀	၃၀	၁၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	-	၅	၁၀	၁၆၀

၆။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	- -	-	၅၀	၁၆၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၂.၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၇	၁၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၂.၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၂.၆	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၅	၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၂.၆	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၈	၇	၁၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၂.၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၅	၈	၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၂.၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၅	၂၇	၅၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၂	၂၈	၆၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၈	၆၀	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

പ്രതിരോധം (Defence)



63:37 ൫൪

ကျန်းပြတ်ကျေးဇူး၏လှူဒါန်းရေးအရင်းအမြစ်ပြုစေရန်အတွက်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စု ၂၀၂၀ခုနှစ် အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးသည်။ တိကျသော အလုပ်မရှိပါ။
- * နေ့စဉ် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိပါ။ ငွေအရင်းအနှီးနည်းပါးသည်။
- * ပညာတတ်နည်းပါးသည်။ ဆော်မီဇက် မစ္စည်း သုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးသည်။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပါး၍ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ကြသည်။

လှူအပ်ချက်

- * လမ်း၊ တံတားများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးရန်။
- * ဆေးပေးခန်းများ လှူအပ်နေခြင်း။
- * အသိပညာပေး သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်။
- * ပညာရေး အဆင့် အတန်းများ ပြုပြင်ပေးရန်။

105. 2c

Éc

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk
uon þuonk þuonk þuonk : uon þuonk þuonk þuonk

1. 2. c. c. c.

c f

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk

10.

1. 2. 6. 6.

f 2

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk

3. 2.

1. 2. 5. c

c

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk
uon þuonk þuonk : uon þuonk þuonk

c c c

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk

c c c

uon þuonk : gge : 10. 2. þuonk

ကျွန်းပြတ်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု - ၂၁ စု နှင့် အလွန်နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု သည် - ၁၃ စု ရှိပါသည်။
- * ကျိုကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသည် မှု သတ်မှတ်ထားသူ သည် လမော် (၁၀) ကေ နှင့် အထက်၊ တိုက် အိမ် ၁ ချော့ လှေစက်၊ လမော် ထွန်စက် ၁ ကျွဲ၊ နွား ၁ ရာသီ ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း များ လည်း ရှိပါသည်။ မညာရေး ကိုလည်း အလယ်တန်း အဆင့် ထိထား နိုင် ပါသည်။
- * အသင့်အတင့် ချမ်းသာသူ သည် လမော် (၅) ကေ နှင့် (၁၀) ကေ ကြား ၊ ပျဉ်ထောင် အိမ် ၁ လမော် ထွန်စက် ၁ ကျွဲ၊ နွား များ လည်း ရှိပါသည်။ မညာရေး ကိုလည်း အလယ်တန်း အဆင့် ထိထား နိုင် ပါသည်။
- * ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူများ နှင့် အလွန် ဆင်းရဲ နွမ်းပါး သူများ သည် ဝါး ခန့်အိမ် နှင့် အိမ်ဆိုင် အသေးစား ၊ ဈေးရောင်း ခြင်း ၊ ကပ်ရုံ မောင်း ခြင်း ၊ နေ့စား လုပ်ခြင်း ၊ မွေးမြူရေး အသေးစား လုပ်ခြင်း များ လည်း ရှိပါသည်။ မညာရေး ကို မူလတန်း အဆင့် ထိသာ ထား နိုင် ကြပါ သည်။
- * ကျိုကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ခြင်း ကြောင့် မုံ့ မှန်ဝင် လေသည် မရှိပါ။
- * အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ရာတွင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူများ ၏ တင်ပြသော အချက်အလက် များ ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ခဲ့ ပါ သည်။
- * အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ရရှိလာလျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါး မှု ကို လျော့ချနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတစ်လုံး မုံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ နိုင် ပါ သည်။

181

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

လှည်းပြတ်ကျေးဇူးတင် ရာသီခွင်ပြု ပြုလွှာနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အနီးစစ်ခြင်း

- * အိမ်ထောင်စု ပြေငြိမ်စွာရှိသည်။ ထိခိုက်လွယ်မိသောစု ပြေငြိမ်စွာရှိသည်။
- * နေ့စားအလုပ်ကို ဖြိုခွဲနေရသည်။
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေမပူလုံပါ။
- * လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားလုပ်ငန်း မရှိပါ။
- * လျှန်းမာရေးဗဟုသုတနည်းပါး၍ ရောဂါခံစားရမှုများသည်။
- * ဝင်ငွေမလုံလောက်ချိန်တွင် နေ့စားလုပ်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။

၇၈၀ ဒို့ဖို
၂၄၀

ဒုတိယ၊ ဒုတိယ

ယထစာ

ဝါထာဇာဇာ

၉၅ ဒုတ

ဒုတိယ၊ ဒုတိယ

ဒုတိယ


၇၈၀

ဒုတိယ
ဒုတိယ
ဒုတိယ

ဒုတိယ

ဒုတိယ

၇၈၀



၇၈၀ ဒို့ဖို
၂၄၀
ဒုတိယ၊ ဒုတိယ
ယထစာ
ဝါထာဇာဇာ
၉၅ ဒုတ
ဒုတိယ၊ ဒုတိယ
ဒုတိယ
ဒုတိယ
ဒုတိယ
ဒုတိယ
ဒုတိယ

ကျား/မအရင်းအမြစ်တို့၏အရင်းအမြစ်များ



လယ်

ထွန်စက်

ယာဇာ

ချောင်းမြောင်း

ဆိုင်ကယ်

လှန်းပြတ်ကျေးရွာ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- * အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ - ကောက်စိုက်၊ ပေါင်းရိတ်၊ ခန့်ထိုး၊ ဈေးရောင်း၊ ထင်းရွှေခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- * အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ - လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း၊ ကျောက်ထမ်းခြင်း၊ ရာဘီပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ခန့်ခုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- * အရင်းအမြစ်များအားလုံးနီးပါးကို အမျိုးသားမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- * လယ်ယာမြေ၊ သစ်တော၊ ရောင်း၊ မြောင်းများ၊ လမ်းနှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသားက အမျိုးသမီးပါ သုံးစွဲကြပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပြုကြပါသည်။

ပင်လူအိမ်သူ: ၁၁၀/၅၆:

ဝင်ငွေရရှိမှု

အမှုပေးပေး
၀၇၀၅၀၆

အမှုပေးပေး



အမှုပေးပေး
၀၇၀၅၀၆

အမှုပေးပေး
၀၇၀၅၀၆

အမှုပေးပေး

လှည်းဖြတ်လျှော့: ရွာ၏ ပင်လူအိမ် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်လှည့်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နည်းပါးသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊ လုံခြုံမှု နည်းပါးပါသည်။
- * လျှော့ရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊ ပညာရေး သင်ယူခွင့်နှင့် လူမှုမှုေးမေးပါးပါးခြင်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးဇူးနှင့် ချစ်ခင်သက်ရောက်မှုကဏ္ဍ ကဏ္ဍ

- ဆယ်စိတ်စွဲ

- ရုပ်စိတ်စွဲ

- ဇီဝကောမ်စွဲ

- လမ်းကောမ်စွဲ

- ငွေငွေစွဲ

- အာသာစွဲ

- အုပ်ချုပ်မှုစွဲ

အခြား

- စုံလင်စွဲ

- ဝမ်းစွဲ

- ကျောင်းကောမ်စွဲ

- ကျေးလက်စွဲ

လူနိုးပြတ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးလိမ္မော်ကို အားကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အတူ ရပ်မိရပ်မအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ဖြိုးပြင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ တပ်စခန်း၊ ရဲစခန်းနှင့်လည်းလျှို့အပ်သလို ချိတ်ဆက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲ (ပြဿနာများ ၊ လျှို့ဝှက်ပြောကြားခြင်း)

- * မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- * ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- * စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆေးဗီဇစက် ပစ္စည်း သုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း
- * စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း
- * ဂလေးများ သွားလာရခက်ခဲသည့်အတွက် ပညာသင်ကျောင်း လိုအပ်ခြင်း
- * စက်မှု နည်းပညာသင်တန်းများ လိုအပ်ခြင်း
- * ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သည့်အတွက် ဆေးပေးခန်း လိုအပ်နေခြင်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (လူနိုးပြတ်ကျေးဇူး)

- * လမ်း၊ တံတား ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများ၍ ဝင်ငွေ ဖူလုံစေချင်သည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ဆော်ဖီစက်ပစ္စည်း သုံးစွဲနိုင်မှု မြှင့်တင်ပေးစေချင်သည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေချင်သည်။
- * ပညာသင်ကျောင်း ရရှိစေချင်သည်။
- * စက်မှု နည်းပညာသင်တန်း ရရှိစေချင်သည်။
- * ကျေးဇူးဆေးပေးခန်း ရရှိစေချင်သည်။

အကျဉ်း သား များ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (လှည်းပြတ်ကျေးရွာ)

- * တံတား ပြုပြင်ခြင်း (လှည်းကရစ်တံတား)
- * လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (အုတ်ရိုးမြေသားလမ်း)
- * မညာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- * ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- * ခိုက်ပျိုးရေး နည်းမညာသင်တန်း
- * ရောင်း၊ မြောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- * ခေတ်မီစက်မှု၊ လက်မှု နည်းမညာသင်တန်း

အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုသော အခက်အခဲ/ပြဿနာများ (ကျန်းမာရေးရှာ)

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
- * တံတားမကောင်းသောကြောင့်စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးများစွာခက်ခဲခြင်း
- * တံတားမကောင်း၍ သာရေး၊ နာရေးများ ခက်ခဲခြင်း
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း
- * မိုးရာသီတွင် လူနေအိမ်များ ရေဖျာခြင်း
- * ယောက်ဆုံးရေရှားပါးခြင်း
- * ဧည့်သည်ဆေးရုံနှင့်ဝေး၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း
- * ကလေးများ သွားလာရေးခက်ခဲ၍ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု ခက်ခဲခြင်း
- * စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲရှိခြင်း
- * ခေတ်မီ စက်ကိရိယာများ မပြည့်စုံခြင်း

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ဧည့်သည်များ၏ (ကျန်းဖြတ်ကျေးဇူး)

- * ဝါးတံတားကို ကွန်ကရစ်တံတား ဖြစ်စေချင်သည်။
- * ပညာရေးကို တိုးတက်စေချင်သည်။
- * ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေချင်သည်။
- * ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိစေချင်သည်။
- * စက်ရေတွင်း ဖြေဖြေပေး စေချင်သည်။
- * ဘောက်ဆုံးရေကန် လိုချင်သည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလိုချင်သည်။
- * အမျိုးသမီးများ လက်မှုသင်တန်း ဖို့ချစေချင်သည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်းဖို့ချစေချင်သည်။
- * နဂါးစိုက်ပျိုးရေးတွင် သေဆုံးမှုများရှိ အကာအကွယ် အဆောက် အအုံလိုချင်သည်။

အစုပြု: သမီး: များ: တင်ပြသော ဖွဲ့: ဖြိုး: ရေး: လျှပ်: ထိုး: ခွဲ: များ: (လျှိုး: ပြတ်: ကျော့: ရှာ)

* ကွန်ကရစ် တံတား:

* ကွန်ကရစ် နံရံ:

* ကျေး: လက်: ဆေး: ပေး: ခန်း:

* မူကြိုငှာ ကျောင်း: တည်ဆောက်ခြင်း:

* သောက်ရေကန်တူးဖော်ခြင်း:

* စက်ရေတွင်း ပြုပြင်ခြင်း:


* မုန့်ထိုင်း ဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ

* စက်မှုလက်မှု ညာယင်တန်း:

UN
No. 963, F



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးအောင်မျိုးနိုင်	ကျေးရွာစီ/ထောက်	-
၂။	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၃။	ဦးချစ်စု	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၄။	ဦးဝင်းဇော်	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ	၀၉၇၆၁၈၅၀၅၇၇
၅။	ဦးမြင့်ကြိုင်	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ	၀၉၇၆၁၈၅၀၅၇၇
၆။	ဒေါ်ဟောမာနွယ်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၇။	ဦးဖြူလေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၇၉၈၁၇၉၃၉၁
၈။	ဒေါ်ညွန့်ကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၃၁၃၂၃၃၄၄
၉။	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၀။	ဦးဖွံ့ကြီး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၁။	ဒေါ်အမာစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	-
၁၂။	ဒေါ်သင်းသင်းရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၃။	ဦးဝင်းမြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးဆယ်ကော်မတီ	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၄။	ဒေါ်လှလှဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးဆယ်ကော်မတီ	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၅။	ဦးမိုးဝင်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၃၀၁၉၀၂၉
၁၆။	ဒေါ်ချိုမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၃၀၁၉၀၂၉

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးတောက်ထွန်း ဖုန်း: - ၀၇-၇၅၅၃၈၅၁၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်ထက်တက်နှင်းစေ

ဗဟို/ တိုင်းဒေသကြီး: ရန်ကင်း ခြံနယ်: ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: တော်ခရမ်းစေး ကျေးရွာ: လှည်းမြတ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၇	၁။ အစ္စလာမ်	၆၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) မြန်မာ - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅၄၃	၅၃၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၉	၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၅၇၀၀၇၀၀၇ ၅၆ : ၆၀

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
မြေဧရိယာ/တိုင်း - ၅၆ ဧက မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၀၀၇၀၀၇ : ၆၀၀၇၀၀၇ ကျေးရွာ - ကုန်းကြွတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၇	၃၁.၁.၂၀၁၇	၅၀ ဦး	၆၃ ဦး	၅၅	မွန်စာရင်း ၅၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၇	၀.၂.၂၀၁၇	၂၆ ဦး	၂၃ ဦး	၄၉	မွန်စာရင်း ၄၉
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၂.၂၀၁၇	၃.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	မွန်စာရင်း ၁၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	မွန်စာရင်း ၃၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မွန်စာရင်း ၄၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မွန်စာရင်း ၄၅



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မွန်စာလင်း ၄၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မွန်စာလင်း ၄၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၂.၅.၂၀၁၇	၂၂.၅.၂၀၁၇	၆	၅	၁၁	မွန်စာလင်း ၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၂၀၁၇	၁၇.၈.၂၀၁၇	၃၆	၃၅	၇၁	မွန်စာလင်း ၇၁
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၈.၂၀၁၇	၁၇.၈.၂၀၁၇	၃၆	၃၅	၇၁	မွန်စာလင်း ၇၁

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်တက်တက် နှင်း

နေ့စွဲ - 1.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခရမ်းလေး ကျေးရွာ ကျွန်းပြတ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုး ရာသီမှာ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးလှူ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း	၂ တံကား၊ မကောင်း၊ ဘေးကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ များစွာခက်ခဲ
၃ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ခေတ်မီစက် ပစ္စည်း သုံးစွဲနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း	၃ တံကား၊ မကောင်း၊ ရှားပါးရေး၊ များစွာ ခက်ခဲ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
၄ စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း	၄ မိုးရာသီတွင် လူနေအိမ်များ ရေဖြူ
၅ ကလေးများ သွားလာရ ခက်ခဲလှူ ပညာသင်ကြားရေး လိုအပ်ခြင်း	၅ ဘောက်သုံး ရေရှားပါးမှု
၆ နည်းပညာ သင်တန်း လိုအပ်ခြင်း	၆ မြို့နယ်အေးချမ်းရေး ရှေးကျွန်း၊ ရေခက်ခဲ
၇ ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း	၇ ကလေးများ သွားလာရေး ခက်ခဲရှူ ပညာသင်ကြားမှု ခက်ခဲ
	၈ စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲ၊ ခေတ်မီစက်လက်ရှိမှာ မပြည့်စုံ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း၊ တံကား၊ ကောင်းမွန်စေချင်သည်။	၁ တံကားကို ကွန်ကရစ်တံကား ဖြစ်စေချင်
၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရှုဝင်ငွေ များစေချင်သည်။	၂ ပညာရေးကို တိုးတက်စေချင်
၃ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ခေတ်မီစက် ပစ္စည်း သုံးစွဲနိုင်မှု မြှင့်တင်စေချင်သည်။	၃ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေချင်
၄ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေချင်သည်။	၄ ကျေးလက်အေးပေးခန်း ဖြစ်စေချင်
၅ ပညာသင်ကြားရေး ရရှိစေချင်သည်။	၅ စက်ရေတွင်း ဖြစ်မြင်စေချင်
၆ နည်းပညာ သင်တန်း ရရှိစေချင်သည်။	၆ ဘောက်သုံး ရေကန် ဖန်တီးချင်
၇ ကျေးလက်အေးပေး ခန်း ရရှိစေချင်သည်။	၇ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လိုချင်
	၈ အမျိုးသမီး လက်မှုသင်တန်း ပို့ချစေချင်
	၉ စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း ပို့ချစေချင်
	၁၀ နာဂစ် မျှော်တိုင်း ခက်ခဲ အဆောက်အအုံ လိုချင်

၈။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း (ကျွန်းကျွန်း)	၈+၈	၅၀၀၀၀၀၀	၂၈၂
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၈+၈		၂၈၂
၃	ကျေးရွာအတွက် ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၈+၈	၁၈၀၀၀၀၀၀	၂၈၂
၄	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေးပေးခြင်း	၈+၈	၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၈၂
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၈		

၉။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၈+၈	
၂	ကျေးရွာအတွက် ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၈+၈	
၃	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေးပေးခြင်း	၈+၈	
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၈	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော်စွာ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်စိုးစိုး

စိုး

၃.၂.၂၀၁၇




ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရေး၊ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကုန်းဘိုင်း၊ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်ဘလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကော်ဘလေး	ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဖွဲ့ခြင်း (ကျွန်းကုန်း) ၆"	၅၀၀၀' x ၁၀' x ၆"	၃၃၇၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး ✓	၂၂၂၄၀၀၀			၂၂၂၄၀၀၀
အင်္ဂါ ဖျာ	ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဖွဲ့ခြင်း (ကျွန်းကုန်း)	၁၅၀၀' x ၈' x ၆"	၃၄၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး ✓	၈၅၀၀၀၀၀			၈၅၀၀၀၀၀
ကုန်းဘွား ကုန်း	ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဖွဲ့ခြင်း (ကျွန်းကုန်း)	၅၃၀' x ၁၀' x ၆"	၅၂၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး ✓	၇၅၀၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀၀
ကုန်းမြတ်	ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဖွဲ့ခြင်း (ကျွန်းကုန်း)	၄၆၀' x ၈' x ၆"	၂၅၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး ✓	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးလှစန်း၊ ဒေါ်ဌေးဌေး
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကွမ်းခြံကုန်း
တောင်ခရမ်းလေး
ဦးလှမား (ခေါ်) ဦးချစ်စုနေအိမ်
၃၀.၁.၂၀၁၅
ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
ကျင်းပခြင်း။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၂၈) ဦး မ (၃၆) ဦး = (၆၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " တော်ခရမ်းလေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၃၀.၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့၊ (နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဦးလှမား (ခေါ်) ဦးချစ်စုနေအိမ်တွင် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။" ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး ဗဟိုမှ အစည်းနှင့်တကွန်လို့ ဒိတ်ဆက်ခံပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ချိတ်ပျိုးမွှေးဖြူရေးနှင့်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဖြင့် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဖွင့်လင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းဒိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း ဖွင့်လင်း ဖွဲ့စည်း ပြုလုပ်ခံပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို လူထုအားဝေးမြန်းပြီး ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းရလဒ် ၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များ ၊ ကျား-မရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ရရှိ စေမည်တို့ကို ဖွင့်လင်းပြောကြားပြီး




ရှင်းပြခံပါသည်။ ဝါထန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခံပြီး စောနာ ဝန်ထမ်းများ ငါတို့
၁၂ ငါတို့ကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး မဲပေးရွေးချယ် အတည်ပြုခံ
ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂၁) " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ငါတို့မျိုး ပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်း
ပြောကြားခံသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် ဝါထန်၊ ဝါထန်၊ ဝါထန်၊ ဝါထန်၊ ဝါထန်၊ ဝါထန်၊ ဝါထန်၊ ဝါထန်၊
ငယ်များ ခွဲပြီး ဆွေးနွေးချက် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး နှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လျှင်
လျား / မ ညီတို့ပါဝင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး စောနာကို ရှင်းလင်း
ပြောပြပြီး အဖွဲ့ ငါတို့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခံပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ " စောနာ ဝန်ထမ်းများ အဖြစ် ဦးစိုးဝင်း
နှင့် ဒေါ် ချိုသာ တို့ကို ရွေးချယ်ခံပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ မှုဖော်
ပြသော အခက်အခဲများကို နှုတ်ခံပြီး လျှောက်ထားပြီး ဖြစ်ပြီး လျှင် ငါတို့ကို
ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစိုးဝင်း
လျှောက်ထားသူ ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးစောအောင်ကျော်
စီမံကိန်းဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကုန်းမြတ်
ကျေးရွာအုပ်စု တော်ဘုန်းလေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဦးဗျား (ခေါ်) ဦးချစ်စုနေအိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ကျေးရွာစီမံကိန်း နယ်ယာအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၆) ဦး ၊ မ (၂၃) ဦး = (၄၉) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ တော်ဘုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကုန်းမြတ်ကျေးရွာ ပထမနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း နယ်ယာ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ၊ နေ့လယ် ၁၂:၀၀ ဝက်စီ တွင် ဦးဗျား (ခေါ်) ဦးချစ်စုနေအိမ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ဦးရွာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်များကို အပြန်အလှန် မြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ။ ထို့နောက် အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၁ ဦးစီ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ မှ မြန်လည်တင်ပြခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လိုအပ်ချက်များကို မြန်လည်တင်ပြပြီး နောက်အခါ အခဲ ၊ မျှော်မှန်ချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွဲ့ဖြူရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လူထုဆန္ဒဖြင့် ဤ ၄ က်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ။ ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို သိရှိပြီး နောက် ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များကို အဆိုပြု တင်သွင်းပြီး ဤ ၄ က်မဲပေး စနစ်ဖြင့် စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ ကျား - ၁၊ မ - ၁၊ လူငယ်ပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ထမ်းရေး ကျား - ၁၊ မ - ၁ ၊ ဧက ၇ ဦး ကျား - ၁ စသည်ဖြင့် ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို မဲ အများ ဆုံးဖြင့် ရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။



အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်း အဝေး ဗဟိုကော်မတီ၊ နှင့် စစ်သေးစုမည် အချက်များ

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်း အဝေး ဗဟိုကော်မတီ

စိမ့် ကိန်း၊ ပထမနှစ် အတွက် ကျေးဇူး ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြား ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌာပါဝင်ရန် ကျေးဇူး တောင်း၍ သူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ အသိပေးကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖိတ်ဆက် ၂၀၅၅ ခုနှစ်တွင် ပါဝင်သော ကျား - မ ရေးရာ ကဏ္ဍ

၂၆၅ ခုနှစ်မှာ ပါဝင်သော အကြောင်း အရာများကို တစ်ဆင့်၌ အလိုက်၌ ပြုခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး (၅၀ %) တက်ရောက်ရန် အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးဥက္ကဋ္ဌာ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်း ရန် ဖွဲ့စည်းရေး အစည်းအဝေး အမျိုးသမီး များ အကျိုးပြုရန်နှင့် စဉ်တစ်ခုပါဝင်ရန် တူညီသော လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး နှစ်ဦး ပြုခဲ့ရန်၊ စိမ့် ကိန်း၊ စက်ဝိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ကာ ကျား - မ ရေးရာ ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး နှစ်ဦးစား ရမည် ဖြစ်ကြောင်း များကို ဖော်ပြပါသည်။

တူညီသော အစည်းအဝေး လုပ် အားဝင်၊ တူညီသော အကြောင်း အရာတွင် အမျိုးသား များမှာ အမျိုးသမီး များ ထက် ပိုသော လုပ်အား ချုပ်ကြံ အစည်းအဝေး မှန်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပံ့ပိုးပြုစီမံ ကိန်း မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ တူညီရမည် ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသား များ အနေနှင့် အမျိုးသမီး များ အား နားလည်စာ နာမည်နှင့် လက်လွှဲပေးမှုများကိုလည်း ညှိနှိုင်း ဖြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီး များ၏ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ အဖွဲ့ များ ပိုမိုသာ၍ အမျိုးသမီး များ ရဲ့ရဲ့ဝင် ရှေ့တွင် လက်လွှဲ ပေးပို့ပေး တွေးမိကြောင်း များ အား ထိရောက် တွေးခွင့် နှင့် မည်သို့ ဖြစ်နိုင်သော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး များ အား အခြား သူတစ်ဦး အပေါ် ဖြိုခွဲခြားခြင်း မရှိအောင် ပုံစံကို ဖိတ်ကြား အားကိုး၍ ကိုယ့် ခြေထောက်ပေါ် ရပ်တည်မှု နှင့် ဤစားသင်ကြောင်း နှင့် အခြား သူတစ်ဦး အပေါ် ဖြိုခွဲခြားခြင်း ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ကြုံတွေ့ လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးများကို ဥပမာအား များ နှင့် ပြောပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်း အဝေး တွင် အမျိုးသမီး များ ၏ လိုအပ်ချက် အဆက် အခံ များကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေး နှင့် ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း၊ စေ့စပ် အခံများ၊ ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေနှွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ဇွန်၊ ၂၀၁၇

အုပ်စုအမည်၊ ။ ဧကန်လမ်းလေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	တံတား ဖြူဖြူခြင်း	မ+မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	မူဆရာမပြုပြင်ခြင်း
	၂	လမ်း ဖြူဖြူခြင်း	မ+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃	စားနပ်ရိက္ခာ	မ+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၄	ခေတ်မီအိမ်ခြံမြေ	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၅	မူဆရာမအိမ်ခြံမြေ	မ+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀	ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ	မ+မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၀	ခေတ်မီအိမ်ခြံမြေ	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)