

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ ၊ တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၈ ခုနှစ်
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ တော်ခရမ်းလေးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) တော်ခရမ်းလေးကျေးရွာ
- (၂) ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ
- (၃) ဘန်ဘွေးကုန်းကျေးရွာ
- (၄) အင်္ဂပူကျေးရွာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ကုန်းပြတ်ကျေးရွာသည် မဟို၊ မသင်ဒန်ရွာ၊ ရွာထဲလာ ဘို၊ ဘွား၊ မိဘယျာ
 ဇင်ကရော်ကလာက ဆိုင်း၊ ကျို၊ မြစ်ကျေး၊ ရွာပုသိကမပုန်၊ ဖြူဒေါ်တွင်၊ ခေဒြင်၊ မြစ်ပါ
 သုန်-လှိုင်၊ မြစ်ကျေး၊ ရွာပုသိကမပုန်၊ ဖြူဒေါ်၊ မြို့ပုသိဒြင် (၅) မိုင်ကွာကစား ဤပါ
 သုန်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ပိုက်ပျိုးရေး	ပွားမြင်ရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
နေ့စားပါး	မြွက်	ချေးဆိုင်	
ပိုက်ပျိုး	ဘ		
ကုသိုလ်ခိုက်	ကျွဲ		
	ခွံ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ အရေအတွက်	ပိုက်ပျိုးမြေဧက	စားကျက်မြေဧက	သစ်တောမြေဧက	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ အရေအတွက်	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	ရှိ/မရှိ	-	၅
	-	၂	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ အရေအတွက်	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/ခွား	ထွန်စက်
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ အရေအတွက်	၅၀	၃၀	၃၀	၅၅
	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
	-	၅၂	၅၀	၅၆၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ် အရေအတွက်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ပျေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
	-	-	-	၅၀	၅၆၀	-	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအမွေးအနှေးအညံ့ အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုဇာတိနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁.၂.၂၀၁၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအမျိုး	၈	၇	၁၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ ထောက်အပံ့များ၊ သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များ သတ်မှတ်ခြင်း	၁.၂.၂၀၁၅	ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာလူမှုဗဟိုအုပ်စုများမှ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူဖွဲ့ခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁.၂.၂၀၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၅	၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသော အရင်း အမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်မြေ မြေကွဲ	၁.၂.၂၀၁၅	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၈	၇	၁၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁.၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အမျိုး	၅	၈	၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံ ဆက်ပုံ	၁.၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အမျိုး	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ မျိုးစုံ ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၅	၂၉	၅၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၂	၃၈	၆၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် စွဲဦးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၂၈	၆၀	အကျိုးပြုဦးရေးအကျိုးစံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


၁။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၀.၀၅.၂၀-၂၀၁၀.၀၆.၂၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၁	၁၂	၂၃	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၀.၀၆.၂၀-၂၀၁၀.၀၆.၃၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၀.၀၆.၂၀-၂၀၁၀.၀၆.၃၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၁	၁၂	၂၃	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၀.၀၆.၂၀-၂၀၁၀.၀၆.၃၀	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၀	၁၂	၂၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း နှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၀.၀၆.၂၀-၂၀၁၀.၀၆.၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၁	၁၂	၂၃	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှု ကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၀.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၄	၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၁	-	၂၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀.၁၀.၂၀၁၁	ကျေးရွာလူထု	၂၁	၂၄	၄၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွက် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- * ကျေးရွာအတွက် ဆိပ်ကမ်းရေ (၁၃၁၃) သည် အရေနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသည်။
- * အလုပ် အလို့ငှါ အရင်းအမြစ် ရွာ၊ ငါး သည် လိုကျသော အလုပ်မရှိပါ။
- * ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဝင်ရောက် မရှိပါ။ ရေ အရင်းအမြစ် နည်းပါးသည်။
- * ပညာတတ်နည်းပါးသည်။ ဆေး ဖြစ်ပေါ် ဝေပေး သုံးစွဲနိုင် နည်းပါးသည်။
- * အသိပညာ မတူ သူတို့ နည်းပါး ရှိ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ကြသည်။

လိုအပ်ချက်

- * လမ်း၊ လတ်တားများ ဖြည့်တင်ပေးရန်။
- * ဆေးပေးခန်းများ လိုအပ်နေခြင်း။
- * အသိပညာပေး သင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်။
- * ပညာရေး အဆင့် အတန်းများ ဖြည့်တင်ပေးရန်။

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံမှ သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

- ကုန်းပြတ်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍လက်လုပ်လက်စားများပြီးအရင်းအနှီးနည်းပါးသည်။
- လွန်ခဲ့သည့်(၅) နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများလျော့နည်းပါသည်။
- တန်းတူညီမျှနေထိုင်ကြသည်။
- မွတ်စလင်လူမျိုးစု အစွဲလမ်းဘာသာဝင်များနေထိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိနေထိုင်ကြပါသည်။

(၂)ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	လက္ခဏာများ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	လက်ကား၊ ဝါယာမား၊ အိမ်အဆင့်မြင့်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်။	၁	၁၀%
၂	လက်ကား၊ ဝါယာမား၊ အိမ်အဆင့်မြင့်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်။	၂၂	၂၂%
၃	လက်ကား၊ ဝါယာမား၊ အိမ်အဆင့်မြင့်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်။	၂၅	၂၅%
၄	လက်ကား၊ ဝါယာမား၊ အိမ်အဆင့်မြင့်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်၊ အိတ်ကပ်။	၂၅	၂၅%

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျွန်းပြည်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာလျာဉ်ပတ်ဝန်းကျင် ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးစိမ်းတောင်စု - ၂၁ခု နှင့် အလွန်နွမ်းပါး စိမ်းတောင်စု ၁၁ခု - ၁၃ခု ရှိပါသည်။
- * ကျွန်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသူ သည် ကမာင် (၁၀) ကေနှင့် အထက်၊ တိုက်စိမ်း၊ နွေလှေစက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ များစွာ ပင်ပိုင်ချမ်းခြမ်းများ ရှိပါသည်။ ပညာရေးကိုလည်း အလယ်တန်း အဆင့်ထိထားနိုင်ပါသည်။
- * အသင့်အတင့် ချမ်းသာသည်ဟု ကမာင် (၅၁) ကေနှင့် (၁၀၀) ကေကြား၊ ပျဉ်ဆောင်စိမ်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ များစွာ ရှိပါသည်။ ပညာရေးကိုလည်း အလယ်တန်း အဆင့်ထိထားနိုင်ပါသည်။
- * ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည် ဝါးခန့်စိမ်းနှင့် စိမ်းဆိုင် အငယ်စား၊ ရွေးရောင်းခြင်း၊ ကမာင်ရိုမောင်းခြင်း၊ ရေစားလုပ်ခြင်း၊ ဓွေဖြူရေး အဆေးစားလုပ်ခြင်း များလည်း ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလယ်တန်း အဆင့်ထိသာထားနိုင်ကြပါသည်။
- * ကျွန်းကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် မုံ့ဆိုင်စေလည်း မရှိပါ။
- * အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ တင်ပြသော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါသည်။
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာလျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ကျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါမည်။


(၂) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်(၁၀)ဧကအထက်၊တိုက်အိမ်၊ချွေလှေ့စက်၊လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊နွား၊အလယ်တန်းပညာရေး၊ရာသီပင်စိုက်ပျိုး	၁	၁.၄%
အသင့်အတင့်	လယ်(၅)ဧကအထက်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊နွား၊အလယ်တန်းပညာရေး၊	၃၂	၄၅.၇%
နွမ်းပါး	လယ်(၅)ဧကအောက်၊ဝါးခနီအိမ်၊အိမ်ဆိုင်အသေးစား၊ ဈေးရောင်း၊ကယ်ရီမောင်း၊မူလတန်းပညာရေး၊	၂၄	၃၄.၃%
အလွန်နွမ်းပါး	နေ့စားလုပ်၊မွေးမြူရေးအသေးစားလုပ်ကိုင်၊ဝါးအိမ်၊မူလ တန်းပညာရေး၊	၁၃	၁၈.၆%
စုစုပေါင်း		၇၀	၁၀၀%


သုံးသပ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၃ စု သည် အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသည်။
- ❖ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသည်။တိကျသည့်အလုပ်မရှိကြပါ။
- ❖ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိပါ။ငွေအရင်းအနှီးနည်းပါးသည်။
- ❖ ပညာတတ်နည်းပါးသည်။ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းကိရိယာသုံးစွဲနိုင်မှုအားနည်းသည်။
- ❖ အသိပညာနည်းပါး၍ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကြသည်။
- ❖ လိုအပ်ခက်များ
 - လမ်း၊တံတားများကောင်းမွန်စေချင်သည်။
 - ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်သည်
 - မူကြိုကျောင်းရှိစေချင်သည်
 - အသိပညာသင်တန်းများလည်းရှိစေချင်သည်။
 - ပညာရေးစာသင်တန်းများလည်းမြှင့်တင်ပေးစေချင်ပါသည်။


(၃) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ



(၄) ပင့်ကူအိမ်






ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

လှုပ်လှော်ကျေး ဂွာစီ ပင့်ကူအိမ် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း




- * အမျိုးသမီးများသည် ဆိပ်ဖုလီစွနှင့် အချိန်လှည့်နေရာသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနှင့် နည်းပါးသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင်အဖွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့် နည်းပါးပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ သဘာဝရေးသင်ယူခြင်းနှင့် ရှုမှု၊ များမောင်း၊ ပါဝင်ခြင်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

(၅) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


ကျား/မ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံများ

		
လယ် ထွန်စက် ကျောက်ထပ် ကုန်ပစ္စည်း ဓနိဉာဏ်	လယ် ဓနိဉာဏ် ကျောက်ထပ် ထင်ရှား	လယ်အခြေ သစ်တော ကျောက်ထပ် လယ် ဓနိဉာဏ်


ကျား/မ အရင်းအမြစ်အသုံးပုံစံများ


		
လယ် ထွန်စက် သစ်တော ကျောက်ထပ် ဓနိဉာဏ်		

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ



(၆) ဗန်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်






လွန်ပြတ်ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- * ကျေးဇူးအဖွဲ့ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအဖွဲ့၊ ငြိမ်းရေးလုပ်ငန်း နှင့် အဖွဲ့ချုပ်ရေးလိမ္မော်ကို အားပေးစောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက် တွေ့ရှိရပါသည်။
- * အဖွဲ့ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့ချုပ်ရေးရပ်ကွက်အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ရေပေးရေးအဖွဲ့၊ ဗဟိုချုပ်ကွက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- * ငြိမ်းခြင်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ကျေးဇူးလက်ကျန်၊ စာရေးအဖွဲ့ ၊ ကျေးဇူးလက်ကျန်၊ စာရေးအဖွဲ့ ၊ ရုံးအဖွဲ့ နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျွန်းပြတ်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု


ကျေးရွာအတွင်း	ကျေးရွာပြင်ပ
-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	-မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး
-ဘာသာရေးအဖွဲ့	-မြို့နယ်စုံစမ်းရေး
-မီးကော်မတီ	-ပညာရေးဌာန
-လမ်းကော်မတီ	-ကျန်းမာရေးဌာန
-ရပ်မိရပ်မ	-မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်
-ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့	-ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
-လူ့စွန့်ပေးမှုမြှုပ်နှံရေးကော်မတီ	



သုံးသပ်ချက်

- ❑ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကို အားကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ❑ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ❑ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ တပ်စခန်း၊ ရဲစခန်းနှင့်လည်းလိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ❑ ကျေးရွာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်ကျေးလက်သေဒေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ နှင့်လမ်းတံတား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကုန်းပြတ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ



အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ/ပြဿနာများ (ကျန်းပြတ်ကျေးဇူး)

- * လမ်း၊ ဘန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ခက်ခဲခြင်း
- * တံတား၊ မကောင်း၊ သောကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ များစွာခက်ခဲခြင်း
- * တံတား၊ မကောင်း၊ ရှိ သာရေး၊ နာရေး၊ များ ခက်ခဲခြင်း
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- * မိုးရာသီတွင် ရုစနစ်များ ရေအဖြစ်ခြင်း
- * သောက်သုံး ရေ ရှားပါးခြင်း
- * မြို့နယ်ဆေး ဝန်ဆောင်မှု ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
- * ကလေးများ သွားထုတ်ရေး ခက်ခဲ၍ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု ခက်ခဲခြင်း
- * စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲရှိခြင်း
- * ဆေးကုသမှု ဝန်ဆောင်မှုများ မပြည့်စုံခြင်း

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ (ကျန်းပြတ်ကျေးဇူး)

- * လမ်း၊ တံတား၊ ကောင်းမွန်စေချင်သည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများ၍ ဝင်ငွေ မျှလုံစေချင်သည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ဆေးကုသမှု ဝန်ဆောင်မှုများ သုံးစွဲနိုင်မှု ဖြစ်စေချင်သည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စေချင်သည်။
- * ပညာသင်ကြားရေး ရရှိစေချင်သည်။
- * ဝန်ထု နည်း ပညာသင်တန်း ရရှိစေချင်သည်။
- * ကျေးဇူးဆေးပေးခန်း ရရှိစေချင်သည်။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော နှောင့်နှေးချက် (လှိုင်းဖြတ်ကျေးဇူး)

- * ဝါးတံတားကို လှိုင်းကရစ်တံတားဖြစ်စေချင်သည်။
- * မညာရေးကို တိုးတက်စေချင်သည်။
- * လှိုင်းကရစ်လမ်းဖြစ်စေချင်သည်။
- * ကျေးလက်ဆေးမေးခန်း ရရှိစေချင်သည်။
- * စက်ရေတွင်း ဖြူဖြူပေး စေချင်သည်။
- * သောက်ဆုံးရေလှိုင်းကို ချင်သည်။
- * အပူအလျှော့ အခွင့်အလမ်းကို ချင်သည်။
- * အမျိုးသမီးများ လက်မှုသင်တန်း ပို့ချစေချင်သည်။
- * ခိုလှုံ့ပျိုးရေး သင်တန်း ပို့ချစေချင်သည်။
- * နဂစ်မုန်တိုင်းတွင် သေဆုံးမှုများ၍ အကာအကွယ် အဆောက်အအုံကို ချင်သည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသော နှောင့်နှေးချက် (လှိုင်းဖြတ်ကျေးဇူး)

- * တံတားဖြူဖြူခြင်း (လှိုင်းကရစ်တံတား)
- * လမ်းဖြူဖြူခြင်း (ဆုတ်ပျိုးမြေအားလမ်း)
- * မညာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- * ဆေးမေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- * ခိုလှုံ့ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- * ချောင်း၊ မြောင်း ဖြူဖြူခြင်း
- * စေတီစိစက်မှု၊ လက်မှု နည်းပညာသင်တန်း


အစုပြို၊ သမီး၊ များတပ်ပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ၊ စဉ်းစား (ကုန်၊ ဖြတ်လျှော့ရာ)

- * ကွန်ကရစ် တံတား
- * ကွန်ကရစ် လမ်း
- * ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- * မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- * ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖော်ခြင်း
- * စက်ရေတွင်း ပြုပြင်ခြင်း
- * မုန်တိုင်း ဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ
- * စက်မှုလက်မှုသင်တန်း

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ



၈။ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း



စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးအောင်မျိုးနိုင်	ကျေးရွာစီမံကိန်း	-
၂။	ဒေါ်အေးအေးအောင်	ကျေးရွာစီမံကိန်း	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၃။	ဦးချစ်စု	ကျေးရွာစီမံကိန်း	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၄။	ဦးဝင်းဇော်	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉၇၆၁၈၅၀၅၇၇
၅။	ဦးမြင့်ကြိုင်	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉၇၆၁၈၅၀၅၇၇
၆။	ဒေါ်မေမာမာ	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၇။	ဦးဖြူလေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၇၉၈၁၇၉၃၉၁
၈။	ဒေါ်ညွန့်ကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၃၁၃၂၃၃၄၄
၉။	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၀။	ဦးဖွဲ့ကြီး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၁။	ဒေါ်အမာစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	-
၁၂။	ဒေါ်သင်းသင်းရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၃။	ဦးဝင်းမြင့်	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၄။	ဒေါ်လှလှဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆက်သွယ်ရေး	၀၉၉၇၀၉၄၃၄၆၈
၁၅။	ဦးမိုးဝင်း	ကျေးရွာစီမံကိန်း	၀၉၃၀၁၉၀၂၉
၁၆။	ဒေါ်ချိုမာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း	၀၉၃၀၁၉၀၂၉

၄။ ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးတင်ဝင်း	က	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)

၂	ဒေါ်ဇာဇာစန်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၃	ဦးတင်မောင်	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၄	ဒေါ်အမာစိန်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၅	ဒေါ်သန္တာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၆	ဦးဝင်းဇော်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၇	ဦးမြင့်ကြိုင်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၈	ဒေါ်သန်းသန်း အေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၉	ဒေါ်ညွန့်ကြည်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၁၀	ဦးအုန်းလှိုင်	က	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၁၁	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၁၂	ဦးမောင်မြင့်	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်အေးစိန်	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးဝင်းမြင့်	က	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၅	ဒေါ်နွေးနွေးလှိုင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ဦးချစ်စု	က	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဧွန်များ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသူများရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးရွာရင်းစံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets ပုံစံဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ဦးစတုတ်ထွန်း ဖုန်း - ၀၇-၇၇၇၃၈၅၁၆ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: ၆၅၂ထက်တက်၆၅၂

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဂန့်ကျင် မြို့နယ်: ကျွန်းခြံကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု: တော်ခရမ်းဂေး ကျေးရွာ: ကျွန်းပြတီ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ - မွတ်စလင်	၆၇	၁။ အစ္စလာမ်	၆၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၀		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) မြန်မာ - မွတ်စလင်	၅၇၃	၅၃၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၉	၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြင်ပါ	ဘာသာရေး	ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြေးရွာမှလာရောက်သောကွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြအရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြအရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထ/ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဝိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက်အသားအမိ ကျေးရွာပေါင်းစည်းအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင် ဥက္ကဋ္ဌအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်မှု Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးပေးရမည်	ပထမဆုံး ဝိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက်အသားအမိ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန်အတွက်အသားအမိ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုရမည်	လူထုဆန္ဒချစ်ခင်မှုအရ ဤအချက်အလက်များကို လူထုဆန္ဒချစ်ခင်မှုအရ လူထုဆန္ဒချစ်ခင်မှုအရ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဦးချစ်စု	၇နံ ၀၇၅၅၁၉၈၃၇၂၄	စည်ရုံးစရိတ်အမည် ခေါ်ဝေါ်ခံရမှု
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကွင်းမြေခွဲ	မြို့နယ် ကွင်းမြေခွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ခေတ်စား၊ စေ
		ကျေးရွာ ကွင်းမြေခွဲ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုယ်စားပြုသူ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မြန်မာ	၇၀	၁၁	၇၀
ဗမာ		၂	
ဥရု		၃	
ကျား		၄	
အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ			
	အစုစုအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်တမ်း (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးဒဏ်	-		

	ကျား (အစုစုအတွက်)	မ (အစုစုအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၉	၁၅၅
လူမျိုး (၁) မြန်မာ	၁၅၉	၁၅၅
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၆၂	၆၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေပေါ်	ကျန်းမာရေး	ခြေပေါ်	ဘာသာရေး	ခြေပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဓဇတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျော်ရွှင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/မြို့ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	ဇ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/မြို့ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	ဇ	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အပုဒ်ရပ်ပါ)

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

နှစ်/ မသိပါ

● မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ _____ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀-၁၅) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀-၁၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရှေ့နှစ်နှစ်အတွက် သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နဂါးမုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးတင်ဝင်း

လက်မှတ် တင်ဝင်း

ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ရှောစု

လက်မှတ် ရှောစု

ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)
 လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီအုပ်စု အတွက်ကုန်ပစ္စည်းဖြည့်သွင်းရမည့်
 စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၃၅၀၀၇၀၇၀၇ ၃၆: ၆၀
 ဝန်ထမ်း/တိုင်း - ၅၄ လူနှင့် ဖြန့်ဖြူး - ၅၅ ဖြန့်ဖြူး
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကုမ္ပဏီအုပ်စု - ၆၀၇၇၁၅၅: ၆၀၅: ကုမ္ပဏီ - ၅၄, ၅၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဝန်ထမ်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	ထိပ်တန်းအရေအတွက်	လူမှုစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမှုစုအမည်
၁. ကုမ္ပဏီစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၁. ၇.၂၀၁၇	၅၀ နှစ်	၆၃ နှစ်	၅၅	မန္တလေး ၅၅
၂. ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၇	၀.၂.၂၀၁၇	၂၆ နှစ်	၂၇ နှစ်	၄၉	မန္တလေး ၄၉
၃. ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃.၂.၂၀၁၇	၃.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	မန္တလေး ၁၀
၄. ဖြန့်ဖြူးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်စက်ရေကော်မတီ၏ စီမံကိန်း လုပ်သည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ဖြန့်ဖြူးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်စက်ရေကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	မန္တလေး ၃၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်စက် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မန္တလေး ၄၅
၆.၂။ လုပ်ငန်းရေးဆွဲရေးအစည်း အဝေး	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မန္တလေး ၄၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဝန်ထမ်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်အားအရေအတွက်	ထိပ်တန်းအရေအတွက်	လူမှုစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမှုစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မန္တလေး ၄၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၅.၂၀၁၇	၆.၅.၂၀၁၇	၂၃	၂၂	၄၅	မန္တလေး ၄၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၆	၅	၁၁	မန္တလေး ၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၈.၂၀၁၇	၁၇.၈.၂၀၁၇	၃၆	၃၅	၇၁	မန္တလေး ၇၁
၉. လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး	၁၇.၈.၂၀၁၇	၁၇.၈.၂၀၁၇	၃၆	၃၅	၇၁	မန္တလေး ၇၁

(၈၀) - စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း (PC) ၂

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသိပေးအကြောင်း

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	အဖွဲ့		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်			
	စတင်အဖွဲ့	ပြန်လည်အဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်
၁. အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၉.၁၀.၁၅	၁၉.၁၀.၁၆	၂၁	၂၄	၄၅	၄၅
၂. အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၂၀.၁၀.၁၆	၂၀.၁၀.၁၇	၂၄	၂၂	၄၆	၄၆
၃. အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၂၇.၁၀.၁၇	၂၇.၁၀.၁၈	၉	၁၀	၁၉	၁၉
၄. အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်			၀	၀	၀	၀
၅. အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်						
၆. စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၆.၁ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်						
၆.၂ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ချက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ငြိမ့်သောအထိ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းပေးမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၃၀တက်တက် နှင်း ၆၀

နေ့စွဲ - 1.၇.၂၀17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ဇွဲနယ် ကျေးရွာအုပ်စု စောက်ရွာမိုးလေး ကျေးရွာ

ဦးနယ် ကွမ်းခြံကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီမှာ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းပန်းအင်အားမရှိခြင်း
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များမပါ။ လူဦးရေ ဝင်ရောက်မှု မရှိခြင်း	၂ တိုက်ကားမကောင်း၊ မသန်စွမ်းခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲများ ပစ္စည်းအခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၃ တိုက်ကားမကောင်း၊ မသန်စွမ်းခြင်း
၄ စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်လောက်ခြင်း	၄ မိုးရာသီတွင် လူနေအိမ်များ ရေကြွယ်
၅ ကလေးများ သွားလာရခက်ခဲလို့ ပညာသင်ကျောင်း မရောက်ခြင်း	၅ စောလိပ်သုံး ရေ များမပါ
၆ နည်းပညာသင်တန်း မရရှိခြင်း	၆ မြို့နယ်ဆေးရုံနှင့် ဆေးရုံကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၇ ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း	၇ ကလေးများ သွားလာရေး ခက်ခဲပြီး ပညာသင်ကျောင်း မရောက်ခြင်း
	၈ စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲ၊ စေ့စပ်စိုက်ပျိုးရေး မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းအင်အား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	၁ တိုက်ကားကို ကွန်ကရစ်တံတား ဖြစ်စေချင်
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များများစေခြင်း	၂ ပညာရေးကို တိုးတက်စေချင်
၃ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲများ ပစ္စည်းအခွင့်အလမ်း များစေခြင်း	၃ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေချင်
၄ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်လောက်စေချင်	၄ ကျေးလက်ဆေးကုရေး ဖြစ်စေချင်
၅ ပညာသင်ကျောင်း ရရှိစေချင်	၅ စက်ရေတွင်း ဖြစ်စေချင်
၆ နည်းပညာသင်တန်း ရရှိစေချင်	၆ စောလိပ်သုံး ရေကန်လုပ်ချင်
၇ ကျေးလက်ဆေးကုရေး ရရှိစေချင်	၇ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လိုချင်
	၈ အမျိုးသမီး လက်မှုသင်တန်း ပို့ချစေချင်
	၉ စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲလျှင် မိုးရေစိုက်
	၁၀ မှာဂစ် မုန့်တိုင်း ခက်ခဲ အစားအစာ မရှိလို့

၈. လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစုံရေး ဝန်ထမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက်ဦးစား ပေးဖွဲ့ခြင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေး ဝင်ရောက်မှု နှုန်းပြေ အရေ အတွက်
၁	စာအုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း (ကျွမ်းကျင်)	၈+၈	၅၀၀၀၀၀၀	၂၈၂
၂	စာအုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၈		၂၈၂
၃	စာအုပ် ကျောင်းတက်အားဖြန့်	၈+၈	၁၈၀၀၀၀၀၀	၂၈၂
၄	ကျေးဇူးတင်ပေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၈+၈	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၈၂
၅	စက်ရေ တွင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၈		

၉. လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစုံရေး ဝန်ထမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက်ဦးစား ပေးဖွဲ့ခြင်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ရေ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ပညာသင်တန်း	၈+၈	
၂	စက်ရေ / ကျောင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၈	
၃	မူဝါဒရေးရာ အဖွဲ့အစည်း	၈+၈	
၄	စက်ရေ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ပညာသင်တန်း	၈+၈	
၅			

ဤစာရွက်စာတမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အဆင့် ဦးစားပေး ဝန်ထမ်းချိမ်းစုံရေး ဝန်ထမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဒေါ်စိုးစိုး

စိုး

၂၀၂၂.၁၀.၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု အထိ (၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိုင်ပိုင်မှု အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မည့် လူထုစည်းရုံးရေးပျော်ပန်းချက်အစဉ်ဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတာအစီအစဉ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုစည်းရုံးပိုင်ပိုင်မှုအစီအစဉ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျော်ပန်းချက် အမည် **အဒိကျောစု**

ဖွဲ့စည်းရက် **၂၀၁၁-၂၀၁၇** ဇက်ပန်းအား အပုတ်ခြစ်ပါ (V) ဇက်ပန်း(၁) ဇက်ပန်း (၂) ဇက်ပန်း (၃) ဇက်ပန်း (၄) ဇက်ပန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** ဦးစီးဌာန **ကျွမ်းကျင်မှု** ကျေးရွာအုပ်စု **တော်မူရွာ၊ ဝေး** ကျေးရွာ **ကျွန်း၊ ဗြတ်**

က. အခက်အခဲအတာအစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးအစား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးအစား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတာအစီအစဉ်များ	အမျိုးအစား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတာအစီအစဉ်များ
၁ မိုးရွာဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂ စာပျက်စီးမှုနှင့် ရေအားလပ်ခြင်း	၂ တံတားမကျောင်းသောကြောင့် မြို့မှာ ရေ၊ မညာရေးကျွန်းမာရေးများရွာခက်ခဲ
၃ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း	၃ တံတားမကျောင်း၊ မြို့သားများများရွာခက်ခဲ
၄ ကလေးများ အားလုံးပျက်စီးနေခြင်း	၄ မိုးရွာဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်ဒဏ်
၅ နည်းပညာသင်တန်းမရှိခြင်း	၅ ချေးကမ်းမှုများ မြို့မှာ
၆ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း	၆ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း
၇ ကျွန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း	၇ ကလေးများ အားလုံးပျက်စီးနေခြင်း

ခ. ပျော်ပန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလျော်လှန် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကပျော်ပန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးအစား အဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးအစား အဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁ မြို့တံတားကို ကွန်ကရစ်တံတားဖြစ်စေချင်
၂ စာပျက်စီးမှုနှင့် ရေအားလပ်ခြင်း	၂ မညာရေးကျွန်းမာရေးများ
၃ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း	၃ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေချင်
၄ ကလေးများ အားလုံးပျက်စီးနေခြင်း	၄ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဖြစ်စေချင်
၅ နည်းပညာသင်တန်းမရှိခြင်း	၅ စက်ရေအားဖြည့်စေချင်
၆ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း	၆ ချေးကမ်းမှုများ ရှောင်ရှားချင်
၇ ကျွန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း	၇ စာပျက်စီးမှုနှင့် ရေအားလပ်ခြင်း
	၈ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း
	၉ မြို့နယ်ပျက်စီးနေခြင်း
	၁၀ နာဂတ်မှုနှင့် ဒဏ်ခံရသောကလေးများ



ရှင်းပြခဲပါသည်။ ဝဘဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲပြီး စောနာ ဝန်တမ်းလျား ငါးစီး
၁၂ ငါးစီးကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုတင်ဆွဲပြီး မဲပေးရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ
ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ငါးမျိုး ပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်း
ပြောပြားခဲသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် မဲပေးပိုင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အတွက် အဖွဲ့
ငယ်များ ခွဲပြီး ဆွေးနွေးချက် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါက နှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လျှင်
လျား မဲ ဆွေးနွေးပိုင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး အတည်တို့ကို ရှင်းလင်း
ပြောပြပြီး အဖွဲ့ ငါးဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခဲပါသည်။ "

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ " စောနာ ဝန်တမ်းများ အဖြစ် ဦးမှီးဝင်း
နှင့် ဒေါ် ချိုမာ တို့ကို ရွေးချယ်ခဲပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ မှဖော်
ပြသော အခက်အခဲများကို နှုတ်ပြန်ပြီး လျှောက်ရှာဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို
ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲပါသည်။ "

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးမှီးဝင်း
လျှောက်ရှာစောနာ ဝန်တမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးဆောင်မျိုးနိုင်
ဗိုလ်ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကော်မရှင်

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းဒေသ၊ ကွယ်မြို့ကန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ရပ်နားခြင်း
တော်ဝင်ရင်းစေး
ဦးဘိုဘေအောင်
၁၉-၁၀-၂၀၁၇
မအမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
နယ်စားနှစ်စက်ဝန်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား (၂၁) ဦး၊ မ (၂၄) ဦး = (၄၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ယုညုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့် ယုညုဗဟိုစက်ဝန်း မအမအကြိမ်အစည်းအဝေး တွင် စီမံကိန်းအမည် ၊ မကောင်မထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်မရှိမည်၊ ရည်ရွယ်ချက် စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ခေါ်ပါစာချက် (၁၅) ချက်နှင့် စီမံကိန်းကော်မရှင် အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်သော အစည်းအဝေးများကို ယုညုဗဟို အစည်းအဝေး (၅) ကြိမ် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များမှ စည်းရုံးလုပ်ငန်းကို စတင်ချက်အရ အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့်အကြိမ်တိုင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများအား ကြော်ငြာ သင်ပုန်းတွင် ကမ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်များ အကြံပြုစာများကို စာတိုက်ပုံးတွင် ထည့်သွင်းကြောင်းနှင့် ဖျားဆက်အကြံပြုနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာကော်မတီများတွင် ချုပ်ကပ်တွင် ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အညီ ပြောင်းလဲရွေးချယ်ခွင့် ရှိကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့် စည်းစိမ်ဆက်တက်စာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း ၊ နှုတ်ထွက်လိုခြင်းများ ရှေး



ချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် အထေးစိတ်ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အုပ်စုထမ်းနှစ်ဦး စရီးယွန်အခြင်းကြောင့် အစဉ်အဆက် တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ ဖခင်မြ ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ထံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိကြောင်း ပြောကြားရာ ဦးစိ မာသို ပြုပြင်ရေး ချယ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန် ဦးမောင်မြင့်နှင့် ဒေါ်အေးစိန် တို့ထံ ရရှိပါသည်။

ဆက်ဆံရေး PRA Tools (၆) ခု အား အဖွဲ့များ ခွဲ၍ ဖြန့်ချိပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇ သောကြာနေ့တွင် (၁၁ နာရီ) ခွဲပေးအပ်ခြင်း အစောင့်အရှောက် ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အား ဂုဏ်ထူးဆောင် ခံခဲ့ရပါသည်။

၀၁၆၀၃
ဦးတင်ဝင်း
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကုန်းမြတ်
ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ပိုင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရွှေလှိုင် (ခေါ်) ချစ်စုနေ့အိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၂၁.၀၅.၂၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေး ကွမ်းခြံ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၂၆) ဦး ။ မ (၂၃) ဦး = (၄၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည့်

ဆွေးနွေးချက် (၁) " ကော်မရှင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းမြတ်ကျေးရွာ ပထမနှစ် စီမံကိန်း
 ကော်မရှင် ဦးစိုးဝင်း အကြောင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁.၀၅.၂၇ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၀၅:၀၀ ဝိညာဉ်
 တွင် ရွှေလှိုင် (ခေါ်) ချစ်စုနေ့အိမ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးရာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး
 တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အားကို အပြန်အလှန် မြန်မာနိုင်ငံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ (၆) ဝင်အဖွဲ့
 ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးစီ ဦးစိုးဝင်း ဖြစ် တစ်ဖွဲ့ ခွဲစိတ် မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်၊ များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ဆွေးနွေးချက် (၂) " " ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူအသိုက်များကို မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင် နောက် အခက်
 အခဲ ၊ မျှော်မှန် ချက်များကို သိရှိစေရန် အဖွဲ့ပါ သားတစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ပါ သမီး တစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ ဖွဲ့ကာ
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသော အဖွဲ့ပါ သား ၊ အဖွဲ့ပါ သမီး တစ်ဖွဲ့သာ ဖွဲ့ဖြုတ် ၀၇ ၊
 လှိုင်ဇော်ဇော်များကို လူထုအဖွဲ့ဖြင့် ဤ ၅ က်မဲလေ ချစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစားပေး
 လှိုင်ဇော်များကို သိရှိပြီး နောက် ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မရှင်ဝင်များကို အားပြုပြင် တင်သွင်းဖြင့်
 ဤ ၅ က်မဲလေ ချစ်ဖြင့် စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ ကျား - ၁၊ မ - ၁၊ လှိုင်ပတ်စိန်နှင့် ဝင်းမိုးဇော် ကျား - ၁၊
 မ - ၂ ၊ ဇွဲစာဇော် ကိုယ် ကျား - ၁ စသည်ဖြင့် ကော်မရှင်ဝင်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
 ဆုံးဖြတ်ချက် " " ကျေးရွာကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းဖြင့် လှိုင်ဇော် ချစ်ကိုမဲ အများ ဆုံးဖြင့် ဆွေးနွေး ချက် အ
 တည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစိုးဝင်း
စောအုန်းစိန်

အစည်းပြုသူ
ဦးစောဇော်
စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ



လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကုန်းမြတ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွက်ခရမ်းမေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဦးချစ်ဆွေနေအိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀၁၀-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၂) ဦး = (၄၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အမြီးသတ် ဖြန့်နည်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်း ခွဲများကို ကျေးရွာလူထုဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာတွင် လမ်း၊ နား၊ အုတ်ကောင်စက်စက် စီစဉ်၊ ရန်အတွက် သဘောတူညီချက် ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ဖြောင်းလဲရွေးချယ်ခွင့်၊ စွဲကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ နာဆေဖြင့်လည်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း၊ နှုတ်ထွက်လိုခြင်းများ၊ ရွေးချယ်လိုခြင်းရှိကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်းမရှိဘဲ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များနေရာတွင် (၃) ဦးမှ အဆိုပြုစေ၍ မဲပေးဆုံးဖြတ် ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မဲအများဆုံး ရရှိသည်အဖြစ် လုပ်ကိုင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြောကြား၍ မိမိတို့၏ ဆန္ဒများ၊ နား အတည်ပြု မေးခွဲပါသည်။ ကျန်ရှိသော မဲအရေအတွက်များ ဆုံး ရရှိသော သူများကို ကော်မတီဝင်အနေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်



ရန်ကင်း ချမ်းသာပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေး မချက်မာ
လက်များဖြင့် သွင်းပြီး ကျေးဇူးတင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက ဤကျင့်ဝတ်များ
ကို လိုက်နာရန် သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တင်စာတင်ပို့မှု ချိတ်ချိန်
မာစည်း မဝေးအား ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၂၀၁၆

ဦးစိုးဝင်း
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းရိုင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ထောက်ခံရမ်းစာ.....
ထောက်ခံရမ်းစာ.....
ရည်ချွန်ကျေးရွာအစည်း.....
၂၂-၁၂-၂၀၁၇.....
ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅) ဦး၊ မ (၃) ဦး = (၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ထောက်ခံရမ်းစာ ကျေးရွာအုပ်စု အမှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေရာတွင် ကျေးရွာများမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကျေးရွာ စီမံကိန်းအဖွဲ့များမှ ခွဲဝေကြပါသည်။

ဟန်မူကျေးရွာ အုတ်ကောင်သစ်လမ်း အတွက် ၅၇၆၀၀၀/- ကျပ်၊ ဘန်တော့ ကျေးရွာအတွက် ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြည့်လုပ်ရန် ၆၂၄၀၀၀/- ကျပ်၊ ကျေးရွာအတွက် အုတ်ကောင် ဖြေသာလမ်း အတွက် ၄၈၈၇၆၄၆/- ကျပ်၊ ထောက်ခံရမ်းစာ ကျေးရွာ အုတ်ကောင်လမ်း အတွက် ၁၃၅၅၀၀၀/- ကျပ် နှင့် ကမ်းနားလမ်း အတွက် ၂၃၄၈၀၀၀/- ကျပ် အား အသီးသီး ခွဲဝေပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသေးစဉ် စိတ်အတွက် ၁၇၆၀၀၀/- ကျပ် အား ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေယူခဲ့ကြပါသည်။

လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပစ္စည်းဈေးနှုန်း ပေါ်မူတည်၍ လမ်းပေးအဖွဲ့အား အင်ဂျင်နီယာမှ တွက်ချက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ လုပ်ရာတွင် လုပ်သားများ ခိုအာချာ စီစဉ်ရန် ပြောခဲ့ပါသည်။

(ဗွဲ့ဝင်) ၊
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
ထောက်ခံရမ်းစာ

(ထောက်ခံ) ၊
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
ထောက်ခံရမ်းစာ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

လျာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

စတင်ရက်စွဲ : ၂၀၁၇ ခုနှစ်

အုပ်စုအမည် : စေတီလှိုင်

လျာ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မည့်သူ
အစဉ်ဆောင်ရွက်	၀	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ + မ	၂/၂၀၁၇	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
	၂	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ + မ	၂/၂၀၁၇	-	-
	၃	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ + မ	၂/၂၀၁၇	-	-
	၄	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ	၂/၂၀၁၇	-	-
	၅	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ + မ	၂/၂၀၁၇	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀	ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	မ + မ	၂/၂၀၁၇	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နယ်စပ်ဒေသ	၀	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ	၂/၂၀၁၇	-	-
	၂	မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်	မ	၂/၂၀၁၇	-	-
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ

အုပ်စုအမည်။

။တော်ခရမ်းလေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေ	၁	လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား/မ	၁၀/၂၀၁၇		
	၃	စာသင်ကျောင်း	ကျား/မ	၁၀/၂၀၁၇		
	၄	စက်ရေတွင်းတူးခြင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၁၀/၂၀၁၇		
	၅	မုန့်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအုံ	ကျား/မ	၁၀/၂၀၁၇		
ကျောက်	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကုန်း	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
ရရှိမှု	၁	စက်မှုလက်မှုနည်းပညာသင်တန်း	မ	၁၀/၂၀၁၇		
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား			
	၃					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

မိမိတို့ ပထမဦးစွာ အတွက် ကျေးဇူး ဖိတ်သက် အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြား၊ ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်း၍ သူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်ပေါ်အောင် အသိပေးကြားခဲ့ပါသည်။

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖိတ်သက် (၁၅) ရက်နေ့တွင် ပါဝင်သော ကျား - မကျား ကဏ္ဍ ငွေကြေးများ ပါဝင်သော အစည်းအဝေးများကို တစ်ဆင့်ဖြင့် အလိုက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး (၅၀%) တက်ရောက်ရန် တောင်းဆိုပြီး တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်တမ်းအတိုင်း အစည်းအဝေး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်း ချီးမြှင့်ပေး ဆွေးနွေးရန် အမျိုးသမီး များ အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အစည်းအဝေး အတွက် လုပ်အားတန်ဖိုး တို့အပြင် အစည်းအဝေး အမျိုးသား များမှာ အမျိုးသမီး များ ထက်ပိုသော လုပ်အား ချီးမြှင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူဝတ်စပျို့ပြုစီမံ ကိန်း များ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ တူမတူမည် ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသား များ အနေဖြင့် အမျိုးသမီး များ အား နားလည်စာနာမှုနှင့် လက်လှည့်ပေးမှုများကို လည်း ညှိနှိုင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင် အဆင်အသာ၊ များ ပိုမိုလာ၍ အမျိုးသမီးများ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရှေ့ဆွတ်လာပြီး သူတို့၏ တွေးခေါ်ကြံဆမှုများ အား ထိရောက် ပေးဆွေး နိုင်မည် ချစ်မြတ်နိုးမှုများ ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး များ အား အခြား သူတစ်ဦး အပေါ် မှီခိုခြင်း မရှိ မတတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကို အားကိုး၍ ကိုယ်ပြောထားသလို ရပ်တည်နေရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ စာသင်ကြားခြင်း နှင့် အခြား သူတစ်ဦး အပေါ် မှီခိုခြင်း ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ကြုံတွေ့လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးများကို ဥပမာအားဖြင့် ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး များ၏ လိုအပ်ချက်အသက် အစည်းအဝေးကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း၊ စခန်း အစည်းအဝေး ဖော်ထုတ်ခြင်း ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
 မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီခွဲများ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ခွဲစည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာအမည်-ကုန်းပြတ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		

၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၀၄၊ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွက်၊ ခြံကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)