

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

တော်ကူး(အနောက်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွာသစ် ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့







မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)







၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ရွာသစ် ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း (၄၀) ဖောက်က တည်ရှိခဲ့သည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ ဓဏ္ဍကဏ္ဍ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ၁၃၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖြန့်လည်တည်ဆောက်ထား၊ ခြင်၊ ဖြစ်သည်။ သစ်ပင် မြစ်၏ အနောက်ဘက် ကမ်းခြေတွင်တည်ရှိသည်။ မြန်မာလူမျိုးများ၊ နေထိုင်၍ မုဒ္ဒိစာသင် ကို ကျွဲကွယ်ကြသည်။ လယ်ယာ၊ ကွမ်း၊ ပြောင်း၊ ရေလှုပ်ဖန်၊ ကို အဓိကထား၊ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် သွပ် မြစ် နှင့် လကျပ်ကုန်း၊ ကားလမ်းရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် မြို့ပြဇာပသာ ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ခုခံကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ကျားကိုက်ကျေးရွာရှိသည်။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နှင့် (၁၁) မိုင် ကွာဝေး၍ ခန္တရာသီ နတ်တော်လှူကုန်တွင် ဆိုင်ကယ်လမ်းပေါက်သည်။ မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းဖြင့်သာ သွားလာနိုင်သည်။ ရွာသစ်မှ မော်ဘီကျေးရွာ သို့ ၄၅ မိုင်

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ  
၁။ နှစ်ရိုနှိုပါ၊ စားရသည့်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဝက်	ဈေးဆိုင်	
ကွမ်း	ကြက် / ဘဲ	အပ်ချုပ်ဆိုင်	
ပြောင်း	ရွာ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	.....ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/ မရှိ	- ၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၁	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁	၃ / ၁၁	၁၅ / ၂၆	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၄၀	၁၇	၅	၂၁၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	- ၂ -	-	-	-	၁	-



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၇.၁၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၄	၄၃	၇၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၁၀	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၄	၄၃	၇၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၁၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၃	၃၁	၅၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၀၇.၇.၁၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၃	၃၁	၅၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၃	၃၁	၅၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၇.၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၃	၃၁	၅၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၇.၆၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၀	၈၇	၈၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၇.၆၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၆၄		၆၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၇.၆၀	ကျေးရွာလူထု	၆၄	၈၇	၁၅၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



တော်ကူးအခါနာလ်အုပ်စု ရွာသစ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးပုံ



သုံးစွဲချက်

ရွာသစ်ကျေးရွာသည် လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖြစ်ထောင်စပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းများမှာ မိုးရာသီတွင် အရမ်းဆိုး သောကြောင့် ရေပျော်ရာတွင် အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ ဖွင့်ခဲ့သော (၅) ဖွဲ့အတွင်း ငါးလသာ၊ မုန့်၊ များစွာပါးလာပြီး လယ်ယာ အထွက်နှုန်းများ ပျောက်နည်းလာသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ရာတွင် အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် အခြား ဝေးသများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

အွေးချွေးချက်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များမှာ ကျေးရွာသွင်းဆက် လမ်းများ၊ ရွာတွင်း လမ်းများ၊ ကောင်မွန်စေခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး များ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေမည်။ ဆေးပေးခန်းရှိ ထောက်လှမ်း ကျန်းမာရေး ဆရာ / ဆရာမ ဖြစ်သည်။ အထွက် ကျန်းမာရေးကွက် ဖြစ်စေရန် ရွာများသို့ သွားရောက်ရခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်၊ လူပမ်း ဖြစ်ရသည်။ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ မူကြို ကောင်း ကျန်းမာရေး...

















စက်တု အနောက် ကျေးရွာ အုပ်စု

ရွာသစ်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုစုပေး



စက်မောင်း

ထွေး၊ ဒွား

စက်ပြင်

ယက်သမား

စက်ချုပ်  
ကျေးဇာတိ

လမ်း

စာသင်ကျောင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

မြစ်ချောင်း

ရေကန်

လယ်

ဆိုင်လယ်


ကွမ်းစိုက်

ဥယျာဉ်ခြံ



အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအခြေအနေအထားများကို

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအခြေအနေအထားများကို ဖော်ပြပါအတိုင်းအခြေအနေအထားများကို ဖော်ပြပါအတိုင်းအခြေအနေအထားများကို



သုံးသပ်ချက်


အမျိုးသမီးများ၊ စီးနင်းအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ဈေးရောင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်းကိုသာ အမျိုးသမီးက ထိန်းချုပ်သည်။  
 - စက်မောင်း၊ ဤ၊ ဇွာ၊ စက်ပြင်၊ လက်သမားတို့ကို အမျိုးသားများက ဝင်ရောက်သည်။  
 - လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေကန်၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကွမ်းခြံကန်၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူ ဆုံးရှုံးကြသည်။  
 - အမျိုးသားများထက်၊ ချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မြစ်ချောင်း၊ လယ်၊ ကွမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ချုပ်၊ စက်မောင်း၊ စက်ပြင်၊ ဤ၊ ဇွာ၊ လက်သမားတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကျန် အရင်းအမြစ်များကို နှစ်ဦးဘဝဘဝတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသားများ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှု များပြားလာသောအခါ အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့ ပျောက်ပျက်သွားနိုင်သည်။ အမျိုးသားများ အား ရော့ရှာကို မှီခိုသော ပြုလုပ်မှုကို လုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့်ကို ပယ်လျှော့ပစ် ပြောဆိုနိုင်ခြင်းများ



တော်ကူးအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု  
 စတုရန်းကျေးရွာ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



ဆုံးဖြတ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေကြောင်း တွေ့ရသည်။  
 ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လက်လှမ်းမီမှုတို့မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူရှိသည်။  
 အိမ်မြက်စွဲ များတွင် အမျိုးသမီး များ ဦးဆောင်နေသည်။

ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မြက်စွဲများတွင် အချိန်ကုန်ရခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ဖြစ်စေ၊ ဝင်ငွေရရှိရာတွင်ဖြစ်စေ အချိန်မပေးနိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှ အိမ်မြက်စွဲ များတွင် ပိုင်းဝန်းကူညီခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား ပါဝင်ခွင့်ပေးပြီး၊ သူတို့၏ အခြေစိုက်မှုကို စားနပ်ရိက္ခာ အခြေခံများ ရယူနိုင်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပညာရပ် ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလာပြီး၊ အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို နှာမွှေ ယာယီမည်ဖြစ်သည်။  
 အားလပ်ချိန်များတွင်လည်း အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရပ်များ ကိုလည်း ပေးဆောင်ပါရမည်။







ရွာသစ်ကျေးရွာ အမျိုးသားများတင် ပြဿေ အခက်ကခဲ ကတားကဆီးများ

- \* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိခြင်း
- \* မူကြိုကျောင်း အခက်အခဲ
- \* ရေလွှတ်မြောင်း အခက်ကခဲ
- \* အားကစားရွာသစ် တောင်ကျောင်းပြင်ဆင်ရန်
- \* အားကစားလွှဲ ကခက်ကခဲ
- \* ရေကန်များ ပြင်ဆင်ရန်
- \* အလုပ်အကိုင် ရွာပါးခြင်း
- \* လျှပ်စစ်ဖိလင်းရေး အခက်ကခဲ

ရွာသစ်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများတင် ပြဿေ အခက်ကခဲ ကတားကဆီးများ

- \* လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- \* ကျန်းမာရေးအတွက် နှိုးရိမ်ရခြင်း
- \* အလုပ်အကိုင် ကွင်းကလေးရွာပါးခြင်း
- \* ကျေးရွာမီးဖိုရှိခြင်း
- \* ရေသုံးစွဲရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း
- \* မူကြိုကလေးများ ကျောင်းချုပ် ကခက်ကခဲရှိခြင်း



အမျိုးသား၊ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (ရွာသစ်ကျေးရွာ)

- \* လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
- \* မူကြိုကျောင်း ဤလာရန်
- \* စာသင်ကျောင်းများ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လာစေရန်
- \* အားကစားကွင်းပြည့်စုံ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- \* ရေကန်များ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- \* အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း တိုးလာစေရန်
- \* လျှပ်စစ်ဖို့ ကျိန်ပြည့် ရရှိလာစေရန်
- \* ရေလွတ် မြောင်းများ ကောင်းမွန်မြဲရရှိလာစေရန်

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ (ရွာသစ်ကျေးရွာ)

- \* လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
- \* ကျန်းမာရေး၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ဤလာစေရန်
- \* အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း တိုးလာစေရန်
- \* ကျေးရွာ လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိလာစေရန်
- \* ကျေးရွာ လမ်းများတွင် ချော့ဘိုင်းများ ချိတ်ဆွဲရန်
- \* မူကြိုကျောင်း အဆောက်အဦး ရရှိစေရန်



အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုလာ ဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တော်ကူ အရောက် အုပ်စု ၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ

\* ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ။

\* ကျင်းမာရေးဆရာ ၊ ဆရာမ ။

\* အပျပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများလာစေရန် လုပ်ငန်းပေးခြင်း ။

\* ကျေးရွာ ဂျယ်စစ်မီးရခြင်းစေရန် ။

\* ရွာတွင်းတွင် ရေသိုက်ခိုက် ရခြင်းစေရန် ။

\* မျှော်ကြိုကျောင်း အသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း ။



အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွဲ့ပြုရေး ဂုဏ်ထူးစဉ်များ

တော်ကူ အဆောက်အရပ်များ၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ

\* ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် တွင်ကရစ်လမ်း ။

\* ရွာချင်းဆက်လမ်း ။

\* မျက်နှာကျောင်း အဆောက်အအုံ ။

\* စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက်၊ ချက်၊ ခြံစည်းရိုး ။

\* ကျေးတောင်ပြင်ပြင်၊ ပိုက်ဆွယ်၊ ခြံစည်းရိုး ။

\* အလုပ်စက်ရုံများ ။

\* ဂျပ်စစ်မီး ။

\* ရေလွှတ်ကြောင်း အလုပ်ပြု ။



ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုး ရေး ဖြစ်ပေါ်များ

(ကျား + မ) ရွာသစ်ကျေးဇူး

\* ကျေးဇူးတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်း ။ (ကျား + မ)

\* ကျေးဇူး ချင်းဆက်လမ်း ။ (ကျား)

\* မှုကြိုကျောင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း ။ (ကျား + မ)

\* စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက် ဌာန ခြံလှမ်းရိုးစက်ခြင်း ။ (ကျား)

\* သောက်ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း ။ (ကျား)

\* လျှပ်စစ်မီး (ကျား + မ)

\* ကျေးဇူးတွင် ရေအိမ်ပြင်ရွှေ့ပြောင်း ။ (မ)

\* ရေလွှတ်ခြောက် အုတ်မြှုပ် ။ (ကျား)

\* စက်ရုံ ၊ အပူရုံ ။ (ကျား + မ)

\* ကျေးဇူးမာရေဆရာ ၊ ဆရာမ (မ)





အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး မြတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး မြတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပာဏဇာတ်တွင် ကျေးရွာ ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားစုတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးလာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အုပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး ၅ ဦးပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ အုပ်စု အဆင့်တွင် ဒစ်ဂျစ်လီပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ ထပ်ပြုစုရေးဆွဲသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများ အကောဇနထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် လူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခ ရရှိရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း တစ်ပျောက် ကျား-မရေးရာကဏ္ဍကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရမည် ကိုလည်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး များတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း ၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။



ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း





ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ကျေးရွာအုပ်စုစီ / ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်                | = ဦးအောင်ကျော်ဦး   |
| ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု နှင့် အဖွဲ့ဝင်      | = ဒေါ်ဥမ္မာဝင်း    |
| ကျေးရွာ စာရင်းစာရင်း                             | = ဦးအောင်ကျော်ဦး   |
| ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း                            | = ကိုအောင်မင်းထက်  |
| ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း                             | = မသုဇာမြင့်       |
| ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်                    | = ဦးတင်ထွန်း       |
| ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ                             | = ဦးသိန်းတင်       |
| ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ                             | = ဒေါ်ခင်ဇော်ဇွယ်  |
| စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်      | = ဦးစောစံဥဒိန်     |
| စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ               | = ဒေါ်သန်းသန်းဌေး  |
| စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ               | = ဒေါ်ဇော်ဇော်     |
| လုပ်ငန်းလည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် | = ဦးသန်းထွန်း      |
| လုပ်ငန်းလည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ         | = ဒေါ်အိမ်ဇော်     |
| လုပ်ငန်းလည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ         | =                  |
| ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ကော်မတီ                 | = ဦးကျော်ဇော်      |
| ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ကော်မတီ                 | = ဒေါ်သန်းသန်းကြည် |





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များ  
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဇွေလွင် ဖုန်း ၀၇ - ၇၈၆၇၆၅၁၃ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မသဠာဝါဠာ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ကျွမ်းမြော်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စောက်ကျေးကံရွာ၊ ကျေးရွာ ရွာသစ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာဗုဒ္ဓ	၁၁၇	၁။ ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၁၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၅၈		
	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁)	၂၁၀	၂၀၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၅	၁၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			





အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:                      ကတ္တရာလမ်း:                      ကွန်ကရစ်လမ်း:                      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:

ကျောက်ခင်းလမ်း:                      မြေသားလမ်း:                      လူသွားလမ်း                      အခြား: ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား:                      ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ:                      \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား:                      ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး:                      မိုင်/ဇာလုံ ၄ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၃၀ မိနစ်) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၁ ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ                       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_ နာရီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

စက်ယက်၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလမ်းညွှန်ကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဌေးလွင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် မောင် သိန်းဦး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇





ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်ကူညီပညာရေးစည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးရိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည့် စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မာဝင်း၊ သင်း၊ နိုင်

နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ်-ကွတ်၊ မြင်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကုဒ်၊ ကလေးတက် ကျေးရွာ - ရွာသစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၃၄	၂၃	၄၃ / ၃၁	၇၇ / ၅၄   ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၆.၂.၂၀၁၇	၃၀	၃၄	၄၃ / ၄၇	၇၃ / ၈၁   "
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၂   "
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			မလို	မလို	မလို	မလို





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	တက်သည့်နေ့	ပြီးစုံသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မသင်းသင်း နိုင်**

နေ့စွဲ **၁၅.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း **ချစ်ကဏ္ဍ** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **ရွာသစ်**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စကောင်းပါ။
၂ မူကြိုကျောင်း အခက်အခဲ	၂ ကျွန်းမာကျေးစတုဂံရှိ ရိပ်ရခြင်း
၃ ရေလျှော်မြောင်း အခက်အခဲ	၃ ကလေးကလိုင် ကျွန်းကလေး ရွာပါးခြင်း
၄ အ.မ.က.ရွာသစ် စတင်ကျောင်းပြင်ဆင်ရန်	၄ ကျေးရွာလမ်းဖွင့်သည့် အခက်အခဲ
၅ အားကစားကွင်း အခက်အခဲ	၅ ရေအားဖွဲ့ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း
၆ ရေဇာန်များ ပြင်ဆင်ရန်	၆ မူကြို ကလေးများ စတင်နေရန်ခက်ခဲနေခြင်း
၇ မြေသုတ်နေရာလိုအပ်	
၈ အလုပ်ကိုင် ရွာပါးခြင်း	
၉ လျှပ်စစ်ဖိလင်းရေး အခက်အခဲ	

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

၁. အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အထူးကောင်းမွန်စေရန်
၂ မူကြိုကျောင်း ရှိလာစေရန်	၂ ကျွန်းမာကျေးစတုဂံ ရရှိစေရန်
၃ စတင်ကျောင်းများ ပြည့်စုံကောင်းမွန်စေရန်	၃ အလုပ်ကိုင် ကျွန်းကလေး လျှော်မြောင်းများ ပြင်ဆင်ရန်
၄ အားကစားကွင်း ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၄ ကျေးရွာ လျှပ်စစ်ဖိလင်းများ ရရှိ လာစေရန်
၅ ရေဇာန်များ ကောင်းမွန်လာစေရန်	၅ ကျေးရွာလမ်းများတွင် ရေအညှစ်များ ရရှိစေရန်
၆ ကလေးကလိုင် ကျွန်းကလေး တိုးလာစေရန်	၆ မူကြို ကျောင်း အောက်က ဖွင့် ရရှိ စေရန်
၇ လျှပ်စစ်ဖိ နှစ်ဖက်ပြည့် ရရှိလာစေရန်	
၈ ရေလျှော် မြောင်းများ ကောင်းမွန် ဖြစ်ရန်	









ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည့် ကြိုပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ထက်လက် ဝက်ခွင်း: ၆၀  
 နေ့စွဲ - ၁၇.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ချန်ကုန် မြို့နယ် ကျွန်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအဖလတ်ခြံပေးပါ(၇) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှူးအမှောင်


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
တော်လှူးအမှောင်	အုဉ်ချယ်ရမ်း ဖျားရိုးမှ ကျွတ် ဘစ် ကီးလမ်း	၄၅၀' x ၃၆၅' x ၇	၁၅၀၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၀၀၀,၀၀၀	-	-	-
ကံကြီးကွင်း	ရွာတွင်းလမ်း ဖြေငြိမ်းရေး	၁၀၀၀' x ၄၀၀'	၂၁၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၀၀၀,၀၀၀	-	-	-
ရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်း ဖြေငြိမ်းရေး	၁၄၀၀' x ၅၀၀'	၃၃၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀,၀၀၀	-	-	-
ဘိုဉ်	ရွာတွင်းလမ်း ဖြေငြိမ်းရေး	၂၀၀၀' x ၃၀၀'	၃၇၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄၅၀၀,၀၀၀	-	-	-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်အကူအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စောစို

လက်မှတ် Shin

ရက်စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၇





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ရွာသစ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	တောင်ကုန်းအနောက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ရွာသစ် ရွင်းလင်းဆောင်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၃၄ ) ဦး ၊ မ ( ၄၃ ) ဦး = ( ၇၇ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရွေးချယ်ချက် (၁) ။ ရွာသစ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၁၃ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုမှ နာမည်နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ နှုတ်ပျိုးရေး၊ ပွေးမြှူရေးနှင့် ဆောင်ရွက်သည့် သို့ဖြစ်၍ ဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဇယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှ စကောင် စတင်ပေးအောင်ရွက် ရှောင် ကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပေးကြောင့် ကျေးရွာလူထုကား ရွင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက် နားရွင်းလင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း စက်ဝန်းကကြောင့် အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများက စီမံကိန်းစက်ဝန်းပါ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

ရွေးချယ်ချက် (၂) ။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ယောက် ကျား (၁) ၊ မ (၁) ၊ ရွေးချယ်ချက်ကြောင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များကို ရွင်းပြ၍ အဆိုပြုပေးပါသည်။ မိမိဘဝတာဝန်ပေးပို့ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ရန်ကင်းမြို့နယ် ကျား (၁) ဦး နှင့် မ (၁) ဦးတို့ကို လျှို့ဝှက်ပေးပို့ပြီး ရွေးချယ်ချက်များဖြင့် ရွေးချယ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မေးရမည့်ပုံစံကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ အဆိုပြုသူများအနက် မဲစာများဆုံးဖြတ်သော ဦးဇော်မင်းထက်နှင့် ဒေါ်ခင်မေမြင့် တို့အား စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ် အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့ကလည်း အဖွဲ့ဝင်ကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် ဤ ၂ မဲစာကိုလည်း ကျေညာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရင်းတို့မှလည်း ကိုယ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကုန်စည်ကုန် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်တွင် ရပ်စဲခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ခင်မေမြင့်  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
အတည်ပြုသူ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....ရွာသစ်ကျေးရွာ.....  
.....တောင်လူ့ အရောက်ကျေးရွာအုပ်စု.....  
.....ရွာသစ်ကျေးရွာ (ရှင်းယင်းစခန်း).....  
.....၁၅.၂.၂၀၁၇.....  
.....ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား ( ၃၀ ) ဦး ၊ မ ( ၄၃ ) ဦး = ( ၇၃ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ အစည်းအဝေးကို ( ၁၁:၃၀ ) မိနစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သူများ ( PRA ) ၆ ဦးသာ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြို့လုပ်ရမည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် မိမိကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်တွေ ၊ ရွာ၏ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ၍ မြို့လုပ်ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဖွဲ့စီမှ မိမိတို့ ဆွေးနွေးထားသော အခွင့်အလမ်းများကို တင်ပြ သုံးသပ်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ဆိုနောက် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက် အရင်းအမြစ်များမှာ ၊ ရာဇဝတ်ဗဟိုစခန်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ ၊ ရင်းတို့ကို အခြေခံ၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန် ၊ အကျိုးအမြတ် တစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ စားသုံးဆွေးနွေး ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ၍ မြို့လုပ်ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဖွဲ့စီမှ မိမိတို့ ဆွေးနွေးထားသော အခွင့်အလမ်းများကို တင်ပြ သုံးသပ်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၄) ။ အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ၍ မြို့လုပ်ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဖွဲ့စီမှ မိမိတို့ ဆွေးနွေးထားသော အခွင့်အလမ်းများကို တင်ပြ သုံးသပ်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။





ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) "

" အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်

ငန်းစဉ်အား ပထမနှစ် စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) "

" ကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ထားသော

ကော်မတီ ထံမှ ရွေးချယ်အတူ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အားလုံး ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြမည်ဟု သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဒေါ်သခင်မြင့်

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးကင်ကျော်ဦး

ရုံးထောက် ဥက္ကဋ္ဌ





ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

ရွာသစ်

အုပ်စုအမည်၊

တော်ကူးအနောက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက် အအုံ	၁	ကျေးရွာကွင်းလမ်းပြင်ခြင်း	(က+မ)	၂.၂၀၁၇		
	၂	ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်း	(က)	၂.၂၀၁၇		
	၃	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၂.၂၀၁၇		
	၄	သောက်ဆိုင်ရေ (ရေကန် သို့မဟုတ်)	(မ)	၂.၂၀၁၇		
	၅	စာသင်ကျောင်းပြင်ခြင်း	(က)	၂.၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁					
	၂					
	၃	စက်ရုံးကလုပ်ရုံ	(က+မ)	၂.၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂	ကျန်းမာရေးဆရာ လာရာ	(မ)	၂.၂၀၁၇		
	၃	စာသင်ရေကန် ပြင်ခြင်း	(က)	၂.၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို့	(က+မ)	၂.၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					



၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- **ရွာသစ်**

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- **တွင်းမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု- **တော်လှူ** အနောက်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအခင်းအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)