

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ကူးအနောက်အုပ်စု၊ ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့







မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ရန်ကင်းတိုင်း၊ ဇယားကြီး၊ ကွမ်းခြံတန်းမြို့နယ်၊ ဆန်တော်တူးအရောက် ရွေးရွာအုပ်စု

ရွေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



- မြစ်၊ ချောင်း: 
- လမ်းမကြီး: 
- ရွေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်: 
- ရွေးရွာနယ်နိမိတ်: 
- ရွေးရွာအုပ်စု: 
- ရွေးရွာ: 

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ဈေးနှုန်းများစာရင်း

၁။ တော်ကူး အနောက် ဈေးနှုန်း

၂။ အိမ် ဈေးနှုန်း

၃။ ကံကြီး ကွင်း ဈေးနှုန်း

၄။ ရွာသစ် ဈေးနှုန်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာစတင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကံကြီးလွင်းလျှော့ရွာသည် နယ်လိပ်လက်ထက်ထဲ ကမာပုန်ရှိ သော ရွာဖြစ်ပြီး

လယ်လွင်းထဲတွင် ကမာပုန်ရှိ သော ရွာဖြစ်သည်။ နခြားပတ်ဝန်းကျင် ရွာများက ဆိုက်ကြီး

နား မြို့စိုက်ထားကာ သုံးမြေပြင်သောကြောင့် ကံကြီးလွင်းပူကမာပုန်လွင်ခံသည်။ ကံကြီးလွင်း

လျှော့ရွာသည် လွင်းခြံလျှော့မြို့ပင် (၉) မိုင်ဝေးလွှာစားသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ဗိုင်းစပါး	ငြက်	ဈေးဆိုင်	
	ဝက်		
	ဘဲ		
	လျှော်		
	နွား		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၂၄၄.၈၈၈၈၈၈	ရှိ/မရှိ	- ၂ ၂	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၁	-	-	-	၁

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၃	၄ / ၅	၅ / ၅	၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၅	၇	၁၀	၅၀

၉။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	- ၂ -	-	၁၀	၅၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၇.၁၄	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၁၀	၁၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၇.၁၄	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၇.၁၄	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၄.၇.၁၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၈	၁၀	၁၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၇.၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၄.၇.၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅.၂.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၂	၂၀	၃၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅.၂.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၅.၂.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၂၀	၃၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (ခြုံငုံယူ၍ဖော်ပြခြင်း)


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၆.၁၀.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၁၂	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅	၁၁	၁၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၂၃	၃၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၆.၁၀.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅	၂၃	၃၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၆.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၆.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၀၈.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၃	-	၂၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆.၀၉.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	-	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၆.၁၀.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၂၃	၃၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(၂၀၀၀နှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၅/၁၀/၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၅/၁၀/၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၅/၁၀/၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၅/၁၀/၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၅/၁၀/၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မည်သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၅/၁၀/၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၈/၁၀/၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၈/၁၀/၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၈/၁၀/၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၅	၂၅	အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၈/၁၀/၁၇	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၈/၁၀/၁၇	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၀	၁၅	၂၅	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်

ကျေးလက်ဒီဂရီတန်း၊ ယူမူရွာ၊ အရှေ့အဖွဲ့မြို့နယ်




ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ

ယုမ္မာရေးအရင်းအမြစ်မြေဧရိယာ သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုစုမည်
- ကျေးရွာတွင် နေထိုင်မှု မရှိပါ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ
- ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပစ္စည်းများ မပါဝင်ပါ
- ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ ခေါ်ယူပေးရန် လျော့ကျနေပါသည်
- ချောင်း၊ မြောင်း များလည်း တိမ်ကောလာပါသည်
- ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မဟုတ်သော များလည်း အားနည်းပါသည်။

ကံကြီး, ကွင်း, ဌာန, ရေစာ, ဘုရား, အရပ်, အပြင်, အပြင် (ဒီဂရီယက်စကား)



အညွှန်း:

- — — — — -
- — — — — - ၀
- ☸ - သ
- ☐ - လ
- - ရေ
- 🏠 - ဘုရား
- △ - အိမ်
- 🏠 - အဆောက်အအုံ
- ☐ - ရေ
- ၂၂ - အိမ်
- 🏠 - အ
- 🏠 - အ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု သုံးသပ်ချက် (ဒုတိယအကြိမ်ရက်)

သုံးသပ်ချက်

ကံကြီးကွင်း၌ ရေကမ်းကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။

ကံကြီးကွင်း၌ ရေကမ်းကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များရှိသည် ဆိုအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ လမ်း၊ ချောင်း၊ ရေကွင်း၊ ရေကန် များရှိသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလည်းရှိသည်။ စတားရေကန်ရှိသော်လည်း ရေကန်ရှိမှုလည်းပါးသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမသွပ်တန်း နှိုင်းပါ။ ချွေပြောင်းလယ်ယာများရှိ ခါးအတွက် နှိုင်းလျှော့ကျ ပေါ်သည်။ ခါးများ ထပ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ခက်ခဲလွန်းလှပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ပညာရေးနှင့် ဗဟုသုတများလည်းကောင်း ပိုမိုကြံ့ခိုင်မှုရှိရန် တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည်။ အချက်များ

မိုးရာသီတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် ရွက်များ ပြစ်ပါ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာများ ဆက်လမ်းများ၊ ရွာတွင်းလမ်းများကို ယခု နှုတ်ယူခြင်းကိစ္စတွင် ထပ်မံအားပေးခြင်း လိုအပ်သည်။ ကျားမားအတွက် အလွယ်တကူကုသနိုင်ရန် ဓေးပေးချီးမြှင့်ပေးခြင်း လိုအပ်သည်။ ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးများတိုးတက်ရေး အတွက်လည်း လျှပ်စစ်မီးသွပ်တန်းကို လိုအပ်ပါသည်။

ပျဉ်းမာန် နှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြုခြင်း

ကျေးဇူးတင်စွာ - ကန်ကြီးတွင် ကျေးဇူး

ကျေးဇူးပြုပြီး နှင့် ဆက်ခံခြင်း

စိမ်းစိုက်ရေး - တစ်ယောက်တည်း

△ ကန်ကြီးတွင်း နှင့် ရေတံခါး တွာသည် တော်လှန် နေရာက ကျေးဇူး ဝန်ခံလွှဲ
ပါဝင်ပြီး နိမ့်ထောင်စု (၅၄) နိမ့်ထောင်စုရှိပြီး ဗုဒ္ဓကသာကိုး ကွယ်ပြာသည်။

△ ကျေးဇူးတွင် ကျေးဇူး သာ ဦးဆောင်သော နိမ့်ထောင်စု (၅၀) စု ၊ ကျေးဇူး
သာ ဦးဆောင်သော နိမ့်ထောင်စု (၄) စု ရှိပြီး ၎င်း ကျေးဇူး သာ (၁၀၂) ဦး
ကျေးဇူး သာ (၁၀၄) ဦး ၊ သက်ကြီး ဝန်ခံ (၄) ဦး ရှိပါသည်။

△ ခြောက်ဆူ ရာသီတွင် လယ်ကွဲများ မှ ညှိလာနိုင်ပြီး ၊ မိုးရာသီတွင် ရေလမ်း
ဖြင့် ခွဲ၍ လာရသည်။


△ ကျေးဇူးသည် ကြီးမားသော သဘာဝကမ်း နှစ်မျိုးတို့ ဝန်ခံကို ခက်ခက်ခဲခဲ
ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်ခတ်များ ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ ၊ ယဉ်ဟာ ခြေရှင်း ၊ လူစုကိတ်များ
များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။

△ မိုးအခါ တွင် ရေကြီးခြင်းကို ရရှိနိုင်ခဲ့ရသည် ထိုကဲ့သို့ သဘာဝကမ်း ကျွန်ုပ်တို့
များ ကျရောက်ချိန်တွင် ကျေးဇူးရှိ တွာမျှ / သာများ က ရေ နှင့် ဖြာလည် တုံ့ပြန်
ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် မှု များ မရှိသေးပါ။

၁ ဆိုးရွားသော နာယိဉ်တုတေး ခုဒ္ဓိ နဒြးတေး ကန္တရုဿ်များ ခုဒ္ဓိခိုင် ခုဗျာ ဝိ
ပြုလည် တုပြုခိုင်ရ် ကတွက် ကယ်ပညာလေ့ခြင်း ၊ စေတီ ဂုဇိ သက်တပတ်ဝ ဝုဉ်းများ
တာပွဲခြင်း ခုဒ္ဓိ ကယံ့ပြုပျံ ကို ခုဒ္ဓိတကျ သင်တို များ လေ့ထား ခြင်း ၊ ကျက်လေ့ ကိရိယာ
များ ထပ်ဆင်လေ့ထား ခြင်း ၊ ကရေ့ ဝေါ်ခုရုဗ ဂုဇိ ခိုင်ခံ့သော ကဒြးခံ ကဆောက်ကပ်များ
ထားပွဲလေ့ထား ခြင်း ၊ ကရေ့ ဝေါ် ကဒြး ကရေ့တွင် လျှင် ခြိခွာ တု ခြိ ခိုင်ရ် ကတွက်
သတင် ပြုလေ့ လေ့ ခြင်း ၊ စသည်တို့ကို ခြိတင် ဆောင်ရွက်ထားသင် ဝါသည့်

မြို့တော် (မြို့တော်) မြေပုံဆွဲခြင်း

- အစုအဝေး
- လမ်း
- ရေအိုင်
- အိမ်
- လယ်ကွင်း
- ရွာ
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး
- အစုအဝေး



ကံကြီးကွင်းကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ကံကြီးကွင်းနှင့် ရေတံခါးကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ ကံကြီးကွင်းနှင့် ရေတံခါးကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်များမှာ လယ်၊ လမ်း၊ ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များရှိပြီး စာသင်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများလည်းရှိသည်။ သောက်ရေကန်ရှိသော်လည်း ရေရရှိမှုနည်းပါးသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမသွယ်တန်းနိုင်ပါ။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများပြား၍ စပါး အထွက်နှုန်းကျခြင်း၊ လုပ်သားရှားပါးခြင်းများရှိပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ - ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရန်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ဆေးပေးခန်း၊ သောက်ရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ လူထုနားနေဆောင်၊ စာကြည့်တိုက်၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းစားသောက်ကုန်အမျိုးအမျိုးသင်တန်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုအထောက်အပံ့၊ မွေးမြူရေးသွင်းအားစု အထောက်အပံ့။

ကေး: ပစ္စည်းများရောင်းချမှုစာရင်း

ကျေးဇူးပြု၍ - ကုမ္ပဏီ: မြန်မာ

စီမံ	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	စတော့အရေအတွက်	အရောင်းအဝယ်						စုစုပေါင်း			
			ရက်စွဲ	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	ပမာဏ	တန်ဖိုး	ရက်စွဲ	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	ပမာဏ	တန်ဖိုး		
၁	အပူချိန်	၁	-	အပူချိန် / အပူချိန် / အပူချိန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၂	အပူချိန်	၂	-	အပူချိန် / အပူချိန် / အပူချိန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀

ကံကြီးလွင်းလျော့ရွာ
ဥက္ကဋ္ဌဓနုကြွယ်ဝမြူလဟား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ဧည့်သည်နှုန်း
ပျားသာ	ဓနုအိမ်ကြီး ၊ ဗဟို (၁၀) ဧကအထက် ၊ နွားကြီး နွားသေး (၁၀) ကောင် ၊ ဗက်လှိုင် အုန်းစက် ၊ အထက်တန်း အွဲ့.၇ ၊ ဆိုင်ကယ်	၅	၇၀.၆၉%
အပယ်အပတ်	ဓနုအိမ်သေး ၊ ဗဟို (၅) ဧကအထက် ၊ နွားကြီး နွားသေး (၃) ကောင် ၊ အထက်တန်း အွဲ့.၇ ၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၃၀.၇၆%
ဆင်းရဲ	ဓနုအိမ်ငါးခင်း ၊ အထက်တန်း အွဲ့.၇ ၊ ဆင်းခွေ ၊ စက်အိုး	၃၀	၄၆.၁၅%
အဖွန်ဆင်းရဲ	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ	၁၀	၁၅.၀၄%
စုစုပေါင်း		၆၅	၁၀၀%

ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ
ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝဖွယ်
ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့်ဆုပေးစစ်ခြင်း

- ကံကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာအောင်အိမ်ထောင်စုသည် (၅) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ခိုအိမ်ကြီး၊ လယ် (၁၀) ဧကအထက်၊ နွားကြီးနွားသေး (၁၀) ကောင်၊ လက်ကိုင်းဖွန်ဝက်၊ အထက်တန်းအဖွဲ့ ၇၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဂျာနီဒါနုအားဖြင့် (၇.၆၉.၂၀၂၀) ရှိသည်။
- ကံကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုသည် (၂၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ခိုအိမ်သေး၊ လယ် (၅) ဧကအထက်၊ နွားကြီးနွားသေး (၃) ကောင်၊ အထက်တန်းအဖွဲ့ ၇၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဂျာနီဒါနုအားဖြင့် (၃၀.၇၆.၂၀၂၀) ရှိသည်။
- ကံကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုသည် (၃၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ခိုအိမ်ငါးခင်း၊ အထက်တန်းအဖွဲ့ ၇၊ ထင်းစွေ၊ စက်အိုးတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဂျာနီဒါနုအားဖြင့် (၁၅.၄.၂၀၂၀) ရှိသည်။
- ကံကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် အပျိုဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုသည် (၁၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပဲ ဂျာနီဒါနုအားဖြင့် (၁၅.၄.၂၀၂၀) ရှိသည်။

စာမျိုးစာအား	သတ်မှတ်ချက်	စိန်တောင် ခုအရေကိရိယာ	ကန့်သတ်ချက်
ချစ်သာ	ခိုအိမ်ကြီး ၊ လယ် (၁၀) ဧကထက် ၊ ငါးကြီး ခွါ့စေ့ (၁၀) ဧကအနီး ၊ လက်ကိုင် တွန်ခက် ၊ ကောက်တိုက် ၊ ချွေ ၊ ဆိုင်ကယ်	၅	၉၀
အလယ် အလတ်	ခိုအိမ်အေး ၊ လယ် (၅) ဧကထက် ၊ နားကြီး နားအေး (၃) ဧက ၊ ကောက်တိုက် ၊ ချွေ ၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၃၇၀
ဆင်ရဲ	ခိုအိမ်ပေါက် ၊ ကောက်တိုက် ၊ ချွေ ၊ တင်စေ့ ၊ စက်ကိရိယာ	၂၀	၃၇၀
နယ်လွန် ဆင်ရဲ	ဗိုင်းဆိုင်မျှ မရှိ	၉	၁၇၀
ခုခံနိုင်		၅၄	၁၀၀၀

ဝန်းသပ် ဆွေးနွေး ချက်

⇒ ကျေးဇူးတူတွင် စိန်တောင် ခုခံနိုင် (၅၄) စိန်တောင် ခု ဖြစ်ပြီး ကလွန် ဆင်ရဲ နှင့် ဆင်ရဲ စိန်တောင် ခု နှာ (၂၉) စိန်တောင် ခု ဖြစ်ပါသည်။

⇒ ဆင်ရဲ လူသည် ကကြောင်း ကရင် နှာ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ၊ မတည်ရင် ခြိုလုပ်ကိုင်ရန် ကရင် ကြိုးပမ်းခြင်း ၊ ဗိုင်းဆိုင်မျှ မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

⇒ ဆင်ရဲ များ လျော့ ချ နိုင်ရန် ကတွက် ကလုပ်ကိုင် ဖက်ရှင် ကလစ် များ ၎င်းတို့၏ ခြင်း စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ နှင့် ဆောက်ပံ့ လာခြင်း ၊ ကျိုးသိမ်း များ တို့သည် ကလွန် တိုက် ခုခံခြင်း ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း များ ၎င်းတို့ ၎င်းတို့ များ မြို့ပျောက် ဆောင်ရွက် ရှိပါသည်။

ကန်ကြီးကွင်းရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ချက်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဓနိအိမ်ကြီး၊လယ်ဧက၁၀အထက်၊နွားကြီးနွားသေး၁၀ ကောင် ခန့်၊လက်ကိုင်ထွန်စက်၊ဘွဲ့ရ၊ အထက်တန်း၊ ဆိုင်ကယ်။	၅	၁၀%
အသင့်အတင့်	ဓနိအိမ်သေး၊လယ်၅ဧကအထက်၊နွားကြီး/သေး ၃ကောင်၊ အထက်တန်း၊ ဘွဲ့ရ၊ ဆိုင်ကယ်။	၂၀	၄၂%
နွမ်းပါး	ဓနိအိမ်၊ ဝါးခင်း၊ အထက်တန်း၊ဘွဲ့ရ၊ ထင်းခွေ၊စက်ဘီး။	၂၀	၄၂%
အလွန်နွမ်းပါး	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ကျဘမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်၊သူများခြံတွင်မီခိုနေထိုင်။	၃	၆%
စုစုပေါင်း		၄၈	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။

ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၈ စုရှိပါသည်။ အလွန်နွမ်းပါးနှင့် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၄၃ရှိပြီး ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၅ စုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဆင်းရဲမှုလျော့ချနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များအား သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ကျား-မ ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အားကောင်းလာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါက ပို၍အဆင်ပြေနိုင်စေပါသည်။

ကမ္ဘာကြီးကွင်းနှင့်တောင်ဒါးလေးရွာရာဒေသခရိုင်မြေပုံကွဲ

ဒေသကြောင်းအရာ

	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	သင်္ဂြိုဟ်	စနေ	နဂါး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	သင်္ဂြိုဟ်	တနင်္ဂနွေ
ရာသီဥတု												
လယ်	မြေပြင်	မြေပြင်	ထွန်	ပျိုပြာ	မိုင်း	မြေဆီဖြာ	မြေဆီဖြာ	ရိုင်း	ဂိုင်း	သိပ်	-	-
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း	-	-	၁၀	၂၀	၃၀	၃၀	၃၀	-	-	-	-	-
ပွဲတော်	သင်္ကြန်	ညောင်ကျွန်း	-	သင်္ကြန်ကပ်	-	-	ဘုရားပွဲ	ကဆိပ်	-	-	-	နှစ်ပွဲ
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈	၈/၈
ပျက်စီးမှု အားလပ်ချိန်	အား	သင့်တော်	-	-	-	သင့်တော်	အား	-	-	-	-	အား
ကျန်းမာရေး	-	-	ဖျားနာ	-	-	-	-	ဖျားနာ	-	-	-	-

ကံကြီးကွင်းလျော့ရွာ

ကုသိခွင်မြေပြုကွန်

ဆေးပေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- တန်ခူးလတွင်ပေးပူဂြိုဟ်ဖြင်းပီးကဆုန်လတွင် မိုးအသင့်ရွာကြီးပေးပူသည်။ မုယုန်လ၊ ဝါဆိုလနှင့် ဝါဒေါင်လတွင်မို့ ရွာသွန်းဖြီးတော်သလင်းနှင့်သီတင်းလျှောက်လတွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာပီးပေးပူသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ပေးပူပီးတိမ်ထူထပ်သည်။ မတ်တော်၊ ဖြာဆို၊ တပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလများ တွင်ပေးပူဂြိုဟ်ဖြင်းသည်။

- တန်ခူး၊ ကဆုန်တွင်မြေဖြင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပီးမုယုန်လတွင်လယ်ထွန်သည်။ ဝါဆိုလတွင် မျိုးကြွဲပီးဝါဒေါင်လတွင်စပါးခိုက်သည်။ တော်သလင်းနှင့်သီတင်းလျှောက်လတွင်မြေဆီကြွဲပီး တန်ဆောင်မုန်း၊ မတ်တော်၊ ဖြာဆိုတွင်ဂိုတ်၊ သိမ်းသည်။ တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတွင်ကလပ် နားသည်။

- တန်ခူး၊ ကဆုန်တွင်ငါးမမ်းလုပ်ငန်းကလေးမုယုန်လတွင်ငါးမမ်းလုပ်ငန်းစတင်ပီးငါးဂြိုဟ်၅၂ အဖွဲ့နည်းပါးသည်။ ဝါဆိုလတွင်ငါးအသင့်အတင့်ဂြိုဟ်၅၂ ဝါဒေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းလျှောက် လတွင်ငါးဂြိုဟ်၅၂များဆုံးဖြတ်၍ တန်ဆောင်မုန်း၊ မတ်တော်၊ ဖြာဆို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလ များတွင်ငါးမမ်းလုပ်ငန်းကလေးသည်။

- တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင်ပျောင်းရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင်သင်္ကြန်ကပ်ပွဲ၊ သီတင်းလျှောက်လတွင်ဘုရားပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ကဆိပ်ပွဲနှင့်တပေါင်းလတွင်ပုတ်ပွဲများ ကိုကုသိအပိုင်ကျင်းပကြသည်။

- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ မုယုန်တွင်ဝေငွေ၊ ထွက်ငွေမျှ၍ဝါဆိုလတွင်ဝေငွေအသင့်ကတင်ဂြိုဟ်သည်။ ဝါဒေါင်လတွင်ဝေငွေဂြိုဟ်၅၂များဖြားပီးတော်သလင်းလတွင်ဝေငွေ၊ ထွက်ငွေမျှသည်။ သီတင်းလျှောက်တွင်ဝေငွေကနည်းယံသာဂြိုဟ်တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ဝေငွေဂြိုဟ်၅၂များဖြားသည်။ မတ်တော်၊ ဖြာဆိုတွင်ဝေငွေ၊ ထွက်ငွေမျှ၍ တပို့ပွဲ၊ တပေါင်းတွင်ဝေငွေမဂြိုဟ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

- တန်ခူးလတွင်လုပ်ငန်းကလေးပီးကဆုန်နှင့်တော်သလင်းတွင်လုပ်ငန်းအသင့်ကတင်ဂြိုဟ်ပီးတပို့တွဲ၊



အိမ်

ထုတ်ခွင့်

တက်ခွင့်

အိမ်ထောင်

အိမ်


ထုတ်ခွင့်

တက်ခွင့်

အိမ်

ထုတ်ခွင့်

အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးအားပေးရေး နည်းလမ်း



အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်

ကံကြီးကွင်းလျှော့စွာ

အရှင်အခြင်ထိန်းချုပ်မှူးဇနီး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျွန်ုပ်တို့၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ စက်ပျော့၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ကွမ်းခြံ၊ လယ်ယာ၊ ရောင်း၊ ဖွင့်စာသင်
ကျောင်းတို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပြီး လမ်းကို အမျိုးသား ဖွင့်၊ အမျိုးသမီးများက
ထိန်းချုပ်ထားတာကို တွေ့ရသည်။"

ကံကြီးကွင်းလျှော့စွာ

အရှင်အခြင်သုံးစွဲမှူးဇနီး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျွန်ုပ်တို့၊ နွား၊ ထွန်စက်နှင့်စက်ပျော့တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီး
များက သုံးစွဲသည်။
- ကွမ်းခြံ၊ လမ်း၊ လယ်ယာ၊ ရောင်း၊ ဖွင့်စာသင်ကျောင်းတို့ကို အမျိုးသား ဖွင့်၊ အမျိုးသမီးများ
က သုံးစွဲကြသည်။"

ပင်လူအိမ်သုံးဆန်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အဖွဲ့အစည်း
ဖါဝင်မာ

အိမ်ခြေကိစ္စ

ဝင်ငွေ


ကျန်းမာရေး

သုံးစွဲရန်
ခွင့်

ပညာရေး

ပူးတွင်းဖါဝင်
မာ


လုံခြုံမှုမာ



ကံကြီးကွင်းကျေးဇူး
ပင်ကုန်ခံသုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
(က+မ)

- နှစ်မြှူကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည် အခြားအမျိုးသမီးများထက် အားနည်းသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍ နှောင့်နှေးသည်။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူဆုံး ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
- မူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် နည်းနည်းအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်။
- ယုံကြည်မှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍ ယုံကြည်မှုပေးနိုင်သည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြသည်။
- အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူပါဝင်မှုရှိသည်။

ကံကြီးကွင်းနှင့် ရေတံခါးကျေးစွာ ပင့်ကူစီမံသုံးသပ်ခြင်း (ဒြပ်ထုရှစ်စက်ဝင်)




||: စာအုပ်

ပင် ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (ဦးစွာပညာရေးဝန်ထမ်း)

ခွေးမွေးခြင်း ဟု သုံးစွဲခြင်း (က+မ)

- အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးလျှင် ရောဘလော့စ် အိမ်မှုကိစ္စများကို ကူညီနိုင်မှု အားပိုင်းသောကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ ပိုလျှင်ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ယခင်အချိန်ကထက် ယခုနှစ်များတွင် ဝမ်းဗိုက်ခြင်း၊ လျင်ငန်များတွင် ပါဝင်ခြင်း ၊ လျင်အားစတိုးတို့ ရရှိသောကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ခြင်း၊ လာကြပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု အပိုင်းတွင် တိုးတက်ပါဝင်ခြင်း ရရှိပါသည်။
- ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများ ပို၍ လက်လှမ်းပြီ ကြပါသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျားတို့ ပညာပညာပေးခြင်း ရရှိသည်။
- အမျိုးသားများကသာ ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသမီးများကို ပါဝင်ခြင်း ၊ လျင်အားစတိုးတို့ ပျော်စရာ အမျိုးသမီးများသည်လည်း ဝမ်းဗိုက်ခြင်း၊ လာပါလိမ့်မည်။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု



ကံကြီးလွင်လေးရွာ
ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်ကမ္ဘာကစည်းများ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရွာတွင်းကမ္ဘာကစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များသည် ကမ္ဘာကစည်းများသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သံဃာ့စေတနာစွန့်ကမ်းမှုနှင့် ဂေါပကကမ္ဘာ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်များသည် ကမ္ဘာကစည်းများပါ (CCMP) (၅ နှစ်ကော်မတီပေးသူ ယူဆောင်ရွက်ရေးကမ္ဘာ့) သည် ကမ္ဘာကစည်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်သည်။

- ရွာပြင်ကမ္ဘာကစည်းများတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့သည် ကမ္ဘာကစည်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်များသည် အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့သည် ကမ္ဘာကစည်းများ ဆေးရုံသည် လျော့ရွာလူထုနှင့် လိုက်သလို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး မြို့နယ်ပညာရေးဗဟိုရုံးသည် ကမ္ဘာကစည်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်သည်။

ကံပြု: လွှဲ: ရေစာ: ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု (ဒြပ်ပေးစေတော်မူ)

ကျေးဇူးအဖွဲ့

ကျေးဇူးအဖွဲ့

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

လူငယ်အဖွဲ့

ရဲအဖွဲ့

ရက်စက်စွာ

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

CCMP





ကျေးဇူးအဖွဲ့

အေးချ်


သံသရာပေးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း



ကံကြီးကွင်းကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ဒီဂရီယူနီဗာစတီ)



ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ (ဥတ်ယာဒစ်ဝက်ဝန်း)

ရွာထွင်း၊ ရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရွာထွင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရုပ်စီရုပ်ပအဖွဲ့တို့သည် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်သည်။
- သ.မတုထေယျာဝဓ္ဓ အဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ အာသာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ CCMP (၅) နှစ်ကောက်ကမ်း သူငယ်ဆေးခန်းရွာကန်ရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ကမ်းသူငယ်ဆေးခန်းရွာကန်ရေး အဖွဲ့ကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာထွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးရွာလူမှုနှင့် အတူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ဖြို့ပစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ဖြို့ပစ်ပဉ္စာရေး ၊ ဆရာ ၊ ဂျီဒေ နှင့် ကျေးရွာထွင်းအဖွဲ့တို့သည် တစ်တရ ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

ကံကြီးလွင်းကျေးဇူး

အမျိုးသားများ ဗုတင်ဖြူသောကခက်ကခဲများ

- ၁ ကံကြီးလွင်းလွင်သောက်သုံးရေရှားပါး ဗုဒ္ဓကခက်ကခဲ
- ၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ
- ၃ ရွာသူ၊ ရွာသားများကျန်းမာရေးကခက်ကခဲ
- ၄ ကယုတ်ကလိုင်ရှားပါး ဗုဒ္ဓကခက်ကခဲ
- ၅ ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကခက်ကခဲ

ကံကြီးလွင်းကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများ ဗုတင်ဖြူသောကခက်ကခဲများ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ
- ၂ ကယုတ်ကလိုင်အခွင့်ကလမ်းကခက်ကခဲ
- ၃ အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးကခက်ကခဲ
- ၄ စက်ချုပ်သင်တန်းကခက်ကခဲ
- ၅ လျှပ်စစ်မီးကခက်ကခဲ

ဗဟိုဘဏ္ဍာ၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြုလာ စာတမ်းအစီအစဉ်များ

- ⇒ ယ်ပန်ဆက်ဆံရေး ခက်ခဲ
- ⇒ ဆောက်သုံးရေ ဖြား၊ ခြေ၊ ကောက်ခဲ ဖြစ်
- ⇒ ဆေးဝါးများ ဖြစ်၊ ကျပ်၊ ဖာရေး စာတမ်းရှိ ဆေး ကခြေ ကနေတွင် ခက်ခဲ ဖြစ်
- ⇒ အလုပ်အကိုင် ဖြား၊ ဆေးခြေ၊ ဝင်ငွေစာတမ်းရှိ ဖြစ်
- ⇒ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ဖြစ်၊ ဆေးခြေ၊ ဆေးဝါး ခက်ခဲ ဖြစ်

ဗဟိုဘဏ္ဍာ၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြုလာ စာတမ်းအစီအစဉ်များ

- ⇒ သွင်းရေး / လာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်
- ⇒ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့၊ ဖာရေး၊ ဖြား၊ ခြေ
- ⇒ ဗဟိုဘဏ္ဍာ / ဗဟိုဘဏ္ဍာ၊ ကျပ်၊ ဖာရေး၊ ဖြား၊ ဆေး ခက်ခဲ ဖြစ်
- ⇒ ဝင်ငွေတိုး စက်မှု / လက်မှု ဖြစ်
- ⇒ လျှော့စေမိ လိုအပ် ဖြစ်

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ (ကျား+မ)

ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်းကြောင့် အခက်အခဲရှိ။
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်
ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိသောအခြေအနေတွင်ခက်ခဲခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း။
- ဝင်ငွေတိုး စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမရှိခြင်း။
- စာပေဗဟုသုတအားနည်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာမရှိခြင်း။

ကံကြီးကွင်းလျော့ခွာ
အမျိုးသား များ ဝင်ဖြည့်သော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁ ဆောက်သုံး ရေယူယောက် မြူဂျီဂျီရန် မျှော်မှန်း
- ၂ လမ်း ပန်း ဆက်သွယ် မြူဂျီဂျီရန် မျှော်မှန်း
- ၃ ခွာသူ ခွာသား များ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန် မျှော်မှန်း
- ၄ ခွာသူ ခွာသား များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဂျီဂျီရန် မျှော်မှန်း
- ၅ ခွာချင်း ဆက်သွယ် မြူလမ်း ပန်း ဆက်သွယ် ရေး မျှော်မှန်း

ကံကြီးကွင်းလျော့ခွာ
အမျိုးသမီး များ ဖြစ်ဖြည့်သော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁ လမ်း ပန်း ဆက်သွယ် ရေး ကောင်းမွန်စေရန် မျှော်မှန်း
- ၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဂျီဂျီရန် မျှော်မှန်း
- ၃ အမျိုးသမီး များ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန် မျှော်မှန်း
- ၄ စက်ချုပ်သင်တန်း ဂျီဂျီရန် မျှော်မှန်း
- ၅ နျပ်စစ်မီး ဂျီဂျီရန် မျှော်မှန်း

စာမျိုးသစ်၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြုဘေး ရောက်ပွားချက်များ

- ⇒ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန် ဖြစ်လာစေရန်
- ⇒ သောက်ဆိုင်၊ ရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်
- ⇒ ကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်ပေးရန် လာစေရန်
- ⇒ အလုပ်အကိုင်၊ ကွင်းကလေး ဖြစ်ပျက် လာစေရန်
- ⇒ ကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ စွာအား လာစေရန်

စာမျိုးသစ်၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြုဘေး ရောက်ပွားချက်များ

- ⇒ သွားလာရေး၊ အဆင်ပြေလာစေရန်
- ⇒ အလုပ်အကိုင်၊ ကွင်းကလေး ဖြစ်ပျက် လာစေရန်
- ⇒ ကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ ကောင်းမွန် လာစေရန်
- ⇒ စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်း တိုးတက်လာစေရန်
- ⇒ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရရှိလာစေရန်

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ။(ကျား+မ)

ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်။
- သောက်သုံးရေးလုံးလောက်စွာရရှိရန်။
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးအားကောင်းလာစေရန်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများလာစေရန်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- စာပေဗဟုသုတကြွယ်ဝလာစေရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာအထောက်အပံ့များရရှိရန်။

ကံကြီးလွှဲလျော့စွာ

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်လောကွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အင်အားစနစ်ဖြည့်တင်းရေး
- ၂ ကြေးငှားလမ်းဖွင့်လှစ်ရေး
- ၃ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရေး
- ၄ စွာချင်းဆက်ကြေးငှားလမ်းတူးဖော်ရေး

ကံကြီးလွှဲလျော့စွာ

အမျိုးသမီးများတစ်ဆင့်လောကွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁ စွာတွင်းကြေးငှားလမ်းဖွင့်လှစ်ရေး
- ၂ စွာချင်းဆက်ကြေးငှားလမ်းတည်ဆောက်ရေး
- ၃ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရေး
- ၄ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ရရှိရေး
- ၅ စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိရေး

အမျိုးသားများမှ ကံပြုစောပွဲပြုရေးလုပ်ငန်းများ (ဥပဿန္တရကိစ္စများ)

- ဖြေထားလမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း
- တောင်ကောက် ပြုလုပ်သူပေးပေးခြင်း
- ကျေးလက်စားပေးခန်း ရရှိစေခြင်း
- ရွာချင်း ဆက်ဖြေထားလမ်းပေးပေးခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ ကံပြုစောပွဲပြုရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်း ဖြေထားလမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း
- စောပွဲခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ရွာချင်း ဆက်ဖြေထားလမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- လျှပ်စစ်ဖိနပ်ရရှိစေခြင်း
- ဓက်ချုပ်သစ်တန်း ရရှိစေခြင်း

တံလွှဲ:လွင်:လျော့:ရွာ

စဉ်	ပုဂံငါး:စဉ်များ:	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်	ဦးစားပေး:နံပါတ်
၁	ရွာတွင်း:ကြွေး:လမ်း: ဖြူဖြူခြင်း: (မြေဘား:လမ်း:အားဖြင့်)	က + မ	၁၁၀	၁
၂	ရွာချင်း:ဆက်လမ်း:ဖောက်လုပ်ခြင်း:	က + မ	၇၂	၂
၃	ဆောက်လုပ်ခြင်း:ဖြူလုပ်သူ:ဖော်ခြင်း:	က	၄၅	၃
၄	လျှပ်စစ်မီး:သွပ်တံခြင်း:	မ	၃၆	၄
၅	စက်ချုပ်သင်တန်း:	မ	၃၁	၅
၆	ကျေး:လက်ဆေး:ပေး:ခန်း:တည်ဆောက်ခြင်း:	က + မ	၂၆	၆

(၁) ရွာတွင်း ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း	က + ဖ
(၂) သောက်ရေတံဆိပ်တူးဖော်ခြင်း	က
(၃) ရွာချင်းဆက်သွယ်ကုန်လမ်း	က + ဖ
(၄) ဆေးလမ်းခင်း	က + ဖ
(၅) နယ်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	ဖ
(၆) စက်ချယ်ယင်ရေး	ဖ
(၇) ကိတ်တွင်းလက်မှုယင်ရေး	ဖ
(၈) စက် ဖြင့်ယင်ရေး (စက်ကုန်များမျိုး)	က
(၉) မိုက်ချိုရေးရည် ပညာပေးခြင်း မဆောင်ရွက်	က

ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

- ရွာတွင်းဂဝံလမ်းခင်းခြင်း။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း။
- လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း။
- ဆေးပေးခန်း။
- သောက်ရေကန်တူးဖော်ခြင်း။
- လူထုနားနေဆောင်။
- စာကြည့်တိုက်။
- စက်ချုပ်သင်တန်း။
- အိမ်တွင်းစားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း။
- စက်ပြင်သင်တန်း။
- မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း။
- စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစု အထောက်အပံ့။
- မွေးမြူရေးသွင်းအားစု အထောက်အပံ့။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



ကံကြီးလွင်းလျားစွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ခိစောကံဉ်ကဉ်

ဦးဝင်းဦးဦး

ဒေါ်လဲ့လဲ့မွန်

စွေစာရင်းကိုး

ဦးကော်ဝင်းသန်း

စာရင်းကြည့်ကြီးကြွယ်ရေး

ဦးခိန်ဖြူသန်း

ဒေါ်ယဉ်ဌေး

ဒေါ်ကဉ်ဒွယ်ဝင်း

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးသိန်းလွင်

ဦးသန်းကော်

ဒေါ်ခင်ဦး

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးမင်းဘောင်

ဒေါ်ဦးဦး

ဒေါ်ဥမ္မာဝင်း

ဝေဖန်ကကြံဖြူတိုင်းကြားဖြောင့်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးဝင်းကြိုင်

ဒေါ်မာမာဖြူ

ဝေဖန်ကကြံဖြူတိုင်းကြားဖြောင့်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးဥဉ်ဌေး


ဒေါ်ဖြူသိန်း

ကျေးဇူးတင်မိန့်: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ
(ဒီဇယ်ယျစ်ကော်မတီ)

ဝဏ္ဏရေး၊ ဆက်
ကော်မတီ

ကျေးဇူးတင်၊ အထောက်
အကူ ပြင်ဆင်၊ အဖွဲ့ဝင်

ဝေဖန်အကြံပြု
တိုင်ကြားရေး
ကော်မတီ



ဝယ်ယူရေးဆက်
ကော်မတီ

လုပ်လုပ်၊ လုပ်ပတ်ရေး
နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
ရေးဆက်ကော်မတီ

ခေါင်းကြွယ်ကြီးကြွယ်
ရေးဆက်ကော်မတီ

ကျေးဇူး ဝမ်းသာနိုးနွမ်းမူအဖွဲ့ဝင်များအရင်း

(ဦးစီးယူနစ်ဝန်ထမ်း)

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးအစား	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဝင်းဦးဦး	၄၀	ကျေးဇူးစီးဆောင်ခွင့်		
၂	ဒေါ်လဲ့လဲ့စွန်း	၃၅	ကျေးဇူးစီးဆောင်ခွင့်	မူလတန်း	၀၉၇၇၉၅၅၇၄၅၇
၃	ဦးသိန်းလွင်	၅၅	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မော်	အလယ်တန်း	၀၉၇၇၉၅၅၇၄၅၇
၄	ဦးဘိုဘို	၄၀	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မော်		
၅	ဒေါ်ခင်စု	၆၁	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၆၅၅၅၄၅၆
၆	ဦးမင်းအောင်	၃၄	လည်ပတ်သိမ်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၉၅၅၇၄၅၆
၇	ဒေါ်စုစု	၄၅	လည်ပတ်သိမ်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၆၅၅၅၅၅၅၅၅
၈	ဒေါ်ခင်စု	၅၀	လည်ပတ်သိမ်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၀၇၇၇၅၅၅၅
၉	ဦးစိန်မြင့်သိန်း	၄၃	ဆေးကြောခြင်းကြော့ရေးဆောင်ရွက်မော်		
၁၀	ဒေါ်မြင့်မြင့်စွန်း	၃၈	ဆေးကြောခြင်းကြော့ရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅
၁၁	ဒေါ်ယုစု	၅၅	ဆေးကြောခြင်းကြော့ရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၀၇၇၇၅၅၅၅
၁၂	ဦးဝင်းမြင့်	၅၂	ဆေးကြောခြင်းကြော့ရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၇၀၇၅၅၅၅
၁၃	ဒေါ်ယုစု	၅၅	ဆေးကြောခြင်းကြော့ရေးဆောင်ရွက်မော်	မူလတန်း	၀၉၇၇၇၀၇၅၅၅၅
၁၄	ဦးဝင်းသိန်း	၄၀	ကျေးဇူးစီးဆောင်ခွင့်	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၆၅၅၇၀၉၅
၁၅	ဦးအောင်စွန်း	၄၃	ကျေးဇူးစီးဆောင်ခွင့်	မူလတန်း	၀၉၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	၃၆	ကျေးဇူးစီးဆောင်ခွင့်	မူလတန်း	၀၉၇၇၇၀၆၅၅၅၅

ပုံစံ - ၀-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစန္ဒာဦးမျိုးလွင်	ဖုန်း ၀၉-၇၅၃၈၅၀၄၄၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးရာပြည်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၂ ကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကူးအနောက်
		ကျေးရွာ ကံကြီးလွင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၆၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း			
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃	၄၆	
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၁၀၈	၁၁၂
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၇	၅၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်	

ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားပမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

၂) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

၃) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

၄) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

၁) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

၂) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/ဗလုံ ၂ မိုင် / မသိပါ

၃) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် မိနစ် (၃၀)

 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁) နာရီ

၁) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ် (၂၀၀၈)

၁) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

 ဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ပြုထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းနိုင်

မှတ်ချက် ၁၂

ရက်စွဲ 15.2.2017

ရုံးရေးမှူး အမည် - ဦး ရာဇာဦး

ပုံစံ - ၀-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး	ပုန်း	ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	
ဦးကျော်မျိုးလွင်	၀၇၇၇ ၃၉၅၀ ၄၄၅	ဒေါ်လက်ထက်အောင်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆ ကျ် ကိုဇ်	ကွမ်းခြံ ကျ်	တော်ကျီး ဘာရှောက်	ကံပြို ကွမ်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၆၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း			
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) မြန်မာ	၁၀၈	၁၁၂
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၇	၅၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ✓
ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၂-၆၆ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် ၃၀ မိနစ်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နဂစ် (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစဦး နွဲ့စွဲ

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၁၆ . ၁၀ . ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စာက ထွန်းစန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးများသည် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိန်း၊ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်ပွင့်မှုပေးသည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား နှိပ်စက်ခြင်း၊ မိတ်ဆက်ထား ညှဉ်းပေးပတ်တိုင်ပီကောင်းစံရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး ဝိသေသနည်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသည်။ ငြိမ်သက်စွာ ငြိမ်သက်စွာ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝဇွန်း နိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၄၄၅၄၂၄၄၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကြီး ဦး သူ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် တွင်း ၆၅ ဇုန်	ကျေးရွာအုပ်စု အားလူး ၇၆ ဇုန်	ကျေးရွာ ကန်ကြီး ၈၆ ဇုန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၄	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ အခြား		ဘာသာများ	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၀၂	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: _____ **မြေသားလမ်း:** _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ ခရီးပိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၁- /ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါးတိုက်ကျမှု ဖြစ်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစတီပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝိပဿနာတင်စုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၂၅ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး တွန်း ခိုင်

လက်မှတ်  ဇန. ၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ် ဒြပ် ဒြပ်

လက်မှတ်  ဇန. ၅.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇၅၅၃၅၂၄၅၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ငြိမ်း ငြိမ်း သာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု စော်ကေ (၄)
		ကျေးရွာ ကန်ကြီးလွင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၈	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၉၂	၈၉	၁၈၁
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၉၂	၈၉	၁၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၄၄	၄	၄၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----နက်ရှိုင်းသော-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----မရှိ-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အောင်စန်းစန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စာကတက်စိန်စု

နေ့စွဲ: ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကူရွာ ကျေးရွာ ကံကြီးကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၆. ၁၀.၂၀၁၇	၁၅	၁၈	၃၈	ဗမာ ၃၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇. ၁၀.၂၀၁၇	၁၇. ၁၀.၂၀၁၇	၁၂	၁၆	၃၈	ဗမာ ၃၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ရာပြည့်

နေ့စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - တော်လှန်အနောက် ကျေးရွာ - ကံကြီးကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	၃၇	၁၈	၄၆	၄၆ ၂၅၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	၃၅ ၂၅၁၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၂၂ ၂၅၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅ ၂၅၈၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၂.၁၇	၃၀.၂.၁၇	၁၃	၂၅	၃၈	၃၈ ၂၅၈၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၂.၁၇	၃၀.၂.၁၇	၁၃	၂၅	၃၈	၃၈ ၂၅၈၁



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၁၇	၃၀.၃.၁၇	၁၃	၂၅	၃၈	၃၈ ၁၂၅၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၃.၁၇	၃၀.၃.၁၇	၁၃	၂၅	၃၈	၃၈ ၂၂၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၄.၁၇	၂၉.၄.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅ ၂၂၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၁၆	၂၂	၃၈	၃၈ ၂၂၁
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၁၆	၂၂	၃၈	၃၈ ၂၂၁

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာပူးများမှ ဖိတ်ခေါ်ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၆၆၆ ငြိမ်း ငြိမ်း ၁၁၂
နေ့စွဲ	၅. ၇. ၂၀၁၈
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း
မြို့နယ်	ကျွန်းမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျွန်းမြို့ (၂)
ကျေးရွာ	ကျွန်းမြို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅. ၉. ၂၀၁၈	၅. ၉. ၂၀၁၈	၁၁၁	၂၀	၃၁	၃၁ ၆၁၁	၃၄	၇၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆. ၉. ၂၀၁၈	၆. ၉. ၂၀၁၈	၁၈	၁၉	၃၇	၃၇ ၆၁၁	၃၄	၆၈.၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ ဝိသဲကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ ဝိသဲကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး ရာဇဝတ်**

နေ့စွဲ - **၁၅.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ရန်ကုန်** မြို့နယ်: **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု: **တော်ကူးအောက်** ကျေးရွာ: **ကံကြီးကွင်း**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေ ၅၇၀ ပါး မြေအောက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ
၂ ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုမြေအောက်အခဲ	၂ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍ
၃ ရွာသူ၊ ရွာသားများကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၃ ကျေးသား/ကျေးသမီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
၄ ရွာသူ၊ ရွာသားအလုပ်ကိုင်ရာပါးမြေကဏ္ဍ	၄ စက်ချယ်သင်တန်းလျှောက်
၅ ကျေးရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကဏ္ဍ	၅ လျှပ်စစ်မီးလျှောက်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရရှိရေးမျှော်မှန်းခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမျှော်မှန်းခြင်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကဏ္ဍမြေအောက်အခဲရရှိရေးမျှော်မှန်းခြင်း	၂ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍမျှော်မှန်းခြင်း
၃ ရွာသူ၊ ရွာသားများကျန်းမာရေးကဏ္ဍမျှော်မှန်းခြင်း	၃ ကျေးသား/ကျေးသမီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍမျှော်မှန်းခြင်း
၄ ရွာသူ၊ ရွာသားအလုပ်ကိုင်ရာပါးမြေကဏ္ဍမျှော်မှန်းခြင်း	၄ စက်ချယ်သင်တန်းလျှောက်
၅ ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကဏ္ဍမျှော်မှန်းခြင်း	၅ လျှပ်စစ်မီးလျှောက်


၁။ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာလမ်းဖြင့်လည်ပြုပြင်ခြင်း (မြေသားပစ်)	(ကမျိုးသား+ကမျိုးသမီး)	၃၅၀၀၀၀၀	၂၂၀
၂	ဖောက်လှေကန်ဖြင့်လည်လှေဖော်ခြင်း	(ကမျိုးသား)	၇၀၀၀၀၀၀	၂၂၀
၃	ရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	(ကမျိုးသား+ကမျိုးသမီး)	၂၃၀,၀၀၀၀၀	၂၂၀
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလှုပ်ကန်ခြင်း	(ကမျိုးသား+ကမျိုးသမီး)	၁၁၀၀၀၀၀	၂၂၀
၅				၂၂၀

ဃ။ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖို သွပ်တန်း ခြင်း	(အမျိုးသမီး)	
၂	စက်ချုပ်ပြင်သင်တန်း	(အမျိုးသမီး)	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းစိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅. ၂. ၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂုဏ်သက်ရွှေ

နေ့စွဲ ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>၇၆ ကွက်</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တော်ကူးရွာအုပ်စု</u>	ကျေးရွာ <u>တော်ကူးရွာ</u>
----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘဏ်ဆုံးရှုံးခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲ	၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ချွတ်ယွင်းခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	အလုပ်အကိုင် ချွတ်ယွင်းခြင်း	၄	ရက်ချုပ်ချုပ်၊ ပညာ လိုအပ်ခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခက်အခဲများ လမ်းဆက်ခွဲ	၅	ပျက်စီးစွမ်း လိုအပ်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဘဏ်ဆုံးရှုံးခြင်း လျော့နည်း	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လက်ခံ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲ ပြေလျော်	၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ရရှိစေရန်
၃	ကျန်းမာရေး၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်	၃	ကျန်းမာရေး၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ လက်ခံ
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ပေါက်ပေါက်	၄	ရက်ချုပ်ချုပ်၊ ပညာ လိုအပ်ခြင်း များ ရရှိစေရန်
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခက်အခဲများ လမ်းဆက်ခွဲ	၅	ပျက်စီးစွမ်း လိုအပ်



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဈာလမ်း၊ မြန်မာ့ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ		၂၂၀
၂	ဘေးအန္တရာယ် မြန်မာ့ပြည် ဘူးတော်ခြံ	ကျား		၂၂၀
၃	ဦးစွန်း ဆက်လက်ပေးအပ်ခြင်း	ကျား + မ		၂၂၀
၄	ကျေးလက်စားစား ချ်၊ တောင်စားခြင်း	ကျား + မ		၂၂၀
၅	လျှပ်စစ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	မ		၂၂၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်ချုပ် ဘဏ် ဘဏ်	မ	စာသင်ခန်း၊ ကမ်းခြေ
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ
 ကိုယ်စားပြု ဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းပေးအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရ/ဝန်ထမ်း အမည်

ဒေါ်ငြိမ်း ငြိမ်း သူ

၆. ၉. ၂၀၁၈

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/တိုင်း

ရန်ကင်း

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂)

အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဝေးလံခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)
 အုပ်စုခွဲ၊ ဝေးလံခြင်းများမှ တစ်ပြိုင်နက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုမကောင်း ငါ့ရွာလမ်းက ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆောက်လုပ်ရေးက ခက်ခဲ ဖြစ်ပြီး ဖြောင့်လက်က ခဲ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အထူးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပြီး ဖြောင့်လက် ကျန် မကျားက ဆက်ကိုင်ရတာ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာလုပ်ကိုင်ရာ မရှိဘဲ ဆောင်ရွက် ဝင်ရောက် ခက်ခဲ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဝင်ရောက် တွင်းထဲ / လက်ဖျား လုပ်ငန်း မရှိ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်သွယ် မကောင်းသောကြောင့် ချို့လားရ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။
 အုပ်စုခွဲ၊ ဝေးလံခြင်းများမှ တစ်ပြိုင်နက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးက ခက်ခဲ ဖြစ်ပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးက ခက်ခဲ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆောက်လုပ်ရေးက ခက်ခဲ ဖြစ်ပြီး ဖြောင့်လက်က ခဲ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အထူးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပြီး ဖြောင့်လက် ကျန် မကျားက ဆက်ကိုင်ရတာ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာလုပ်ကိုင်ရာ မရှိဘဲ ဆောင်ရွက် ဝင်ရောက် ခက်ခဲ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဝင်ရောက် တွင်းထဲ / လက်ဖျား လုပ်ငန်း မရှိ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဆက်သွယ် မကောင်းသောကြောင့် ချို့လားရ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိ ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၇) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ဝင်လင်း	၈ + ၆	လမ်းပိုဆက် ချိတ်ရေး (ပမ)	၁	၆,၇၀၀,၀၀၀	၁၀၂	၁၀၄	၂၀၆
၂	လေ့လာရေးတန်း	၈	ရွေးချယ်ရေး ချိတ်ရေး လုပ်ငန်း	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၂	၁၀၄	၂၀၆
၃	ရွာတွင်း သန့်ရှင်းရေး	၈ + ၆	လမ်းပိုဆက် ချိတ်ရေး (ပမ)	၃	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၂	၁၀၄	၂၀၆
၄	ဆေးစားခန်း	၈ + ၆	ကျပ်မာရေး	၄	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၂	၁၀၄	၂၀၆
၅	လျှပ်စစ်မီး	၆	မီးလင်းရေး	၅	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၂	၁၀၄	၂၀၆
၆								
၇								
၈								

၈) လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ် တန်း	၆	အသက်မွေး ဝမ်းမြောင်း
၂	အိမ်တွင်း မျှလက် မျှသစ်တန်း	၈ + ၆	အသက်မွေး ဝမ်းမြောင်း
၃	စက်မမျိုးမျိုး ပြင်သစ်တန်း	၈ + ၆	အသက်မွေး ဝမ်းမြောင်း
၄	စိုက်ပျိုးရေး သစ် တန်း ခွင့်	၈ + ၆	အသက်မွေး ဝမ်းမြောင်း
၅	ဆေး ဖြူရေး သစ် တန်း ခွင့်	၈ + ၆	အသက်မွေး ဝမ်းမြောင်း
၆	မတည်ချုပ်စက်	၈ + ၆	အခြား
၇			
၈			

ပေါင်းစုအားဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ငြိမ်း ငြိမ် သူ			
နေ့စွဲ ၂၈.၁၀.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကျွန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်ကူး (၄)	ကျေးရွာ ကန်ကြီးကွင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပျာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း ဘေးကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိုးရေလာရေးခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆောက်သုံးရေဌာနမရှိခြင်းကြောင့် ကောက်စိုက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးပေးခန်းမရှိဘေးကြောင့် ကျန်းမာရေးကောက်စိုက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခြေအနေတွင်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အရပ်အကျဉ်းဌာနမရှိဘေးကြောင့် စစ်တွေ ကောက်စိုက်မှုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စစ်တွေတိုးခက်ဖျား၊ လက်ဖျား၊ လှုပ်ငန်းမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အပူပေးစနစ်မရှိဘဲ အားနည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခိုက်ညှိုးစေ့၊ မွေးမြူစေ့၊ ဖွံ့ဖြိုးပတ်ဝန်းကျင် နည်းပညာမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း အိုးရေလာရေးအခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆောက်သုံးရေဌာနမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးဆေးခန်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အရပ်အကျဉ်းအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ခိုက်ညှိုးစေ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အပူပေးစနစ်မရှိဘဲ အားနည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခိုက်ညှိုးစေ့၊ မွေးမြူစေ့၊ ဖွံ့ဖြိုးပတ်ဝန်းကျင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
နည်းပညာများ မကောက်စိုက်မှုများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းခွင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + မ	လမ်းဖျားဆက်	၁	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၂	ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်း	က + မ	လမ်းဖျားဆက်	၂	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၃	လှူဒါန်းမိန့်ဆွယ်တိုး	က + မ	မိ.ကမ္ဘာ့ကျေး	၃	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၄	ဆေးလမ်းခင်း	က + မ	ကျေးအကျေး	၄	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၅	ဆေးကုရေးကုရေး	က + မ	ကျေးအကျေး	၅	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၆	လူထုနားဝေးအောင်	က + မ	ကျေးအကျေး	၆	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၇	အခြေခံတိုက်	က + မ	ကျေးအကျေး	၇	၂၀၀၀၀၀၀	၁၅	၁၅	၃၀
၈			ကျေးအကျေး					

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ပျက်သစ်တိုး	မ	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၂	အိမ်ထောင်ရေး အဖွဲ့အစည်း	မ	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၃	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	မ	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၄	ခက်ပျက်သစ်တိုး	က	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၅	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	က	
၆	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်		အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၇	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	က	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၈	ကျေးရွာအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	က	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအားညှိပြသည်။

(၉) ဝမ်းကြောင်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အကျိုးရှိစေရန် အတွက် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း

အမည် အိ.လှိုင်မိုး လက်မှတ် လ နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရ ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်တက်တက် နှင့် ၆၀

နေ့စွဲ - ၁၇.၂.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - တော်လှူ အနောက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တော်လှူ အနောက်	အုတ်ချွန်ရေဖျား ရုံးမှ ကွက်သစ် လမ်း	၆၇၆၀' x ၃' x ၆' x ၂	၁၅၀၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၉၀၀၀,၀၀၀	-		
ကံကြီးကွင်း	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁၀၀၀' x ၄' x ၂'	၂၁၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၀၀၀,၀၀၀	-		
ရွာသစ်	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁၄၀၀' x ၅' x ၁'	၃၉၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀,၀၀၀	-		
ဘဲမြို့	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၂၀၀၀' x ၃' x ၁'	၃၇၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၄၁၂၀၀၀၀	-		
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - ဒေါ်ခင်စန္ဒာစိုး
 လက်မှတ် - Shin ရက်စွဲ - ၁၇.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ထက်ထက် နှင့် ၆၀

နေ့စွဲ * ၃၀.၁၀.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ချန်ကျီ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကျီ ကျေးရွာအုပ်စု - တော်လှူးအနောက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တော်လှူးအနောက်	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၅၀၀' x ၁၅' x ၆"	၁၅၅၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၆၂၂၄၀၀			
ရွာပေါ်	ကျောက်ရောစေ့ (မြေဖျားလမ်း)	၁၀၀၀' x ၅' x ၁'	၄၂၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀၀			
			.	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်ဆွေဦး
လက်မှတ် Shin ရက်စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား မြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ပေးရမည်။ ဤပုံစံအား မြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တက်စေရမိချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယူလျက်ရှိသော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/လန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကြွေး ဖိနပ်အမှတ် ၇၀၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချီတော် မြို့နယ် ကွက်-၆၆၇ တောင်ရွာ ကွက်-၇၆၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တော်လှေ	ကွန်ကရစ် လမ်း	၅၀၀' x 12' x ၆"	၁၄၂၂ ဦး	ကျေး: <input type="checkbox"/> စု: <input type="checkbox"/> အကျေး: +၀	၁၃,၂၀၀,၀၀၀			၁၃,၂၀၀,၀၀၀
ရွာသစ်	ကွန်ကရစ် (ဖြောင့်လမ်း)	၁၁၀၀' x 5' x 1'	၃၄၀ ဦး	ကျေး: <input type="checkbox"/> စု: <input type="checkbox"/> အကျေး: +၀	၆,၅၀၀,၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀
အိမ်	ကွန်ကရစ် လမ်း	၄၀၀' x ၆' x ၆"	၃၉၀ ဦး	ကျေး: <input type="checkbox"/> စု: <input type="checkbox"/> အကျေး: +၀	၈,၀၀၀,၀၀၀			၈,၀၀၀,၀၀၀
ကန်ကြီးတွင်း	ကန်လမ်း	၁၁၀၀' x 5' x ၆"	၂၀၆ ဦး	ကျေး: <input type="checkbox"/> စု: <input type="checkbox"/> အကျေး: +၀	၆,၃၀၀,၀၀၀			၆,၃၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်စောဦး အမည် ၇.၉.၂၀၁၈



လူ့ထုတ်ဖော်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကံကြီးကွင်း.....

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ကော်ကူးအနောက်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ၁၃.၂.၂၀၁၇ စင်တာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၁၃.၂.၂၀၁၇.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ကျေးရွာစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၂၇) ဦး မ (၁၈) ဦး = (၄၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ ကော်ကူးအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကံကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၃.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀ : ၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ စင်တာ တွင် အမှာစကားဖြောင့်ကြားပါသည်။ ။ ဆိုရှယ်လစ်တစ်စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ဖြစ်မြောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

လူ့ထုတ်ဖော် ပြုစီမံကိန်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိပြီး ဖြစ်နိုင်ခြင်း ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ဖြင့် ဖြစ်မြောက်စေရန် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။




အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက် ဖြိုး ဂှင်း ဖြူ ခဲ့ပါသည်။ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရား များကို ဂှင်း ဖြူ ခဲ့ပြီး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၁) ဦးကို ယူထုဆန္ဒဖြင့် အဆိုပြုကင်သွင်း ဖြိုး မဲပေးရွေးချယ်
အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ယူဗျာဆန်းစစ်ခြင်း (၆) မျိုးဖြင့် ယူဗျာဆန်းစစ်ခြင်းကို ဂှင်းလင်း ဖြောင့်တင်း ခဲ့ပါသည်။

ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် ယူဗျာဆန်းစစ်ခြင်းပါဝင် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ ဖြီး ဆွေးနွေး ဗဟုများ ဖြူလုပ်
မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တစ်ဖွဲ့တည်း ယူဗျာဆန်းစစ်ခြင်းကို အကဲဖြတ်ပါဝင် ဆွေးနွေး ဂှင်းလင်း ဖြောင့်တင်း စသည်
တို့ကို ဂှင်းလင်း ဖြောင့်တင်း ဖြိုး ဂှင်း ဖြူ ခဲ့ပြီး ခွဲ ဖြီး ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

သင်္ကာတူဆုံး ဖြတ်ချက်များ ။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အဖွဲ့ ဦး ဗဟုဖြင့် နှင့်
ဒေါ်ဖြူသိန်းတို့ကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ ယူဗျာဆန်းစစ်မှုများ ဖြိုး ဖော်ပြသော အခက်အခဲများ
ကို ဖြေရှင်း ဖြိုး ဂှင်း ဖြူ ခဲ့ပြီး ဖြိုး ဂှင်း ဖြူ ခဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်ရန် သင်္ကာတူဆုံး ဖြတ် ခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်း တင်သူ
ဦးဗဟုဖြင့်

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးဝင်းနိုင်ဦး

ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ.....

တော်ကူးအစုအဝေးအုပ်စု.....

ရွှေတံခါးစင်တာ.....

၂၆.၁၀.၂၀၁၇.....

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၅)ဦး၊ မ (၂၃)ဦး = (၃၈)ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တော်ကူးအစုအဝေးအုပ်စု၊ ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ ဦးစီးဌာနခရီးစဉ်၊ ဦးစီးဌာနအကြိမ် ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးကို (၁၆.၁၀.၂၀၁၇)နေ့၊ ၈နာရီလည် (၁၁)နာရီ၊ ရှေ့တံခါးစင်တာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါ

သည်။ အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက စီမံကိန်းအစည်းကို ရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်

လာစွာ ဆက်လက် ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းခက်ခဲရာများ အပိုင်း (၆)ပိုင်း၊ အဆင့် (၁)၊

(၁၆) ကို အား အားအပြုများ ပြုလုပ်၍ ဘာသာရေးရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင်

ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်

ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး ယခင် ပထမအကြိမ်ခရီးစဉ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂)ဦး

အား ကျေးရွာလူထုမှ ပြုလုပ်သုံးသပ်စေ၍ ကာယကံရှင်တို့၏ ဆန္ဒကိုစောင့်ရှောက်ရာ စေတနာ့ဝန်

ထမ်းများ ပြင်ဆင်သော ဦးစွန်းဇွေး၊ နေ၊ အေဇေ၊ စန္ဒာတို့မှ ယခုဦးစီးဌာနခရီးစဉ်တွင်လည်း

တာဝန်ကျမ်းရွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထုအား ပြောကြားခဲ့ပါ

သည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူညီပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးမှူးအား



အဖွဲ့ခွဲဆွေးနွေးစေပြီး ကျေးဇူးရှာယူရာထဲမှ အမျိုးသား၊ မှားယွင်းမှု၊ အမျိုးသမီး၊ မှားယွင်းမှု
 တို့မှ ပြောင်းလဲသွားသော အကြောင်းအရာများကို ကျေးဇူးရှာယူရာအား များလှသောအခါပေါက်
 အောင်ရှမ်းလမ်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆိုရာက အကျိုးမဝင်ဘေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကို
 ပြောပြပြီး ယခုအခါအဖွဲ့ခွဲခက်တိုးတွင် ကျေးဇူးရှာယူပြီးရေးလုပ်ငန်းခွဲပျက်ကျေးဇူးရှာယူရာမှ
 ပြုလုပ်သုံးသပ်စေပြီး ပထမဆုံးအဖွဲ့ခွဲခက်တိုးတွင်လည်း ကျေးဇူးရှာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
 (စာဆင့်ဖြင့်ခြင်း) လုပ်ငန်းခွဲကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းကဏ္ဍ

အတည်ပြုသူ

ဦးညွှန်စွန်း

ဦးဝင်းဦးဦး

(စော့ကုတ်ကော်မတီ)

(ဝိ/ထောက်ပံ့မှုဦးစီးဌာန)



တို့ကုန်လူထုစဉ်းစားဖွဲ့စည်းမှု နှစ်ပတ်လည်စာတမ်း (၆. ၉. ၂၀၁၈) ရက်စွဲ

(၁၁) နာဂါနချီတွင် ပြုလုပ်မည့် ပြန်လှောင်ကို ဈေးကွက်လူထုကလုံး၏ သဘောဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်
ကတော့ပြုမည်။ ဖောင်ပြန်ဈေးကွက်စဉ်-ကတားကို ပိတ်ဆို့ပါသည်။

မြို့တော်တော်: တင်သူ
စီမံခန့်ခွဲမှု
စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၅. ၉. ၂၀၁၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကံကြီးကွင်း
ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှားကန်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ၁၅.၂.၂၀၁၇ ၀၉တာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၅.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၀) ဦး မ (၁၅) ဦး = (၃၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ တော်လှားကန်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကံကြီးကွင်းကျေးရွာပထမအကြိမ်စီမံကိန်း

စက်ဝန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁၅.၂.၂၀၁၇) ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင်

တွင် ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးဦးစွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို

အဖြင့်အလှိုင်ဖြင့်လုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့၊ မှုကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးစီ

ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ချင်း စီမံ ဖြင့်လုပ်တင်ဖြေဖြေ များ ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြပြီး နောက်အစက်အခဲ ၊

ဖျက်ဖျက်ချက်များကို သိရှိစေရန် အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲကာ ဆွေးနွေး

ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီး ဂျီပေအေ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တင်ပြသောဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

စဉ်များကို လူထုဆန္ဒဖြင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း

များကို သိရှိပြီး နောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များကို အဆိုပြုတင်သွင်းပြီး လျှို့ဝှက်



ဆောက်ကော်မတီဝင်များကိုအဆိုပြုတင်သွင်းပြီး ယူဂျက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဒီဆောက် (ဥက္ကဋ္ဌ)၊

ကျား - ၁၊ မ - ၁၊ ယုတ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကျား - ၁၊ မ - ၂၊ ရွေးစာရင်းကိုင် ၈ - ၁

စာညွှန်ကော်မတီဝင်များကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ဌာတွင်း (ကြေးအားပစ်) ဖြန့်ယုတ်ဖြူဖြူခြင်း လုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဦးညွှန်ရွှေ

စောဗောဓိဝိမာ

အတည်ပြုသူ

ဦးဝင်းနိုင်ဦး

ဒီဆောက်ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကံကြီးကွင်းကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂေဟကုန်းအနောက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ကျောက်ခါးရေကန်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၇. ၁၀. ၂၀၂၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အရွေးချယ်ခြင်းအစပူး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး = (၃၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တော်ကုန်းအနောက်အုပ်စု၊ ကံကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းအစပူးအား ကို ဂေဟကုန်း (၁၂) နှစ်အတွင်း ကျောက်ခါး ရေကန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်ဝတ်များ၊ စောင့်ရှောက်မှုများ၊ ပြောဆိုမှုများ၊ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီများ၏ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီများ၏ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်မှုများ၏ တာဝန်၊ လုပ်ထုံးစံ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ စာမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု၊ ချက်ပြုန်းခြင်းများ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းများတွင် ရွေးချယ်ထားသော ကော်မတီများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အကြောင်း၊ ကော်မတီများ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို အစဉ်အဆက် အစဉ်အတိုင်း လက်လက်စာ ယူလုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုလည်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စောင့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ချက် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်များကို ပြောကြားပြီး ပထမအစဉ်ရွေးချယ်မှုများကို



သုံးသပ်၍ ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒကို စေးမြတ်စွာ - ဦးစိုးမြင့်သန်း၊ ဒေါ်ယု
 ရွေးကဲ၍ ယခုဥတိယနှစ်ကော်မတီတွင် လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည့်
 မည်သို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးတင်အောင် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်
 ထည့်သွင်းသည့်အခါတို့ပါသည်။ ဒေါ်ဇော်အောင်နှင့် ဘဏ္ဍာ ဥတိယနှစ်ကော်မတီ
 နှစ်တွင်ကြောင်း၊ ပြောကြားထားကြောင်း ထိုထူထပ်ရေးရာတွင် အာဇာနည်နှင့်
 ကျေးဇူးတင်အောင် အချိုးအစားဖြင့် ပြောဆိုခြင်းဖြင့် စည်းစိမ်ရေးရာတွင်
 ဒေါ်မြင့်မြင့်နှင့် နှစ်သည် အခါများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။ ကျေးဇူး
 တင်အောင်လည်း အခါတို့ပါသည်။ ထို့နောက် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော ကော်မတီ
 များကို လူထုမဟုတ်ဘဲ စိတ်ကိုင်အကျင့်စမ်းများကို လိုက်နာသည့်
 ကြောင်း၊ လက်မှတ်ထိုးထိုးပါသည်။ ထို့နောက် အခါအခါဖြင့် ဆုံးဖြတ်
 ပြောဆိုပါသည်။

မှတ်တမ်းကင်သူ
 ဦးညွှန်းဇွေး
 စေတနာ့ကော်မတီ

အထောက်အကူ
 ဦးထွန်းဦး
 မိမိတို့အဖွဲ့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကန်ကြီးကွင်း.....
ကျေးရွာအုပ်စုတော်ကုန်းကန်ကုတ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာရေတံခါးခရီးကား.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၉.၉.၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာဒုတိယကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကစည်းကမ်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၈) ဦး ၊ မ (၁၇) ဦး = (၃၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တော်ကုန်းကန်ကွမ်းခြံကုန်းရွာကုန်စည် ကန်ကြီးကွင်းကျေးရွာ ဒုတိယကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကစည်းကမ်းကို (၉.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကန်ရေတံခါးခရီးကား၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်လူထုအစည်း ပုံရိပ်ဖွဲ့စည်း ယာယီကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကစည်းကမ်းမှ PRA ၂၀၁၈ များ ကားအဖွဲ့ ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကား ကျား ၁၆ နှင့် မ ၉ ဦး

ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများကား ပြုလုပ်သည့်သည့်ကတည်းကပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကစည်းကမ်း ပြုလုပ်သည့်သည့်ကတည်းကပြုခဲ့ပါသည်။

ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့်အရာတွင် ကော်မတီဝင်အဖွဲ့ကလေး

ကတည်းကပြုခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များကလည်း ဆက်လက်တက်ရောက် ဆွေးနွေးပြီး

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုများ သဘောတူညီချက် မတူညီခြင်းပါသည်။

ကော်မတီဝင် များကလည်း ကိုယ်တိုင်ကလေး ဦးစီးပြီး ကျေးရွာ

ဖွဲ့စည်းမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး

ဖွဲ့စည်းမှုများ ပြုလုပ်မည်။



ယခုတစ်ယခုစက်ဝိုက် ဒါထောက် ဥက္ကဋ္ဌကဏ္ဍ ဦးထိန်းဦး ၊ ရေခဲကြမ်း
 ဦးဝင်းမြိုင် ၊ မကြားတော်မူဝင်ပျား မြေလဲမှု မရှိကြောင်း ကမ်းခြေ ငြာ
 ကာခဲ့ဖူးပါသည်။

ယခုတစ်ယခုစက်ဝိုက်တွင် ဂဝံလမ်း၎င်းမဖြစ်ကြောင်း တက်ရောက်လာကြသူ
 ကားလူနှင့် တစ်ယခု ကာခဲ့ ဖူးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ဖြူသိန်း

ဆောက်တန်း

၆. ၇. ၂၀၁၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကန်ကြီးကွင်းကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကူးနက်ကျေးရွာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကန်ကြီးကျေးရွာ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၅.၁၀.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကန်ကြီးကျေးရွာကစည်းကမ်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၀) ဦး မ (၅၅) ဦး = (၁၀၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တော်ကူးနက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကန်ကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ပထမ ကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း ကစားကို (၂၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက်စွဲတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စာရွက်စာတမ်းတွင် ပထမ ကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းကစားကို အစီအစဉ် (၄) ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ။ ယထာဉ်းခွာ လူထုစည်းရုံးရေးပွဲများမှ စီမံကိန်းမိတ်သက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းစာတမ်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ပုံ စာတမ်းထဲတွင် တို့ကို ဆွေးနွေးခြင်း တို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာပွဲများမှ တာဝန်ထွက်ရား များက ဆွေးနွေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာ အစည်းကစား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စာရွက်စာတမ်းထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် စီမံကိန်းစာတမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပုံ စာတမ်းထဲတွင် တို့ကို ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်။



ထာဝရအဖြစ် ကျေးဇူးအပ်နှံခြင်း: ဖြိုးဒီး၊ ခြောက်လို့ ဖြော့ကြားဖြိုး

ဧပြီလ (28.10.2019) ရက်စားတွင် နှစ်ပတ်လည်အဖြစ် ကျေးဇူးအပ်နှံခြင်း:

ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်စွာ အချိန်အကုန်အလုံးဖြင့်

အတည်ပြုချက် ပူးပေါင်းပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကန်ကြီးကွမ်းကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု ဘော်ကုန်း၊ ကဝန်း၊ ကရိယာကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဆန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၁၀.၂၀.၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ နှိုင်းယှဉ်ကြီးကျေးရွာအစည်းကော်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၅၀) ဦး ၊ မ (၁၅) ဦး = (၂၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဘော်ကုန်းအနောက်ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ကြီးကွမ်းကျေးရွာတွင် နှိုင်းယှဉ်ကြီးကျေးရွာ အစည်း ကော်မတီ (၂၀၁၀.၂၀.၂၀) ရက်စွဲ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ ယင်းစဉ်အတွင်း လူထုအစည်းအဝေး၊ နှိုင်းယှဉ်ကြီးကျေးရွာ အစည်းကော်မတီများ၊ ပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဦးစားပေးသတ်မှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဘော်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကန်ကြီးကွမ်းကျေးရွာအစည်းကော်မတီများက ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့်၊ နောက်ပြန်ပြန်လည်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဘော်ကုန်းကျေးရွာအစည်းကော်မတီများက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဘော်ကုန်းကျေးရွာအစည်းကော်မတီများက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။



တို့ရှောက် တတိယဌာန ခက်စိုက်တွင် ဆွေးနွေးချက်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်များ
အား အကျိုးစီးပွားများ နှင့် ပြန်လည် အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ခြံ့ကြံ့စေရန်

ဆက်လက်ပြီး အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်များကို ဦးစားပေး

အားပေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် ခက်စိုက်တွင် ခက်စိုက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး လုပ်ငန်းခွင်

ကို ဆွေးနွေးချက် အတည်ပြုခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ် ဝင်ရောက် ဝင်ရောက် အကျိုးစီးပွား

ဦးစားပေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဘော်ကျေးအစည်းအဝေး
ကျေးရွာအုပ်စု ဘော်ကျေးအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘော်ကျေးအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၀.၁၀.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၆) ဦး မ (၈) ဦး = (၂၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဘော်ကျေးအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များသည် ဘော်ကျေးအစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် အုပ်စုချုပ်ငြိမ်း
 ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးကို (၁၀.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တက်ရောက်သူ
 (၂၄) ဦးအား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု
 ဦးစီးချုပ်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဦးစီးအဖွဲ့၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန၊
 ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်၊ ဦးစီးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးအဖွဲ့၊
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
 ရန်ကင်းအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

- (၁) ဘော်ကျေးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
(ကွန်ကရစ်လမ်း) = ၁၄၄၆၂၀၀၀
- (၂) ဘော်ကျေးအစည်းအဝေး
(ကွန်ကရစ်လမ်း) = ၆,၅၀၀,၀၀၀
- (၃) ဘော်ကျေးအစည်းအဝေး
(ကွန်ကရစ်လမ်း) = ၅,၀၀၀,၀၀၀
- (၄) ဘော်ကျေးအစည်းအဝေး
(ကွန်ကရစ်လမ်း) = ၆,၀၀၀,၀၀၀



ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့စဉ် အသုံးစရိတ် (၄၂၀) = ၁,၄၀၀,၀၀၀ ကိုးကား

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ပါဝင်သည်။ စဉ်းစားမှုများ အားဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်း
လိုအပ်ချက်ရှိသော အဖွဲ့များ အား နှစ်စဉ် စာတမ်းများ ပြန်လည်
ပါဝင်သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမဒွန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အခင်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ဖော်ပြချက်များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအစည်းတွင် ဒွန်ခန့်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြကောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်ကိန်းအတွက် တူညီသောလုပ်ကိန်းခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုခွမ်းလှည့်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ * အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်: ။ ကံဗြူး ကွင်းကျေးရွာ (ဥတ်ယဉ် အုပ်စုအမည် ။ စက်ကူ အုပ်စုကံ
စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းဆင့်ဖြင့်ဖြင့်	m+၆	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	မူလထုမဟုတ်ဖြင့်
	၂					ကိန်း
	၃	ရွာတွင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်	m+၆	၁၀/၂၀၁၇	။	။
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	၆	၁၀/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	m+၆	၁၀/၂၀၁၇	။	။
	၂	ဘေဟ်ကျေးပြင်လှည့်ဖြင့်ဖြင့်	m	၁၀/၂၀၁၇	။	။
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	၆	၁၀/၂၀၁၇	။	။
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

၊ ကံကြီးလွင်။

အုပ်စုအမည်။

၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အလယ်: ဖြန့်လျှင်ဖြန့်ဖြင့်	က + မ	၂/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	အထောက်အပံ့မရှိ
	၂	အလယ်: ဆက်လက်ဖောက်လုပ်	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်ချုပ်ဆိုင်တန်း	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	က + မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂	ဆေးကုသရေးဖြန့်ဖြန့်ဖြင့်	က	၂/၂၀၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေး ဖြင့်	မ	၂/၂၀၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်း ကပ်လမ်း ခင်း ခြင်း			✓	၂၀၁၉	၉၅၅	
	၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း			✓			
	၃	လျှပ်စစ်ဖိသွယ်တန်း			✓			
	၄	သောက်ရေ ကန် တူးဖော်			✓			
	၅	လူထုနားရဆောင်			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးဆေးခန်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ခက်ချုပ်အောင်တန်း			✓			
	၂	မိတ်တွင်း စာအောက်လှော် ပုန်တုတ် ကုန်အောင်တန်း			✓			
	၃	မိတ်တွင်း လက်ဖျံအောင်တန်း			✓			
	၄	ခက်ပြုစာအောင်တန်း	✓					
	၅	ဖွေးမြူရေး ခုခင်းပညာ အောင်တန်း	✓					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၆	ရိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအဖွဲ့						
	၇	ရိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ကဏ္ဍအဖွဲ့	✓					
	၈	မိတ် ဖွေးမြူရေး ခုခင်းကားစု						
	၉	အထောက်အပံ့	✓					
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	စာကြည့်တိုက်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း: ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)