

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တော်ကူးအရှေ့အုပ်စု၊ တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ပြင်ဆင်တိုင်း ဒေသကြီး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု ၊
 တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာအုပ်စုပြင်ဆင်



- ကျေးရွာအုပ်စု - ●
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် - T
- လမ်းမကြီး - —

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများအရင်း

၁၁။ တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ဈေးနှုန်းများစာရင်း

၁။ တော်ကူး အခမဲ့ ဝယ် ဈေးနှုန်း


၂။ ဘဏ် ဈေးနှုန်း

၃။ ကံကြီး ကွင်း ဈေးနှုန်း

၄။ နှာသစ် ဈေးနှုန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၇	၃၁	၅၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၇	၃၀	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၇	၃၀	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၇	၃၀	၅၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၇	၃၀	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၇	၃၀	၅၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၉၂		၁၉၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၂	၁၈၁	၁၈၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၁၉၂	၁၈၁	၂၄၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄၇	၄၀	၈၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၀	၄၀	၇၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၀	၃၀	၆၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၃၀	၃၀	၆၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၀	၅၀	၈၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၆၇	၁၇၀	၃၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၀၆.၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၇၀	၁၇၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၀၆.၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၆၇	၁၆၇	၁၆၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၀၆.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၆၇	၁၇၀	၃၃၇	အကျိုးပြုပြီး ရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်

တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ



သုံးသပ်ချက်

တော်ကူးအကျဉ်းကျမ်းတွင် အခြေခံဦးပွားရားလုပ်ငန်းမှာ ဝယ်ယာလုပ်ငန်း ဌေးမွေးမြူ ရားလုပ် ကိုင်ကြပါသည်။

အခြားစင်ပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ခွေးကျောင်း ခြံစား ဆန်ခက်လုပ်ငန်းများရှိ သည်။ တော်ကူး အကျဉ်းကျမ်းတွင် ဂျင်ရှင်ဆောအရင်းအမြစ်များမှာ ဝယ်ယာဖြေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝောက်၊ ဂျင် ဂျီ၊ ရှေးလုပ်ငန်း၊ ကား၊ ထွန်ခက်၊ စက်ပြင်၊ အပ်ချုပ်ခက်၊ ခန့်တို့ ပြုပါသည်။

ရှာဖွေထုတ်လုပ်မှုမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာမကွဲပြားပဲ အတူတူထွေထွေ ထိုင်ကြသည်။ ယာမြေပိုင် ဆိုင်မှုမှာ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများအရေပြင်း လုံလောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

ပျော်ရွှင်သာယာ ဖြာနှင်ကထက်စာပျင် ကျွဲ၊ နွားများ ရှားပါးလှုံ့အာမက၊ သစ်ဝါးများ လည်း ရှားပါးလာသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြားဆော အစားများ သို့ သွားကျောက်လုပ်ငန်း ကြံမှုများ လည်း ရှိပါသည်။

မွေးမွေးချက်

မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာတွင် လမ်းများမှာ ရေခိုင်းများ ပြစ်ပေါ်ပြီး သွားလားရား သားမွေးရား များမှာ ပျော်ရွှင်ဆိုးရွားစွာ ကြောင့် ရွာတွင် လမ်းများ ကောင်းမွန်ပြုလုပ်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆောဆုံးကျောက်ထဲသို့ ကျွဲ၊ နွားများ မဆင်းနိုင်ပြန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆိုက်ညှိ မှုရှိပြန် ဆောက်ကျောက်သား၊ ချင်းစေ့၊ ခြံဆင်းစိုင်းများ ပြုလုပ်လိုအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယာဖြေများ ရေးနှစ်မြုပ်ခြင်းနှင့် ကျန်ဆွယ်ရားအတွက် လွယ်ကူစေနိုင်ရန်လည်း ကျောက်မြောင်းများ ပြုပြင်ပြန်လုပ်လိုအပ်ပါသည်။

မူကြိုကစားများ စာဆင်ကြားမှု အခက်အခဲပြုနိုင်စွမ်းကြောင့် မူကြိုကျောင်း ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်အသိပညာရှင်ပါးစွာကြောင့် ကျွမ်းကျင် စာပညာပညာ စောပြောပွဲပေးများ လည်း လုပ်ပေးသင့်သည်။ ကဆုန်လနှင့် နတ်လများလုပ်

ငန်းများ မရှိခြင်းကိုကြောင့် ဆိုကလများတွင် စက်ချုပ်သင်တန်းများ၊ စက်ပြင်သင် တာရ်များ ပေးပါက အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများကို ဖယ်ဖျက်ပေးနိုင်မည်။

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

စောကုမ္ပဏီလီမိတက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ လယ် (၁၅ ဧကအထက်)၊ ခွား၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ TV၊ ဖုန်း၊ အိပ်ခန်း၊ ကျွေး (၁၅၀၀)	၅၀	၇.၄၆%
အလယ်အပတ်	ဖျော်ဖြေရေးအိမ်၊ လယ် (၁၅ ဧကအောက်)၊ ထွန်စက်၊ ခွား၊ ဖုန်း၊ ကျွေး၊ TV၊ ဖုန်း၊ အိပ်ခန်း၊ ကျွေးအား (အထက်တန်း)	၃၀၀	၄၄.၇၆%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ ရေ၊ အလုပ်၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ (အလုပ်လုပ်ပေးခြင်း) ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ကျွေးအား (အလုပ်တန်း)	၃၂၀	၄၇.၇၆%
စုစုပေါင်း		၆၇၀	၁၀၀%

ဝမ်းသာချက်

စောကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် အိမ်ထောင်စု (၂၂၀) ခန့်ပါသည်။ ဆင်း
ရဲနွမ်းပါးသည့် အခြားအရင်းမှာ လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊ ရေ၊ အလုပ်မရှိခြင်း၊
ကျွေးအားလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဖုန်းမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများသာဝင်နေမှုလုပ်ငန်း
များ လုပ်ကိုင်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ
များအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖြစ်စေကာ လုပ်ငန်းများကို အပေးထားပါက ဆင်းရဲ
နွမ်းပါးသူများကို အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများခင်းခြင်းဖြင့်
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး ဝင်ငွေများရရှိလာမည်အပြင် ကူးသန်း

ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးသတ်ခြင်း

တော်ကူးအကျဉ်းစာ

အရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးမှုပုံစံပြဇယား

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်သည့် ပုံစံပြဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
ကျွဲ၊ နွား	ဆံပင်ညှက်	လယ်ယာမြေ
ထော်လာဂျီ	အင်အားစွမ်းအင်	ချောင်း
ဂျေလပ်ဇ်	ဆေးကုသရေး	ဆိုင်ကယ်
ကား	ခန့်ထိုး	လမ်း
ထွက်ခွာ		ခက်ဘီး
ခက်ပြင်		ကွမ်းစိုက်
		မွေးမြူရေး

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်ယာမြေ	ဆံပင်ညှက်	ဆေးကုသရေး
ကား	အင်အားစွမ်းအင်	ကွမ်းစိုက်
ကျွဲ၊ နွား		မွေးမြူရေး
ထော်လာဂျီ		
ဂျေလပ်ဇ်		
ထွက်ခွာ		
ခက်ပြင်		
ချောင်း		
ဆိုင်ကယ်		
လမ်း		
ခက်ဘီး		
ခန့်ထိုး		

ဆုံးသတ်ချက်

- * ကျေးဇူးတင် အင်အားစွမ်းအင်၊ ဆံပင်ညှက်ခြင်း၊ ဆေးကုသရေး၊ ခန့်ထိုး အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများ ဆုံးရှုံးပြီး အင်အားစွမ်းအင်၊ ဆံပင်ညှက် တို့ကို အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သည်။
- * ကျွဲ၊ နွား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဂျေလပ်ဇ်၊ ကား၊ ထွက်ခွာ၊ ခက်ပြင်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများ ဆုံးရှုံးပြီး အမျိုးသားထိန်းချုပ်ပါသည်။
- * လယ်ယာမြေ၊ ချောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း၊ ခက်ဘီး၊ ကွမ်းစိုက်၊ မွေးမြူရေး တို့အား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဆုံးရှုံးကြသည်။ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်အဖြစ်များမှာ ချောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခက်ဘီး၊ ခန့်ထိုး၊ လမ်း၊ လယ်ယာမြေတို့ဖြစ်ပါသည်။
- * အရင်းအမြစ်များကို အဆုံးမပြု အတွက် အမျိုးသားများမှ ဆုံးရှုံးမှုများရှိပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးဇူးတင် အမျိုးသားများအသုံးပြုနိုင် အမျိုးသားများထိန်းသည့်အရာများ

က အမျိုးသမီးများထက် ပိုများနေခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ ဆုံးဖြတ်

ပိုင်ခွင့်၊ နေရာ၊ နည်းလမ်း၊ ယုံကြည်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နာခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး

အဖွဲ့များ၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် တိုးတက်ဆင့်တင်ရေးအတွက်

ထားပေ။

ရာသီတွင်ပြုပြင်ထူဒိန်

တော်ကူးအရပ်ကျေးရွာ

သုံးသပ်ချက်

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာချိတ်ပျိုးခြင်းနှင့် ကွမ်း
 ခြံချိတ်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ရေဥတ်မြောင်းများမကောင်း
 ခြင်းကြောင့် လယ်ယာထွက်စီးနှံများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲပါသည်။
 တခြားဝင်ငွေလုပ်ငန်းများမှာ (ကွမ်းများချိတ်ပျိုးခြင်းနှင့် ခန့်ထိုးခြင်း၊ ကူး
 သားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်

ချိတ်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း


အလုပ်အကိုင်များရှားပါးခြင်း

ခေတ်မှီ စက်ရိယာများရှားပါးခြင်း

မျိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု အဖွင့်ခက်ခဲဆောင်ရွက်ရမည်။

ပင် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်ခြင်း
(ကျား + မ)

တော်ကူး အရှေ့ကျေးရွာ



သုံးသပ်ခြင်း


- * အမျိုးသမီးများသည် ဒိမ်မွန်ကိစ္စတွေ့တာပျက်ပြီး လူ့ကရားမှာလည်း အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ ဖူးပေါင်းခွင့် အားနည်းနေပါသည်။
- * အမျိုးသားများသည် ဘာမျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ဦးဆောင်ခွင့်များနေပါသည်။
- * အမျိုးသမီးများသည် ဒိမ်တွင်းကိစ္စတွေ့တာပျက်ပြီး အပျက်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ရောက် မှားလည်း နည်းနေပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း

* အမျိုးသမီးများကို အပျက်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးပြီး၊ ပျက်အားစတင်တူပေး၍ ဆုတောင်းဆွေးနွေးပွဲများပျက်ပြီး ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ဖူးပေါင်း အမျိုးသမီးများကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ပင်ကိုအိမ်သုံး သယ် ခြင်း
(ကျား + မ)


တော်ကူး အစောင့်ကျေးဇူး ပြု ပေးအပ်ရန်



သုံး သယ် ခြင်း

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွေတာလုပ်ရပြီ။ ပညာရေးမှာလည်း ကားရှင်း
 ရေခြင်း ဖြောင့် ဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ ဖူးဆိုင်ခွင့် ကားရှင်းရပါသည်။
 အမျိုးသားများသည် ဘာလုပ် ဆုံးပြတ်ချက်ချခွင့်၊ ခြီးစားခွင့်များရပါသည်။
 အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်း ကိစ္စတွေတာလုပ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှုတ်
 ဝင်ခြင်း ဖြောင့် ဝင်ခွင့် ရရှိမှုမှာလည်း ရှင်းရပါသည်။ ယခုနှစ်များတွင် အမျိုး
 သမီးများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ခြင်း၊ လုပ်ကားအခန်းတူ ပေးအပ်
 ခြင်း၊ အိမ်သုံး သယ် ခြင်း၊ အိမ်သုံး သယ် ခြင်း၊ အိမ်သုံး သယ် ခြင်း၊ အိမ်သုံး သယ် ခြင်း

တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ



ကျေးဇူးတင်၍ ခက်ခဲသော အဖွဲ့အစည်းများ

စတင်ကျေးဇူးတင် (ဦးထိန်းစင်စင်ဝင်း)

ကျေးဇူးအဖွဲ့

ကျေးဇူးအဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်ပင်အဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

ဒုက္ခကင်းကူညီမှုအဖွဲ့

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ဘဝကော်မတီအဖွဲ့

မြို့နယ်ပညာရေးဌာန

ဂေါပကအဖွဲ့

ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဥပဒေရေးရာ

မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

မြေယာကော်မတီအဖွဲ့

ပုံစံအဖွဲ့

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့

မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

အရပ်အဖွဲ့

မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့



မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

မြို့နယ်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

ဘဝကော်မတီ

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့



ကျေးဇူးတင်၍ ချိတ်ဆက်ရေးစာအုပ်စာစဉ်: ဗျာ. တော်ကု:အရှေ့. (ဥပဒေရေးရာစာစဉ်.)



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု သုံးစာပိုဒ် (ကော်ကူ-အရှေ့ကျေးရွာ) (ဒုတိယအရပ်)

* ယူဇုရူးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာစုစုပင်၊ ဘုရားအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ သာသနာ့ကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီးပွားရေးကော်မတီ၊ ကြွယ်၀ရေးအဖွဲ့၊ အချင်းသက်စု၊ သာသနာ့ကော်မတီလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

* စီးပွားရေး ငွေများအတွက် ငြေယာကော်မတီ၊ ဖြစ်ရောင်ကော်မတီ၊ သာသနာ့ကော်မတီ၊ ငွေ၊ ငွေအဖွဲ့၊ သာသနာ့အဖွဲ့များက ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

* ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျေးရွာစီးပွားရေးကော်မတီ၊ ဖြစ်ရောင်ကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာစုစုပင်အဖွဲ့မှ ရွာတွင်းရှိ ယူဇုရူးလုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာစီးပွားရေးကော်မတီမှ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်များ၊ လမ်းများ၊ သာသနာ့ဆောက်စာရုံများတွင် အချိန်ဖြည့်စီးပွားရေးအတွက်၊ ဖြစ်ရောင်ကော်မတီမှ ကျေးရွာပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကလပ်လုပ်ငန်းများ၊ သာသနာ့ဆောက်စာရုံများတွင် အချိန်ဖြည့်စီးပွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သာသနာ့အဖွဲ့များ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှလည်း ကျေးရွာတွင်းရှိ သာသနာ့ဆောက်စာရုံများတွင် အချိန်ဖြည့်စီးပွားရေးအဖွဲ့များကို အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ သာသနာ့အဖွဲ့များကို ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အချိန်ဖြည့်စီးပွားရေးအဖွဲ့များ ယူဇုရူးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ဦးစီးဌာနမှလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

* ကျေးရွာချုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဖြို့နှစ်ချုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ငွေဖြိုနှစ်ချုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ကျေးရွာကျောင်းကော်မတီများမှ ငွေ၊ ကျေးရွာ ကြွယ်၀ရေးအဖွဲ့များသည် ဖြို့နှစ်ကျန်းစာရေးဌာနနှင့် ငွေ၊ ချိတ်ဆက်မှု ဆောင်ရွက်ကြသည်။
ငွေ၊ ငွေ၊ ချက်

ကော်ကူ-အရှေ့ကျေးရွာတွင် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် အချိန်ဖြည့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာစီးပွားရေးကော်မတီများမှလည်း ကျေးရွာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်

တောင်ကျားအရှေ့ကျေးရွာ

အမျိုးသား များမှ တစ်ပြေးစာ အခက်အခဲများ

- ရွာလမ်းမကြီးနှင့် ရွာအတွင်းမှ ကားလမ်းသို့ ဆက်သွယ်သည့် လမ်းများ မိုးရာသီခက်

ခဲခြင်း

- ကျေးရွာတောလုံးကွင်းပြတ်စီးနေခြင်း

- သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ရေဥယျာဉ်ခဲခြင်း

- မူကြိုကျောင်းပြတ်စီးနေခြင်း

- မြောင်းတော်စက်သွားလမ်းခက်ခဲခြင်း

တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ

မျှော်မှန်းချက်များ (အမျိုးသား)

- ရွာစစ်မကြီး လွယ်ကူချောမွေ့သားပါက ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပြီး ကျား မာကျား၊ မီးဖွား ရှေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။ ရွာထွင်းမှ ဒဂုလေ ကားစစ်မကြီး ၅၆ အချိန်မတော်ဆက်သွယ် သွားစာခိုင်မည်။ ဝယ်သမားများ မြေဆီများကို အလွယ်တကူ သယ်ယူလာနိုင်မည်။
- ကျေးရွာဘာပုံးကွင်း မြေဆင်ဖြိုးပါက ခိုင်ခံ့ကျိုးပြုအားကစားသမားကောင်းများပေါ် ထွန်းလာမည်။
- ဘောက်သုံးရေတိုများ ဖြစ်လာပါက ကျားမာကျားများ ကောင်းမွန်လာမည်။
- ဝယ်သမားများ အတွက် ဝယ်ဆွက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူရန် လွယ်ကူလာပြီး ပေါးများကို အချိန်မီ ဝိုက်သိမ်းလာနိုင်မည်။
- မူကြိုကျောင်း မြေပြင်ပြီးပါက မူကြိုကလေးများ အတွက် ဒဂု သိယုဂျာများ တိုးတက်လာမည်။

တော်ကူးအရေးကြီးစွာ

အမျိုးသမီးများမှ ဓလေ့ထောအခက်အခဲများ

- ရွာလမ်းမရှင် ကားလမ်းဆက်သွယ်သော လမ်းဆွယ်သောလမ်းဆွယ်ပေး များ ဆွားလာ
ရာတွင်ခက်ခဲခြင်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှုခင်းပါးခြင်း
- ဆောက်သုံးကြေးငွေရောက်မှု နှင့် သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း
- ကျေးဇူးတင် စွမ်းကျွမ်းမှုအားပေးမှု မဟုတ်ဘဲ ရှုခင်းပါးခြင်း

တော်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ
မျှော်မှန်းချက်များ (အမျိုးသမီး)

- ရွာလမ်းမကြီးနှင့် ကားလမ်းဆက်သွယ်ထားစေရန် လမ်းသွယ်ပေးများနား၊ ဂျာသီမ
ရမ်းသွားလာနိုင်စေရန်လမ်းများဖြစ်လာစေရန်။
- အာဟာရအာဇာနည်များရရှိရန် ဝဇ္ဇေတိုးဇီ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတိုးတက်
မှုများရရှိမည်။
- သန့်ရှင်းသောဆောက်လုပ်ရေးများရရှိပြီး ကျန်းမာရေးများကောင်းမွန်မည်။
- ကျန်းမာရေးအာဝိပညာ မပညာဉာဏ်များတိုးပွားလာမည်။

ဦးစားပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တော်ကူးအစဉ်ကျေးဇူး

- * ရွာပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့အစည်း (က + မ)
(ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်)
- * ကျန်းမာရေးအသိပညာအပညာတရားများ (မ)
- * စောကံစုံတွဲများအဖွဲ့အစည်း (က + မ)
- * ကျေးဇူးတင်ကြားနားမှုအဖွဲ့အစည်း (က)
- * မူကြိုကျောင်းအဖွဲ့အစည်း (က)
- * ဝင်ရောက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်းများ (မ)
(အသေးစား၊ ကျေးဇူး၊ လက်မှုပညာပညာများ)
- * ကျေးဇူးတင်ကြားနားမှုအဖွဲ့အစည်း (က)

ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ရေးသားပေးခြင်းများ

တော်ကူးအရေးကြီးရာ

* ရွာလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း (က + မ)

(ကွန်ကရစ်စီးလမ်း)

* ကျေးရွာဘေးကင်းရေး အရေးကြီးခြင်း (က)

* သောက်သုံးရေရရှိရေးများ ပြုပြင်ခြင်း (က + မ)

* ရေအိုင်ဖွဲ့စည်းရေးများ ပြုပြင်ပေးခြင်း (က)

* မူကြိုကျေးဇူး ပြုပြင်ခြင်း (က)

* ကျေးဇူးတင်ရေး အသိပညာ အညွှန်းများ (မ)

* စင်စွာ ရရှိသော အချိန်အကိုင်များ ဖန်တီးဆောင် (မ)
(အဆားစား စက်မှု၊ လက်မှု ဝန်ထမ်းများ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း
 ကျေးဇူး စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

- ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးသာကျော်
- ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်ခင်နုနုနုနုနု
- အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးယိုးစား
- ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ကော်မတီ
- ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးသာကျော်
- ဘဏ္ဍာရေးဆိုင် (မ) = ဦးခင်နုနုနု
- ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ကော်မတီ (မ) = ဒေါ်ခင်ခင်ခင်
- ကျေးဇူးစီမံကိန်းဆိုင်ကော်မတီ = ဦးခင်ခင်ခင်
- အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးဝင်းအောင်
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင်ခင်ခင်
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင်ခင်ခင်
- ဝယ်ယူရေးဆိုင်ကော်မတီ
- အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ကော်မတီ (ကျား) = ဦးဝင်းအောင်

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရာရင်း

ကျေးဇူး စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း

လှိုင်နု၊ လှိုင်ပတ်ဖြူဖြူထိန်း၊ သိန်းကျော်၊ ကော်မတီ

အဖွဲ့၊ ဒေါ်ခင်အောင်ကျော် = ဦးမြင့်ဘောင်း

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခန့်၊ ခန့်၊ အေး

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဒေါ်ခင်မာယီ

အေးဇွဲ၊ ကြည်ကြီး၊ ကြွယ်ကျော်၊ သက်ကော်မတီ

အဖွဲ့၊ ဒေါ်ခင်အောင်ကျော် = ဦးလှိုင်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်အေးစိ

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားကျော်၊ သက်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးမြင့်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စင်စင်နွယ်

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (အမျိုးသား) = ဦးနိုင်လွင်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (အမျိုးသမီး) = ဒေါ်သန်းသန်းလှ

ကျေးဇူး ဝိမံသနီ ဦးဗုဒ္ဓါ ကမ္ဘာ့ ဝင်္ဂလား ဆရာတော်

စဉ်	အမည်	အသက်	ဝကဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဗုဒ္ဓါ		အုပ်စု / ဝိထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်အိန်းဆွင်း		အုပ်စု / ဝိထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၃	ဦးသာဓက	၅၀	ကျေးဇူးစု / ဝိထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အသက်တန်း	၀၉၄၅၀၆၉၉၀၃၅
၄	ဦးဝင်းဦး	၅၂	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး	အသက်တန်း	၀၉၄၉၀၁၉၆၇၉၅
၅	ဒေါ်အေးအေး	၃၇	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး	မူလတန်း	မရှိ
၆	ဦးကျော်စိုး		ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး	အသက်တန်း	
၇	ဒေါ်အေးအေး	၄၀	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး	မူလတန်း	မရှိ
၈	ဦးကျော်စိုး	၄၀	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး	အသက်တန်း	၀၉၄၅၅၀၉၉၄၅၃
၉	ဒေါ်အေးအေး	၃၈	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး	အသက်တန်း	
၁၀	ဦးအိန်းဆွင်း	၅၄	ကျေးဇူးစု စာရင်းကိုင်	အသက်တန်း	၀၉၂၆၉၉၆၄၄၆၇
၁၁	ဒေါ်အိန်းဆွင်း	၄၅	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	မူလတန်း	၀၉၇၇၇၈၉၇၆၉
၁၂	ဒေါ်အိန်းဆွင်း	၄၃	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	အသက်တန်း	၀၉၄၅၀၇၃၁၂၅၅၃
၁၃	ဦးအိန်းဆွင်း	၅၄	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	အသက်တန်း	၀၉၉၅၄၇၀၅၅၉၅
၁၄	ဦးအိန်းဆွင်း	၄၇	အမှုအရာဆောင်ရွက်ရေး	ဘွဲ့ရ	၀၉၂၆၉၉၆၄၄၆၇
၁၅	ဦးဗုဒ္ဓါ	၆၈	အုပ်စု / ဥက္ကဋ္ဌ	အသက်တန်း	၀၉၇၉၄၃၆၁၈၄၄
၁၆	ဒေါ်အိန်းဆွင်း	၄၇	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	၀၉၇၇၈၇၀၂၃၇၀

ကျေးဇူး ဝိမံသန့် ဦးမြင့် အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	အသက်	လိပ်စာ	ပစ္စည်းအမျိုးအစား	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဒေါ်စန်းစန်းစန်း	၄၃	ကျေးဇူးဦးမြင့်အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၇၇၇၇ ၈၅၃
၂	ဦးစန်းစန်း	၅၄	ကျေးဇူးဦးမြင့်အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉၇ ၈၄၃၅၃ ၆၅၇
၃	ဒေါ်စန်းစန်းစန်း	၄၃	အပြင်ပြင်လမ်းကြားကျေးဇူးဦးမြင့်	အထက်တန်း	၀၉၇၇၆၅၆၆၇၃
၄	ဒေါ်စန်းစန်းစန်း	၅၀	အပြင်ပြင်လမ်းကြားကျေးဇူးဦးမြင့်	အလယ်တန်း	၀၉၇၈ ၂၄၇၃၄၃၇
၅	ဒေါ်စန်းစန်း	၃၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၇၃၄၄၆၇၇
၆	ဦးစန်းစန်း	၄၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	၀၉၇၇၇၇၀၃၈၃၀
၇	ဒေါ်စန်းစန်းစန်း	၄၀	အဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	၀၉၇၇၇၇၇၇၇၇
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					
၁၃					
၁၄					
၁၅					
၁၆					



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	
ဦးလှသိန်း	၀၇-၇၇၇၀၇၁၉၆၆	ဒေါ်ထက်ထက်စောင်	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆၇၇	ကျွမ်းမြဲကျီး	စက်ကွဲအစု	စက်ကွဲအစု

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၆၇၀	၁။ မဃာ	၆၇၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
	၁၆		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၂၄၃၃	၁၁၇၃	၁၂၆၀
လူမျိုး (၁) မဃာ	၁၁၇၃	၁၂၆၀
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁၅	၅၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
ငြိမ်းချမ်းရှိပါမည် - သာမန်ကျောင်း				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၃၀၀၆ မျှော်တိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
မြန်မာ့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးလှအိန်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၂၃.၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဖက်ဆက်စောဇော်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၂၃.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	ပထမဆုံး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတဆင့်	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြုလုပ်ရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ပြောကြားရမည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ	ဖုန်း ၀၇၇၇၇၀၇၇၇၈၈ ၀၇ - ၃၇၅၅၀၂၂၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တင်တင်အောင်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကျေးရွာ	ကျေးရွာ တောင်ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၆၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၆၇၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၆		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၃	
လူမျိုး (၁) မြန်မာ	၁၁၇၉	၁၃၁၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
ဒိမ်းထောင်ဦးစီး	၆၁၅	၅၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	ခြံပိ	ဘာသာရေး	ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း:

၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဇာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ်က ဖြစ်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
 မြေပိုင်ရှင်များစီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးလှအိန်

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ခေါ်ထွက်ထွက်စော

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက်ဝက်ရွှေအောင်

နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ် ကွတ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု စောက်ကျွန်းအကျွန်း ကျေးရွာ စောက်ကျွန်းအကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	၃၀.၁၀.၂၀၁၇	၁၆၇	၁၇၀	၃၃၇	မမာ ၃၃၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၆၀	၁၇၅	၃၃၅	မမာ ၃၃၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	မမာ ၁၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီလူးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ခေမာဇ

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြင်သစ် မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကျွန်းအုပ်စု ကျေးရွာ တော်ကျွန်းအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂြာလမ်းမကြီးနှင့်ရွာကတန်းမြို့ကားလမ်းသို့ဆက်သွယ်သည့် လမ်းများဖုံးတားခံခြင်း	၁ ဂြာလမ်းမနှင့် ကားလမ်းဆက်သွယ်သောလမ်းဖွင့်
၂ ကျေးရွာဘေးလုံးကွင်းပျက်စီးခြင်း	၂ ဂေ.ဖျား ဆွားလျာကွင်းခက်ခဲခြင်း
၃ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း	၃ အပျင်အကိုင်အခန္ဓာဆက်သွယ်မှုများရရှိရေး
၄ မူကြိုကျောင်းပျက်စီးခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာရရှိရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်များရရှိရေး
၅ ချောင်းတောင်စက်ရွာလမ်းခက်ခဲခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုပညာပေးရန်အတွက်
	၄ ပါးခြင်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ဂြာလမ်းမကြီး၊ ကားလမ်းနှင့်ဆက်သွယ်သောလမ်းများ ကောင်းလာပါက ကျန်းမာရေးပိုမို ရှေးများစေရမည်	၁ ဂြာလမ်းမကြီးနှင့် ကားလမ်းနှင့် ဆက်သွယ်သောလမ်း
၂ ကျေးရွာဘေးလုံးကွင်းဖြင့် ဝါက နိုင်ငံအကျိုးပြု အားကစားပေးရမည်	၂ လမ်းဆွယ်ပေးရေးအား ကူညီပေး ဆွား လာနိုင်သော လမ်းများဖြင့် ညှိညှိစေရမည်
၃ သောက်သုံးရေရရှိမှုများ ပိုမိုလျာဏ် ကျိုးမာကျိုး များကောင်းမွန်လာရမည်	၃ အပျင်အကိုင်များရရှိရန် ဝန်ထွက်ပြီး ဦးပွား၊ ပျား၊ ဝှက်၊ လှော်၊ တို့လက်မှုများရရှိရမည်
၄ လယ်သမားများအတွက် လယ်ထွက်ပစ္စည်းများ ချွေးချွေးဖြင့် လွယ်ကူလျာဏ်ပေးရမည်	၄ ကျွမ်းကျင်မှုပညာပေးရန်အတွက် ပါးခြင်း
၅ မူကြိုကျောင်းဖြင့် ပိုမိုဝါက မူကြိုကစားများ အတွက် အသိပညာများပေး တက်စားရမည်	



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက်ထက်စောစို

နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ပျံလှိုင်</u>	<u>ကွမ်းခြံလှိုင်</u>	<u>ဆော်ကွင်း</u>	<u>ဆော်ကွင်း</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလမ်း မပြည့်စုံ၊ ကားလမ်း မရှိ၊ ရေအခက်	၁	ရွာလမ်း မပြည့်စုံ၊ ကားလမ်း မရှိ၊ ရေအခက်
၂	အလုပ်အကိုင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂	ရေ၊ မြေ၊ မြေယာ အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံ	၃	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ၊ မြေယာ အခက်အခဲ
၄	ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ
၅	မူကြိုကျောင်း မရှိ	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ
	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ		ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်း မပြည့်စုံ၊ ကားလမ်း မရှိ	၁	ရွာလမ်း မပြည့်စုံ၊ ကားလမ်း မရှိ
၂	ရေ၊ မြေ၊ မြေယာ အခက်အခဲ	၂	ရေ၊ မြေ၊ မြေယာ အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံ	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မပြည့်စုံ
၄	ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ
၅	မူကြိုကျောင်း မရှိ	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ
	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ		ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိ

မှော်မှန်းချက်များ အားလုံး ဖြည့်စုံရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - စင်္ကြာထက်ဝက်စာစင်

နေ့စွဲ ၂၀. ၂. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကွန်

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကွန်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု စက်ကူးအစွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
စက်ကူးအစွဲ	ဥပဒေမည်	၅၂၀'x'၂'x'၆'	၂၄၆၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၇၁၂၀၀၀	မရှိ	မရှိ	၂၇၁၂၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် _____

အမည် ဦးသုတေဇ်

ရက်စွဲ ၂၀. ၂. ၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တောင်ကူးအကျေးရွာ
တောင်ကူးအကျေးရွာအုပ်စု
ရွာလယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း
၂.၃.၁၂.၀၁၇
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၁၆၂) ဦး ။ မ (၁၈၁) ဦး = (၃၄၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ " တောင်ကူးအကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကူးအကျေးရွာတွင် ပထမမြစ်စက်ဝန်း၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၃.၁.၂၀၁၇) ဂျန်နဝါရီလတွင် ရွာလယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ တောင်ကူးအကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာ ဦးစီးဌာနမှ ဖိတ်ခေါ်စကားပြောပါသည်။ ထို့နောက် ဗဟိုဌာနမှ ရုံးချုပ်၊ မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဗဟိုဌာနမှ ပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို အချက်(၁၅)ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးပြောဆိုပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်း၊ အဆင့် ၂၀၂၀ အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ပြောဆိုပါသည်။ ထို့နောက် ဗဟိုဌာနမှ ရုံးချုပ်၊ မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ စာတမ်းနှင့် တွေ့ကြားများအကြောင်းကို ပြောပြပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ရွေးချယ်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဗဟိုဌာန ဦးစီးဌာနနှင့် ဒေါ်သန်းသန်းဌေးတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဗဟိုဌာနမှ စီမံကိန်းများကို အဖွဲ့ပြုပြီး ပထမမြစ်စက်ဝန်းအတွက် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ အရင်းအမြစ်၊ ချွမ်းသာဆင်းရဲ စသည်တို့ကို ကျေးရွာဗဟိုဌာနမှ အတူဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ "



သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးငြိမ်းလွင် ၎င်းဒေါ်
ဒေါ်သန်းသန်းဌေး တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း

လူမှုဆိုင်ခပ်များမှ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများပေါ်မူတည်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် လုပ်ကိုင် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဒေါ်သန်းသန်းဌေး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးသာကျော်

စီ/စာတော်ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တောင်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ
တောင်ကူးအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု
ရွာလယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း
၂၆.၁.၂၀၁၇
ဥတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၂၅၄) ဦး မ (၂၀၅) ဦး = (၄၅၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ တောင်ကူးအရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကူးအရှေ့ကျေးရွာ ပထမနှစ်
ခက်ဝန်း ဥတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၆.၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ရွာလယ်ဘုန်း
ကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ယူဆချက်ချီးမြှင့်မှု ဦးနှိုးဖွယ်ရာ ပထမ
အကြိမ်အစည်းအဝေး၌ ရှိပါသော ယူဆချက်ချီးမြှင့်မှုများကို ရှင်းပြပြီး အမျိုးသား
တစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဆင်အခံ၊ ဖျော်ဖြေမှုများ၊
ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက် ရှိပါသော အမျိုး
သား၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖလှယ်ရေးများကို ရှင်းပြပြီး ဆွေးနွေးပါသည်။ လက်ထောက်
ရင်းပညာများ ဒေါ်အိအိအိကျော်မှ အကျင့်ဝတ်ခြင်း မဝင်ခြင်း ဖလှယ်ရေးများကို ရှင်းပြပါသည်
ထို့နောက် ပထမနှစ်ခက်ဝန်းအတွက် ပြုလုပ်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖလှယ်ရေးများကို ဖြည့်စွက်
ပေးဆောင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစီ၊ ထောက် ကော်မတီဝင်များကို
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း ဖလှယ်ရေးကို မိမိအများဆုံးဖြင့်
ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ။



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင် ပထမဆုံးတွင် ကော်မတီဝင်များကို တက်ကြွစွာ
လာသော ကျေးဇူးတင်စွာ မဲပေးခံရစေရန် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


အတည်ပြုသူ

ဒေါ်အိန်းအိန်းမြ

ဦးထွန်းကျော်

အတည်ပြုသူ

ဦးစောကျော်





ဝမ်းတွင် ဂွေးချယ်ထားသော ဆေး ငြာဏ်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ (၃) ဦးအား ကျေးဇူး
 ဖြစ်စေရန် ပြန်လည်ဆုံးသတ်ရန် ကာယကံရှင်တို့၏ ဆန္ဒကို စေးမြန်းရာ ဦးဇော်ဦး၊
 ဒေါ်မြင့်မြင့်နှင့် တို့ယခုနှစ်ကော်မတီတွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု
 ကျေးဇူးလူထုက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အေးဝီ သည် ဝါဒကွေးကွေးဖြင့် ပြောင်း
 ကွဲပြားသွားသောကြောင့် သူမ၏ ဂုဏ်ထူး ကျေးဇူးလူထုမှ အမျိုးသမီး (၃) ယောက်
 ကား ဆိုပြုစေပြီး မိမိကွေးချယ်ရာတွင် ဒေါ်အိမ်က မိမိများ ဆုံးဖြင့် ကျေးဇူးခံခဲ့
 ရပါသည်။ ဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်တိုးတက်ရေး ကော်မတီ၏ ဝန်ထမ်းများ
 များကို ရှင်းပြပြီး ယခုနှစ်ကော်မတီတွင် ကွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်
 ပတ်ရေး ကော်မတီ (၃) ဦးအား ကျေးဇူးလူထုမှ ပြန်လည်ဆုံးသတ်ရန် ကာယကံရှင်
 တို့၏ ဆန္ဒကို စေးမြန်းရာ ဦးဇော်ဦး၊ ဒေါ်အေးဝီ၊ တို့မှ ယခုနှစ်ကော်
 မတီတွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကျေးဇူးလူထုက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
 ဒေါ်ခင်မာသို့လည်း ဝါဒကွေးကွေးသွားသောကြောင့် သူမ၏ ဂုဏ်ထူး
 ကျေးဇူးလူထုမှ အမျိုးသမီး (၃) ယောက်ကား အဆိုပြုစေခဲ့ပြီး မိမိကွေးချယ်
 ရာတွင် ဒေါ်အိမ်ကွေး နှင့် မိမိများ ဆုံးဖြင့် ကျေးဇူးခံခဲ့ရပါသည်။ ဆက်လက်၍
 ကျေးဇူးလူထုကလည်း ကိုဗစ်၏ ဝန်ထမ်းများကို လည်း ရှင်းပြပြီး ယခုနှစ်ကော်မတီ
 အဖွဲ့အစည်း ဦးအိမ်၊ ဦးအေး၊ စေးမြန်းရာ ယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု
 ကြားခဲ့ပါသည်။ နောင်ကော်မတီဝင်များကိုလည်း ကျေးဇူးလူထုက စေးမြန်းသွား
 ရန် နောင်ကော်မတီများ၏ ဆန္ဒကို စေးမြန်းရာ ဦးအိမ်ထူး၊ ဒေါ်ဇော်ဇော်ဖြ
 ဦးဝင်းမျိုး၊ ဒေါ်ခင်မာအား၊ ဒေါ်အိမ်အိမ်မျိုး တို့မှ ယခုနှစ်ကော်မတီတွင်
 လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကော်မတီဝင်များက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။



ပါသည့်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ခုတ်စိမ့် ကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖိုးစောင်း
 သည် ယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပျံ နှစ်ထွက်စော ဂြောဗိဇိုသုဇာ ဇေ.ရာ
 တွင် အမျိုးသား၊ ယော ဦး အဆင့်မြင့်စေရန် မဲပေးပေး ချယ်ခဲ.ရာတွင် ဦးလှကြည်က
 ဈေး ချယ်ခဲ ခဲ.ရပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ လှူဒါန်း နှစ်ထွက်စော.ပါသည့်။ ဆိုရက ယခုနှစ်
 စာတင်စား.ဆောင် မှတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှကြည် ဆို. အဆင့်မြင့်.ပါသည့်။

ဗုဒ္ဓဘာသာတင်သူ
 ဦးဦးလွင်
 စေတနာ့ဝါထမ်း

အထွတ်ပြုသူ
 ဦးစောကျော်
 စိစစ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအရာပျက်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမအတွက် ကျေးဇူးအစဉ်အစား ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုး ဝင်ရောက်ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်းခံရသူများနှင့် ဆိုင်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလျှင် အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအစဉ်အစားအတွက် ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်စေရန်လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ပါးပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စေရန် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသော အလုပ်အတွက် ယူညီစေရန်အား များပြားစွာ လုပ်ဆောင်ရန် လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးခွဲခြားမှု မရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းခံရသူများကိုလည်း တန်းတူစွာ အလုပ်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အရင်းခံအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အခင်းအရာများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ တော်ကူ၊ အရှေ့

အုပ်စုအမည်၊ ။ တော်ကူ၊ အရှေ့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဖွဲ့စည်းရေး၊ လမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုအဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေး
	၂	မူကြိုကျောင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုအဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေး
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပညာရေးအဖွဲ့	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အောက်ဖွဲ့ကျေးရွာများပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုအဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေး
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးပြင်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၇	-	လူထုအဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေး
	၃	အသေးစား၊ အက်ရှင်၊ လက်ဖက်ရည်	မ	၂၀၁၇	-	-
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွင်းပြင်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၇	-	လူထုအဖွဲ့ပြင်ဆင်ရေး
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ တော်ကူ-မာကျ (ဥတိယနှင့်စက်ဝိုက်) အုပ်စုအမည်။ ။ တော်ကူ-မာကျ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလထုတ်ပြန်ခြင်း
	၂	မူလပြင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလထုတ်ပြန်ခြင်း
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အောက်ဆုံးရေကန်များပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလထုတ်ပြန်ခြင်း
	၂	ရေတံဆေးရုံများပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	မူလထုတ်ပြန်ခြင်း
	၃	အစားအသောက်ပစ္စည်းများ	မ	၁၀/၂၀၁၇	မ	-
	၄	ကျေးရွာအောက်ဆုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၁၀/၂၀၁၇	မ	မူလထုတ်ပြန်ခြင်း
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)