

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘုန်းကြီးကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကုန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ ကော်လင်းအုပ်စု

ကော်လင်းကျေးရွာ၏ အုပ်စု ပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်



အုပ်စုကျေးဉာဏ်အဖွဲ့၏ ဖိစီးစောင့်ရှောက်မှုများ

→ ကော်လင်းကျေးရွာ

⇒ ကော်လင်း

⇒ အုပ်စုကြီး

၁။ အချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ရွေးယခင်က ကိုးကိုတစ်ဦးလေးထိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားစွာ ခေါ်တွင်ရာမှ ကမ်းကြီးကျွန်း ဟုခေါ်တွင် ရာမှ ချောင်းတွင် ဒေသကခေါ်များ ပြောင်းကာ ဘုန်းကြီးကျွန်း ဟု ခေါ်ပြပါသည့် ကောင်ကန်တွင် တိုက်ကျွန်း၊ ဇာတိကန်တွင် ဘိုးသီကျွန်း၊ ကရွှေကန်တွင် တောရကျွန်း၊ ကရွှေကန်တွင် လှေပေးကျွန်း စွဲကို တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မိမိတော်စု (မူဝါဒ) ဖြစ်ပြီး ကောရကျွန်း၊ ရွာရွာပျံ့ပေးပေးလုပ်ဆောင်သည်ကတွက် ကောရကျွန်း မွက (၁၂) မိမိတော်စုနှင့် ဆွေပေါင်း သည်ကတွက် (၁၁၀) ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ / ရွာသားများ မွက မုဒ္ဓကာဘာ ကို ကိုကျွန်း ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို မိမိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး	ကြက်ကောင်စက် ဘိတ် ခွက်	ပေးလှူသည်	-
ကျွန်း	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၇၂၀၀.၀၀၀၀၀၀	ရှိ/မရှိ	၁ ၁ ၃	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၅	-	-	-	၃

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-		၃၀	၁၀	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀	၂၀	၃	၃၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁ ၁	-	၁၀	၂၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၁	၃၈	၅၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း		ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၁	၃၈	၅၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း		လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၁	၃၈	၅၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်		အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၁	၃၈	၅၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၁	၃၈	၅၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ		ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၁	၃၈	၅၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသမီးအုပ်စု		၃၈	၃၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ		အမျိုးသားအုပ်စု	၂၁		၂၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား		ကျေးရွာလူထု	၂၁	၃၈	၅၉	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၂ ဒုတိယနှစ်စက်ဖျ်း ၂

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် **BOK**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၁-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၄	၅	၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၁-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၁-၂၀၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၅	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၁-၂၀၁၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၄	၅	၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၁-၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၉	၉	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၁-၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၀၉.၀၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၃	၃၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၀၉.၀၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၀၉.၀၇	ကျေးရွာလူထု	၃၃	၂၂	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၁၃၆ ဦး ငြိမ်းလျှော့ပေးပြီး
တက်ပေးရန် စေတနာရှိသူများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကထွေးနှေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၂၀.၀၆.၂၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၂	၁၃	၂၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၆.၂၀	ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၆.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၁	၂၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၂၀.၀၆.၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၀	၁၁	၂၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀.၀၆.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၂	၂၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၂၀.၀၆.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၁	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၁.၉.၁၈.	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၂	၃၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၁.၉.၁၈.	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၀	-	၃၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၁.၉.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၂	၆၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၁.၉.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၅	၁၂	၂၇	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၁၁.၉.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၁၅	၁၀	၂၅	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ဘုန်းကြီးလှိုင်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၆.၀၉.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၅	၁၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၅	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၆.၀၉.၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၄	၅	၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၄	၅	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၀၉.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၄	၅	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၅-၁၅-၂၀၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၀	၃၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၅-၁၅-၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၆	-	၂၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၅-၁၅-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၂၆	၃၉	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၅-၁၅-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၃	၁၄	၂၇	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၅-၁၅-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၁၃	၁၅	၂၈	

ကျေးရွာ အရင် အဖြစ် ပြုကြမ်းပုံ



ကျေးဇူးတင် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား၍ လုပ်ကိုင်ပါသည်။

- ကျေးဇူးတင် ရေတံဆိပ် စားကုန်နှင့် ရေတွင်း ၁ တွင်းရှိပါသည်။ ဘောက်
သုံး ရေတံဆိပ် ၁ ကန်သာ ရရှိပြီး ကျန်တံဆိပ်နှင့် တွင်းတံဆိပ်မှာ သုံးရေသာ
ရရှိပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဘောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိပါ။

- ကျေးဇူးတင် မိုးရာသီမှာ တစ်ချို့နေရာ လမ်းများ ပျက်စီးနေ၍ သွားလာမှု
ခက်ခဲပါသည်။

- ချောင်း၊ မြောင်းများ မကောင်းသဖြင့် လယ်ယာ မြေများ ပျက်စီး၍ ဝမ်းအတွက်
ဒဏ်များ လျော့နည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

- ကျေးဇူးတင် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများသည် ဘူမိ ကဏ္ဍကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

- ကျေးဇူးတင် လမ်းများ မြေပြင်ခြင်းအားဖြင့် သွားလာရေး လွယ်ကူစေနိုင်
သည်။

- ရေတွင်း၊ ရေတံဆိပ်များ မြေပြင်ခြင်းအားဖြင့် ဘောက်သုံးရေ ဖူလုံနိုင်ပါ
သည်။


- ချောင်း၊ မြောင်းများ မြေပြင်ခြင်းအားဖြင့် လယ်ယာများ အတွက် ဘိုးလျှော်ခြင်း

စီးပွားရေး ကောင်းစေနိုင်ပါသည်။

သုန်းကြီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံမြေပုံ



- . မြေ
- △ . မိုးရေချိန်
- ⋈ . ဝန်တား
- ▣ . ကန် (ကျောက်)
- ⊙ . ရေအိုင်
- ⌂ . စိုက်ပျိုးရေး
- ⌂ . ရေအိုင်
- ≡ . လမ်း
- ▣ . ကန်ဆန်



ဘုန်းကြီးကျော်ကျော်

ရုပ်ပုံများနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံ

တက်ပရမ်စက်စာနိဂါး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ပွဲ


၆.၉.၂၀၁၈

- ဘုန်းကြီးကျော်ကျော်သည် ယပ်ပာဆိုက် ပျိုအားကို အစီအစဉ်ကျင့်ကြားစေရန် အခြားစီးပွားရေး နှစ်နှစ်နှင့် တွဲဖက်ရေး လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်မှုအား သောက်ကြံသည်။
- ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရန်အတွက် လိုအပ်ချက်မရှိပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် အခွင့်အလမ်းများတွင် ပျက်စီးနေသဖြင့် အခွင့်အလမ်းအားလုံး အကျုံးမပါ။
- လျှောက်၊ ခြောက်၊ မှား၊ မကောင်း၊ စာဖြင့်ရေးစီ၊ လျှောက် အား မကောင်း၊ စာဖြင့် ယပ်ပာဖြည့်စွပ်ဖြိုး၊ နှစ်နှစ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လျှောက် နှင့် ပါသည်။ စံထားများ ပျက်စီးနေသဖြင့် အခွင့်အလမ်းအားလုံး မရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင် ယပ်၊ လဲထားများ ပြုပြင်ခြင်း၊ အားဖြင့် အခွင့်အလမ်း အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကောင်းစေရန် အသင့်အတင့် လုပ်ဆောင်ပေးရန်။
- ကျေးရွာတွင် ပြုပြင်ခြင်း၊ အားဖြင့် သင့်တော် လောလောန်၊ သို့မဟုတ် ရရှိပြီး ရှေ့လျှောက် ဖြိုးကျိုးများ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း။
- လျှောက်၊ ခြောက်၊ မှား ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် ယပ်ပာများ ကျေးရွာ နှစ်နှစ် နှင့် ပါပြီး နှစ်နှစ်၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း။

သွင်းကြီးလှိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုမြေပြင်မြေပုံ



- . မိနစ်
- △ . မြို့နယ်စနစ်
- ✕ . မိနစ်
- ▭ . ကန် (ကျေးရွာအုပ်စု)
- . ရေကန်
- ⌂ . မိနစ်
- ⌂ . ရေကန်
- ≡ . လမ်း
- ▣ . ကန်
- . မြေပြင်
- . မြေပြင်



လမ်း

လမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု

လမ်း

လမ်း



လမ်း

လမ်း

လမ်း

လမ်း

ဘုန်းကြီးကုန်းကျေးရွာ လူမှုရေးထိခိုက်လွယ်မှုပြမြေပုံ



ဘုန်းကြီးတိုင်းကျေးရွာ

လူမျိုးစုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီး

တော်ဝန်အဖွဲ့

တော်ဝန်အဖွဲ့ရွာကုန်စုံ၊ ဘုန်းကြီးတိုင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေကို ကစား
သား၊ အသက်စွမ်းဝမ်း၊ ကြောင်း၊ မြေကြီးသည်။ အခြား အသက်စွမ်းဝမ်း၊ ကြောင်း၊ အကျင့်
လုပ်ရောင်း၊ လုပ်ဝပ်၊ တွေ့တမ်းနှင့် အခြား ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ ပေးအပ်ရေး လုပ်ငန်း
များကို လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်စိုက်ရေး ပျားပြာသည်

သဘာဝဘေး အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ် များစွာ ချွတ်စား ချက်ပြုတ်ကြသည်
အခြား အန္တရာယ် ကြီးကြီး မားမား မရှိသေးပါ။ နေရာအခွင့်အလမ်း မီးဘေးတစ်ခု၊ တစ်ခုအစား
ရွာအဖွဲ့ မီးခိုး သည်း အိုးရွာရွာ မကြုံရပါ။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ လယ်ယာမြေတွင် လယ်ယာ
မြေများ၊ ကြီးကြီး နှစ်မြိုင် များ ပြီးခဲ့သည်။ သဘာဝဘေး ကျရှားသွား ချွတ်စားသော
ကြီးများတွင် နှစ်စဉ် ချွတ်စားသွားပါသည်။ မီးဘေး အန္တရာယ် မကျရှား ချွတ်စား
ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါသည်။ သဘာဝဘေး ကျရှားသွား အရေး ပေါ်ထူထောင်စီစဉ်
ရွာပတ်ဝန်းကျင်၊ ကလေးများ နှင့် လိုပတ်သော မိခင်များ၊ မိဘများ စီစဉ်သည့် ကျေးဇူး
ရွာအဖွဲ့ ချွတ်စား များစွာ ပေးအပ်ပေးရန် အစီအစဉ်များ ထားပါသည်။ အပြုအမူ ကစားကစား
များလျှင်၊ သားပြုပါသည်။

သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရှားစေရန် ချွတ်စား ပေးအပ်ပေးရန် ကြိုးကြိုး မားမား
မရှိသေးပါ။ သဘာဝဘေး ကျရှားစေရန် နှင့် သင်တန်း များ ချွတ်စား ပေးအပ်ပေး
များကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

တပ်မတော်

စစ်ရေးရာဇဝင်

ကျေးဇူး - သနားကြီးစွာ

စဉ်	ကားအားပြင်ဆင်ရေး	အိတ်အားပြင်ဆင်ရေး	ဆုံးရှုံးမှု				အိတ်အားပြင်ဆင်ရေး	အိတ်အားပြင်ဆင်ရေး											
			လူသား	ပစ္စည်း	ကားအိတ်	လက်ထောက်													
၁။	နာဂစ်မုန်တိုင်း	၂၀၀၈	-	၁၀၀	-	၂၀၀၈	-	၂၀၀၈	-	၂၀၀၈	-	၂၀၀၈	-	၂၀၀၈	-	၂၀၀၈	-	၂၀၀၈	-

အိတ်အားပြင်ဆင်ရေး

- N40 အားပြင်ဆင်ရေး
- ဘားဘောင်းချောင်း
- ပုဂံတိုင်းဒေသကြီး
- ဆန် ပျား၊ လျှော်မှု
- လိုက်နာရေး ဝန်ထမ်း
- လက်ထောက်

၃၅၀၈၄ ကြွယ်ဝမှု အစဉ် သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းတိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက ၃၀ အထက်၊ ပျဉ်ဆောင်အိမ်၊ တိုက်အိမ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်ခက်၊ TV၊ ကလေးများကို ဖွဲ့ရသည့်အထိ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ဣ-ဒွား	၇	၆.၃၇
အာသိ အတင့်	လယ်ဧက ၁၀ အထက်၊ ပျဉ်ဆောင်အိမ်၊ လယ်ထွန်ခက်၊ တစ်ကီးထွန်ခက်၊ TV၊ ဣ-ဒွား၊ ကလေးများကို ဖွဲ့ရသည့်အထိ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်သည်။	၃၀	၂၇.၂၇
ဆင်းရဲ	TV- ဒွား၊ ခန့်အိမ်၊ ကြက်၊ ဂါ၊ ဝက်၊ ယက်လုပ် လက်စား၊ ကလေးများကို အထက်တန်းအထိ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်သည်။	၄၀	၃၆.၃၆
အလွန် ဆင်းရဲ	ခန့်အိမ်၊ နေ့စား အလုပ်သမား၊ ကြက်၊ ဂါ၊ ကလေးများကို အလယ်တန်းအထိ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်သည်။	၃၃	၃၀ %
စုစုပေါင်း		၁၁၀	၁၀၀%

၃။ အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးဇူးအတွင်းတွင် အိမ်ထောင်စု ခုစုပေါင်း ၁၁၀ ဖြစ်ပါသည်။
ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စုမှာ ၄၀ ဖြစ်၍ အလွန်ဆင်းရဲသည် အိမ်
ထောင်စုမှာ - ၃၃ ဖြစ်ပါသည်။

ဆင်းရဲသည် အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စဉ် အလုပ်အကိုင်များ မရှိသည်၊
အတွက် ဆင်းရဲ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျရောက်လာပါက ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်
၍ မိဘားစုဝင်တွေ အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။

ရေကန်ဟောင်းများ၊ လမ်းများ ပြုထူခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်
များကို ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် မိဘားစု ဝင်တွေများ တိုး
လာနိုင်ပါသည်။

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒိဂစ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	- ယပ်ဝေက ၃၀ အထက် ၊ ပျဉ်ထောင် ဒိဂစ် ၊ ကိုက်ဒိဂစ် ၊ ထော်ဇာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ယပ်ထွန်ခက် ၊ TV ၊ ကလေးပျားကို ဆွဲရသည့် အထိ ကောင်းမွန်စွာ သင်ကြားပေး နိုင်သည် ၊ ကျွဲ ၊ ခွာ	၇	၇.၁၄ %
အဆင့်အတင့်	- ယပ်ဝေက ၁၀ ဝေ အထက် ၊ ပျဉ်ထောင် ဒိဂစ် ၊ ယပ်ထွန်ခက် ၊ စစ်ဒီထွန်ခက် ၊ TV ၊ ကျွဲ ၊ ခွာ ၊ ကလေးပျားကို ဆွဲရသည့် အထိ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြား ပေးနိုင်သည်	၃၀	၃၀.၆၁ %
ဆင်းရဲ	- TV ၊ ခွာ ၊ ခန့်ဒိဂစ် ၊ ကြက် ၊ ခဲ ၊ ကလေးပျားကို အထက်တန်း အဆင့် အထိ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်သည်	၃၂	၃၂.၆၅ %
အထွန်ဆင်းရဲ	- ခန့်ဒိဂစ် ၊ ဇန့်စား အလုပ်သမား ၊ ကြက် ၊ ခဲ ၊ ဇွေးမြူထားသည် ကလေးပျားကို အလယ်တန်း အဆင့်အထိ ပညာသင်ကြား ပေးနိုင်သည်	၂၉	၂၉.၅၉ %
စုစုပေါင်း		၉၈	၁၀၀ %

ဘုန်းကြီးတန်းကျေးရွာ ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝခြင်း (နိဂါမာဒါယနံ) ၆၀၁၁၂၀၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သန်းခပ်ခြင်း

- ဘုန်းကြီးတန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုခေါင်း ၉၈ အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။
ဆင်းရဲသမားအိမ်ထောင်စုမှာ ၃၂ စု ဖြစ်၍ အဖွင့်ဆင်းရဲသမားအိမ်ထောင်စုမှာ ၂၉ အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲသမားအိမ်ထောင်စုများမှာ ရှေးရိုးစဉ် အလုပ်အကိုင်များမရှိသည့် အတွက် ဆင်းရဲ ဂုဏ် ဖြစ်သည်။ အပျိုအိမ်ထောင်စုများသည် အခြား အသေခံရသူ ရှေးရိုး လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် အိမ်ထောင်စုများ ပျောက်နင်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကျဆုံးလာပါက ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် ဂုဏ် ဖြင့် မိသားစုဝင် ဇနီးများ ရရှိလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဝင်ရောက် ရရှိသည့် အပြင် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း များသည် တိုးတက် ရရှိ လာနိုင်ပါသည်။

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	နှစ်တော်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပျဉ်းသာ	- ဇယပ်ဝေ (၃၀) အထက်၊ ပျဉ်းထောင်အိမ်၊ တိုက်အိမ် ထော်လာဇို၊ ဆိုင်ကပ်၊ ယပ်ထွန်စက်၊ TV၊ ဘွဲ့၊ ရ ဗွဲ့၊ နွား၊ ငှက်	၇	7.37%
အသင့်အတင့်	- ယပ်ဝေ (၁၀) ဝေ အထက်၊ ပျဉ်းထောင်အိမ်၊ ယပ်ထွန်စက်၊ ထစ်အိုးထွန်စက်၊ TV၊ ဗွဲ့၊ နွား ဘွဲ့၊ ရ	၃၀	31.58%
ဆင်းရဲ	- TV၊ နွား၊ ခေါ်အိမ်၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ အထက်တန်း၊ ကထိ	၃၁	32.63%
အလွန်ဆင်းရဲ	- ခေါ်အိမ်၊ ဇာနည်အလုပ်သမား၊ ကြက်ဘဲမွေးထားသည့် - အလယ်တန်း၊ အထိ ပညာသင်ကြားပေးနိုင်သည့်	၂၇	28.4%
စုစုပေါင်း		၉၅	100%

စွန့်ခွာခြင်း

စွန့်ခွာခြင်းပုံစံများ (တစ်ပုဒ်စာပေ)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- စွန့်ခွာခြင်းပုံစံများသည် တစ်ပုဒ်စာပေတွင် အဓိကထားရေးသားပါပြီး (၂၅) အဓိကထားရေးသားပါသည်။ ဆင်းရဲသည် အဓိကထားရေးသားပါပြီး (၃၀) ဖြစ်ပြီး အလွန်အကျွံ အဓိကထားရေးသားပါပြီး (၃၅) အဓိကထားရေးသားပါပြီး။ စွန့်ခွာခြင်းနှင့် ယှဉ်တွဲခြင်း (၃) အဓိကထားရေးသားပါပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို တွေ့ရပါသည်။
- နေ့စဉ် အလုပ်အကိုင်များ ပြုလုပ်သည့် အတွက် အပူ၊ အခူ၊ အဓိကထားရေးသားပါပြီး အခြား အစားအသောက်များ လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် အဓိကထားရေးသားပါပြီး ရခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲသည် အဓိကထားရေးသားပါပြီး ရခြင်း ဖြစ်ပြီး အလွန်အကျွံ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- နေ့စဉ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အလွန်အကျွံ အလုပ်အကိုင်များ ပြုလုပ်သည့် အတွက် အပူ၊ အခူ၊ အဓိကထားရေးသားပါပြီး အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်ခြင်း အားဖြင့် ဝင်ရောက်မှုများ ရရှိလာသည့် အပြင် နေ့စဉ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ရရှိလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့်	ဆက်တိုက်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	- လယ်ဧက (၃၀၀) အထက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တိုက်အိမ်၊ စက်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ TV၊ အွဲ့၊ ရှေ့၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ခွံ။	၇	၇.၂၂%
အားလုံးအတင်	- လယ် (၁၀၀) ဧကအထက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ တစ်ဖက် ထွန်စက်၊ TV၊ ကျွဲ၊ နွား၊ အွဲ့၊ ရှေ့ထိကျောင်းထားနိုင်။	၃၀	၃၀.၆၃%
ဆင်းရဲ	- TV၊ နွား၊ ခုနီအိမ်၊ ကြက်၊ ခဲ၊ ပွေးဖြူ၊ အထက်တန်းအောင် ထိကျောင်းထားနိုင်။	၃၃	၃၄.၀၅%
အလွန်ဆင်းရဲ	- ခုနီအိမ်၊ နေ့စားအလုပ်သမား၊ ကြက်၊ ခဲ၊ ပွေးဖြူ၊ အလယ်တန်းအထိကျောင်းထားနိုင်။	၂၇	၂၇.၈၃%
စုစုပေါင်း		၉၇	၁၀၀%

ဥစ္စာအမှန်ကြွယ်ဝမှုပေးသော (စတုတ္ထဒွန်စက်ဝန်း)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဘုန်းကြီးကုန်းကျေးရွာသည် စတုတ္ထဒွန်စက်ဝန်းတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၉၇) အိမ်ထောင်စု
ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု မှာ (၃၃) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး အလွန်ဆင်းရဲသည်
အိမ်ထောင်စု မှာ (၂၇) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ထိယဒွန်စက်ဝန်းနှင့် ယှဉ်လျှင်
(၂၁) အိမ်ထောင်စု တိုးလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- နေ့စဉ်အလုပ်အကိုင် များ မရှိသည့်အတွက် အချို့အိမ်ထောင်စုများသည် အခြားဒေသသို့
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု များရခြင်းမှာလည်း အလုပ်
အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရာမှ ဝင်ငွေ
အနည်းငယ်ရရှိလာသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း
အားဖြင့် ဝင်ငွေများ ရရှိလာသည့် အပြင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး မီးဖွားရေး
အခွင့်အလမ်းများလည်း တိုးတက်ရရှိလာနိုင်မည်။



ကျေးရွာအတွင်း

=> အဖွဲ့အစည်း

=> အိမ်ထောင်စု

=> LEO project

(အိမ်ထောင်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)

=> အုပ်ချုပ်ရေး

=> စားနပ်ရိက္ခာ

=> ဂေဟစနစ်

=> ဖွံ့ဖြိုးရေး

=> SC

=> ရေစိုက်ရေး

=> စားနပ်ရိက္ခာ

ကျေးရွာအပြင်

=> အိမ်ထောင်စု

=> ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

=> LEO project

(အိမ်ထောင်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)

=> ရေစိုက်ရေး



ကျေးဇူးကြီးစာပေ

=> ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့

=> စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့

=> LEO project.

(ဒေသစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး)

=> အုပ်ချုပ်ရေး

=> နား

=> ဂေါပက

=> ဖွံ့ဖြိုးရေး

=> SC

=> စီမံခန့်ခွဲရေး

=> ရဲဝမ်း

ကျေးဇူးကြီးအဖွဲ့

=> အခြေခံပညာများ

=> ကျေးဇူးကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး


=> LEO project.

(ဒေသစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး)

=> ရဲဝမ်း

ရာဘီခွင့်ပြုရေး ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးရွာဒေသတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၂။ သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်မှု မရှိဘဲ အလွန်ရှားပါးပါသည်။
- ၃။ ကျေးရွာဒေသတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်အကိုင်မရှိ၍ အခြားဒေသသို့ ညွှားရောက် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၄။ ရာဘီခိုက် အခြေအနေမှာ မြန်ကန်မှု မရှိဘဲ ကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့နည်းပါသည်။
- ၅။ ကျေးရွာတွင် ရာဘီစိုက်ပျိုးပင်များ စိုက်ပျိုးကြ၍ ဝင်ငွေအနည်းငယ် ရရှိပါသည်။
- ၆။ မွေးမြူရေးတွင်လည်း ဝင်ငွေ အနည်းငယ် ရရှိပါသည်။
- ၇။ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်မည် ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အခြားဒေသသို့ ညွှားရောက် လုပ်ကိုင်ရာ မလိုဘဲ ဝင်ငွေရရှိ၍ မိသားစု စားဝတ်နေရေး ချောင်ယူနိုင်ပါသည်။
- ၈။ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကန်များ စတင် တူးဖော်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းစေကာ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရယူနိုင်မည်။



മുൻകരുതൽ

മുൻകരുതൽ

മുൻകരുതൽ

മുൻകരുതൽ

മുൻകരുതൽ

മുൻകരുതൽ

ပင့်ကူအိမ်ထောင်: ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ခြေကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်ရေတာကိုတွေ့ရသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် ဝေငွေရရှိသည် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

- ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ခြေကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်ရေတာကြောင့် ဖြစ်သည်။

- အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း အမျိုးသားများက ပါဝင်နိုင်ခွင့်များဖြင့် အမျိုးသမီးများက ပါဝင်နိုင်ခွင့် နည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



- ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီး သီးသန့် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် တူညီသောလုပ်ငန်းများတွင် တူညီသော လုပ်ကားခများ ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်များကို အတူတကွ လုပ်ကိုင်ခြင်းကားဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။


ဘုန်းကြီးကျေးဇူးစွာ

ပင့်ကူနှိပ်သိုးသတ်ခြင်း ၂ ခုတိယနှစ်

၆. ၁၁. ၂၀၁၇

(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

ကား - 
မ - 




ပါဝင်သူ - ကား - ၁၅ ဦး
မ - ၁၅ ဦး

- အပျိုသမီးများသည် ဒိမ်မွှေကိစ္စများတွင် အပျိုသားများက အနည်းငယ်လှည့်ဆောင်ရွက်လာသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိလာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုပ်ငန်းများတွင် အပျိုသားများက များစွာထည့်သွင်းကြသည်။ ဆိုဆော် ယခင်နှစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အပျိုသမီးများ ပါဝင်စွမ်းများရှိလာပြီး အနည်းငယ်တို့က လာသည့်ကိုတွေ့ရသည်။
- ကျန်းမာရေးလက်လျှမ်းမီမှုနှင့် ပညာရေးလက်လျှမ်းမီမှုများတွင် အပျိုသားများထက် အပျိုသမီးများက မိစ္ဆာအဖွဲ့အစည်းများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အတူ အပျိုသမီးများ အားတုန်းတူအဖွဲ့အစည်းများ၊ လေးယာခြင်း၊ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်စွမ်းများ အတူတကွ ရရှိရန် ပါဝင်စွမ်းများလေးယာခြင်း အားဖြင့် အပျိုသမီးများ အနည်းငယ်ပါဝင် ဆောင်ရွက် လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဘုန်းကြီးကျီးကျေးရွာ

ပင်ကုန်းစံသုံးဆယ့်ငါး
(ကျား + မ)

တတိယနှစ်အက်သုံး
(၆.၉.၂၀၁၁)



အမျိုးသား = —
 အမျိုးမ = —

ပါဝင်သူ -
 ကျား - ၁၂ ဦး
 မ - ၁၂ ဦး
 ပေါင်း - ၂၄ ဦး

သျှိုးကြီးကျိုးကျေးဇူး

ပင်းတူဒိတ်စဉ်းစာသျှတ်

တက်ပသွန်စက်ဝန်း

၂၆၀၉၂၀၁၆

- အပျိုးသားပျားသေ့ ယဉာဏ်လက်ပျမ်းမိဗျာ၊ ကျိုးမာကျလက်ပျမ်းမိဗျာတွင် အပျိုးသမီးပျားနှင့် အခွင့်အရေးဂရိဗျာနှင့် ဇေးသားသေ့၊ ယခင်နှစ်ပျားထက် ပိုမို အခွင့်အရေး ပိုလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ဒိတ်ဗျာစွဲပျားတွင် အပျိုးသားပျားက ခိုင်ခံ့ဝန်းကျင်လျှင်လျှင် ယာယောကြောင့် အပျိုးသမီးပျားသေ့ ဝင်ငွေဂရိဗျာလျှင်လျှင် ပျားတွင် ပါဝင်လျှင်လျှင် ယာယောကြောင့် ဝင်ငွေအနည်း ယတ်တိုးလာသည်။
- အပျိုးသမီးပျားသေ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလျှင်လျှင် ပျားတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာပြီး သုံးခြောက်ပိုင်ခွင့်ပျားတွင် အပျိုးသားပျားနှင့် အတူတကွ ဆွေးနွေးနိုင်လာကြသည်။ အဖွံ့အစည်းပျားတွင်လည်း ပါဝင်လာကြသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလျှင်လျှင် ပျားလျှင်လျှင် ယာယောနှင့် အမျှ အပျိုးသမီးပျားအစုနှင့် ပါဝင်ခွင့်ဂရိဗျာပြီး ချီးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အခွင့်အရေးပေးလျှင်လျှင် ယာယောကြောင့် အပျိုးသားပျားကလည်း အတူတကွ လက်တွဲခေါ်ယူလာကြသည်။
- ယခင်နှစ်ပျားနှင့် ခိုင်ခံ့ ယှဉ်ကြည့်လျှင် အပျိုးသမီးပျားသေ့ အနည်းလတ်ဖြောင်း ဆဲလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများ

ကျေးဇူးအတွင်း

ကျေးဇူးပြင်ပ

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့



- အရေးကူညီမှုအဖွဲ့



- ရဲစခန်း




- ကော်ပတစ်အဖွဲ့



- ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့



- ယူဒါရေး



- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ
အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ



အပ္ပမာဒသုံးချိတ်ဆက်ခြင်း ဆွေးနွေးမှုနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူမှုရေး အပ္ပမာဒများသည် အဓိကဆောင်ရွက်ရာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အပ္ပမာဒများကလည်း ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
- ဖြိုနှုတ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ကျေးလက်ဒီမိုကရေစီ အပ္ပမာဒများကလည်း ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ရုစမ်းမှုသည် ကျေးဇူး၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များကလည်း အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂ ခုထိ ယာနှစ် ၂

ဘုန်းကြီးကျမ်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား

၆. ၁၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာ အတွင်း

=> အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့



=> ဂေါပက အဖွဲ့



=> နာရေး ကူညီမှု အဖွဲ့




=> ဂျာနယ် အဖွဲ့ အစည်း



=> ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ အစည်း



=> SC အဖွဲ့



=> ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့



ကျေးရွာ ငြိမ်ဝ

=> မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး



=> ကျေးလက် ချိတ်ဆက်ရေး



=> ရဲစခန်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၄ ဦး

မ - ၅ ဦး

ဆင်း - ၉ ဦး

သန်းကြီးကျေးဇူးပြု

အဖွဲ့အစည်းပျက်သက်မှု

၆.၁၁.၂၀၁၇

၂ နှစ်ပတ်လည် စက်ဝန်း ၂



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ဣာ - ၄ ဦး

မ - ၅ ဦး

ပေါင်း - ၉ ဦး

ဘုန်းကြီးလှိုင်ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်း ညှိတ်ဆက်ခြင်း

၆.၁၁.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ညှိတ်ဆက်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ယူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း၏ အဓိက လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- နှစ်ပတ်လည်အဖွဲ့၊ ဝေါဟာရအဖွဲ့နှင့် ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများက လည်း ကျေးဇူးဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ခိုင်မာစွာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့် ညှိတ်ဆက်မှုကို ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- ဒီဇင်ဘာလအစ ဝေါဟာရအဖွဲ့နှင့် ညှိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို လုပ်ငန်းများကို လိုက်လံဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။
- ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ညှိတ်ဆက်မှု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- ယူမှုဗဟိုဌာနစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ညှိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

အောက်ဖွဲ့စည်းပုံအရ နည်းစနစ်များကို ရေးဆွဲပါ။

ကျား

၁ နည်းစနစ် ၅၀ နည်းစနစ်

ကျား နည်းစနစ်

ဆက်လက်ရေး

ဆေးရေး

လယ်ယာလုပ်ငန်း

အခြား ဖွဲ့စည်းပုံ

ကျား နည်းစနစ်

ကျား နည်းစနစ်

အခြား နည်းစနစ်

ကျား နည်းစနစ်

အရင်းအမြစ် တိုင်းချုပ်ပေးခြင်း

ကျား

မ

ကျား + မ

ကျားချုပ်လုပ်ဖို့

ချေးရောင်း

ကျားတူး၊ တမတူး

ကျားတူးချိန်

ကျားတူး၊ တမတူး

ကျားတူးလုပ်ဖို့

ကျားတူးလုပ်ဖို့

ကျားတူး၊ တမတူး

ကျားတူးလုပ်ဖို့

ကျားတူးချိန်

အမျိုးသမီး အရင်းအမြစ် ဘုံ့ခွဲခြား ဘုံ့ခွဲခြား ဘုံ့ ဘုံ့ ဘုံ့ ဘုံ့

- ၁။ စော်လကျိ မောင်းဒွင်မှ- ဣန္ဒြေ၊ နွား၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေစေရန်အတွက် တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၂။ ကြက်၊ ကဲ မွေးမြူရေးနှင့် ချေးရောင်းချမှုများကို အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေစေရန်အတွက် တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၃။ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေစိုက်ပျိုးမှု၊ ခက်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၊ ကန်တူး၊ တာတူးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေစေရန်အတွက် တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၄။ ခက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ စော်လကျိမောင်းခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဣန္ဒြေ၊ နွား မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၅။ ကန်တူး၊ တာတူးလုပ်ငန်း၊ ကြက်ကဲ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၆။ အမျိုးသမီးများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်တတ်လာအောင် ကူညီဆောင်ရွက် လာနိုင်ပါသည်။

အပျိုသမီးများတစ်ပြင်ညီ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

- ရေကန်တောင်းများ၊ ရေတွင်းများ ဖြူဖြူခြင်း၊
- ရေကန်အသစ်များတူးဖော်ခြင်း၊ ရေတွင်းအသစ်များ တူးဖော်ခြင်း၊
- ကျေးရွာလမ်းအတွင်း ဖြူဖြူခြင်း၊
- လျှပ်စစ်ဖိစက်စက်စက်ခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင် တံတားတောင်းများ ဖြူဖြူခြင်း၊
- ကျေးရွာတွင် အိမ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦများ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- ယင်လုံအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
- ရေလွှတ်ခြင်းများ ဖြူဖြူခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများ တစ်ပြကော အခက်အခဲ

- ဘောက်သုံးရေ ခက်ခဲခြင်း
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ညွှားလာခြင်း
- ရေလွှတ်ချောင်း၊ မြောင်း ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ခြင်း
- ဆေးရုံ၊ ဆေးဆိုင် မရှိဘဲအတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲပါသည်။
- မီးမရရှိဘဲအတွက် အခက်အခဲများစွာ ဖြစ်ပွားခြင်း
- ကျေးရွာတွင် တံတားကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော လျှပ်မှန်ချက်

- သန့်ရှင်းသော ဘောက်ရေ၊ ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် အစားအသောက်များကို ရရှိပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လျှင် ဘားလာများ ပွယ်ကူဖွဲ့စည်းပါသည်။
- ရေပူတ်ချောင်း၊ ဖြောင်းများ ကောင်းမွန်လျှင် လတ်ယာခြေများကောင်းမွန်လာပါသည်။
- ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ ရှိခဲ့လျှင် ကျန်းမာရေးများ ကောင်းမွန်လာပါမည်။
- မီးများရရှိခဲ့လျှင် ဘားလာများ ပွယ်ကူချောမွေ့ဖွဲ့စည်းပါမည်။
- ကျေးရွာတွင် တံတားများ ကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းလျှင် ဘားလာများ ကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းပါမည်။

အမျိုးသားများ တစ်ပြတော ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂုဏ်ထူးများ

- ရေတွင်း ရေကန်တောင်းများ ပြုပြင်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း
- ရေပျက်ချောင်း / မြောင်းများ ပြုပြင်ခြင်း
- ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- မီးများရရှိခြင်း
- ကျေးရွာတွင်း တံတားများ ပြုပြင်ခြင်း

အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တစ်ပြင်ညာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်

- ၁ - ကျေးဇူးတင်လမ်းပန်းများဖြည့်ဖြည်းခြင်း
- ၂ - ရေတွင်းရေကန် လောင်းများဖြည့်ဖြည်းခြင်း
- ၃ - ကျေးဇူးတင်တံတားလောင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄ - လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆက်သွယ်ခြင်း
- ၅ - ရေလွှတ်ခြင်းများ ဖြည့်ဖြည်းခြင်း
- ၆ - ဆေးရုံ - ဆေးခန်းများ အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၇ - ရေကန်များ / ရေတွင်းများ အသစ်တူးဖော်ခြင်း
- ၈ - ကျေးဇူးတင်အတွင်း တံတားအားများ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၉ - အကြံဉ်းတိုက် အဆောက်အအုံ အသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၁၀ - ယင်းလျှင်အိမ်ရာ အား အသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း

သုနိဒ္ဒါးတိုင်းကျေးဇူး

ဒုဗျာဒိတံ/သွေးပျားမှတစ်ဆင့်ပြသော

ဆရာတို့၏စိတ်ဝင်စားမှု

စေတနာပေးပို့ရန်

အဆိုပြုသူ

- * လမ်းပန်းဆက်ဆံရေးများ၊ ကောင်းမွန်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်မှုများ။ က + မ
- * ကျေးဇူးတင်မှု၊ အထူးအထူး၊ အထူးပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုမှုများ။ က + မ
- * မူကြိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ကြောင့်ကလေးများ၊ ပညာရေး၊ လက်ထုပ်ပိတ်စာများ။ မ
- * ရေအောက်ချောင်းများ၊ ကောင်းမွန်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ ပျက်စီးမှုများ၊ ငြိမ်းအေးမှုများ၊ တိုးတက်မှုများ။ က + မ
- * အိမ်ထောင်ရေးများ၊ ကောင်းမွန်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ။ က + မ
- * အကျိုးများ၊ တစ်ဆင့်တိုးတက်မှု၊ ကြောင့်တောင်းဆိုမှုများ၊ လုပ်ငန်းများ၊ တိုးတက်မှုများ။ က + မ
- * လွှဲပြောင်းပို့ရန်၊ လုပ်ငန်းများ၊ ငြိမ်းအေးမှုများ၊ တိုးတက်မှုများ။ က + မ
- * အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကြောင့်တောင်းဆိုမှုများ၊ တိုးတက်မှုများ။ က + မ
- * အခြားတို့၏ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ကြောင့်တောင်းဆိုမှုများ၊ တိုးတက်မှုများ။ မ

ပျံ့နှံ့ခြင်းတန်းစားများ

ဒီ.ခါ.စာ.ပျံ့နှံ့ခြင်းတန်းစားများ

အထွေထွေစာတမ်း


အထွေထွေစာတမ်း

- ★★ ဂွာတွင်းတွင်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ★★ ၈+၆ .
- ★★ ဘက်စုံခင်းခင်းမကျော်ဆောက်ခြင်း ★★ ၈+၆ .
- ★★ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း ★★ ၆ .
- ★★ ကျေးဇူးတောင်း ပြုပြင်ခြင်း ★★ ၈
- ★★ ကျွန်ုပ်တို့ကရစ်တံတားကျော်ဆောက်ခြင်း ★★ ၈+၆ .
- ★★ ကျေးဇူးတောင်း ပြုပြင်ခြင်း ★★ ၈+၆ .
- ★★ လှုပ်ရှားစဉ်၊ အပူပေးခြင်း ★★ ၈+၆ .
- ★★ နိမ့်တိုင်ရာကရစ်လမ်းခင်း ★★ ၈+၆ .
ပျံ့နှံ့စေခြင်း
- ★★ စာကြည့်တိုက်ကျော်ဆောက်ခြင်း ★★ ၈+၆ .
- ★★ စက်ပြင်စက် ★★ ၈ .
- ★★ စက်ပြင်စက် ★★ ၆ .
- ★★ လက်ခံစားခြင်း ★★ ၈
- ★★ ကျေးဇူးတောင်း ပြုပြင်ခြင်း ★★ ၈+၆ .

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း



ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ: കത്തോലിക്കാസഭയുടെ നേതൃത്വം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പദ്ധതി



1. ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ: കത്തോലിക്കാസഭയുടെ നേതൃത്വം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പദ്ധതി

2. ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ: കത്തോലിക്കാസഭയുടെ നേതൃത്വം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പദ്ധതി

ഇന്ത്യ (1947) =

ഇന്ത്യ (1950) =

കത്തോലിക്കാ =

നവീന മിഷൻ കത്തോലിക്കാ =

ഇന്ത്യ =


ഇന്ത്യ =

ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ

ကျေးဇူး ဝိ | တောက် ချက် နှင့် နှစ် နှစ်

စဉ်	အမည်	အသက်	လိပ်စာ	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမျိုးလွင်		တောနားဝန်ထမ်း		09-77361385
၂	ဒေါ်ခင်စု		တောနားဝန်ထမ်း		09-262806511
၃	ဦးသိန်းဖြူ		ကျေးဇူးဇာတိတော်စု		09-793407058
၄	ဒေါ်စုစု				09-3294796
၅	ဒေါ်မာမာ		ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်သူ		09-77224157
၆	ဦးညွန့်မာ		"		09-799415006
၇	ဦးတင်စိုး		"		09-448474420
၈	ဒေါ်ဖြူဖြူလွင်		လုပ်ငန်းလျှော့ပတ်ကျေးဇူးဖြူဖြူစု		09-799393907
၉	ဒေါ်ခင်စု		"		09-799393907
၁၀	ဦးစုစု		"		09-790601524
၁၁	ဦးမျိုးလွင်		ကျေးဇူးဇာတိတော်စု		09-772860554
၁၂	ဒေါ်ဖြူဖြူ		ဆေးဇာတိတော်စု		09-420313633
၁၃	ဦးခင်စု		"		09-773613285
၁၄	ဒေါ်ခင်စု		"		09-25079366
၁၅	ဒေါ်ခင်စု		ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်သူ		09-250793166
၁၆	ဦးစုစု		"		09-3294796

စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ (ဦးစိတ်ဖွဲ့စည်း)



ဘုန်းကြီးကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ခုနစ်ဦး

- ၁. ဦးသိန်း ဖြင့် (ခုနစ်ဦး) ဖုန်း - ၀၉-၇၇၈၆၁၃၂၈၅
- ၂. ဒေါ်ညိုလေး (ခုနစ်ဦး) - ၀၉-၇၇၇၄၃၄၀၁၈

စော့ကုန်ဝန်ထမ်း

- ၁. ဦးကျော်ဝင်း ဖုန်း -
- ၂. ဒေါ်ခင်စန်းမော် - ၀၉-၂၆၂၈၀၆၅၁၁

ကျေးရွာဖြေစာရင်းကိုင်

- ၁. ဦးသောင်းဝင်း ဖုန်း - ၀၉-၇၉၃၂၈၅၀၉၂

ထပ်ယူရေး: ဆပ်ကော်မတီ:

- ၁။ ဦးတင်ထို: ဖုန်း: - ၀၅ . ၇၇၀၇၆၇၀၇၀.
- ၂။ ဦးညွန့်ဟံ - ၀၅ . ၇၉၉၄၁၅၀၀၆.
- ၃။ ဒေါ်မာမာခိုင် - ၀၅ . ၇၇၂၁၂၄၁၅၇

ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး: ဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးခင်မောင်ဝင်း: ဖုန်း: - ၀၅ . ၇၇၃၆၁၃၂၈၆
- ၂။ ဒေါ်ဖြူဖြူအေး: - ၀၅ . ၂၅၀၃၄၉၀၆၅ .
- ၃။ ဒေါ်အိအိလှိုင် - ၀၅ . ၂၅၀၇၉၃၁၆၆ .

ထုတ်ဝေရေး: ဆည်ပတ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့: အဖွဲ့ဝင်များ

- ၁။ ဦးစန်းမြင့် ပ ဖုန်း: - ၀၅ . ၇၉၀၆၀၁၅၂၄ .
- ၂။ ဒေါ်နှင်းလှိုင်: - ၀၅ . ၇၉၉၃၉၃၉၀၇ .
- ၃။ ဒေါ်မြမြအောင် - ၀၅ . ၇၉၉၃၉၀၉၀၇ .

ဆေးအကြံပြုရေးအဖွဲ့: အဖွဲ့ဝင်များ

- ၁။ ဦးဝင်းမြင့် ဖုန်း: - ၀၅ .
- ၂။ ဒေါ်အိအိအိ အဖွဲ့ဝင်များ ဖုန်း: - ၀၅ . ၇၉၇၈၅၃၅၅၄ .

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်။ ဘုန်းကြီးကျွန်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ တော်လှန်

ရက်စွဲ။ ။ ၂၅.၀၈.၂၀၁၉

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဒေါ်သန်းမြင့်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၉၅၅၄
၂	ဒေါ်စိုစို		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၀၅၆၈၈
၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၆၂၀၈
၄	ဒေါ်စိုစို	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၆၀၅၄
၅	ဒေါ်မာမာခိုင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၇	ဒေါ်ခင်မောင်ဝင်း	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၇၅၀၅
၈	ဒေါ်စိုစို		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၆၀၅၆
၉	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၆၁၇၆
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၀၀၄၂၄
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၇၈၂၉
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၆၄၇၇
၁၃	ဒေါ်စိုစို		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၀၀၂၉၅
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၀၀၉၆
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၅၉၄၆
စုစုပေါင်း		၈	၈		

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: _____ ဖုန်း: _____ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: _____
 ဦးစွာဦးလင်း

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: _____ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ရောင်လဒုံး ကျေးရွာ နယ်ကြီးကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။	၁၁၀	၁။	၁၁၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၅		
	-		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၂၃၁	၁၈၈
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၉၆	၁၄

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ
 နှစ်/မသိပါ
 ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

ပိုင်/ဖာလုံလက်: ၂၂ ဇူလိုင် / မသိပါ

(၀၀:၁၅) နာရီ
 (၀၀:၂၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ကျော်စွာ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1) (နှစ်စဉ်စာရင်း)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဦးလင်း	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်လေးပွင့်	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာ	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၉၈	၁။ ဗုဒ္ဓ	၉၈
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၄		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၆	၁၁၅
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	ခြံပိ	ဘာသာရေး	ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်သူများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ကကျန်းမာရေးပေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ဝိုင်/ဗာလုံ _____ ဝိုင်/မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: _____ ဝိုင်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၃၀) မိနစ်
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ သို့မဟုတ် ၁၅ မိနစ်နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး: ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်: ဦးခိုင်လင်း

လက်မှတ်:  ရက်စွဲ: ၆.၁၁.၂၀၁၇.

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်: ဒေါ်ခင်လေးမွန် (ဃ)

လက်မှတ်:  ရက်စွဲ: ၆.၁၁.၂၀၁၇.

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ ဟောင်းခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးဆန်းဇေယျာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၅-၄၂၆၆၂၃၅၅၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒေါ်ခင်ဇေယျာ (၁)

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး: ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု: ကော်လင်း ကျေးရွာအမျိုးအမည်: ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၉၅</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၉၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	<u>၄</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၇</u>		
ဝင်ဘေးရှောင်	<u>၀</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၆၆</u>	<u>၁၈၉</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား:		
အိမ်ထောင်စွဲစီး:	<u>၈၅</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) အခြေခံအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အကူများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကိုက်နပ်အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>	မေတီ	<input type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးပန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကိရိယာကျွမ်း ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဘောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်း: ခမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

ခုနှစ်-----/မသိပါ

ဖြည့်ပါသည်/မဖြည့်ပါ/မသိပါ

(၁) ဝေါဟာရအစား

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဝေါဟာရအစားသနည်း? ၂ နှင့် ၁၀ ကို ရှိပါသည်။

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြုံမြင်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြုံချိန် ----- ၁၂.၅.၂၀၁၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင် ကြုံချိန် ----- ၁၂.၅.၂၀၁၆ ----- အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြေရှင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၃၀၀၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စွဲမှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအုန်းဌေး

လက်မှတ် မှတ်တမ်း ၂၀၁၆.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်လေးမျှော်

လက်မှတ် *Myta* နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၅.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆန်းဇေယျာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၅-၇၅၅၅၅၁၆၉၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ၏ခင်လေးမျှော် (၁)
မြန်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၆၀၇	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု စက်လမ်း
		ကျေးရွာ ဦးကြီးကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၉၆	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၉၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၆၄	၂၀၁	၇၆၅
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၄	၁၁	၉၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ် ၁၀၆ (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအင်းဇော်

လက်မှတ်

အင်းဇော်
နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်လေး

လက်မှတ်

ဒေါ်ခင်လေး
နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၉



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောင်ဗျိုးလတ်
 နေ့စွဲ
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်လုန်တိုင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံလွန် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဝောက်လှိုင် ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျေး၊ ၆၀၈၇၇၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. ၃. ၁၇	၈. ၃. ၁၇	၂၁	၃၈	၅၉	၅၉ ၂၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉. ၃. ၁၇	၉. ၃. ၁၇	၃၉	၃၃	၇၂	၇၂ ၂၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁. ၃. ၁၇	၁၁. ၃. ၁၇	၉	၆	၁၅	၁၅ ၂၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရစဉ် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် (ခေါ်ဝေါ်ရေး) ဖွဲ့ (၁)

နေ့စွဲ: ၆.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှေ့လျှပ်: မြို့နယ် ကွယ်ခြံကျွန်း: ကျေးရွာအုပ်စု ဝေါင်ယု: ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၇	၆.၁၁.၂၀၁၇	၂၆	၃၁	၅၇	၅၇ မလ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၃	၅၅	၅၅ မလ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၂၀၁၈	၁၀.၁၁.၂၀၁၈	၆	၃	၉	၉ "
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီဇာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးဖြူ(၁)
 ဇနီး ၁၁-၉-၂၀၁၈
 ငါးနှစ်/တိုင်း ၇၂ နှစ် ၁၉၈၅ ဇွန်လ ၁၅ ရက် ၁၉၈၅ ဇွန်လ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမည်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀-၉-၁၈	၁၀-၉-၁၈	၃၂	၃၄	၆၆	၆၆	၆၉.၄၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁-၉-၁၈	၁၁-၉-၁၈	၃၀	၃၂	၆၂	၆၂	၆၅.၂၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး				၁			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး				မလို		မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး																			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																			
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																			



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးကျော်မျိုးလတ်**

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု **စောက်လင်း** ကျေးရွာ **ကျီးကြီး**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ တာဝန်ယူမှု၊ စာတမ်းအခြေအနေ	၁။ သားကပ်သုံးစွဲမှု၊ လူမှုရေးအခြေအနေ
၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သွားလာမှု၊ ဆက်သွယ်ရေး	၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး
၃။ ကျန်းမာရေး၊ ခြေလှမ်းမှု၊ ရေ၊ အစားအသောက်	၃။ မီးဖိုချောင်ရန်၊ ရေ၊ အစားအသောက်
၄။ စားရုံ၊ စားခန်း၊ မီးဖိုချောင်ကိရိယာ၊ ကျွေးမွေးရေး	၄။ ကျေးရွာတွင် တံတား၊ များ၊ ချိတ်၊ မီးဖို
၅။ မီးဖိုချောင်ရန်၊ ကိရိယာ၊ ကျွေးမွေးရေး	၅။ ကျေးရွာတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သော ကျွေးမွေးရေး
၆။ ကျေးရွာတွင် တံတား၊ ကျွေးမွေးရေး	၆။ ယင်းလျှင်စီမံသော အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ သန့်ရှင်းစေရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခြေအနေ	၁။ သန့်ရှင်းစေရန်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခြေအနေ
၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျွေးမွေးရေး	၂။ သွားလာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၃။ ကျန်းမာရေး၊ ခြေလှမ်းမှု၊ ရေ၊ အစားအသောက်	၃။ မီးဖိုချောင်ရန်၊ ရေ၊ အစားအသောက်
၄။ စားရုံ၊ စားခန်း၊ မီးဖိုချောင်ကိရိယာ၊ ကျွေးမွေးရေး	၄။ ကံစားမှု၊ ကျွေးမွေးရေး၊ သွားလာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅။ မီးဖိုချောင်ရန်၊ ကိရိယာ၊ ကျွေးမွေးရေး	၅။ ကျေးရွာတွင် ပြင်ပ မဟုတ်သော ကျွေးမွေးရေး
၆။ ကျေးရွာတွင် တံတား၊ ကျွေးမွေးရေး	၆။ ယင်းလျှင်စီမံသော အခက်အခဲ



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း			
၂	ကျွန်း၊ ကျောက်စောင်များ ပြုပြင်ခြင်း			
၃	ကျေးရွာတံတား၊ ဟောင်းများ ပြုပြင်			
၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် ဆက်သွယ်ခြင်း			
၅	ကျွန်းကြောင်းများ ပြုပြင်ခြင်း			

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-		
၂	-		
၃	-		
၄	-		
၅	-		

မှတ်ချက်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် ကွယ်: <u>ဒြဲကျွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တော်လှန်</u>	ကျေးရွာ <u>ဘုန်းကြီးကျွန်း</u>
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဖမ်းပန်းဆက်စွယ်ချေးစွဲကုသမှုမရှိခြင်း	၁	ဖမ်းပန်းဆက်စွယ်ချေးဆက်ခဲ
၂	ဆောက်/ခင်း/ချေးကျွန်များမရှိခြင်း	၂	ဆောက်/ခင်း/ချေးကျွန်များမရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာတွင်းတံတားကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင်းတံတားများခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း
၄	လျှပ်စစ်မီးကျွန်များမရှိခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီးမကျွန်သည့်အထွက်ဆက်ခဲ
၅	ကျေးရွာတွင်းမြေပြင်ရေးဆွဲခြင်းမရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာတွင်းမြေပြင်ရေးဆွဲခြင်းမရှိခြင်း
၆	ဘက်စုံဆေးပေးချ်/ပျက်စီးမှုများမရှိခြင်း	၆	ပင်လယ်ရေအောက်ကျွန်များမရှိခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်စွယ်ချေးကောင်းမွန်ရေး	၁	ဆွေးနွေးချေးဆက်စွယ်ချေး/အခြားအခြားဆက်စွယ်ချေး
၂	သန့်ရှင်းသောဆောက်/ခင်း/ချေးကျွန်များ	၂	ချေးကောင်းမွန်ရေး
၃	ကျေးရွာတွင်းတံတားများကောင်းမွန်ရေး	၃	သန့်ရှင်းသောဆောက်/ခင်း/ချေးကျွန်များ
၄	မြေပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၄	တံတားများကောင်းမွန်ရေး/ဆွေးနွေးချေးဆက်စွယ်ချေး
၅	လျှပ်စစ်မီးကျွန်များ/ပျက်စီးမှုများမရှိခြင်း	၅	မီးကျွန်များ/ပျက်စီးမှုများမရှိခြင်း
၆	ဆေးရုံ/ဆေးပေးချ်/ပျက်စီးမှုများမရှိခြင်း	၆	ကျေးရွာတွင်းမြေပြင်ရေးဆွဲခြင်း/အခြားအခြား
၇	ကျေးရွာတွင်းမြေပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၇	ပင်လယ်ရေအောက်ကျွန်များ/ချေးကောင်းမွန်ရေး
၈	ကျေးရွာတွင်းမြေပြင်ရေးဆွဲခြင်း		



ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၆၀ သိန်း	၃၇၁ ဦး
၂	ကျေးရွာတွင်းဆေးကုရေးဌာနများ ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၇၀ သိန်း	၃၇၁ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၉၆ သိန်း	၃၇၁ ဦး
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးအပ်ခြင်း			
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုရေးဌာနများ တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၁၁၅ သိန်း	

၆. ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း ၁၁၀ သိန်း

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-		
၂	-		
၃	-		
၄	-		
၅	-		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်သေးဖြူလာ

နေ့စွဲ ၁၁.၀၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှင်ဇော်	ကျွမ်းမြဲတိုင်း	ကျောက်တိုင်	ကျွန်းကြီးတိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဆက်သွယ်သွားလာရေးခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
တံတားပျက်စီးနေသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
သန့်ရှင်းစောစောသော အခါ သုံးစွဲရရှိမှုခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ကျွမ်းမြဲတိုင်း၊ ကျွမ်းမြဲတိုင်း၊ သွားလာမှုခက်ခဲပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အသိပညာမရှိသော အခြေအနေအထား ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အသိပညာမရှိသော အခြေအနေအထား ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပျက်စီးမှုကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
တံတားပျက်စီးမှုကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ကျွမ်းမြဲတိုင်း၊ ကျွမ်းမြဲတိုင်း၊ သွားလာမှုခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
ကျွမ်းမြဲတိုင်း၊ ကျွမ်းမြဲတိုင်း၊ သွားလာမှုခက်ခဲပါ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အသိပညာမရှိသော အခြေအနေအထား ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုခက်ခဲပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
အသိပညာမရှိသော အခြေအနေအထား ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းတွင် တရုတ်လမ်း	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၂	တံတား (တွင် တရုတ်)	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	က+မ	ကျေးဇူးတော်/ ဗဟိုဌာန	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	က+မ	ကျေးဇူးတော်/ ဗဟိုဌာန	၄	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	က	အခြား	၇	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၆	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မ	အခြား	၅	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၇	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	က+မ	အခြား	၆	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	က	အခြား
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မ	အခြား
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်လေးမွန် (ခ)**

နေ့စွဲ **၂၅.၁၀.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆၂	ကွမ်းခြံကုန်း	တော်လှန်	ဘုန်းကြီးကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းမကောင်း၊ သာမန်အားလုံး ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှစ်ဖက်စလုံး ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးများ အတွက် ယူဆချက် လက်လှမ်း မီ များနည်းခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်ဖက်စလုံး ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
တံတားပျက်စီးနေသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆန်ရှား၊ လျှာအောက်၊ စခန်း အလုပ်ကိုင်ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လျှော့စွမ်းအား ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထုပ်အလုပ် အခွင့်အလမ်း များ မရှိခြင်း ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ကျေးရွာလူထု အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် ၊ စီမံကိန်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းများကောင်း များလာသဖြင့် သွားလာရေး ဖွယ်ကူခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြိုကျောင်း ပြန်လည်ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ရေး လက်လှမ်း မီ များခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်ဖက်စလုံး ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
တံတားများကောင်း များလာသဖြင့် သွားလာရေး ဖွယ်ကူလာမည် ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လျှော့စွမ်းအား ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထုပ်အလုပ် အခွင့်အလမ်း များ မရှိခြင်း ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ကျေးရွာလူထု အစီအစဉ် အစီအစဉ် ၊ စီမံကိန်း



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လွင်လွင်ဦး

နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

မြည်နယ်/တိုင်း ၅၄ ကျွန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကျွန်း

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ်စရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
တော်လှိုင်	သောက်ရေကျွန်း ခြံရံစိုက်ပျိုးရေး	၄၃၇' x ၂၁၅' x ၆'	၁၇၀၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၂,၅၂၀,၀၀၀			၂၂,၅၂၀,၀၀၀
တော်ခရီးကျွန်း	ရွာချင်းဆက် ဝင်လမ်းခင်းခြံ	၂၂၀၀' x ၆' x ၆"	၁၃၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၈,၅၀၀,၀၀၀			၈,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ယုယုဝါ

လက်မှတ် YU ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စေး ဖွင့် (သ.) ၊ ဒေါ်ခင်စိန်အောင်
 နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း ချင်းကုန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝောက်လန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဝောက်လန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွမ်းခြံကုန်း	၈၀၀'x၁၀'x၆"	၁၇၂၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၅၇၅၀	-	-	၁၅၅၇၅၀
ဘုန်းကြီးကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ဘုန်းကြီးကုန်း	၈၀၀'x၂၄'x၂'	၃၈၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၅၀၀၀၀	-	-	၆၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးသိန်းဖြူ
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းခွဲအမည် ဒေါ်ခင်လေးမိ

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၂၀.၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် မြန်မာ တွင်းကြီး မြန်မာ ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တော်လှန်ကျေးရွာ	ရွာတွင် မြေကွင်းများ စီမံကိန်း	၂၀၀၀ x ၆' x ၅' x ၅'	၁၃၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၀၀၀၀	-	-	၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင် မြေကွင်းများ စီမံကိန်း	၆၇၀ x ၁၂' x ၆"	၃၅၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၄၈၅၃၅၀	-	-	၁၃၄၈၅၃၅၀
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး/ထောက်ပံ့ရေးမှူး အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀၁၀.၂၀.၁၈

ဒေါ်ခင်လေးမိ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၁) ဦး ၊ မ (၃၈) ဦး = (၅၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၈- ၃- ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်
ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်း တက်ရောက်သူ (၅၉) ဦးဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဦးစွာကျေးရွာရပ်မိ၊
ရပ်ဖတစ်ဦးမှ မိတ်ဆက်စကား ပြောဖွဲ့တင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန
မှ အစည်းအဝေးကို မိတ်ဆက်ပါသည်။

ထို့နောက် စည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ဝတ်ဆင်ချွန်းစိအယ်ကီရှင်း
လင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဂွာသုတ္တဘား များမှ သိလိလွမ်း၊ ဖြန့်ဖြူးမှုများကို ကြိုးစားဖွဲ့ဖြန့်
လည်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်တမ်း ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သဖြင့် စေတနာ့ဝန်တမ်း
၏ ရာထူးနှင့် တာဝန်များကို ရှင်းလင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာမှ အမျိုးသား (၃) ဦး ၊ အမျိုး
သမီး (၃) ဦး ကို အဆိုပြုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဂွာသုတ္တဘား များက မိမိကြိုက်နှစ်သက်သူကို
လျှို့ဝှက်မဲပေးကာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူကြီးအဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ (၆) ခု ကို ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

- ၁။ လူမှုရေး နှစ်ခြင်း ဖြစ်ပြစေမည့်
- ၂။ ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု

- ၄။ ရာသီနှင့် ပြုပြင်မှု
- ၅။ ပိုင်းဆိုင် မြေသုံး သယ်ခြင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	... ဘုန်းကြီးကျွန်း
ကျေးရွာအုပ်စု	... တောင်လန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	... ဦးဝင်းမြင့်နေအိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	... ၆.၁၁.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	... ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး... (နှစ်ပတ်ချုပ်စက်ဝန်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၆) ဦး ၊ မ (၃၁) ဦး = (၅၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။

“ တောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘုန်းကြီးကျွန်းကျေးရွာ နှစ်ပတ်ချုပ်စီမံကိန်းစက်
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၆.၁၁.၂၀၁၇) ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ ယင်းနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင်
ဦးဝင်းမြင့်နေအိမ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ။ ။ ပြေးချင်းစီမံကိန်းအား အကောင်အ
ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ဟန်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဝင်ရောက်
ဝင်ကြီး၎င်းကျေးအုပ်စုအဖွဲ့ကြီးတို့ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီး နှင့် ပြန်လည်စိစစ်
စစ်ကြောင်းစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) နာရီအထိ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအား ပြန်လည်ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းပေးအပ်ခြင်း၊
နှင့်ရမည်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့
စစ်ဆေးလေ့ရှိကြောင်း ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကျား ၂၆ ၊ မ ၃၁ အား ကဏ္ဍစုံသည်လည်း အစည်းအဝေးကြီးကြောင်း ထည့်သွင်း
ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည့်အား အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ရမည်အား အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့စုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းပေးအပ်ခြင်း၊
နှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်အား ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ”



ဆက်လက်၍ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ
 ခိုမျိုးထွင်ဖော်လိုပင်စား ခိုကျော်ဝင်းအား ယူထုဖော်ဆန္ဒ ပြင်းပြန်သည်။ ဤအခင်းကြောင့်
 ဖြောက်ဖြိုး ဒေါ်ခင်စန်းမော် အား ယုတ်စားအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
 ဆန္ဒရှိပါမရှိစေ မြန်းမြီး ယူထုဖော်ဆန္ဒတွင် ထပ်မံ အတည်ပြုခဲ့သည်။

မွေးဖွားချက် (၂)။ " ယူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ယူထုဖော်ဆန္ဒစင်ကြေး (၆၀) ပုံ
 အား တစ်ဖွဲ့စီ ခွဲ၍ ပထမနှစ် စီမံကိန်းတွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်များ
 ပြန်လည်ဆုံးသပ်ပြီး ထိုအုပ်စုများနှင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည်များကို
 ဖြည့်စွက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့လိုက်ဖြင့် လည်တင်ဖြင့်
 ဖြစ်ပျားဖြင့်လည်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ " စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခိုကျော်ဝင်းနှင့်
 ဒေါ်ခင်စန်းမော်အား ဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်
 သဘောတူခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စန်းမော်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးဆန်းမြင့်
 စီ/ထောက် (အမှုပြု)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ဘုန်းကြီးကျောင်း.....

ကျေးရွာအုပ်စု

..... တော်လှန်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ဦးဝင်းမြင့်နေအိမ်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၂၀၂၀.၀၅.၂၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး (တတိယအကြိမ်).....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၂) ဦး မ (၃၄) ဦး = (၆၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ သွေးစွန်းချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းပင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ တော်လှန်ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းကျေးရွာ တတိယအကြိမ်စီမံကိန်း

စက်ဝန်း၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၀. ၅. ၂၀၂၀) ၊ ဇေယျ (၂၁ : ၃၀)

နာရီအချိန်တွင် ဦးဝင်းမြင့်နေအိမ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းကို

ကဏ္ဍကဏ္ဍဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်

ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့်

ပြန်လည်ဖိတ်ဆက်ပေးပြီး စီမံကိန်းဖိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား အသေးစိတ်ပြန်

လည်ရှင်းပြခဲ့သည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ပြန်လည်ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း၏

ကျင့်ပိုင်မှုများနှင့် ကျင့်ပိုင်မှုများကို လူထုအား အပြန်အလှန် မေးမြန်းပြီး သိလိုသည်

များကိုလည်း ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ကျား - မ ရှေးရာ အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း အရေးကြီးကြောင်း

ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ပြောင်း

လဲလာမှုကိုလည်း အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ စီမံကိန်း၏ အဓိကတာဝန်ရှိ

သူများနှင့် ပါဝင်သူများကိုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။




ဆက်လက်၍ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်
 ဖြစ်သော ဦးကျော်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းမော်တို့က ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
 ဆန္ဒ ရှိ/မရှိ မေးမြန်းပြီး လူထုရွာတွင် ထပ်မံကတည်းပြု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆) ခုအား တစ်ဖွဲ့
 စီမံ၍ ^{နယ်}မိမိနှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး
 လိုအပ်သည်များ နှင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည်များကို ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ တို့နောက် အဖွဲ့
 လိုက် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ " စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးကျော်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းမော်တို့က
 ဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ပွဲတမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စန်းမော်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကတည်းပြုသူ
 ဦးသိန်းမြင့်
 ဒီ/ဆောက်လုပ်ရေး



- ⇒ ကျေးဇူး
- ⇒ ကျေးဇူးအရပ်စု
- ⇒ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
- ⇒ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
- ⇒ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းကျရာ

- ⇒ ဘုန်းကြီးကျော်ကျေးဇူး
- ⇒ တော်လှန်
- ⇒ ဘုန်းကြီးကျော်ကျေးဇူး
- ⇒ ၅.၅.၂၀၁၇
- ⇒ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစည်းအဝေး

ဘုန်းကြီးကျော်ကျေးဇူး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစည်းအဝေးကို (၅.၅.၂၀၁၇) ရက်တွင် ဘုန်းကြီးကျော်ကျေးဇူးတွင် ခုခံပေါင်း အိမ်ထောင်စုကို ပယ်ဖျက်ပစ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပထမကမ္ဘာစစ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော လူ့ပညာဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ပျက်စီးခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ လိုအပ်သည်များကို ကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ချက်ချင်း ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအစည်းအဝေးများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ထို့နောက် ချေးငွေများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၂) ဦး မ (၃၃) ဦး = (၅၅) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။


ဆွေးနွေးချက်။ ။ တောင်လမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဘုန်းကြီးကျေးရွာ ခုတ်ယွှတ်စီမံကိန်း
 စတင်၍ ခုတ်ယွှတ်အခြေခံအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်
 နံနက် ၈ နာရီတွင် ဦးဝင်းမြင့် နေအိမ်တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ ။ ပထမဦးစွာ
 ပထမအခြေခံအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး
 ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများဖြင့် ပျက်စီးမှုများကို ပထမဦးစွာ
 မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည် များကို အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲကာ ပြန်လည်စုံစမ်း
 ပြီး ပိုမိုအုပ်စုများကို ဖြည့်စွက်ခြင်းဆိုင်ရာများကို ထိုတော်က ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်း
 စဉ်များကိုလည်း ပြန်လည်စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
 အကျုံးဝင် ၊ မဝင် လုပ်ငန်း စဉ်များကို စတင်၍ ပြုစုပြီး ဦးစား စားလုပ်
 ထားစဉ်များကိုလည်း လူထုဆန္ဒဖြင့် အစည်းအဝေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။



ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရှင်းပြပြီး
ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တိကျစွာ နာလျက် ထပ်မံရှင်း
ချဲ့သည်။ ဆိုရောက်စီ၊ ဆောက် ခုနစ်ပြည့် ဘုရားကို ခေါ်ဆောင်
လိုက်စား ခေါ်ချီလေးအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဖွဲ့
စည်း ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရောက် ဝေဖန်ရာ
ပြုစုရန် တာဝန်ခံ ခေါ်ချီလေး၏ ရာတွင် ခေါ်ချီပိုင်



ရွေးချယ်ပုံဖြင့် ကျင့်ကြံရသော
ထပ်မံ ရေးဆွဲပုံကို ဆိုရောက် ခေါ်ချီ၊ ဆောက် ခုနစ်ပြည့် ဘုရားကို
ချီးမွမ်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရောက် ဝေဖန်ရာ
ပြုစုရန် တာဝန်ခံ ခေါ်ချီလေး၏ ရာတွင် ခေါ်ချီပိုင်
ဧကရင်းကိုင် ယာချီးအား ခေါ်ချီပိုင်အား ဘုရားကို
ဖော်ပြပြီး ခေါ်ချီပိုင်အား ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရောက် ဝေဖန်ရာ
ပြုစုရန် တာဝန်ခံ ခေါ်ချီလေး၏ ရာတွင် ခေါ်ချီပိုင်

ဆွေးနွေးချက်

ပထမဆုံးဆွေးနွေးချက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရောက် ဝေဖန်ရာ
ပြုစုရန် တာဝန်ခံ ခေါ်ချီလေး၏ ရာတွင် ခေါ်ချီပိုင်
ဧကရင်းကိုင် ယာချီးအား ခေါ်ချီပိုင်အား ဘုရားကို
ဖော်ပြပြီး ခေါ်ချီပိုင်အား ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရောက် ဝေဖန်ရာ
ပြုစုရန် တာဝန်ခံ ခေါ်ချီလေး၏ ရာတွင် ခေါ်ချီပိုင်

ဆွေးနွေးချက်
ခေါ်ချီပိုင်အား
ဆောက် ခုနစ်ပြည့်

ဆွေးနွေးချက်
ခေါ်ချီပိုင်အား
ဆောက် ခုနစ်ပြည့်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျွန်း
ကျေးရွာအုပ်စု ဝောက်လန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဦးဝင်းမြင့်နေအိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၂၁. ၀၉. ၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး < တတိယနှစ်အက်ဝန်း >

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး ၊ မ (၃၂) ဦး = (၆၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ " ဝောက်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘုန်းကြီးကျွန်းကျေးရွာ တတိယနှစ်အက်ဝန်းစက်ဝန်း၌ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၂၀၂၁. ၀၉. ၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၁:၀၀) နာရီ၌ ဦးဝင်းမြင့်နေအိမ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်စေးဖြန်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ " ကျေးရွာတွင်းရှိ အဆက်အခံ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဒုတိယနှစ်အက်ဝန်း ဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို အပျိုးသား၊ အပျိုးသမီး၊ အဖွဲ့ခွဲက ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖော်ပြချက်များကို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အကျိုးပေး လုပ်ငန်းများကို ထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လူထုဆန္ဒဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ " ကျေးရွာဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရှင်းပြပြီး ဝောက်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကဏ္ဍအလိုက် ထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒီ/ဆောက် ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦး ၊ ဝယ်ယူရေး သင်္ဘောပုဂ္ဂိုလ် (၃) ဦး ၊ နှင့် ဝေဖန်အဖွဲ့ပြု ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး တို့အား အတည်ပြု စေးဖြန်းပြီး လူထုဆန္ဒ ယူကာ ပြန်လည်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ခေါင်းကြွယ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရေး သင်္ဘောပုဂ္ဂိုလ် (၃) ဦး အနက် ခေါင်းကြွယ်ဖြင့် ကိုယ်စား ခေါင်းကြွယ်ဆန်း ဖွဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်



၎င်း လူထုဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ကတည်းပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် လည်ပတ်ထိန်း
သိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီဝင် (၃)ဦး နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီဝင် (၁)ဦးတို့ကား
ဖိတ်တို့၏ သဘောဆန္ဒကို စေးမြန်းပြီ လူထုဆန္ဒဖြင့် ကတည်းပြုပေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လူထုဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ရွာကျေးလက်၊ ပြုပြင်ထိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းကို
လုပ်ဆောင်ရန် ကတည်းပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ပတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်စန်းမာ
ဓမ္မစာအုပ်တိုက်

ကတည်းပြုသူ
ဦးသိန်းမြင့်
ဗီ/ကောက်ပွဲဌာန

ဇီဝိ ဂျီအယ်သည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်များကို အညံ့စွာကံဖြစ်အောင် ခဲ့သည်။ လိုနောင် ဖြစ်လာမည်-
ကံဖြစ်အောင် များ မြို့လုပ် ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ “ ဝေဟနတိုက်ယမ်း (ဦးလျော်ဝင်း) လိုယံဆား၊ ဦးအိမ်ချို၊ ယက်ဖြစ်အောင်၊
ခင်အို၊ မော်တိုအား၊ ဆယ်လင်ရှ်၊ ဟာဝန်ဆမ်း၊ အောင်ဂျီ၊ အောင်ဝူ၊ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် -

ဦးတင်မိုး

(ပေးပို့သူအား)

လျှော့ကျ

ဘုရားကြီးလျှော့ကျ

လျှော့ကျအုပ်စု

တော်လှန်ရေးလျှော့ကျအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခန့်ကျ

ဦးဝင်းမြင့် - ရေအိမ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခန့်ကျ ရေ ဂုဏ်

၂၅.၁၀.၂၀၁၉

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခန့်ကျအစည်းအကွပ်

ဒုတိယအကြိမ်လျှော့ကျအစည်းအဝေး (ဓမ္မဏိ)

အစည်းအဝေးတက်ကျောင်းသူဦးရေ

လျှော့ (၂၆) ဦး - ၁၂ - (၂၉) ဦး

ဂုဏ်ဥက္ကဋ္ဌချုပ်၊ ဆွေးနွေးချုပ်၊ ဆုံးဖြတ်ချုပ်၊ သဘောတူညီချုပ်၊ ဒုတိယအကြိမ်လျှော့ကျအစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချုပ် (၁) . တော်လှန်ရေးလျှော့ကျအုပ်စု . ဘုရားကြီးလျှော့ကျ . ဓမ္မဏိ နှစ် နှစ်လျှောက် စက်တီ
နို . ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၅ . ၁၀ . ၂၀၁၉ . ဂုဏ် . ရေအိမ် . ၁၂ : ၀၀ : အချိန်တွင်

ဘုရားကြီးလျှော့ကျ ရေ ဦးဝင်းမြင့်၏ ရေအိမ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ဦးစွာ ယနေ့
အကြိမ် အစည်းအဝေး ဦးဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ဖြန့်လှည့်ပေးပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချုပ် (၂) . လျှော့ကျ အတွက် အစည်းအဝေး အစည်းအရုံးများ . တက်လာရန် စိတ်ဝင်စား
မှု . ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို အချိုးအစား / အချိုးအစားများ အဖွဲ့ခွဲကာ ဖြန့်လှည့်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်
ချက်များကို ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကောက်ယူခြင်းများကို ဖြန့်လှည့်သုံးသပ်
ခဲ့ပါသည်။ အကျိုးပေးစေရန် ကျင့်ကြံမှုများကို ယနေ့ နှစ်လျှောက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်

ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးချုပ် (၃) . လျှော့ကျအစည်းအရုံးအဖွဲ့ . ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြန့်လှည့် ဖြစ်ပေါ်တော်မူ

ဝင်ရောက်မှုကို တက်လာရန် ကျင့်ကြံမှုများကို ကျင့်ကြံ အတည်အကျ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုကောက်ယူခြင်း / တော်
ပညာ (၂) ဦး ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ခြင်း (၃) ဦး . ဝေဖန်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (၂) ဦး

အစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်း (၃) ဦး အစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
ကာ ဖြန့်လှည့်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထိုကောက်ယူခြင်း ဝေဖန်အဖွဲ့တော်မူခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို

စာ ဖော်ပြပါ အစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းတော်မူခြင်းအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ဖော်ပြပါ ဝေဖန်အဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ခဲသည့်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ " ခေတ်ပြောင်းလဲရေးအဖွဲ့အစည်း၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်။

ဦးစားပေးကုန်ကြမ်းကုန်အဖွဲ့အစည်း၊ နေပြည်တော်၊ နေပြည်တော်။

အတည်ပြု - ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

မြတ်ဗျာ၊ နေပြည်တော်။

ဦးစားပေး

(ဝန်ထမ်းအဖွဲ့)



ဆုံးဖြတ်ချက်

• သုံးကြိမ်ကျင်းကျေးရာ ဗုဒ္ဓိဝံကို လုပ်ငန်းခွဲများဖြင့် စီစဉ် ဆေးကုသ

သုံးကြိမ်ကျင်း

လမ်း

အစားအကုန်စီစဉ်: ခင်း: လုပ်ငန်း < 220' x 12' x 6" > အတွက် ဂရိပ်ဖွဲ့

(40) သိမ်းကျပ် နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ အစားအကုန်ပစ္စည်းစေ့ရရှိလာ

ကျန်ဂရိပ်ဖွဲ့အား: သဘောပေါက်ကုန်ကုန်မြေ ကုန်ကုန်လမ်း: ခင်း: မည်

ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ

အစားအကုန်ပစ္စည်းများ မှ သဘောပေါက်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဆန်းဆန်း	ကုန်ချုပ်ကြီး	
၂။	ဦးသိန်းမြင့်	ဒါ/ထောက်ခံရေး	
၃။	ဦးဝင်းမြင့်	စာရေးကြံပြု	
၄။	ဦးလှိုင်ဝင်း	ဗဟိုဌာန	
၅။	ဦးဆန်းဖန်	ဝယ်ယူရေး ညွှန်ကြား	
၆။	ဦးတင်မိုး	ဝယ်ယူရေး	
၇။	ဦးနိုင်လင်း	ဂျပန်ဂျပန်	
၈။	ဦးစားလှိုင်	ဂျပန်ဂျပန်	
၉။	ဦးဝင်းနိုင်	ဂျပန်ဂျပန်	
၁၀။	ဒေါ်ချိုစု	ဒါ/ထောက်ခံရေး	
၁၁။	ဒေါ်ခင်ခင်စု	စောင့်ရှောက်ရေး	
၁၂။	ဒေါ်ဒေါ်လှိုင်	ဆောင်ကြည့်ကြီးကြပ်	
၁၃။	ဒေါ်ဖြူဖြူလှိုင်	လည်ပတ်ဝိန်းသိမ်း	
၁၄။	ဒေါ်မာမာစိုင်း	ဝယ်ယူရေး	
၁၅။	ဒေါ်စိုစိုမြင့်		
၁၆။	ဒေါ်စုစု		
၁၇။	ဒေါ်စားစားစွယ်	ဥပဒေရေးရာ	
၁၈။	ဒေါ်ချိုမာ		
၁၉။	ဦးဆန်းမြင့်		

လည်ပတ်ဝိန်းသိမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတော်လှန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စုတော်လှန်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာတာဝူဘူကုန်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၀၂၂.၀၅.၂၅.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာအုပ်စုအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၉) ဦး မ (၃) ဦး = (၁၂) ဦး

●ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ တော်လှန်းကျေးရွာအုပ်စု စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်
 ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် အုပ်စု အစည်းအဝေးကို (၂၀၂၁.၀၅.၂၀) ရက်နေ့
 နေ့လယ် (၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် တာဝူဘူကုန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
 အစည်းအဝေးတွင်တော်လှန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖြေသာလမ်း (၂၂၀၀' x ၁၆' x ၂')
 စက်အင်္ဂုလျှိုးကျေးရွာဖြေသာလမ်း (၁၅၀၀' x ၂၄' x ၂') ၊ ဘုန်းကြီးကျေးရွာ
 ကွန်ကရစ် လမ်း (၂၂၀' x ၁၂' x ၆" / ၆၀၀' x ၈' x ၆") လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ တော်လှန်းကျေးရွာ အုပ်စု၏ဖြေသာလမ်း (၁၀၀' x ၁၆' x ၂')
 စက်အင်္ဂုလျှိုးကျေးရွာ ဖြေသာလမ်း (၁၅၂၀' x ၂၄' x ၂')
 ဘုန်းကြီးကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၂၀' x ၁၂' x ၆" / ၆၀၀' x ၈' x ၆")
 ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြပြီးနောက် ခင်းခြင်း ပုံစံ ဗျူဟာ ဖော်ပြပုံစံ
 အားတော်လှန်းကျေးရွာအား ပေးမည်ဟု သဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
 ထိုဆုံးဖြတ် ချက်များအား တာဝူဘူကုန်းစက်မထိစင်များမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။



စဉ်	အမည်	တာဝန်	လက်မှတ်
၀.	ဦးအောင်ကို	စီ/စာတင်	
၂.	ဦးသိန်းဖြူ	စီ/စာတင်	
၃.	ဒေါ်ခင်စာအို	စီ/စာတင်	
၄.	ဒေါ်စိုးလေး	စီ/စာတင်	
၅.	ဦးစောစိုး	စီ/စာတင် စီ/စာတင်	

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စာအို
 (စီ/စာတင်အဖွဲ့)

အတည်ပြုသူ
 ဦးအောင်ကို
 (စီ/စာတင်အဖွဲ့)

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

• ဘုန်းကြီးကျွန်း

အုပ်စုအမည်။

• ဇောင်လန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဂွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၈+၆			
	၂	ကျေးရွာအခြေခံများ ပြုပြင်ခြင်း	၈+၆			
	၃	ဆေးခန်း အဆောက်အအုံ	၈+၆			
	၄	ကျေးရွာ အခြေခံများ ပြုပြင်ခြင်း	၈+၆			
	၅	ဆေးခန်း အဆောက်အအုံ	၈+၆			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ဒို့ကီယာဒွမ်ဇက်ဖျိုး)

ကျေးရွာအမည်၊

၊ ဘုန်းကြီးကျင်း

အုပ်စုအမည်၊

၊ တောင်လှိုင်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာကွင်းလမ်းပျားပြင်ပြင်	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂	ကျေးရွာရှေးဦးစွန်းပြင်	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၃	ဆေးဘိုကဆေးကုခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၄	ကျေးရွာကဆေးကုခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၅	စာကြည့်တိုက်ကဆေးကုခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၆	တံတားဆောင်းပျားပြင်ပြင်	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					



ကျေးရွာအမည်။

၁ ဘုန်းကြီးလူနီး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ခွဲဖြူးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ၂ တာဝန်ယူမှု စစ်ဆေးရေး

အုပ်စုအမည်။ ၁ အောက်လူနီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ	နည်းပညာရေးပညာ
	၁	ရွာတွင်းလမ်း (ဖွန်ကရစ်)	က+မ				၁
	၂	ရွာတွင်းရွာကြေးမောင်းမြေပြင်	က+မ				၂
	၃	တံတား၊ ဓားကင်းများ၊ မြေပြင်	က+မ				၃
	၄	ရွာတွင်း၊ ရွာကြေးမောင်း၊ ဓားကင်း	မ				၄
	၅	အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ	မ				၅
	၆	နယ်စပ်ဒေသများ	က+မ				၆
	၇						၇
	၈						၈
	၉						၉
	၁၀						၁၀
	၁၁						၁၁
	၁၂						၁၂

အခြား	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး	ပညာရေး																		
		၅	၄	၃	၂	၁	၅	၄	၃	၂	၁									
၅																				
၄																				
၃	ပျော်စမ်းဖမ်းဆီးမှုများဖြင့်																			
၂	ကျောက်ပြိုကျခြင်း၊ ငြေမှုန်းခြင်း																			
၁	အိမ်တွင်းဆက်ပျက်မှုများ																			
၅																				
၄																				
၃																				
၂																				
၁																				

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

၁၃.၁၂.၂၀၂၁

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဖီးလင်းရေး)	၁	တွန်ကရစ်လမ်း			✓			
	၂	ဘက်ခွဲခွဲခန်းမ			✓			
	၃	မူကြိုကျောင်း		✓				
	၄	တွန်ကရစ်တံတား			✓			
	၅	ကျောက်စေတီ၊ ဖြူပြင်			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၆	လှိုင်ခေတ်မီးဆွယ်သန့်			✓			
	၇	စက်တိုက်ကုသရေး၊ ဆေးရုံ၊ ဗဟိုဆေးရုံ			✓			
	၈							
	၉							
	၁၀							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ပြင်ဆင်တန်း	✓					
	၂	စက်ချုပ်ဆင်တန်း		✓				
	၃	လက်ခံစားဆင်တန်း	✓					
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	စာကြည့်တိုက်	✓		✓			
	၂	စက်ချုပ်ဆင်တန်း		✓				
	၃	လက်ခံစားဆင်တန်း						
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ * အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		