

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တော်လန်း အုပ်စု၊ တော်အရဲကုန်းကျေးရွာ

ဗာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကုန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ တော်လန်းအုပ်စု

တော်လန်းကျေးရွာ၏ အုပ်စု ပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်



တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

ပါဝင်သော ကျေးရွာများ-

- တော်လန်း

- တော်ဒရဲလှိုင်

- အုပ်စုကြီး + တော်လှိုင်

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ပေးပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်း

- ၁) ကော်လံနစ်
- ၂) ကော်ဒရဲ ကျွန်ုပ်
- ၃) ကျွန်ုပ်ကြီး ကျွန်ုပ်
- ၄) ကော့ကွန်

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာအောင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ယခင်က သမင်၊ ဒဂုယ် များ ကျွန်စား ကာဖွဲ့သလေး ကို အစွဲပြု၍ တော် အုက္ခို ကျေးရွာ ဟုခေါ် ကွဲခဲ့ သည်။ ယခု တော်အုက္ခို ကျေးရွာလေးသည်။ ဘာသာရေး နှင့် ယက်သက်သော အဆောက် အဦးများ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ ဈေးဆိုင်စသည့် အဆောက်အဦးများ ဘာတစ်မျှ မရှိပါ။

ရွာဝန်းအရှေ့ဘက်တွင် တော်လန်းကျေးရွာရှိသည်။ ခုခိုင် မုဟာလုံခရီးကို ယယ်တာဂျီးများ ဖြေကြော်၍ ခွား လာကြသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဒဂုယ်လူ ကျေးရွာရှိပြီး ခုခိုင် မုဟာလုံကွာဝေးသည်။ တောင်ဘက်တွင် မယ်ရကျွန်း ကျေးရွာရှိပြီး ၆ မာပုံသာဝေးသည်။ နေ့သားလမ်း ဖြင့် ဖာသွားလာဆက်သွယ်ကြသည်။ မိုးရာသီတွင် တော်အုက္ခို ကျေးရွာလေးသည်။ နှစ်စဉ် ရွာလမ်းများ ၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ကျွေးရွာ နှစ်မြှင်နေသည်။

ကလေးများ ဖွားမြင်လာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အခြားစားနပ်ရိက္ခာရေး စသည့် လိမ္မော်ပျားကို မယ်ရကျွန်း ၊ ဒဂုယ်လူ ကျေးရွာ များသို့ ဆက်သွယ်သွားလာကြသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပါး	ဘဲ	-	ဈေးတောင်း
ကွမ်း	ဝက် (တနင်္ဂနွေ)		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သိ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀၀...ဧက	၅၅...ဧက	...မရှိ...ဧက	ရှိ/မရှိ	မရှိ ၊ ၅	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	မရှိ	၁	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	မရှိ	၉	၂၃	၁	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂	၉	၅	၂၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ ၊ မရှိ	မရှိ	၁၀	၁၅	မရှိ	မရှိ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၈.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၆	၄	၂၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၄	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၆	၄	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၉.၃.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၃	၆	၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၄	၇	၂၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၃	၉	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆-၁-၀၁	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၀၁၆	၂၀၁၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၆-၁-၀၁	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၀၁၆	-	၂၀၁၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၆-၁-၀၁	ကျေးရွာလူထု	၂၀၁၆	၂၀၁၆	၂၀၁၆	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၂ ဒုတိယဌာနစာတမ်းများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် TTYK

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀.၀၁.၀၃	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄	၃	၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၀၁.၀၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃	၅	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၀၁.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၃	၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀.၀၁.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃	၃	၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၀၁.၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၆	၅	၁၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀.၀၁.၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၀၃.၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၁၂	၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၀၃.၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၄		၁၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၃.၀၃.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၂	၂၆	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ကော်မရှင်တို့

လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် တာဝန်ယူခြင်းစာတမ်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကထွေးခွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုဝေဖန်မှု နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအမျိုးမျိုး	၇	၈	၁၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များ သဘောထားခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	ရမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများစွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူစွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၇	၁၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၇	၈	၁၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အမျိုးမျိုး	၇	၈	၁၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၁၂.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အမျိုးမျိုး	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၆	၁၆	ဆွေးနွေးထားသောအခကြိမ် အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၇	-	၁၇	ဆွေးနွေးထားသောအခကြိမ် အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဿနာ	၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၇	၁၆	၂၁	အကျိုးပြုပြီးစေရအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျားမ)	၁၀	၁၈	၂၆	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ	၇.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၇	၄	၁၁	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် စက်ဒီယိုလွှ်း


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၀.၀၁.၂၂	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၆	၃	၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀.၀၁.၂၂	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅	၃	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၀၁.၂၂	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၃	၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၁၀.၀၁.၂၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅	၃	၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၀၁.၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၆	၃	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှုများ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၀.၀၁.၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၅	၃	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၃	၁၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၇	-	၁၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၁၇	၁၃	၉၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၈	၇	၁၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၉	၆	၁၅	

တော်ဒဂုံကျွန်း

ပူဇော်ရေး ခွင့် အကျင့် အမြစ်ပြခြေပျံ


မြန်မာ



- အိမ်
- အိမ်
- ဂူ
- အိမ်
- နဂါး
- အိမ်
- အိမ်
- ဂူ
- အိမ်
- ဂူ
- အိမ်

කොට්ඨාසය:

අලුත්කොට්ඨාසය: නගරය: නිලධාරියාගේ (දිනය: 20.00.2022)



တော်ဒဂဲကျွန်းကျေးရွာ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု


၃၀.၁၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (နှုတ်ယူခွင့်ခံရရေး)

- တော်ဒဂဲကျွန်းကျေးရွာသည် ယယ်ယာမြေကို အစီအစဉ်အားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။ အခြားစီးပွားရေး အနေနှင့် နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ စသည့် ဆွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဆောက်ဆုံးစွာ လုံလောက်သော်လည်း ဆန်၊ ဂွင်း၊ မြေပျားစွန်း၊ ပါး၊ သစ်၊ ဝမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်ဆွယ်ရေး အနေနှင့် ယခင်နှစ်များတွင် ပြောသော ဝမ်းပျားဖြစ် သော်လည်း လူထုမပျံ့ပြန့်စိမ့်ကိန်း မြေပထမနှစ်ခက်စဉ် တွင် ရွာပျဉ်းဆက် (ဝပ်ဝမ်း) ခင်း ပေးသည့် အတွက် ဆွား၊ ဝမ်း၊ အနုစား၊ ယင်းအဆင်ပြေသည့် သို့မဟုတ် ရေကြီး နှစ်ဖြယ် မြေပျား ဤနေ့မှစ၍ ရွာတွင်း ဝမ်းပျားစိုက်တွင်း အခါတွင် ဆွား၊ ဝမ်း၊ ဝမ်းပျားစိုက်တွင်း သေးသည်။
- အယုတ်အရွယ် အရွယ် အရင်း နှစ်ပါး နေသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း ဤ အချို့အိမ်ထောင်များတွင် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးပေးခန်းနှင့် စေးနေသော်လည်း ဝမ်းပျား ဆက်ဆွယ်ရေး ကောင်းလာသည့် အတွက် ဆွား၊ ဝမ်း၊ အနုစား၊ ယင်းအဆင်ပြေလာသည့် အခြား ကျေးရွာရှိ ပစ္စည်းဆင်ကြား ဆွား ဆည် အခါတွင် ယင်း အချို့အိမ်ထောင် ပိုမိုရရှိလာသည်။

ဆိုဒ်ဂဲကျွန်းကျွန်းအသံသည့် အရာများ -


- စိုက်တွင်း အခါတွင် ရေကြီး နှစ်ဖြယ် မြေပျားစိုက်တွင်း ဖြစ်ပေါ်သဖြင့် ရွာတွင်း ဝမ်းပျား ပြုပြင်ရန် လိုသေးသည်။
- ကျောင်း၊ ကြေးမုံများ တိမ်ကောလာ၍ မြေပျားစိုက်တွင်း ဝမ်းပျားနှင့် ဆောက်၊ ဆုံးစွာ သန်၊ ဂွင်း၊ မြေပျားစိုက်တွင်း နှစ်ခက်စဉ် ပျက်၊ ဝမ်းပျား၊ ကုတ်ကျွေး၊ များ အစီအစဉ် ဆန်၊ ဂွင်း၊ ဆောက်၊ ဆောက်၊ ဆုံးစွာ ရရှိရန် လိုအပ်သည်။













တောင်တန်းရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

(အထွေထွေ)



ကျေးရွာအုပ်စု

-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး
-  = ကြေးမုံကြေး

တော်ဒဂ်ကျိးကျေးရွာ

အိတ်တောင်စု

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိတ်တောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	- ယပ်ဂေ (၂၀) အထက်၊ ပျဉ်တောင်အိမ်၊ တော်လာဂျီ (၁၁) ခု၊ ထွန်ခက် (၁၁) ခု၊ ဆိုင်ကပ်၊ စပါးကျို၊ ပုခွား၊ ယဝာတန်း၊ ကတ္တုသိုလ်ဘွဲ့ဂ	၃	၇၀.၆၉ %
အဆင့်အတင့်	- ယပ်ဂေ (၁၀) အောက်၊ ပျဉ်တောင် (ပါးထူက)၊ ဆိုင်ကပ်၊ ပုခွား၊ ဘွဲ့ဂ၊ အထက်တန်း၊ အဆင့်	၄	၁၀၀.၂၆ %
ဆင်းရဲ	- ယပ်ဂေ (၁၀) အောက်၊ ခိုဝါးအိမ်၊ ခြေယာပိုင် မရှိ၊ ပုခွား၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း	၂၉	၇၄.၀၃ %
အဆင့်ဆင်းရဲ	- အလယ်အတန်းမရှိ၊ မှီခိုမဲ့	၃	၇.၆၉ %
စုစုပေါင်း		၃၉	၁၀၀ %

စော်ဒဂုံကျွန်းကျေးရွာ

ခုခွာရေးကြွယ်ဝမှုဇယား

၃၀.၁၀.၂၀၁၇.

၂ ဦးတိယာဒ်စက်တန်း) .

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းစာ	- ဇယပ်ဇက (၂၀) အထက် ၊ ပျဉ်စောင်အိမ်၊ စော်လာဂျီ၊ ဖွန်စက်၊ ဆိုင်ဇယပ် ၊ ဇမ်းကျို ပညာရေး ၊ ယဝတန်း ၊ တက္ကသိုလ် စွဲ. ရ	၃	၇.၅၀ %
အဆင့်အတင့်	- ဇယပ်ဇက (၅၀) အောက် ၊ ပျဉ်စောင် (ဝါးထံ) ဆိုင်ဇယပ် ၊ ပညာရေး အထက်တန်း ၊ စွဲ. ရ .	၇	၁၇.၉၅ %
ဆင်းရဲ	- ဇယပ်ဇက (၁၀၀) အောက် ၊ ချိုဝါးအိမ် ၊ ဖြေယာပိုင် မရှိ ၊ ပညာရေး အလယ်တန်း ၊ မူလတန်း	၂၅	၆၂.၅၀ %
အဖျက်ဆင်းရဲ	- အလုပ်အကိုင်မရှိ ၊ အမွှာမရှိ	၄	၁၀.၂၅ %
ခုစုစာ		၃၉	၁၀၀ %

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၃

မ - ၅

စာရေး - ၈

တော်ဒဂုံကျွန်းကျေးရွာ

ရွှေစာရေးကြွယ်ဝမှုဇယား

၃၀.၁၀.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (နိဒါန်းပဋိပက္ခစက်တော်)

- တော်ဒဂုံကျွန်းကျေးရွာသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဒေသစောင့်စု (၂၅) ခုရှိပါသည်။ အများစုမှာ ယက်လုပ်လက်စားများ၍ လယ်ယာဖြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြပါ။
ကျွန်းကျေးရွာ၏ လုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနှုန်းပါးသည့် အတွက် ပညာဆက်လက်ဆင်နွှဲမှု မရှိပါ။
- ယခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ ချွင်းဆက်မမှ လမ်းများကောင်းမွန်လာသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများလည်း တွေ့ရလာပါသည်။
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် လာရမည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများလည်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရမည့် တဖက်တဖမ်းမှ ဝင်ငွေရရှိလာပါသည်။
- ကျေးရွာရှိ ရွာချွင်းဆက်မမှ လမ်းများဖြေ ဖြေလျှင် အတွက် ကူးဆန်းကောင်းသော ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့ အဆင်ပြေလာခြင်းကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။

ကော်မရှင်တို့၏အဖြေများ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များ

ကော်မရှင်တို့၏အဖြေများ
(၆.၈.၂၀၁၈)

အဆင့်	အထက်ပတ်ဉ်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပျော်ရွှင်စရာ	- ဝန်ထမ်း (၂၀) နာထက်၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ ထော်ယာဂျီ၊ ဣန်စက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ခေါင်းကျပ်၊ ပခုက္ကူ (၁၀) နာထက်၊ တက္ကသိုလ် စွဲစာ	၃	၇.၃၁%
အဆင့်အတန်း	- ဝန်ထမ်း (၁၀) နာထက်၊ ပျော်ရွှင်စရာ (ဝါးထင်)၊ ဆိုင်ကပ်၊ ပခုက္ကူ နာထက်တို့ပါဝင်	၇	၁၇.၀၈%
အဆင့်	- ဝန်ထမ်းအများစု၊ ခေါင်းထင်၊ ခြေစုပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ၊ ပခုက္ကူ နာထက်တို့၊ မှုယာဂျီ	၂၇	၆၅.၈၅%
အဆင့်အတန်း	- အထက်ပတ်ဉ်းမရှိ၊ အမြန်အဆင်မပြေ	၄	၉.၇၆%
စုစုပေါင်း		၄၁	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၇ ဦး

မ - ၇ ဦး

ပေါင်း - ၁၄ ဦး

✓

အဆင့်	ဆက်ပျက်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းစား	- ပျဉ်စောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ လယ်ဧက ၂၂၀ အထက်၊ စောင်လာကျို၊ တွင်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခပါးကျို၊ အွေ့ရထိ ကျောင်းထားနိုင်။	၃	၇.၃၂%
အဆင့်အတန်း	- ပျဉ်စောင်အိမ်၊ ဝါးထရိုကာ၊ လယ်ဧက (၁၀၀)ဧကအောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထက်တန်း၊ အွေ့ရထိကျောင်းထားနိုင်။	၈	၁၉.၅၅%
ဆင်းရဲ	- တိုက်၊ ဓနိ၊ ဝါးအိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းထိကျောင်းထားနိုင်။	၂၆	၆၃.၀၄%
အဖွဲ့အစည်း	- ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ အလှုပ်အကိုင်မရှိ၊ မြို့ရပ်မရပ်သူမရှိ။	၄	၉.၇၆%
စုစုပေါင်း		၄၁	၁၀၀%

ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုမူဝါဒ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- စောဒဂဲကျွန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်တွင် ဆင်းရဲသန့်အိမ်ထောင်စုမှ
မီးပွားရေးအခြေအနေအထားအတိုင်း ချင်းစားအိမ်ထောင်စုသို့ အနည်းငယ်တိုးတက်လာ
သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အလှုပ်အကိုင်မရှိ အိမ်ထောင်စုထဲတွင် အသက်ကြီးပြီး
အဖွဲ့အစည်းမဲ့သော အိမ်ထောင်စု ပါဝင်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
- ကျေးရွာ၏ မီးပွားရေးအခြေအနေသည် သိသိသာသာတိုးတက်လာမှု မရှိသေးပါ။
အများစုမှာ ကြီးရွာကျပ်ပန်း၊ ဇနီးစားလက်လှုပ်လက်စားများဖြစ်ကြပြီး ဝင်ငွေရရှိမှု
နည်းပါးကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဆက်လမ်းများကောင်းမွန်လာသည်အတွက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်
ကဏ္ဍများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အနည်းငယ် အထောက်အကူဖြစ်လာသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖိမ့်ရရှိပြီး လုပ်ကိုင်ရလျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ
များ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေ ရရှိလာမည်။ ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ
ဖြစ်သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
စသည်တို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။

ကုသိခွင် ဗြဟ္မစာ:

ဝက်ဒဂဲလုန်း လျှော့ရွာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေး အနေဖြင့် လယ်ယာ ဇလင်တို့ကို အစိကထားပြီး ဇလင်ကို ငါးကြာပါသည်။
အခြားစီးပွားရေး အနေဖြင့် ဇလင်ကို နှင့် ဇလင်ဖြူရေး ဇလင်တို့ကို ဇလင်ကို ဇလင်
ဆေးဆေးကြာသည်။ မိုးများစေကာမူ များတွင် လယ်ယာဇလင်များဖြင့် နှစ်ဖြင့် မြေ
များ ငါးကြာသည်။ အသီးနှင့် အထွက်နှုန်း လျော့ကျပြီး ဝင်ငွေ ငါးကြာသည်။ ပါးသည်။ ကျွန်ုပ်
ဇလင်တို့ကို ဇလင်ဖြင့် ဆာဝင်ငွေ အားလုံး ပယ်ရပါသည်။
- လျှော့မား အနေဖြင့် နှစ်စဉ် တစ်ပေါင်း၊ တစ်နှစ်၊ လများတွင် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းပျော့ နှစ်စဉ်
သည်။

စိုက်ပျိုးရေး အတွက် နည်းပညာများ၊ ပိုးဆေးဆေးများ၊ မျိုးစေ့ကောင်းများ လိုအပ်သည်။
ငါးကြာရာ အစဉ်အဆက် ဇလင်ဖြင့် မြေများကို လျော့ပါးစေသည်။
ဆေးဆေးများ၊ လျှော့မား အသိပေး နည်းပညာများ မရှိခြင်း
အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေး နည်းပညာ မရှိခြင်း

* မိုးရာသီတွင် ဇလင်ပျက်၊ ဆက်ဆက်ရေး အလွန်စက်စဲ မြေရှိနေသည်။


ကျေးဇူးတင်ချိတ်ဆက်ရေးစာ

ကော်ဒရိုက်ရှင်းကျေးဇူး


အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးအတွင်း


- ကျေးဇူးတင်ပေးရန်
ရမည်




- နာယက အဖွဲ့



- စာအုပ်အဖွဲ့




- ဆယ်စုအဖွဲ့




ကျေးဇူးအပြင်

- ချီးမွမ်းရေးအဖွဲ့




- ကျေးဇူးတင်စာ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

တော်ဒဂဲလူနိုး



တော်အင်္ဂါတန်းကျော

ဒါဖွဲ့အခင်းပျက်ဆက်မျှ









ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးစွဲခြင်း

- ကျော့ကွဲတွင် ကုဒ်အိမ်များ၊ ဂျပိမိ၊ ဂျပိယ၊ ဆယ်အိမ်များ များနှင့် ပျက်ဆက်ပြီး
ဘာသာရေး၊ ယုဒကျမ်းကျော့ကွဲဘာသာ ဖွဲ့ပြီး ကျော့ကွဲကို ဆောင်ရွက်ရာ
ပါသည်။






- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးများ နှင့် ကျော့ကွဲလက်စွဲစီးတို့သည် ကျော့ကွဲ နှင့် ပျက်ဆက်
ပြီး ကျော့ကွဲဖွဲ့ပြီး ကျော့ကွဲဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

စက်ဒဂုံကျွန်း ကျေးရွာနှင့် ညိုက်ဆက်နေသော (ဒို့တိယနှင့်) ၂၀၁၀.၂၀၁၇
ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်း

- ⇒ ကျေးရွာရပ်စိ/ရပ်ဖ 
- ⇒ ရာဒီယိုများ 
- ⇒ ဆယ်ဒီယိုများ 
- ⇒ အာပာက 
- ⇒ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 
- ⇒ ဆယ်ချေးငွေ အဖွဲ့ 
- ⇒ ပတ်ချေးငွေ အဖွဲ့ 
- ⇒ ကလေးဆူလယ် ပြုပြင်
ပျိုးထောင်ရေးအဖွဲ့ 

ကျေးရွာအပြင်

- ⇒ ဇွန်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး 
- ⇒ ကျေးပတ်ဦးစီး 
- ⇒ ပတ်ချေးငွေ 
- ⇒ ဆယ်ချေးငွေ 
- ⇒ လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း 

(ခုနစ်ပတ်)


တော်ဝန်ကျမ်းကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန

၂၀၂၀.၀၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူး အတွင်း တွင် ကျခင်းများ၊ ဂုဏ်ထူးများ၊ ဆုတံဆိပ်များ၊ စသည့် အဖွဲ့များသည် တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာန၊ လူမှုရေး နှင့် ကျေးဇူး အဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
- ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သည် ကျေးဇူး ဦးစီးဌာန၊ လူမှုရေး နှင့် ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး ဖြစ်ပေါ်စေရေး အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော် နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးဇူး ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပါသည်။
- အစည်းအဝေး အဖွဲ့ နှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များ အတွက် အဖွဲ့အစည်း ပေးပါသည်။
- ဦးစီးဌာန အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များ ကျေးဇူး ဦးစီးဌာန၊ လူမှုရေး နှင့် ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။



စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

- => လူထု
- => ဆယ်စဉ်များ
- => ရပ်မိ/ရပ်မ
- => နာယက
- => စောင့်ရှောက်ရေးဌာန
- => အဖွဲ့
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း

စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း
- => အဖွဲ့အစည်း

ဝေဖန်အရည်အချင်း

အရင်းအမြစ်ဆုံးစွဲမှုပြုပုံအလားအလာ

<ကျား>



<မ>



<ကျား + မ>



လယ်ထွက်

ပျိုးကြဲ

ပျိုးနှုတ်

စက်မောင်း

ပိုက်ချ

ကွန်ပက်

ဝက်တူး

စက်ချုပ်

မုက်နှုတ်

ဂေဟက်စိုက်

ဝယ်ဆင်းချက်

စျေးရောင်း

ဝယ်ရက်

ပိုက်ချ

ဆိုင်ကယ်


ရေထမ်း

ရေကန်

တော်ဒုဂဲလုနီး

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်ပေးပေး

< ကျား >



< မ >



ကျား + မ



ပယ်ထွက်

ချိုးကြဲ

ပျိုးနှင်း

စက်စောင်း

ဗိုက်ချ

ကွန်ပစ်

တားဆီး

ကောက်စိုက်

စပါးရိတ်

ဂေထမ်း

စက်ချင်

ထမင်းချက်

ဈေးရောင်း

မြက်နှုတ်

စပါးရိတ်

ဗိုက်ချ

ဆိုင်ကယ်

တော်ဒဂဲလုန် ဈေးဌာ


ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သန်းစစ်ခြင်း

- ဇယပ်ထွန်၊ ပျိုဖြဲ၊ ပျိုးဖျတ်၊ ခက်စောင်း၊ (ပိုင်လျှ၊ ကွန်ပစ်၊ တောတူး၊ စသည့် လျှပ်ငှက်၊ များကို အမျိုးသားများ လိုက်ဆိုင် ဆုံးရှုံးမှု လိုက်ဆိုင် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
 - ဆက်ပျက်၊ ထမင်းပျက်၊ ချေးကောင်း စသည့် လျှပ်ငှက်၊ များကို အမျိုးသမီးများက လိုက်ဆိုင် ဆုံးရှုံးပြီး လိုက်ဆိုင် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
 - ခေါ်ရိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေး (ကျွန်ုပ်တို့)၊ ဆိုင်ကယ် စသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမျိုးသားက အမျိုးသမီးပါ ဆုံးရှုံးမှု လိုက်ဆိုင် ထိန်းချုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သည့် အခါ ထိန်းချုပ်မှု မရှိဘဲ များပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးများ ရရှိရန် အမျိုးသမီးများကို လျှပ်ငှက်၊ လျှပ်ဆောင် သည် အခါ၊ ဆွေးနွေးသော အခါများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်သည်။

တော်အိုကျမ်း ပဋိကုအိမ် နုံးသပိဒြင်း

အမျိုးသမီး + အမျိုးသား



— အမျိုးသမီး
— အမျိုးသား

ဝေခံအင်္ဂါကျမ်းကျေးဇူး

ပဋိတုဒ္ဓါဝိသုဒ္ဓိသတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- အမျိုးသမီးများသည် ဒိဋ္ဌိတရားများကို အပြည့်အဝ ဖျတ်ကိုးကွယ်သည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင်ဝင်ရောက်မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အတွက် ဝင်ငွေဂရုမပြုနိုင်ပါ။
- ပညာရေး၊ ငွေကြေး၊ မှီဖွဲ့မှုတွင် နည်းပါးသည့်အတွက် ယူဆမှု၊ ပါဝင်မှု၊ အားနည်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
- ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများကို ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ အမျိုးသား/သမီးများ၊ ကျား၊ မကျား၊ နှင့် ယက်သက်သည့် ဆွေးနွေးပေးခြင်း ၊ သင်တန်းများ ပေးခြင်း များ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
- ဗွဲ့ကြီးရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ဖြစ်စေ နှိဆောင်လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်စေခြင်း ၊ အမျိုးသားများက လက်ကွဲခေါ်ယူခြင်း ဖြင့် ကူညီနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများကို အရေးထားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

စတင်ဒါ့ကျွန်း
ကျေးဇူး

ပုဇွန်ကုန်ဆုံးဆက်စွဲ
အပျိုးဆား + အပျိုးဆေး

၃၀.၁၀.၂၀၁၇

(ဒုတိယအကြိမ်စက်ဝန်း)



ပါဝင်အေးခွဲအေး

ကျား - ၆ ခု
မ - ၇ ခု
ဆီး - ၁၃ ခု

— = အပျိုးဆား
— = အပျိုးဆေး

ကော်ဒိုကျွန်းကျေးရွာ

ပဋိကုဒ်အိမ်ဆုံးဆပ်ခြင်း (ခွဲကိယာဒွင်ကော်ဒို)

ဓမ္မာ၊ ဓမ္မာ၊ ခြင်း၊ ဒွင်၊ သနိုး၊ ခံစံခြင်း

- အပျိုသားများသည် ခပ်စွဲကိစ္စများတွင် အပျိုဆီများကို ပိုမိုသုံးကုသပြီး ဓား၊ ဓား၊ သဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီပါဝင်မှုများတွင် အပျိုဆီများ အခွင့်အရေးများ ပိုမိုရရှိလာကြသည်။
- ဝမ်းပန်းသက်ဆွယ်ရေးကောင်းမွန်လာသည့်အတွက် ပညာရေးလက်ထုတ်၊ မိမိ၊ ကျန်းမာရေးလက်ထုတ်မိမိများ ပိုမိုရရှိလာပါသည်။
- အပျိုဆီများသည် ဝင်ငွေရလျှင်ပင် ပျားတွင် ပါဝင်လျှင်လိုင်လာရခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များတွင် အပျိုသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အပျိုဆီများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သည့်အခါ ပါဝင်လာခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် လမ်းကောင်း၊ ဦးဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လည်း အပျိုသားများနှင့် အတူတကွပါဝင်လာကြသည်။ အပျိုသားများသည်လည်း အပျိုဆီများအား လက်တွဲခေါ်လာကြသည်။

တော်ဒရဲကုန်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိ
- သောက်သုံးရေ ရေကောင်းရေသန့်ရှိစေရန်၊
- ပညာရေးအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
- လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ
- အလုပ်အကိုင်လုပ်ငန်းများအခက်အခဲ
- လယ်ယာလုပ်ငန်းများအတွက်အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- လမ်းအကောင်းသည့်အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေး၊ သွားလာရေး ခက်ခဲနေပါသည်။
- သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေခက်ခဲ၊
- ပညာရေးခက်ခဲ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းခက်ခဲ
- ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
- လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုခက်ခဲ

တော်ဒါရ်တုန်းကျေးဇူး

အပျိုးဆား/ခွီးပျားမှတင်ပြသော

ခဏ္ဍိန်စက်ဝန်း

အခက်အခဲ / အစားအသုံးပျား

အဆိုပြုသူ

=> လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် သွားယာဇာတ်ခတ်ခဲ့ခြင်း။

၈+၆

=> တံတားပျားပျက်စီးရာ သဖြင့် သွားယာဇာတ်ခတ်ခဲ့ခြင်း။

၈+၆

=> ဆန့်၍လောလောက/ဆုံး၍ လုံလောက်စွာရရှိရန်အတွက်

၈+၆

=> လွှပ်စစ်မီးရရှိရန်အတွက်

၈+၆

=> အခင်းအစားပျားဖြင့်လုပ်ရန်လူအများဆုံးရရှိရာ
ခတ်ခဲ့ခြင်း။

၈+၆

=> အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရန်အတွက်

၈+၆

အပျိုးဆား/ခွီးပျားမှတင်ပြသောဓမ္မာပျားပျက်ပျား

=> လမ်း / တံတား ပျားကောင်း မြင့်ဆုံးသဖြင့် သွားယာဇာတ်
လွယ်ကူလာမည်။

အဆိုပြုသူ

၈+၆

=> စေတနာပျားဖြင့်လုပ်ပြုခြင်းကြောင့် ဆန့်၍လော
လောက / ဆုံး၍ လုံလောက်စွာရရှိလာမည်။

၈+၆

=> လွှပ်စစ်မီးရရှိလာလျှင်ဓမ္မာပျားဖြင့်ဖြိုးတိုးတက်လာမည်

၈+၆

=> စက်ဝန်းဆုံးမတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် လူအများဆုံးရရှိ
ရာရရှိလာမည်။

၈+၆

=> အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပျားရရှိလာခြင်းကြောင့်
ခင်ဗွေတိုးလာမည်။

၈+၆

တော်ဒရဲကုန်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လမ်းရရှိစေရန်
- တံတားရရှိစေရန်
- သောက်သုံးရေကန်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်။
- ချောင်းမြောင်းများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်။
- ကျန်းမာရေးအတွက်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- အလုပ်အကိုင်လုပ်ငန်းများရရှိရန်။
- လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လမ်းရရှိစေရန်
- တံတားရရှိစေရန်
- သောက်သုံးရေကန်ပြန်လည်မွမ်းမံရန်
- ပညာရေးမှကြိုကျောင်းရရှိစေရန်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိစေရန်
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိစေရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်

တော်ဒရဲကုန်း

အမျိုးသားများတင်ပြသော

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်း (ဂဝံ)
- တံတား (ကွန်ကရစ်)
- ကန် (ကန်ဟောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ရန်)
- ချောင်း (ချောင်းဟောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ရန်)
- ပညာရေး (မူကြိုကျောင်းရရှိရန်)
- ကျန်းမာရေး (ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန်)
- မီး (လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်)
- အလုပ်အကိုင် (လုပ်ငန်းများရရှိရန်)
- လယ်ယာ (လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများရရှိရန်)

အမျိုးသမီးတင်ပြသော

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- လမ်း (ဂဝံ)
- တံတား (ကွန်ကရစ်)
- သောက်သုံးရေကန် (ခြံစည်းရိုးခတ်ရန်)
- မူကြိုကျောင်း
- အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်

တော်ဒရဲကုန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆိုပြုသူ

- | | |
|--|-----|
| - လမ်း (ဂဝံ) လမ်းခင်းခြင်း | က+မ |
| - တံတား (ကွန်ကရစ်) | က+မ |
| - သောက်သုံးရေကန် (အဟောင်းပြန်လည်တူးဖော်) | က |
| - သောက်သုံးရေကန် (ခြံစည်းရိုးခတ်ရန်) | မ |
| - ချောင်း (အဟောင်းပြန်လည်တူးဖော်ရန်) | က |
| - မူကြိုကျောင်း | က+မ |
| - ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း | က+မ |
| - အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း | က+မ |
| - လျှပ်စစ်မီး | က+မ |
| - လယ်ယာသုံးပစ္စည်း | က |

တော်ဒဂဲကျိးကျေးဉ္စာ ဖွံဖြိုးဇူးလုပ်ငန်းခေတ်ပျာ ၊ ဒိုက်ယဒွမ်ခေတ်ဝန်း ၊

- ဣတွင်းယမ်း (ဂဝံ)ခင်းခြင်း
- ဆောက်ဆုံးကျက် (အဟောင်းဖြန်လုပ်ကူးဖော်ခြင်း)
- ဆောက်ဆုံးကျက် (ခြံခင်းရိုးခတ်ကျက်)
- ဧကင်း (အဟောင်းဖြန်လုပ်ကူးဖော်)
- မူကြိုကျောင်း
- ကျေးယက်သေးလေးခင်း
- ဗျပ်ခင်းမီး
- အလုပ်အကိုင်ကိစ္စခင်းအလမ်း



THE BEST SUPPLY

Aluminium Plastic Composite

USK

↑ NOTICE!

THE BEST SUPPLY

Aluminium Plastic Composite


Handwritten text on a whiteboard, including Burmese characters and a table with columns and rows.

PER IN OUR FIELD

Handwritten text and symbols on a poster, including numbers 1, 2, 3, 4, 5 and a triangle.



၈။ ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ပုံနှိပ် ကော်မတီ များ



ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ: အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ခုနစ် နှစ် အဖွဲ့ဝင် (တော်ဝင်လမ်းကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ)

- ၁။ ခိုးခင်စာအုပ်: (ခုနစ်) ၀၉-၇၅၈၉၀၁၈၄
- ၂။ ဒေါ်ဆွယ်ဆွယ်ခိုင် (ခုနစ်) ၀၉-၇၆၁၀၉၆၆၇၉

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး: ဆယ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးမင်းဆွေး ၀၉-၇၇၇၁၇၈၇၉၂
- ၂။ ဒေါ်မာမာညို ၀၉-၇၉၆၂၄၀၀၄၂
- ၃။ ဒေါ်စိုးစိုး ၀၉-၇၆၂၇၂၀၆၉၈

ဝယ်ယူရေး: ဆယ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးစန်းလွင် ၀၉-၇၇၉၉၃၆၀၇၅
- ၂။ ဦးဝင်းစိန် ၀၉-၃၃၉၈၂၇၇၂
- ၃။ ဒေါ်မြ: မြ:ဂျီ ၀၉-၇၉၃၂၁၆၉၄၃

လှုပ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁. ဒေါ်ဖြူကောင်း ၀၅-၅၆၁၅၅၇၄၅၇
- ၂. ဒေါ်စန်းစန်းဩဇာ ၀၅-၇၈၅၄၅၀၆၀၁
- ၃. ဦးကျော်ဂီ ၀၅-၅၆၄၂၂၅၂၆၀

ဝေဖန်အကြံပြုဆိုင်ကြားပျက်ဖြောင်းရေး

ဆပ်ကော်မတီ

- ၁. ဦးအောင်မြင့် ၀၅-၃၀၂၈၂၃၅၆.
- ၂. ဒေါ်သီတာ ၀၅-၇၈၄၂၈၈၂၈၃.


စေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ၁. ဦးအောင်နိုင်စွန်း ၀၅-၇၆၂၆၀၅၀၂၅.
- ၂. ဒေါ်ဂျေမျိုး ၀၅-၃၂၂၀၆၄၂၃.

ဧည့်သည်များ

- ၁. ဦးတိုးဝင်း ၀၅-၇၇၃၆၂၃၃၂၅

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူ ပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကော်မတီများ (ဒုတိယအကြိမ်)



ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူ ပြု ကော်မတီ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

- ၁။ ဦးခင်စောင်ဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ဖုန်း - ၀၇-၇၇၅၈၅၀၁၈၄
- ၂။ ဒေါ်သွယ်စွယ်ခိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ) ဖုန်း - ၀၇-၇၆၁၀၇၈၆၇၇

ဆောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးညိုမင်းထွေး ဖုန်း - ၀၇-၇၇၇၁၇၈၇၇၂
- ၂။ ဒေါ်မာမာညို ဖုန်း - ၀၇-၇၇၆၂၄၀၀၄၂
- ၃။ ဒေါ်ခိုးခိုး ဖုန်း - ၀၇-၇၆၂၇၂၀၆၇၈

ပယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးစန်းလွင် ဖုန်း - ၀၇-၇၇၇၇၃၆၀၇၅
- ၂။ ဦးဝင်းဆိန် ဖုန်း - ၀၇-၃၃၇၈၂၇၇၂
- ၃။ ဒေါ်မြမြလှိုင် ဖုန်း - ၀၇-၇၇၃၂၁၆၇၄၃

ငွေစာရင်းကိုး (ကျေးဇူး)

၁။ ဦးကျော်ဇွဲ၊ အောင်

ဖုန်း - ၀၉-၇၈၃၆၂၄၅၂၃

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး

၁။ ဦးအောင်နိုင်ဝင်း

ဖုန်း - ၀၉-၇၆၁၆၀၅၀၂၃

၂။ ဒေါ်ဂင်ညို

ဖုန်း - ၀၉-၃၁၁၀၆၄၁၂

ဝေဖန်အကြံပြု လိုင်ကြားမှတ်ကြေးရင်းကျေးဇူးအပ်နှောက်သူ

၁။ ဦးမောင်မြင့်

ဖုန်း - ၀၉-၃၀၁၈၂၃၃၆

၂။ ဒေါ်ခင်အေး

ဖုန်း - ၀၉-၇၈၆၆၈၅၃၂၈

ပျက်စီးပျက်စီးမှုများအကြောင်းအရာ အပ်နှောက်သူ

၁။ ဒေါ်ဖြူအေးစွယ်

ဖုန်း - ၀၉-၉၆၁၉၅၇၄၃၇

၂။ ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ

ဖုန်း - ၀၉-၇၈၉၄၉၀၆၀၁

၃။ ဦးကျော်အောင်

ဖုန်း - ၀၉-၇၈၉၃၂၂၁၆၆

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံး	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား	စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	Tablets မှတစ်ဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦး ဦးလင်း	ဖုန်း - ၀၉ - ၇၉၉၄၁၁၉၁၂၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်လေးမွန်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆၇	တွင်းခြံကုန်း	တော်လှန်	တော်ဒဂဲကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၃၉	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၈၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၈၅		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁)	၆၀	၇၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၃	၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
							ထိုင်	ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်စက်ကိုင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရို/ မရှိ/ မသိ
 _____ မရှိ/ မသိပါ
 ရို/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

၁ မိုင်/ဖာလုံ ၁ မိုင် ခြောက်/မိမိဝါ

၃၀ မိနစ်
 () နာရီ
 (၁:၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

မရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နာရီ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် _____

လက်မှတ် _____

ရက်စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်လေးမောင် (၁)

Signature

ရက်စွဲ - ၉.၁၂.၂၀၁၇

လက်မှတ်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1) *မြို့နယ်အရပ်ရပ်*

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဒေါ်ခင်လင်း</i>	ဖုန်း: <i>၀၁-၇၄၄၄၁၅၁၂၆</i>	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <i>ဒေါ်ခင်လေး မွန်</i>
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <i>ရန်ကင်း</i>	မြို့နယ် <i>ကွမ်းခြံကုန်း</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>တော်လှန်</i>
		ကျေးရွာ <i>ကော်ဒရီကုန်း</i>

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	<i>၃၈</i>	၁။ ဗုဒ္ဓ	<i>၃၈</i>
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	-		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	<i>၆</i>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၅၂</i>	<i>၅၅</i>
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၃၃</i>	<i>၆</i>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ မှတ်တမ်း နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ ၁ မိုင်/ ၁ မိုင်ခွဲ/ ၁ မိုင်ခွဲခွဲ/ မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၄ ခွဲ မှတ်တမ်း နာရီ)

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁ ခွဲ မှတ်တမ်း နာရီ)

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ကောင်း ပြန်လည်ရေဖွယ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး နိုင်ပုဇွန်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာစခင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစခင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျေးရွာစခင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၇၃၇၀၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်လေးမျှ (၁)
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် တွင်းငါးလှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်လင်း
		ကျေးရွာ တော်ဒရဲကင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၄၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၇	၇၁
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၈	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅ ခု	၆ ခု

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဗိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝမ်းအကွာအဝေး
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝပ်နံ့မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝပ်နံ့အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင် - ၆ မိုင် ၃၃ ပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၄.၅၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၅.၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ရောင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၀၀ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်စင်

လက်မှတ်  နေ့. ၆. ၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်လေးမျှော်

လက်မှတ်  နေ့. ၉. ၆. ၂၀၁၈.

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၉၉၃၇၀၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်လေးမျိုး (၁)
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရန်ကင်း	မြို့နယ် တွင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှိုင်
		ကျေးရွာ တော်လှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၁	၃၉	၁၀၀
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ			
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၃	၃၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၁၅ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နဂါး -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စွိ၊ခင်လေးမွန်(၁)

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၇ နိုလှိုင် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ခေတ်လမ်း ကျေးရွာ ခေတ်ဒဂုံလှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8.3.2017	9.3.2017	၂၈	၃၂	၅၈	၅၈ ၆၆၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	10.3.2017	10.3.2017	၁၀	၂၀	၃၀	၃၀ ၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	11.3.2017	11.3.2017	၉	၆	၁၅	၁၅ ၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၇	၇.၄.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၂၇	၂၀	၄၇	၄၇ ၆၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၁၈	၂၂	၄၀	၄၀ ၆၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၂၅	၂၂	၄၇	၄၇ ၆၆၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၁၇	၁၅	၃၂	၃၂ ၆၆၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၄.၂၀၁၇	၂၉.၄.၂၀၁၇	၂၂	၁၇	၃၉	၃၉ ၆၆၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၈	၂၀	၃၈	၃၈ ၆၆၈
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၈	၂၀	၃၈	၃၈ ၆၆၈



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမျှ (၁)
 နေ့စွဲ: ၂၀၂၀.၁၀.၂၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဖျား ကျေးရွာ တောင်ဖျားကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၂၇	၂၀.၁၀.၂၀၂၇	၅ ယောက်	၉	၂၀	ဗမာ ၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၂၇	၂၁.၁၀.၂၀၂၇	၁၄ ယောက်	၁၂	၂၆	၂ ၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၂၀၂၈	၁၀.၁၀.၂၀၂၈	၆	၃	၉	၂ ၉
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီလူးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန်(၁၁)

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>တွင်းခြံ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တော်လှန်</u>	ကျေးရွာ <u>တော်ဒုဂေ</u>
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း၊ ပန်း၊ သက်၊ ခွယ်၊ စား၊ စက်ခဲ၊	၁	လမ်း၊ ပန်း၊ သက်၊ ခွယ်၊ စား၊ စက်ခဲ၊
၂	သန့်ရှင်းသောစားသောက်/သုံးစွဲရန်အခက်ခဲ	၂	သန့်ရှင်းသောစားသောက်/သုံးစွဲရန်အခက်ခဲ
၃	ကျောင်း၊ ဖြောင်း၊ များ၊ ပြန်လည်တူးဖော်ရန်ခက်ခဲ	၃	ပညာရေး အခက်ခဲ
၄	ပညာရေး အခက်ခဲ	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန်ခက်ခဲ
၅	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ	၅	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ
၆	လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိရန်ခက်ခဲ	၆	လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိရန်ခက်ခဲ
၇	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန်ခက်ခဲ		
၈	လမ်း၊ ပညာပစ္စည်းများ ရရှိရန်ခက်ခဲ		

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ ရရှိစေရန်	၁	လမ်း၊ ရရှိစေရန်
၂	တံတား၊ ရရှိစေရန်	၂	တံတား၊ ရရှိစေရန်
၃	စားသောက်/သုံးစွဲရန် ပြန်လည်တူးဖော်ရန်	၃	စားသောက်/သုံးစွဲရန် ပြန်လည်တူးဖော်ရန်
၄	ကျောင်း၊ ဖြောင်း၊ များ၊ ပြန်လည်တူးဖော်ရန်	၄	ပညာရရှိစေရန်
၅	ပညာရေး အခက်ခဲ	၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေရန်
၆	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ	၆	ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ
၇	လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိရန်	၇	လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိရန်
၈	လမ်း၊ ပညာပစ္စည်းများ ရရှိရန်		



ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လမ်း (၈၀)	၈ + ၈		၁၃၉
၂	တံတား (တွန်ကရစ်)	၈ + ၈		
၃	စေ့အောက် / ဆုံးဖြတ်ရေးဇယားတူးဖော်	၈		
၄	ကျွန်းကြီး (ဒြပ်ဆွဲရုံခေတ်ရန်)	၈		
၅	မူကြိုကျောင်း	၈ + ၈		
၆	ကျောင်း / ဖြောင်း (အောင်) တူးဖော်	၈		

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

၂၀၂၅ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မောင်ခင် လက်မှတ် Wiw နေ့စွဲ ၉.၇.၂၀၂၅



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၀၂.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှင်လှိုင်</u>	မြို့နယ် <u>ထွန်းဗြဲလှိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တော်လှိုင်</u>	ကျေးရွာ <u>တော်ဒဂဲလှိုင်</u>
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၂	ဆန်၊ ငါး၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသရန်အခက်အခဲ	၂	ဆန်၊ ငါး၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု၊ ဆေးကုသရန်အခက်အခဲ
၃	မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အတွက်ပညာရေးအခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာအတွင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၄	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	အခက်အခဲ
၆	အလုပ်အကိုင်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၆	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၇	လယ်ယာလုပ်ငန်းများအတွက်အခက်အခဲ	၇	လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိသည့်အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းမရှိခြင်း
၂	တံတားမရှိခြင်း	၂	တံတားမရှိခြင်း
၃	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမရှိခြင်း	၃	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
၄	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း
၅	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာအတွင်းမရှိခြင်း
၆	လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိခြင်း	၆	လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိခြင်း
၇	အလုပ်အကိုင်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၇	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ကျန်းမာရေးမရှိခြင်း
၈	ကျောင်း၊ ကျောင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ		
၉	လယ်ယာလုပ်ငန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ		



ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ဗဟို (ကျွန်ကရစ်)	၈+၆		
၂	တံတား (ကျွန်ကရစ်)	၈+၆		
၃	စေတနာ့အခင်းအဖွဲ့အစည်း (အားကစားအဖွဲ့)	၈+၆		
၄	ကျွန်း (အားကစားပြိုင်ပွဲအဖွဲ့)	၈		
၅	မူကြိုကျွန်း	၈+၆		

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအကျိုးပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်စာအောင်ဝင်း လက်မှတ် (Signature) နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

- ၆. ကျေးလက်ဆေးစစ်ရေးဌာန ၈+၆
- ၇. အပူပေးစနစ်အဖွဲ့အစည်း ၈+၆
- ၈. လျှပ်စစ်ဓါတ် ၈+၆
- ၉. ဝယ်ယူခန်းမ ၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် ဟ			
နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တော်ဇော်	ကျေးရွာ တော်ဇော်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်း ၁၁ ဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
တံတားပျက်စီးနေသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ဆင်း၍ ဝေးလှသော လမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လျှပ်စစ်မီးရောင်မရှိခြင်းကြောင့် ခက်ခဲ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
နည်းနည်းနည်းနည်း ယာယီအခြေအနေတွင် ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အယုတ်စားနှင့် အရွယ်မညီမျှခြင်းကြောင့် ခက်ခဲ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပျားကောင်း မြှင့်တင်ပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
တံတားပျားကောင်း မြှင့်တင်ပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သန့်ရှင်း လောလောဆယ် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လျှပ်စစ်မီးရောင်မရှိခြင်းကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ဘက်စုံခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အယုတ်စားနှင့် အရွယ်မညီမျှခြင်းကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လွင်လွင်

နေ့စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၇

မြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကျွန်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကျွန်း

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တော်လှန်	သောက်ကျွန်း (အစဉ်အဆက်) x ၆'	၄၃၇' x ၂၁၅'	၁၇၀၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၂,၆၂၀,၀၀၀			၁၂,၆၂၀,၀၀၀
တော်စရိကျွန်း	ရွာချင်းဆက် ဝင်လမ်းခင်းခြံ x ၆"	၂၂၀၀' x ၆'	၁၃၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ဟုဟုဝါ

လက်မှတ် Myu ရက်စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စုစု၊ ဒေါ်ခင်စုစု

နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝောက်လင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဝောက်လင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၈၀၀'x၁၀'x၆"	၁၇၂၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၃၅၅၂၀	-		၁၅၃၅၅၂၀
ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သားလမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်း	၈၀၀'x၂၄'x၂'	၃၈၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၅၀၀၀၀၀	-		၆၅၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စုစု

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပုံစံ (Form PC 4)

လက်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချိ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတို့အား တင်ပြပေးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲမှု/ကိစ္စထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်လေးမာ (ခ) >

နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် တွင်းကြွင်း တော်လှန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တော်အင်္ကျီကျွန်း	ရွာတွင်းမှတ်စား ကောင်စီ အားလုံး	၂၀၀၀ x ၆' - ၃.၅'	၁၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၁,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂၁,၀၀၀,၀၀၀
ပုန်းဖြိုးကျွန်း	ရွာတွင်း ပုန်းဖြိုးကျွန်း	၆၇၀ x ၁၂' x ၆"	၃၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃,၄၈၅,၃၅၀	-	-	၁၃,၄၈၅,၃၅၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်/ဆောင်ရွက်သူ၏ နာမည် ဒေါ်ခင်လေးမာ အမည် လက်မှတ် ၁၀.၁၀.၂၀၁၈

ဒေါ်ခင်လေးမာ




ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆) မျိုး ပြုလုပ် မည်လို ရှင်းလင်း ဖော်ပြကြား၍
 ဖြိုးစိုဆန်းစစ်မှုတွင် လူတိုင်း ပါဝင်နိုင်ရန်၊ အဖွဲ့ဝင်များမှ ဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
 အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လျှင် ကျား မ ပျားတစ်ကောင် ပါဝင်ဆွေးနွေးရန် စသည်တို့ကို အစီအစဉ် ဖွဲ့စည်း ဖြိုးစို (၆) ဖွဲ့
 ခွင့်ရှိ ဆွေးနွေး စေပါသည်။

သဘောတူညီခြင်း ဖြတ်ချက်များ ။ ။ စောင့်ရှောက်ထမ်းပမ်းမှုများ အဖြစ် ဦးဆောင်နိုင်ရေးနှင့် ဖော်ပြချက် တို့ကို
 ဆွေးနွေးချက် ဖြစ်ခြင်း ။

လူမှုဆန်းစစ်မှုများမှ ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များ ချိန်ညှိမှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
 နိုင်ရန် သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဖော်ပြချက်
 စောင့်ရှောက်ထမ်းပမ်း

အကူပြုသူ
 ဦးစစ်ဆောင်ရေး
 စီမံကိန်းဌာန





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

...တော်ဒဂဲကျွန်း.....
...တော်လှန်း.....
...ဦးခင်အောင်ဝင်း၊ နေအိမ်.....
...၂၀.၁၀.၂၀၁၇.....
...ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး).....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၉) ဦး = (၂၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။

“တော်လှန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ဒဂဲကျွန်းကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇.၁၀.၂၀၁၇ နေ့လယ် ၁၁:၃၀ နာရီအချိန်တွင်
ဦးခင်အောင်ဝင်း နေအိမ်တွင် စုစည်းပေးပါသည်။ ပထမဦးစွာ စီမံကိန်း မိတ်သား
ပစ္စည်းများ နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း ကိုဖြန့်ဖြူးပေးပြီး ပထမအကြိမ် ကိုဖြန့်ဖြူး
ဆုံးမပေးပါသည်။ လူထုနှင့်လည်း စီမံကိန်းရလဒ်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်း
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဦးဆောင်သည့်များကိုလည်း ဤကဲ့သို့ ဖြောင့်ဖြောင့် ချစ်ချစ်
ဆက်သက်ပြီး ကျားမ ကျားနှင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်
ရေးရာများနှင့်လည်းကောင်း၊ ဤကဲ့သို့ ဖြောင့်ဖြောင့် ဦးဆောင်တာဝန်ရှိသူ
များကိုဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။ ထို့နောက် ကာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ
ကို ဤကဲ့သို့ ဖြောင့်ဖြောင့် ဖော်ပြပေးပြီး အောင်မြင်စွာ နှင့် အကျိုးရှိ
ထိုက်ထိုက်ဆက်ဆံတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းအား ဖော်ပြပြီး
ဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။”



ဆွေးနွေးချက် ၂၅။

“လူထုဗဟိုပေါင်းပါဝင်စောလှူငွေများစွာဖြင့် (၆)မျိုးကိုဖြင့်
လည်ပေးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက်
ဖြင့်လည်ပေးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက်”

အစောတစ်ဆင့်ဖြတ်ချက်များ။

“ စောလှူငွေထမ်းအဖြစ် ဦးစောလှူငွေဝင်း ဗု
ဒေါရင်ပျို တို့ကို ဆက်လက်ကူညီထမ်းဆောင်ရန်အတွက်
ဆင့်ဖြတ်ခဲ့သည်။”

ပထမဆုံးလှူငွေများစွာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစေရန်အတွက်
ဖြင့်လည်ပေးဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။”

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ရင်ပျို

စောလှူငွေထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်အောင်အောင်အောင်

ဒေါ်အောင်အောင်အောင်



ဆုံးဖြတ်ချက် -

“ တစ်ယခုခက်ခဲတွင် ယခင်ကတော့ အမ်းဆောင်ခဲ့တာ

မိုးအောင်နိုင်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ရင်ညိုအား စော့ကုတ်တိုက်ခတ် အကြိမ်ကျေမှုပေး

ထုခားလုံးမှသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ထိုနောက် လူထုခင်းရုံးတွင် များမပြု ခုတ်ယူအကြိမ် အခင်းအတင်

၇.၉.၂၀၁၅ ရက်နေ့ များမပြု ယခုကတော့ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို

ကျေးဇူးတင်ထုခားလုံးမှသဘောတူအတည်ပြုပေး အတည်ပြုပြီး စာတင်ခဲ့သည်။

ကို ပြန်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်ခင်မောင်ဝင်း

စီမံကိန်းဌာနမှ

ပြုသူ

ဒေါ်ရင်ညို

စော့ကုတ်တိုက်ခတ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....တောင်ဒဂုံကျေး.....
.....တောင်လမ်း.....
.....ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ နေအိမ်.....
.....၂၁.၁၀.၂၀၁၇.....
.....ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (နှိတ်ယူနှစ်ခက်ဝန်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၄) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး = (၂၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " တောင်လမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ တောင်ဒဂုံကျေး၊ ကျေးရွာ ဦးထိယဒွန်ခက်ခန်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၀.၁၀.၂၀၁၇ရက်နေ့ ဇူလိုင်လ (၁၁:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးရာ ယထာဓကအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး အပြန်အလှန် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ " ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ယထာဓက

စီမံကိန်းမှ ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အချိန်အခါအားဖြင့် နှိပ်စားပေးရန်အတွက် အချိန်အခါများကို လူထုအဖွဲ့ဖြင့်ပြန်လည် ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဖြေဆိုသည်။



အေးဇွေးဥဂ် (၂)။

။ ကျေးဇူးစိတ်ခင်းခွဲ ဗျာဒိတ် ဖွဲ့စည်း ပုံလိုပြန် လည်ရှင်းပြပြီး

ကော်မတီဝင်များဝင်ကာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုကော်

မတီဝင်များ၏ ကျေးဇူးစိတ်ကို တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် စီမံကိန်းကော်မတီ ပြာဦး၊

ဝယ်ယူရေး ပြာဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ပြာဦး၊ ဝန်ထမ်း စီမံအဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်များကို မေးမြန်းပြီး ဖြေဆိုအကယ်ပြုပေးခဲ့သည်။

ငွေစာရင်းကို ဦးစိုးဝင်း ကိုယ်စား ဦးကျော်ဇွေအောင် ကိုယ်စားက
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး (၂)ဦး အဖွဲ့ ဦးကျော်ဂျီ ကိုယ်စား

ဦးဗျာဠီဝင်း အားလည်းကောင်း၊ စောင့်ကြည့်မှုပြုစဉ် ကြားဖြောင့်

ပြာဦးမှ ဒေါ်ခင်စာဦး အားလည်းကောင်း ထုတ်ဖော်

ဝင်အဖွဲ့ဖြင့် ပြန်လည်မေးမြန်းပေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ယာယီစိတ်ကင်းရှင်းစွာ ပြန်လည် ဦးစိုးဝင်းအားလည်းကောင်း၊
ဝန်ထမ်း (အုပ်ကရံ) စီမံအဖွဲ့ကို အကယ်ပြုပေးအကယ်ပြု
သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ရှင်ဦး

စော့ကုန်ဝန်ထမ်း

အကယ်ပြုသူ

ဦးစောင့်မောင်ဝင်း

စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းဒေသ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....တော်ဒဂဲ့ကျေး.....

.....တော်လှိုင်.....

.....ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ဦးခင်မောင်.....

.....၇.၁၉.၂၀၁၁.....

.....ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၇) ဦး၊ မ (၁၄) ဦး = (၃၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် -

တော်လှိုင်ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ တော်ဒဂဲ့ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး (၇.၁၉.၂၀၁၁) ရက်နေ့၊ ဇူလိုင်လ (၁၁ : ၃၀) နာရီတွင် ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ဦးခင်မောင်

ဦးစီးဦးဆောင်၍ တက်ရောက်သူများ ပါဝင်၍ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဦးစီးဦးဆောင်၍ တက်ရောက်သူများ ပါဝင်၍ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ပြုလုပ်ရန်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ မိမိ ပြန်လည်ပေးပို့ပြီးပြီး ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း


အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ပေးရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။

လက်ထောက် ဦးစီးဦးဆောင်သူများ မှ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ပြုလုပ်ရန်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ မိမိ ပြန်လည်ပေးပို့ပြီးပြီး ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း



သုံးပြုပျက်စီး

" စာတိယဗျာဓိစက်ဝန်း အတွက် ကော်မတီဝင် အားလုံး

ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် ဦးစွာ ဗျာဓိစက်ဝန်းတွင် လူထုဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်
ခဲ့သည့် ဦးစား စားလှုပ်ရှား ပြစ်ဒဏ် ချာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ရေး
လုပ်ငန်းကို လျင်လျင်ဆောင်ရွက် အကူပေးပေးခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေပါ။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ဂုဇာ
အထောက်အကူ

အကူပေးသူ
ဦးခင်အောင်ဝင်း
ဒေါ်ထွန်းမာမာ



အွေးကောက်ပွဲ (၂)။

။ လူထုများပေါင်း ပါဝင်စေကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ခွင့်ပြုပေးရန် လုပ်ငန်းများကို
ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖြည့်စွက်စေရန်
ပေးအပ်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရန်
အပ်ပါသည်။

အစောတင်ပေးခြင်းများ။

။ အစောတင်ပေးခြင်းများအား အစောတင်ပေးခြင်း ဝန်ထမ်း
အား ဝန်ထမ်း အားလုံးအား အစောတင်ပေးခြင်း ဝန်ထမ်း
အား အစောတင်ပေးခြင်း ဝန်ထမ်း အစောတင်ပေးခြင်း

ပျက်စီးခြင်း
အစောတင်ပေးခြင်း
အစောတင်ပေးခြင်း

အစောတင်ပေးခြင်း
အစောတင်ပေးခြင်း
အစောတင်ပေးခြင်း



ဤပုဒ်မပါဝင်ပါ။

ထို့အပြင် မဲဆန္ဒနယ်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။
အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။
ထို့အပြင် မဲဆန္ဒနယ်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။
အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။

သဘောတူညီချက်

အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။

ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။
အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။
ထို့အပြင် မဲဆန္ဒနယ်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။
အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အားထုတ်မှုများကို အထူးဂရုပြုစောင့်ကြည့်ရမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဦးဘေဇာန်

ဝန်ကြီးဌာန

အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများ

အထွေထွေနှင့် အခြားဒေသများ

ဝန်ကြီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတော်လှန်.....
ကျေးရွာအုပ်စုတော်လှန်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာတက္ကသိုလ်ကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၀၂၂.၀၅.၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၉) ဦး မ (၃) ဦး = (၁၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ တော်လှန်ကျေးရွာအုပ်စု စတုဂံနှင့် စက်ဝိုင်းတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်
 ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် အုပ်စု အစည်းအဝေးတို့ (၂၀၂၁.၀၅.၀၅) ရက်နေ့
 နေ့လယ် (၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့်
 အစည်းအဝေးတွင် တော်လှန်ကျေးရွာအုပ်စု ဖြေသာလမ်း (၂၂၀၀' x ၁၆' x ၂')
 စက်အင်္ဂုလျှိုးကျေးရွာဖြေသာလမ်း (၁၈၀၀' x ၂၄' x ၂') ၊ ဘုန်းကြီးကျေးရွာ
 ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၂၀' x ၁၂' x ၆" / ၆၀၀' x ၈' x ၆") လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ တော်လှန်ကျေးရွာ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဝေးလမ်း (၂၂၀၀' x ၁၆' x ၂')
 စက်အင်္ဂုလျှိုးကျေးရွာ ဖြေသာလမ်း (၁၈၀၀' x ၂၄' x ၂')
 ဘုန်းကြီးကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၂၀' x ၁၂' x ၆" / ၆၀၀' x ၈' x ၆")
 ဆုံးဖြတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြပြီး အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပုံစံ
 အား တော်လှန်ကျေးရွာအား ပေးမည်ဟု သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
 ထိုဆုံးဖြတ် ချက်များအား တာဝန်ပါ တော်မထိဝင် များ မှု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။



စဉ်	အမည်	တာဝန်	လက်မှတ်
၀.	ဦးအောင်ကို	ဦး/တာဝန်	
၂.	ဦးသိန်း ဖြူ	ဦး/တာဝန်	
၃.	ဒေါ်ခင်စာအို	ဦး/တာဝန်	
၄.	ဒေါ်စိုလေး	ဦး/တာဝန်	
၅.	ဦးစောစိန်	ဦး/တာဝန် ဦး/တာဝန်	

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စာအို
 (ဦး/တာဝန်အဖွဲ့)

အတည်ပြုသူ
 ဦးအောင်ကို
 (ဦး/တာဝန်အဖွဲ့)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွှဲလပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ တော်ဒဂုလှိုင်

အုပ်စုအမည်။

။ တော်လှိုင်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (၈၀')	က + မ			
	၂	တံတား (ကျွန်းကရစ်)	က + မ			
	၃	သောက်/ဆုံးရှုံးရေး ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်	က			
	၄	ကျွန်း (ဒုံဆည်၊ ရိုးခတ်)	မ			
	၅	ချောင်းဖျက်ခြင်း	က + မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	က + မ			
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်ဝေဖမ်းရေး	က + မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ချောင်း (အထောက်အပံ့ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်)	က			
	၂	ယူနစ်ခင်း	က			
	၃	ထပ်မံအသုံးပြုစနစ်	က			
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂ ဦးစီးဌာန၏ အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်

၊ တော်ဒဂုံကျေး

အုပ်စုအမည်

၊ တော်ယုန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)	က+မ	၂၀/၁၇		
	၂	ဆောက်၊ ဆုံးဖြတ်၊ ကြံ့ပြုရေး	က	၂၀/၁၇		
	၃	ရွာကျေး (ခြံ၊ ချင်း၊ ရိုး၊ ခတ်)	မ	၂၀/၁၇		
	၄	မူကြိုကျောင်း	က+မ	၂၀/၁၇		
	၅	ချောင်း (ပြန်လှည့်ရေး)	က	၂၀/၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးရေး	က+မ	၂၀/၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	က+မ	၂၀/၁၇		
	၂	လျှပ်စစ်ဓါတ်	က+မ	၂၀/၁၇		
	၃	လယ်ယာဆုံးပစ္စည်း	က	၂၀/၁၇		
	၄					
	၅					

ကျေးရွာအမည်၊ ။ တော်ဒဂရဲကျေး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (တတိယနှစ်စက် ဝန်း ၊

အုပ်စုအမည်၊ ။ တော်လင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည် ဖော်မည့်အချိန် လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ	နည်းပညာ ရရှိမှု
	၁	ရွာတွင်းလမ်း	က+မ.				၁
	၂	တံတား (ကျွန်းကျွန်း)	က+မ				၂
	၃	ကျောက်တူးဖော်ခြင်း	က				၃
	၄	ခြံဆင်းရိုး (ကျောက်)	မ				၄
	၅	ကန်စိုက်ပျိုးရေး	က+မ				၅
	၆						၆
	၇						၇
	၈						၈
	၉						၉
	၁၀						၁၀
	၁၁						၁၁
	၁၂						၁၂
	၁၃						၁၃
	၁၄						၁၄
	၁၅						၁၅
	၁၆						၁၆
	၁၇						၁၇
	၁၈						၁၈
	၁၉						၁၉
	၂၀						၂၀

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

တော်ဖွဲ့ကုန်ကြေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ခြေသာ: ယမ်း			✓			
	၂	တွင်းကရစ်ကံတား			✓			
	၃	ကျောက်တူးဖော်ခြင်း			✓			
	၄	ကျောက်ခြံဆည်း ရှိ			✓			
	၅	လွှပ်ခတ်စီ			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၉	ဒဂုံတိုင်းကဏ္ဍ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းရေး			✓			
	၉	ဘက်စုံဆုံးဖြတ်ရေး			✓			
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စက်ချယ်ဆင်တန်း			✓			
	၂	ဇာတိ/ပန်းထိုးဆင်တန်း			✓			
	၃	စက်ပြင်ဆင်တန်း	✓					
	၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	✓					
	၅	ဒဂုံတိုင်းကဏ္ဍ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းရေး	✓					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ဆေးကုသရေး			✓			
	၂	ကုသရေး			✓			
	၃	ဆေးကုသရေး	✓					
	၄	ဆေးကုသရေး						
	၅	ဆေးကုသရေး	✓					

အက်ဒရ်ကျိုးလျှော့

ဂိုဒေါင်လေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တက်ယူနှစ်စက်စဉ်
(၇.၉.၂၀၁၈)

၁	လုပ်ငန်းစဉ်	အဆိုပြုချက်
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ	၈+၈
၃	ရွာထဲကန်လမ်းဖွဲ့ (ရွာထဲကန်)	၈+၈
၄	ကံစား (ရွာထဲကန်)	၈+၈
၅	ကျောက်တူးဖော်ခြင်း	၈
၆	ကျောက်ခြံစည်းရိုး ခံနိုင်ခြင်း	၈
၇	လျှပ်စစ်ဓါတ်	၈+၈
၈	သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	၈+၈
၉	ကျေးလက်လမ်းဖွဲ့	၈+၈
၁၀	အရပ်အနားဖွဲ့ နေထိုင်	၈+၈

အာဒါရ်ကျိး ဖျော့ဖျော့

မိုးစားသား လုပ်ရ်း ချိးဗျာ

ခလုတ္တုဒ်ခက်ဂ်း

လုပ်ရ်း နာမည်

နာဆို ဗြဟ္မာ

★ ဤတွင်း ဖြေသား ယမ်း ★

က+မ .

★ တွင် တရစ် ကံစား ★

က+မ .

★ ရေတုန် တုန် ဖော်ခြင်း ★

က+မ .

★ ရေတုန် ခြံ့ချင်း ရိုး
ကာဂံခြင်း ★

က+မ .

★ လှုပ်ခတ်ပီး ခွယ်တုန်ခြင်း ★

က+မ .

★ နိပ်ထိုင် ဂျာဂျာန် ပိုက်စွယ်စွယ်
ရေစေးဝေစေး ★

က+မ .

★ စက်စုံစုံ ချိးမ ★

က+မ .

★ နိပ်တွင်း စက်ညှပ်ခင်တုန် ★

မ

★ ကေထိုး၊ ပုန်းထိုး ခင်တုန် ★

မ

★ စက်ခြင်ခင်တုန် ★

က

★ ခိုက်ပျိုး တူးညှပ် ပညာခင်တုန် ★

က

★ နိပ်ထက် တူးချင်ခင်တုန် ★

က .

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- တော်ဒုဂလုံမြို့

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံလှိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု- တော်လှိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)