

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကုန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ ဆက်လန်းအုပ်စု

ဆက်လန်းကျေးရွာ၏ အုပ်စု ပြ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- တော်အုံကုန်း
- အုန်းဗြဲကုန်း
- တောရကျွန်း

၁။ ကျေးရွာအသုံးပြုအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

တော်လှန်ရေးကွေ့ကွေ့ ဟုခေါ်ဆိုရာ ခြင်္သေ့ ဂျေး ယခင်က တော ဆုပ်ထိတွင် လူသွား
 လမ်း ကလေးတလမ်းရှိ ပါသည့် နှစ် လမ်းကလေးမှ အိမ် များ စတင်ဆောက် လုပ်နေ ဆိုင်း ဖြစ်
 ဖြစ်ပြီး နှင့် ကျေးရွာ စတင်လည်ထောင် ဖြစ်သည့်က တောလမ်း ကလေး ကို အစွဲပြုပြီး ဤကဲ့သို့
 နေ ဖြစ်ရာမှ တော်လှန်ရေး ကွေ့ကွေ့ ဟုခေါ်ဆိုလာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အခါတွင် တော်လှန်ရေးကွေ့ကွေ့
 ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်လာ ဖြစ်သည့်က ဤကဲ့သို့ အရှေ့ဘက်တွင် ပါလ ခမ်းကျေးရွာရှိ ပါသည့် ဤကဲ့သို့ အရှေ့ဘက်
 ဘက်တွင် သဲကျွန်း၊ နန်းကျေးရွာရှိ ပါသည့် ကျေးရွာ၏ သက်တမ်းမှာ ၆၄၀၀ ကျော်လောက်ရှိ ပါသည်

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာ	ဝက်	ဈေး/ဈောင်း	
ကျွန်း	ကြက်	ပွဲစား	
စာသစ်	ခဲ	အထည်ရောင်း	
	ပျံ		
	ခွက်		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၂၀ ဧက	၅၀.....ဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၂၅ ၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာရှိ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၁၀	-	-	-	၆

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၁၀	၁၉ / -	၂၀ / ၁၀၀	၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၈၀	၁၀	၃၀	

၆။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	- ၂ ၁	-	၁၅	၆၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၉-၃-၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၅	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၉-၃-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉-၃-၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၇	၂၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၉-၃-၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၀	၁၂	၃၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၉-၃-၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၉-၃-၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၉.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၀	၂၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု		၂၅	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀.၃.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄၅	၁၀၃	၂၄၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၂၃၀၂ ယန္တရားစာတမ်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် TL

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၆.၀၉.၀၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၁	၂၁	၄၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေ သော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၀၅	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၁	၂၁	၄၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၀၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၀	၂၁	၄၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသော အရင်း အမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၆.၀၉.၀၅	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၀	၂၁	၄၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၀၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂	၂၂	၄၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၀၉.၀၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၀-၂၀၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၅၈	၁၅၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၀-၂၀၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၁၂	၁၁၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၂၀-၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၁၂	၁၅၈ ၂၇၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

စက်လုပ်ရေးဌာန

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကထွေးနှေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၆.၁၀.၂၀၂၁	ရပ်မိရပ်မများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၅၉	၄၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၆.၁၀.၂၀၂၁	ရမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၅	၁၉	၄၄	ကျေးရွာလူမှုပူးပေါင်းအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၁၀.၂၀၂၁	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၆.၁၀.၂၀၂၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၂	၁၄	၃၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၆.၁၀.၂၀၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၆.၁၀.၂၀၂၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၁၈	၃၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၉.၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၃	၁၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၉.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၃	-	၁၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၃.၉.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၁၃	၂၆၄	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၃.၉.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၅၀	၆၀	၁၁၀	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ ခြေပုံ	၁၃.၉.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၆၅	၃၀	၉၅	


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် *တော်ယန်းကျေးရွာ*

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၇.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၃	၄၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၇.၁၅	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၂	၂၃	၄၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၇.၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၁	၂၃	၄၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇို	၁၃.၇.၁၅	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၁	၂၃	၄၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁၃.၇.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂	၂၃	၄၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၁၃.၇.၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၂	၂၃	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	စီစဉ်ရေးရာ	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၉၅	၁၄၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	စီစဉ်ရေးရာ	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၂၉	-	၁၂၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	စီစဉ်ရေးရာ	ကျေးရွာလူထု	၁၂၉	၁၄၄	၂၇၃	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	စီစဉ်ရေးရာ	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၆၄	၇၃	၁၃၆	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ	စီစဉ်ရေးရာ	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၆၅	၇၂	၁၃၇	

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေမြေပုံ



- ကျေးရွာ
- စေတီတော်
 - စွန့်စားကြီးကျောင်း
 - စေတီ
 - ကျေး
 - ဝိမာန်
 - အထက ကျောင်း
 - ကျောင်း
 - ခုံရုံး
 - စာမပိုင်ရုံ
 - မိမိရုံ
 - အားကစားကွင်း
 - အားကစားကွင်း
 - အိမ်
 - လမ်း
 - ကျောင်း
 - ဝိမာန်
 - အိမ်
 - စေတီတော်
 - အိမ်
 - အိမ်
 - အိမ်

< ကော်လနီးကျေးရွာ >

လူမျိုးရေး၊ နာရင်း၊ နာမြစ်ပြခြေပုံ၏ ဆွေးနွေးခြင်း

- * ရွာ၏မြေပုံကို ကြည့်ခြင်း၊ နားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း လမ်းထံတားများ တည်ရှိမှု ရေကွင်း၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရွာ၏စာကြည့်တိုက်၊ သုသာန်တိုက် တည်ရှိနေပုံများကို ဆွေးမြင်ရပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် အဓိကဦးပျိုးရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ရောင်းဝယ်စားသောက် သူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများလည်း ရွာတွင် နေထိုင်ကြသည်။
- * ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်းကို ဆွေးမြင်ရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်းသောကြောင့် ကလေးငယ်များ စာသင်ခန်းရသည့် မှာ ခက်ခဲကြပါသည်။
- * ရွာအလယ်ရှိအားကစားကွင်း (ကောလုံးကွင်း) မှာ မျက်စိနဲ့ ခြေထောက် ဆွေးမြင်ရပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ဓာတ်အားပေးရေးစက်များ နည်းပါးနေကြောင်း ဆွေးမြင်ရပါသည်။ လုံလောက်သော ဓာတ်အားပေးရေးစက်လည်း မရှိကြောင်း ဆွေးမြင်လာရပါသည်။
- * မြေပုံကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမှု၊ ရွာ၏ နာရင်း၊ နာမြစ်များ ပျက်စီးနေခြင်း၊ လိုအပ်နေခြင်းများ သိရှိလာပြီး ထိုအကြောင်းအရာများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ကျိုးပျက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ စည်ပင်သာယာလာပါစေသည်။


















တော်လှန်ရေးကြမ်း လူမှုရေးအရေးအကြပ်ပြုဖြည့် (ဒုတိယအစီရင်ခံစာ)


ဘေးအန္တရာယ်: နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အဓိက စီးပွားရေး ပျက်စီးမှုများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်ကျေးလက်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ: ဆောက်လုပ်မှုများ လည်း ဆိုးရွားသည်။ အခြား ကျေးရွာဒေသများတွင် ပြောင်းပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ရှိသည်။
- ဝမ်းပန်းဆန်အစားအစာများ ပြားကောင်းမွန်မှုမရှိသေးပါ။ သောက်၊ ဆုံးရှုံးမှုများရှိပြီး မြေကွဲကျနေခြင်းလည်း အရှိဆုံးလုံလောက်မှုမရှိသေးပါ။ ကျေးရွာစီးပွားရေး အခြေအနေမှာ အဓိကအားဖြင့် လုံခြုံမှုမရှိသေးပါ။ အနည်းဆုံး အသက်ပြေမှုမရှိပါ။ သည်။
- ကျေးရွာတွင် လယ်ယာခြေ များကျပြီး နှစ်ခြမ်းမျှများ ဖြစ်သေးသည်။ သတားများ ကျန်ရှိမှု၊ အသက်ကျောင်းများ၊ ကျေးရွာအကြပ်တိုက် နှင့် လမ်းပန်း ဆက်ဆံရေး များ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သေးသည်။
- ထိုအချက်များကို ပြုပြင်ဆင်နွှဲပြီး ကောင်းမွန်လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာပြီး လူနေမှုအဆင့်လည်း မြင့်မားလာမည်။

တော်လှန်ရေးကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



-  ကျေးရွာ
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်
-  - အိမ်အိမ်



တော်လှန်ရေးရှာ ယူမြဲအားအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ (တော်ယနှင့်ခက်ဝါး)

ကျေးဇူးခြင်းနှင့် ဆုံးသင်ခြင်း

- တော်လှန်ရေးရှာသည် ယယ်ပာဖြေကိုအဓိကထား၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြ သည်။ အခြား စီးပွားရေးအရာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆေးဆောင်သူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထုပ်လိုင်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကြံသည်။
- ကျေးဇူးရှာတွင် လမ်းပျားမကောင်းသဖြင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လည်း ကောင်း။ ဆက်စွယ်အွတ်လာရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဝယ်ရေးတို့တွင် အကဲပြုမှုရှိစေရန်
- ကျေးဇူးရှာတွင် ဆောင်ရွက် / ဆုံးဖြတ်မှုများ နည်းပါးသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ရေးဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်မှုရှိ မြဲစေရန်သည်။ စီးပွားရေးအခြေအရာမှာ အနည်းငယ် ကောင်းမြဲမှုရှိ သည်။ အလုပ်အကိုင်အတွင်း အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အလုပ်အကိုင် များလည်း ရှိသည်။
- ကျေးဇူးရှာတွင် ယယ်ပာဖြေ နှစ်ပြိုင်ပွဲရှိ သည်။ တံတား၊ ရေတိုက်၊ ဓာတ်အားစွန့် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပျားပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်။
- လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းများကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးပြီး ကောင်းမွန်လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးရှာတွင် စီးပွားရေးအတွင်း အလမ်းများတိုးလာပြီး နေရာပျက်စီးမှုလည်း ဖြစ် မလာပါ။

တော်လှန်ရေးရှာ

ယူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်

စာအုပ်နှစ်စက်ဝန်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆုံးသတ်ခြင်း

-> တော်လှန်ရေးရှာ၏ အဓိက စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝယ်ယူခြင်း ဖြစ်ပြီး စပါးကိုစိုက်ပျိုး
ယူနိုင်ကြသော်လည်း အခြား စီးပွားရေး အရာနှင့် အရောင်းအဝယ် စားစေရန်အတွက်
များစွာ လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်ကြပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများလည်း ရှိနေကြပါသည်။

-> ရှေးရှာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု
ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျော်လွန်ခဲ့သော ဂျိုးကာလခြင်း ၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်
ရှာဖွေဆက်လမ်းလမ်းများ ပတ်သက်၍ ရှိသည်။

-> ရှေးရှာတွင် ဆောက်/ဆုံးကျန်များ နည်းပါးလာကြောင်း သိရှိရပြီး ဆောက်/ဆုံး
ကျန်များကို စောင့်ရှောက်ရန် အလုပ်အကိုင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ပြီး နည်းပါးလာကြောင်း တွေ့
မြင်ရပြီးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

-> ရှေးရှာတွင် အပိုအပိုများ ဆိုင်ရာ သွင်းကုန်များ လျော့နည်း လျက်ရှိသည်။

★ ★ တိုးတက်ရန်အဓိက လိုအပ်သည့် အရာများ ★ ★
=====

- ရှာတွင်းတွင် ကုန်လမ်းများ ခင်းခြင်း ၊
- သန့်ရှင်းသော ဆောက်/ဆုံးကျန်များ ခင်းခြင်း ၊
- ခိုင်ခံ့ စေ့စပ်သော အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊
- ကလေးများ လုံခြုံစိတ်ချရန် မူကြံပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
- ဝယ်ယူခြင်း အတွက် လိုအပ်ချက် ၊ ကျွတ်ခြင်း ၊ ပြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း ၊
- အလုပ်အကိုင် အတွင်း အလုပ်လုပ်ရန် စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံ များ ဆင်တန်းခြင်း ပြုစုခြင်း
- ဆက်လက်ခြင်း ၊

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

ဥစ္စာခေုကြွယ်ဝမှုဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပျော်အားဆုံး (၁)	လယ်ဧက (၅၀) ခုခွဲ၊ ဘဏ်၊ ဆန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ဂိုဏ်းစက် ပျော်အားဆုံး၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာကပ်၊ ဘွဲ့၊ ဂ	၁၀	၁.၁၃
အစားအသွယ် (၂)	လယ်ဧက (၁၅) ခုခွဲ၊ ဘဏ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ကား၊ နိုင်ငံကယ်	၁၄၀	၂၉.၀
လက်လှုပ်လက်ခေု	လယ်ကူမီ၊ အားလျှော့၊ ဘာလေး၊ တာတူး၊ ဈေးရောင်း	၃၀၀	၆၄.၁
အကျဆုံး	ကျန်ဆိုင်ရောက်သူမရှိ၊ မုတ်ဆိုးဘို၊ မုတ်ဆိုးမ အိုး၊ မိ၊ အိမ်မိ	၁၈	၃.၈၄
		၄၆၈	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဆွေးနွေးခြင်း <ဆက်လက်>

- ချမ်းသာဆုံးဇယား <၁၀> ဦးရှိပါသည်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍ လယ် / ဆန်စက် / ထွန်စက် / ရိတ်စက်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- လက်လုပ်လက်စားသမားကဏ္ဍ လူဦးရေ (၃၀၀) ရှိပါသည်။ သူတို့လုပ်ကိုင်စားသောက် မှုကဏ္ဍ လယ်ကူလီ / ဈေးရောင်း / ဈေးဝယ် နှင့် သားငါးရှာဖွေစားသောက်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် စာနိူင်ကပ်ဖိုင် သီးဖင်စားပင်များကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- အနွယ်ပါးဆုံးလူဦးရေကဏ္ဍ <၁၈> လောက်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ နွယ်ပါးမှုကဏ္ဍ ငယ်ရွယ်သူပါသလို အသက်ကြီးသူလည်း ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူ နွယ်ပါးမှုက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နဲ့ပါး မှု / လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ မှု အခက်အခဲ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးသူများကဏ္ဍ မုဆိုးဖို့ / မုဆိုးမ များဖြစ်ပြီး မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်၍ ကူညီမှု နဲ့ပါး မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒီ လူဦးရေ <၃> မျိုး ကွာခြားချက်မှာ လက်လုပ်လက်စားသမားကလည်း ထင်ရှားနဲ့ ထွက်ငွေ မပြည့်ဝခြင်း နေ့စဉ်နေ့စဉ် သံသရာလည်၍နေ ကြပါသည်။ အလုပ် အကိုင် နဲ့ပါး၍ အလုပ်ရရှိရေးအတွက်သာ ရတနာဈေးနှုန်းနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေစားသောက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အနွယ်ပါးဆုံးကလည်း ထို့အတူ ငယ်ရွယ်သူတွေကောင် အဆင်ပြေသလိုလုပ်နေရပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတို့မှာလည်း နွယ်ပါးခြင်းဖြစ်သည်။

အစဉ်	သက်တမ်းပျက်	နှစ်စာအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပျက်စီးသွားသည့်	- ဖယ်ဖက် (၅၀) နှင့် အထက်၊ ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ဂျက်စက်၊ ပညာအရည်အချင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်၊ ဘွဲ့၊ ၇	၁၀	၂၀.၁ %
အတန်အစား	- ဖယ်ဖက် (၁၅) နှင့် အထက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကား၊ ဆိုင်ကပ်	၁၄၀	၂၉.၂၂ %
လက်လှုပ်လက်စား	- ဖယ်လူလီ၊ ဆား၊ ငါးရှာဖွေ၊ တာတူး ချွေးရောင်း	၃၁၁	၆၁.၉၂ %
အနည်းဆုံး	- ကျွဲစောင်ကျောက်တူးမရှိ၊ မုဆိုးထို၊ မုဆိုးမ၊ အိုးမ၊ အိမ်မ	၁၈	၃.၇၆ %
စုစုပေါင်း		၄၇၉	၁၀၀ %

- တော်လှန်ရေးဌာ၏ ဥစ္စာချေကြပ်ဝယ်ယူရေးအစဉ်တွင် လက်လှုပ်လက်စား လူနီးကျ (၃၁၁) ဦး၊
 ထိုးလာသည်။ ရွေးကောက်စီးပွားရေး အခြေအနေ မှာ အိမ်ထောင်ရေး၊ လဲမှု မရှိသေးပါ။
 ရွေးကောက်စွမ်းအား အခြားဒေသမှ ရောင်းချ လာသော အိမ်ထောင်စုများ လည်းရှိသည်။
 စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ်ဆောင်သည် အချို့တွင် လုပ်ငန်း နှစ်တွင် ပါဝင်ခွင့် ရရှိခဲ့သဖြင့် ဝင်ငွေ
 အနည်းဆုံး လက်လှုပ်လက်စား အစဉ် ဖြေ ဖျာများ လည်း ရှိသည်။
 - ဖယ်ဖက် သက်တမ်းပျက် ပျားကောင်း ဖျာလျှော်လျှော်ရောင်း လုပ်ငန်း သက်တမ်းပျက် နှစ်တွင်

တော်လှန်ရေးရှာ ခုခွာနေ ကြွယ်ဝ မှုပေး (တော်လှန်ရေးအဖွဲ့) ။

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် ၁	- ဝယ်ရက် (၅၀) နှင့် အထက် ၊ ဘန်စက် ၊ ဖွန်စက် ရိတ်စက် ၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ၊ တက္ကသိုလ်အဖွဲ့	၁၀	၁၀.၉၁ %
အဆင့် ၂	- ဝယ်ရက် (၁၅) နှင့် အထက် ၊ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၊ အိုင်စီအေ	၁၅၅	၂၉.၅၂ %
အဆင့် ၃	- ဝယ်ရက် (၁၀) ၊ အား ၊ ငါးရွာဖွဲ့ ၊ တောထွေး ၊ ချေး ရောင်း ၊ ကျွဲအဖွဲ့ ၊ အလုပ်	၃၄၂	၆၅.၁၄ %
အဆင့် ၄	- ကုန်စင်စား ၊ ကျွဲအဖွဲ့ ၊ မုန့်အဖွဲ့ ၊ မုန့်အဖွဲ့ အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့	၁၈	၃.၃၄ %
စုစုပေါင်း		၅၂၅	၁၀၀ %

တော်လှန်ရေး

ခုခံရေး

အာဏာရှင်စက်ဝန်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆုံးသတ်ခြင်း

★★ တော်လှန်ရေးတွင် ခုခံရေးကြပေသော်လည်း အဆင့်မြင့်ပတ်ပတ်ပတ်ပတ်တွင် အာဏာရှင်စက်ဝန်း
အတွင်း စီးပွားရေး အခြေအနေမှာ သိသိသာသာ ဖြောင်းထဲ မြေပင်ပါ အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း နည်းပါး၊ အာဏာရှင်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ကိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စု
များလည်း ဂြိုဟ်သမိုင်း

★★ တော်လှန်ရေးတွင် အလုပ်အကိုင်ပေးရုံသာမက အိမ်ထောင်စုများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း


★★ တော်လှန်ရေးတွင် အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း

<ကော်လန့်ကျေးဇူး>

ရာဘီခွင်ပြုပြန်မှု၏ ဆွေးနွေးခြင်း

- * ယယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ကဆုန် / နယုန်လများတွင် ခြေပြင်ပြီး ဝါဆို/ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုးကာ စာနိစောင်မုန့် / နှစ်ကော်လများတွင် ရိုက်နှစ်ပါသည်။
- * ယယ်ယာလုပ်ငန်းသည် အဓိကဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပွေးမြူရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- * မူပြင်၊ ဓာတ်လများတွင် ဘောက်သုံးရေရွာပါးမှုဖြစ်ပြီး ရေကြီးစောလများတွင် ဝါးဖိများ ပျော့ခွဲခြယ်ကာ မီးပွားရေးကြပ်တည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ယယ်ယာလုပ်ငန်းကို ခြံခိုအားထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရာဘီခွက် အခြေအနေကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းလျှင် ထိခွင့်နည်းခြင်းဖြစ်သည်။
- * ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရွာပါးခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ခြင်း ဖြစ်သည်။
- * ကျေးရွာတွင် ဘောက်သုံးရေတိုများ ဖျားဖျားခြင်း / ရောဂါ / ရောဂါ ရေစီး ရေလာကောင်းကောင်း ဖြစ်ခြင်း / လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ၍ အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းကို သွေ့ချနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ



< ကော်လနိဂျေးရှာ >

ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း < ကျား၊ မ >

* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှ နိစ္စများတွင် အပြည့် အဝလုပ်ကိုင်နေရသည့်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေ ရှာနိုင် ပြုတို့တွင် နည်းပါး ရခြင်း ဖြစ်သည်။

* အမျိုးသမီးများ၏ ဗညာရေး သင်တန်း အမျိုးသားများထက် နည်း ခြားခြင်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးတွင် လက်လွှမ်း ဖြိုမှု နားနည်းသည်။

* ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်သဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်မှု နည်းသည်။


* လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းသူများဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသားများ ထောက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

* ထို ကွာခြားချက်များမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေး မရရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ < လုပ်ကားခများ / အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ >

* အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှ နိစ္စကိစ္စများကို ပိုင်းဝန်း ကူညီပြီး အမျိုးသမီးများအား အသိပညာ ဖောဖြော ပွဲများ၊ အစည်း အဝေးများ ဖက်ရောက် နိုင်ပြီး အသိပညာ ဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဝင်ငွေ ရှာနိုင်မှုများ ရှိလာနိုင် ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

တော်လှန်၊ ကျော့ရှာအုပ်စု တော်လှန်၊ ကျော့ရှာ (နှိုင်းယှဉ်ခြင်းစက်ဝိုင်း) -

ပင်ကိုအစိတ်အပိုင်း (ကျား + မ)



မ = —
ကျား = —

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ -
အမျိုးသား = ၂၂ ဦး
အမျိုးမိန်းမ = ၂၂ ဦး
စုစုပေါင်း = ၄၄ ဦး

တော်လှန်ရေးရှာဖွေ ပဋိပက္ခဒိတ်ဆုံးသတ်ခြင်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အပျိုးဆစ်၊ ပျားသည်း အိမ်ပျက်စွဲများတွင် အပျိုး၊ ဆားပျားက ကူညီလျက်ရှိနေသော ဗြဟ္မာပြည် ဝင်ရောက်မှုနှင့် စိမ်းစိုက်ခြင်း၊ ခွဲခြားမှုအပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေသော နိုင်ငံများ
- ဆိုဗီယက် သုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ပျားတွင်လည်း သုံးဖြတ်နိုင်သော်လည်း လူမှုရေး ပါဝင်မှု တွင် အပျိုးဆစ်၊ ပျားက အပျိုး ဆစ်၊ ပျားထက် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော် ပထမနှစ်ထက် ပါဝင်မှုအားကောင်းလာသည်။
- အပျိုးဆားပျားသည် အပျိုးဆစ်၊ ပျားထက် လျစ်လျူရှုမှုများတွင် အားကောင်းစွာ ဖွံ့ဖြိုးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အပျိုးဆစ်၊ ပျားသည်လည်း ယခင်နှစ်ထက် ပါဝင်မှုအားကောင်းလာပြီး အခြားလက်တွေ့လဲလှယ်မှုများလည်းကောင်း သို့သော် အပျိုးဆားပျားနှင့် တိုးတက်လာနိုင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား



လယ်အုပ်

ကောက်ခိုက်

ဝက်မွေး

စက်မောင်း

ဖော်ဒိုက်

ကွမ်းခိုက်

တာတူး

စက်ချုပ်

ပေါ့ဂိုက်သိမ်း

သား/ပိုး ဌာန

ဈေးရောင်း

ဇွန်ဘဲမွေး

ထမ်းချက်

အိမ်ခြေရာခံချက်

ပန်းခိုက်

ရေထမ်း

စေ့ခိုက်

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



လယ်ထွက်

စက်ဥပြင်

ကွန်ရက်

စက်မောင်း

မက်ဇာတ်

ဗြဟ္မာရေး

တာဝန်

ဒီမိုကရေစီ

ပန်ချီ

ထမ်းခွတ်

စပါးရိတ်ခွက်

စေး-ရောင်

ဝက်ဇာတ်

ဂေဟစနစ်

ဖရော့ဒီရီ


၁၁၁/၀/၅၅၆

အရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ချုပ်ခွဲရေးဖြင့် (ကော်လနီ)

- အမျိုးသားလုပ်ငန်းခွင်အရ လယ်ထွန် / လယ်လုပ်ငန်း မှန်သမျှ သားငါးရွာဖွဲ့မှုနှင့် အသက်မွေးရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကတော့ ရာဘီ၊ ဖော်လုပ်ငန်း၊ ကောက်စိုက် / မြက်နှုတ် / စက်ချုပ် / ရှေးရောင်း အိမ်မှုကိစ္စအတွေ့တွေများ ဖြစ်ပါသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အမျိုးသားအမျိုးသမီး အတူတူလုပ်နိုင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေအတွင်း စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရပါသည်။
- အမျိုးသားများက အလုပ်ကြမ်း မှန်သမျှကို လုပ်၍ စီးပွားရှာနေရပါသည်။
- အမျိုးသမီးအလုပ်မှာ ရာဘီဖော် အလုပ်သာရှိ၍ အမျိုးသမီးများမှာ လုပ်ငန်းရှားပါး၍ အမျိုးသားများကို မြီခို၍ အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေရပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူတွဲလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းကတော့ ရာဘီဖော် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသာရှိပါသည်။

တော်လှန်ရေးရှာအုပ်စု၊ တော်လှန်ရေးရှာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ



တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ရွာအတွင်း

အုတ်ချောင်းကျေးအဖွဲ့

၇ စခန်း

ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

အဖွဲ့အစည်း

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း

ပရဟိတလူငယ်များအဖွဲ့

ရွာအပြင်

မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း

မြို့နယ်ကျန်းမာရေး

ပရဟိတလူငယ်များအဖွဲ့အစည်း

[ပုဒ်မ]

< ဘော်လန်ကျေးရွာ >

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဆက်ယူဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးခြင်း

* ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဗျူဟာအဖွဲ့သည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။

* အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ထိထိရောက်ရောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းခြင်းကို ဆွေးနွေးပါသည်။

* ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရဲစခန်း၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့တို့က ရွာနှင့် ဦးစီးဆက်ယူဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


* မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာနှင့်အများဆုံး ဦးစီးဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

* အခြားရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့များကလည်း ရွာနှင့် ဦးစီးဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

* ထိုအဖွဲ့များတွင် မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် သီးခြားစီ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

တော်လှန်ရေးဂျာနယ်စု တော်လှန်ရေးဂျာ (ဒို့ထိယွန်စက်ဝန်း)


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံ





ပိတ်ဆွေးခွင့်အများ
 ဂျာနယ် - ၂၁ ခု
 စာ - ၂၀ ခု
 ပေါင်း - ၄၁ ခု


တော်လှန်ရေးကျွတ်ခတ် အုပ်စု တော်လှန်ရေးကျွတ်ခတ်


ရွာအတွင်း


အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 


ဂိုဏ်း 


ဘက်စုံ ဖွဲ့ ဖြို: တို: တက်ရေး 

ခုရေးကူညီမှု အဖွဲ့ 

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန 


အမျိုးသား/သမီး၊ လူမှုရေးဖွဲ့ 

ပရဟိတလူငယ်များဖွဲ့ 


ကျေးဇူးတိမ်ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 


အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ


ရွာအပြင်

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး 

ဂိုဏ်း 

ကျန်းမာရေး 

ပရဟိတလူမှုကူညီရေး (မုဒိတာ) 

ကျေးလက်ဦးစီးဌာန 

တော်လှန်ရေးဂျာဇီနီ အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဆက်သွယ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝိုက်) ၊
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်း ဤ အဖွဲ့အစည်းများ သည် "ယခင် နှစ်တွင် ဦးစီးဆက်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်း" ဟု ခေါ်ဆို ချက်ပြုစာရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
- ထို့အပြင် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့တို့ ယာဇ္ဇိန် ကျေးဇူးဂျာဇီနီ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဦးစီးဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဦးစီးဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး နှင့် အတူတကွ ဦးစီးဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့များကို လည်းကောင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ အဖွဲ့အစည်းများကို လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဇူးပြင်ပတွင် နည်းနည်းလေးနည်းနည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးဇူးဂျာဇီနီ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အတူ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း အားလုံး နှင့် ဦးစီးဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဘောင်လင်းလျှော့ချ

ခက်ခဲဆုံး ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

လျှော့ချအတွင်း

=> အုပ်ချုပ်ရေး



=> လျှော့ချစီမံခန့်ခွဲမှု
အဖွဲ့



=> ဒေသစီးပွား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်
ရေး (LED project)



=> နာရေး အဖွဲ့



=> ဗဟုပဓိစာ အဖွဲ့



=> အမျိုးသား / ခွဲခြား အဖွဲ့



=> လျှော့ချရေး အဖွဲ့



=> ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး



=> ရဲစခန်း



=> ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့များ



လျှော့ချအပြင်

=> အုပ်ချုပ်ရေး



=> လျှော့ချဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်
ရေး ခွဲခြား ဖွဲ့စည်း



=> ဒေသစီးပွား ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး (LED)



=> ရဲစခန်း



=> လျှော့ချရေး



=> မုဒိတ်



=> ဖွဲ့စည်းရေး



တော်လှန်ရေး

အဖွဲ့အစည်း ဝါဒများ

စတုတ္ထနှစ်စာတိုင်း

အွေးကောက်ပွဲ နှင့် သုံးဆယ်နှစ်

=> တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် တော်လှန်ရေး ဘာသာ၊ နာရေး၊ လူမှုရေး၊ လုပ်ငန်းများ ပြုစုရာတွင် အကျိုးရှိစေရန်နှင့် စာတမ်းများ ပြုစုရာတွင် ယာယီအဖွဲ့များ ထားရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

=> တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ထားရှိစေရန်နှင့် စာတမ်းများ ပြုစုရာတွင် ယာယီအဖွဲ့များ ထားရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

=> ယခုစတုတ္ထနှစ်စာတိုင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး နေရာထမ်းဆောင်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ယာယီအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ထားရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

=> တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ယာယီအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ထားရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဇော်လင်းကျေးဇူးအုပ်စု
ကျေးဇူးအစည်း - ဇော်လင်းကျေးဇူး

အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- * ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတိမြို့နယ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးအတွက် အဆောက်အအုံအသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- * လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- * အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
- * သောက်စေ့သန့် ဖွဲ့စည်းသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်မှုရှိခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရာတွင် နည်းပါးနေခြင်း။
- * ကုန်စည်များ ရောင်းချရာတွင် ကောင်းမွန်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်စဉ် နှိပ်ခံရခြင်း။
- * အားကစားကွင်းမကောင်းခြင်း။

အမျိုးသားများတင်ပြသော ချွန်မြန်းချက်များ

- * စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် အသိပညာဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရှိစေရန်။
- * ချောင်းခြောင်းများ ပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်။
- * သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိလာမည်။
- * ကျေးဇူးလူထု ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။
- * ကျေးဇူးတွင် ဈေးအသစ်ဖြင့် စည်ကားနေခြင်း။
- * ကွန်ကရစ်လမ်းရှိသောကြောင့် သွားလာရေးလွယ်ကူလာမည်။

ကျေးဇူးအပ်စွာ - စော်လန်းကျေးဇူးအပ်စွာ

ကျေးဇူးအာမည် - စော်လန်းကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့် အဆင်ပြေစေရန်

- * ကျန်းမာရေးအထူးအထောက်အပံ့အကူအညီပေးခြင်း။
- * လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပါးခြင်း။
- * စားနပ်ရိက္ခာမရှိဘဲ မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအထူးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ရောက်ရသော နည်းပါးနေခြင်း။
- * ကျင့်စဉ်များ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးအထူးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့် အဆင်ပြေစေရန်

- * စာတတ်စေရန်အတွက် အသိပညာ မဟုတ်သော ဝါးပွားလှမ်းခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိရန်။
- * ကျန်းမာရေးများ ပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်။
- * ဝန်ထမ်းစားရသော အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိရန်။
- * ကျေးဇူးအပ်စွာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးအထူးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။
- * ကျေးဇူးအပ်စွာ ကျန်းမာရေး အထူးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးအထူးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း။

ဆက်ပုဒ်ကျေးဇူး

အပျိုးဆား / ခွံ့များမှ တစ်ပြင်တော

ခေတ်စားစိတ်ဝင်

အခက်အခဲ / အတားအဆီးများ

အဆိုပြုသူ

=> ဆင်းပုဒ်ဆက်စွပ်ရေးမကောင်းသဖြင့်ခွားဖာရေးခက်ခဲ

က + ဗ

=> အသိပညာမဟုတ်သော နည်းပါးခြင်း

က + ဗ

=> သန့်ရှင်းသောသောက် / စားစရာရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း

က + ဗ

=> အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မရှိသဖြင့်ဝင်ငွေ
ရရှိရန်ခက်ခဲ

က + ဗ

=> ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်း၊ ဈေးကွက်ကျခြင်း

က + ဗ

=> လူအများစုဝေးရန်နေရာခက်ခဲခြင်း

က + ဗ

=> ဓာတ်ငွေများ ပညာအင်အားရရှိနေရာခက်ခဲခြင်း

က + ဗ

အပျိုးဆား / ခွံ့များမှ တစ်ပြင်တော

ပျော်ရွှင်ချက်များ

အဆိုပြုသူ

=> ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာလျှင်ခွားဖာရေးအခက်မရှိမည်

က + ဗ

=> စာကြည့်တိုက်ရရှိခြင်း၊ ကြောင့်အသိပညာမဟုတ်သောတိုးလာမည်

က + ဗ

=> စိတ်ပိုမိုကောင်းမွန်ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းဖြင့် ရေပေးဝေမှု၊ ရရှိလျှင်
သောက် / စားစရာရရှိခြင်း လာမည်

က + ဗ

=> အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာလျှင်ဝင်ငွေကောင်း
ပြီးစီးပွားရေးအခက်မရှိမည်

က + ဗ

=> ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်း၊ ဈေးကွက်ကျခြင်း လုပ်ငန်းအတွက်
တိုးလာမည်

က

=> အခက်အခဲများ မတူသောဘက်လျှင် လူအများစုဝေးရန်နေရာ
ရရှိလာမည်

က + ဗ

=> မူကြိုဈေးနှုန်းရရှိလျှင် ဓာတ်ငွေများ ပညာအင်အားရရှိ
နေရာရရှိလာမည်

က + ဗ

ကျေးဇူးတင်စွာ - ကော်လန့်ကျေးဇူးတင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ - ကော်လန့်ကျေးဇူး

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ခြေလှမ်းသော ဦးစားပေးလျှင်နှင့် အစီအစဉ်များ

၁။ သောက်စေ့ကန် ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း

၂။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း

၃။ ရေတွင်း၊ ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း

၄။ စာကြည့်တိုက် အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

တော်လှန်ရေးဂျာနယ်

စိုးစားရေးလုပ်ငန်းခွင်များ

စတုတ္ထနှစ်စာစာစောင်

လုပ်ငန်းစာအုပ်

စာဆိုပြေရာ

* ဂွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း *

က+မ .

* စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း *

က+မ .

* နိမ်တိုင်ရာကောက်ပိုက်ဆွဲပတ်တန်းခြင်း *

က+မ .

* စက်ခုံစုံ၊ ချိမ့်စက်ဆောက်ခြင်း *

က+မ .

* မုဒြိတိုက်ဆွဲပတ်တန်းခြင်း *

က+မ .

* ရေဖျတ်ဖောင်းကွပ်ခြင်း *

က+မ .

* စက်ပြင်ဆင်ရေး *

က .

* စက်ချုပ်ဆင်ရေး *

မ .

* အိမ်ပြုကုန်ဆင်ရေး *

က+မ .

* အထူးချုပ်ဆင်ရေး *

မ .

တော်လှန်ရေးရွာ၏ ဗွဲ့မြို့ရေး ယုတ်ဇိုးခရီးများ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) ၊

အဆိုပြုသူ

၁- ရွေးရွာပွင့်ဆက်လမ်းပြင်ပြင်ခြင်း

က + မ

၂- လှုပ်ခတ်ရေးဂရိဂရိ

က + မ

၃- ရွာတွင်းလမ်းများပြင်ပြင်ခြင်း

က + မ

၄- စာကြည့်တိုက် အဆင်အထောက်အပံ့ပြင်ခြင်း

က + မ

၅- ဆောက်၊ ခုံး၊ တူး၊ အဆင်အထောက်အပံ့ပြင်ခြင်း

မ

၆- ရေအောက်ဖြောင်းများပြင်ပြင်ခြင်း

က

၇- ဆောက်၊ ခုံး၊ တူး၊ အဆင်အထောက်အပံ့ပြင်ခြင်း

က + မ

၈- အပျက်အစီးဂရိဂရိ

မ

၉- အဆင်အထောက်အပံ့များပြင်ပြင်ခြင်း

က

၁၀- တံတားများတိုးပျဲ့ ပြင်ပြင်ခြင်း

က + မ

၁၁- နှာရေးတူဇွန်အဆင်အထောက်အပံ့အစားအထောက်အပံ့ပြင်ခြင်း

က


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: കുറഞ്ഞകമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നെറ്റ് വർക്ക് മൂലം



▲ ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: കുറഞ്ഞകമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നെറ്റ് വർക്ക് മൂലം

▲ ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: കുറഞ്ഞകമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നെറ്റ് വർക്ക്

നെറ്റ് വർക്ക് (എ) =

നെറ്റ് വർക്ക് (ബി) =

നെറ്റ് വർക്ക് =

▲ നെറ്റ് വർക്ക് മിഷൻ =

നെറ്റ് വർക്ക് =

നെറ്റ് വർക്ക് =

▲ നെറ്റ് വർക്ക് മിഷൻ

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဒေါ်ခင်စန်၊ဝေ	51	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	09420282929
၂။	ဦးဖြိုး မင်းကျော်	၇4	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အထက်တန်း	09455134735
၃။	ဦးကျော်ကိုကို	34	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေး	ဘွဲ့ရ (ခုပေး)	09777177486
၄။	ဒေါ်ယုယုဝါ	၇0	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ရေး	အလယ်တန်း	09768398675
၅။	ဦးမျိုးဦး	50	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	09420281801
၆။	ဦးစိန်ထွန်းကျော်	37	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	09794635450
၇။	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	42	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ	မူလတန်း	09792478348
၈။	ဦးကြည်လွင်	54	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	အထက်တန်း	09970587924
၉။	ဒေါ်ခင်စန်၊ဂျီ	43	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	အလယ်တန်း	098640559
၁၀။	ဒေါ်မာမာဝင်း	43	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	မူလတန်း	09794012731
၁၁။	ဦးနေလင်းထွန်း	၇8	ကျေးရွာအုပ်စုရေး စာရေး	အထက်တန်း	09445823015
၁၂။	ဒေါ်စုစုလှ	54	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	0945681588
၁၃။	ဦးစန်းထွန်း	50	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အထက်တန်း	09456481588
၁၄။	ဒေါ်ခင်မာဝေ	30	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အလယ်တန်း	09772863364
၁၅။	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဦး	23	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	09799396373
၁၆။	ဒေါ်ခင်စန်၊ခင်	၇၀	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	09254257035

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း (တတိယအကြိမ်)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ စောလေး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	ကျေးရွာအမည်	(V) ခြံပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
			ကျား	မ		
၁	ဒီး သိန်းမြင့်	ဘုန်းကြီးကျေး	✓		ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်း) ၀၅၉၅၇၄
၂	ဒေါ်သွယ်သွယ်အိုင်	တော်ဒဂုံကျေး		✓	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်း) ၀၉၀၅၉၆
၃	ဒီးခင်စောစင်	"	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်း) ၀၉၆၁၇၂
၄	ဒီးအောင်ကိုကို	တော်လှိုင်	✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ (စာရင်းကိုင်)	၁၂/ကခက(နိုင်း) ၀၆၃၇၂၇
၅	ဒေါ်ဦးလေး	ဘုန်းကြီးကျေး		✓	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်/ငွေကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်း) ၁၀၅၆၈၈
၆	ဒေါ်တင်ဇွ	တော်လှိုင်	✓		ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်း) ၀၉၁၆၉၃
စုစုပေါင်း			၂	၂		

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း (တတိယအကြိမ်)

ကျေးရွာအမည်၊ ကော်မတီ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကော်မတီ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၆၃၇
၂	ဒေါ်တင်စွာ		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၆၃၇
၃	ဦးမျိုးဦး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၄၇၆
၄	ဒေါ်စာပု		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၄၇၆
၅	ဦးဆန်းဝင်း	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၄၇၆
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၅၃၀
၇	ဒေါ်ခင်ဖြူ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကကက(နိုင်)
၈	ဒေါ်ကျော်စွာ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကကက(နိုင်)
၉	ဦးဖြူလွင်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကကက(နိုင်)
၁၀	ဒေါ်မာမာဝင်း		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကကက(နိုင်)
၁၁	ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၆၃၇
၁၂	ဦးရာလင်းထွန်း	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၇၄၉
၁၃	ဦးသက်ကျော်စွာ	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	၁၂/ကကက(နိုင်)
၁၄	ဒေါ်မြင့်စော		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	၁၂/ကကက(နိုင်)
၁၅	ဦးဖြူမင်းကျော်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကကက(နိုင်) ၀၀၀၀
၁၆	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကကက(နိုင်)
စုစုပေါင်း		၈	၈		

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း < ဆာဗွဲ >

ကျေးရွာအမည်၊ ကော်မတီဝင်:

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကော်မတီဝင်:

ရက်စွဲ။ ။ ၇.၁၂.၂၀၁၉

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးအောင်ထိုက်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၃၇၂၇
၂	ဒေါ်ခင်မာအိန်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၃	ဦးမျိုးဦး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၇၆၂၅
၄	ဒေါ်မြနွယ်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၅	ဦးခင်ဝင်း	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၇၃၇၆
၆	ဦးအောင်လွင်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၉၀၇၇
၇	ဒေါ်အေးလှ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၈	ဒေါ်ခင်မြ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၉	ဦးဇော်လွင်	✓		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၀	ဒေါ်မာမာဝင်း		✓	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၁	ဒေါ်ခင်ခင်ဦး		✓	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၀၅၆၂၄
၁၂	ဦးဇော်လင်းထွန်း	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၇၉၃၆
၁၃	ဦးသက်ကောင်း	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၄	ဒေါ်မြအေး		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၅	ဦးမြမင်းကျော်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၀၀၃၉၉
၁၆	ဒေါ်လွင်မိစိ		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်)
	စုစုပေါင်း:	၈	၈		

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး နိုင်လင်း၊ ဖုန်း ၀၅- ၇၇၇၄၁၉၁၂၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လွင် နိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ရန်ကင်း ကွမ်းခြံကုန်း စောက်လမ်း ကျေးရွာ စောက်လမ်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၄၆၈	၁။ ဗုဒ္ဓ	၄၆၈
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၂၈		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၈၃၀	၈၇၂
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅၀	၃၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/သကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချိန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျို့သင်္ဘောကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး _____ မိုင်/ဖာလုံ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် _____

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ () နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1) (နို့တိုက်ပညာစစ်စစ်စာအုပ်အတွက်)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ပထမဆုံး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဦးလင်း	ဖုန်း ၀၉-၇၇၉၄၁၅၁၂၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်လေး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဦးစွန်းကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၄၇၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၄၇၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၀		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၈၆၃	၈၇၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဂင်းဂင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: / ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

ဦးနိုင်လင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်ခင်လေးမွန် ၁၁-

လက်မှတ်

(Signature)

ရက်စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းသွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၅၃၃၄၅၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)
ပြည်နယ်တိုင်းရေးရာကြီး ၇၆၇၆	ပြည်နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာ တော်လှန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၅၅၅	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၅၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အခြား -----	-	-	-
မသန်စွမ်းသူများ -----	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) -----	၆၀		
စစ်ဘေးရှောင် -----	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၀၂၃ ခု	၉၉၅ ခု	၁၀၂၄ ခု
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	-	-
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အခြား -----	-	-
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၄၄၅	၆၀

(၁) အခြေခံအားဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်

စာအုပ်အမျိုးအစား	အရပ် ပြင်	ကွန်ပဏီအမည်	အရပ် ပြင်	အခြေခံအားဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်	အရပ် ပြင်
ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>	အခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>	ကွန်ပဏီအမည်	<input type="checkbox"/>	ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>	ကွန်ပဏီအမည်	<input type="checkbox"/>	ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	အခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	အခြေခံ	<input type="checkbox"/>	အခြေခံ	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြေခံ	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>				
အခြေခံအားဖြင့်		အခြေခံအားဖြင့်		အခြေခံအားဖြင့်	

(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ၏အမြင် (ကျေးဇူးပြု၍ နာမည်မတူအတိုင်း ချုပ်ဆိုပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။)

(၁) စာအုပ်အမျိုးအစား			(၂) ကွန်ပဏီအမည်			(၃) အခြေခံအားဖြင့်		
	အရပ် ပြင်	အခြေခံအားဖြင့်		အရပ် ပြင်	အခြေခံအားဖြင့်		အရပ် ပြင်	အခြေခံအားဖြင့်
ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုံနှိပ်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြေခံအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြေခံအားဖြင့်			အခြေခံအားဖြင့်			အခြေခံအားဖြင့်		

(ဃ) ကျေးဇူးပြု၍ နာမည်မတူအတိုင်း ချုပ်ဆိုပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးဇူးပြု၍ နာမည်မတူအတိုင်း ချုပ်ဆိုပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(င) ကျေးဇူးပြု၍ နာမည်မတူအတိုင်း ချုပ်ဆိုပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

(၈) ဝန်ထမ်းအစားအပေး

(၁) ဤကျေးရွာအစားအပေး ဝန်ထမ်းအစားအပေးအဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ထမ်းအစားအပေးအဖွဲ့အစည်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အသင့်အတင့် ဖြစ်ပါသလား? မှတ်-----/မဆိုပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝန်ထမ်းအစားအပေးအဖွဲ့အစည်း သွားလာရန်တွင် ကြာမြင့်ချိန်အချိန်အတိုင်း ဖြစ်ပါသလား?

ပြောကြားရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်----- ဖော်ပြပါမည့်အတိုင်း/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာမြင့်ချိန်----- ဖော်ပြပါမည့်အတိုင်း/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဏ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်များကို ကျင့်သုံးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- (၂၀၂၀ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ (၁) ဖွဲ့၊ ရွာသားများကိုယ်တိုင် (၁) ဖွဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆန်းဆွန်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၁၂.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဆင်လေး ဖွန် (၁)

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၈. ၁၂.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆန်းစုဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၅၃၃၄၅၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်လေးမိုး(၁)
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှိုင်
		ကျေးရွာ တော်လှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---မမာ---	၅၂၁	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၅၂၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ ၁၉၈၅	၉၇၁	၁၀၁၄	၁၉၈၅
လူမျိုးစု (၁)---မမာ---			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၃၂	၈၉	၅၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ် (၂၀၀၆)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဆန်းညွန့်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်လေးဖွင့် (အ)

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၉

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်

နေ့စွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကျိ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု ဝော်လရီ ကျေးရွာ ဝော်လရီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. ၃. ၂၀၁၇	၉. ၃. ၂၀၁၇	၁၄၅	၁၀၅	၂၄၈	၂၄၈ ၁၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀. ၃. ၂၀၁၇	၁၀. ၃. ၂၀၁၇	၁၂၅	၁၄၇	၂၇၀	၂၇၀ ၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁. ၃. ၂၀၁၇	၁၁. ၃. ၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	၁၅ ၁၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆. ၄. ၂၀၁၇	၆. ၄. ၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇. ၄. ၂၀၁၇	၇. ၄. ၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅ ၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈. ၄. ၂၀၁၇	၈. ၄. ၂၀၁၇	၁၂၀	၁၄၇	၂၆၇	၂၆၇ ၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈. ၄. ၂၀၁၇	၈. ၄. ၂၀၁၇	၇၃၀	၁၄၂	၂၇၂	၂၇၂ ၁၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၇၅	၇၅၂	၂၆၇	၂၆၇ ၀၆၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၇၂၆	၇၄၀	၂၆၆	၂၆၆ ၀၆၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၃၅	၁၂၁	၂၅၆	၂၅၆ ၀၆၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၇၃၈	၁၄၇	၂၈၅	၂၈၅ ၀၆၈
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၁၃၈	၁၄၇	၂၈၅	၂၈၅ ၀၆၈



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရစေရန် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန်(၁)

နေ့စွဲ: ၈.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ထွန်းဗြဲလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု တောင်လမ်း ကျေးရွာ တောင်လမ်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၁၂၅	၁၂၆	၂၅၁	၂၅၁ ၆၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၁၇	၁၁.၁၁.၁၇	၁၁၂	၁၅၈	၂၇၀	၂၇၀ ၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၁၇	၁၀.၁၁.၁၇	၆	၃	၉	၉ ၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုး
၆.၁။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အား ဖြည့်စွက်ပေးရန် ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြတ်ဗြဲဝင်းလေး ဖွဲ့စည်းရေးမှူး မြတ်ဗြဲဝင်း ကျေးဇူးတင်အတွက် စက်ဝန်း(၂) / စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၀၅

ဖြည့်စွက်ပေးရန် မြတ်ဗြဲဝင်း ကျေးဇူးတင်အတွက် စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုံတက်ရောက်သူ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၅.၀၅	၂၀၂၀.၀၅.၀၅	၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈	၂၀၈	၂၀၈	၅၀.၂၉%
၂။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း ပြီးစီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၅.၀၅	၂၀၂၀.၀၅.၀၅	၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈	၂၀၈	၂၀၈	၅၀.၂၉%
၃။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်												
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်												
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်												
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး												
၉။ လူထုဝင်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး												

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပျို့ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်လေးမြင့်၊ ဒေါ်ခင်လေးမြင့်၊ ဒေါ်ခင်လေးမြင့်

နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း	၇၆၆	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	ကျွမ်းကျင်		စက်ဝန်း	စက်ဝန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၂၀၁၉	၆.၁၂.၂၀၁၉	၁၃၀	၁၃၁	၂၆၁	၅၀.၆၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၉	၇.၁၂.၂၀၁၉	၁၂၉	၁၄၄	၂၇၃	၅၂.၆၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကွင်လွင်စိုင့်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကျိန်တိုင်း၊ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်လန့်၊ ကျေးရွာ ကော်လန့်၊

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊
၂ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးအခက်အခဲများ	၂ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးခက်ခဲခြင်း၊
၃ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရခက်ခဲ	၃ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရခက်ခဲခြင်း၊
၄ အသိပညာမတူညီမှုများရှိခြင်း	၄ အသိပညာမတူညီမှုများရှိခြင်း၊
၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပါးခြင်း	၅ အိမ်ထောင်စွန့်ခွာမှုများရှိခြင်း၊
၆ သတ်မှတ်ထားသောပျေးငွေမရရှိခြင်း	၆ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပါးခြင်း၊
၇ နောင် / မြောင်းမြို့ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း	
၈ အားကစားကွင်းမရှိခြင်း	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကွန်ကရစ်လမ်းများနှင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေ	၁ ကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းမရှိခြင်းဖြင့် သွားလာရေးအဆင်
၂ ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံများတိုးတက်လာခြင်း	၂ ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံများနှင့် ဆိုးဝမ်းလာပါသည်
၃ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိခြင်း	၃ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိခြင်း၊
၄ စာကြည့်တိုက်အသစ်ရှိလာခြင်း	၄ စာကြည့်တိုက်အသစ်ရှိလာခြင်း၊
၅ ပျေးငွေအသစ်ဖြင့် တွင်စည်ကားနေခြင်း	၅ ပျေးငွေအသစ်ဖြင့် တွင်စည်ကားနေခြင်း၊
၆ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါများခြင်း	၆ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိလာခြင်း၊
၇ နောင် / မြောင်းမြို့ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း	



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်	၈ + ၈	၁၂၆ သိန်း	၁၅၀၂
၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၈	၂၈ သိန်း	၁၅၀၂
၃	ရွာတွင်းရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၈	၈၈ သိန်း	၁၅၀၂
၄	စာကြည့်တိုက် အစီအစဉ်	၈ + ၈	၆၅ သိန်း	၁၅၀၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဈေးအစားဆောက်လုပ်ခြင်း		
၂	နှစ်ကျွန်းစု အဆောက်အအုံ		
၃	မီးသတ်စနစ် အစီအစဉ်		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်ခင်ဇော်

နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တောင်ပန်း</u>	ကျေးရွာ <u>တောင်ပန်း</u>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၂	အစားအသောက်ဆိုင်များမရှိခြင်း	၂	အစားအသောက်ဆိုင်များမရှိခြင်း
၃	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများမရှိခြင်း	၃	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများမရှိခြင်း
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း
၅	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများမရှိခြင်း	၅	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများမရှိခြင်း
၆	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများမရှိခြင်း	၆	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများမရှိခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
၂	အစားအသောက်ဆိုင်များဖွင့်စေရန်	၂	အစားအသောက်ဆိုင်များဖွင့်စေရန်
၃	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများဖွင့်စေရန်	၃	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများဖွင့်စေရန်
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖွင့်စေရန်	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖွင့်စေရန်
၅	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများဖွင့်စေရန်	၅	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများဖွင့်စေရန်
၆	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများဖွင့်စေရန်	၆	ကျွန်းမာကျေးရွာခရိုင်ကျောက်မြို့နယ်တွင်အဆောက်အအုံများဖွင့်စေရန်



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာများ၊ အက်လမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း	က + မ	၁၅၄ သိန်း	၁၇၂၀
၂	လျှပ်စစ်ဦးရေရရှိရေး	က + မ	၁၂၀ သိန်း	၁၇၂၀
၃	ရွာတွင်း လမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း	က + မ	၉၈ သိန်း	၁၇၂၀
၄	စားကြည့် တိုင် နာရီစာအိမ်အောက်လှေ	က + မ	၆၅ သိန်း	၁၇၂၀
၅				

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-	-	
၂	-	-	
၃	-	-	
၄	-	-	
၅	-	-	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၁.၂၀.၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ အဆင့်(၃)ကျေးရွာများမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု မကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မေးမွန် (ခ)

နေ့စွဲ ၁၃.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	တွင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပျက်ပျက်စီးနေသဖြင့် ခွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
ကျေးရွာလူထုမှ အသိပညာမဟုတ်သော အားလုံး ဖြစ်ခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
သင့်ရှင်းသောသောက်/သုံးစေ့ရရှိ မြို့နယ်ခံစားခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားလုံး ဖြစ်ခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
စာသင်ကျောင်းများပျက်စီးနေသဖြင့် ပညာသင်ကြားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
အလုပ်ကိုင်ခက်ခဲခြင်း ကလေးပျားရရှိ မြို့နယ် ဝေ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
တံကားများပျက်စီး ပျက်စီးနေသောကြောင့် ခွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
ကျေးရွာတွင် အသင်းအဖွဲ့များ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပျက်ပျက်စီးနေသဖြင့် ခွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
ကျေးရွာလူထုမှ အသိပညာမဟုတ်သော အားလုံး ဖြစ်ခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
ကျေးရွာမောင်း များကောင်း မြို့နယ်ခံစားခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားလုံး ဖြစ်ခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
စာသင်ကျောင်းကောင်းလာလျှင် ကောင်းမြို့ရွာပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
အလုပ်ကိုင်ခက်ခဲခြင်း ကလေးပျားရရှိ မြို့နယ် ဝေ ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
တံကားများပျက်စီး များကောင်း မြို့နယ်ခံစားခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ
အသင်းအဖွဲ့များ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခက်ခဲခြင်း ၊	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ ဝေ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းတွင် ရေရရှိရေး	၈ + ၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၂	စာကြည့်တိုက်	၈ + ၈	အခြေအခံဆောက်လုပ်ရေး	၂	၆၅၀၀၀၀၀	၆၅၀	၆၅၀	၁၃၀၀
၃	ရွာတွင်းထိန်းသိမ်းရေး	၈ + ၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၄	ဆေးကုသရေးဌာန	၈ + ၈	ကျေးရွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၄	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်	၈ + ၈	မီးလင်းရေး	၅	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၆	စာသင်ကျောင်း (ပြင်ဆင်)	၈ + ၈	ယဉ်ကျေးရေး	၆	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၇	ဘက်စုံဆေးရုံ	၈	ကျေးရွာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၇	၂၅၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စစ်ပြင်ဆင်ရေး	၈	အခြေအခံဆောက်လုပ်ရေး
၂	အထူးပြင်ဆင်ရေး	၈	အခြေအခံဆောက်လုပ်ရေး
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၅.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်လေး ဖွဖာ**

နေ့စွဲ **၇.၁၂.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်	ကျေးရွာ တော်လှန်
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမာဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်ရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထွေထွေအခြေအနေအထား မပြည့်စုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးမရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ယူဆချက်အရ မကျေနပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် မကျေနပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း လမ်းများကောင်းမွန်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထွေထွေအခြေအနေအထား မပြည့်စုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေးမရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ယူဆချက်အရ မကျေနပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် မကျေနပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်းကျွန်းကျွန်းခြင်း	အမျိုးသား / အမျိုးသမီး	လမ်းမဖောက်ဖွဲ့ခြင်း	၁	၁၅၀၀၀၀၀			
၂	အခြေခံစိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	အခြားအထောက်အပံ့	၂	၉၀၀၀၀၀၀			
၃	ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေး	ကျား + မ	ရေပေးစနစ်	၅	၂၅၀၀၀၀၀			
၄	အက်စွဲဆေးကင်းရှင်းရေး		အကျေးဇူးအထောက်အပံ့	၄	၂၃၀၀၀၀၀			
၅	မူကြိုကျောင်းအဆောက်အအုံ		ပညာရေး	၃	၁၅၀၀၀၀၀			
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	ကျား	အခြား
၂	အက်စွဲဆေးကင်းရှင်းရေး	ကျား	အထောက်အပံ့၊ ဝမ်းဗိုက်ရောဂါ ကုသရေး
၃	အက်စွဲဆေးကင်းရှင်းရေး	မ	မ
၄	ကျွန်းပျံစာအိမ်	ကျား + မ	မ
၅	အထူးအကျိုးပြုစာအိမ်	မ	မ
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်နီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၂.၂၀၁၉



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံအားဖြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇

မြည်နယ်/တိုင်း ၅၄ ကျွန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကျွန်း

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀၈၈၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတုန့်ကျားရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တော်လှန်	သောက်ကျက် ခြံဆင်းချိုးဆေးခြံ	၄၃၇' x ၂၁၅' x ၆'	၁၇၀၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၂,၆၂၀,၀၀၀			၁၂,၆၂၀,၀၀၀
တော်ဒရဲကျွန်း	ရွာချင်းဆက် ဂဝံလမ်းခင်းခြံ	၂၂၀၀' x ၆' x ၆"	၁၃၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅,၅၀၀,၀၀၀			၅,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ယုယုဝါ
 လက်မှတ် YU ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်လေး ဖွန်(၁) ၊ ဒေါ်သီရိအောင်
 နေ့စွဲ ၁၀.၁၀.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 မြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကျွန်းခြံကျေး ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တော်လှန်	လှေရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်အခြေ	၈၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၇၂၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅,၃၇၆,၂၀၀	-		၁၅,၃၇၆,၂၀၀
ကျွန်းကြီး ကျွန်း	လှေရွာတွင်းလမ်း ဘားလမ်း အခြေအခြေ	၈၀၀' x ၂၄' x ၂'	၃၈၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆,၅၀၀,၀၀၀	-		၆,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်သီရိအောင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀. ၁၀. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်လေးမာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ် တွင်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု တော်လှန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တော်ဘိုကျေးရွာ	ရွာတွင် မြေကွင်းများ ဖောက်ဖျက်မှုများ	၂၀၀၀ x ၆' x ၅' x ၅'	၁၃၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၀၀၀၀	-	-	၂၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင် မြေကွင်းများ ဖောက်ဖျက်မှုများ	၆၇၀ x ၁၂' x ၆"	၃၅၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၄၈၅၃၅၀	-	-	၁၃၄၈၅၃၅၀
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				
				ကျေးရွာအုပ်စု				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး/ထောက်ပံ့ရေးမှူး ဒေါ်ခင်လေးမာ ရက်စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀

ဒေါ်ခင်လေးမာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

.....တော်လှိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု

.....တော်လှိုင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

.....တော်လှိုင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၈. ၃. ၂၀၂၂

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၁၄၅) ဦး ။ မ (၁၀၃) ဦး = (၂၄၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ တော်လှိုင်ကျေးရွာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁၁:၃၀) ဖြစ်
ထွက်စာခံခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ တော်လှိုင်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာဒုတိယက တစ်ဦး ဖြစ် ဖိတ်ဆက်စကား
ပြောကြားပေးပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းပွဲ၊ ဂျေ၊ ဖျူ ဖြစ် နာမည်နှင့် စာထု ကို ဖိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းနှင့်
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဓွေဖြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထောက်ပံ့ ပေးကြောင်း၊
ကျေးရွာလူထု အားရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် (၁၅) ချက် အားရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းစက်တိုက်
အကြောင်း အသေးစိတ်ပြော၍ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများက စီမံကိန်းစက်တိုက် ပါ အဆင့် (၁၄) ဆင့်
အတိုင်း အဆင့် ဘင့် ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။


ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ပေးတာ ကျား (၁၁) / မ (၁၁)
ကျေးရွာလူထုကြောင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များကို ရှင်းပြ၍ အဆို
ပြုခဲ့ပါသည်။ မိမိဘဝက ဆန္ဒအလျောက် မိတ်တတ်ရပ် အဆို ပြုသူ ကျား (၃) ဦး နှင့် မ (၃) ဦး
ကို ကျွဲ၊ ငှက် မဲ ပေး ခုနစ်ဖြင့် ကျေးရွာလူထု ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မဲပေး ရမည့်ပုံစံကိုလည်း
ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့အစည်း စစ်ခြင်း (PRA)
(၆) ခု အား ပြုလုပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှည်ရှည်ချက်မှာ မိမိကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်တွေ ကျေးရွာ၏



ဆုံးဖြတ်ချက် ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဂွေ့ချယ်ရာတွင် အဆိုပြုသူများ၊ အနက်မှ မိအများ
 ဆုံးဖြတ်ပေးပြီးဖြစ်ပြီးမင်းကျော်နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းမြေ တို့အား စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဂွေ့ချယ်
 အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ရှိ/ မရှိ ကိုလည်းလူထုရှေ့
 ခိုသေချာစေရန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့ကစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့် ကျေးဇူး
 လူထုအား အဖွဲ့များခွဲစေပြီး (PRM) (၅) ခု၏ လည်နှိုးစဉ်များကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
 ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညဇေ (၉:၀၀)နာရီတွင် ဂုဏ်ထူးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စန်းမြေ
 ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးအောင်ကိုကို
 ကျေးဇူးစီ/ထောက်ပံ့မှု





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတောင်လန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စုတောင်လန်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၈.၁၀.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၂၅) ဦး၊ မ (၁၂၆) ဦး = (၂၅၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)

တောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်လန်းကျေးရွာအုပ်စုပေးပို့ခံရသည့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၈.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့နေ့လယ် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မိနစ် နှင့် စီမံကိန်းခေတ်ကို ပြန်လည်၅၆ ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာလူထု အား စီမံကိန်း အညွှန်းစဉ်နှင့် ၇၂ များကို အပြန်အလှန်စေ့ဖြိုးပြီး သိလိုသည်များကို လည်း၅၆ လေး ပြောကြား ခဲ့သည်။

ကျား၊ မ ကျားနှင့် အကြောင်းကို၅၆ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ နှစ်ဆောင် အညွှန်းမားလာစေရန် အညွှန်းစဉ်များကို လည်း၅၆ လေး ပြောကြားခဲ့သည့် ထို့နောက် ဘာဝန်ဝတ္တရားများကို၅၆ ဖြစ်ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ချီးမြှင့်ပေးရန်နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းဝေ ကိုအား ဆက်လက် ဇာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အညွှန်းမား ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ဗဟုသုတ မြေပေး ခဲ့သည်။



ဆွေးနွေးချက် ပျာ။ " လူမှုမူဝါဒပါဝင်စေကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။



သဘောတူညီချက်များ " စာအုပ်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးမြင်းကျော် ခေါ်ခေါ်
 စာအုပ်ဝန်ထမ်းများကို ပြန်လည်ဖမ်းဆောင်ခြင်း စာအုပ်ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပြီး PRA Tool
 မှုဖြင့် သဘောတူညီချက်များကို အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း စာအုပ်ဝန်ထမ်း
 ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးမြင်းကျော်

အကယ်၍
 ဦးအောင်ကိုကို



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

တော်လှန်.....
တော်လှန်.....
ရွာထပ်ကရပ်.....
၁၂.၉.၂၀၁၈.....
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး အစီအစဉ်အရ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ _____ ။ ကျား (၁၄၂) ဦး၊ မ (၁၀၃) ဦး = (၂၄၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) - တော်လှန်ကျေးရွာအစည်း၊ တော်လှန်ကျေးရွာ အထိပျော်ရွှင်စေရန်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၁၂.၉.၂၀၁၈ ၊ နေ့စဉ် ၁၂:၀၀ နာရီ

အချိန်တွင် ရွာထပ်ကရပ် တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ မြူးခိုးရွာ စီမံကိန်း

(၁၅) မျက်နှာအသေးစိတ်ပြန်လည် ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း ဖြစ်စေရန်

ချက်နှင့်ရလဒ်များကို ယူဆအား ပြန်လည် စမ်းကြမ်းပြီး စီမံကိန်း

ထပ်မံရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ကျား/မ ဇနီးကျားအား တစ်ဦးချင်းလျှောက်ထားပြီး ရွာထပ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အကျိုးအမြတ်များ ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို

မျှော်လင့်ရန် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ စီမံကိန်း ဖြစ်စေရန်

များနှင့် ပါဝင် ဆွေးနွေးချက်များကို ရေးကြား ခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ လိုရှင်းဖြည့်ပြီး စေတနာ

များ ဖြစ်ကြသောအခါ ပြီးမစီးကျော်နှင့် ဒေါ်ခင်မာမာတို့က ဆက်လက်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကော်လင်း
ကျေးရွာအုပ်စု ကော်လင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကော်လင်း၊ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၁.၂.၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (123) ဦး ၊ မ (147) ဦး = (270) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ အစည်းအဝေးကို (၁၀:၃၀) မိနစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထာမအကြိမ်အစည်အဝေးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောမူမှဆန်းစစ်ခြင်း၊ ငွေ ၁၃၁၆၈၂၇၂ ကျပ်ကို သို့ပင်ပျက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှ မိမိတို့ဆွေးနွေးထာမအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် တင်ပြခြင်း၊ စည်းရုံးပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ဤနေ့ရက် မူမှဆန်းစစ်ခြင်း၊ ငွေ ၁၃၁၆၈၂၇၂ ကျပ်အခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏လူအုပ်များ၊ အစားအစာပြဿနာများ၊ နေထိုင် ငါးခြစ်စာမျှော်မှန်းချက်များကို စုစည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်းစားဆွေးနွေး ဂုဏ်ထူးပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်း၍ ဦးစားပေးအဆင့်ကို ဂွေချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂွေချယ်ရာတွင်လည်း မဲပေး၍ ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး မဲပေးရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးရန်ကို ကျင့်သုံး၍ မဲပေးရမည် ဖွဲ့စည်းချက်ကိုလည်း ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်မည် ခေါင်းဆောင် များ အားဂွေချယ် ဂုဏ်ထူးပြုကြောင်း ပြော၍ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များဂွေချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးရန်ကိုသာ ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် များကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များက တစ်ဖွဲ့ချင်းအလိုက် အဆိုပြုစေပြီး မဲအများဆုံးသူများကို ဂွေချယ်ရာကော်



ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၁။

လုပ်ငန်းစဉ်အား ပထမနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါမှစ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို

ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၂။

ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါမှစ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါမှစ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို

ဗဟိုဘဏ်တင်သည့်


ဒေါ်ခင်စုစွာ

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်တင်ပါ

အတည်ပြုသူ

ဦးအောင်ကိုကို

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်တင်ပါ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

.....တော်လှန်.....

ကျေးရွာအုပ်စု

.....တော်လှန်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

.....ဘုန်းကြီးကျောင်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

.....၁၁.၁၁.၂၀၁၇.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....ခိုက်ယာအကြိမ်အခန်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၁၂) ဦး၊ မ (၁၅၈) ဦး = (၂၇၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။

။ တော်လှန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လှန် ကျေးရွာအုပ်စုဒေသနာရေးဦးစီးဌာန

ခိုက်ယာအကြိမ်အခန်းအဝေးကို ၁၁.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့နေ့ ယဉ်ကျေးရေး
ဌာန၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး
အကြိမ်အခန်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော PRA များကို အဖွဲ့ထိပ်ဖျား
တင်ဖြင့် များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။

။ ကျေးရွာအတွင်း ဤပထမဆုံးအကြိမ်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော

အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အဖွဲ့အစည်းအား တစ်ဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ တစ်ဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အပြင် ဆိုက်ဘာများကို ဖြည့်စွက်ပြန်စစ်
သည့်အပြင် ဆိုက်ဘာဖွဲ့စည်းရေး ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် များကို ပူးပေါင်း ဖြစ်ပေါ်
စွက်ဖြင့် ဆင်ခြင်သည့်အပြင် မူထုဆန္ဒနှင့် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေးကို
အပ်မံအဆိုပြုဖွဲ့ စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရေးကို မဲပေး ဖွဲ့စည်းရေး



ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးဌာန (၃)။

။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရှင်း

ပြင်ဆင်ပြီး ကော်မတီဝင် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကမ္ဘာ့ အထွေထွေ အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းများ ပြီးဆုံးသည့်အခါ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ထပ်မံဆန်းစစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအား ပြန်လည်

ပြင်ဆင်ပြီး အား မီမိုတိုက် အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး

အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင်ပေးပါရမည်။

ကော်မတီဝင်များ အား ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းပုံကို အသိပညာ

အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ထပ်မံဆန်းစစ်ပြီး အစီအစဉ်များ

အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင်ပေးပါရမည်။

ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးဌာန။

။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်

အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ထပ်မံဆန်းစစ်ပြီး အစီအစဉ်များ

ကော်မတီဝင် (ပဋိပစ္စည်း) အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင်ပေးပါရမည်။

အဖွဲ့အစည်းများ ပြင်ဆင်ပေးပါရမည်။

မြန်မာ့အလင်းစာပေ


ဦးမြတ်စန်းကျော်

(ဧည့်သည်အဖြစ်)

အထွေထွေအဖွဲ့

ဦးအောင်ကိုကို

ဦး/ထောက် (အထွေထွေ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတော်လှန်.....
ကျေးရွာအုပ်စုတော်လှန်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာရွာလယ်ဧက.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၁၆.၈.၉၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာနယ်ယာအကြိမ်အခင်းအား.....(တက်ယာခင်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၅) ဦး ၊ မ (၁၅) ဦး = (၂၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ "တော်လှန်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ တော်လှန်ကျေးရွာ တက်ယာခင်းစီမံကိန်းအကြောင်း နယ်ယာအကြိမ်အခင်းအားကို (၁၉၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် (၁၆:၀၀) နာရီတွင် ရွာလယ်ဧက၌ တွင်းပခံအခင်း ။ ယထာပတ္တိဥပဒေအကြိမ်အခင်းအား နေရာတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များ ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးပြီး အဆင်အတော် ဖြစ်စေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။"

ကျေးရွာအစည်း၏ အဆင်အတော် ၊ မြေပုံများကို နယ်ယာခင်းစီမံကိန်းအတွက် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ပြီး လိုအပ်သည့်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် အကြံပြုချက်များကို အခြေခံအုတ်မြစ်များ ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးပြီး အဆင်အတော် ဖြစ်စေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ အဆင်အတော် ဖြစ်စေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။"



ကျေးဇူးတင်စွာ ခံယူရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည်ရှင်းပြခြင်း ကော်မတီဝင်များ
 ဝင်ကာဝန်ထမ်းများကို ကဏ္ဍ အလိုက် ဖယ်ဖဲရှင်းပြ ခဲ့သည်။ ထို့နောက် စီမံ
 ခုနစ်ပြား ပြားများ မှ ဒေါ်ပုပုဝါ လိုပံစား ဒေါ်တင်ဇွဲ အား လည်း ကောင်း
 ဝယ်ယူရေး (၃) ခုမှ ခိုး ခြိမ်လေး အောင် လိုပံစား ခိုးချ်ဝင်း ၊ ဒေါ်အု
 ဖြင့်လိုပံစား ဒေါ်တင်ဇွဲတို့အား လည်း ကောင်း ၊ ဆင်ကြည့်ပြီး ငြိမ်း
 ခိုးမှ ဒေါ်ဝင်မာအေး လိုပံစား ဒေါ်ဝင်ဖြိုး ၊ ခိုးချ်အိုး လိုပံစား ခိုး
 တို့အား လည်း ကောင်း ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး (၃) ခုမှ ဒေါ်ဝင်အိုး ၊
 စား ဒေါ်အိုးအိုးခိုး ၊ ဝေဖန်အကြံပြုချ်မှ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုး လိုပံစား
 ဒေါ်ဖြူအေး အား လည်း ကောင်း ၊ အသိအိ ကဏ္ဍအလိုက် ယူဆ
 (၃) ခုမှ အဆိုပြုတင်ဆွဲပြီး မဲပေး ချစ်ဖြူ ဖြစ်လည်ရွေးချယ်အောင်
 ပေးခဲ့သည်။

ထို့နောက် ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကား မိမိတို့၏
 အာဏာအန္တရာယ်ကို စောင့်ရှောက်ပြီး ယူဆအန္တရာယ် ဖယ်ဖဲအောင်

ဆုံးဖြတ်ချက် " ခုတ်ယူခံစားရန် တွင် ယူဆအန္တရာယ် ရှေးဦးစွာ ဖယ်ဖဲ
 ခိုးစားပေးလျှင် ရှေးဦးစွာ တွင် လမ်းပြဖြင့် ကျိုးကျွတ်လျှင်
 လျှင်ဆောင်ရွက် အကန့်အသတ် ခုံးဖြတ် ခံကြာသည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ	အကန့်အသတ်
ခိုးဖြိုးမင်းကျော်	ခိုးကောင်ကိုကို
ကျေးဇူးတင်စွာ	ဒေါ်အောင်အုန်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာစောက်ယန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စုစောက်ယန်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာတဝဂူဘုရား.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်(၆.၁၅.၂၀၁၉).....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနှစ်ခက်ခန်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၃၀) ဦး မ (၁၃၈) ဦး = (၂၆၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ စောက်ယန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စောက်ယန်းကျေးရွာအုပ်စုအောက်ခံ ခက်ခန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၆.၁၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁၁:၃၀ နာရီ နှစ်

တွင်တဝဂူဘုရားတွင်လှည်းပခံအသင်း၊ ပထမဦးစွာစီမံကိန်းအကြောင်းကားကျေးရွာ
 ယူဆချက်ပြန်လှည့်ဆေးဖြန်းပြီးစီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၁၅၂၂၂၂၂၂ ကားပြန်လှည့်ဖြင့်
 စံအသင်းဆိုင်ရာက စီမံကိန်း၏ရလဒ်နှင့် အားသာချက် အားနည်းချက်များကိုကျေး
 ယူဆနှင့်အခြေအလျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျား၊ မကျားအားလုံးကတော့ နှင့် ပတ်သက်
 ချိအမျိုးမျိုးများ၏ ပါဝင်မှုဖြင့် ကောင်းကောင်းလာမှုကိုလည်း စီမံကိန်းမဝင်မီနှင့်
 စီမံကိန်းဝင်ပြီးနောက်လည်း ယခုအခါ စံအသင်း

စီမံကိန်းခက်ခန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်း အား (၁၄) ဘဏ် ကျေးရွာအုပ်စု
 ကားပြန်လှည့်ဆေးဖြန်းပြီး အား (၁) ဘဏ်အုပ်စုကို စံအသင်းမိတ်ဆက်ပြန်လှည့်ဖြင့်ဖြင့်
 စီမံကိန်းခက်ခန်း အမြီးခက် ဖြစ်သည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်
 ဖြစ်ပြင်ရန်လုပ်ပတ်သိမ်းဆိမ်းဆေးလျှင်ကတော့ ဖြစ်ပြီး ခြောက်စံအသင်းပြု
 ပြီး လုပ်ပတ်သိမ်းဆိမ်းဆေးရန်ပုံစံကောက်စံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အားသာချက်
 အားနည်းချက်များကို နှိုင်းယှဉ်၍ ဆက်လက် ကောက်စံမှုရန်ပုံစံအား
 ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည် စံအသင်းပြု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။



ဆက်လက်၍ တာဝန်နှင့် တွေ့ရား များ၍ ပြန်လည်၎င်း ပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ ဖြစ်သည်
 ဦးမြို့မင်း ကျော်အား ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပါ။ မရှိမေးခြင်း မြီး ကျေးဇူးတင်အောင်
 ဆန္ဒဖြင့် ပြန်လည်တာဝန်ပြုပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ခေါင်းစဉ်စာတမ်း စေတနာ့ အားဖြင့် မေးခြင်း
 ကာကွယ်ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိပါ။ ခေါင်းစဉ်စာတမ်း မိမိဦး အားကျော်အောင်
 ဖြင့် မေးမေး ကျေးဇူးတင်ပြီး ကာကွယ်ပြန်လည်ခြင်း မရှိပါ။

ဆွေးနွေးညွှတ် (၂) * * * * *
 * * * * * တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ဆုံးသတ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပါဝင်အောင်
 ကျေးဇူးတင်စာတမ်း (၆)ခု အား ပြန်လည်တစ်ပြုပြီး ဆိုက်ဆောင်မှုများကို
 ထပ်မံပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ * * * * *
 * * * * * စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် ဦးမြို့မင်း ကျော်နှင့် ခေါင်းစဉ်စာတမ်း
 ထို့အား စတုတ္ထနှစ်စာတမ်း တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒမရှိပါ။
 ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
 ဦးမြို့မင်း ကျော်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကာကွယ်ပြန်လည်
 ဦးကျော်အောင်
 စီမံကိန်းဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတော်လှန်း.....
ကျေးရွာအုပ်စုတော်လှန်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာတက္ကသိုလ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၇.၁၂.၂၀၁၉.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာနှစ်ပတ်ပတ်ကြိမ်အစည်းအဝေး (တက္ကသိုလ်).....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၂၉) ဦး ၊ မ (၁၄၄) ဦး = (၂၇၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အဖွဲ့အစည်းများ ။ တော်လှန်း ကျေးရွာအစည်း ၊ တော်လှန်း ကျေးရွာတွင် တက္ကသိုလ်ခက်ဝန်း ဥတ်ပာ
 ကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၇.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့နေ့လည် (၁၀:၃၀) နာရီတွင်
 တက္ကသိုလ် ဦးကုန်း ပတ်အစည်း ။ ယထာရက်ကြိမ်အစည်း အဝေးတွင် ဆုံးမချက်အစည်း
 များနှင့် စစ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုများ ကား ကြေခံပြီး အခက်အခဲ ၊ ဖျက်ဖျက် ပျက်ပျား
 ကိုဖြင့်လည်ပတ်စုတ်ပြီး လိုက်အစည်းများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးသည်။
 တက်ပာ ခက်ဝန်း တွင် အခက်အခဲများ နှင့် စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ပြီး
 ဆုံးမချက်လုပ်ငန်းများကို ဆုံးမချက်ပြီးနောက် ယထာရက် နှစ်များ အတွက် ဖျက်ဖျက်
 ပျက်ပျားကို ဖော်စုတ်ပြီး ဖုံးပြီး ဇူး လှုပ်ရှားမှုများ ခန့်မှန်းဖြင့်လည်ပတ်စုတ်
 ပေးအစည်း လှုပ်ရှားမှုများကို မူဆရာနှင့် ဖြင့် ထပ်မံ ကတည်းပေးသည်။
 ဆိုရောက်အစီအစဉ်များ ထပ်မံ ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာတော်မော် မဟီ များကား
 တက္ကသိုလ်အစည်းအဝေးများကိုဖြင့်လည်ပတ်စုတ် ဖြင့် ပြီး ကော်မတီများ ကား အ
 တည်းဖြင့်လည်ပတ်ပေးသည်။



ဆက်လက်ပြီး စီ၊ တောက်စုတ္တပ္ပ ပျာဉ်း မှ ဒေါ်ဝင်ဇွာ ဖြေလိုပင်စား ဒေါ်စိကဦးအား
 လည်းကောင်း၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ပျာဉ်း) မှ ဒေါ်ဝင်ဇွာ ဖြေလိုပင်စား ဒေါ်ဖြူပွင့်အား
 လည်းကောင်း၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ပျာဉ်း) အား လည်းကောင်း၊
 လုပ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ပျာဉ်း) အား လည်းကောင်း၊ ဝေဖန်အဖြေပြု ပျာဉ်း
 အား လည်းကောင်း၊ အသီးသီးတူညီ အလုပ် လုပ်ထုတ်ဝေခွဲစားမှုနှင့် ပြန်လည်
 အသိပြုတစ်ခွဲခွဲ ခံ့ပြီး မဲပေး ဖုတ်ဖြင့် ဖွဲ့ချုပ်ကတည်းပြုပေးခံ့၊ သည်
 ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ တက်ပသွန်ခက်ဝန်းတွင် ယူထုဝင်ဆန္ဒဖြင့် ဖွဲ့ချုပ်ပေးခံ့၊ သည်

ခိုအားလေးလုပ်ငန်း ချုပ်ချုပ်ရေး အား ထပ်မံ ကာလပြုမည်၊ သည် ဂွာထွေးလမ်း
 ပြုပြင်တိုးချဲ့ ဖြစ်လုပ်ငန်း အား လုပ်ဆောင်ရန် ကာလပြုမည် ဆုံးဖြတ်ခံ့
 ကြသည်။

ဗဟိုကမ်းတင်သူ
 ဦးဖြိုးမင်းကျော်
 (စော့ကုဝန်ထမ်း)

အထူးပြုသူ
 ဒေါ်အောင်လှိုင်
 (စီ၊ တောက်စုတ္တပ္ပ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတော်လှန်.....
ကျေးရွာအုပ်စုတော်လှန်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကဝုဘုရား.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၇.၁၁.၂၀၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာအုပ်စုအခွင့်အရေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၉) ဦး မ (၃) ဦး = (၁၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ တော်လှန်ကျေးရွာအုပ်စု စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်
 ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် အုပ်စု အစည်းအဝေးကို (၂၇.၁၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့
 နေ့လယ် (၂:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကဝုဘုရားတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
 အစည်းအဝေးတွင်တော်လှန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြေဧရိယာ (၁၂၀၀' x ၁၆' x ၂')
 တော်အင်ကျေးရွာမြေဧရိယာ (၁၅၀၀' x ၂၄' x ၂') ၊ ဘုန်းကြီးကျေးရွာ
 ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၂၀' x ၁၂' x ၆" / ၆၀၀' x ၈' x ၆") လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ တော်လှန်ကျေးရွာ အုပ်စုရှိ မြေဧရိယာလမ်း (၁၀၀' x ၁၆' x ၂')
 တော်အင်ကျေးရွာ မြေဧရိယာလမ်း (၁၅၂၀' x ၂၄' x ၂')
 ဘုန်းကြီးကျေးရွာ ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၂၀' x ၁၂' x ၆" / ၆၀၀' x ၈' x ၆")
 ဆုံးဖြတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ကြပြီး နှစ်စားစဉ် ရန် ပုံစံ ဗဟိုပြုလာ ဆောင်ရွက်ပုံစံ
 အားတော်လှန်ကျေးရွာအား ပေးမည်ဟု သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
 ထိုဆုံးဖြတ် ချက်များအား တော်လှန်ကျေးရွာအုပ်စုမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။



စဉ်	အမည်	တာဝန်	လက်မှတ်
၀.	ဦးအောင်ကို	စီ/စာတင်	
၂.	ဦးသိန်းဖြူ	စီ/စာတင်	
၃.	ဒေါ်ခင်စာအိန်	စီ/စာတင်	
၄.	ဒေါ်စိုးလေး	စီ/စာတင်	
၅.	ဦးဝေဝေစိန်	စီ/စာတင် စီ/စာတင်	

ဗဟိုကော်မတီဝန်ထမ်း
 ဒေါ်ခင်စာအိန်
 (စီ/စာတင်အဖွဲ့)

အထွေထွေဝန်ထမ်း
 ဦးအောင်ကို
 (စီ/စာတင်အဖွဲ့)

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ နှင့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

- စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် အမျိုးသမီး များအပေါ် ညီညွတ်ပါဝင်ရန် နှင့် ကာကွယ်မှုများနှင့် ဆက်ဆံရေးများ တိုးတက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင်အမျိုးသမီးများ အမျိုးသမီးများ ပြောကြား လိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ အခက်အခဲများကို တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ ကျေးဇူးများတွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ်စာတမ်းတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသောလုပ်ငန်း တစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ခွဲခြား မူဝါဒများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက် လာရောက်အတွက် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် အမျိုးသမီး (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ် ဖြစ်သော်လည်း ဖော်ပြပါအတိုင်း တွင် လည်း အချင်းချင်း အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများ တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း များ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီး များ အားပေး ခွင့်များ ပေး ပြန်ခြင်း ပြန်လည် ဖြေကြားစေခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီး များ ဝါးလှိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အပ်မှုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ် ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ၂.၃.၂၀၁၇

ရက်စွဲ - ၂.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း	✓	
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	ဒေသတွင်းမှာရှိသော မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်	✓	
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	အုပ်စု စီ/ထောက်	✓	
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်	✓	

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ၈.၁၁.၂၀၁၇ .

ရက်စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၁၇ .

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အသိပေးအကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

စောင့်ကြည့်ရေးဦးစီးဌာန
(စာအုပ်ပညာ)

မေးမြန်းသည့်ရက်:

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိရက်		မှတ်ရက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ *တော်ကန်*

အုပ်စုအမည် ။ *တော်လှိုင်*

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	<i>ဓာတ်လျှပ်စီးအင်္ဂါ</i>	<i>m + m</i>			
	၂	<i>ရေအင်္ဂါ</i>	<i>m + m</i>			
	၃	<i>ရေကြည်စိုက်ရေးစနစ်</i>	<i>m + m</i>			
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	<i>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့</i>	<i>m + m</i>			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ၂ ဒွတ်ပညာစစ်စစ်တို့ ၊ ၂

ကျေးရွာအမည်။

၊ တော်လှန်

အုပ်စုအမည်။

၊ တော်လှန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ယင်း ပျား ဖြူဖြူခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂	ရွာတွင်း ရေကန်ဖြူဖြူခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၄	ရွာတွင်း ဘက်စပ်ဖြူဖြူခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၅	အဆောက်အအုံ	က	၁၁/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ကံစားများအား ပျူဖြူခြင်း	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လွှပ်စစ်ဇာတ်ရုပ်ရုပ်	က+မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၂	ရွာတွင်း ရေကန်ဖြူဖြူခြင်း	က	၁၁/၂၀၁၇		
	၃	အထူးအထူးရုပ်ရုပ်	မ	၁၁/၂၀၁၇		
	၄	အထူးအထူးရုပ်ရုပ်	က	၁၁/၂၀၁၇		
	၅					

ကျေးရွာအမည်၊ ။ တော်လှန်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်

အုပ်စုအမည်၊ ။ တော်လှန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ	နည်းပညာ ရရှိမှု
	၁	ဤစုတွင်းလမ်း (ကျွန်ုပ်တို့ကရပ်)	က+မ.				၂
	၂	စာကြည့်တိုက်	က+မ				၂
	၃	ဤစုတွင်းတံတားလမ်းဖောက်ခင်း	က+မ				၂
	၄	စာကြည့်တိုက်ဖောက်ခင်း	က+မ.				၂
	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖြစ်ထူထောင်မှု	က+မ				၂
	၆	ထောက်ပံ့ရေး/အားထုတ်ရေးကဏ္ဍ	က+မ.				၂
	၇						၂
	၈						၂
	၉						၂
	၁၀						၂
	၁၁						၂
	၁၂						၂

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးရေး

စာတင်လုပ်ငန်းစဉ်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျွန်းတရုတ်လမ်း			✓			
	၂							
	၃	ဆိပ်တိုင်ကျောက်ကျား ဗဟိုလမ်းအနီး			✓			
	၄	ဘက်ရုံဆုံးခန်းမ			✓			
	၅	မုခ်တိုကျောင်းအနီး			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ပြင်ဆင်တန်း	✓					
	၂	စက်ချွန်ဆင်တန်း		✓				
	၃	ဖွင့်ပျက်စာဆင်တန်း			✓			
	၄	ကားချွန်ဆင်တန်း		✓				
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	စာကြည့်တိုက်	✓					
	၂		✓					
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- **ကျောက်လှိုင်**

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု- ကျောက်လှိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)