

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်


ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ၊ တော်လှန် အုပ်စု

တော်လှန်ကျေးရွာ၏ အုပ်စု ပြ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- တော်အုံကုန်း
- အင်းကြီးကုန်း
- တော်ရကုန်း
- တော်လှန်

၁။ ကျေးရွာအပေါ်ခြင်အချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

တော်လှန်ရေးကျေးရွာ ဟုခေါ်ဆိုရာ ခြင်၊ မှာ ရှေး ယခင်က တော ဆုပ်ထဲတွင် လူသွား
 လမ်းကလေးတစ်လမ်းရှိ ပါသည်ဆို လမ်းကလေးမှ အိမ် များစတင်ဆောက် လုပ်နေ ဆိုင် ဖြစ်
 ဖြစ်ပြီး နှင့် ကျေးရွာ စတင်လုပ်ထောင် ဖြစ်သည်။ တော လမ်း ကလေးကို အစွဲပြုပြီး ရွာအုပ်
 နေ ဖြစ်ရာမှ တော်လှန်ရေး ဟု ခေါ်ဆိုလာ ဖြစ်သည်။ ယခု အခါတွင် တော်လှန်ရေးကျေးရွာမှာ တော်လှန်
 ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်လာ ဖြစ်သည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပီလ ခရစ်ကျေးရွာရှိ ပါသည် ရွာ၏ အနောက်
 ဘက်တွင် သဲကျွန်း၊ ကျေးရွာရှိ ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ သက်တမ်းမှာ ၆၄၀၀ ကျော်လောက်ရှိ ပါသည်

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လတ်ယာ	ဝက်	ဈေးရောင်း	
ကွမ်း	ဣာက်	ပွဲစား	
စာသိမ်း	ခဲ	အထည်ရောင်း	
	ညို		
	ခွက်		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၂၀ ဧက	၅၀.....ဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၂၅ ၁ ၃	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၁၀	-	-	-	၆

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၁၀	၁၈ / -	၂၀ / ၁၀၀	၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၈၀	၁၀	၃၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	- ၁	-	၁၅	၆၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၉-၃-၂၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၅	၃၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၉-၃-၂၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉-၃-၂၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၇	၂၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၉-၃-၂၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၀	၁၂	၂၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၉-၃-၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၀	၂၀	၄၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၉-၃-၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၆.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၀	၂၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၆.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု		၂၅	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀.၆.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄၅	၁၀၃	၂၄၈	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

< ကော်လနီးကျေးရွာ >

လူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်း

* ရွာ၏မြေပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းလမ်းထဲကားများ တည်ရှိမှု ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရွာ၏စင်္ကြံကိုက်၊ သုသာန်တိုက် တည်ရှိနေပုံများကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

* ကျေးရွာတွင် အဓိကဦးပျိုးရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ရောင်းဝယ်စားဝေဟက် သူများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများလည်း ရွာတွင် နေထိုင်ကြသည်။

* ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်းကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်းဘေးကြောင့် ကလေးငယ်များ စာသင်အားရသည် မှာ ခက်ခဲကြပါသည်။

* ရွာအလယ်ရှိအားကစားကွင်း (ကောလုံးကွင်း) မှာ ပျက်စီးနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

* ကျေးရွာတွင် ဘေးအန္တရာယ်အန္တရာယ်များ နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုံလောက်သော ဘေးအန္တရာယ်အန္တရာယ်များ မရှိကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။

* မြေပုံကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမှု၊ ရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ပျက်စီးနေခြင်း၊ လိုအပ်နေခြင်းများ သိရှိလာပြီး ထိုအကြောင်းအရာများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ကျိုးပျက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ စည်ပင်သာယာလာပါမည်။

<တော်လှန်ရေးရှာ>

ရာဘီခွင်ပြုပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်း

* ယယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ကဆုန် / နယုန်လများတွင် ဖြေပြင်ပြီး
ဝါဆို/ဝါခေါင်လများတွင် စိုက်ပျိုးကာ စာနိစောင်များ / နှစ်တော်လများတွင်
ရိုက်သိမ်းပါသည်။

* ယယ်ယာလုပ်ငန်းသည် အဓိကဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပွေးမြူရေးနှင့်
ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

* ပျူပြင်၊ ဘောလများတွင် ဘောကသုံးရေရှားပါးမှုဖြစ်ပြီး ရေကြီးဘော
လများတွင် ခေါင်းဖိများ ရှေးနစ်မြုပ်ကာ စီးပွားရေးကြပ်တည်းရခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။


* ကျေးရွာတွင် ယယ်ယာလုပ်ငန်းကို ခြံ့ချိအားထားရခြင်းဖြစ်ပြီး
ရာဘီခွင် အခြေအနေကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းလျှင် ထိခိုက်နည်းခြင်းဖြစ်သည်။

* ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်းကြောင့်
ခင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ဖြစ်ကြသည်။

* ကျေးရွာတွင် ဘောကသုံးရေရှားများ သူ့ဖော်ခြင်း / ရောင်း/ဖြောင်း ရေစီး
ရေလာကောင်းကောင်း ပြုပြင်ခြင်း / လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း
ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာ၍ အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာပြီး ခင်းရဲ
နွမ်းပါးခြင်းကို သျှော့ချနိုင်စေရေး အားပေးခဲ့ပါသည်။

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း < ကျား >



< ကော်လနိဂျေးရှာ >

ပင်္ကဆိတ် သုံး သပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း < ကျား၊ မ >

* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အပြည့် အဝလုပ်ကိုင်နေရသည့်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင် နည်းပါးခြင်း ဖြစ်သည်။

* အမျိုးသမီးများ၏ ဝဿာရောသည့်လည်း အမျိုးသားများထက်နည်းလောက် တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးတွင် လက်လှမ်း မြီမှုအားနည်းသည်။

* ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်သဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်မှုနည်းသည်။

* လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းသူများဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသားများ လောက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

* ထိုကွာခြားချက်များမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေး မရရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ < လုပ်အားခများ / အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ >

* အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စအာဝဏ်များကို ပိုင်းဝိုက် ကူညီပြီး အမျိုးသမီးများအား အသိပညာ ဖောဖော ပွဲများ၊ အစည်း အဝေးများ ဖက်ရောက် နိုင်ပြီး အသိပညာ ဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ပြီး ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုများ ရှိလာနိုင် ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား



လယ်အုပ်

ကောက်ခိုက်

ဝက်မွေး

ကော်မောင်

မြတ်ခွတ်

ကွမ်းခိုက်

တာတူး

ကော်ချပ်

ပေါက်သိမ်း

အား/ဝါး ဖြူစေ

ဈေးရောင်း

ဇက်ဝတ် ဈေး

ထင်းခွတ်

အိမ်ခွက်များ

ပန်းခိုက်

ရေထမ်း

စရိတ်ခိုက်

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



လယ်ထွက်

စက်ချက်

ကွက်ချက်

စက်မောင်း

မက်ခွက်

ဩက်တဲအေး

တာဝှဲ

ဒီထိမုက်စွဲ

ပန်ချက်

ထင်းခွက်

ချေးရောင်း

စပါးရိပ်ခင်း

ရေထမ်း

ဝက်မေး

၁၁၁:၀၇၅၇၆၆

ဖရဲသီးချက်

အရှင်အဖြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း (ကော်လနိ)

- အမျိုးသားလုပ်ငန်းခွင်အရ လယ်ထွန် / လယ်လုပ်ငန်း မှန်သမျှ သားငါးစွာဖြေမှုနှင့် အသက်မွေးရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကတော့ ရာသီပေါ်လုပ်ငန်း၊ ကောက်စိုက် / မြက်နှုတ် / စက်ချုပ် / ရှေးရောင်း အိမ်မှုကိစ္စ အတွေ့တွေများ ဖြစ်ပါသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အမျိုးသားအမျိုးသမီး အတူတူလုပ်နိုင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေအတွင်း စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရပါသည်။
- အမျိုးသားများက အလုပ်ကြမ်း မှန်သမျှကို လုပ်၍ စီးပွားရှာနေရပါသည်။
- အမျိုးသမီးအလုပ်မှာ ရာသီပေါ်အလုပ်သာရှိ၍ အမျိုးသမီးများမှာ လုပ်ငန်းရှားပါး၍ အမျိုးသားများကို မြီခို၍ အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နေရပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းကတော့ ရာသီပေါ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသာရှိပါသည်။

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ဒီမင်တေ့ဥစ္စာဓနအဖွဲ့	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာဆုံး (၁)	လယ်ဧက (၅၀) ခုခံ၊ ဘယ်ကံ၊ ဆန်ခက်၊ ဆန်ခက်၊ နီခက် မဟာရုပ်ချင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ	၁၀	၁.၁၃
အတော်အသင့် (၂)	လယ်ဧက (၁၅) ခုခံ၊ ဘယ်ကံ၊ ဆန်ခက်၊ ကား၊ ချိုင်ကယ်	၁၄၀	၂၉.၀
လက်လှုပ်လှေ့	လယ်ကူမီ၊ ဘာ၊ ငါး၊ ဂွေ၊ တာတူး၊ ဈေးတောင်း	၃၀၀	၆၄.၁
ဆင်းရဲဆုံး (၃)	ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်မှုမရှိ၊ မုတ်ဆိုးဘို၊ မုတ်ဆိုးမ အိုးမ၊ အိမ်မ	၁၈	၃.၈၄
		၄၆၈	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ဆွေးနွေးခြင်း <ဆက်လက်>

- ချမ်းသာဆုံးထူး <၁၀> ဦးရှိပါသည်။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ လယ် / ဆန်စက် / ထွန်စက် / ရိတ်စက်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- လက်လုပ်လက်စားသမားကတော့ လူ့ဦးရေ (၃၀၀) ရှိပါသည်။ သူတို့လုပ်ကိုင်စားသောက် မှုကတော့ လယ်ကူဖို / ဈေးရောင်း / ဈေးဝယ် နှင့် သားငါး ရွာဖွေးစားသောက်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် စာနိဋ္ဌကပ်ဖိုင် သီးပင်စားပင်များကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- အနွယ်ပါးဆုံးလူ့ဦးရေကတော့ <၁၈> ယောက်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ နွယ်ပါးမှုကတော့ ငယ်ရွယ်သူပါသလို အသက်ကြီးသူလည်း ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူ နွယ်ပါး များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နဲ့ပါး မှု / လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ မှု အခက်အခဲ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးသူများကတော့ မုဆိုးဖို / မုဆိုးမ များဖြစ်ပြီး မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်၍ ကူညီမှု နဲ့ပါး မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒီ လူ့ဦးရေ <၃> များ ကွာခြားချက်မှာ လက်လုပ်လက်စားသမားကလည်း ထင်ရှားတဲ့ ထွက်ငွေ မပြုဘဲဖြင့် နေ့စဉ်နေ့စဉ် သံသရာလည်၍နေ ကြပါသည်။ အလုပ် အကိုင် နဲ့ပါး၍ အလုပ်ရရှိရေးအတွက်သာ ရတုဈေးနှုန်းနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရွာဖွေးစားသောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အနွယ်ပါးဆုံးကလည်း ထို့အတူ ငယ်ရွယ်သူတွေကောင် အဆင်ပြေသလိုလုပ်နေရပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတို့မှာလည်း နွယ်ပါးခြင်းဖြစ်သည်။

တော်လန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်လန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ရွာအတွင်း

အုတ်ချောင်းကျေးအဖွဲ့

ဂူစခန်း

ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

အဖွဲ့ ကျေးကျွဲအဖွဲ့

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း

ပရဟိတလူငယ်များအဖွဲ့

ရွာအပြင်

မြို့နယ်အဖွဲ့

မြို့နယ်အဖွဲ့

မြို့နယ်ကျန်းမာရေး

ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့
[မူဒီတ]

< တော်လှန်ရေးရွာ >

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း

* ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဒုဥပဒေများ၊ အဖွဲ့သည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။

* အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များသည် ဒုဥပဒေများနှင့် ထိခိုက်ရောက်ရောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းခြင်းကို ဆွေးနွေးပါသည်။

* ကျေးရွာပြင်ပတွင် မြို့နယ်ဒုဥပဒေအဖွဲ့၊ ရဲစခန်း၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့တို့က ရွာနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပို့ပေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

* မြို့နယ် ဒုဥပဒေအဖွဲ့သည် ကျေးရွာနှင့်အများဆုံး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

* အခြားရဲစခန်း၊ မြို့နယ် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့များကလည်း ရွာနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

* ထိုအဖွဲ့များတွင် မြို့နယ် ပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် သီးခြားစီ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။

ကျေးဇူးအုပ်စု - တော်လှန်ရေးအုပ်စု

ကျေးဇူးအမည် - တော်လှန်ရေး

အမျိုးသားများတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- * ရှေ့ခြောင်းပိတ်ခြင်းကြောင့် လယ်များနှစ်မြုပ်ခြင်း။
- * ကျန်းမာရေးအတွက် အဆောက်အဦးအသစ်လှူဒါန်ခြင်း။
- * လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- * အသိပညာ မဟုတ်သော နည်းပါးခြင်း။
- * ဘောက်ရေသန့် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်မြုတ်ခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာရာတွင် နည်းပါးနေခြင်း။
- * ကုန်စည်များရောင်းချရာတွင် ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မြေစိုစွန်းခြင်း။
- * အားကစားကွင်းမကောင်းခြင်း။

အမျိုးသားများတင်ပြသော မြှုပ်နှံရေးများ

- * စာကြည့်တိုက်ရှိလှိုင် အသိပညာမဟုတ်သော တိုးပွားလာမည်။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိရန်။
- * ချောင်းခြောင်းများ ပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်။
- * သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိလာမည်။
- * ကျေးဇူးလူထု ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။
- * ကျေးဇူးတွင် ရွေးအပ်ခြင်း ချစ်ကမ်းနေခြင်း။
- * ကွန်ကရစ်လမ်းရှိသောကြောင့် သွားလာရေးလွယ်ကူလာမည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ - ကော်လနီးကျေးဇူးတင်စွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ - ကော်လနီးကျေးဇူး

အာဖျိုး၊ ဘာ၊ နှင့် အာဖျိုး၊ ဘာ၊ များ၊ ခြေလှမ်းပြသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ


၁။ သောက်စေ့ကန် ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း

၂။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း

၃။ ရေတွင်း၊ ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း

၄။ စာကြည့်တိုက် အာဝာစီဆောင်လုပ်ခြင်း

ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: അന്യർക്കുവേണ്ടി നേർത്ത ശു. ഉദ്യ: പു. ഉദ്യ. നേർത്തർ മുൻ



▲ ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: അന്യർക്കുവേണ്ടി നേർത്ത ശു. ഉദ്യ: പു. ഉദ്യ. നേർത്തർ മുൻ

▲ ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: അന്യർക്കുവേണ്ടി ശു. ഉദ്യ. പു. ഉദ്യ. നേർത്തർ മുൻ

ശു. ഉദ്യ. (എ) =

▲ ബ്രോ:ഗ്ര മിഷൻ: അന്യർക്കുവേണ്ടി

ശു. ഉദ്യ. (ബ) =

അന്യർക്കുവേണ്ടി ശു. ഉദ്യ. =

▲ അന്യർക്കുവേണ്ടി ശു. ഉദ്യ. =

ശു. ഉദ്യ. =

അന്യർക്കുവേണ്ടി ശു. ഉദ്യ. =

അന്യർക്കുവേണ്ടി ശു. ഉദ്യ. =

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁။	ဒေါ်ခင်စန်းဝေ	51	ကျေးရွာစော့နှာဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	09420282929
၂။	ဦးဖြိုးမင်းကျော်	24	ကျေးရွာစော့နှာဝန်ထမ်း	အထက်တန်း	09455134735
၃။	ဦးကျော်ကိုကို	34	ကျေးရွာစီ/လောင်းကော်ဖော်	ဘွဲ့ရ (ခုပေး)	09777177486
၄။	ဒေါ်ယုယုဝါ	20	ကျေးရွာစီ/လောင်းကော်ဖော်	အလယ်တန်း	09768398675
၅။	ဦးမျိုးဦး	50	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်ဖော်	အလယ်တန်း	09420281801
၆။	ဦးစိန်ယင်းကျော်	37	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်ဖော်	အထက်တန်း	09794635450
၇။	ဒေါ်စန်းစန်းဖြူ	42	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်ဖော်	မူလတန်း	09792478348
၈။	ဦးကြည်ထွဋ်	54	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	အထက်တန်း	09970587924
၉။	ဒေါ်ခင်စန်းဂျီ	43	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	အလယ်တန်း	098640559
၁၀။	ဒေါ်မာမာဝင်း	43	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး	မူလတန်း	09794012731
၁၁။	ဦးနေလင်းထွန်း	28	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး	အထက်တန်း	09445823015
၁၂။	ဒေါ်ရှင်ဗွ	54	ဆေးကုသမှုကြီးကြပ်ရေး	မူလတန်း	0945681588
၁၃။	ဦးစန်းထွန်း	50	ဆေးကုသမှုကြီးကြပ်ရေး	အထက်တန်း	09456481588
၁၄။	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	30	ဆေးကုသမှုကြီးကြပ်ရေး	အလယ်တန်း	09772863964
၁၅။	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဦး	23	အဖွဲ့ ဖြုတ်ငြိမ်းရေးတာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	09799396373
၁၆။	ဦးဝက်အောင်	41	အဖွဲ့ ဖြုတ်ငြိမ်းရေးတာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	09254257035

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး နိုင်လင်း၊ ဖုန်း ၀၇- ၇၇၇၄၁၇၂၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လွင်နီ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၂ ကျွန်း/ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ၇၂ ကျွန်း/ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၄၆၈	၁။ ဗုဒ္ဓ	၄၆၈
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၁၂၈		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၈၃၀	၈၇၂
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅၀	၃၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/သကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဗာလုံ _____ /မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် မိုင်/ဗာလုံ _____ /မသိပါ
 ခြောက်ဆွေရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်း(၁) အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကျိန်တိုင်း၊ မြန်မာ ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်လန်၊ ကျေးရွာ ဝက်လန်၊

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြစ်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂	ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရမှုအတွက် အထောက်အပံ့မရှိခြင်း	၂	ကျွန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရခြင်း
၃	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိခြင်း	၃	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရရှိခြင်း
၄	အသိပညာမတူသူများပါခြင်း	၄	အသိပညာမတူသူများပါခြင်း
၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း	၅	အိမ်ထောင်စွန့်ခွာခြင်းများမရှိခြင်း
၆	သတ်မှတ်ထားသောပျေးချောမှုမရှိခြင်း/လက်ခံခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ မပါခြင်း
၇	ဘေးဒဏ်/မြေငြိမ်း/မုဂ္ဂိုလ်ကောင်းခြင်း		
၈	အားကစားကွင်းမရှိခြင်း		

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ကွန်ကရစ်လမ်းများနှင့် သွားလမ်းများအဆင်ပြေ	၁	ကျေးရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းမရှိခြင်းနှင့် သွားလမ်းအဆင်ပြေ
၂	ကျွန်းမာရေးအထောက်အပံ့များတိုးတက်လာခြင်း	၂	ကျွန်းမာရေးအထောက်အပံ့များနှင့် ဆိုးဝက်လာပါသည်
၃	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိခြင်း	၃	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရှိခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်အသစ်ရှိလာခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက်အသစ်ရှိလာခြင်း
၅	ဈေးအသစ်တစ်ခုစွဲထွက်ကာနေခြင်း	၅	ဈေးအသစ်တွင် စွဲထွက်ကာနေခြင်း
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ပေါ်ပေါက်ခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ မရှိခြင်း
၇	ဘေးဒဏ်/မြေငြိမ်း/မုဂ္ဂိုလ်ကောင်း မြှင့်တင်မှု		



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈ + ၈	၁၂၆ သိန်း	၁၇၀၂
၂	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ဆင်ခြင်း	၈ + ၈	၂၈ သိန်း	၁၇၀၂
၃	ရွာတွင်းရေကန်ပြင်ဆင်ခြင်း	၈ + ၈	၈၈ သိန်း	၁၇၀၂
၄	စာကြည့်တိုက် အစီအစဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်း	၈ + ၈	၂၄ သိန်း	၁၇၀၂
၅				

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေးအောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း		
၂	နဂါးကျွန်းရှိ အဆောက်အအုံဆောက်ခြင်း		
၃	ဗိုလ်ကြီးစင်္ကြံ အစီအစဉ်ဆောက်ခြင်း		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- နေ့စွဲ-----



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လွင်လွင်ခိုင်

နေ့စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇ ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၅၄ ကုန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု တော်လင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
တော်လင်း	သောက်ရေဏှန် ခြံစိုက်ရိုးဆေးခြံ x ၆'	၄၃၇ x ၂၁၅	၁၇၀၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၂,၆၂,၀၀၀			၁၂,၆၂,၀၀၀
တော်ခရိုင်ကျေး	ရွာချင်းဆက် ဝင်လမ်းခင်းခြံ x ၆"	၂၂၀၀ x ၆'	၁၃၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၈၅၀၀,၀၀၀			၈၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ယုယုဝါ

လက်မှတ် YU ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ နှင့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

- စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် အမျိုးသမီး များအပေါ် ညီညွတ်ပါဝင်ရန် နှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး များတို့အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး များ အမျိုးသမီး များ ပြောကြား လိုသော အချက် များ ကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန် အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲ များကို တင်ပြ ဆွေးနွေး နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း တွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ်တာဝန် တွင် အမျိုးသမီး များ တင်ပြသော လုပ်ငန်း တစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ငန်း အတွက် တူညီသော လုပ်ငန်း များ ရှိရမည်ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြား ဖော်ပြစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်ဇော် များ စာတွင် အမျိုးသမီး (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ် ဖြစ်သော်လည်း ကော်ဇော်တွင် လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်ဇော်ဝင် အမျိုးသမီး များ တင်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း များ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း အစည်းအဝေး များ တွင်လည်း အမျိုးသမီး များ အား မေးခွန်း များ မေး ဖြန်းခြင်း ပြန်လည် ပြောကြားစေခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးစီမံကိန်း အစည်းအဝေး တွင်လည်း အမျိုးသမီး များ စာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အခက်အခဲများ ကိုလွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ် ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတော်လှန်
ကျေးရွာအုပ်စုတော်လှန်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာတော်လှန်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၈. ၃. ၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၄၅) ဦး ။ မ (၁၀၃) ဦး = (၂၄၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ တော်လှန်ကျေးရွာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁၈:၃၀) ဖိနပ်ထွင်စားခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ တော်လှန်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာဒုတိယက တစ်ဦးမှ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးပါသည်။

ဦးဆောင်လူထုစည်းဂျီဂျေယူမှ ဒုတိယနှင့် ဂျေဂျေကို မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထောက်ပံ့ပေးကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စီမံကိန်းစက်ရုံ၊ အကြောင်းအရင်းအဆင်းစီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများက စီမံကိန်းစက်ရုံပါ အဆင့် (၁၄) ဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ပေတက်ကျား (၁) / မ (၁) ဂျေဂျေယူဖြင့် ကျောင်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမည်ထောက်များကို ဂျေဂျေအဆိုပြုစေပါသည်။ မိမိဘဝက ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဆက်ရန် အဆိုပြုသူ ကျား (၃) ဦးနှင့် မ (၃) ဦးကို ရွေးချယ်ပေးစေခြင်းဖြင့် ဂျေဂျေယူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိပေးရမည်ပုံစံကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဂျေဂျေယူဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) (၆) ခု အားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်တွေကျေးရွာ၏ အခြေအနေများကို သိရှိလာပြီး လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်ပြန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ဂျေဂျေအဆိုပြုခဲ့ပါသည်။



ဆိုင်ဖြူဖျားရောင်၊ ဆာကလက်ဂျီ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဂျွေချယ် ဣတွင် အဆိုပြုသူများ၊ အနက်မှ မဲအများ
 ဆုံးဖြစ်သော ဦးဖြိုးမင်းကျော်နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းဇွေ တို့အား စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဂျွေချယ်
 အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့အား အမွန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ရှိ/ မရှိ ကိုလည်း လူထုဂျွေ
 ခိုသေချာစေရန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့က စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ကျေးဇူး
 လူထုအား အဖွဲ့များခွဲစေပြီး (PRM) (၆၅) ခု၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ
 ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညဇေ (၄:၀၀) နာရီတွင် ဂုဏ်နာခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စန်းဇွေ
 ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးအောင်ကိုကို
 ကျေးဇူးစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာတောင်ပန်း၊
ကျေးရွာအုပ်စုတောင်ပန်း၊
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာတောင်ပန်း၊ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း၊
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၁.၅.၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒဂုန်ယာအကြမ်းကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (123) ဦး ။ မ (147) ဦး = (270) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ အစည်းအဝေးကို (၁၀:၃၀) မိနစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ယာယီအကြမ်းအစု အဝေးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘုန်းစစ်ခြင်း ငွေ ၁၂၅၀၀ ကျပ်ကို ခန့်မှန်းချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမှ မိမိတို့ဆွေးနွေး ထားသောခေါင်းစဉ်များအပေါ် တင်ပြ၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ခံယူပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ တို့နေ့ဝက် ဗုဒ္ဓဘုန်းစစ်ခြင်း ငွေ ၁၂၅၀၀ ကျပ်အခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏ လိုအပ် များ၊ အခက်အခဲပြဿနာများ နှင့် ငါးဒွပ်စာမျှော်မှန်းချက်များကို စုစည်း၍ ခံယူပါသည်။ ထိုသို့ရှေးကွဲရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်းစား ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ရှိလာသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်း၍ ဦးစားပေး အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းလည်း မဲပေး၍ ငွေချုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မဲပေး ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးရန်ကို ကျင့်သုံး၍ မဲပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်ပြီး တွက်ပြန်ခြင်း မည်သို့ခေါင်းဆောင် များ အားပေးချက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြော၍ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို အသေးစိတ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များက ချုပ်ကိုင်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးရန်ကိုသာ ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏လုပ် ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက် များကိုလည်း အသိပေးခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များက တစ်ဖွဲ့ချင်းအပေါ် အဆို ပြုစေပြီး မဲ အများ ဆုံးသူများကို ငွေချုပ်ကိုင် ပြုခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်ငါ့ပဲ။

။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဦးစားပေး၊ ရွေးချယ်တာ၊ သေ၊ လုပ်ငန်း၊ စဉ်အား၊ ယာယီစနစ် စက်ဝန်းထွက် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ငါ့ပဲ။

။ ကျေးဇူးကုသမှုမှ မိမိတို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထား၊ စောကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လုပ်ငန်း၊ များ၊ တွင် အားလုံး၊ ခိုင်ခန့်၊ လုပ်ဆောင်ကြမည်ဟု သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဗဟိုကော်မတီဝင်သူ

ဒေါ်ခင်စန်းစွေ

ကျေးဇူးစေတနာရှိသူတစ်ပါး

အတည်ပြုသူ

ဦးအောင်ကိုကို

ကျေးဇူးစိ/ထောက်ခံသူ



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ **တော်ကန်**

အုပ်စုအမည်။ ။ **တော်ကန်**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	m + m			
	၂	ရွာတွင်းရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	m + m			
	၃	ရွာတွင်းရေအသောက်အားဖြည့်ခြင်း	m + m			
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျေးရွာခြံစည်း၊ ရိုးစက်ခြင်း	m + m			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- **တော်လှန်**

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- **ကွမ်းခြံကုန်း**

ကျေးရွာအုပ်စု- **တော်လှန်**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)